

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO III KWARTAŁ 2022 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2022/09/30
Data i miejsce sporządzenia	18/10/2022 Lublin
Institucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Institucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Edyta Zarosa, Beata Górna, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Alicja Strzępek, Tomasz Deneka, Małgorzata Śmiech, Izabela Gołębiowska, Aleksandra Ulanowska
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557, 81-44-16-757, 81-441-65-42
	e-mail: edyta.zarosa@lubelskie.pl, beata.gorna@lubelskie.pl, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, alicia.strzepek@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, malgorzata.smiech@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl, aleksandra.ulanowska@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Piotr Budyńczuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	Piotr Budyńczuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przestanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według stanu na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Os priorytetowa ²	Alokacja środków UE ³	Fundusz ⁴	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie					Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność				
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			wartość od uruchomienia programu (w zł)			% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wkład UE		
5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17 = 16/5*100%	18	19	21	22 = 21/3*100%				
01a	RPLU.01.00.00	10.111.154.87	EFRR	0	3	33.665.879.94	26.932.324.10	19.933.172.85	0	2	18.052.057.01	14.431.124.10	10.235.553.21	101.23%	18.938.941.14	14.431.124.10	10.235.553.21	101.23%
01b	RPLU.01.00.00	216.526.120.45	EFRR	0	376	859.023.819.11	722.649.157.98	502.795.486.23	0	182	400.639.418.13	334.652.212.17	229.740.604.27	106.10%	361.239.906.88	268.740.015.29	184.107.766.11	85.03%
02c	RPLU.02.00.00	335.071.954.92	EFRR	0	58	444.815.697.14	441.239.515.25	374.803.853.71	0	52	400.718.625.73	396.957.508.79	335.161.469.14	100.03%	388.098.021.85	383.267.172.84	322.909.543.12	96.37%
02a	RPLU.03.00.00	81.555.421.73	EFRR	0	121	137.493.976.12	123.720.741.08	104.686.606.18	0	81	108.295.778.93	97.176.799.77	82.130.968.46	100.71%	85.640.478.99	73.838.056.76	62.283.339.03	76.37%
02b	RPLU.03.00.00	75.359.226.80	EFRR	0	35	55.653.310.33	54.448.801.78	45.953.920.94	0	24	89.412.773.24	88.544.313.52	74.939.055.51	99.44%	82.794.023.63	76.785.297.86	65.123.006.47	86.42%
02c	RPLU.03.00.00	1.067.430.065.48	EFRR	0	4300	2.799.267.413.47	2.314.322.602.15	1.593.282.519.05	0	3870	1.794.926.934.14	1.508.698.294.22	1.082.627.782.59	101.42%	1.616.201.820.97	1.337.904.712.04	972.422.969.69	91.10%
04a	RPLU.04.00.00	1.079.033.654.29	EFRR	0	1212	2.546.441.359.38	2.080.449.897.52	1.563.406.146.33	9	950	1.747.141.771.02	1.444.758.085.97	1.087.598.132.19	100.79%	1.341.862.965.88	1.118.244.117.23	862.477.079.29	79.93%
04b	RPLU.05.00.00	145.925.769.65	EFRR	0	409	524.317.008.36	395.610.763.59	242.240.229.59	0	264	317.962.639.08	242.264.416.23	148.841.638.68	102.00%	291.945.089.73	216.893.629.99	133.673.765.19	91.60%
04c	RPLU.05.00.00	501.745.137.75	EFRR	0	333	1.009.496.676.11	728.207.557.48	589.818.412.85	0	309	918.652.135.40	622.535.994.72	503.460.800.41	100.34%	879.703.958.18	587.727.840.30	476.478.794.46	94.96%
04e	RPLU.05.00.00	544.545.095.23	EFRR	0	110	769.088.489.02	621.097.795.81	493.297.902.33	0	107	835.758.952.73	655.734.527.49	542.853.370.80	99.69%	574.055.983.20	442.367.655.43	363.222.320.24	66.70%
05b	RPLU.06.00.00	17.628.284.65	EFRR	0	1	31.961.220.83	31.961.220.83	19.176.732.24	0	1	32.626.531.76	30.957.548.83	18.574.529.06	105.37%	32.626.531.76	30.957.548.83	18.574.529.06	105.37%
06a	RPLU.06.00.00	128.608.921.58	EFRR	0	8	184.469.620.72	154.104.056.39	110.147.065.64	0	8	205.452.253.32	169.095.289.73	128.786.810.46	100.14%	204.690.300.37	168.232.347.92	127.933.107.83	99.47%
06b	RPLU.06.00.00	268.421.300.35	EFRR	0	155	582.923.304.41	448.195.543.81	348.849.816.70	0	135	471.688.634.62	342.036.426.14	267.842.087.39	99.78%	462.408.504.10	330.642.629.37	258.719.724.46	96.39%
06c	RPLU.07.00.00	228.845.585.35	EFRR	0	165	493.233.156.59	427.091.672.41	334.538.650.97	0	116	376.806.284.84	295.768.190.24	228.592.246.00	99.89%	308.145.021.14	242.898.199.99	195.217.714.11	85.31%
06d	RPLU.07.00.00	95.299.017.93	EFRR	0	17	122.938.608.01	105.551.211.06	83.711.702.84	0	16	163.623.095.24	123.023.112.65	95.753.785.23	100.48%	149.436.411.06	118.010.353.24	91.495.259.31	96.01%
07b	RPLU.08.00.00	969.485.904.07	EFRR	0	12	1.339.792.418.42	1.298.394.660.69	961.656.497.09	0	12	1.236.462.107.43	1.182.109.387.43	970.225.610.67	100.08%	1.198.265.684.12	1.142.127.514.35	930.905.475.36	96.02%
07d	RPLU.08.00.00	210.589.311.91	EFRR	0	3	416.410.881.58	338.643.527.87	285.374.676.09	0	2	275.717.480.12	224.184.599.08	205.394.824.67	97.53%	275.833.893.83	222.302.404.37	203.821.196.97	96.79%
08(i)	RPLU.09.00.00	503.447.236.37	EFRR	0	582	944.056.296.54	944.050.269.54	800.443.166.91	0	249	643.312.592.66	643.312.592.66	546.815.702.74	108.61%	560.920.405.26	554.607.020.38	471.317.884.74	93.62%
08(ii)	RPLU.09.00.00	422.906.527.01	EFRR	0	447	1.545.249.293.97	1.545.249.293.97	1.313.461.897.30	0	161	537.441.021.48	537.441.021.48	456.824.867.36	108.02%	436.248.428.61	431.947.930.44	366.869.901.07	86.75%
08(iii)	RPLU.09.00.00	113.804.368.90	EFRR	0	215	343.172.776.75	343.156.278.61	291.659.366.70	0	87	139.047.782.78	139.047.782.78	118.190.614.35	103.85%	111.469.913.11	104.982.931.61	89.420.225.11	78.57%
08(iv)	RPLU.10.00.00	149.529.216.10	EFRR	0	201	777.856.473.82	777.856.473.82	661.333.422.28	0	87	190.538.375.12	190.538.375.12	161.948.247.26	108.31%	160.250.585.79	156.368.546.57	133.609.158.11	88.68%
08(v)	RPLU.10.00.00	28.362.889.77	EFRR	0	48	48.064.440.88	48.064.440.88	40.521.119.72	0	36	37.919.685.39	37.919.685.39	31.898.086.74	112.46%	33.608.813.09	31.805.448.95	26.706.308.14	94.16%
09(i)	RPLU.11.00.00	346.155.544.18	EFRR	0	557	710.529.927.40	710.529.927.40	603.481.051.02	0	332	421.812.240.61	421.812.240.61	367.014.845.76	106.03%	365.472.442.96	362.856.571.49	307.306.907.76	88.78%
09(ii)	RPLU.11.00.00	324.214.315.26	EFRR	0	354	581.426.753.45	581.426.753.45	485.025.025.01	7	229	408.556.981.78	408.556.981.78	340.437.393.93	105.00%	265.825.565.79	259.067.305.44	218.616.505.71	67.43%
09(iii)	RPLU.11.00.00	51.010.527.20	EFRR	0	17	100.475.821.16	100.475.821.16	85.404.447.91	0	11	61.801.938.25	61.801.938.25	52.276.647.47	102.48%	45.511.716.24	44.988.445.06	38.267.457.50	75.02%
09a	RPLU.13.00.00	560.784.314.15	EFRR	1	129	611.593.921.22	583.273.666.83	458.984.979.44	1	114	749.341.667.56	704.517.653.33	560.812.615.63	100.01%	610.587.473.99	519.220.602.44	394.404.765.18	70.33%
09b	RPLU.13.00.00	503.257.595.30	EFRR	0	102	900.252.997.57	679.678.196.54	536.908.042.02	0	96	863.524.184.66	625.655.547.67	502.926.027.82	99.93%	724.665.518.70	523.556.983.61	417.552.229.95	82.97%
10(i)	RPLU.12.00.00	204.623.238.18	EFRR	0	521	463.973.242.53	463.936.117.53	393.271.920.92	0	292	259.540.226.90	259.540.226.90	220.428.933.00	107.72%	218.687.729.40	212.990.067.13	180.851.435.66	88.38%
10(ii)	RPLU.12.00.00	29.150.883.10	EFRR	0	129	84.553.568.11	84.553.568.11	70.650.201.85	0	53	35.539.611.33	35.539.611.33	30.187.200.66	103.56%	32.341.728.03	31.378.109.59	26.645.682.85	91.41%
10(iii)	RPLU.12.00.00	266.976.368.05	EFRR	0	235	454.762.625.74	454.761.845.74	386.494.410.09	0	154	324.124.117.45	324.124.117.45	275.497.817.58	103.19%	232.499.092.64	228.149.633.71	193.365.798.75	72.43%
10a	RPLU.13.00.00	101.889.845.92	EFRR	0	97	191.772.888.25	147.236.113.23	117.608.415.73	0	79	187.819.600.70	133.226.432.38	102.493.025.33	100.59%	187.984.743.35	132.899.604.86	102.215.730.55	100.32%
13(i)	RPLU.15.00.00	147.089.398.65	EFRR	509	510	367.265.186.22	287.388.082.92	184.296.945.58	139	140	90.356.238.05	70.168.491.65	50.740.650.51	34.50%	992.208.38	688.319.63	436.895.89	0.00%
Pomoc techniczna - React-Eu	RPLU.14.00.00	373.859.072.33	EFRR	0	75	438.163.153.58	438.163.153.58	372.438.680.30	0	75	421.540.039.53	421.540.039.53	358.309.033.47	95.84%	352.356.822.52	352.292.091.01	299.445.237.00	80.10%
Pomoc techniczna - React-Eu	RPLU.16.00.00	619.636.33	EFRR	0	1	347.058.82	347.058.82	295.000.00	0	1	347.058.82	347,058.82	295,000,00	47.61%	115,926,43	115,926,43	98,537,44	15,90%

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS - poprawnych formalno-mentorycznie, i wprowadzonych do SI.2014.

2/ Należy podać kod zgodny z SI.2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, z uwzględnieniem rezerwy wykonania.

4/ Jeżeli inicjatywna na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić oddzielnie od drugiej części osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

6/ Pole we wniosku o płatność w SI.2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	OŚ priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (slabiej)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶
					Szacowana ^a			Aktualna ^b			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O	
					6			7			8			9=6/8*100%			10=7/8*100%			
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			1			1			1			100.00%			100.00%	
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				21			21			21			100.00%			100.00%	
		Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR				484,106.37			484,106.37			504,000			96.05%			96.05%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			152			142			134			113.43%			105.97%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w III kwartale 2022 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				152			142			134			113.43%			105.97%	
		Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				27,771,266.20			23,943,428.28			25,400,968			109.33%			94.26%	
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				128			108			90			142.22%			120.00%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			297			278			276			107.61%			100.72%	
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				524			479			477			109.85%			100.42%	
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			106			86			96			110.42%			89.58%	D - W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37.72			37.72			37.72			100.00%			100.00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				69			65			60			115.00%			108.33%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa				36			20			36			100.00%			55.56%	
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych /lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				120			0			60			200.00%			0.00%	
		Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				636,089.75			578,622.15			613,669			103.65%			94.29%	
		Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				4,153,207.20			2,076,603.53			4,600,799			90.27%			45.14%	
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				7			2			5			140.00%			40.00%	
Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.			37			1			10			370.00%			10.00%				
Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			1,927			1,854			1,717			112.23%			107.98%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w III kwartale 2022 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				23			16			17			135.29%			94.12%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	przedsiębiorstwa				1,904			1,838			1,700			112.00%			108.12%	
		Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				197,306.68			112,719.86			133,437			147.87%			84.47%	
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				154			1			132			116.67%			0.76%	
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				107			189			170			62.94%			111.18%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			759			769			747			101.61%			102.95%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w III kwartale 2022 r. oraz z różnic kursowych. Spadek aktualnej wartości wskaźnika wynika z różnic kursowych.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa				4,795			4,955			4,628			103.61%			107.07%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				3,609			3,606			3,413			105.74%			105.65%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa				1,249			1,395			1,215			102.80%			114.81%	
		Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				46,314,502.53			45,898,744.72			47,231,220			98.06%			97.18%	
		Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				62,420,697.57			55,140,787.75			56,724,850			110.04%			97.21%	
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (CI28)	przedsiębiorstwa				356			309			301			118.27%			102.66%	
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)	EPC				1009.5			445.25			690			146.30%			64.53%	
		Wartość bezwrotnego wsparcia (dotacje) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV20)(kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR				26,502,341.44			26,498,813.85			25,885,305			102.38%			102.37%	
		Liczba MSP objętych wsparciem bezwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22)	przedsiębiorstwa				3,409			3,409			3,216			106.00%			106.00%	

		Liczba MSP objętych wsparciem innym niż bezwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)	przedsiębiorstwa			37		37		37		100.00%		100.00%	
		Wartość wsparcia innego niż bezwrotne (instrumenty finansowe) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV21) (kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR			2,224,881.00		2,377,836.43		2,224,881		100.00%		106.87%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	slabiej rozwinięty		104,192		84,873		77,003		135.31%		110.22%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C10)	MW			587.23		434.71		434.00		135.31%		100.16%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			596		501		518		115.06%		96.72%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w III kwartale 2022 r.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C34)	Tony ekwiwalentu CO2			274,619.19		231,542.67		259,173		105.96%		89.34%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	slabiej rozwinięty		246		216		205		120.00%		105.37%	
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok			13,546.76		3,281.77		10,798		125.46%		30.39%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C10)	MW			15.34		12.69		13.27		115.60%		95.63%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C34)	Tony ekwiwalentu CO2			41,147.38		21,120.80		33,627		122.36%		62.81%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	slabiej rozwinięty		861		777		764		112.70%		101.70%	
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok			648,730.10		424,631.17		601,573		107.84%		70.59%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C10)	MW			26.35		24.88		25		105.40%		99.53%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C34)	Tony ekwiwalentu CO2			71,490.78		67,791.53		68,603		104.21%		98.82%	D - Spadek wartości docelowej wskaźnika wynika z aneksów zmniejszających.
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (C12)	kWh/rok			193,890,677.68		129,266,517.58		172,971,211		112.09%		74.73%	
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C11)	szt.			6,212		4,589		5,365		115.79%		85.54%	
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty		38		38		35		108.57%		108.57%	
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.			3,093		3,093		2,913		106.18%		106.18%	
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.			22		20		21		104.76%		95.24%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.			2		2		2		100.00%		100.00%	
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.			69,702		42,228		55,000		126.73%		76.78%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C34)	Tony ekwiwalentu CO2			20,832.24		12,027.96		16,000		130.20%		75.17%	
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	slabiej rozwinięty		43		43		43		100.00%		100.00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty		8		8		8		100.00%		100.00%	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (C17)	T/rok			28,050		28,326		30,050		93.34%		94.26%	
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg			79,100		103,051.39		70,000		113.00%		147.22%	
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby			25,059		25,293		25,238		99.29%		100.22%	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	slabiej rozwinięty		247.90		254.63		233.69		106.08%		108.96%	
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km			253.53		251.24		245		103.48%		102.55%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (C19)	RLM			30,986		22,941		30,060		103.08%		76.32%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	RLM			64,864		64,128		65,528		98.99%		97.86%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (C18)	osoby			106,551		92,479		108,000		98.66%		85.63%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby			287,022		284,269		291,934		98.32%		97.37%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	slabiej rozwinięty		153		105		130		117.69%		80.77%	
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.			52		44		45		115.56%		97.78%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok			257,114		198,879		182,060		141.22%		109.24%	
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	slabiej rozwinięty		24		26		24		100.00%		108.33%	
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km			167.3		119.89		135		123.93%		88.81%	
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C12)	ha			76,692.87		5.62		76,691		100.00%		0.01%	

Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	slabiej rozwinięty				363.73				338.41				300				121.24%				112.80%							
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.						1167				1033					1,000				116.70%				103.30%					
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C112)	km	slabiej rozwinięty				26.49				0				25					105.96%				0.00%						
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.						9				9					8				112.50%				112.50%					
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty								24,985	19,228		44,213	20,901				18,029				38,930			113.57%				
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba											13,350	10,027		23,377	11,715			9,513				21,228			110.12%			
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba											847	491		1,338	632			421				1,053			127.07%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba											2,374	1,781		4,155	2,215			1,744				3,959			104.95%			
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba															20,390								9,323			218.71%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba															55,846								28,989			192.65%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.	
		Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba															2,089								1,920			108.80%		
		Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba															1,659								879			188.74%	H - nabór w ramach Działania 9.2 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.	
		Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	osoba															31,349								31,200			100.48%		
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR															33,327,749.81								32,950,000.00			101.15%		
		Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba															44								0				nie dotyczy	D- wskaźnik dodany do RPO WL 2014-2020 z uwagi na konieczność monitorowania wsparcia dla osób z Ukrainy przybywających do Polski w związku z wojną wywołaną napaścią Federacji Rosyjskiej. Zmiana zatwierdzona Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej, notyfikowaną w dniu 5 sierpnia 2022 r.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu	osoba															26,836									45%			134.88%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba															13,109									28%			200.27%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu	osoba															497									30%			123.82%	
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba															1,960									19%			248.27%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu	osoba															18,517									32%			130.88%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu	osoba															1,105									32%			258.08%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu	osoba														10,673									32%			142.67%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.			
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu	osoba														2,561									27%			228.28%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.			
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba																														
Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba														1,227									22%			266.98%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach realizowanych projektów w przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin wsparcie było kierowane wyłącznie do osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS, zamierzających podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, a wsparcie miało na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.			

		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.						12,148											
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.						6											
		Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat React-EU wydanych w formie elektronicznej	szt.						0											
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.						3,769,479											
Priorytet inwestycyjny 13I	RPLU.15.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			139			8			202			68.81%				3.96%	D - w IV kwartale 2022 r. planowane jest podpisywanie umów o dofinansowanie z 2 i 3 rundy w ramach naboru dla Działania 15.1.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.			139			8			202			68.81%				3.96%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C13)	MW			12.95			0.25			20.50			63.17%				1.22%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C14)	tony ekwiwalentu CO2			4941.91			88.78			17,072			28.95%				0.52%	
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.			1			0			1			100.00%				0.00%	
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)	szt.			1			0			1			100.00%				0.00%	
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33)	szt.			1			0			1			100.00%				0.00%	
Pomoc techniczna REACT - EU	RPLU.16.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	stałej	rozwinęty			800												

1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań zagregowane na poziomie PI)

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy)

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydzianych decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SI2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do wszystkich

A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowana/osiągnięta cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW¹ WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA²

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Os priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW ¹	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa			% realizacji celu pośredniego/wartości			Komentarz ⁵
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			13
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	stabilnej	rozwinęty	66,539,770.70			63,897,205.00			104.14%			62,626,370			106.25%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					142			134			105.97%			134			105.97%	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	stabilnej	rozwinęty	83,591,109.49			89,675,636.00			93.21%			89,666,777			93.22%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.		EFRR	stabilnej	rozwinęty	1			-			-			-			-	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.					278			276			100.72%			276			100.72%	
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	stabilnej	rozwinęty	335,144,164.92			329,759,970.00			101.63%			328,042,622			102.16%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.		EFRR	stabilnej	rozwinęty	769			712			108.01%			747			102.95%	
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	stabilnej	rozwinęty	246,202,112.36			266,174,716.00			92.50%			279,100,802			88.21%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.					84,873			74,723			113.58%			77,003			110.22%	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR					277,489,067.94			266,487,672.00			104.13%			311,751,248			89.01%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.		EFRR	stabilnej	rozwinęty	246			-			-			-			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					216			205			105.37%			205			105.37%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					861			-			-			-			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.					777			764			101.70%			764			101.70%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	stabilnej	rozwinęty	112,076,054.34			112,110,283.00			99.97%			111,966,310			100.10%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					8			-			-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.					8			8			100.00%			8			100.00%	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					247.9			-			-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km					254.63			233.69			108.96%			233.69			108.96%	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					253.53			-			-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km					251.24			245			102.55%			245			102.55%	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR					80,290,765.73			73,555,366.00			109.16%			85,355,133			94.07%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.		EFRR	stabilnej	rozwinęty	153			-			-			-			-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.					105			115			91.30%			130			80.77%	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					52			-			-			-			-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.					44			45			97.78%			45			97.78%	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR					309,644,930.17			315,726,982.00			98.07%			315,220,272			98.23%	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km		EFRR	stabilnej	rozwinęty	363.73			-			-			-			-	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C14)	km					338.41			338			100.12%			300			112.80%	
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR					239,210,929.34			242,953,029.00			98.46%			275,356,949			86.87%	

Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty	24,985	19,228	44,213				38,930			113.57%	20,901	18,029	38,930	119.54%	106.65%	113.57%	
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty			8,114				7,873			103.06%			7,873			103.06%	
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFIS	slabiej rozwinięty			42,516,457.67				41,268,001.00			103.03%			47,254,276			89.97%	
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty	6,818	5,570	12,388				12,285			100.84%	9,218	8,175	17,393	73.96%	68.13%	71.22%	Niski poziom osiągniętej wartości wskaźnika spowodowany jest wycofaniem formularza monitorowania uczestników w związku z trwającą kontrolą jednego z projektów. Czynności kontrolne prowadzone przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWL zostały zakończone natomiast prowadzone jest postępowanie przez CBA, w związku z czym formularz monitorowania uczestników pozostaje niezatwierdzony.
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty			127,486				115,927			109.97%			115,927			109.97%	
	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFIS	slabiej rozwinięty			144,189,700.86				148,246,543.00			97.26%			185,733,322			77.63%	
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty			22,857				21,260			107.51%			21,260			107.51%	
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.	EFIS	slabiej rozwinięty			1,386				1264			109.65%			1,264			109.65%	
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFIS	slabiej rozwinięty			104,832,959.63				109,647,343.00			95.61%			131,644,397			79.63%	
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami związanymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty			6,428				5,974			107.60%			5,974			107.60%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawc	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty			17,505				16,899			103.59%			16,899			103.59%	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			269,693,459.15				283,935,781.00			94.98%			302,623,890			89.12%	
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			87				-			-			-			-	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			83				75			110.67%			82			101.22%	
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			282				-			-			-			-	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			232				239			97.07%			261			88.89%	

* Tabela przekazywana:

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r.

4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach - Liczne zmiany mocy i ilości paneli w celu dostosowania do obecnej dynamicznej sytuacji na rynku - w szczególności projekty wybrane do dofinansowania po zwiększeniu alokacji - projekty LAWP.	Występują opóźnienia w rozliczeniu końcowym ze względu na brak dokumentacji przyłączeniowej z PGE (zbyt odległe terminy na zwiększenie przyłącza) oraz dokumentacji sankcjonującej prawidłowe działania instalacji fotowoltaicznych (Umowy kompleksowe PGE). na koniec III kwartału problem dotyczył 10 projektów.	Opiekunowie na bieżąco monitorują postęp spraw.	Bieżące monitorowanie. Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami, propozycje związane z samodzielnym realizowaniem przyłączy i oczekiwania na zwrot z PGE.
2	Zagrożenie dotyczące zrealizowania projektów o niskim postępie finansowym - projekty LAWP.	Realizacja projektów w zakresie dużych inwestycji oraz farm fotowoltaicznych jest opóźniona ze względu na fakt, iż sytuacja rynkowa oraz polityczna uległa zmianie, ze względu na wysokie ceny materiałów i robót budowlanych oraz brak dostępności towarów w konkurencyjnych cenach. Beneficjenci, którzy nie rozliczyli jeszcze wydatków w ramach projektów stoją przed ostateczną decyzją czy są w stanie zrealizować je w planowanym zakresie. Na koniec III kwartału na 87 projektów z zerowym postępowaniem finansowym (nie wliczając nowych umów z React-UE) na koniec kwartału ponad 40% Beneficjentów zadeklarowało, iż będzie realizowało projekty. Wpłynęły 3 wnioski o rozwiązanie umowy. LAWP oczekuje na pozostałe informacje zwrotne od Beneficjentów.	Opiekunowie na bieżąco monitorują postęp spraw.	Bieżące monitorowanie. Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami (m.in. konsultacje telefoniczne, poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu). Spotkania informacyjne prowadzone przez pracowników LAWP z zasad prawidłowej realizacji projektów. Korespondencja seryjna do przedsiębiorców, którzy nie rozliczyli kosztów/mają zerowy postęp realizacji.
3	Sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 oraz wojną na Ukrainie - projekty LAWP.	Opóźnienia w realizacji projektów: - w projektach inwestycyjnych – opóźnienia po stronie wykonawców robót oraz dostawców produktów/usług, - w projektach badawczych – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry naukowo-badawczej, możliwości przeprowadzania badań w szczególności medycznych, - w projektach dot. udziału w targach lub misjach – odwoływanie/przesuwanie imprez przez organizatorów, - w projektach dot. zakupu usług doradczych – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry mogącej realizować usługi, czy czasowym wstrzymaniem świadczenia usług z uwagi na absencję spowodowaną epidemią koronawirusa po stronie zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego, - niedostępność towarów/usług na rynku lub znaczący wzrost cen, co przekłada się na konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu na czas dostawy oraz zaangażowania przez Beneficjentów większych środków własnych. Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa, a następnie wojny na Ukrainie nadal wywiera negatywny wpływ na sytuację finansową Beneficjentów oraz planowanie inwestycji, w szczególności ich realizację zgodnie z pierwotnymi założeniami.	Podjęte działania: - wydłużenie terminów składania wniosków o płatność i uzupełnień do wniosków o płatność o czas potrzebny do przygotowania dokumentacji; - wydłużenie terminu realizacji projektów i poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji o czas niezbędny do zrealizowania zakresu rzeczowego projektu w formie aneksu do umowy o dofinansowanie; - wprowadzanie zmian do projektów, w szczególności zmian w zakresie terminu targów, szkoleń w celu zapewnienia realizacji założeń i celów projektów.	Każdy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. Kontynuacja działań wskazanych w opisie podjętych środków zaradczych.

4	<p>Zagrożenia dot. osiągnięcia wskaźników na poziomie projektów - projekty LAW P.</p>	<p>Pandemia COVID-19 wywołała negatywne skutki w sytuacji społeczno-gospodarczej, co wpłynęło negatywnie na możliwość realizacji wskaźników przez Beneficjentów w stosunku do poziomu zakładanego w Umowie o dofinansowanie Projektu, w szczególności wskaźników przychodowych oraz wskaźników dot. zatrudnienia (zwłaszcza utrzymania etatów w okresie trwałości projektu).</p> <p>Beneficjenci zwracają się do LAW P z prośbą o zmianę (zmniejszenie) wartości docelowej lub o wydłużenie terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu. Ilość pism z prośbą o wydłużenie terminu na osiągnięcie poszczególnych wskaźników rezultatu wzrasta od czasu wprowadzenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii COVID-19. Beneficjenci podają jako uzasadnienie prośby, występowanie siły wyższej w postaci pandemii COVID-19, na skutek której mocno ograniczona została międzynarodowa wymiana handlowa. Wprowadzone zakazy działalności niektórych branż (zwłaszcza w dziedzinie turystyki), uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zawieranie kontraktów handlowych, realizację zamówień, prowadzenie spotkań i rozmów biznesowych oraz sprzedaż produktów i usług. Pomimo odwołania obostrzeń ich skutki są nadal odczuwalne i wpływają na realizację projektów. Skala przypadków niedotrzymania trwałości projektów wzrasta z uwagi na niekorzystne następstwa działania pandemii na sytuację ekonomiczną Beneficjentów. Duży problem w realizacji wskaźników wiąże się również z niezrozumieniem lub brakiem świadomości (pomimo zapisów wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu, a także podejmowanych działań informacyjnych) warunków konkursów, na podstawie których Beneficjenci otrzymali dofinansowanie i obowiązków, z których muszą się wywiązać w okresie realizacji i trwałości projektu.</p>	<p>Zgodnie z zapisami tzw. specustawy funduszowej, stosowane jest bardziej elastyczne podejście do realizacji projektów w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, zwłaszcza w odniesieniu do wskazanej jako przyczyna niepowodzeń - pandemii. Analiza możliwości wprowadzania wnioskowanych przez Beneficjentów zmian w projekcie jest dokonywana przy zachowaniu ostrożności i z zachowaniem odpowiednich procedur.</p>	<p>Każdy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. Bieżące monitorowanie. Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami.</p>
5	<p>Problemy w realizacji projektów występujące u Beneficjentów - projekty DW EFS.</p>	<p>Trudności związane ze zgłaszanymi przez Beneficjentów konkursu w ramach Działania 9.3 RPO WL, nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21, problemami w procesie rekrutacji uczestników projektów, których skutkiem może być nie spełnienie kryterium wyboru projektów.</p> <p>Z względu na uwzględnione w Regulaminie konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21 kryterium dotyczące okresu realizacji projektu: Wnioskodawca zapewni, że realizacja projektu zakończy się nie później niż w dniu 31 sierpnia 2023 roku, Beneficjenci przedmiotowego konkursu mogą mieć trudności w spełnieniu ww. kryterium. Powodem jest późniejsza kwalifikacja uczestników do projektów spowodowana problemami w wyłonieniu pełnego składu grupy docelowej. Skutkiem tego mogą być przesunięcia okresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Niektórzy, potencjalni uczestnicy projektów składają dokumenty aplikacyjne w kilku projektach. W wyniku weryfikacji przez IZ RPO WL, Beneficjenci muszą ponownie rekrutować kolejną osobę/osoby do projektu. Wskazane sytuacje mogą dotyczyć zarówno umów już realizowanych, jak również tych, które będą jeszcze zawierane - w ramach konkursu nie zostały bowiem podpisane wszystkie umowy o dofinansowanie projektu.</p>	<p>Bieżący (tygodniowy) monitoring postępów w realizacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu rekrutacji oraz bliska współpraca z Beneficjentami w celu reagowania na pojawiające się problemy, spotkania, konsultacje, wsparcie ze strony instytucji.</p>	<p>Dalszy bieżący monitoring postępów w realizacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu rekrutacji oraz bliska współpraca z Beneficjentami w celu reagowania na pojawiające się problemy, spotkania, konsultacje, wsparcie ze strony instytucji.</p>

6	Problemy związane z potrzebą wsparcia osób przybyłych z terenu Ukrainy - projekty DW EFS	Województwo lubelskie to obszar, na który napłynęła duża liczba uchodźców z Ukrainy. Zdecydowana większość to kobiety i dzieci, w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze, wymagające szczególnej opieki i wsparcia. Większość tych osób zderza się z barierą, jaką jest brak możliwości komunikowania się w obcym języku. Z uwagi na to, iż przeważającą część uchodźców stanowią kobiety z dziećmi wzrosło zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych i przedszkolach. Beneficjenci projektów zgłaszają, iż występują sytuacje, w których, aby zapewnić miejsca dla nowych dzieci zarówno z rodzin polskich jak i rodzin ukraińskich nie są przyjmowane dzieci najmłodsze poniżej 3 roku życia (np. 2 lata i 7 miesięcy), które mogłyby jeszcze chodzić do żłobka czy klubu dziecięcego. Zapytania o możliwość przyjęcia do tego typu placówek kierowane są do Beneficjentów, którzy z uwagi, np.: na kończący się okres realizacji projektu lub brak wystarczających środków finansowych w ramach danego zadania w projekcie, nie są w stanie udzielić potrzebnego wsparcia. Taka sytuacja wymusza podjęcie środków zaradczych, tj. inicjowania przez Beneficjentów zmian w projektach poprzez, np. wydłużanie okresów realizacji projektów i/lub zgłaszania przez Projektodawców propozycji przesunięcia oszczędności, wygenerowanych w ramach projektów, na zadania związane z pomocą uchodźcom.	a. Realizacja projektu przez ROPS w Lublinie, którego celem jest integracja społeczna oraz wsparcie socjalno-bytowe osób uciekających z terenu Ukrainy w województwie lubelskim. W ramach projektu zostały uwzględnione następujące działania: zapewnienie doradztwa w zakresie załatwiania spraw życia codziennego, zatrudnienie tłumaczy języków polskiego i ukraińskiego, zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej, usługi asystenckie, wsparcia dziennego m.in. dla dzieci, młodzieży i osób starszych, podstawowe wsparcie socjalno-bytowe. Projekt jest realizowany we współpracy z OPS/PCPR/MOPR/CUS na terenie województwa lubelskiego. b. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie/Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego realizuje projekt, którego celem jest wzrost poziomu znajomości języka polskiego wśród osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację nauki języka polskiego w formie kursu języka polskiego (w tym w formule zdalnej). c. Beneficjenci mogli udzielać wsparcia w ramach obecnie realizowanych projektów. Wsparcie to mogło obejmować nowych uczestników – migrantów z Ukrainy i być realizowane na warunkach ogólnych bez potrzeby dokonywania zmian w projekcie - osoba pochodząca z Ukrainy przystępowała do projektu lub możliwe było wyodrębnienie nowego zadania w projekcie dotyczącego działań, które mają na celu łagodzenie skutków kryzysu. Dopuszczalne było również wykorzystanie sprzętu/infrastruktury projektowej dla realizacji nowego zadania bądź ww. działań, przy spełnieniu określonych warunków.	Współpraca z Beneficjentami w celu reagowania na ewentualne problemy. Beneficjenci, w zależności od zaistniałych sytuacji, mogą inicjować zmiany w projektach, natomiast zasadność podjęcia proponowanych przez Beneficjentów działań jest każdorazowo rozpatrywana indywidualnie.
7	Problemy z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20 - projekty WUP.	Skala problemu zmniejszyła się w stosunku do poprzednich kwartałów, jednakże jest wciąż zauważalna w projektach, w których rozpoczęto rekrutację lub trwa rekrutacja ciągła. Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów w ramach Działania: 11.1 Aktywne włączenie, są osoby pozostające bez pracy, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Barierą przystąpienia do projektu są nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność, niechęć do nagłych zmian w życiu.	Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów. Wydłużanie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych oraz działania upowszechniające informacje o projektach.
8	Rezygnacje z udziału w stażach zawodowych i szkoleniach w ramach działań 9.1, 9.2 oraz 11.1. - projekty WUP.	Głównymi przyczynami rezygnacji z udziału w projekcie są m.in. sezonowe wyjazdy zarobkowe za granicę oraz niskie kwoty stypendium stażowego/szkoleniowego. Utrudniony kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują Beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu) powoduje późniejsze problemy w osiągnięciu założonej do zrekrutowania liczby osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie niezależną od Beneficjenta bywa nagłe pogorszenie stanu zdrowia uczestnika.	Wydłużanie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy Wydziału Wdrażania RPO WL są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych.
9	Nierzetelne uzupełnianie danych we wnioskach o płatność i dokumentach źródłowych przedkładanych w ramach analizy pogłębionej oraz niekompletne/nieprawidłowe dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, co przyczynia się do błędów we wnioskach o płatność - projekty WUP.	Pomimo, iż większość projektów jest w końcowej fazie realizacji, nadal zauważalny jest problem z doświadczeniem kadry zarządzającej projektem. Sytuacja gospodarcza w kraju jest jedną z przyczyn mających wpływ na rotację pracowników. Zmiany personelu w trakcie realizacji projektu oraz brak stosowania się do wskazań opiekuna projektu dotyczących poprawy wniosku o płatność skutkuje powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku. Błędy wynikają również z nieznamomości wytycznych przez osoby zarządzające projektem.	Opiekunowie projektów prowadzili również konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy Wydziału Wdrażania RPO WL są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Stały kontakt z Beneficjentami poprzez konsultacje telefoniczne, e-mailowe oraz system SL (zakładka korespondencja).

10	<p>Problem z rekrutacją do projektów osób uciekających z Ukrainy, związany z dużą liczbą uchodźców i obejmowaniem ich wsparciem w ramach projektów. W III kwartale 2022 r. problem ten głównie dotyczył projektów realizowanych w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PU - projekty WUP.</p>	<p>Powiatowe Urzędy Pracy skupiają się w większości na udzielaniu pomocy osobom uciekającym z Ukrainy, poza projektami EFS, tym samym udział tych osób jest znikomy w projektach w ramach Działania 9.2. Jednocześnie Beneficjenci podczas działań projektowych skierowanych w stosunku do osób uciekających z terytorium Ukrainy zauważyli takie bariery jak: bariera językowa, zmiana miejsca zamieszkania/powrót na Ukrainę, dłuższa adaptacja do nowych warunków życia, opieka nad dziećmi, większe zainteresowanie konkretną ofertą pracy niż skorzystanie z aktywnych form wsparcia, problem w dopasowaniu ofert pracy do wykształcenia/kwalifikacji, niska wysokość stypendium stażowego, brak stabilności podejmowanych decyzji, przerwanie udziału w oferowanym wsparciu.</p>	<p>Opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy WUP są w stałym kontakcie z Beneficjentami.</p>	<p>Dalsze przekazywanie Beneficjentom informacji i bieżących interpretacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz DZ RPO WL.</p>
Inżynieria Finansowa				
11	<p>Inżynieria finansowa Działanie 3.2</p> <p>Opóźnienie w złożeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) kolejnego wniosku o płatność w związku z przeprowadzoną kontrolą i wstrzymaniem zawierania nowych umów inwestycyjnych.</p>	<p>Opóźnienie nastąpiło w wyniku czasowego wstrzymania przez MFF uruchamiania nowych inwestycji (wejść kapitałowych) przez pośrednika finansowego Netrix Ventures Sp. z o. o. w związku z wynikami kontroli przeprowadzonych u PF oraz ostatecznych odbiorców wskazujących na szereg uchybień i nieprawidłowości (szczegóły zostały opisane w poprzednich informacjach kwartalnych z 2022 r.).</p>	<p>MFF poinformował, że we wrześniu br. nastąpiła zmiana umowy Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej dotycząca podwyższenia kapitału spółki. Umożliwia to pośrednikowi finansowemu zawierania kolejnych umów inwestycyjnych z ostatecznymi odbiorcami i tym samym osiągnięcie progu wydatków kwalifikalnych wymaganego do złożenia kolejnego wniosku o płatność.</p> <p>W odniesieniu do wyników kontroli przeprowadzonych przez MFF, Ostateczni Odbiorcy realizują plany naprawcze, a ich wdrażanie będzie weryfikowane przez MFF.</p> <p>Opóźnienie nastąpiło w wyniku czasowego wstrzymania przez MFF uruchamiania nowych inwestycji (wejść kapitałowych) przez pośrednika finansowego Netrix Ventures Sp. z o. o. w związku z wynikami kontroli przeprowadzonych u PF oraz ostatecznych odbiorców wskazujących na szereg uchybień i nieprawidłowości (szczegóły zostały opisane w poprzednich informacjach kwartalnych z 2022 r.).</p>	<p>LAWP na bieżąco będzie prowadziła monitoring działań podejmowanych przez MFF względem pośrednika finansowego (w szczególności wdrażania planów naprawczych) i podejmowała adekwatne do bieżącej sytuacji działania.</p>
12	<p>Inżynieria finansowa Działanie 9.3</p> <p>Brak zainteresowania docelowych grup odbiorców wsparcia do podejmowania ryzyka związanego z rozpoczynaniem nowej działalności i zaciąganiem zobowiązań finansowych.</p>	<p>MFF wraz z Pośrednikiem finansowym, tj. Biłgorajską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości podejmuje szereg działań informacyjno- promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o ofercie mikropożyczek do jak najszerszego grona odbiorców. MFF m.in. realizuje kampanie medialne skierowane do osób zainteresowanych pozyskaniem finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pomimo podejmowanych dotychczas działań, brakuje satysfakcjonujących efektów realizacji projektu. Przebieg projektu został dodatkowo zakłócony przez epidemię COVID-19 oraz wojnę w Ukrainie, które wywołały kryzys gospodarczy.</p>	<p>MFF zaproponował wprowadzenie zmian w metryce instrumentu finansowego Mikropożyczka w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostosowania maksymalnej wartości mikropożyczki do obecnych realiów gospodarczych poprzez wprowadzenie mechanizmu uzależnienia jej wysokości od 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia; - obniżenie oprocentowania mikropożyczki do 0%; - zniesienie limitu udziału osób pracujących w grupie wszystkich objętych wsparciem; - obniżenie wskaźnika liczby utworzonych miejsc pracy z 61 do 57. <p>IZ RPO zwróciła się w ramach renowacji do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Program). Ostatecznie, Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej notyfikowaną w dniu 5 sierpnia 2022 r. zatwierdzone zostały zmiany w Programie dotyczące m.in. zniesienia limitu udziału osób pracujących w grupie wszystkich osób objętych wsparciem. Zaktualizowano również w powyższym zakresie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych.</p> <p>Następnie w dniu 30.08.2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę nr CCCXC/6774/2022 dotyczącą zmiany Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 m.in. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zniesienia limitu udziału osób pracujących w grupie wszystkich osób objętych wsparciem; - obniżenia oprocentowania mikropożyczki do 0% - zwiększenia maksymalnej wartości jednostkowej pożyczki do 123 tys. PLN. 	<p>MFF jest zobowiązany do aktualizacji wniosku o dofinansowanie celem dostosowania jego zapisów do zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej.</p>

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontrakcją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. **W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.**

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

- 1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;
- 2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;
- 3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;
- 4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

- a) liczba misji audytowych KE;
- b) liczba misji audytowych ETO;
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;
- d) liczba audytów IA;
- e) liczba kontroli NIK
- f) liczba kontroli RIO

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone (należy wskazać zgodnie ze stanem faktycznym konkretne wydatki sfinansowane z tych środków, np. zakontraktowanie nowych projektów w ramach danego działania)

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.04.01.00	2019-08-31	50,000,000.97	2019-07-17	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-08-19	2022-09-27
RPLU.09.03.00	2021-01-31	11,348,700.00	2020-12-29	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21	2021-01-29	2022-07-19
RPLU.11.02.00	2020-02-29	28,800,832.20	2020-01-22	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20	2020-02-25	2022-09-13
RPLU.15.01.00	2022-02-28	94,415,200.82	2022-01-26	RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22	2022-02-28	

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który spodziedzana jest informacja kwartalna.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z harmonogramu na rok kolejny, jeżeli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., natomiast w informacji kwartalnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać datę: 2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w którym sporządzana jest informacja.

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową

Wartości w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naborów tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie ⁴		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (projekt pipeline) ¹ - przed podpisaniem umowy		Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
			Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	5	179,469,064.27	5	177,796,313.33	5	177,796,313.32	-	-	5	179,419,400.36	99.97%	167,270,288.09	93.20%
2.2	1	3,589,158.28	1	3,662,519.95	1	3,616,716.19	-	-	1	3,379,152.54	94.15%	3,379,152.54	94.15%
3.1	1	22,575,644.08	2	33,153,753.39	1	27,265,865.50	-	-	1	22,568,743.23	99.97%	22,568,743.23	99.97%
3.2	1	49,803,050.00	1	49,803,050.00	1	49,803,050.00	-	-	1	42,197,789.33	84.73%	24,901,525.00	50.00%
3.6	1	66,252,504.60	1	42,420,100.00	1	42,420,100.00	-	-	1	72,564,927.92	109.53%	64,033,390.71	96.65%
3.7	1	294,169,293.55	1	294,169,293.55	1	294,169,293.55	-	-	1	302,377,478.70	102.79%	302,377,478.70	102.79%
5.4	4	55,247,858.54	4	46,731,221.91	4	46,471,485.22	-	-	4	57,489,348.17	104.06%	52,376,543.20	94.80%
5.5	1	916,232.83	1	918,354.79	1	918,303.59	-	-	1	916,232.83	100.00%	916,232.83	100.00%
5.6	3	331,258,433.87	4	271,054,959.44	4	306,138,808.54	-	-	3	355,696,005.78	107.38%	236,311,063.55	71.34%
6.1	1	18,574,529.06	1	18,153,914.40	1	19,176,732.24	-	-	1	18,574,529.06	100.00%	18,574,529.06	100.00%
6.3	2	122,516,496.82	2	104,943,159.37	2	104,865,527.64	-	-	2	124,692,327.26	101.78%	123,838,624.63	101.08%
7.1	4	48,042,689.29	5	56,013,883.86	5	51,535,709.49	-	-	4	46,956,438.45	97.74%	44,658,682.66	92.96%
7.2	1	18,695,403.31	1	9,989,700.00	1	9,989,700.00	-	-	1	18,695,403.31	100.00%	18,695,403.31	100.00%
7.3	1	12,524,784.00	1	12,524,784.00	1	12,524,784.00	-	-	1	12,524,784.00	100.00%	10,573,877.59	84.42%
7.4	2	43,076,828.60	2	33,838,221.35	2	33,415,024.88	-	-	2	42,937,353.81	99.68%	42,869,520.24	99.52%
8.1	10	839,865,461.72	10	825,163,376.34	10	824,854,097.10	-	-	10	833,938,063.75	99.29%	795,086,662.47	94.67%
8.2	1	119,485,146.92	1	119,999,999.99	1	119,999,999.99	-	-	1	119,485,146.92	100.00%	119,016,412.89	99.61%
8.3	2	205,510,816.38	3	286,596,808.69	3	285,374,676.09	-	-	2	205,394,824.67	99.94%	203,821,196.97	99.18%
8.4	1	16,802,400.00	1	17,000,000.00	1	16,802,400.00	-	-	1	16,802,400.00	100.00%	16,802,400.00	100.00%
9.2	147	418,553,413.11	147	372,586,417.64	147	338,049,645.44	-	-	147	439,832,590.29	105.08%	375,400,426.98	89.69%
9.3	1	15,703,118.20	1	15,703,118.20	1	15,703,118.20	-	-	1	3,925,779.55	25.00%	3,925,779.55	25.00%
10.2	1	2,303,932.40	1	2,303,932.40	1	2,303,932.40	-	-	0	0.00	0.00%	29,455.50	1.28%
11.1	213	25,500,000.00	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
11.2	3	24,701,000.00	3	15,951,000.00	3	15,949,952.50	-	-	3	24,699,952.50	100.00%	20,700,903.45	83.81%
11.3	3	6,252,491.81	3	6,252,491.81	3	4,600,203.65	-	-	3	4,375,800.46	69.98%	2,886,732.89	46.17%
12.2	7	19,321,457.12	7	19,271,842.19	7	19,204,345.35	-	-	7	19,204,345.35	99.39%	14,148,195.36	73.23%
12.3	1	2,465,000.00	1	2,465,000.00	1	2,464,473.00	-	-	1	2,464,473.00	99.98%	0.00	0.00%
12.4	4	11,908,759.71	4	8,191,289.03	4	8,184,522.48	-	-	4	11,689,072.47	98.16%	8,786,959.99	73.79%
13.1	6	366,227,055.17	6	259,250,087.10	6	263,513,920.88	-	-	6	390,849,645.34	106.72%	230,236,984.51	62.87%
13.2	1	5,000,001.39	0	0.00	1	4,999,651.48	-	-	1	4,999,651.48	99.99%	0.00	0.00%
13.3	8	114,687,277.70	8	116,121,756.19	8	112,595,382.27	-	-	8	116,122,509.56	101.25%	53,039,411.28	46.25%
13.6	1	4,489,343.85	1	4,489,343.85	1	4,489,343.85	-	-	1	4,345,908.01	96.80%	4,345,908.01	96.80%
13.8	2	70,852,998.26	2	71,123,535.98	2	69,392,542.99	-	-	2	70,645,829.39	99.71%	70,645,829.39	99.71%
15.2	1	24,000,000.00	1	24,000,000.00	1	24,000,000.00	-	-	1	25,695,901.57	107.07%	40,438.08	0.17%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumowy/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zał. nr 5 SZOOP.

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielanie w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					3					
	Ponadregionalna komplementarność					4			5		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					6					
	Inne					7					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030	mazowieckie, łódzkie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przepisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

³ Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

⁴ Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

⁵ Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MliR (przesłanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020