

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO II KWARTAŁ 2017 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2017/06/30
Data i miejsce sporządzenia	2017/07/25
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Renata Usidus - Mądrakiewicz, Edyta Zarosa
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557 e-mail: renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, edyta.zarosa@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Marek Kowalski - Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według stanu na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

Departament Zarządzania RPO
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin
www.rpo.lubelskie.pl



TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Alokacja środków UE ³	Fundusz ⁴	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie						Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność			
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)				wartość od uruchomienia programu (w zł)			
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17 = 16/3*100%	18	19	21	22 = 21/3*100%
1a	RPLU.01.00.00	42 665 997,05	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1b	RPLU.01.00.00	383 989 192,87	EFRR	59	187	451 988 936,07	367 314 473,29	252 371 036,68	8	92	212 359 171,96	177 582 544,28	124 139 067,36	32,33%	18 709 548,31	15 308 546,34	10 697 560,49	2,79%
2c	RPLU.02.00.00	307 007 133,26	EFRR	27	27	349 726 800,71	349 384 065,12	296 976 455,30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3a	RPLU.03.00.00	364 032 717,69	EFRR	3	4	63 820 616,65	62 838 406,17	53 198 400,24	0	1	58 591 823,53	58 591 823,53	49 803 050,00	13,68%	14 647 955,88	14 647 955,88	12 450 762,50	3,42%
3b	RPLU.03.00.00	84 978 000,00	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3c	RPLU.03.00.00	793 649 712,23	EFRR	2	365	1 190 889 699,38	1 015 375 468,70	727 287 896,33	188	189	818 899 351,42	720 204 951,52	534 772 135,64	67,38%	86 520 380,46	86 520 380,46	73 542 323,39	9,27%
4a	RPLU.04.00.00	641 016 264,17	EFRR	0	251	964 836 621,76	852 285 515,61	716 893 879,95	0	126	531 102 612,62	469 074 076,57	398 040 740,08	62,10%	2 254 274,41	1 588 730,74	1 349 272,78	0,21%
4b	RPLU.05.00.00	194 547 184,33	EFRR	108	108	163 193 204,35	124 875 864,97	76 572 941,22	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4c	RPLU.05.00.00	524 379 693,06	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4e	RPLU.05.00.00	381 280 603,31	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
5b	RPLU.06.00.00	188 132 101,63	EFRR	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	10,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%
6a	RPLU.06.00.00	146 014 914,37	EFRR	1	1	151 100 820,77	122 596 366,25	83 365 529,04	1	1	151 100 820,77	122 596 366,25	83 365 529,04	57,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%
6b	RPLU.06.00.00	322 798 090,74	EFRR	0	66	248 237 978,06	196 118 252,39	152 894 473,27	22	54	189 067 385,82	147 311 950,45	115 123 333,54	35,66%	377 519,32	275 450,67	229 245,55	0,07%
6c	RPLU.07.00.00	213 584 588,97	EFRR	39	77	229 168 282,77	212 354 671,88	175 914 722,54	15	15	81 147 579,60	72 786 321,12	61 868 372,88	28,97%	0,00	0,00	0,00	0,00%
6d	RPLU.07.00.00	86 842 918,69	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
7b	RPLU.08.00.00	958 612 535,54	EFRR	0	6	688 065 444,56	670 252 019,36	569 714 216,42	0	6	688 065 444,56	670 252 019,36	569 714 216,42	59,43%	21 204 054,60	16 794 348,44	14 275 196,15	1,49%
7d	RPLU.08.00.00	192 971 250,32	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8i	RPLU.09.00.00	397 102 509,58	EFRR	24	346		476 801 387,93	403 276 518,52	17	98		153 237 487,54	130 251 864,31	32,80%		56 333 563,96	47 897 050,88	12,06%
8iii	RPLU.09.00.00	237 858 340,04	EFRR	0	155		478 167 938,29	406 442 747,21	1	75		229 373 359,93	194 967 355,81	81,97%		4 899 099,26	4 176 340,24	1,76%
8iv	RPLU.09.00.00	207 185 061,50	EFRR	0	19		28 968 983,17	24 623 635,63	11	11		21 858 142,71	18 579 421,26	8,97%		0,00	0,00	0,00%
8v	RPLU.10.00.00	158 491 934,54	EFRR	0	75		245 113 726,11	208 502 097,94	0	26		59 370 156,47	50 455 261,61	31,83%		7 218 456,19	6 066 279,48	3,83%
8vi	RPLU.10.00.00	79 232 645,92	EFRR	1	5		5 539 955,00	4 708 961,75	0	0		0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9i	RPLU.11.00.00	476 451 400,91	EFRR	1	175		222 202 404,08	188 648 526,40	0	30		33 886 230,22	28 803 295,66	6,05%		3 959 883,81	3 362 820,45	0,71%
9iv	RPLU.11.00.00	211 287 055,78	EFRR	21	36		43 569 437,72	37 034 024,54	6	6		10 118 347,90	8 600 595,71	4,07%		0,00	0,00	0,00%
9v	RPLU.11.00.00	79 244 406,22	EFRR	0	8		38 684 301,46	32 881 656,23	0	4		14 751 343,35	12 538 641,84	15,82%		639 635,17	545 105,95	0,69%
9a	RPLU.13.00.00	386 863 203,28	EFRR	32	36	154 647 483,02	132 250 575,49	94 601 189,30	0	3	17 464 226,15	12 694 630,74	4 113 576,22	1,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%
9b	RPLU.13.00.00	490 417 725,49	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
10i	RPLU.12.00.00	181 957 449,02	EFRR	1	205		161 975 189,08	136 852 954,02	88	101		76 852 679,95	65 324 777,55	35,90%		2 407 998,97	2 059 668,07	1,13%
10iii	RPLU.12.00.00	26 674 486,38	EFRR	0	128		81 654 188,11	68 185 728,85	0	52		32 640 593,83	27 723 035,78	103,93%		9 971 322,60	8 685 960,75	32,56%
10iv	RPLU.12.00.00	317 086 154,77	EFRR	26	89		148 849 491,36	126 476 591,16	40	41		66 489 110,41	56 515 743,77	17,82%		697 030,00	592 475,50	0,19%
10a	RPLU.13.00.00	112 408 851,26	EFRR	33	96	186 526 039,85	143 555 934,30	113 300 679,19	24	49	118 246 078,96	78 883 948,83	64 078 176,18	57,00%	42 122,91	41 789,91	35 521,41	0,03%

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS - poprawnych formalno-merytorycznie, i wprowadzonych do SL 2014.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, z uwzględnieniem rezerwy wykonania.

4/ Jeżeli inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

6/ Pole we wniosku o płatność w SL2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty)	Realizacja wskaźnika ³								Wartość docelowa dla 2023 r.						% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶
					Szacowana ⁴				Aktualna ⁵										według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O		K	M	O								K	M	O		K	M	
1	2	3	4	5	6				7				8				9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11		
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			0			0			2			0,00%			0,00%	D - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 1.1 w ramach konkursu ogłoszonego w sierpniu 2016 wynosi 44 445 462,14, co wykorzystuje całą alokację przeznaczoną do Działania. Nabór zakończył się 31 maja 2017 r. Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 1.1 planuje się na IV kwartał 2017 r.					
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				0			0			12			0,00%			0,00%						
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR				0			0			2 200 462			0,00%			0,00%						
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			108			22			255			42,35%			8,63%	D - W 2017 r. będą przeprowadzone ponownie nabory w ramach Działania 1.2, 1.3 oraz 1.5 co przełoży się na wzrost wskaźników.					
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI2)	szt.				102			22			255			40,00%			8,63%						
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				18 047 421,60			302 700,71			37 231 811			48,47%			0,81%						
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				69			8			64			107,81%			12,50%						
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			0			0			20			0,00%			0,00%	D - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 2.1 w ramach konkursu ogłoszonego w sierpniu 2016 wynosi 88 800 339,72 PLN, co stanowi 30% alokacji na Działanie. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.02.01.00-IZ-00-06-001/16. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 2.1 planuje się na III kwartał 2017 r. Dodatkowo ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Działania 2.1 planowane jest na sierpień 2017 r. (planowana alokacja - 20 880 000,00 PLN). W III kwartale planowane jest też podpisanie umowy w ramach projektu pozakonkursowego o wartości dofinansowania UE w kwocie 159 375 000 PLN, co stanowi prawie 54% alokacji na Działanie. W związku z powyższym wartość wskaźnika powinna wzrosnąć w IV kwartale roku 2017.					
		Liczba usług publicznych udostępniionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				0			0			51			0,00%			0,00%						
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			36			0			1 766			2,04%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4. Planowany termin przeprowadzenia naboru w ramach Działania 3.4 to I kwartał 2018 r.					
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				0			0			293			0,00%			0,00%		A - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 3.1 w ramach dwóch konkursów ogłoszonych we wrześniu 2016 wynosi 136 851 755,55 PLN, w ramach których zostały złożone jedynie 2 wnioski o dofinansowanie. W związku z trwającym procesem renegotiacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.				
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.				0			0			17			0,00%			0,00%	A - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP-01-06-001/17 z Działania 3.3 został złożony tylko 1 wniosek o dofinansowanie, który przeszedł przez ocenę formalną oraz merytoryczną następnie został wybrany do dofinansowania.					
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	szt.				36			0			36			100,00%			0,00%		D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4. Planowany termin przeprowadzenia naboru w ramach Działania 3.4 to I kwartał 2018 r.				
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	szt.				0			0			1 713			0,00%			0,00%	A - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP-01-06-001/17 z Działania 3.3 został złożony tylko 1 wniosek o dofinansowanie, który ostatecznie został wybrany do dofinansowania.					
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				0			0			1 878 282			0,00%			0,00%		D - W związku z trwającym procesem renegotiacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.				
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				11 955 826,45			0			3 773 308			316,85%			0,00%	A - W I kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie naboru dla Działania 3.4, który przyczyni się do realizacji wskaźnika. W związku z trwającym procesem renegotiacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.					
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				0			0			25			0,00%			0,00%		A - W I kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie naboru dla Działania 3.4, który przyczyni się do realizacji wskaźnika. W związku z trwającym procesem renegotiacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.				
		Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				0			0			50			0,00%			0,00%						

Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	slabiej rozwinięty			0			0			831			0,00%			0,00%	D - W ramach Działania 3.6 realizowany będzie projekt strategiczny o wartości dofinansowania UE w kwocie 42 420 100 PLN, co stanowi niemal 58% alokacji na Działanie. Podpisanie umowy dot. ww. projektu planowane jest na II kwartał 2017 r. Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym w ramach Działania 3.6. planowane jest w 2018 r. Planowana alokacja z UE na konkurs wynosi 6 000 000,00 EUR.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	szt.				0			0			831			0,00%			0,00%	
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				0			0			241			0,00%			0,00%	
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				0			0			83			0,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.	slabiej rozwinięty			1786			0			918			194,55%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				1788			0			918			194,77%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.				188			0			408			46,08%			0,00%	A - Szacowana realizacja pozwala na realizację wskaźnika w ok. 50%. Ponadto ogłoszono kolejny konkurs dla tego Działania nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17, w wyniku którego szacuje się realizację wskaźnika o dodatkowe 15%. W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	szt.				1600			0			510			313,73%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				35 848 259,80			0			96 877 282			37,00%			0,00%	D - W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 dla Działania 3.7 szacowana realizacja tego wskaźnika może osiągnąć poziom 37 mln EUR. Ponadto ogłoszono kolejny konkurs dla tego Działania nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17, w wyniku którego szacuje się realizację wskaźnika o dodatkowe 33%. Na ostateczny poziom wskaźnika wpłynie również planowane wprowadzenie pomocy
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				26 612 670,81			0			5 830 577			456,43%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C128)	szt.				291			0			101			288,12%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	FTE				944,25			0			303			311,63%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.	slabiej rozwinięty			1517			0			14 903			10,18%			0,00%	A - W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało wybranych do dofinansowania 126 projektów na łączną kwotę 398 040 840,08 PLN. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania realizowany będzie na poziomie 1517 szt. W zdecydowanej większości, projekty które spełniły wymagane kryteria i uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów trwałości merytorycznej (projekty wybrane do dofinansowania) złożyły realizację wskaźnika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W związku z powyższym do renowacji zgłoszono listę wskaźników dla PI 4a: zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika oraz dodanie drugiego wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
		Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji	szt.				0			0			37			0,00%			0,00%	A - W związku z niskim zainteresowaniem wnioskodawców (w naborze dla jst w 2016 r. ogłoszono jedynie 1 wniosek dotyczący wsparcia kogeneracji z OZE na 315 złotych projektów w ramach konkursu) oraz trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała usunięcie wskaźnika "Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji z OZE (szt.)."
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				234,33			0			83			282,33%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				0			0			70			0,00%			0,00%	D - W ramach przeprowadzone w 2017 r. naboru w ramach konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 wpłynęło 305 projektów. Mając powyższe na uwadze szacuje się, iż realizacja wskaźnika nie jest zagrożona.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				114 919,88			0			245 704			46,77%			0,00%	D - W ramach renowacji planowane jest przeniesienie kwoty 40 mln PLN z Działania 6.4 na Działanie 4.1. z przeznaczeniem na wsparcie projektów z listy rezerwowej. Podpisanie umów z listy rezerwowej zwiększy wartość wskaźnika. W ramach przeprowadzone w 2017 r. naboru w ramach konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 wpłynęło 305 projektów, który przyczyni się także do wzrostu wskaźnika.

Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	slabiej rozwinięty			0			0		674			0,00%			0,00%	A - W procesie doprecyzowywania warunków wsparcia przedsiębiorców w tej Osi na etapie tworzenia SZOOP zweryfikowano metodologię obliczania wartości przedmiotowego wskaźnika (w ramach ewaluacji „Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”). Na etapie przygotowywania Programu przyjęto, iż wsparcie dla przedsiębiorców będzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, dwutorowo – na termomodernizację oraz na źródła OZE i w konsekwencji przyjęto dwa różne koszty jednostkowe dla wskaźnika w danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu wsparcia termomodernizacja musi mieć charakter głębokiej termomodernizacji obejmującej również w swoim zakresie źródła OZE, co zwiększa koszt jednostkowy wsparcia przedsiębiorstwa wobec przyjętego w procesie przygotowania Programu a w konsekwencji zmniejsza wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika (250).
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok				0			0		20 412			0,00%			0,00%	D - W 2016 r. ogłoszono konkurs dla Działania 5.1 nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16, obecnie wnioski w ramach tego naboru są na ocenie merytorycznej. Kolejny nabór dla tego Działania planowany jest na I kwartał 2018 r.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				0			0		18			0,00%			0,00%	D - W 2016 r. ogłoszono konkurs dla Działania 5.1 nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16, obecnie wnioski w ramach tego naboru są na ocenie merytorycznej. Kolejny nabór dla tego Działania planowany jest na I kwartał 2018 r. W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Šacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				0			0		36 863			0,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	slabiej rozwinięty			0			0		241			0,00%			0,00%	D -Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 5.2 planuje się na III kwartał 2017 r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 221 122 283,84PLN. W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.2 . Planowana alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 40 868 692 EUR. Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/16. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 5.3 planuje się na IV kwartał 2017 r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 55 096 759,09 PLN. W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.3 . Planowana alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 10 646 233 EUR.
		Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji	szt.				0			0		8			0,00%			0,00%	D -Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 5.2 planuje się na III kwartał 2017 r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 221 122 283,84PLN. W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.2 . Planowana alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 40 868 692 EUR.
		Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej	GJ/rok				0			0		320 355			0,00%			0,00%	D -Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 5.2 planuje się na III kwartał 2017 r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 221 122 283,84PLN. W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.2 . Planowana alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 40 868 692 EUR.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				0			0		4,66			0,00%			0,00%	Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/16. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 5.3 planuje się na IV kwartał 2017 r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 55 096 759,09 PLN. W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.3 . Planowana alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 10 646 233 EUR.
		Šacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				0			0		44 391			0,00%			0,00%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (C132)	kWh/rok				0			0		21 990 420			0,00%			0,00%	D -Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 5.2 planuje się na III kwartał 2017 r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 221 122 283,84PLN. W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.2 . Planowana alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 40 868 692 EUR.
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C131)	szt.				0			0		3 270			0,00%			0,00%	D -Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/16. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 5.3 planuje się na IV kwartał 2017 r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 55 096 759,09 PLN. W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.3 . Planowana alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 10 646 233 EUR.

Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty			0			0			100			0,00%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.				0			0			10 500			0,00%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.				0			0			8			0,00%			0,00%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.				0			0			1			0,00%			0,00%	
		Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.				0			0			359			0,00%			0,00%	D - Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/16. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 5.5 planuje się na IV kwartał 2017 r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 52 435 457,36PLN.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				0			0			7 383			0,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	slabiej rozwinięty			43			0			16			268,75%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przeciwpowodziowej (C120)	osoby				0			0			59 868			0,00%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.(niskie zainteresowanie Beneficjentów ogłoszonym konkursem w ramach Działania 6.2)
		Pojemność obiektów małej retencji	m3				0			0			2 458 096			0,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty			7			0			8			87,50%			0,00%	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (C117)	T/rok				30 050			0			17 826			168,57%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby				0			0			439 776			0,00%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	slabiej rozwinięty			136,82			0			409			33,45%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźników
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				160,81			2,64			323			49,79%			0,82%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (C119)	RLM				15 855			0			30 518			51,95%			0,00%	Brak zagrożenia realizacji wskaźnika
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków	RLM				29 773			0			40 691			73,17%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (C118)	osoby				33 037			0			7 357			449,06%			0,00%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę	osoby				104 464			0			9 809			1064,98%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	slabiej rozwinięty			21			0			25			84,00%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				8			0			9			88,89%			0,00%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok				32 574			0			96 971			33,59%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	slabiej rozwinięty			0			0			30			0,00%			0,00%	D - W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.2 . Planowana alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 2 361 815 EUR.
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)	ha				0			0			340 286			0,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	slabiej rozwinięty			114,87			0			300			38,29%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.				435			0			59			737,29%			0,00%	

Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C12)	km	slabiej rozwinięty			0			0			54			0,00%		0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnikado 30 151 osób.
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.				0			0			11			0,00%		0,00%	Brak zagrożenia realizacji wskaźnika
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty				4036	3440	7476	12008	8006	20 014				33,61%	42,97%	37,35%
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba					2683	2131	4814	7205	4803	12 008				37,24%	44,37%	40,09%
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					98	62	160	632	421	1 053				15,51%	14,73%	15,19%
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					566	395	961	601	400	1 001				94,18%	98,75%	96,00%
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba					1187	1221	2408			3 002						80,21%
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba					3181	3197	6378				4 003					159,33%
		Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba					251	137	457				3 229					D - w przypadku przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została określona w podziale na płeć, w związku z tym Beneficjenci do systemu SI2014 nie mają obowiązku wykazywać uczestników w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgodna z raportami z systemu SI2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzn nie sumuje się na wartość ogółem.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba					2074	1796	3870				45%					42,97%
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba					1317	1030	2347				28%					69,81%
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					3	0	3				30%					0,95%
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					154	112	266				19%					139,27%
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba					463	1037	1500				32%					23,42%

[illegible]

[illegible]

Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty						1				1 535						0,07%	
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.							142				653						21,75%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba							0				20%						0,00%	
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	osoba							0				302						0,00%	
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	slabiej rozwinięty					234	222	456			1 758						25,94%	
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	szt.								155			4 284						3,62%	
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	osoba						355	175	530			30 111						1,76%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba						0	0	0			642						0,00%	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	szt.								0			214						0,00%	
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	szt.								0			214						0,00%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba						0	0	0			214						0,00%	
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu	osoba						0	0	0			85%						0,00%	
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						0	0	0			90%						0,00%	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	osoba								0			97%						0,00%	
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	osoba								0			97%						0,00%	
Priorytet inwestycyjny 10iii	RPLU.12.00.00	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty					5718	2344	8062			3 270						246,54%	H
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						3245	1342	4587			2 180						210,41%	H
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						5716	2342	8058			7 785						103,51%	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						2240	889	3129			90%						106,32%	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						1513	624	2137			90%						108,92%	
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						2239	889	3128			90%						44,65%	

Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	slabiej rozwinięty				0	0	0			15 360						0,00%	
		Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba					0	0	0			5 330						0,00%	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba					0	0	0			4 705						0,00%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	szt.							0			109						0,00%	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba					0	0	0			90%						0,00%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	osoba							0			95%						0,00%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba					0	0	0			75%						0,00%	
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	slabiej rozwinięty			0			0			25				0,00%		0,00%	D - Obecnie trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17 oraz konkursu nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17 . Podpisanie umów w ramach konkursów ogłoszonych w Działaniu 13.1 planuje się na II kwartale 2018 r. Allokacja finansowa z EFRR w ramach konkursów wynosi 20 263 680,00 PLN.
		Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (C136)	osoby				0			0			2 034 080				0,00%	0,00%		
		Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł				0			0			9 151 056				0,00%	0,00%		
		Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.				0			0			41				0,00%	0,00%		
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby				345			0			979				35,24%	0,00%		
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	slabiej rozwinięty			0			0			33				0,00%	0,00%	D - W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursów w ramach Działania 13.3 i 13.4 .Planowana alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursów wynosi 84 380 754 EUR. Rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r. Działanie 13.8 - tryb pozakonkursowy - ZIT- podpisanie umowy planuje się na IV kwartał 2017 r.	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				0			0			6				0,00%	0,00%	D - W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursów w ramach Działania 13.3 i 13.4 .Planowana alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursów wynosi 84 380 754 EUR. Rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r.	
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (C139)	m2				0			0			10 480				0,00%	0,00%	D - W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursów w ramach Działania 13.3 i 13.4 .Planowana alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursów wynosi 84 380 754 EUR. Rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r. Działanie 13.8 - tryb pozakonkursowy - ZIT- podpisanie umowy planuje się na IV kwartał 2017 r.	
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	slabiej rozwinięty			40			0			19				210,53%	0,00%	D - W związku z trwającym procesem renegotiacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.				0			0			7				0,00%	0,00%	D - Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 13.7 planuje się na III kwartał 2017 r. Allokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 23 249 541,58 PLN.	
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.				63			0			12				525,00%	0,00%		
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby				12 509			0			15 896				78,69%	0,00%		

Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	slabiej rozwinięty						7 893,73								
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.							805								
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.							0								
		Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	szt.							1								
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.							0								
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.							2 441								
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.							1								
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.							731 641								

1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań zagregowane na poziomie PI)

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy)

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydzanych decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SL2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do wszystkich

A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowana/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW¹ WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA*

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu słabiej rozwinęty, lepiej rozwinęty	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec 2023 r. ⁴			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz ⁵
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
							8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			13
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			239 620,00			10 967 543			2,18%			31 648 999			0,76%	W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika. IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym certyfikacji.
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					22			26			84,62%			102			21,57%	W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika.
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			0			849 550			0,00%			15 981 255			0,00%	W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika. IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym certyfikacji.
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.					0			1			0,00%			1			0,00%	Brak zagrożenia wykonania wskaźnika KEW - podpisanie umowy planuje się na III kwartał 2017 r. (lipiec 2017 r.)
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.					0			0			#DZIEL/01			0			#DZIEL/01	
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			22 837 612,00			35 930 504			63,56%			61 892 282			36,90%	W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości pośredniej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C23)	szt.					0			30			0,00%			211			0,00%	
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			89 750,00			8 487 043			1,06%			38 373 437			0,23%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.					0			0			#DZIEL/01			1 863			0,00%	W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało wybranych do dofinansowania 126 projektów na łączną kwotę 398 040 840,08 PLN. Wskaźnik produktu przyjęty do Ram Wykonania- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania realizowany będzie na poziomie 1517 szt. W zdecydowanej większości, projekty które spełniły wymagane kryteria i uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów trafności merytorycznej (projekty wybrane do dofinansowania) złożyły realizację wskaźnika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W związku z powyższym do renowacji zgłoszono listę wskaźników dla PI 4a- zaproponowano zmniejszenie wartości pośredniej i docelowej przedmiotowego wskaźnika oraz dodanie drugiego wskaźnika RW Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			0			0			#DZIEL/01			54 986 506			0,00%	IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym certyfikacji. W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					0			0			#DZIEL/01			337			0,00%	W Osi V istnieje konieczność renowacji Programu w zakresie wskaźnika rzeczowego RW dotyczącego przedsiębiorstw zarówno dla celu pośredniego w 2018 r. jak i celu końcowego w roku 2023. W procesie doprecyzowywania warunków wsparcia przedsiębiorców w tej Osi na etapie tworzenia SZOOP zweryfikowano metodologię obliczania wartości przedmiotowego wskaźnika (w ramach ewaluacji „Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”). Na etapie przygotowywania Programu przyjęto, iż wsparcie dla przedsiębiorców będzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, dwutorowo – na termomodernizację oraz na źródła OZE i w konsekwencji przyjęto dwa różne koszty jednostkowe dla wskaźnika w danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu wsparcia termomodernizacja musi mieć charakter głębokiej termomodernizacji obejmującej również w swoim zakresie źródła OZE, co zwiększa koszt jednostkowy wsparcia przedsiębiorstwa wobec przyjętego w procesie przygotowania Programu a w konsekwencji zmniejsza wartości docelowe dla celu pośredniego i końcowego przedmiotowego wskaźnika.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					0			0			#DZIEL/01			0			#DZIEL/01	
		RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie			szt.			0			294			0,00%			121			0,00%
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.					0			0			#DZIEL/01			0			#DZIEL/01	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			50 111,00			5 265 378			0,95%			35 037 501			0,14%	IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym certyfikacji. W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej oraz docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					7			7			100,00%			8			87,50%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.					0			0			#DZIEL/01			0			#DZIEL/01	

Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szk.					136,82			141,59			96,63%			153			89,42%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	szk.					0			21,24			0,00%			0			#DZIEL/01	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szk.					160,81			184,82			87,01%			121			132,90%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	szk.					2,64			3,29			80,24%			0			#DZIEL/01	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			0			1 116 062			0,00%			15 064 508			0,00%	W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości pośredniej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szk.					21			60			35,00%			14			150,00%	W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości pośredniej wskaźnika.
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szk.					0			0			#DZIEL/01			0			#DZIEL/01	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szk.					8			10			80,00%			9			88,89%	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szk.					0			3			0,00%			0			#DZIEL/01	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			0			27 776 726			0,00%			61 452 456			0,00%	W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości pośredniej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					114,87			114,87			100,00%			150			76,58%	W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości pośredniej wskaźnika.
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C14)	km					0			0			#DZIEL/01			30			0,00%	
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			8 889 851,06			44 849 187,00			19,82%			42 103 951			21,11%	
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba			4036	3440	7476	7243	4829	12072	55,72%	71,24%	61,93%	5338	3558	8 896	75,61%	96,68%	84,04%	
Priorytet inwestycyjny 8ii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwzględnie środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba					5			949			0,53%			1 768			0,28%	
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			297 938,35			3 583 755,00			8,31%			11 866 583			2,51%	IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości określonej na 2018 r., co wiąże się z opóźnieniami w uruchomieniu Bazy Usług Rozwojowych.
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba			40	67	107	3	2	5	1333,33%	3350,00%	2140,00%	2888	2460	5 348	1,39%	2,72%	2,00%	W procesie renowacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej. Propozycja wynika z zagrożenia nieosiągnięcia wartości określonej na 2018 r., co wiąże się z opóźnieniami w uruchomieniu Bazy Usług Rozwojowych. Jest to czynnik niezależny od IZ RPO - bez aktów prawnych w powyższym zakresie nie było możliwości ogłoszenia konkursu.
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba					0			488			0,00%			17 256			0,00%	

	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			217 358,30			5 315 402,00			4,09%			38 247 036			0,57%	Iz RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości określonej na 2018 r., co wiąże się z opisanymi problemami dotyczącymi kontratacji środków w ramach PI 9I (Działanie 11.1 RPO WL).
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba					1075			3296			32,62%			12 692			8,47%	Analizując tempo kontratacji i wydatkowania środków w ramach PI 9I (Działanie 11.1 RPO WL) Iz RPO dostrzegła zagrożenie wykonania wartości wskaźników założonych pierwotnie dla 2018 r.
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.					142			154			92,21%			292			48,63%	
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			771 559,18			7 972 684,00			9,68%			26 390 282			2,92%	
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba					456			525			86,86%			780			58,46%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców	osoba					0			631			0,00%			6 828			0,00%	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			3 496,00			608 737			0,57%			49 808 959			0,01%	Iz przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyspieszenia kontratacji, a tym samym certyfikacji. W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 Iz RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					0			0			#DZIEL/0I			19			0,00%	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.					0			0			#DZIEL/0I			0			#DZIEL/0I	
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury dzikizawianych na przewidywanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					0			2			0,00%			17			0,00%	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury dzikizawianych na zrewitalizowanych obszarach	szt.					0			0			#DZIEL/0I			0			#DZIEL/0I	

* Tabela przekazywana:
- w cyklu kwartalnym: w informacjach składanych w latach 2017-2018 oraz począwszy od informacji za I kwartał 2022 r.
- w cyklu półrocznym: tj. w informacjach kwartalnych za II i IV kwartał w latach 2019-2021

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r.

4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1.	<p><i>Opóźnienia w przygotowaniu standardów dostępności dla EFSiL, które mają zostać wprowadzone jako załącznik do Wytocznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. W czerwcu br. MR przygotowało projekty pierwszych standardów: szkoleniowego i informacyjno-promocyjnego. Prace nad opracowaniem standardów dostępności są koordynowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w MR.</i></p>	<p>Brak systemowego rozwiązania w postaci wspomnianego załącznika powoduje, że nie są zapewnione powszechne rozwiązania gwarantujące, czy zwiększające dostępność produktów projektów.</p>	<p>W czerwcu br. MR przesłało do konsultacji pierwszą wersję dwóch standardów dostępności: szkoleniowego i informacyjno-promocyjnego z prośbą o uwagi i propozycje zmian. Po wewnętrznych konsultacjach w ramach IZ oraz IP RPO WL, projekt dokumentu został odesłany do MR.</p>	<p>IZ RPO WL nie ma wpływu na zaistniałe opóźnienia. Projekty standardów mają być przedmiotem najbliższego spotkania grupy roboczej ds. równości szans i niedyskryminacji.</p>

2	<p><i>Sposób aktualizacji SL2014 do znowelizowanych Wytucznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 nie pozwala na monitorowanie we wnioskach o płatność wskaźników ze straż listy WLWK obowiązujących dla projektów wybranych w naborach sprzed nowelizacji Wytucznych, co wstrzymuje proces realizacji projektów oraz wydatkowania środków. Od końca maja br. IZ prowadziła z MR rozmowy drogą elektroniczną i w konsekwencji wystosowała 2 pisma w ww. sprawie do MR, oraz 2 zgłoszenia przez SD2014. Do chwili obecnej brak jest satysfakcjonującego stanowiska MR w ww. sprawie, która rozwiązywała by problem.</i></p>			
3	<p><i>Opóźnienia w zatwierdzeniu zmian do Umowy Partnerstwa (UP) na poziomie krajowym i przez KE.</i></p>	<p>Brak zatwierdzonej Umowy Partnerstwa blokuje rozpoczęcie formalnej renegotjacji zapisów RPO WL 2014-2020.</p>	<p>Od listopada 2016 r. do marca br. trwały konsultacje projektu UP z IZ. DZ RPO wewnętrznie konsultował projekt dokumentu w ramach IZ oraz IP RPO WL. Uwagi do kolejnych projektów zmian UP były sukcesywnie przekazywane do IK UP.</p>	<p>IZ RPO WL nie ma wpływu na zaistniałe opóźnienia.</p>
4	<p><i>Opóźnienie w wyborze Pośredników Finansowych wdrażających IF w ramach Działów 9.3 i 10.2 RPO WL.</i></p>	<p>Nie zakończono uzgodnień dokumentacji przetargowej z BGK dotyczącej wyboru Pośredników Finansowych. Ogłoszenie przetargu zgodnie z obowiązującym harmonogramem, powinno było nastąpić do dnia 30.06.2017 r. (zakończenie II kwartału).</p>	<p>W związku z zaistniałą sytuacją, w okresie sprawozdawczym zorganizowano dnia 21.06.2017 r. spotkanie z przedstawicielami BGK w sprawie omówienia współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie dokumentacji przetargowej oraz ustalenia harmonogramu dalszych prac.</p>	<p>W sytuacji dalszych problemów w realizacji projektu planowane są kolejne spotkania oraz rozmowy telefoniczne usprawniające współpracę.</p>

5	Nieterminowe przedkładanie wniosków o płatność do weryfikacji przez BGK.	Nieterminowe przedkładanie wniosków o płatność do weryfikacji przez BGK.	Przeprowadzono rozmowy telefoniczne z przedstawicielami BGK odpowiedzialnymi za realizację projektu o prawidłowej realizacji oraz przestrzeganiu terminów wynikających z Umowy o Finansowaniu.	W sytuacji dalszych problemów w realizacji projektu IZ planuje kolejne spotkania oraz rozmowy telefoniczne usprawniające współpracę.
6	Działanie 1.2. Skomplikowana i czasochłonna procedura oceny, rozbudowany formularz wniosku	Jak wynikało z naboru z 2015 r. Panel ekspertów znacząco wydłużał proces oceny. Formularz wniosku ze względu na swoją budowę i funkcjonalność (możliwość wprowadzenia dużej liczby partnerów w projekcie, utworzenie wielu zadań, brak walidacji części wprowadzanych danych) był mniej czytelny niż w przypadku formularzy z innych działań a tym samym zwiększał prawdopodobieństwo pomyłek.	Zrezygnowano z panelu ekspertów, zmodyfikowano formularz wniosku o dofinansowanie (ograniczono liczbę zadań, ilość partnerów, wyeliminowano konieczność wprowadzania przez Wnioskodawców części danych do formularza - generator sam dokonuje części obliczeń).	
7	Wydłużenie terminów naborów wniosków dla Działania 3.7 i 1.2.	Zbyt krótki czas na zgromadzenie przez aplikujące podmioty prawidłowo przygotowanej dokumentacji.	Wydłużono terminy naborów dla Działania 1.2 i 3.7.	
		Dot. Działań realizowanych przez DW EFS Brak osób chętnych do udziału w projektach spowodowane dużą liczbą rozpoczętych projektów przez co Beneficjenci mają trudności z rekrutowaniem grupy docelowej.	Przedłużenie okresu realizacji projektów, rozszerzenie akcji promocyjnej w celu pozyskania uczestników.	Wydłużenie okresu realizacji projektów oraz wzmożone działania Beneficjentów w celu pozyskania uczestników

8	<i>Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach.</i>	Dot. Działań realizowanych przez IP Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów są osoby z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, wykluczone społecznie. Bariere do przystąpienia do projektu stanowią również nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność. Problemem dla Beneficjentów jest również fakt, iż równolegle realizowane są projekty skierowane do analogicznych grup uczestników, co utrudnia zrekrutowanie założonej we wniosku o dofinansowanie liczby osób. Problem ten również dotyczy nieprzeanalizowania na etapie planowania obszaru realizacji projektu, ilości potencjalnych uczestników/uczestniczek oraz roszczeniowa postawa i utrudniony kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektów.	Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużanie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych.	Zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych.
9	<i>Problem z kontraktacją środków w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17.</i>	W ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 do WUP w Lublinie zostało złożonych kilka wniosków. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być długo trwający proces przygotowywania i aktualizacji gminnych programów rewitalizacji.	W związku z zaistniałą sytuacją wydłużono termin naboru projektów do dnia 29 września br.	-

10	Niskie zainteresowanie aplikacją o środki przez OPS w ramach konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16.	<ul style="list-style-type: none"> - Bardzo mała grupa instytucji ubiegających się o dofinansowanie, - Niski potencjał uprawnionych wnioskodawców wpływa na słabą jakość złożonych wniosków, - Wnioskodawcy rezygnują już na etapie negocjacji lub w okresie ich poprzedzającym, - Niezadowolenie wnioskodawców wynika głównie z uwarunkowań Programu w zakresie realizacji projektów przez OPS (restrykcyjne wymogi, liczne obostrzenia). 	Mimo organizowanych spotkań, konsultacji telefonicznych, e-mailowych, itp. brak widocznej poprawy w tym obszarze. Jedynym rozwiązaniem jest szybkie doprowadzenie do zakończenia renegocjacji Programu i ogłoszenie naborów na nowych zasadach.	Sprawne doprowadzenie do zakończenia renegocjacji Programu i ogłoszenie naborów na nowych zasadach.
11	Wydłużenia czasu poszczególnych etapów ocen poprzez liczbę etapów oceny (3 etapy), którym podlegają wnioski o dofinansowanie, do zastosowania których zobowiązują wytyczne horyzontalne do trybu wyboru.	Zgodnie z wytycznymi wnioski podlegają najpierw weryfikacji wymogów formalnych a następnie ocenie pod kątem spełniania kryteriów formalnych i merytorycznych. Każdy z etapów oceny umożliwia wnioskodawcom złożenie uzupełnień, wyjaśnień do wniosku. Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku związane jest ze stosowaniem KPA w zakresie doręczeń (art. 50 ustawy wdrożeniowej) przez IZ, co dodatkowo wydłuża proces w każdym z etapów. Tak więc każdy etap to terminy przewidziane na weryfikację/ocenę wniosku, wezwanie do złożenia uzupełnień, doręczenie wezwania zgodnie z KPA, uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę i ponowną ocenę po złożonych uzupełnieniach/wyjaśnieniach.	Nie dotyczy	Nie dotyczy

11	Problemy polegające na braku możliwości logowania do systemu ePUAP oraz wykorzystania profilu zaufanego.	Utrudnienia dla użytkowników systemu poprzez brak możliwości składania dokumentów w formie elektronicznej. Powoduje to również utrudnienia dla IZ, co przekłada się na wydłużenie poszczególnych etapów ocen projektów.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
(...)				

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

Kod działania/ poddziałania	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Całkowite koszty kwalifikowane (PLN)	Wartość dofinansowania UE (PLN)	Czy został złożony wniosek o dofinansowanie? (T/N)	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Przewidywany okres realizacji projektu Data od	Przewidywany okres realizacji projektu Data do	Data przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego ³	Data decyzji KE zatwierdzającej wsparcie dla projektu	Ewentualne problemy związane z przekazaniem wniosku do KE	Przyczyny zmiany terminu przekazania wniosku do KE	Czy w projekt włączony jest Jaspers? (T/N)	Uwagi ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załącznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wcześniej nie były zamieszczone na liście.

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. **W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.**

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8;

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach instrumentów finansowych;

2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;

2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;

3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;

4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informację na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

a) liczba misji audytowych KE;

b) liczba misji audytowych ETO;

c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;

d) liczba audytów IA;

e) liczba kontroli NIK

f) liczba kontroli RIO

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT;

2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących)⁴ oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.01.01.00	2016-08-31	44 445 462,14	2016-07-29	RPLU.01.01.00-IZ.00-06-001/16	2016-08-29	
RPLU.01.02.00	2017-05-31	28 862 952,80	2017-04-28	RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17	2017-05-30	
RPLU.01.03.00	2017-01-31	45 574 138,77	2016-12-30	RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17	2017-01-31	
RPLU.01.04.00	2017-12-29	28 859 191,77				
RPLU.01.05.00	2017-10-31	12 528 000,00				
RPLU.02.01.00	2016-08-30	88 800 339,72	2016-07-29	RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16	2016-08-30	
RPLU.02.01.00	2017-09-29	20 880 000,00				
RPLU.03.01.00	2016-09-30	136 851 755,55	2016-08-30	RPLU.03.01.00-IZ.00-06-002/16	2016-09-30	
RPLU.03.01.00			2016-08-30	RPLU.03.01.00-IZ.00-06-001/16	2016-09-30	
RPLU.03.03.00	2017-01-31	21 653 500,00	2016-12-29	RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17	2017-01-31	2017-06-21
RPLU.03.04.00	2018-01-31	56 376 000,00				
RPLU.03.07.00	2016-06-30	281 876 295,73	2016-05-30	RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16	2016-06-30	2017-04-07
RPLU.03.07.00	2017-01-31	185 463 634,97	2016-12-30	RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17	2017-01-31	
RPLU.04.02.00	2017-02-28	90 543 846,07	2016-12-30	RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17	2017-02-28	
RPLU.05.01.00	2016-11-30	119 329 967,98	2016-10-18	RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16	2016-11-18	
RPLU.05.02.00	2016-09-30	221 122 283,84	2016-08-30	RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16	2016-09-30	
RPLU.05.02.00	2017-09-30	177 720 704,64				
RPLU.05.03.00	2016-12-30	56 236 067,96	2016-11-30	RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/16	2016-12-30	
RPLU.05.03.00	2017-08-31	45 396 235,29				
RPLU.05.05.00	2016-11-30	53 578 475,40	2016-10-28	RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/16	2016-11-29	
RPLU.06.02.00	2017-01-31	68 376 192,38	2016-12-30	RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17	2017-01-30	
RPLU.06.03.00	2017-03-31	43 307 000,00	2017-02-22	RPLU.06.03.00-IZ.00-06-001/17	2017-03-27	
RPLU.06.04.00	2017-04-28	61 136 806,79	2017-03-28	RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17	2017-04-28	
RPLU.07.01.00	2016-05-31	121 800 756,92	2016-04-29	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16	2016-05-30	2017-04-13
RPLU.07.01.00			2016-04-29	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16	2016-05-30	
RPLU.07.01.00	2017-07-31	12 736 800,00	2017-06-30	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17		
RPLU.07.02.00	2017-09-29	9 862 939,44				
RPLU.07.03.00	2017-05-31	17 403 655,18	2017-04-28	RPLU.07.03.00-IZ.00-06-001/17	2017-05-29	
RPLU.09.01.00	2016-06-30	50 000 000,00	2016-05-31	RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16	2016-06-30	2017-06-13
RPLU.09.03.00	2016-05-31	100 000 000,00	2016-04-29	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16	2016-05-30	2017-05-23
RPLU.09.04.00	2016-06-30	50 000 000,00	2016-05-31	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/16	2016-06-30	2017-03-21
RPLU.09.04.00	2017-05-31	99 632 856,95	2017-04-27	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/17	2017-05-30	
RPLU.09.06.00	2017-03-31	12 100 486,82	2017-02-28	RPLU.09.06.00-IZ.00-06-001/17	2017-03-31	
RPLU.10.01.00	2016-10-31	42 000 000,00	2016-09-27	RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16	2016-10-28	2017-02-21
RPLU.10.01.00	2017-05-31	41 845 801,99	2017-04-27	RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/17	2017-05-30	
RPLU.10.01.00	2018-02-28	46 285 359,98				
RPLU.10.02.00	2017-06-30	35 867 827,81	2017-05-30	RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/17	2017-06-30	
RPLU.10.03.00	2016-11-30	23 750 000,00	2016-10-31	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/16	2016-12-01	2017-05-30
RPLU.10.03.00	2017-04-30	1 537 665,28	2017-03-23	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/17	2017-04-24	
RPLU.10.03.00	2017-04-30	3 942 143,67	2017-03-28	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-002/17	2017-04-28	
RPLU.10.03.00	2017-08-31	19 042 560,00				
RPLU.11.01.00	2016-03-31	50 000 000,00	2016-02-29	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/16	2016-03-31	2017-03-21
RPLU.11.01.00	2016-07-31	70 000 000,00	2016-06-28	RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16	2016-07-29	2017-06-27
RPLU.11.01.00	2016-10-31	50 000 000,00	2016-09-27	RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16	2016-10-31	2017-06-27
RPLU.11.01.00	2017-02-28	30 000 001,81	2016-12-20	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17	2017-02-28	
RPLU.11.01.00	2017-03-31	100 000 003,14	2017-02-27	RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17	2017-03-30	
RPLU.11.01.00	2017-05-31	99 632 856,95	2017-04-26	RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17	2017-05-31	
RPLU.11.01.00	2017-08-31	38 571 135,41				
RPLU.11.01.00	2017-10-31	38 571 135,41				
RPLU.11.02.00	2016-08-31	20 000 000,00	2016-07-27	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/16	2016-08-31	2017-06-06
RPLU.11.02.00	2016-12-31	20 000 000,00	2016-11-29	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16	2016-12-30	
RPLU.11.02.00	2017-07-31	1 592 855,86	2017-06-28	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/17	2017-07-31	
RPLU.11.02.00	2017-10-31	19 836 000,00				
RPLU.11.02.00	2017-11-30	3 228 540,77				
RPLU.11.02.00	2017-11-30	28 928 350,51				
RPLU.11.02.00	2017-12-31	13 499 897,18				
RPLU.11.03.00	2016-11-30	30 000 000,00	2016-11-29	RPLU.11.03.00-IZ.00-06-002/16	2016-12-30	
RPLU.11.04.00	2017-09-30	4 667 293,87				
RPLU.12.01.00	2016-05-31	40 000 000,00	2016-04-29	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16	2016-05-30	2017-02-28
RPLU.12.01.00	2017-03-31	36 000 000,44	2017-02-28	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/17	2017-03-31	
RPLU.12.02.00	2016-03-31	30 000 000,00	2016-02-29	RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16	2016-03-31	2017-06-27
RPLU.12.02.00	2017-01-31	10 000 002,04	2016-12-29	RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17	2017-01-30	
RPLU.12.04.00	2016-03-31	50 000 000,00	2016-02-29	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16	2016-03-31	2017-02-28
RPLU.12.04.00	2016-09-30	20 000 000,00	2016-08-31	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/16	2016-09-30	2017-06-27
RPLU.12.04.00	2016-12-31	9 500 000,00	2016-11-29	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-003/16	2016-12-30	
RPLU.12.04.00	2017-09-30	115 713 397,87				
RPLU.12.06.00	2017-10-31	14 354 444,59				
RPLU.13.01.00	2017-06-30	22 901 310,14	2017-05-30	RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17	2017-06-30	
RPLU.13.02.00	2016-07-29	118 674 834,90	2016-06-29	RPLU.13.02.00-IZ.00-06-001/16	2016-07-29	
RPLU.13.03.00	2017-09-29	206 794 680,62				
RPLU.13.04.00	2017-09-29	178 827 148,36				
RPLU.13.06.00	2016-04-29	63 827 096,84	2016-03-29	RPLU.13.06.00-IZ.00-06-001/16	2016-04-29	2017-06-06
RPLU.13.07.00	2016-07-29	23 249 541,58	2016-06-29	RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16	2016-07-29	

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który spodziedzana jest informacja kwartalna.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z harmonogramu na rok kolejny, jeśli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., natomiast w informacji kwartalnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać datę: 2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w którym sporządzana jest informacja.

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania wraz z ewentualną listą rezerwową.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (project pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy						
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	3	165 865 600,00	1	159 375 000,00	1	159 375 000,00	-	-	0	0	0	0	0,00%
2.2	1	3 662 521,80	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0,00%
3.1	3	52 459 610,77	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0,00%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	12 450 762,50	25,00%
3.6	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	0	0,00	-	-	0	0	0	0,00	0,00%
3.7	1	294 169 293,55	0	0,00	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	73 542 323,39	25,00%
5.4	4	46 731 221,91	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
5.5	1	918 354,79	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
5.6	4	269 587 522,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
6.1	1	18 153 914,40	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	19 176 732,24	105,63%	0,00	0,00%
6.2	1	89 999 900,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
6.3	1	83 443 160,77	1	83 443 160,77	1	83 365 529,04	-	-	1	83 365 529,04	99,91%	0,00	0,00%
7.1	5	57 674 048,80	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
7.2	1	9 989 700,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
7.3	1	12 524 784,85	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
7.4	2	33 838 221,44	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
8.1	11	795 711 329,58	6	569 714 216,42	6	569 714 216,42	-	-	6	569 714 216,42	71,60%	14 275 196,15	1,79%
8.2	1	120 000 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
8.3	2	174 075 369,37	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
8.4	1	17 015 200,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
9.2	63	308 674 732,88	63	131 136 666,00	63	100 517 637,28	-	-	58	87 452 062,29	28,33%	39 678 575,86	12,85%
9.3	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	-	-	1	15 703 118,20	100,00%	3 925 779,55	25,00%
10.2	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	-	-	1	2 303 932,40	100,00%	575 983,10	25,00%
11.1	213	25 500 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.3	2	4 750 391,81	2	4 750 391,81	2	3 098 131,25	-	-	2	2 873 728,06	60,49%	443 974,09	9,35%
12.2	2	3 928 700,00	2	3 928 700,00	2	3 864 780,00	-	-	2	3 864 780,00	98,37%	1 356 005,00	34,52%
12.4	1	2 550 000,00	1	2 550 000,00	1	2 547 535,00	-	-	1	2 547 535,00	99,90%	592 475,50	23,23%
13.1	1	30 000 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
13.3	2	35 634 129,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
13.6	1	4 489 343,85	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
13.8	2	71 123 536,00	1	42 714 889,89	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
14,1*	26	85 076 254,21	0	0,00	26	91 857 466,43	-	-	26	85 076 254,21		46 392 022,69	54,53%

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawnie formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

* Pomoc Techniczna

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					³					
	Ponadregionalna komplementarność					⁴			⁵		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					⁶					
	Inne					⁷					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030	mazowieckie, łódzkie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

³ Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

⁴ Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

⁵ Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MIIIR (prześlanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020