

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO I KWARTAŁ 2022 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2022/03/31
Data i miejsce sporządzenia	20/04/2022 Lublin
Institucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Institucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Edyta Zarosa, Beata Górna, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Alicja Strzępek, Tomasz Deneka, Małgorzata Śmiech, Izabela Gołębiowska, Aleksandra Ulanowska
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557, 81-44-16-757, 81-441-65-42 e-mail: edyta.zarosa@lubelskie.pl, beata.gorna@lubelskie.pl, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, alicja.strzepek@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, malgorzata.smiech@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl, aleksandra.ulanowska@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Magdalena Urbankiewicz-Staszczak - Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według stanu na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Os priorytetowa ²	Alokacja środków UE ³	Fundusz ⁴	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹						Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie						Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność			
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)				wartość od uruchomienia programu (w zł)			
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wktad UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wktad UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wktad UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	
5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17 = 16/3*100%	18	19	21	22 = 21/3*100%					
01a	RPLU.01.00.00	10 160 240,75	EFRR	0	3	33 665 879,94	26 932 324,10	19 933 172,85	0	2	18 052 057,01	14 431 124,10	10 235 553,21	100,74%	18 938 941,14	14 431 124,10	10 235 553,21	100,74%	
01b	RPLU.01.00.00	238 778 348,93	EFRR	0	376	859 025 813,11	722 649 157,98	502 795 486,23	0	186	417 251 406,99	348 170 818,14	238 487 922,94	99,88%	329 243 866,74	246 812 479,89	168 461 580,85	70,55%	
02c	RPLU.02.00.00	340 316 383,29	EFRR	1	58	444 815 697,14	441 239 515,35	374 803 853,71	0	52	401 020 433,05	395 018 740,70	332 873 516,28	97,81%	386 073 675,92	382 502 324,03	322 234 926,62	94,69%	
03a	RPLU.03.00.00	91 172 303,84	EFRR	0	121	137 493 976,12	123 720 741,08	104 686 606,18	0	84	117 231 582,75	106 571 067,80	90 125 380,93	98,85%	77 706 623,55	68 386 636,42	57 751 711,42	63,34%	
03b	RPLU.03.00.00	75 572 916,98	EFRR	0	35	55 653 310,33	54 448 801,78	45 953 920,94	0	26	89 141 955,53	88 147 484,92	74 664 180,84	98,80%	74 696 177,51	68 803 663,57	58 375 698,04	77,24%	
03c	RPLU.03.00.00	1 088 844 157,62	EFRR	0	4300	2 799 267 413,47	2 314 322 602,15	1 593 282 519,05	0	3879	1 812 352 058,46	1 520 481 821,57	1 088 698 465,61	99,99%	1 480 381 932,13	1 238 050 669,82	905 451 218,70	83,16%	
04a	RPLU.04.00.00	1 048 419 926,10	EFRR	0	1212	2 546 441 359,38	2 080 449 897,52	1 563 406 146,33	20	944	1 708 084 969,86	1 412 082 723,26	1 051 298 304,65	100,27%	1 159 654 761,69	977 093 500,45	767 486 509,71	73,20%	
04b	RPLU.05.00.00	151 397 425,41	EFRR	0	409	524 317 008,36	395 610 763,59	242 240 229,59	0	267	325 887 752,75	245 468 347,54	150 924 193,97	99,69%	267 417 254,77	199 547 318,69	123 231 590,52	81,40%	
04c	RPLU.05.00.00	520 383 140,65	EFRR	0	333	1 009 496 676,11	728 207 557,48	589 818 412,85	0	310	918 862 449,96	625 619 065,76	506 860 642,53	97,40%	843 256 448,62	568 016 764,28	460 999 839,84	88,59%	
04e	RPLU.05.00.00	531 390 075,60	EFRR	0	110	769 088 489,02	621 097 795,81	493 297 902,33	0	108	799 253 534,70	636 327 777,17	523 633 442,67	98,54%	485 931 416,70	371 839 610,74	305 302 227,06	57,45%	
05b	RPLU.06.00.00	17 667 553,46	EFRR	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	0	1	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	105,13%	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	105,13%	
06a	RPLU.06.00.00	128 649 931,53	EFRR	0	8	184 469 620,72	154 104 056,39	110 147 065,64	0	8	205 452 253,32	169 095 289,73	128 786 810,46	100,11%	201 013 946,62	164 832 540,41	124 567 298,44	96,83%	
06b	RPLU.06.00.00	275 566 390,73	EFRR	0	155	582 923 304,41	448 195 543,81	348 849 816,70	0	136	477 591 346,17	346 755 523,36	271 853 320,01	98,65%	446 176 024,48	320 216 144,13	249 857 220,09	90,67%	
06c	RPLU.07.00.00	230 929 141,37	EFRR	0	165	493 233 156,59	427 091 672,41	334 528 650,97	0	116	374 566 751,77	295 222 861,91	229 547 884,84	99,40%	286 278 695,43	224 385 544,15	181 707 260,41	78,69%	
06d	RPLU.07.00.00	95 482 133,27	EFRR	0	17	122 938 608,01	105 551 211,06	83 711 702,84	0	16	167 105 423,31	123 023 112,65	95 753 785,23	100,28%	143 823 693,97	113 218 915,90	87 424 673,18	91,56%	
07b	RPLU.08.00.00	979 769 705,54	EFRR	0	12	1 339 792 418,42	1 298 394 660,69	961 656 497,09	0	12	1 245 252 236,81	1 185 032 669,35	973 119 659,86	99,32%	1 165 156 081,27	1 111 441 053,59	900 525 879,25	91,91%	
07d	RPLU.08.00.00	210 300 340,14	EFRR	0	3	416 410 881,58	338 643 527,87	285 374 676,09	0	2	275 843 881,58	224 304 196,41	205 510 816,38	97,72%	275 026 086,17	221 632 251,80	203 249 983,94	96,65%	
08(i)	RPLU.09.00.00	505 881 982,35	EFRR	0	582	944 056 296,54	944 050 269,54	800 443 166,91	0	249	643 707 738,13	643 707 738,13	547 151 576,43	108,16%	527 233 323,21	515 874 531,26	438 419 970,60	86,66%	
08(iii)	RPLU.09.00.00	422 603 618,89	EFRR	0	447	1 545 335 592,57	1 545 335 592,57	1 313 535 251,11	13	158	528 005 862,58	528 005 862,58	448 804 982,33	106,20%	392 068 525,80	389 298 284,64	330 886 732,94	78,30%	
08(iv)	RPLU.09.00.00	114 517 804,67	EFRR	0	215	343 172 776,75	343 156 278,61	291 659 366,70	0	87	139 047 782,78	139 047 782,78	118 186 173,77	103,20%	98 967 409,29	93 886 793,63	80 035 510,69	69,89%	
08(v)	RPLU.10.00.00	154 541 524,39	EFRR	0	201	777 856 473,82	777 856 473,82	661 333 432,28	0	87	190 538 375,12	190 538 375,12	161 948 247,26	104,79%	149 772 066,27	145 790 027,28	123 407 852,98	79,85%	
08(vi)	RPLU.10.00.00	29 282 983,29	EFRR	0	48	48 064 440,88	48 064 440,88	40 521 119,72	0	36	37 919 685,39	37 919 685,39	31 898 086,74	108,93%	29 967 496,43	28 314 244,58	23 753 945,43	81,12%	
09(i)	RPLU.11.00.00	346 166 637,14	EFRR	0	557	710 529 927,40	710 529 927,40	603 481 051,02	5	332	432 887 365,07	432 887 365,07	367 928 701,55	106,29%	345 705 218,38	343 164 884,25	290 628 027,77	83,96%	
09(iv)	RPLU.11.00.00	301 318 265,76	EFRR	0	353	576 722 103,45	576 722 103,45	481 026 072,51	20	219	387 948 756,43	387 948 756,43	323 727 372,94	107,44%	227 603 359,07	222 036 851,49	188 074 954,23	62,42%	
09(v)	RPLU.11.00.00	51 077 570,28	EFRR	0	17	100 475 821,16	100 475 821,16	85 404 447,91	0	11	61 501 938,25	61 501 938,25	52 276 647,47	102,35%	39 375 772,55	39 003 448,24	33 180 333,66	64,96%	
09a	RPLU.13.00.00	488 999 273,80	EFRR	1	127	530 543 768,20	502 223 513,81	389 385 327,96	0	111	642 103 254,58	597 381 170,09	455 457 761,02	93,14%	581 261 634,42	498 366 827,12	380 970 267,42	77,91%	
09b	RPLU.13.00.00	503 245 556,57	EFRR	0	102	900 252 997,57	679 678 196,54	536 908 042,02	0	96	845 384 315,09	624 053 786,46	501 549 573,99	99,66%	658 698 635,18	477 524 028,13	380 308 829,62	75,57%	
10(i)	RPLU.12.00.00	206 223 656,95	EFRR	0	521	463 973 242,53	463 936 117,53	393 271 920,92	10	293	259 995 153,11	259 995 153,11	220 819 700,28	107,08%	203 417 098,32	198 500 710,51	168 473 577,25	81,69%	
10(iii)	RPLU.12.00.00	26 645 134,83	EFRR	0	128	81 654 188,11	81 654 188,11	68 185 728,85	0	52	32 640 231,33	32 640 231,33	27 722 727,66	104,04%	32 341 728,03	31 378 109,59	26 645 682,85	100,00%	
10(iv)	RPLU.12.00.00	268 457 378,30	EFRR	1	235	454 762 625,74	454 761 845,74	386 494 410,09	1	154	324 124 117,45	324 124 117,45	275 497 817,58	102,62%	205 587 790,80	201 638 057,53	171 592 234,70	63,92%	
10a	RPLU.13.00.00	102 162 002,39	EFRR	0	97	191 772 888,35	147 236 113,23	117 608 415,73	0	79	187 819 600,70	133 226 432,38	102 493 025,33	100,32%	187 984 743,35	132 899 660,86	102 215 730,55	100,05%	
13(i)	RPLU.16.00.00	120 756 831,87	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	376 083 639,50	EFRR	0	75	438 163 153,58	438 163 153,58	372 438 680,30	0	75	421 405 523,97	421 405 523,97	358 194 695,25	95,24%	315 462 380,01	315 400 614,87	268 087 482,55	71,28%	
Pomoc techniczna - React-Eu	RPLU.15.00.00	606 817,66	EFRR	1	1	347 058,82	347 058,82	295 000,00	1	1	347 058,82	347 058,82	295 000,00	48,61%	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS - poprawnych formalno-merytorycznie, i wprowadzonych do SL 2014.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, z uwzględnieniem rezerwy wykonania.

4/ Jeżeli inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informację należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić pustą.

6/ Pole w wniosku o płatność w SL2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Os priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinęty			1			1			1			100,00%			100,00%	
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (C125)	EPC				21			15			21			100,00%			71,43%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (C127)	EUR				494 425,48			248 525,56			504 000			98,10%			49,31%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z różnic kursowych.
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinęty			154			142			134			114,93%			105,97%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umowy o dofinansowanie w I kwartale 2022 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				154			142			134			114,93%			105,97%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				29 570 578,96			23 026 362,96			25 546 586			115,75%			90,13%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umowy o dofinansowanie w I kwartale 2022 r. oraz różnic kursowych.
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (C126)	szt.				131			105			90			145,56%			116,67%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umowy o dofinansowanie w I kwartale 2022 r. W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano.
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinęty			297			278			276			107,61%			100,72%	
		Liczba usług publicznych udostępionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				519			464			477			108,81%			97,27%	
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinęty			108			74			96			112,50%			77,08%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w I kwartale 2022 r.
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37,72			33,44			37,72			100,00%			88,65%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				71			52			60			118,33%			86,67%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w I kwartale 2022 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	przedsiębiorstwa				36			21			36			100,00%			58,33%	
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				137			0			60			228,33%			0,00%	D - W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				659 529,82			464 982,91			613 669			107,47%			75,77%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w I kwartale 2022 r. oraz różnic kursowych.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				4 241 736,11			2 226 911,39			4 600 799			92,20%			48,40%	D - Spadek szacowanej i aktualnej wartości wskaźnika wynika z różnic kursowych.
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				8			2			5			160,00%			40,00%	D - W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej instytucji otoczenia biznesu niż pierwotnie zakładano. Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinęty			1 929			1 798			1 719			112,22%			104,60%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				25			11			19			131,58%			57,89%	D - W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	przedsiębiorstwa				1 904			1 787			1 700			112,00%			105,12%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				213 569,53			89 426,82			149 136			143,20%			59,96%	D - W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				156			1			137			113,87%			0,73%	
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				107			175			170			62,94%			102,94%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinęty			733			749			712			102,95%			105,20%	D - Z uwagi na duże zainteresowanie pożyczkami, udzielono więcej wsparć niż pierwotnie zakładano.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa				4 729			4 920			4 553			103,87%			108,06%	D - Z uwagi na duże zainteresowanie pożyczkami, udzielono więcej wsparć niż pierwotnie zakładano.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				3 612			3 606			3 413			105,83%			105,65%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	przedsiębiorstwa				1 180			1 349			1 140			103,51%			118,33%	D - Z uwagi na duże zainteresowanie pożyczkami, udzielono więcej wsparć niż pierwotnie zakładano.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				48 001 258,54			46 947 523,79			47 231 220			101,63%			99,40%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z różnic kursowych.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				64 213 688,83			47 369 939,74			56 181 036			114,30%			84,32%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z różnic kursowych.
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C128)	przedsiębiorstwa				365			290			301			121,26%			96,35%	D - W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	EPC				1027,5			442,25			690			148,91%			64,09%	D - Ryzyko nieosiągnięcia szacowanej wartości wskaźnika jest bardzo wysokie z uwagi na obecną sytuację społeczno - ekonomiczną. Na obecnym etapie szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.

		Wartość bezwrotnego wsparcia (dotacje) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV20)(kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR			26 502 341,44		26 498 813,85		25 885 305		102,38%		102,37%	
		Liczba MSP objętych wsparciem bezwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22)	przedsiębiorstwa			3 409		3 409		3 216		106,00%		106,00%	
		Liczba MSP objętych wsparciem innym niż bezwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)	przedsiębiorstwa			37		37		37		100,00%		100,00%	
		Wartość wsparcia innego niż bezwrotne (instrumenty finansowe) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV21) (kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR			2 224 881,00		2 277 836,43		2 224 881		100,00%		106,87%	D - Spadek wartości szacowanej wynika z aneksu umowy.
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	slabiej rozwinięty		101 435		77 795		74 796		135,62%		104,01%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW			576,91		398,33		430,06		134,15%		92,62%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.			601		352		518		116,02%		67,95%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2			268 640,04		217 282,18		261 237		102,83%		83,17%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty		249		195		205		121,46%		95,12%	D - W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc po uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok			13 587,31		3 136,52		11 073		122,71%		28,33%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW			15,44		11,07		13,61		113,45%		81,34%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2			41 428,21		19 556,39		34 467		120,20%		56,74%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	slabiej rozwinięty		862		717		764		112,83%		93,85%	D - spadek wartości szacunkowej wskaźnika wynika z aneksu umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2021 r.
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok			662 741,23		326 181,00		601 573		110,17%		54,22%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW			26,87		22,91		45		59,71%		50,91%	D - Spadek wartości docelowej wskaźnika wynika z aneksów zmniejszających.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2			72 860,71		57 007,48		68 603		106,21%		83,10%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)	kWh/rok			197 272 874,45		96 316 019,17		172 971 211		114,05%		55,68%	
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31)	szt.			6 212		4 201		5 365		115,79%		78,30%	
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty		38		38		35		108,57%		108,57%	
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.			3 093		3 093		2 913		106,18%		106,18%	
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.			22		19		21		104,76%		90,48%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.			2		2		2		100,00%		100,00%	
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.			69 176		34 289		55 000		125,77%		62,34%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2			20 787,88		10 227,14		16 000		129,92%		63,92%	
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	slabiej rozwinięty		43		43		43		100,00%		100,00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty		8		8		8		100,00%		100,00%	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17)	T/rok			28 050		28 326		30 050		93,34%		94,26%	
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg			79 100		94 667,23		70 000		113,00%		135,24%	
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby			25 059		25 293		25 238		99,29%		100,22%	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	slabiej rozwinięty		247,90		234,41		233,69		106,08%		100,31%	
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km			253,55		248,09		245		103,49%		101,26%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (CI19)	RLM			31 590		17 891		30 518		103,51%		58,62%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	RLM			65 468		49 115		65 528		99,91%		74,95%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby			116 717		88 828		111 140		105,02%		79,92%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby			294 183		276 475		291 934		100,77%		94,70%	

Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	slabiej rozwinięty			153			102				130			117,69%			78,46%				
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				52			40					45			115,56%			88,89%			
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok				257 114			139 334						182 060			141,22%			76,53%		
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	slabiej rozwinięty			24			26				24			100,00%			108,33%				
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km				166,81			119,89					135			123,56%			88,81%			
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)	ha				76 692,87			5,62						76 691			100,00%			0,01%		
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	slabiej rozwinięty			363,73			338,41				300			121,24%			112,80%				
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.				1167			1033					1 000			116,70%			103,30%			
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C12)	km	slabiej rozwinięty			26,49			0				25			105,96%			0,00%				
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.				9			9					8			112,50%			112,50%			
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty			23 026	17 837	40 863	20 901	18 029			38 930							104,97%			
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba				12 543	9 459	22 002	11 715	9 513					21 228						103,65%		
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba				783	469	1 252	632	421					1 053						118,90%		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba				2 278	1 715	3 993	2 215	1 744					3 959						100,86%		
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						19 824							9 323						212,64%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba						53 488							28 989						184,51%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.	
		Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba						2 024							1 920						105,42%		
		Liczba osób, które otrzymały bezwrotnie środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba						1 343							879						152,79%	H - nabór w ramach Działania 9.2 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.	
		Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	osoba						31 349							31 200						100,48%		
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR						33 327 749,81							32 950 000,00							101,15%	
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba								25 082						45%						136,40%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba							12 450							28%						202,09%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba							419							30%						111,55%	
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba							1 873							19%						246,88%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba						17 405							32%						133,10%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.			
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba						938							32%						234,13%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.			
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba						10 153							32%						144,21%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.			

Priorytet inwestycyjny 13I	RPLU.15.00.00	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony ekwiwalentu CO2	slabiej rozwinięty			0			0			14 370			0,00%			0,00%		
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.				0			0					1			0,00%			0,00%
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)	szt.				0			0					1			0,00%			0,00%
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33)	szt.				0			0					1			0,00%			0,00%
Pomoc techniczna REACT - EU	RPLU.16.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	slabiej rozwinięty			0			0											

D - Umowa realizująca wskaźniki w II kwartale 2022 r.

1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań zagregowane na poziomie PI)

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy)

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydatkach decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS

5/ Na podstawie ostatecznego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SL2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn:

A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartość wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW¹ WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA*

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Os priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu stabiliej	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec 2023 r. ⁴			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz ⁵
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
							10=8/9*100%			11			12=8/11*100%									
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10			11			12			13
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabiliej rozwinięty			63 527 687,16			63 897 205,00			99,42%			66 459 649			95,59%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.				142			134			105,97%			134			105,97%		
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabiliej rozwinięty			83 560 648,77			89 675 636,00			93,18%			90 049 546			92,79%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.				1			-			-			-			-		
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.				278			276			100,72%			276			100,72%		
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabiliej rozwinięty			312 660 256,38			329 759 970,00			94,81%			332 960 650			93,90%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.				749			712			105,20%			712			105,20%		
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabiliej rozwinięty			211 063 897,51			266 174 716,00			79,30%			277 325 019			76,11%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.				77 795			74 723			104,11%			74 796			104,01%		
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabiliej rozwinięty			248 080 319,81			266 487 672,00			93,09%			314 462 742			78,89%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				249			-			-			-			-		
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.				195			205			95,12%			205			95,12%		
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				862			-			-			-			-		
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.				717			764			93,85%			764			93,85%		
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabiliej rozwinięty			112 110 283,48			112 110 283,00			100,00%			113 721 600			98,58%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				8			-			-			-			-		
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.				8			8			100,00%			8			100,00%		
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				247,9			-			-			-			-		
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km				234,41			233,69			100,31%			233,69			100,31%		
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				253,54			-			-			-			-		
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				248,09			245			101,26%			245			101,26%		
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabiliej rozwinięty			72 358 371,31			73 555 366,00			98,37%			85 906 004			84,23%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				153			-			-			-			-		
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.				102			115			88,70%			130			78,46%		
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				52			-			-			-			-		

	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.			40			45			88,89%			45			88,89%
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR			295 302 119,17			315 726 982,00			93,53%			317 332 969			93,06%
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km	EFRR	stabilnej rozwinięty	363,73			-			-			-			-
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C14)	km			338,41			338			100,12%			300			112,80%
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR			219 687 370,57			242 953 029,00			90,42%			275 489 242			79,74%
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba	EFS	stabilnej rozwinięty	23 026	17 837	40 863	38 930			104,97%	20 901	18 029	38 930	110,17%	98,94%	104,97%
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba			7 171			7 873			91,08%			7 873			91,08%
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR			39 304 012,24			41 268 001,00			95,24%			48 665 103			80,76%
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba	EFS	stabilnej rozwinięty	5 928	4 762	10 690	12 285			87,02%	9 218	8 175	17 393	64,31%	58,25%	61,46%
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba			116 742			115 927			100,70%			115 927			100,70%
	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR			131 065 865,41			148 246 543,00			88,41%			182 616 879			71,77%
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	EFS	stabilnej rozwinięty			21 728	21 260			102,20%			21 260			102,20%
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.			1 268			1264			100,32%			1 264			100,32%
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR			94 554 922,92			109 647 343,00			86,24%			132 209 583			71,52%
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami związanymi z ich szansą edukacyjną w edukacji przedszkolnej	osoba	EFS	stabilnej rozwinięty			6 032	5 974			100,97%			5 974			100,97%
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców	osoba			16 251			16 899			96,17%			16 899			96,17%
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR			251 338 233,36			283 935 781,00			88,52%			288 135 246			87,23%
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.			86			-			-			-			-
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	EFRR	stabilnej rozwinięty	82			75			109,33%			75			109,33%
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.			282			-			-			-			-
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.			207			239			86,61%			261			79,31%

* Tabela przekazywana:

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r.

4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacji opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	Niewystarczająca alokacja w naborze RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 w stosunku do zainteresowania ze strony wnioskodawców- projekty LAW.P.	Pomimo wielokrotnego zwiększenia w 2021 r. alokacji dla konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 na koniec IV kwartału 2021 r. na „Liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania” znajdowało się nadal 12 projektów na kwotę wsparcia 1 262 999,49 PLN, które nie zostały dofinansowane z uwagi na brak dostępnej alokacji.	W dniu 14.01.2022 r. Uchwałą nr CCCXXIX/5772/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego kwota alokacji została zwiększona o 1 114 514,59 PLN.	Dzięki realokacji środków na Działanie 4.2 dofinansowano już wszystkie projekty znajdujące się na „Liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania”.
2	Działanie 4.2 <i>Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach</i> - Liczne zmiany mocy i ilości paneli w celu dostosowania do obecnej dynamicznej sytuacji na rynku - w szczególności projekty wybrane do dofinansowania po zwiększeniu alokacji - projekty LAW.P.	Ze względu na fakt, iż od momentu złożenia wniosków o dofinansowanie upłynęła znaczna ilość czasu, parametry instalacji fotowoltaicznych zawarte w dokumentacji aplikacyjnej są przestarzałe, nieaktualne i co najważniejsze - często nierealne do osiągnięcia. O ile nie same wnioskowane zmiany są problemem, o tyle już zgłaszanie ich po wyborze wykonawcy rodzi ogromne ryzyko co do prawidłowości przeprowadzenia postępowania. Beneficjenci ogłaszają postępowania na określoną moc, jednocześnie przyjmując oferty, które odbiegają od opisu przedmiotu zamówienia - ponieważ na rynku nie ma dostępnych paneli, o wymaganej mocy.	Opiekunowie na bieżąco analizują zmiany/odpisują na pisma/procedują aneksy do Umów o dofinansowanie.	Bieżące monitorowanie. Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami (np. konsultacje telefoniczne, poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu).
3	Sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty LAW.P.	Opóźnienia w realizacji projektów: - w projektach inwestycyjnych – opóźnienia po stronie wykonawców robót oraz dostawców produktów/usług, - w projektach badawczych – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry naukowo-badawczej, możliwości przeprowadzania badań w szczególności medycznych, - w projektach dot. udziału w targach lub misjach – odwolywanie/przesuwanie imprez przez organizatorów, - w projektach dot. zakupu usług doradczych – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry mogącej realizować usługi, czy czasowym wstrzymaniem świadczenia usług z uwagi na absencję spowodowaną epidemią koronawirusa po stronie zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego, - niedostępność towarów/usług na rynku lub znaczący wzrost cen, co przekłada się na konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu na czas dostawy oraz zaangażowania przez Beneficjentów większych środków własnych. Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa nadal wywiera negatywny wpływ na sytuację finansową Beneficjentów oraz planowanie inwestycji, w szczególności ich realizację zgodnie z pierwotnymi założeniami. Pandemia koronawirusa spowodowała również trudności w funkcjonowaniu IP - praca zdalna, absencja pracowników.	Podjęte działania: - wydłużenie terminów składania wniosków o płatność i uzupełnień do wniosków o płatność o czas potrzebny do przygotowania dokumentacji; - wydłużenie terminu realizacji projektów i poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji o czas niezbędny do zrealizowania zakresu rzeczowego projektu w formie aneksu do umowy o dofinansowanie; - wprowadzanie zmian do projektów, w szczególności zmian w zakresie terminu targów, szkoleń w celu zapewnienia realizacji założeń i celów projektów; - działania organizacyjne w IP w celu minimalizacji negatywnych skutków nieobecności pracowników, spowodowanej sytuacją pandemiczną, np. oddelegowanie pracowników z innych oddziałów, zastępstwa. Ponadto w przypadku poniesienia wydatków w związku z uczestnictwem w targach/misjach, których termin został przeniesiony, a Beneficjent poniósł już część wydatków, Beneficjent jest zobowiązany do udokumentowania, czy z dochoowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo wykazania że ich odzyskanie nie było możliwe.	Każdy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. Kontynuacja działań wskazanych w opisie podjętych środków zaradczych.

4	Zagrożenia dot. osiągnięcia wskaźników projektu - projekty LAW P.	Pandemia COVID-19 wywołała negatywne skutki w sytuacji społeczno-gospodarczej, co wpłynęło negatywnie na możliwość realizacji wskaźników przez Beneficjentów w stosunku do poziomu zakładanego w Umowie o dofinansowanie Projektu, w szczególności wskaźników przychodowych oraz wskaźników dot. zatrudnienia (zwłaszcza utrzymania etatów w okresie trwałości projektu). Beneficjenci zwracają się do LAW P z prośbą o zmianę (zmniejszenie) wartości docelowej lub o wydłużenie terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu. Ilość pism z prośbą o wydłużenie terminu na osiągnięcie poszczególnych wskaźników rezultatu wzrasta od czasu wprowadzenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii COVID-19. Beneficjenci podają jako uzasadnienie prośby, że w wyniku wprowadzonych obostrzeń mocno ograniczona została międzynarodowa wymiana handlowa. Wprowadzone zakazy działalności niektórych branż (zwłaszcza w dziedzinie turystyki), uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zawieranie kontraktów handlowych, realizację zamówień, prowadzenie spotkań i rozmów biznesowych oraz sprzedaż produktów i usług. Skala przypadków niedotrzymania trwałości projektów wzrasta z uwagi na niekorzystne następstwa działania pandemii na sytuację ekonomiczną Beneficjentów. Duży problem w realizacji wskaźników wiąże się również z niezrozumieniem lub brakiem świadomości (pomimo zapisów wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu, a także podejmowanych działań informacyjnych) warunków konkursów, na podstawie których Beneficjenci otrzymali dofinansowanie i obowiązków, z których muszą się wywiązać w okresie realizacji i trwałości projektu.	Zgodnie z zapisami tzw. specustawy funduszowej, stosowane jest bardziej elastyczne podejście do realizacji projektów w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, zwłaszcza w odniesieniu do wskazanej jako przyczyna niepowodzeń - pandemii. Analiza możliwości wprowadzania wnioskowanych przez Beneficjentów zmian w projekcie jest dokonywana przy zachowaniu ostrożności i z zachowaniem odpowiednich procedur.	Każdy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. Bieżące monitorowanie. Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami.
5	Problemy w realizacji projektów występujące u Beneficjentów - projekty DW EFS.	Beneficjenci nie składają wniosków o płatność w terminie oraz nie korygują błędów we wnioskach o płatność, co jest spowodowane rotacją pracowników po stronie Beneficjenta. W przypadku projektów zakończonych Beneficjent nie przedłuża pracownikom umowy, ponieważ nie chce opłacać ich wynagrodzeń ze swoich środków, co przekłada się na problemy z rozliczeniem wniosków o płatność końcową. Duża liczba błędów we wnioskach o płatność wynikająca, m.in. z braku adekwatnej walidacji danych na etapie składania wniosków o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego.	Indywidualne spotkania opiekunów z Beneficjentami, konsultacje telefoniczne, omawianie problemów występujących w trakcie realizacji oraz wsparcie w zakresie poprawnego uzupełnienia wniosków o płatność.	Spotkania, konsultacje, szkolenia dla Beneficjentów, wsparcie ze strony Instytucji.
		Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikające z trudności z rekrutacją uczestników projektu -problem wynika bezpośrednio z sytuacji epidemiologicznej. Rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektu. Problemy wynikają z okoliczności związanych z epidemią COVID-19, niemożności zrealizowania projektu (problemy finansowe Beneficjenta) i utrzymania dostępności, utworzonej w ramach projektu placówki w okresie trwałości.	Akceptacja zmian we wnioskach o dofinansowanie w zakresie wydłużania okresów realizacji, wprowadzanie wydatków na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 tj. zakupu środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji itp. Spotkania z Beneficjentami oraz umożliwienie wydłużenia/zmiany okresu realizacji projektu.	Bieżące udzielanie odpowiedzi na wnioski Beneficjentów o wprowadzenie środków przeciwdziałającym skutkom COVID-19 Kontynuacja spotkań z Beneficjentami oraz umożliwienie wydłużenia/zmiany okresu realizacji projektu.
6	Problemy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty DW EFS.	Potrzeba doraźnego reagowania na potrzeby związane z bezpieczeństwem zdrowotnym na terenie regionu.	Akceptacja zmian w projektach, zgłaszanych przez Beneficjentów, dotyczących wydatków na łagodzenie skutków epidemii, tj. zakupu środków ochrony indywidualnej, sprzętu do dezynfekcji, usług odkażania i ozonowania pomieszczeń, itp.	Bieżący monitoring oraz bliska współpraca z Beneficjentami w celu reagowania na ewentualne problemy. Beneficjenci, w zależności od bieżących potrzeb, inicjują zmiany w projektach, natomiast zasadność podjęcia proponowanych przez Beneficjentów działań jest każdorazowo rozpatrywana indywidualnie.

7	Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach - projekty WUP.	Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów w ramach Działania: 9.1 Aktywizacja zawodowa, 11.1 Aktywne włączenie, 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego są osoby pozostające bez pracy, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Barierą przystąpienia do projektu są nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność, niechęć do nagłych zmian w życiu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie niezależną od Beneficjenta bywa nagle pogorszenie stanu zdrowia uczestnika. Brak rzetelnej analizy na etapie planowania obszaru realizacji projektu w odniesieniu do ilości potencjalnych uczestników/uczestniczek oraz roszczeniowa postawa i utrudniony kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują Beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu) powoduje późniejsze problemy w osiągnięciu założonej do zrekrutowania liczby osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo utrudnienia oraz opóźnienia w rekrutacji uczestników są następstwem panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej.	Wyłączenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wyłączenie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych. Dostosowanie działań rekrutacyjnych do wymogów sanitarnych. W dniu 09.03.2022 r. zostało zorganizowane Webinarium pt. <i>Podsumowanie wdrażanych projektów PUP w ramach EFS</i> , którego celem było podsumowanie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 - Aktywizacja zawodowa- projekty PUP oraz przedstawienie kwestii problematycznych w projektach VII edycji.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych oraz działania upowszechniające.
8	Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu - projekty WUP.	Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają przede wszystkim z trudności z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów. Niezgodność realizacji z założeniami harmonogramu wynika również ze zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie polegających m.in. na zmianie tematyki szkoleń. Ponadto opóźnienia wynikają z niedostosowania intensywności wsparcia do możliwości uczestników (np. w przypadku osób z niepełnosprawnościami, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych). Ponadto ze względu na panującą sytuację epidemiczną w I kwartale 2022 r. poszczególne formy wsparcia były realizowane z opóźnieniem w stosunku do harmonogramów realizacji.	Wyłączenie okresu realizacji projektów, zmiany we wnioskach o dofinansowanie projektów. Pouczenie Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych. Z uwagi na obostrzenia sanitarne dopuszczalna jest realizacja wsparcia w formie zdalnej - szkolenia on-line, indywidualne porady telefoniczne lub za pomocą czatu, wideokonferencji. W dniu 19.01.2022 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line pn. <i>Zmiany we wnioskach o dofinansowanie VII edycji - wynikające z konieczności dostosowania budżetu i wskaźników do podziału środków Funduszu Pracy na rok 2022 na realizację RPO</i> . Celem spotkania było omówienie zmian we wnioskach o dofinansowanie projektu Miejskiego/Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa lubelskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 09.03.2022 r. zorganizowane zostało webinarium online pn. <i>Podsumowanie wdrażanych projektów PUP w ramach EFS</i> . Celem szkolenia było podsumowanie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP oraz przedstawienie kwestii problematycznych w projektach VII edycji.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami. Konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
9	Liczne błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowanymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz z tytułu nierozliczenia wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów - projekty WUP.	Liczne błędy we wnioskach o płatność wynikają z nieznajomości wytycznych przez osoby zarządzające projektem. Ponadto zmiany personelu w trakcie realizacji projektu oraz brak stosowania się do wskazówek opiekuna projektu dotyczących poprawy wniosku o płatność skutkuje powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku. Dodatkowo w związku z sytuacją pandemiczną w kraju występują utrudnienia w pracy personelu po stronie Beneficjenta, co ma wpływ na terminowość oraz jakość składania wniosków o płatność.	Opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę „Korespondencja” w systemie SL2014. Pracownicy są w stałym kontakcie z Beneficjentami. W dniu 19.01.2022 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line pn. <i>Zmiany we wnioskach o dofinansowanie VII edycji - wynikające z konieczności dostosowania budżetu i wskaźników do podziału środków Funduszu Pracy na rok 2022 na realizację RPO</i> . Celem spotkania było omówienie zmian we wnioskach o dofinansowanie projektu Miejskiego/Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa lubelskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 09.03.2022 r. zorganizowane zostało webinarium online pn. <i>Podsumowanie wdrażanych projektów PUP w ramach EFS</i> . Celem szkolenia było podsumowanie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP oraz przedstawienie kwestii problematycznych w projektach VII edycji.	Staly kontakt z Beneficjentami poprzez konsultacje telefoniczne, e-mailowe oraz system SL (zakładka korespondencja). Prowadzenie wideokonferencji w razie potrzeby zgłoszonej przez beneficjenta.
10	Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków, w konsekwencji częste zmiany harmonogramów płatności. Powyższe utrudnia planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów - projekty WUP.	Beneficjenci wnoszą o zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym nierozliczeniem wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie Beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania oraz rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. W I kwartale 2022 roku prowadzone były wyłącznie konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Staly kontakt z Beneficjentami poprzez konsultacje telefoniczne, e-mailowe oraz system SL (zakładka „korespondencja”). Prowadzenie wideokonferencji w razie potrzeby zgłoszonej przez beneficjenta.
11	Problem z rekrutacją do projektów osób uciekających z Ukrainy, związany z rosnącą liczbą uchodźców i obejmowaniem ich wsparciem w ramach projektów. W I kwartale 2022 r. problem ten głównie dotyczył projektów realizowanych w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP.	Brak ostatecznych wytycznych, na jakich zasadach osoby te mogą brać udział w projektach, brak dokumentów potwierdzających status osób na rynku pracy, tj. wykształcenie, niepełnosprawność itp. Brak wytycznych dot. monitorowania uchodźców.	Przekazywanie Beneficjentom bieżących informacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz DZ RPO WL.	Kontynuacja współpracy z Beneficjentami.
Inżynieria Finansowa				

12	<p>Inżynieria finansowa Działanie 3.2</p> <p>Uchybienia w realizacji umów operacyjnych i opóźnienie w złożeniu kolejnego wniosku o płatność.</p>	<p>Opóźnienie wyniku z wydłużonego okresu trwania kontroli prowadzonej przez Menadżera Funduszu Funduszy u Pośrednika Finansowego. Jest to spowodowane złożonością przedmiotu kontroli wynikającej z tego konieczności przeprowadzenia czynności o szerokim zakresie. 15 marca br. MFF poinformował Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie o zakończeniu czynności kontrolnych, które ujawniły szereg uchybień i niekwalifikowalność jednego wejścia kapitałowego w ramach umowy operacyjnej nr 4/RPLU/1518/2018//DIF/125. Pośrednik finansowy został zobowiązany do wdrożenia zaleceń pokontrolnych do 29 kwietnia br. MFF planuje natomiast złożenie wniosku o płatność w II kwartale 2022 r.</p>	<p>LAWP w piśmie do Menadżera Funduszu Funduszy z dnia 21 marca br. negatywnie oceniła dotychczasowy nadzór MFF nad realizacją projektu. MFF został zobowiązany do bieżącego informowania LAWP o postępach we wdrażaniu zaleceń pokontrolnych i do wzmocnienia nadzoru nad Pośrednikiem Finansowym.</p>	<p>Bieżący monitoring działań podejmowanych przez MFF względem PF.</p>
Informacja i promocja				
13	<p>Konieczność przesunięcia w czasie, realizacji niektórych działań informacyjno-promocyjnych</p>	<p>Ze względu na sytuację na Ukrainie – konflikt zbrojny, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zrezygnowano z organizacji działań promocyjnych na szerszą skalę.</p>	<p>Podczas spotkania on-line z KE (16.03.2022 r.) ustalono jakie działania promocyjne mogą być realizowane oraz zaplanowano przeniesienie wydatków promocyjnych.</p>	<p>Działania promocyjne na szerszą skalę zostały przesunięte na III i IV kwartał 2022 r. (zmiany terminów umów).</p>

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontrakcją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

Kod działania/ poddziałania	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Całkowite koszty kwalifikowane (PLN)	Wartość dofinansowania UE (PLN)	Czy został złożony wniosek o dofinansowanie? (T/N)	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Przewidywany okres realizacji projektu Data od	Przewidywany okres realizacji projektu Data do	Data przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego ³	Data decyzji KE zatwierdzającej wsparcie dla projektu	Ewentualne problemy związane z przekazaniem wniosku do KE	Przyczyny zmiany terminu przekazania wniosku do KE	Czy w projekt włączony jest Jaspers? (T/N)	Uwagi ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załącznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wcześniej nie były zamieszczone na liście.

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. **W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.**

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

- 1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach instrumentów finansowych;
- 2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

- 1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;
- 2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;
- 3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;
- 4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

- a) liczba misji audytowych KE;
- b) liczba misji audytowych ETO;
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;
- d) liczba audytów IA;
- e) liczba kontroli NIK
- f) liczba kontroli RIO

7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT; Zgodnie z wyjaśnieniami MliR (zawartymi w piśmie DRP-V.7631.4.2018) w punkcie tym należy przedstawić, zgodnie z przypisem zamieszczonym pod tabelą, liczbę i wartość wszystkich wykrytych nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013, tj. „nieprawidłowości indywidualnych” zdefiniowanych w Rozdziale 3, ust. 1, lit. e) Wytucznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które podlegają raportowaniu do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Zakres tej tabeli obejmuje również nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE, natomiast nie należy w tabeli uwzględniać nieprawidłowości stwierdzonych przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność lub w trakcie jego weryfikacji.

2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących)⁴ oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone (należy wskazać zgodnie ze stanem faktycznym konkretne wydatki sfinansowane z tych środków, np. zakontraktowanie nowych projektów w ramach danego działania)

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.04.01.00	2019-08-31	50 000 000,97	2019-07-17	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-08-19	2022-03-22
RPLU.04.02.00	2020-01-13	46 058 250,00	2019-12-12	RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20	2020-01-13	2022-01-14
RPLU.09.03.00	2021-01-31	11 348 700,00	2020-12-29	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21	2021-01-29	2022-03-22
RPLU.11.01.00	2020-04-30	10 814 179,86	2020-03-26	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20	2020-04-30	2022-03-15
RPLU.11.02.00	2020-02-29	28 800 832,20	2020-01-22	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20	2020-02-25	2022-03-08
RPLU.12.01.00	2020-06-30	19 538 253,00	2020-02-19	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20	2020-06-24	2022-03-15
RPLU.15.01.00	2022-02-28	94 415 200,82	2022-01-26	RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22	2022-02-28	

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który spodziedzana jest informacja kwartalna.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z harmonogramu na rok kolejny, jeśli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., natomiast w informacji kwartalnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać datę: 2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w którym sporządzana jest informacja.

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową

Wartości w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naborów tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (projekt pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy		Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	5	179 469 064,27	5	177 796 313,33	5	177 796 313,32	-	-	4	173 339 400,36	96,58%	166 912 461,87	93,00%
2.2	1	3 589 158,28	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 379 152,54	94,15%	3 379 152,54	94,15%
3.1	1	22 575 644,08	2	33 153 753,39	1	27 265 865,50	-	-	1	22 575 644,08	100,00%	20 625 856,29	91,36%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	24 901 525,00	50,00%
3.6	1	66 252 504,60	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	72 064 927,92	108,77%	57 666 282,43	87,04%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	294 169 293,55	100,00%
5.4	4	55 247 858,54	4	46 731 221,91	4	46 471 485,22	-	-	4	55 316 839,54	100,12%	49 535 223,83	89,66%
5.5	1	916 232,83	1	918 354,79	1	918 303,59	-	-	1	916 232,83	100,00%	916 232,83	100,00%
5.6	3	331 258 433,87	4	271 054 959,44	4	306 138 808,54	-	-	3	336 263 389,68	101,51%	188 054 384,26	56,77%
6.1	1	18 574 529,06	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	18 574 529,06	100,00%	18 574 529,06	100,00%
6.3	2	122 516 496,82	2	104 943 159,37	2	104 865 527,64	-	-	2	124 692 327,26	101,78%	120 472 815,24	98,33%
7.1	4	48 042 689,29	5	56 013 883,86	5	51 535 709,49	-	-	4	47 290 532,36	98,43%	42 373 212,09	88,20%
7.2	1	18 695 403,31	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	18 695 403,31	100,00%	18 695 403,31	100,00%
7.3	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	-	-	1	12 524 784,00	100,00%	8 051 796,27	64,29%
7.4	2	43 076 828,60	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	42 937 353,81	99,68%	42 937 353,81	99,68%
8.1	10	839 865 461,72	10	825 163 376,34	10	824 854 097,10	-	-	10	836 832 112,94	99,64%	764 707 066,36	91,05%
8.2	1	119 485 146,92	1	119 999 999,99	1	119 999 999,99	-	-	1	119 485 146,92	100,00%	119 016 412,89	99,61%
8.3	2	205 510 816,38	3	286 596 808,69	3	285 374 676,09	-	-	2	205 510 816,38	100,00%	203 249 983,94	98,90%
8.4	1	16 802 400,00	1	17 000 000,00	1	16 802 400,00	-	-	1	16 802 400,00	100,00%	16 802 400,00	100,00%
9.2	147	418 553 413,11	147	372 586 417,64	147	338 049 645,44	-	-	147	440 168 463,98	105,16%	346 138 259,44	82,70%
9.3	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	-	-	1	3 925 779,55	25,00%	3 925 779,55	25,00%
10.2	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	-	-	0	0,00	0,00%	29 455,50	1,28%
11.1	213	25 500 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.2	2	20 701 000,00	2	11 951 000,00	2	11 951 000,00	-	-	2	20 701 000,00	100,00%	20 700 903,45	100,00%
11.3	3	6 252 491,81	3	6 252 491,81	3	4 600 203,65	-	-	3	4 375 800,46	69,98%	2 757 612,47	44,10%
12.2	7	19 321 457,12	7	19 271 842,19	7	19 204 345,35	-	-	7	19 204 345,35	99,39%	12 208 067,11	63,18%
12.4	4	11 908 759,71	4	8 191 289,03	4	8 184 522,48	-	-	4	11 689 072,47	98,16%	7 347 654,99	61,70%
13.1	5	301 627 055,17	5	194 650 087,10	5	198 913 920,88	-	-	4	290 482 611,34	96,31%	218 239 664,04	72,35%
13.3	8	114 687 277,70	8	116 121 756,19	8	112 595 382,27	-	-	8	112 595 382,27	98,18%	38 127 709,96	33,24%
13.6	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	-	-	1	4 345 908,01	96,80%	4 345 908,01	96,80%
13.8	2	70 852 998,26	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	70 852 998,26	100,00%	70 565 733,37	99,59%
15.2	1	24 000 000,00	1	24 000 000,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumowy/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zał. nr 5 SZOOP.

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					3					
	Ponadregionalna komplementarność					4			5		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					6					
	Inne					7					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030	mazowieckie, łódzkie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

³ Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

⁴ Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

⁵ Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MIIIR (prześlanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020