

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO I KWARTAŁ 2020 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	31/03/2020
Data i miejsce sporządzenia/04/2020 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Edyta Zarosa, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Alicja Strzępek, Aleksandra Ulanowska, Tomasz Deneka, Izabela Gołębiowska
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-557, 81-44-16-558, 81-44-16-757
	e-mail: edyta.zarosa@lubelskie.pl, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, alicja.strzeppek@lubelskie.pl, aleksandra.ulanowska@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Magdalena Filipek-Sobczak - p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według stanu na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Os priorytetowa ²	Alokacja środków UE ¹	Fundusz ⁴	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie					Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność							
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)				wartość od uruchomienia programu (w zł)						
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wktąd UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wktąd UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wktąd UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 16/3*100%	18	19	20	21	22 = 21/3*100%
01a	RPLU.01.00.00	44 340 759,12	EFRR	1	3	33 665 879,94	27 032 324,10	20 010 822,85		0	2	18 241 298,64	14 502 324,10	10 281 277,85	23,19%	15 067 829,34	11 275 988,75	8 209 325,30	18,51%		
01b	RPLU.01.00.00	396 182 582,54	EFRR	4	356	803 088 227,10	670 200 318,54	465 222 968,34		14	179	402 372 488,83	330 416 389,90	226 895 554,61	57,27%	223 480 415,30	165 577 766,64	112 884 218,85	28,49%		
02c	RPLU.02.00.00	360 272 493,64	EFRR	0	56	431 520 197,80	427 944 016,01	362 862 679,30		0	51	397 047 346,85	392 138 307,31	331 415 751,36	91,99%	180 469 351,24	178 600 441,90	151 037 595,83	41,92%		
03a	RPLU.03.00.00	144 035 302,47	EFRR	0	121	137 493 976,12	123 720 741,08	104 686 606,18		2	15	110 738 579,70	101 078 828,37	86 329 009,01	59,94%	18 961 077,15	17 885 156,54	15 010 701,31	10,42%		
03b	RPLU.03.00.00	65 435 200,23	EFRR	0	35	55 653 310,33	54 448 801,78	45 953 920,94		2	31	77 325 459,55	76 203 406,46	64 474 257,51	98,53%	55 664 373,81	55 481 940,78	47 158 409,44	72,07%		
03c	RPLU.03.00.00	1 003 679 034,94	EFRR	0	663	2 162 240 132,37	1 771 462 465,52	1 199 878 755,70		4	359	1 383 995 030,28	1 153 663 329,88	811 279 446,03	80,83%	793 253 075,10	640 965 342,73	442 726 224,79	44,11%		
04a	RPLU.04.00.00	784 620 795,79	EFRR	194	699	2 129 625 431,62	1 801 045 382,77	1 366 874 930,88		0	399	976 488 155,85	824 304 796,82	666 338 714,38	84,92%	772 579 571,69	668 583 179,28	547 347 524,47	69,76%		
04b	RPLU.05.00.00	200 700 243,66	EFRR	124	409	524 320 685,02	397 104 447,36	243 404 192,67		0	187	266 240 755,35	202 759 032,16	125 740 781,65	62,65%	131 183 484,23	99 862 358,28	62 282 384,94	31,03%		
04c	RPLU.05.00.00	571 391 333,58	EFRR	0	333	1 009 496 676,11	728 232 484,42	589 839 600,74		0	310	910 395 649,37	648 006 605,46	525 685 334,76	92,00%	355 833 559,08	247 368 395,88	200 067 917,28	35,01%		
04e	RPLU.05.00.00	441 284 510,50	EFRR	0	36	340 657 996,78	307 137 471,81	231 243 980,21		0	34	336 442 030,89	296 113 466,82	233 461 785,60	52,91%	173 409 156,92	142 638 961,50	107 834 553,24	24,44%		
05b	RPLU.06.00.00	18 094 138,73	EFRR	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24		0	1	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	102,65%	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	102,65%		
06a	RPLU.06.00.00	128 384 322,03	EFRR	0	8	184 469 620,72	154 104 056,39	110 147 065,64		0	8	206 418 991,79	171 303 922,38	129 085 820,46	100,55%	153 176 915,47	123 867 734,56	88 953 712,84	69,29%		
06b	RPLU.06.00.00	332 062 547,45	EFRR	0	155	582 923 304,41	448 195 543,81	348 849 816,70		0	136	489 892 524,59	366 222 611,85	286 873 208,75	86,39%	251 996 752,94	180 709 311,21	140 613 069,51	42,35%		
06c	RPLU.07.00.00	220 741 955,36	EFRR	0	115	382 798 332,69	340 095 474,25	264 714 283,07		0	69	257 892 032,01	214 645 891,94	164 694 833,47	74,61%	163 380 549,86	135 644 376,38	111 666 971,70	50,59%		
06d	RPLU.07.00.00	99 285 770,78	EFRR	0	17	122 938 608,01	105 551 211,06	83 711 702,84		0	16	142 758 255,09	123 261 732,06	97 026 503,46	97,72%	39 536 723,62	31 564 176,35	24 265 358,67	24,44%		
07b	RPLU.08.00.00	977 031 840,01	EFRR	0	10	1 032 586 867,80	1 004 725 742,36	793 212 955,37		0	10	1 010 985 221,86	974 325 215,98	758 382 850,97	77,62%	891 714 846,94	854 947 204,56	680 326 057,41	69,63%		
07d	RPLU.08.00.00	201 541 391,99	EFRR	0	2	305 800 000,00	248 719 981,87	210 193 196,22		0	1	152 900 000,00	124 353 821,14	105 700 747,96	52,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
08(j)	RPLU.09.00.00	405 898 592,12	EFRR	38	561		847 746 249,12	718 584 749,69		0	189		307 232 657,35	261 147 758,24	64,34%		265 951 754,12	225 991 482,40	55,68%		
08(iii)	RPLU.09.00.00	363 924 217,61	EFRR	0	387		1 350 427 923,30	1 147 863 732,75		1	124		430 434 352,92	365 869 199,41	100,53%		237 867 275,69	202 285 253,85	55,58%		
08(iv)	RPLU.09.00.00	215 826 113,91	EFRR	78	210		331 227 712,76	281 521 593,45		0	78		108 943 312,09	92 601 814,34	42,91%		23 867 064,86	20 440 506,39	9,47%		
08(v)	RPLU.10.00.00	167 681 815,28	EFRR	0	201		777 856 473,82	661 333 432,28		1	84		189 152 203,55	160 770 001,44	95,88%		97 725 626,14	82 391 490,48	49,14%		
08(vi)	RPLU.10.00.00	42 627 216,50	EFRR	0	48		48 064 440,88	40 521 119,72		0	36		37 919 685,39	31 898 086,74	74,83%		14 973 700,12	12 595 254,44	29,55%		
09(i)	RPLU.11.00.00	354 767 962,80	EFRR	8	480		629 621 937,13	534 882 848,16		12	299		396 369 074,26	336 891 325,69	94,96%		194 232 177,27	163 980 860,40	46,22%		
09(iv)	RPLU.11.00.00	252 072 167,04	EFRR	0	240		365 712 627,26	310 850 302,27		0	151		246 572 813,27	209 581 480,68	83,14%		57 560 012,69	48 895 869,34	19,40%		
09(v)	RPLU.11.00.00	54 024 470,14	EFRR	0	16		98 708 677,16	83 902 375,51		0	10		59 734 794,25	50 774 575,07	93,98%		15 884 139,15	13 561 450,50	25,10%		
09a	RPLU.13.00.00	395 779 915,70	EFRR	0	125	486 843 768,20	458 581 769,97	352 770 671,32		0	111	548 206 197,08	522 325 058,75	390 817 986,98	98,75%	302 707 182,85	277 320 284,92	212 957 545,01	53,81%		
09b	RPLU.13.00.00	510 009 829,21	EFRR	0	95	750 510 550,71	562 091 686,75	439 999 941,72		0	89	685 818 175,21	516 274 646,98	409 744 788,73	80,34%	198 543 585,71	152 660 411,56	114 970 164,16	22,54%		
10(i)	RPLU.12.00.00	186 057 758,19	EFRR	0	465		378 837 136,93	321 102 938,94		0	267		210 084 258,56	178 479 896,00	95,93%		132 274 736,30	112 448 387,99	60,44%		
10(iii)	RPLU.12.00.00	26 682 842,77	EFRR	0	128		81 654 188,11	68 185 728,85		0	52		32 640 231,33	27 722 727,66	103,90%		31 041 234,59	26 380 807,85	98,87%		
10(iv)	RPLU.12.00.00	328 372 927,78	EFRR	0	191		325 655 213,36	276 753 772,80		2	116		203 784 854,76	173 209 444,51	52,75%		100 563 497,91	86 037 309,90	26,20%		
10a	RPLU.13.00.00	114 707 511,92	EFRR	0	97	191 772 888,35	147 236 113,23	117 608 415,73		0	79	178 589 551,72	134 164 958,82	103 944 005,81	90,62%	147 478 593,59	106 118 639,23	83 144 384,06	72,48%		
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	346 187 460,44	EFRR	0	53		289 713 377,56	246 256 370,68		0	53		279 679 050,53	237 727 192,82	68,67%		199 050 598,51	169 189 969,90	48,87%		

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS - poprawnych formalno-merytorycznie, i wprowadzonych do SI 2014.

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, z uwzględnieniem rezerwy wykonania.

4/ Jeżeli inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić pustą.

6/ Pole we wniosku o płatność w SI2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶	
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej				
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O		
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11	
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			1			1						50,00%			50,00%	D - W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				21			15							175,00%			125,00%	D - W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR				520 084,89			261 423,39			2 200 462					23,64%			11,88%
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			154			123						60,39%			48,24%	A - W okresie sprawozdawczym ogłoszono 2 konkursy dla Działania 1.2. Rozstrzygnięty w I kwartale 2020 r. konkurs z Działania 1.2 wykazał niskie zainteresowanie wnioskodawców. W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				154			123							60,39%				48,24%
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				30 233 696,07			16 407 871,07			37 231 811				81,20%				44,07%
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				129			74			100				129,00%			74,00%	D - W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			234			69						101,30%			29,87%		
		Liczba usług publicznych udostępniionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				477			113			576				82,81%			19,62%	D - W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa				40			11						2,27%			0,62%	A - W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięty został konkurs dla Działania 3.5, w ramach którego zatwierdzono do dofinansowania projekty o wartości 45,5% budżetu naboru. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37,72			4,63			64				58,94%			7,23%	D - W konsekwencji niskiego zainteresowania potencjalnych Wnioskodawców IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				1			1			527				0,19%			0,19%	A - W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięty został konkurs dla Działania 3.5, w ramach którego zatwierdzono do dofinansowania projekty o wartości 45,5% budżetu naboru. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa				36			10			36				100,00%			27,78%	

Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			0			0			1 203			0,00%	0,00%	A - Wskaźnik dotyczy Działania 3.4, dla którego konkurs został rozstrzygnięty w II kwartale 2019 r. i nie cieszył się dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Głównym celem projektów realizowanych w ramach Działania 3.4 jest profesjonalizacja usług doradczych IOB poprzez podniesienie jakości tych usług do określonych standardów międzynarodowych. Wsparcie zostało ukierunkowane na zmianę podejścia IOB i przeniesienie wsparcia na stronę popytową (co jest bezpośrednią przyczyną braku możliwości realizacji wskaźnika C14 – obecnie firmy będą korzystały z usług wspartych IOB na zasadach rynkowych – placąc za otrzymaną usługę, co wykracza poza zakres wsparcia niefinansowanego mierzonego w ramach C14, stąd propozycja zamiany w ramach renowacji wskaźnika C14 na wskaźnik Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu), tak aby usługa oferowana przez IOB była ściśle powiązana z zainteresowaniem odbiorców oraz skoncentrowana na osiągniętych wynikach.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR		96 558,95	86 389,82	4 210 459	2,29%	2,05%	A - W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięty został konkurs dla Działania 3.5, w ramach którego zatwierdzono do dofinansowania projekty o wartości 45,5% budżetu naboru. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.								
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR		11 447 429,02	1 115 467,82	11 950 000	95,79%	9,33%									
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.		10	0	7	142,86%	0,00%									
		Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.		48	0	14	342,86%	0,00%									
Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			1 830			1 615			831			220,22%	194,34%	D - W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa		30	2	331	9,06%	0,60%	D - W procesie renowacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości wskaźnika.								
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	przedsiębiorstwa		1 800	1 613	500	360,00%	322,60%	D - W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.								
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR		258 416,22	1 117,57	2 142 857	12,06%	0,05%	D - W procesie renowacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości wskaźnika.								
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.		154	0	241	63,90%	0,00%	D - W procesie renowacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości wskaźnika.								
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.		105	101	83	126,51%	121,69%									
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			658			516			918			71,68%	56,21%	D - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 71,68%. Zaproponowane zmniejszenie w odniesieniu do wskaźników C11/C12/C13 ma także przełożenie na zmniejszenie wskaźnika C129.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	przedsiębiorstwa		1 289	891	1 995	64,61%	44,66%	D - Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, w związku z tym IZ RPO zaproponowała w ramach renowacji zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.								
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa		237	206	345	68,70%	59,71%	A - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2020 r. Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 68,70%. W okresie sprawozdawczym zakończono nabór dla Działania 3.7 (wsparcie udzielane w formie pomocy zwrotnej - nie realizuje wskaźnika C12), który nie został jeszcze rozstrzygnięty. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, w związku z powyższym IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.								
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	przedsiębiorstwa		1 086	688	1 650	65,82%	41,70%	D - W procesie renowacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości wskaźnika.								

		<p>Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)</p> <p>EUR</p>			52 312 947,22		43 634 363,35			71 607 559			73,06%			60,94%	A - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 73,06%. W okresie sprawozdawczym zakończono nabór dla Działania 3.7 (wsparcie udzielane w formie pomocy zwrotnej - nie realizuje wskaźnika C16), który nie został jeszcze rozstrzygnięty. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, w związku z powyższym IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.
		<p>Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)</p> <p>EUR</p>			43 404 471,86		14 322 808,03			45 670 773			95,04%			31,36%	
		<p>Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C18)</p> <p>przedsiębiorstwa</p>			291		210			220			132,27%			95,45%	D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		<p>Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)</p> <p>EPC</p>			823,5		406,25			550			149,73%			73,86%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	<p>Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE</p> <p>szt.</p>	slabiej rozwinięty		66 424		59 467			64 391			103,16%			92,35%	D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		<p>Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C10)</p> <p>MW</p>			347,42		304,72			352			98,70%	86,57%			
		<p>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)</p> <p>szt.</p>			202		184			70			288,57%	262,86%			
		<p>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)</p> <p>Tony ekwiwalentu CO2</p>			168 895,86		130 851,29			213 670			79,05%	61,24%			
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	<p>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)</p> <p>szt.</p>	slabiej rozwinięty		177		111			250			70,80%			44,40%	D - Konkurs dla Działania 5.1 ogłoszony w III kwartale 2019 r. nie został jeszcze rozstrzygnięty. Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie. F -
		<p>Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej</p> <p>MWh/rok</p>			11 657,75		3 060,51			20 412			57,11%	14,99%	D - Konkurs dla Działania 5.1 ogłoszony w III kwartale 2019 r. nie został jeszcze rozstrzygnięty. Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji. F -		
		<p>Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C10)</p> <p>MW</p>			30,43		19,05			18			169,06%	105,83%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie. D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.		
		<p>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)</p> <p>Tony ekwiwalentu CO2</p>			43 156,93		10 628,07			36 863			117,07%	28,83%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie. D - Konkurs dla Działania 5.1 ogłoszony w III kwartale 2019 r. nie został jeszcze rozstrzygnięty. W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.		
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	<p>Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków</p> <p>szt.</p>	slabiej rozwinięty		869		180			403			215,63%			44,67%	D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		<p>Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej</p> <p>GJ/rok</p>			667 804,96		103 831,98			452 630			147,54%	22,94%			
		<p>Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C10)</p> <p>MW</p>			46,88		14,03			20,00			234,40%	70,15%			
		<p>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)</p> <p>Tony ekwiwalentu CO2</p>			77 221,65		10 803,19			66 887			115,45%	16,15%			
		<p>Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (C132)</p> <p>kWh/rok</p>			196 779 461,42		34 557 214,99			44 423 952			442,96%	77,79%			
		<p>Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C131)</p> <p>szt.</p>			6 212		645			3 270			189,97%	19,72%			
		<p>Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej</p> <p>szt.</p>			35		31			35			100,00%			88,57%	D - W procesie renegeacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości wskaźnika.
		<p>Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej</p> <p>szt.</p>			2 913		2 709			3 261			89,33%	83,07%			
		<p>Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych</p> <p>szt.</p>			21		6			16			131,25%	37,50%	D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.		

Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.	słabiej rozwinięty			2		2			3			66,67%			66,67%	D - W procesie renegeacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości wskaźnika.	
		Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.				5		2				91			5,49%			2,20%	A - W III kwartale 2018 r. uruchomiony został krajowy program pomocowy „Czyste powietrze”, który oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła (paliwo stałe) na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, co jest wsparciem konkurencyjnym wobec oferty RPO WL 2014-2020 w PI 4e. Zgodnie z zasadą dodatkowości RPO WL 2014-2020 nie może wspierać tożsamych projektów ze źródeł FE, w konsekwencji przedmiotowy wskaźnik nie zostanie zrealizowany. W związku z powyższym IZ RPO zaproponowała usunięcie wskaźnika w ramach renegeacji.
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.				24 658		16 875				25 933			95,08%			65,07%	D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				8 493,91		3 815,75				8 889			95,56%			42,93%	
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	słabiej rozwinięty			43		43			43			100,00%			100,00%		
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	słabiej rozwinięty			8		4			8			100,00%			50,00%	D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźników.	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17)	T/rok				28 050		0				30 050			93,34%				0,00%
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg				74 000		42 203,86				39 554			187,09%				106,70%
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby				25 238		8 030				15 313			164,81%				52,44%
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	słabiej rozwinięty			244,17		155,6			320			76,30%			48,63%	A - Pomimo podpisywanych umów z rozstrzygniętego konkursu IZ RO widzi zagrożenie w realizacji wartości docelowej wskaźnika. W związku z powyższym IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.	
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				252,91		153,67			245			103,23%			62,72%		
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19)	RLM				31 884		12 242				30 518			104,48%				40,11%
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków	RLM				65 767		17 883				55 000			119,58%				32,51%
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby				117 266		50 477				36 500			321,28%				138,29%
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę	osoby				293 032		111 640				116 000			252,61%				96,24%
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	słabiej rozwinięty			77		43			61			126,23%			70,49%	D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźników.	
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				31		19			20			155,00%			95,00%		
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)	osoby/rok				176 760		64 161				110 000			160,69%				58,33%
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	słabiej rozwinięty			24		1			30			80,00%			3,33%	D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km				228,13		6,23			14,90			1531,07%			41,81%	D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23)	ha				76 692,87		0				340 286			22,54%			0,00%	D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.

Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	słabiej rozwinięty			335,71			266,9			300			111,90%			88,97%			
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.				898			866			500			179,60%			173,20%	D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.		
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C12)	km	słabiej rozwinięty			0			0			25			0,00%			0,00%	D - W 2020 r. planuje się podpisanie umowy w ramach naboru pozakonkursowego w Działaniu 8.3.		
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.				8			0			11			72,73%			0,00%	D - W ramach renegeacji IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba				15 843	12 463	28 306	12997	12074	25 071							112,90%	G - w trakcie renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba				9 238	7 011	16 249	7847	7615	15 462								105,09%		
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba				553	317	870	632	421	1 053									82,62%	D - istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłoszonych naborach przy ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne, dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych zawodowo. Sytuacja taka ma również odzwierciedlenie w sytuacji jaka występuje na rynku pracy województwa lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa.
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba				1 838	1 363	3 201	539	424	963									332,40%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. Ponadto, należy podkreślić, iż przyjęto kryteria wyboru projektów (skuteczność realizacji projektu), gdzie m.in. osoby z niepełnosprawnościami były grupą priorytetową. G - w trakcie renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						7 327					3 727							196,59%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba						22 482					8 839							254,35%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.

Priorytet inwestycyjny 8i RPLU.09.00.00

Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba					1 720									3 229					53,27%	<p>A - IZ stwierdza zagrożenie wykonania wskaźnika.</p> <p>G - w trakcie procesu renegeocacji programu, po dokonaniu analizy realizacji wskaźnika w ramach PI 8i oraz alokacji pozostałej do zakontraktowania, IZ RPO planuje dokonanie zmniejszenia wartości powyższego wskaźnika. IZ RPO dokonała również szczegółowej analizy w zakresie Działania 9.2 pod kątem pozostałej do zakontraktowania alokacji, sytuacji na rynku pracy oraz problemów Wnioskodawców w realizacji wsparcia dla osób odchodzących z rolnictwa. Na podstawie tej analizy IZ RPO stwierdza, iż nie jest możliwe osiągnięcie wskaźnika w zaplanowanej pierwotnie wartości. Odnosząc się do sytuacji społecznej na terenie województwa należy wskazać, iż na koniec 2019 r. w powiatowych urządach pracy województwa lubelskiego zarejestrowane były 3 234 osoby bezrobotne zamieszkujące na wsi posiadające gospodarstwo rolne (4,7% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych), podczas gdy w 2013 r. było ich prawie dwukrotnie więcej tj. 6 463 osoby (4,8% ogółu bezrobotnych). Nie bez znaczenia jest fakt, iż od 2013 r. do 2019 r. liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne zmniejszyła się niemalże o połowę (134 042 osoby zarejestrowane jako bezrobotne w 2013 r. i 69 379 osób w 2019 r.). Zgodnie z danymi na koniec 2019 r. liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne wynosi 69 379 osób w tym 3 234 osoby posiadające gospodarstwo rolne. Uwzględnić należy również fakt, iż na koniec 2019 r. wśród osób bezrobotnych, poprzednio pracujących, zaledwie ok. 2,8 % stanowiły osoby z sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (zgodnie z PKD) a ich liczba wyniosła jedynie 1 954 osoby bezrobotne w całej sekcji ogółem.</p> <p>W zakresie osób odchodzących z rolnictwa w trakcie realizacji projektów w latach 2015-2019, powiatowe urzędy pracy zgłaszały problemy z rekrutacją rolników do projektu. Problemy, jakie napotykały Wnioskodawcy przy rekrutacji do projektu związane są również z obawami potencjalnych uczestników projektu związanymi z utratą świadczeń socjalnych w związku z podjęciem zatrudnienia. Jednocześnie nie bez wpływu na sytuację pozostaje fakt, iż osoba, którą można monitorować w ramach niniejszego wskaźnika, w momencie rekrutacji i uzyskania pierwszej formy wsparcia powinna być osobą podlegającą ubezpieczeniu w KRUS. Jednak w momencie, gdy przed rozpoczęciem realizacji projektu PUP udzielił osobie wsparcia np. w postaci szkoleń, podlega ona już ubezpieczeniu w ZUS, zatem nie kwalifikuje się już do danego wskaźnika. Taka sytuacja znacznie zmniejsza już i tak niską populację tej grupy docelowej.</p>
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba					332									879					37,77%	<p>D - niski poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż możliwość udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej została wprowadzona do Działania 9.2 w wyniku renegeocacji programu z KE, które zakończyły się w 2018 r. Natomiast zadania wpływające na osiągnięcie wskaźnika realizowane były dopiero od 2018 r. a środki przeznaczone na to Działanie zaplanowane są do kontraktowania do 2022 r.</p>
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba					17 210									45%					135,11%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba					9 102									28%					200,06%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					316									30%					121,07%	
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					1 472									19%					242,03%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba					9 422									32%					104,02%	

słabiej rozwinięty

		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba		737		32%		264,73%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba		5 871		32%		112,91%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba		2 038		27%		235,81%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba		959		22%		253,44%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach realizowanych projektów w przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin wsparcie było kierowane wyłącznie do osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS, zamierzających podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, a wsparcie miało na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka		297		1 054		28,18%	D - wartość wskaźnika rezultatu dotycząca utworzonych miejsc pracy jest niższa niż wartość wskaźnika dotyczącego liczby osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej, co jest wynikiem różnic w momencie pomiaru wskaźników produktu i rezultatu. W ramach obowiązków sprawozdawczych (w tym działania realizowana jest ta forma wsparcia) dotyczących dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, PUP po udzieleniu wsparcia wprowadza dane do SL2014 expost, tj. po rozliczeniu ww. formy wsparcia, przy czym za datę rozpoczęcia i zakończenia udziału we wsparciu uznaje datę wypłaty środków uczestnikowi projektu na podjęcie działalności gospodarczej, o ile uczestnik nie otrzymał innej niż wsparcie finansowe formy wsparcia. Następnie we wniosku o płatność składanym po rozliczeniu wydatków na tę formę wsparcia wykazuje wskaźnik produktu i rezultatu. Zatem wskaźnik produktu monitorowany jest na podstawie formularzy uczestników zgodnie z datą rozpoczęcia udziału w projekcie, zaś wskaźnik rezultatu monitorowany jest na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność tj. wg daty zatwierdzenia wniosku o płatność.
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	słabiej rozwinięty	4 838		7 167		67,50%	
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba		22		185		11,89%	D - niski poziom wartości wskaźnika wynika z niskiego zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką. Ponadto, równolegle udzielane jest wsparcie w postaci bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 9.3, które jest konkurencyjne do pożyczek i tym samym do pozyskiwania tożsamej grupy docelowej. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała obniżenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób pracujących, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba		4		228		1,75%	D - niski poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż realizacja projektów obejmujących wsparciem osoby pracujące jest w początkowej fazie. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała obniżenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka		6 557		9 059		72,38%	G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 8iv	RPLU.09.00.00	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	sztuka	słabiej rozwinięty	1 217		5 300		22,96%	A - IZ RPO widziała zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jednakże ostatni nabór, który jest w trakcie rozstrzygnięcia cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono 98 wniosków o dofinansowanie na wartość ogółem 177 978 556,69 zł., co stanowi 354% alokacji na nabór.
		Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba		1 457		5 048		28,86%	A - IZ RPO widziała zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jednakże ostatni nabór, który jest w trakcie rozstrzygnięcia cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono 98 wniosków o dofinansowanie na wartość ogółem 177 978 556,69 zł., co stanowi 354% alokacji na nabór.
		Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba		84		95%		6,07%	A - IZ RPO widziała zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jednakże ostatni nabór, który jest w trakcie rozstrzygnięcia cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono 98 wniosków o dofinansowanie na wartość ogółem 177 978 556,69 zł., co stanowi 354% alokacji na nabór. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała obniżenie wartości docelowej wskaźnika.

		Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	osoba						187										80%						16,04%	A - IZ RPO widziała zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jednakże ostatni nabór, który jest w trakcie rozstrzygnięcia cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono 98 wniosków o dofinansowanie na wartość ogółem 177 978 556,69 zł., co stanowi 354% alokacji na nabór.			
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba					5 638	4 880	10 518									86,77%	88,18%					87,42%	G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.			
		Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba							1 942																80,71%	G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba								5 076																108,16%	G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	sztuka								3 664																71,55%		
		Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie	osoba									4 230																86,45%	G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba									8 403																90%	
		Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie	sztuka									2 960																40%	H - na etapie szacowania pierwotnej wartości docelowej wskaźnika opierano się na wynikach badania ewaluacyjnego oceniającego przydatność szkoleń z punktu widzenia firmy. Błędnie przyjęto zbyt niską wartość wskaźnika (podejście popytowe jest formą, która dotychczas, tj. przed wdrażaniem RPO WL 2014-2020, nie była realizowana). G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba									1 707																	55%
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba							75 012																	38 828	H - wsparcie związane z profilaktyką zdrowia cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż pierwotnie zakładano. Ponadto, w przypadku niektórych form wsparcia oferowanych w ramach Działania 10.3, odnotowano niższe niż zakładano na etapie programowania koszty jednostkowe. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	sztuka							7																	3	H - na etapie programowania RPO WL 2014-2020 wartość docelowej wskaźnika wyliczono w oparciu o założenie, iż będzie on dot. 3 programów zdrowotnych realizowanych w trybie pozakonkursowym. Jednakże, na etapie realizacji RPO WL zdecydowano, iż wsparcie będzie realizowane w trybie konkursowym, co powoduje, iż każdy Beneficjent, realizujący wsparcie w ramach programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia regionu, wykazujący przedmiotowy wskaźnik we wniosku o płatność podnosi jego wartość. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	osoba								45 442																	38%	H - wsparcie związane z profilaktyką zdrowia cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż pierwotnie zakładano. Ponadto, w przypadku niektórych form wsparcia oferowanych w ramach Działania 10.3, odnotowano niższe niż zakładano na etapie programowania koszty jednostkowe. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba								0																	95%	D - zerowy poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż w kwietniu 2019 r. rozpoczął się okres realizacji pierwszego z projektów realizujących przedmiotowy wskaźnik.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba							14 448																			
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					6 147	3 923	10 070																		1 775	H - wsparcie dla przedmiotowej grupy docelowej cieszyło się większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.

Priorytet inwestycyjny 9I	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba	słabiej rozwinięty							6 548											32%									141,63%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu określających np., iż co najmniej 32% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje zawodowe czy też że szkolenia realizowane w ramach projektu kończą się procesem walidacji i certyfikacji, tj. egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiętność i/lub kompetencje uczestników oraz działaniami Wnioskodawców, którzy dążyli do zapewnienia uczestnikom projektów efektywnego wsparcia.			
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoba										3 939											30%								90,88%			
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba											2 720											16%								117,66%		
Priorytet inwestycyjny 9Iv	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba	słabiej rozwinięty								11 908											5 578								213,48%	H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. Ponadto, na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęto koszt jednostkowy, który okazał się znacząco zawyżony, co oznacza, iż za tą samą alokacją na Działanie można objąć wsparciem więcej osób. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.			
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba										6 390											662								965,26%	H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					2206	1247	3 453	755	618	1 373							292,19%	201,78%	251,49%													H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba					7303	4733	12 036	2334	1098	3 432							312,90%	431,06%	350,70%													H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. Ponadto, szacując wartość docelową wskaźnika przyjęto założenie, iż osoby pochodzące z obszarów wiejskich będą stanowiły 55% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. W szacunkach nie uwzględniono natomiast możliwości objęcia wsparciem uczestników w ramach projektów w zakresie usług zdrowotnych oferowanych w PI 9Iv tj. profilaktyka otyłości, wad postawy czy zaburzeń głosu, słuchu i mowy. Uczestnicy tych projektów nie muszą być osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka											1 984											558								355,56%	H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. Ponadto, na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęto błędną interpretację definicji dot. miejsca usług społecznych wspartych w programie, co spowodowało przyjęcie zbyt niskiej wartości. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka											55											67								82,09%	D - poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, że jest to wskaźnik rezultatu, co oznacza, że jest on wykazywany dopiero po zakończeniu udziału w projekcie. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty								672											1 535								43,78%	D - Beneficjenci tj. OWES-y nie zgłaszali dotychczas żadnych problemów z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, w większości przypadków kończą się w 2020 r.			
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	sztuka										668											653								102,30%	G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba											104											20%								77,38%		
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	sztuka											259											302								85,76%	G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba									3 593											1 758								204,38%	H - wysoki stopień osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu iż wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.			

Priorytet inwestycyjny	RPLU.12.00.00																										
Priorytet inwestycyjny 10I	RPLU.12.00.00	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuka																1 847				4 284	43,11%	A - wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego cieszy się zdecydowanie niższym zainteresowaniem, niż wsparcie dla dzieci w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne. Ponadto, analizując wnioski w trakcie realizacji widoczne jest większe zapotrzebowanie na wsparcie bieżącej działalności przedszkoli w stosunku do tworzenia nowych miejsc. W lutym 2020 r. został ogłoszony nabór na Działanie 12.1, w którym IZ RPO w celu podwyższenia wartości docelowej wskaźnika, wprowadziła kryterium premiujące, które zakłada, iż w ramach projektu utworzonych zostanie minimum 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.		
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba																	47 528				30 111	157,84%	H - wysoki stopień osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jest spowodowany faktem, iż z diagnoz przeprowadzanych przez organy prowadzące szkół wynika, iż forma wsparcia odnosząca się do rozwijania kompetencji kluczowych jest bardzo pożądana. F - spadek wartości wskaźnika względem poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z wycofania formularzy monitorowania uczestników w celu korekty danych. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba																	5 595				642	871,50%	H - wsparcie dla nauczycieli cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika w trakcie opracowywania RPO WL 2014-2020. F - spadek wartości wskaźnika względem poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z wycofania formularzy monitorowania uczestników w celu korekty danych. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka																	334				214	156,07%	H - wsparcie w postaci wyposażenia szkół, w obecnej perspektywie finansowej, pomimo analogicznej formy oferowanej w ramach PO KL 2007-2013, jest nadal bardzo potrzebne i atrakcyjne. Powyższe wynika z faktu, iż mimo wyposażenia szkół już we wcześniejszej perspektywie finansowej, istnieje nadal duże zapotrzebowanie na przedmiotową formę wsparcia. F - spadek wartości wskaźnika względem poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z wycofania formularzy monitorowania uczestników w celu korekty danych. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	sztuka																	327				214	152,80%	H - wsparcie w postaci wyposażenia szkół, w obecnej perspektywie finansowej, pomimo analogicznej formy oferowanej w ramach PO KL 2007-2013, jest nadal bardzo potrzebne i atrakcyjne. Powyższe wynika z faktu, iż mimo wyposażenia szkół już we wcześniejszej perspektywie finansowej, istnieje nadal duże zapotrzebowanie na przedmiotową formę wsparcia. F - spadek wartości wskaźnika względem poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z wycofania formularzy monitorowania uczestników w celu korekty danych. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba																	4 587				214	2143,46%	H - wsparcie dla nauczycieli cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika w trakcie opracowywania RPO WL 2014-2020. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba																	32 229				85%	79,78%		
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba																	4 338				90%	86,15%	H - wsparcie dla nauczycieli cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika w trakcie opracowywania RPO WL 2014-2020.	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka																	288				97%	88,89%		
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka																	258				97%	81,34%		
Priorytet inwestycyjny 10Iii	RPLU.12.00.00	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba																12 824				3 270	392,17%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba																7 137				2 180	327,39%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba																12 824				7 785	164,73%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		

		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						12 000								90%						103,97%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.								
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						6 737								90%						104,88%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.								
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						12 000								90%						103,97%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.								
Priorytet inwestycyjny 10w	RPLU.12.00.00	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	słabiej rozwinięty					9 715								15 360						63,25%	G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.								
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba							20									7 042						0,28%	D - obecny poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż jedyny nabór w ramach, którego wskaźnik będzie realizowany został niedawno rozstrzygnięty. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.						
		Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba								11 299								5 330							211,99%	H - wsparcie w postaci pozaszkolnych form wsparcia cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż na etapie opracowania RPO WL 2014-2020, w tym szacowania wartości docelowych wskaźników. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.					
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba								1 093									4 705							23,23%	A - IZ RPO widzi zagrożenie niesięgnięcia wartości docelowej wskaźnika, jednak należy mieć na uwadze środki, które pozostały do zakontraktowania w ramach Działania 12.6 i tym samym fakt, iż nabory w ramach przedmiotowego Działania są i będą ogłaszane. Na początku 2020 r. został ogłoszony nabór, w którym zastosowano kryterium dostępu dotyczące podnoszenia kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała obniżenie wartości docelowej wskaźnika.				
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	sztuka																	170							155,96%	H - wsparcie w postaci wyposażenia szkół, w obecnej perspektywie finansowej jest bardzo potrzebne i atrakcyjne. Istnieje duże zapotrzebowanie na przedmiotową formę wsparcia. G - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.				
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba																	886								90,07%				
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS	sztuka																	156								96,59%				
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba																	0								0,00%	D - zerowy poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż jedyny nabór w ramach, którego wskaźnik będzie realizowany został niedawno rozstrzygnięty.			
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba																	5 462								64,45%				
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	słabiej rozwinięty				87									49							145,00%	81,67%	D - W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.						
		Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (CI36)	osoby						2 147 746										1 044 086							105,59%	51,33%					
		Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł						148 564 592,44										38 019 869,44								27 453 168	541,16%	138,49%	D - W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.																	41								27	44	93,18%	61,36%	
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby																	854								601	505	169,11%	119,01%	
		Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.															256								19	75	341,33%	25,33%			

Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.	słabiej rozwinięty				18				0				6				300,00%				0,00%	D - W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźników.		
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (C19)	m2					32 799,97						145,2				10 480				312,98%					1,39%
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	słabiej rozwinięty				42				39				40				105,00%				97,50%	D - W ramach renowacji IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.					83						74				72				115,28%					102,78%
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.					100						73				88				113,64%					82,95%
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wsparcia w programie (C135)	osoby					40 650						26 443				15 896				255,72%					166,35%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	słabiej rozwinięty								25 360,20															
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.											2 874													
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.											4													
		Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.											87													
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.											0													
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.											9 742													
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.											4													
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.											2 014 658													

1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań zagregowane na poziomie PI)

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy)

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydziałanych decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SL2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do

- A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej
- B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)
- C. pojawiły się problemy z monitorowaniem
- D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień
- E. wartość docelowa została zmieniona
- F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
- G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego
- H. wartości osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%
- I. wartości osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

TABELA 3. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH¹

Nr projektu	Tytuł projektu	Nazwa wskaźnika produktu ²	Jednostka miary	województwo																																		
				dolnośląskie		kujawsko-pomorskie		lubelskie		lubuskie		łódzkie		małopolskie		mazowieckie		opolskie		podkarpackie		podlaskie		pomorskie		śląskie		świętokrzyskie		warmińsko-mazurskie		wielkopolskie		zachodniopomorskie				
				Szacowana realizacja ³	Realizacja ⁴	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	
1	2	3	4																																			

1/ Dotyczy projektów liniowych realizowanych w więcej niż jednym województwie, o ile ma to zastosowanie
 2/ Lista wskaźników dostępna w raporcie udostępnionym w OBI
 3/ Na podstawie umowy o dofinansowanie
 4/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020.

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	Stan epidemii SARS-CoV-2.	Stan epidemii stanowi poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. W przypadku wielu projektów istnieje poważne ryzyko opóźnienia realizacji, rozliczenia inwestycji, w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS sama realizacja może być zagrożona.	<p>Jednym z działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii jest nadkontrakcja środków w Programie. 26.03.2020 r. uzyskano zgodę MF na nadkontrakcję środków w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, tym samym zwiększając dofinansowanie w 2 projektach na dodatkowe zadania związane z zakupem aparatury diagnostycznej i medycznej oraz adaptacją pomieszczeń. Łączna kwota to 42 mln PLN, w tym: ok. 20 mln dla projektu gdzie liderem jest WSS w Białej Podlaskiej „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny realizowanego w partnerstwie z 5 szpitalami wojewódzkimi” oraz ok. 22 mln dla projektu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”. Środki na nadkontrakcję pochodzą z realokacji w ramach Działania 1.2 Badania celowe oraz z dostępnych oszczędności alokacji w Działaniach: 3.5 Bon na doradztwo, 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, 13.5 Infrastruktura przedszkolna, 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, 13.7 Infrastruktura szkolna.</p> <p><u>Kolejnym działaniem</u> było zawniaskowanie do MFiPR o zmianę montażu finansowego projektu SPZOZ w Puławach „Modernizacja oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SPZOZ w Puławach”. Szpital obecnie należy do sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych. Zmiana montażu finansowego (część wkładu własnego miałaby zostać zastąpiona dotacją celową budżetu państwa w wysokości 800 000,00 PLN) wiąże się z koniecznością przesunięcia środków z puli rewitalizacyjnej do puli środków przeznaczonej na realizację innych projektów współfinansowanych w ramach EFRR.</p> <p><u>Kolejne działanie</u> ma związek ze zmianami zapisów Programu, czego konsekwencją są zmiany w tabelach finansowych. Realokacje środków umożliwią podjęcie odpowiednich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Zmiany zapisu Programu dotyczą m.in. 11 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne realizowanej poprzez Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym oraz Priorytet inwestycyjny 9v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. W ramach PI 9iv dodano m.in zapis o zastosowaniu trybu pozakonkursowego dla projektu, którego beneficjentem będzie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie oraz rozszerzono katalog grupy docelowej. W ramach PI 9v dodano nowy typ projektów nakierowanych na utrzymanie miejsc pracy oraz dodatkowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.</p> <p>W celu sfinansowania nowej inwestycji w ramach 11 Osi Priorytetowej dokonano koniecznych realokacji środków EFS, przesunięcia będą pochodziły z Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT LOF, 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach ZIT LOF, 10.4 Programy typu outplacement w ramach ZIT LOF, 11.1 Aktywne włączenie 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach ZIT LOF, 12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF.</p>	

	<p>Problemy z realizacją projektów, które powstały z powodów pandemi COVID-19. Realizacja działań w ramach projektów jest w części lub całości wstrzymywana.</p>	<p>Konsultacje telefoniczne, zamieszczenie informacji na stronie internetowej UMWL w Lublinie. Utworzenie na stronie internetowej (rpo.lubelskie.pl) specjalnej zakładki pn. „Fundusze a koronawirus”, poświęconej publikowaniu informacji i działań jakie wprowadzają instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.</p>	<p>Zmiany harmonogramów jak i wydłużanie terminów realizacji projektów; Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców -beneficjentów projektów RPO WL, dotkniętych skutkami epidemii: umowy z beneficjentami będą aneksowane w celu wydłużenia terminów składania wniosków o płatność, okres realizacji projektu zostanie wydłużony, możliwość wprowadzania adekwatnych do sytuacji danego beneficjenta zmian do projektu.</p>	
	<p>Z powodów pandemi COVID-19 utrudnione jest przygotowanie przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie (przygotowanie wniosku wymaga spotkań, podróży np. celem zebrania niezbędnych podpisów).</p>	<p>Podjęto decyzje o przesunięciu terminów naboru wniosków w ramach konkursu RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 oraz konkursu RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20. W związku ww. decyzjami zamieszczono informację na stronie głównej RPO WL w aktualnościach oraz w ramach ogłoszeń o poszczególnych konkursach (link do ogłoszenia https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/przesuniecie-terminu-naboru-dzialanie-12-1-edukacja-przedszkolna/).</p>	<p>W przypadku dalszego występowania zagrożenia/podtrzymania przez administrację rządową decyzji o obostrzeniach społecznych możliwe jest dalsze przesunięcie terminów naborów.</p>	
	<p>Problemy dotyczące oceny formalno - merytorycznej projektów w ramach EFS, w tym w szczególności wniosków z konkursu RPLU.09.01.00-IP.02-006-001/19. Problemy wynikają z trwającej epidemii koronawirusa, co spowodowało, że osoby oceniające projekty od połowy marca 2020 r. przebywają na pracy zdalnej lub sprawują opiekę nad dzieckiem, co z kolei wydłużyło termin oceny.</p>	<p>Działania pozwalające zapobiegać problemom wynikającym z trwającej epidemii: - praca zdalna w domu - przesyłanie kart oceny w wersji elektronicznej do Sekretarza konkursu.</p>	<p>W kolejnym okresie sprawozdawczym, jeżeli obecna sytuacja istniejąca nie poprawi się, nadal będzie prowadzona praca zdalna.</p>	
2	<p>W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru i udzielania wsparcia projektów w zakresie infrastruktury badawczej, w tym w zakresie pomocy publicznej.</p>	<p>W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru jak i udzielenia wsparcia w zakresie projektów badawczych. Wnioskodawca musi zagwarantować w projekcie odpowiedni poziom wkładu pochodzącego od przedsiębiorstw jak również określić w dłuższej perspektywie czasowej odpowiedni poziom dochodów z działalności komercyjnej. Dodatkowo każdy projekt musi być uzgodniony z MNiSW oraz MFIPR i ujęty w KT. Zasady związane z wyborem jak również spełnienie warunków KT w znaczny sposób utrudniają wdrażanie działania i ograniczają liczbę potencjalnych wnioskodawców do ilości, która nie pozwala w pełni wykorzystać dostępnej alokacji.</p>	<p>Pomimo podjętych przez IZ środków zaradczych m.in. zaangażowanie eksperta zewnętrznego w porozumieniu z Komisją Europejską w celu wsparcia potencjalnych wnioskodawców Działania 1.1 w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 07.06.-31.07.2018 r., wyłącznie jeden projekt uzyskał pozytywną ocenę, zaś w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17.07- 30.09.2019 r. został złożony tylko jeden wniosek.</p>	<p>Obecnie trwa ocena wniosku.</p>
3	<p>Problemy z absorpcją środków w Działaniu 1.2.</p>	<p>Problemy w wykorzystaniu środków - a więc i ilości składanych projektów wynikają ze specyfiki obszarów jakim jest dedykowane Działanie 1.2 - sfera badawcza. Przedsięwzięcia z Działania 1.2 są kosztochłonne i czasochłonne, dodatkowo są obciążone ryzykiem niepowodzenia. Odrębną kwestią stanowią nabory dedykowane Wspólnemu Przedsięwzięciu Województwa Lubelskiego i NCBR - składana jest znikomo mała liczba projektów nieadekwatna do dostępnej alokacji.</p>	<p>Dla naborów z Działania 1.2 zorganizowane konkursy zostały podzielone na rundy. Z jednej strony zostanie wydłużony czas na przygotowanie aplikacji (co może przyczynić się do poprawy jakości składanych dokumentów), zaś z drugiej w przypadku odrzucenia aplikacji Wnioskodawca będzie miał potencjalną możliwość wyeliminowania błędu i ponownego złożenia dokumentacji. Ponadto w stosunku do poprzednich naborów z Działania 1.2 dla kosztów rozliczanych metodą ryczałtową wprowadzono stawkę w wysokości do 25% (wcześniejsze nabory 17%) - zabieg ten również może przyczynić się do zwiększenia wydatkowania funduszy, dodatkowo upraszczając sposób ich rozliczenia tak po stronie beneficjentów jak i IOK.</p>	<p>W okresie sprawozdawczym ogłoszono dwa nabory RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/20 i RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20, w których zastosowano podział na rundy.</p>

4	Duża liczba wniosków złożonych w ramach Działania 4.2 wraz z jednocześnie trwającą oceną merytoryczną z Działania 5.1, weryfikacją warunków formalnych w ramach Działania 3.7 oraz weryfikacją dokumentacji wymaganej przed podpisaniem umów z Działania 3.5 - niewystarczające zasoby kadrowe OOP w LAWP.	W I kwartale 2020 r. zakończono nabór wniosków w ramach konkursu RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 w ramach, którego wpłynęło 549 wniosków. Jednocześnie trwa ocena merytoryczna 124 wniosków złożonych w ramach naboru RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19 oraz weryfikacja 215 aplikacji złożonych w ramach naboru RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19. Dodatkowo OOP zobligowany był do weryfikacji dokumentacji wymaganej przed podpisaniem umowy dla 88 projektów wybranych do wsparcia w ramach naboru RPLU.03.05.00-IP.01-06-001/19.	Oddelegowanie do OOP pracowników z innych oddziałów LAWP. Wydłużenie terminów oceny wniosków dla naboru 5.1 i weryfikacji warunków formalnych dla Działania 3.7.	Ocena aplikacji w zadeklarowanym terminie.
5	Problemy z osiągnięciem wartości wskaźników z Ram Wykonania dla Działania 5.1.	W ramach naboru RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19 złożono wnioski, w których wartości zadeklarowanych wskaźników są niewystarczające do osiągnięcia wielkości wskaźników zaproponowanych w renegecjach Programu. Ponadto zagrożenie niewywiązania się z planu dotyczącego wskaźników wynika ze stosunkowo dużej liczby rozwiązywanych umów z Działania 5.1.	Wprowadzenie do Harmonogramu naboru projektów nowego konkursu w ramach Działania 5.1. Zmiana kryteriów umożliwiającą ogłoszenie konkursu podzielonego na rundy. Zabieg ten może przynieść analogiczne skutki jak w przypadku Działania 1.2.	W miesiącu kwietniu planowane jest ogłoszenie naboru podzielonego na rundy.
6	Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS.	Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów w ramach Działania: 9.1 Aktywizacja zawodowa, 11.1 Aktywne włączenie, 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego są osoby pozostające bez pracy, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Bariery przystąpienia do projektu są nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność, niechęć do nagłych zmian w życiu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie, niezależną od Beneficjenta, bywa nagle pogorszenie stanu zdrowia uczestnika. Brak rzetelnej analizy na etapie planowania obszaru realizacji projektu w odniesieniu do ilości potencjalnych uczestników/uczestniczek oraz rozszereżeniowa postawa i utrudniony kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują Beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu) powoduje późniejsze problemy w osiągnięciu założonej do zrekutowania liczby osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.	Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużanie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych oraz działania upowszechniające.
7	Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS.	Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają przede wszystkim z trudności z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów. Niezgodność realizacji z założeniami harmonogramu wynika również ze zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie polegających m.in. na zmianie tematyki szkoleń. Ponadto opóźnienia wynikają z niedostosowania intensywności wsparcia do możliwości uczestników (np. w przypadku osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych). Równocześnie od połowy marca 2020 r. ze względu na wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności w związku z zagrożeniem epidemiologicznym występują liczne opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia.	Wydłużanie okresu realizacji projektu, zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Pouczenie Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych. Pismo do Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 9.1,9.2, 11.1, 11.4 RPO WL dotyczące kierunków działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami. Konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu.

8	Liczne błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz z tytułu nierozliczenia wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS.	Liczne błędy we wnioskach o płatność wynikają z nieznajomości wytycznych przez osoby zarządzające projektem. Ponadto zmiany personelu w trakcie realizacji projektu oraz brak stosowania się do wskazań opiekuna projektu dotyczących poprawy wniosku o płatność skutkuje powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku.	Spotkania z opiekunami projektów. Od połowy marca zostały wprowadzone wyłącznie konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014". Pracownicy Wydziału Wdrażania RPO WL pracujący zdalnie są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu.
9	Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków, w konsekwencji zwrot niewykorzystanych środków na koniec okresu rozliczeniowego i wynikające z tego częste zmiany harmonogramów płatności. Powyższe utrudnia planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS.	Beneficjenci wnoszący o zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym zwrotem środków pod koniec okresu rozliczeniowego, bądź nierozliczeniem wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie Beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. Spotkania z opiekunami projektów. Od połowy marca zostały wprowadzone wyłącznie konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014". Pracownicy Wydziału Wdrażania RPO WL pracujący zdalnie są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu.
10	Inżynieria Finansowa Działanie 3.2/ Działanie 3.7 Niedostosowanie treści Umów o Finansowanie do Załącznika IV do Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.	Umowy o Finansowanie w Działaniu 3.2 oraz Działaniu 3.7 nie zawierają zapisów dotyczących warunków wycofania wkładów oraz warunków wykorzystania środków po zakończeniu okresu kwalifikowalności. Zapisy takie wymagane są przez Załącznik IV do Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.	Opracowano i uzgodniono z MFF propozycje zmian aneksów do Umów o Finansowanie dla Działania 3.2 i Działania 3.7 wraz z załącznikiem. Doprecyzowano zapisy Umów o Finansowaniu o warunki wycofania wkładów przekazanych z Programu. Stosowne aneksy podpisano.	Nie planuje się podjęcia dodatkowych środków zaradczych.
11	Inżynieria Finansowa Działanie 3.7 Aktualna sytuacja zagrożenia epidemiologicznego, która może w negatywny sposób wpłynąć na sytuację MŚP a tym samym na realizację założeń, celów i wskaźników dla Działania 3.7.	Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą spowodować opóźnienia/brak możliwości spłaty przez MŚP już zaciągniętych zobowiązań, dokonywania nowych inwestycji, trudności z utrzymaniem płynności finansowej oraz stanu zatrudnienia. Problemy z realizacją, zwłaszcza wskaźnika CI1 (również CI7 oraz CI29) - zgodnie z aktualnym Podręcznikiem monitorowania wskaźników przedsiębiorstwo otrzymujące wsparcie więcej niż jeden raz jest liczone zawsze jako jedno przedsiębiorstwo otrzymujące wsparcie - udzielenie dodatkowego wsparcia przedsiębiorstwom, które już otrzymały dotację/pożyczkę w ramach RPO WL 2014-2020 może spowodować trudności w osiągnięciu wartości docelowej ww. wskaźników.	Wprowadzenie wspólnie z MFF ułatwień we wspieraniu przedsiębiorców negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID - 19 zgodnie z rekomendacjami Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20.03.2020 r. Opracowano propozycje modyfikacji parametrów dotychczasowych produktów pożyczkowych: pożyczka mała i pożyczka duża oraz propozycje zmian do Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi.	Zaakceptowanie zmodyfikowanych metryk produktów pożyczkowych: pożyczka mała i pożyczka duża oraz aneksów do Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi, uzyskanie zgody na dokonanie korekty wartości docelowej wskaźników lub zgody na uznanie pożyczek przeznaczonych na cele obrotowe jako realizujących wskaźnik CI1, o ile będzie to uzasadnione. Stały monitoring sytuacji.
12	Inżynieria Finansowa Działanie 9.3 Niski poziom rekrutacji Ostatecznych Odbiorców, a tym samym niski poziom wskaźników produktu i rezultatu oraz opóźnienia w harmonogramie realizacji projektu.	W bieżącym okresie rozliczeniowym nadal utrzymywały się problemy niskiego zainteresowania adresatów oferowaną formą wsparcia, jaką są mikropożyczki. Działania informacyjno-promocyjne nie przyniosą zamierzonego efektu.	MFF już w poprzednich okresach rozliczeniowych zaproponował wprowadzenie zmian w projekcie, polegających na: a) zwiększeniu maksymalnej kwoty pożyczki do 100 tys. zł, b) dopuszczeniu szerokiego katalogu Ostatecznych Odbiorców bez narzucenia limitów dla poszczególnych grup, w tym o osoby do 30 roku życia. W toku negocjacji RPO WL 2014-2020 nie uzyskano zgody na zmianę grupy docelowej. W dniu 11 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowaną Strategię Inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych, uwzględniającą wartość pożyczki do 98 tys. zł., zmniejszenia puli środków przeznaczonych na realizację niniejszego Działania oraz proporcjonalne dostosowanie wskaźników realizacji projektu.	W dalszym ciągu prowadzony będzie monitoring postępu rzeczowego i finansowego realizowanej Umowy Operacyjnej. Kontynuowana będzie kampania informacyjna o pożyczkach unijnych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem aneksu do umowy operacyjnej dla Działania 9.3, w związku z rezygnacją z realizacji przedmiotowego wsparcia w ramach Działania 10.2.

13	Inżynieria Finansowa Działanie 9.3 Niedostosowanie treści Umów o Finansowanie do Załącznika IV do Rozporządzenia ogólnego 1303/2013	Umowa o Finansowanie nie zawiera zapisów dotyczących warunków wycofania wkładów oraz warunków wykorzystania środków po zakończeniu okresu kwalifikowalności. Zapisy takie wymagane są przez Załącznik IV do Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.	W trakcie uzgodnień z MFF jest ostateczny kształt zapisów dot. Polityki Wyjścia z IF. Po ustaleniu ostatecznego wzoru aneksu do umowy o Finansowanie wraz z załącznikiem zostaną podpisane.	Obecnie trwają prace nad przygotowaniem aneksu do umowy operacyjnej dla Działania 9.3 w zakresie Polityki Wyjścia z IF.
14	Inżynieria Finansowa Działanie 10.2 Brak zawartych Umów Inwestycyjnych z Ostatecznymi Odbiorcami i tym samym nieosiągnięcie żadnego ze wskaźników produktu i rezultatu oraz opóźnienia w realizacji projektu.	W II kwartale 2019 r. MFF przekazał do IZ pismo z rekomendacją rezygnacji z wdrażania Mikropożyczki 10.2 i rozwiązania Umowy o Finansowaniu. Wyrażono obawę, co do możliwości osiągnięcia założeń oraz wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. Problemy wynikały z braku zainteresowania oferowaną formą wsparcia.	W ramach procesu renegeacji RPO WL 2014-2020 zdecydowano się na odejście od wsparcia zwrotnego w ramach Działania 10.2 (PI 8v). W dniu 11 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowaną Strategię Inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych, w której zrezygnowano z dalszego wdrażania IF w ramach Działania 10.2.	Obecnie trwają prace nad przygotowaniem procedury rozwiązania Umowy o Finansowaniu w ramach Działania 10.2 oraz aneksu do umowy operacyjnej dla Działania 9.3.
15	Nieterminowe składanie wniosków o płatność przez Beneficjentów. Problem z korygowaniem błędów we wnioskach o płatność.	Rotacja pracowników po stronie Beneficjenta	Spotkania opiekunów projektów z beneficjentem, omówienie problemów występujących w trakcie realizacji, oraz poprawnego uzupełnienia wniosków o płatność.	Konsultacje z beneficjentami, wsparcie ze strony Instytucji.
		W przypadku projektów zakończonych Beneficjent nie przedłuża pracownikom umowy, bo nie chce opłacać ich wynagrodzeń ze swoich środków.	Wysyłanie pism upominających, spotkania z beneficjentem, konsultacje telefoniczne.	Konsultacje z beneficjentem, wsparcie ze strony Instytucji.
16	Opóźnienia w harmonogramie realizacji wynikające z zamówień publicznych.	Brak odpowiedzi na zapytania ofertowe.	Przesunięcia w harmonogramie.	Konsultacje z beneficjentem, wsparcie ze strony Instytucji.
17	Rozwiązywanie umów.	Zmiana strategii dotycząca celów działalności przez Beneficjenta.	Spotkania opiekunów z Beneficjentami, konsultacje telefoniczne.	Konsultacje z beneficjentem, wsparcie ze strony Instytucji.
18	Przeniesienie startu kampanii internetowej promującej efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na III kwartał 2020.	W związku z pandemią COVID 19 (problemami beneficjentów, kwarantanną, przesunięciem pracowników beneficjentów i potencjalnych Wykonawców na pracę online) postanowiono o przesunięciu terminu startu kampanii na III kwartał 2020 roku.	IZ RPO prowadziła kampanię informacyjno- promocyjną w niektórych możliwych do samodzielnej realizacji narzędziach kampanii (FB, IG, strona internetowa).	IZ RPO w dalszym ciągu będzie prowadziła kampanię informacyjno- promocyjną w niektórych możliwych do samodzielnej realizacji narzędziach kampanii (FB, IG, strona internetowa) oraz dołoży wszelkich starań aby kampania realizowana przez zewnętrznego Wykonawcę rozpoczęła się najszybciej jak to będzie możliwe.
19	Brak usystematyzowania informacji dot. działań IZ RPO WL w walce z koronawirusem.	W związku z pandemią COVID-19, rekomendacjami MFIPR stworzono zakładkę poświęconą działaniom Samorządu Województwa Lubelskiego w walce z koronawirusem.	Zakładka funkcjonuje na stronie https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/	Umieszczanie dalszych informacji dot. podjętych działań.
20	Niezgodność strony info.rpo.lubelskie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.	W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która nakłada wymóg stworzenia Deklaracji dostępności dla stron internetowych, DZ RPO podjął decyzję o przeniesieniu zakładki pokazującej efekty wdrażania RPO WL 2014-2020.	Przeniesienie treści ze strony info.rpo.lubelskie.pl na stronę rpo.lubelskie.pl/info oraz ustawienie przekierowania z głównego adresu info.rpo.lubelskie.pl.	Uzupełnianie treści oraz dodawanie nowych informacji i podstron (obecnie uzupełniono 75% treści).

21	Niezrealizowanie produkcji i emisji audycji radiowych dot. promowania efektów wdrażania FE w pierwotnie planowanym terminie (marzec 2020 r.).	Ogłoszony stan pandemii. Mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie osób biorących udział w audycji, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, przesunięto nagrania na dalsze terminy.	Odwołano nagrania u beneficjentów.	Audycje będą nagrywane w kwietniu 2020 roku i dotyczyć będą działań Samorządu Województwa Lubelskiego w walce z COVID-19 (przy współudziale Funduszy Europejskich).
22	Przeniesienie organizacji VII edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2020 na III kwartał 2020 roku (wstępnie planowanej w II kwartale).	W związku z wielokrotnymi zmianami terminów organizacji DOFE przez IK UP (powodującymi m.in. modyfikacje w dokumentach przetargowych), a przede wszystkim pandemią COVID-19 i rekomendacjami IK UP dot. niemożliwości zorganizowania Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2020 w dniach 5-7 czerwca 2020 r., postanowiono o przesunięciu terminu ww. działania na III kwartał 2020 roku.	Anulowano rezerwację: a)powierzchni na poziomie 0 oraz 1 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, b)powierzchni Placu Teatralnego, c)Muszki Koncertowej w Ogrodzie Saskim. Wycofano prośby o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie gruntu w Ogrodzie Saskim na potrzeby wydarzenia promocyjnego (Wydział Gospodarowania Mieniem UM Lublin) oraz opinie w tej kwestii (Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin oraz Miejski Konserwator Zabytków).	Wszystkie działania związane z organizacją Dni Otwartych (m.in. przygotowanie nowej dokumentacji wydarzenia, rezerwacja przestrzeni gdzie odbędą się wydarzenia w ramach DOFE) przeniesione na III kwartał 2020 roku. Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna wydarzenie odbędzie się we wrześniu br.
23	Unieważnienie postępowania na usługę wykonania fotografii na potrzeby promocji efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 2020 r.	Z uwagi na panującą pandemię COVID-19, która w znaczącym stopniu wpływa na działania informacyjno-promocyjne, DZ RPO nie jest w stanie określić kiedy bezpieczna byłaby zarówno dla fotografa, jak i Beneficjentów realizacja sesji fotograficznych.	Przekazanie prośby do Oddziału Zamówień Publicznych w DOP o unieważnienie postępowania.	Planuje się modyfikację Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Umowy m.in. pod kątem zmiany ilości planowanych do realizacji sesji fotograficznych oraz terminu wykonania usługi.
24	Do odwołania wstrzymane zostały wszelkie stacjonarne szkolenia dla beneficjentów. Wstrzymane zostały również wszystkie spotkania monitorujące stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR.	W związku z pandemią COVID 19 (kwarantanną, zakazem zgromadzeń, przesunięciem pracowników beneficjentów na pracę zdalną) postanowiono wstrzymać organizację szkoleń dla beneficjentów jak również wstrzymane zostały wszystkie spotkania monitorujące stan realizacji projektów.	Na stronie internetowej RPO WL w postach poświęconych szkoleniom została zamieszczona informacja o wstrzymaniu akcji szkoleniowej. W odniesieniu do braku szkoleń/spotkań informacyjnych należy zaznaczyć, że udzielane są informacje za pośrednictwem Punktów Kontaktowych. Odpowiedzi są świadczone przede wszystkim elektronicznie oraz telefonicznie. Wprowadzono zmiany organizacyjne mające na celu ograniczenie kontaktu bezpośredniego pomiędzy osobą przychodzącą do Punktu a pracownikiem. Punkty Kontaktowe pracują nieprzerwanie.	a) Wszystkie działania związane z organizacją szkoleń i spotkań (m.in. przygotowanie nowej dokumentacji przetargowej) przeniesione na II lub III kwartał 2020 roku – w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. b) Na stronie www.rpo.lubelskie.pl umieszczone zostaną prezentacje w celu zapewnienia dostępu do informacji z zakresu prawidłowego aplikowania o dofinansowanie w ramach Działań wdrażanych przez LAW P w Lublinie. Prezentacje będą dotyczyć Działania 1.2 Badania celowe oraz Działania 1.2 Badania celowe – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. c) Planowany jest zakup dostępu do platformy szkoleniowej, która pozwoli przeprowadzać webinaria (szkolenia on-line) dla potencjalnych beneficjentów/beneficjentów. Webinaria dadzą możliwość szerokiej interakcji z uczestnikami, którzy będą mieli możliwość w czasie rzeczywistym uczestniczyć w szkoleniu. Webinaria pozwolą na potwierdzenie ilości uczestników biorących w nich udział i udokumentowanie osiągnięcia wskaźnika Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów.
25	Od marca br. Zawieszono realizację cyklu audycji radiowych „Kalejdoskop regionalny” (zrealizowano w marcu 1 nagranie).	Ograniczenie/odwołanie działań promocyjnych w postaci spotkań większych grup osób z powodu koronawirusa SARS-CoV-2, spełniającego przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej – zgodnie z orzecznictwem sądowym.	Z uwagi na charakter zagrożenia (ograniczający kontakty międzyludzkie) oraz wprowadzone obostrzenia społeczne, niemożliwe było wprowadzenie działań zaradczych w okresie sprawozdawczym.	Harmonogram nagrań audycji „Kalejdoskop regionalny” zostanie zaktualizowany po odwołaniu stanu epidemii w momencie ustania zagrożenia.

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontrakcją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/trudności/sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

Kod działania/ poddziałania	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Całkowite koszty kwalifikowane (PLN)	Wartość dofinansowania UE (PLN)	Czy został złożony wniosek o dofinansowanie? (T/N)	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Przewidywany okres realizacji projektu Data od	Przewidywany okres realizacji projektu Data do	Data przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego ³	Data decyzji KE zatwierdzającej wsparcie dla projektu	Ewentualne problemy związane z przekazaniem wniosku do KE	Przyczyny zmiany terminu przekazania wniosku do KE	Czy w projekt włączony jest Jaspers? (T/N)	Uwagi ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załącznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wcześniej nie były zamieszczone na liście.

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach instrumentów finansowych;

2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

- 1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;
- 2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;
- 3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;

4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

- a) liczba misji audytowych KE ;
- b) liczba misji audytowych ETO;
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;
- d) liczba audytów IA;
- e) liczba kontroli NIK;
- f) liczba kontroli RIO.

7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT;

Zgodnie z wyjaśnieniami MliR (zawartymi w piśmie DRP-V.7631.4.2018) w punkcie tym należy przedstawić, zgodnie z przypisem zamieszczonym pod tabelą, liczbę i wartość wszystkich wykrytych nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013, tj. „nieprawidłowości indywidualnych” zdefiniowanych w Rozdziale 3, ust. 1, lit. e) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które podlegają raportowaniu do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Zakres tej tabeli obejmuje również nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE, natomiast nie należy w tabeli uwzględniać nieprawidłowości stwierdzonych przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność lub w trakcie jego weryfikacji.

2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących)⁴ oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

- 1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;
- 2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.01.01.00	31.08.2019	32 274 528,26	17.07.2019	RPLU.01.01.00-IP.01-06-001/19	19.08.2019	
RPLU.01.02.00	31.08.2019	42 515 000,00	30.07.2019	RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/19	31.08.2019	29.01.2020
RPLU.01.02.00	30.11.2019	18 000 000,00	23.10.2019	RPLU.01.02.00-IP.01-06-003/19	23.11.2019	17.03.2020
RPLU.01.02.00	31.03.2020	12 000 000,00	18.02.2020	RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/20	23.03.2020	
RPLU.01.02.00	31.03.2020	15 068 718,00	26.02.2020	RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20	30.03.2020	
RPLU.03.05.00	31.10.2019	25 817 692,91	25.09.2019	RPLU.03.05.00-IP.01-06-001/19	28.10.2019	25.02.2020
RPLU.03.07.00	30.11.2019	42 515 000,00	30.10.2019	RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19	30.11.2019	
RPLU.04.01.00	31.08.2019	50 000 000,97	17.07.2019	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19	19.08.2019	
RPLU.04.02.00	31.01.2020	46 058 250,00	12.12.2019	RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20	13.01.2020	
RPLU.05.01.00	31.05.2020	19 405 800,00				
RPLU.05.01.00	30.09.2019	44 640 750,00	26.08.2019	RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19	30.09.2019	
RPLU.05.05.00	31.10.2019	22 352 945,74	24.09.2019	RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19	25.10.2019	
RPLU.07.01.00	30.11.2019	32 108 679,98	30.10.2019	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19	30.11.2019	
RPLU.09.01.00	31.10.2019	12 599 100,06	27.09.2019	RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19	30.10.2019	
RPLU.09.03.00	30.06.2018	4 806 354,00	30.05.2018	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18	29.06.2018	17.03.2020
RPLU.09.04.00	31.07.2019	49 742 550,00	26.06.2019	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19	29.07.2019	
RPLU.10.02.00	30.06.2017	35 867 827,81	30.05.2017	RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/19	30.06.2017	18.02.2020
RPLU.10.04.00	31.05.2018	9 314 470,10	25.04.2018	RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18	28.05.2018	11.02.2020
RPLU.11.01.00	31.01.2019	9 411 380,00	20.12.2018	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/19	31.01.2019	29.01.2020
RPLU.11.01.00	30.04.2020	10 814 179,86	26.03.2020	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20	30.04.2020	
RPLU.11.02.00	29.02.2020	28 800 832,20	22.01.2020	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20	25.02.2020	
RPLU.12.01.00	31.03.2020	19 538 253,00	19.02.2020	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20	24.04.2020	
RPLU.12.04.00	31.10.2019	49 742 550,00	25.09.2019	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19	28.10.2019	
RPLU.12.04.00	31.10.2018	31 646 916,00	26.09.2018	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18	29.10.2018	17.03.2020
RPLU.12.04.00	31.03.2020	9 717 880,00	25.02.2020	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20	28.04.2020	

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który sporządzana jest informacja kwartalna.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z harmonogramu na rok kolejny, jeśli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., natomiast w informacji kwartalnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać datę: 2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w którym sporządzana jest informacja.

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową

Wartości w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naborów tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (project pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy						
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	3	165 865 600,00	3	165 855 138,92	3	165 855 138,91	-	-	3	165 831 984,91	99,98%	60 849 414,71	36,69%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 616 716,19	98,75%	1 102 698,33	30,11%
3.1	1	27 316 882,43	2	33 153 753,39	1	27 265 865,50	-	-	1	27 265 865,50	99,81%	0,00	0,00%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	12 450 762,50	25,00%
3.6	1	61 275 698,17	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	61 275 698,17	100,00%	47 138 572,04	76,93%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	147 084 646,78	50,00%
5.4	4	52 304 010,94	4	46 731 221,91	4	46 471 485,22	-	-	4	52 304 010,94	100,00%	33 521 406,25	64,09%
5.5	1	918 354,79	1	918 354,79	1	918 303,59	-	-	1	916 232,83	99,77%	916 232,83	99,77%
5.6	3	270 107 869,60	4	271 054 959,44	3	132 451 160,89	-	-	2	132 451 160,89	49,04%	38 354 511,79	14,20%
6.1	1	18 153 914,40	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	18 574 529,06	102,32%	18 574 529,06	102,32%
6.3	2	124 208 208,75	2	104 943 159,37	2	104 865 527,64	-	-	2	124 019 332,46	99,85%	85 965 643,88	69,21%
7.1	4	48 791 251,78	5	56 013 883,86	5	51 535 709,49	-	-	4	43 427 014,76	89,01%	21 398 043,61	43,86%
7.2	1	18 695 403,31	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	18 695 403,31	100,00%	6 536 812,54	34,96%
7.3	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	-	-	1	12 524 784,00	100%	1 056 265,23	8,43%
7.4	2	43 076 828,60	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	43 076 828,60	100,00%	13 967 648,01	32,42%
8.1	10	790 333 271,94	10	825 163 376,34	8	656 410 555,38	-	-	8	621 580 450,98	78,65%	572 799 278,05	72,48%
8.2	1	120 000 000,00	1	119 999 999,99	1	119 999 999,99	-	-	1	119 999 999,99	100%	94 804 332,61	79,00%
8.3	2	180 885 572,07	2	211 411 984,58	2	210 193 196,22	-	-	1	105 700 747,96	58,44%	0,00	0,00%
8.4	1	17 015 200,00	1	17 000 000,00	1	16 802 400,00	-	-	1	16 802 400,00	98,75%	12 722 446,75	74,77%
9.2	126	306 744 685,83	126	282 757 137,44	126	255 500 939,46	-	-	105	169 036 700,42	55,11%	144 424 580,75	47,08%
9.3	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	-	-	1	15 703 118,20	100,00%	3 925 779,55	25,00%
10.2	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	-	-	1	2 303 932,40	100,00%	575 983,10	25,00%
11.1	213	25 500 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.2	1	6 001 000,00	1	6 001 000,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.3	2	4 750 391,81	2	4 750 391,81	2	3 098 131,25	-	-	2	2 873 728,06	60,49%	1 661 182,44	34,97%
12.2	5	9 793 224,00	5	9 743 609,07	4	7 767 839,75	-	-	4	7 767 839,75	79,32%	5 812 839,75	59,36%
12.4	2	6 677 222,22	2	6 462 097,14	2	6 457 534,99	-	-	2	6 457 534,99	96,71%	3 329 535,00	49,86%
13.1	3	218 715 548,33	3	157 980 087,10	3	162 299 264,24	-	-	3	218 715 548,33	100,00%	118 031 198,05	53,97%
13.3	4	69 828 832,43	4	69 828 832,43	1	15 687 281,97	-	-	1	15 687 281,97	22,47%	11 577 715,71	16,58%
13.6	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	-	-	1	4 489 343,85	100%	567 510,91	12,64%
13.8	2	71 369 919,01	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	71 369 919,01	100,00%	54 404 583,22	76,23%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumowy/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zał. nr 5 SZOOP.

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					3					
	Ponadregionalna komplementarność					4			5		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					6					
	Inne					7					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030	mazowieckie, łódzkie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

³ Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

⁴ Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

⁵ Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MIIR (prześlanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020