

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO IV KWARTAŁ 2020 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2021/03/31
Data i miejsce sporządzenia/04/2021 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Edyta Zarosa, Beata Górna, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Małgorzata Śmiech, Alicja Strzępek, Tomasz Deneka, Izabela Gołębiowska, Rafał Mańkiewicz
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557, 81-44-16-757, 81-44-16-542
	e-mail: edyta.zarosa@lubelskie.pl, beata.gorna@lubelskie.pl, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, malgorzata.smiech@lubelskie.pl, alicja.strzepek@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl, rafal.malkiewicz@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Anna Brzyska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według stanu na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Os priorytetowa ²	Alokacja środków UE ³	Fundusz ⁴	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹						Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie						Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność					
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)				wartość od uruchomienia programu (w zł)					
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wktad UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wktad UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wktad UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 16/3*100%	18	19	20	21	22 = 21/3*100%
01a	RPLU.01.00.00	20 306 497,40	EFRR	0	3	33 665 879,94	26 932 324,10	19 933 172,85	0	2	18 052 057,01	14 431 124,10	10 235 553,21	50,41%	18 938 941,14	14 431 124,10	10 235 553,21	50,41%			
01b	RPLU.01.00.00	252 947 212,33	EFRR	0	376	859 025 813,11	722 649 157,98	502 795 486,23	6	189	427 399 789,28	355 846 564,06	244 120 277,97	96,51%	265 369 670,13	197 811 718,59	134 724 096,73	53,26%			
02c	RPLU.02.00.00	349 678 893,58	EFRR	0	57	438 415 697,14	434 839 515,35	368 723 853,71	0	52	400 686 264,43	395 375 948,83	333 103 087,55	95,26%	321 623 184,52	318 586 393,77	268 925 419,17	76,91%			
03a	RPLU.03.00.00	97 616 315,14	EFRR	0	121	137 493 976,12	123 720 741,08	104 686 606,18	0	91	119 128 539,44	108 103 617,80	91 424 161,55	93,66%	40 211 256,72	37 850 705,94	31 933 933,39	32,71%			
03b	RPLU.03.00.00	68 934 054,59	EFRR	0	35	55 653 310,33	54 448 801,78	45 953 920,94	0	28	79 526 442,70	78 479 366,40	66 431 280,12	96,37%	66 144 897,48	60 464 322,61	51 331 950,16	74,47%			
03c	RPLU.03.00.00	1 096 568 597,16	EFRR	2	3530	2 773 911 869,09	2 288 967 057,77	1 567 926 974,67	16	3130	1 817 866 267,52	1 519 924 986,18	1 079 355 880,94	98,43%	1 116 165 962,79	932 567 094,71	680 886 122,07	62,09%			
04a	RPLU.04.00.00	991 214 881,07	EFRR	0	1212	2 546 441 359,38	2 080 449 897,52	1 563 406 146,33	35	711	1 589 312 788,62	1 313 357 415,77	973 979 561,14	98,26%	907 525 724,22	773 744 735,79	628 505 142,62	63,41%			
04b	RPLU.05.00.00	156 035 660,15	EFRR	0	409	524 317 008,36	395 610 763,59	242 240 229,59	0	275	335 565 495,10	253 617 948,23	155 730 040,23	99,80%	184 322 523,99	139 788 170,71	86 758 955,27	55,60%			
04c	RPLU.05.00.00	529 627 497,06	EFRR	0	333	1 009 496 676,11	728 207 557,48	589 818 412,85	0	310	927 439 166,49	642 745 100,87	521 529 404,17	98,47%	634 118 276,18	434 409 443,41	351 521 321,09	66,37%			
04e	RPLU.05.00.00	531 643 664,97	EFRR	0	110	769 088 489,02	621 097 795,81	493 297 902,33	0	101	778 335 955,50	617 888 811,54	506 041 093,53	95,18%	289 259 532,20	236 131 068,14	189 881 408,55	35,72%			
05b	RPLU.06.00.00	17 819 257,04	EFRR	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	0	1	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	104,24%	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	104,24%			
06a	RPLU.06.00.00	128 604 824,83	EFRR	0	8	184 469 620,72	154 104 056,39	110 147 065,64	0	8	204 316 743,35	167 217 048,12	126 873 151,72	98,65%	176 061 606,68	142 784 778,49	104 014 669,13	80,88%			
06b	RPLU.06.00.00	287 899 465,96	EFRR	0	155	582 923 304,41	448 195 543,81	348 849 816,70	0	136	479 705 613,65	351 796 496,12	276 117 831,08	95,91%	373 202 505,56	268 775 045,90	209 173 928,38	72,66%			
06c	RPLU.07.00.00	227 946 849,92	EFRR	0	165	493 233 156,59	427 672 800,06	334 989 498,98	0	112	361 915 810,08	289 441 438,13	225 472 637,57	98,91%	231 571 776,30	181 622 496,02	149 969 326,96	65,79%			
06d	RPLU.07.00.00	98 073 475,43	EFRR	0	17	122 938 608,01	105 551 211,06	83 711 702,84	0	16	156 874 249,72	127 763 524,77	97 025 668,76	98,93%	122 496 517,61	97 118 918,14	73 156 386,04	74,59%			
07b	RPLU.08.00.00	985 075 398,00	EFRR	0	12	1 339 792 418,42	1 298 394 660,69	961 656 497,09	0	12	1 248 089 810,94	1 188 508 085,37	976 153 008,64	99,09%	1 003 030 021,34	959 226 890,82	749 833 858,17	76,12%			
07d	RPLU.08.00.00	208 281 238,43	EFRR	0	3	416 410 881,58	338 643 527,87	285 374 676,09	0	2	275 843 881,58	224 304 196,41	205 510 816,38	98,67%	59 699 747,33	48 532 379,93	40 575 981,57	19,48%			
08(i)	RPLU.09.00.00	522 688 964,51	EFRR	21	582	944 056 296,54	944 050 269,54	800 443 166,91	2	228	541 355 042,55	541 355 042,55	460 151 785,43	88,04%	441 503 988,73	437 339 319,84	371 680 047,04	71,11%			
08(iii)	RPLU.09.00.00	389 283 578,14	EFRR	60	447	1 547 060 209,92	1 547 060 209,92	1 315 001 175,86	0	122	408 747 930,43	408 747 930,43	347 435 740,33	89,25%	318 798 793,48	316 546 036,76	269 168 893,73	69,14%			
08(iv)	RPLU.09.00.00	140 266 620,14	EFRR	0	215	343 172 776,75	343 156 278,61	291 659 366,70	0	97	158 659 107,57	158 659 107,57	134 855 799,80	96,14%	58 666 420,38	56 386 143,66	48 162 937,31	34,34%			
08(v)	RPLU.10.00.00	157 683 125,32	EFRR	0	201	777 856 473,82	777 856 473,82	661 333 432,28	0	87	190 638 990,37	190 638 990,37	162 033 770,22	102,76%	125 172 719,90	123 510 545,06	104 539 725,64	66,30%			
08(vi)	RPLU.10.00.00	31 612 994,21	EFRR	0	48	48 064 440,88	48 064 440,88	40 521 119,72	0	36	37 919 685,39	37 919 685,39	31 898 086,74	100,90%	20 749 573,93	19 556 569,79	16 410 155,43	51,91%			
09(i)	RPLU.11.00.00	345 412 721,86	EFRR	0	557	711 301 674,31	711 301 674,31	604 137 004,89	13	313	412 085 940,02	412 085 940,02	350 250 640,33	101,40%	291 039 842,04	288 679 222,04	244 085 339,86	70,66%			
09(iv)	RPLU.11.00.00	277 015 766,61	EFRR	4	352	574 077 201,26	574 077 201,26	478 763 092,37	0	152	274 357 548,71	274 357 548,71	233 193 329,86	84,18%	140 074 690,01	137 337 122,53	116 386 397,19	42,01%			
09(v)	RPLU.11.00.00	55 292 708,76	EFRR	1	17	100 475 821,16	100 475 821,16	85 404 447,91	1	11	61 501 938,25	61 501 938,25	52 276 647,47	94,55%	23 976 171,72	23 716 011,38	20 195 351,36	36,52%			
09a	RPLU.13.00.00	459 708 665,58	EFRR	1	126	511 943 768,20	483 681 769,97	371 770 671,32	1	112	635 015 895,77	601 010 678,98	455 949 008,98	99,18%	516 392 025,27	481 970 157,68	373 373 517,76	81,22%			
09b	RPLU.13.00.00	511 051 131,82	EFRR	0	102	900 252 997,57	679 678 196,54	536 908 042,02	0	96	842 682 653,36	628 356 722,96	505 024 098,10	98,82%	444 977 066,22	332 255 133,10	260 663 468,35	51,01%			
10(i)	RPLU.12.00.00	201 924 406,54	EFRR	2	514	455 975 843,13	455 938 718,13	386 551 760,98	12	270	227 698 138,75	227 698 138,75	193 429 022,42	95,79%	170 874 970,22	167 421 007,19	141 985 875,97	70,32%			
10(iii)	RPLU.12.00.00	26 682 329,40	EFRR	0	128	81 654 188,11	81 654 188,11	68 185 728,85	0	52	32 640 231,33	32 640 231,33	27 722 727,66	103,90%	32 113 228,03	31 378 109,59	26 645 682,85	99,86%			
10(iv)	RPLU.12.00.00	270 647 201,89	EFRR	0	233	452 730 875,74	452 730 095,74	384 767 422,60	3	151	315 808 240,38	315 808 240,38	268 429 322,10	99,18%	138 051 663,44	135 194 481,00	115 083 924,23	42,52%			
10a	RPLU.13.00.00	103 726 425,58	EFRR	0	97	191 772 888,35	147 236 113,23	117 608 415,73	0	79	183 777 771,66	133 668 343,02	103 112 005,09	99,41%	174 874 661,05	125 169 202,16	97 157 882,84	93,67%			
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	374 254 713,40	EFRR	2	64	355 724 330,05	355 724 330,05	302 365 680,30	2	64	339 050 440,44	339 050 440,44	288 192 874,25	77,00%	254 639 250,57	254 581 093,56	216 390 890,03	57,82%			

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS - poprawnych formalno-merytorycznie, i wprowadzonych do SL 2014.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, z uwzględnieniem rezerwy wykonania.

4/ Jeżeli inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

6/ Pole w wnioskach o płatność w SL2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	OŚ priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			według wartości szacowanej			według wartości aktualnej						
					K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinęty			1			1			1			100,00%			100,00%	
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				21			15			21			100,00%			71,43%	D. Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w I kwartale 2021 r.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR				503 255,27			252 963,90			600 908			83,75%			42,10%	D. Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w I kwartale 2021 r.
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinęty			156			130			131			119,08%			99,24%	D. W ramach renegeacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				156			130			131			119,08%			99,24%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				30 839 956,35			18 839 345,21			26 736 949			115,35%			70,46%	D. W ramach renegeacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźników.
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				133			84			102			130,39%			82,35%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinęty			297			272			231			128,57%			117,75%	
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				519			357			477			108,81%			74,84%	
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinęty			116			35			97			119,59%			36,08%	D. Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2021 r.
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37,72			33,44			37,72			100,00%			88,65%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				77			17			61			126,23%			27,87%	D. Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2021 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa				36			19			36			100,00%			52,78%	
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				153			0			84			182,14%			0,00%	D. Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2021 r.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				716 912,73			140 093,15			622 383			115,19%			22,51%	D. Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2021 r.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				11 076 997,60			2 050 806,74			11 950 000			92,69%			17,16%	A. Zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika realizowanego przez instrumenty finansowe. Istnieje rozbieżność pomiędzy metodologią szacowania wskaźnika przyjętą na wstępnym etapie RPO oraz we wniosku o dofinansowanie MFF w stosunku do rzeczywistych możliwości jego realizacji w ramach poszczególnych wycisków kapitałowych prognozowanych na poziomie ok. 4 mln EUR. W związku z powyższym w ramach renegeacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				9			1			7			128,57%			14,29%	D. Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2021 r.
Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.			45			0			14			321,43%			0,00%	D. Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2021 r.			
Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinęty			1 845			1 666			1 720			107,27%			96,86%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				27			10			20			135,00%			50,00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	przedsiębiorstwa				1 818			1 656			1 700			106,94%			97,41%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				230 466,90			51 244,90			232 500			99,13%			22,04%	D. W ramach renegeacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				153			1			137			111,68%			0,73%	
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				107			170			100			107,00%			170,00%	D - Wzrost realizacji wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe [szt.]” jest spowodowany charakterystyką projektu oraz związany jest ze wzmocnioną realizacją działań w zakresie zadania nr 5 w Projekcie tzn. Organizacja i uczestnictwo w seminariach, targach i misjach gospodarczych.
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinęty			739			638			735			100,54%			86,80%	D. W ramach renegeacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa				3 988			3 795			2 771			143,92%			136,95%	D. W związku ze zwiększeniem alokacji na działania związane z ograniczeniem negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, w ramach renegeacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				2 857			2 795			1 626			175,71%			171,89%	D. W związku ze zwiększeniem alokacji na działania związane z ograniczeniem negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, w ramach renegeacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa				1 190			1 016			1 145			103,93%			88,73%	D. W ramach renegeacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				48 954 185,02			44 883 162,19			43 653 025			112,14%			102,82%	D. W ramach renegeacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				67 387 783,19			26 296 818,93			57 209 724			117,79%			45,97%	D. W ramach renegeacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (CI28)	przedsiębiorstwa				372			237			352			105,68%			67,33%	D. W ramach renegeacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)	EPC				1053,5			422,25			732			143,92%			57,68%	D. W ramach renegeacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają / z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności / sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	<p>Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty LAWP.</p>	<p>• w projektach inwestycyjnych – opóźnienia po stronie wykonawców robót oraz dostawców produktów/usług;</p> <p>• w projektach badawczych – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry naukowo-badawczej;</p> <p>• w projektach, w których jednym z elementów jest udział w targach lub misjach – odwołanie imprez przez organizatorów targów, przesunięcie terminów imprez;</p> <p>• w projektach dotyczących zakupu usług – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry mogącej realizować usługi.</p> <p>Brak w procedurze niestandardowej i dokumentacji dotyczącej naboru na kapitał obrotowy załącznika przed podpisaniem umowy, na podstawie którego można by dokonać weryfikacji statusu przedsiębiorstwa na moment udzielenia wsparcia.</p> <p>Kontynuacja z roku 2020 procesu podpisywania umów z konkursów nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19, RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20. Rozpoczęto proces podpisywania umów z konkursu nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20.</p> <p>a) Przesuwanie przez wnioskodawców terminów złożenia załączników, wymaganych do podpisywania umowy oraz terminów podpisywania umów, z uwagi na pandemię Covid-19 oraz trudności z pozyskaniem zaświadczeń i innych dokumentów, wydawanych przez organy publiczne.</p> <p>b) Z uwagi na pandemię Covid-19 utrudnione, a czasami niemożliwe było podpisywanie umów o dofinansowanie w siedzibie LAWP.</p> <p>c) Podpisywanie umów w formie korespondencyjnej, wprowadzone w związku z pandemią Covid-19 znacząco wydłużyło termin ich sfinalizowania.</p>	<p>Każdy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. LAWP przychyliła się do próśb Beneficjentów w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydłużenia terminów na składanie wniosków o płatność i uzupełnień do wniosków o płatność o czas potrzebny do prawidłowego przygotowania dokumentacji i wypełnienia formularzy wniosków; • wydłużenia terminu realizacji projektów i poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji o czas niezbędny do zrealizowania pierwotnie określonego zakresu rzeczowego; • wprowadzania zmian do projektów (w szczególności zmian w zakresie pierwotnie planowanych do realizacji imprez targowo-wystawienniczych, konferencji, szkoleń, zmiana terminów i edycji tych imprez) w celu zapewnienia realizacji przewidzianych na etapie aplikowania o środki unijne założeń i celów projektów. <p>Ponadto w przypadku poniesienia wydatków w związku z uczestnictwem w targach/misjach, których termin został przeniesiony, a Beneficjent poniósł już część wydatków, Beneficjent jest zobowiązany do udokumentowania, czy z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo że ich odzyskanie nie było możliwe.</p> <p>Wydłużenie terminu obowiązywania rozporządzenia, na podstawie którego udzielana jest pomoc publiczna w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 oraz pojawienie się dodatkowych wolnych środków umożliwiło zwiększenie alokacji na nabór oraz kontynuowanie weryfikacji warunków formalnych i oceny projektów. Ze względu na czas, jaki minął od dnia złożenia projektów w ramach tego naboru do dnia ich oceny, nastąpiła zmiana roku kalendarzowego, mogąca mieć wpływ na zachowanie/utrata statusu małego przedsiębiorstwa przez wnioskodawcę. W związku z tym, że dokumentacja dotycząca naboru nie przewidywała dokonywania oceny projektów w roku 2021, na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentacjach aplikacyjnych brak było możliwości stwierdzenia, czy kryteria wyboru projektów będą spełnione także na dzień udzielenia wsparcia. Niezbędnym było dokonanie zmian w Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz procedurze niestandardowej - wprowadzono załącznik obowiązkowy przed podpisaniem umowy w postaci „oświadczenia o statusie przedsiębiorstwa” (zmiana Wezwania), a tym samym dostosowano w tym zakresie procedurę niestandardową.</p> <p>a) Wyrażenie zgody na wydłużenie terminów składania załączników i terminu podpisania umowy, aby umożliwić wnioskodawcom sfinalizowanie podpisania umowy.</p> <p>b) Umowy były podpisywane korespondencyjnie w celu zminimalizowania rozpręszczenia się pandemii Covid-19.</p> <p>c) Dostosowanie pomieszczeń w siedzibie LAWP, aby w jak w najmniejszym stopniu ograniczyć bezpośrednie kontakty, stosowanie odpowiednich środków odkażających i zasad epidemiologicznych.</p>	<p>Każdy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. Kontynuacja działań wskazanych w opisie podjętych środków zaradczych.</p> <p>Dostosowano zapisy procedury niestandardowej oraz dokumentacji dla naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20.</p> <p>Podpisywanie umów w ramach konkursów nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20, RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19 i nr 04.02.00-IP.01-06-001/20 z zachowaniem dotychczasowych środków ostrożności w związku z pandemią Covid-19.</p>
2	<p>Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - DW EFRR.</p>	<p>W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie podejmowania działań, mających na celu łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE z powodu wprowadzenia zaleceń pracy zdalnej, a także ograniczenia możliwości załatwiania spraw w poszczególnych instytucjach, a co z tym związane trudnościami w pozyskiwaniu niezbędnej dokumentacji, DW EFRR podjął decyzję o wydłużeniu czasu na poprawę/uzupełnienie dokumentów na etapie oceny formalnej w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i naturalne - projekty lokalne (nr konkursu RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19).</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Wydłużenie terminu dla Beneficjentów na uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenie wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie oraz załączników w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19.</p> <p>21 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CXXXVII/2717/2020 zatwierdził zmianę Regulaminu konkursu dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (konkurs zamknięty RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19). Zmiana dotyczy Rozdziału VI Procedura oceny i wyboru projektów. Podrozdział 6.1.2 Ocena formalna, pkt 12. Regulaminu konkursu w zakresie wydłużenia terminu (z 10 na 15 dni roboczych) na wykonanie wezwania do uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenia wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie oraz załączników.</p>
3	<p>Problemy w realizacji projektów w związku z COVID-19 - projekty DW EFS.</p>	<p>Opóźnienia w realizacji projektów w związku z brakami kadrowymi spowodowanymi pandemią.</p> <p>Z uwagi na obostrzenia konieczne było wstrzymanie lub znaczne ograniczenie form wsparcia w projekcie tj. szkolenia stacjonarne, doradztwo grupowe.</p> <p>Projekty outplacementowe - pracodawcy zwalniali pracowników na mocy porozumienia stron (w związku z uniknięciem płacenia odprawy), co jest niekorzystne dla pracowników. Z uwagi na sposób rozwiązania stosunku pracy pracownicy nie mogą być zrekrutowani do projektów.</p>	<p>Pozostawanie w kontakcie mailowym i telefonicznym.</p> <p>W celu zminimalizowania opóźnień beneficjenci wdrożyli zdalny sposób prowadzenia wsparcia dla uczestników (szkolenia, doradztwo).</p> <p>Wydłużanie terminów rekrutacji uczestników projektów.</p>	<p>Bieżące udzielanie odpowiedzi na prośby beneficjentów o wprowadzenie środków przeciwdziałających skutkom Covid -19 oraz bieżące konsultacje telefoniczne i spotkania online z beneficjentami.</p>

		<p>Pomimo chęci uczestników do podjęcia zatrudnienia lub odbycia stażu, beneficjenci nie mogą spełnić efektywności zatrudnieniowej w projekcie z uwagi na zamknięte z powodu pandemii zakłady pracy na terenie woj. lubelskiego (dramatyczny spadek ofert pracy) - zaistniałe okoliczności są niezależne od beneficjentów.</p>	<p>Stale starania beneficjentów polegające na poszukiwaniu firm, które zechciałyby przyjąć uczestników na staż bądź do pracy nie przynoszą żadnego rezultatu.</p>	
		<p>Opóźnienia w realizacji projektów, powodują niemożność zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań w pierwotnym terminie w ramach projektu.</p>	<p>Beneficjenci wnoszą o możliwość wydłużenia okresu realizacji projektów.</p>	
4	<p>Błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz dofinansowania - LAWP.</p>	<p>Błędy we wnioskach o płatność wynikają z niezajomości Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Beneficjentów. Brak stosowania się do wskazówek opiekunów projektów dot. poprawy wniosków o płatność skutkują powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku.</p>	<p>W okresie sprawozdawczym, z uwagi na ograniczenia spowodowane wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, dalej prowadzone były głównie konsultacje telefoniczne i poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014.</p>	<p>Stały kontakt z Beneficjentami (np. konsultacje telefoniczne, poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu.</p>
5	<p>Problemy w realizacji projektów występujące u beneficjentów - projekty DW EFS.</p>	<p>Beneficjenci nie składają wniosków o płatność w terminie oraz nie korygują błędów we wnioskach o płatność, co jest spowodowane rotacją pracowników po stronie Beneficjenta.</p> <p>W przypadku projektów zakończonych Beneficjent nie przedłuża pracownikom umowy, ponieważ nie chce opłacać ich wynagrodzeń ze swoich środków, co przekłada się na problemy z rozliczeniem wniosków o płatność końcową.</p> <p>Duża liczba błędów we wnioskach o płatność wynikająca, m.in. z braku adekwatnej walidacji danych na etapie składania wniosków o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego.</p>	<p>Indywidualne spotkania opiekunów z Beneficjentami, konsultacje telefoniczne, omawianie problemów występujących w trakcie realizacji oraz wsparcie w zakresie poprawnego uzupełniania wniosków o płatność.</p>	<p>Spotkania, konsultacje z Beneficjentami, wsparcie ze strony Instytucji.</p>
		<p>Rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektów.</p>	<p>Problemy wynikają m.in z braku dostępnych lokalii spełniających wymagane standardy dotyczące planowanej w ramach projektu działalności (m. in. żłobki, przedszkola) oraz z okoliczności związanych z epidemią COVID-19, tj. niemożności zrealizowania projektu (problemy finansowe beneficjenta) i utrzymania dostępności, utworzonej w ramach projektu, placówki w okresie trwałości.</p>	<p>Spotkania z beneficjentami oraz umożliwienie wydłużenia/zmiany okresu realizacji projektu.</p>
		<p>Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikające z trudności z rekrutacją uczestników projektu - problem wynika bezpośrednio z sytuacji epidemiologicznej.</p>	<p>Zmiany we wnioskach o dofinansowanie poprzez wydłużanie okresów realizacji, wprowadzenie wydatków na przeciwdziałanie skutkom Covid 19 (środki dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice, mydło itp.).</p>	<p>Bieżące udzielanie odpowiedzi na prośby Beneficjentów o wprowadzenie środków przeciwdziałającym skutkom Covid -19.</p>
		<p>Problemy w zrekrutowaniu grupy docelowej. Brak zgłoszeń, rezygnacje uczestników, osoby zgłaszające nie spełniają warunków formalnych.</p>	<p>Wznowienie rekrutacji w celu spełnienia założeń projektu, przez co etap rekrutacji znacznie się wydłuża oraz powoduje opóźnienia kolejnych etapów projektu.</p>	<p>Bieżący monitoring oraz bliska współpraca z Beneficjentem w celu reagowania na ewentualne problemy.</p>
6	<p>Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach - projekty WUP.</p>	<p>Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów w ramach Działania: 9.1 Aktywizacja zawodowa, 11.1 Aktywne włączenie, 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego są osoby pozostające bez pracy, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Barierą przystąpienia do projektu są nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność, niechęć do nagłych zmian w życiu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie niezależną od Beneficjenta była nagła pogorszenie stanu zdrowia uczestnika. Brak rzetelnej analizy na etapie planowania obszaru realizacji projektu w odniesieniu do ilości potencjalnych uczestników/uczestniczek oraz rozszerzenia postawy i utrudniony kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują Beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu) powoduje późniejsze problemy w osiągnięciu założonej do zrekrutowania liczby osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo utrudnienia oraz opóźnienia w rekrutacji uczestników są następstwem panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej.</p>	<p>Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużenie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych. Dostosowanie działań rekrutacyjnych do wymogów sanitarnych.</p>	<p>Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych oraz działania upowszechniające.</p>

7	Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu - projekty WUP.	Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają przede wszystkim z trudności z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów. Niezgodność realizacji z założeniami harmonogramu wynika również ze zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie polegających m.in. na zmianie tematyki szkoleń. Ponadto opóźnienia wynikają z niedostosowania intensywności wsparcia do możliwości uczestników (np. w przypadku osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych). Równocześnie w projektach realizowanych w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa, 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekt PUP 11.1 Aktywne włączenie, 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poszczególne formy wsparcia zostały wstrzymane do odwołania np. szkolenia, prace interwencyjne czy też staże z uwagi na panującą pandemię COVID-19. Część wsparcia nie została zrealizowana w I kwartale 2021 roku z powodu sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju, tym samym została przesunięta na kolejne kwartaly roku.	Wydużanie okresu realizacji projektu, zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Pouczenie Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych. Z uwagi na obciążenia sanitarne dopuszczalna jest realizacja wsparcia w formie zdalnej - szkolenia on-line, indywidualne porady telefoniczne lub za pomocą czatu, wideokonferencji.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami. Konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
8	Liczne błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz z tytułu niezrealizowania wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów - projekty WUP.	Liczne błędy we wnioskach o płatność wynikają z niezajomości wyciecznych przez osoby zarządzające projektem. Ponadto zmiany personelu w trakcie realizacji projektu oraz brak stosowania się do wskazówek opiekuna projektu dotyczących poprawy wniosku o płatność skutkuje powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku. Dodatkowo w związku z sytuacją pandemiczną w kraju występują utrudnienia w pracy personelu po stronie Beneficjenta, co ma wpływ na terminowość oraz jakość składania wniosków o płatność.	W I kwartale 2021 roku przeprowadzone zostało spotkanie on-line dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach 9.2 w dniu 16.02.2021 r. Tematem spotkań było omówienie najważniejszych zagadnień związanych z finansowaniem instrumentów w 2021 r. w ramach RPO WL związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. Ponadto opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014.	Staly kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
9	Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków, w konsekwencji częste zmiany harmonogramów płatności. Powyższe utrudnia planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów - projekty WUP.	Beneficjenci wnoszący o zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym zwrotem środków pod koniec okresu rozliczeniowego, bądź nierozliczeniem wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie Beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania oraz rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. W I kwartale 2021 roku prowadzone były wyłącznie konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Staly kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
Inżynieria Finansowa				
10	Inżynieria finansowa Działanie 3.7 Negatywny wpływ pandemii Covid-19 na sektor MSP, co spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na inwestycje i zwiększenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.	Zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny spowodowało zagrożenie niezrealizowania Limitu Pożyczki Małej przez Pośrednika - MARR S.A., który zwrócił się do MFF z prośbą o zwiększenie limitu na finansowanie kapitału obrotowego co umożliwiłoby przyspieszenie budowy portfela i jednocześnie zareagowanie na aktualną sytuację MSP w zakresie potrzeb finansowych.	Na wniosek MFF LAWP wyraziła zgodę pośrednikowi finansowemu - MARR S.A na zwiększenie limitu na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności MSP, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru/utrąty płynności w związku z wystąpieniem pandemii Covid. Ustalenie maksymalnego limitu pożyczek „Covid” zostało powierzone do decyzji MFF w taki sposób, aby zagwarantować realizację celów i wskaźników określonych w Umowie Operacyjnej. Ponadto, LAWP zwróciła się z prośbą do MFF o wskazanie działań podjętych przez MFF w stosunku do MARR S.A mających na celu przyspieszenie budowy portfela. W odpowiedzi, MFF poinformował LAWP o wzmocnionych działaniach monitoringowych pośrednika- przesyłaniu przez MARR S.A. cotygodniowych raportów zawierających informację o kwotach, liczbie pozyskiwanych tygodniowo wniosków pożyczkowych, ilości podjętych decyzji pozytywnych i negatywnych, ilości zawartych Umów Inwestycyjnych. Na dzień 31.03.2021 r. pośrednik finansowy MARR S.A zawarł 27 Umów Inwestycyjnych (z planowanych 36).	LAWP będzie prowadził monitoring Umowy Operacyjnej realizowanej z MARR S.A.
11	Inżynieria finansowa Działanie 9.3 Niski poziom rekrutacji Ostatecznych Odbiorców, a tym samym niski poziom wskaźników produktu i rezultatu oraz opóźnienia w harmonogramie realizacji projektu. W minionym kwartale, w ramach tego działania, nie udzielono ani jednej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.	W dalszym ciągu utrzymuje się problem niskiego zainteresowania adresatów oferowaną formą wsparcia, jaką są pożyczki. Szeroko zakrojone działania o charakterze informacyjno – promocyjnym nie przyniosły oczekiwanych efektów i w konsekwencji wzrostu wartości wskaźników. Negatywnie na realizację projektu wpływa także równoległe udzielanie wsparcia w postaci bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 9.3 oraz sytuacja w kraju związana z pandemią COVID-19.	Ustalono konieczność zmniejszenia alokacji projektu pt.: „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” nr 1/RPL.U.09.03.00-06-0168/16-00 do wysokości I płatności otrzymanej przez Menedżera, tj. 4 397 635,97 zł, a co za tym idzie zmniejszenia wartości liczby osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie do 48 osób. Ponadto wznowiono działania osłonowe dla firm dotkniętych skutkami drugiej fali COVID-19. IZ RPO wyraziła zgodę na modyfikację parametrów produktów finansowych polegającą na wprowadzeniu możliwości udzielenia dodatkowej karencji w spłacie zobowiązań lub dodatkowych wakacji kredytowych z możliwością wydłużenia okresu finansowania.	W dalszym ciągu prowadzony będzie monitoring postępu rzeczowego i finansowego realizowanej Umowy Operacyjnej. Kontynuowana będzie kampania informacyjna o pożyczkach unijnych. Na podstawie uchwalonej w dniu 20.10.2020 r. przez Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptowanej Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 uwzględniającej zmniejszoną wartość wskaźników oraz kwotę projektu z Działania 9.3, DW EFS przygotowała aneks do Umowy, który został podpisany w dniu 28.01.2021 r.
Informacja i promocja				
12	DW EFRF: W związku z pandemią COVID 19 wstrzymane zostały stacjonarne spotkania monitorujące.	W związku z pandemią COVID 19 w I kwartale 2021 r. wstrzymane zostały stacjonarne spotkania monitorujące stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRF jak również wstrzymana została organizacja szkoleń dla beneficjentów realizowanych w formule stacjonarnej.	Wszystkie spotkania monitorujące stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRF realizowane są w formule zdalnej za pomocą platformy Microsoft Teams. Ponadto szkolenia dla beneficjentów RPO WL zostaną przeprowadzone w miesiącu kwietniu br. w formule e-learningowej: 1. „Zamykanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w czasie pandemii COVID-19” 2. „Zamówienia publiczne w projektach unijnych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych”.	Szkolenia planowane w I kwartale 2021 r. zostaną przeprowadzone w formule zdalnej.

13	<p>DW EFS: Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia niemożliwe jest realizowanie działań w postaci szkoleń stacjonarnych dla beneficjentów oraz dla potencjalnych wnioskodawców.</p>	<p>Ograniczenie/odwołanie działań informacyjno-promocyjnych w postaci spotkań większych grup osób wynikają z trwającej pandemią COVID-19, spełniającego przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej – zgodnie z orzecznictwem sądowym.</p>	<p>W odniesieniu do braku spotkań informacyjno-promocyjnych należy zaznaczyć, że udzielane są informacje za pośrednictwem Punktu kontaktowego. Odpowiedzi są świadczone przede wszystkim elektronicznie oraz telefonicznie. Wprowadzono zmiany organizacyjne mające na celu ograniczenie kontaktu bezpośredniego pomiędzy osobą przychodzącą do Departamentu a pracownikiem Punktu kontaktowego. Punkt kontaktowy pracuje nieprzerwanie. W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniem wirusa SARS-CoV 2 zostało wprowadzone Zarządzenie nr 47/2021 marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.</p> <p>DW EFS w celu sprawnego wdrażania projektów zapewnia stały kontakt opiekunów projektu z beneficjentami w formie kontaktów telefonicznych, mailowych oraz za pośrednictwem systemu SL2014.</p> <p>Obecnie obsługa interesantów Urzędu odbywa się zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Lubelskiego z 26 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zarządzenie weszło w życie 29 marca 2021 r.</p> <p>Ponadto DW EFS zorganizował szkolenia w formie on-line. Dnia 26.01.2021 r., w związku z ogłaszanym konkursem DW EFS zorganizował szkolenie dla wnioskodawców pt. „Aplikowanie o środki na dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLU.09.03.00-IŻ.00-06-001/21 „Rozwój przedsiębiorczości”. Szkolenie odbyło się przy użyciu Microsoft Teams. Na szkolenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zapisało się 95 osób. W szkoleniu uczestniczyło 68 osób.</p> <p>Dnia 31 marca 2021 r. odbyło się szkolenie dla beneficjentów pt. „Realizacja projektów ze środków EFS w ramach RPO WL” szkolenie odbyło się przy użyciu Microsoft Teams. Na szkolenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zapisało się 85 osób. W szkoleniu uczestniczyły 74 osoby.</p>	<p>Działania szkoleniowe i spotkania informacyjne w formie stacjonarnej zostaną ponownie podjęte do realizacji w momencie ustania zagrożenia, zgodnie z zapotrzebowaniem.</p> <p>DW EFS planuje organizację kolejnych szkoleń w formie on-line.</p>
14	<p>WUP: Brak możliwości bezpośrednich kontaktów z interesantami w Punkcie Kontaktowym RPO oraz brak możliwości organizowania szkoleń stacjonarnych dla potencjalnych beneficjentów.</p>	<p>Ogłoszony stan epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego wymusiły na Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wstrzymanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi beneficjentami, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia.</p>	<p>Organizacja szkoleń on-line.</p>	<p>Dalsza organizacja szkoleń on-line.</p>

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontrakcją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.
W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności/ sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w tabeli podać taką informację.

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

Kod działania/ poddziałania	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Całkowite koszty kwalifikowane (PLN)	Wartość dofinansowania UE (PLN)	Czy został złożony wniosek o dofinansowanie? (T/N)	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Przewidywany okres realizacji projektu Data od	Przewidywany okres realizacji projektu Data do	Data przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego ³	Data decyzji KE zatwierdzającej wsparcie dla projektu	Ewentualne problemy związane z przekazaniem wniosku do KE	Przyczyny zmiany terminu przekazania wniosku do KE	Czy w projekt włączony jest Jaspers? (T/N)	Uwagi ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załącznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wcześniej nie były zamieszczone na liście.

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. **W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.**

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

- 1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach instrumentów finansowych;
- 2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

- 1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;
- 2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;
- 3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;
- 4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

- a) liczba misji audytowych KE;
- b) liczba misji audytowych ETO;
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;
- d) liczba audytów IA;
- e) liczba kontroli NIK
- f) liczba kontroli RIO

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone (należy wskazać zgodnie ze stanem faktycznym konkretne wydatki sfinansowane z tych środków, np. zakontraktowanie nowych projektów w ramach danego działania)

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.09.01.00	2019-10-31	12 599 100,06	2019-09-27	RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19	2019-10-30	2021-01-19
RPLU.09.03.00	2021-01-31	11 348 700,00	2020-12-29	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21	2021-01-29	
RPLU.11.01.00	2020-04-30	10 814 179,86	2020-03-26	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20	2020-04-30	2021-03-09
RPLU.11.02.00	2020-02-29	28 800 832,20	2020-01-22	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20	2020-02-25	2021-03-23
RPLU.12.01.00	2020-06-30	19 538 253,00	2020-02-19	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20	2020-06-24	2021-03-09
RPLU.12.04.00	2019-10-31	49 742 550,00	2019-09-25	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19	2019-10-28	2021-03-02

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który sporządzana jest informacja kwartalna.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z harmonogramu na rok kolejny, jeśli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., natomiast w informacji kwartalnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać datę: 2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w którym sporządzana jest informacja.

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową

Wartości w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naborów tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Wezwanie do złożenia wniosku o		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu		Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
			Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	4	171 726 774,41	4	171 716 313,33	4	171 716 313,32	-	-	4	171 689 064,27	99,98%	126 186 163,02	73,48%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 589 158,28	98,00%	2 856 625,86	78,00%
3.1	1	27 316 882,43	2	33 153 753,39	1	27 265 865,50	-	-	1	22 575 644,08	82,64%	2 943 584,79	10,78%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	24 901 525,00	50,00%
3.6	1	61 275 698,17	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	63 592 027,19	103,78%	50 904 395,89	83,07%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	220 626 970,17	75,00%
5.4	4	52 304 010,94	4	46 731 221,91	4	46 471 485,22	-	-	4	53 078 219,38	101,48%	41 377 932,16	79,11%
5.5	1	918 354,79	1	918 354,79	1	918 303,59	-	-	1	916 232,83	99,77%	916 232,83	99,77%
5.6	3	307 107 869,60	4	271 054 959,44	4	306 138 808,54	-	-	3	326 128 493,21	106,19%	99 740 967,00	32,48%
6.1	1	18 153 914,40	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	18 574 529,06	102,32%	18 574 529,06	102,32%
6.3	2	124 208 208,75	2	104 943 159,37	2	104 865 527,64	-	-	2	122 516 496,82	98,64%	100 543 515,21	80,95%
7.1	4	48 791 251,78	5	56 013 883,86	5	51 535 709,49	-	-	4	48 042 689,29	98,47%	39 467 480,74	80,89%
7.2	1	18 695 403,31	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	18 695 403,31	100,00%	16 666 042,19	89,15%
7.3	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	-	-	1	12 524 784,00	100,00%	7 370 336,93	58,85%
7.4	2	43 076 828,60	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	43 076 828,60	100,00%	40 599 802,15	94,25%
8.1	10	790 333 271,94	10	825 163 376,34	10	824 854 097,10	-	-	10	839 865 461,72	106,27%	614 015 045,28	77,69%
8.2	1	120 000 000,00	1	119 999 999,99	1	119 999 999,99	-	-	1	119 485 146,92	99,57%	119 016 412,89	99,18%
8.3	2	180 885 572,07	3	286 596 808,69	3	285 374 676,09	-	-	2	205 510 816,38	113,61%	40 575 981,57	22,43%
8.4	1	17 015 200,00	1	17 000 000,00	1	16 802 400,00	-	-	1	16 802 400,00	98,75%	16 802 400,00	98,75%
9.2	147	418 553 413,11	147	372 586 417,64	147	338 049 645,44	-	-	126	353 168 672,98	84,38%	287 209 111,24	68,62%
9.3	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	-	-	1	3 925 779,55	25,00%	3 925 779,55	25,00%
10.2	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	-	-	0	0,00	0,00%	29 455,50	1,28%
11.1	213	25 500 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.2	2	16 201 000,00	2	11 951 000,00	2	11 951 000,00	-	-	2	20 701 000,00	127,78%	12 682 677,67	78,28%
11.3	3	6 252 491,81	3	6 252 491,81	3	4 600 203,65	-	-	3	4 375 800,46	69,98%	2 134 673,55	34,14%
12.2	7	19 321 457,12	7	19 271 842,19	7	19 204 345,35	-	-	6	15 245 959,10	78,91%	8 531 814,65	44,16%
12.4	3	7 625 476,61	3	7 410 351,53	2	6 457 534,99	-	-	2	6 457 534,99	84,68%	5 284 535,00	69,30%
13.1	4	237 715 548,33	4	176 980 087,10	4	181 299 264,24	-	-	4	284 915 548,33	119,86%	233 856 979,40	98,38%
13.3	8	116 121 756,19	8	116 121 756,19	8	112 595 382,27	-	-	8	112 595 382,27	96,96%	19 198 169,07	16,53%
13.6	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	-	-	1	4 489 343,85	100,00%	2 842 604,26	63,32%
13.8	2	71 369 919,01	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	70 852 998,26	99,28%	69 003 953,36	96,68%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumowy/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zał. nr 5 SZOOP.

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					3					
	Ponadregionalna komplementarność					4			5		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					6					
	Inne					7					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030	mazowieckie, łódzkie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

³ Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

⁴ Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

⁵ Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MIIIR (prześlanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020