

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO II KWARTAŁ 2021 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2021/06/30
Data i miejsce sporządzenia	/07/2021 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Edyta Zarosa, Beata Górna, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Małgorzata Śmiech, Alicja Strzępek, Tomasz Deneka, Izabela Gołębiowska, Rafał Małkiewicz
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557, 81-44-16-757, 81-44-16-542
	e-mail: edyta.zarosa@lubelskie.pl, beata.gorna@lubelskie.pl, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, malgorzata.smiech@lubelskie.pl, alicia.strzepek@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl, rafal.malkiewicz@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Anna Brzyska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według stanu na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Alokacja środków UE ³	Fundusz ⁴	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹					Zawarte umowy/wydatne decyzje o dofinansowanie						Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność			
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)				wartość od uruchomienia programu (w zł)			
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wktad UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wktad UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wktad UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17 = 16/3*100%	18	19	21	22 = 21/3*100%
01a	RPLU.01.00.00	20 053 743,74	EFRR	0	3	33 665 879,94	26 932 324,10	19 933 172,85	0	2	18 052 057,01	14 431 124,10	10 235 553,21	51,04%	18 938 941,14	14 431 124,10	10 235 553,21	51,04%
01b	RPLU.01.00.00	239 187 791,33	EFRR	0	376	859 025 813,11	722 649 157,98	502 795 486,23	0	189	427 360 045,28	355 846 564,06	244 120 277,97	102,06%	285 511 421,40	211 721 346,68	144 482 941,24	60,41%
02c	RPLU.02.00.00	338 716 179,09	EFRR	0	57	438 415 697,14	434 839 515,35	368 723 853,71	0	52	403 138 104,73	397 373 998,37	334 801 429,53	98,84%	342 894 207,05	339 824 869,21	286 338 531,58	84,54%
03a	RPLU.03.00.00	90 651 896,84	EFRR	0	121	137 493 976,12	123 720 741,08	104 686 606,18	0	89	118 664 707,20	107 731 817,80	91 126 721,55	100,52%	48 169 356,69	44 347 003,96	37 416 762,88	41,28%
03b	RPLU.03.00.00	68 257 099,41	EFRR	0	35	55 653 310,33	54 448 801,78	45 953 920,94	0	28	82 656 416,12	81 609 339,82	69 091 757,53	101,22%	67 611 809,73	61 822 028,61	52 463 250,26	76,86%
03c	RPLU.03.00.00	1 091 260 210,33	EFRR	481	4011	2 790 141 423,09	2 305 196 611,77	1 584 156 528,67	479	3601	1 834 237 331,36	1 536 344 863,77	1 095 502 116,99	100,39%	1 300 051 610,58	1 094 481 443,37	806 792 998,18	73,93%
04a	RPLU.04.00.00	1 022 652 798,75	EFRR	0	1212	2 546 441 359,38	2 080 449 897,52	1 563 406 146,33	124	835	1 667 611 331,84	1 379 799 131,21	1 019 448 912,06	99,69%	928 224 310,46	791 352 648,02	640 986 659,66	62,68%
04b	RPLU.05.00.00	155 410 422,32	EFRR	0	409	524 317 008,36	395 610 763,59	242 240 229,59	0	271	328 582 435,51	248 022 465,64	152 444 381,67	98,09%	208 484 001,88	156 768 865,64	97 157 211,89	62,52%
04c	RPLU.05.00.00	524 614 652,14	EFRR	0	333	1 009 496 676,11	728 207 557,48	589 818 412,85	0	310	924 762 821,37	639 166 110,66	518 493 901,49	98,83%	689 779 541,34	467 581 240,13	378 895 488,36	72,22%
04e	RPLU.05.00.00	524 137 514,68	EFRR	0	110	769 088 489,02	621 097 795,81	493 297 902,33	7	108	794 903 916,81	630 739 517,03	521 569 262,36	99,51%	319 025 607,41	261 933 374,90	212 199 222,32	40,49%
05b	RPLU.06.00.00	17 942 805,62	EFRR	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	0	1	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	103,52%	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	103,52%
06a	RPLU.06.00.00	127 739 900,57	EFRR	0	8	184 469 620,72	154 104 056,39	110 147 065,64	0	8	204 131 505,49	167 067 616,33	126 746 134,69	99,22%	182 171 395,35	148 368 149,00	109 485 333,11	85,71%
06b	RPLU.06.00.00	283 841 237,99	EFRR	0	155	582 923 304,41	448 195 543,81	348 849 816,70	0	136	478 261 720,98	349 943 446,29	274 555 164,11	96,73%	391 242 538,36	283 037 266,27	220 070 401,47	77,53%
06c	RPLU.07.00.00	227 364 578,52	EFRR	0	165	493 233 156,59	427 672 800,06	334 989 498,98	1	113	365 966 634,77	292 436 990,30	227 384 258,69	100,01%	236 799 169,29	184 760 064,45	152 459 750,71	67,06%
06d	RPLU.07.00.00	97 288 551,22	EFRR	0	17	122 938 608,01	105 551 211,06	83 711 702,84	0	16	168 043 019,52	125 811 517,84	96 932 997,41	99,63%	127 935 827,53	101 001 626,60	76 628 239,08	78,76%
07b	RPLU.08.00.00	977 152 369,54	EFRR	0	12	1 339 792 418,42	1 298 394 660,69	961 656 497,09	0	12	1 248 089 810,94	1 188 508 085,37	976 153 008,64	99,90%	1 017 895 176,66	972 339 962,01	762 815 798,62	78,07%
07d	RPLU.08.00.00	205 638 832,52	EFRR	0	3	416 410 881,58	338 643 527,87	285 374 676,09	0	2	275 843 881,58	224 304 196,41	205 510 816,38	99,94%	74 772 295,11	60 522 843,82	50 600 728,80	24,61%
08(i)	RPLU.09.00.00	519 037 089,65	EFRR	0	582	944 056 296,54	944 050 269,54	800 443 166,91	21	249	643 321 323,82	643 321 323,82	546 823 124,31	105,35%	467 680 662,79	462 991 814,21	393 497 857,14	75,81%
08(iii)	RPLU.09.00.00	397 456 107,79	EFRR	0	447	1 546 342 784,97	1 546 342 784,97	1 314 391 364,66	12	134	448 523 479,28	448 523 479,28	381 244 956,71	95,92%	348 673 030,38	346 338 653,16	294 428 154,88	74,08%
08(iv)	RPLU.09.00.00	132 524 988,33	EFRR	0	215	343 172 776,75	343 156 278,61	291 659 366,70	0	96	157 494 893,49	157 494 893,49	133 866 217,84	101,01%	69 151 573,75	66 782 010,53	56 990 756,34	43,00%
08(v)	RPLU.10.00.00	155 051 464,37	EFRR	0	201	777 856 473,82	777 856 473,82	661 333 432,28	0	87	190 538 375,12	190 538 375,12	161 948 247,26	104,45%	131 758 728,48	130 024 756,36	109 952 030,51	70,91%
08(vi)	RPLU.10.00.00	30 697 235,50	EFRR	0	48	48 064 440,88	48 064 440,88	40 521 119,72	0	36	37 919 685,39	37 919 685,39	31 898 086,74	103,91%	22 999 536,87	21 626 901,71	18 111 952,02	59,00%
09(i)	RPLU.11.00.00	343 922 152,17	EFRR	0	557	710 839 307,52	710 839 307,52	603 743 993,13	10	323	425 078 384,25	425 078 384,25	361 294 217,89	105,05%	306 109 192,15	303 569 929,92	256 953 650,42	74,71%
09(iv)	RPLU.11.00.00	278 520 577,17	EFRR	1	353	576 943 607,35	576 943 607,35	481 203 275,64	34	186	322 066 761,76	322 066 761,76	271 477 542,63	97,47%	166 188 094,89	162 676 142,38	137 941 222,38	49,53%
09(v)	RPLU.11.00.00	51 137 514,91	EFRR	0	17	100 475 821,16	100 475 821,16	85 404 447,91	0	11	61 501 938,25	61 501 938,25	52 276 647,47	102,23%	26 986 687,28	26 723 642,62	22 780 376,30	44,55%
09a	RPLU.13.00.00	468 586 841,27	EFRR	0	126	511 943 768,20	483 681 769,97	371 770 671,32	0	112	636 150 834,63	599 473 992,08	453 826 519,88	96,85%	536 219 885,89	499 073 858,27	387 559 315,45	82,71%
09b	RPLU.13.00.00	501 492 453,57	EFRR	0	102	900 252 997,57	679 678 196,54	536 908 042,02	0	96	842 229 203,03	628 070 588,66	504 782 253,34	100,66%	496 918 732,24	368 504 909,54	292 036 254,64	58,23%
10(i)	RPLU.12.00.00	202 270 516,49	EFRR	7	521	463 973 242,53	463 936 117,53	393 271 920,92	5	275	240 832 579,99	240 832 579,99	204 593 223,67	101,15%	177 905 573,30	174 186 552,76	147 444 574,20	72,89%
10(iii)	RPLU.12.00.00	26 682 170,34	EFRR	0	128	81 654 188,11	81 654 188,11	68 185 728,85	0	52	32 640 231,33	32 640 231,33	27 722 727,66	103,90%	32 341 728,03	31 378 109,59	26 645 682,85	99,86%
10(iv)	RPLU.12.00.00	267 263 881,60	EFRR	1	234	453 843 875,74	453 843 095,74	385 713 472,60	1	152	321 044 240,38	321 044 240,38	272 879 922,09	102,10%	153 400 634,24	150 372 716,94	128 414 169,00	48,05%
10a	RPLU.13.00.00	103 281 436,74	EFRR	0	97	191 772 888,35	147 236 113,23	117 608 415,73	0	79	186 842 367,29	132 979 955,65	102 713 314,07	99,45%	179 613 388,34	127 246 992,93	98 490 539,24	95,36%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	372 031 215,27	EFRR	0	64	355 724 330,05	355 724 330,05	302 365 680,30	0	64	339 046 440,44	339 046 440,44	288 189 474,25	77,46%	266 502 975,28	266 444 818,27	226 475 055,90	60,88%

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS - poprawnych formalno-merytorycznie, i wprowadzonych do SL 2014.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, z uwzględnieniem rezerwy wykonania.

4/ Jeżeli inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

6/ Pole we wniosku o płatność w SL2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵						według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6			7			8			9 =6/8*100%			10=7/8*100%			11
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			1			1			1			100,00%			100,00%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w II kwartale 2021 r.
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				21			15			21			100,00%			71,43%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR				510 682,78			256 697,37			600 908			84,99%			42,72%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			156			135			134			116,42%			100,75%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				156			135			134			116,42%			100,75%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				31 295 113,85			20 840 386,68			25 546 586			122,50%			81,58%	
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				133			92			90			147,78%			102,22%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			297			276			231			128,57%			119,48%	
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				519			370			477			108,81%			77,57%	
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			114			50			97			117,53%			51,55%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w II kwartale 2021 r.
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37,72			33,44			37,72			100,00%			88,65%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				75			29			61			122,95%			47,54%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w II kwartale 2021 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa				36			21			36			100,00%			58,33%	
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu)	szt.				153			0			84			182,14%			0,00%	D - W procesie renegocjacji proponowane jest zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				710 951,20			230 825,80			622 383			114,23%			37,09%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w II kwartale 2021 r.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				11 240 482,15			2 300 134,91			4 600 799			244,32%			49,99%	E - Z uwagi na aktualizację metodologii wyliczania wskaźnika, w procesie renegocjacji zmniejszono wartość docelową wskaźnika. Wartość docelowa we wniosku o dofinansowanie w systemie SI2014, zostanie zmieniona po aktualizacji Strategii w tym zakresie.
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				9			1			7			128,57%			14,29%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w II kwartale 2021 r.
		Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				45			0			14			321,43%			0,00%	W procesie renegocjacji proponowane jest zmniejszenie wartości docelowej wskaźników.
Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			1 845			1 666			1 720			107,27%			96,86%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				27			10			20			135,00%			50,00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	przedsiębiorstwa				1 818			1 656			1 700			106,94%			97,41%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				233 868,34			76 149,01			156 985			148,97%			48,51%	
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				158			1			137			115,33%			0,73%	
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				107			170			100			107,00%			170,00%	
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)	przedsiębiorstwa				740			675			720			102,78%			93,75%	D. W ramach renegocjacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa				4 450			4 256			3 871			114,96%			109,95%	D. W związku ze zwiększeniem alokacji na działania związane z ograniczeniem negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, w ramach renegocjacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.

Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			3324			3 175			2 728			121,85%			116,39%	D. W związku ze zwiększeniem alokacji na działania związane z ograniczeniem negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, w ramach renegocjacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	przedsiębiorstwa				1 191			1 107			1 143			104,20%			96,85%	D. W ramach renegocjacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				49 676 696,06			47 148 970,48			43 537 967			114,10%			108,29%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				68 447 219,31			32 550 142,77			56 798 249			120,51%			57,31%	D. W ramach renegocjacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C128)	przedsiębiorstwa				372			258			338			110,06%			76,33%	D. W ramach renegocjacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	EPC				1056,5			435,25			704			150,07%			61,83%	D. W ramach renegocjacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Wartość bezwrotnego wsparcia (dotacje) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV20)(kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR				24 386 815,01			23 308 646,33			20 757 950			117,48%			112,29%	D. W związku ze zwiększeniem alokacji na działania związane z ograniczeniem negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, w ramach renegocjacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba MSP objętych wsparciem bezwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22)	przedsiębiorstwa				3 120			2 981			2 526			123,52%			118,01%	D. W związku ze zwiększeniem alokacji na działania związane z ograniczeniem negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, w ramach renegocjacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba MSP objętych wsparciem innym niż bezwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)	przedsiębiorstwa				62			37			62			100,00%			59,68%	
		Wartość wsparcia innego niż bezwrotne (instrumenty finansowe) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV21) (kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR				3 485 454,04			2 377 836,43			3 485 454			100,00%			68,22%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	slabiej rozwinięty			100 081			66 531			74 599			134,16%			89,18%	D. W ramach renegocjacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				563,53			344,32			413,06			136,43%			83,36%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				504			209			362			139,23%			57,73%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				263 391,77			158 921,64			259 355			101,56%			61,28%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	slabiej rozwinięty			253			151			211			119,91%			71,56%	D. W ramach renegocjacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźników.
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok				13 651,60			3 116,13			11 363			120,14%			27,42%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				15,63			8,09			14			111,64%			57,79%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				41 647,52			15 869,37			35 354			117,80%			44,89%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	slabiej rozwinięty			865			499			764			113,22%			65,31%	
		Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej	GJ/rok				666 225,19			152 351,69			601 573			110,75%			25,33%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				45,97			20,3			45			102,16%			45,11%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				73 152,59			33 502,78			68 603			106,63%			48,84%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (C132)	kWh/rok				197 557 621,43			47 874 204,93			172 971 211			114,21%			27,68%	
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C131)	szt.				6 212			3 313			5 365			115,79%			61,75%	
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty			38			31			35			108,57%			88,57%	
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.				3 093			2 709			2 913			106,18%			93,00%	
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.				22			13			21			104,76%			61,90%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.				2			2			2			100,00%			100,00%	

		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.				68 339			26 092			55 000			124,25%			47,44%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				20 560,06			6 346,17			16 000			128,50%			39,66%	
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	slabiej rozwinięty			43			43			43			100,00%			100,00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty			8			4			8			100,00%			50,00%	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (C117)	T/rok				28 050			0			30 050			93,34%			0,00%	
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg				76 000			65 468,24			54 000			140,74%			121,24%	
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby				25 059			20 736			25 238			99,29%			82,16%	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	slabiej rozwinięty			244,15			195,96			233,69			104,48%			83,85%	
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				252,50			224,27			245			103,06%			91,54%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (C119)	RLM				31 650			14 837			30 518			103,71%			48,62%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków	RLM				65 528			34 059			72 065			90,93%			47,26%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę (C118)	osoby				116 937			61 633			111 140			105,22%			55,46%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę	osoby				294 454			204 843			291 934			100,86%			70,17%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	slabiej rozwinięty			152			75			130			116,92%			57,69%	
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				52			27			45			115,56%			60,00%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok				247 792			75 340			182 060			136,10%			41,38%	
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	slabiej rozwinięty			24			1			24			100,00%			4,17%	
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km				228,35			115			229,16			99,65%			50,18%	
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)	ha				76 692,87			0			76 691			100,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	slabiej rozwinięty			363,73			335,87			300			121,24%			111,96%	
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.				1167			918			1 000			116,70%			91,80%	
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C112)	km	slabiej rozwinięty			26,49			0			25			105,96%			0,00%	
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.				9			0			8			112,50%			0,00%	
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba					20 094	15 455	35 549	20 901	18 029	38 930						91,32%	
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba					11 131	8 365	19 496	11 715	9 513	21 228						91,84%	
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					628	369	997	632	421	1 053						94,68%	
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					2 071	1 554	3 625	2 215	1 744	3 959						91,56%	

Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty						18 569						9 323							199,17%	E - w trakcie trwających renegocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba							49 231						28 989							169,83%	E - w trakcie trwających renegocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba							1 922						1 920							100,10%	
		Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba							819						879							93,17%	
		Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	osoba							30 771						6 960							442,11%	E - w trakcie trwających renegocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR							32 550 241,14						21 994 172,90							147,99%	E - w trakcie trwających renegocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba							21 677						45%							135,51%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba							10 991						28%							201,34%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba							353						30%							118,02%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba							1 719						19%							249,58%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.

[illegible]

Priorytet inwestycyjny 9I	RPLU.11.00.00	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty				7 370	4 670	12 040	6 695	5 230	11 925				110,1%	89,3%	100,96%	
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					7 540	5 016	12 556	6 571	4 524	11 095				114,7%	110,9%	113,17%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							11 128			32%						192,53%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu określających np., iż co najmniej 32% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje zawodowe czy też, że szkolenia realizowane w ramach projektu kończą się procesem walidacji i certyfikacji, tj. egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników oraz działaniami Wnioskodawców, którzy dążyli do zapewnienia uczestnikom projektów efektywnego wsparcia.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoba							6 516			30%						172,99%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba							4 415			16%						152,77%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu.
Priorytet inwestycyjny 9Iv	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba	slabiej rozwinięty						17 444			16 556						105,36%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba							13 985			14 449						96,79%	
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					3 826	2 323	6 149	2 915	1 786	4 701				131,25%	130,07%	130,80%	H - wsparcie dla przedmiotowej grupy docelowej cieszyło się większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba					14 598	10 640	25 238	25 497	16 301	41 798				57,25%	65,27%	60,38%	D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi 99% wartości docelowej. Ponadto, w II kwartale 2021 r. podpisano umowy z Beneficjentami projektów wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygniętego konkursu z 2020 r. z Działania 11.2. W III kwartale br. będą podpisywane kolejne umowy w ramach ww. naboru. Powyższe przełoży się na jeszcze wyższą wartość wskaźnika.
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19	sztuka							347			244						142,21%	D - wskaźnik dodany do RPO WL 2014-2020 w roku 2020, w związku z obowiązkiem monitorowania działań w projektach dotyczących zwalczania i przeciwdziałania skutkom COVID-19.
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR							6 330 300,94			4 890 846,83						129,43%	D - wskaźnik dodany do RPO WL 2014-2020 w roku 2020, w związku z obowiązkiem monitorowania działań w projektach dotyczących zwalczania i przeciwdziałania skutkom COVID-19.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka							2 556			7139						35,80%	D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi 121% wartości docelowej. Ponadto, w II kwartale 2021 r. podpisano umowy z Beneficjentami projektów wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygniętego konkursu z 2020 r. z Działania 11.2. W III kwartale br. będą podpisywane kolejne umowy w ramach ww. naboru. Powyższe przełoży się na osiągnięcie wartości wskaźnika.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka							169			1235						13,68%	D - w ramach obecnie trwającego procesu renowacji IZ RPO zaproponowała obniżenie wartości docelowej wskaźnika do wartości możliwej do osiągnięcia w ramach zakontraktowanych projektów. Należy również mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu.

Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty						1 101				1 535						71,73%	D - Beneficjenci tj. OWES-y nie zgłaszali dotychczas żadnych problemów z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, w większości przypadków kończą się w 2020 r. Natomiast projekty z ostatniego naboru rozpoczęły się w 2020 roku (dwa w III kwartale) i będą realizowane do 2023.
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	sztuka							1 025				1 264						81,09%	
		Liczba osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba							1 278				1 380						92,61%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba							227				40%						44,41%	D - Beneficjenci tj. OWES-y nie zgłaszali dotychczas żadnych problemów z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, w większości przypadków kończą się w 2020 r. Natomiast projekty z ostatniego naboru rozpoczęły się w 2020 roku (dwa w III kwartale) i będą realizowane do 2023. Należy również mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu.
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	sztuka							432				891						48,48%	D - Beneficjenci tj. OWES-y nie zgłaszali dotychczas żadnych problemów z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, w większości przypadków kończą się w 2020 r. Natomiast projekty z ostatniego naboru rozpoczęły się w 2020 roku (dwa w III kwartale) i będą realizowane do 2023. Należy również mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu.
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	slabiej rozwinięty						4 736				5 974						79,28%	
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuka							2 522				3 451						73,08%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźnika, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba							50 052				48 457						103,29%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba							6 057				6 049						100,13%	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka							384				402						95,52%	
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	sztuka							367				380						96,58%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba							4 989				5 027						99,24%	
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19	sztuka							16				364						4,40%	D - wskaźnik dodany do RPO WL 2014-2020 w roku 2020, w związku z obowiązkiem monitorowania działań w projektach dotyczących zwalczania i przeciwdziałania skutkom COVID-19. Pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźnika, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej.
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR							33 954,80				1 217 734,46						2,79%	D - wskaźnik dodany do RPO WL 2014-2020 w roku 2020, w związku z obowiązkiem monitorowania działań w projektach dotyczących zwalczania i przeciwdziałania skutkom COVID-19. Pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźnika, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej.
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	osoba							42 332				85%						99,50%	
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							5 412				90%						99,28%	

		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka								364							97%							97,72%	
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka								334							97%							93,82%	
Priorytet inwestycyjny 10iii	RPLU.12.00.00	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty							12 824							12 816							100,06%	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba								7 137							7 129							100,11%	
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba								12 824							12 816							100,06%	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba								12 000							90%							103,97%	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba								6 737							90%							104,88%	
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba								12 000							90%							103,97%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	slabiej rozwinięty							12 466							16 899							73,77%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźnika, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych pracy w programie	osoba								2 173							9 833							22,10%	D - wskaźnik został dodany w ramach renowacji w 2018 r. Obecnie podpisanych jest 47 umów realizujących przedmiotowy wskaźnik, z których okres realizacji 9 zaczyna się w roku 2021. W roku 2020 realizacja projektów była utrudniona z uwagi na pandemię COVID-19, natomiast na znaczną część III kwartału przypadł okres wakacyjny, co również przekłada się na niską realizację wskaźnika
		Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba								16 472							22 967							71,72%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźnika, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba								1 411							1 961							71,95%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźnika, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	sztuka								237							318							74,53%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźnika, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba								1 209							90%							95,20%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS	sztuka								206							95%							91,49%	
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba								341							85%							18,46%	D - wskaźnik został dodany w ramach renowacji w 2018 r. Obecnie podpisanych jest 47 umów realizujących przedmiotowy wskaźnik, z których okres realizacji 9 zaczyna się w roku 2021. W roku 2020 realizacja projektów była utrudniona z uwagi na pandemię COVID-19, natomiast na znaczną część III kwartału przypadł okres wakacyjny, co również przekłada się na niską realizację wskaźnika. Należy ponadto mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu, który jest wykazywany na koniec udziału w projekcie.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba								8 387							75%							67,89%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźnika, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.				87				72							75				116,00%			96,00%	
		Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (C136)	osoby				2 147 746				2 147 746							2 034 080				105,59%			105,59%	

Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV12)(kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR	slabiej rozwinięty			12 985 476,11			6 977 084,69			11 366 680			114,24%			61,38%	
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)	szt.				7			6			7			100,00%			85,71%	
		Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV7)	szt.				59			47			59			100,00%			79,66%	
		Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory (CV14)	szt.				1 074			365			860			124,88%			42,44%	
		Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł				198 264 233,01			128 066 623,92			122 819 418			161,43%			104,27%	
		Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.				41			42			44			93,18%			95,45%	D - Wyższa wartość realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach jednego z projektów w ramach Działania 13.2 wsparte zostały dwa obiekty (we wniosku o dofinansowanie szacowana wartość wskaźnika wynosiła 1).
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby				601			601			505			119,01%			119,01%	
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	slabiej rozwinięty			283			113			261			108,43%			43,30%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.				18			3			18			100,00%			16,67%	
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (CI39)	m2				45 909,94			12 606,03			33 500			137,04%			37,63%	
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	slabiej rozwinięty			42			42			40			105,00%			105,00%	
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.				83			82			72			115,28%			113,89%	
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.				100			87			88			113,64%			98,86%	
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby				40 869			40 354			40 656			100,52%			99,26%	
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	slabiej rozwinięty						33 383,73										
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.							3 719										
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.							5										
		Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.							90										
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.							0										
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.							10 618										
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.							5										
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.							3 167 047										

1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań zagregowane na poziomie PI)

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy)

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydzanych decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SL2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn:

A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018). lub wartość szacowana/osiągnięta cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW¹ WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA*

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu slabiej rozwinieity, lepiej rozwinieity	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec 2023 r. ⁴			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz ⁵
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			13
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinieity			53 954 880,95			55 771 296,37			96,74%			69 503 115			77,63%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.					135			132			102,27%			134			100,75%	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinieity			64 029 486,20			57 900 443,18			110,59%			89 688 884			71,39%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.					1			-			-			-			-	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.					276			186			148,39%			231			119,48%	
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinieity			269 793 416,79			258 286 739,83			104,46%			332 960 650			81,03%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.					675			607			111,20%			720			93,75%	
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinieity			178 716 739,84			172 671 406,14			103,50%			273 240 378			65,41%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.					66 531			61 244			108,63%			74 599			89,18%	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinieity			173 092 184,33			183 402 541,89			94,38%			317 683 743			54,49%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					253			-			-			-			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.					151			152			99,34%			211			71,56%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					865			-			-			-			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.					499			412			121,12%			764			65,31%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinieity			95 819 078,86			96 933 188,44			98,85%			115 722 473			82,80%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					8			-			-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.					4			6			66,67%			8			50,00%	

Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					244,15			-			-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km					195,96			165			118,76%			233,69			83,85%	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					252,50			-			-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km					224,27			177			126,71%			245			91,54%	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			60 626 339,74			66 080 255,65			91,75%			85 906 004			70,57%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					152			-			-			-			-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.					75			61			122,95%			130			57,69%	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					52			-			-			-			-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.					27			22			122,73%			45			60,00%	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			228 699 448,31			214 393 445,42			106,67%			317 538 048			72,02%	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					363,73			-			-			-			-	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14)	km					335,87			335			100,26%			300			111,96%	
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	slabiej rozwinięty			189 796 876,64			104 529 146,02			181,57%			279 112 176			68,00%	
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba			20 094	15 455	35 549			30 300			117,32%	20 901	18 029	38 930	96,14%	85,72%	91,32%	
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba					6 803			6 173			110,21%			7 319			92,95%	
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	slabiej rozwinięty			34 076 069,76			34 823 316,95			97,85%			49 563 183			68,75%	
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba			4 880	4 034	8 914			11 588			76,92%	9 218	8 175	17 393	52,94%	49,35%	51,25%	

Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba					89 899				102 650			87,58%			115 927			77,55%	
	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			105 785 280,23				98 036 605,18			107,90%			178 033 200			59,42%	
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba					19 163				18 264			104,92%			21 260			90,14%	
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.					1 025				886			115,69%			1 264			81,09%	
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			79 057 734,42				78 688 486,51			100,47%			132 272 248			59,77%	
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba					4 736				4 732			100,08%			5 974			79,28%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawc	osoba					12 466				12 217			102,04%			16 899			73,77%	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			201 633 791,60				209 884 580,33			96,07%			284 110 130			70,97%	
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					87			-	-			-			-			-	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.					72			67			107,46%			75			96,00%		
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					283			-	-			-			-			-	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.					113			122			92,62%			261			43,30%		

* Tabela przekazywana:
1/ Kluczowy etap wdrażania.
2/ Należy podać kod zgodny z SL2014
3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r.
4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)
5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE				
L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegał/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	Niewystarczająca alokacja w naborach: RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 oraz RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20, w stosunku do zainteresowania ze strony wnioskodawców- projekty LAW.P.	a) Pomimo zwiększenia w I kwartale 2021r. alokacji dla konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 w dalszym ciągu na Liście znajdują się projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak kwota alokacji przeznaczona na konkurs nie pozwala na wybranie ich do dofinansowania. Na Liście tej znajduje się 125 projektów na kwotę wsparcia 17 752834,13 PLN. b) W naborze nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 łączna wartość wnioskowanego wsparcia w złożonych projektach kilkakrotnie przewyższała wartość dostępnej pierwotnie alokacji.	a) 23 kwietnia 2021 r. Uchwałą nr CCLVII/4570/2021 Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył alokację na konkurs nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 o 12 227 863,09 PLN oraz zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. b) W celu dofinansowania jak największej ilości projektów z naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w omawianym okresie sprawozdawczym alokacja była zwiększona do wysokości 105 400 000,00 PLN, (23 492 700,3232 EURO), co pozwoliło na udzielenie wsparcia kolejnym mikro i małym przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w wyniku pandemii Covid-19.	Planowane jest kolejne zwiększenie alokacji w ramach konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/19 i naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/19 oraz wybór projektów do dofinansowania.
2	Ograniczenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty LAW.P.	a)Prześmowanie przez wnioskodawców terminów złożenia załączników, wymaganych do podpisywania umowy oraz terminów podpisywania umów, z uwagi na pandemię Covid-19 oraz trudności z pozyskaniem zaświadczeń i innych dokumentów, wydawanych przez organy publiczne. b) Z uwagi na pandemię Covid-19 utrudnione, a czasami niemożliwe było podpisywanie umów o dofinansowanie w siedzibie LAW.P.	a) Wyrażanie zgody na wydłużanie terminów składania załączników i terminu podpisania umowy, aby umożliwić wnioskodawcom sfinalizowanie podpisania umowy. b) Umowy były podpisywane korespondencyjnie w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19. c) Dostosowanie pomieszczeń w siedzibie LAW.P, aby w jak w najmniejszym stopniu ograniczyć bezpośrednie kontakty, stosowanie odpowiednich środków odczajających i zasad epidemiologicznych.	a) Wyrażanie zgody na wydłużanie terminów składania załączników i terminu podpisania umowy, aby umożliwić wnioskodawcom sfinalizowanie podpisania umowy b) Podpisywanie umów z zachowaniem dotychczasowych środków ostrożności w związku z pandemią Covid-19.
3	Trudności w rozliczaniu projektów realizowanych w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MSP Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw - projekty LAW.P.	a) Podczas weryfikacji Sprawozdania rozliczającego wsparcie (po wypłacie środków) stwierdzono, iż Beneficjent, pomimo złożonych oświadczeń na etapie aplikowania o środki (wniosek o dofinansowanie), jak i po zakończeniu realizacji (sprawozdanie rozliczające wsparcie) - znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 na 31 grudnia 2019r. W związku z powyższym Beneficjent nie był uprawniony do otrzymania dofinansowania, co skutkowało rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz wszczęciem procedury odzyskiwania środków. b) Błędy techniczne w sprawozdaniach z realizacji, polegające m.in. na braku tytułu projektu, braku logotypów (nie wpływające na część merytoryczną sprawozdania). Brak stosowania się do instrukcji wypełniania sprawozdania, wskazówek opiekunów projektów dotyczących poprawy, trudny kontakt z Beneficjentami lub jego brak.	a) Weryfikacja warunku dotyczącego nieznajdowania się Beneficjenta w trudnej sytuacji na 31 grudnia 2019 r. podczas oceny wniosku o dofinansowanie w kolejnych projektach wybieranych do dofinansowania po zwiększonej alokacji oraz podczas weryfikacji sprawozdania rozliczającego wsparcie. b) Zaktualizowano wzór sprawozdania poprzez dodanie tytułu projektu, który jest jednokowy dla wszystkich Beneficjentów.	a)Bieżące monitorowanie. Kontynuacja działań wskazanych w opisie podjętych środków zaradczych. b) Stały kontakt z Beneficjentami (np. konsultacje telefoniczne, poprzez zakładkę „Korespondencja” w systemie SL2014 z opiekunem projektu. Wysyłanie upomnień, wezwań do złożenia/poprawy sprawozdania.
4	Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty DW EFRR.	W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie podejmowania działań, mających na celu łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE z powodu wprowadzenia zaleceń pracy zdalnej, a także ograniczenia możliwości załatwiania spraw w poszczególnych instytucjach, a co z tym związane trudnościami w pozyskiwaniu niezbędnej dokumentacji, DW EFRR podjęł decyzję o wydłużeniu czasu na poprawę/zupełnienie dokumentów na etapie oceny formalnej w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne (nr konkursu RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19).	Nie dotyczy	Wydłużenie terminu dla Beneficjentów na uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenie wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie oraz załączników w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19. 21 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala nr CXXXVII/2717/2020 zatwierdził zmianę Regulaminu konkursu dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (konkurs zamknięty RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19). Zmiana dotyczy Rozdziału VI Procedura oceny i wyboru projektów. Podrozdział 6.1.2 Ocena formalna, pkt 12 Regulaminu konkursu w zakresie wydłużenia terminu (z 10 na 15 dni roboczych) na wykonanie wezwania do uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenia wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie oraz załączników.
5	Problemy w realizacji projektów w związku z COVID-19 - projekty DW EFS.	Opóźnienia w realizacji projektów w związku z brakami kadrowymi spowodowanymi pandemią. Z uwagi na obostrzenia konieczne było wstrzymanie lub znaczne ograniczenie form wsparcia w projekcie tj. szkolenia, stacjonarne, doradztwo grupowe. Projekty outplacementowe - pracodawcy zwalniają pracowników na mocy porozumienia stron (w związku z uniknięciem płacenia odprawy), co jest niekorzystne dla pracowników. Z uwagi na sposób rozwiązania stosunku pracy pracownicy nie mogą być zrekrutowani do projektów. Pomimo chęci uczestników do podjęcia zatrudnienia lub odbycia stażu, Beneficjenci nie mogą spełnić efektywności zatrudnieniowej w projekcie z uwagi na zamknięcie z powodu pandemii zakładów pracy na terenie woj. lubelskiego (dramatyczny spadek ofert pracy) - zaistniałe okoliczności są niezależne od Beneficjentów. Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikające z trudności z rekrutacją uczestników projektu - problem wynika bezpośrednio z sytuacji epidemiologicznej. Opóźnienia w realizacji projektów, powodują niemożność zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań w pierwotnym terminie w ramach projektu. Potrzeba doraźnego reagowania na potrzeby związane z bezpieczeństwem zdrowotnym na terenie regionu.	Pozostawanie w kontakcie mailowym i telefonicznym. W celu zminimalizowania opóźnień beneficjenci wdrożyli zdalny sposób prowadzenia wsparcia dla uczestników (szkolenia, doradztwo). Wydłużanie terminów rekrutacji uczestników projektów. Stałe starania beneficjentów polegające na poszukiwaniu firm, które zechciałyby przyjąć uczestników na staż bądź do pracy nie przynoszą żadnego rezultatu. Zmiany we wnioskach o dofinansowanie poprzez wydłużanie okresów realizacji, wprowadzenie wydatków na przeciwdziałanie skutkom Covid 19 (środki dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice, mydło itp.). Beneficjenci wnioskują o możliwość wydłużania okresu realizacji projektów. Powierzenie ROPS realizacji projektu w zakresie zakupu środków ochrony osobistej dla domów opieki społecznej, hospicjów oraz schronisk dla bezdomnych.	Bieżące udzielanie odpowiedzi na prośby Beneficjentów o wprowadzenie środków przeciwdziałających skutkom Covid -19 oraz bieżące konsultacje telefoniczne i spotkania online z Beneficjentami. Bieżący monitoring oraz bliska współpraca z Beneficjentem w celu reagowania na ewentualne problemy.
	Problemy w realizacji projektów występujące u Beneficjentów - projekty DW EFS.	Beneficjenci nie składają wniosków o płatność w terminie oraz nie korygują błędów we wnioskach o płatność, co jest spowodowane rotacją pracowników po stronie Beneficjenta.	Indywidualne spotkania opiekunów z Beneficjentami, konsultacje telefoniczne, omawianie problemów występujących w trakcie realizacji oraz wsparcie w zakresie poprawnego uzupełniania wniosków o płatność.	Spotkania, konsultacje, szkolenia dla Beneficjentów, wsparcie ze strony Instytucji, również w formie online.

6		W przypadku projektów zakończonych Beneficjent nie przedłuża pracownikom umowy, ponieważ nie chce opłacać ich wynagrodzeń ze swoich środków, co przekłada się na problemy z rozliczeniem wniosków o płatność końcową.		
		Duża liczba błędów we wnioskach o płatność wynikająca m.in. z braku adekwatnej walidacji danych na etapie składania wniosków o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego.		
		Rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektów.	Problemy wynikają m.in z braku dostępnych lokali spełniających wymagane standardy dotyczące planowanej w ramach projektu działalności (m. in. żłobki, przedszkola) oraz z okoliczności związanych z epidemią COVID-19, tj. niemożności zrealizowania projektu (problemy finansowe beneficjenta) i utrzymania dostępności, utworzonej w ramach projektu, placówki w okresie trwałości.	Spotkania z Beneficjentami oraz umożliwienie wydłużenia/zmiany okresu realizacji projektu.
		Problemy w rekrutowaniu grupy docelowej. Brak zgłoszeń, rezygnacje uczestników, osoby zgłaszające nie spełniają warunków formalnych.	Wznawianie rekrutacji w celu spełnienia założeń projektu, przez co etap rekrutacji znacznie się wydłuża oraz powoduje opóźnienia kolejnych etapów projektu.	Bieżący monitoring oraz bliska współpraca z Beneficjentem w celu reagowania na ewentualne problemy.
7	Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach - projekty WUP.	Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów w ramach Działal: 9.1 Aktywizacja zawodowa, 11.1 Aktywne włączenie, 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego są osoby pozostające bez pracy, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Bariery przystąpienia do projektu są nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność, niechęć do nagłych zmian w życiu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie niezależną od Beneficjenta była nagłe pogorszenie stanu zdrowia uczestnika. Brak rzetelnej analizy na etapie planowania obszaru realizacji projektu w odniesieniu do ilości potencjalnych uczestników/uczestniczek oraz rozszczyeniowa postawa i utrudniony kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują Beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu) powoduje późniejsze problemy w osiągnięciu założonej do zrekrutowania liczby osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo utrudnienia oraz opóźnienia w rekrutacji uczestników są następstwem panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej.	Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużanie okresu realizacji projektów, umożliwiający zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych. Dostosowanie działań rekrutacyjnych do wymogów sanitarnych.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych oraz działania upowszechniające.
8	Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu - projekty WUP.	Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają przede wszystkim z trudności z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów. Niezgodność realizacji z założeniami harmonogramu wynika również ze zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie polegających m.in. na zmianie tematyki szkoleń. Ponadto opóźnienia wynikają z niedostosowania intensywności wsparcia do możliwości uczestników (np. w przypadku osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych). Równocześnie w pierwszej połowie II kwartału 2021 r. w projektach realizowanych w ramach Działal 9.1, 9.2, 11.1, 11.4 poszczególne formy wsparcia zostały wstrzymane np. szkolenia, prace interwencyjne czy też staże z uwagi na panującą pandemię COVID-19. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w II kwartale 2021 r. formy wsparcia były realizowane z opóźnieniem w stosunku do harmonogramów realizacji projektów.	Wydłużanie okresu realizacji projektu, zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Pouczenie Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych. Z uwagi na obostrzenia sanitarne dopuszczalna jest realizacja wsparcia w formie zdalnej - szkolenia on-line, indywidualne porady telefoniczne lub za pomocą czatu, wideokonferencji.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami. Konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
9	Liczne błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz z tytułu nierozliczenia wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów - projekty WUP.	Liczne błędy we wnioskach o płatność wynikają z nieznajomości wytycznych przez osoby zarządzające projektem. Ponadto zmiany personelu w trakcie realizacji projektu oraz brak stosowania się do wskazówek opiekuna projektu dotyczących poprawy wniosku o płatność skutkuje powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku. Dodatkowo w związku z sytuacją pandemiczną w kraju występują utrudnienia w pracy personelu po stronie Beneficjenta, co ma wpływ na terminowość oraz jakość składania wniosków o płatność.	Opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę „Korespondencja” w systemie SL2014. Pracownicy Wydziału Wdrażania RPO WL są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Stały kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
10	Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków, w konsekwencji częste zmiany harmonogramów płatności. Powyższe utrudnia planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów - projekty WUP.	Beneficjenci wnioskują o zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym nierozliczeniem wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie Beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania oraz rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. W II kwartale 2021 roku prowadzone były wyłącznie konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Stały kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
Inżynieria Finansowa				

11	Inżynieria finansowa Działanie 3.2 Nie zaobserwowano trudności we wdrażaniu Działania 3.2. Na dzień 30.06.2021r. wypłacono środki w ramach 21 Umów Inwestycyjnych (dane POIF). Zaobserwowano spowolnienie dokonywania Wejść Kapitałowych w porównaniu do poprzednich kwartałów, jednakże nie stanowi to w chwili obecnej zagrożenia dla prawidłowej realizacji projektu.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie planuje się podjęcia dodatkowych środków zaradczych w Działaniu 3.2 poza bieżącym monitoringiem realizacji umowy.
12	Inżynieria finansowa Działanie 3.7 Pośrednicy Finansowi dla których MFF uruchomił procedurę udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki zaproponowali stawkę wynagrodzenia taką samą jak w zamówieniu podstawowym/opcji ale wyższą niż wynikająca z limitów art. 13 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014.	MFF poinformował LAWP, iż w toku prowadzonych negocjacji Pośrednicy Finansowi realizujący Umowy Operacyjne dla których uruchomiono tryb zamówienia z wolnej ręki zaproponowali stawkę wynagrodzenia przewyższającą limity wynikające z art. 13 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014. Jednocześnie MFF zwrócił się do LAWP z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowaną przez PF stawkę wynagrodzenia, (do limitu 8% całkowitej kwoty wkładów z programu wpłaconych do funduszu funduszy - finansowaną z wkładu programu, powyżej ww. limitu - finansowaną z zasobów zwróconych.	LAWP, biorąc pod uwagę niezbędność udzielenia zamówienia w celu realizacji obrotu kapitałem, prawidłowość realizacji UO przez Pośredników, tożsamość zaproponowanej przez PF stawki wynagrodzenia z zastosowaną wcześniej w ramach zamówienia podstawowego oraz prawa opcji, zgodność z warunkami i przesłankami wynikającymi z art. 13 ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014, wyraziła zgodę na zastosowanie zaproponowanej przez PF stawki wynagrodzenia tj. 12% dla konsorcjum LFR/PFG oraz 11,5 % dla BARR S.A.	Nie dotyczy
13	Inżynieria finansowa Działanie 3.7 i 9.3 Ryzyko utraty wartości zdeponowanych na rachunkach przychodów/środków wkładu programu związane z możliwością pojawienia się ujemnych stóp procentowych.	Zagrożenie wystąpienia ujemnych stóp procentowych, w związku z działaniami podjętymi przez banki centralne w celu łagodzenia skutków pandemii Covid-19, może spowodować uszczerbek na wielkości środków przychodów/wkładu programu zdeponowanych na rachunkach.	MFF przedstawił projekt aneksu do Umowy o Finansowaniu regulujący kwestię pokrywania ewentualnych strat w aktywach Funduszu Funduszy w sytuacji wystąpienia ujemnych stóp procentowych. W przypadku spadku poniżej zera stóp rynkowych, w oparciu o które ustalane jest oprocentowanie Rachunków Bankowych Funduszu Funduszy, Bank zapewni utrzymanie oprocentowania na poziomie zerowym przez okres do 3 miesięcy od momentu wystąpienia ww. spadku i niezwłocznie poinformuje Instytucję Zarządzającą o ziszczeniu się ryzyka ujemnych stóp procentowych. Straty związane z ujemnymi odsetkami pokrywane będą (po upływie 3 miesięcy) w następujący sposób: z dodatkowych odsetek (o ile nie zostały zaangażowane w wydatki na rzecz Ostatecznych Odbiorców, bądź zapłatę wynagrodzenia Pośredników Finansowych lub Menadżera), albo z zasobów zwróconych wygenerowanych z tytułu zwrotu kapitału i odsetek od udzielanych wsparć.	W III kwartale 2021 r. planowane jest podpisanie aneksów do Umów o Finansowaniu w zakresie kwestii ujemnych stóp procentowych
Informacja i promocja				
14	DW EFRR: Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia utrudnione jest realizowanie działań w postaci szkoleń stacjonarnych dla beneficjentów oraz dla potencjalnych wnioskodawców.	W związku z pandemią COVID 19 w II kwartale 2021 r. przeprowadzone zostało tylko jedno szkolenie stacjonarne dla beneficjentów. Pozostałe szkolenia, jak również spotkania monitorujące stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR realizowane były w formule zdalnej.	W formule zdalnej zostały przeprowadzone szkolenia: - „Zamykanie projektu realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w czasie pandemii COVID-19”. - „Zamówienia publiczne w projektach unijnych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych”. - „Praktyczne aspekty dotyczące rozliczania wniosków o płatność oraz najczęściej popełniane błędy w zamówieniach i korekty finansowe w ramach EFRR w projektach współfinansowanych z RPO WL na lata 2014-2020” (I moduł). W formule stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego przeprowadzono szkolenie - „Praktyczne aspekty dotyczące rozliczania wniosków o płatność oraz najczęściej popełniane błędy w zamówieniach i korekty finansowe w ramach EFRR w projektach współfinansowanych z RPO WL na lata 2014-2020” (II moduł). Spotkania monitorujące stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR realizowane były w formule zdalnej za pomocą platformy Microsoft Teams.	Szkolenia i spotkania planowane w III kwartale 2021 r. zostaną w miarę możliwości przeprowadzone w formule zdalnej.
15	DW EFS: Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia utrudnione jest realizowanie działań w postaci szkoleń stacjonarnych dla beneficjentów oraz dla potencjalnych wnioskodawców.	Ograniczenie/odwołanie działań informacyjno-promocyjnych w postaci spotkań większych grup osób wynikają z trwającej pandemii COVID-19, spełniającego przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej – zgodnie z orzecznictwem sądowym.	W formule zdalnej zostały przeprowadzone: - 15 kwietnia 2021 r. szkolenie dla wnioskodawców pt. „Wykorzystanie systemów informatycznych w trakcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/19 RPO WL 2014-2020”. Szkolenie odbyło się przy użyciu programu Microsoft Teams. Na szkolenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zapisało się 9 osób. W szkoleniu uczestniczyło 9 osób. - 23 kwietnia 2021 r. szkolenie dla beneficjentów pt. „Realizacja projektów ze środków EFS w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/19 RPO WL 2014-2020”. Szkolenie odbyło się przy użyciu programu Microsoft Teams. Na szkolenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zapisało się 12 osób. W szkoleniu uczestniczyło 11 osób. - 19 maja 2021 r. szkolenie dla beneficjentów pt. „SL2014 – wykorzystanie systemów informatycznych w trakcie realizacji projektów ze środków EFS”. Szkolenie odbyło się przy użyciu programu Microsoft Teams. Na szkolenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zapisało się 37 osób. W szkoleniu uczestniczyło 28 osób. - 28 maja 2021 r. szkolenie dla beneficjentów pt. „Realizacja projektów ze środków EFS w ramach konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 RPO WL 2014-2020”. Szkolenie odbyło się przy użyciu programu Microsoft Teams. Na szkolenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zapisało się 18 osób. W szkoleniu uczestniczyło 9 osób. - 8 czerwca 2021 r. szkolenie dla beneficjentów pt. „Realizacja projektów ze środków EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020”. Szkolenie odbyło się przy użyciu programu Microsoft Teams. Na szkolenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zapisało się 58 osób. W szkoleniu uczestniczyły 53 osoby. W odniesieniu do braku spotkań informacyjno-promocyjnych należy zaznaczyć, że informacje udzielane są za pośrednictwem Punktu kontaktowego. Odpowiedzi udzielane są przede wszystkim elektronicznie oraz telefonicznie. Wprowadzono zmiany organizacyjne mające na celu ograniczenie kontaktu bezpośredniego pomiędzy osobą przychodzącą a pracownikiem Punktu kontaktowego, aczkolwiek Punkt kontaktowy pracuje nieprzerwanie.	DW EFS planuje w III kwartale 2021 r. organizację kolejnych szkoleń w formie on-line.

16	WUP: Problemy w realizacji zamówień w zakresie materiałów konferencyjnych (tj. długopisów, ołówków, notesów, teczek i toreb papierowych).	1. Wystąpił problem ze znalezieniem wykonawcy, który zrealizowałby całe zamówienie pod kątem preferencji WUP w Lublinie. 2. Stan pandemii COVID-19 spowodował wzrost cen, co uniemożliwiło realizację zamówienia w pierwotnej wersji.	1. Wznowienie procedury wyboru wykonawcy. Ponowny wybór wykonawcy. 2. Zmniejszenie liczby sztuk materiałów konferencyjnych.	1. Nie dotyczy. 2. Wznowienie procedury przez Oddział Zamówień Publicznych WUP w Lublinie.
----	---	--	--	---

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.
W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

Kod działania/ poddziałania	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Całkowite koszty kwalifikowane (PLN)	Wartość dofinansowania UE (PLN)	Czy został złożony wniosek o dofinansowanie? (T/N)	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Przewidywany okres realizacji projektu Data od	Przewidywany okres realizacji projektu Data do	Data przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego ³	Data decyzji KE zatwierdzającej wsparcie dla projektu	Ewentualne problemy związane z przekazaniem wniosku do KE	Przyczyny zmiany terminu przekazania wniosku do KE	Czy w projekt włączony jest Jaspers? (T/N)	Uwagi ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załącznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wcześniej nie były zamieszczone na liście.

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. **W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.**

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

[illegible]

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

- 1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;
- 2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;
- 3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;
- 4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

- a) liczba misji audytowych KE;
- b) liczba misji audytowych ETO;
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;
- d) liczba audytów IA;
- e) liczba kontroli NIK
- f) liczba kontroli RIO

[illegible]

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone (należy wskazać zgodnie ze stanem faktycznym konkretne wydatki sfinansowane z tych środków, np. zakontraktowanie nowych projektów w ramach danego działania)

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.04.01.00	2019-08-31	50 000 000,97	2019-07-17	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-08-19	2021-04-16
RPLU.04.02.00	2020-01-13	46 058 250,00	2019-12-12	RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20	2020-01-13	2021-04-23
RPLU.05.05.00	2019-10-31	22 352 945,74	2019-09-24	RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19	2019-10-25	2021-04-16
RPLU.07.01.00	2019-11-30	32 108 679,98	2019-10-30	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-11-30	2021-04-13
RPLU.09.03.00	2021-01-31	11 348 700,00	2020-12-29	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21	2021-01-29	2021-06-22
RPLU.11.01.00	2020-04-30	10 814 179,86	2020-03-26	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20	2020-04-30	2021-06-15
RPLU.11.02.00	2020-02-29	28 800 832,20	2020-01-22	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20	2020-02-25	2021-04-16
RPLU.12.01.00	2020-06-30	19 538 253,00	2020-02-19	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20	2020-06-24	2021-06-08

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który spodzządzana jest informacja kwartalna.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z harmonogramu na rok kolejny, jeśli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., natomiast w informacji kwartalnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać datę: 2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w którym sporządzana jest informacja.

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu						
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	4	171 726 774,41	4	171 716 313,33	4	171 716 313,32	-	-	4	173 389 064,27	100,97%	139 014 956,63	80,95%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 589 158,28	98,00%	2 856 625,86	78,00%
3.1	1	27 316 882,43	2	33 153 753,39	1	27 265 865,50	-	-	1	22 575 644,08	82,64%	6 367 837,84	23,31%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	24 901 525,00	50,00%
3.6	1	61 275 698,17	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	66 252 504,60	108,12%	52 003 195,99	84,87%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	294 169 293,55	100,00%
5.4	4	52 304 010,94	4	46 731 221,91	4	46 471 485,22	-	-	4	55 247 858,54	105,63%	42 678 162,11	81,60%
5.5	1	918 354,79	1	918 354,79	1	918 303,59	-	-	1	916 232,83	99,77%	916 232,83	99,77%
5.6	3	307 107 869,60	4	271 054 959,44	4	306 138 808,54	-	-	3	331 120 170,01	107,82%	118 667 916,30	38,64%
6.1	1	18 153 914,40	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	18 574 529,06	102,32%	18 574 529,06	102,32%
6.3	2	124 208 208,75	2	104 943 159,37	2	104 865 527,64	-	-	2	122 516 496,82	98,64%	105 643 504,56	85,05%
7.1	4	48 791 251,78	5	56 013 883,86	5	51 535 709,49	-	-	4	48 042 689,29	98,47%	39 830 015,83	81,63%
7.2	1	18 695 403,31	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	18 695 403,31	100,00%	17 584 316,17	94,06%
7.3	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	-	-	1	12 524 784,00	100,00%	7 804 263,81	62,31%
7.4	2	43 076 828,60	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	43 076 828,60	100,00%	40 914 221,29	94,98%
8.1	10	790 333 271,94	10	825 163 376,34	10	824 854 097,10	-	-	10	839 865 461,72	106,27%	626 996 985,73	79,33%
8.2	1	120 000 000,00	1	119 999 999,99	1	119 999 999,99	-	-	1	119 485 146,92	99,57%	119 016 412,89	99,18%
8.3	2	180 885 572,07	3	286 596 808,69	3	285 374 676,09	-	-	2	205 510 816,38	113,61%	50 600 728,80	27,97%
8.4	1	17 015 200,00	1	17 000 000,00	1	16 802 400,00	-	-	1	16 802 400,00	98,75%	16 802 400,00	98,75%
9.2	147	418 553 413,11	147	372 586 417,64	147	338 049 645,44	-	-	147	439 840 011,86	105,09%	308 187 711,17	73,63%
9.3	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	-	-	1	3 925 779,55	25,00%	3 925 779,55	25,00%
10.2	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	-	-	0	0,00	0,00%	29 455,50	1,28%
11.1	213	25 500 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.2	2	20 701 000,00	2	11 951 000,00	2	11 951 000,00	-	-	2	20 701 000,00	100,00%	18 632 596,49	90,01%
11.3	3	6 252 491,81	3	6 252 491,81	3	4 600 203,65	-	-	3	4 375 800,46	69,98%	2 338 074,84	37,39%
12.2	7	19 321 457,12	7	19 271 842,19	7	19 204 345,35	-	-	7	19 204 345,35	99,39%	9 102 127,25	47,11%
12.4	3	11 127 822,21	3	7 410 351,53	3	7 403 584,99	-	-	3	10 908 134,99	98,03%	5 864 388,00	52,70%
13.1	4	237 715 548,33	4	176 980 087,10	4	181 299 264,24	-	-	4	283 936 111,34	119,44%	242 218 720,38	101,89%
13.3	8	116 121 756,19	8	116 121 756,19	8	112 595 382,27	-	-	8	112 595 382,26	96,96%	21 510 174,76	18,52%
13.6	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	-	-	1	4 489 343,85	100,00%	2 948 892,73	65,69%
13.8	2	71 369 919,01	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	70 852 998,26	99,28%	70 537 133,20	98,83%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumowy/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zał. nr 5 SZOOP.

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					³					
	Ponadregionalna komplementarność					⁴			⁵		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					⁶					
	Inne					⁷					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030	mazowieckie, łódzkie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

³ Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

⁴ Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

⁵ Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MliR (przesłanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020