

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO II KWARTAŁ 2022 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2022/06/30
Data i miejsce sporządzenia	21/07/2022 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Edyta Zarosa, Beata Górna, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Alicja Strzępek, Tomasz Deneka, Małgorzata Śmiech, Izabela Gołębiowska, Aleksandra Ulanowska
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557, 81-44-16-757, 81-441-65-42
	e-mail: edyta.zarosa@lubelskie.pl, beata.gorna@lubelskie.pl, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, alicja.strzeppek@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, malgorzata.smiech@lubelskie.pl izabela.golebiowska@lubelskie.pl, aleksandra.ulanowska@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Anna Brzyska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	Anna Brzyska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według stanu na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

1	2	3	4	5	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						11
					Szacowana ^a			Aktualna ^b			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O	
					6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			
Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (slabiej)																Komentarz do wartości wskaźnika ⁶
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			1			1			1			100.00%			100.00%	
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (C125)	EPC				21			21			21			100.00%			100.00%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				492,421.15			492,421.15			504,000			97.70%			97.70%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z różnic kursowych.
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			153			142			134			114.18%			105.97%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umowy o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				153			142			134			114.18%			105.97%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umowy o dofinansowanie w II kwartale 2022 r. W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				29,016,211.02			23,673,197.89			25,546,586			113.58%			92.67%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umowy o dofinansowanie w II kwartale 2022 r. W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano.
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (C18)	szt.				129			107			90			143.33%			118.89%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umowy o dofinansowanie w II kwartale 2022 r. W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano.
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			298			278			276			107.97%			100.72%	
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				525			479			477			110.06%			100.42%	
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			106			81			96			110.42%			84.38%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37.72			37.72			37.72			100.00%			100.00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				69			60			60			115.00%			100.00%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	przedsiębiorstwa				36			20			36			100.00%			55.56%	D - Spadek wartości osiągniętej wskaźnika wynika z uznania za niekwalifikowane jedno z wejść kapitałowych w ramach Działania 3.2.
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				120			0			60			200.00%			0.00%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r. W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				647,014.93			542,595.20			613,669			105.43%			88.42%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w II kwartale 2022 r. oraz różnic kursowych.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				4,224,540.74			2,112,270.30			4,600,799			91.82%			45.91%	D - Spadek szacowanej i aktualnej wartości wskaźnika wynika z różnic kursowych.
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				7			2			5			140.00%			40.00%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r. W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej instytucji otoczenia biznesu niż pierwotnie zakładano.
		Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				37			0			10			370.00%			0.00%	Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			1,928			1,832			1,719			112.16%			106.57%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				24			15			19			126.32%			78.95%	D - W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe (C14)	przedsiębiorstwa				1,904			1,817			1,700			112.00%			106.88%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				207,088.70			105,956.26			149,136			138.86%			71.05%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r. W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				155			1			137			113.14%			0.73%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				107			175			170			62.94%			102.94%	
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	przedsiębiorstwa				727			758			712			102.11%			106.46%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r. Z uwagi na duże zainteresowanie pożyczkami, udzielono więcej wsparć niż pierwotnie zakładano.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa				4,723			4,943			4,553			103.73%			108.57%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r. Z uwagi na duże zainteresowanie pożyczkami, udzielono więcej wsparć niż pierwotnie zakładano.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				3,609			3,606			3,413			105.74%			105.65%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	przedsiębiorstwa				1,177			1,373			1,140			103.25%			120.44%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r. Z uwagi na duże zainteresowanie pożyczkami, udzielono więcej wsparć niż pierwotnie zakładano.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				47,095,053.14			46,576,768.35			47,231,220			99.71%			98.61%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.

Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR	stabilniej rozwinęty		63,439,298.27		52,331,797.20		56,181,036		112.92%		93.15%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wyniku z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C128)	przedsiębiorstwa			359		297		301		119.27%		98.67%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wyniku z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r. W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	EPC			1014.5		440.25		690		147.03%		63.80%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wyniku z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r. Ryzyko nieosiągnięcia szacowanej wartości wskaźnika jest bardzo wysokie z uwagi na obecną sytuację społeczno-ekonomiczną. Na obecnym etapie szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Wartość bezwrotnego wsparcia (dotacje) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV20)(kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR			26,502,341.44		26,498,813.85		25,885,305		102.38%		102.37%	
		Liczba MSP objętych wsparciem bezwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22)	przedsiębiorstwa			3,409		3,409		3,216		106.00%		106.00%	
		Liczba MSP objętych wsparciem innym niż bezwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)	przedsiębiorstwa			37		37		37		100.00%		100.00%	
		Wartość wsparcia innego niż bezwrotne (instrumenty finansowe) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV21) (kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR			2,224,881.00		2,377,836.43		2,224,881		100.00%		106.87%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	stabilniej rozwinęty		101,802		81,074		74,796		136.11%		108.39%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			576.56		416.08		430.06		134.07%		96.75%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wyniku z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			599		444		518		115.64%		85.71%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wyniku z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			269,478.92		223,847.14		261,237		103.15%		85.69%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	stabilniej rozwinęty		246		203		205		120.00%		99.02%	
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok			13,551.69		3,268.19		11,073		122.38%		29.51%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			15,33135		12,19953		13,61		112.65%		89.64%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wyniku z rozwiązanych umów o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			41,191.92		20,953.65		34,467		119.51%		60.79%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	stabilniej rozwinęty		861		754		764		112.70%		98.69%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wyniku z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok			648,721.89		380,653.83		601,573		107.84%		63.28%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wyniku z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w II kwartale 2022 r.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			26.86		24.5		45		59.69%		54.44%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			71,500.10		66,233.22		68,603		104.22%		96.55%	D - Spadek wartości docelowej wskaźnika wyniku z aneksów zmniejszających.
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (C132)	kWh/rok			193,896,869.68		117,733,833.30		172,971,211		112.10%		68.07%	
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C131)	szt.			6,212		4,425		5,365		115.79%		82.48%	
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	stabilniej rozwinęty		38		38		35		108.57%		108.57%	
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.			3,093		3,093		2,913		106.18%		106.18%	
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.			22		19		21		104.76%		90.48%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.			2		2		2		100.00%		100.00%	
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.			69,194		37,238		55,000		125.81%		67.71%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			20,804.09		10,844.74		16,000		130.03%		67.78%	
		Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.			43		43		43		100.00%		100.00%	
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	stabilniej rozwinęty		8		8		8		100.00%		100.00%	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (C117)	T/rok			28,050		28,326		30,050		93.34%		94.26%	
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg			79,100		94,667.23		70,000		113.00%		135.24%	
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby			25,059		25,293		25,238		99.29%		100.22%	
		Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km		247.90		252.16		233.69		106.08%		107.90%		

		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba																		250.80%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.			
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba																		142.22%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.			
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba																		227.22%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.			
		Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba																		267.25%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach realizowanych projektów w przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin wsparcie było kierowane wyłącznie do osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS, zamierzających podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, a wsparcie miało na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.			
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka																		1,425	1,054	135.20%	D - wartość wskaźnika rezultatu dotycząca utworzonych miejsc pracy jest niższa niż wartość wskaźnika dotyczącego liczby osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej, co jest wynikiem różnic w momencie pomiaru wskaźników produktu i rezultatu. W ramach obowiązków sprawozdawczych (w tym działaniu realizowana jest ta forma wsparcia) dotyczących dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, PUP po udzieleniu wsparcia wprowadza dane do SI.2014 ex-post, tj. po rozliczeniu ww. formy wsparcia, przy czym za datę rozpoczęcia i zakończenia udziału we wsparciu uznaje datę wypłaty środków uczestnikowi projektu na podjęcie działalności gospodarczej, o ile uczestnik nie otrzymał innej niż wsparcie finansowe formy wsparcia. Następnie we wniosku o płatność składanym po rozliczeniu wydatków na tę formę wsparcia wykazuje wskaźnik produktu i rezultatu. Zatem wskaźnik produktu monitorowany jest na podstawie formularzy uczestników zgodnie z datą rozpoczęcia udziału w projekcie, zaś wskaźnik rezultatu monitorowany jest na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność tj. wg daty zatwierdzenia wniosku o płatność.	
Priorytet inwestycyjny BIII	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba																		7,059	7,873	89.66%	F - spadek wartości kumulatywnej wskaźnika względem poprzedniego okresu sprawozdawczego jest spowodowany wycofaniem formularzy monitorowania uczestników w celu korekty danych.	
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba																			40	44	90.91%	
		Liczba osób pracujących, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba																			189	232	81.47%	F - spadek wartości kumulatywnej wskaźnika względem poprzedniego okresu sprawozdawczego jest spowodowany wycofaniem formularzy monitorowania uczestników w celu korekty danych.
		Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba																			5	4	125.00%	H - wsparcie w postaci instrumentów finansowych - mikropożyczek - spotkało się z większym zainteresowaniem wśród osób pracujących niż zakładano.
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka																			10,539	9,868	106.80%	
Priorytet inwestycyjny BIV	RPLU.09.00.00	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	sztuka																		2,832	3,048	92.91%		
		Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba																			4,038	3,324	121.48%	
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba				1770	70	1,840	1832	96											1,928		95.44%	
		Liczba osób pozostających bez pracy opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba																			2,194	1,396	157.16%	H - szacując wartość docelową wskaźników oparto się na proporcji wynikającej z wartości wskaźników rezultatu (uwzględniających status na rynku pracy) z podpisanymi umowami o dofinansowanie. Z tych założeń wynikało, że więcej będzie osób pracujących niż pozostających bez zatrudnienia. Natomiast obecnie więcej jest uczestników objętych wsparciem w programie pozostających bez pracy niż pracujących. Sytuacja ta była m.in. spowodowana pandemią COVID-19 tj. redukcją zatrudnienia, przechodzenie z urlopu macierzyńskiego na wychowawczy spowodowane obawami przed oddaniem dziecka do placówki. Ostatecznie osoba przystępowała do projektu jako osoba bierna zawodowo (na urlopie wychowawczym).
		Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba																			1,243		80%	84.44%
		Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	osoba																			1,517		80%	86.43%
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba				6,427	5,286	11,713	9,218	8,175	17,393				69.72%	64.66%				67.34%	D - niski poziom osiągniętej wartości wskaźnika spowodowany jest wycofaniem formularza monitorowania uczestników w związku z trwającą kontrolą jednego z projektów. Czynności kontrolne prowadzone przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWL zostały zakończone natomiast prowadzone jest postępowanie przez CBA, w związku z czym formularz monitorowania uczestników pozostaje niezatwierdzony.			
		Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						2,573			3,279											78.47%	D - niski poziom osiągniętej wartości wskaźnika spowodowany jest wycofaniem formularza monitorowania uczestników w związku z trwającą kontrolą jednego z projektów. Czynności kontrolne prowadzone przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWL zostały zakończone natomiast prowadzone jest postępowanie przez CBA, w związku z czym formularz monitorowania uczestników pozostaje niezatwierdzony.	
		Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba						6,035			7,329											82.34%	D - niski poziom osiągniętej wartości wskaźnika spowodowany jest wycofaniem formularza monitorowania uczestników w związku z trwającą kontrolą jednego z projektów. Czynności kontrolne prowadzone przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWL zostały zakończone natomiast prowadzone jest postępowanie przez CBA, w związku z czym formularz monitorowania uczestników pozostaje niezatwierdzony.	

Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba	osoba	482															61.67%	D - Beneficjenci/OWES-y nie zgłaszały dotychczas obaw związanych z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, okres realizacji części z nich zakończył się w 2020 r. Natomiast projekty z ostatniego naboru rozpoczęły się w 2020 roku (dwa w III kwartale) i będą realizowane do roku 2023. Należy również mieć na uwadze, że są to wskaźniki rezultatu wykazywane dopiero na koniec realizacji projektu.			
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	sztuka		693																77.78%	D - Beneficjenci/OWES-y nie zgłaszały dotychczas obaw związanych z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, okres realizacji części z nich zakończył się w 2020 r. Natomiast projekty z ostatniego naboru rozpoczęły się w 2020 roku (dwa w III kwartale) i będą realizowane do roku 2023. Należy również mieć na uwadze, że są to wskaźniki rezultatu wykazywane dopiero na koniec realizacji projektu.		
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba		6,358																106.43%			
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuka		3,590																	104.03%		
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba		51,303																		105.87%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba		6,751																		111.61%	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka		398																		99.00%	
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	sztuka		378																		99.47%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba		5,181																		103.06%	
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19	sztuka		164																		45.05%	D - wskaźnik dotany do RPO WL 2014-2020 w roku 2020, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną, który rozpoczął się w 2021 r., dotyczy wszystkich projektów w ramach PI 10i. Pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźników, IZ RPO na ten moment nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia ich wartości docelowych.
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR		679,078.15																		55.77%	D - Wskaźnik dodany do RPO WL 2014-2020 w roku 2020, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną, który rozpoczął się w 2021 r., dotyczy wszystkich projektów w ramach PI 10i. Pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźników, IZ RPO na ten moment nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia ich wartości docelowych.
		Liczba uczniów, którzy nabyl kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	osoba		49,508																		113.53%	
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyl kompetencje po opuszczeniu programu	osoba		6,095																		100.31%			
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka		407																		105.42%	D- osiągnięta wartość wskaźnika jest wyższa niż wartość adekwatnego wskaźnika produktu. Sytuacja ta wynika z błędnego wykazania w przedmiotowym wskaźniku placówek przedszkolnych		
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka		378																		103.09%			
Priorytet inwestycyjny 10iii	RPLU.12.00.00	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba		12,824																	100.06%		
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba		7,137																		100.11%	
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba		12,824																		100.06%	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyl kompetencje po opuszczeniu programu	osoba		12,000																		103.97%	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyl kompetencje po opuszczeniu programu	osoba		6,737																		104.88%	
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyl kompetencje po opuszczeniu programu	osoba		12,000																		103.97%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba		16,479																	97.51%		
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych pracy w programie	osoba		9,621																		97.84%	
		Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba		23,004																		100.16%	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba		2,032																		103.62%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	sztuka		296																		93.08%	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyl kompetencje po opuszczeniu programu	osoba		1,559																		85.25%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS	sztuka		258																		91.75%	
		Liczba uczniów, którzy nabyl kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba		2,120																		25.92%	D- obecnie podpisanych jest 48 umów realizujących przedmiotowy wskaźnik, z których okres realizacji dziesięciu zaczął się w roku 2021. W roku 2020 realizacja projektów była utrudniona z uwagą na pandemię COVID-19. Należy posiadać mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu, który jest wykazywany na koniec udziału w projekcie.

		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba				11,275												75%				65.35%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźnika, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	stabilnej rozwinęty			87			83									75			116.00%	110.67%	
		Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (C16)	osoby			2,147,746		2,147,746		2,034,080		105.59%		105.59%										
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV12) kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią	EUR			12,994,253.89		6,977,084.69		11,366,680		114.32%		61.38%										
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)	szt.			7		6		7		100.00%		85.71%										
		Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV7)	szt.			59		47		59		100.00%		79.66%										
		Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory (CV14)	szt.			1,075		365		860		125.00%		42.44%										
		Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł			201,822,361.65		140,498,699.43		122,819,418		164.32%		114.39%										
		Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.			41		42		42		97.62%		100.00%										
Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C15)	osoby		601		601		601		100.00%		100.00%													
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	stabilnej rozwinęty			282			217			261						108.05%				83.14%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			18		13		18		100.00%		72.22%										
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (C19)	m2			48,694.83		25,146.84		33,500		145.36%		75.07%										
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	stabilnej rozwinęty			42			42			40						105.00%				105.00%	
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.			83		83		72		115.28%		115.28%										
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.			100		102		88		113.64%		115.91%										
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C15)	osoby			40,869		49,112		40,656		100.52%		120.80%										
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	stabilnej rozwinęty						39,961.56														
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.					4,633																
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.					9																
		Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.					108																
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.					0																
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.					12,042																
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.					6																
		Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat React-EU wydanych w formie elektronicznej	szt.					0																
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.					3,644,266																
Priorytet inwestycyjny 13i	RPLU.15.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	stabilnej rozwinęty			0			0			197						0.00%				0.00%	D - W III kwartale 2022 r. planowane jest podpisywanie umów o dofinansowanie z 1 rundy w ramach naboru dla Działania 15.1.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.			0		0		197		0.00%		0.00%										
		Dodatkowa zdolność wytworzenia energii odnawialnej (C10)	MW			0		0		19.87		0.00%		0.00%										
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C14)	tony ekwiwalentu CO2			0		0		14,370		0.00%		0.00%										
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.			1		0		1		100.00%		0.00%										
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)	szt.			1		0		1		100.00%		0.00%										
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33)	szt.			1		0		1		100.00%		0.00%										
Pomoc techniczna REACT - EU	RPLU.16.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	stabilnej rozwinęty			0		0															

- 1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań zagregowane na poziomie PI)
- 2/ Należy podać kod zgodny z SI.2014
- 3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartości ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jęzeł dotyczący)
- 4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydatków decyzyj. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS
- 5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)
- 6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-F) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SI.2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do wszystkich
 - A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej
 - B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowana/osiągnięta cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)
 - C. pojawiły się problemy z monitorowaniem
 - D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień
 - E. wartość docelowa została zmieniana
 - F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
 - G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%
I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW³ WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA*

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego ³	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu slabiej	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec 2023 r. ⁴			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz ⁵		
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O			
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			13		
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			66,455,641.48			63,897,205.00			104.00%			66,459,649					99.99%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					142			134			105.97%			134					105.97%	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			83,749,677.54			89,675,636.00			93.39%			90,049,546					93.00%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.					1			-			-			-					-	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.					278			276			100.72%			276					100.72%	
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			325,404,683.51			329,759,970.00			98.68%			332,960,650					97.73%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.					758			712			106.46%			712					106.46%	
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			226,739,133.55			266,174,716.00			85.18%			277,325,019					81.76%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytworzenia energii z OZE	szt.					81,074			74,723			108.50%			74,796					108.39%	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			265,104,221.56			266,487,672.00			99.48%			314,462,742					84.30%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					246			-			-			-					-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					203			205			99.02%			205					99.02%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					861			-			-			-					-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.					754			764			98.69%			764					98.69%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			112,076,054.34			112,110,283.00			99.97%			113,721,600					98.55%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					8			-			-			-					-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.					8			8			100.00%			8					100.00%	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					247.9			-			-			-					-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km					252.16			233.69			107.90%			233.69					107.90%	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					253.55			-			-			-					-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km					250.80			245			102.37%			245					102.37%	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			76,089,648.43			73,555,366.00			103.45%			85,906,004					88.57%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					153			-			-			-					-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.					103			115			89.57%			130					79.23%	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					52			-			-			-					-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.					44			45			97.78%			45					97.78%	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			304,767,640.62			315,726,982.00			96.53%			317,332,969					96.04%	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					363.73			-			-			-					-	

	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C14)	km				338.41			338			100.12%			300			112.80%			
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				230,964,348.02			242,953,029.00			95.07%			275,489,242			83.84%			
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba	EFS	słabiej rozwinięty		24,137	18,575	42,712			38,930			109.71%	20,901	18,029	38,930	115.48%	103.03%	109.71%	
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba						7,059			7,873			89.66%			7,873			89.66%	Spadek wartości kumulatywnej wskaźnika względem poprzedniego okresu sprawozdawczego jest spowodowany wycofaniem formularzy monitorowania uczestników w celu korekty danych.
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				41,455,678.10			41,268,001.00			100.45%			48,665,103			85.19%			
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba	EFS	słabiej rozwinięty		6,427	5,286	11,713			12,285			95.34%	9,218	8,175	17,393	69.72%	64.66%	67.34%	Niski poziom osiągniętej wartości wskaźnika spowodowany jest wycofaniem formularza monitorowania uczestników w związku z trwającą kontrolą jednego z projektów. Czynności kontrolne prowadzone przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWL zostały zakończone natomiast prowadzone jest postępowanie przez CBA, w związku z czym formularz monitorowania uczestników pozostaje niezatwierdzony.
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba						123,650			115,927			106.66%			115,927			106.66%	
	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				138,198,781.37			148,246,543.00			93.22%			182,616,879			75.68%			
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	EFS	słabiej rozwinięty				22,234			21,260			104.58%			21,260			104.58%	
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.						1,401			1,264			110.84%			1,264			110.84%	
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				100,446,441.26			109,647,343.00			91.61%			132,209,583			75.98%			
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu oświatowymi zajęciami związanymi z ich szerszą edukacyjną w edukacji przedszkolnej	osoba	EFS	słabiej rozwinięty				6,358			5,974			106.43%			5,974			106.43%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców	osoba						16,479			16,899			97.51%			16,899			97.51%	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				259,520,849.08			283,935,781.00			91.40%			288,135,246			90.07%			
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.						87			-			-			-			-	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty				83			75			110.67%			75			110.67%	
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.						282			-			-			-			-	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.						217			239			90.79%			261			83.14%	

* Tabela przekazywana:

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r.

4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach - Liczne zmiany mocy i ilości paneli w celu dostosowania do obecnej dynamicznej sytuacji na rynku - w szczególności projekty wybrane do dofinansowania po zwiększeniu alokacji - projekty LAW.P.	Ze względu na fakt, iż od momentu złożenia wniosków o dofinansowanie upłynęła znaczna ilość czasu, parametry instalacji fotowoltaicznych zawarte w dokumentacji aplikacyjnej są przestarzałe, nieaktualne i co najważniejsze - często nierealne do osiągnięcia. O ile nie same wnioskowane zmiany są problemem, o tyle już zgłaszanie ich po wyborze wykonawcy rodzi ogromne ryzyko co do prawidłowości przeprowadzenia postępowania. Beneficjenci ogłaszają postępowania na określonej moc, jednocześnie przyjmując oferty, które odbiegają od opisu przedmiotu zamówienia - ponieważ na rynku nie ma dostępnych paneli, o wymaganej mocy.	Opiekunowie na bieżąco analizują zmiany/odpisują na pisma/procedują aneksy do Umów o dofinansowanie.	Bieżące monitorowanie. Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami (np. konsultacje telefoniczne, poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu). Organizacja webinarów prowadzone przez pracowników LAW.P z zasad prawidłowej realizacji projektów.
2	Sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty LAW.P.	Opóźnienia w realizacji projektów: - w projektach inwestycyjnych – opóźnienia po stronie wykonawców robót oraz dostawców produktów/usług, - w projektach badawczych – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry naukowo-badawczej, możliwości przeprowadzania badań w szczególności medycznych, - w projektach dot. udziału w targach lub misjach – odwolywanie/przesuwanie imprez przez organizatorów, - w projektach dot. zakupu usług doradczych – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry mogącej realizować usługi, czy czasowym wstrzymaniem świadczenia usług z uwagi na absencję spowodowaną epidemią koronawirusa po stronie zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego, - niedostępność towarów/usług na rynku lub znaczący wzrost cen, co przekłada się na konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu na czas dostawy oraz zaangażowania przez Beneficjentów większych środków własnych. Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa nadal wywiera negatywny wpływ na sytuację finansową Beneficjentów oraz planowanie inwestycji, w szczególności ich realizację zgodnie z pierwotnymi założeniami.	Podjęte działania: - wydłużenie terminów składania wniosków o płatność i uzupełnień do wniosków o płatność o czas potrzebny do przygotowania dokumentacji; - wydłużenie terminu realizacji projektów i poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji o czas niezbędny do zrealizowania zakresu rzeczowego projektu w formie aneksu do umowy o dofinansowanie; - wprowadzanie zmian do projektów, w szczególności zmian w zakresie terminu targów, szkoleń w celu zapewnienia realizacji założeń i celów projektów.	Každy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. Kontynuacja działań wskazanych w opisie podjętych środków zaradczych.
3	Zagrożenia dot. osiągnięcia wskaźników na poziomie projektów - projekty LAW.P.	Pandemia COVID-19 wywołała negatywne skutki w sytuacji społeczno-gospodarczej, co wpłynęło negatywnie na możliwość realizacji wskaźników przez Beneficjentów w stosunku do poziomu zakładanego w Umowie o dofinansowanie Projektu, w szczególności wskaźników przychodowych oraz wskaźników dot. zatrudnienia (zwłaszcza utrzymania etatów w okresie trwałości projektu). Beneficjenci zwracają się do LAW.P z prośbą o zmianę (zmniejszenie) wartości docelowej lub o wydłużenie terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu. Ilość pism z prośbą o wydłużenie terminu na osiągnięcie poszczególnych wskaźników rezultatu wzrosła od czasu wprowadzenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii COVID-19. Beneficjenci podają jako uzasadnienie prośby, że w wyniku wprowadzonych obostrzeń mocno ograniczona została międzynarodowa wymiana handlowa. Wprowadzone zakazy działalności niektórych branż (zwłaszcza w dziedzinie turystyki), uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zawieranie kontraktów handlowych, realizację zamówień, prowadzenie spotkań i rozmów biznesowych oraz sprzedaż produktów i usług. Skala przypadków niedotrzymania trwałości projektów wzrasta z uwagi na niekorzystne następstwa działania pandemii na sytuację ekonomiczną Beneficjentów. Duży problem w realizacji wskaźników wiąże się również z niezrozumieniem lub brakiem świadomości (pomimo zapisów wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu, a także podejmowanych działań informacyjnych) warunków konkursów, na podstawie których Beneficjenci otrzymali dofinansowanie i obowiązków, z których muszą się wywiązać w okresie realizacji i trwałości projektu.	Zgodnie z zapisami tzw. specustawy funduszowej, stosowane jest bardziej elastyczne podejście do realizacji projektów w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Každy przypadek jest analizowany indywidualnie, zwłaszcza w odniesieniu do wskazanej jako przyczyna niepowodzeń - pandemii. Analiza możliwości wprowadzania wnioskowanych przez Beneficjentów zmian w projekcie jest dokonywana przy zachowaniu ostrożności i z zachowaniem odpowiednich procedur.	Každy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. Bieżące monitorowanie. Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami.

4	<p>Problemy w realizacji projektów występujące u Beneficjentów - projekty DW EFS.</p>	<p>Trudności związane ze zgłaszanymi przez Beneficjentów konkursu w ramach Działania 9.3 RPO WL, nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21, problemami w procesie rekrutacji uczestników projektów, których skutkiem może być nie spełnienie kryterium wyboru projektów.</p> <p>Z względu na uwzględnione w Regulaminie konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21 kryterium dotyczące okresu realizacji projektu: Wnioskodawca zapewni, że realizacja projektu zakończy się nie później niż w dniu 31 sierpnia 2023 roku, Beneficjenci przedmiotowego konkursu mogą mieć trudności w spełnieniu w/w kryterium. Powodem jest późniejsza kwalifikacja uczestników do projektów spowodowana problemami w wyłonieniu pełnego składu grupy docelowej. Skutkiem tego mogą być przesunięcia okresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Niektórzy, potencjalni uczestnicy projektów składają dokumenty aplikacyjne w kilku projektach. W wyniku weryfikacji przez IZ RPO WL, Beneficjenci muszą ponownie rekrutować kolejną osobę/osoby do projektu. Wskazane sytuacje mogą dotyczyć zarówno umów już realizowanych, jak również tych, które będą jeszcze zawierane - w ramach konkursu nie zostały bowiem podpisane wszystkie umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>Przedmiotowe kryterium zostało wprowadzone w czasie trwania epidemii Covid-19 zatem nie jest możliwa jego zmiana na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-</p>	<p>Bieżący (tygodniowy) monitoring postępów w realizacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu rekrutacji oraz bliska współpraca z Beneficjentami w celu reagowania na pojawiające się problemy, spotkania, konsultacje, wsparcie ze strony instytucji.</p>	<p>Dalszy bieżący monitoring postępów w realizacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu rekrutacji oraz bliska współpraca z Beneficjentami w celu reagowania na pojawiające się problemy, spotkania, konsultacje, wsparcie ze strony instytucji.</p>
5	<p>Problemy związane z potrzebą wsparcia osób przybyłych z terenu Ukrainy</p>	<p>Województwo lubelskie to obszar, na który napłynęła duża liczba uchodźców z Ukrainy. Zdecydowana większość to kobiety i dzieci, w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze, wymagające szczególnej opieki i wsparcia. Z uwagi na fakt, iż przeważającą część uchodźców stanowią kobiety z dziećmi wzrosło zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych i przedszkolach. Beneficjenci projektów zgłaszają, iż występują sytuacje, w których, aby zapewnić miejsca dla nowych dzieci zarówno z rodzin polskich jak i rodzin ukraińskich nie są przyjmowane dzieci najmłodsze poniżej 3 roku życia (np. 2 lata i 7 miesięcy), które mogłyby jeszcze chodzić do żłobka czy klubu dziecięcego.</p> <p>Zapytania o możliwość przyjęcia do tego typu placówek kierowane są do Beneficjentów, którzy z uwagi, np.: na kończący się okres realizacji projektu lub brak wystarczających środków finansowych w ramach danego zadania w projekcie, nie są w stanie udzielić potrzebnego wsparcia. Taka sytuacja wymusza podjęcie środków zaradczych, tj. inicjowania przez Beneficjentów zmian w projektach poprzez, np. wydłużanie okresów realizacji projektów i/lub zgłaszania przez Beneficjentów propozycji przesunięć oszczędności, wygenerowanych w ramach projektów, na zadania związane z pomocą uchodźcom.</p>	<p>Beneficjenci mogli udzielać wsparcia w ramach obecnie realizowanych projektów. Wsparcie to mogło obejmować nowych uczestników – migrantów z Ukrainy i być realizowane na warunkach ogólnych bez potrzeby dokonywania zmian w projekcie - osoba pochodząca z Ukrainy przystępowała do projektu lub możliwe było wyodrębnienie nowego zadania w projekcie dotyczącego działań, które mają na celu łagodzenie skutków kryzysu. Dopuszczalne było również wykorzystanie sprzętu/infrastruktury projektowej dla realizacji nowego zadania bądź ww. działań, przy spełnieniu określonych warunków. Ponadto Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, gdzie ze względu na specyfikę zakresu wsparcia rozszerzono grupę docelową o osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.</p>	<p>Realizacja przez IZ RPO projektów skierowanych do osób uciekających z terenu Ukrainy.</p> <p>Współpraca z Beneficjentami w celu reagowania na ewentualne problemy. Beneficjenci, w zależności od zaistniałych sytuacji, mogą inicjować zmiany w projektach, natomiast zasadność podjęcia proponowanych przez Beneficjentów działań jest każdorazowo rozpatrywana indywidualnie</p>
6	<p>Problemy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty DW EFS.</p>		<p>Akceptacja zmian w projektach, zgłaszanych przez Beneficjentów, dotyczących przesunięć okresów realizacji projektów spowodowanych epidemią, uniemożliwiających terminową realizację wcześniej zaplanowanych zadań.</p>	<p>Bieżący monitoring oraz bliska współpraca z Beneficjentami w celu reagowania na ewentualne problemy. Beneficjenci, w zależności od bieżących potrzeb, inicjują zmiany w projektach, natomiast zasadność podjęcia proponowanych przez Beneficjentów działań jest każdorazowo rozpatrywana indywidualnie.</p>

7	<p>Problemy z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20.</p> <p>Spadek zainteresowania przez osoby bezrobotne skierowaniem na takie formy wsparcia jak: wyposażenie lub doposażenie stanowiska, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, staże, w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP. Rezygnacje uczestników z udziału w stażach zawodowych, szkoleniach, oraz pracach interwencyjnych.- projekty WUP</p>	<p>Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów w ramach Działania: 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, oraz 11.1 Aktywne włączenie, są osoby pozostające bez pracy, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Bariery przystąpienia do projektu są nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność, niechęć do nagłych zmian w życiu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie niezależną od Beneficjenta bywa nagle pogorszenie stanu zdrowia uczestnika. W przypadku pozostałych uczestników, głównymi przyczynami rezygnacji z udziału w projekcie są m.in. sezonowe wyjazdy zarobkowe za granicę oraz niskie kwoty stypendium stażowego, szkoleniowego. Utrudniony kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują Beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu) powoduje późniejsze problemy w osiągnięciu założonej do zrekrutowania liczby osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.</p>	<p>Wydużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów. Wydużanie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych. W dniu 14.06.2022 r., zostało zorganizowane webinarium dedykowane - Miejskiemu/Powiatowym Urzędowi Pracy z terenu województwa lubelskiego pt. „Bieżąca realizacja projektów pozakonkursowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)”.</p>	<p>Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych oraz działania upowszechniające informacje projektach.</p>
8	<p>Nierzetelne uzupełnianie danych we wnioskach o płatność i dokumentach źródłowych przedkładanych w ramach analizy pogłębianej oraz niekompletne/nieprawidłowe dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, co przyczynia się do błędów we wnioskach o płatność. - projekty WUP</p>	<p>Błędy we wnioskach o płatność wynikają z nieznajomości wyliczeń przez osoby zarządzające projektem. Zmiany personelu w trakcie realizacji projektu oraz brak stosowania się do wskazówek opiekuna projektu dotyczących poprawy wniosku o płatność skutkuje powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku.</p>	<p>W dniu 28.06.2022 r., zorganizowane zostało szkolenie skierowane do Beneficjentów projektów konkursowych w ramach: Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa, Działania 11.1 Aktywne włączenie; Działania 11. 4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem szkolenia było przybliżenie tematyki związanej z końcowymi rozliczeniami wniosków o płatność w ramach działań RPO wdrażanych przez WUP oraz kwalifikowalnością uczestników projektów. Opiekunowie projektów prowadzili również konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę „Korespondencja” w systemie SL2014. Pracownicy WUP są w stałym kontakcie z Beneficjentami.</p>	<p>Stały kontakt z Beneficjentami poprzez konsultacje telefoniczne, e-mailowe oraz system SL (zakładka korespondencja). Prowadzenie wideokonferencji oraz spotkania w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, w razie potrzeby zgłoszonej przez Beneficjenta.</p>
9	<p>Problem z rekrutacją do projektów osób uciekających z Ukrainy, związany z dużą liczbą uchodźców i obejmowaniem ich wsparciem w ramach projektów. W II kwartale 2022 r. problem ten głównie dotyczył projektów realizowanych w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PU - projekty WUP.</p>	<p>Beneficjenci podczas działań projektowych skierowanych w stosunku do osób uciekających z terytorium Ukrainy zauważyli takie bariery jak: bariera językowa, zmiana miejsca zamieszkania/powrót na Ukrainę, dłuższa adaptacja do nowych warunków życia, opieka nad dziećmi, większe zainteresowanie konkretną ofertą pracy niż korzystanie z aktywnych form wsparcia, problem w dopasowaniu ofert pracy do wykształcenia/kwalifikacji, niska wysokość stypendium stażowego, brak stabilności podejmowanych decyzji, przerwania udziału w oferowanym wsparciu.</p>	<p>W dniu 22.04.2022 r., Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Działania 11. 1 i 9.2 RPO WL zostali poinformowani o możliwości udzielania wsparcia w ramach obecnie realizowanych projektów osobom uciekającym z terytorium Ukrainy. Beneficjentom zostały również przekazane rekomendacje dotyczące uruchamiania działań na rzecz osób uciekających z terytorium Ukrainy w ramach realizowanych umów.</p> <p>W dniu 02.06.2022 r., do Beneficjentów projektów realizowanych w ramach działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP zostało przesłane pismo z prośbą o zintensyfikowanie działań projektowych skierowanych w stosunku do uchodźców z Ukrainy zarejestrowanych w urzędzie pracy.</p> <p>W dniu 14.06.2022 r. odbyło się webinarium dedykowane Miejskiemu/Powiatowym Urzędowi Pracy z terenu województwa lubelskiego pt. „ Bieżąca realizacja projektów pozakonkursowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Celem szkolenia było omówienie kwestii wsparcia obywateli UA w ramach projektów RPO WL.</p>	<p>Dalsze przekazywanie Beneficjentom informacji i bieżących interpretacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz DZ RPO WL.</p>
Inżynieria Finansowa				
10	<p>Inżynieria finansowa Działanie 3.2</p> <p>Opóźnienie w złożeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) kolejnego wniosku o płatność w związku z przeprowadzoną kontrolą i wstrzymaniem zawierania nowych umów inwestycyjnych.</p>	<p>Zgodnie z informacją przekazaną w poprzednim okresie sprawozdawczym 15.03.2022 r. MFF poinformował Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości o zakończeniu kontroli i przedłożył stosowne protokoły, zgodnie z którymi pośrednik finansowy - Netrix Ventures Sp. z o. o. - został zobowiązany do wdrożenia zaleceń pokontrolnych do 29.04.2022 r. MFF pismem z dnia 17.06.2022 r. poinformował, iż w wyznaczonym terminie pośrednik finansowy przedłożył opracowane wraz z Ostatecznymi Odbiorcami plany naprawcze, które po weryfikacji przez MFF wymagały częściowego uzupełnienia. Po otrzymaniu pełnej informacji odpowiadającej zakresowi wskazanemu w końcowych protokołach, zespół kontroli MFF dokonał finalnej analizy dokumentów, która zakończyła się pozytywnie. W związku z powyższym MFF wznowił proces oceny nowych propozycji inwestycji przedkładanych przez Netrix Ventures Sp. z o. o.</p>	<p>Zgodnie z informacją przekazaną przez MFF pośrednik finansowy przedstawił działania w zakresie zmian w procesie nadzoru nad spółkami wspieranymi w ramach projektu dotyczącymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stworzenia Sekcji Nadzoru nad spółkami portfelowymi, - zmiany wzorów Umów Inwestycyjnych, które zapewnią bezpośredni dostęp pośrednikowi do księgowości oraz historii kont bankowych spółek, - wprowadzenia obowiązku zgłaszania przez ostatecznych odbiorców przypadków konfliktu interesów lub ryzyka wystąpienia konfliktów interesów, - wprowadzenia obowiązku przyjęcia aktualizacji biznes planu spółek, - wprowadzenia wypłaty środków dla ostatecznych odbiorców w transzach, uzależnianych od postępu rzeczowego projektu. <p>Pośrednik finansowy został zobowiązany do szczególnego nadzoru nad realizacją przez spółki planów naprawczych oraz raportowania ich realizacji do MFF w ramach bieżącej sprawozdawczości. Realizacja planów naprawczych przez ostatecznych odbiorców będzie weryfikowana poprzez bieżący monitoring oraz w ramach kolejnych kontroli przeprowadzanych przez MFF.</p>	<p>LAWP na bieżąco będzie prowadziła monitoring działań podejmowanych przez MFF względem pośrednika finansowego (w szczególności wdrażania planów naprawczych) i podejmowała adekwatne do bieżącej sytuacji działania.</p>

11	<p>Inżynieria finansowa Działanie 9.3</p> <p>Brak zainteresowania docelowych grup odbiorców wsparcia do podejmowania ryzyka związanego z rozpoczynaniem nowej działalności i zaciąganiem zobowiązań finansowych.</p>	<p>MFF wraz z Pośrednikiem finansowym, tj. Bilgorajską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o ofercie mikropożyczek do jak najszerszego grona odbiorców. MFF m.in. realizuje kampanie medialne skierowane do osób zainteresowanych pozyskaniem finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pomimo podejmowanych dotychczas działań, brakuje satysfakcjonujących efektów realizacji projektu. Przebieg projektu został dodatkowo zakłócony przez epidemię COVID-19 oraz wojnę w Ukrainie, które wywołały kryzys gospodarczy.</p>	<p>MFF zaproponował wprowadzenie zmian w metryce instrumentu finansowego Mikropożyczka w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenia maksymalnej wartości mikropożyczki, - zniesienia limitu udziału osób pracujących w grupie wszystkich osób objętych wsparciem. 	<p>W celu zniesienia limitu dotyczącego udziału osób pracujących w grupie ostatecznych odbiorców planowane jest uwzględnienie tej kwestii w ramach renegotiacji Programu z Komisją Europejską a następnie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych.</p>
----	--	---	---	--

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

Kod działania/ poddziałania	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Całkowite koszty kwalifikowane (PLN)	Wartość dofinansowania UE (PLN)	Czy został złożony wniosek o dofinansowanie? (T/N)	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Przewidywany okres realizacji projektu Data od	Przewidywany okres realizacji projektu Data do	Data przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego ³	Data decyzji KE zatwierdzającej wsparcie dla projektu	Ewentualne problemy związane z przekazaniem wniosku do KE	Przyczyny zmiany terminu przekazania wniosku do KE	Czy w projekt włączony jest Jaspers? (T/N)	Uwagi ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z inedykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załącznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wcześniej nie były zamieszczone na liście.

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014-2020

7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. **W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.**

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

- 1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;
- 2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;
- 3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;
- 4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

- a) liczba misji audytowych KE;
- b) liczba misji audytowych ETO;
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;
- d) liczba audytów IA;
- e) liczba kontroli NIK
- f) liczba kontroli RIO

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone (należy wskazać zgodnie ze stanem faktycznym konkretne wydatki sfinansowane z tych środków, np. zakontraktowanie nowych projektów w ramach danego działania)

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.04.01.00	2019-08-31	50,000,000.97	2019-07-17	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-08-19	2022-06-08
RPLU.09.03.00	2021-01-31	11,348,700.00	2020-12-29	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21	2021-01-29	2022-06-14
RPLU.11.01.00	2020-04-30	10,814,179.86	2020-03-26	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20	2020-04-30	2022-04-20
RPLU.11.02.00	2020-02-29	28,800,832.20	2020-01-22	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20	2020-02-25	2022-05-17
RPLU.15.01.00	2022-02-28	94,415,200.82	2022-01-26	RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22	2022-02-28	

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który spodziedzana jest informacja kwartalna.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z harmonogramu na rok kolejny, jeśli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., natomiast w informacji kwartalnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać datę: 2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w którym sporządzana jest informacja.

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową

Wartości w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naborów tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie ⁴		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (projekt pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy						
			Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	5	179,469,064.27	5	177,796,313.33	5	177,796,313.32	-	-	5	179,419,400.36	99.97%	167,023,224.44	93.07%
2.2	1	3,589,158.28	1	3,662,519.95	1	3,616,716.19	-	-	1	3,379,152.54	94.15%	3,379,152.54	94.15%
3.1	1	22,575,644.08	2	33,153,753.39	1	27,265,865.50	-	-	1	22,575,644.08	100.00%	20,625,856.29	91.36%
3.2	1	49,803,050.00	1	49,803,050.00	1	49,803,050.00	-	-	1	49,803,050.00	100.00%	24,901,525.00	50.00%
3.6	1	66,252,504.60	1	42,420,100.00	1	42,420,100.00	-	-	1	72,064,927.92	108.77%	60,461,807.18	91.26%
3.7	1	294,169,293.55	1	294,169,293.55	1	294,169,293.55	-	-	1	294,169,293.55	100.00%	294,169,293.55	100.00%
5.4	4	55,247,858.54	4	46,731,221.91	4	46,471,485.22	-	-	4	57,489,348.17	104.06%	49,535,223.83	89.66%
5.5	1	916,232.83	1	918,354.79	1	918,303.59	-	-	1	916,232.83	100.00%	916,232.83	100.00%
5.6	3	331,258,433.87	4	271,054,959.44	4	306,138,808.54	-	-	3	354,590,885.94	107.04%	213,398,885.92	64.42%
6.1	1	18,574,529.06	1	18,153,914.40	1	19,176,732.24	-	-	1	18,574,529.06	100.00%	18,574,529.06	100.00%
6.3	2	122,516,496.82	2	104,943,159.37	2	104,865,527.64	-	-	2	124,692,327.26	101.78%	120,472,815.24	98.33%
7.1	4	48,042,689.29	5	56,013,883.86	5	51,535,709.49	-	-	4	46,956,438.45	97.74%	44,195,642.90	91.99%
7.2	1	18,695,403.31	1	9,989,700.00	1	9,989,700.00	-	-	1	18,695,403.31	100.00%	18,695,403.31	100.00%
7.3	1	12,524,784.00	1	12,524,784.00	1	12,524,784.00	-	-	1	12,524,784.00	100.00%	8,989,614.53	71.77%
7.4	2	43,076,828.60	2	33,838,221.35	2	33,415,024.88	-	-	2	42,937,353.81	99.68%	42,937,353.81	99.68%
8.1	10	839,865,461.72	10	825,163,376.34	10	824,854,097.10	-	-	10	833,938,063.75	99.29%	777,204,982.60	92.54%
8.2	1	119,485,146.92	1	119,999,999.99	1	119,999,999.99	-	-	1	119,485,146.92	100.00%	119,016,412.89	99.61%
8.3	2	205,510,816.38	3	286,596,808.69	3	285,374,676.09	-	-	2	205,510,816.38	100.00%	203,715,830.46	99.13%
8.4	1	16,802,400.00	1	17,000,000.00	1	16,802,400.00	-	-	1	16,802,400.00	100.00%	16,802,400.00	100.00%
9.2	147	418,553,413.11	147	372,586,417.64	147	338,049,645.44	-	-	147	439,860,364.95	105.09%	359,799,296.91	85.96%
9.3	1	15,703,118.20	1	15,703,118.20	1	15,703,118.20	-	-	1	3,925,779.55	25.00%	3,925,779.55	25.00%
10.2	1	2,303,932.40	1	2,303,932.40	1	2,303,932.40	-	-	0	0.00	0.00%	29,455.50	1.28%
11.1	213	25,500,000.00	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
11.2	3	24,701,000.00	3	15,951,000.00	3	15,949,952.50	-	-	3	24,699,952.50	100.00%	20,700,903.45	83.81%
11.3	3	6,252,491.81	3	6,252,491.81	3	4,600,203.65	-	-	3	4,375,800.46	69.98%	2,820,729.65	45.11%
12.2	7	19,321,457.12	7	19,271,842.19	7	19,204,345.35	-	-	7	19,204,345.35	99.39%	13,320,877.66	68.94%
12.3	1	2,465,000.00	1	2,465,000.00	1	2,464,473.00	-	-	1	2,464,473.00	99.98%	0.00	0.00%
12.4	4	11,908,759.71	4	8,191,289.03	4	8,184,522.48	-	-	4	11,689,072.47	98.16%	8,014,590.49	67.30%
13.1	6	366,227,055.17	6	259,250,087.10	6	263,513,920.88	-	-	6	372,697,267.98	101.77%	226,199,344.73	61.76%
13.2	1	5,000,001.39	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13.3	8	114,687,277.70	8	116,121,756.19	8	112,595,382.27	-	-	8	112,595,382.27	98.18%	42,048,073.14	36.66%
13.6	1	4,489,343.85	1	4,489,343.85	1	4,489,343.85	-	-	1	4,345,908.01	96.80%	4,345,908.01	96.80%
13.8	2	70,852,998.26	2	71,123,535.98	2	69,392,542.99	-	-	2	70,852,998.26	100.00%	70,565,733.37	99.59%
15.2	1	24,000,000.00	1	24,000,000.00	1	24,000,000.00	-	-	1	24,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumowy/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zał. nr 5 SZOOP.

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					3					
	Ponadregionalna komplementarność					4			5		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					6					
	Inne					7					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030	mazowieckie, łódzkie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przepisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

³ Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

⁴ Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

⁵ Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MliR (przesłanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020