

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO II KWARTAŁ 2020 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	30/06/2020
Data i miejsce sporządzenia/07/2020 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Edyta Zarosa, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Alicja Strzępek, Tomasz Deneka, Izabela Gołębiowska, Małgorzata Śmiech
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-557, 81-44-16-558, 81-44-16-757
	e-mail: edyta.zarosa@lubelskie.pl, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, alicja.strzeppek@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl, malgorzata.smiech@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Magdalena Filipek-Sobczak - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według stanu na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYJNEGO

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Alokacja środków UE ³	Fundusz ⁴	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie					Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność				
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			wartość od uruchomienia programu (w zł)				
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17 = 16/3*100%	18	19	21	22 = 21/3*100%
01a	RPLU.01.00.00	21 182 692,72	EFRR	0	3	33 665 879,94	26 932 324,10	19 933 172,85	1	3	33 665 879,94	26 932 324,10	19 933 172,85	94,10%	15 292 550,34	11 435 088,75	8 311 499,32	39,24%
01b	RPLU.01.00.00	283 897 122,47	EFRR	16	372	851 634 237,19	715 752 935,77	497 993 097,35	2	177	393 908 046,17	324 081 053,92	221 311 121,29	77,95%	238 904 920,50	177 881 791,54	120 968 417,34	42,61%
02c	RPLU.02.00.00	345 705 826,79	EFRR	0	56	431 520 197,80	427 944 016,01	362 862 679,30	0	51	397 052 778,55	392 080 164,07	331 366 329,49	95,85%	233 176 916,80	231 164 892,98	195 679 601,32	56,60%
03a	RPLU.03.00.00	102 409 229,78	EFRR	0	121	137 493 976,12	123 720 741,08	104 686 606,18	74	89	126 719 521,53	114 240 145,63	96 727 720,50	94,45%	34 222 058,03	33 035 277,42	27 888 304,06	27,23%
03b	RPLU.03.00.00	65 897 891,94	EFRR	0	35	55 653 310,33	54 448 801,78	45 953 920,94	0	28	76 801 970,35	75 754 591,46	64 115 205,51	97,29%	58 347 477,76	58 152 176,36	49 421 671,78	75,00%
03c	RPLU.03.00.00	1 015 458 311,02	EFRR	203	866	2 681 474 713,78	2 202 585 720,42	1 480 555 695,35	0	354	1 364 133 580,19	1 136 558 373,43	801 372 796,41	78,92%	835 541 062,84	676 075 297,28	466 129 394,09	45,90%
04a	RPLU.04.00.00	981 013 384,17	EFRR	4	703	2 161 815 712,54	1 830 692 467,08	1 389 465 954,29	85	484	1 322 858 641,04	1 134 516 672,38	850 814 085,73	86,73%	817 192 522,05	699 923 931,48	570 266 261,00	58,13%
04b	RPLU.05.00.00	201 517 595,51	EFRR	0	409	524 317 024,09	395 643 534,42	242 261 530,65	88	272	334 548 603,37	256 163 700,80	157 203 650,39	78,01%	151 477 351,76	115 369 307,26	71 995 143,08	35,73%
04c	RPLU.05.00.00	537 790 390,19	EFRR	0	333	1 009 496 676,11	728 207 557,48	589 818 412,85	2	311	922 646 470,33	654 407 821,68	531 173 953,51	98,77%	411 314 060,94	283 598 390,01	229 684 906,24	42,71%
04e	RPLU.05.00.00	480 273 593,31	EFRR	74	110	769 088 489,02	621 097 795,81	493 297 902,35	0	34	358 834 638,08	313 480 905,43	253 457 266,42	52,77%	198 103 959,91	164 087 579,47	129 706 630,07	27,01%
05b	RPLU.06.00.00	18 040 792,42	EFRR	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	0	1	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	102,96%	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	102,96%
06a	RPLU.06.00.00	128 573 832,85	EFRR	0	8	184 469 620,72	154 104 056,39	110 147 065,64	0	8	206 418 991,79	168 052 145,91	127 582 984,82	99,23%	155 396 106,12	125 643 525,66	90 224 827,45	70,17%
06b	RPLU.06.00.00	292 670 763,69	EFRR	0	155	582 923 304,41	448 195 543,81	348 849 816,70	0	136	490 207 006,36	362 211 015,75	283 464 383,81	96,85%	271 002 136,13	193 854 906,14	151 101 540,50	51,63%
06c	RPLU.07.00.00	221 799 804,47	EFRR	49	164	489 233 557,99	424 421 094,45	332 225 548,75	0	68	255 300 009,85	212 397 101,74	162 915 023,85	73,45%	183 198 141,21	149 502 514,07	123 024 233,22	55,47%
06d	RPLU.07.00.00	99 841 720,82	EFRR	0	17	122 938 608,01	105 551 211,06	83 711 702,84	0	16	142 758 255,09	123 261 732,06	97 026 503,46	97,18%	56 235 544,49	44 431 488,41	34 449 904,57	34,50%
07b	RPLU.08.00.00	980 415 931,87	EFRR	1	11	1 222 566 019,55	1 187 129 338,29	866 870 303,76	0	10	990 782 159,62	950 550 516,85	738 174 357,51	75,29%	958 404 223,23	918 956 756,62	712 044 766,45	72,63%
07d	RPLU.08.00.00	202 849 394,53	EFRR	0	2	305 800 000,00	248 719 981,87	210 193 196,22	0	1	152 900 000,00	124 353 821,14	105 700 747,96	52,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%
08(i)	RPLU.09.00.00	482 020 001,95	EFRR	0	561	847 752 273,53	847 746 246,53	718 584 747,47	21	210	404 242 101,44	404 242 101,44	343 605 785,55	71,28%	276 368 489,41	272 501 576,22	231 553 741,97	48,04%
08(iii)	RPLU.09.00.00	359 483 438,29	EFRR	0	387	1 350 427 923,30	1 350 427 923,30	1 147 863 732,75	0	124	430 434 352,92	430 434 352,92	365 869 199,42	101,78%	246 209 790,64	244 280 453,76	207 711 572,43	57,78%
08(iv)	RPLU.09.00.00	147 492 618,09	EFRR	5	215	343 618 593,03	343 602 094,89	292 038 310,54	0	75	105 995 526,06	105 995 526,06	90 096 196,21	61,09%	31 256 235,75	29 633 484,48	25 422 732,49	17,24%
08(v)	RPLU.10.00.00	168 106 259,46	EFRR	0	201	777 856 473,82	777 856 473,82	661 333 432,28	3	87	192 156 187,78	192 156 187,78	163 323 388,02	97,15%	104 727 504,25	103 856 223,92	87 655 093,40	52,14%
08(vi)	RPLU.10.00.00	32 144 300,30	EFRR	0	48	48 064 440,88	48 064 440,88	40 521 119,72	0	36	37 919 685,39	37 919 685,39	31 898 086,74	99,23%	16 576 612,43	15 651 156,81	13 164 030,46	40,95%
09(i)	RPLU.11.00.00	356 309 252,00	EFRR	64	544	699 686 565,86	699 686 565,86	594 258 191,69	1	300	397 472 660,02	397 472 660,02	337 829 373,58	94,81%	226 216 218,56	223 211 567,51	188 444 699,25	52,89%
09(iv)	RPLU.11.00.00	284 077 884,59	EFRR	2	242	379 772 627,26	379 772 627,26	322 801 302,27	2	152	258 901 825,27	258 901 825,27	220 061 140,88	77,47%	73 585 882,77	71 717 554,72	60 944 957,06	21,45%
09(v)	RPLU.11.00.00	54 276 018,24	EFRR	0	16	98 708 677,16	98 708 677,16	83 902 375,51	0	10	59 734 794,25	59 734 794,25	50 774 575,07	93,55%	19 025 069,26	18 809 454,40	16 016 107,29	29,51%
09a	RPLU.13.00.00	440 460 847,03	EFRR	0	125	486 843 768,20	458 581 769,97	352 770 671,32	0	111	598 500 303,30	570 729 038,86	432 471 508,53	98,19%	366 391 883,67	338 819 422,73	260 395 434,39	59,12%
09b	RPLU.13.00.00	514 612 420,47	EFRR	3	98	825 714 819,63	624 400 730,74	492 707 013,70	3	92	763 713 126,15	578 577 936,35	462 447 229,18	89,86%	250 886 378,28	192 804 646,53	146 907 752,62	28,55%
10(i)	RPLU.12.00.00	206 126 334,39	EFRR	1	466	381 121 246,93	381 084 121,93	323 012 876,19	1	265	210 476 287,31	210 476 287,31	178 813 120,44	86,75%	145 359 143,32	142 493 534,96	121 311 676,91	58,85%
10(ii)	RPLU.12.00.00	26 682 044,18	EFRR	0	128	81 654 188,11	81 654 188,11	68 185 728,85	0	52	32 640 231,33	32 640 231,33	27 722 727,66	103,90%	32 113 228,03	31 378 109,59	26 645 682,85	99,86%
10(iv)	RPLU.12.00.00	269 124 616,83	EFRR	38	229	432 039 921,23	432 039 141,23	367 180 111,29	1	116	207 439 630,63	207 439 630,63	176 316 004,00	65,51%	112 250 103,83	110 019 280,81	93 753 919,96	34,84%
10a	RPLU.13.00.00	104 777 686,60	EFRR	0	97	191 772 888,35	147 236 113,23	117 608 415,73	0	79	184 485 093,81	134 390 622,52	103 742 294,68	99,01%	158 740 215,32	114 024 222,61	88 895 376,37	84,84%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	369 691 232,99	EFRR	0	53	289 713 377,56	289 713 377,56	246 256 370,68	0	53	279 679 050,53	279 679 050,53	237 727 192,82	64,30%	213 076 449,87	213 028 330,71	181 071 042,03	48,98%

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS - poprawnych formalno-merytorycznie, i wprowadzonych do SI 2014.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, z uwzględnieniem rezerwy wykonania.

4/ Jetełi inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część ośi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawiać oddzielnie od drugiej części ośi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny wydatków ogółem należy pozostawić pustą.

6/ Pole we wniosku o płatność w SL2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			1			1			1			100,00%			100,00%	
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				37			15			21			176,19%			71,43%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR				943 365,50			259 737,69			600 908			156,99%			43,22%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			153			126			160			95,63%			78,75%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				153			126			160			95,63%			78,75%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				29 662 481,16			17 445 940,22			32 524 416			91,20%			53,64%	
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				128			79			124			103,23%			63,71%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			234			95			231			101,30%			41,13%	
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				477			176			477			100,00%			36,90%	
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			114			14			97			117,53%			14,43%	
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37,72			4,63			37,72			100,00%			12,27%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				73			1			61			119,67%			1,64%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa				36			13			36			100,00%			36,11%	
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				169			0			84			201,19%			0,00%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				714 556,64			85 832,76			622 383			114,81%			13,79%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				11 373 614,32			1 440 757,65			11 950 000			95,18%			12,06%	
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				10			0			7			142,86%			0,00%	
		Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				48			0			14			342,86%			0,00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa				1 827			1 660			1 720			106,22%			96,51%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				27			4			20			135,00%			20,00%	

Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	przedsiębiorstwa	słabiej rozwinięty			1 800			1 656			1 700			105,88%			97,41%
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				236 652,52			4 517,33			232 500			101,79%			1,94%
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				151			0			137			110,22%			0,00%
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				105			170			100			105,00%			170,00%
D - Wzrost realizacji wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe [szt.]” jest spowodowany charakterystyką projektu oraz związany jest z wzmoczoną realizacją działań w zakresie zadania nr 5 w Projekcie tzn. Organizacja i uczestnictwo w seminariach, targach i misjach gospodarczych.																			
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C19)	przedsiębiorstwa	słabiej rozwinięty			654			546			737			88,74%			74,08%
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa				1 285			971			1 362			94,35%			71,29%
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				234			211			215			108,84%			98,14%
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	przedsiębiorstwa				1 084			767			1 147			94,51%			66,87%
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				50 886 674,22			44 224 309,79			43 653 025			116,57%			101,31%
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				43 352 119,89			17 187 097,12			57 621 199			75,24%			29,83%
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C18)	przedsiębiorstwa				287			219			353			81,30%			62,04%
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	EPC				810,5			411,25			735			110,27%			55,95%
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	słabiej rozwinięty			92 040			61 027			74 510			123,53%			81,90%
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				467,28			317,89			408,06			114,51%			77,90%
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				202			191			292			69,18%			65,41%
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				218 046,33			132 645,71			259 843			83,91%			51,05%
D- Realizacja wskaźnika zależy od rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w I kwartale 2020 r. dla Działania 4.2.																			
D- Realizacja wskaźnika zależy od rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w I kwartale 2020 r. dla Działania 4.2.																			
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	słabiej rozwinięty			253			121			250			101,20%			48,40%
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok				15 146,60			3 106,49			16 750			90,43%			18,55%
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				40,59			19,78			37			109,70%			53,46%
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				51 479,55			11 619,79			62 750			82,04%			18,52%
		Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.				867			238			764			113,48%			31,15%
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok				668 445,25			128 266,76			601 573			111,12%			21,32%

Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW	slabiej rozwinięty			46,38		14,95			45,00			103,07%			33,22%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				78 057,80		14 066,00				68 603			113,78%			20,50%
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)	kWh/rok				197 863 013,00		40 995 469,00				172 971 211			114,39%			23,70%
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31)	szt.				6 212		861				5 365			115,79%			16,05%
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty			35		31			35			100,00%			88,57%	
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.				2 913		2 709				2 913			100,00%			93,00%
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.				21		6				21			100,00%			28,57%
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.				2		2				2			100,00%			100,00%
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.				24 658		20 114				36 940			66,75%			54,45%
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				8 489,04		3 888,98				12 500			67,91%			31,11%
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	slabiej rozwinięty			43		43			43			100,00%			100,00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty			8		4			8			100,00%			50,00%	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17)	T/rok				28 050		0			30 050			93,34%			0,00%	
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg				74 000		42 203,86				54 000			137,04%			78,16%
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby				25 238		8 030				25 238			100,00%			31,82%
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	slabiej rozwinięty			244,17		158,38			233,69			104,48%			67,77%	
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				252,43		170,23			245			103,03%			69,48%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (CI19)	RLM				31 884		12 242				30 518			104,48%			40,11%
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	RLM				65 767		17 883				72 065			91,26%			24,82%
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby				117 267		50 560				111 140			105,51%			45,49%
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby				293 130		133 824				291 934			100,41%			45,84%
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	slabiej rozwinięty			76		50			92			82,61%			54,35%	
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				31		21			35			88,57%			60,00%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)	osoby/rok				176 490		64 569				182 060			96,94%			35,47%
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	slabiej rozwinięty			24		1			24			100,00%			4,17%	
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km				227,77		101,23			229,16			99,39%			44,17%	
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23)	ha				76 692,87		0				76 691			100,00%			0,00%

D - W III kwartale 2020 r. spodziewany jest wzrost wartości wskaźników w związku z rostrzygnięciem konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/191 wyborem do dofinansowania projektów złożonych w ramach ww.konkursu.

D - W III kwartale 2020 r. spodziewany jest wzrost wartości wskaźnika w związku z rostrzygnięciem konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/191 wyborem do dofinansowanie projektów złożonych w ramach ww.konkursu.

Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	słabiej rozwinięty			335,71			333,12			300			111,90%			111,04%			
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.				898			896					642			139,88%			139,56%	
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI12)	km	słabiej rozwinięty			0			0			25			0,00%			0,00%	D - w III kwartale 2020 r. planuje się podpisanie umowy w ramach naboru potańkursorowego w ramach Działania 8.3.		
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.				8			0				8			100,00%			0,00%		
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty				15 976	12 677	28 653	20 473	20 072	40 545						70,67%	E - w trakcie renegeacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.		
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba				9 318	7 113	16 431	7 847	7 615	15 462								106,27%		
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba				562	328	890	632	421	1 053								84,52%		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba				1 870	1 405	3 275	2 082	1 643	3 725								87,92%	E - w trakcie renegeacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						7 418			8 774								84,55%	E - w trakcie renegeacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba						22 740			26 511								85,78%	E - w trakcie renegeacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba						1 742			1 920								90,73%	E - w trakcie renegeacji IZ RPO obniżyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba						385			879									43,80%	
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba						17 927			45%									139,04%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba						9 451			28%									205,43%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					327			30%									122,47%				

		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba		1 521		19%							244,44%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba		9 697		32%							105,76%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba		754		32%							264,75%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba		6 028		32%							114,65%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba		2 078		27%							235,00%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba		991		22%							258,58%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach realizowanych projektów w przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin wsparcie było kierowane wyłącznie do osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS, zamierzających podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, a wsparcie miało na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka		349		1 054							33,11%	D - wartość wskaźnika rezultatu dotycząca utworzonych miejsc pracy jest niższa niż wartość wskaźnika dotyczącego liczby osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej, co jest wynikiem różnic w momencie pomiaru wskaźników produktu i rezultatu. W ramach obowiązków sprawozdawczych (w tym działaniu realizowana jest ta forma wsparcia) dotyczących dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, PUP po udzieleniu wsparcia wprowadza dane do SL2014 expost, tj. po rozliczeniu ww. formy wsparcia, przy czym za datę rozpoczęcia i zakończenia udziału we wsparciu uznaje datę wypłaty środków uczestnikowi projektu na podjęcie działalności gospodarczej, o ile uczestnik nie otrzymał innej niż wsparcie finansowe formy wsparcia. Następnie we wniosku o płatność składanym po rozliczeniu wydatków na tę formę wsparcia wykazuje wskaźnik produktu i rezultatu. Zatem wskaźnik produktu monitorowany jest na podstawie formularzy uczestników zgodnie z datą rozpoczęcia udziału w projekcie, zaś wskaźnik rezultatu monitorowany jest na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność tj. wg daty zatwierdzenia wniosku o płatność.
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	słabiej rozwinięty	4 954		7 167							69,12%	
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba		25		99		25,25%	D - niski poziom wartości wskaźnika wynika z niskiego zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką. Ponadto, równoległe udzielane jest wsparcie w postaci bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 9.3, które jest konkurencyjne do pożyczek i tym samym do pozyskiwania tożsamej grupy docelowej. E - w trakcie renegeacji IZ RPO obniżyła wartość docelową wskaźnika.					
		Liczba osób pracujących, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba		13		187		6,95%	D - niski poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż realizacja projektów obejmujących wsparciem osoby pracujące jest w początkowej fazie. E - w trakcie renegeacji IZ RPO obniżyła wartość docelową wskaźnika.					
		Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba		1		11		9,09%	D - niski poziom wartości wskaźnika wynika z niskiego zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką. Ponadto, równoległe udzielane jest wsparcie w postaci bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 9.3, które jest konkurencyjne do pożyczek i tym samym do pozyskiwania tożsamej grupy docelowej.					
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka		6 666		9 706		68,68%	E - w trakcie renegeacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.					

Priorytet inwestycyjny 8iv

RPLU.09.00.00

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba
Liczba osób pozostających bez pracy opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba

slabiej rozwinięty

					649	16	665	2833	149	2 982							

22,30%	A - Na realizację zdiagnozowanych potrzeb wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat zostało podpisanych 79 umów o dofinansowanie o wartości ok. 113 mln zł (kwota dofinansowania), w tym zostało rozwiązanych 11 umów o dofinansowanie o wartości ok. 19 mln zł (kwota dofinansowania). Należy zauważyć, że odsetek umów rozwiązanych wynosi prawie 14%, co świadczy o trudnościach w realizacji tej formy wsparcia. Potencjalni odbiorcy wsparcia, pomimo niskiego odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w łóbkach w regionie, w tym w szczególności na obszarach wiejskich, wybierali alternatywne formy opieki nad dziećmi np. opieka członków rodziny, czy też opieka matki, która korzysta z świadczeń pomocowych. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest szczególnie utrudnione na obszarach wiejskich, gdzie trudności wynikają w dużej mierze ze struktury społecznej oraz modelu rodziny tzw. rodziny wielopokoleniowe lub zamieszkujące w ramach jednej miejscowości. Podjęte działania zarówno ze strony Instytucji Zarządzającej, jak i samych beneficjentów w zakresie upowszechniania opieki nad dzieckiem do lat 3 zostały dodatkowo ograniczone przez wystąpienie pandemii COVID-19. Z chwilą wystąpienia pandemii nastąpiła przerwa w realizacji zaplanowanego wsparcia z uwagi na ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia dzieci oraz ich rodzin, a także dla pracowników tych placówek. Obecnie pomimo, że placówki opieki nad dziećmi do lat 3 mogą wznowić działalność przy zachowaniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które określają m.in. „systematyczną” dezynfekcję zabawek, zachowanie dystansu między dziećmi, ograniczenie przestrzeni dostępnej dla dzieci oraz ograniczenie liczby dzieci, nadal część z nich nie prowadzi swojej działalności w związku m.in. z obawami rodziców dalszymi zakażeniami. Rodzice poszukują alternatywnych form opieki nad dziećmi, np. opieka dziadków, opieka rodziców. Sytuacja dotyczy także placówek, które nie realizują wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Ponadto, w związku z odczuwalnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 w regionie została podjęta strategiczna decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego o przesunięciu części środków z Działania 9.4 (PI 8iv) na Działanie 9.2 (PI 8i) realizowane przez powiatowe urzędy pracy wsparcie w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla przedsiębiorców. IZ RPO analizując na bieżąco sytuację dotyczącą pandemii COVID-19 oraz biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia kolejnej fali zachorowań w najbliższym czasie, przewiduje utrzymanie restrykcji wpływających na realizację tej formy wsparcia. Pomimo intensywnych działań ze strony beneficjentów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców i pracowników placówek, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi COVID-19, realizacja wsparcia w zaplanowanym wymiarze docelowym jest zagrożona.
50,72%	A - Na realizację zdiagnozowanych potrzeb wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat zostało podpisanych 79 umów o dofinansowanie o wartości ok. 113 mln zł (kwota dofinansowania), w tym zostało rozwiązanych 11 umów o dofinansowanie o wartości ok. 19 mln zł (kwota dofinansowania). Należy zauważyć, że odsetek umów rozwiązanych wynosi prawie 14%, co świadczy o trudnościach w realizacji tej formy wsparcia. Potencjalni odbiorcy wsparcia, pomimo niskiego odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w łóbkach w regionie, w tym w szczególności na obszarach wiejskich, wybierali alternatywne formy opieki nad dziećmi np. opieka członków rodziny, czy też opieka matki, która korzysta z świadczeń pomocowych. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest szczególnie utrudnione na obszarach wiejskich, gdzie trudności wynikają w dużej mierze ze struktury społecznej oraz modelu rodziny tzw. rodziny wielopokoleniowe lub zamieszkujące w ramach jednej miejscowości. Podjęte działania zarówno ze strony Instytucji Zarządzającej, jak i samych beneficjentów w zakresie upowszechniania opieki nad dzieckiem do lat 3 zostały dodatkowo ograniczone przez wystąpienie pandemii COVID-19. Z chwilą wystąpienia pandemii nastąpiła przerwa w realizacji zaplanowanego wsparcia z uwagi na ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia dzieci oraz ich rodzin, a także dla pracowników tych placówek. Obecnie pomimo, że placówki opieki nad dziećmi do lat 3 mogą wznowić działalność przy zachowaniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które określają m.in. „systematyczną” dezynfekcję zabawek, zachowanie dystansu między dziećmi, ograniczenie przestrzeni dostępnej dla dzieci oraz ograniczenie liczby dzieci, nadal część z nich nie prowadzi swojej działalności w związku m.in. z obawami rodziców dalszymi zakażeniami. Rodzice poszukują alternatywnych form opieki nad dziećmi, np. opieka dziadków, opieka rodziców. Sytuacja dotyczy także placówek, które nie realizują wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Ponadto, w związku z odczuwalnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 w regionie została podjęta strategiczna decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego o przesunięciu części środków z Działania 9.4 (PI 8iv) na Działanie 9.2 (PI 8i) realizowane przez powiatowe urzędy pracy wsparcie w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla przedsiębiorców. IZ RPO analizując na bieżąco sytuację dotyczącą pandemii COVID-19 oraz biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia kolejnej fali zachorowań w najbliższym czasie, przewiduje utrzymanie restrykcji wpływających na realizację tej formy wsparcia. Pomimo intensywnych działań ze strony beneficjentów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców i pracowników placówek, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi COVID-19, realizacja wsparcia w zaplanowanym wymiarze docelowym jest zagrożona.

	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba					132			80%			24,81%	<p>A - Na realizację zdiagnozowanych potrzeb wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat zostało podpisanych 79 umów o dofinansowanie o wartości ok. 113 mln zł (kwota dofinansowania), w tym zostało rozwiązanych 11 umów o dofinansowanie o wartości ok. 19 mln zł (kwota dofinansowania). Należy zauważyć, że odsetek umów rozwiązanych wynosi prawie 14%, co świadczy o trudnościach w realizacji tej formy wsparcia.</p> <p>Potencjalni odbiorcy wsparcia, pomimo niskiego odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w łózkach w regionie, w tym w szczególności na obszarach wiejskich, wybierali alternatywne formy opieki nad dziećmi np. opieka członków rodziny, czy też opieka matki, która korzysta z świadczeń pomocowych. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest szczególnie utrudnione na obszarach wiejskich, gdzie trudności wynikają w dużej mierze ze struktury społecznej oraz modelu rodziny tzw. rodziny wielopokoleniowe lub zamieszkujące w ramach jednej miejscowości.</p> <p>Podjęmowane działania zarówno ze strony Instytucji Zarządzającej, jak i samych beneficjentów w zakresie upowszechniania opieki nad dzieckiem do lat 3 zostały dodatkowo ograniczone przez wystąpienie pandemii COVID-19.</p> <p>Z chwilą wystąpienia pandemii nastąpiła przerwa w realizacji zaplanowanego wsparcia z uwagi na ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia dzieci oraz ich rodzin, a także dla pracowników tych placówek. Obecnie pomimo, że placówki opieki nad dziećmi do lat 3 mogą wznowić działalność przy zachowaniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które określają m.in. „systematyczną” dezynfekcję zabawek, zachowanie dystansu między dziećmi, ograniczenie przestrzeni dostępnej dla dzieci oraz ograniczenie liczby dzieci, nadal część z nich nie prowadzi swojej działalności w związku m.in. z obawami rodziców dalszymi zakażeniami. Rodzice poszukują alternatywnych form opieki nad dziećmi, np. opieka dziadków, opieka rodziców. Sytuacja dotyczy także placówek, które nie realizują wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS.</p> <p>Ponadto, w związku z odczuwalnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 w regionie została podjęta strategiczna decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego o przesunięciu części środków z Działania 9.4 (PI 8iv) na Działanie 9.2 (PI 8) realizowane przez powiatowe urzędy pracy wsparcie w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla przedsiębiorców.</p> <p>IZ RPO analizując na bieżąco sytuację dotyczącą pandemii COVID-19 oraz biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia kolejnej fali zachorowań w najbliższym czasie, przewiduje utrzymanie restrykcji wpływających na realizację tej formy wsparcia. Pomimo intensywnych działań ze strony beneficjentów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców i pracowników placówek, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi COVID-19, realizacja wsparcia w zaplanowanym wymiarze docelowym jest zagrożona.</p>	
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	osoba				243				80%			27,74%	<p>A - Na realizację zdiagnozowanych potrzeb wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat zostało podpisanych 79 umów o dofinansowanie o wartości ok. 113 mln zł (kwota dofinansowania), w tym zostało rozwiązanych 11 umów o dofinansowanie o wartości ok. 19 mln zł (kwota dofinansowania). Należy zauważyć, że odsetek umów rozwiązanych wynosi prawie 14%, co świadczy o trudnościach w realizacji tej formy wsparcia.</p> <p>Potencjalni odbiorcy wsparcia, pomimo niskiego odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w łózkach w regionie, w tym w szczególności na obszarach wiejskich, wybierali alternatywne formy opieki nad dziećmi np. opieka członków rodziny, czy też opieka matki, która korzysta z świadczeń pomocowych. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest szczególnie utrudnione na obszarach wiejskich, gdzie trudności wynikają w dużej mierze ze struktury społecznej oraz modelu rodziny tzw. rodziny wielopokoleniowe lub zamieszkujące w ramach jednej miejscowości.</p> <p>Podjęmowane działania zarówno ze strony Instytucji Zarządzającej, jak i samych beneficjentów w zakresie upowszechniania opieki nad dzieckiem do lat 3 zostały dodatkowo ograniczone przez wystąpienie pandemii COVID-19.</p> <p>Z chwilą wystąpienia pandemii nastąpiła przerwa w realizacji zaplanowanego wsparcia z uwagi na ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia dzieci oraz ich rodzin, a także dla pracowników tych placówek. Obecnie pomimo, że placówki opieki nad dziećmi do lat 3 mogą wznowić działalność przy zachowaniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które określają m.in. „systematyczną” dezynfekcję zabawek, zachowanie dystansu między dziećmi, ograniczenie przestrzeni dostępnej dla dzieci oraz ograniczenie liczby dzieci, nadal część z nich nie prowadzi swojej działalności w związku m.in. z obawami rodziców dalszymi zakażeniami. Rodzice poszukują alternatywnych form opieki nad dziećmi, np. opieka dziadków, opieka rodziców. Sytuacja dotyczy także placówek, które nie realizują wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS.</p> <p>Ponadto, w związku z odczuwalnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 w regionie została podjęta strategiczna decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego o przesunięciu części środków z Działania 9.4 (PI 8iv) na Działanie 9.2 (PI 8) realizowane przez powiatowe urzędy pracy wsparcie w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla przedsiębiorców.</p> <p>IZ RPO analizując na bieżąco sytuację dotyczącą pandemii COVID-19 oraz biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia kolejnej fali zachorowań w najbliższym czasie, przewiduje utrzymanie restrykcji wpływających na realizację tej formy wsparcia. Pomimo intensywnych działań ze strony beneficjentów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców i pracowników placówek, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi COVID-19, realizacja wsparcia w zaplanowanym wymiarze docelowym jest zagrożona.</p>	
	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba		5 822	5 105	10 927	9 218	8 175	17 393			63,16%	62,45%	62,82%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
	Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba				2 025			3 279					61,76%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
	Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba				5 390			7 329					73,54%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
	Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	sztuka				3 720			5 121					72,64%	

		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba						3 239									16%									129,30%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu.				
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba	słabiej rozwinięty					13 165									17 361									75,83%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.				
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba							7 891										14 449									54,61%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					2 357	1 359	3 716	3 014	1 848	4 862													78,20%	73,54%	76,43%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.			
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba							8 229	5 442	13 671	25 816	16 506	42 322														31,88%	32,97%	32,30%	D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi 98% wartości docelowej. Ponadto, obecnie trwa ocena projektów złożonych w odpowiedzi na ostatnio ogłoszony konkurs w ramach Działania 11.2, co przełoży się na jeszcze wyższą wartość wskaźnika. E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka																												27,30%	D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi 91% wartości docelowej. Ponadto, obecnie trwa ocena projektów złożonych w odpowiedzi na ostatnio ogłoszony konkurs w ramach Działania 11.2, co przełoży się na jeszcze wyższą wartość wskaźnika. Należy również mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu. E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka																												5,26%	D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi ponad 108% wartości docelowej. Należy również mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu. E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty					757										1 535									49,32%	D - Beneficjenci tj. OWES-y nie zgłaszali dotychczas żadnych problemów z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, w większości przypadków kończą się w 2020 r.			
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	sztuka																											59,57%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba																												68,91%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba																												44,69%	
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	sztuka																												38,27%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba																										65,51%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.		

Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuka	słabiej rozwinięty														2 073				4 284						48,39%	A - wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego cieszy się zdecydowanie niższym zainteresowaniem, niż wsparcie dla dzieci w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne. Ponadto, analizując wnioski w trakcie realizacji widoczne jest większe zapotrzebowanie na wsparcie bieżącej działalności przedszkoli w stosunku do tworzenia nowych miejsc. W lutym 2020 r. został ogłoszony nabór na Działanie 12.1, w którym IZ RPO w celu podwyższenia wartości docelowej wskaźnika, wprowadziła kryterium premiujące, które zakłada, iż w ramach projektu utworzonych zostanie minimum 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.		
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba																	48 915				48 457						100,95%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba																	5 760				6 049						95,22%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka																	363				402						90,30%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	sztuka																	345				380						90,79%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba																	4 640				5 027						92,30%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	osoba																	34 489				85%						82,95%	
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba																	4 636				90%						89,43%	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka																	306				97%						86,90%	
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka																	271				97%						80,98%	
Priorytet inwestycyjny 10iii	RPLU.12.00.00	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty														12 824				12 816						100,06%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.		
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba																7 137				7 129						100,11%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba																12 824				12 816						100,06%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	

		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba									12 000				90%					103,97%			
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba									6 737				90%					104,88%			
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba									12 000				90%					103,97%			
Priorytet inwestycyjny 10 <i>a</i>	RPLU.12.00.00	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	słabiej rozwinięty									10 010				17 789				56,27%	E - w trakcie renegocjacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.		
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych pracy w programie	osoba											329				9 833				3,35%	D - wskaźnik został dodany w ramach renegocjacji w 2018 r. Obecnie podpisanych jest 12 umów realizujących przedmiotowy wskaźnik. Ich okresy realizacji zaczynały się w III kwartale 2019 r. lub w pierwszym półroczu 2020 r. W II kwartale br. realizacja projektów była utrudniona z uwagi na pandemię COVID-19, co również przekłada się na niską realizację wskaźnika. E - w trakcie renegocjacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba											12 703				22 967				55,31%	E - w trakcie renegocjacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba											1 118				1 961				57,01%	E - w trakcie renegocjacji IZ RPO obniżyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	sztuka											175				318				55,03%	E - w trakcie renegocjacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba											940				90%				93,42%		
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS	sztuka											162				95%				97,44%		
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba											0				85%				0,00%	D - wskaźnik został dodany w ramach renegocjacji w 2018 r. Obecnie podpisanych jest 12 umów realizujących przedmiotowy wskaźnik. Ich okresy realizacji zaczynały się w III kwartale 2019 r. lub w pierwszym półroczu 2020 r. W II kwartale br. realizacja projektów była utrudniona z uwagi na pandemię COVID-19, co również przekłada się na niską realizację wskaźnika.	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba											5 868				75%				61,59%		
Priorytet inwestycyjny 9 <i>a</i>	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	słabiej rozwinięty				87					54				75			116,00%		72,00%		
		Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (CI35)	osoby						2 147 746					1 101 988				2 034 080			105,59%		54,18%	
		Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł						191 255 122,81					57 926 065,68				122 819 418			155,72%		47,16%	
		Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.								41				29				44			93,18%		65,91%
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wsparcia w programie (CI35)	osoby								854				601				505			169,11%		119,01%
		Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.					276				26				261			105,75%		9,96%			

Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.	słabiej rozwinięty			18			1			18			100,00%			5,56%
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (C19)	m2				38 874,97			704,86			33 500			116,04%			2,10%
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	słabiej rozwinięty			42			42			40			105,00%			105,00%
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.				83			78			72			115,28%			108,33%
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.				100			77			88			113,64%			87,50%
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby				40 869			29 920			40 656			100,52%			73,59%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	słabiej rozwinięty						26 985,35									
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.						2 947										
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.						4										
		Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.						90										
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.						0										
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.						9 988										
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.						4										
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.						2 146 303										

1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań zgrupowane na poziomie PI)

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy)

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydaných decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SL2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do

A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za 1 kw. 2018) lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

G. wartości zgrupowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

TABELA 3. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH¹

Nr projektu	Tytuł projektu	Nazwa wskaźnika produktu ²	Jednostka miary	województwo																																	
				dolnośląskie		kujawsko-pomorskie		lubelskie		lubuskie		łódzkie		małopolskie		mazowieckie		opolskie		podkarpackie		podlaskie		pomorskie		śląskie		świętokrzyskie		warmińsko-mazurskie		wielkopolskie		zachodniopomorskie			
				Szacowana realizacja ³	Realizacja ⁴	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja		
1	2	3	4																																		

1/ Dotyczy projektów liniowych realizowanych w więcej niż jednym województwie, o ile ma to zastosowanie
 2/ Lista wskaźników dostępna w raporcie udostępnionym w OBI
 3/ Na podstawie umowy o dofinansowanie
 4/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020.

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW¹ WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA*

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu slabiej rozwinęty, lepiej rozwinęty	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec 2023 r. ⁴			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz ⁵
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
							8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinęty			46 084 616,78			49 461 579,41			93,17%			81 827 424			56,32%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.					126			127			99,21%			160			78,75%	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinęty			43 006 807,61			47 121 123,73			91,27%			92 076 519			46,71%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.	EFRR	slabiej rozwinęty			1			-			-			-			-	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.					95			75			126,67%			231			41,13%	
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinęty			174 003 626,61			210 321 623,56			82,73%			317 313 075			54,84%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)	szt.					546			552			98,91%			737			74,08%	
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinęty			160 921 286,65			160 865 146,13			100,03%			263 687 050			61,03%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.					61 027			60 442			100,97%			74 510			81,90%	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinęty			112 909 829,76			116 570 766,60			96,86%			324 583 848			34,79%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	slabiej rozwinęty			253			-			-			-			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.					121			131			92,37%			250			48,40%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					867			-			-			-			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.					238			206			115,53%			764			31,15%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinęty			77 726 956,81			82 046 042,01			94,74%			118 829 832			65,41%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					8			-			-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.					4			4			100,00%			8			50,00%	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					244,17			-			-			-			-	

Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km				158,38			156					101,53%			233,69			67,77%	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				252,93			-					-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				170,23			170					100,14%			245			69,48%	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				37 735 677,08			45 859 782,19					82,28%			85 906 004			43,93%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				76			-					-			-			-	W III kwartale 2020 r. spodziewany jest wzrost wartości wskaźnika w związku z rostrzygnięciem konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 i wyborem do dofinansowanie projektów złożonych w ramach ww.konkursu.
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.				50			48					104,17%			92			54,35%	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				31			-					-			-			-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				21			19					110,53%			35			60,00%	
						EFRR																	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				197 541 360,02			205 471 132,51					96,14%			318 860 048			61,95%	
	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				335,71			-					-			-			-	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14)	km				333,12			333,12					100,00%			300			111,04%	
					EFRR																		
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				124 753 949,53			141 733 157,74					88,02%			265 523 444			46,98%	
	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba				15 976	12 677	28 653	28 699					99,84%	20 473	20 072	40 545	78,03%	63,16%	70,67%	
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotnie środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba				4 954		5 015					98,78%			7 167			69,12%		
					EFSS																		
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				27 503 953,95			30 053 516,00					91,52%			53 700 428			51,22%	
	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba				5 822	5 105	10 927	10 901					100,24%	9 218	8 175	17 393	63,16%	62,45%	62,82%	
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba				75 547		82 282					91,81%			115 927			65,17%		
					EFSS																		
	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				68 694 691,96			82 004 296,36					83,77%			185 116 968			37,11%	W związku z pojawiającymi się trudnościami w realizacji projektów, beneficjenci dokonują zmian w harmonogramach polegających na przesuwaniu terminu realizacji, jak i terminów wypłaty poszczególnych transz.

Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	EFS	stabilizacja			16 413			15 599			105,22%			21 260			77,20%		
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.							753			850			88,59%			1 264			59,57%
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	stabilizacja			64 002 149,84			57 847 192,66			110,64%			134 639 968			47,54%		
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba							3 987			4 208			94,75%			6 086			65,51%
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców	osoba							10 010			10 107			99,04%			17 789			56,27%
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabilizacja			120 751 408,40			137 105 529,33			88,07%			283 169 624			42,64%		
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.							87			-			-			-			-
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.							54			55			98,18%			75			72,00%
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.							276			-			-			-			-
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.					26			32			81,25%			261			9,96%		

* Tabela przekazywana:

- w cyklu kwartalnym: w informacjach składanych w latach 2017-2018 oraz począwszy od informacji za I kwartał 2022 r.

- w cyklu półrocznym: [tj. w informacjach kwartalnych za II i IV kwartał w latach 2019-2021]

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r.

4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty DW EFRR.	W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego zostały podjęte działania, mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, a także łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa na życie i zdrowie mieszkańców województwa. Podjęto również działania, (udogodnienia dla beneficjentów) mające na celu łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.	<p>W dniu 30 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o zwiększeniu poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 4,2 mln zł dla projektu „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” – Beneficjent wiodący: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Celem rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu są działania niezbędne do zapobiegania, zwalczania i rozprzestrzeniania się COVID-19. W dniu 6 lipca 2020 roku został podpisany aneks do umowy dot. ww. projektu. Środki zostaną przeznaczone na zakup tomografu komputerowego oraz respiratorów.</p> <p>Działania (udogodnienia dla beneficjentów) mające na celu łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE: 1) Z uwagi na ograniczenie możliwości załatwiania spraw w poszczególnych instytucjach (wprowadzenie zalecenia pracy zdalnej, ograniczenia w przyjmowaniu interesantów), a co za tym idzie z trudnościami związanymi z pozyskiwaniem niezbędnej dokumentacji, w dniu 21 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CXXXVII/2717/2020 zatwierdził zmianę Regulaminu konkursu dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zmiana dotyczyła wydłużenia terminu (z 10 na 15 dni roboczych) na wykonanie wezwania do uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenia wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 2) Do Departamentu Wdrażania EFRR wpływały pisma i zapytania Beneficjentów dotyczące trudności w realizacji projektów związanych z COVID – 19. Wnioski dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwości przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektów (przy zachowaniu lub przekroczeniu zasady n+3), - przesunięcia terminu osiągnięcia docelowych wartości wskaźników rezultatu, - zmniejszenia wysokości płatności końcowej, - zmiany zakresu rzeczowego projektów. Każdy z wniosków rozpatrywany był indywidualnie. 	<p>Nie dotyczy.</p> <p>Nie dotyczy.</p>
2	Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty LAW.P.	<p>Brak możliwości realizacji projektu w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Zagrożenie niezrealizowania projektu.</p> <p>Brak możliwości realizacji projektu w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie. Spowolnienie w realizacji projektów i tym samym wpływ na obniżenie realizacji planu finansowego.</p>	<p>Wprowadzono możliwość dokonywania zmian w projektach w celu łagodzenia negatywnych skutków wywołanych przez koronawirusa.</p> <p>Wprowadzono możliwość wydłużenia terminów realizacji projektu.</p>	W III kwartale 2020 r. planowane jest ogłoszenie naboru w trybie nadzwyczajnym, mającego na celu ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, w ramach Działania 3.7.

		Ze względu na zaistniałe obostrzenia związane z pandemią, czasowo ograniczono możliwość osobistego kontaktu z Beneficjentami, w tym również podpisywania aneksów do umów, co w znaczny sposób utrudniało prawidłową realizację projektu.	Wprowadzono możliwość podpisywania aneksów przez Beneficjentów i przesłania ich do LAWP pocztą tradycyjną bez konieczności osobistego stawiennictwa.	
3	Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty DW EFS.	Konieczność doraźnego reagowania na potrzeby związane z bezpieczeństwem zdrowotnym na terenie regionu.	1. Podpisanie 2 umów o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie na realizację projektów obejmujących wsparcie w zakresie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji, w ramach Działania 11.2 (PI 9iv), typ projektu nr 13 Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie regionu w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii (typ ten wprowadzono do SZOOP w I kwartale br. - projekt realizowany w związku z epidemią COVID-19). 2. wezwanie ROPS do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym, w ramach Działania 11.2 (PI 9iv), typ projektu nr 13 Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie regionu w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy oraz zakup środków ochrony osobistej dla PCPR, OPS, hospicjów czy schronisk. 3. przesunięcie środków z Działania 9.4 (PI 8iv) na Działanie 9.2 (PI 8i) w ramach pomocy dla przedsiębiorców w związku z łagodzeniem negatywnych skutków społeczno-gospodarczych epidemii COVID-19.	Podpisanie umowy z ROPS na realizację projektu w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy oraz zakupu środków ochrony osobistej dla PCPR, OPS, hospicjów czy schronisk.
4	Problemy w realizacji projektów, będące następstwem epidemii COVID-19 występujące u beneficjentów/wnioskodawców - projekty DW EFS.	1. Zamknięcie szkół, przekładające się na brak możliwości realizowania zajęć stacjonarnych, 2. Brak możliwości rekrutowania nowych uczestników. 3. Problemy z wniesieniem wkładu własnego w postaci wynajmu sal na zajęcia prowadzone podczas nauczania w formie zdalnej. 4. Problemy w realizacji staży przez uczniów. 5. Brak pełnej obsady - nieobecność pracowników ze względu na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 8, jak i sytuację zdrowotną.	1. Konsultacje telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej, systemu SL2014. 2. Zmiany harmonogramów realizacji projektów jak i wydłużanie terminów realizacji projektów. 3. Skracanie okresu rozliczeniowego, tj. umożliwienie składania wniosków o płatność za okres krótszy niż 3 miesiące. 4. Upoważnienia Dyrekcji DW EFS na wyrażanie zgody na zmiany w projektach skutkujące niespełnieniem kryteriów, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., wydane na podstawie uchwały nr 306/2020 Komitetu Monitorującego RPO WL z dnia 6 maja br. 5. Wprowadzenie rozwiązań mających na celu usprawnienie realizacji projektów przez beneficjentów, dotkniętych skutkami epidemii: wydłużenie terminów składania wniosków o płatność, wydłużenie okresów realizacji projektów, możliwość wprowadzania adekwatnych do sytuacji danego beneficjenta zmian do projektu, wydzielenie zadań związanych z działaniami anty-covidowymi. 6. Utworzenie na stronie internetowej (rpo.lubelskie.pl) specjalnej zakładki pn. „Fundusze a koronawirus”, poświęconej publikowaniu informacji i działań jakie wprowadzają instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.	1. Kontynuacja wcześniej podjętych działań. 2. Organizacja spotkań on-line z ekspertami z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. 3. Wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19.
		Problemy podmiotów ekonomii społecznej (PES) związane z czasowym zamrożeniem gospodarki.	Umożliwienie wprowadzenia zmian w realizowanych projektach pozwalających na wykorzystanie powstałych oszczędności na walkę ze skutkami COVID-19 (w tym tzw. mechanizmu zakupowego w projektach realizowanych przez OWESy).	

5	Problemy w realizacji programu będące następstwem epidemii COVID-19 - projekty DW EFS.	1. Konieczność bieżącego reagowania na negatywne skutki społeczno-gospodarcze epidemii COVID-19, zmiany na rynku pracy, czasowe zamrożenie gospodarki. 2. Brak możliwości terminowej realizacji Harmonogramu naborów. 3. Brak pełnej obsady - nieobecność pracowników ze względu na opiekę na dziećmi w wieku do lat 8, jak i sytuację zdrowotną.	1. Zmiany w Harmonogramie konkursów na 2020 r. 2. Odroczenie terminu naboru w ramach Działania 12.1 do momentu umożliwiającego jego przeprowadzenie (tj. do dnia 24.06.2020). 3. anulowanie naboru w ramach Działania 12.4 uchwałą ZWL CXXXIX/2741/2020 z dnia 27.04.2020 w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 r. stanu pandemii spowodowanej rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem 13 marca 2020 r. przez Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a następnie 20 marca 2020 r. stanu epidemii, a także wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z zaistniałą sytuacją. 4. Propozycja zmiany w RPO WL, polegająca na przesunięciu niewykorzystanych środków na PI Biii, w celu przeciwdziałania zwiększającemu się bezrobociu wskutek epidemii COVID-19, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody KE w tym zakresie. 5. Umożliwienie pracownikom pracy zdalnej.	1. Kontynuacja podjętych działań. 2. Propozycja ogłoszenia konkursu w ramach Działania 9.3, w celu przeciwdziałania zwiększającemu się bezrobociu wskutek epidemii COVID-19, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody KE w tym zakresie oraz ogłoszenie naboru.
6	Zmiany w harmonogramach realizacji projektów - projekty DW EFS.	Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikające z trudności z rekrutacją uczestników projektu - związane z epidemią COVID-19.	Zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów, pouczenie beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych zgodnie z założeniami.	1. Konsultacje z beneficjentami. 2. Wsparcie ze strony IZ RPO.
7	W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru i udzielania wsparcia projektów w zakresie infrastruktury badawczej, w tym w zakresie pomocy publicznej.	W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru jak i udzielenia wsparcia w zakresie projektów badawczych. Wnioskodawca musi zagwarantować w projekcie odpowiedni poziom wkładu pochodzącego od przedsiębiorstw jak również określić w dłuższej perspektywie czasowej odpowiedni poziom dochodów z działalności komercyjnej. Dodatkowo każdy projekt musi być uzgodniony z MNiSW oraz MFiPR i ujęty w KT. Zasady związane z wyborem jak również spełnienie warunków KT w znaczny sposób utrudniają wdrażanie działania i ograniczają liczbę potencjalnych wnioskodawców do ilości, która nie pozwala w pełni wykorzystać dostępnej alokacji.	Pomimo podjętych przez IZ środków zaradczych m.in. zaangażowanie eksperta zewnętrznego w porozumieniu z Komisją Europejską w celu wsparcia potencjalnych wnioskodawców Działania 1.1 w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 07.06.-31.07.2018 r., wyłącznie jeden projekt uzyskał pozytywną ocenę, zaś w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17.07- 30.09.2019 r. został złożony tylko jeden wniosek. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny. Umowa została podpisana w dniu 9 czerwca 2020 r.	Nie dotyczy.
8	Konieczność powoływania ekspertów zewnętrznych do dużej liczby projektów w celu wydania opinii w ramach konkursu RPLU.03.07.01.00-IP.01-06-001/19 - wydłużony czas oceny merytorycznej projektów.	W ramach naboru RPLU.03.07.00.00-IP.01-06-001/19 ocenie merytorycznej podlegają 203 wnioski, do 43 projektów powołano ekspertów zewnętrznych. Część projektów dotyczy wdrożenia wysokospecjalistycznych rozwiązań technicznych lub informatycznych i w celu oceny skali innowacyjności i konkurencyjności tych rozwiązań oraz wykonalności tych projektów niezbędne jest zasięgnięcie opinii eksperta zewnętrznego z branży, której dotyczy projekt. W danym kwartale utrudniona była możliwość powoływania zewnętrznych ekspertów z Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WL na lata 2014-2020, zatwierdzonego uchwałą ZWL z uwagi na inne obowiązki służbowe ekspertów (np. związane z trwającą sesją egzaminacyjną na uczelniach wyższych czy terminowymi zleceniami). Ekspertci zadeklarowali przygotowanie i wydanie opinii do projektów na początku lipca 2020 r.	Wydłużenie terminu oceny merytorycznej projektów w ramach naboru RPLU.03.07.00.00-IP.01-06-001/19.	Wydanie opinii przez ekspertów i ocena aplikacji w zadeklarowanym, wydłużonym terminie.

9	Duża liczba aplikacji złożonych w ramach Działania 4.2 i weryfikacja warunków formalnych, a następnie ocena formalna wraz z nakładającą się oceną formalną i oceną merytoryczną z Działania 3.7 oraz weryfikacją dokumentacji wymaganej przed podpisaniem umowy z Działania 5.1 i z Działania 3.5 - niewystarczające zasoby kadrowe OOP w LAWP.	W II kwartale 2020 r. zakończono weryfikację warunków formalnych 546 wniosków i rozpoczęto ocenę formalną 507 wniosków z konkursu RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20. Jednocześnie trwała ocena merytoryczna 203 wniosków w ramach naboru RPLU.03.07.00.00-IP.01-06-001/19. Dodatkowo OOP zobligowany był do weryfikacji dokumentacji wymaganej przed podpisaniem umowy w ramach naboru RPLU.03.05.00-IP.01-06-001/19 oraz naboru RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19. Na koniec czerwca 2020 r. podpisano 74 umowy w ramach naboru RPLU.03.05.00-IP.01-06-001/19 oraz 88 umów w ramach naboru RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19.	Oddelegowanie do OOP pracowników z innych oddziałów LAWP. Wydłużenie terminów oceny wniosków dla naboru 5.1 i weryfikacji warunków formalnych dla Działania 3.7.	Ocena aplikacji w zadeklarowanym terminie.
10	Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach - projekty WUP.	Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów w ramach Działania: 9.1 Aktywizacja zawodowa, 11.1 Aktywne włączenie, 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego są osoby pozostające bez pracy, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Bariery przystąpienia do projektu są nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność, niechęć do nagłych zmian w życiu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie, niezależną od Beneficjenta, bywa nagłe pogorszenie stanu zdrowia uczestnika. Brak rzetelnej analizy na etapie planowania obszaru realizacji projektu w odniesieniu do ilości potencjalnych uczestników/uczestniczek oraz rozszereżenia postawa i utrudniony kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują Beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu) powoduje późniejsze problemy w osiągnięciu założonej do zrekutowania liczby osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.	Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużanie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych oraz działania upowszechniające.
11	Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu - projekty WUP.	Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają przede wszystkim z trudności z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów. Niezgodność realizacji z założeniami harmonogramu wynika również ze zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie polegających m.in. na zmianie tematyki szkoleń. Ponadto opóźnienia wynikają z niedostosowania intensywności wsparcia do możliwości uczestników (np. w przypadku osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych). Równocześnie w projektach realizowanych w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa, 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekt PUP 11.1 Aktywne włączenie, 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poszczególne formy wsparcia zostały wstrzymane do odwołania np. szkolenia, prace interwencyjne czy też staże z uwagi na panującą pandemię COVID-19. Jednocześnie Beneficjenci realizujący ww. Działania zgłaszali, iż zajęcia indywidualne z uczestnikami projektu będą realizowane w postaci pracy zdalnej.	Wydłużanie okresu realizacji projektu, zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Pouczenie Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych. Pismo do Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 9.1, 9.2, 11.1, 11.4 RPO WL dotyczące kierunków działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Monitorowanie bieżącej realizacji projektów i zmian w projektach spowodowanych pandemią, w tym m.in. informacji dotyczących zakończenia realizacji projektów w terminie późniejszym niż założony we wniosku o dofinansowanie projektu. Jednocześnie Beneficjenci zostali poinformowani o możliwości składania skorygowanych wniosków o dofinansowanie projektów. Na stronie rpo.lubelskie.pl została umieszczona prezentacja dotycząca sytuacji problemowych we wnioskach o płatność składanych w ramach Działania 11.1 RPO WL 2014-2020.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami. Konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.

12	Liczne błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz z tytułu nierozliczenia wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów - projekty WUP.	Liczne błędy we wnioskach o płatność wynikają z niezajomości wytycznych przez osoby zarządzające projektem. Ponadto zmiany personelu w trakcie realizacji projektu oraz brak stosowania się do wskazówek opiekuna projektu dotyczących poprawy wniosku o płatność skutkuje powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku.	W II kwartale 2020 roku prowadzone były wyłącznie konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy pracujący zdalnie są w stałym kontakcie z Beneficjentami. Równocześnie na stronie rpo.lubelskie.pl została umieszczona prezentacja dotycząca sytuacji problemowych we wnioskach o płatność składanych w ramach Działania 11.1 RPO WL 2014-2020.	Staly kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
13	Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków, w konsekwencji tego częste zmiany harmonogramów płatności. Powyższe utrudnia planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów - projekty WUP.	Beneficjenci wnoszą zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym zwrotem środków pod koniec okresu rozliczeniowego, bądź nierozliczeniem wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie Beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. W II kwartale 2020 roku prowadzone były wyłącznie konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy pracujący zdalnie są w stałym kontakcie z Beneficjentami. Równocześnie na stronie rpo.lubelskie.pl została umieszczona prezentacja dotycząca sytuacji problemowych we wnioskach o płatność składanych w ramach Działania 11.1 RPO WL 2014-2020.	Staly kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
14	Problemy związane z negocjacjami pisemnymi w ramach konkursu nr RPLU.09.01.00-IP.02-006-001/19 - projekty WUP.	Problemy wynikają z pandemii koronawirusa, która spowodowała, że wnioski wyłonione do dofinansowania muszą być negocjowane pisemnie. Pisemne negocjacje mogą spowodować wydłużenie czasu negocjacji a tym samym trwania całego naboru.	Pisemne negocjacje, powodują brak osobistych kontaktów i zachowanie dystansu społecznego.	Przy następnych ogłoszonych konkursach, w miarę możliwości, nastąpi powrót do stosowania systemu negocjacji ustnych.
15	Wystąpienie nietypowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa zakłócającej standardową organizację działań oraz wejście w życie szczególnych aktów prawnych związanych z zapobieganiem skutkom spowodowanym COVID-19.	Konieczność przygotowania upoważnień dla Dyrekcji IP oraz Departamentów Wdrażających oraz aktualizacji Porozumień zawartych z IP, uwzględniających szczególne przepisy związane z COVID-19.	W trybie pilnym przygotowano właściwe dokumenty w konsultacji z DW EFS, DW EFRR oraz IP LAW, IP WUP i IP ZIT. Dzięki podjętym działaniom nie wystąpiły trudności i opóźnienia w realizacji Programu.	1. Dokonywanie przeglądu dokumentów oraz bieżąca ich aktualizacja. 2. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy DZ RPO, DW EFS, DW EFRR oraz IP LAW, IP WUP i IP ZIT.
Problemy we wdrażaniu w zakresie Inżynierii Finansowej				
16	Inżynieria Finansowa Działanie 3.7 Aktualna sytuacja zagrożenia epidemiologicznego, która może w negatywny sposób wpłynąć na sytuację MŚP oraz PF (ograniczenie przez MŚP wydatków na inwestycje ma bezpośredni wpływ na obniżenie popytu na pożyczki inwestycyjne) a tym samym na realizację założeń, celów i wskaźników dla Działania 3.7.	1. Wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w przemieszczaniu się ludności wpłynęły negatywnie na działalność MŚP i spowodowały takie problemy jak: spadek popytu na produkty i usługi, ograniczenie podaży z powodu zakłócenia łańcuchów dostaw i nieobecności pracowników w miejscu pracy, niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji. W konsekwencji nastąpiły opóźnienia/brak możliwości spłaty przez MŚP już zaciągniętych zobowiązań, trudności w dokonywaniu nowych inwestycji, trudności z utrzymaniem płynności finansowej oraz stanu zatrudnienia. 2. W przypadku dwóch PF wystąpiło opóźnienie w udzielaniu pożyczek w stosunku do założeń dotyczących terminu realizacji wskaźników wynikających z Umowy Operacyjnej (co najmniej 40% Limitu Pożyczki Małej/Dużej powinno zostać wypłacone przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela), co może mieć negatywny wpływ na wdrażanie projektu.	LAWP wspólnie z MFF podjęły działania mające na celu wsparcie MŚP: podpisano aneksy do Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi, w ramach których dokonano modyfikacji pierwotnych metryk instrumentów finansowych Pożyczka Mała i Pożyczka Duża między innymi: umożliwiono finansowanie kapitału obrotowego do 100%, umożliwiono obniżenie oprocentowania wobec zaległości w spłacie pożyczek powstałych po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz niepodjęmowanie przez PF działań windykacyjnych do czasu zawarcia odpowiednich aneksów do Umów Inwestycyjnych, wydłużono okres karencji w spłacie kapitału, wprowadzono możliwość udzielenia jednemu Ostatecznemu Odbiorcy dwóch pożyczek. W ramach RPO WL 2014-2020 wprowadzono dodatkowe wskaźniki CI 21 oraz CI 23 monitorujące udzielone wsparcie w związku z pandemią COVID-19. Skierowano do MFF pismo z prośbą o przedstawienie planu działań.	W ocenie LAWP podjęte środki zaradcze są w chwili obecnej wystarczające. Realizacja projektu jest monitorowana na bieżąco.

17	<p>Inżynieria Finansowa Działanie 9.3 Problemy w realizacji projektu będące następstwem epidemii COVID-19.</p>	<p>Sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała trudności w realizacji inwestycji przez Ostatecznych Odbiorców, którym zostały udzielone mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym m.in. konieczność zawieszenia prowadzenia działalności wskutek krajowych obstrzeżeń. Z kolei, Metryka Instrumentu Finansowego obliguje Ostatecznych Odbiorców do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego jej rozpoczęcia.</p>	<p>MFF opracował zmiany parametrów instrumentu finansowego w związku z wystąpieniem negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19. Pismem z dnia 1 kwietnia 2020 r., w oparciu o pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 2020 r., zwrócono się do IZ RPO z prośbą o wyrażenie zgody na umożliwienie Ostatecznym Odbiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii COVID – 19 czasowego zawieszenia do 6 miesięcy działalności gospodarczej, bez naruszenia wymogu trwałości określonego w metryce. Po wznowieniu działalności wymagany okres trwałości zostałyby proporcjonalnie wydłużony o czas, na jaki działalność została zawieszona. MFF w dniu 08.05.2020 r. podpisał z Pośrednikiem Finansowym aneks do umowy operacyjnej zmieniającej parametry instrumentu finansowego w związku z wystąpieniem negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19. BGK podejmuje szereg działań, których celem jest efektywne wydatkowanie powierzonych środków.</p>	<p>Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do ANEKSU nr 3 do Umowy Operacyjnej, w celu ograniczenia negatywnych skutków epidemii koronawirusa, planowane do podjęcia środki zaradcze to m.in.: Pośrednik Finansowy tj. zawieszenia obowiązku spłaty raty kapitałowej, pod następującymi warunkami: a. maksymalny okres karencji dodatkowej to 6 miesięcy; b. okres karencji dodatkowej rozpoczyna się najpóźniej 31 grudnia 2020 r. i następuje bezpośrednio po upływie określonego w umowie inwestycyjnej okresu karencji standardowej; c. Ostateczny Odbiorca złoży do Pośrednika Finansowego uzasadniony wniosek o udzielenie karencji dodatkowej, podyktowany pogorszeniem sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy w związku z konsekwencjami epidemii COVID-19 w kraju lub na świecie; d. na wniosek Ostatecznego Odbiorcy okres karencji dodatkowej może wydłużyć maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki. W okresie do 31 grudnia 2020 r. Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych, polegających na zawieszeniu obowiązku spłaty raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej pod następującymi warunkami: a. maksymalny okres wakacji kredytowych to 6 miesięcy; b. okres wakacji kredytowych rozpoczyna się najpóźniej 31 grudnia 2020 r.; c. rozpoczęcie okresu wakacji kredytowych skraca okres karencji standardowej, jeżeli te dwa okresy nachodzą na siebie; d. Ostateczny Odbiorca złoży do Pośrednika Finansowego uzasadniony wniosek o udzielenie wakacji kredytowych, podyktowany pogorszeniem sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy w związku z konsekwencjami epidemii COVID-19 w kraju lub na świecie; e. na wniosek Ostatecznego Odbiorcy okres wakacji kredytowych może wydłużyć maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki; f. Pośrednik Finansowy ma możliwość zastosowania oprocentowania Jednostkowych Pożyczek na okres wakacji kredytowych na poziomie 0%, z zastrzeżeniem, że obniżone oprocentowanie będzie dotyczyć wszystkich Jednostkowych Pożyczek na okres wakacji kredytowych na poziomie 0%, z zastrzeżeniem, że obniżone oprocentowanie będzie dotyczyć wszystkich Jednostkowych Pożyczek wchodzących w skład Portfela. W okresie do 31 grudnia 2020 r. Ostateczny Odbiorca może skorzystać z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej na okres do 6 miesięcy w pierwszym roku od uzyskania Jednostkowej Pożyczki pod warunkiem, że złoży do Pośrednika Finansowego wniosek z uzasadnieniem, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie jego sytuacji finansowej. Okres ten nie jest wliczany do wymagalnego okresu prowadzenia działalności. Po wznowieniu działalności, okres jej prowadzenia przez Ostatecznego Odbiorcę będzie odpowiednio wydłużony. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Ostatecznego Odbiorcy Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu dwukrotnie maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji (maksymalna liczba dni na udokumentowanie wydatkowanych środków po dwukrotnym wydłużeniu standardowego terminu nie może być dłuższa niż 270 dni). Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego.</p>
18	<p>Inżynieria Finansowa Działanie 10.2 Opóźnienie procesu rozwiązania umowy o Finansowaniu dla Działania 10.2</p>	<p>Opóźnienia związane z rozwiązaniem umowy dla Działania 10.2 związane były z koniecznością natychmiastowej reakcji na sytuację w kraju wywołaną epidemią COVID-19, w związku z tym konieczne było zaangażowanie pracowników i rozdzielnie zadań pozwalające na podjęcie działań związanych z ograniczaniem skutków epidemii.</p>	<p>Bieżący kontakt z MFF.</p>	<p>Opracowano i przekazano do procedowania ostateczny kształt Porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy o Finansowaniu dla Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawartej dnia 30 listopada 2016 r. numer 27/RPLU.10.02.00-06-0002/16-00, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement.</p>

Problemy we wdrażaniu w zakresie działań informacyjno-promocyjnych

19	DZ RPO: Niemożliwość zorganizowania VII edycji DOFE w pierwotnej stacjonarnej formie.	W związku z ograniczeniami spowodowanymi rozpraszaniem się koronawirusa i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rezygnacja z organizacji imprez wymagających gromadzenia się uczestników), podjęto decyzję o zmianie charakteru działania – na działania prowadzone w Internecie w ramach kampanii podsumowującej wdrażanie efektów polityki spójności w regionie.	VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich stała się częścią zaplanowanej do realizacji w III – IV kwartale 2020 r. kampanii podsumowującej efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2020.	Wszelkie wydarzenia w ramach kampanii podsumowującej efekty wdrażania RPO WL w ramach DOFE 2020 odbywać się będą online.
20	DZ RPO: Zmiana charakteru kampanii podsumowującej efekty wdrażania – włączenie organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich online do kampanii o szerokim zasięgu.	W związku z pandemią COVID-19 postanowiono o przesunięciu terminu startu kampanii w jej pierwotnym kształcie. Jednak ze względu na włączenie działań w ramach DOFE jako jednego z elementów kampanii, zdecydowano o zmianie kształtu kampanii i wydzieleniu z niej zamówienia na obsługę social media.	Przeprowadzenie odrębnego od kampanii podsumowującej wdrażanie efektów polityki spójności zamówienia na obsługę social media.	Realizacja zamówienia na kompleksową obsługę Social Media (So Me) DZ RPO (Facebook i Instagram).
21	DW EFRR: Do odwołania wstrzymane zostały wszystkie stacjonarne szkolenia dla beneficjentów. Spotkania monitorujące stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR organizowane było w bardzo ograniczonym zakresie.	W związku z pandemią CO-VID 19 (kwarantanną, zakazem zgromadzeń, przesunięciem pracowników beneficjentów na pracę zdalną) postanowiono wstrzymać organizację wszelkich stacjonarnych szkoleń dla beneficjentów jak również ograniczona została organizacja spotkań monitorujących stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR. Ze względu na specyfikę przeprowadzania zajęć, w II kwartale nie było możliwości przeprowadzenia szkolenia „Rozliczenie projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL 2014”.	Zmieniona została formuła szkolenia „Zachowanie trwałości projektów finansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020”. Zajęcia zostaną przeprowadzone w formule e-learningowej w III kwartale 2020 r. Spotkania monitorujące stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR organizowane było w bardzo ograniczonym zakresie przy ścisłym przestrzeganiu zasad dystansu społecznego.	Wszystkie możliwe do przeprowadzenia szkolenia będą organizowane w formule e-learningowej.
22	DW EFS: Z uwagi na obowiązujący stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia nie przeprowadzono w formie stacjonarnej: a) szkoleń dla beneficjentów (z zakresu działań edukacyjnych), b) szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców w związku z ogłaszanymi konkursami, c) seminariów i innych spotkań informacyjnych.	Ograniczenie/ odwołanie działań promocyjnych w postaci spotkań większych grup osób z powodu COVID-19, spełniającego przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej – zgodnie z orzecznictwem sądowym.	W odniesieniu do braku szkoleń/spotkań informacyjnych należy zaznaczyć, że udzielane są informacje za pośrednictwem Punktu Kontaktowego. Odpowiedzi są świadczone przede wszystkim elektronicznie oraz telefonicznie. Dnia 30 czerwca br. w związku z uruchomieniem w dniu 24 czerwca br. naborem wniosków w ramach konkursu RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 przeprowadzono szkolenie w formie on-line dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie. Szkolenie zostało przeprowadzone bezkosztowo w oparciu o dostępną platformę TEAMS w ramach pakietu MS Office oraz pozostałe zasoby komórki organizacyjnej (pracowników, sprzęt komputerowy, sale). W odniesieniu do szkoleń dla beneficjentów (działań edukacyjnych) upowszechniono informację o przyjętych formach komunikacji w związku z ograniczeniem kontaktu bezpośredniego. Informacja zawierała instrukcję metody kontaktu za pośrednictwem systemu SL2014 oraz poczty elektronicznej gwarantujące dotarcie informacji do komórki organizacyjnej również w przypadku absencji pracownika.	W kolejnym kwartale, na bazie doświadczeń ze szkolenia on-line dla wnioskodawców, planowane jest przeprowadzenie szkoleń w trybie zdalnym dla beneficjentów (działań edukacyjnych).
23	DW EFS: W okresie od marca do połowy maja br. zawieszono realizację cyklu audycji radiowych „Kalejdoskop regionalny” (zrealizowano w marcu 1 nagranie – emisja dn. 7 marca br. oraz 2 nagrania w maju – emisja 23 i 30 maja br.).	Ograniczenie/odwołanie działań promocyjnych w postaci spotkań większych grup osób z powodu COVID-19, spełniającego przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej – zgodnie z orzecznictwem sądowym. Obowiązujący reżim sanitarny utrudnia realizację nagrań, począwszy od zmiany formuły nagrywania w studio, kończąc na trudnościach z doбором bohaterów audycji oraz odmową części z nich udziału w nagraniach, w tym zawieszeniem przez nich działalności.	W ramach podjętych środków zaradczych wprowadzono zwiększone środki ostrożności podczas nagrań w studio (tj. nagrywanie indywidualne, zastosowanie środków dezynfekujących przestrzeń studia po każdym uczestniku audycji). Wzmocnionej pracy wymaga również dobór tematów oraz uczestników audycji z uwagi na trudności z ich udziałem. Harmonogram audycji został zaktualizowany 21 maja br. i zakłada zrealizowanie wszystkich przewidzianych w umowie audycji.	Intensyfikacja współpracy przy wyborze podmiotów/projektów typowanych do udziału w audycji.

24	DW EFS: Przesunięcie w czasie gali nagród kulturalnych „Żurawie 2020”.	Ograniczenie/odwołanie działań promocyjnych w postaci spotkań większych grup osób w powodu COVID-19 spełniającego przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej.	Działanie zostało przesunięte na inny, aktualnie bliżej nieokreślony termin. Jego wznowienie zależy od rozporządzeń dotyczących reżimu sanitarnego.	Działanie zostało przesunięte na inny, aktualnie bliżej nieokreślony termin. Jego wznowienie zależy od rozporządzeń dotyczących reżimu sanitarnego.
25	DW EFS: Podjęto decyzje o przesunięciu terminów naboru wniosków w ramach konkursu RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20.	Z powodu pandemii COVID-19 utrudnione jest przygotowanie przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie (przygotowanie wniosku wymaga spotkań, podróży np. celem zebrania niezbędnych podpisów).	W związku z decyzjami o przesunięciu terminów naboru wniosków w ramach konkursu RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20, zamieszczono informację na stronie głównej, w aktualnościach oraz w ramach ogłoszeń o poszczególnych konkursach (link do ogłoszenia https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/przesuniecie-terminu-naboru-dzialanie-12-1-edukacja-przedszkolna/ oraz https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/12-1-edukacja-przedszkolna-4/komunikat-dot-przesuniecie-rozpoczecia-terminu-naboru-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-rplu-12-01-00-iz-00-06-001-21/). W celu ułatwienia kontaktu Beneficjentom wysłano w systemie SL2014 wiadomość do wszystkich Beneficjentów realizujących projekty o dostępnych formach komunikacji z DW EFS. Nabór wniosków został uruchomiony zgodnie ze wskazaną wcześniej informacją w dniu 24 czerwca br.	Nie dotyczy.
26	LAWP: Ograniczone możliwości kontaktów bezpośrednich i przyjmowania potencjalnych beneficjentów/ beneficjentów w Punkcie Kontaktowym oraz w organizowaniu spotkań informacyjnych nt. możliwości uzyskania wsparcia a także z zakresu prawidłowej realizacji projektu.	Ogłoszony stan pandemii. Mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Oddział Komunikacji RPO LAWP wstrzymał bezpośredni kontakt z potencjalnymi beneficjentami /beneficjentami.	1. Na stronie www.rpo.lubelskie.pl została umieszczona informacja dla potencjalnych beneficjentów /beneficjentów zachęcająca do kontaktów telefonicznych oraz e-mailowych. 2. Na stronie www.rpo.lubelskie.pl zostały umieszczone prezentacje w celu zapewnienia dostępu do informacji z zakresu prawidłowego aplikowania o dofinansowanie w ramach Działań wdrażanych przez LAWP w Lublinie. Prezentacje dotyczyły Działania 1.2 Badania celowe oraz Działania 1.2 Badania celowe – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 3. Wykupiony został dostęp do platformy szkoleniowej ClickMeeting, która pozwoliła przeprowadzać webinaria (szkolenia on-line) dla potencjalnych beneficjentów/ beneficjentów. Webinaria dadzą możliwość szerokiej interakcji z uczestnikami, którzy będą mieli możliwość w czasie rzeczywistym uczestniczyć w szkoleniu. Webinaria pozwolą na potwierdzenie ilości uczestników biorących w nich udział i udokumentowanie osiągnięcia wskaźnika Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów. 4. Przeprowadzone zostało webinarium za pomocą platformy ClickMeeting w ramach spotkań informacyjnych z beneficjentami pt. „Zasady prawidłowej realizacji projektu – webinar informacyjny dla Beneficjentów LAWP w Lublinie”. 5. Na stronie www.rpo.lubelskie.pl została umieszczona prezentacja pt. „Zasady prawidłowej realizacji projektu – webinar informacyjny dla Beneficjentów LAWP w Lublinie” w celu ułatwienia realizacji projektów.	1. Na stronie www.rpo.lubelskie.pl umieszczone będą prezentacje, webinaria w ramach spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów/beneficjentów. 2. Za pomocą platformy ClickMeeting przeprowadzane będą webinaria/szkolenia zarówno dla potencjalnych beneficjentów jak i beneficjentów. Planowane tematy: - „Zasady prawidłowej realizacji projektu – webinar informacyjny dla Beneficjentów LAWP w Lublinie”. (z racji dużego zainteresowania tematem webinarium będzie powtarzane); - Preferencyjne pożyczki unijne – pożyczka mała i duża dla MŚP oraz pożyczki płynnościowe dla firm dotkniętych skutkami pandemii; - Webinarium informacyjne dot. zasad aplikowania do Działania dot. dotacji na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu wywołanego pandemią COVID 19.
27	WUP: Brak możliwości bezpośrednich kontaktów z interesantami w Punkcie Kontaktowym RPO oraz brak możliwości organizowania szkoleń dla potencjalnych beneficjentów/beneficjentów.	Ogłoszony stan pandemii. Mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wstrzymał bezpośredni kontakt z potencjalnymi beneficjentami /beneficjentami.	W ramach konkursu otwartego nr RPLU.11.01.00-IP.00-06-001/20 pod linkiem https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/aktywne-wlaczenie-rplu-11-01-00-ip-02-06-001-20/ udostępniony został szeroki zakres pytań wraz z odpowiedziami, jakie wpłynęły od potencjalnych beneficjentów do przedmiotowego konkursu, dodatkowo udzielano bardzo licznych konsultacji telefonicznych. Każdy potencjalny beneficjent kierując pytanie na adres e-mail Punktu kontaktowego RPO otrzymał odpowiedź również drogą elektroniczną. Ponadto, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizują działania informacyjno-promocyjne w ramach mobilnego punktu obsługi przedsiębiorców, tzw. "Tarczobus". Spotkania mają na celu przekazanie szczegółowych informacji i pomoc przy wypełnianiu niezbędnej dokumentacji z zakresu wsparcia dla przedsiębiorców dzięki środkom z Europejskiego Funduszy Społecznych w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19, spotkania odbywają się w miastach powiatowych województwa lubelskiego. Powstanie mobilnego punktu informacyjnego dla przedsiębiorców jest odpowiedzią na ich potrzeby w czasach pandemii. Warto zaznaczyć, że spotkania odbywają się na otwartej przestrzeni z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z ogłoszonym stanem pandemii. Na dzień 30 czerwca spotkania odbyły się w miejscowościach: Zamość, Krasnystaw, Łuków, Radzyń Podlaski, Biłgoraj, Łęczna, Świdnik, Bełżyce, Opole Lubelskie, Kraśnik, Janów Lubelski, Chełm, Tomaszów Lubelski, Parczew, Lubartów, Puławy, Ryki.	Na stronie www.rpo.lubelskie.pl umieszczone zostaną prezentacje, które będą pomocne beneficjentom w prawidłowej realizacji projektów.

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

Kod działania/ poddziałania	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Całkowite koszty kwalifikowane (PLN)	Wartość dofinansowania UE (PLN)	Czy został złożony wniosek o dofinansowanie? (T/N)	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Przewidywany okres realizacji projektu Data od	Przewidywany okres realizacji projektu Data do	Data przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego ³	Data decyzji KE zatwierdzającej wsparcie dla projektu	Ewentualne problemy związane z przekazaniem wniosku do KE	Przyczyny zmiany terminu przekazania wniosku do KE	Czy w projekt włączony jest Jaspers? (T/N)	Uwagi ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załącznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wcześniej nie były zamieszczone na liście.

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następujących punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach instrumentów finansowych;

2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;

2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;

3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;

4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

- a) liczba misji audytowych KE ;
- b) liczba misji audytowych ETO;
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;
- d) liczba audytów IA;
- e) liczba kontroli NIK;
- f) liczba kontroli RIO.

7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT;

Zgodnie z wyjaśnieniami MliR (zawartymi w piśmie DRP-V.7631.4.2018) w punkcie tym należy przedstawić, zgodnie z przypisem zamieszczonym pod tabelą, liczbę i wartość wszystkich wykrytych nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013, tj. „nieprawidłowości indywidualnych” zdefiniowanych w Rozdziale 3, ust. 1, lit. e) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które podlegają raportowaniu do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Zakres tej tabeli obejmuje również nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE, natomiast nie należy w tabeli uwzględniać nieprawidłowości stwierdzonych przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność lub w trakcie jego weryfikacji.

2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących)⁴ oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

- 1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;
- 2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.01.01.00	2019-08-31	32 274 528,26	2019-07-17	RPLU.01.01.00-IP.01-06-001/19	2019-08-19	2020-04-28
RPLU.01.02.00	2020-03-31	12 000 000,00	2020-02-18	RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/20	2020-03-23	
RPLU.01.02.00	2020-03-31	15 068 718,00	2020-02-26	RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20	2020-03-30	
RPLU.03.07.00	2019-11-30	42 515 000,00	2019-10-30	RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19	2019-11-30	
RPLU.04.01.00	2019-08-31	50 000 000,97	2019-07-17	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-08-19	2020-04-21
RPLU.04.02.00	2020-01-31	46 058 250,00	2019-12-12	RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20	2020-01-13	
RPLU.05.01.00	2019-09-30	44 640 750,00	2019-08-26	RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19	2019-09-30	2020-04-28
RPLU.05.02.00	2018-12-31	47 170 200,00	2018-12-04	RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19	2019-01-04	2020-04-21
RPLU.05.05.00	2019-10-31	22 352 945,74	2019-09-24	RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19	2019-10-25	
RPLU.07.01.00	2019-11-30	32 108 679,98	2019-10-30	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-11-30	
RPLU.09.01.00	2019-10-31	12 599 100,06	2019-09-27	RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19	2019-10-30	
RPLU.09.04.00	2019-07-31	49 742 550,00	2019-06-26	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19	2019-07-29	2020-06-02
RPLU.10.04.00	2018-05-31	9 314 470,10	2018-04-25	RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18	2018-05-28	2020-06-16
RPLU.11.01.00	2018-04-30	147 511 800,00	2018-03-29	RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18	2018-04-30	2020-04-16
RPLU.11.01.00	2020-04-30	10 814 179,86	2020-03-26	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20	2020-04-30	
RPLU.11.02.00	2020-02-29	28 800 832,20	2020-01-22	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20	2020-02-25	
RPLU.12.01.00	2020-06-30	19 538 253,00	2020-02-19	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20	2020-06-24	
RPLU.12.04.00	2019-10-31	49 742 550,00	2019-09-25	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19	2019-10-28	
RPLU.12.04.00	2020-04-30	9 717 880,00	2020-02-25	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20	2020-04-27	ANULOWANO
RPLU.13.01.00	2017-12-31	88 471 458,57	2017-11-29	RPLU.13.01.00-IZ.00-06-003/17	2017-12-29	2020-04-01

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który spodziedzana jest informacja kwartalna.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z harmonogramu na rok kolejny, jeśli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., natomiast w informacji kwartalnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać datę: 2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w którym sporządzana jest informacja.

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową

Wartości w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naborów tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (project pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy		Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	4	171 726 774,41	4	171 716 313,33	3	165 855 138,91	-	-	3	165 831 984,91	96,57%	81 994 797,07	47,75%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 616 716,19	98,75%	1 102 698,33	30,11%
3.1	1	27 316 882,43	2	33 153 753,39	1	27 265 865,50	-	-	1	27 265 865,50	99,81%	387 740,25	1,42%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	24 901 525,00	50,00%
3.6	1	61 275 698,17	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	61 275 698,17	100,00%	49 358 524,90	80,55%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	147 084 646,78	50,00%
5.4	4	52 304 010,94	4	46 731 221,91	4	46 471 485,22	-	-	4	52 304 010,94	100,00%	34 784 644,76	66,50%
5.5	1	918 354,79	1	918 354,79	1	918 303,59	-	-	1	916 232,83	99,77%	916 232,83	99,77%
5.6	3	307 107 869,60	4	271 054 959,44	4	306 138 808,54	-	-	2	152 451 160,88	49,64%	53 869 750,13	17,54%
6.1	1	18 153 914,40	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	18 574 529,06	102,32%	18 574 529,06	102,32%
6.3	2	124 208 208,75	2	104 943 159,37	2	104 865 527,64	-	-	2	122 516 496,82	98,64%	86 918 875,15	69,98%
7.1	4	48 791 251,78	5	56 013 883,86	5	51 535 709,49	-	-	4	43 427 014,76	89,01%	29 335 133,24	60,12%
7.2	1	18 695 403,31	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	18 695 403,31	100,00%	9 216 716,04	49,30%
7.3	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	-	-	1	12 524 784,00	100,00%	1 583 581,86	12,64%
7.4	2	43 076 828,60	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	43 076 828,60	100,00%	19 263 662,76	44,72%
8.1	10	790 333 271,94	10	825 163 376,34	9	730 067 903,77	-	-	8	601 371 957,52	76,09%	577 454 593,47	73,06%
8.2	1	120 000 000,00	1	119 999 999,99	1	119 999 999,99	-	-	1	119 999 999,99	100%	119 016 412,89	99,18%
8.3	2	180 885 572,07	3	286 596 808,69	2	210 193 196,22	-	-	1	105 700 747,96	58,44%	0,00	0,00%
8.4	1	17 015 200,00	1	17 000 000,00	1	16 802 400,00	-	-	1	16 802 400,00	98,75%	15 573 760,09	91,53%
9.2	126	306 744 685,83	126	282 757 137,44	126	255 500 937,24	-	-	126	251 494 727,73	81,99%	148 893 378,95	48,54%
9.3	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	-	-	1	15 703 118,20	100,00%	3 925 779,55	25,00%
10.2	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	-	-	1	2 303 932,40	100,00%	575 983,10	25,00%
11.1	213	25 500 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.2	2	11 951 000,00	2	11 951 000,00	2	11 951 000,00	-	-	2	11 951 000,00	100,00%	0,00	0,00%
11.3	2	4 750 391,81	2	4 750 391,81	2	3 098 131,25	-	-	2	2 873 728,06	60,49%	1 996 037,17	42,02%
12.2	5	9 793 224,00	5	9 743 609,07	5	9 677 777,00	-	-	5	9 677 777,00	98,82%	7 181 339,75	73,33%
12.4	2	6 677 222,22	2	6 462 097,14	2	6 457 534,99	-	-	2	6 457 534,99	96,71%	3 916 035,00	58,65%
13.1	3	218 715 548,33	3	157 980 087,10	3	162 299 264,24	-	-	3	260 715 548,33	119,20%	149 823 479,31	68,50%
13.3	8	116 121 756,19	8	116 121 756,19	4	68 394 353,95	-	-	4	68 394 353,95	58,90%	14 209 951,98	12,24%
13.6	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	-	-	1	4 489 343,85	100,00%	1 880 182,60	41,88%
13.8	2	71 369 919,01	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	71 369 919,01	100,00%	60 194 148,75	84,34%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumów/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zat. nr 5 SZOOP.

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawnie formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					3					
	Ponadregionalna komplementarność					4			5		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					6					
	Inne					7					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030	mazowieckie, łódzkie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

³ Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

⁴ Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

⁵ Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MIIIR (prześlanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020