

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO III KWARTAŁ 2020 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	30/09/2020
Data i miejsce sporządzenia	/10/2020 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Edyta Zarosa, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Alicja Strzępek, Tomasz Deneka, Izabela Gołębiowska, Małgorzata Śmiech
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-557, 81-44-16-558, 81-44-16-757
	e-mail: edyta.zarosa@lubelskie.pl, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, alicia.strzeppek@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl, malgorzata.smiech@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Anna Brzyska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według stanu na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Alokacja środków UE ³	Fundusz ⁴	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie						Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność			
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)				wartość od uruchomienia programu (w zł)			
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17 = 16/3*100%	18	19	21	22 = 21/3*100%
01a	RPLU.01.00.00	21 190 585,75	EFRR	0	3	33 665 879,94	26 932 324,10	19 933 172,85	0	3	33 665 879,94	26 932 324,10	19 933 172,85	94,07%	15 292 550,34	11 435 088,75	8 311 499,32	39,22%
01b	RPLU.01.00.00	283 938 664,37	EFRR	4	376	859 362 551,60	723 020 207,64	503 054 847,03	2	178	397 682 231,92	327 783 916,25	223 669 336,51	78,77%	248 814 566,87	184 618 543,50	125 560 933,69	44,22%
02c	RPLU.02.00.00	345 765 756,71	EFRR	1	57	438 415 697,14	434 839 515,35	368 723 853,71	0	51	396 848 038,33	391 513 835,82	330 915 364,34	95,71%	256 757 720,90	254 076 047,20	214 916 788,88	62,16%
03a	RPLU.03.00.00	102 471 486,29	EFRR	0	121	137 493 976,12	123 720 741,08	104 686 606,18	3	92	127 193 256,03	114 625 295,63	97 035 840,50	94,70%	34 729 217,82	33 373 059,12	28 174 673,50	27,50%
03b	RPLU.03.00.00	65 924 452,43	EFRR	0	35	55 653 310,33	54 448 801,78	45 953 920,94	0	28	77 977 818,25	76 930 439,36	65 114 676,23	98,77%	59 659 204,71	59 430 429,52	50 494 191,17	76,59%
03c	RPLU.03.00.00	1 014 266 926,50	EFRR	533	1399	2 700 743 973,10	2 215 799 161,78	1 494 759 078,68	526	879	1 377 741 437,00	1 149 901 870,70	815 923 039,70	80,44%	953 609 448,54	788 040 749,54	556 144 375,65	54,83%
04a	RPLU.04.00.00	981 204 783,77	EFRR	507	1210	2 538 206 783,91	2 083 874 602,24	1 566 440 978,04	4	487	1 322 906 522,43	1 136 460 910,73	850 459 579,61	86,68%	853 077 404,51	729 321 114,99	593 549 381,19	60,49%
04b	RPLU.05.00.00	201 519 589,67	EFRR	0	409	524 317 024,09	395 643 534,42	242 261 530,65	10	276	337 071 741,25	255 381 756,10	156 870 862,08	77,84%	162 151 670,92	123 248 945,27	76 788 154,83	38,10%
04c	RPLU.05.00.00	529 321 640,76	EFRR	0	333	1 009 496 676,11	728 207 557,48	589 818 412,85	0	310	924 100 909,80	651 059 132,80	528 542 225,46	99,85%	464 870 535,34	319 354 472,95	258 777 952,96	48,89%
04e	RPLU.05.00.00	489 109 278,77	EFRR	0	110	769 088 489,02	621 097 795,81	493 297 902,33	53	87	739 901 517,14	589 543 006,22	483 297 699,08	98,81%	222 900 485,31	186 348 710,01	147 867 811,98	30,23%
05b	RPLU.06.00.00	18 033 197,98	EFRR	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	0	1	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	103,00%	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	103,00%
06a	RPLU.06.00.00	128 589 534,56	EFRR	0	8	184 469 620,72	154 104 056,39	110 147 065,64	0	8	205 420 411,18	167 217 048,12	126 873 151,72	98,67%	161 062 485,76	130 288 148,07	94 102 459,67	73,18%
06b	RPLU.06.00.00	292 684 685,12	EFRR	0	155	582 923 304,41	448 195 543,81	348 849 816,70	0	136	490 219 646,99	361 466 164,26	282 898 633,85	96,66%	299 355 764,12	213 680 586,09	166 599 681,94	56,92%
06c	RPLU.07.00.00	224 664 963,88	EFRR	0	164	489 233 557,99	424 421 094,45	332 225 548,75	41	109	347 855 455,05	283 208 798,66	220 332 169,94	98,07%	201 911 138,48	162 695 339,31	134 046 990,05	59,67%
06d	RPLU.07.00.00	97 053 857,04	EFRR	0	17	122 938 608,01	105 551 211,06	83 711 702,84	0	16	151 109 903,35	123 587 665,12	97 026 503,46	99,97%	74 828 646,57	58 396 682,20	45 262 882,46	46,64%
07b	RPLU.08.00.00	979 985 449,32	EFRR	1	12	1 339 792 418,42	1 298 642 506,92	961 656 497,09	2	12	1 262 377 536,23	1 207 006 055,57	875 461 804,81	89,33%	980 980 990,69	940 534 778,25	729 567 436,35	74,45%
07d	RPLU.08.00.00	203 035 603,23	EFRR	0	2	305 800 000,00	248 719 981,87	210 193 196,22	0	1	152 900 000,00	124 353 821,14	105 700 747,96	52,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%
08(i)	RPLU.09.00.00	482 193 265,40	EFRR	0	561	846 994 283,71	846 988 256,71	717 940 456,13	0	210	461 082 067,66	461 082 067,66	391 919 756,83	81,28%	285 001 389,89	281 059 218,46	238 834 355,09	49,53%
08(iii)	RPLU.09.00.00	369 617 740,88	EFRR	0	387	1 350 427 923,30	1 350 427 923,30	1 147 863 732,75	0	122	422 637 317,96	422 637 317,96	359 241 719,72	97,19%	265 094 829,29	262 995 413,99	223 797 394,04	60,55%
08(iv)	RPLU.09.00.00	137 510 485,26	EFRR	0	215	343 172 776,75	343 156 278,61	291 659 366,70	19	94	151 735 254,38	151 735 254,38	128 970 524,61	93,79%	41 497 017,12	39 819 788,96	33 970 195,61	24,70%
08(v)	RPLU.10.00.00	168 127 633,69	EFRR	0	201	777 856 473,82	777 856 473,82	661 333 432,28	1	87	190 638 990,37	190 638 990,37	162 033 770,22	96,38%	110 531 258,41	109 615 766,18	92 539 888,57	55,04%
08(vi)	RPLU.10.00.00	32 157 786,91	EFRR	0	48	48 064 440,88	48 064 440,88	40 521 119,72	0	36	37 919 685,39	37 919 685,39	31 898 086,74	99,19%	19 226 231,07	18 033 226,95	15 128 771,46	47,05%
09(i)	RPLU.11.00.00	356 311 020,57	EFRR	13	557	711 582 182,85	711 582 182,85	604 369 412,65	0	300	397 472 660,02	397 472 660,02	337 829 373,58	94,81%	247 110 701,11	245 244 149,55	206 970 266,36	58,09%
09(iv)	RPLU.11.00.00	284 198 990,82	EFRR	1	243	387 022 937,80	387 022 937,80	328 964 066,22	1	153	271 152 135,81	271 152 135,81	230 468 728,89	81,09%	85 358 975,62	83 177 567,06	70 627 542,33	24,85%
09(v)	RPLU.11.00.00	54 309 060,40	EFRR	0	16	98 708 677,16	98 708 677,16	83 902 375,51	0	10	59 734 794,25	59 734 794,25	50 774 575,07	93,49%	20 059 128,76	19 843 513,90	16 900 396,27	31,12%
09a	RPLU.13.00.00	440 402 902,65	EFRR	0	125	486 843 768,20	458 581 769,97	352 770 671,32	0	111	606 563 187,20	578 402 590,49	437 588 834,66	99,36%	439 448 986,16	409 684 883,61	318 062 891,89	72,22%
09b	RPLU.13.00.00	514 117 687,29	EFRR	4	102	900 252 997,57	679 678 196,54	536 908 042,02	3	95	822 018 117,79	622 639 162,47	497 114 454,28	96,69%	303 298 869,39	232 240 946,75	179 102 421,54	34,84%
10(i)	RPLU.12.00.00	206 135 945,38	EFRR	0	466	381 121 246,93	381 084 121,93	323 012 876,19	0	263	208 835 589,90	208 835 589,90	177 418 527,65	86,07%	153 844 235,41	150 941 139,75	128 371 744,31	62,28%
10(iii)	RPLU.12.00.00	26 682 053,96	EFRR	0	128	81 654 188,11	81 654 188,11	68 185 728,85	0	52	32 640 231,33	32 640 231,33	27 722 727,66	103,90%	32 113 228,03	31 378 109,59	26 645 682,85	99,86%
10(iv)	RPLU.12.00.00	269 234 229,94	EFRR	1	230	436 784 231,68	436 784 231,68	371 212 775,17	20	136	274 624 703,23	274 624 703,23	233 423 315,61	86,70%	121 295 950,83	118 995 053,02	101 147 187,88	37,57%
10a	RPLU.13.00.00	105 333 335,84	EFRR	0	97	191 772 888,35	147 236 113,23	117 608 415,73	0	79	184 291 565,99	134 297 375,42	103 646 664,44	98,40%	167 425 258,77	119 915 366,76	93 434 483,14	88,70%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	369 755 880,90	EFRR	0	53	289 713 377,56	289 713 377,56	246 256 370,68	0	53	279 578 050,53	279 578 050,53	237 641 342,82	64,27%	227 882 689,43	227 833 270,27	193 655 240,54	52,37%

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS - poprawnych formalno-merytorycznie, i wprowadzonych do SI 2014.

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, z uwzględnieniem rezerwy wykonania.

4/ Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

6/ Pole we wniosku o płatność w SI2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>słabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵						według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6			7			8			9 =6/8*100%			10=7/8*100%			11
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	słabiej rozwinięty			1			1			1			100,00%			100,00%	
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				37			15			21			176,19%			71,43%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR				942 500,32			259 499,48			600 908			156,85%			43,18%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	słabiej rozwinięty			152			127			160			95,00%			79,38%	D. W związku ze zmniejszeniem alokacji w ramach PI 1b zostało zaproponowane zmniejszenie wartości docelowej wskaźników w ramach renowacji; F. Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w III kwartale 2020 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				152			127			160			95,00%			79,38%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				29 926 082,85			18 256 542,22			32 524 416			92,01%			56,13%	
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				127			79			124			102,42%			63,71%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	słabiej rozwinięty			234			100			231			101,30%			43,29%	
		Liczba usług publicznych udostępniionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				477			222			477			100,00%			46,54%	
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	słabiej rozwinięty			117			19			97			120,62%			19,59%	
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37,72			33,44			37,72			100,00%			88,65%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				77			4			61			126,23%			6,56%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa				36			15			36			100,00%			41,67%	
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				169			0			84			201,19%			0,00%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				731 132,04			88 657,52			622 383			117,47%			14,24%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				11 363 183,31			1 660 888,03			11 950 000			95,09%			13,90%	A. Zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika realizowanego przez instrumenty finansowe. Istnieje rozbieżność pomiędzy metodologią szacowania wskaźnika przyjętą na wstępnym etapie RPO oraz we wniosku o dofinansowanie MFF w stosunku do rzeczywistych możliwości jego realizacji w ramach poszczególnych wejść kapitałowych prognozowanych na poziomie ok. 4 mln EUR. W związku z powyższym MFF został wezwany do ponownego przeliczenia i oszacowania optymalnej do osiągnięcia wartości wskaźnika.
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				10			0			7			142,86%			0,00%	
		Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				48			0			14			342,86%			0,00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa				1 827			1 662			1 720			106,22%			96,63%	

Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa	słabiej rozwinięty			27			6			20			135,00%			30,00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	przedsiębiorstwa				1 800			1 656			1 700			105,88%			97,41%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				236 435,48			12 501,83			232 500			101,69%			5,38%	
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				151			0			137			110,22%			0,00%	
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				105			170			100			105,00%			170,00%	D - Wzrost realizacji wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe [szt.]” jest spowodowany charakterystyką projektu oraz związany jest ze wzmożoną realizacją działań w zakresie zadania nr 5 w Projekcie tzn. Organizacja i uczestnictwo w seminariach, targach i misjach gospodarczych.
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)	przedsiębiorstwa	słabiej rozwinięty			653			578			737			88,60%			78,43%	D - W związku ze zmniejszeniem w ramach Działania 3.7 środków na pomoc zwrotną, zostało zaproponowane zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika. F.Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w III kwartale 2020 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa				1 803			1053			1 362			132,38%			77,31%	D - W związku ze zwiększeniem alokacji w ramach PI 3c w celu ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, zostało zaproponowane zwiększenie wartości docelowej wskaźnika w ramach renegeacji;
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				755			213			215			351,16%			99,07%	D - W związku ze zwiększeniem alokacji w ramach PI 3c w celu ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, zostało zaproponowane zwiększenie wartości docelowej wskaźnika w ramach renegeacji;
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa				1 083			849			1 147			94,42%			74,02%	D - W związku ze zmniejszeniem w ramach Działania 3.7 środków na pomoc zwrotną, zostało zaproponowane zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika. F.Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w III kwartale 2020 r.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				50 812 222,89			44 919 306,85			43 653 025			116,40%			102,90%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				43 234 788,88			20 102 720,80			57 621 199			75,03%			34,89%	D - W związku ze zmniejszeniem w ramach Działania 3.7 środków na pomoc zwrotną, zostało zaproponowane zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika. F.Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w III kwartale 2020 r.
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (CI28)	przedsiębiorstwa				286			224			353			81,02%			63,46%	D - W związku ze zmniejszeniem w ramach Działania 3.7 środków na pomoc zwrotną, zostało zaproponowane zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika. F.Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w III kwartale 2020 r.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)	EPC				809,5			420,25			735			110,14%			57,18%	D - W związku ze zmniejszeniem w ramach Działania 3.7 środków na pomoc zwrotną, zostało zaproponowane zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika. F.Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w III kwartale 2020 r.
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	słabiej rozwinięty			92 971			62 516			74 510			124,78%			83,90%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW				471,84			325,01			408,06			115,63%			79,65%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.				202			192			292			69,18%			65,75%	D- Realizacja wskaźnika zależy od rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w I kwartale 2020 r. dla Działania 4.2.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				219 539,99			136 915,72			259 843			84,49%			52,69%	D- Realizacja wskaźnika zależy od rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w I kwartale 2020 r. dla Działania 4.2.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.				257			121			250			102,80%			48,40%	D - W związku ze zmniejszeniem alokacji w ramach PI 4b zostało zaproponowane zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika w ramach renegeacji;
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok				13 969,92			3 106,49			16 750			83,40%			18,55%	D - W związku ze zmniejszeniem alokacji w ramach PI 4b zostało zaproponowane zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika w ramach renegeacji;

Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW	słabiej rozwinięty			21,5			5,41					37			58,11%			14,62%	D. W związku ze zmniejszeniem alokacji w ramach PI 4b zostało zaproponowane zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika w ramach renegeacji; F. Wartości szacowanej i aktualnej (zrealizowanej) zostały skorygowane z uwagi na błędne wartości w jednej z umów. (RPLU.05.01.00-06-0047/17-01 (14 600 KW i 39,68 KW)). Umowa o dofinansowanie w ramach tego projektu wymaga aneksu w zakresie korekty zarówno wartości docelowej jak i realizacji wskaźnika Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (C130). W IV kwartale br. zostanie podpisany aneks z prawidłowymi wartościami wskaźnika. D. W związku ze zmniejszeniem alokacji w ramach PI 4b zostało zaproponowane zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika w ramach renegeacji;
		Stacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				43 512,45			11 778,85					62 750			69,34%			18,77%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	słabiej rozwinięty			865			270					764			113,22%			35,34%	
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok				667 605,59			134 145,46					601 573			110,98%			22,30%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				46,44			15,07					45,00			103,20%			33,49%	
		Stacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				77 989,90			14 864,75					68 603			113,68%			21,67%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (C132)	kWh/rok				197 601 218,01			42 711 647,61					172 971 211			114,24%			24,69%	
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C131)	szt.				6 212			1080					5 365			115,79%			20,13%	
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	słabiej rozwinięty			35			31					35			100,00%			88,57%	
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.				2 913			2 709					2 913			100,00%			93,00%	
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.				22			8					21			104,76%			38,10%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.				2			2					2			100,00%			100,00%	
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.				51 726			21 313					36 940			140,03%			57,70%	
		Stacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				16 852,67			3 946,37					12 500			134,82%			31,57%	
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	słabiej rozwinięty			43			43					43			100,00%			100,00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	słabiej rozwinięty			8			4					8			100,00%			50,00%	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (C117)	T/rok				28 050			0					30 050			93,34%			0,00%	
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg				74 000			42 942,36					54 000			137,04%			79,52%	
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby				25 238			8 030					25 238			100,00%			31,82%	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	słabiej rozwinięty			244,17			173,93					233,69			104,48%			74,43%	
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				252,46			202,32					245			103,04%			82,58%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (C119)	RLM				31 884			12 257					30 518			104,48%			40,16%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków	RLM				65 767			23 808					72 065			91,26%			33,04%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę (C118)	osoby				117 267			52 135					111 140			105,51%			46,91%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę	osoby				293 246			135 778					291 934			100,45%			46,51%	

Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	słabiej rozwinięty			146			55			92			158,70%			59,78%	
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				51			23			35			145,71%			65,71%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)	osoby/rok				237 272			72 309			182 060			130,33%			39,72%	
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	słabiej rozwinięty			24			1			24			100,00%			4,17%	
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km				227,77			102,19			229,16			99,39%			44,59%	
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23)	ha				76 692,87			0			76 691			100,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	słabiej rozwinięty			363,73			333,12			300			121,24%			111,04%	
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.				1159			896			642			180,53%			139,56%	
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI12)	km	słabiej rozwinięty			0			0			25			0,00%			0,00%	D - W IV kwartale 2020 r. planuje się podpisanie umowy w ramach naboru pozakonkursowego w ramach Działania 8.3.
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.				8			0			8			100,00%			0,00%	
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba					17 495	13 550	31 045	20 473	20 072	40 545					76,57%	E - w trakcie renegocjacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba					9 958	7 461	17 419	7 847	7 615	15 462					112,66%	E - w trakcie renegocjacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					564	331	895	632	421	1 053					85,00%		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					1 933	1 449	3 382	2 082	1 643	3 725					90,79%	E - w trakcie renegocjacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba							7 828			8 774					89,22%	E - w trakcie renegocjacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba							24 411			26 511					92,08%	E - w trakcie renegocjacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba							1 801			1 920					93,80%		

Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	słabiej rozwinięty						415						879						47,21%	D - niski poziom wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach Działania 9.2 zakończyła się realizacja projektów tylko w ramach jednego naboru projektów pozakonkursowych, które obejmowały formę wsparcia jaką są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie trwa realizacja projektów obejmujących tę formę wsparcia, których okres realizacji kończy się w II półroczu 2021 r. W ramach projektów na wykazywaną wartość wskaźnika wpływa fakt, iż dotacje ujmowane są we wnioskach o płatność i w tym w formularzu dotyczącym monitorowania uczestników dopiero w momencie ich rozliczenia przez przedsiębiorcę (ujmowane są w kwocie netto). Pomimo, że faktyczne udzielenie dotacji następuje wcześniej, są one wykazywane z opóźnieniem. Zatem realizacja wskaźnika będzie sukcesywnie wzrastać. Należy mieć jednocześnie na uwadze, iż IP planuje ogłosić jeszcze jeden nabór projektów na lata 2021-2022, w ramach których dopuszcza by 50% środków przeznaczonych na wsparcie w projekcie PUP mógł przeznaczyć na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. IP prognozuje, iż działania te spowodują wzrost wykonania wskaźnika.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba							18 303						45%						131,01%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba							9 593						28%						196,69%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba							337						30%						125,51%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba							1 545						19%						240,44%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba							9 812						32%						98,77%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba							770						32%						268,85%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba							6 083						32%						109,13%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba							2 106						27%						230,63%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba							1 007						22%						254,15%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach realizowanych projektów w przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin wsparcie było kierowane wyłącznie do osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS, zamierzających podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, a wsparcie miało na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.

		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka							380										36,05%	D - wartość wskaźnika rezultatu dotycząca utworzonych miejsc pracy jest niższa niż wartość wskaźnika dotyczącego liczby osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej, co jest wynikiem różnic w momencie pomiaru wskaźników produktu i rezultatu. W ramach obowiązków sprawozdawczych (w tym działaniu realizowana jest ta forma wsparcia) dotyczących dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, PUP po udzieleniu wsparcia wprowadza dane do SI2014 ex post, tj. po rozliczeniu ww. formy wsparcia, przy czym za datę rozpoczęcia i zakończenia udziału we wsparciu uznaje datę wypłaty środków uczestnikowi projektu na podjęcie działalności gospodarczej, o ile uczestnik nie otrzymał innej niż wsparcie finansowe formy wsparcia. Następnie we wniosku o płatność składanym po rozliczeniu wydatków na tę formę wsparcia wykazuje wskaźnik produktu i rezultatu. Zatem wskaźnik produktu monitorowany jest na podstawie formularzy uczestników zgodnie z datą rozpoczęcia udziału w projekcie, zaś wskaźnik rezultatu monitorowany jest na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność tj. wg daty zatwierdzenia wniosku o płatność.
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	słabiej rozwinięty						5 335										74,44%	E - w trakcie renegeacji IZ RPO obniżyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba							27										27,27%	D - niski poziom wartości wskaźnika wynika z niskiego zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką. Ponadto, równolegle udzielane jest wsparcie w postaci bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 9.3, które jest konkurencyjne do pożyczek i tym samym do pozyskiwania tożsamej grupy docelowej. E - w trakcie renegeacji IZ RPO obniżyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba osób pracujących, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba							40										21,39%	D - niski poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż realizacja projektów obejmujących wsparciem osoby pracujące jest w początkowej fazie. E - w trakcie renegeacji IZ RPO obniżyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba							1										9,09%	D - niski poziom wartości wskaźnika wynika z niskiego zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką. Ponadto, równolegle udzielane jest wsparcie w postaci bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 9.3, które jest konkurencyjne do pożyczek i tym samym do pozyskiwania tożsamej grupy docelowej. E - w trakcie renegeacji IZ RPO obniżyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka							7 225										74,44%	E - w trakcie renegeacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	sztuka							1 672										31,00%	A - Na realizację zdiagnozowanych potrzeb wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 zostało podpisanych 79 umów o dofinansowanie o wartości ok. 113 mln zł (kwota dofinansowania), w tym zostało rozwiązanych 11 umów o dofinansowanie o wartości ok. 19 mln zł (kwota dofinansowania). Należy zauważyć, że odsetek umów rozwiązanych wynosi prawie 14%, co świadczy o trudnościach w realizacji tej formy wsparcia. Potencjalni odbiorcy wsparcia, pomimo niskiego odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach w regionie, w tym w szczególności na obszarach wiejskich, wybierali alternatywne formy opieki nad dziećmi np. opieka członków rodziny, czy też opieka matki, która korzysta z świadczeń pomocowych. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest szczególnie utrudnione na obszarach wiejskich, gdzie trudności wynikają w dużej mierze ze struktury społecznej oraz modelu rodziny tzw. rodziny wielopokoleniowe lub zamieszkujące w ramach jednej miejscowości. Podejmowane działania zarówno ze strony Instytucji Zarządzającej, jak i samych beneficjentów w zakresie upowszechniania opieki nad dzieckiem do lat 3 zostały dodatkowo ograniczone przez wystąpienie pandemii COVID-19. Z chwilą wystąpienia pandemii nastąpiła przerwa w realizacji zaplanowanego wsparcia z uwagi na ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia dzieci oraz ich rodzin, a także dla pracowników tych placówek. Obecnie pomimo, że placówki opieki nad dziećmi do lat 3 mogą wznowić działalność przy zachowaniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które określają m.in. „systematyczną” dezynfekcję zabawek, zachowanie dystansu między dziećmi, ograniczenie przestrzeni dostępnej dla dzieci oraz ograniczenie liczby dzieci, nadal część z nich nie prowadzi swojej działalności w związku m.in. z obawami rodziców dalszymi zakażeniami. Rodzice poszukują alternatywnych form opieki nad dziećmi, np. opieka dziadków, opieka rodziców. Sytuacja dotyczy także placówek, które nie realizują wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Ponadto, w związku z odczuwalnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 w regionie została podjęta strategiczna decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego o przesunięciu części środków z Działania 9.4 (PI 8iv) na Działanie 9.2 (PI 8i) realizowane przez powiatowe urzędy pracy wsparcie w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla przedsiębiorców. Pomimo intensywnych działań ze strony beneficjentów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców i pracowników placówek, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi COVID-19, realizacja wsparcia w zaplanowanym wymiarze docelowym w kontekście rozpoczynającej się drugiej fali zachorowań jest zagrożona. E - w trakcie renegeacji IZ RPO obniżyła wartość docelową wskaźnika.

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba

słabiej
rozwinięty

					2 037				5 141							39,62%	A - Na realizację zdiagnozowanych potrzeb wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat zostało podpisanych 79 umów o dofinansowanie o wartości ok. 113 mln zł (kwota dofinansowania), w tym zostało rozwiązanych 11 umów o dofinansowanie o wartości ok. 19 mln zł (kwota dofinansowania). Należy zauważyć, że odsetek umów rozwiązanych wynosi prawie 14%, co świadczy o trudnościach w realizacji tej formy wsparcia. Potencjalni odbiorcy wsparcia, pomimo niskiego odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach w regionie, w tym w szczególności na obszarach wiejskich, wybierali alternatywne formy opieki nad dziećmi np. opieka członków rodziny, czy też opieka matki, która korzysta z świadczeń pomocowych. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest szczególnie utrudnione na obszarach wiejskich, gdzie trudności wynikają w dużej mierze ze struktury społecznej oraz modelu rodziny tzw. rodziny wielopokoleniowe lub zamieszkujące w ramach jednej miejscowości. Podjęmowane działania zarówno ze strony Instytucji Zarządzającej, jak i samych beneficjentów w zakresie upowszechniania opieki nad dzieckiem do lat 3 zostały dodatkowo ograniczone przez wystąpienie pandemii COVID-19. Z chwilą wystąpienia pandemii nastąpiła przerwa w realizacji zaplanowanego wsparcia z uwagi na ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia dzieci oraz ich rodzin, a także dla pracowników tych placówek. Obecnie pomimo, że placówki opieki nad dziećmi do lat 3 mogą wznowić działalność przy zachowaniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które określają m.in. „systematyczną” dezynfekcję zabawek, zachowanie dystansu między dziećmi, ograniczenie przestrzeni dostępnej dla dzieci oraz ograniczenie liczby dzieci, nadal część z nich nie prowadzi swojej działalności w związku m.in. z obawami rodziców dalszymi zakażeniami. Rodzice poszukują alternatywnych form opieki nad dziećmi, np. opieka dziadków, opieka rodziców. Sytuacja dotyczy także placówek, które nie realizują wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Ponadto, w związku z odczuwalnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 w regionie została podjęta strategiczna decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego o przesunięciu części środków z Działania 9.4 (PI 8iv) na Działanie 9.2 (PI 8i) realizowane przez powiatowe urzędy pracy wsparcie w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla przedsiębiorców. Pomimo intensywnych działań ze strony beneficjentów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców i pracowników placówek, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi COVID-19, realizacja wsparcia w zaplanowanym wymiarze docelowym w kontekście rozpoczynającej się drugiej fali zachorowań jest zagrożona. E - w trakcie renegotjacji IZ RPO obniżyła wartość docelową wskaźnika.
			791	18	809	2833	149	2 982								27,13%	A - Na realizację zdiagnozowanych potrzeb wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat zostało podpisanych 79 umów o dofinansowanie o wartości ok. 113 mln zł (kwota dofinansowania), w tym zostało rozwiązanych 11 umów o dofinansowanie o wartości ok. 19 mln zł (kwota dofinansowania). Należy zauważyć, że odsetek umów rozwiązanych wynosi prawie 14%, co świadczy o trudnościach w realizacji tej formy wsparcia. Potencjalni odbiorcy wsparcia, pomimo niskiego odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach w regionie, w tym w szczególności na obszarach wiejskich, wybierali alternatywne formy opieki nad dziećmi np. opieka członków rodziny, czy też opieka matki, która korzysta z świadczeń pomocowych. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest szczególnie utrudnione na obszarach wiejskich, gdzie trudności wynikają w dużej mierze ze struktury społecznej oraz modelu rodziny tzw. rodziny wielopokoleniowe lub zamieszkujące w ramach jednej miejscowości. Podjęmowane działania zarówno ze strony Instytucji Zarządzającej, jak i samych beneficjentów w zakresie upowszechniania opieki nad dzieckiem do lat 3 zostały dodatkowo ograniczone przez wystąpienie pandemii COVID-19. Z chwilą wystąpienia pandemii nastąpiła przerwa w realizacji zaplanowanego wsparcia z uwagi na ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia dzieci oraz ich rodzin, a także dla pracowników tych placówek. Obecnie pomimo, że placówki opieki nad dziećmi do lat 3 mogą wznowić działalność przy zachowaniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które określają m.in. „systematyczną” dezynfekcję zabawek, zachowanie dystansu między dziećmi, ograniczenie przestrzeni dostępnej dla dzieci oraz ograniczenie liczby dzieci, nadal część z nich nie prowadzi swojej działalności w związku m.in. z obawami rodziców dalszymi zakażeniami. Rodzice poszukują alternatywnych form opieki nad dziećmi, np. opieka dziadków, opieka rodziców. Sytuacja dotyczy także placówek, które nie realizują wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Ponadto, w związku z odczuwalnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 w regionie została podjęta strategiczna decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego o przesunięciu części środków z Działania 9.4 (PI 8iv) na Działanie 9.2 (PI 8i) realizowane przez powiatowe urzędy pracy wsparcie w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla przedsiębiorców. Pomimo intensywnych działań ze strony beneficjentów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców i pracowników placówek, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi COVID-19, realizacja wsparcia w zaplanowanym wymiarze docelowym w kontekście rozpoczynającej się drugiej fali zachorowań jest zagrożona. E - w trakcie renegotjacji IZ RPO obniżyła wartość docelową wskaźnika.

Liczba osób pozostających bez pracy opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba

						1 240										57,43%	A - Na realizację zdiagnozowanych potrzeb wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat zostało podpisanych 79 umów o dofinansowanie o wartości ok. 113 mln zł (kwota dofinansowania), w tym zostało rozwiązanych 11 umów o dofinansowanie o wartości ok. 19 mln zł (kwota dofinansowania). Należy zauważyć, że odsetek umów rozwiązanych wynosi prawie 14%, co świadczy o trudnościach w realizacji tej formy wsparcia. Potencjalni odbiorcy wsparcia, pomimo niskiego odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach w regionie, w tym w szczególności na obszarach wiejskich, wybierali alternatywne formy opieki nad dziećmi np. opieka członków rodziny, czy też opieka matki, która korzysta z świadczeń pomocowych. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest szczególnie utrudnione na obszarach wiejskich, gdzie trudności wynikają w dużej mierze ze struktury społecznej oraz modelu rodziny tzw. rodziny wielopokoleniowe lub zamieszkujące w ramach jednej miejscowości. Podjęmowane działania zarówno ze strony Instytucji Zarządzającej, jak i samych beneficjentów w zakresie upowszechniania opieki nad dzieckiem do lat 3 zostały dodatkowo ograniczone przez wystąpienie pandemii COVID-19. Z chwilą wystąpienia pandemii nastąpiła przerwa w realizacji zaplanowanego wsparcia z uwagi na ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia dzieci oraz ich rodzin, a także dla pracowników tych placówek. Obecnie pomimo, że placówki opieki nad dziećmi do lat 3 mogą wznowić działalność przy zachowaniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które określają m.in. „systematyczną” dezynfekcję zabawek, zachowanie dystansu między dziećmi, ograniczenie przestrzeni dostępnej dla dzieci oraz ograniczenie liczby dzieci, nadal część z nich nie prowadzi swojej działalności w związku m.in. z obawami rodziców dalszymi zakażeniami. Rodzice poszukują alternatywnych form opieki nad dziećmi, np. opieka dziadków, opieka rodziców. Sytuacja dotyczy także placówek, które nie realizują wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Ponadto, w związku z odczuwalnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 w regionie została podjęta strategiczna decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego o przesunięciu części środków z Działania 9.4 (PI 8iv) na Działanie 9.2 (PI 8i) realizowane przez powiatowe urzędy pracy wsparcie w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla przedsiębiorców. Pomimo intensywnych działań ze strony beneficjentów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców i pracowników placówek, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi COVID-19, realizacja wsparcia w zaplanowanym wymiarze docelowym w kontekście rozpoczynającej się drugiej fali zachorowań jest zagrożona. E - w trakcie renegocjacji IZ RPO obniżyla wartość docelową wskaźnika.	
						211										80%	32,60%	A - Na realizację zdiagnozowanych potrzeb wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat zostało podpisanych 79 umów o dofinansowanie o wartości ok. 113 mln zł (kwota dofinansowania), w tym zostało rozwiązanych 11 umów o dofinansowanie o wartości ok. 19 mln zł (kwota dofinansowania). Należy zauważyć, że odsetek umów rozwiązanych wynosi prawie 14%, co świadczy o trudnościach w realizacji tej formy wsparcia. Potencjalni odbiorcy wsparcia, pomimo niskiego odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach w regionie, w tym w szczególności na obszarach wiejskich, wybierali alternatywne formy opieki nad dziećmi np. opieka członków rodziny, czy też opieka matki, która korzysta z świadczeń pomocowych. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest szczególnie utrudnione na obszarach wiejskich, gdzie trudności wynikają w dużej mierze ze struktury społecznej oraz modelu rodziny tzw. rodziny wielopokoleniowe lub zamieszkujące w ramach jednej miejscowości. Podjęmowane działania zarówno ze strony Instytucji Zarządzającej, jak i samych beneficjentów w zakresie upowszechniania opieki nad dzieckiem do lat 3 zostały dodatkowo ograniczone przez wystąpienie pandemii COVID-19. Z chwilą wystąpienia pandemii nastąpiła przerwa w realizacji zaplanowanego wsparcia z uwagi na ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia dzieci oraz ich rodzin, a także dla pracowników tych placówek. Obecnie pomimo, że placówki opieki nad dziećmi do lat 3 mogą wznowić działalność przy zachowaniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które określają m.in. „systematyczną” dezynfekcję zabawek, zachowanie dystansu między dziećmi, ograniczenie przestrzeni dostępnej dla dzieci oraz ograniczenie liczby dzieci, nadal część z nich nie prowadzi swojej działalności w związku m.in. z obawami rodziców dalszymi zakażeniami. Rodzice poszukują alternatywnych form opieki nad dziećmi, np. opieka dziadków, opieka rodziców. Sytuacja dotyczy także placówek, które nie realizują wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Ponadto, w związku z odczuwalnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 w regionie została podjęta strategiczna decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego o przesunięciu części środków z Działania 9.4 (PI 8iv) na Działanie 9.2 (PI 8i) realizowane przez powiatowe urzędy pracy wsparcie w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla przedsiębiorców. Pomimo intensywnych działań ze strony beneficjentów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców i pracowników placówek, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi COVID-19, realizacja wsparcia w zaplanowanym wymiarze docelowym w kontekście rozpoczynającej się drugiej fali zachorowań jest zagrożona.

Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	sztuka	slabiej rozwinięty						8				16						50,00%	H - na etapie programowania RPO WL 2014-2020 wartość docelową wskaźnika wyliczono w oparciu o założenie, iż będzie on dot. 3 programów zdrowotnych realizowanych w trybie pozakonkursowym. Jednakże, na etapie realizacji RPO WL zdecydowano, iż wsparcie będzie realizowane w trybie konkursowym, co powoduje, iż każdy Beneficjent, realizujący wsparcie w ramach programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia regionu, wykazujący przedmiotowy wskaźnik we wniosku o płatność podnosi jego wartość.
		Liczba osób objętych programem zdrowotnym ukierunkowanym na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	osoba							210				600						35,00%	D - Wskaźnik jest realizowany w ramach 2 projektów. Obecnie w jednym z nich osiągnięto już wartość docelową, natomiast w drugim wartość wskaźnika cyklicznie wzrasta, a jego okres realizacji potrwa do końca 2021 r.
		Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	osoba							46 166				75%						78,41%	H - wsparcie związane z profilaktyką zdrowia cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż pierwotnie zakładano. Ponadto, w przypadku niektórych form wsparcia oferowanych w ramach Działania 10.3, odnotowano niższe niż zakładano na etapie programowania koszty jednostkowe.
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba							140				95%						70,18%	
Priorytet inwestycyjny 9i	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty						16 470				19 725						83,50%	
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					6 845	4 316	11 161	4 392	3 014	7 406			155,9%	143,2%	150,70%	H - wsparcie dla przedmiotowej grupy docelowej cieszyło się większym zainteresowaniem niż zakładano. E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.		
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					6 814	4 556	11 370	5 732	3 821	9 553			118,9%	119,2%	119,02%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.		
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							8 732				32%					165,68%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu określających np., iż co najmniej 32% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje zawodowe czy też, że szkolenia realizowane w ramach projektu kończą się procesem walidacji i certyfikacji, tj. egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników oraz działaniami Wnioskodawców, którzy dążyli do zapewnienia uczestnikom projektów efektywnego wsparcia.	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoba							5 174				30%					151,69%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu.	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba							3 499				16%					132,78%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu.	
Priorytet inwestycyjny 9iv	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba	slabiej rozwinięty						14 007				17 361					80,68%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba							11 146				14 449					77,14%		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					2 726	1 599	4 325	3 014	1 848	4 862			90,44%	86,53%	88,96%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.		
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba					9 822	6 689	16 511	25 816	16 506	42 322			38,05%	40,52%	39,01%	D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi 98% wartości docelowej. Ponadto, obecnie trwa ocena projektów złożonych w odpowiedzi na ostatnio ogłoszony konkurs w ramach Działania 11.2, co przełoży się na jeszcze wyższą wartość wskaźnika. E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.		

		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka							2 142								7542							28,40%	D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi 91% wartości docelowej. Ponadto, obecnie trwa ocena projektów złożonych w odpowiedzi na ostatnio ogłoszony konkurs w ramach Działania 11.2, co przełoży się na jeszcze wyższą wartość wskaźnika. Należy również mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu. E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka							103								1235							8,34%	D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi ponad 108% wartości docelowej. Należy również mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu.
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty						796								1 535							51,86%	D - Beneficjenci tj. OWES-y nie zgłaszali dotychczas żadnych problemów z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, w większości przypadków kończą się w 2020 r.
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	sztuka							811								1 264							64,16%	
		Liczba osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba							971								1 380							70,36%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba							179								40%							46,09%	
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	sztuka							347								891							38,95%	
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	słabiej rozwinięty						4 192								6 086							68,88%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuka							2 187								4 284							51,05%	A - wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego cieszy się zdecydowanie niższym zainteresowaniem, niż wsparcie dla dzieci w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne. Ponadto, analizując wnioski w trakcie realizacji widoczne jest większe zapotrzebowanie na wsparcie bieżącej działalności przedszkoli w stosunku do tworzenia nowych miejsc. W lutym 2020 r. został ogłoszony nabór na Działanie 12.1, w którym IZ RPO w celu podwyższenia wartości docelowej wskaźnika, wprowadziła kryterium premiujące, które zakłada, iż w ramach projektu utworzonych zostanie minimum 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Należy podkreślić, że obecnie trwa proces oceny projektów w ramach Działania 12.1, co przełoży się na wzrost wartości wskaźnika. E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba							49 225								48 457							101,58%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba							5 859								6 049							96,86%	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka							372								402							92,54%	
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	sztuka							357								380							93,95%	

		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba						4 815			5 027						95,78%	
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	osoba						36 653			85%						87,60%	
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						4 789			90%						90,82%	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka						317			97%						87,85%	
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka						286			97%						82,59%	
Priorytet inwestycyjny 10iii	RPLU.12.00.00	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty					12 824			12 816						100,06%	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						7 137			7 129						100,11%	
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						12 824			12 816						100,06%	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						12 000			90%						103,97%	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						6 737			90%						104,88%	
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						12 000			90%						103,97%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	słabiej rozwinięty					10 238			17 789						57,55%	E - w trakcie renowacji IZ RPO podwyższyła wartość docelową wskaźnika.
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych pracy w programie	osoba						390			9 833						3,97%	D - wskaźnik został dodany w ramach renowacji w 2018 r. Obecnie podpisanych jest 12 umów realizujących przedmiotowy wskaźnik. Ich okresy realizacji zaczynały się w III kwartale 2019 r. lub w pierwszym półroczu 2020 r. W II kwartale br. realizacja projektów była utrudniona z uwagi na pandemię COVID-19, co również przekłada się na niską realizację wskaźnika.
		Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba						13 896			22 967						60,50%	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba						1 189			1 961						60,63%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	sztuka						167			318						52,52%	

		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							976							90%							91,21%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	sztuka							167							95%							105,26%	
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba							0							85%							0,00%	D - wskaźnik został dodany w ramach renowacji w 2018 r. Obecnie podpisywanych jest 12 umów realizujących przedmiotowy wskaźnik. Ich okresy realizacji zaczynały się w III kwartale 2019 r. lub w pierwszym półroczu 2020 r. W II kwartale br. realizacja projektów była utrudniona z uwagi na pandemię COVID-19, co również przekłada się na niską realizację wskaźnika.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba							6 311							75%							60,55%	
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	słabiej rozwinięty				87		59							75				116,00%			78,67%	
		Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (C136)	osoby					2 147 746		1 544 280							2 034 080				105,59%			75,92%	
		Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł					191 811 210,01		86 526 148,89							122 819 418				156,17%			70,45%	
		Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.					41		30							44				93,18%			68,18%	
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby					854		601							505				169,11%			119,01%	
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	słabiej rozwinięty				278		49							261				106,51%			18,77%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.					18		1							18				100,00%			5,56%	
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (C139)	m2					45 721,42		1 679,73							33 500				136,48%			5,01%	
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	słabiej rozwinięty				42		42							40				105,00%			105,00%	
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.					83		81							72				115,28%			112,50%	
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.					100		77							88				113,64%			87,50%	
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby					40 869		31 061							40 656				100,52%			76,40%	
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	słabiej rozwinięty						29 030,20															
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.							3 160															
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.							4															
		Liczba posiedzeń sieci temetycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.							90															
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.							0															
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.							10 137															
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.							4															
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.							2 219 445															

- 2/ Należy podać kod zgodny z SL2014
- 3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy)
- 4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS
- 5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)
- 6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SL2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do
- A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej
 - B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)
 - C. pojawiły się problemy z monitorowaniem
 - D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień
 - E. wartość docelowa została zmieniona
 - F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
 - G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego
 - H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%
 - I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW¹ WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA* -Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu słabiej rozwinęty, lepiej rozwinęty	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / docelowa na koniec 2023 r. ⁴			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz ⁵
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			13
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty						49 461 579,41			0,00%			81 927 424			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.								127			0,00%			160			0,00%	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty						47 121 123,73			0,00%			92 076 519			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.								-			-			-			-	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.								75			0,00%			231			0,00%	
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty						210 321 623,56			0,00%			317 313 075			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)	szt.								552			0,00%			737			0,00%	
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty						160 865 146,13			0,00%			263 687 050			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.								60 442			0,00%			74 510			0,00%	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty						116 570 766,60			0,00%			324 583 848			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.								-			-			-			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.								131			0,00%			250			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.								-			-			-			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.								206			0,00%			764			0,00%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty						82 046 042,01			0,00%			118 829 832			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.								-			-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.								4			0,00%			8			0,00%	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km								-			-			-			-	

Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km								156			0,00%			233,69			0,00%	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km								-			-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km								170			0,00%			245			0,00%	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty						45 859 782,19			0,00%			85 906 004			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.								-			-			-			-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.								48			0,00%			92			0,00%	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.								-			-			-			-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.								19			0,00%			35			0,00%	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty						205 471 132,51			0,00%			318 860 048			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km								-			-			-			-	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14)	km								333,12			0,00%			300			0,00%	
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty						141 733 157,74			0,00%			265 523 444			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba								28 699			0,00%	20 473	20 072	40 545	0,00%	0,00%	0,00%	
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								5 015			0,00%			7 167			0,00%	
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty						30 053 516,00			0,00%			53 700 428			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba								10 901			0,00%	9 218	8 175	17 393	0,00%	0,00%	0,00%	
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba								82 282			0,00%			115 927			0,00%	
	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR								82 004 296,36			0,00%			185 116 968			0,00%	

Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	EFS	stabilnej rozwinęty						15 599			0,00%			21 260			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.								850			0,00%			1 264			0,00%	
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	stabilnej rozwinęty						57 847 192,66			0,00%			134 639 968			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba								4 208			0,00%			6 086			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców	osoba								10 107			0,00%			17 789			0,00%	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabilnej rozwinęty						137 105 529,33			0,00%			283 169 624			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.								-			-			-			-	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.								55			0,00%			75			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.								-			-			-			-	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.								32			0,00%			261			0,00%	

* Tabela przekazywana:
- w cyklu kwartalnym: w informacjach składanych w latach 2017-2018 oraz począwszy od informacji za I kwartał 2022 r.
- w cyklu półrocznym: tj. w informacjach kwartalnych za II i IV kwartał w latach 2019-2021

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r.

4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty DW EFRR.	W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie podejmowania działań, mających na celu łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE z powodu wprowadzenia zaleceń pracy zdalnej, a także ograniczenia możliwości załatwiania spraw w poszczególnych instytucjach, a co z tym związane trudnościami w pozyskiwaniu niezbędnej dokumentacji, DW EFRR podjęła decyzję o wydłużeniu poprawy/uzupełnień na etapie oceny formalnej w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne – nr konkursu RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19.	Wydłużenie terminu dla Beneficjentów na uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenie wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie oraz załączników w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19. 21 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CXXXVII/2717/2020 zatwierdził zmianę Regulaminu konkursu dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne RPO WL na lata 2014-2020. Zmiana dotyczyła wydłużenia terminu (z 10 na 15 dni roboczych) na wykonanie wezwania do uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenia wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie oraz załączników.	Nie dotyczy.
2	Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty LAWP.	• w projektach inwestycyjnych – opóźnienia po stronie wykonawców robót oraz dostawców produktów/usług; • w projektach badawczych – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry naukowo-badawczej; • w projektach, w których jednym z elementów jest udział w targach lub misjach – odwolywanie imprez przez organizatorów targów, przesuwanie terminów imprez; • w projektach dotyczących zakupu usług – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry mogącej realizować usługi. Bardzo duża liczba zainteresowanych wnioskodawców naborem na finansowanie kapitału obrotowego (nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 3.7), która spowodowała zbyt duże obciążenie dla systemu LSI, za pośrednictwem którego były składane wnioski w ramach naboru przeprowadzanego w dniu 16 lipca 2020 r. Jednocześnie wnioskodawcy podczas przeprowadzania naboru korzystali z urządzeń/oprogramowania informatycznego zwielokrotniającego ilość połączeń z systemem, w celu zwiększenia szansy na skuteczne złożenie wniosku w jak najszybszym czasie (obowiązywała w naborze zasada, że kolejność złożenia wniosku wpływa na przyznanie dofinansowania). System zabezpieczania aplikacji WEB zakwalifikował 81 479 połączeń nawiązywanych do infrastruktury jako atak DDOS, co zgłoszone zostało do Biura Bezpieczeństwa jako incydent bezpieczeństwa teleinformatycznego. Powyższe spowodowało awarię systemu LSI2014 uniemożliwiającą innym wnioskodawcom równy dostęp do możliwości złożenia wniosku.	Każdy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. LAWP przychyliła się do prośb Beneficjentów w zakresie: • wydłużenia terminów na składanie wniosków o płatność i uzupełnień do wniosków o płatność o czas potrzebny do prawidłowego przygotowania dokumentacji i wypełnienia formularzy wniosków; • wydłużenia terminu realizacji projektów i poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji o czas niezbędny do zrealizowania pierwotnie określonego zakresu rzeczowego; • wprowadzania zmian do projektów (w szczególności zmian w zakresie pierwotnie planowanych do realizacji imprez targowo-wystawienniczych, konferencji, szkoleń, zmiana terminów i edycji tych imprez) w celu zapewnienia realizacji przewidzianych na etapie aplikowania o środki unijne założeń i celów projektów. Ponadto w przypadku poniesienia wydatków w związku z uczestnictwem w targach/misjach, których termin został przeniesiony, a Beneficjent poniósł już część wydatków, Beneficjent jest zobowiązany do udokumentowania, czy z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo że ich odzyskanie nie było możliwe. Biorąc pod uwagę, iż system nie był w stanie właściwie zobrazować i odzwierciedlać działań Wnioskodawców, wyniki naboru uznano za niewiarygodne, nieprzejrzyste i nietransparentne, co stanowiło podstawę podjęcia uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CLXVI/3192/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., o wyrażeniu zgody na anulowanie naboru. W konsekwencji powyższego, z uwzględnieniem przedmiotowej uchwały, Dyrektor LAWP Zarządzeniem nr 48/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. anulowała przedmiotowy nabór. Przed ogłoszeniem nowego naboru UMWL podjęła reakcję techniczną w celu lepszego przygotowania systemu oraz usprawnienia procesu składania wniosków o dofinansowanie. Problemy techniczne, które były podstawą anulowania naboru z dnia 16 lipca 2020 r. nie wystąpiły w dniu 29 lipca 2020 r. i został przeprowadzony skuteczny drugi nabór w ramach którego wnioski obecnie podlegają ocenie.	Każdy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. Kontynuacja działań wskazanych w opisie podjętych środków zaradczych. Nie dotyczy.

		Wydużenie terminu weryfikacji wniosków o płatność oraz wniosków o zmiany w projekcie składanych przez Beneficjentów (nie dotyczy Wniosków o płatność złożonych w odpowiedzi na Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020 Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw). W celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19, LAWP jako instytucja uczestnicząca w systemie wydatkowania środków europejskich dla przedsiębiorstw z województwa lubelskiego przeprowadziła nabór wniosków o dofinansowanie dla mikro, małych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, które w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej. Nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem, bowiem w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 15.840 Wniosków o dofinansowanie. Weryfikacji i ocenie podlegają Wnioski, których łączna wartość wnioskowanego wsparcia nie przekracza 140% alokacji przeznaczonej na nabór, co oznacza, że weryfikacji podlega ponad 3.000 Wniosków o dofinansowanie.	Mając na uwadze opisaną sytuację, w szczególności sytuację przedsiębiorców, którzy znaleźli się w obliczu nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej, pracownicy LAWP (w tym oddelegowani pracownicy odpowiedzialni za weryfikację Wniosków o płatność) w pierwszej kolejności zajmowali się oceną Wniosków o dofinansowanie, a po podpisaniu Umów o dofinansowanie weryfikacją Wniosków o płatność i wypłatą środków. W okresie 07.09. - 30.09. 2020 r. wpłynęło 513 Wniosków o płatność dot. wspomnianego naboru, które są sukcesywnie weryfikowane wg kolejności wpływu.	Bieżące monitorowanie stanu weryfikacji Wniosków o płatność i wniosków o zmiany w projektach.
3	Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 -- projekty DW EFS.	Konieczność doraźnego reagowania na potrzeby związane z bezpieczeństwem zdrowotnym na terenie regionu.	Powierzenie ROPS realizacji projektu w zakresie zakupu sprzętu i doposażenia stanowisk pracy oraz zakupu środków ochrony osobistej dla PCPR, OPS, hospicjów i schronisk.	Bieżący monitoring oraz bliska współpraca z Beneficjentem w celu reagowania na ewentualne problemy.
4	Problemy w realizacji projektów występujące u beneficjentów - projekty DW EFS.	Beneficjenci nie składają wniosków o płatność w terminie oraz nie korygują błędów we wnioskach o płatność, co jest spowodowane rotacją pracowników po stronie Beneficjenta. W przypadku projektów zakończonych Beneficjent nie przedłuża pracownikom umowy, ponieważ nie chce opłacać ich wynagrodzeń ze swoich środków, co przekłada się na problemy z rozliczeniem wniosków o płatność końcową. Duża liczba błędów we wnioskach o płatność wynikająca, m.in. z nieznanomości katalogu kosztów pośrednich. Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikające z trudności z rekrutacją uczestników projektu - w szczególności problem dotyczy rekrutacji seniorów i wynika bezpośrednio z sytuacji epidemiologicznej.	Indywidualne spotkania opiekunów z Beneficjentami, konsultacje telefoniczne, omawianie problemów występujących w trakcie realizacji oraz wsparcie w zakresie poprawnego uzupełniania wniosków o płatność. Zmiany we wnioskach o dofinansowanie poprzez wydłużanie okresów realizacji, wprowadzenie wydatków na przeciwdziałanie skutkom Covid 19 (środki dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice, mydło itp.).	Spotkania, konsultacje z Beneficjentami, wsparcie ze strony Instytucji. Bieżące udzielanie odpowiedzi na prośby Beneficjentów o wprowadzenie środków przeciwdziałającym skutkom Covid -19.
5	Błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz dofinansowania.	Błędy we wnioskach o płatność wynikają z nieznanomości Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Beneficjentów. Brak stosowania się do wskazań opiekunów projektów dot. poprawy wniosków o płatność skutkują powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku.	W III kwartale 2020 r., z uwagi na ograniczenia spowodowane wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, dalej prowadzone były głównie konsultacje telefoniczne i poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014.	Stały kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu.

6	Konieczność powoływania ekspertów zewnętrznych do wydania opinii w ramach konkursu RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19.	W ramach konkursu RPLU.03.07.00.00-IP.01-06-001/19 ocenie merytorycznej podlegały 203 wnioski, do 43 projektów powołano ekspertów zewnętrznych. Część projektów dotyczyła wdrożenia wysokospecjalistycznych rozwiązań technicznych lub informatycznych i w celu oceny skali innowacyjności i konkurencyjności tych rozwiązań oraz wykonalności tych projektów niezbędne było zasięgnięcie opinii ekspertów zewnętrznych z branży, której dotyczyły projekty, w szczególności w zakresie badań i innowacji oraz IT. W danym kwartale utrudniona była możliwość powoływania zewnętrznych ekspertów z Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WL na lata 2014-2020, z uwagi na inne obowiązki służbowe zgłaszane przez ekspertów zewnętrznych (np. związane z trwającą sesją egzaminacyjną na uczelniach wyższych czy terminowymi zleceniami), jak również z powodu trwającej pandemii Covid-19.	Wydłużenie terminu oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu RPLU.03.07.00.00-IP.01-06-001/19.	Nie dotyczy.
7	Duża liczba aplikacji złożonych w ramach Działania 4.2 poddanych ocenie merytorycznej, połączona z oceną merytoryczną z Działania 3.7. oraz oceną merytoryczną wniosków z Działania 1.2 - 3 rundy konkursowe w jednym naborze oraz nabór w ramach wspólnego przedsięwzięcia z NCBiR. Dodatkowo z uwagi na pojawienie się pandemii Covid 19, która doprowadziła do utraty płynności finansowej wielu firm z sektora MŚP, pojawiła się konieczność ogłoszenia naboru dla tych przedsiębiorców. W wyniku naboru złożono ponad 15 tys aplikacji.	W III kwartale 2020 r. rozpoczęto ocenę merytoryczną 508 wniosków z konkursu RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20. Jednocześnie trwała ocena merytoryczna 203 wniosków w ramach konkursu nr RPLU.03.07.00.00-IP.01-06-001/19. W III kwartale trwała również ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach Działania 1.2 - dwa konkursy: RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/20 i RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20. Z uwagi na charakter projektów złożonych w ramach Działania 1.2 pojawiła się konieczność uzyskania zaopiniowania tych projektów przez ekspertów zewnętrznych co wydłużyło czas oceny tych projektów. Z uwagi na pandemię Covid 19, LAWP ogłosiła nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach, którego pracownicy OOP oraz innych oddziałów LAWP rozpoczęli weryfikację warunków i ocenę projektów. W ramach tego naboru wpłynęło ponad 15 tys. wniosków o dofinansowanie, z czego ponad 3 tys. podlega ocenie. Zarządzeniem nr 67/2020 Dyrektora LAWP 1 września 2020 r. wybrano do wsparcia (I tura) 533 projekty na kwotę wsparcia 16 322 426,57 PLN.	1. Wydłużenie terminu oceny merytorycznej dla Działania 3.7; 2. Oddelegowanie do OOP pracowników z innych oddziałów LAWP do weryfikacji warunków i oceny projektów złożonych w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20; 3. W celu usprawnienia procesu oceny dla naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 wprowadzono procedurę niestandardową, stanowiącą odstępstwo od stosowanych procedur IW IP; 4. Oddelegowanie do OOP pracowników z innych oddziałów LAWP (zwiększenie składu KOP) do oceny projektów złożonych w ramach konkursu RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20.	Nie dotyczy.
8	Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach - projekty WUP.	Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów w ramach Działania: 9.1 Aktywizacja zawodowa, 11.1 Aktywne włączenie, 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego są osoby pozostające bez pracy, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Bariery przystąpienia do projektu są nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność, niechęć do nagłych zmian w życiu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie niezależną od Beneficjenta bywa nagle pogorszenie stanu zdrowia uczestnika. Brak rzetelnej analizy na etapie planowania obszaru realizacji projektu w odniesieniu do ilości potencjalnych uczestników/uczestniczek oraz rozszereżenia postawa i utrudniony kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują Beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu) powoduje późniejsze problemy w osiągnięciu założonej do zrekrutowania liczby osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo utrudnienia oraz opóźnienia w rekrutacji uczestników są następstwem panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej.	Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużanie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych. Dostosowanie działań rekrutacyjnych do wymogów sanitarnych.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych oraz działania upowszechniające.

9	Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu - projekty WUP.	Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają przede wszystkim z trudności z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów. Niezgodność realizacji z założeniami harmonogramu wynika również ze zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie polegających m.in. na zmianie tematyki szkoleń. Ponadto opóźnienia wynikają z niedostosowania intensywności wsparcia do możliwości uczestników (np. w przypadku osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych). Równocześnie w projektach realizowanych w ramach Działów 9.1 Aktywizacja zawodowa, 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekt PUP 11.1 Aktywne włączenie, 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poszczególne formy wsparcia zostały wstrzymane do odwołania np. szkolenia, prace interwencyjne czy też staże z uwagi na panującą pandemię COVID-19. Znaczna część wsparcia nie została zrealizowana w I i II kwartale 2020 roku z powodu sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju, tym samym została przesunięta na kolejne kwartały roku.	Wydłużanie okresu realizacji projektu, zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Pouczenie Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych. Z uwagi na obostrzenia sanitarne dopuszczalna jest realizacja wsparcia w formie zdalnej - szkolenia on-line, indywidualne porady telefoniczne lub za pomocą czatu, wideokonferencji.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami. Konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
10	Liczne błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz z tytułu nierozliczenia wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów - projekty WUP.	Liczne błędy we wnioskach o płatność wynikają z nieznajomości wytycznych przez osoby zarządzające projektem. Ponadto zmiany personelu w trakcie realizacji projektu oraz brak stosowania się do wskazówek opiekuna projektu dotyczących poprawy wniosku o płatność skutkuje powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku.	W III kwartale 2020 roku prowadzone były wyłącznie konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę „Korespondencja” w systemie SL2014. Pracownicy WUP pracujący zdalnie są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Stały kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
11	Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków, w konsekwencji tego częste zmiany harmonogramów płatności. Powyższe utrudnia planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów - projekty WUP.	Beneficjenci wnoszą o zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym zwrotem środków pod koniec okresu rozliczeniowego, bądź nierozliczeniem wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie Beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania i rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. W III kwartale 2020 roku prowadzone były wyłącznie konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy pracujący zdalnie są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Stały kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
12	Podwójne finansowanie wydatków wykazywanych we wnioskach o płatność dot. wynagrodzenia personelu projektu.	We wnioskach o płatność wykazane zostały wydatki dot. wynagrodzenia personelu projektu, które zostały podwójnie sfinansowane w związku z wdrożeniem instrumentów pomocowych z Tarczy Antykryzysowej w postaci m.in.. umorzenia składek ZUS, dofinansowania części wynagrodzenia pracownika.	Pismem z dnia 29.07.2020 r., znak: EFSW.42011-1-89/BP/20 poinformowano Beneficjentów o możliwości rozliczania w ramach przedkładanych wniosków o płatność jedynie tej części kosztów wynagrodzeń, która nie została dofinansowana ze środków krajowych. Dodatkowo Beneficjenci zostali zobowiązani do przedkładania wraz z wnioskami o płatność oświadczenia o braku podwójnego finansowania, na załączonym do ww. pisma wzorze. Ponadto opiekunowie poinformowali Beneficjentów, o konieczności dokonania korekt w zatwierdzonych wnioskach o płatność lub przedłożenie stosownych informacji w odniesieniu do wniosków będących w trakcie weryfikacji, jeżeli Beneficjenci rozliczyli wydatki, w odniesieniu do których otrzymali decyzje o zastosowaniu instrumentów pomocowych.	Stały kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
13	Niekwalifikowalność uczestników projektów w ramach RPO WL.	Niekwalifikowalność uczestników projektów w ramach RPO WL, wynikającej z niezgodności statusu na rynku pracy deklarowanego przez kandydatów do udziału w projekcie (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) w oświadczeniach składanych w dokumentach rekrutacyjnych ze stanem faktycznym.	Pismem z dnia 31.08.2020 R. znak: EFSW.42011-1-99/KM/20 poinformowano Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 9.1, 9.2, 11.1 i 11.4 RPO WL, iż od dnia 1.09.2020 r. WUP wprowadza mechanizm kontrolny w zakresie kwalifikowalności noworekrutowanych uczestników projektu. Instytucja poinformowała, iż Beneficjent powinien dysponować dokumentami na potwierdzenie informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.	Stały kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę „korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje. Dokumentacja dotycząca procesu weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu będzie przedmiotem kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy.
14	Problemy związane z negocjacjami pisemnymi w ramach konkursu nr RPLU.09.01.00-IP.02-006-001/19.	Problemy wynikają z panującej pandemii koronawirusa, która spowodowała, że wnioski wyłonione do dofinansowania muszą być negocjowane pisemnie. Pisemne negocjacje mogą spowodować wydłużenie czasu negocjacji a tym samym trwania całej oceny w danym naborze.	Działania pozwalające zapobiegać problemom wynikającym z trwającą epidemią m.in.- pisemne negocjacje, które pozwalają na zachowanie dystansu społecznego i ograniczenie osobistych kontaktów.	Przy następnych ogłoszonych konkursach, w miarę możliwości, nastąpi powrót do stosowania systemu negocjacji ustnych.
Problemy we wdrażaniu w zakresie Inżynierii Finansowej				

15	Inżynieria finansowa Działanie 3.7 Opóźnienia w realizacji umów operacyjnych przez Pośredników Finansowych MARR S.A. oraz Fundacja „OIC Poland”.	W przypadku dwóch PF wystąpiło opóźnienie w udzielaniu pożyczek w stosunku do założeń dotyczących terminu realizacji wskaźników wynikających z Umowy Operacyjnej (co najmniej 40% Limitu Pożyczki Małej/Dużej powinno zostać wypłacone przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela), co może mieć negatywny wpływ na wdrażanie projektu.	LAWP skierował do MFF pisma z prośbą o przedstawienie ogólnej oceny perspektywy dalszej realizacji projektu w ramach tego Działania oraz zamierzeń w odniesieniu do dwóch PF, którzy mają opóźnienia w udzielaniu pożyczek. W korespondencji otrzymanej w odpowiedzi na ww. pisma MFF wyjaśnił, iż zwrócił się do PF z prośbą o przedstawienie własnych analiz i planu działań naprawczych w celu przyspieszenia tempa budowy portfela. W opinii MFF, na podstawie otrzymanych od PF informacji i wyjaśnień realizacja Umów nie jest zagrożona. MFF zadeklarował dodatkowo ich wnikliwy monitoring. Ponadto MFF poinformował, iż zaplanował udzielenie prawa opcji i/lub zamówień podobnych w ramach Działania 3.7 (pismo z dnia 23.09.2020 r.).	W ocenie LAWP podjęte środki zaradcze są w chwili obecnej wystarczające. W III kwartale 2020 r. została wypłacona MFF kolejna (3) transza Wkładu Programu, w związku z osiągnięciem limitów wydatkowania środków warunkujących wypłatę kolejnej transzy, określonych w art. 41 rozporządzenia 1303/2013. LAWP przyjął deklarację MFF dotyczącą założeń dalszej realizacji umowy. Pośrednicy Finansowi mający opóźnienia podjęli wzmożone działania promocyjne, przedstawili MFF miesięczne harmonogramy udzielania pożyczek, na bieżąco oceniają wnioski o pożyczkę i podpisują umowy z Ostatecznymi Odbiorcami. Realizacja projektu jest stale monitorowana, zarówno przez LAWPA, jak i MFF, w szczególności dotyczy to umów operacyjnych, w ramach których występują opóźnienia. MFF przedstawił prognozę realizacji projektu, gdzie zakłada udzielenie prawa opcji i/lub zamówień podobnych. Jednocześnie MFF podkreślił, iż powodzenie założonego planu realizacji Umowy o Finansowaniu uzależnione jest od zmiany limitów alokacji (PM/PD) i rekomenduje całkowite ich zniesienie, w celu zapewnienia elastyczności w podejmowaniu decyzji dotyczących wydatkowania środków oraz zaspokojenia potrzeb MSP.
16	Inżynieria finansowa Działanie 3.7 Limity alokacji określone odrębnie w Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych Pożyczka Mała i Pożyczka Duża nie odpowiadają aktualnym potrzebom MSP działającym na terenie woj. lubelskiego.	Ze wspólnych analiz MFF oraz LAWPA wynika, iż instrument finansowy Pożyczka Duża cieszy się zdecydowanie większym zainteresowaniem MSP niż Pożyczka Mała, a określone limity alokacji na instrument finansowy Pożyczka Mała i Pożyczka Duża mogą w pewnym momencie wpłynąć znacząco na tempo realizacji Umowy o Finansowaniu. Zdaniem LAWPA uzasadnione jest uelastycznienie dysponowania Wkładem Programu przez MFF.	LAWP zwrócił się do MFF z prośbą o przedstawienie propozycji zmian dotyczących limitów alokacji i sposobu ich ewentualnego zaimplementowania do aktualnie realizowanych umów operacyjnych biorąc pod uwagę aspekty formalno-prawne oraz cele projektu.	
17	Inżynieria finansowa Działanie 9.3 Niski poziom rekrutacji Ostatecznych Odbiorców, a tym samym niski poziom wskaźników produktu i rezultatu oraz opóźnienia w harmonogramie realizacji projektu.	W dalszym ciągu utrzymuje się problem niskiego zainteresowania adresatów oferowaną formą wsparcia, jaką są pożyczki. Szeroko zakrojone działania o charakterze informacyjno – promocyjnym nie przynoszą oczekiwanych efektów.	W dniu 22.07.2020 r. odbyło się spotkanie DZ RPO, BGK i DW EFS na którym wskazano na konieczność zmniejszenia alokacji projektu pt.: „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” nr 1/RPLU.09.03.00-06-0168/16-00 do wysokości I płatności otrzymanej przez Menedżera, tj. 4 387 635,97 zł, a co za tym idzie zmniejszeniu liczby osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie do 48 osób (łącznie liczba osób pozostających bez pracy i pracujących). W dniu 16 września 2020 r., z inicjatywy DW EFS odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy województwa lubelskiego, w celu omówienia i nawiązania współpracy pomiędzy Podmiotami w zakresie dalszego promowania i wdrażania produktu pożyczkowego.	W dalszym ciągu prowadzony będzie monitoring postępu rzeczowego i finansowego realizowanej Umowy Operacyjnej. Kontynuowana będzie kampania informacyjna o pożyczkach unijnych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Kontynuowane są prace związane z anekсовaniem umowy o finansowanie oraz umowy operacyjnej dla Działania 9.3 uwzględniające ustalenia zawarte na spotkaniu w dniu 22.07.2020 r. W momencie zatwierdzenia przez Komisję Europejską ww. zmian oraz zaktualizowaniu Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO WL na lata 2014-2020 (uwzględniającej zmniejszoną wartość wskaźników oraz kwotę projektu z działania 9.3), DW EFS dokona anekсовania ww. umowy.
18	Inżynieria finansowa Działanie 9.3 Problemy w realizacji projektu będące następstwem epidemii COVID-19.	Sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała trudności w realizacji inwestycji przez Ostatecznych Odbiorców, którym zostały udzielone mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym m.in. konieczność zawieszenia prowadzenia działalności wskutek krajowych obostrzeń. Z kolei, Metryka Instrumentu Finansowego obciąża Ostatecznych Odbiorców do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego jej rozpoczęcia.	W bieżącym okresie sprawozdawczym utrzymywane były środki zaradcze wypracowane w poprzednim kwartale. Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy Operacyjnej zostały wprowadzone następujące zmiany, w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19: a) PF może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy karencji dodatkowej w spłacie Mikropożyczki. b) Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych. c) Ostateczny Odbiorca może skorzystać z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej na okres do 6 miesięcy w pierwszym roku od uzyskania Jednostkowej Pożyczki.	W przypadku wystąpienia nowych problemów związanych z realizacją przedmiotowego wsparcia, w związku wystąpieniem COVID – 19, IZ będzie na bieżąco reagować i wprowadzać usprawnienia służące płynnej realizacji przedsięwzięcia.
19	Inżynieria finansowa Działanie 10.2 Opóźnienie procesu rozwiązania umowy o Finansowaniu dla Działania 10.2	W II kwartale 2019 r. MFF przekazał do IZ pismo z rekomendacją rezygnacji z wdrażania Mikropożyczki 10.2 i rozwiązania Umowy o Finansowaniu. Wyrażono obawę, co do możliwości osiągnięcia założeń oraz wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. Problemy wynikały z niskiego zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką.	W wyniku problemów związanych z realizacją Umowy w zakresie wdrażania instrumentów zwrotnych w ramach Działania 10.2 Programy typu outplacement, Beneficjent pismem z dnia 23 czerwca br. wystąpił o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, co jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji projektu. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CLXII/3149/2020 z dnia 7 lipca br. wyraził zgodę na rozwiązanie Umowy. W dniu 18 sierpnia br. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Województwem Lubelskim, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie rozwiązania Umowy o Finansowaniu dla Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawartej dnia 30 listopada 2016 r. Beneficjent zobowiązał się do zwrotu aktywów Funduszu Funduszy wraz z odsetkami wygenerowanymi od lokowania wolnych środków pomniejszonych o pobrane wynagrodzenie. Aktywne Fundusze w wysokości 632 615,98 zł zostały zwrócone na rachunek IZ w dniu 25.08 br.	Nie dotyczy.
Problemy we wdrażaniu w zakresie działań informacyjno-promocyjnych				
20	DW EFRR: W związku z pandemią COVID-19 występowały problemy z organizacją spotkań monitorujących oraz szkoleń dla beneficjentów.	W związku z pandemią COVID-19 w III kwartale 2020 r. ograniczona została organizacja spotkań monitorujących stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR oraz wstrzymane zostały stacjonarne szkolenia dla beneficjentów.	Spotkania monitorujące stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR organizowane były w ograniczonym zakresie przy ścisłym przestrzeganiu zasad dystansu społecznego (maseczki ochronne, 2-metrowe odległości pomiędzy uczestnikami spotkania, ograniczenie liczby uczestników spotkania). Zmieniona została formuła szkolenia „Zachowanie trwałości projektów finansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020”. Zajęcia zostały przeprowadzone w formule e-learningowej w dniach 25-31 sierpnia 2020 r.	Jeśli sytuacja związana z pandemią COVID-19 na to pozwoli to szkolenia planowane do przeprowadzenia w IV kwartale 2020 r. zostaną przeprowadzone w formule stacjonarnej. W przeciwnym wypadku zostanie zmieniona formuła szkolenia na e-learningową lub organizacja szkolenia zostanie wstrzymana.

21	DW EFS: W związku z pandemią COVID-19 nie przeprowadzono w formie stacjonarnej szkoleń dla beneficjentów z zakresu działań edukacyjnych.	W związku z pandemią COVID-19 wystąpiły ograniczenia dotyczące organizacji spotkań w formie stacjonarnej.	Szkolenia odbywały się w formie on-line. 24 lipca br. przeprowadzono szkolenie w formie on-line dla beneficjentów pod tytułem „Wykorzystanie systemów informatycznych w procesie wdrażania projektów realizowanych w ramach RPO WL 2014-2020” w zakresie systemu SL2014, LS2014EFS, przetwarzania danych osobowych oraz kwalifikowalności wydatków i sposobu rozliczania projektów w SL2014. 24 września br. przeprowadzono szkolenie on-line pn. „Wdrażanie projektów realizowanych w ramach RPO WL 2014-2020”. Celem spotkania było zapoznanie uczestników szkolenia z systemami informatycznymi służącymi do rozliczania projektów oraz omówienie zasad kwalifikowalności wydatków w ramach EFS. Szkolenie skierowane było do beneficjentów projektów dofinansowanych w ramach 9, 10, 11 lub 12 Osi Priorytetowej RPO WL 2014-2020. Dodatkowo udzielane są informacje za pośrednictwem Punktu kontaktowego. Odpowiedzi są udzielane przede wszystkim drogą elektroniczną jak również telefonicznie.	Jeśli sytuacja związana z pandemią COVID-19 na to pozwoli to szkolenia planowane do przeprowadzenia w IV kwartale 2020 r. zostaną przeprowadzone w formule stacjonarnej. W przeciwnym wypadku zostanie zmieniona formuła szkolenia na e-learningową lub organizacja szkolenia zostanie wstrzymana.
22	DW EFS: W sierpniu br. wystąpiły trudności w realizacji nagrań. Zrealizowano 2 audycje radiowe w ramach „Kalejdoskopu regionalnego” w dniach 8 i 22 sierpnia br. Pierwotnie planowano 3 audycje w miesiącu sierpniu, jednakże trudności w realizacji nagrań, w szczególności problemy z pozyskaniem rozmówców w związku z obawami wynikającymi z COVID-19 uniemożliwiły realizację 3 nagrań. W związku z powyższym na podstawie § 3 pkt 2 umowy nr 87/OP/CP/20 uzgodniono przesunięcie tego nagrania na listopad br. Zmodyfikowany na podstawie tych uzgodnień harmonogram został przesłany do DW EFS drogą mailową w dniu 28 sierpnia br.	Obowiązujący reżim sanitarny utrudnia realizację nagrań, począwszy od zmiany formuły nagrywania w studio, kończąc na trudnościach z doбором bohaterów audycji oraz odmową części z nich udziału w nagraniach.	Z uwagi na charakter zagrożenia (ograniczający kontakty międzyludzkie), niemożliwe było wprowadzenie działań zaradczych w okresie sprawozdawczym.	Harmonogram nagrań audycji „Kalejdoskop regionalny” został zaktualizowany.
23	LAWP: Ograniczone możliwości uczestnictwa potencjalnych Beneficjentów/Beneficjentów w webinarach przeprowadzanych przez Punkt Kontaktowy LAWP.	Ograniczone możliwości platformy szkoleniowej do przeprowadzania webinarów. Chęć udziału w webinarium zgłosiło ponad 500 osób, a platforma pozwalała na przeprowadzenie szkolenia dla 50 osób.	Przeprowadzone zostało webinarium za pomocą platformy ClickMeeting w ramach spotkań informacyjnych nt. „Zasady ubiegania się o dofinansowanie – działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MSP – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw” dla 50 osób. Dla pozostałych zainteresowanych na stronie www.rpo.lubelskie.pl została umieszczona prezentacja i nagranie z przeprowadzonego webinaru. Na stronie rpo.lubelskie.pl zamieszczone zostały również najczęściej zadawane przez uczestników i Wnioskodawców pytania w ww. temacie wraz z odpowiedziami.	Planowany jest zakup dostępu do platformy z możliwością udziału większej ilości osób w I kwartale 2021 roku.
24	WUP: Brak możliwości bezpośrednich kontaktów z interesantami w Punkcie Kontaktowym RPO oraz brak możliwości organizowania szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów/Beneficjentów.	W związku z ogłoszonym stan pandemii, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wstrzymał bezpośredni kontakt z potencjalnymi Beneficjentami /Beneficjentami.	WUP w Lublinie angażował się w działania informacyjno-promocyjne: a) <u>Piknik Rowerowy</u> 01.08.2020 r.; stoisko informacyjne EFS WUP w Lublinie; organizator: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw; b) <u>Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie</u> ; stoisko informacyjne EFS WUP w Lublinie: 10-11.09.2020, organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie; c) <u>Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym</u> , stoisko informacyjne EFS WUP w Lublinie: 22-23.09.2020 r. Powyższe działania głównie odbywały się na otwartej przestrzeni z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Natomiast Konwent prowadzony był w formule on-line, a uczestnicy stacjonarni tzn. prelegenci oraz przedstawiciele samorządu, instytucji NGO, podlegali reżimowi obowiązującym zaleceniom Głównego Inspektora Sanitarnego. Powyższe działania miały na celu przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji o aktualnie trwających rekrutacjach do projektów EFS oraz formach wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19. Dodatkowo WUP realizował działania informacyjno-promocyjne w mediach tj. prasa oraz Internet. Artykuły publikowane były w prasie o zasięgu wojewódzkim tj. Dziennik Wschodni, Nowy Tydzień, Słowo Podlasia, Tygodnik Zamojski. Artykuły tożsame z wersją papierową publikowane były w portalach internetowych gazet. Tematyka nawiązywała do działań realizowanych z zakresu wsparcia dla przedsiębiorców dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 oraz informacji dla potencjalnych uczestników projektów Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa.	WUP w Lublinie w IV kwartale br. będzie realizował szkolenia on-line dla beneficjentów RPO WL.

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontrakcją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

Kod działania/ poddziałania	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Całkowite koszty kwalifikowane (PLN)	Wartość dofinansowania UE (PLN)	Czy został złożony wniosek o dofinansowanie? (T/N)	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Przewidywany okres realizacji projektu Data od	Przewidywany okres realizacji projektu Data do	Data przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego ³	Data decyzji KE zatwierdzającej wsparcie dla projektu	Ewentualne problemy związane z przekazaniem wniosku do KE	Przyczyny zmiany terminu przekazania wniosku do KE	Czy w projekt włączony jest Jaspers? (T/N)	Uwagi ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załącznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wcześniej nie były zamieszczone na liście.

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach instrumentów finansowych;

2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;

2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;

3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;

4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

- a) liczba misji audytowych KE ;
- b) liczba misji audytowych ETO;
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;
- d) liczba audytów IA;
- e) liczba kontroli NIK;
- f) liczba kontroli RIO.

7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT;

Zgodnie z wyjaśnieniami MliR (zawartymi w piśmie DRP-V.7631.4.2018) w punkcie tym należy przedstawić, zgodnie z przypisem zamieszczonym pod tabelą, liczbę i wartość wszystkich wykrytych nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013, tj. „nieprawidłowości indywidu-alnych” zdefiniowanych w Rozdziale 3, ust. 1, lit. e) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz rapor-towania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które podlegają raportowaniu do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Zakres tej tabeli obejmuje również nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE, natomiast nie należy w tabeli uwzględniać nieprawidłowości stwierdzonych przed złożenie-m przez beneficjenta wniosku o płatność lub w trakcie jego weryfikacji.

2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących)⁴ oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

- 1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;
- 2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.01.02.00	2020-03-31	12 000 000,00	2020-02-18	RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/20	2020-03-23	2020-09-30
RPLU.01.02.00	2020-03-31	15 068 718,00	2020-02-26	RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20	2020-03-30	2020-09-30
RPLU.03.07.00	2019-11-30	42 515 000,00	2019-10-30	RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19	2019-11-30	2020-08-28
RPLU.04.01.00	2019-08-31	50 000 000,97	2019-07-17	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-08-19	2020-07-21
RPLU.04.02.00	2020-01-31	46 058 250,00	2019-12-12	RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20	2020-01-13	
RPLU.05.01.00	2019-09-30	44 640 750,00	2019-08-26	RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19	2019-09-30	2020-09-30
RPLU.05.05.00	2019-10-31	22 352 945,74	2019-09-24	RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19	2019-10-25	2020-08-25
RPLU.07.01.00	2019-11-30	32 108 679,98	2019-10-30	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-11-30	2020-08-25
RPLU.09.01.00	2019-10-31	12 599 100,06	2019-09-27	RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19	2019-10-30	2020-09-01
RPLU.09.03.00	2021-01-31	11 015 386,80				
RPLU.09.04.00	2019-07-31	49 742 550,00	2019-06-26	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19	2019-07-29	2020-09-15
RPLU.11.01.00	2020-04-30	10 814 179,86	2020-03-26	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20	2020-04-30	
RPLU.11.02.00	2020-02-29	28 800 832,20	2020-01-22	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20	2020-02-25	
RPLU.12.01.00	2020-06-30	19 538 253,00	2020-02-19	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20	2020-06-24	
RPLU.12.04.00	2019-10-31	49 742 550,00	2019-09-25	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19	2019-10-28	2020-09-15

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który spodziedzana jest informacja kwartalna.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z harmonogramu na rok kolejny, jeśli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., natomiast w informacji kwartalnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać datę: 2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w którym sporządzana jest informacja.

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową

Wartości w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naborów tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (project pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy						
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów w	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	4	171 726 774,41	4	171 716 313,33	4	171 716 313,32	-	-	3	165 831 984,91	96,57%	96 324 935,92	56,09%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 616 716,19	98,75%	1 169 952,29	31,94%
3.1	1	27 316 882,43	2	33 153 753,39	1	27 265 865,50	-	-	1	27 265 865,50	99,81%	387 740,25	1,42%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	24 901 525,00	50,00%
3.6	1	61 275 698,17	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	62 275 168,89	101,63%	50 328 597,76	82,13%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	220 626 970,17	75,00%
5.4	4	52 304 010,94	4	46 731 221,91	4	46 471 485,22	-	-	4	50 689 010,94	96,91%	37 929 815,79	72,52%
5.5	1	918 354,79	1	918 354,79	1	918 303,59	-	-	1	916 232,83	99,77%	916 232,83	99,77%
5.6	3	307 107 869,60	4	271 054 959,44	4	306 138 808,54	-	-	3	326 138 808,53	106,20%	66 716 014,42	21,72%
6.1	1	18 153 914,40	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	18 574 529,06	102,32%	18 574 529,06	102,32%
6.3	2	124 208 208,75	2	104 943 159,37	2	104 865 527,64	-	-	2	122 516 496,82	98,64%	90 796 507,37	73,10%
7.1	4	48 791 251,78	5	56 013 883,86	5	51 535 709,49	-	-	4	48 423 725,82	99,25%	33 900 070,21	69,48%
7.2	1	18 695 403,31	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	18 695 403,31	100,00%	12 018 776,96	64,29%
7.3	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	-	-	1	12 524 784,00	100,00%	3 424 040,34	27,34%
7.4	2	43 076 828,60	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	43 076 828,60	100,00%	23 266 052,22	54,01%
8.1	10	790 333 271,94	10	825 163 376,34	10	824 854 097,10	-	-	10	739 174 257,89	93,53%	594 876 623,12	75,27%
8.2	1	120 000 000,00	1	119 999 999,99	1	119 999 999,99	-	-	1	119 485 146,92	99,57%	119 016 412,89	99,18%
8.3	2	180 885 572,07	3	286 596 808,69	2	210 193 196,22	-	-	1	105 700 747,96	58,44%	0,00	0,00%
8.4	1	17 015 200,00	1	17 000 000,00	1	16 802 400,00	-	-	1	16 802 400,00	98,75%	15 674 400,34	92,12%
9.2	126	306 744 685,83	126	282 757 137,44	126	255 500 937,24	-	-	126	299 808 699,01	97,74%	155 664 068,51	50,75%
9.3	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	-	-	1	15 703 118,20	100,00%	3 925 779,55	25,00%
10.2	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	-	-	0	0,00	0,00%	575 983,10	25,00%
11.1	213	25 500 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.2	2	11 951 000,00	2	11 951 000,00	2	11 951 000,00	-	-	2	16 201 000,00	135,56%	0,00	0,00%
11.3	2	4 750 391,81	2	4 750 391,81	2	3 098 131,25	-	-	2	2 873 728,06	60,49%	1 996 037,17	42,02%
12.2	5	9 793 224,00	5	9 743 609,07	5	9 677 777,00	-	-	5	9 677 777,00	98,82%	7 572 339,75	77,32%
12.4	2	6 677 222,22	2	6 462 097,14	2	6 457 534,99	-	-	2	6 457 534,99	96,71%	4 502 535,00	67,43%
13.1	3	218 715 548,33	3	157 980 087,10	3	162 299 264,24	-	-	3	265 915 548,33	121,58%	191 745 279,62	87,67%
13.3	8	116 121 756,19	8	116 121 756,19	8	112 595 382,27	-	-	7	103 107 449,27	88,79%	14 209 951,98	12,24%
13.6	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	-	-	1	4 489 343,85	100,00%	2 688 314,06	59,88%
13.8	2	71 369 919,01	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	71 369 919,01	100,00%	61 303 219,21	85,90%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumowy/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zał. nr 5 SZOOP.

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					³					
	Ponadregionalna komplementarność					⁴			⁵		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					⁶					
	Inne					⁷					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030	mazowieckie, łódzkie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

³ Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

⁴ Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

⁵ Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MliR (przesłanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020