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SKRÓT WYTŁUMACZENIE 

CAPI 
Computer Assisted Personal Interview -wywiad przy użyciu urządzeń mobilnych (tj. 
laptop, palmtop), 

CATI 
Computer Assisted Telephone Interview –wspierany komputerowo wywiad 
telefoniczny 

CAWI Computer Assisted Web Interview – wspierany komputerowo wywiad internetowy 

CSO Central Statistical Office 

CRP Commune Regeneration Programs 

DTP 
Detailed description of the priority axes Regional Operational Program Lubelskie 
Voivodeship 2007-2013. Determination of the Program 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

ERDF European Regional Development Fund 

ESF European Social Fund 

EU European Union 

FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

GPR Gminny Program Rewitalizacji 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IP Instytucja Pośrednicząca 

ITI Individual Telephone Interview - indywidualny wywiad telefoniczny 

IZ Instytucja Zarządzająca 

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KPM Krajowa Polityka Miejska 

KPZK Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

KSI SIMIK Krajowy System Informatyczny SIMIK 

LAG Local Action Group 

LGD Lokalna Grupa Działania 

LDB Local Data Bank 

LFA Lublin Functional Area 

LOF Lubelski Obszar Funkcjonalny 

LPR Lokalny Program Rewitalizacji 

LRP Local Regeneration Programs 
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LSI  Lokalny System Informatyczny 

LSR Lokalna Strategia Rozwoju 

MA Managing Authority 

MŚP Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 

NGO Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization) 

NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

OP Oś Priorytetowa 

OPTA Operation Programme Technical Assistance 

PA Priority Axis 

PI Priorytet Inwestycyjny 

PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

PO PT  Program Operacyjny Pomoc Techniczna  

PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  

POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

PRiRM WL Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PUP Powiatowy Urząd Pracy 

RDP Rural Development Programme 

RPO WL  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  

ROP LV Regional Operation Programme Lubelskie Voivodship 

SRK Strategia Rozwoju Kraju 

SRWL Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 

SZOOP RPO 
WL 2014-
2020 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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STRESZCZENIE / SUMMARY 

Celem badania „Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji” była identyfikacja 

potrzeb rewitalizacji obszarów kryzysowych na terenie Lubelszczyzny w kontekście celów PI 9b RPO 

WL 2014-2020 oraz kontynuacji wsparcia z perspektywy 2007-2013. Badanie było prowadzone od 

lipca do października 2017 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

Cele szczegółowe badania dotyczyły oceny efektów wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim 

w perspektywie 2007-2013 (1), oceny trafności diagnozy obszarów kryzysowych w gminach 

województwa lubelskiego (2) oraz oceny trafności zaplanowanego wsparcia rewitalizacji 

w województwie lubelskim w perspektywie 2014-2020 (3). 

Przedmiotem badania były projekty z zakresu rewitalizacji wsparte w ramach RPO WL 2007-2013 oraz 

innych środków finansowych na terenie województwa lubelskiego, lokalne programy rewitalizacji na 

lata 2007-2013 i zamierzenia gmin na lata 2014-2020. Kontekstowo należy wskazać, iż definicja 

rewitalizacji w okresie programowania środków unijnych na lata 2014-2020 znacząco różni się od tego, 

które obowiązywało w okresie programowania 2007-2013. Na potrzeby realizacji RPO WL 2007-2013 

przyjęto definicję rewitalizacji, zgodnie z którą było to przywrócenie zdegradowanym obszarom 

miejskim, w tym poprzemysłowym i powojskowym funkcji gospodarczych, edukacyjnych, 

turystycznych, społecznych i kulturalnych, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz 

poprawa warunków życia mieszkańców. Przy czym degradacja była rozumiana przez pryzmat dwóch 

płaszczyzn: społecznej związanej z długotrwałym bezrobociem, niskimi dochodami mieszkańców, 

niskim poziomem wykształcenia oraz występowaniem patologii społecznych, jak również płaszczyzny 

infrastrukturalnej związanej z degradacją majątku trwałego (miejskiej infrastruktury technicznej, 

zabudowy, a także majątku o wartości kulturowej). Podjęte działania rewitalizacyjne realizowane 

w perspektywie finansowej 2007-2013, rozumiane zgodnie z przytoczoną definicją, miały z jednej 

strony prowadzić do poprawy ładu przestrzennego miast, z drugiej zaś prowadzić do zwiększenia ich 

potencjału społeczno-gospodarczego. Podstawą do prowadzenia działań rewitalizacyjnych 

w poprzednim okresie programowania były środki EFRR obejmujące wsparcie przede wszystkim 

infrastrukturalne. Z kolei - w nowym okresie programowania pojęcie rewitalizacji zostało inaczej 

zdefiniowane. Punktem wyjścia i zasadniczą ramą realizacyjną w planowaniu kompleksowej rewitalizacji 

jest diagnoza stanu kryzysowego – koncentracji problemów społecznych współwystępujących 

z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Rewitalizacja definiowana w dokumentach programowych 

perspektywy 2014-2020 to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 

kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), 

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez 

programy rewitalizacji. Jak widać powyżej podejście do rewitalizacji jest szersze niż w perspektywie 

2007-2013. Szerszy jest również zakres wsparcia działań rewitalizacyjnych przewidzianych na poziomie 

regionalnym. Wsparcie dotyczące działań rewitalizacyjnych realizowane w ramach środków dostępnych 

w RPO koncentruje się w głównej mierze na dwóch priorytetach inwestycyjnych, tj. PI 9i (EFS) Aktywne 

włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie oraz PI 9b (EFRR) Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej 

i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Umożliwienie finansowania działań 

rewitalizacyjnych wprost z EFRR jak również EFS zapewnić ma, że procesy rewitalizacji finansowane 
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w ramach RPO 2014-2020, jako instrumenty służące realizacji Umowy Partnerstwa, będą bardziej 

skuteczne, zintegrowane i kompleksowe. Poniżej zaprezentowano syntetyczne wyniki badania. 

OCENA EFEKTÓW WSPARCIA REWITALIZACJI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

W PERSPEKTYWIE 2007-2013 

W ramach celu badawczego przeprowadzono kwerendę Lokalnych Planów Rewitalizacji 

przygotowanych na potrzeby okresu 2007-2013 w województwie lubelskim. Następnie dokonano 

analizy efektów założonych działań. W rezultacie, dla każdego ze zidentyfikowanych w LPR 2007-2013 

projektów została przyporządkowana lista efektów w ujęciu ilościowym i wartościowym wraz ze 

wskazaniem źródła finansowania tych efektów, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach 

Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 oraz pozostałych działań Programu. W kolejnym etapie badania 

przeprowadzono analizę desk research (dane GUS, BDL, statystyki lokalne) oraz dokonano oceny zmiany 

sytuacji na obszarach objętych wsparciem (ujętych w LPR na lata 2007-2013).  

Finalnie podsumowano wnioski i przygotowano mapę działań rewitalizacyjnych w podziale na gminy, 

wraz z przyporządkowaniem skuteczności (stopnia zrealizowania zaplanowanych działań) 

i oddziaływania (zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej w wyniku przeprowadzonych działań).  

Dzięki wywiadowi eksperckiemu dokonano weryfikacji i pogłębienia wnioskowania dotyczącego 

efektów działań rewitalizacyjnych w województwie lubelskim w perspektywie 2007-2013. 

W wyniku przeprowadzonych analiz zidentyfikowano dobre praktyki, łączące w sobie cechy wysokiej 

skuteczności (stopnia zrealizowania zakładanych celów), wysokiego oddziaływania (stopnia zmiany 

sytuacji społeczno-gospodarczej w wyniku wsparcia), wysokiej efektywności (relatywnie niskiego 

kosztu jednostkowego uzyskanego efektu) i wysokiego potencjału komplementarności 

międzyokresowej w okresie wdrażania 2014-2020.  

Syntetyczny opis wyników badania w ramach celu nr 1. Ocena efektów wsparcia rewitalizacji 

w województwie lubelskim w perspektywie 2007-2013 

W ramach Działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich RPO WL 2007-2013 (dalej 

Działania 3.2. RPO WL 2007-2013) do realizacji wybrano 49 projektów złożonych przez beneficjentów 

z 23 gmin województwa lubelskiego. Inwestycje zrealizowane w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-

2013 przyczyniły się w dużym stopniu do osiągnięcia związanego z nim celu szczegółowego 3 

Programu - Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy 

i wypoczynku. 

W okresie 2007-2013 LPR zostały opracowane jedynie w największych ośrodkach miejskich regionu. 

Badania terenowe pokazały, że skala Działania 3.2. RPO WL 2007-2013) i środków przewidzianych na 

jego realizację (tj. ponad 56 mln euro) nie była wystarczająca, aby zaspokoić wszystkie potrzeby 

inwestycyjne gmin w tym zakresie. Nowe obiekty miały z góry określoną funkcję najczęściej publiczną, 

ograniczona była zatem możliwość ich wykorzystania na cele gospodarcze, na co szczególnie zwracali 

uwagę beneficjenci środków pomocowych uczestniczący w badaniu kwestionariuszowym. Badania 

terenowe pozwoliły na sformułowanie wniosku, że na obszarach objętych rewitalizacją lub w ich 

pobliżu nadal występuje potrzeba dalszej poprawy warunków mieszkaniowych. Dodatkowo, zasadne 

będzie położenie nacisku na rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie miejsc na nowe lokale 

z pełną obsługą mediów (woda, kanalizacja, prąd itp.), a także zapewnienie odpowiedniego dostępu 

komunikacyjnego do tych miejsc. W niektórych przypadkach zachodzą duże rozbieżności pomiędzy 

wartościami docelowymi wskaźników programowych zakładanymi w URPO WL, a wartościami 
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osiągniętymi. Większość monitorowanych wskaźników osiągnęła wartość znacznie większą od 

zakładanej wartości docelowej. Przykładem może być wskaźnik Powierzchnia terenów zrewitalizowanych, 

którego wartość została osiągnięta w stosunku do planowanej w 2388%. Wskaźnikiem, który nie został 

zrealizowany w pełnym zakresie jest Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym. 

Wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta w 80%. Wynika to właśnie z założeń programowych 

Działania 3.2. RPO WL 2007-2013, w których celem priorytetowym nie było wprost oddziaływanie na 

sferę gospodarczą, lecz na sferę przestrzenno-funkcjonalną i techniczną obszaru rewitalizacji. Należy 

jednak zauważyć, że zarówno część projektów przestrzennych jak i dotyczących dziedzictwa 

kulturowego uwzględniała efekty społeczne, które mogły zostać osiągnięte dzięki realizacji projektów 

infrastrukturalnych. 

Na podstawie analizy danych zastanych oraz wyników badań terenowych oceniono efekty jakie 

wystąpiły dzięki wsparciu przedsięwzięć rewitalizacyjnych w latach 2007-2013. Wyniki analizy 

wskaźnika nakładów inwestycyjnych dla całego województwa wykazały, że nastąpił znaczny wzrost 

(75%) nakładów inwestycyjnych w cenach bieżących na 1 mieszkańca. Wystąpiło to równolegle ze 

spadkiem dynamiki PKB w cenach stałych. Wzrosła również liczba turystów w województwie lubelskim 

(o 24%), co może być zasługą zrewitalizowanych ośrodków miejskich. Bez udziału środków z Działania 

3.2. RPO WL 2007-2013 zrealizowanych zostałoby mniej projektów lub byłyby one zrealizowane na 

mniejszą skalę.  

Projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 skutecznie wsparły 

procesy rewitalizacji w perspektywie 2007-2013. Osiągnięte zostały wszystkie zakładane efekty 

projektów, odpowiedziały one w pełni lub w znacznym stopniu na niemal wszystkie potrzeby 

beneficjentów, a efekty projektów są trwałe. Realizacja projektów rewitalizacyjnych pociągnęła za sobą 

inne działania finansowane ze środków publicznych innych niż RPO WL 2007-2013 oraz ze środków 

prywatnych. Interwencja zaplanowana w RPO WL 2014-2020 daje możliwość zaspokojenia potrzeb 

z obszaru działań społecznych, które nie zostały zaspokojone po realizacji projektów dofinansowanych 

z RPO WL 2007-2013. Potrzeby rewitalizacyjne zidentyfikowane w perspektywie 2014-2020 na 

różnych typach obszarów kryzysowych znajdują się głównie na terenach wiejskich i małych miastach 

do 5 tys. mieszkańców, gdzie nie realizowano projektów finansowych ze środków Działania 3.2. 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich RPO WL. Badania terenowe i poczynione w ramach 

badania analizy pokazały, że potrzeby rewitalizacyjne w zakresie społecznym nie zostały w pełni 

zaspokojone, z uwagi na to, że środki trafiły głównie do większych ośrodków miejskich realizujących 

przede wszystkim projekty dotyczące kultury, turystyki, czy infrastruktury drogowej. Potwierdziły to 

również badania CATI z beneficjentami wsparcia, którzy wskazali, że projekty dotyczące obszaru 

działań społecznych stanowiły najmniejszy odsetek realizowanych projektów. W ocenie uczestników 

badania CATI realizowane projekty częściowo wpłynęły na redukcję deficytów w zakresie 

infrastruktury społecznej, jednak potrzeby obejmujące ten obszar nadal występują w gminach, które 

realizowały projekty rewitalizacyjne dofinansowane w ramach działania 3.2. RPO WL 2007-2013. 

Badania ankietowe i przeprowadzone wywiady pogłębione pokazują, że zdecydowana większość 

badanych beneficjentów była zdania, że zrealizowane projekty przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności 

obszaru jako miejsca zamieszkania, pracy, a także lokowania inwestycji. Warto zaznaczyć, że w grupach 

docelowych nie przewidziano wsparcia dla przedsiębiorców, co zmieniono w okresie programowania 

2014+.  

Czynnikiem wpływającym na skuteczność wdrażania projektów i programów rewitalizacji było 

skierowanie środków przede wszystkim do gmin jako podmiotów posiadających możliwości finansowe 
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na prefinansowanie operacji w dłuższym okresie czasu. Wyniki analiz na podstawie dokumentów 

i badań terenowych pokazały, że sposób wspierania procesów rewitalizacji na poziomie lokalnym 

w perspektywie 2007-2013 z uwzględnieniem wsparcia dla działań społecznych finansowanych 

z innych źródeł krajowych i lokalnych, przede wszystkim PROW był skuteczny. Uzupełnieniem 

projektów w ramach Działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich RPO WL 2007-

2013 były projekty ze środków krajowych, w tym szczególnie środki ministra kultury na dziedzictwo 

kulturowe, które zostały pozyskane przez większe miasta na realizację projektów oddziałujących na 

tkankę urbanistyczną i budynki znajdujące się w ewidencji zabytków. Przeszkodą na drodze od 

faktycznie uzyskanych produktów i rezultatów do pełnego osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu 

w sferze społecznej i gospodarczej była niedostateczna jakość programów rewitalizacji. Opracowane 

przez gminy programy rewitalizacji miały być dokumentami, które regulowały konieczne do podjęcia 

działania odpowiadające na realne potrzeby. Wsparcie projektów założonych do realizacji w gminnych 

programach rewitalizacji miało pomóc w wydźwignięciu obszarów rewitalizowanych z problemów, 

z którymi się zmagały. Niestety okazało się, że programy rewitalizacji były często traktowane raczej 

jako narzędzia do pozyskiwania środków europejskich.  

Na podstawie badań terenowych oraz analizy netnograficznej zidentyfikowano dobre praktyki 

wdrożenia RPO WL 2007-2013 w zakresie rewitalizacji. Kryterium doboru projektów była ich 

kompleksowość oraz wywołanie efektów zaangażowania dodatkowych środków poza dotacyjnych. 

Projekty te łączą w sobie cechy: 

• wysokiej skuteczności (stopnia zrealizowania zakładanych celów),  

• wysokiego oddziaływania (stopnia zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w wyniku 

wsparcia),  

• wysokiej efektywności (relatywnie niskiego kosztu jednostkowego uzyskanego efektu), 

• wysokiego potencjału komplementarności międzyokresowej w okresie wdrażania 2014-2020.  

Przedstawiciele IZ wskazali projekty wpisujące się zarówno w cele inwestycyjne jak i jednocześnie 

społeczne. Przykładami takich projektów były m.in.: 

• Renowacja osiedla Bronowice III - Maki, 

• Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz 

renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem, 

• Rewitalizacja terenu osiedla mieszkaniowego XXX-lecia – modernizacja budynków nr 2, 2A, 2B, 2C 

wraz z infrastrukturą przy ul. Grota Roweckiego w Chełmie, 

• Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy 

warunków życia mieszkańców, 

• Kontynuacja rewitalizacji historycznego centrum Janowa Lubelskiego pod kątem wprowadzenia 

nowych funkcji kulturalnych wraz z rewitalizacją przestrzeni i budynków osiedla wielorodzinnego.  

Pogłębiona analiza pozwoliła na wskazanie projektu zidentyfikowanego w ramach dobrych praktyk 

wdrożeniowych. W ramach projektu Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie 

przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem 

udało się przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim funkcji gospodarczych, turystycznych, 

społecznych i kulturalnych. Dzięki dotacji w kwocie ponad 7 mln zł dokonano rewitalizacji historycznej 

zabudowy oraz podziemi przy wsparciu podmiotów ekonomii społecznej i uczelni. Gminie Miejskiej 

Hrubieszów udało się zapewnić, aby projekt stał się elementem całościowej wizji rozwoju gminy. 

Projekt został oparty na szczegółowej diagnozie – rozpoznaniu potrzeb i analizie interesariuszy. Gminie 
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udało się również zapewnić komplementarne środki na kontynuację projektu w ramach tzw. Modelowej 

rewitalizacji miast pozyskując kolejne 2,6 mln zł dotacji na projekt Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa 

szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta. Dodatkowo 

w gminie Hrubieszów realizowano najwięcej w regionie projektów (46) w ramach osi Leader PROW 

2007-2013, co dodatkowo pozwoliło na osiągnięcie efektu synergii projektów realizowanych na 

jednym terenie. 

OCENA TRAFNOŚCI DIAGNOZY OBSZARÓW KRYZYSOWYCH W GMINACH WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO 

W ramach celu badawczego w pierwszej kolejności przeprowadzono kwerendę gminnych programów 

rewitalizacji i/lub diagnoz obszarów kryzysowych w gminach Województwa Lubelskiego na okres 

objęty programowaniem 2014-2020. Następnie przeprowadzono badania terenowe z udziałem 

przedstawicieli IZ RPO WL 2014-2020 oraz potencjalnych beneficjentów RPO WL 2007-2014 w celu 

pozyskania informacji o barierach i trudnościach związanych z pozyskiwaniem danych do diagnozy, 

delimitacją obszaru, lukami w procesie wnioskowania, na które napotykali beneficjenci oraz stopniem 

wykorzystania systemu informacji przestrzennej przy delimitacji obszaru kryzysowego i jego 

podobszarów. Pozyskane dane pogrupowano w podziale na obszary: społeczne, gospodarcze, 

środowiskowe, przestrzennie-funkcjonalne, techniczne. Finalnie, przeprowadzono analizę potrzeb 

rewitalizacyjnych na poszczególnych obszarach. W rezultacie powstało zestawienie najczęstszych 

problemów dla poszczególnych kategorii obszarów kryzysowych (społeczne, techniczne, środowiskowe 

itp.) oraz zestawienie najczęściej występujących potrzeb rewitalizacyjnych w ujęciu terytorialnym 

w podziale na Lublin, LOF, gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Zestawienie to zostało następnie 

zweryfikowane podczas wywiadu eksperckiego.  

Syntetyczny opis wyników badania w ramach celu nr 2. Ocena trafności diagnozy obszarów kryzysowych 

w gminach województwa lubelskiego  

W ramach badania zidentyfikowano 89 Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji będących bądź 

w fazie dokumentu przyjętego uchwałą Rady Gminy, bądź w fazie projektu podlegającego konsultacjom 

społecznym, obejmujące horyzontem czasowym okres programowania RPO WL 2014-2020. Oznacza 

to, iż do dnia 20 sierpnia 2017 roku, blisko 36% wszystkich miast i gmin regionu przystąpiło do 

spełnienia podstawowego warunku uzyskania wsparcia w ramach Programu. W najbliższym 

konkursie/konkursach OP 13 RPO WL 2014-2020 w obszarze dedykowanym rewitalizacji należy 

spodziewać się zainteresowania ponad czterokrotnie większej liczby gmin i miast niż w okresie 

programowania 2007-2013, co wynika nie tylko z rozszerzenia wsparcia na gminy wiejskie i miejsko-

wiejskie, ale też ze wzrostu zainteresowania ze strony gmin miejskich regionu. W składanych 

wnioskach o dofinansowanie należy spodziewać się nadreprezentacji miast, zarówno w kategorii 

poniżej jak i powyżej 5 tys. mieszkańców. 

Analiza struktury sfer oddziaływania planowanych infrastrukturalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

wskazuje na dominantę sfery funkcjonalno-przestrzennej, skoncentrowanej na zwiększeniu dostępności 

usług społecznych, kulturalnych na obszarze rewitalizowanym. Reprezentowane będą one szczególnie 

licznie na obszarze LOF oraz w powiatach północnych. W planowanych konkursach RPO WL 2014-

2020 należy spodziewać się niskiej reprezentacji projektów oddziaływujących również gospodarczo. 

Skupione one będą w pasie środkowych i południowych powiatów regionu, głównie w Działaniu 13.4 

Rewitalizacja obszarów wiejskich.  
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Zapisy zidentyfikowanych LPR/GPR województwa lubelskiego wskazują na wysoką zgodność wsparcia 

oferowanego w ramach RPO WL 2014-2020 z planami inwestycyjnymi potencjalnych beneficjentów, 

opartymi o zdiagnozowane potrzeby rozwojowe. Zdecydowana większość (80%) projektów 

uwzględnionych w programach rewitalizacji, kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu, 

zarówno w Osi Priorytetowej 13 w działaniach dedykowanych rewitalizacji, jak i w pozostałych 

działaniach programu, w których zastosowano preferencje dla projektów uwzględnionych w GPR/LPR. 

Struktura typów projektów (według klasyfikacji RPO WL 2014-2020) zaplanowanych do realizacji 

wskazuje na dominację działań polegających na przebudowie, modernizacji budynków w celu nadania 

im nowych funkcji społecznych lub gospodarczych. W 80% LPR/GPR miast/gmin z obszaru LOF, 85% 

miast/gmin powyżej 5 tys. mieszkańców i 70% miast/gmin poniżej 5 tys. mieszkańców zidentyfikowano 

przynajmniej jeden kompleksowy projekt (dotyczący zagospodarowania głównej na danym obszarze 

rewitalizacji przestrzeni publicznej). Powszechne w skali zidentyfikowanych LPR/GPR miast/gmin 

województwa lubelskiego są także projekty zawierające w swoim zakresie: uporządkowanie 

i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub modernizacja), 

zakup niezbędnego wyposażenia. Blisko połowa planowanych projektów (48%) zakłada uzupełniające 

inwestycje w lokalną infrastrukturę drogową i uliczną. 

OCENA TRAFNOŚCI ZAPLANOWANEGO WSPARCIA REWITALIZACJI W PERSPEKTYWIE 2014-

2020 

Podstawą pracy Wykonawcy w ramach celu badawczego było odwzorowanie logiki interwencji 

przewidzianej w dokumentach programowych i operacyjnych RPO WL 2014-2020. Dodatkowym 

źródłem informacji dotyczącym założeń i spodziewanych efektów wsparcia w okresie programowania 

2014-2020 były wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WL 2014-2020. Końcowym 

produktem tego etapu badawczego był schemat logiczny wsparcia wraz z kwantyfikacją jego wartości 

oraz kwantyfikacją spodziewanych produktów i rezultatów w poszczególnych latach wdrażania 

Programu z uwzględnieniem Rezerwy Wykonania. Następnie, na podstawie wniosków z realizacji 

drugiego celu szczegółowego badania dotyczącego oceny trafności diagnozy obszarów kryzysowych 

w gminach województwa lubelskiego, przy użyciu matrycy logicznej zestawiono założenia i oczekiwane 

produkty i rezultaty wsparcia RPO WL 2014-2020 ze zdiagnozowanymi potrzebami rewitalizacyjnymi 

gmin regionu. W dalszym kroku badawczym przeprowadzono prognozę wskaźników produktu 

i rezultatu RPO WL 2014-2020 oraz wskaźników finansowych w ramach Działań 13.3, 13.4 i 13.8, 

z uwzględnieniem celu pośredniego Ram Wykonania w oparciu o koszt jednostkowy wskaźnika, 

harmonogram wdrażania zaplanowanych działań oraz w oparciu o gotowość gmin do aplikowania 

o środki w poszczególnych typach interwencji. Na tym etapie zrealizowano również wywiady ilościowe 

i jakościowe z potencjalnymi beneficjentami dostarczające przesłanek do wnioskowania o możliwości 

zrealizowania zakładanych wartości wskaźników w oparciu o planowane projekty. Finalnie, 

sformułowano wnioski i rekomendacje dla dalszego wdrażania PI 9b RPO WL 2014-2020 

z uwzględnieniem liczby naborów, systemu kryteriów naboru wniosków, harmonogramu oraz 

ewentualnej korekty zakładanej wartości wskaźników produktu i rezultatu wraz ze wskazaniem listy 

czynników, które uzasadniają korektę. Wyniki badania w tym zakresie zostały podane weryfikacji 

i krytyce przez eksperta zewnętrznego.  

Podstawowym czynnikiem instytucjonalnym wpływającym na trafność wsparcia jest wysoka aktywność 

IZ RPO WL 2014-2020 w tworzeniu mechanizmów wsparcia gmin w przygotowywaniu LPR/GPR oraz 

przygotowania projektów do konkursów rewitalizacji. Oprócz możliwości uczestniczenia w konkursach 
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PO PT 2014-2020 wspierających proces tworzenia lokalnych dokumentów programowych, 

zaoferowano także ciągłą pomoc ekspercką. Organizowane są konferencje i spotkania z gminami, po 

których udostępniane są materiały edukacyjne nawiązujące do zdiagnozowanych podczas tych spotkań 

deficytów i potrzeb potencjalnych wnioskodawców związanych z zaprojektowaniem rewitalizacji 

w skali lokalnej.  

Wartość projektów planowanych przez potencjalnych beneficjentów do złożenia w Działaniu 13.4 

Rewitalizacja obszarów wiejskich i w Działaniu 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach ZIT odpowiednio 

trzykrotnie i dwukrotnie przekracza alokację przeznaczoną na wsparcie w ramach RPO WL 2014-2020 

w tych Działaniach. Jednocześnie większość gmin planuje składać wnioski o dofinansowanie projektów 

o najwyższym koszcie jednostkowym projektu w pierwszym planowanym konkursie. Może to 

skutkować wyczerpaniem alokacji na projekty kompleksowe o wysokiej skali oddziaływania 

społecznego i funkcjonalno-przestrzennego, wysokiej efektywności kosztowej, ale o niskim 

oddziaływaniu gospodarczym, realizowanym przez projekty mniej kompleksowe. REKOMENDACJA. 

Zaleca się dokonanie zmian w harmonogramie naborów projektów w Działaniach OP13 RPO WL 2014-

2020, ukierunkowanych na rewitalizację, przesunięcie 40% alokacji na konkursy o mniejszej skali, ale 

z dedykowanym oddziaływaniem na rok 2018 i 2019. 

Na podstawie analizy zakresu projektów, zaplanowanych do realizacji w LPR/GPR województwa 

lubelskiego zidentyfikowano brak ryzyka nieosiągnięcia zakładanej wartości docelowej wskaźników PI 

9b monitorujących skuteczność wsparcia. Występuje jednak ryzyko wykluczenia z dofinansowania 

projektów generujących wskaźnik produktu Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie oraz 

wskaźniki rezultatu związane z oddziaływaniem gospodarczym. Ryzyko to wynika z rozproszenia tych 

projektów, niskiej możliwości połączenia ich z innymi inwestycjami dla podniesienia oceny w kryterium 

efektywności kosztowej wskaźnika Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane 

na obszarach miejskich w m2. REKOMENDACJA. Rekomenduje się więc obniżenie widełek efektywności 

kosztowej wskaźnika Liczba wspartych przedsiębiorstw, przy przyjęciu wartości 7000 000 zł jako 

wartości bazowej (100%) oraz podniesienie widełek kryterium efektywności kosztowej wskaźnika 

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich w m2 o 25% 

w stosunku do obecnych wysokości widełek. Zaproponowane rozwiązania zwiększą selektywność 

kryterium efektywności kosztowej wskaźnika Liczba wspartych przedsiębiorstw oraz zmniejszą ryzyko 

obniżenia konkurencyjności projektów oddziaływujących gospodarczo, realizowanych zazwyczaj na 

innych podobszarach rewitalizacji niż tzw. projekty kompleksowe, ukierunkowane na sferę społeczną. 

Analiza aktualnych LPR/GPR gmin będących beneficjentami wsparcia w okresie 2007-2013, wskazuje 

na wysoki stopień komplementarności terytorialnej inwestycji rewitalizacyjnych zrealizowanych 

w poprzednim okresie programowania RPO WL i interwencji zaplanowanych do realizacji w okresie 

bieżącym. Z kolei planowane przedsięwzięcia infrastrukturalne na obszarach wiejskich i miejsko-

wiejskich stanowić będą uzupełnienie i kontynuację projektów, realizowanych przez LGD w ramach OP 

4 Leader PROW 2007-2013. Zastosowanie kryterium premiującego lokalizacje, w których opracowano 

LPR przy przyznawaniu dofinansowania interwencji środowiskowych, technicznych, oraz inwestycji 

infrastruktury społecznej i publicznej w pozostałych osiach RPO WL 2014-2020 pozwoli na osiągnięcie 

większej koncentracji działań oraz kompleksowości wsparcia. 
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SUMMARY  

The objective of the study entitled “Evaluation of Inter-Period Complementarity in the Area of 

Revitalisation” was to identify the revitalisation needs of crisis areas in the Lublin region in the context 

of objectives of PI 9b ROP LV 2014 - 2020 and continuation of aid from the 2007 - 2013 perspective. 

The study was performed between July and October 2017 upon the commission of the Marshall's 

Office of the Lublin Voivodeship. Specific objectives of the study referred to the evaluation of effects 

of aid for revitalisation in the Lublin Voivodeship in the 2007 - 2013 perspective (1), evaluation of 

accuracy of diagnosis of crisis areas in the communes of the Lublin Voivodeship (2) and evaluation of 

accuracy of the planned aid for revitalisation in the Lublin Voivodeship in the 2014 - 2020 perspective 

(3). 

The subject matter of the study were revitalisation projects which received aid as part of the Regional 

Operational Programme for the Lublin Voivodeship (ROP LV) for years 2007 - 2013 and other funds in 

the area of the Lublin Voivodeship, local revitalisation programmes for years 2007 - 2013 and plans of 

communes for years 2014 - 2020. In this context, it has to be indicated that the definition of 

revitalisation in the programming period of EU funds 2014 - 2020 significantly differs from the 

definition that was valid in the 2007 - 2013 programming period. For the purposes of implementation 

of the 2007 - 2013 ROP LV, a definition of revitalisation was adopted which stipulates that 

revitalisation is restoration of economic, educational, tourist, social and cultural functions to degraded 

urban areas, including post-industrial and post-military venues, as well as enhancement of investment 

attractiveness of the region and improvement of living conditions of its’ inhabitants. Degradation was 

understood in two perspectives: the social one, related to long-term unemployment, low income of 

residents, low level of education and presence of social pathologies, as well as the infrastructural one, 

related to the degradation of tangible assets (municipal technical infrastructure, as well as assets with 

cultural value). On the one hand, the revitalisation efforts undertaken and implemented in the 2007 - 

2013 financial perspective, understood in line with the definition above, were aimed at improving 

spatial order of cities and on the other, at increasing their socio-economic potential. The basis for the 

conduct of revitalisation activities in the prior programming period were ERDF funds encompassing 

primarily infrastructural aid. In turn, in the new programming period, the concept of revitalisation was 

defined differently. The starting point and the basic implementation framework in the planning of 

comprehensive revitalisation is the diagnosis of a crisis state: concentration of social problems that co-

exist with negative phenomena in at least one of the following areas: economic, environmental, spatial, 

functional and technical. Revitalisation defined in programme documents of the 2014 - 2020 

perspective is a complex process of helping the degraded areas out of the crisis state via 

comprehensive activities (mutually interlinked projects encompassing social and economic issues or 

spatial, functional, technical or environmental aspects), integrating interventions for the benefit of the 

local community, space and local economy, focused territorially and conducted in a planned and 

integrated manner through revitalisation programmes. As can be seen above, the approach to 

revitalisation is broader than in the 2007 - 2013 perspective. The range of aid for revitalisation 

activities foreseen on the regional level is also more extensive. Aid pertaining to revitalisation activities 

performed as part of the funds available in ROP focuses primarily on two investment priorities, i.e. PI 9i 

(ESF) Active Inclusion, including promotion of equal opportunities and active participation and increase 

of chances for employment and PI 9b (ERDF) Supporting Physical, Economic and Social Revitalisation of 

Poor Societies and Urban and Rural Areas. Enabling financing of revitalisation activities directly from the 

ERDF as well as from ESF is aimed at ensuring that revitalisation processes financed as part of the ROP 
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2014 - 2020 as instruments used to execute the Partner Agreement will be more efficient, integrated 

and comprehensive. Synthetic study results are presented below. 

EVALUATION OF EFFECTS OF REVITALISATION AID  IN THE LUBLIN VOIVODESHIP IN THE 2007 

- 2013 PERSPECTIVE 

As part of the study, a query of the Local Revitalisation Plans prepared for the needs of the 2007 - 

2013 period in the Lublin Voivodeship was performed. Subsequently, analysis of effects of scheduled 

activities was made. In result, for each of the projects identified in LRP 2007 - 2013, a list of effects in 

quantity and quality terms was assigned, along with indication of the source of financing of such 

effects, with special attention given to the aid as part of Measure 3.2. ROP LV 2007 - 2013 and other 

measures in the Programme. In the next stage of the study, a desk research analysis was performed 

(data from the Central Statistical Office, the Local Data Bank, local statistics) and evaluation of the 

change of situation in areas encompassed by aid was made (included in LRP for years 2007 - 2013).  

Finally, conclusions were summarised and a map of revitalisation activities was prepared, divided into 

communes, along with assignment of efficiency (degree of implementation of the planned activities) 

and impact (change in the socio-economic situation as a result of the performed activities).  

Thanks to expert interviews, verification and enhancement of conclusions was performed with respect 

to the effect of revitalisation activities in the Lublin Voivodeship in the 2007 - 2013 perspective. 

As a result of the performed analyses, best practice has been identified, combining features of high 

efficiency (degree of implementation of scheduled objectives), high impact (degree of change in the 

socio-economic situation as a result of aid), high effectiveness (relatively low unit cost of the 

accomplished effect) and high potential of inter-period complementarity in the implementation period 

of 2014 - 2020.  

Synthetic description of study results as part of objective No. 1 EVALUATION OF EFFECTS OF 

REVITALISATION AID IN THE LUBLIN VOIVODESHIP IN THE 2007 - 2013 PERSPECTIVE 

As part of Measure 3.2. Revitalisation of Degraded Urban Areas ROP LV 2007 - 2013 (hereinafter 

Measure 3.2. ROP LV 2007 - 2013), 49 projects submitted by beneficiaries in 23 communes of the 

Lublin Voivodeship were selected. Investments implemented as part of Measure 3.2. ROP LV 2007 - 

2013 significantly contributed to the accomplishment of detailed objective No. 3 of the Programme - 

Increase Attractiveness of the Lublin Region as a Place to Live, Work and Rest. 

In the 2007 - 2013 period, the local revitalisation plans were prepared exclusively in largest urban 

centres of the region. Field studies have shown that the scale of Measure 3.2. ROP LV 2007 - 2013 and 

funds intended for its’ implementation (i.e. EUR 56 million) were not sufficient to satisfy all investment 

needs of communes in this respect. New facilities had a pre-defined function, most often public; 

therefore, the possibility of using them for economic purposes was limited, which was emphasised by 

beneficiaries of aid funds participating in the questionnaire study. Field studies allowed for formulating 

a conclusion that in areas included under revitalisation or in their vicinity, it is still necessary to improve 

housing conditions. Additionally, it is necessary to emphasise the growth of entrepreneurship by 

ensuring places for new premises provided with complete utilities (water, sewage, electricity, etc.), as 

well as providing proper transport to the cities. In some cases, there are significant discrepancies 

between target values of programme indices assumed in the ROP LV and the accomplished values. The 

majority of monitored indices had values much greater than the assumed target values. An example is 

provided by the Surface of Revitalised Areas index, where the accomplished value in comparison to the 
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planned value was 2388%. The index that has not been fully accomplished is the Number of Companies 

that Commenced Activity in the Revitalised Area. The target value of the index was accomplished in 80%. 

This results from programme assumptions of Measure 3.2. ROP LV 2007 - 2013, where the priority 

was not direct impact on the economy, but on the spatial, functional and technical sphere of the 

revitalisation area. However, it has to be noted that some spatial projects, as well as projects pertaining 

to cultural heritage took into account social effects, which could have been accomplished thanks to the 

implementation of infrastructural projects. 

Based on the analysis of existing data and results of field studies, effects which took place thanks to 

the aid for revitalisation projects between 2007 - 2013 were evaluated. The results of analysis of the 

index of investment expenditure for the entire province have shown that there was a significant 

growth (75%) of investment expenditure in current prices per resident. This was parallel to a drop in 

GDP dynamics in fixed prices. The number of tourists in the Lublin Voivodeship also grew (by 24%), 

which may  result from the revitalisation of urban areas. Without the funds from Measure 3.2. ROP LV 

2007 - 2013, fewer projects would have been implemented or they would have been implemented at 

a smaller scale.  

Projects implemented thanks to the co-financing under Measure 3.2. ROP LV 2007 - 2013 offered 

efficient aid for revitalisation processes in the 2007 - 2013 perspective. All scheduled effects of 

projects were accomplished; they fully responded or responded in a significant degree to almost all 

needs of beneficiaries, and the effects of projects are durable. Performance of revitalisation projects 

entailed other activities financed from public funds other than ROP LV 2007 - 2013 and from private 

funds. The interventions planned under ROP LV 2014 - 2020 offer a possibility of satisfying needs in 

the area of social activities, which were not satisfied after implementation of projects co-financed from 

ROP LV 2007 - 2013. Revitalisation needs identified in the 2014 - 2020 perspective on various types 

of crisis areas are located primarily in urban areas and in small towns with up to 5,000 residents, where 

projects financed from Measure 3.2. Revitalisation of Degraded Urban Areas ROP LV were not 

implemented. Field studies and analyses performed as part of the study have shown that revitalisation 

needs in the social aspect have not been fully satisfied, due to the fact that the funds mainly reached 

larger urban centres, which predominantly implemented projects related to culture, tourism or road 

infrastructure. This was also confirmed by CATI with aid beneficiaries who indicated that projects 

related to  social activities constituted the smallest percent of implemented projects. In the evaluation 

of CATI participants, implemented projects partially reduced deficits in the area of social infrastructure, 

yet needs in this area are still present in communes that implemented revitalisation projects co-

financed as part of Measure 3.2. ROP LV 2007 - 2013. Questionnaire studies and in-depth interviews 

show that a definite majority of beneficiaries believe that the completed projects increased the 

attractiveness of the area as a place to live, to work as well as to locate investments. It is worth noting 

that in target groups, no aid for entrepreneurs was foreseen, which has been changed in the 

programming period of 2014 - 2020.  

A factor influencing efficiency of project implementation and revitalisation programmes was targeting 

the funds primarily to communes, as entities possessing financial potential for pre-financing operations 

in a longer period of time. Results of analyses based on documents and field studies have shown that 

the manner of aiding revitalisation processes on a local level in the 2007 - 2013 perspective, taking into 

account aid for social activities financed from other domestic and local sources, primarily the Rural Area 

Development Programme, was efficient. The projects implemented as part of Measure 3.2. 

Revitalisation of Degraded Urban Areas ROP LV 2007 - 2013 were supplemented by projects from 
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domestic funds, including funds of the minister of culture for cultural heritage, which were procured by 

the largest cities for implementation of projects impacting the urban tissue and buildings included in 

the record of monuments. An obstacle along the way from actually procured products and results to 

complete accomplishment of the detailed objective of the Priority in the socio-economic sphere was 

insufficient quality of revitalisation programmes. Revitalisation programmes prepared by communes 

were meant to be documents that regulated activities that had to be undertaken, responding to actual 

needs. Aid for projects scheduled for implementation in commune revitalisation programmes was 

aimed at lifting the revitalised areas from problems that they were struggling with. Unfortunately, 

it turned out that revitalisation programmes were often treated as tools to procure European funds.  

Based on field studies and a netnographic analysis, the best practice of implementation of ROP LV 

2007 - 2013 in the area of revitalisation was identified. The criterion for selection of projects was their 

complexity and triggering the effect of engagement of additional non-aid funds. These projects 

combine the following features:  

• high efficiency (degree of implementation of scheduled objectives);  

• high impact (degree of change of socio-economic situation as a result of aid);  

• high effectiveness (relatively low unit cost of the accomplished effect); 

• high inter-period complementarity potential in the implementation period of 2014 - 2020.  

The representatives of the Managing Authority indicated projects complying both with investment 

objectives and social objectives. Examples of such projects were: 

• Renovation of Bronowice III - Maki Housing Estate; 

• Revitalisation of Hrubieszów City Centre Via Ordering of Public Space of City Centre and Renovation 

of Degraded Residential Substance with the the Neighbouring Area; 

• Revitalisation of the 30-lecia Housing Estate: Modernisation of Buildings No. 2, 2A, 2B, 2C with 

Infrastructure at ul. Grota Roweckiego in Chełm; 

• Revitalisation of Degraded Areas of Puławy for the Needs of Tourism Development and 

Improvement of Living Conditions of Residents; 

• Continued Revitalisation of Historical Centre of Janów Lubelski From the Perspective of Introducing 

New Cultural Functions Along with Revitalisation of Space and Buildings of Multi-family Housing 

Estate.  

The in-depth analysis allowed for indicating a project identified as part of good implementation 

practice. As part of the project entitled Revitalisation of Hrubieszów City Centre Via Ordering of Public 

Space of City Centre and Renovation of Degraded Residential Substance with the Neighbouring Area, it was 

possible to restore economic, tourist, social and cultural functions to the degraded municipal areas. 

Thanks to a subsidy of over PLN 7 million, revitalisation of historical buildings and basements with the 

aid of social economy entities and universities was performed. The Hrubieszów Municipality managed 

to ensure that the project became an element of a comprehensive vision of commune development. 

The project relied on a detailed diagnosis - recognition of needs and analysis of stakeholders. The 

commune also managed to secure complementary funds to continue the project as part of the so-called 

Model Revitalisation of Cities, procuring subsequent PLN 2.6 million for project Revitalisation of the 

Hrubieszów City Centre As Opportunity for Eliminating Crisis Phenomena and Socio-Economic Revival of the 

City. Additionally, the Hrubieszów Commune implemented most (in the scale of the region) projects 

(46) as part of the Leader Axis of Rural Area Development Project (RADP) 2007 - 2013, which 

additionally allowed for accomplishing the synergy effects of projects implemented in one area. 
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EVALUATION OF DIAGNOSIS ACCURACY OF CRISIS AREAS IN THE COMMUNES OF LUBLIN 

VOIVODESHIP 

As part of the study objective, a query of commune revitalisation programmes and/ or diagnoses of 

crises areas in the communes of the Lublin Voivodeship was performed in the period encompassed by 

the 2014 - 2020 programming. Subsequently, field studies were pursued with the participation of 

representatives of the Managing Authority ROP LV 2014 - 2020 and potential beneficiaries of ROP LV 

2007 - 2014 with the aim of procuring information about barriers and difficulties related to collecting 

data for the diagnosis, delimiting the area, deficiencies in the application process that the beneficiaries 

encountered and the degree of use of the spatial information system when delimiting the crisis area 

and its’ sub-areas. The collected data was grouped into areas: social, economic, environmental, spatial 

and functional and technical. Finally, an analysis of revitalisation needs on individual areas was 

performed. As a result, a breakdown of most frequent problems was prepared for individual categories 

of crisis areas (social, technical, environmental, etc.) and a breakdown of most frequent revitalisation 

needs in the territorial approach, divided into Lublin, Lublin Functional Area (LFA), urban communes, 

urban and rural communes and rural communes. In turn, the breakdown was verified during an expert 

interview.  

Synthetic description of study results as part of objective No. 2 EVALUATION OF DIAGNOSIS ACCURACY 

OF CRISIS AREAS IN THE COMMUNES OF LUBLIN VOIVODESHIP  

As part of the study, 89 Local/ Commune Revitalisation Programmes were identified, which had the 

form of a document adopted via resolution of the Commune Council or were at the stage of a project 

subject to social consultations, encompassing the programming period of ROP LV 2014 - 2020. This 

means that until 20 August 2017, almost 36% of all cities and communes of the region tried to comply 

with the basic criterion for procuring aid as part of the Programme. In the next competition/s under 

Priority Axis 13 ROP LV 2014 - 2020 in the area dedicated to revitalisation, it is necessary to expect 

interest of a number of communes and cities that is four times higher than in the 2007 - 2013 

programming period, which follows not only from expansion of aid to rural and urban and rural 

communes, but also from increased interest on the part of urban communes of the region. Over-

representation of cities, both in the category below and above 5,000 residents, is expected in the 

applications submitted for co-financing. 

The analysis of the structure of zones of impact of planned infrastructural revitalisation projects shows 

domination of the functional and spatial zone, focused on increasing accessibility of social and cultural 

services in the revitalised area. They will be represented in particularly large numbers in the Lublin 

Functional Area and in northern poviats. In the competitions planned under ROP LV 2014 - 2020, low 

representation of projects with economic impact is expected. They will be concentrated in the belt 

of central and southern poviats of the region, primarily in Measure 13.4 Revitalisation of Rural Areas.  

The provisions of identified Local/ Commune Revitalisation Programmes in the Lublin Voivodeship 

show high compliance of aid offered as part of ROP LV 2014 - 2020 with investment plans of potential 

beneficiaries, based on diagnosed development needs. A definite majority (80%) of projects taken into 

account in the revitalisation plans is eligible for co-financing as part of the Programme, both under 

Priority Axis 13 in measures dedicated to revitalisation, as well as in other measures of the programme 

where preferences for programmes taken into account in Commune/ Local Revitalisation Plans were 

made. 
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The structure of project types (according to the classification of ROP LV 2014 - 2020) scheduled for 

implementation shows a dominance of activities consisting in rebuilding and modernisation of buildings 

with the aim of providing them with new social or economic functions. In 80% of Local/ Commune 

Revitalisation Plans of cities/ communes from the Lublin Functional Area, 85% of cities/ communes 

with more than 5,000 residents and in 70% of cities/ communes with fewer than 5,000 residents at 

least one comprehensive project has been identified (pertaining to management of the main public area 

within a given revitalisation area). Projects that encompass ordering and management of degraded 

public areas (rebuilding, renovation or modernisation) and purchase of necessary equipment are 

common in the scale of identified Local/ Commune Revitalisation Programmes of the Lublin 

Voivodeship. Almost a half of planned projects (48%) assumed supplementary investments in local road 

and street infrastructure. 

EVALUATION OF ACCURACY OF PLANNED REVITALISATION AID IN THE 2014 - 2020 

PERSPECTIVE 

The basis of the Contractor’s work as part of the study objective was to map the logic of interventions 

foreseen in programme and operational documents of ROP LV 2014 - 2020. An additional source of 

information pertaining to assumptions and expected effects of aid in the 2014 - 2020 programming 

period were in-depth interviews with representatives of the Managing Authority of ROP LV 2014 - 

2020. The final product of this study stage was a logical scheme of aid with quantification of its’ values 

and quantification of expected products and results in individual years of Programme implementation, 

taking the Execution Reserve into account. Subsequently, based on conclusions from implementation 

of the second detailed objective pertaining to the evaluation of accuracy of diagnosing crisis areas in 

the communes of the Lublin Voivodeship with the use of a logical matrix, assumptions and expected 

products and results of aid under ROP LV 2014 - 2020 were compared with the diagnosed 

revitalisation needs of the communes of the region. In the next step of the study, a forecast of product 

and result indices of ROP LV 2014 - 2020 was performed, along with financial indices as part of 

Measure 13.3, 13.4 and 13.8, taking into account intermediate objective of the Execution Framework 

based on the unit cost of the index, implementation schedule of planned activities and based on the 

communes’ readiness to apply for funds in individual types of interventions. At this stage, quality and 

quantity interviews were also conducted with potential beneficiaries, offering premises for applying for 

the possibilities of meeting the assumed values of indices based on planned projects. Finally, 

conclusions and recommendations were formulated for further implementation of PI 9b ROP LV 2014 - 

2020, taking into account the number of calls, the system of criteria for application calls, the schedule 

and the potential correction of the assumed values of product and result indices, along with indication 

of a list of factors that justify the corrections. The results of the study in this respect were subject to 

verification and criticism by an external expert.  

A basic institutional factor influencing the accuracy of aid is high activity of the Managing Authority of 

the ROP LV 2014 - 2020 in creating aid mechanisms for communes with respect to the preparation of 

Local/ Commune Revitalisation Plans and preparation of projects for revitalisation competitions. Apart 

from the possibility of participating in competitions of OP TA 2014 - 2020 supporting the process of 

creating local programme documents, ongoing expert support was also offered. Conferences and 

meetings with communes are organised, after which educational documents making references to the 

deficits and needs of potential applicants, related to the design of revitalisation on a local scale, 

diagnosed during such meetings, are made available.  
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The value of projects that potential beneficiaries are planning to submit under Measure 13.4 

Revitalisation of Rural Areas and in Measure 13.8 Revitalisation of Lublin Functional Area as Part of 

Integrated Territorial Investments exceeds three and two times (respectively) the allocation assigned for 

aid as part of ROP LV 2014 - 2020 under these Measures. Simultaneously, most communes are 

planning to submit applications for co-financing projects with highest unit cost in the first planned 

competition. This may exhaust the allocation for comprehensive projects with a high scale of social, 

functional and spatial impact, high cost efficiency, but with low economic impact that is exerted by less 

comprehensive projects. RECOMMENDATION Changes are recommended in the schedule of calls for 

projects under Measures PA 13 ROP LV 2014 - 2020 aimed at revitalisation, a shift of 40% of the 

allocation to competitions with a smaller scale, yet with dedicated impact on years 2018 and 2019. 

Based on the analysis of the range of projects scheduled for implementation as part of the Local/ 

Commune Revitalisation Plans of the Lublin Voivodeship, no risk was identified with respect to failure 

to reach the anticipated target value of Pl 9b indices monitoring aid efficiency. However, there is a risk 

of exclusion from co-financing of projects generating product index Number of Companies Receiving Aid 

and result indices related to the economic impact. This risk results from dispersion of such projects, no 

possibility of combining them with other investments to increase the evaluation in the criterion of cost 

efficiency of index Public or Commercial Buildings Constructed or Renovated in Urban Areas in square 

metres. RECOMMENDATION Therefore, it is recommended to reduce the range of cost efficiency of 

index Number of Aided Companies, adopting the value of PLN 7000 000 as the base value (100%) and to 

increase the range of the criterion of cost efficiency of index Public or Commercial Buildings Erected or 

Renovated in Urban Areas in square metres by 25% in comparison to the current range. The proposed 

solutions will increase the selectiveness of the cost efficiency criterion of the index Number of Aided 

Companies and will decrease the risk of reduced competitiveness of projects exerting economic impact, 

implemented usually in other sub-areas of revitalisation than the so-called comprehensive projects, 

targeted at the social zone. 

The analysis of current Local/ Commune Revitalisation Plans of communes that were aid beneficiaries 

in the period 2007 - 2013 shows a high level of territorial complementarity of revitalisation 

investments implemented in the previous programming period ROP LV and interventions planned for 

implementation in the current period.  On the other hand, infrastructural projects planned in rural areas 

and urban and rural areas will supplement and continue the projects implemented by the LGD as part 

of OP 4 Leader RADP 2007 - 2013. Application of a preference criterion for locations where the Local 

Revitalisation Plans have been prepared when assigning co-financing for environmental, technical, 

social and public infrastructure investments in other axes of ROP LV 2014 - 2020 will allow for 

accomplishing greater concentration of activities and comprehensiveness of aid. 
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1 WPROWADZENIE 

Celem badania „Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji” była 

identyfikacja potrzeb rewitalizacji obszarów kryzysowych na terenie Lubelszczyzny w kontekście 

celów PI 9b RPO WL 2014-2020 oraz kontynuacji wsparcia z perspektywy 2007-2013. Badanie było 

prowadzone od lipca do października 2017 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego.  

Cele szczegółowe badania dotyczyły:  

• oceny efektów wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim w perspektywie 2007-2013,  

• oceny trafności diagnozy obszarów kryzysowych w gminach województwa lubelskiego, 

• oceny trafności zaplanowanego wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim 

w perspektywie 2014-2020.  

Badanie objęło swoim zakresem: 

• projekty z zakresu rewitalizacji wsparte 

w ramach RPO WL 2007-2013 oraz 

innych środków finansowych na terenie 

województwa lubelskiego, 

• lokalne programy rewitalizacji na lata 

2007-2013 i zamierzenia gmin na lata 

2014-2020. 

W badaniu uwzględnione zostały perspektywy:  

• beneficjentów,  

• potencjalnych beneficjentów,  

• Instytucji Zarządzających RPO WL 

2007-2013 i RPO WL 2014-2020, 

• interesariuszy na szczeblu krajowym, 

• ekspertów, 

• ostatecznych odbiorców 

zrealizowanych i planowanych działań (mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych). 

W badaniu udzielono odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

1) Jakie uzyskano efekty (ze szczególnym uwzględnieniem skutków społecznych) w zakresie 

wspierania rewitalizacji w RPO WL 2007-2013?  

2) Czy realizacja w RPO WL 2007-2013 projektów rewitalizacyjnych pociągnęła za sobą inne 

działania podejmowane przez podmioty prywatne?  

3) Jaka była skuteczność sposobu wspierania procesów rewitalizacji w perspektywie 2007-2013 

(z uwzględnieniem wsparcia dla działań społecznych finansowanych z innych źródeł: krajowych 

i lokalnych)?  

Perspektywa 
badawcza

beneficjenci

potencjalni 
beneficjenci

IZ RPO WL

interesariusz
e na 

szczeblu 
krajowym

eksperci

ostateczni 
odbiorcy
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4) Jakie czynniki wpływały na skuteczność wdrażania projektów i programów rewitalizacji, a jakie 

je ograniczały?  

5) Czy były, jeśli tak to jakie, dobre praktyki w zakresie wspierania rewitalizacji w RPO WL 2007-

2013?  

6) Jakie typy obszarów kryzysowych zidentyfikowano w gminach województwa lubelskiego? Jaki 

jest rozkład geograficzny zidentyfikowanych typów obszarów kryzysowych i jaka jest specyfika 

ich problemów?  

7) Jakie potrzeby rewitalizacyjne występują na zidentyfikowanych typach obszarów kryzysowych?  

8) Jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na trafność identyfikacji obszarów kryzysowych? Czy 

pojawiały się trudności w identyfikacji obszarów kryzysowych? Jeśli tak, jakiego rodzaju były to 

trudności?  

9) Jaką rolę w identyfikacji obszarów kryzysowych odegrał system informacji przestrzennej? Jakie 

są możliwości jego dalszego zastosowania w procesie programowania i monitorowania 

rewitalizacji?  

10) W jakim stopniu interwencja zaplanowana w RPO WL 2014-2020 odpowiada na 

zidentyfikowane potrzeby gmin w zakresie rewitalizacji?  

11) Jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na trafność zaplanowanego w RPO WL 2014-2020 

wsparcia rewitalizacji?  

12) Jaka jest przewidywana efektywność systemu wsparcia rewitalizacji w RPO WL 2014-2020?  

13) Jaka jest przewidywana skuteczność systemu wsparcia rewitalizacji w RPO WL 2014-2020?  

Zostały zastosowane następujące kryteria ewaluacyjne:  

• Skuteczność – kryterium skuteczności odnosi się do stopnia osiągnięcia celów wskazanych 

w Lokalnych Planach Rewitalizacji na lata 2007-2013 oraz stopnia realizacji celów Działania 

3.2. RPO WL 2007-2013. Kryterium zostało zastosowane w odniesieniu do celu 

szczegółowego nr 1 Ocena efektów wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim 

w perspektywie 2007-2013. 

• Trafność – kryterium trafności oznacza a) zgodność zasad wyznaczania i delimitacji obszarów 

kryzysowych z wytycznymi i kryteriami dla programowania i projektowania rewitalizacji 

w perspektywie 2014-2020 oraz z potrzebami rozwojowymi w danej lokalizacji; b) zgodność 

zasad programowania dla lat 2014-2020 ze zdiagnozowanymi potrzebami rozwojowymi. 

Kryterium zostało zastosowane w odniesieniu do celu szczegółowego nr 2 Ocena trafności 

diagnozy obszarów kryzysowych w gminach województwa lubelskiego i celu szczegółowego nr 

3 Ocena trafności zaplanowanego wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim w perspektywie 

2014-2020.  

• Przewidywana skuteczność – kryterium przewidywanej skuteczności oznacza potencjał 

zrealizowania celów RPO WL 2014-2020, osiągnięcia zaplanowanych efektów poprzez 

planowane projekty na obszarach delimitowanych w diagnozie obszarów kryzysowych 

w gminach województwa lubelskiego. Kryterium znalazło zastosowanie w odniesieniu do celu 



 
Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

23 

szczegółowego nr 3 Ocena trafności zaplanowanego wsparcia rewitalizacji w województwie 

lubelskim w perspektywie 2014-2020. 

• Przewidywana efektywność – kryterium przewidywanej efektywności oznacza racjonalność 

kosztu jednostkowego przewidywanego efektu, stosunek nakładów do planowanych do 

pozyskania efektów. Kryterium znalazło zastosowanie w odniesieniu do celu szczegółowego nr 

3 Ocena trafności zaplanowanego wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim w perspektywie 

2014-2020. 
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2 OGÓLNY OPIS PRZEBIEGU EWALUACJI 

Badanie ewaluacyjne „Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji” zrealizowane 

zostało w terminie lipiec – październik 2017 roku. W realizacji badania zastosowano następujący ciąg 

logiczny działań: 

 

FAZA 1 – Strukturalizacja badania. W pierwszym etapie badania (po podpisaniu umowy) odbyło się 

spotkanie robocze z Zamawiającym, w trakcie którego omówione zostały główne elementy procesu 

badawczego. Badanie rozpoczęło się od wstępnej analizy danych zastanych (dane udostępnione przez 

Zamawiającego, dokumentacja strategiczna, programowa, raporty badawcze o podobnej tematyce, 

zestawienie Lokalnych Planów/Programów Rewitalizacji za lat 2007-2013 i kolejnych LPR na lata 

2014-2020). Analiza ta pozwoliła uszczegółowić koncepcję badania, ocenić dostępność danych oraz 

przygotować projekty narzędzi badawczych.  

FAZA 2 – Zbieranie i analiza danych. Zgodnie z zasadą triangulacji wykorzystane zostały różnorodne, 

komplementarne metody zbierania i analizy danych oraz różne źródła informacji. 

Tabela 1. Metody zbierania i analizy danych oraz źródła informacji 

Metody zbierania i analizy danych Źródła danych zastanych 

• Analiza danych zastanych, 

• Indywidualne wywiady pogłębione 

z przedstawicielami instytucji włączonych w proces 

wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach RPO 

WL 2007-2013 i RPO WL 2014-2020, 

• Badanie CAWI z przedstawicielami beneficjentów 

i potencjalnych beneficjentów wsparcia,  

• Badanie jakościowe (ITI) z przedstawicielami 

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 

wsparcia, 

• Badanie CAPI z odbiorcami wsparcia (zarówno 

rzeczywistymi, jak i potencjalnymi), 

• Wywiad ekspercki, 

• Dokumenty strategiczne, programowe i operacyjne 

na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym 

związane z realizacją przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w okresie 2007-2013 i 2014-

2020, 

• Dane monitoringowe i sprawozdawcze RPO WL 

2007-2013, pozostałych PO dla okresu 2007-2013 

oraz gmin, wdrażających działania rewitalizacyjne, 

• Dane statystyczne np. GUS, 

• Diagnozy obszarów kryzysowych opracowane na 

potrzeby gminnych programów rewitalizacji na 

okres wdrażania RPO WL 2014-2020, 

• Dane w Internecie (analiza netnograficzna – 

poszukiwanie informacji o przeprowadzonych 

FAZA 1 –
Strukturalizacja 

badania

FAZA 2 – Zbieranie 
i analiza danych

FAZA 3 – Analiza i 
interpretacja 

wyników

FAZA 4 –
Sformułowanie 

wniosków i 
rekomendacji

FAZA 5 –
Upowszechnianie 
wyników badania
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Metody zbierania i analizy danych Źródła danych zastanych 

• Analiza kartograficzna, 

• Matryce logiczne. 

i zakończonych działaniach). 

Źródło: opracowanie własne 

Utrudnieniem w przeprowadzeniu kwerendy LPR z okresu programowania 2007-2013 okazał się brak 

ogólnodostępnego dokumentu na oficjalnych stronach internetowych niektórych gmin. Dla 

zniwelowania tej bariery zwrócono się mailowo do urzędów gmin w celu pozyskania LPR na okres 

programowania 2007-2013. W celu wykonania analiz zastąpiono brakujące dokumenty z okresu 2007-

2013 aktualnymi dokumentami LPR/GPR na nowy okres programowania. Kwerenda obejmowała 

zarówno LPR gmin, które realizowały projekty w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 jak i gmin, 

które takiego wsparcia nie otrzymały. Kwerenda GPR/LPR na bieżący okres programowania 2014-

2020 prowadzona była w trybie ciągłym, w związku z sukcesywnym pojawianiem się projektów 

LPR/GPR bądź uchwał w sprawie ich przyjęcia w miesiącach realizacji badania. Na potrzeby niniejszego 

raportu zakończono kwerendę z datą 20 sierpnia 2017 roku. Realizacja badań terenowych została 

zakończona 15 września 2017 roku.  

FAZA 3 – Analiza i interpretacja wyników. W dalszym toku prac przeprowadzono analizę zebranych 

danych na poziomie poszczególnych celów i pytań badawczych. Analizy miały charakter jakościowy 

(analiza eksploracyjna, ekspercka) i ilościowy (analiza statystyczna). Podczas analizy efektów działań 

rewitalizacyjnych, przeprowadzonych w latach 2007-2013 napotkano na utrudnienie spowodowane 

brakiem sprawozdań z przeprowadzonych działań dotyczących rewitalizacji. Zwrócono się więc do 

gmin, w których zidentyfikowano LPR dla poprzedniej perspektywy finansowej o przekazanie wykazu 

zrealizowanych działań. Uzyskano 70% zwrotność maili. W pozostałych przypadkach przeprowadzono 

analizę netnograficzną (wyszukiwanie informacji prasowych dotyczących realizacji inwestycji ujętych 

w zidentyfikowanych LPR), analizowano także zapisy dotyczące komplementarności międzyokresowej 

w projektach lub przyjętych na mocy uchwały GPR/LPR na okres programowania 2014-2020. 

Problemem była także ekstrapolacja przewidywanej skuteczności i efektywności działań 

rewitalizacyjnych w kontekście celów RPO WL 2014-2020 ze względu na niepełne dane dotyczące 

powierzchni rewitalizowanych budynków lub obszarów oraz brak szacunków dotyczących odbiorców 

planowanych działań w dokumentach strategicznych na poziomie gmin (LPR/GPR). Z tego powodu 

szacunków dokonano na podstawie wyników badań terenowych (deklaracji respondentów badania 

CAWI) oraz na podstawie realnego kosztu jednostkowego poszczególnych wskaźników, oszacowanego 

na podstawie planowanych budżetów projektów ujętych w LPR/GPR na lata 2015-2023 oraz 

kwalifikujących się do wsparcia w ramach RPO WL 2014-2020.  

FAZA 4 – Sformułowanie wniosków i rekomendacji. Końcowym efektem badania jest niniejszy raport 

końcowy. Na tym etapie przeprowadzono wywiad z ekspertem zewnętrznym, który zweryfikował 

wstępne wnioski i rekomendacje. Wnioski z przeprowadzonego wywiadu zostały uwzględnione 

w raporcie końcowym.  

  



 
Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

26 

3 SYNTETYCZNY OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH 

Analiza danych zastanych dostarczyła informacji z różnych perspektyw badawczych (instytucjonalnej, 

eksperckiej, interesariuszy na szczeblu krajowym oraz beneficjentów). Szczegółowo powiązania te 

przedstawiono poniżej - w odniesieniu do poszczególnych dokumentów i danych.  

Źródło danych  Wykorzystanie danych  

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-

2013 

Perspektywa instytucjonalna 

Założenia do logiki interwencji, uwzględnienie w matrycy logicznej 

Programu – cel szczegółowy nr 1 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

RPO WL 2007-2013 

Perspektywa instytucjonalna 

Założenia do logiki interwencji, uwzględnienie w matrycy logicznej 

Programu – cel szczegółowy nr 1 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, przyjęty dnia 12 lutego 2015 r. 

przez Komisję Europejską decyzją 

wykonawczą nr C(2015)887 

Perspektywa instytucjonalna 

Założenia do logiki interwencji, uwzględnienie w matrycy logicznej 

Programu – cel szczegółowy nr 3 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

RPO WL 2014-2020 (w tym kryteria 

wyboru projektów) 

Perspektywa instytucjonalna 

Założenia do logiki interwencji, uwzględnienie w matrycy logicznej 

Programu – cel szczegółowy nr 3 

Zasady programowania, wdrażania 

i wsparcia rewitalizacji w województwie 

lubelskim 

Perspektywa instytucjonalna 

Założenia do wnioskowania o spełnianiu potrzeb rewitalizacyjnych 

w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prognozy zrealizowania celów 

Programu – cel szczegółowy nr 2 i 3 

Procedura oceny programów rewitalizacji 

w Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

Perspektywa instytucjonalna 

Założenia do wnioskowania o spełnianiu potrzeb rewitalizacyjnych 

w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prognozy zrealizowania celów 

Programu – cel szczegółowy nr 2 i 3 

Zasady delimitacji obszarów rewitalizacji 

i definiowania programów rewitalizacji na 

terenach wiejskich województwa 

lubelskiego 

Perspektywa instytucjonalna 

Założenia do wnioskowania o spełnianiu potrzeb rewitalizacyjnych 

w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prognozy zrealizowania celów 

Programu – cel szczegółowy nr 2 i 3 

Lokalne programy rewitalizacji (2007-

2013) 

Perspektywa beneficjenta 

Analiza terytorialna, analiza wskaźnikowa, struktura ilościowa 

i wartościowa wsparcia, udział RPO WL 2007-2013 w realizacji 

celów LPR, analiza skuteczności i efektywności wsparcia, analizy 

statystyczne  

Dokumentacja konkursu na wsparcie dla 

gmin w zakresie opracowania gminnych 

Perspektywa ekspercka 

Założenia do wnioskowania o spełnianiu potrzeb rewitalizacyjnych 
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Źródło danych  Wykorzystanie danych  

programów rewitalizacji (2014-2020)  w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prognozy zrealizowania celów 

Programu – cel szczegółowy nr 2 i 3 

Badania, analizy, ewaluacje z obszaru 

rewitalizacji, w tym badania z zakresu 

diagnozy do gminnych programów 

rewitalizacji1 

Perspektywa ekspercka 

Informacje uzupełniające wnioskowanie w ramach realizacji celu 

szczegółowego nr 2 badania 

LSI 07-13 Perspektywa ekspercka 

Ocena efektów RPO WL 2007-2013 w zakresie rewitalizacji, ocena 

skuteczności i efektywności wsparcia- cel szczegółowy nr 1 

KSI SIMIK 07-13 Perspektywa ekspercka 

Ocena efektów RPO WL 2007-2013 w zakresie rewitalizacji, 

diagnoza wsparcia dla przedsięwzięć ujętych w LPR 2007-2013, 

finansowanego ze środków innych programów operacyjnych Polityki 

Spójności, oraz w ramach Osi 4 PROW 2007-2013 LEADER, ocena 

skuteczności i efektywności wsparcia 

Dane z baz statystki publicznej (m.in. GUS) Perspektywa ekspercka 

Ocena efektów wsparcia w latach 2007-2013, ocena oddziaływania 

projektów rewitalizacyjnych na zmianę sytuacji społeczno-

gospodarczej, ocena aktualności wyzwań opisanych w diagnozie 

obszarów kryzysowych – cel szczegółowy nr 1 i 2 badania 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) 

Perspektywa interesariuszy krajowych 

Założenia do logiki interwencji, uwzględnienie w matrycy logicznej 

Programu, opis czynników wpływających na osiągnięcie celów RPO 

WL 2014-2020 – cel szczegółowy nr 3 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-

2020 

Perspektywa interesariuszy krajowych 

Założenia do logiki interwencji, uwzględnienie w matrycy logicznej 

Programu, opis czynników wpływających na osiągnięcie celów RPO 

WL 2014-2020 – cel szczegółowy nr 3 

Narodowy Plan Rewitalizacji. Założenia Perspektywa interesariuszy krajowych 

Założenia do logiki interwencji, uwzględnienie w matrycy logicznej 

Programu, opis czynników wpływających na osiągnięcie celów RPO 

WL 2014-2020 – cel szczegółowy nr 3 

Diagnozy obszarów kryzysowych 

opracowane na potrzeby gminnych 

programów rewitalizacji na okres 

wdrażania RPO WL 2014-2020, GPR/LPR 

na okres 2014-2020 

Perspektywa beneficjentów 

Analiza potrzeb rewitalizacyjnych, typologia obszarów kryzysowych, 

analiza terytorialna, trafność diagnozy, trafność instrumentarium 

wsparcia RPO WL 2014-2020 

Artykuły i doniesienia prasowe, ogłoszenia 

gminne dotyczące efektów działań 

Perspektywa ekspertów, perspektywa odbiorców działań 

rewitalizacyjnych  

                                                           
1 Lista przeanalizowanych dokumentów stanowi Załącznik nr 3 do raportu końcowego. 
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Źródło danych  Wykorzystanie danych  

zaplanowanych w LPR 2007-2013 
Identyfikacja efektów działań rewitalizacyjnych, przeprowadzonych 

w latach 2007-2013, nieujętych w dokumentacji sprawozdawczej 

Źródło: opracowanie własne 

BADANIA TERENOWE 

IDI z przedstawicielami IZ RPO WL 2007-2013 i RPO WL 2014-2020 

Badanie przeprowadzono z 6 przedstawicielami IZ RPO WL 2007-2013 i RPO WL2014-2020. Zakres 

wywiadu odnosił się do założeń dotyczących logiki interwencji obu Programów, wniosków 

instytucjonalnych płynących z dotychczasowego wdrażania projektów rewitalizacyjnych, barier 

wdrażania oraz czynników wpływających na skuteczność osiągania celów w perspektywie 2007-2013. 

W zakresie wsparcia RPO WL 2014-2020 wywiad odnosił się do potencjału zachowania 

komplementarności wewnątrzprogramowej dla pełnego wsparcia gminnych planów rewitalizacji 

w perspektywie 2014-2020z uwzględnieniem zarówno EFS jak i EFRR, potrzeb i barier leżących po 

stronie beneficjentów dotyczących procesu opracowania diagnozy obszarów kryzysowych 

i przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

CAWI z beneficjentami wsparcia w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 

Badanie CAWI z beneficjentami wsparcia w ramach RPO WL 2007-2013 objęło swoim zakresem 

identyfikację efektów rewitalizacji, nieujętych w systemie sprawozdawczym, informację o czynnikach 

i barierach realizacji celów projektu, informację o strukturze wsparcia finansowego LPR 

z uwzględnieniem środków prywatnych. Ankietę wysłano do wszystkich 49 beneficjentów wsparcia, 

uzyskano 53% zwrot ankiet (N=26).  

ITI z beneficjentami wsparcia w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 

Badanie jakościowe z beneficjentami RPO WL 2014-2020 miało charakter uzupełniający do badania 

ilościowego. Zakres badania obejmował opinie beneficjentów dotyczące oddziaływania projektu na 

otoczenie społeczne i gospodarcze (wpływ na zmianę społeczno-gospodarczą), plany dalszych 

inwestycji zwiększających skalę tego oddziaływania itp. Wyniki badania stanowiły jedną z przesłanek 

do typowania dobrych praktyk RPO WL 2007-2013. Ogółem zrealizowano 23 wywiady, po jednym 

wywiadzie dla każdej gminy, w której pozyskano wsparcie w ramach RPO WL 2007-2013. 

CAWI z potencjalnymi beneficjentami wsparcia w ramach PI 9b RPO WL 2014-2020 

Zakres badania obejmował plany inwestycyjne beneficjentów w zakresie rewitalizacji w latach 2014-

2020 w ujęciu ilościowym i wartościowym, gotowość do aplikowania o środki RPO WL 2014-2020 

i środki z innych Programów Operacyjnych, bariery aplikowania o środki (w tym związane z kosztem 

opracowania diagnozy obszarów kryzysowych) oraz deklaracje potencjalnych beneficjentów dotyczące 

osiągnięcia w planowanych projektach wskaźników produktu i rezultatu założonych w RPO WL 2014-

2020. W celu realizacji badania została przygotowana baza potencjalnych beneficjentów, 

w poszczególnych gminach. Ogółem zrealizowano 113 wywiadów, w tym: 

• 17 wywiadów w LOF w 13 różnych gminach (potencjalni beneficjenci Działania 13.8 RPO WL 

2014-2020), 

• 47 wywiadów w 45 różnych gminach powyżej 5 tys. mieszkańców (potencjalni beneficjenci 

Działania 13.3 RPO WL 2014-2020),  
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• 49 wywiadów w 49 różnych gminach poniżej 5 tys. mieszkańców (potencjalni beneficjenci 

Działania 13.4 RPO WL 2014-2020)2. 

W tabeli poniżej przestawiono szczegółowy poziom zwrotu ankiet.  

Tabela 2. Poziom zwrotu ankiet w badaniu CAWI z potencjalnymi beneficjentami wsparcia w ramach 

PI 9b RPO WL 2014-2020 

Obszar 
Liczba gmin wg danych 

GUS BDL 
Liczba gmin objętych 

badaniem (liczba ankiet) 

Poziom zwrotu 
(deklarowany w RM 

poziom zwrotu) 

LOF (Działania 13.8) 15 13 (17) 86% (33%) 

Powyżej 5 tys. 
mieszkańców (13.3) 

119 45 (47) 37% (20%) 

Do 5 tys. mieszkańców 
(13.4) 

79 49 (49) 62% (50%) 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 2016 oraz badania CAWI z potencjalnymi beneficjentami, n=113 (ankiet).  

ITI z potencjalnymi beneficjentami wsparcia w ramach PI 9b RPO WL 2014-2020 

Badanie ITI miało charakter uzupełniający do badania ilościowego potencjalnych beneficjentów 

z sektora JST. Dostarczyło informacji o czynnikach, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów 

projektu, potencjale uzyskania wysokiej komplementarności międzyokresowej z inwestycjami 

realizowanymi na danym obszarze w latach 2007-2013, harmonogramie ubiegania się o środki itp. 

Ogółem przeprowadzono 6 ITI z potencjalnymi beneficjentami wsparcia w ramach RPO WL 2014-

2020, w tym: 

• 2 wywiady w LOF (potencjalni beneficjenci Działania 13.8 RPO WL 2014-2020),  

• 2 wywiady w gminach powyżej 5 tys. mieszkańców (potencjalni beneficjenci Działania 13.3 

RPO WL 2014-2020),  

• 2 wywiady w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców (potencjalni beneficjenci Działania 13.4 

RPO WL 2014-2020). 

Kryterium doboru respondentów w badaniu jakościowym była kompleksowość zakresu planowanych 

działań rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Planie Rewitalizacji, uwzględniająca nie tylko aspekt 

społeczny i funkcjonalno-przestrzenny, ale także gospodarczy, techniczny i środowiskowy.  

CAPI wśród odbiorców działań rewitalizacyjnych  

Badanie CAPI wśród odbiorców działań rewitalizacyjnych dostarczyło uzupełniających przesłanek do 

identyfikacji dodatkowych efektów przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych, nieujętych 

w systemie sprawozdawczym, oceny trafności przeprowadzonych działań oraz do identyfikacji potrzeb 

rewitalizacyjnych na lata 2014-2020. Strukturę zrealizowanej próby przedstawia poniższa tabela. 

                                                           
2 Zwrot próby został pokazany zarówno dla liczby ankiet (w przypadku gdy potencjalni beneficjenci zamierzają realizować projekt 
w tej samej gminie) jak i liczby gmin objętych badaniem.  



 
Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

30 

Tabela 3. Liczebność próby w badaniu CAPI wśród odbiorców działań rewitalizacyjnych 

Obszar terytorialny Mieszkańcy Przedsiębiorcy Organizacje pozarządowe 

Lubartów (potencjalny 
beneficjent Działania 13.8 
RPO WL 2014-2020) 

35 25 2 

Janów Lubelski (potencjalny 
beneficjent Działania 13.3 
RPO WL 2014-2020) 

15 10 2 

Rejowiec Fabryczny 
(potencjalny beneficjent 
Działania 13.4 RPO WL 
2014-2020) 

5 5 1 

SUMA 

55 40 5 

100 

Kryteria doboru lokalizacji do badania CAPI obejmowały następujące zagadnienia: 

• typowość problemów i potrzeb rewitalizacyjnych zdiagnozowanych w LPR 2014-2020, 

• komplementarność międzyokresowa działań rewitalizacyjnych, planowanych do 

przeprowadzenia na obszarze wsparcia RPO WL 2007-2013, 

• skala osiągniętych efektów w ramach RPO WL 2007-2013. 

W badaniu CAPI uwzględniono perspektywę głównych odbiorców planowanych działań: mieszkańców, 

przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.  

Wywiad ekspercki 

Wywiad przeprowadzono z wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej, doradcą Ministra Rozwoju 

w zakresie ustawy o rewitalizacji, konsultantem Krajowej Polityki Miejskiej. Zakres wywiadu obejmował 

ocenę zmiany społeczno-gospodarczej w skali lokalnej, zaistniałej w wyniku działań rewitalizacyjnych w 

latach 2007-2013, ocenę mechanizmów zapewnienia komplementarności działań w zakresie 

rewitalizacji z innymi inwestycjami, ocenę trafności diagnozowania obszarów krytycznych, ocenę 

potrzeb rewitalizacyjnych w województwie lubelskim z uwzględnieniem LOF, miast i obszarów 

wiejskich oraz ocenę możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb w wyniku wsparcia RPO WL 

2014-2020. Wywiad przeprowadzono w dniu 15 września 2017 roku na etapie konsultowania projektu 

raportu końcowego w celu pozyskania odniesień eksperckich do sformułowanych wniosków 

i rekomendacji.  
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WYNIKI BADANIA 

4 OCENA EFEKTÓW WSPARCIA REWITALIZACJI W 

WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W PERSPEKTYWIE 2007-2013 

4.1 Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział odpowiada na następujące pytania badawcze: 

1. Jakie uzyskano efekty (ze szczególnym uwzględnieniem skutków społecznych) w zakresie wspierania 

rewitalizacji w RPO WL 2007-2013?  

2. Czy realizacja w RPO WL 2007-2013 projektów rewitalizacyjnych pociągnęła za sobą inne działania 

podejmowane przez podmioty prywatne?  

3. Jaka była skuteczność sposobu wspierania procesów rewitalizacji w perspektywie 2007-2013 

(z uwzględnieniem wsparcia dla działań społecznych finansowanych z innych źródeł: krajowych i lokalnych)?  

4. Jakie czynniki wpływały na skuteczność wdrażania projektów i programów rewitalizacji, a jakie je 

ograniczały?  

5. Czy były, jeśli tak to jakie, dobre praktyki w zakresie wspierania rewitalizacji w RPO WL 2007-2013? 

Badanie zostało zrealizowane w czterech krokach badawczych, które zostały opisane poniżej:  

W ramach pierwszego etapu badawczego przeprowadzona została kwerenda Lokalnych Planów 

Rewitalizacji przygotowanych na potrzeby okresu 2007-2013 w województwie lubelskim. Na ich 

podstawie opracowane zostało zestawienie działań/projektów zaplanowanych w poszczególnych 

lokalizacjach w ujęciu ilościowym (liczba planowanych przedsięwzięć) i wartościowym (koszty 

planowanych przedsięwzięć). Zestawienie to zostało wykorzystane w późniejszych etapach do 

określenia skuteczności realizacji działań rewitalizacyjnych w perspektywie 2007-2013. Również na 

tym etapie dokonano odwzorowana logiki interwencji (matryce logiczne) wsparcia działań 

rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem 

RPO WL 2007-2013. Oprócz analizy dokumentacji programowej, przeprowadzono w tym celu 

wywiady bezpośrednie z przedstawicielami IZ RPO WL 2007-2013.  

W drugim kroku badawczym dokonano analizy efektów założonych działań wspierających rewitalizację. 

Analiza została przeprowadzona na podstawie sprawozdań z realizacji programów operacyjnych 

perspektywy 2007-2013, sprawozdań z realizacji LPR, lub – w przypadku ich braku – na podstawie 

analizy netnograficznej, czyli systematycznego wyszukiwania informacji w Internecie na temat 

rozpoczętych lub zakończonych działaniach ujętych w programach rewitalizacji w skali lokalnej. Analizą 

objęte zostały także projekty województwa lubelskiego realizowane w ramach Osi 4 PROW 2007-

2013 LEADER. Analiza desk research została uzupełniona wywiadami ilościowymi i jakościowymi 

z beneficjentami wsparcia 2007-2013 oraz odbiorcami wsparcia w celu identyfikacji efektów nieujętych 

w statystyce publicznej i danych sprawozdawczych oraz dla oszacowania efektu dźwigni, czyli udziału 

środków prywatnych we wsparciu działań rewitalizacyjnych. Wywiady ilościowe i jakościowe 

przeprowadzone z beneficjentami, odbiorcami i przedstawicielami IZ RPO WL 2007-2013 dostarczyły 

ponadto przesłanek do zidentyfikowania czynników wpływających na skuteczność realizacji celów 
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rewitalizacji oraz barier wdrażania projektów. Uwzględniona została również perspektywa 

instytucjonalna – kwestie efektów działań zostały poruszone w ramach wywiadów pogłębionych 

z przedstawicielami IZ RPO 2007-2013. W rezultacie, dla każdego ze zidentyfikowanych LPR 2007-

2013 przyporządkowano listę efektów w ujęciu ilościowym i wartościowym wraz ze wskazaniem źródła 

finansowania tych efektów, ze szczególnym uwzględnieniem efektów wsparcia w ramach Działania 3.2. 

RPO WL 2007-2013 oraz pozostałych działań Programu. 

W trzecim kroku badawczym przeprowadzono analizę desk research (dane GUS, BDL, statystyki 

lokalne), na podstawie której dokonano oceny zmiany sytuacji na obszarach objętych wsparciem 

(ujętych w LPR na lata 2007-2013). Ocena zmiany sytuacji oparta została zarówno na przesłankach 

diagnostycznych lokalnego programu rewitalizacji, jak i na przesłankach kwalifikacji wspartego obszaru 

do wsparcia w perspektywie 2014-2020. Uzyskane informacje okazały się przydatne do formułowania 

wniosków dotyczących możliwości zachowania komplementarności międzyokresowej w okresie 

wdrażania 2014-2020. Badania z beneficjentami i odbiorcami wsparcia pozwoliły na uzupełnienie 

wnioskowania o identyfikację czynników zmiany sytuacji nieujętych w statystyce publicznej. 

W ostatnim, czwartym kroku badawczym dokonano analitycznego podsumowania wniosków 

z wcześniejszych kroków. Przygotowano mapę działań rewitalizacyjnych w podziale na gminy, wraz 

z przyporządkowaniem skuteczności (stopnia zrealizowania zaplanowanych działań) i oddziaływania 

(zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w wyniku przeprowadzonych działań). Analiza kartograficzna 

w połączeniu z analizami statystycznymi pozwoliła na oszacowanie udziału środków RPO WL 2007-

2013 w osiągnięciu celów rewitalizacji w regionie w ujęciu ilościowym i jakościowym. Dodatkowo 

przeprowadzono ocenę efektywności kosztowej zrealizowanych przedsięwzięć, mierzoną kosztem 

jednostkowym uzyskanego efektu wsparcia w podziale na zidentyfikowane źródła finansowania 

działań. Wywiad ekspercki przeprowadzony na koniec całego procesu badawczego pozwolił na 

weryfikację i pogłębienie wnioskowania dotyczącego efektów działań rewitalizacyjnych 

w województwie lubelskim w perspektywie 2007-2013. 

Przeprowadzone analizy pozwoliły na zidentyfikowanie tzw. dobrych praktyk, łączących w sobie cechy 

wysokiej skuteczności (stopnia zrealizowania zakładanych celów), wysokiego oddziaływania (stopnia 

zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w wyniku wsparcia), wysokiej efektywności (relatywnie 

niskiego kosztu jednostkowego uzyskanego efektu) i wysokiego potencjału komplementarności 

międzyokresowej w okresie wdrażania 2014-2020. 

4.2 Założenia wsparcia działań rewitalizacyjnych w perspektywie 2007-2013 

W perspektywie 2007-2013 wsparcie rewitalizacji było regulowane następującymi dokumentami 

krajowymi: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

(Strategia Spójności), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2006-2020, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 

Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego, Studium Programowo-

Przestrzenne Rozwoju Obszarów Nadgranicznych w Województwie Lubelskim. 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 

Głównym celem Strategii Rozwoju Kraju (SRK) było podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców 

Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Podniesienie poziomu życia rozumiane było jako wzrost 
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dochodów w sektorze gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, co 

prowadzi do podwyższenia poziomu wykształcenia społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji obywateli, 

wzrost zatrudnienia i wydajności pracy, skutkujące zarówno obniżeniem bezrobocia, jak i zwiększeniem 

poziomu aktywności zawodowej, oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski. Podniesienie jakości 

życia natomiast pojmowane było jako wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość 

korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, 

zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w życiu demokratycznym, 

uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, 

umożliwiającej lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Kwestię rewitalizacji dokładniej określały założenia priorytetu 2 SRK: Poprawa stanu infrastruktury 

technicznej i społecznej, Dział: Infrastruktura techniczna, podpunkty: b) Infrastruktura mieszkaniowa, e) 

Infrastruktura ochrony środowiska, Dział: Infrastruktura społeczna, podpunkt: a) Infrastruktura edukacji. 

Działania rewitalizacje określone zostały także w priorytecie 5 SRK: Rozwój regionalny i podniesienie 

spójności terytorialnej.  

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Strategia Spójności) 

Dokument określał kierunki wsparcia ze środków EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności. Był także 

instrumentem odniesienia dla programów operacyjnych, uwzględniając jednocześnie zapisy Strategii 

Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Dokument przedstawiał analizę sytuacji społeczno-gospodarczej 

kraju i jej regionów oraz formułował najważniejsze wyzwania dla kraju. Celem polityki spójności była 

m.in. budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla 

wzrostu konkurencyjności Polski oraz wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 

marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Realizacja polityki spójności w wymiarze 

miejskim uwzględniała trzy podstawowe obszary działalności: 

1. Wykorzystanie potencjału największych ośrodków miejskich jako siłę napędową rozwoju 

regionalnego – miasta jako centra innowacji i gospodarki opartej na wiedzy – poprzez 

ulepszenia w dziedzinie konkurencyjności, promowanie przedsiębiorczości, innowacji 

i rozwoju usług oraz pozyskanie i utrzymanie siły roboczej o wysokich kwalifikacjach. 

2. Wzmocnienie związków między metropoliami i terenami zurbanizowanymi a otaczającymi je 

obszarami w tym małymi i średnimi miastami jak i obszarami wiejskimi, obejmujące 

zbudowanie powiązań komunikacyjnych i teleinformatycznych, a także gospodarczych, 

usługowych, kulturalnych itp.  

3. Promowanie wewnętrznej spójności w obszarach miejskich, zmierzające do ograniczenia 

wysokiej koncentracji problemów gospodarczych, ekologicznych oraz społecznych wewnątrz 

dużych ośrodków miejskich jak i wzmacnianie procesu odbudowy gospodarczego potencjału 

małych miast i miasteczek. W tym celu promowane były działania obejmujące odnowę 

środowiska fizycznego, rewitalizację terenów poprzemysłowych, ochronę i rozwój 

dziedzictwa kulturowego i historycznego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego 

zatrudnienia, w ramach wspólnych, zrównoważonych strategii. Jednym z elementów 

rewitalizacji miast było również wspieranie działań mających na celu renowację 

mieszkalnictwa na obszarach dotkniętych lub zagrożonych degradacją fizyczną 

i wykluczeniem społecznym. 
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W NSRO zwrócono również uwagę na konieczność przyśpieszenia rozwoju województw Polski 

Wschodniej. Działania na rzecz rozwoju tych regionów miały zostać ukierunkowane na pełniejsze 

wykorzystanie dla rozwoju sfery usług (w tym turystycznych), unikalnego w skali europejskiej 

środowiska naturalnego i walorów kulturowych oraz promocję wybranych produktów regionalnych. 

Wśród działań znalazło się również przeciwdziałanie marginalizacji i peryferyzacji obszarów 

problemowych. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) była podstawowym dokumentem 

określającym politykę państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju. KPZK wyróżniała 

m.in. obszary problemowe Polski (w tym województwo lubelskie), których rozwój był w sposób trwały 

zakłócony przez czynniki społeczne i gospodarcze. KPZK wskazała na konieczność poddania 

rewitalizacji miast o istotnym znaczeniu dla rozwoju otaczających je układów lokalnych, miast 

znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej, a także miast o wysokich walorach 

turystycznych, które posiadały jednocześnie duże walory architektoniczne i urbanistyczne (będące 

elementami historycznego dziedzictwa) szczególnie narażone na bezpowrotne zniszczenie. 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 

Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 było osiąganie 

trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie 

konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów 

rozwojowych. W ramach priorytetowych kierunków rozwoju województwa lubelskiego w SRWL 2006-

2020 wskazano m.in. wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia 

miejsc pracy oraz poprawę atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego. Cele SRWL 

określające działania rewitalizacyjne to: 

Cel 2.2: Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców regionu, poprzez rozwój infrastruktury 

szkolnictwa przedszkolnego. 

Cel 2.6: Poprawa bezpieczeństwa i ładu publicznego, poprzez poprawę infrastruktury zwiększającej 

bezpieczeństwo drogowe, budowę systemu monitoringu. 

Cel 3.2: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej, poprzez 

budowę systemów kanalizacyjnych. 

Cel 3.3: Rozwój ośrodków miejskich oraz funkcji metropolitalnych Lublina, w którym określono, że „Miasta 

powinny pełnić rolę generatorów rozwoju regionu determinujących jego przyszłą kondycję 

gospodarczą oraz przyczyniających się do wzrostu jego atrakcyjności. Szczególne zadanie przypadnie 

ośrodkom takim jak Lublin wraz z otaczającymi go miastami, który w przyszłości powinien zacząć pełnić 

rolę metropolii o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz ośrodkom o znaczeniu 

ponadregionalnym jak: Chełm, Zamość, Biała Podlaska i Puławy”. 

Wśród kierunków działań wymieniono m.in.: rozwój większych i średnich miast województwa, 

wzmocnienie ich potencjału społeczno–ekonomicznego i turystycznego (w tym: wsparcie infrastruktury 

technicznej wspomagającej działalność inwestycyjną przedsiębiorstw), poprawę warunków życia 

mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury społecznej i komunalnej, wspieranie rozwoju 
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infrastruktury przedsiębiorstw i stref przedsiębiorczości), rewitalizację miast i zdegradowanych 

obszarów zurbanizowanych (w tym: poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego). 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego określono m.in. konieczność 

kształtowania i rozwoju centrów usługowych ośrodków miejskich różnych poziomów obsługi 

w dostosowaniu do rangi i zasięgu obsługi ośrodków, a także rewitalizację centrów usługowych 

i obszarów dzielnic przemysłowych, zwłaszcza w obrębie dużych miast regionu: Lublin, Świdnik, 

Poniatowa, Biała Podlaska, Chełm, Puławy, Kraśnik, Zamość, Lubartów, Łęczna, Międzyrzec Podlaski, 

Łuków, Włodawa, Rejowiec Fabryczny. Plan Zagospodarowania zwracał również uwagę na konieczność 

rozwoju stref przedsiębiorczości w oparciu o korzyści położenia w regionie przygranicznym oraz przy 

szlakach komunikacyjnych o międzynarodowym znaczeniu. Istotnymi elementami były strefy 

aktywności gospodarczej w większych ośrodkach gospodarczych regionu, dla których bazę wyjściową 

mogły stanowić istniejące tereny przemysłowe, rezerwy terenów przewidzianych pod rozwój 

przemysłu oraz przewidziane do rewitalizacji dzielnice przemysłowe z gałęziami schyłkowymi 

w miastach tj.: Biała Podlaska, Kraśnik, Świdnik, Opole Lubelskie, Ryki, Puławy, Lubartów, Krasnystaw, 

Chełm, Zamość. 

Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego  

Jednym z priorytetów Programu Rozwoju i Rewitalizacji Miast (PRiRM WL) był wzrost i efektywne 

wykorzystanie potencjału miast. Kluczową rolę przypisano Lublinowi jako stolicy województwa, ale 

z równoczesnym rozwojem pozostałych dużych miast regionu (tj. Zamościa, Chełma, Białej Podlaskiej, 

Puław) dla zachowania zrównoważonego rozwoju województwa lubelskiego. Wskazane miasta miały 

pełnić rolę regionalnych ośrodków rozwoju wspomagających i dopełniających funkcje Lublina. Aby było 

to możliwe konieczne było ich wzmocnienie poprzez działania inwestycyjne zwiększające potencjał 

społeczno-gospodarczy ww. miast. 

Celem nadrzędnym PRiRM WL była poprawa atrakcyjności i konkurencyjności miast regionu służąca 

zrównoważonemu rozwojowi województwa. W ramach wymienionego celu przewidziano działania 

priorytetowe polegające na:  

I. rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich (Cel 1.2. Rewitalizacja zabytkowej tkanki miast), 

II. poprawie standardów funkcjonowania i rozwoju miast (Cel 2.1 Racjonalna gospodarka przestrzenią 

powiązana z efektywną polityką urbanistyczno-architektoniczną, Cel 2.3 Modernizacja, rozbudowa sieci 

i infrastruktury komunikacyjnej i technicznej miast, Cel 2.4 Wspieranie rozwoju dostępnych form 

mieszkalnictwa, Cel 2.5 Wspieranie rozwoju bazy ekonomicznej miast), 

III. oraz działania prowadzące do wzrostu i efektywnego wykorzystania potencjału miast (Cel 3.2. 

Rozwój większych miast jako regionalnych ośrodków rozwoju). 

Studium Programowo-Przestrzenne Rozwoju Obszarów Nadgranicznych w Województwie Lubelskim 

Studium Programowo-Przestrzenne Rozwoju Obszarów Nadgranicznych w Województwie Lubelskim 

zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/332/07 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 

2007 r. Studium objęło swoim zakresem 6 powiatów nadgranicznych województwa lubelskiego: bialski, 

włodawski, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski, wśród których znajduje się 13 miast 

regionu. 
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Kwestie rewitalizacji zostały określone poprzez dwa cele Studium: 

Cel I: Dynamizacja rozwoju i przekształcenia przestrzeni obszarów nadgranicznych – m.in. poprzez 

utworzenie stref aktywności gospodarczej w ośrodkach miejskich tj. Zamość, Tomaszów Lubelski, 

Hrubieszów i innych. 

Cel II: Wzmocnienie sieci osadniczej obszaru, rozwój i rewitalizacja miast i wybranych ośrodków gminnych 

(potencjalne miasta), w szczególności działanie: Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich. 

Polityka przestrzenna obszarów nadgranicznych określona w ww. dokumencie przewidywała realizację 

działań tj. poprawa stanu technicznego, standardów oraz estetyki budynków i ich bezpośredniego 

otoczenia, rewitalizacja zabytkowej substancji tkanki miast, rewitalizacja miejskich terenów zieleni 

i rekreacji oraz wzmocnienie systemu komunikacyjnego miast. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

Na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-

2013 przyjęto definicję rewitalizacji określoną w ramach Działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów miejskich, zgodnie z którą rewitalizacja to przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim, 

w tym poprzemysłowym i powojskowym funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, 

społecznych i kulturalnych, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa 

warunków życia mieszkańców. Przy czym degradacja była rozumiana przez pryzmat dwóch płaszczyzn: 

społecznej związanej z długotrwałym bezrobociem, niskimi dochodami mieszkańców, niskim poziomem 

wykształcenia oraz występowaniem patologii społecznych, jak również płaszczyzny infrastrukturalnej 

związanej z degradacją majątku trwałego (miejskiej infrastruktury technicznej, zabudowy, a także 

majątku o wartości kulturowej). Zakres tak definiowanej rewitalizacji wynikał z uwarunkowań formalno-

prawnych poprzedniego okresu programowania3. Działania rewitalizacyjne były jednym z priorytetów 

programowania dystrybucji funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013, co znalazło 

odzwierciedlenie m.in. w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO), opracowanych 

w celu realizacji w Polsce w latach 2007-2013 polityki spójności Unii Europejskiej. Kierunki rozwoju 

wymienione do wsparcia w RPO WL 2007-2013 bezpośrednio wynikały z zapisów rozporządzenia 

(WE) nr 1080/2006, które w art. 4 stwierdzało, iż EFRR koncentruje swoją pomoc na wspieraniu 

zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienia na poziomie regionalnym 

i lokalnym poprzez mobilizowanie i wzmacnianie zdolności endogenicznych w ramach programów 

operacyjnych, których celem jest modernizacja i zróżnicowanie struktur gospodarczych, jak również 

tworzenie i ochrona trwałych miejsc pracy. Planowane działania w zakresie mieszkalnictwa miały być 

natomiast zgodne z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Ten kierunek 

                                                           
3 Pośród przepisów prawa należy wskazać w szczególności art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210/1 z 31.07.2006 r.) – zwane dalej Rozporządzeniem EFRR, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371/ z 27.12.2006 r.) – zwane dalej Rozporządzeniem 
Wykonawczym, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/ z 31.07.2006 r.) – zwane dalej Rozporządzeniem Ogólnym, Wytyczne 
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa z dnia 13 sierpnia 2008 r. oraz 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych 
programów operacyjnych.  
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inwestycji, niemożliwy do dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych UE w latach 2004-2006, 

był możliwy do sfinansowania na zasadach określonych w rozporządzaniu nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 

2006 r. oraz na zasadach szczegółowych określonych w rozporządzeniu nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 

2006 r. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 kwestię rewitalizacji regulowało Działanie 3.2. 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich RPO WL 2007-2013, a przewidywanymi efektami 

wdrożenia Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 miało być zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

regionu w wyniku rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych i zaniedbanych w miastach regionu. 

Podjęte działania rewitalizacyjne, rozumiane zgodnie z przytoczoną definicją, miały z jednej strony 

prowadzić do poprawy ładu przestrzennego miast, z drugiej zaś prowadzić do zwiększenia ich 

potencjału społeczno-gospodarczego. Realizowane inwestycje musiały być zgodne z Programem 

Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego, a także musiały być ujęte w Lokalnych 

Programach Rewitalizacji (programy przygotowane zgodnie z dokumentem „Wytyczne dla opracowania 

Lokalnych Programów Rewitalizacji”) na prawidłowo wyznaczonych obszarach4. 

Jak wynika z przedstawionych powyżej założeń formalno-prawnych wparcia działań rewitalizacyjnych 

w latach 2007-2013, głównym założeniem realizacji działania było oddziaływanie na potrzeby 

infrastrukturalne i społeczne terenów zdegradowanych. W obszarze zainteresowania Działania 3.2. 

RPO WL 2007-2013 znajdowały się przede wszystkim projekty dotyczące infrastruktury. Wynikało to 

wprost z możliwości realizacji projektów w ramach EFRR jako funduszu unijnego skierowanego na 

zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Z EFRR 

pochodziło m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane 

małym i średnim przedsiębiorcom. Naturalnie zatem nie można było realizować z tych środków 

pomocowych działań skierowanych wprost do mieszkańców, czy finansować projektów „miękkich”.  

„W ramach wdrożenia programu dostrzegano również kolejny aspekt gospodarczy, ale brak było wprost 

odniesienia do tej płaszczyzny w diagnozie. Obszar ten pojawił się jako obszar oddziaływania rewitalizacji 

dopiero w pełni w 2014-2020.”5 
 

„Nie było nakazu rozwiązania problemu społecznego i gospodarczego. Możliwości finansowania 2007-2013 

w tym zakresie pozwalała jedynie pośrednio na wsparcie tych obszarów.”6 

Szczegółowe typy projektów, które mogły otrzymać dofinansowanie w konkursie zostały 

zaprezentowane na grafie poniżej. 

                                                           
4Regulamin konkursu na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny 
inwestycyjne Działania 3.2: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 
5IDI z IZ – osoba odpowiedzialna za programowanie bądź wdrażanie perspektywy 2007-2013. 
6IDI z IZ – osoba odpowiedzialna za programowanie bądź wdrażanie perspektywy 2007-2013. 
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Źródło: Opracowanie własne 

Schemat 1. Problemy, wyzwania, działania i oczekiwane efekty Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPOWL 2007-

2013 oraz uszczegółowienia Programu 

 

 
 Schemat 2. Odtworzenie logiki interwencji w zakresie rewitalizacji RPO WL 2007-2013  

Problemy/ potrzeby Kluczowe działania Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu 

Potrzeba przywrócenia 
zdegradowanym obszarom miejskim 

(w tym poprzemysłowym i 
powojskowym) funkcji gospodarczych, 

edukacyjnych, turystycznych, 
społecznych, kulturalnych 

Potrzeba poprawy warunków życia 

mieszkańców 

Poprawa atrakcyjności turystycznej 

(remonty budynków, remonty 

konserwatorskie, poprawa estetyki 

zewnętrznej, przywracanie wartości 

historycznych terenów, aranżacja 

centrum miasta dla celów rekreacyjnych) 

 

Liczba projektów mających na celu 
poprawę atrakcyjności miast 

 

Powierzchnia terenów 
zrewitalizowanych 

 

Liczba firm, które podjęły działalność na 
terenie zrewitalizowanym 

 

Zjawisko degradacji społecznej 
związanej z długotrwałym 

bezrobociem, niskimi dochodami 
mieszkańców, niskim poziomem 

wykształcenia oraz występowaniem 
patologii społecznych 

Liczba miejsc pracy utworzonych na 
terenach zrewitalizowanych 

 

Zjawisko degradacji na płaszczyźnie 
infrastrukturalnej związanej z 
degradacją majątku trwałego 

(miejskiej infrastruktury technicznej, 
zabudowy, a także majątku o wartości 

kulturowej) 

Potrzeba poprawy ładu 

przestrzennego miast i zwiększenia 

ich potencjału społeczno-

gospodarczego 

Poprawa atrakcyjności miasta jako 

miejsca zamieszkania 

(podniesienie jakości życia mieszkańców, 

poprawa stanu zasobów 

mieszkaniowych, działania mające na celu 

rozwiązywanie problemów społecznych, 

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 

zapobieganie przestępczości, 

porządkowanie przestrzeni publicznej, 

Poprawa atrakcyjności gospodarczej 

(generowanie nowych miejsc pracy, 

nadawanie obszarom nowych funkcji 

społeczno-gospodarczych 

charakterystycznych dla współczesnych 

obszarów miejskich, unowocześnienie 

infrastruktury obszarów) 
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Jak pokazano na grafie, główne problemy w zakresie rewitalizacji w woj. lubelskim obejmowały 

zarówno sferę społeczną jak i infrastrukturalną, z przewagą potrzeb infrastrukturalnych związanych 

z poprawą sytuacji terenów zdegradowanych w centrach ośrodków miejskich, niezagospodarowanych 

terenów poprzemysłowych i powojskowych oraz przywrócenia im nowych funkcji (społecznych, 

gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych). Działania rewitalizacyjne realizowane 

w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 miały pozwolić na realizację celu głównego działania, 

jakim było przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim funkcji gospodarczych, edukacyjnych, 

turystycznych, społecznych i kulturalnych, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz 

poprawa jakości życia mieszkańców. Jednak żaden ze wskaźników monitorowanych w trakcie realizacji 

Programu wynikających z dokumentów programowych nie był bezpośrednio miarą tak ogólnie 

sformułowanego i odległego logicznie celu. 

W ramach naborów wniosków do Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 odbył się 1 konkurs. Wnioski 

były oceniane pod względem spełnienia kryterium trafności, zasięgu oddziaływania projektu, 

użyteczności oraz oddziaływania na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne. 

• Kryterium trafności: Lokalizacja w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu (lokalizacja 

w następujących miastach: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość i Puławy (pełniących funkcje 

regionalnych ośrodków rozwoju - 2 pkt.) lub lokalizacja w pozostałych miastach województwa 

– 1 pkt.).  

• Kryterium trafności: Wpływ na rozwiązywanie głównych problemów społecznych: Pozytywny 

wpływ projektu na przezwyciężenie zjawisk negatywnych zdefiniowanych w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji (w zakresie: jednego, dwóch, trzech lub więcej kryteriów przyjętych do 

wyznaczania danego obszaru rewitalizacji – odpowiednio 1, 2 lub 3 pkt.); Poprawa warunków 

życia i rozwiązanie głównych problemów społecznych miasta/dzielnicy (tworzenie nowych 

miejsc pracy; usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych; poprawa układu komunikacyjnego 

– odpowiednio: 2, 1 lub 1 pkt.). 

• Kryterium zasięgu oddziaływania projektu: Oddziaływanie środowiskowe projektu; Skala 

oddziaływania projektu (skala miejscowa; skala dzielnicy/części miasta; skala całego miasta – 

odpowiednio 1, 2 lub 3 pkt.). 

• Kryterium użyteczności: Wpływ na jakość użytkowania (ułatwienia dla użytkowników) 

(odnowienie instalacji technicznych oraz głównych elementów konstrukcji budynku; użyteczne 

zagospodarowanie terenu wokół rewitalizowanych obiektów (np. parkingi, tereny zielone); 

rewitalizacja zdegradowanych budynków w celu przystosowania ich do nowych usług 

gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, kulturalnych i społecznych; rewitalizacja 

budynków w celu przystosowania do usług dla grup społecznych wymagających wsparcia 

wskazanych w lokalnym programie rewitalizacji i/lub w celu stworzenia nowych możliwości 

zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem; zachowanie dziedzictwa kulturowego; 

odzyskanie, dostosowanie i ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych 

i powojskowych do celów nowej działalności gospodarczej, edukacyjnej, turystycznej, 

kulturalnej i społecznej – odpowiednio: po 1 pkt.). 

• Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne (Projekt ma pozytywny 

wpływ na politykę horyzontalną ochrony; Projekt ma pozytywny wpływ na politykę 

horyzontalną wyrównywania szans; Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną 

społeczeństwa informacyjnego – odpowiednio po 2 pkt.). 
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Podmiotami, które mogły przystąpić do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 

3.2. RPO WL 2007-2013 były podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji. Większość podmiotów, które otrzymały dofinansowanie z Działania 3.2. RPO WL 2007-

2013 stanowiły jednostki samorządu terytorialnego, w mniejszym stopniu wspólnoty mieszkaniowe, 

kościoły. oraz reprezentanci pozostałych grup7 uprawnionych do składania projektów. Warto 

zaznaczyć, że w grupach docelowych nie przewidziano wsparcia dla przedsiębiorców. Sytuacja pod 

względem możliwości udziału przedsiębiorców zmieniła się w nowej perspektywie finansowej na lata 

2014+.  

Realizowane w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 inwestycje musiały być zgodne 

z Programem Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego. ujęte projekty musiały 

również być zawarte w Lokalnych Programach Rewitalizacji (programy przygotowane zgodnie 

z dokumentem Wytyczne dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji) na prawidłowo 

wyznaczonych obszarach8.  

Do konkursu w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 złożono łącznie 84 wnioski przez 63 

różnych beneficjentów Do realizacji wybrano 49 projektów złożonych przez 42 różnych beneficjentów. 

Wśród nich 26 projektów zostało złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego, 10 projektów 

złożyły kościoły, 7 projektów złożyły spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a beneficjentami 

pozostałych 6 projektów były 2 jednostki budżetowe, jednostka prywatna, stowarzyszenie oraz 

instytucja rządowa. Tabela przedstawiająca wszystkie wybrane do dofinansowania projekty została 

zaprezentowana w Załączniku nr 8.1.  

4.3 Skala wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim w latach 2007-

2013 

Niniejszy Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze:  

3. Jaka była skuteczność sposobu wspierania procesów rewitalizacji w perspektywie 2007-2013 (z uwzględnieniem 
wsparcia dla działań społecznych finansowanych z innych źródeł: krajowych i lokalnych)? 

4.3.1 Lokalne Plany Rewitalizacji 

W ramach przeprowadzonej kwerendy Lokalnych Programów Rewitalizacji przygotowanych na 

potrzeby okresu 2007-2013 w województwie lubelskim zidentyfikowano 26 opracowanych 

dokumentów opracowanych przez gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Brak w tym zestawieniu 

dokumentów opracowanych przez gminy wiejskie wynika z faktu, iż konkurs w ramach Działania 3.2. 

RPO WL 2007-2013 był skierowany do obszarów miejskich.  

  

                                                           
7 (1) Jednostki samorządu terytorialnego, (2) Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, (3) 
Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, (4) Podmioty działające 
w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.), 
(5) Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 
związki, (6) Organizacje pozarządowe, (7) Instytucje i organizacje zajmujące się walką z bezdomnością i prowadzeniem mieszkań 
chronionych, (8) Podmioty nie działające dla zysku, zajmujące się integracją różnych grup społecznych, (9) Kościoły i inne związki 
wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, (10) Jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych, (11) Spółdzielnie mieszkaniowe, (12) Wspólnoty mieszkaniowe, (13) Towarzystwa Budownictwa Społecznego, 
o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (Dz. U. 
z 2000 r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). 
8Regulamin konkursu na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny 
inwestycyjne Działania 3.2: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013 
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Mapa 1. Rozlokowanie LPR w ujęciu gminnym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie LPR 

Najwięcej LPR zidentyfikowano w powiatach puławskim (3) i zamojskim (3). W powiatach: bialskim, 

chełmskim, lubartowskim, ryckim, tomaszowskim opracowano po dwa LPR, natomiast w powiatach: 

biłgorajskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, kraśnickim, łęczyńskim, łukowskim, opolskim, 

radzyńskim, świdnickim i włodawskim opracowano po jednym LPR na każdy z tych powiatów. 

Analizując rozkład opracowanych LPR pod kątem subregionów dane pokazują, że najwięcej LPR 

opracowano w subregionach chełmsko-zamojskim (10) oraz puławskim (8). W subregionie bialskim 

i lubelskim opracowano po 4 LPR. W ramach zidentyfikowanych LPR 16 dokumentów (62%) powstało 

w gminach miejskich, natomiast 10 (38%) LPR powstało w gminach miejsko-wiejskich. W ramach gmin 

miejskich 15 dokumentów (94%) powstało w gminach miejskich powyżej 5 tys. mieszkańców, 

1 dokument (6%) w gminie miejskiej poniżej 5 tys. mieszkańców (Rejowiec Fabryczny). W okresie 

2007-2013 LPR zostały opracowane jedynie w największych ośrodkach miejskich regionu. 
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Na podstawie kwerendy LPR 2007-2013 opracowano zestawienie działań/projektów zaplanowanych 

do realizacji w gminach, które otrzymały dofinansowanie z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 w ujęciu 

ilościowym (liczba planowanych przedsięwzięć) i wartościowym (koszty planowanych przedsięwzięć). 

Opracowano także zestawienie projektów wpisanych w LPR i zrealizowanych przy wsparciu środków 

Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 w ujęciu ilościowym (liczba zrealizowanych przedsięwzięć) 

i wartościowym (koszty zrealizowanych przedsięwzięć). Poniżej zamieszczona tabela przedstawia liczbę 

oraz wartości projektów zrealizowanych w LPR, w tym liczbę i wartości projektów zrealizowanych 

w ramach RPO WL 2007-2013.  

Tabela 4. Liczba i wartość projektów zaplanowanych i zrealizowanych w ramach LPR, w tym 

zrealizowanych w ramach Działania 3.2. RPO WL 

Nazwa 
gminy 

Liczba 
planowanych 
przedsięwzięć 
w LPR (2007-

2013) 

Wartość 
planowanych 
przedsięwzięć 

(wartość zadań w 
LPR 2007-2013 

ogółem) 

Liczba 
zrealizowanych 
projektów dot. 

rewitalizacji 
(LPR) 

Wartość 
zrealizowanych 
projektów dot. 

rewitalizacji (LPR) 

Liczba 
projektów 

zrealizowanych 
w ramach 

Działania 3.2. 
RPO WL 

2007-2013 
(dane z KSI 

SIMIK) 

Wartość 
zrealizowanych 

projektów w 
ramach Działania 

3.2. RPO WL 2007-
2013 (dane z KSI 

SIMIK) 

Biała 
Podlaska  24 119 849 908,00 zł 8 98 555 222,60 zł 3 26 355 744,76 zł 

Chełm  231 878 473 000,00 zł 18 38 227 713,92 zł 3 10 076 494,94 zł 

Dęblin  22 75 615 000,00 zł 5 22 980 000,00 zł 1 15 530 514,59 zł 

Hrubieszów  94 62 131 500,00 zł 20 10 714 431,42 zł 1 10 714 431,42 zł 

Janów 
Lubelski  32 69 815 034,83 zł 24 52 664 034,83 zł 1 8 590 209,00 zł 

Kazimierz 
Dolny  38 133 420 406,00 zł 20 10 100 131,63 zł 1 10 100 131,63 zł 

Kock  13 19 450 000,00 zł 8 13 220 000,00 zł 1 12 769 269,06 zł 

Krasnystaw  9 13 579 833,80 zł 7 94 150 851,86 zł 2 10 562 176,75 zł 

Kraśnik  145 13 579 833,80 zł 108 3 226 615,63 zł 1 3 226 615,63 zł 

Lubartów  5 51 980 000,00 zł 4 51 179 208,32 zł 5 31 803 080,33 zł 

Lublin  163 708 912 000,00 zł 35 695 321 415,74 zł 15 134 401 459,85 zł 

Łaszczów  8 31 200 000,00 zł 1 2 200 000,00 zł 1 1 431 511,05 zł 

Łęczna  13 65 828 589,00 zł 12 66 868 364,96 zł 2 15 439 614,72 zł 

Nałęczów  6 124 357 000,00 zł 4 48 750 000,00 zł 1 10 917 554,02 zł 

Opole 
Lubelskie  26 23 550 000,00 zł 15 6 131 063,78 zł 1 6 131 063,78 zł 

Parczew  8 3 300 000,00 zł 5 2 816 242,00 zł 1 1 456 987,11 zł 

Puławy  84 441 682 000,00 zł 19 18 538 719,79 zł 1 18 538 719,79 zł 

Radzyń 
Podlaski  28 118 601 063,00 zł 19 67 892 900,27 zł 2 5 418 925,42 zł 

Rejowiec 
Fabryczny  5 16 420 000,00 zł 4 4 607 000,00 zł 1 4 937 367,60 zł 

Świdnik  53 155 921 000,00 zł 35 98 874 911,15 zł 2 29 659 544,62 zł 

Terespol  21 18 842 000,00 zł 7 682 023,10 zł 1 2 006 558,61 zł 

Tomaszów 
Lubelski  289 342 627 881,00 zł 196 11 503 945,36 zł 1 11 503 945,36 zł 

Zamość  13 218 301 452,00 zł 10  212 295 442,71 zł  1 9 954 263,71 zł 

SUMA 1330 3 707 437 501,43 zł 584 1 631 500 239,07 zł 49 394 804 217,55 zł 

Źródło: opracowanie własne 
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Środki z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 stanowiły większą część finansów gmin poniesionych na 

projekty z zakresu rewitalizacji. W 16 gminach wartość zrealizowanych projektów z Działania 3.2. 

przekraczała 25% wartości zrealizowanych projektów LPR, a wśród 12 gmin, czyli niemal połowy, 

dofinansowanie z Działania 3.2. stanowiło ponad 60% środków poniesionych na rewitalizację ogółem. 

Najwięcej projektów zaplanowanych w ramach LPR dotyczyło działań przestrzennych (remonty 

rynków, ulic, parków, przestrzeni publicznych itp.) oraz mieszkaniowych (remonty budynków 

mieszkalnych, itp.). Kolejna liczna grupa projektów zaplanowana przez gminy w okresie 2007-2013 

dotyczyła obszaru dziedzictwa kulturowego (zabytki, kultura), obszaru technicznego i środowiskowego 

(sieci wodne i kanalizacyjne itp.). Zarówno część projektów przestrzennych jak i dotyczących 

dziedzictwa kulturowego uwzględniała efekty społeczne, które mogły zostać osiągnięte dzięki realizacji 

projektów infrastrukturalnych. Najmniej projektów zaplanowanych zostało w obszarze społecznym – 

projekty, które zostały zaplanowane w tej sferze dotyczyły przede wszystkim szkoleń, zajęć dla dzieci 

i młodzieży, zajęć doradczych mających na celu aktywizację zawodową. Zdecydowana większość 

projektów obejmowała kwestie infrastrukturalne, przede wszystkim porządkowanie historycznej tkanki 

urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie zdegradowanych przestrzeni miejskich 

powiązane z nadaniem danemu obszarowi funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, 

kulturalnych i społecznych.  

Zakresy projektów dot. rewitalizacji wybranych do dofinansowania w ramach RPO WL 2007-2013 

obejmowały przede wszystkim działania infrastrukturalne: przestrzenne, mieszkaniowe oraz kolejno 

projekty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez remonty i modernizacje zabytków 

i budynków o wartości kulturowej. Istotną sferą dofinansowanych projektów było porządkowanie 

przestrzeni publicznych, w tym prace budowlane i modernizacyjne: placów, rynków, parkingów, placów 

zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, 

ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie 

istniejących parków. W najmniejszym stopniu dofinansowane projekty obejmowały wymianę elewacji 

bądź pokrycia dachowego oraz tworzenie stref bezpieczeństwa. 
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Mapa 2. Liczba i wartość projektów zaplanowanych do realizacji w ramach LPR w gminach, które 
otrzymały dofinansowanie z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie LPR gmin 

Najwięcej projektów zaplanowano do realizacji w gminach: Tomaszów Lubelski (289), Chełm (231), 

i Kraśnik (145). Najmniej projektów zaplanowano w Łukowie (2). Największa łączna wartość 

zaplanowanych do realizacji projektów dotyczyła gmin Chełm, Puławy i Tomaszów Lubelski natomiast 

najmniejszą wartość projektów zaplanowano w gminach Zwierzyniec i Biłgoraj. 
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Mapa 3. Rozkład w ujęciu gminnym odsetka zrealizowanych projektów spośród wszystkich 
projektów ujętych w LPR w ujęciu ilościowym 

Źródło: Opracowanie własne. 

Najwięcej projektów zrealizowano w gminach Tomaszów Lubelski (196) i Kraśnik (108). Najmniej 

projektów zrealizowano w gminie Łaszczów (1). 
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Tabela 5. Udział liczby projektów zrealizowanych w ramach LPR, w tym w ramach Działania 3.2. 

RPO WL 2007-2013  

Nazwa gminy 

Udział liczby 
zrealizowanych projektów 

z Działania 3.2. w 
zrealizowanych projektach 

z LPR 

Udział liczby 
zrealizowanych projektów 

z Działania 3.2. w 
zaplanowanych projektach 

w LPR 

Biała Podlaska  37,50% 12,50% 

Chełm  16,67% 1,30% 

Dęblin  20,00% 4,55% 

Hrubieszów  5,00% 1,06% 

Janów Lubelski  4,17% 3,13% 

Kazimierz Dolny  5,00% 2,63% 

Kock  12,50% 7,69% 

Krasnystaw 28,57% 22,22% 

Kraśnik  0,93% 0,69% 

Lubartów  125,00%9 100,00% 

Lublin  42,86% 9,20% 

Łaszczów  100,00% 12,50% 

Łęczna  16,67% 15,38% 

Nałęczów  25,00% 16,67% 

Opole Lubelskie  6,67% 3,85% 

Parczew  20,00% 12,50% 

Puławy  5,26% 1,19% 

Radzyń Podlaski  10,53% 7,14% 

Rejowiec Fabryczny  25,00% 20,00% 

Świdnik  5,71% 3,77% 

Terespol  14,29% 4,76% 

Tomaszów Lubelski  0,51% 0,35% 

Zamość  10,00% 7,69% 
Źródło: opracowanie własne 

  

                                                           
9 Wartość ponad 100% w przypadku Lubartowa jest spowodowana podziałem zadania dot. poprawy tkanki mieszkaniowej 
zaplanowanego w LPR (Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie – termomodernizacja, 
komunikacja, bezpieczne osiedla) na dwa osobne przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013: (1) 
Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie osiedla Cicha, Orlicz-Dreszera - termomodernizacja, 
komunikacja, bezpieczne osiedla oraz (2) Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielnia Mieszkaniowej w Lubartowie osiedla 1-
go Maja, Zacisze - termomodernizacja, komunikacja, bezpieczne osiedla. 
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Mapa 4. Udział RPO WL 2007-2013 w odsetku zaplanowanych w LPR projektów w ujęciu gminnym 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie LPR 

Analizie jakościowej poddano także zakresy projektów zrealizowanych w ramach LPR wspartych 

Działaniem 3.2. RPO WL. Zrealizowane działania koncentrowały się głównie na obszarze 

przestrzennym (remonty rynków, ulic, parków, przestrzeni publicznych itp.). Drugim z kolei obszarem, 

w ramach którego zrealizowano dużą liczbę działań były zadania dotyczące poprawy zasobów 

mieszkaniowych i infrastruktury środowiskowej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 

energetyczne). Pojedyncze gminy zrealizowały działania obejmujące sferę gospodarczą (tereny 
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poprzemysłowe, adaptacje na potrzeby sektora przedsiębiorstw). W najmniejszym stopniu 

zrealizowano działania z obszaru społecznego, w którym nadal występują duże potrzeby. 

Podsumowując, najwięcej Lokalnych Programów Rewitalizacji opracowano w miastach leżących 

w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, w subregionach chełmsko-zamojskim (10) 

oraz puławskim (8). Analiza zestawienia zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych w okresie 2007-

2013 pokazała, że projekty realizowano w głównych ośrodkach miejskich regionu; projekty te 

dotyczyły sfery kultury, turystyki oraz infrastruktury drogowej. Środki z RPO WL 2007-2013 stanowiły 

większą część finansów gmin poniesionych na projekty z zakresu rewitalizacji.  

4.3.2 Wsparcie w ramach osi LEADER PROW 

Jak wynika ze specyfiki Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 wsparcie było dostępne jedynie dla terenów 

miejskich tzn. o wsparcie nie mogły ubiegać się gminy wiejskie. Tymczasem jak pokazują analizy 

podstawowych danych statystycznych obszary wiejskie różnią się w stosunku do obszarów miejskich 

pod względem szeregu wskaźników społeczno-ekonomicznych, w tym wskaźników strukturalnych. 

Obszary te podobnie jak tereny miejskie wymagały zatem wsparcia w realizacji procesów mających na 

celu wychodzenie ze zidentyfikowanego stanu kryzysowego. Równolegle do pomocy ze środków 

działania 3.2. RPO WL 2007-2013 skierowanego do ośrodków miejskich, zaplanowano zatem wsparcie 

dedykowane gminom wiejskim ze środków PROW 2007-2013 w ramach: 

• Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi,  

• Osi 4 LEADER, w ramach której realizowano tzw. małe projekty, działania wspierające rozwój 

firm na terenach wiejskich oraz podejmowano przedsięwzięcia w ramach Działania 413 zbieżne 

z zakresem Działania 313, 322, 323.  

Celem działań finansowanych w ramach PROW 2007-2013, które miały być komplementarne do 

wsparcia w ramach działania 3.2. RPO WL 2007-2013 miało być stworzenie lepszych warunków do 

prowadzenia działalności i uzyskiwania wyższych dochodów przez podmioty tworzące te gospodarki.  

Poza wsparciem na działania rewitalizacyjne w ramach RPO WL 2007-2013 skierowanym do gmin 

miejskich i miejsko-wiejskich, gminy mogły skorzystać równolegle ze wsparcia w ramach osi 4 LEADER 

PROW 2007-2013. 

Podejście LEADER wdrażane w ramach osi 4 PROW 2007-2013 było działaniem polegającym na 

oddolnym opracowaniu przez społeczność lokalną lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji działań 

i projektów z niej wynikających. Celem osi 4 LEADER PROW 2007-2013 miało być budowanie kapitału 

społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc 

pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, 

w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. Cel 

ten został zrealizowany dzięki wdrożeniu LSR. Istotą podejścia LEADER było założenie, że Lokalne 

Grupy Działania mające formę stowarzyszeń, fundacji lub związków stowarzyszeń dokonują wyboru 

operacji określonych w Lokalnych Strategiach Rozwoju. W skład LGD wchodzili przedstawiciele sektora 

społecznego, gospodarczego i publicznego. W strukturze podmiotów utworzonych na podstawie 

przepisów krajowych, które uzyskały status LGD, oprócz organów przewidzianych w przepisach 

o stowarzyszeniach, powoływany jest dodatkowy organ, do którego wyłącznej właściwości należy 

wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR (Rada). Wydatkowanie środków LEADER-

a zakładało podejście oddolne zamiast tradycyjnego podejścia odgórnego. Podejście oddolne 
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oznaczało, że lokalni partnerzy brali udział w podejmowaniu decyzji co do strategii i przy wyborze 

priorytetów do realizacji na ich własnym terenie. Pod względem cech charakterystycznych typ działań 

w ramach osi 4 LEADER10 wdrażanych w latach 2007-2013 i finansowanych ze środków Europejskiego 

Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich był zbliżony do bliźniaczych form dystrybucji 

środków pomocowych w okresie 2007-2013 tj. Oś priorytetowa 4 PO RYBY11, PESCA12, INTERREG13 

czy EQUAL14. Jednak podstawowym elementem wskazującym na podobieństwa bądź różnice 

programów nie będzie tożsamość beneficjentów, lecz sposób wdrożenia Programu15. 

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że w ramach LEADER dostępne były także działania odnowy 

i rozwoju wsi – realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi dla działania 313, 322, 333 w ramach 

osi 3. Różnicą w stosunku do działań realizowanych w ramach osi 3 był wyższy poziom dofinansowania 

i wybór projektów w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR. Oddziaływaniem na 

sferę przestrzenno-techniczną na terenach wiejskich zapewniło Działanie Odnowa i rozwój wsi, 

natomiast w sferze społecznej uzupełnieniem działań w ramach Działania 3.2 RPO WL 2007-2013 było 

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty".  

Na Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, przeznaczono w województwie lubelskim 167 135 

990,25 zł, natomiast na działania realizowane w ramach Działania 413 LEADER przeznaczono 66 968 

910,36 zł. W ramach Działania 321 wsparto realizację 671 projektów. Najwięcej projektów (46) 

w ramach osi LEADER PROW 2007-2013 spośród gmin, które były dofinansowane także z Działania 

3.2. RPO WL 2007-2013 zrealizowano w gminie Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim (subregion 

chełmsko-zamojski) oraz Opole Lubelskie (27 projektów) (powiat opolski, subregion puławski). Najmniej 

zrealizowanych projektów spośród gmin dofinansowanych z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 

przeprowadzono w gminach Lubartów miasto oraz Świdnik (po 1 projekcie).  

Działania realizowane w ramach OP 4 LEADER koncentrowały się przede wszystkim na sferze 

społecznej. Zdecydowana większość projektów realizowanych przez gminy dotyczyła organizacji 

festynów i innych lokalnych imprez plenerowych. Działania infrastrukturalne, które były realizowane 

w dużo mniejszej ilości dotyczyły głównie remontów świetlic wiejskich (lub innych centrów kultury 

                                                           
10 Sam termin „LEADER” jest francuskim akronimem wyrażenia „powiązania pomiędzy działaniami w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich”. 
11 W okresie programowania na lata 2007-2013 zasady wydatkowania środków EFR Osi priorytetowej 4 określone zostały 
w ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFR (Dz. U. Nr 72, 
poz. 619 z późn.zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Zgodnie z art. 19 ww. ustawy MRiRW określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub 
zwracania pomocy, w ramach poszczególnych osi priorytetowych Programu. Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - 
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013 wydane zostało dnia 15 października 2009 roku (Dz. U. Nr 177, 
poz. 1371). Istotne zmiany tego rozporządzenia nastąpiły następnie w nowelizacji z dnia 23 listopada 2011 roku (Dz.U. Nr 261, 
poz. 1563). 
12 PESCA - Inicjatywa Komisji Europejskiej ustanowiona w 1994 roku dotycząca wspierania rybołówstwa w ramach Unii 
Europejskiej. Celem programu jest restrukturyzacja tego sektora, finansowanie inicjatyw mających na celu utrzymanie lub 
tworzenie nowych miejsc pracy dla rybaków, kształcenie i wymiana doświadczeń, organizacja i wspieranie projektów 
transgranicznych. 
13 INTERREG - Inicjatywa Unii Europejskiej zainicjowana w 1990 roku dotycząca przede wszystkim przedsięwzięć w zakresie 
infrastruktury, współpracy publicznych przedsiębiorstw zaopatrzeniowych, małych i średnich firm, wspólnych inicjatyw 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, rozwoju turystyki przygranicznej i agroturystyki. Program ten jest zasilany przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER) oraz Fundusz Spójności, a środki są przyznawane i nadzorowane przez 
komitety nadzorcze. 
14 EQUAL - Inicjatywa Unii Europejskiej, mająca na celu zwalczanie dyskryminacji pomiędzy mężczyznami i kobietami. 
15 EFRROW ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej 
polityki rolnej. 
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w danej gminie), urządzenia terenu wypoczynkowego dla mieszkańców (ławki, uprzątnięcie terenów 

wokół świetlic) oraz oznakowania tras rowerowych lub turystycznych. 

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty" 

Najwięcej projektów z Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty) 

w gminach dofinansowanych również w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 zrealizowano 

w subregionie puławskim (592), a najmniej w subregionie bialskim (377). Dofinansowane w ramach 

RPO gminy z subregionu puławskiego to Janów Lubelski, Kraśnik, Opole Lubelskie, Nałęczów, 

Kazimierz Dolny i Puławy, natomiast z subregionu bialskiego Terespol, Biała Podlaska, Parczew 

i Radzyń Podlaski. 

Wykres 1. Liczba projektów zrealizowanych w subregionach w ramach OP 4 LEADER (Działanie 

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty) 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Powiaty, w których zrealizowano największą liczbę projektów to powiaty lubelski i tomaszowski (po 

157 projektów) oraz opolski (135), gminy Lublin (powiat lubelski) oraz Łaszczów i Tomaszów Lubelski 

(obie z powiatu tomaszowskiego). Najmniej projektów zrealizowano w powiecie janowskim (51) oraz 

w powiatach biłgorajskim i świdnickim (po 56 projektów), w gminach Janów Lubelski (powiat 

janowski) oraz Świdnik (powiat Świdnicki) 
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Wykres 2. Liczba projektów zrealizowanych w powiatach w ramach OP 4 LEADER (Działanie 

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty) 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Efektem zrealizowanych w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty" 

projektów w województwie lubelskim było udostępnianie 83 urządzeń i sprzętu komputerowego, 

organizacja 82 szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym; zorganizowanych zostało 

567 imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją 

lokalnych walorów; zagospodarowano 143 przestrzeni publicznych z wyłączeniem pasów drogowych 

dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wybudowano lub zmodernizowano lub oznakowano 

450 obiektów małej infrastruktury turystycznej.  

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi 

W ramach odnowy wsi realizowano działania w zakresie infrastruktury publicznej, zaspokajania potrzeb 

społecznych w zakresie turystyki, zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji oraz 

zachowanie dziedzictwa kulturowego. Najistotniejszym efektem działania na terenie woj. lubelskiego 

było 422 wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych budynków pełniących funkcje 

rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, 

przedszkoli i żłobków, 176 ukształtowanych obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania 

potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Wybudowano ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 

o długości blisko 4 km. W ramach działań skierowanych na zaspokajanie potrzeb społecznych 
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w zakresie sportu i rekreacji wybudowano, przebudowano lub wyposażono 131 obiektów małej 

architektury oraz 202 obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji, przeznaczone do użytku 

publicznego. W ramach wsparcia utworzono 24 tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku na 

terenach wiejskich. Zagospodarowano również 6 zbiorników i cieków wodnych w celu rekreacji lub 

poprawy estetyki miejscowości. W zakresie działań, których celem miało być zachowanie dziedzictwa 

kulturowego odnowiono 24 elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych 

do rejestru zabytków; zrewitalizowano 7 budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 

wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne. Odnowiono również lub objęto 

konserwacją 2 miejsca pamięci ważne dla społeczności lokalnych.  

Analiza projektów zrealizowanych w ramach OP 4 LEADER Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju-Odnowa i rozwój wsi wykazała, że najwięcej projektów zrealizowano w powiatach 

chełmskim i puławskim (po 3 projekty), w powiecie tomaszowskim zrealizowano dwa projekty 

natomiast w pozostałych powiatach (krasnostawskim, kraśnickim, łukowskim, parczewskim, 

włodawskim i zamojskim) zrealizowano po 1 projekcie. Analizując te wyniki pod kątem subregionów 

należy powiedzieć, że najwięcej projektów zrealizowano w subregionie chełmsko-zamojskim 

(7 projektów). W subregionie puławskim zrealizowano 5 projektów, natomiast najmniej w subregionie 

bialskim (2 projekty). Brak w tym zestawieniu subregionu lubelskiego, w którym nie zrealizowano 

żadnego projektu z zakresu odnowy i rozwoju wsi. Jak wskazano powyżej działania PROW miały być 

komplementarne do wsparcia przewidzianego w ramach RPO WL na rewitalizację. Gminy, które 

dofinansowane w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 oraz w ramach Działania 4.1/413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-Odnowa i rozwój wsi to gminy Chełm, Nałęczów, Tomaszów 

Lubelski oraz Zamość. Najwyższa wartość projektu zrealizowanego w ramach Działania 4.1/413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi wystąpiła w gminie Chełm (1 299 200,01 

zł). Była to niemal połowa wartości sumy wszystkich pozostałych projektów zrealizowanych w ramach 

Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi. 

Tabela 6. Lokalizacja wsparcia w ramach OP 4 Leader (Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi) 

Subregion Powiat Gmina Koszty całkowite (zł) 

chełmsko – zamojski 

chełmski Chełm 1 299 200,01 

chełmski Ruda-Huta 212 089,04 

chełmski Sawin 163 780,22 

krasnostawski Izbica 213 964,87 

tomaszowski Tarnawatka 63 534,62 

tomaszowski Tomaszów Lubelski 156 859,13 

zamojski Zamość 468 066,07 

puławski 

kraśnicki Gościeradów 480 703,00 

łukowski Łuków 76 483,68 

puławski Końskowola 85 132,97 

puławski Nałęczów 353 279,72 

puławski Żyrzyn 214 767,18 

bialski 
parczewski Jabłoń 75 493,48 

włodawski Wola Uhruska 44 275,78 

Źródło: Opracowanie własne 
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Badania desk research, analiza netnograficzna oraz przeprowadzone badania ilościowe wskazują na 

nieznaczny, ale zauważalny wpływ PROW na pozytywne zmiany społeczności obszarów wiejskich. 

W gminach otrzymujących duże wsparcie w ramach PROW 2007-2013 częściej zauważalny jest wzrost 

aktywności społecznej, a także poprawa tożsamości społeczności obszarów wiejskich i wzrost ogólnego 

zadowolenia z życia. We wspartych gminach wyraźnie większy udział mieszkańców wskazuje na 

zdecydowaną poprawę warunków życia16. Oceniając efekty działań LEADER w kontekście uzupełnienia 

efektów działań rewitalizacyjnych z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 należy wskazać, że oś IV miała 

niewielki udział w ogólnej strukturze alokacji PROW 2007-2013. Oddziaływanie tych projektów miało 

zatem charaktery lokalny. Wartość dodaną realizacji działań w ramach podejścia LEADER w części 

rzeczowej (związanej z wieloprojektowymi, spójnymi inicjatywami, które uruchomiły koło zamachowe 

rozwoju lokalnego) wywołały efekty zauważalne głównie w aktywnych LGD. 

4.3.3 Wsparcie w ramach środków krajowych 

Na podstawie poczynionych analiz oraz wniosków z wywiadu z ekspertem zewnętrznym można 

wskazać, że uzupełnieniem projektów w ramach działania 3.2. RPO WL 2007-2013 były także projekty 

ze środków krajowych, w tym środki z MKiDN skierowane na realizację projektów oddziałujących na 

tkankę urbanistyczną i budynki znajdujące się w ewidencji zabytków. Z uwagi na położenie regionu 

lubelskiego na tzw. ścianie wschodniej, istotnym uzupełnieniem działań rewitalizacyjnych były środki 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW)17.  

MKiDN dysponowało środkami w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Polsce przyznano w roku 

2011 m.in. wsparcie w wysokości 578 mln euro na realizację 19 programów w latach 2012-2016. 

Jednym z priorytetów Mechanizmów była Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 

z budżetem ok. 70 mln euro. W jego ramach przewidziano dwa programy: 

• Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – program inwestycyjny z całkowitą pulą 

środków 60 mln euro; 

• Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa 

kulturowego – program przeznaczony na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych z całkowitą pulą 

środków 10 mln euro18. 

W ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 zrealizowano jeden nabór wniosków w 2013 r., w którym 

rozdysponowano całą alokację w ramach Programu19. 

Województwo lubelskie od 2008 r. skorzystało ze wsparcia MKiDN na kwotę ok. 81,6 mln zł. Środki 

były przeznaczone głównie na organizowanie wydarzeń kulturalnych w miastach i gminach (festiwale, 

przeglądy, koncerty, warsztaty, wystawy itd.), a także przeprowadzanie remontów szkół artystycznych, 

bibliotek, domów kultury, kin, teatrów oraz obiektów zabytkowych. Województwo lubelskie otrzymało 

m.in. wsparcie na: ochronę zabytków (ok. 18,8 mln zł), odnowienie kościołów i obiektów kultu 

religijnego, rozwój infrastruktury bibliotek (ok. 17,6 mln zł), rozwój domów kultury (ok. 3,5 mln zł), 

poprawę infrastruktury i zakup kolekcji w lubelskich muzeach (ok. 1,2 mln zł), poprawę infrastruktury 

                                                           
16Por. RAPORT KOŃCOWY ZADANIE NR 3 Ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich 
z uwzględnieniem podejścia LEADER, EGO – Evaluation for Government Organizations S.C, Warszawa 2016.  
17Zob. Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) na rozwój 
przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej Raport końcowy, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2016 
18 http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/nowa-pula-srodkow-w-ramach-mechanizmu-finansowego-eog-
2047.php?searchresult=1&sstring=rewitalizacj, [dostęp 10.10.2017 r.]. 
19 http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/kirdk/o-programie.php, [dostęp 10.10.2017 r.]. 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/nowa-pula-srodkow-w-ramach-mechanizmu-finansowego-eog-2047.php?searchresult=1&sstring=rewitalizacj
http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/nowa-pula-srodkow-w-ramach-mechanizmu-finansowego-eog-2047.php?searchresult=1&sstring=rewitalizacj
http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/kirdk/o-programie.php
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teatrów (615 tys. zł), dofinansowanie na projekty infrastrukturalne szkół i uczelni artystycznych (niemal 

5,5, mln zł), a także dotacja na wydarzenia kulturalne (22 133 425 mln zł)20. 

Jak pokazały badania CAWI z przedstawicielami beneficjentów i potencjalnych beneficjentów wsparcia 

beneficjenci Działania 3.2 RPO WL 2007-2013 komplementarnie korzystali ze środków krajowych na 

realizację działań realizowanych w ramach LPR. Środki krajowe uzupełniały wsparcie dostępne ze 

środków EFRR. 

Tabela 7. Wartość środków krajowych i europejskich dla zrealizowanych działań 

Nazwa gminy 

Łączna wartość 
zrealizowanych 

projektów w 
ramach LPR w 

latach 2007-2013 

Wartość 
dofinansowania 

unijnego w projektach 
zrealizowanych w 
ramach LPR 2007-

2013 

Wartość środków 
krajowych w 

zrealizowanych w 
ramach LPR 2007-
2013 projektach 

Procent udziału 
dofinansowania 

unijnego w 
projektach 

zrealizowanych w 
ramach LPR 2007-

2013 

Procent udziału 
środków 

krajowych w 
zrealizowanych w 
ramach LPR 2007-
2013 projektach 

Biała Podlaska  98 555 222,60 zł  60 733 851,90 zł  37 821 370,70 zł  62% 38% 

Chełm  38 227 713,92 zł  14 542 657,36 zł  23 685 056,56 zł  38% 62% 

Dęblin  22 980 000,00 zł  12 040 000,00 zł  10 940 000,00 zł  52% 48% 

Hrubieszów  10 714 431,42 zł  7 418 210,21 zł  3 296 221,21 zł  69% 31% 

Janów Lubelski  52 664 034,83 zł  38 881 825,68 zł  13 782 209,16 zł  74% 26% 

Kazimierz 
Dolny  

10 100 131,63 zł  7 236 582,48 zł  2 863 549,15 zł  72% 28% 

Kock  13 220 000,00 zł  11 162 000,00 zł  2 058 000,00 zł  84% 16% 

Krasnystaw 94 150 851,86 zł  51 809 377,83 zł  42 341 474,03 zł  55% 45% 

Kraśnik  3 226 615,63 zł  2 340 234,33 zł  886 381,30 zł  73% 27% 

Lubartów  43 746 569,21 zł  28 136 576,47 zł  15 609 992,74 zł  64% 36% 

Lublin  695 321 415,74 zł  338 676 633,41 zł  356 644 782,33 zł  49% 51% 

Łaszczów  2 200 000,00 zł  1 650 000,00 zł  550 000,00 zł  75% 25% 

Łęczna  66 868 364,96 zł  56 581 606,56 zł  10 286 758,40 zł  85% 15% 

Nałęczów  48 750 000,00 zł  36 480 000,00 zł  12 270 000,00 zł  75% 25% 

Opole 
Lubelskie  

6 131 063,78 zł  3 596 585,50 zł  2 534 478,28 zł  59% 41% 

Parczew  2 816 242,00 zł  1 866 729,71 zł  949 512,29 zł  66% 34% 

Puławy  18 538 719,79 zł  9 986 867,87 zł  8 551 851,92 zł  54% 46% 

Radzyń 
Podlaski  

67 892 900,27 zł  23 179 517,84 zł  44 713 382,43 zł  34% 66% 

Rejowiec 
Fabryczny  4 607 000,00 zł  3 487 716,56 zł  1 119 283,44 zł  76% 24% 

Świdnik  98 874 911,15 zł  90 387 417,35 zł  8 487 493,80 zł  91% 9% 

Terespol  682 023,10 zł  579 719,64 zł   102 303,46 zł  85% 15% 

Tomaszów 
Lubelski  11 503 945,36 zł  8 627 182,07 zł  2 876 763,29 zł  75% 25% 

Zamość  212 295 442,71 zł  151 532 502,09 zł  60 762 940,62 zł  71% 29% 

SUMA 1 624 067 599,96 zł  960 933 794,86 zł  663 647 156,08 zł  59% 41% 

 Źródło: Opracowanie własne 

Podsumowując, analiza kartograficzna w połączeniu z analizami statystycznymi pozwoliła na 

oszacowanie udziału środków RPO WL 2007-2013 w osiągnięciu celów rewitalizacji w regionie 

w ujęciu ilościowym i jakościowym. Jak pokazały badania terenowe (CAWI z beneficjentami 

i potencjalnymi beneficjentami wsparcia rewitalizacji) beneficjenci Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 

                                                           
20 Raport MKiDN: Działania MKiDN w latach 2008-2015 na rzecz województwa lubelskiego 
(http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/raport/Raport_MKiDN_LUBELSKIE.pdf), [dostęp 10.10.2017 r.]. 

http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/raport/Raport_MKiDN_LUBELSKIE.pdf
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komplementarnie korzystali również ze środków krajowych, które uzupełniały wsparcie dostępne ze 

środków EFRR. Udział dofinansowania z UE w zrealizowanych działaniach rewitalizacyjnych wyniósł 

59% wobec środków krajowych, których udział wyniósł 41%. Projekty o największej łącznej wartości 

695 321 415,74 zł (wartość dofinansowania 338 676 633,41 zł, wartość środków krajowych 356 644 

782,33 zł) zrealizowano w Lublinie natomiast najmniej środków pochłonęły projekty zrealizowane 

w Terespolu - 682 023,10 zł (wartość dofinansowania 579 719,64 zł, udział środków krajowych 102 

303,46 zł). Najmniejszy udział dofinansowania unijnego w działaniach rewitalizacyjnych zanotowano 

w Radzyniu Podlaskim (34%), ale też w największych miastach województwa lubelskiego m.in. Chełmie 

(38%), Lublinie (49%). Największy udział dofinansowania unijnego odnotowano Świdniku (91%) oraz 

Terespolu i Łęcznej (po 85%). 

4.4 Efekty działań rewitalizacyjnych podejmowanych w województwie 

lubelskim w latach 2007-2013 

Rozdział odpowiada na pytanie badawcze:  

1. Jakie uzyskano efekty (ze szczególnym uwzględnieniem skutków społecznych) w zakresie wspierania rewitalizacji 

w RPO WL 2007-2013?  

4.4.1 Efekty Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 

Miarą produktów i rezultatów, które powstały w wyniku realizowanych projektów w ramach działania 

3.2. RPO WL 2007-2013 były wskaźniki określone w SZOOP RPO WL 2007-2013. Wartości docelowe 

wskaźników programowych oraz ich wartości osiągnięte zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

Inwestycje zrealizowane w ramach tego działania doprowadziły do osiągnięcia jego celów 

szczegółowych poprzez mechanizmy powiązań logicznych, które zostały wyjaśnione we wcześniejszych 

rozdziałach. 

Tabela 8. Wykonanie wskaźników programowych w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 

Wskaźniki realizacji celów Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 
wartość docelowa 

w roku 2015 
wartość 

osiągnięta 
% realizacji 

wskaźniki produktu 

Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast 
(szt.) 

23 49 213,04% 

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (ha) 75 432,86 577,15% 

Powierzchnia terenów zrewitalizowanych (ha) 10 238,82 2388,20% 

wskaźniki rezultatu 

Liczba firm, które podjęły działalność na terenie 
zrewitalizowanym (szt.) 

63 51 80,95% 

Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i 
terenach inwestycyjnych (szt.) 

350 1055,25 301,50% 

Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych (szt.) 

32 38 118,75% 

Źródło: RPO WL 2007-2013 - Załącznik nr IV do Sprawozdania końcowego z realizacji RPO WL 2007 – 2013 oraz KSI SIMIK 2007-

2013 
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Jak widać, w niektórych przypadkach zachodzą duże rozbieżności pomiędzy wartościami docelowymi 

wskaźników programowych zakładanymi w URPO WL, a wartościami osiągniętymi. Przykładem może 

być wskaźnik Powierzchnia terenów zrewitalizowanych, którego wartość została osiągnięta w stosunku 

do planowanej w 2388%. Jedynym wskaźnikiem, którego wartość osiągnięta była niższa od zakładanej 

był wskaźnik Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym, który został zrealizowany 

na poziomie 80%. W ocenie eksperta zewnętrznego, z którym realizowano wywiad mogło to wynikać 

z założeń programowych Działania 3.2. RPO WL 2007-2013, gdzie celem priorytetowym nie było 

wprost oddziaływanie na sferę gospodarczą, lecz na sferę przestrzenno-funkcjonalną i techniczną 

obszaru rewitalizacji.  

Dofinansowanie z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 wpłynęło pozytywnie na ilość obszarów 

poddanych rewitalizacji w miastach województwa lubelskiego. Na mapach poniżej przedstawiono 

powierzchnię zrewitalizowanych obszarów, a także ich liczbę w dofinansowanych z Działania 3.2. RPO 

WL 2007-2013 gminach. 
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Mapa 5. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów w ramach realizacji projektów dofinansowanych 
z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie LPR 

Największą powierzchnię zrewitalizowała gmina Lublin (101,48 ha). Wynik ten stanowi 39% sumy 

zrewitalizowanych powierzchni we wszystkich gminach poddanych analizie. Najmniejsza powierzchnia 

została zrewitalizowana w gminie Łaszczów (0,12 ha). 
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Mapa 6. Liczba zrewitalizowanych obszarów w ramach realizacji projektów dofinansowanych 
z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie LPR 

Najwięcej obszarów zrewitalizowano w Lublinie (22 obszary). W gminach: Hrubieszów, Janów Lubelski, 

Kock, Kraśnik, Łaszczów, Nałęczów, Opole Lubelskie, Radzyń Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Terespol, 

Zamość oraz Dęblin zrewitalizowano po 1 obszarze. 
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Wyniki badania CAWI wskazały, że większość wspartych Działaniem 3.2. projektów obejmowała 

swoim zakresem całe miasto lub jego ścisłe centrum. Niemal połowa beneficjentów wsparcia 

z Działania 3.2. przebadanych ankietą CAWI wskazała, że inwestycje obejmowały swoim zakresem całe 

miasto (wskazanie 12 respondentów). Projekty, które miały bardziej zawężony obszar oddziaływania 

skupiały się głównie na centrum miasta lub konkretnej dzielnicy, najczęściej zbliżonej do centrum 

miasta. Wsparcie otrzymały również projekty obejmujące pogranicze miasta, np. projekt dotyczący 

rewitalizacji na osiedlu „Bronowice Maki” w Lublinie lub rewitalizacja północnych obszarów miasta 

w Świdniku.  

Wykres 3. Zasięg oddziaływania projektów dofinansowanych w ramach Działania 3.2. RPO WL 

2007-2013w opinii beneficjentów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami Działania 3.2. RPO WL 2007-2013, n=25. 

Głównym celem zrealizowanych projektów było przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności całych 

ośrodków miejskich lub ich centrów poprzez rewitalizację terenów (odnowienie budynków i terenów 

rekreacyjnych w centrum miasta) lub rozwiązanie problemów konkretnej dzielnicy, zwykle poprzez 

polepszenie zasobów mieszkaniowych lub wygospodarowanie terenów rekreacyjnych dla 

mieszkańców. 

Najczęściej identyfikowanymi przez respondentów CAWI efektami projektów zrealizowanych 

w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 była poprawa estetyki obszaru, poprawa bezpieczeństwa 

publicznego oraz wzrost liczby wydarzeń i przedsięwzięć o charakterze społecznym i kulturalnym. 

Widzimy tutaj, iż mimo że projekty w głównej mierze dotyczyły działań infrastrukturalnych to ich 

efekty obejmowały obszar społeczny i kulturalny. 

12

7

6

całe miasto centrum miasta dzielnica
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Tabela 9. Efekty zrealizowanych projektów dofinansowanych w ramach Działania 3.2. RPO WL 

2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami Działania 3.2RPO WL 2007-2013, n=25, nie 

pokazano odpowiedzi „inne”. 

Wszyscy badani beneficjenci potwierdzili, że realizowane przez nich projekty przyniosły korzyści 

spodziewane lub większe niż przewidywane na etapie składania wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku części projektów objętych badaniem CAWI (6 odpowiedzi) respondenci zauważyli także 

dodatkowe efekty, które nie były zakładane w projekcie na etapie składania wniosku o dofinansowanie, 

z czego 5 badanych beneficjentów wskazało, że były to efekty pozytywne. Wśród dodatkowych 

efektów badani wskazali na:  

• wzrost atrakcyjności obszaru poprzez powstanie nowych urządzeń dostępnych publicznie,  

• powstanie miejsc służących wypoczynkowi,  

• organizację wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych i społecznych w miejscowości,  

• poprawę estetyki działek prywatnych sąsiadujących z obszarem zrewitalizowanym. 

Wykres 4. Czy projekt przyniósł dodatkowe efekty, które nie były zakładane w projekcie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami Działania 3.2RPO WL 2007-2013, n=25. 

 Tak Nie Nie dotyczy

Jest za wcześnie 

by odnotować 

taki efekt

Nie wiem/trudno 

powiedzieć

Poprawie uległy warunki mieszkaniowe na 

obszarze poddanym rewitalizacji
14 2 7 0 0

Wzrosła liczba podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą na obszarze poddanym 

rewitalizacji

8 2 8 3 2

Wzrosła liczba wydarzeń i przedsięwzięć o 

charakterze społecznym i kulturalnym 
17 0 3 1 1

Poprawiły się warunki uprawiania sportu i/lub 

spędzania czasu na wolnym powietrzu na obszarze 

poddanym rewitalizacji

14 0 5 0 3

Poprawiło się bezpieczeństwo publiczne na 

obszarze poddanym rewitalizacji
19 1 2 1 1

Poprawiła się estetyka obszaru poddanego 

rewitalizacji
25 0 0 0 0

Teren zdegradowany został zrekultywowany 13 0 8 0 0
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Wszyscy badani beneficjenci 2007-2013 wskazali, że dzięki realizacji projektów dofinansowanych 

z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 potrzeby zostały zaspokojone w pełni lub w znacznym stopniu. 

Oznacza to, że wybrane do dofinansowania projekty były dobrze zaplanowane, a potrzeby, na które 

miał odpowiadać projekt zostały dobrze zdiagnozowane. Wśród potrzeb nadal występujących na 

obszarach objętych rewitalizacją lub w ich pobliżu przeważały głosy o potrzebie dalszej poprawy 

warunków mieszkaniowych oraz położenie nacisku na rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie 

miejsc na nowe lokale z pełną obsługą mediów (woda, kanalizacja, prąd itp.), a także zapewnienie 

odpowiedniego dostępu komunikacyjnego do tych miejsc. W kilku miastach nadal występuje potrzeba 

zapewnienia miejsc spotkań mieszkańców, w których możliwe będzie organizowanie spotkań 

kulturalnych lub społecznych. Potrzeby w zakresie wdrożenia działań dotyczących pobudzenia 

przedsiębiorczości wskazywała także część beneficjentów RPO 2007-2013, z którymi przeprowadzone 

zostały wywiady ITI. Respondenci, którzy wskazali takie potrzeby zauważyli, że wsparcie z RPO WL 

2007-2013 w dużym stopniu zaspokoiło potrzeby infrastrukturalne, które warto byłoby wykorzystać 

uwzględniając działania wspomagające pobudzenie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 

mieszkańców. Dotyczyło to np. miast, w których zrealizowano projekty polegające na kompleksowej 

poprawie centralnych części miast lub w ramach których powstały obiekty mające pełnić funkcję 

miejsca spotkań mieszkańców. Przykładem takich projektów była Rewitalizacja Starego Miasta 

w Lublinie, Centrum aktywności społeczno-gospodarczej "Stara Kotłownia "w Rejowcu Fabrycznym czy 

Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego. 

Potrzeby jakie występują w miastach objętych wsparciem to np. działania miękkie, szkolenia dla 

mieszkańców, spotkania o tematyce przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego dla mieszkańców, ale 

również działania władz, których efektem będzie przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych. 

Wykres 5. Stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców, dzięki realizacji projektów 

dofinansowanych z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami Działania 3.2RPO WL 2007-2013, n=25. 

Wszyscy respondenci CAWI potwierdzili, iż powstały w ramach projektu obiekt lub usługa jest w pełni 

wykorzystywany przez odbiorców. Podobnie pozytywnie respondenci badania zgodzili się, że efekty 

zrealizowanych projektów były trwałe. Większość badanych beneficjentów (16) wskazała, iż efekty 

będą odczuwalne na stałe, a pozostali (9) zauważyli konieczność podtrzymywania efektów projektów 

poprzez kolejne działania lub inwestycje. Prawie wszyscy respondenci badania CAWI (23) wskazali, że 

dzięki realizacji projektu miasto lub gmina stało się atrakcyjniejszym miejscem do zamieszkania.  
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Wykres 6. Czy dzięki realizacji projektu gmina/ miasto stało/a się lepszym miejscem do 

zamieszkania? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami Działania 3.2RPO WL 2007-2013, n=25. 

Wyniki badania jakościowego z beneficjentami RPO WL 2007-2013 wskazały na duży wpływ 

projektów na różne aspekty rozwoju miasta. Największy wpływ zrealizowanych projektów respondenci 

odczuli w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców, ich codziennej wygody funkcjonowania oraz 

poprawy estetyki obszaru. Wywiady z beneficjentami pokazują na istotny wpływ zrealizowanych 

projektów także w obszarze zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu z życia społeczności miejskiej 

oraz zmniejszenia skali patologii społecznej, przestępczości, wykroczeń. Badani potwierdzali również, że 

realizacja projektów miała duży wpływ na osiąganie efektów dotyczących ochrony dziedzictwa 

materialnego danej społeczności i budowaniu tożsamości lokalnej mieszkańców danej miejscowości. 

W mniejszym stopniu zrealizowane projekty służyły rozwijaniu przedsiębiorczości oraz nadawaniu 

nowych funkcji. W tej ostatniej kwestii zrealizowane projekty raczej przywracały obszarom ich 

dotychczasowe funkcje lub były zbieżne z planami JST na tych obszarach. Trudno jest mówić 

o zmniejszeniu poziomu bezrobocia dzięki zrealizowanym projektom, ponieważ nie koncentrowały się 

one na powstawaniu nowych przedsiębiorstw. W ocenie badanych beneficjentów zrealizowane 

projekty oddziałują zarówno na społeczność lokalną (mieszkańców danej miejscowości) jak również na 

całą gminę jeśli dotyczyły rewitalizacji obszarów publicznych itp. Projekty koncentrujące się na 

poprawie warunków mieszkaniowych służyły przede wszystkim mieszkańcom zamieszkującym objętą 

rewitalizacją lokalizację. Negatywne zjawiska występujące na obszarze zrewitalizowanym w większości 

przypadków zostały zniwelowane. Rozmówcy wskazywali, że zjawiska te raczej nie przeniosły się na 

inny obszar miasta, ale przyznawali także, że kwestia ta nie była poddawana szczegółowym badaniom, 

więc trudno o jednoznaczne opinie na ten temat. Jak wskazał jeden z rozmówców: 

„Proces cały czas trwa. Ale myślę, że zmiany są ogromne”21. 

Brak dofinansowania projektów skutkowałby u 21 ankietowanych beneficjentów Działania 3.2. RPO 

WL 2007-2013 odłożeniem w czasie realizacji projektu, u 18 badanych beneficjentów ograniczeniem 

zakresu przedmiotowego projektu. Bez dofinansowania 12 respondentów ograniczyłoby swój projekt 

w sensie jakościowym, a 9 badanych w ogóle nie zrealizowałoby zakładanego projektu, który 

odpowiadał na potrzeby miejscowości. Tylko 1 badany był zdania, że na pewno udałoby mu się 

sfinansować projekt ze środków własnych, a 3 respondentów wskazało na ewentualność uzyskania 

dofinansowania z innego źródła, jednak nie byli tego pewni. Można zatem powiedzieć, że w przypadku 

dofinansowania w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 nie wystąpił efekt deadweight. Bez 

dofinansowania niemal jedna trzecia projektów nie zostałaby zrealizowana, znaczna większość 

                                                           
21 ITI z beneficjentami RPO WL 2007-2013 
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zostałaby zrealizowana w dużo mniejszym zakresie lub odłożona w czasie, a zatem pozytywne efekty 

projektów wystąpiłyby znacznie później lub z dużo mniejszym oddziaływaniem. 

Podsumowując, wszyscy badani beneficjenci 2007-2013 potwierdzili, iż powstały w ramach projektu 

obiekt lub usługa jest w pełni wykorzystywany przez odbiorców. Oznacza to, iż powstałe usługi są 

wystarczająco zróżnicowane (każdy mieszkaniec może znaleźć odpowiadające mu wydarzenia), usługi 

są świadczone w obiektach znajdujących się w dobrej lokalizacji, a godziny świadczenia usług są 

dopasowane do potrzeb odbiorców. Wszyscy respondenci badania ankietowego dla beneficjentów 

Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 zgodzili się, że efekty projektów są trwałe. Większość badanych 

beneficjentów (16) wskazała, iż efekty będą odczuwalne na stałe, a pozostali (9) zauważyli konieczność 

podtrzymywania efektów projektów poprzez kolejne działania lub inwestycje.  

Tabela 10. Skutki nieuzyskania dofinansowania na realizację projektu z Działania 3.2. RPO WL 

2007-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami Działania 3.2RPO WL 2007-2013, n=25.  

Z analizy wywiadów z beneficjentami Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 wynika, iż w kolejnych latach 

należy uwzględnić działania ze sfery społecznej w projektach, mających na celu poprawę warunków 

mieszkaniowych społeczności (w tym społeczności z problemami patologicznymi). Wydaje się, iż 

w takich miejscach projekty skupiające się jedynie na poprawie infrastruktury nie są wystarczające 

i wymagają równoczesnego wsparcia działań społecznych, uświadamiających mieszkańców 

w kwestiach działań na rzecz wspólnoty lokalnej. 

„Nie rozwiązały problemu, ponieważ problem siedzi gdzieś bardziej wewnątrz tych osób. I tutaj wydaje się, że 

zabezpieczenie warunków lokalowych nie jest jednak skutecznym działaniem do końca. Tutaj było doraźnym, 

ale nie jest to jednak chyba do końca recepta na tego typu osoby”22. 

Należy jednak podkreślić, że na terenach zrewitalizowanych zjawisko wandalizmu i przestępczości 

w przeważającej części przypadków zostało zlikwidowane. Dużą zasługę ma w tym miejscu zakładanie 

monitoringu w miejscach zrewitalizowanych. 

„Zainstalowaliśmy monitoring i tak dalej. Myślę, że to też ma wpływ na to. Ale głównie, mam wrażenie, że 

największy wpływ na to miało poczucie, że ci mieszkańcy uwierzyli, że to jest dla nich”23. 

                                                           
22 ITI z beneficjentami RPO WL 2007-2013. 
23 ITI z beneficjentami RPO WL 2007-2013. 
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Odłożenie w czasie realizacji projektu 15 6 0 1 3

Ograniczenie zakresu przedmiotowego 

projektu
11 7 2 1 4

Ograniczenie projektu w sensie 

jakościowym 
9 3 4 2 7

Całkowita rezygnacja z projektu 4 5 7 5 4

Sfinansowanie projektu ze środków 

własnych
1 5 7 6 6

Uzyskanie środków z innego źródła 

zewnętrznego
0 3 2 3 17
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Z efektów zrealizowanych projektów korzystają w równym stopniu zarówno mieszkańcy danej 

miejscowości, jak i mieszkańcy całej gminy lub nawet gmin sąsiednich. Zdarzają się przypadki przy 

projektach wyróżniających się, że odbiorcami inwestycji są także obywatele innego kraju. 

„Ponieważ w parku mamy taki najatrakcyjniejszy obiekt zabytkowy w mieście. Przyjeżdżają tu wycieczki też 

międzynarodowe. Więc, jak najbardziej, to wpływa na wizerunek i generalnie zupełnie inaczej się odbiera ten 

główny produkt turystyczny”24. 

Część beneficjentów realizowała w analizowanym okresie również projekty z innych środków. Były to 

przede wszystkim działania finansowane ze środków krajowych, Ministra Sportu, PROW, POIiŚ. 

Inwestycje, które były realizowane z tych środków były głównie inwestycjami infrastrukturalnymi 

(budowa obiektów sportowych, modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, remonty obiektów 

zabytkowych lub sakralnych). Ze środków na zachowanie dziedzictwa kultury dokonywano remontów 

obiektów ważnych dla społeczności lokalnej wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków. 

W przypadku środków z PROW można mówić o przewadze projektów miękkich, skoncentrowanych na 

wydarzeniach lokalnych (np. wspomniane wcześniej działania zrealizowane w ramach osi 4 PROW 

2007-2013 LEADER).Większość badanych beneficjentów wskazało, że dzięki środkom RPO WL 2007-

2013 zrealizowało dużą część najpilniejszych potrzeb. Nadal jednak występują potrzeby na kolejnych 

obszarach miast. Największe potrzeby beneficjentów dotyczą przede wszystkim zmian na obszarach po 

byłych terenach przemysłowych, remonty budynków użyteczności publicznej, ale także położenie 

nacisku na projekty społeczne. 

„Wydaje mi się, że proces rewitalizacji rozumiany po nowemu [w nowej perspektywie finansowej], jako 

wyprowadzanie społeczności, a nie kreowanie rozwoju gospodarczego, to ma być tylko efekt dodany”. 

„Tym razem nie drogi, ale raczej budynki. To jest dosyć istotne. Infrastruktura sieciowa już jest. Chcielibyśmy 

jeszcze może teraz, w tej perspektywie położyć taki większy nacisk na czynnik społeczny, na pomoc 

mieszkańcom, szczególnie osobom w wieku powyżej 50 czy 60 lat, osobom starszym, ale także takiej 

młodzieży, która nie ma, co zrobić z wolnym czasem”25. 

„Z działań inwestycyjnych na tym terenie już raczej nie ma potrzeb, tylko takie działania miękkie. Tutaj 

wszystko, co było do zrobienia, że tak powiem, w ramach takich grubszych spraw, to zostało zrobione. Teraz 

tylko polityka państwa”26. 

Respondenci badania CAPI, mieszkańcy trzech lokalizacji objętych wsparciem środków z Działania 3.2. 

RPO WL 2007-2013 zdecydowanie pozytywnie ocenili warunki życia w swoich miejscowościach. 

Dobrze oceniona przez mieszkańców została wygoda życia, zachowanie czystości i estetyki miasta, 

poczucie bezpieczeństwa, poziom skomunikowania miasta z sąsiednimi gminami i miejscowościami. 

Realizacja projektów przyczyniła się także do poczucia dumy mieszkańców z miejscowości, w której 

zamieszkują, co potwierdzali też rozmówcy wywiadów ITI. Największe braki w warunkach życia 

występują nadal w obszarze dostępu do dobrze płatnej pracy. Mieszkańcy nadal w dużej mierze 

odczuwają braki w kwestii zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury, edukacji i innych potrzeb 

społecznych. 

  

                                                           
24 ITI z beneficjentami RPO WL 2007-2013. 
25 ITI z beneficjentami RPO WL 2007-2013. 
26 ITI z beneficjentami RPO WL 2007-2013. 
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Wykres 7. Ocena warunków życia w miejscowości przez mieszkańców Lubartowa, Janowa 

Lubelskiego i Rejowca Fabrycznego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI z mieszkańcami, Lubartów n=35,Janów Lubelski n=15, Rejowiec 

Fabryczny n=5. 
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Podobnie pozytywnie warunki życia w miejscowościach ocenili przedstawiciele NGO (wszystkie oceny 

pozytywne), z wyjątkiem zastrzeżeń w kwestii zaspokojenia potrzeb kulturalnych, społecznych 

i edukacyjnych (2 na 5 NGO oceniło ten aspekt negatywnie – w Janowie Lubelskim i Rejowcu 

Fabrycznym). Przedsiębiorcy najlepiej ocenili wysokie poczucie bezpieczeństwa, zachowanie czystości 

i estetyki w mieście oraz spełnianie swoich działań przez władze. Z kolei - na podstawie badania CAPI 

problemem dla części przedsiębiorców było znajdowanie lokalnych dostawców. W oczach części 

przedsiębiorców przebadane lokalizacje nie są w pełni atrakcyjne dla turystów, co wpływa na mniejszą 

ilość odbiorców usług, które świadczą. 

Wykres 8. Ocena warunków życia w miejscowości przez przedsiębiorców z Lubartowa, Janowa 

Lubelskiego i Rejowca Fabrycznego 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI z przedsiębiorcami, Lubartów n=25, Janów Lubelski n=15, Rejowiec 

Fabryczny n=5. 

Podobnie jak przy ocenie warunków życia, mieszkańcy pozytywnie postrzegają zmiany, jakie zachodzą 

w ich miejscowościach w obszarze polepszenia stanu środowiska naturalnego, czystości wody 

i powietrza, poprawy stanu technicznego budynków użyteczności publicznej, ulic i innych miejsc 

publicznych, poprawę estetyki otoczenia, poprawę warunków życia dla rodzin, zwiększenie łatwości 

komunikacji poza obszar miejscowości. Poprawiło się także postrzeganie miejscowości i jej 

mieszkańców przez innych oraz wzrosło bezpieczeństwo na osiedlach i ulicach. Najmniejsze zmiany 

jakie wskazali respondenci badania CAPI występują w obszarze rynku pracy i możliwości zarobienia na 

życie w miejscowościach. Przywołując wyniki badania CAWI i wywiadów ITI z beneficjentami RPO WL 

2007-2013 widać, że wskazane byłoby położenie nacisku na sferę zwiększenia poziomu 

przedsiębiorczości w gminach. 

Tabela 11. Ocena stanu sytuacji w miejscowości przez mieszkańców Lubartowa, Janowa 

Lubelskiego i Rejowca Fabrycznego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI z mieszkańcami, Lubartów n=35, Janów Lubelski n=15, Rejowiec 

Fabryczny n=5. 
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Możliwości zarobienia na życie 16 16 3 2 12 1 0 3 2

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, 

edukacyjnych
18 17 0 8 7 0 2 2 1

Sposób, w jaki moja miejscowość i jej 

mieszkańcy są postrzegani przez innych
19 16 0 8 5 0 2 3 0

Łatwość komunikacji poza obszar mojej 

miejscowości
22 13 0 11 3 1 3 2 0

Warunki życia dla rodziny 27 8 0 8 5 1 1 4 0

Stan techniczny budynków użyteczności 

publicznej, ulic i innych miejsc 

publicznych

26 9 0 14 1 0 5 0 0

Estetyka otoczenia 26 9 0 15 0 0 4 1 0

Stan środowiska naturalnego, czystość 

wody, powietrza
25 8 2 9 6 0 1 3 1
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Przedstawiciele NGO najlepiej ocenili stan techniczny budynków użyteczności publicznej, ulic i innych 

miejsc publicznych natomiast najgorzej stopień skomunikowania miejscowości z innymi gminami 

i miejscowościami, jednak dotyczy to jedynie Janowa Lubelskiego. 

Tabela 12. Ocena stanu sytuacji w miejscowości przez NGO z Lubartowa, Janowa Lubelskiego 

i Rejowca Fabrycznego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI z NGO, Lubartów n=2, Janów Lubelski n=2, Rejowiec Fabryczny n=1 

Przedsiębiorcy najlepiej ocenili estetykę otoczenia oraz stopień skomunikowania miejscowości z innymi 

miejscowościami i gminami natomiast największe problemy wg przedsiębiorców nadal występowały 

w kwestii ochrony środowiska naturalnego, czystości wody i powietrza oraz w małej liczbie lokalnych 

klientów. 

Tabela 13. Ocena stanu sytuacji w miejscowości przez przedsiębiorców z Lubartowa, Janowa 

Lubelskiego i Rejowca Fabrycznego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI z przedsiębiorcami, Lubartów n=25, Janów Lubelski n=15, Rejowiec 

Fabryczny n=5 

poprawa bez zmian pogorszenie poprawa bez zmian pogorszenie poprawa bez zmian pogorszenie

Wygoda poruszania się po miejscu 

zamieszkania
1 1 0 2 0 0 1 0 0

Bezpieczeństwo na osiedlu, ulicach 1 1 0 1 1 0 1 0 0

Możliwości zarobienia na życie 0 2 0 0 2 0 0 1 0

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, 

edukacyjnych
2 0 0 1 1 0 1 0 0

Sposób, w jaki miejscowość i jej 

mieszkańcy są postrzegani przez innych
1 1 0 2 0 0 1 0 0

Łatwość komunikacji poza obszar 

miejscowości
2 0 0 1 0 1 1 0 0

Warunki życia dla rodziny 2 0 0 0 2 0 1 0 0

Stan techniczny budynków użyteczności 

publ., ulic
2 0 0 2 0 0 1 0 0

Estetyka otoczenia 1 1 0 2 0 0 1 0 0

Stan środowiska naturalnego, czystość 

wody, powietrza
1 1 0 1 1 0 0 1 0

Lubartów Janów Lubelski Rejowiec Fabryczny

poprawa bez zmian pogorszenie poprawa bez zmian pogorszenie poprawa bez zmian pogorszenie

Wygoda poruszania się po 

mieście/wsi/osiedlu
13 12 0 6 4 0 0 5 0

Bezpieczeństwo na osiedlu, ulicach 13 12 0 5 5 0 2 3 0

Liczba lokalnych klientów 15 10 0 2 4 2 0 4 1

Liczba lokalnych dostawców 12 13 0 0 9 0 0 4 0

Sposób, w jaki ta lokalizacja i jej 

mieszkańcy są postrzegani przez innych
12 13 0 5 5 0 1 3 1

Łatwość komunikacji poza obszar tej 

lokalizacji
15 10 0 8 2 0 0 4 0

Warunki życia dla rodzin 15 10 0 3 7 0 0 4 1

Estetyka otoczenia 15 10 0 10 0 0 3 2 0

Stan środowiska naturalnego, czystość 

wody, powietrza
12 12 1 6 4 0 0 3 2

Lubartów Janów Lubelski Rejowiec Fabryczny
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Dla zdecydowanej większości mieszkańców inwestycje jakie zostały zrealizowane w poszczególnych 

miejscowościach są odbierane jako istotne dla miejscowości w kontekście zaspokojenia podstawowych 

potrzeb mieszkańców. Jako najważniejsze inwestycje respondenci badania CAPI wskazali:  

• powstawanie lub remonty budynków instytucji kultury (domów kultury, kina, ośrodków 

sportowo-rekreacyjnych) i innych budynków (szkół, budynków urzędów, szpitali, banku, 

dworców, stacji benzynowej, komisariatu policji),  

• modernizacje elewacji budynków, w tym ich ocieplenie,  

• rewitalizacje placów miejskich, budowę placów zabaw,  

• remonty budynków mieszkalnych,  

• remonty i budowy ciągów pieszych i rowerowych, remonty dróg i modernizacje sieci wodno-

kanalizacyjnych.  

Odpowiedzi powtarzały się wśród grupy mieszkańców, przedsiębiorców jak i NGO. Elementem 

wyróżniającym się wśród odpowiedzi przedsiębiorców było zadowolenie z powstawania parkingów 

oraz ciągów pieszych. Przedstawiciele NGO wskazali głównie na modernizacje elewacji budynków 

oraz powstawanie lub remonty ciągów pieszych. 

Wykres 9. Ocena zrealizowania istotnych inwestycji w poszczególnych miejscowościach przez 

mieszkańców, przedsiębiorców i NGO z Lubartowa, Janowa Lubelskiego i Rejowca Fabrycznego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI z mieszkańcami, przedsiębiorcami i NGO. Odpowiedź na pytanie: Czy 

w ciągu ostatnich lat w Pana(i) mieście, wsi/osiedlu przeprowadzono istotne inwestycje, np. prace budowlane, remontowe, istotnych 

budynków użyteczności publicznej, przestrzeni publicznej, ulic itp.?, n= 100. 

Mieszkańcy i przedstawiciele NGO postrzegali także zrealizowane projekty jako istotne dla rozwoju 

miasta. Inaczej tę kwestię postrzegali przedsiębiorcy, którzy w większości byli zdania, że zrealizowane 

projekty nie miały wpływu na rozwój miasta. Jest to spowodowane tym, że większość zrealizowanych 

projektów skupiała się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców (poprawa estetyki 

otoczenia, remonty budynków publicznych, z których korzystają mieszkańcy, poprawa budynków 

mieszkalnych, zagospodarowanie terenów w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych mieszkańców). 

W małym stopniu projekty dotyczyły rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej 

mieszkańców. Co prawda duża część zrealizowanych projektów dotyczyła rewitalizacji obszarów, które 
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potencjalnie mogłyby przyciągnąć do danej miejscowości turystów, jednak potrzebne byłoby 

wypromowanie miejsc potencjalnie atrakcyjnych turystycznie. 

Wykres 10. Ocena wpływu zrealizowanych projektów na rozwój miasta w poszczególnych 

miejscowościach przez mieszkańców, przedsiębiorców i NGO z Lubartowa, Janowa Lubelskiego 

i Rejowca Fabrycznego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI z mieszkańcami, przedsiębiorcami i NGO, n= 100. 

Podsumowując, wyniki badań terenowych pokazały, że w większości opinii badanych beneficjentów 

i mieszkańców badanych miejscowości projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu Działania 3.2. RPO 

WL 2007-2013 skutecznie wsparły procesy rewitalizacji w perspektywie 2007-2013. Osiągnięte 

zostały wszystkie zakładane efekty projektów, odpowiedziały one w pełni lub w znacznym stopniu na 

niemal wszystkie potrzeby beneficjentów, a efekty projektów są trwałe. Realizacja projektów 

rewitalizacyjnych pociągnęła za sobą inne działania podejmowane z innych środków publicznych niż 

RPO WL 2007-2013 oraz ze środków prywatnych. Jak wynika z przeprowadzonych badań 

ankietowych, zdecydowana większość beneficjentów była zdania, że zrealizowane projekty przyczyniły 

się do wzrostu atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania, pracy, a także lokowania inwestycji. 

Inwestycje zrealizowane w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 przyczyniły się w dużym stopniu 

do osiągnięcia związanego z nim celu szczegółowego III Programu, czyli - do zwiększenia atrakcyjności 

Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku.. Dowodem mogą być rezultaty 

projektów Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie oraz Rewitalizacja Centrum Miasta Biała Podlaska, 

w których dokonano rewitalizacji 7 obszarów w ramach jednego projektu. Wszystkie wskaźniki 

programowe i projektowe zostały osiągnięte w wartości wyższej niż była zakładana. 

Badania terenowe w postaci CAWI z beneficjentami, IDI z przedstawicielami IZ RPO WL 2007-2013 

oraz wywiad z ekspertem zewnętrznym pokazały jednak, że skala tego działania i środków 

przewidzianych na jego realizację (tj. ponad 56 mln euro) nie była wystarczająca, aby zaspokoić 

wszystkie potrzeby inwestycyjne w tym zakresie.  
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4.4.2 Skala zmian sytuacji w miejscowościach i gminach realizujących LPR 2007-2013 

Zgodnie z założeniem Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 wsparcie miało pozwolić na poprawę 

warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju - 

przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim, w tym poprzemysłowym i powojskowym funkcji 

gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, społecznych i kulturalnych, a także zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Z kolei - w stosunku 

do obszarów wiejskich można wskazać na cele realizowanych działań rewitalizacyjnych, które wynikają 

ze Strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020. W dokumencie tym wskazano, że 

tereny wiejskie regionu borykają się z takim problemami jak wysokie bezrobocie strukturalne, słabo 

rozwinięta infrastruktura oraz niewielka liczba lokalnych liderów. Oceniając skuteczność wsparcia 

dokonano analizy danych statystycznych dostępnych w statystyce publicznej. W celu oceny zmiany 

sytuacji w miejscowościach i gminach realizujących LPR 2007-2013 dokonano analizy wybranych 

wskaźników obrazujących sytuację społeczno-gospodarczą regionu tj. dynamika PKB (w cenach 

stałych) rok poprzedni=100, liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze 

REGON na 10 tys. mieszkańców, liczba turystów (krajowych i zagranicznych) korzystających 

z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych, nakłady inwestycyjne (w cenach bieżących) na 1 

mieszkańca [zł] oraz saldo migracji gminnych na pobyt stały na 1000 osób. Analiza danych 

statystycznych pokazuje na korzystną zmianę wartości wskaźników oddziaływania odnoszących się do 

efektów długofalowych realizacji projektów rewitalizacyjnych. Wyniki analizy danych statystycznych 

potwierdzone zostały z badaniu terenowym. Respondenci badania CATI wskazali bowiem, że 

realizowane przez nich projekty miały znaczny wpływ na wskaźniki makroekonomiczne. Wyniki analizy 

wskaźników dla całego województwa wykazały, że nastąpił znaczny wzrost (75%) nakładów 

inwestycyjnych w cenach bieżących na 1 mieszkańca. Wystąpiło to równolegle ze spadkiem dynamiki 

PKB w cenach stałych. Wzrosła również liczba turystów w województwie lubelskim (o 24%), co może 

być zasługą zrewitalizowanych ośrodków miejskich. 

Tabela 14. Zmiana procentowa wybranych wskaźników dla woj. lubelskiego 

Wskaźnik 2007 2014 
zmiana 

procentowa 

Dynamika PKB (w cenach stałych) rok poprzedni=100 106,1 101,8 -4% 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w 
rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców 

699 799 14% 

Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) korzystających z 
noclegów w turystycznych obiektach noclegowych 

615782 763472 24% 

Nakłady inwestycyjne (w cenach bieżących) na 1 mieszkańca [zł] 2799 4887 75% 

Saldo migracji gminnych na pobyt stały na 1000 osób -2,7 -2,7 nd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Analiza salda migracji dla wybranych gmin miejskich i miejsko-wiejskich wskazuje na przewagę odpływu 

mieszkańców z miejscowości. Największy odpływ mieszkańców dotyczy Opola Lubelskiego oraz gminy 

Zwierzyniec. Największy napływ mieszkańców notuje natomiast Międzyrzec Podlaski oraz Zamość, 

czyli jedne z największych ośrodków miejskich. 
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Analiza liczby podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym wykazała, że największą pozytywną zmianę procentową zanotowały gminy Urzędów, 

Rejowiec Fabryczny i Annopol. Wśród trzech gmin z największą liczbą podmiotów znajduje się tylko 

jedna dofinansowana z Działania 3.2. RPO WL (Rejowiec Fabryczny).  

Największą dynamikę liczby miejsc noclegowych zanotowały trzy gminy dofinansowane w ramach 

Działania 3.2. RPO WL 2007-2013: Kraśnik, Krasnystaw i Kock. Ujemną zmianę procentową 

zanotowały trzy gminy dofinansowane z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013: Janów Lubelski i Terespol, 

a także Krasnobród. 

Największa zmiana procentowa w dochodach na 1 mieszkańca wystąpiła w gminach Biłgoraj i Annopol, 

czyli gminach niedofinansowanych w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013. Dopiero za nimi 

znajduje się dofinansowana gmina Hrubieszów z trzecim najlepszym wynikiem. Najmniejsza zmiana 

procentowa w dochodach na jednego mieszkańca dotyczy gmin Łęczna i Dęblin (dofinansowane 

z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013) oraz Bychawa. Największa zmiana procentowa w wydatkach na 1 

mieszkańca występuje w gminach Biłgoraj, Annopol i Piaski – żadna z tych gmin nie była 

dofinansowana z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013. Najmniejsza zmiana procentowa w dochodach na 

jednego mieszkańca dotyczy gmin Krasnystaw i Łaszczów (dofinansowane z Działania 3.2. RPO WL 

2007-2013) oraz Bychawa. 

Tabela 15. Porównanie wskaźników wybranych gmin miejskich i miejsko-wiejskich woj. 

lubelskiego  

Nazwa wskaźnika Saldo migracji 

Osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
wg sekcji 

PKD 2007 

Liczba 
podmiotów 
gospodarki 

narodowej na 
1000 

mieszkańców 
w wieku 

produkcyjnym 

Dynamika 
liczby miejsc 
noclegowych 
całorocznych 

(rok 
poprzedni = 

100) 

Dochody na 
1 

mieszkańca 

Wydatki na 
1 

mieszkańca 

Gmina 2007 2016 

zmiana 
procentowa 

między 
rokiem 2007 

a 2015 

zmiana 
procentowa 

między 
rokiem 2009 a 

2015 

zmiana 
procentowa 

między 
rokiem 2007 

a 2015 

zmiana 
procentowa 

między 
rokiem 2007 

a 2015 

zmiana 
procentowa 

między 
rokiem 2007 

a 2015 

woj. lubelskie -2,7 -2,7 2% -12% 8% 59% 60% 

gminy miejskie i miejsko-wiejskie woj. lubelskiego, dofinansowane w ramach Działania 3.2 RPO WL 2007-2013 

Biała Podlaska  -15 -15 6% -10% 100% 49% 28% 

Chełm  -20 -14 3% 27% 18% 53% 62% 

Dęblin  -16 -11 4% 73% 69% 36% 28% 

Hrubieszów  -20 -19 16% -33% 0 90% 83% 

Janów Lubelski  -32 -34 6% -32% -100% 54% 55% 

Kazimierz Dolny  -24 -18 1% -64% -23% 73% 98% 

Kock  -71 -21 1% 73% 100% 72% 55% 

Krasnystaw  -30 -19 3% 91% 100% 42% 15% 

Kraśnik  -17 -28 21% 11% 116% 39% 55% 

Lubartów  -22 -43 -1% -41% 0 62% 74% 

Lublin  -36 -11 4% -35% 36% 74% 75% 

Łaszczów  -1 -14 6% 44% bd bd -4% 

Łęczna  -6 19 18% 77% 35% 31% 53% 
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Nazwa wskaźnika Saldo migracji 

Osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
wg sekcji 

PKD 2007 

Liczba 
podmiotów 
gospodarki 

narodowej na 
1000 

mieszkańców 
w wieku 

produkcyjnym 

Dynamika 
liczby miejsc 
noclegowych 
całorocznych 

(rok 
poprzedni = 

100) 

Dochody na 
1 

mieszkańca 

Wydatki na 
1 

mieszkańca 

Gmina 2007 2016 

zmiana 
procentowa 

między 
rokiem 2007 

a 2015 

zmiana 
procentowa 

między 
rokiem 2009 a 

2015 

zmiana 
procentowa 

między 
rokiem 2007 

a 2015 

zmiana 
procentowa 

między 
rokiem 2007 

a 2015 

zmiana 
procentowa 

między 
rokiem 2007 

a 2015 

Nałęczów  -33 -9 3% -24% 100% 67% 50% 

Opole Lubelskie  -209 -221 -1% -30% 100% 66% 72% 

Parczew  -87 -51 17% -18% -19% 61% 70% 

Puławy  -90 -63 3% -35% 0 81% 69% 

Radzyń Podlaski  10 -16 8% 59% 0 66% 66% 

Rejowiec Fabryczny  -18 -44 -2% 115% bd 42% 37% 

Świdnik  38 -10 5% 51% -14% 45% 58% 

Terespol  -15 -24 3% 30% -100% 83% 96% 

Tomaszów Lubelski  bd -44 0% -50% 0 78% 95% 

Zamość  226 129 10% -36% -13% 47% 44% 

Pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie woj. lubelskiego 

Annopol  -18 -17 6% 101% 87% 95% 105% 

Bełżyce  5 6 8% 4% bd 51% 62% 

Biłgoraj  -23 -3 0% -12% 3% 115% 164% 

Bychawa  2 -3 5% 59% bd 34% 20% 

Frampol  -36 -15 7% 15% 0 46% 54% 

Józefów  1 -59 6% -3% 0 45% 48% 

Krasnobród  -32 -44 8% 26% -100% 53% 60% 

Lubycza Królewska  -35 -40 3% 11% bd bd bd 

Łuków  13 9 13% 9% 100% 54% 55% 

Międzyrzec Podlaski  199 231 18% 3% 0 51% 51% 

Modliborzyce  31 31 13% 92% 0 bd bd 

Ostrów Lubelski  -16 -40 8% 58% -100% 55% 49% 

Piaski  bd bd 17% 1% -11% 82% 98% 

Poniatowa  3 6 0% 51% 100% 43% 40% 

Ryki  25 -6 -2% -25% 0 59% 48% 

Siedliszcze  -14 -9 bd 37% bd bd bd 

Stoczek Łukowski  -60 -20 9% -30% 0 52% 72% 

Stoczek Łukowski  -66 -97 bd 3% bd bd bd 

Szczebrzeszyn  33 9 16% -6% 0 40% 57% 

Tarnogród  -163 -83 7% 74% bd 78% 79% 

Tyszowce  53 21 8% 56% 0 61% 72% 

Urzędów  -16 -8 -4% 163% bd bd bd 

Włodawa  26 -4 3% 11% 81% 47% 49% 

Zwierzyniec  -238 -132 1% 23% -5% 54% 66% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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Na podstawie powyższej tabeli dokonano oceny skuteczności i oddziaływania działań 

rewitalizacyjnych przeprowadzonych w gminach, które uzyskały wsparcie z RPO WL 2007-2013. Na 

podstawie zmiany procentowej, gminy zostały ocenione pod względem atrakcyjności miejsca 

zamieszkania (zmiana wskaźnika dot. salda migracji), atrakcyjności gospodarczej (zmiana procentowa 

wskaźnika Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym) oraz atrakcyjności turystycznej (zmiana procentowa wskaźnika Dynamika liczby miejsc 

noclegowych całorocznych). Zwrócono uwagę, czy w każdym z trzech wymienionych obszarów 

nastąpiła zmiana oraz czy była to zmiana pozytywna (wzrost atrakcyjności) czy negatywna (spadek 

atrakcyjności). Wynikiem analizy jest oznaczenie gmin na mapie odpowiednimi kolorami według 

opisanej legendy. Na mapie umieszczono również w procentach odsetek zrealizowanych projektów 

dotyczących rewitalizacji (stosunek liczby zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych do liczby 

zaplanowanych projektów w LPR 2007-2013). 
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Mapa 7. Ocena skuteczności i oddziaływania w wyniku przeprowadzonych działań w gminach, które 
skorzystały ze wsparcia Działania 3.2 RPO WL 2007-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie porównania wskaźników gmin z GUS BDL 

Największa zmiana w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiła w obszarze atrakcyjności danej 

miejscowości pod kątem miejsca zamieszkania (zmiana sytuacji w 20 gminach). Atrakcyjność miejsca 

zamieszkania wzrosła wśród 10 gmin, spadła również wśród 10 gmin natomiast w 3 gminach pozostała 

bez zmian. Zmiana sytuacji w obszarze atrakcyjności gospodarczej nastąpiła we wszystkich gminach, 
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które skorzystały ze wsparcia Działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich RPO WL 

2007-2013, niestety w przypadku większej części gmin (14) zmiana w tym obszarze była negatywna. 

Atrakcyjność gospodarcza wzrosła wśród 9 badanych gmin. Najmniejsze zmiany odbyły się w obszarze 

atrakcyjności turystycznej, zmiana nastąpiła w 16 gminach: atrakcyjność w tym obszarze wzrosła w 10 

gminach natomiast spadła w 6 gminach. 

Wzrost atrakcyjności we wszystkich obszarach, a zatem najbardziej pozytywne zmiany w sytuacji 

społeczno-gospodarczej wystąpiły w trzech gminach: Kock, Krasnystaw oraz Łęczna. Najbardziej 

negatywne zmiany wystąpiły w Zamościu, dla którego odnotowano spadek atrakcyjności we wszystkich 

trzech badanych obszarach. Wszystkie ww. gminy zaplanowały do realizacji podobną ilość projektów (9 

lub 13), jednak jedynie w Łęcznej udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania a Krasnystaw 

zrealizował nawet więcej zadań niż planował. Pozostałe dwie miejscowości (Kock i Zamość) 

zrealizowały blisko połowę zaplanowanych działań. 

Wynik analizy zwraca uwagę na negatywne zmiany w części gmin występujące w obszarze 

atrakcyjności gospodarczej. Występowanie dużych potrzeb w tym obszarze wymieniała również część 

beneficjentów wsparcia Działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich RPO WL 2007-

2013, z którymi przeprowadzone zostały wywiady ITI. Potrzeby w obszarze działań polegających na 

pobudzeniu przedsiębiorczości potwierdziły również wyniki badania CAPI z przedsiębiorcami 

w badanych miejscowościach. 

Podsumowując, działania rewitalizacyjne realizowane w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 

miały pozwolić na realizację celu głównego działania, jakim było przywrócenie zdegradowanym 

obszarom miejskim funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, społecznych i kulturalnych, 

a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

Miarą produktów i rezultatów, które powstały w wyniku realizowanych projektów w ramach Działania 

3.2. RPO WL 2007-2013 były wskaźniki określone w SZOOP RPO WL 2007-2013. Wartości docelowe 

wskaźników programowych oraz ich wartości zostały osiągnięte. Analiza wskaźników społeczno-

gospodarczych - dynamika PKB (w cenach stałych) rok poprzedni=100, liczba podmiotów gospodarki 

narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, liczba turystów (krajowych 

i zagranicznych) korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych, nakłady 

inwestycyjne (w cenach bieżących) na 1 mieszkańca [zł] oraz saldo migracji gminnych na pobyt stały na 

1000 osób - również pokazuje pozytywną zmianę w stosunku do wartości bazowych. Przykładem może 

być znaczny wzrost (75%) nakładów inwestycyjnych w cenach bieżących na 1 mieszkańca. Wystąpiło 

to równolegle ze spadkiem dynamiki PKB w cenach stałych. Wzrosła również liczba turystów 

w województwie lubelskim (o 24%), co może być zasługą zrewitalizowanych ośrodków miejskich. 

Celem Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 była poprawa warunków inwestowania w województwie 

z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju poprzez przywrócenie zdegradowanym obszarom 

miejskim, w tym poprzemysłowym i powojskowym funkcji gospodarczych, edukacyjnych, 

turystycznych, społecznych i kulturalnych, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz 

poprawa warunków życia mieszkańców. W ocenie eksperta zewnętrznego wsparcie zostało udzielone 

projektom istotnie przyczyniającym się do kompleksowej rewitalizacji wybranych obszarów miast, 

których realizacja spowoduje podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczas zdegradowanych terenów, 

a także zwiększenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców. Inwestycje rewitalizacyjne 

zrealizowane dzięki wsparciu RPO WL 2007-2013 w zakresie tkanki mieszkaniowej przyczyniły się, 

obok poprawy stanu budynków mieszkalnych, do rozwiązywania problemów społecznych 

występujących na danym obszarze. 
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4.4.3 Komplementarność wsparcia RPO WL 2007-2013 z innymi źródłami finansowania działań 

rewitalizacyjnych. 

Rozdział odpowiada na pytanie badawcze:  

2. Czy realizacja w RPO WL 2007-2013 projektów rewitalizacyjnych pociągnęła za sobą inne działania podejmowane 

przez podmioty prywatne? 

Dzięki realizacji projektów dofinansowanych w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 na 

niektórych obszarach objętych rewitalizacją uruchomione zostały dodatkowe inwestycje ze środków 

prywatnych (deklaracja 9 beneficjentów). Były to przede wszystkim budowy nowych budynków 

handlowo-usługowych lub budynków użyteczności publicznej (np. ośrodka kardiologicznego), budowa 

nowych domów, remonty domów przez właścicieli prywatnych (w tym poprawa elewacji budynków 

prywatnych), założenie działalności gospodarczej w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanej 

przestrzeni, a także mała infrastruktura blisko obszarów objętych rewitalizacją. 

Wykres 11. Dodatkowe inwestycje ze środków prywatnych na obszarze realizacji projektów 

dofinansowanych z Działania 3.2 RPO WL 2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami Działania 3.2RPO WL 2007-2013 n=25. 

Odpowiedź na pytanie: Czy realizacja projektu uruchomiła dodatkowe inwestycje ze środków prywatnych na obszarze jego realizacji? 

Połowa (11) przebadanych beneficjentów Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 poza realizacją 

dofinansowanego projektu realizowała również inne działania wyszczególnione w LPR. Działania te 

dotyczyły przede wszystkim poprawy estetyki przestrzeni publicznych i obiektów sportowo – 

rekreacyjnych, jakości życia, rozwoju i poprawy warunków dla działalności kulturalnej (modernizacji 

instytucji kultury), edukacyjnej (w tym przebudowy infrastruktury szkolnej i przedszkoli), transportu 

miejskiego, budowy i/lub modernizacji dróg gminnych, powiatowych i/lub wojewódzkich, rozwoju e-

usług publicznych w gminie, modernizacji budynków mieszkalnych i otoczenia, zakupu 

specjalistycznego sprzętu w ramach bezpieczeństwa ekologicznego, zainstalowania monitoringu 

miejskiego. Większość dodatkowo zrealizowanych działań wyszczególnionych w LPR zostało 

sfinansowanych ze środków RPO WL 2007-2013. Działania były także realizowane przez 

beneficjentów ze środków własnych, środków PO IiŚ oraz środków WFOŚiGW. Beneficjenci nie 

wskazali finansowania z PO IG, PO KL ani funduszy norweskich, co wskazuje na przewagę realizowania 

działań infrastrukturalnych niż działań społecznych. W lokalizacjach badanych w ramach badania CAPI 

raczej nie były realizowane inne inwestycje ze środków prywatnych, a jeżeli występowały to trudno 

było badanym beneficjentom określić, czy wzmacniały efekty ich projektu. Jeżeli inwestycja dotyczyła 

rewitalizacji obszarów publicznych, które miały służyć celom społecznym to inne realizowane projekty 

obok danej lokalizacji wzmacniały efekty, np. w postaci zwiększenia estetyki otoczenia. W przypadku 

projektów dotyczących poprawy stanu budynków mieszkalnych (stanu lokali mieszkaniowych) raczej 

nie występowały dodatkowe inwestycje ze środków prywatnych, które wzmacniałyby efekty 

9

4

12

Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć
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dofinansowanego projektu. W większości przebadanych beneficjentów dodatkowe inwestycje 

realizowane w danej lokalizacji miały wpływ wzmacniający efekty wspartych projektów, jeżeli były 

realizowane przez beneficjentów wspartych w ramach RPO WL. Realizacja kilku projektów przez tego 

samego beneficjenta w danej lokalizacji zapewniała lepsze zorientowanie się w potrzebach danej 

lokalizacji oraz zaplanowanie działań w projektach w ten sposób, aby uzupełniały się wzajemnie. 

Łatwiej też było kontrolować dzięki temu uzyskiwane efekty. 

Wykres 12. Źródła finansowania dodatkowych działań wyszczególnionych w LPR gminy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami Działania 3.2RPO WL 2007-2013, n=25. 

8 na 11 badanych beneficjentów, którzy realizowali dodatkowe inwestycje wskazało, że były one 

kontynuacją, uzupełnieniem lub pozostawały w bezpośrednim związku z projektem zrealizowanym 

dzięki dofinansowaniu z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013. Niemal połowa przebadanych 

beneficjentów (10) zadeklarowała, że działania te pozytywnie oddziaływały na siebie wzajemnie tzn. 

realizacja jednego przyczyniła się do tego, iż drugi przyniósł lepsze efekty, mógł zostać sprawniej 

zrealizowany. Lepsze efekty zostały osiągnięte głównie dzięki temu, że projekty były realizowane 

w ramach podjętej polityki kompleksowych działań zmierzających do poprawy np. infrastruktury 

sportowej, infrastruktury przedszkolnej, sanitarnej, rekreacyjnej, bezpieczeństwa na terenie całej gminy. 

Rewitalizacje centrum miast i poprawa warunków budynków publicznych (np. szkół, przedszkoli, 

budynków instytucji kultury) w znaczny sposób wpłynęły na wybór danego miasta jako miejsca do 

zamieszkania27. Często zaniechanie realizacji projektów spowodowałoby zahamowanie rozwoju 

społeczno-gospodarczego gminy. Większość dofinansowanych z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 

projektów było rozwiązaniem umożliwiającym realizację kolejnych przedsięwzięć gospodarczych, 

społecznych i przestrzennych. W dodatkowo zrealizowanych projektach osiągnięto lepsze efekty 

również dlatego, że beneficjenci posiadali już doświadczenie w realizacji projektów z zakresu 

rewitalizacji, które są bardzo kompleksowe i obejmują różne dziedziny życia. Dzięki realizacji projektów 

dofinansowanych w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 oraz dodatkowych projektów 

realizowanych także z innych źródeł w części analizowanych gmin można mówić o wystąpieniu efektu 

synergii zrealizowanych działań. 

Poniżej przedstawiono porównanie wartości dofinansowania unijnego z Działania 3.2. RPO WL 2007-

2013 w stosunku do ogólnej wartości projektów wspartych Działaniem 3.2. oraz w stosunku do 

wartości dofinansowania unijnego w projektach zrealizowanych w ramach LPR.  

                                                           
27 ITI z beneficjentami Działania 3.2. RPO WL 2007-2013. 
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Tabela 16. Udział dofinansowania z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 w wartości 

zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych oraz w wartości dofinansowania unijnego w gminach 

Nazwa 
gminy 

Wartość projektów 
wspartych w 

ramach Działania 
3.2. RPO WL 2007-

2013 

Wartość 
dofinansowania 

unijnego z Działania 
3.2. RPO WL 2007-
2013 we wspartych 

projektach 

Udział 
dofinansowania 

unijnego z 
Działania 3.2. 

RPO WL 2007-
2013 w wartości 

projektów  

Wartość 
dofinansowania 

unijnego w projektach 
zrealizowanych w 

ramach LPR 2007-2013 

Udział 
dofinansowania z 

Działania 3.2. RPO 
WL 2007-2013 w 

ramach 
dofinansowania 

unijnego w 
projektach 

zrealizowanych w 
ramach LPR 

Biała 
Podlaska  

26 355 744,76 zł 13 289 944,41 zł 50% 60 733 851,90 zł 22% 

Chełm  10 076 494,94 zł 4 815 841,38 zł 48% 14 542 657,36 zł 33% 

Dęblin  15 530 514,59 zł 9 970 867,80 zł 64% 12 040 000,00 zł 83% 

Hrubieszów  10 714 431,42 zł 7 418 210,21 zł 69% 7 418 210,21 zł 100% 

Janów 
Lubelski  

8 590 209,00 zł 5 851 168,24 zł 68% 38 881 825,68 zł 15% 

Kazimierz 
Dolny  

10 100 131,63 zł 7 236 582,48 zł 72% 7 236 582,48 zł 100% 

Kock  12 769 269,06 zł 8 629 601,81 zł 68% 11 162 000,00 zł 77% 

Krasnystaw 10 562 176,75 zł 6 937 637,59 zł 66% 51 809 377,83 zł 13% 

Kraśnik  3 226 615,63 zł 2 340 234,33 zł 73% 2 340 234,33 zł 100% 

Lubartów  31 803 080,33 zł 20 176 258,42 zł 63% 33 031 176,85 zł 61% 

Lublin  130 313 048,20 zł 77 467 306,92 zł 59% 338 676 633,41 zł 23% 

Łaszczów  1 431 511,05 zł 792 451,91 zł 55% 1 650 000,00 zł 48% 

Łęczna  15 439 614,72 zł 10 097 708,38 zł 65% 56 581 606,56 zł 18% 

Nałęczów  10 917 554,02 zł 6 777 767,90 zł 62% 36 480 000,00 zł 19% 

Opole 
Lubelskie  

6 131 063,78 zł 3 596 585,50 zł 59% 3 596 585,50 zł 100% 

Parczew  1 456 987,11 zł 993 971,15 zł 68% 1 866 729,71 zł 53% 

Puławy  18 538 719,79 zł 9 986 867,87 zł 54% 9 986 867,87 zł 100% 

Radzyń 
Podlaski  

9 507 337,07 zł 5 474 070,75 zł 58% 23 179 517,84 zł 24% 

Rejowiec 
Fabryczny  

4 937 367,60 zł 3 097 180,12 zł 63% 3 487 716,56 zł 89% 

Świdnik  29 659 544,62 zł 11 509 408,72 zł 39% 90 387 417,35 zł 13% 

Terespol  2 006 558,61 zł 1 493 207,63 zł 74% 2 072 927,27 zł 72% 

Tomaszów 
Lubelski  

11 503 945,36 zł 8 627 182,07 zł 75% 8 627 182,07 zł 100% 

Zamość  9 954 263,71 zł 5 876 321,09 zł 59% 151 532 502,09 zł 4% 

SUMA 391 526 183,75 zł 232 456 376,68 zł 59%  967 321 602,87 zł  40% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Całkowita wartość projektów zrealizowanych w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 wyniosła 

391 526 183,75 zł, z czego 232 456 376,68 zł (59%) stanowiło dofinansowanie unijne. Projekty 

o najwyższej wartości zrealizowano w Lublinie (130,31 mln zł) natomiast projekty o najniższej wartości 

zostały zrealizowane w Łaszczowie (1,43 mln zł). Dofinansowanie unijne w projektach zrealizowanych 

w ramach LPR wyniosło ok. 967,32 mln zł, z czego dofinansowanie z Działania 3.2. RPO WL 2007-

2013 stanowiło 40% kwoty. Wsparcie w ramach Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 stanowiło dużą 

część wsparcia w zakresie rewitalizacji jakie badane gminy otrzymały ze środków unijnych. Gminy poza 

projektami dofinansowanymi z RPO WL 2007-2013 realizowały także projekty rewitalizacyjne z innych 

środków. Część badanych beneficjentów potwierdziło w wywiadach, że bez udziału środków 
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z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 niektóre gminy zrealizowałyby mniej projektów lub byłyby one 

zrealizowane na mniejszą skalę bądź ich realizacja rozłożyłaby się dłużej w czasie. Poniższa analiza 

średniego kosztu jednostkowego projektu w programie pokazała, że wsparcie w ramach Działania 3.2. 

RPO WL 2007-2013 stanowiło jeden z wyższych kosztów obok wsparcia Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2007-2013 oraz PO RPW 2007-2013 poniesionych na działania 

rewitalizacyjne.  

Tabela 17. Średni koszt jednostkowy projektu w programach 

Źródło finansowania Średni koszt jednostkowy 

 środki własne  56 684 998,00 zł  

 PO IiŚ 2007-2013  41 799,09 zł  

 ZPORR 2007-2013  5 457 842,06 zł  

 INTERREG  348 691,65 zł  

 PO RPW 2007-2013  5 984 579,00 zł  

 PROW 2007-2013  435 000,00 zł  

 PO KL 2007-2013  889 994,60 zł  

 RPO WL 2007-2013  4 306 669,01 zł  

Europejski Fundusz Rybacki, Program Operacyjny "Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013"  

297 710,25 zł  

 Działanie 3.2. RPO WL 2007-2013  4 842 841,18 zł  

Źródło: Opracowanie własne .na podstawie danych zastanych (LPR), netnografii (informacji o zakończonych projektach) oraz informacji 

o zakończonych projektach uzyskanych od beneficjentów  

Podsumowując, gminy poddane analizie korzystały ze wsparcia różnych Programów w zakresie 

realizacji działań rewitalizacyjnych, jednak należy pokreślić, że wsparcie z Działania 3.2. RPO WL 

stanowiło znaczący udział środków (40%), jakie zapewniły realizację przedsięwzięć założonych w LPR. 

Wyniki badań terenowych (CAWI oraz ITI z beneficjentami), a także analiza danych o zrealizowanych 

projektach wskazała, że na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach LPR najwięcej środków 

pochodziło z RPO WL 2007-2013. Mały udział dofinansowania z PO KL 2007-2013 wskazuje, że 

realizowane projekty rewitalizacyjne miały bardziej charakter infrastrukturalny niż społeczny. 

4.4.4 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania programów rewitalizacji i projektów RPO WL 

2007-2013 

Rozdział odpowiada na pytanie badawcze:  

4. Jakie czynniki wpływały na skuteczność wdrażania projektów i programów rewitalizacji, a jakie je ograniczały? 

Wywiady jakościowe z beneficjentami RPO WL 2007-2013 wskazały, że wszystkie zaplanowane 

w dofinansowanych projektach działania zostały zrealizowane. Prawie wszyscy badani beneficjenci 

wskazywali, że wybrane do realizacji w ramach RPO WL 2007-2013 inwestycje były realizowane na 

obszarach najbardziej problemowych dla danych lokalizacji. Na terenach objętych rewitalizacją często 
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występowała także kumulacja niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, tj. wysokie 

bezrobocie, bardzo duża liczba przestępstw czy różnego rodzaju wykroczeń. Znaczną część 

zrealizowanych projektów stanowiły działania mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych – 

po realizacji tych projektów na obszarach zrewitalizowanych stan warunków mieszkaniowych uległ 

znacznej poprawie W wielu dofinansowanych miejscowościach występował problem braku różnego 

rodzaju placówek publicznych, które dzięki realizacji projektów miały zostać zapewnione. Projekty były 

również odpowiedzią na potrzeby mieszkańców zgłaszane na etapie konsultacji społecznych przy 

opracowywaniu LPR (projekty lokalowe, rewitalizacja przestrzeni publicznych itp.). 

Beneficjenci wskazali w wywiadach, iż duże projekty rewitalizacyjne obejmujące różne dziedziny życia 

(infrastrukturę publiczną, działania społeczne, gospodarcze, kulturalne itp.), bardzo dobrze wpisywały 

się w kryteria przyjęte przez Instytucje Zarządzającą i miały większe szanse na otrzymanie 

dofinansowania z RPO WL 2007-2013. 

Większość beneficjentów nie wskazywała na problemy przy realizacji projektów. Pojedyncze przypadki, 

jakie wystąpiły dotyczyły głównie przesunięcia w czasie realizacji projektu, np. ze względu na 

konieczność konsultowania inwestycji z innymi instytucjami publicznymi (sprawy dotyczące nadzoru 

archeologicznego czy konserwatorskiego zabytków) lub współrealizacji inwestycji ze środków 

prywatnych, w ramach których realizację projektu opóźniali wykonawcy zajmujący się projektem 

realizowanym ze środków prywatnych. 

Spełnienie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie nie było kwestią problemową dla 

beneficjentów, którzy wzięli udział w badaniach terenowych (ITI oraz CAWI). Zdarzały się przypadki, 

w których badani beneficjenci musieli odwołać się od oceny wniosku o dofinansowanie, ponieważ ich 

projekt został wykluczony ze względu na niespełnianie któregoś z wymaganych kryteriów. 

W przytaczanej sytuacji okazało się, że w ocenie pominięto lub nie uwzględniono jednego z elementów 

projektu, który spełniał wymagane kryterium. Najczęściej pojawiającą się opinią w temacie problemu 

w spełnianiu kryteriów wśród badanych beneficjentów była konieczność wygenerowania miejsc pracy 

w ramach projektu. Przeważnie wskaźnik, jaki udało się osiągnąć oscylował w liczbie 1-2 etatów. 

Jak pokazały wyniki badań terenowych (ITI oraz CAWI) czynnikami pozytywnie wpływającymi na 

realizację projektu były głównie czynniki wewnętrzne, takie jak: inne inwestycje realizowane w danej 

lokalizacji (również z innych środków), udział partnerów społecznych (jeśli występował, choć było to 

rzadkie zjawisko w badanych projektach), przebieg konsultacji społecznych. Pozostałe czynniki 

wewnętrzne (dobór typów interwencji w projekcie, wewnętrzna spójność projektu; spójność polityki 

lokalnej (inwestycyjnej, promocyjnej itp.); odchylenia w stosunku do zakładanych wpływów 

budżetowych i inne niezakładane ograniczenia budżetowe; architektura instytucji – procesy 

organizacyjne na każdym etapie wdrażania projektu) miały pozytywny lub częściej neutralny wpływ na 

realizację. Respondenci zapytani w wywiadach o czynniki zewnętrzne (np. zmiany wskaźników 

makroekonomicznych w skali kraju; zmiany pozycji konkurencyjnej innych miast/gmin; zmiany 

indeksów cen, kursów walut; czynniki instytucjonalne) raczej nie dostrzegali ich negatywnego wpływu, 

który oddziaływałby bezpośrednio na realizację projektu. Potwierdziło to również badanie CAWI, 

w którym respondenci wskazali, że na przedłużenie realizacji projektów (jeżeli wystąpiło) nie miały 

wpływu opóźnienia w płatnościach ze strony instytucji przyznającej finansowanie ani zmiany 

w otoczeniu gospodarczym np. spowolnienie gospodarcze. Każdy z 7 beneficjentów, u których 

wystąpiło opóźnienie w realizacji projektu zadeklarował, że nie miało ono jakiegokolwiek negatywnego 

wpływu na osiągnięcie oczekiwanych efektów projektu. 
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Jak pokazało badanie CAWI z beneficjentami, 18 na 25 badanych beneficjentów Działania 3.2. RPO 

WL 2007-2013 zrealizowało dofinansowane projekty w pierwotnie zakładanym we wniosku 

o dofinansowanie terminie. Pozostałych 7 respondentów przedłużyło termin realizacji projektu, ale 

zostały one ukończone. Najczęstszym powodem opóźnień było niewłaściwe wykonywanie zadań lub 

wykonywanie powierzonych zadań z opóźnieniem przez podmioty, z którymi beneficjenci 

współpracowali przy realizacji projektu (np. przez dostawców, wykonawców). Pozostali respondenci 

wskazali na niewłaściwie zaplanowany harmonogram projektu, zbyt ambitne założenia projektu, które 

trudno było zrealizować w praktyce oraz opóźnienia w przeprowadzeniu postępowań w zakresie 

zamówień publicznych. 

Podsumowując, w ramach badania zidentyfikowano czynniki wpływające na skuteczność wdrażania 

projektów i programów rewitalizacji: skierowanie środków przede wszystkim do gmin, wsparcia dla 

działań społecznych finansowanych z innych źródeł krajowych i lokalnych głównie PROW 2007-2013. 

Czynnikami pozytywnie wpływającymi na realizację projektu były głównie czynniki wewnętrzne, takie 

jak: inne inwestycje realizowane w danej lokalizacji (również z innych środków), udział partnerów 

społecznych (jeśli występował, choć było to rzadkie zjawisko w badanych projektach), przebieg 

konsultacji społecznych. Na realizację projektów nie wpływały natomiast czynniki zewnętrzne lub były 

to pojedyncze przypadki. 

4.4.5 Dobre praktyki wdrażania Działania 3.2 RPO WL 2007-2013 

Niniejszy Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze:  

5. Czy były, jeśli tak to jakie, dobre praktyki w zakresie wspierania rewitalizacji w RPO WL 2007-2013? 

Na podstawie badań terenowych oraz analizy netnograficznej dokonano identyfikacji dobrych praktyk 

wdrożenia RPO WL 2007-2013 w zakresie rewitalizacji. Kryterium doboru projektów była ich 

kompleksowość oraz wywołanie efektów zaangażowania dodatkowych środków pozadotacyjnych. 

Projekty te łączą w sobie cechy: 

• wysokiej skuteczności (stopnia zrealizowania zakładanych celów),  

• wysokiego oddziaływania (stopnia zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w wyniku 
wsparcia),  

• wysokiej efektywności (relatywnie niskiego kosztu jednostkowego uzyskanego efektu),  

• wysokiego potencjału komplementarności międzyokresowej w okresie wdrażania 2014-2020.  

Przedstawiciele IZ zapytani o dobre praktyki wskazali na projekty wpisujące się zarówno w cele 

inwestycyjne jak i jednocześnie społeczne. Przykładami takich projektów były m.in.:  

• Renowacja osiedla Bronowice III - Maki, 

• Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz 

renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem, 

• Rewitalizacja terenu osiedla mieszkaniowego XXX-lecia – modernizacja budynków nr 2, 2A, 2B, 2C 

wraz z infrastrukturą przy ul. Grota Roweckiego w Chełmie, 

• Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy 

warunków życia mieszkańców, 
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• Kontynuacja rewitalizacji historycznego centrum Janowa Lubelskiego pod kątem wprowadzenia 

nowych funkcji kulturalnych wraz z rewitalizacją przestrzeni i budynków osiedla wielorodzinnego.  

W ramach każdego z wymienionych projektów osiągnięto wszystkie zakładane cele28. Każdy ze 

wskazanych projektów wykazuje także wysoki potencjał komplementarności międzyokresowej 

w zakresie rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020. W nowym okresie programowania 

zaplanowano przedsięwzięcia, które mogłyby wzmocnić efekty ww. projektów zrealizowanych 

w perspektywie 2007-201329. Najwyższy stopień oddziaływania w postaci pozytywnej zmiany 

społeczno-gospodarczej pod względem atrakcyjności miejsca zamieszkania, atrakcyjności gospodarczej 

lub atrakcyjności turystycznej odnotowano w Chełmie, Lublinie oraz Łęcznej30.  

Poniżej szczegółowo opisano analizę ww. projektów w kontekście analizy dobrych przykładów 

realizacji działań rewitalizacyjnych w okresie 2007-2013: 

Gmina Lublin: Renowacja osiedla Bronowice III – Maki 

Projekt „Renowacja osiedla Bronowice III - Maki" był jednym z dwóch zakwalifikowanych do wsparcia projektów 

Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz". Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz" należała do 

nielicznych w województwie lubelskim spółdzielni, które stały się beneficjentem środków z UE. Była również 

jedyną spółdzielnią mieszkaniową z Lublina, która uzyskała dofinansowanie z RPO WL 2007-2013. 

Dofinansowanie na inwestycje na osiedlu Bronowice III – Maki wyniosło ponad 2,1 mln zł. Najwięcej środków 

przeznaczono na modernizację 17 wind w 10 budynkach. Ponadto wymieniono 400 sztuk okien, docieplono 

stropy piwnic i dachów o łącznej powierzchni 1800 m2, wykonano sześć pochylni dla osób poruszających się na 

wózku, zainstalowano monitoring i hot-spot przy ul. Wierzbowej 13 oraz urządzono tereny zielone przy ul. 

Dulęby31. Zrealizowanie tylu bardzo kosztownych zadań w stosunkowo krótkim czasie nie byłoby możliwe bez 

unijnego wsparcia. Fundusze gromadzone przez spółdzielnię na cele remontowe nie pozwoliłyby na 

przeprowadzenie kompleksowego remontu, jaki miał miejsce dzięki środkom unijnym przez kilka lub nawet 

kilkanaście następnych lat. Zarówno mieszkańcy zrewitalizowanych bloków jak i Spółdzielnia uzyskały korzyści 

z realizacji projektu w ramach RPO WL 2007-2013. Założone cele projektu, wskaźniki produktów i rezultatu 

zostały osiągnięte32. Projekt przyczynił się również do zaobserwowanej poprawy sytuacji społeczno-

gospodarczej w miejscowości. W latach 2007-2013 Lublin odnotował wzrost atrakcyjności miasta jako miejsca 

zamieszkania, a także wzrost atrakcyjności turystycznej. Mimo spadku atrakcyjności gospodarczej w mieście 

w ramach projektu utworzono 1 nowe miejsce pracy. Projekt charakteryzuje się także 

komplementarnością międzyokresową – w okolicach osiedla zaplanowany do realizacji jest projekt polegający na 

adaptacji budynku Domu Kultury „Kolejarz” dla potrzeb Teatru - Centrum Sztuki Dzieci, który ma za zadanie 

zaspokoić potrzeby kulturalno-społeczne na terenie zrewitalizowanym. 

 

Gmina Chełm: Rewitalizacja terenu osiedla mieszkaniowego XXX-lecia – modernizacja budynków nr 2, 2A, 2B, 2C 

wraz z infrastrukturą przy ul. Grota Roweckiego w Chełmie 

Projekt „Rewitalizacja terenu osiedla mieszkaniowego XXX-lecia – modernizacja budynków nr 2, 2A, 2B, 2C wraz 

z infrastrukturą przy ul. Grota Roweckiego w Chełmie" przewidywał remont budynków mieszkaniowych, w tym 

termomodernizację, a także rewitalizację infrastruktury terenu osiedli. Celem głównym projektu była 

kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza, ekologiczna i społeczna terenu objętego rewitalizacją. Ponadto 

realizacja projektu miała umożliwić przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim Chełma funkcji 

                                                           
28 ITI z beneficjentami Działania 3.2. RPO WL 2007-2013 oraz analiza danych zastanych. 
29 Na podstawie analizy komplementarności międzyokresowej wpisanej w LPR na okres programowania 2014-2020. 
30 Na podstawie analizy wskaźników z GUS BDL. 
31http://www.nowytydzien.pl/kolejarz-potrafi/, dostęp 18 września 2017r. 
32http://kolejarz.lublin.pl/psm/index.php/funduszeue/przebieg-prac, dostęp 18 września 2017r. 
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Gmina Chełm: Rewitalizacja terenu osiedla mieszkaniowego XXX-lecia – modernizacja budynków nr 2, 2A, 2B, 2C 

wraz z infrastrukturą przy ul. Grota Roweckiego w Chełmie 

gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, społecznych i kulturalnych. 

Projekt przyczynił się do zaobserwowanej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w miejscowości. W latach 

2007-2013 Chełm odnotował wzrost atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania, a także wzrost 

atrakcyjności turystycznej. Mimo spadku atrakcyjności gospodarczej w mieście w ramach projektu utworzono 1 

nowe miejsce pracy. Działania, które w perspektywie 2007-2013 zostały wskazane jako kluczowe zostały 

zrealizowane i w dużej mierze związane były z przedsięwzięciami infrastrukturalnymi (poprawa stanu 

infrastruktury drogowej, transportu publicznego, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, poprawa jakości 

tkanki mieszkaniowej i renowacji zabytków). Projekty zaplanowane do realizacji w nowej perspektywie 

finansowej UE skupiają się w dużej mierze na zaspokojeniu potrzeb w sferze społecznej poprzez organizację 

spotkań edukacyjnych dla mieszkańców oraz zaadoptowanie miejsc z przeznaczeniem na lokale służące 

spotkaniom, więc występuje komplementarność działań w ramach projektu.  

 

Gmina Łęczna: Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – I etap 

Przed realizacją projektu na terenie rewitalizacji brakowało kanalizacji, parkingów i chodników, a elewacje bloków 

były zaniedbane. Planowane inwestycje były rozkładane w czasie. Dzięki dofinansowaniu rewitalizacji Starego 

Miasta możliwa stała się budowa nowych dróg i parkingów, placów zabaw i boisk, uporządkowanie zieleni, 

docieplenie bloków i budowa monitoringu miejskiego. Od 2012 na terenie zrewitalizowanym funkcjonuje 

Łęczyński Ośrodek Profilaktyki i Terapii MONAR. Według badań przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łęcznej, uzależnienia od narkotyków i środków odurzających oraz alkoholizm stanowiły 

jeden z najważniejszych problemów społecznych na Starym Mieście w Łęcznej występujący przed realizacją 

projektu33. Realizacja projektu wpłynęła na zmniejszenie skali patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń 

na terenie rewitalizacji34. 

Gmina Łęczna zrealizowała wszystkie założone w LPR 2007-2013 projekty. Wszystko, co zostało zaplanowane 

w projekcie, zostało zrealizowane. Projekt zajął 9 miejsce na liście rankingowej pod względem spełnienia 

kryteriów oceny. Podczas realizacji nie wystąpiły żadne przesunięcia terminów ani problemy35. Projekt przyczynił 

się również do zaobserwowanej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w miejscowości. W latach 2007-

2013 Łęczna odnotowała wzrost atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania, a także wzrost atrakcyjności 

turystycznej oraz atrakcyjności gospodarczej. W ramach projektu utworzono 3 nowe miejsca pracy. W opinii 

badanego beneficjenta konkurencyjność miasta wzrosła dzięki realizacji projektu. W jednym z odnowionych 

w ramach projektu lokali rozpoczęły działalność dwa podmioty gospodarcze (lodziarnia i kancelaria notarialna). 

Występuje komplementarność działań, ponieważ kolejne planowane działania na terenie zrewitalizowanym 

dotyczą działań w sferze społecznej (przede wszystkim działania dla młodzieży i osób starszych). Planowane są 

także działania zarówno społeczne jak i inwestycyjne na obszarze przylegającym do obszaru zrewitalizowanego36. 

 

Gmina Puławy: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy 

warunków życia mieszkańców 

Realizacja projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki 

i poprawy warunków życia mieszkańców” miała na celu m.in. przywrócenie terenom funkcji obszarów służących 

rekreacji, uprawianiu sportu, turystyce oraz kulturze. Działania podejmowane w Puławach posłużyły gminie 

                                                           
33http://www.staremiastoleczna.pl/Rewitalizacja_oczami_mieszkancow-5-4-4.html, dostęp 23 września 2017r. 
34 Na podstawie badania ITI z beneficjentem wsparcia z Działania 3.2 RPO WL 2007-2013. 
35 Na podstawie badania ITI z beneficjentem wsparcia z Działania 3.2 RPO WL 2007-2013. 
36 Na podstawie badania ITI z beneficjentem wsparcia z Działania 3.2 RPO WL 2007-2013. 
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Gmina Puławy: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy 

warunków życia mieszkańców 

Parczew jako dobry przykład przeprowadzania działań rewitalizacyjnych. W Puławach odbyła się wizyta 

studyjna dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z Parczewa, w trakcie której Pracownicy 

Wydziału Rozwoju Miasta Puławy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu zrealizowanych już 

projektów rewitalizacyjnych, jak również dobrych praktyk dotyczących tworzenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji zgodnie z wytycznymi. Znaczna część wizyty została poświęcona jednak przekazywaniu know-

how z zakresu angażowania mieszkańców do podejmowania inicjatyw oraz generowania projektów 

społecznych. Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili również Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień” 

w Kośminie, gdzie zaprezentowano projekt Kempingu Zielona Dolina oraz odbudowy Dworu rodziny Kossaków 

jako przykładu nadania nowej funkcji dla zdegradowanego budynku zabytkowego (siedziba lokalnych organizacji 

pozarządowych, mini skansen, salonik, miejsce prowadzenia działalności turystycznej i rekreacyjnej). Działania 

mające na celu podzielenie się dobrymi praktykami oraz zagrożeniami związanymi z działaniami 

rewitalizacyjnymi przyczyniły się do zainspirowania przedstawicieli gminy Parczew do tworzenia nowych 

projektów i przedsięwzięć społecznych na rzecz mieszkańców37. 

W Puławach odnotowano poprawę atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania, zatem projekt 

charakteryzował się oddziaływaniem na poprawę zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej. Mimo, iż 

w Puławach spadła atrakcyjność gospodarcza w ramach projektu utworzono 7,5 nowych etatów. Planowane do 

realizacji działania na kolejne lata dotyczą zarówno działań w sferze społecznej mających na celu aktywizacje 

mieszkańców, jak również działania inwestycyjne mające na celu dalsze poprawianie estetyki terenów miasta 

oraz przygotowanie miejsc mogących posłużyć do przeprowadzania działań wpływających na zwiększenie 

aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze i spocie. Zgodnie z założeniami projektu celem kolejnych działań 

także poprawa atrakcyjności turystycznej miasta. 

 

Gmina Rejowiec Fabryczny: Centrum aktywności społeczno-gospodarczej "Stara Kotłownia "w Rejowcu Fabrycznym 

Projekt dotyczący powstania nowego centrum aktywności gospodarczej był projektem kluczowym w Rejowcu 

Fabrycznym. Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celów społeczno-gospodarczych umożliwiających 

wyprowadzanie wykluczonej społeczności z kryzysu. Dzięki realizacji projektu nadano nową funkcję społeczną 

terenowi poprzemysłowemu. Efektem projektu jest aktywizacja mieszkańców, w tym bezrobotnych, w działania 

kulturalne, sportowe i rekreacyjne. W ramach projektu powstała sala widowiskowo-szkoleniowa, z której 

regularnie korzysta ośrodek kultury organizując spotkania lub koncerty. Powstała również biblioteka oraz dwie 

nowe działalności gospodarcze (kawiarnia i klub fitness z siłownią). Poddanie terenu Starej Kotłowni pod działania 

rewitalizacyjne było oczekiwane zarówno przez radnych jak i mieszkańców Rejowca Fabrycznego. Zrealizowane 

w ramach projektu działania dopełniły kompleksowość terenu pod względem oferty kulturalno-społecznej38. 

Największa zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej w Rejowcu Fabrycznym nastąpiła właśnie pod względem 

wzrostu atrakcyjności gospodarczej. W ramach projektu utworzono 7 nowych miejsc pracy. Atrakcyjność miejsca 

zamieszkania spadła, co wiąże się z ogólnym wyludnianiem i przenoszeniem się ludności do większych ośrodków 

miejskich. Mieszkańcy Rejowca Fabrycznego zapytani w badaniu CAPI o atrakcyjność miasta jako miejsca 

zamieszkania określili, że stopień atrakcyjności jest niewystarczający, jednak połowa respondentów wskazała, że 

w mieście poprawie uległo bezpieczeństwo na ulicach i osiedlu, a także, że miasto w większym stopniu niż przed 

realizacją projektu pozwala na zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych. Należy odnotować, iż mimo 

braku zmian pod względem atrakcyjności miejsca zamieszkania w Rejowcu Fabrycznym zaczynają osiedlać się 

nowe rodziny39. Atrakcyjność turystyczna Rejowca Fabrycznego pozostała bez zmian, jednak miasto nie ma 

                                                           
37http://www.rewitalizacja.parczew.com/2016/12/12/do-pulaw-po-dobre-praktyki/, dostęp 18 września 2017r. 
38 Na podstawie badania ITI z beneficjentem wsparcia z Działania 3.2 RPO WL 2007-2013. 
39 Na podstawie badania ITI z beneficjentem wsparcia z Działania 3.2 RPO WL 2007-2013. 
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Gmina Rejowiec Fabryczny: Centrum aktywności społeczno-gospodarczej "Stara Kotłownia "w Rejowcu Fabrycznym 

charakteru turystycznego40. W okolicy realizacji projektu planowane są dalsze działania inwestycyjne (powstanie 

basenów), które rozwiną ofertę powstałej w ramach projektu inwestycji oraz prawdopodobnie wpłyną na 

zwiększenie pozytywnego oddziaływania w kwestii zwiększenia atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania 

i zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców. Rejowiec Fabryczny został doceniony w ramach 

ogólnopolskiego rankingu Rzeczypospolitej w 2012r. i znalazł się na 12 miejscu wśród samorządów, które 

najbardziej efektywnie wykorzystują środki europejskie41. 

 

Gmina Janów Lubelski: Kontynuacja rewitalizacji historycznego centrum Janowa Lubelskiego pod kątem 

wprowadzenia nowych funkcji kulturalnych wraz z rewitalizacją przestrzeni i budynków osiedla wielorodzinnego 

Projekt „Kontynuacja rewitalizacji historycznego centrum Janowa Lubelskiego pod kątem wprowadzenia nowych 

funkcji kulturalnych wraz z rewitalizacją przestrzeni i budynków osiedla wielorodzinnego” przewidywał rewitalizację 

przestrzeni miejskiej Rynku Nowego Miasta (Park Miejski) oraz placu przy ulicy Wiejskiej (przy siedzibie 

administracji lokalnej). W ramach projektu powstała m.in. kanalizacja deszczowa, która przyczyniła się do 

zniwelowania problemu powstających zastoisk wodnych na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ogrodowej, które do 

czasu realizacji działań powstawały w trakcie burz i ulewnych opadów deszczu. Atrakcyjność miasta jako miejsca 

zamieszkania pozostała bez zmian. Wszyscy respondenci badania CAPI (n=15) będący mieszkańcami wskazali 

jednak, że w Janowie Lubelskim żyje się wygodnie i bezpiecznie, a w mieście jest czysto i ładnie. Wszyscy 

respondenci są także dumnie ze swojego miejsca zamieszkania. Respondenci badania CAPI wskazali również, że 

w mieście można zaspokoić potrzeby kulturalne, społeczne i edukacyjne. Mimo spadku atrakcyjności 

gospodarczej w mieście w ramach projektu utworzono 1 nowe miejsce pracy. W Janowcu Lubelskim nastąpił 

również spadek atrakcyjności turystycznej. W celu poprawy atrakcyjności gospodarczej w Janowie Lubelskim 

przewidziano do realizacji projektu mające na celu ożywienie przedsiębiorczości (np. Utworzenie Centrum 

Przedsiębiorczości przy ul. Świerdzowej z parkingiem ogólnodostępnym dla historycznego centrum handlowo 

usługowego, Utworzenie terenów pod rozwój przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza wraz 

z zagospodarowaniem otoczenia). W nowym Programie Rewitalizacji przewidziano także wiele projektów 

mających zaspokoić potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców. Miasto przewidziało także zadania mające na 

celu polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców, funkcjonalności przestrzeni publicznych i efektywności gospodarki energetycznej oraz lepszy 

dostęp do usług zdrowotnych. 

 

Gmina Hrubieszów: Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia 

oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem 

W ramach ww. projektu przeprowadzono szereg zmian w centralnych miejscach miasta m.in. dokonano 

rewitalizacji bazaru i parku miejskiego, ul. Rynek nadano nową funkcję przebudowując ją na deptak miejski, 

zagospodarowano plac przy Hrubieszowskim Domu Kultury, zbudowano parkingi przy ul. Targowej oraz Ludnej, 

a także wyremontowano zabytkowy budynek mieszkalny przy ul. Staszica. Rewitalizacji poddano także zabytkową 

Cerkiew Prawosławną pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie42. Wszystkie 

zaplanowane zadania zostały wykonane, zakres projektu został nawet zwiększony o budowę fontanny, która 

powstała, dzięki oszczędnościom w projekcie. Projekt był komplementarny z innymi działaniami realizowanymi 

w mieście43. 

                                                           
40 Na podstawie badania ITI z beneficjentem wsparcia z Działania 3.2 RPO WL 2007-2013. 
41http://www.dziennikwschodni.pl/chelm/rejowiec-fabryczny-nowe-inwestycje-w-starej-kotlowni-juz-na-
wiosne,n,1000146096.html, dostęp 24.09.2017r. 
42http://www.miasto.hrubieszow.pl/page/rewitalizacja-centrum-hrubieszowa, dostęp 18.09.2017r. 
43 Na podstawie badania ITI z beneficjentem wsparcia z Działania 3.2 RPO WL 2007-2013. 
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Gmina Hrubieszów: Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia 

oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem 

Dzięki realizacji projektu udało się przywrócić zdegradowanym obszarom miejskim funkcje gospodarcze, 

turystyczne, społeczne i kulturalne. Atrakcyjność miasta jako miejsca zamieszkania i atrakcyjność turystyczna 

pozostały bez zmian. Mimo spadku atrakcyjności gospodarczej w mieście w ramach projektu utworzono 1 nowe 

miejsce pracy. Zmniejszenie atrakcyjności gospodarczej może dotyczyć mniejszych przedsiębiorców, ponieważ na 

obrzeżach miasta powstają większe supermarkety, które przejmują znaczny udział w rynku konsumentów44. 

Dzięki dotacji w kwocie ponad 7 mln zł dokonano rewitalizacji historycznej zabudowy oraz podziemi przy 

wsparciu podmiotów ekonomii społecznej i uczelni. Gminie Miejskiej Hrubieszów udało się zapewnić aby projekt 

stał się elementem całościowej wizji rozwoju gminy. Projekt został oparty na szczegółowej diagnozie – 

rozpoznaniu potrzeb i analizie interesariuszy. Dodatkowo w gminie Hrubieszów realizowano najwięcej w regionie 

projektów (46) w ramach osi LEADER PROW 2007-2013 co dodatkowo pozwoliło na osiągnięcie efektu synergii 

projektów realizowanych na jednym terenie. Gminie udało się również zapewnić komplementarne środki na 

kontynuację projektu w ramach konkursu dla samorządów ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju pt. 

Modelowa rewitalizacja miast pozyskując kolejne 2,6 mln zł dotacji na projekt Rewitalizacja Śródmieścia 

Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta. 

Podsumowując, badania terenowe pokazały, że zaplanowane działania umożliwiały pełne osiągnięcie 

zakładanych celów i efektów. Polegały one przede wszystkim na przekształceniu obszarów 

zdegradowanych i poprawie stanu budynków. Dofinansowane projekty były realizowane głównie przez 

JST. Nie dokonano wsparcia podmiotów prywatnych. Zakładano bowiem, że realizacja projektów przez 

JST przyczyni się do zaangażowania dodatkowych środków prywatnych na realizację projektów na 

obszarze rewitalizacji. Z uwagi na zaplanowane oddziaływanie przede wszystkim na sferę techniczną 

i przestrzenno-funkcjonalną potrzeby rewitalizacyjne odnoszące się do sfery społecznej i gospodarczej 

regionu nie zostały zaspokojone.  

  

                                                           
44 Na podstawie badania ITI z beneficjentem wsparcia z Działania 3.2. RPO WL 2007-2013. 
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5 OCENA TRAFNOŚCI DIAGNOZY OBSZARÓW KRYZYSOWYCH 

W GMINACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

5.1 Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział odpowiada na poniższe pytania badawcze: 

6. Jakie typy obszarów kryzysowych zidentyfikowano w gminach Województwa Lubelskiego? Jaki jest rozkład 

geograficzny zidentyfikowanych typów obszarów kryzysowych i jaka jest specyfika ich problemów?  

7. Jakie potrzeby rewitalizacyjne występują na zidentyfikowanych typach obszarów kryzysowych?  

8. Jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na trafność identyfikacji obszarów kryzysowych? Czy pojawiały się trudności 

w identyfikacji obszarów kryzysowych? Jeśli tak, jakiego rodzaju były to trudności?  

9. Jaką rolę w identyfikacji obszarów kryzysowych odegrał system informacji przestrzennej? Jakie są możliwości jego 

dalszego zastosowania w procesie programowania i monitorowania rewitalizacji? 

W celu dokonania oceny trafności diagnozy obszarów kryzysowych w gminach województwa 

lubelskiego w niniejszym rozdziale przeprowadzono następujące kroki analityczne: 

1. Określenie założeń wsparcia programów rewitalizacji na lata 2014-2020, 

2. Identyfikacja oraz terytorializacja diagnoz obszarów kryzysowych i Lokalnych Programów 

Rewitalizacji na lata 2014-2020, w podziale na kryteria udzielania wsparcia w poszczególnych 

Działaniach Osi Priorytetowej 13 dedykowanych rewitalizacji, 

3. Analiza procesu delimitacji obszarów kryzysowych w zidentyfikowanych Lokalnych 

Programach Rewitalizacji oraz ocena ich zgodności z założeniami wsparcia programów 

rewitalizacji w latach 2014-2020 w podziale na kryteria udzielania wsparcia w poszczególnych 

Działaniach Osi Priorytetowej 13 dedykowanych rewitalizacji, 

4. Identyfikacja barier i trudności gmin województwa lubelskiego. z pozyskiwaniem danych do 

diagnozy obszarów kryzysowych, 

5. Zestawienie problemów i potrzeb rewitalizacyjnych wskazanych w zidentyfikowanych 

Lokalnych Programach Rewitalizacji w podziale na sfery oddziaływania rewitalizacji: 

społeczną, funkcjonalno-przestrzenną, gospodarczą, środowiskową i techniczną. 

5.2 Założenia wsparcia działań rewitalizacyjnych w perspektywie 2014-2020 

Na szczeblu krajowym wsparcie rewitalizacji regulowane jest w następujących dokumentach: Krajowa 

Polityka Miejska, Narodowy Plan Rewitalizacji 2022, Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Wytyczne w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W ramach RPO WL 2014-2020 zakres diagnozy 

i wyznaczania obszarów rewitalizacji regulują następujące dokumenty: Zasady programowania, 

wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim oraz Zasady delimitacji obszarów rewitalizacji 

i definiowania programów rewitalizacji na terenach wiejskich województwa lubelskiego. 

Krajowa Polityka Miejska 

Wątki tematyczne Krajowej Polityki Miejskiej dla perspektywy 2014-2020 obejmują następujące 

aspekty: Kształtowanie przestrzeni; Partycypacja publiczna; Transport i mobilność miejska; 
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Niskoemisyjność i efektywność energetyczna; Rewitalizacja; Polityka inwestycyjna; Rozwój 

gospodarczy; Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu; Demografia; Zarządzanie obszarami 

miejskimi. W dokumencie tym rewitalizacja odnosi się do wizji polskich miast spójnych społecznie. 

Zgodnie z tą wizją polskie miasta stają się spójne społecznie, ekonomicznie i przestrzennie, głównie 

wskutek rewitalizacji ich najbardziej zdegradowanych części i zwiększeniu efektywności transportu 

publicznego. Miasta stają się otwarte i dostępne, rozwijają się w sposób zrównoważony w kierunku 

miast zwartych przestrzennie, ale jednocześnie niepozbawionych dobrze zorganizowanych przestrzeni 

publicznych i terenów zieleni. Są także sprawnie zarządzane – w sposób skuteczny, efektywny 

i partnerski, poprzez zintegrowane działania obejmujące całe miejskie obszary funkcjonalne oraz 

aktywną współpracę z mieszkańcami. Polskie miasta w widoczny sposób ograniczają zużycie zasobów, 

w tym zwłaszcza energii, i coraz lepiej przygotowują się do skutków zmian klimatu. 

Zgodnie z matrycą logiczną celów KPM wątek tematyczny dotyczący rewitalizacji pozostaje także 

komplementarny do następujących celów KPM (poza celem miasta spójne): 

➢ Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na 

obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych (miasto sprawne) 

➢ Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji (miasto zwarte i zrównoważone) 

➢ Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, 

wzrostu i zatrudnienia (miasto konkurencyjne) 

Zgodnie z zapisami Krajowej Polityki Miejskiej strategicznym celem polityki jest wzmocnienie zdolności 

miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz 

poprawy jakości życia mieszkańców (miasto konkurencyjne). Na jakość życia w mieście, a przede 

wszystkim na jej dobrą ocenę, składa się wiele czynników: bezpieczeństwo, dobry dostęp do wysokiej 

jakości usług publicznych, w tym zdrowotnych, rynku pracy, oferty mieszkaniowej, oferty spędzania 

czasu wolnego, oferty kulturalnej, środowiska i transportu publicznego, atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych etc. Poza miejscem zamieszkania i pracy, ważna jest dostępność i jakość tzw. trzecich 

miejsc – miejsc spędzania wolnego czasu (aktywności społecznej, towarzyskiej, rekreacji, itd.) oraz 

infrastruktura zdrowia publicznego (np. poprzez tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu 

aktywności fizycznej oraz dokonywania prozdrowotnych wyborów i stylu życia). 

Krajowa Polityka Miejska określa kierunki działań w zakresie rewitalizacji w stronę modernizacji tkanki 

miejskiej oraz wzmocnienia lub przywrócenia funkcji gospodarczej i społecznej obszaru (miasto spójne). 

Zgodnie z zapisami dokumentu procesy rewitalizacyjne powinny także niwelować degradację obszaru. 

Czynnikami degradacji są często negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze (bezrobocie, ubóstwo, 

niski poziom przedsiębiorczości, koncentracja zjawisk i zachowań patologicznych skutkująca segregacją 

społeczną i dziedziczeniem biedy, depopulacja) oraz niekorzystne zmiany infrastrukturalno-

przestrzenne (dekapitalizacja tkanki miejskiej), występujące najczęściej w historycznych częściach miast, 

w tym obszarach śródmiejskich. Kierunkiem działań rewitalizacyjnych ma być także wypracowanie 

i wdrażanie skutecznych mechanizmów koordynowania i integrowania zadań i działań różnych 

podmiotów, w tym prywatnych, w przygotowaniu i prowadzeniu kompleksowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (miasto sprawne). 

Realizacja kolejnego celu KPM (miasto zwarte i zrównoważone) odbywa się w wątku tematycznym 

rewitalizacji poprzez zapobieganie degradacji środowiska, związanej głównie z hałasem 

i zanieczyszczeniami powietrza, zatłoczonymi ulicami, wykluczeniem przestrzennym. W dokumencie 
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przyjmuje się, iż działania rewitalizacyjne powinny być prowadzone z uwzględnieniem znaczenia 

obszarów zielonych, kształtujących mikroklimat i spowalniających spływ wód opadowych z powierzchni 

utwardzonych. Istotne jest powstrzymywanie presji na zainwestowanie powierzchni biologicznie 

czynnych w miastach oraz dostępność zielonej infrastruktury dla mieszkańców miast. 

Zgodnie z zapisami KPM działania rewitalizacyjne powinny prowadzić do następujących pożądanych 

efektów:  

➢ efekty społeczne, które są kluczowym elementem rewitalizacji (m.in. przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, pomoc społeczna i rozwój usług społecznych, poprawa jakości 

mieszkań i warunków ich eksploatacji, edukacja, aktywizacja zawodowa grup zagrożonych 

wykluczeniem, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, wsparcie rodzin osób długo 

pozostających bez pracy, uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym, sport, działania na 

rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie 

rodzin wielodzietnych itd., działania na rzecz prozdrowotnych wyborów mieszkańców 

dotyczących stosowania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu i narkotyków itd.), 

➢ efekty gospodarcze (m.in. wspieranie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, ekonomii 

społecznej, zwiększanie atrakcyjności dla inwestorów, szczególnie lokalnych), 

➢ przestrzenne (wizja przekształceń i zmiany funkcji terenów, poprawa dostępności, estetyki 

i jakości przestrzeni publicznych, infrastruktury komunalnej, uzupełnienia zabudowy itd.), 

➢ efekty środowiskowe (rekultywacja, obniżenie szkodliwych emisji, tworzenie nowych i odnowa 

terenów zielonych lub innych terenów o wartości ekologicznej, zieleń miejska itd.), techniczne 

(przeciwdziałanie degradacji stanu technicznego obiektów budowalnych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym, energooszczędność, rozwój i modernizacja sieci 

ciepłowniczych itp.), 

➢ efekty związane z kulturą (z działaniami kulturalnymi i infrastrukturą kultury) oraz 

z zachowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego – materialnego (m.in. zabytki) 

i niematerialnego, funkcjonowania miasta (np. w zakresie optymalizacji funkcjonowania gminnej 

gospodarki komunalnej i lokalowej), 

➢ efekty związane z ograniczeniem barier w obszarze mieszkalnictwa, w tym zwiększenie 

możliwości gmin w dysponowaniu zasobem mieszkań komunalnych, intensyfikacja remontów 

i modernizacji, adaptacji i przebudowy obiektów na cele mieszkaniowe, dogęszczanie 

zabudowy mieszkaniowej. 

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 

W ramach Narodowego Planu Rewitalizacji 2022 rewitalizację określa się jako zespół działań 

prowadzonych kompleksowo, wielowymiarowo, skoordynowanych i skoncentrowanych tematycznie 

i terytorialnie w celu osiągnięcia założonych przemian w obszarach kryzysowych. Definicja 

rewitalizacji przyjęta w ramach NPR obejmuje wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu 

kryzysowego poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności 

lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy 

z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację 

programów rewitalizacji. 

Głównym celem Narodowego Planu Rewitalizacji jest poprawa warunków rozwoju obszarów 

zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym.  
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Realizacja celu NPR pociąga za sobą wdrożenie następujących instrumentów rewitalizacji: 

➢ Instrumenty z zakresu efektywności energetycznej, ochrony środowiska i niskoemisyjności; 

➢ Instrumenty wsparcia mieszkalnictwa; 

➢ Instrumenty z zakresu integracji i aktywizacji społecznej oraz zawodowej. 

Dokument wskazuje również cele tematyczne Umowy Partnerstwa dla okresu programowania 2014-

2020, w ramach których należy realizować działania rewitalizacyjne.  

• Cel Tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP; 

• Cel Tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach; 

• Cel Tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami; 

• Cel Tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej; 

• Cel Tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników; 

• Cel Tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

W ustawie rewitalizacja została zdefiniowana jako proces wyprowadzania obszarów zdegradowanych 

ze stanu kryzysowego poprzez przedsięwzięcia całościowe, integrujące interwencję na rzecz 

społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone 

we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany. Narzędziem programowania 

i wdrażania tych przedsięwzięć mają być gminne programy rewitalizacji, prowadzone przez 

interesariuszy tego procesu. W ustawie rewitalizacja rozumiana jest jako proces przemian służących 

wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, zakłada ponadto optymalne 

wykorzystanie endogenicznych uwarunkowań oraz wzmacnianie lokalnych potencjałów i ma być 

procesem wieloletnim, prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz.  

W ustawie uszczegółowiono wymagany zakres, skalę i stopień zinstytucjonalizowania partycypacji 

społecznej w realizacji działań rewitalizacyjnych. Zdefiniowane zostało pojęcie obszar zdegradowany. 

Obszar ten określono jako teren koncentracji negatywnych zjawisk: 

a) społecznych (w tym bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, problemów edukacyjnych, niskiego 

kapitału społecznego, braku uczestnictwa w życiu publicznym i kulturze),  

b) gospodarczych (wspomniane bezrobocie, niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja 

lokalnych przedsiębiorstw),  

c) środowiskowych (degradacja środowiska naturalnego, przekroczenie norm środowiskowych, 

składowanie odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych),  

d) przestrzenno-funkcjonalnych (brak wyposażenia obszaru w infrastrukturę techniczną i społeczną, 

brak dostępu do podstawowych usług, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, brak terenów 

publicznych),  
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e) technicznych (degradacja stanu technicznego tkanki budowlanej, przede wszystkim 

mieszkaniowej, brak wyposażenia w nowoczesne rozwiązania techniczne, degradacja jakości 

przestrzeni publicznych). 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji proces opracowywania gminnych programów rewitalizacji powinien 

zostać poprzedzony diagnozą obszarów kryzysowych. Pierwszym krokiem wyznaczania tych obszarów 

jest zdefiniowanie obszaru zdegradowanego. Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego jest 

stwierdzenie, że występują na nim negatywne zjawiska społeczne. Stwierdzenie występowania 

negatywnych zjawisk społecznych jest niezbędnym, ale nie jedynym warunkiem delimitacji obszaru 

zdegradowanego. Obok zjawisk społecznych muszą bowiem jednocześnie występować negatywne 

zjawiska z co najmniej jednej dodatkowej sfery, to jest: negatywne zjawiska gospodarcze; negatywne 

zjawiska środowiskowe; negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne; negatywne zjawiska 

techniczne. Określenie, która część obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji 

następuje w oparciu o dwie przesłanki. Pierwszą z nich jest stwierdzenie, że na obszarze tym 

koncentracja negatywnych zjawisk jest szczególna. Drugą z przesłanek jest uznanie, że obszar ten ma 

istotne znaczenie dla rozwoju gminy. To bardzo szeroka przesłanka, która pozwala gminie na 

zachowanie marginesu uznaniowości we wskazaniu, która część obszaru zdegradowanego poddana 

ma zostać rewitalizacji. Znaczenie dla rozwoju gminy oceniać można na różne sposoby, przede 

wszystkim istotność danego obszaru powinna jednak wynikać z gminnych dokumentów 

strategicznych, być w nich wskazana jako obszar szczególnej troski władz publicznych, obszar na 

którym skupiać się będzie życie społeczno-gospodarcze w gminie45. Przy wyznaczaniu obszaru 

rewitalizacji kluczowe jest przestrzeganie limitów: obszar rewitalizacji (bądź suma podobszarów 

rewitalizacji) powinien być nie większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkany przez nie więcej niż 

30% jej ludności. Zgodnie z zapisami ustawy tereny poprzemysłowe, w tym po portowe i po 

wydobywcze, tereny powojskowe albo po kolejowe, na których występują negatywne zjawiska 

określone w czasie diagnozy mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy 

działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się bezpośrednio do 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Do obszaru rewitalizacji nie można włączyć: 

terenów niezurbanizowanych (pola, łąki, lasy, wody powierzchniowe, nieużytki i in) oraz terenów 

zurbanizowanych (przemysłowe, wojskowe, kolejowe i in.). 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Wytyczne w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

W ustawie o rewitalizacji przewidziano także okres przejściowy. Do 2023 roku, gmina może 

opracować program rewitalizacji nie w oparciu o zapisy ustawowe, a na podstawie Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydanych przez Ministerstwo 

Rozwoju w sierpniu 2016 roku. Podstawą do realizacji działań rewitalizacyjnych może więc być 

uchwała rady gminy, podejmowana na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, nosząca nazwę 

lokalnego (gminnego, miejskiego) programu rewitalizacji. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa 

Rozwoju program rewitalizacji opracowany na podstawie Wytycznych nie powinien nosić nazwy 

gminnego programu rewitalizacji, gdyż jest to nazwa zarezerwowana dla programów opracowanych 

w oparciu o ustawę.  

Podsumowując do roku 2023, gmina może zdecydować czy zostanie opracowany program 

rewitalizacji na podstawie ustawy o rewitalizacji i wówczas będzie on nosił miano Gminnego Programu 

                                                           
45 Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz, Ministerstwo Rozwoju 2016 
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Rewitalizacji lub czy podstawą prawną będzie dalej ustawa o samorządzie gminnym, a program 

rewitalizacji wypełni wymogi zawarte w ministerialnych wytycznych.  

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 pozostają spójne 

z zapisami ustawy o rewitalizacji. Zgodnie z zapisami Wytycznych obszar zdegradowany to obszar, na 

którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale i wiejskich. 

Może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod 

warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. Zgodnie z Wytycznymi 

obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Definicja negatywnych zjawisk jest przy tym spójna 

z definicją ustawy o rewitalizacji, zakłada się, że musi wystąpić koncentracja negatywnych zjawisk 

w sferze społecznej oraz koncentracja zjawisk z przynajmniej jednej z pozostałych sfer: przestrzennej, 

technicznej, gospodarczej, środowiskowej.  

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 nadają duże 

znaczenie diagnozie obszarów kryzysowych. Poprawność diagnozy warunkuje właściwe 

sformułowanie celów i zakładanych efektów programu rewitalizacji – diagnoza powinna wskazać 

czynniki i przyczyny degradacji oraz opierać się na zobiektywizowanych wskaźnikach.  

Zasady programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim oraz Zasady 

delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na terenach wiejskich 

województwa lubelskiego 

W ramach RPO WL 2014-2020 zakres diagnozy i wyznaczania obszarów rewitalizacji regulują 

następujące dokumenty: Zasady programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie 

lubelskim oraz Zasady delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na terenach 

wiejskich województwa lubelskiego. W dokumentach tych uszczegółowiono zakres przeprowadzenie 

diagnozy i wyznaczania obszarów kryzysowych i obszarów rewitalizacji. Diagnoza zawarta 

w programie rewitalizacji (o ile nie została dokonana w innym dokumencie 

strategicznym/planistycznym przyjętym uchwałą rady gminy) obligatoryjnie obejmuje pogłębioną 

analizę kwestii społecznych, jako zasadniczego kryterium określenia zasięgu i charakteru stanu 

kryzysowego. Na dalszym etapie programowania jest ona przydatna dla określenia działań 

o charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym 

aktywność lokalną), co wpłynie na osiągnięcie kompleksowego charakteru programu i spójności jego 

oddziaływania. Przyjęto, iż diagnoza zawarta w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

może być pomocna w tej części diagnozy, o ile jej dane i opisywane problemy są aktualne. Poza tym, 

diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych zakłada analizę zjawisk ekonomicznych, przestrzennych 

środowiskowych, kulturowych, technicznych, w tym stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną czy 

stan techniczny obiektów budowlanych. Na podstawie obiektywnych danych, stosownie do lokalnych 

uwarunkowań, przedmiotem analiz mają być na przykład: skala i rozmieszczenie problemów 

społecznych na obszarze gminy, ocena rozmieszczenia lokalnego potencjału zmian społecznych, 

zróżnicowanie poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, występowanie zagrożeń 

i uciążliwości środowiskowych (ekologicznych), jakość zagospodarowania i zabudowy, sytuacja 

mieszkaniowa, jakość obsługi mieszkańców, dostępność komunikacyjna. Zgodnie z zapisami 

dokumentu Zasady programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim diagnozę 

tę należy sporządzić dla całego obszaru gminy z rozbiciem na mniejsze obszary (zespoły zabudowy, 

osiedla), aby mogła być podstawą do analiz służących wyznaczeniu zasięgu obszarów 
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zdegradowanych, a następnie wyboru obszarów rewitalizacji. Istotne jest także, aby diagnoza 

obejmowała łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, funkcjonalno-przestrzenne, techniczne, 

środowiskowe oraz kulturowe. W przypadku wykorzystania istniejących już opracowań 

diagnostycznych, wskazane jest ich uzupełnienie o aktualne dane. Zasięg przestrzenny obszarów 

zdegradowanych dokonywany jest na podstawie danych i analiz zawartych w diagnozie, (o ile nie 

zostało to dokonane w innym dokumencie strategicznym/planistycznym gminy) poprzez objęcie 

w nim obszarów koncentracji kilku negatywnych zjawisk opisanych w analizach. Metoda ta w sposób 

obiektywny pozwala ocenić stopień degradacji i uczytelnić specyficzny dla każdego obszaru zestaw 

występujących w nim problemów. Zasięg obszaru (lub pod-obszarów) rewitalizacji wyznacza się 

w granicach obszarów zdegradowanych, w których występują problemy społeczne, z nawarstwieniem 

innych problemów opisanych w definicji stanu kryzysowego, przy założeniu, że jest to obszar 

o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy. Podstawą wyznaczenia obszarów rewitalizacji powinna być 

hierarchia potrzeb, uzasadniająca wyznaczenie obszaru (lub pod-obszarów) rewitalizacji 

zapewniającego zasadność interwencji i koncentrację oddziaływania programu (zapobieganie 

nadmiernemu rozproszeniu projektów) oraz zakres problemów (i potencjałów), wymagających 

interwencji w kolejności właściwej dla osiągnięcia zamierzonej poprawy.  

W dokumencie Zasady delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na 

terenach wiejskich województwa lubelskiego przyjęto założenie, iż diagnozę gminy opracowuje się 

uwzględniając problemy zidentyfikowane w gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych, analizując odpowiednie wskaźniki koncentracji negatywnych zjawisk społecznych w skali 

sołectw, a następnie uzupełniając je analizą wskaźników gospodarczych, środowiskowych, 

infrastrukturalnych lub przestrzennych w tej samej skali. Jako obszary zdegradowane uznaje się te 

sołectwa, w których stwierdzono gorsze niż średnie w gminie wartości wskaźników problemów 

społecznych, współwystępujące z gorszymi wskaźnikami dotyczącymi co najmniej jednego 

z problemów o charakterze gospodarczym, środowiskowym, infrastrukturalnym lub przestrzennym. 

Obszar rewitalizacji ustala się, wybierając z obszarów zdegradowanych te sołectwa, w których 

występuje najgorsza sytuacja społeczna, na którą nawarstwia się największa liczba innych 

zdiagnozowanych problemów.  

Program rewitalizacji może obejmować więcej niż jedno terytorium wymagające wsparcia, jednak 

wymagane jest, aby obszar rewitalizacji łącznie obejmował nie więcej niż 20% powierzchni gminy 

i dotyczył liczby ludności nie liczniejszej niż 30% jej mieszkańców. 

Podsumowanie: Przeprowadzona w niniejszym rozdziale ocena trafności diagnozy obszarów 

kryzysowych odnosić się będzie w pierwszym rzędzie do zgodności zapisów zidentyfikowanych 

Lokalnych Programów Rewitalizacji z następującymi, wynikającymi z zapisów prawa i dokumentów 

strategicznych aspektami rewitalizacji: 

• aktualność, wiarygodność i kompletność danych diagnozujących sytuację społeczną, 

gospodarczą, przestrzenną, środowiskową, techniczną w skali całej gminy,  

• aktualność i kompletność danych obrazujących koncentrację negatywnych zjawisk na 

wyznaczonych obszarach zdegradowanych z uwzględnieniem obligatoryjnych negatywnych 

zjawisk społecznych oraz przynajmniej jednej z pozostałych sfer,  

• obecność i rzetelność hierarchizacji potrzeb do wyznaczania obszarów i podobszarów 

rewitalizacji,  

• uzasadnienie ważności obszaru rewitalizacji dla rozwoju gminy,  
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• poprawność określania zasięgu powierzchniowego i zasięgu ludnościowego obszaru 

rewitalizacji,  

• wyznaczanie obszaru rewitalizacji z zastosowaniem mechanizmów partycypacji społecznej. 

5.3 Lokalne Programy Rewitalizacji do 2023 roku w województwie lubelskim 

Kwerenda Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji przyjętych bądź zaprojektowanych 

w miastach i gminach województwa lubelskiego wskazuje na duże zainteresowanie potencjalnych 

beneficjentów RPO WL 2014-2020 przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.  

Łącznie zidentyfikowano 89 Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji będących bądź w fazie 

dokumentu przyjętego uchwałą Rady Gminy, bądź w fazie projektu, podlegającego konsultacjom 

społecznym, obejmujące horyzontem czasowym okres programowania RPO WL 2014-2020. Oznacza 

to, iż do dnia 20 sierpnia 2017 roku, blisko 36% wszystkich miast i gmin regionu przystąpiło do 

spełnienia podstawowego warunku uzyskania wsparcia w ramach Programu.  

Analiza kartograficzna wskazuje na relatywnie równomierny rozkład LPR/GPR w skali województwa 

lubelskiego. Zwraca jednak uwagę niedoreprezentowanie wschodnich, przygranicznych powiatów.  

Mapa 8. Rozkład terytorialny zidentyfikowanych LPR/GPR województwa lubelskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne  
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Poniższa tabela przedstawia rozkład liczbowy zidentyfikowanych LPR GPR w podziale na kryteria 

terytorializacji, uprawniające do wsparcia w ramach Działań Osi Priorytetowej 13, dedykowanych 

rewitalizacji. 

Tabela 18. Liczba zidentyfikowanych LPR/GPR gmin województwa lubelskiego w podziale na 

kryterium lokalizacji i wielkości miasta/gminy 

Typy miast 

Liczba miast/gmin 

spełniających kryterium 

terytorializacji 

Liczba zidentyfikowanych 

LPR/GPR 

Odsetek miast/gmin 

danej terytorializacji, 

które opracowały 

LPR/GPR 

Miasta/gminy powyżej  

5 tys. mieszkańców 
155 56 0,36 

Miasta/gminy poniżej  

5 tys. mieszkańców 
85 21 0,25 

Miasta/gminy LOF  

w ramach ZIT 
16 13 0,81 

RAZEM 256 89 0,36 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza rozkładu zidentyfikowanych LPR/GPR województwa lubelskiego pod względem kryterium 

dostępu do Działań Osi Priorytetowej 13 wskazuje na niemal pełne przygotowanie miast/gmin LOF, 

przeciętną w skali regionu gotowość miast i gmin powyżej 5 tys. mieszkańców do przystąpienia do 

konkursu Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich oraz umiarkowane przygotowanie wśród 

miast i gmin poniżej 5 tys. mieszkańców, potencjalnych beneficjentów Działania 13.4 Rewitalizacja 

obszarów wiejskich. Należy przy tym nadmienić, iż większą gotowością charakteryzują się miasta 

i gminy miejskie niż gminy wiejskie czy miejsko-wiejskie. Wśród miast powyżej 5 tys. mieszkańców, 

opracowanym LPR może legitymować się 75% wszystkich miast, wśród miast poniżej 5 tys. 

mieszkańców zaś – 50%.  

Wyniki badania CAWI, przeprowadzonego wśród potencjalnych wnioskodawców RPO WL 2014-

2020 wskazują jednak na fakt, iż gminy, które planują ubiegać się o wsparcie w ramach Działań OP13 

RPO WL 2014-2020, zaś nie przygotowały jeszcze Lokalnych Planów Rewitalizacji i/lub nie 

zakończyły jeszcze opracowywania diagnoz obszarów kryzysowych planują w większości zakończyć 

prace nad lokalnym dokumentem strategicznym do końca 2017 roku. Stosunek miast/gmin, które 

zamierzają opracować LPR/GPR do końca 2017 roku w stosunku do liczby miast/gmin, które 

zamierzają ubiegać się o wsparcie stanowi w przybliżeniu 1:6 w każdej grupie potencjalnych 

wnioskodawców RPO WL 2014-2020. Ekstrapolując tę zależność można stwierdzić, iż jeszcze w roku 

2017 powinno przybyć około 9 miast/gmin będących potencjalnymi wnioskodawcami Działania 13.3, 

a także 3 miasta/gminy wnioskujące o dofinansowanie rewitalizacji w ramach Działania 13.4 i 2 

miasta/gminy stanowiące potencjalnych wnioskodawców Działania 13.8. 
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Wykres 13. Przewidywana liczba miast/gmin - potencjalnych wnioskodawców RPO WL 2014-

2020 w ramach OP13 w działaniach poświęconych wsparciu rewitalizacji na koniec 2017 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwerendy LPR/GPR w województwie lubelskim na obecny okres programowania i badania 

CAWI przeprowadzonego wśród potencjalnych beneficjentów (n=89).  

Podsumowując, Nieco więcej niż jedna trzecia gmin/miast województwa lubelskiego przygotowała już 

LPR/GPR-y uprawniające do wnioskowania o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych w ramach 

RPO WL 2014-2020. W najbliższym konkursie/konkursach należy spodziewać się zainteresowania 

ponad czterokrotnie większej liczby gmin i miast niż w okresie programowania 2007-2013, co wynika 

nie tylko z rozszerzenia wsparcia na gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, ale też ze wzrostu 

zainteresowania ze strony gmin miejskich regionu. W składanych wnioskach o dofinansowanie należy 

spodziewać się nadreprezentacji miast, zarówno w kategorii poniżej jak i powyżej 5 tys. mieszkańców.  

5.4 Delimitacja obszarów kryzysowych miast i gmin województwa 

lubelskiego na okres programowania 2014-2020 

Niniejszy rozdział odpowiada na następujące pytania badawcze: 

Jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na trafność identyfikacji obszarów kryzysowych? Czy pojawiały się 

trudności w identyfikacji obszarów kryzysowych? Jeśli tak, jakiego rodzaju były to trudności?  

Jaką rolę w identyfikacji obszarów kryzysowych odegrał system informacji przestrzennej? Jakie są możliwości jego 

dalszego zastosowania w procesie programowania i monitorowania rewitalizacji? 

W pierwszym kroku postępowania analitycznego poddano analizie proces delimitacji obszarów 

rewitalizacji w każdym ze zidentyfikowanych Lokalnych Programów Rewitalizacji pod kątem jego 

zgodności z założeniami wsparcia w perspektywie 2014-2020.  

Wszyscy potencjalni wnioskodawcy przeprowadzali na pierwszym etapie przygotowania programu 

rewitalizacji diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej i środowiskowej dla 

całego miasta/gminy.  

W kolejnym etapie procesu, zmierzającego do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów 

rewitalizacji, potencjalni wnioskodawcy przeprowadzali podział obszaru całego miasta/gminy na 

interwały. Uwzględniano przy tym miejskie plany zagospodarowania przestrzennego.  

Na obszarach miejskich interwałami były obszary w obrębie dzielnic, wyznaczane według grup ulic, 

bądź osiedli. Oceny sytuacji dokonywano dla poszczególnych ulic lub osiedli. W gminach miejsko-

wiejskich interwałami, podlegającymi szczegółowej analizie były obwody miejskie, sołectwa bądź - 

w przypadku gmin mniejszych – grupy miejscowości bądź pojedyncze miejscowości. Dążono do 

podziału całego obszaru na interwały o porównywalnej powierzchni bądź o porównywalnej liczbie 

mieszkańców. 

65

24
15

Działanie 13.3 Działanie 13.4 Działanie 13.8
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Analiza diagnoz, przeprowadzonych w badanych programach rewitalizacji, wskazuje na ich pełną 

poprawność pod względem spektrum zastosowanych wskaźników obrazujących stan kryzysowy 

poszczególnych interwałów całego obszaru miasta/gminy. Zastosowane wskaźniki charakteryzują się 

kompletnością, wiarygodnością i aktualnością (2015/2016 rok).  

Powszechnie, przy analizach stanu w poszczególnych strefach sytuacji danego interwału posługiwano 

się następującymi wskaźnikami. 

SFERA SPOŁECZNA:  

• wskaźniki ubóstwa: 

o liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców,  

o liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 100 

mieszkańców,  

o liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności na 100 

mieszkańców,  

o liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności na 100 

mieszkańców,  

o liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej 

choroby na 100 mieszkańców,  

o liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych na 100 mieszkańców,  

o liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu wielodzietności na 100 

mieszkańców,  

o liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie na 100 

mieszkańców,  

o liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmowi na 100 

mieszkańców), dodatkowo – na obszarach wiejskich – liczba rodzin objętych opieką 

społeczną. 

• wskaźniki bezpieczeństwa publicznego: 

o liczba odnotowanych przestępstw na 100 mieszkańców,  

o liczba odnotowanych wykroczeń na 100 mieszkańców,  

o liczba interwencji domowych na 100 mieszkańców,  

o liczba przestępstw kryminalnych na 100 mieszkańców,  

o liczba założonych "Niebieskich Kart" na 100 mieszkańców. 

• wskaźniki bezrobocia: 

o liczba bezrobotnych na 100 mieszkańców, liczba długotrwale bezrobotnych na 100 

mieszkańców.  

• wskaźniki kapitału społecznego: 

o liczba zarejestrowanych organizacji NGO na 100 mieszkańców,  

o liczba złożonych wniosków o dotację przez organizacje NGO na 100 mieszkańców,  

o liczba zrealizowanych projektów przez organizacje NGO na 100 mieszkańców.  
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• wskaźniki poziomu edukacji: 

o wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, gimnazjalnego, matur, 

• na obszarach wiejskich dodatkowo brano pod uwagę wskaźniki demograficzne:  

o depopulacja,  

o starzenie się mieszkańców,  

o mieszkańcy 75+ objęci pomocą społeczną. 

• wskaźniki poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym: 

o poziom frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych i/lub parlamentarnych.  

SFERA GOSPODARCZA 

• wskaźniki przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw: 

o liczba firm na 100 mieszkańców,  

o liczba wyrejestrowanych firm,  

o na obszarze ZIT, zgodnie z dokumentem strategicznym, jako wskaźnik przedsiębiorczości 

uznano dostępność terenów inwestycyjnych i atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru. 

W gminach miejsko-wiejskich i wiejskich często stosowano błędnie wskaźniki bezrobocia jako 

wskaźniki sfery gospodarczej. Nie stanowiły one jednak w żadnym przypadku jedynej 

dodatkowej sfery obszaru rewitalizowanego, stąd – w opinii ewaluatora, nie dyskwalifikują 

w żadnej z lokalizacji zdiagnozowanego obszaru rewitalizowanego.  

SFERA ŚRODOWISKOWA  

• wskaźniki jakości środowiska: 

o obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska (występowanie substancji niebezpiecznych),  

o odsetek domów pokrytych azbestem,  

o wskaźniki zanieczyszczenia powietrza. 

SFERA TECHNICZNA  

• wskaźniki stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, 

oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie 

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska: 

o liczba budynków użyteczności publicznej - gdzie brak jest rozwiązań termo-

modernizacyjnych, liczba zdegradowanych obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym, dodatkowo – zwłaszcza na obszarach wiejskich - 

wysokość kosztów pilnych remontów budynków komunalnych,  

o dostęp do wodociągu,  

o dostęp do kanalizacji,  

o brak oświetlenia elektrycznego ulic,  

o drogi publiczne utwardzone wymagające remontów,  

o drogi publiczne wymagające budowy chodnika. 
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SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA  

• wskaźniki: 

o dostępność instytucji usług publicznych,  

o zabytki w złym stanie technicznym, 

o brak placów zabaw,  

o brak instytucji kultury lub świetlic,  

o brak boisk sportowych przy szkołach,  

o brak sklepów spożywczych w promieniu 500 m,  

o brak lub ograniczona dostępność komunikacji zbiorowej. 

W dalszych etapach delimitacji obszaru rewitalizacji w analizowanych LPR, przeprowadzano 

identyfikację sytuacji kryzysowej w oparciu o wskaźnik syntetyczny. Jako wartość referencyjną 

przyjmowano średnią wartość wskaźnika dla całego miasta/gminy. Po delimitacji, opartej na analizie 

stopnia natężenia sytuacji kryzysowej, określano liczbę interwałów, zaliczanych do obszaru 

zdegradowanego. W następnym kroku, dla zachowania kryterium nie przekroczenia 20% powierzchni 

i 30% liczby mieszkańców całego miasta/gminy, dokonywano wyboru lokalizacji do obszaru 

rewitalizacji. Stosowano powszechnie zasadę, iż w obszarze rewitalizacji muszą znaleźć się gminy 

o największym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych (hierarchia potrzeb poza potrzebami 

społecznymi). Obecność kolejnej, przynajmniej jednej sfery, w której zdiagnozowano natężenie zjawisk 

negatywnych nie była obwarowywana żadnymi dodatkowymi przesłankami (brak hierarchii potrzeb). 

Powszechnie identyfikowano duże znaczenie wybranego obszaru rewitalizacji w skali miasta/gminy 

bądź poprzez wykazywanie jego wagi dla życia publicznego miasta bądź jako lokalizację infrastruktury 

obsługującej sąsiednie interwały (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie). 

Respondenci telefonicznych badań jakościowych deklarowali brak trudności przy delimitacji obszarów 

kryzysowych. Należy podkreślić, iż brak problemów przy przeprowadzaniu poszczególnych etapów 

diagnozy obszarów rewitalizacji wynikał z powszechnego zlecania tego zadania firmom doradczym 

w całości lub części (wskazało tak 82% respondentów badania CAWI). W rezultacie, bazując na 

doświadczeniach współpracy z firmą zewnętrzną, respondenci relatywnie rzadko wskazywali na 

niejasność zasad delimitacji obszarów kryzysowych, kosztowność jej opracowania. Jedna trzecia 

badanych podkreśla jednak występowanie problemu z pozyskaniem praktycznych informacji, 

dotyczących na przykład natężenia zanieczyszczeń środowiska na obszarze rewitalizacji, dostępności 

otwartych przestrzeni spędzania czasu wolnego, np. placów zabaw.  

Tabela 19. Liczba wskazań respondentów badania CAWI z potencjalnymi wnioskodawcami 

dotyczących występowania trudności przy opracowywaniu diagnozy obszarów kryzysowych.  

 
Zgadzam 

się 

Raczej 

się 

zgadzam 

Raczej 

się NIE 

zgadzam 

NIE 

zgadzam 

się 

Trudno 

powiedzieć 

1. Zasady identyfikacji obszarów kryzysowych były jasne i 

zrozumiałe 
30% 47% 6% 1% 15% 

2. JST miało problemy ze znalezieniem środków niezbędnych na 

współfinansowanie diagnozy 
7% 17% 19% 19% 17% 
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Zgadzam 

się 

Raczej 

się 

zgadzam 

Raczej 

się NIE 

zgadzam 

NIE 

zgadzam 

się 

Trudno 

powiedzieć 

3. Przygotowanie/ pozyskanie wszystkich dokumentów i danych 

do diagnozy obszarów kryzysowych stanowiło duży koszt dla 

JST 

7% 12% 44% 22% 16% 

6. Osoby pracujące w JST odpowiedzialne za diagnozę obszarów 

kryzysowych miały problemy ze zrozumieniem zapisów, 

sformułowań zawartych w wytycznych i instrukcjach do 

tworzenia diagnozy 

3% 13% 35% 30% 20% 

7. Na etapie opracowania diagnozy obszarów kryzysowych 

brakowało nam praktycznych informacji 
9% 24% 34% 13% 20% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI z potencjalnymi wnioskodawcami działań RPO WL 2014-2020 poświęconych 

rewitalizacji n=109 

Respondenci badania CAWI, przeprowadzonego wśród potencjalnych wnioskodawców RPO WL 2014-

2020, nie są zgodni w kwestii udziału Systemu Informacji Przestrzennej w delimitacji obszarów 

kryzysowych. Nieco ponad połowa badanych (56%) twierdzi, że korzystano z Systemu Informacji 

Przestrzennej (SIP), podczas gdy niemal taka sama liczba respondentów (44% osób) deklaruje brak 

wiedzy na ten temat. Niejednoznaczność odpowiedzi bierze się z faktu, iż – jak wynika z badań 

jakościowych przeprowadzonych wśród potencjalnych wnioskodawców – delimitacja obszarów 

kryzysowych zlecana była firmom zewnętrznym.  

Analiza treści LPR/GPR wskazuje na posługiwanie się SIP do określania granic ulic, mapowania zjawisk, 

oznaczania planów zagospodarowania przestrzennego. Wykorzystywano także SIP do określania 

dostępności instytucji użytku publicznego. Korzystano powszechnie z dostępnych narzędzi GIS 

województwa lubelskiego i jego jednostek samorządowych. Niemniej jednak, dane, dotyczące deficytu 

i potrzeb sfery społecznej, gospodarczej, technicznej i środowiskowej na obszarach rewitalizacji 

generowane były już poza SIPami, na podstawie informacji sprawozdawczych urzędów publicznych 

i jednostek organizacyjnych samorządu, zbieranych przez firmę opracowującą LPR/GPR.  

W opinii ewaluatora pełniejsze wykorzystanie SIPów byłoby możliwe po wprowadzeniu aktualnych 

danych dotyczących np. liczby mieszkańców, statystyk zjawisk społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych w ujęciu ich dostępności bądź natężenia w stosunku do liczby ludności. W ramach 

poszczególnych warstw tematycznych geoportali województwa lubelskiego (również na poziomie 

powiatów i miast) dostępne dane odnoszą się wyłącznie do infrastruktury publicznej, gospodarczej, 

technicznej, sporadycznie – środowiskowej bez możliwości uzyskania syntetycznego przełożenia 

natężenia infrastruktury do potrzeb i deficytów obszaru. Systemy Informacji Przestrzennej 

w województwie lubelskim nie mają też pełnej funkcjonalności dla potrzeb opracowywania Lokalnych 

Programów Rewitalizacji ze względu na brak możliwości wykonywania zestawień budynków 

infrastruktury publicznej określonego typu – np. domów kultury, domów pomocy społecznej.  

Wnioski cząstkowe. Analiza procesów delimitacji obszarów kryzysowych w zidentyfikowanych 

Lokalnych Programach Rewitalizacji wskazuje na ich zgodność z założeniami wsparcia rewitalizacji 

w okresie programowania 2014-2020. Można stwierdzić zarówno aktualność, wiarygodność 

i kompletność danych diagnozujących sytuację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, środowiskową, 

techniczną w skali całej gminy jak i aktualność i kompletność danych obrazujących koncentrację 
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negatywnych zjawisk na wyznaczonych obszarach zdegradowanych z uwzględnieniem obligatoryjnych 

negatywnych zjawisk społecznych oraz przynajmniej jednej z pozostałych sfer. We wszystkich 

zidentyfikowanych LPR poprawnie określono zasięg powierzchniowy i ludnościowy obszarów 

rewitalizacji, uzasadniano także ważność wyznaczonego obszaru dla rozwoju gminy. Obszary 

rewitalizacji powszechnie wyznaczane były z zastosowaniem mechanizmów partycypacji społecznej, 

takich jak: konsultacje, sondy uliczne, badania opinii społecznej. W ograniczonym stopniu jednak 

zastosowano zasadę hierarchizacji potrzeb poza nadaniem priorytetu koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych. W kolejnych etapach delimitacji kierowano się powszechnie wskaźnikiem syntetycznym 

koncentracji negatywnych zjawisk w pozostałych sferach, bez nadawania wag niepożądanym 

zjawiskom gospodarczym, funkcjonalno-przestrzennym, środowiskowym i technicznym.  

Podstawowym czynnikiem wpływającym na trafność identyfikacji obszarów kryzysowych było 

powszechne zlecanie tej usługi zewnętrznym firmom doradczym, które – w ścisłej współpracy 

z urzędem gminy – zbierały dane sprawozdawcze od jednostek organizacyjnych JST, generowały 

odpowiednie zestawienia, oraz – korzystając z geoportali i narzędzi GIS – mapowały natężenie zjawisk 

na terenach danej gminy. W co trzeciej gminie zdiagnozowano problem z pozyskaniem pełnej 

informacji związanej z sublokalnym (interwały ulic) natężeniem zjawisk funkcjonalno-przestrzennych 

i środowiskowych. Problemy te rozwiązywano poprzez mechanizmy partycypacji społecznej 

i szacunkowe określanie potrzeb. Przy wyznaczaniu obszarów kryzysowych w umiarkowanym stopniu 

korzystano z narzędzia SIP. System ten znajdował zastosowanie głównie w zakresie określenia 

natężenia infrastruktury (także w aspekcie planów zagospodarowania przestrzennego). Wydaje się, iż – 

w związku z budową warstw tematycznych systemu - w dalszych latach programowania 

i monitorowania rewitalizacji, SIP nie będzie w pełni funkcjonalnym narzędziem. Jego zastosowanie 

ograniczać się będzie do badania stopnia dostępności infrastruktury na obszarze rewitalizacji bez 

możliwości analizy wpływu działań na ograniczenie natężenia negatywnych zjawisk społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych i funkcjonalno-przestrzennych z uwagi na brak danych obrazujących 

te zjawiska w warstwach tematycznych. 

5.5 Potrzeby rewitalizacyjne w miastach i gminach województwa lubelskiego 

Niniejszy rozdział odpowiada na następujące pytania badawcze: 

Jakie typy obszarów kryzysowych zidentyfikowano w gminach Województwa Lubelskiego? Jaki jest rozkład 

geograficzny zidentyfikowanych typów obszarów kryzysowych i jaka jest specyfika ich problemów?  

Jakie potrzeby rewitalizacyjne występują na zidentyfikowanych typach obszarów kryzysowych? 

Delimitacja obszarów rewitalizacji, przeprowadzona według hierarchii priorytetu natężenia zjawisk 

kryzysowych w sferze społecznej pociągnęła za sobą dookreślenie typów obszarów kryzysowych, które 

powinny zostać – zgodnie z zapisami LPR/GPR – poddane rewitalizacji.  

W większości LPR/GPR województwa lubelskiego zaplanowano do realizacji projekty niwelujące 

zjawiska kryzysowe w 4 lub 5 sferach życia publicznego. W sporadycznych przypadkach na obszarze 

rewitalizacji planuje się odpowiedzieć na zjawiska kryzysowe wynikające z nagromadzenia 

negatywnych czynników jedynie w dwóch sferach życia publicznego: społecznej i funkcjonalno-

przestrzennej.  
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Wykres 14. Struktura liczby sfer, w których zdiagnozowano negatywne zjawiska kryzysowe na 

obszarze rewitalizacji (odsetek projektów, w których zaplanowane projekty odpowiadają na 

problemy występujące w danej sferze) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów LPR/GPR województwa lubelskiego 

We wszystkich zidentyfikowanych LPR/GPR zaplanowane są projekty odpowiadające na zjawiska 

kryzysowe w sferze społecznej i funkcjonalno-przestrzennej. W ponad połowie zidentyfikowanych 

lokalizacji przewidziano do realizacji projekty niwelujące negatywne zjawiska w sferze środowiskowej 

i technicznej.  

Wykres 15. Struktura LPR/GPR pod względem obecności projektów odpowiadających na 

problemy występujące w ramach danej sfery natężenia zjawisk kryzysowych46 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie LPR/GPR gmin województwa lubelskiego 

                                                           
46 Na wykresie pominięto odsetek LPR/GPR gmin/miast danego typu, w których zdiagnozowano występowanie problemów 
społecznych i funkcjonalnoprzestrzennych ze względu na wspomniany wyżej w raporcie fakt wykazywania ich w 100% 
badanych LPR/GPR. Procenty na wykresie obrazują udział LPR/GPR uwzględniających daną sferę oddziaływania w ogólnej 
liczbie badanych LPR/GPR w danej grupie miast/gmin. 
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Analiza liczby planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze względu na oddziaływanie na 

poszczególne sfery kumulacji negatywnych zjawisk wskazuje, iż średnio, w skali jednej lokalizacji 

największy jest udział projektów planowanych do realizacji w sferze społecznej i funkcjonalno-

przestrzennej, najmniejszy zaś przedsięwzięć zamierzonych do przeprowadzenia w sferze gospodarczej.  

Wykres 16. Średni odsetek liczby projektów zaplanowanych do realizacji w ramach 

poszczególnych sfer natężenia negatywnych zjawisk, zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji47 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie LPR/GPR gmin województwa lubelskiego 

  

                                                           
47 Procenty na wykresie obrazują średni udział projektów oddziaływujących na daną sferę w ogólnej liczbie projektów 
zaplanowanych w LPR/GPR w miastach/gminach należących do poszczególnych grup. Procenty nie sumują się do 100% dla 
każdej z grup miast, gmin, ponieważ niektóre z projektów oddziaływały na więcej niż jedną sferę. 
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Mapa 9. Rozkład terytorialny natężenia planowanych projektów infrastrukturalnych 
oddziaływujących na sferę społeczną 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 10. Rozkład terytorialny natężenia planowanych projektów infrastrukturalnych 
oddziaływujących na sferę funkcjonalno-przestrzenną 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 11. Rozkład terytorialny natężenia planowanych projektów infrastrukturalnych 
oddziaływujących na sferę gospodarczą 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 12. Rozkład terytorialny natężenia planowanych projektów infrastrukturalnych 
oddziaływujących na sferę środowiskową 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 13. Rozkład terytorialny natężenia planowanych projektów infrastrukturalnych 
oddziaływujących na sferę techniczną 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Rozkład terytorialny udziału planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych odpowiadających kolejno na 

potrzeby sfery społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej, środowiskowej i technicznej 

wskazuje na zróżnicowanie struktury rewitalizacji w miastach, gminach, które opracowały LPR/GPR. 

Generalnie, przedsięwzięcia infrastrukturalne o oddziaływaniu stricte społecznym dominują 

w lokalnych dokumentach strategicznych gmin północnych i wschodnich powiatów regionu, podczas 

gdy przedsięwzięcia o oddziaływaniu przestrzenno-funkcjonalnym dominują w strategiach gmin 

ulokowanych w centrum regionu48. Przedsięwzięcia o oddziaływaniu na sferę gospodarczą mają 

                                                           
48 Pod pojęciem dominacji projektów sfery społecznej rozumiany jest udział projektów społecznych w liczbie wszystkich 
zamierzonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wyższy niż 50%. Pod pojęciem dominacji sfery funkcjonalno-przestrzennej 
zawarty jest ponad 60% udział projektów tego typu wśród wszystkich zaplanowanych działań rewitalizacyjnych. 
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relatywnie wysoki udział we wszystkich planowanych działaniach rewitalizacyjnych w środkowym pasie 

powiatów województwa49 lubelskiego od obszaru LOF po wschodnie powiaty przygraniczne. 

Zaplanowano je ponadto w znacznym odsetku wszystkich zamierzonych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w pasie powiatów południowych. W przypadku sfery środowiskowej i sfery 

technicznej nie można wskazać prawidłowości terytorialnych.  

Zgodnie z zapisami dokumentów wdrożeniowych RPO WL 2014-2020, w zidentyfikowanych LPR/GPR 

powszechnie przeprowadzono rozpoznanie potrzeb rewitalizacyjnych i potencjałów rozwojowych. 

Potrzeby te zostały – z zachowaniem logiki interwencji – uszczegółowione w kierunkach działań 

rewitalizacyjnych, którym przyporządkowano minimum jeden projekt.  

Analiza celów strategicznych zidentyfikowanych LPR/GPR wskazuje na wysoką powtarzalność 

kierunków działań rewitalizacyjnych w lokalizacjach regionu lubelskiego. 

Miasta/gminy powyżej 5 tys. mieszkańców koncentrują działania rewitalizacyjne na aspektach 

włączenia społecznego, zapobiegania zjawiskom bezrobocia (sfera społeczna), poprawy jakości życia 

jako czynnika zapobiegającego negatywnym tendencjom migracyjnym (sfera funkcjonalno-

przestrzenna), wykorzystania gospodarczego potencjału obszaru poprzez likwidowanie barier 

przedsiębiorczości (sfera gospodarcza), zwiększenia udziału OZE (sfera środowiskowa), poprawy 

substancji mieszkaniowej budownictwa komunalnego i społecznego (sfera techniczna).  

Ilustracja: Potrzeby rewitalizacyjne w opinii potencjalnych odbiorców działań rewitalizacyjnych 

miasta Janów Lubelski (Działanie 13.3 RPO WL 2014-2020) 

Wyniki badania CAPI przeprowadzonego wśród odbiorców działań rewitalizacyjnych miasta Janów 

Lubelski (n=27) wskazują na to, iż większość mieszkańców obszaru rewitalizowanego w latach 2007-

2013 i planowanego do dalszej rewitalizacji w obecnej perspektywie finansowej wyraża swoje 

zadowolenie z miejsca zamieszkania. Niemal powszechnie uważają oni, że w mieście żyje się 

bezpiecznie, czysto, ładnie, wygodnie, łatwo można dojechać, w razie potrzeby, do innego miasta. 

Większość (60%) mieszkańców uważa jednak, że w mieście nie jest łatwo zarobić na życie. Znaczny 

odsetek (27%) podkreśla niezadowalającą dostępność usług społecznych, kulturalnych, edukacyjnych. 

Mieszkańcy Janowa Lubelskiego dostrzegają problem porzuconych budynków, 

niezagospodarowanych terenów na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji (60% badanych), braku 

miejsc spędzania czasu wolnego (60%), niewystarczającej pomocy w kryzysowych sytuacjach 

życiowych (65%), patologii społecznych (35%). Niemal wszyscy badani przedsiębiorcy (90%) zwracają 

uwagę na trudności wynikające z niskiej animacji lokalnego rynku (lokalni dostawcy/odbiorcy). Niska 

siła nabywcza lokalnych klientów jest przy tym wskazywana jako problem o znaczącym charakterze 

przez 80% badanych przedsiębiorców Janowa Lubelskiego. W ich opinii, problemem staje się także 

malejąca liczba klientów, wynikająca z tendencji migracyjnych. Większość z nich (80%) dostrzega 

ponadto problem ograniczonej liczby lokali użytkowych, przy nieatrakcyjnej lokalizacji dostępnych 

lokali. Blisko 50% badanych przedsiębiorców Janowa Lubelskiego obawia się także (choć w małym 

stopniu) patologii i przestępczości na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji.  

Miasta/gminy poniżej 5 tys. mieszkańców najczęściej ukierunkowują przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

w stronę integracji i spójności społecznej (sfera społeczna), pobudzania aktywności społecznej 

i gospodarczej mieszkańców (sfera gospodarcza), poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni 

publicznej dla zmniejszenia tendencji depopulacyjnych obszaru rewitalizacji (sfera funkcjonalno-

                                                           
49 Pod pojęciem relatywnie wysokiego udziału sfery gospodarczej rozumiana jest planowana liczba projektów oddziaływujących 
gospodarczo stanowiąca 20% lub więcej liczby wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.  
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przestrzenna), utylizacji odpadów i usunięcia azbestu (sfera środowiskowa), uzupełnienia sieci wodno-

kanalizacyjnej, sieci dróg gminnych, infrastruktury przystankowej (sfera techniczna).  

Ilustracja: Potrzeby rewitalizacyjne w opinii potencjalnych odbiorców działań rewitalizacyjnych 

miasta Rejowiec Fabryczny (Działanie 13.4 RPO WL 2014-2020) 

Wyniki badania CAPI wśród potencjalnych odbiorców działań rewitalizacyjnych w Rejowcu 

Fabrycznym (n=11) wskazują na relatywnie niewystarczający stopień zadowolenia z miejsca 

zamieszkania. Respondenci powszechnie czują się dumni ze swojego miejsca zamieszkania, uważają, 

że żyje się wygodnie, czysto, ładnie, łatwo jest dojechać do innego miasta. Niemniej jednak znaczny 

odsetek mieszkańców obszaru rewitalizowanego w Rejowcu Fabrycznym podkreśla, iż w mieście 

trudno jest zarobić na życie (80%), trudno jest czuć się bezpiecznie (40%) i raczej nie można zaspokoić 

potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych (40%). Badani mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Rejowca Fabrycznego akcentują występowanie problemu braku możliwości spędzania czasu wolnego 

(100%), podkreślając jednocześnie jego dużą wagę, deklarują występowanie problemu 

nieużytkowanych, porzuconych budynków, niezagospodarowanej przestrzeni (60%), patologii 

społecznych (80%). Nie jest przez nich dostrzegany problem i konieczność poprawy infrastruktury 

technicznej i środowiskowej. Badani przedsiębiorcy Rejowca Fabrycznego generalnie wyrażają 

zadowolenie z lokalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, choć 40% z nich 

podkreśla, że trudno jest im osiągać zyski, głównie ze względu na niską atrakcyjność turystyczną 

miasta przy niskiej dostępności lokalnych klientów. Akcentują oni problem patologii społecznych na 

rewitalizowanym obszarze, niską dostępność lokali usługowych przy ich niskiej atrakcyjności, zła 

infrastrukturę drogową. Największym problemem jednak – w opinii lokalnych przedsiębiorców 

Rejowca Fabrycznego – jest niska siła nabywcza lokalnych klientów  

Miasta/gminy na obszarze LOF, akcentują w programowych dokumentach rewitalizacyjnych 

konieczność prowadzenia działań w stronę: wykorzystania atrakcyjności inwestycyjnej obszaru (sfera 

gospodarcza), zwiększenia dostępności infrastruktury publicznej oraz ukształtowania przestrzeni 

publicznej pod kątem aktywizacji mieszkańców i zwiększenia dostępności infrastruktury społecznej 

(sfera funkcjonalno-przestrzenna), zmniejszenia skali bezrobocia i wykluczenia społecznego (sfera 

społeczna), wykorzystania potencjałów środowiska przyrodniczego (sfera środowiskowa), zwiększenia 

puli mieszkań społecznych i komunalnych (sfera techniczna).  

Ilustracja: Potrzeby rewitalizacyjne w opinii potencjalnych odbiorców działań rewitalizacyjnych 

miasta Lubartów (Działanie 13.8. RPO WL 2014-2020) 

Wyniki badania CAPI z potencjalnymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na terenie miasta 

Lubartowa (n=62) wskazują, iż generalnie mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji 

pozarządowych są zadowoleni z podstawowych atrybutów swojego miejsca zamieszkania. Uważają 

oni, iż w mieście żyje się wygodnie, bezpiecznie, czysto, ładnie, można zaspokoić potrzeby społeczne, 

kulturalne, zarobić na życie i w razie potrzeby łatwo można dojechać do innego miasta, prowadzić 

działalność gospodarczą i „wyjść na swoje”. Większość badanych (ponad 60% mieszkańców, 

organizacji pozarządowych i ponad 50% przedsiębiorców) zauważa jednak występowanie problemów 

w sferze społecznej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej na obszarze 

rewitalizowanym w perspektywie 2007-2013 i planowanym do dalszego wsparcia w obecnej 

perspektywie finansowej. Problemy te określane są przez mieszkańców i badane organizacje 

pozarządowe miasta Lubartowa jako występujące w niewielkiej, lokalnej skali (tzw. mały problem). 

Wśród problemów gospodarczych akcentowana jest przez przedsiębiorców niska siła nabywcza 

lokalnych klientów. Najsilniej podkreślaną przez nich potrzebą rewitalizacyjną jest więc zwiększenie 

dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności miasta dla przyciągnięcia klientów mieszkających 
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w okolicznych gminach.  

Analiza porównawcza układu preferencji potencjalnych odbiorców działań rewitalizacyjnych 

i zdefiniowanych w LPR potrzeb rewitalizacyjnych wskazuje na pełną zbieżność oczekiwań 

użytkowników wsparcia rewitalizacyjnego i zapisów LPR/GPR we wszystkich kategoriach gmin i miast.  

Potencjalni wnioskodawcy Działań OP 13 RPO WL 2014-2020, badani w wywiadach telefonicznych, 

podkreślają, że ich podstawowe zainteresowanie rewitalizacyjne, powodujące m.in. zaplanowaną 

sekwencję realizacji projektów ujętych w LPR/GPR skupia się na sferze funkcjonalno-przestrzennej i jej 

oddziaływaniu społecznym. Preferencje te są zbieżne z założeniami wsparcia rewitalizacji Programu, 

zakładającymi nadanie nowych funkcji budowanej lub przebudowywanej infrastrukturze.  

Zdiagnozowane w kolejnych sferach problemy i potrzeby rewitalizacyjne nie różnią się znacznie 

w poszczególnych typach wielkości miast i gmin (Tabela 6). Można jedynie stwierdzić zróżnicowanie 

akcentów i sekwencji potrzeb.  

W sferze społecznej należy odnotować, iż miasta powyżej 5 tys. mieszkańców podkreślają potrzebę 

likwidacji patologii społecznych i podniesienia bezpieczeństwa publicznego, podczas gdy JST LOF 

akcentują konieczność zmniejszenia skali wykluczenia społecznego grup marginalizowanych, 

a miasta/gminy poniżej 5 tys. mieszkańców - konieczność zwalczania bezrobocia.  

W sferze funkcjonalno-przestrzennej położono większy nacisk na odnowę i nadanie nowych funkcji 

obiektom zabytkowym i obiektom kultury w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w JST LOF niż 

w miastach/gminach poniżej 5 tys. mieszkańców.  

W sferze gospodarczej z kolei, miasta i gminy poniżej 5 tys. mieszkańców oraz JST LOF podkreślają 

konieczność podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru i pozyskiwania kapitału zewnętrznego, 

podczas gdy w LPR miast i gmin powyżej 5 tys. mieszkańców akcent położony jest na podnoszenie 

aktywności gospodarczej mieszkańców.  

Występują także różnice wagi poszczególnych potrzeb technicznych. W miastach powyżej 5 tys. 

mieszkańców oraz na obszarze LOF priorytetem są potrzeby związane z modernizacją tkanki miejskiej, 

transportem publicznym, budownictwem komunalnym, podczas gdy w miastach/gminach poniżej 5 tys. 

mieszkańców ważne są potrzeby związane z drogową dostępnością komunikacyjną. 
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Tabela 20. Zestawienie typowych problemów i potrzeb rewitalizacyjnych miast i gmin województwa lubelskiego wyszczególnionych w GPR/LPR 

Kategoria 

problemów/potrzeb 

Miasta/gminy powyżej 5 tys. mieszkańców Miasta/gminy poniżej 5 tys. mieszkańców Miasta/gminy LOF 

Problemy 

Sfera społeczna 1) Wysoki wskaźnik wykluczenia społecznego, duża skala 

patologii w rodzinie, niska aktywność mieszkańców, 

wysokie saldo migracji osób młodych, niekorzystne 

tendencje demograficzne 

1) Wysokie bezrobocie, duży odsetek wykluczenia 

społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

starszych, rodzin wielodzietnych, rodzin patologicznych 

z problemem alkoholowym, niska aktywność społeczna 

mieszkańców, spadek liczby uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, wzrastająca liczba wykroczeń, 

depopulacja obszaru i negatywne tendencje demograficzne 

1) Wysoki odsetek klientów polityki społecznej, 

duża skala patologii społecznych, niska 

aktywność obywatelska, niekorzystna struktura 

wiekowa mieszkańców 

Sfera funkcjonalno-

przestrzenna 

1) Niska jakość przestrzeni publicznej 

2) Brak infrastruktury spędzania czasu wolnego 

3) Brak infrastruktury społecznej (żłobki, centra 

aktywności) 

4) Niezagospodarowana zieleń 

1) Niska dostępność infrastruktury publicznej, brak miejsc 

publicznych do integracji mieszkańców, brak estetyki miejsc 

publicznych  

2) Niedostosowany do tendencji mieszkaniowych 

układ urbanistyczny, niska jakość przestrzeni 

publicznej, niedostosowanie przestrzeni 

i infrastruktury publicznej do tendencji 

migracyjnych (brak żłobków), niska dostępność 

komunikacyjna obszaru 

Sfera gospodarcza 1) Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw 

2) Niewystarczająca infrastruktura gospodarcza 

3) Mała liczba przedsiębiorstw oraz niska liczba nowo 

utworzonych podmiotów gospodarczych 

1) Niska aktywność gospodarcza, niskie przychody 

przedsiębiorstw, niewykorzystany potencjał rozwojowy 

w turystyce i w rolnictwie, brak postaw przedsiębiorczych 

zwłaszcza wśród osób młodych 

1) Degradacja targowisk, niska jakość miejsc 

pracy, brak perspektyw rozwoju lokalnych 

przedsiębiorców na rewitalizowanym obszarze 

ze względu na brak oferty spędzania czasu. 

Sfera środowiskowa 1) Niewystarczające skanalizowanie i gospodarka odpadami 

w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 

2) Wysoki poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza 

w miastach 

3) niska efektywność energetyczna budynków publicznych 

i mieszkaniowych 

1) Niski udział OZE, niska efektywność energetyczna 

budynków, brak postaw ekologicznych, wysoki udział 

nieprzetworzonych odpadów 

1) Wysoka emisja, wysokie natężenie hałasu, 

niedostateczny system odprowadzania wód 

opadowych 
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Kategoria 

problemów/potrzeb 

Miasta/gminy powyżej 5 tys. mieszkańców Miasta/gminy poniżej 5 tys. mieszkańców Miasta/gminy LOF 

Sfera techniczna 1) Niska jakość zasobu mieszkaniowego,  

2) Niska jakość infrastruktury komunikacyjnej i drogowej 

1) Zła jakość substancji mieszkaniowej, niewystarczająca 

jakość dróg i infrastruktury przystankowej, niewystarczający 

stopień skanalizowania 

1) Degradacja ulic i budynków mieszkalnych 

rewitalizowanego obszaru 

Potrzeby rewitalizacyjne 

Sfera społeczna 1)  Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego 

2) Rozwinięcie działań profilaktycznych w stronę rodzin 

patologicznych 

3) Zwiększenie aktywności zawodowej w grupie osób 

bezrobotnych 

4) Włączenie społecznych seniorów 

5) Zwiększenie stopnia integracji społecznej w miejscach 

publicznych 

1) Przeciwdziałanie bezrobociu i zwiększaniem możliwości 

zatrudnienia;  

2) Wzmacnianie zaangażowania mieszkańców w sprawy 

lokalne oraz integracji we współdziałaniu na rzecz obszaru 

rewitalizacji;  

3) Zapewnienie udziału w życiu społecznym osobom starszym 

i/lub niepełnosprawnym;  

4) Wzmacnianie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru 

rewitalizacji w zakresie handlu i usług;  

5) Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i działalności 

gospodarczych mieszkańców na obszarze rewitalizacji;  

6) Kompleksowe wsparcie osób wykluczonych i/lub 

zagrożonych ubóstwem;  

7) Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług 

publicznych;  

8) Poprawa stanu bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. 

1) Przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych 

i niepełnosprawnych  

2) Prowadzenie działań profilaktycznych, 

wspieranie osób uzależnionych od alkoholu 

i narkotyków  

3) Współpraca z organizacjami społecznymi 

ukierunkowana na rzecz ograniczenia zjawiska 

biedy i wykluczenia społecznego  

4) Wykorzystanie instrumentów ekonomii 

społecznej 

5) Dostosowanie usług publicznych do potrzeb 

mieszkańców  

6) Rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego  

7) Rozwój oferty dedykowanej seniorom 
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Kategoria 

problemów/potrzeb 

Miasta/gminy powyżej 5 tys. mieszkańców Miasta/gminy poniżej 5 tys. mieszkańców Miasta/gminy LOF 

Sfera funkcjonalno-

przestrzenna 

1) Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni miejskiej poprzez 

nadanie terenom zdegradowanym nowych funkcji 

2) Odnowa obiektów i przestrzeni publicznych o znaczeniu 

historycznym i architektonicznym 

3) Rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych 

zdegradowanych obszarów miasta 

4) Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich we 

współpracy z lokalną społecznością 

1) Zatrzymanie postępującej degradacji technicznej i/lub 

poprawą efektywności energetycznej budynków (w tym 

zabytkowych); 

2) Uporządkowanie i zwiększenie dostępu do podstawowej 

infrastruktury komunalnej dla grup marginalizowanych  

1) Modernizacja obiektów zdegradowanych  

2) Rewitalizacja dóbr kultury  

3) Stworzenie bazy lokalowej dla usług 

społecznych  

4) Estetyzacja przestrzeni publicznej  

5) Tworzenie zintegrowanych koncepcji 

przestrzenno-funkcjonalnych dla obszarów 

rewitalizacji 

Sfera gospodarcza 1) Zwiększenie inwestycji na terenach zdewastowanych 

urbanistycznie oraz nadanie im nowych funkcji 

gospodarczych 

2) Zwiększenie dostępu do terenów inwestycyjnych 

3) Tworzenie warunków dla rozwoju działalności 

gospodarczej w szczególności handlu 

4) Wspieranie postaw przedsiębiorczych 

1) Poprawa stanu lokalnej infrastruktury (infrastruktura 

drogowa, techniczna, ochrony środowiska).  

2) Wykorzystanie terenów publicznych zlokalizowanych na 

obszarach rewitalizacji do podniesienia ich atrakcyjności 

oraz stworzenia miejsc przyjaznym rozwojowi 

przedsiębiorczości (targowisko miejskie) 

3) Działania edukacyjne (w tym szkolenia zawodowe), 

informacyjne oraz wsparcie techniczne w ubieganiu się o 

środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub udział 

w projektach unijnych szkoleniowych  

4) Wsparcie dla przetwórstwa produktów żywnościowych, 

5) Organizacja miejsc sprzedaży lokalnych produktów rolno-

spożywczych 

6) Tworzenie dogodnych warunków prawno-organizacyjnych 

do powstawania i funkcjonowania małej i średniej 

przedsiębiorczości 

7) Promocja na zewnątrz walorów wypoczynkowo-

rekreacyjnych, dobrych warunków życia oraz możliwości 

inwestycyjnych w gminie (w celu pozyskania turystów, 

potencjalnych mieszkańców, inwestorów) 

8) Wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarstw rolnych 

1) Współpraca ze środowiskiem kupców 

i przedsiębiorców prowadzących działalność na 

obszarze rewitalizacji  

2) Wspieranie podejmowania i rozwijania 

działalności gospodarczej 

3) Wykorzystanie atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru 

4) Wzrost aktywności gospodarczej w oparciu 

o wykorzystanie unikalnych zasobów obszaru 

rewitalizacji 
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Kategoria 

problemów/potrzeb 

Miasta/gminy powyżej 5 tys. mieszkańców Miasta/gminy poniżej 5 tys. mieszkańców Miasta/gminy LOF 

w kierunku działalności pozarolniczej np. agroturystyki 

9) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność 

gospodarczą 

Sfera środowiskowa 1) Zmniejszenie emisji, skali hałasu 

2) Zwiększenie energooszczędności budynków publicznych 

1) Realizowanie przedsięwzięć na rzecz zwiększania dostępu 

mieszkańców do instalacji odnawialnych źródeł energii  

2) Realizowanie przedsięwzięć wpływających na poprawę 

jakości środowiska naturalnego na obszarze rewitalizacji  

3) Zmiana niekorzystnych dla środowiska naturalnego 

zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców  

4) Realizacja każdego przedsięwzięcia ze szczególnym 

uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju  

5) Kształtowanie świadomości ekologicznej nowych pokoleń 

mieszkańców obszaru rewitalizacji  

1) Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez 

ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz 

rewaloryzację i utworzenie zielonych 

przestrzeni publicznych 

2) Wykorzystanie środowiska przyrodniczego do 

animowania turystyki i przemysłów czasu 

wolnego 

Sfera techniczna 1) Modernizacja tkanki mieszkaniowej 

2) Modernizacja układu transportu zbiorowego 

1) Modernizacja infrastruktury technicznej 

2) Poprawa infrastruktury przystankowej 

3) Poprawa stanu dróg lokalnych 

4) Zwiększenie jakości życia poprzez rozwój budownictwa 

komunalnego 

1) Modernizacja infrastruktury technicznej 

2) Poprawa stanu ulic, jezdni i chodników 

3) Zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych 

4) Renowacja obiektów dóbr kultury 

5) Modernizacja tkanki miejskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie LPR/GPR miast/gmin województwa lubelskiego 
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Podsumowując, analiza zakresu potrzeb w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej 

i technicznej wskazuje na pełną zgodność zdiagnozowanych potrzeb z założeniami wsparcia 

rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020. Poprawnie przyporządkowano zidentyfikowane 

problemy do poszczególnych sfer. Operacjonalizacja problemów do potrzeb rewitalizacyjnych również 

odpowiada logice wsparcia rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020.  

Obszary kryzysowe, wyodrębnione w większości zidentyfikowanych LPR/GPR, odpowiadają 

natężeniom problemów w 4-5 sferach, ze szczególnym uwzględnieniem sfery społecznej, funkcjonalno-

przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Relatywnie rzadziej w lokalnym dokumencie programowym 

identyfikowano obszary kryzysowe wynikające ze skumulowania negatywnych zjawisk gospodarczych. 

Analiza struktury sfer oddziaływania planowanych infrastrukturalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

wskazuje na dominantę sfery funkcjonalno-przestrzennej, skoncentrowanej na zwiększeniu dostępności 

usług społecznych, kulturalnych na obszarze rewitalizowanym. Reprezentowane będą one szczególnie 

licznie na obszarze LOF oraz w powiatach północnych. W planowanych konkursach RPO WL 2014-

2020 należy spodziewać się niskiej reprezentacji projektów oddziaływujących również gospodarczo. 

Skupione one będą w pasie środkowych i południowych powiatów regionu, głównie w Działaniu 13.4 

Rewitalizacja obszarów wiejskich.  

Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy JST LOF, miastami/gminami do 5 tys. mieszkańców 

i miastami/gminami powyżej 5 tys. mieszkańców w zakresie typologii potrzeb w poszczególnych 

sferach oddziaływania rewitalizacji. Odnotowano jedynie przesunięcie akcentów priorytetyzacji tych 

samych potrzeb w zależności od typu terytorializacji. Główne potrzeby społeczne koncentrują się 

wokół problemów włączania społecznego, przeciwdziałania patologiom społecznym i bezrobociu, 

potrzeby funkcjonalno-przestrzenne dotyczą głównie dostępności infrastruktury czasu wolnego, 

rewitalizacji przestrzeni publicznych oraz infrastruktury integracji społecznej. W przypadku potrzeb 

gospodarczych najbardziej typowe w analizowanych LPR/GPR są potrzeby związane z pobudzaniem 

aktywności gospodarczej obywateli, podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Potrzeby 

środowiskowe obejmują najczęściej zwiększenie niskoemisyjności, wykorzystanie walorów 

przyrodniczych, podczas gdy potrzeby w sferze technicznej dotyczą głównie modernizacji układu 

transportowego, budownictwa komunalnego.  
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6 OCENA TRAFNOŚCI ZAPLANOWANEGO WSPARCIA 

REWITALIZACJI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

W PERSPEKTYWIE 2014-2020 

W celu dokonania oceny trafności zaplanowanego wsparcia w województwie lubelskim w niniejszym 

rozdziale przeprowadzono następujące kroki analityczne: 

1. Określenie założeń wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WL 2014-2020. 

2. Ocena trafności założeń wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WL 2014-2020 w kontekście 

potrzeb rewitalizacyjnych potencjalnych wnioskodawców, planowanych typów projektów, 

terminów realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, selektywności kryteriów odnoszących się 

do zakresu projektów, komplementarności, itp.  

3. Ocena przewidywanej skuteczności wsparcie RPO WL 2014-2020 w kontekście realizacji 

zaplanowanych wysokości wskaźników, zakontraktowania alokacji w poszczególnych 

Działaniach OP13 poświęconych rewitalizacji, osiągnięcia celów jakościowych.  

4. Ocena przewidywanej efektywności wsparcia RPO WL 2014-2020 w kontekście racjonalność 

kosztu jednostkowego przewidywanego efektu, stosunek nakładów do planowanych do 

pozyskania efektów oraz selektywności kryteriów oceny, odnoszących się do kosztów 

jednostkowych interwencji. 

6.1 Zasady wsparcia w ramach RPO WL 2014-2020 

Wsparcie dedykowane rewitalizacji w ramach RPO WL 2014-2020 przewidziane zostało w Osi 

Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, 

Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich i w ramach Działania 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

Linia demarkacyjna między poszczególnymi Działaniami związana jest z wielkością i terytorializacją 

obszaru. Działanie 13.3 skierowane jest do miast powiatowych oraz gmin miejskich i miejsko-wiejskich 

powyżej 5 tys. mieszkańców. Beneficjentami Działania 13.4 mogą być gminy wiejskie a także gminy 

miejskie i miejsko-wiejskie do 5 tys. mieszkańców. Wsparcie w ramach Działania 13.8 przewidziane jest 

dla JST należących do LOF, które podpisały porozumienie międzygminne z dnia 30 marca 2015 roku, 

bez względu na liczbę mieszkańców.  

Nie przewidziano progów kwotowych dla maksymalnej i minimalnej wysokości wsparcia, z wyjątkiem 

kwoty przeznaczonej na rewitalizację dóbr kultury (do 2 mln euro). Maksymalna wysokość 

dofinansowania wynosi 85% wszystkich wydatków i 95% wydatków kwalifikowalnych. 

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach wskazanych wyżej Działań będzie ujęcie projektu w LPR 

i jego realizacja na obszarze zdegradowanym, prawidłowo zidentyfikowanym na podstawie wybranego 

zestawu wskaźników odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej danej jednostki terytorialnej 

(w szczególności uwzględnione powinny być wskaźniki dotyczące ubóstwa, wykluczenia społecznego, 

stanu zdrowia i poziomu edukacji, np. lokalny wskaźnik rozwoju społecznego (Local Human Development 

Index). Przyjęto zasadę, iż przewidziane w projekcie inwestycje infrastrukturalne powinny służyć 

głównie spełnieniu założeń Osi Priorytetowej 11 i koncentrować się m.in. na przeciwdziałaniu 

koncentracji ubóstwa, eliminacji czynników prowadzących do wykluczenia społecznego. Projekty 

z zakresu kultury powinny koncentrować się na marginalizowanych społecznościach, renowacja, 

modernizacja infrastruktury kultury powinna służyć nadawaniu nowych funkcji, istotnych dla 
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marginalizowanych społeczności. Inwestycje w infrastrukturę techniczną nie powinny przekraczać 15% 

wydatków kwalifikowalnych w przypadku dróg lokalnych i 25% wydatków kwalifikowalnych 

w przypadku infrastruktury środowiskowej.  

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy inwestycji: 

1. Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków 

poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji 

użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz 

z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. 

2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów 

wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów 

poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu 

przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. 

gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych. 

3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, 

budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości 

architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich 

wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po 

realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych np.: 

społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem 

terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. 

4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, 

remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, 

np.: społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element 

zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych. 

5. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (m.in. wodno-kanalizacyjna, 

energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace 

dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów 

rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są 

niezbędne do realizacji celów projektu. 

6. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe 

prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych 

projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, 

kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu. 

7. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami 

społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja 

systemów monitoringu itp. wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych 

projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu. 

8. Rozwój miejskich terenów zielonych – wyłącznie jako element zapewniający spójność 

kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu. 

Beneficjentami wsparcia rewitalizacji w Działaniach 13.3 i 13.4 mogą być: 

• Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,  

• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość 

prawną,  

• Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,  
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• Przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej,  

• Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne,  

• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki,  

• Organizacje pozarządowe,  

• Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie 

wymienione wyżej,  

• MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego).  

W ramach Działania 13.8 wsparcie przewidziane jest wyłącznie dla JST z obszaru LOF.  

W RPO WL 2014-2020 przewidziano następujące skwantyfikowane efekty wsparcia: 

Tabela 21. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego przewidziane dla Działań 13.3, 13.4, 

13.8 

Wskaźniki produktu PI 9b 

Nazwa wskaźnika Zakładana wartość 

docelowa (2023) 

Działanie 13.3 

Zakładana wartość 

docelowa (2023) 

Działanie 13.4 

Zakładana wartość 

docelowa (2023) 

Działanie 13.8 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach.  

17 13 bd 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1).  
5 1 bd 

Budynki publiczne lub komercyjne 

wybudowane lub wyremontowane na 

obszarach miejskich (CI39).  

5240 4192 bd 

Pozostałe wskaźniki produktu właściwe dla projektów rewitalizacyjnych: 

• Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

• Długość wybudowanych dróg powiatowych 

• Długość przebudowanych dróg powiatowych 

• Długość wybudowanych dróg gminnych 

• Długość przebudowanych dróg gminnych 

• Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI 38) 

Pozostałe wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

• Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem 

projektu 

• Powierzchnia terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą 

• Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą 

• Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 

Źródło: Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WL2014-2020 
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W Ramach Wykonania uwzględniono wskaźnik Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach. Wskaźnik liczony jest w stosunku do zakontraktowanych, a nie 

zrealizowanych inwestycji. Cel pośredni Ram Wykonania dla tego wskaźnika oszacowany został na 

poziomie 17 sztuk.  

Zdaniem przedstawicieli IZ RPO WL 2014-2020 logika interwencji Programu w zakresie wsparcia 

działań rewitalizacyjnych odpowiada na potrzeby gmin oraz skutkuje osiągnięciem pożądanych 

infrastrukturalnych efektów społecznych i gospodarczych. 

Zakładaną w RPO WL 2014-2020 logikę interwencji przedstawia poniższy schemat oraz tabela.  

Schemat 3. Logika interwencji wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WL 2014-2020 – relacja 

kluczowych działań do potrzeb  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Problemy/ potrzeby Kluczowe działania 

Koncentracja negatywnych 
zjawisk społecznych 

Koncentracja negatywnych 

zjawisk gospodarczych lub 

przestrzennych lub 

środowiskowych lub 

technicznych 

Nadawanie nowych funkcji 
użytkowych obszarom 

rewitalizowanym, np. społecznych, 
gospodarczych, turystycznych, 

gospodarczych 

Poprawa jakości życia poprzez 
inwestycje w infrastrukturę drogową, 

techniczną i środowiskową 

Poprawa stanu bezpieczeństwa 
publicznego na rewitalizowanych 

obszarach 

Zwiększenie dostępności 

usług społecznych 

Zwiększenie potencjałów 

rozwojowych 

rewitalizowanych obszarów 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców obszarów 

zdegradowanych 

Przywracanie funkcji użytkowych 
obszarom rewitalizowanym, np. 

społecznych, gospodarczych, 
turystycznych, gospodarczych 
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Tabela 22. Logika interwencji wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WL 2014-2020 – relacja wskaźników do kluczowych działań 

Nazwa wskaźnika 

Nadawanie nowych funkcji 
użytkowych obszarom 
rewitalizowanym, np. 

społecznych, gospodarczych, 
turystycznych, gospodarczych 

Przywracanie funkcji 
użytkowych obszarom 
rewitalizowanym, np. 

społecznych, gospodarczych, 
turystycznych, gospodarczych 

Poprawa jakości życia 
poprzez inwestycje w 

infrastrukturę drogową, 
techniczną i środowiskową 

Poprawa stanu 
bezpieczeństwa 
publicznego na 

rewitalizowanych 
obszarach 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego  

Liczba osób korzystających z obiektów 
infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej 
będącej przedmiotem projektu 

X X   

Powierzchnia terenów przygotowanych pod 
działalność gospodarczą 

X X X X 

Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych 
pod działalność gospodarczą 

X X  X 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach 

X X X X 

Wskaźniki produktu  

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

X X   

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) X X   

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 
wyremontowane na obszarach miejskich (CI39) 

X X X X 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją X X X X 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami  

X X   

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana 
na obszarach miejskich (CI 38) 

X X  X 

Długość wybudowanych/ przebudowanych dróg 
lokalnych  

  X X 

Źródło: opracowanie własne 
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Warunkiem pozyskania wsparcia na projekty rewitalizacyjne jest zatwierdzenie przez IZ RPO WL 2014-

2020 programu rewitalizacji. Wykaz programów rewitalizacji opracowywanych przez gminy województwa 

lubelskiego, jest dokumentem wynikającym z wymogu Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Wykaz ten zawiera spis i syntetyczną 

charakterystykę zawartych w nim programów, uznanych za zgodne z Wytycznymi, co jest warunkiem 

uznania projektów zawartych w tych programach za projekty rewitalizacyjne. 

Weryfikacja programów rewitalizacji dokonywana jest w trybie ciągłym, na podstawie listy 

sprawdzającej poprzez przypisanie wartości logicznych TAK/NIE do każdej z pozycji listy. Sprawdzane 

są podstawowe kryteria formalne (uchwała rady gminy, prognoza oddziaływania na środowisko, 

kompletność programu (obecność kluczowych elementów LPR), poprawność diagnozy i wyznaczania 

obszaru rewitalizacji, logika interwencji, komplementarność, efektywność, prewencja zjawisk 

negatywnych.  

Gminy i miasta planujące pozyskanie wsparcia regionalnych programów operacyjnych na projekty 

rewitalizacyjne mogą skorzystać z możliwości pozyskania środków na opracowanie LPR/GPR. 

W ramach PO PT 2014-2020 organizowane są konkursy mające na celu wsparcie gmin w procesie 

opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się 

o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Opracowanie programu 

rewitalizacji może zostać poprzedzone przygotowaniem niezbędnych analiz, ekspertyz, itp. W celu 

opracowania rzetelnego programu rewitalizacji istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia 

eksperckiego (poprzez zatrudnienie własnych ekspertów) lub zwrócenia się o pomoc do Zespołu ds. 

rewitalizacji wskazanego przez Urząd Marszałkowski50. Po opracowaniu programu rewitalizacji 

dokument zostaje przekazany do Urzędu Marszałkowskiego celem jego weryfikacji przez zespół ds. 

rewitalizacji pod kątem zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji. W ramach 

konkursu wsparcie otrzymują LPR, które – oprócz spełniania kryteriów formalnych – uzyskały wysokie 

noty w zakresie: zgodności potrzeb rewitalizacyjnych z dokumentami strategicznymi na poziomie 

gminy, adekwatności diagnozy zjawisk kryzysowych i obszarów zdegradowanych, adekwatności 

programu rewitalizacji, zastosowania narzędzi partycypacji społecznej, efektywności budżetu, 

skuteczności zarządzania LPR. W 3 edycjach konkursu, które odbyły się w województwie lubelskim 

roku 2016 do pozyskania wsparcia zakwalifikowały się 67 JST.  

W ramach RPO WL 2014-2020 przygotowano szereg instrumentów wspierających kompleksowość 

przygotowywanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pierwszym z nich jest zastosowanie systemu 

preferencyjnej punktacji przy konkursach organizowanych w pozostałych Działaniach RPO WL 2014-

2020 dla przedsięwzięć ujętych w LPR/GPR. Zgodnie z zapisami RPO WL, w ramach działań 13.3 

Rewitalizacja obszarów miejskich i 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich przyznawane jest wsparcie 

wyłącznie dla projektów infrastrukturalnych uznanych za rewitalizacyjne. Ponadto jednak, w zależności 

od specyfiki projektu, projekty takie mogą korzystać z uprzywilejowanej punktacji przy rozstrzyganiu 

konkursów w ramach działań: 3.1 Tereny inwestycyjne, 5.2 Efektywność energetyczna sektora 

publicznego, 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, 5.5 Promocja niskoemisyjności, 

7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, 9.1 Aktywizacja zawodowa, 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, 11.1 

Aktywne włączenie, 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 12.2 Kształcenie ogólne, 13.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia, 13.2 Infrastruktura usług społecznych51. 

Dodatkowo w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie zaplanowano realizację programów 

ukierunkowanych na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową społeczności 

                                                           
50 Regulamin konkursu dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji”. 
51 Procedura oceny programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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marginalizowanych na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w celu zwiększenia 

aktywności społecznej oraz gotowości do podejmowania pracy uczestników tych programów.  

Kolejnym instrumentem RPO WL 2014-2020 wspierającym kompleksowość planowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest system kryteriów wyboru projektów w Działaniach OP 13, 

dedykowanych rewitalizacji. Założone kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie projektów 

w ramach Działania 13.3, 13.4 premiują projekty zapewniające nowe miejsca pracy, przyczyniające się 

do poprawy efektywności energetycznej, rozwiązujące problemy rewitalizacyjne w sposób jak 

najbardziej kompleksowy, wykazujące jak największą komplementarność z inwestycjami 

współfinasowanymi z EFS, w szczególności z realizowanymi w ramach Działań: 9.2, 11.1, 11.2, 11.3, 

których całość lub elementy/moduły całości zostały przygotowane w oparciu o formułę konkursu 

architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego.  

Przy wyborze wniosków o dofinansowanie projektu wszystkich działań RPO WL 2014-2020 

dedykowanych rewitalizacji oceniane są też następujące parametry w ramach oceny merytorycznej: 

wpływ na rozwiązywanie głównych problemów społecznych, wpływ na generowanie zmian w jakości 

zagospodarowania obszaru rewitalizacji oraz tworzenie nowych możliwości rozwoju, efektywność 

kosztowa wsparcia: 1 obiektu infrastruktury zlokalizowanego na rewitalizowanych obszarach, 

1 przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie, 1 obiektu publicznego lub komercyjnego 

wybudowanego/wyremontowanego na obszarach rewitalizowanych, wpływ na jakość życia 

mieszkańców, wpływ na jakość zagospodarowania przestrzeni, komplementarność projektu, 

oddziaływanie na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne. W przypadku Działania 13.8 

zastosowano także dodatkowe kryterium: stopień realizacji wskaźników Strategii ZIT LOF.  

Podsumowując, w dalszym toku postępowania badawczego przedstawionego w niniejszym raporcie 

analiza trafności wsparcia zaplanowanego w ramach RPOWL 2014-2020 uwzględniać będzie 

następujące czynniki:  

• zgodność zaplanowanych działań w ramach Programu rewitalizacji z kryteriami formalnymi 

i merytorycznymi wsparcia RPO WL 2014-2020,  

• liczba projektów zaplanowanych w GPR/LPR, które mogą uzyskać wsparcie w działaniach 

dedykowanych rewitalizacji w RPO WL 2014-2020 w kontekście zaplanowanej alokacji oraz 

wskaźnika Ram Wykonania (KEW),  

• potencjał realizacji wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego w projektach 

zaplanowanych w GPR/LPR z uwzględnieniem celu pośredniego i końcowego Ram 

Wykonania,  

• potencjał efektywności kosztowej zakładanych wskaźników,  

• analiza luk i rozbieżności w zakresie wsparcia oferowanego w RPO WL (z uwzględnieniem 

Działań, w których projekty ujęte w GPR/LPR otrzymują preferencje punktowe) z potrzebami 

rewitalizacyjnymi gmin. 
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6.2 Trafność wsparcia RPO WL 2014-2020 w stosunku do 

zidentyfikowanych potrzeb rewitalizacyjnych 

Niniejszy rozdział odpowiada na następujące pytanie badawcze:  

W jakim stopniu interwencja zaplanowana w RPO WL 2014-2020 odpowiada na zidentyfikowane potrzeby gmin 

w zakresie rewitalizacji? 

Analiza zapisów zidentyfikowanych LPR/GPR województwa lubelskiego wskazuje na wysoką zgodność 

wsparcia oferowanego w ramach RPO WL 2014-2020 z planami inwestycyjnymi potencjalnych 

beneficjentów, opartymi o zdiagnozowane potrzeby rozwojowe.  

Zdecydowana większość (75%) projektów uwzględnionych w programach rewitalizacji, kwalifikuje się 

do dofinansowania w ramach Programu, zarówno w Osi Priorytetowej 13 w ramach działań 

dedykowanych rewitalizacji, jak i w pozostałych Działaniach, w których zastosowano preferencje dla 

projektów uwzględnionych w GPR/LPR. Pozostałe 20% projektów zaplanowanych do realizacji może 

uzyskać dofinansowanie w ramach POWER, PROW, POIŚ (rewaloryzacja i renowacja dóbr kultury), 

środków FIO. W 54% LPR/GPR uwzględniono także prywatne źródła finansowania bądź finansowanie 

przedsięwzięć ze środków własnych NGOs. Udział przedsięwzięć rewitalizacyjnych, finansowanych ze 

środków europejskich poza RPO WL 2014-2020 (POIiŚ, POWER, PROW) oraz ze źródeł krajowych nie 

przekracza jednak 25% liczby wszystkich projektów planowanych w zidentyfikowanych LPR/GPR.  

Wykres 17. Zgodność wsparcia RPO WL 2014-2020 z potrzebami rewitalizacyjnymi 

zdiagnozowanymi w LPR/GPR województwa lubelskiego (szacunkowy odsetek projektów 

planowanych do pozyskania finansowania z poszczególnych źródeł). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów LPR/GPR województwa lubelskiego 

W nielicznych (8%) zidentyfikowanych LPR/GPR stwierdzono niezgodność planów inwestycyjnych 

z założeniami RPO WL 2014-2020 (limit dofinansowania dla renowacji obiektów kultury).  

Analiza zgodności opisów planowanych inwestycji z systemem kryteriów formalnych i merytorycznych 

Działań OP 13 dedykowanych rewitalizacji, wskazuje na brak luk i rozbieżności w zakresie możliwości 

ich spełnienia przez potencjalnych wnioskodawców.  

Problematyczne jednak może stać się spełnienie niektórych kryteriów premiujących. W blisko 40% 

analizowanych projektów nie założono generowania nowych miejsc pracy. W analizowanych 

programach rewitalizacji nie odnotowano także gotowości rozpisywania architektonicznego lub 

urbanistycznego konkursu dla planowanych inwestycji.  

25%

50%

10%

5%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

OP13 RPO WL Pozostałe Działania
RPO WL

Pozostałe źródła
środków europejskich

Środki krajowe Budżet JST



 

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

127 

Należy też zaznaczyć, iż kryteria premiujące w OP 13, odnoszące się do efektywności energetycznej 

planowanych działań, komplementarności z inwestycjami współfinasowanymi z EFS, w szczególności 

z realizowanymi w ramach Działań: 9.2, ,11.2, 11.3 mogą wykazywać się niską selektywnością, ze 

względu na powszechne przyjmowanie wyżej wymienionych założeń w planowanych przedsięwzięciach 

rewitalizacyjnych. Oznacza to, iż wszystkie projekty aplikujące o środki w ramach Działań OP 13, 

dedykowanych rewitalizacji będą wykazywać, iż ich przedsięwzięcie pozostaje w komplementarności 

z interwencjami ujętymi w LPR/GPR, dotyczącymi aktywizacji zawodowej, wsparcia infrastruktury 

społecznej, wsparcia sektora ekonomii społecznej na rewitalizowanym obszarze oraz, że jego realizacja 

będzie efektywna energetycznie. 

Zidentyfikowano także barierę komplementarności OP13 i OP11 w obszarze licznie reprezentowanych 

w analizowanych LPR/GPR projektów włączenia społecznego (Działanie 11.1 RPO WL 2014-2020). 

Zdaniem badanych przedstawicieli IZ RPO WL 2014-2020 oraz uczestnika wywiadu eksperckiego 

przyjęte kryterium komplementarności z Działaniem 11.1. może charakteryzować się niską 

selektywnością w ocenie projektów rewitalizacyjnych, składanych w OP 13 RPO WL 2014-2020. 

Wynika to z niskiego zainteresowania OPS realizacją działań, wynikających z programów rewitalizacji 

w Działaniu 11.1 RPO WL 2014-2020. Barierę w tym wypadku stanowi m.in. konieczność wykazania 

osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, przy braku doświadczeń tych instytucji 

w skutecznej aktywizacji zawodowej52. Obawy OPS wynikają także z faktu, iż prowadzenie 

instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym możliwe jest wyłącznie przez 

wyspecjalizowane jednostki, co wymusza partnerstwo albo przeprowadzenie procedury wyboru 

podmiotu realizującego przedmiotowe działania, przy zachowaniu wymogów ustawowych. Jak wynika 

z analizy sprawozdań z realizacji RPO 2014-2020 problem niskiego zainteresowania OPS 

(wskazywanych w LPR jako główni wykonawcy działań społecznych) realizacją projektów 

z koniecznością wykazania efektywności zatrudnieniowej występuje w skali całego kraju. Rozwiązaniem 

tego problemu może być wyłączenie zadania aktywizacji zawodowej klientów pomocy społecznej 

i przesunięcie go do PUP. 

Analiza typów projektów (według klasyfikacji RPO WL 2014-2020) zaplanowanych do realizacji 

w analizowanych LPR/GPR województwa lubelskiego wskazuje na dominację przedsięwzięć 

polegających na przebudowie, modernizacji budynków w celu nadania im nowych funkcji społecznych, 

kulturalnych lub gospodarczych. Ponadto, w 80% LPR/GPR miast/gmin z obszaru LOF, 85% miast/gmin 

powyżej 5 tys. mieszkańców i 70% miast/gmin poniżej 5 tys. mieszkańców zidentyfikowano 

przynajmniej jeden kompleksowy projekt dotyczący zagospodarowania głównej na danym obszarze 

rewitalizacji przestrzeni publicznej (otoczenie rynku, kompleks ulic w centrum obszaru 

rewitalizowanego). Powszechne w skali zidentyfikowanych LPR/GPR miast/gmin województwa 

lubelskiego są także projekty zawierające w swoim zakresie: uporządkowanie i zagospodarowanie 

zdegradowanych otwartych przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub modernizacja), zakup 

niezbędnego wyposażenia. Blisko połowa planowanych projektów (48%) zakłada uzupełniające 

inwestycje w lokalną infrastrukturę drogową i uliczną.  

                                                           
52 DW EFS oraz WUP w Lublinie dokładają wszelkich starań aby zachęcić OPS do aplikowania o środki na dofinansowanie 
projektu i aby osiągnąć założone w programie wartości wskaźników. Wyrazem tego są m.in. liczne konkursy ogłaszane, 
w krótkim okresie czasowym na duże alokacje, bądź też powtarzanie konkursów, a także spotkania i konsultacje dot. możliwości 
wsparcia oferowanego w ramach RPO WL przez ww. podmioty na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych 
wykluczeniem, osób bezrobotnych (w tym długotrwale), które wskazane są w programie jako jedna z grup najbardziej 
wymagających wsparcia(osób zarejestrowanych jako bezrobotne i osób, dla których ustanowiono III profil pomocy lub osób 
z niepełnosprawnością, bezdomnych lub opuszczających np. placówki opiekuńczo-wychowawcze). Niemniej jednak, ze względu 
na horyzontalną zasadę efektywności zatrudnieniowej w projektach włączenia społecznego, kontraktacja środków w tym 
obszarze przebiega wolniej niż zakładano.  
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Plany inwestycyjne zawarte w analizowanych LPR/GPR uwzględniają także przedsięwzięcia 

wykraczające poza zakres wsparcia RPO WL 2014-2020, np. cykliczne imprezy, warsztaty i działalność 

szkoleniową, prowadzoną w ramach działań własnych JST. Zgodnie z założeniami analizowanych 

LPR/GPR główne inwestycje drogowe oraz w zakresie pozostałej infrastruktury komunikacyjnej 

finansowane będą ze środków własnych JST, bądź ze środków PROW (w przypadku Działania 13.4 

Rewitalizacja obszarów wiejskich). 

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż zaplanowane w LPR/GPR typy i zakres przedmiotowy 

przedsięwzięć wpisują się w założenia dotyczące wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WL 2014-2020.  

W trakcie postępowania badawczego przeanalizowano także wpływ zróżnicowania poziomu 

szczegółowości przygotowanych programów rewitalizacji na ocenę projektów w kryterium dotyczącym 

spójności z programem rewitalizacji. Ze względu na jakościowy charakter tego kryterium należy przyjąć, 

iż preferencję oceniających uzyskiwać będą w pierwszym rzędzie wnioski o dofinansowanie projektów 

bardziej kompleksowych składających się z kilku projektów ujętych w Lokalnym Planie Rewitalizacji. 

Wykazywać one będą siłą rzeczy większą spójność z planem rewitalizacji niż pojedyncze 

przedsięwzięcia ujęte w LPR/GPR. Innym aspektem wpływającym na defaworyzację projektów 

o większej koncentracji na pojedynczej sferze oddziaływania, większym stopniu szczegółowości jest 

zapis dokumentu programowego wymagający pełnej zgodności projektu wnioskującego 

o dofinansowanie z zapisami LPR. Stąd też, w przypadku odnotowania zakładanych wysokości 

wskaźników w projektach rewitalizacyjnych ujętych w LPR, taka sama skuteczność będzie od nich 

wymagana na etapie wniosku o dofinansowanie projektu. Większe pole manewru na etapie 

dofinansowania mają więc projekty, w których nie skwantyfikowano efektów wsparcia. Jak wynika 

z analiz badanych LPR/GPR, przeprowadzonych na potrzeby prognozy wskaźników rzeczowych, 

problem kwantyfikacji efektów dotyczy około 12% wszystkich projektów.  

Podsumowując, zakres wsparcia RPO WL 2014-2020 wykazuje się wysokim stopniem trafności 

w stosunku do potrzeb rewitalizacyjnych, zdiagnozowanych przez potencjalnych wnioskodawców. 

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w analizowanych LPR/GPR w zdecydowanej większości 

(75%) kwalifikują się do pozyskania dofinansowania w ramach RPO WL 2014-2020, szczególnie w tych 

działaniach Programu (poza Działaniami OP 13 w zakresie dedykowanym rewitalizacji), w których 

zaplanowano zastosowanie kryteriów premiujących zapisanie zgłaszanego projektu w Lokalny Program 

Rewitalizacji (50% wszystkich projektów ujętych w LPR/GPR województwa lubelskiego).  

Blisko ¼ zakładanych działań rewitalizacyjnych wpisuje się bezpośrednio w założenia wsparcia 

w ramach Działań OP 13 RPO WL 2014-2020 dedykowanych rewitalizacji. Wszystkie planowane 

projekty mieszczące się w tej grupie spełniają kryteria dostępu oraz kryteria merytoryczne Działania 

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich, Działania 13.8 

Rewitalizacja LOF w ramach ZIT.  

Zarówno typy projektów wyszczególnione w zidentyfikowanych LPR/GPR jak i ich zakres 

przedmiotowy pozostają zgodne z założeniami wsparcia wskazanych wyżej Działań OP 13 RPO WL 

2014-2020. Odmienna sytuację można zaobserwować w przypadku kryteriów premiujących. W blisko 

40% analizowanych projektów nie założono generowania nowych miejsc pracy. W analizowanych 

programach rewitalizacji nie odnotowano także gotowości rozpisywania architektonicznego lub 

urbanistycznego konkursu dla planowanych inwestycji.  

Kryterium komplementarności przedsięwzięć przedstawionych we wniosku o dofinansowanie projektu 

Działań OP 13 dedykowanych rewitalizacji z projektami realizowanymi w ramach OP 11 RPO WL 

2014-2020 Włączenie społeczne może charakteryzować się niską selektywnością ze względu na 
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powszechne planowanie projektów w obszarze ekonomii społecznej oraz usług społecznych 

i zdrowotnych na obszarze rewitalizacji.  

Z drugiej strony, kryterium komplementarności z działaniami z obszaru włączenia społecznego może 

okazać się nieskuteczne z dynamiką wsparcia w Działaniu 11.1 Aktywne włączenie.  

Zidentyfikowano problem niskiej podaży projektów realizowanych przez OPS, które są przewidziane 

w LPR jako główni realizatorzy projektów z obszaru włączenia społecznego, wynikającej z obaw 

przedstawicieli tych instytucji o niezrealizowanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. 

W nielicznych (średnio około 25%) LPR/GPR ujęto projekty oddziaływujące na sferę społeczną, 

wpisujące się w zakres Działania 11.1. Aktywne włączenie, realizowane poza OPS. Problem ten dotyczy 

głównie miast/gmin poniżej 5 tys. mieszkańców (zaledwie 7% LPG/GPR miast poniżej 5 tys. 

mieszkańców zakłada realizację projektów włączenia społecznego poza OPS). Kryterium 

komplementarności z Działaniem 11.1 RPO WL 2014-2020 może więc okazać się aż nadto selektywne 

i umożliwiać wysoką pozycję w listach rankingowych projektom o niższej wartości merytorycznej niż 

projekty tych gmin, których OPS nie aplikował jeszcze o środki w ramach Działania 11.1 RPO WL 

2014-2020 Aktywne włączenie.  

Jakościowe kryteria spójności z planem rewitalizacji, wpływu na poszczególne sfery obszaru mogą 

preferować siłą rzeczy wiązki projektów rewitalizacyjnych, wnioski o dofinansowanie projektów 

zawierające więcej odniesień do obszaru rewitalizacji niż pojedyncze przedsięwzięcia. Preferować one 

będą także projekty, które nie wykazały w LPR/GPR skwantyfikowanych planowanych efektów, 

wymagających uchwalenia zmian do LPR/GPR w przypadku, gdy wiązka projektów okaże się bardziej 

skuteczna w pozyskaniu wsparcia RPO WL 2014-2020.  

6.3 Przewidywana skuteczność i efektywność wsparcia RPO WL 2014-2020 

Dla oceny przewidywanej skuteczności i efektywności wsparcia RPO WL 2014-2020 przeprowadzono 

symulacje przewidywanej liczby projektów, które otrzymają wsparcie w ramach Działania 

13.3Rewitalizacja obszarów miejskich, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich i Działania 

13.8Rewitalizacja LOF w ramach ZIT, przewidywanej wartości docelowej wskaźników produktu 

i rezultatu oraz przewidywanej efektywności kosztowej ich osiągnięcia. Symulacje te przeprowadzono 

w oparciu o analizę zapisów zidentyfikowanych LPR/GPR miast/gmin województwa lubelskiego, 

skontrolowaną wynikami badania CAWI z potencjalnymi beneficjentami wsparcia (n=109). Symulację 

przeprowadzono w oparciu o następujące czynniki:  

1. Potencjalna liczba wnioskodawców w ramach poszczególnych Działań Osi Priorytetowej 13 

RPO WL 2014-2020 w zaplanowanym konkursie w 2018 roku na podstawie harmonogramów 

projektów zaplanowanych do realizacji, zweryfikowana o deklaracje respondentów badania 

CAWI przeprowadzonego wśród potencjalnych beneficjentów RPO WL 2014-2020. 

2. Potencjalna liczba i wartość projektów składanych do dofinansowania. Procent wykorzystanej 

alokacji na podstawie harmonogramów projektów zaplanowanych do realizacji, zweryfikowany 

o deklaracje respondentów badania CAWI przeprowadzonego wśród potencjalnych 

beneficjentów RPO WL 2014-2020. Oszacowanie średniego kosztu jednostkowego projektu. 

3. Przewidywane, na podstawie opisów zaplanowanych projektów, wartości docelowe 

wskaźników produktu i rezultatu we wspartych projektach, ze szczególnym uwzględnieniem 

celów pośrednich i końcowych wskaźnika Ram Wykonania. Informacje te zostały 

zweryfikowane na podstawie wyników badania CAWI wśród potencjalnych beneficjentów.  

4. Szacunkowa prognoza sytuacji projektów ze względu na potencjalną ocenę w kryteriach 

efektywności kosztowej.  
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Łącznie, 89 gmin/miast województwa lubelskiego przygotowało już, bądź jest w trakcie przygotowania 

LPR/GPR uprawniających do aplikowania o środki Osi Priorytetowej 13 RPO WL 2014-202053. 

Rozkład projektów planowanych przez potencjalnych beneficjentów do dofinansowania w ramach 

poszczególnych Działań OP13 RPO WL 2014-2020 przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 23. Projekty planowane do pozyskania dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 13 

RPO WL 2014-2020 

Działanie OP13 

Liczba 

planowanych 

projektów w 

ramach danego 

Działania 

Wartość 

projektów 

planowanych do 

złożenia zł 

Wartość 

dofinansowania 

(85% wartości 

projektów) zł 

Wysokość 

alokacji w zł 

Procent 

deklarowanego 

wykorzystania 

alokacji na dane 

Działanie 

Działanie 13.3 
Rewitalizacja obszarów 
miejskich (do 5 tys. 
mieszkańców) 

225 729 268 000 619 877 800 244 513 756 253% 

Działanie 13.4 
Rewitalizacja obszarów 
wiejskich (poniżej 5 
tys. mieszkańców) 

73 170 655 000 145 056 750 175 415 094 83% 

Działanie 13.8 
Rewitalizacja LOF w 
ramach ZIT 

58 254 125 808 216 006 937 71 135 240 304% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy LPR/GPR województwa lubelskiego 

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, projekty planowane przez potencjalnych beneficjentów 

do złożenia w Działaniu 13.4Rewitalizacja obszarów miejskich i w Działaniu 13,8 Rewitalizacja LOF 

w ramach ZIT przekraczają w swojej planowanej wartości alokację przeznaczoną na wsparcie w ramach 

RPO WL 2014-2020. Wskazuje to na wysokie prawdopodobieństwo niezrealizowania wszystkich 

potrzeb rewitalizacyjnych wyszczególnionych w Lokalnych Programach Rewitalizacji województwa 

lubelskiego w okresie programowania 2014-2020 w ramach tych Działań. Analiza zakresów 

przedmiotowych projektów wskazanych w LPR, oraz ustalenia poprzedniego rozdziału pokazują jednak 

wysoki stopień szacunkowej realizacji ogółu przewidywanych interwencji, w oparciu o pozostałe środki 

RPO WL 2014-2020 (kryterium preferencji w wybranych osiach priorytetowych i działaniach), oraz 

w oparciu o inne potencjalne źródła finansowania, wyszczególnione w LPR. Dalsze analizy powinny 

pozwolić na predykcję liczby projektów, które mogą pozyskać alokację, w oparciu o średni koszt 

kwalifikowalny projektu (85% wartości projektu), z uwzględnieniem preferencji Programu dla projektów 

kompleksowych, czyli – bazując na średnich kosztach kompleksowych projektów rewitalizacyjnych 

realizowanych w perspektywie 2007-2013 - o wartości wyższej niż 10 mln zł. 

  

                                                           
53Rozkład potencjalnych beneficjentów ze względu na kryterium terytorializacji Działań OP13 został przedstawiony na Mapie 8 
w niniejszym raporcie. 
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Tabela 24. Prognoza liczby projektów w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 

i Działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach ZIT, z uwzględnieniem preferencji dla projektów kompleksowych powyżej 10 000 000 zł.  

Działanie Osi 

Priorytetowej 

13 RPO WL 

2014-2020 

Średni koszt 

kwalifikowalny 

projektu w zł 

A 

Wysokość 

alokacji w zł54 

B 

Średnia liczba 

projektów w 

oparciu o 

średni koszt 

kwalifikowalny 

w ramach 

alokacji 

C=B/A 

Liczba projektów 

kompleksowych 

/premiowanych/ 

D 

Wartość 

projektów 

Kompleksowych 

w zł 

E 

Wysokość 

alokacji poza 

projektami 

kompleksowymi 

w zł 

F=B-E 

Średni koszt 

kwalifikowalny 

projektu poza 

projektami 

kompleksowymi 

w zł 

G 

Średnia liczba 

projektów poza 

projektami 

kompleksowymi 

H 

Liczba 

projektów 

ogółem w 

ramach 

alokacji 

I=H+D 

Działanie 13.3 
Rewitalizacja 
obszarów 
miejskich (do 5 
tys. 
mieszkańców) 

2 267 679 244 513 756 108 11 168500000  76 013 756 1 583 620 48 59 

Działanie 13.4 
Rewitalizacja 
obszarów 
wiejskich (poniżej 
5 tys. 
mieszkańców) 

1 987 079 175 415 094 89 2 35 000 000 140 415 094 1 632 734 86 88 

Działanie 13.8 
Rewitalizacja 
LOF w ramach 
ZIT 

3 761 906 71 135 240 19 7 137 500 000 66 364 760 1 986 580 36 36 

Źródło: obliczenia własne na podstawie analizy LPR/GPR województwa lubelskiego 

                                                           
54 Według kursu 4,2525. 

 



 

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

132 

Jak wynika z powyższej tabeli, bazując na średnim koszcie kwalifikowalnym projektu i przewidywanej 

strukturze wsparcia należy przyjąć, iż w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich wsparcie 

otrzyma około 59 projektów spośród 255 projektów planowanych do złożenia, w tym około 11 

projektów, których wartość przekracza 10 mln zł. W ramach Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów 

wiejskich wsparcie otrzymać może około 88 projektów (w tym 2 projekty przekraczające 10 mln zł), co 

przekracza liczbę projektów zaplanowanych przez potencjalnych beneficjentów do wsparcia w ramach 

Osi Priorytetowej 13 RPO WL 2014-2020. Po rozbiciu średniego kosztu jednostkowego na projekty 

kompleksowe i pozostałe, prognozowana liczba projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie 

w ramach Działania 13.8. Rewitalizacja LOF w ramach ZIT, wynosi 36. Biorąc pod uwagę wspomniane 

w rozdziale wcześniej wysokie prawdopodobieństwo koncentracji kilku projektów rewitalizacyjnych 

w ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu dla uzyskania większej liczby punktów 

w kryterium oddziaływania na poszczególne sfery rewitalizacji można przyjąć, iż liczba projektów, 

prognozowana na podstawie zapisów LPR, może ulec zmniejszeniu, co jednak nie będzie miało wpływu 

na wysokość wskaźników wykazywanych w projektach. Przedstawione powyżej dane wskazują na 

potencjał wysokiej konkurencyjności projektów w Działaniu 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 

i Działaniu 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach ZIT oraz na ryzyko niewykorzystania pełnej alokacji 

w Działaniu 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPO WL 2014-2020.  

Respondenci badania CAWI przeprowadzonego wśród potencjalnych wnioskodawców planują 

zrealizowanie większości projektów po 2017 roku. Wyjątek stanowią potencjalni wnioskodawcy 

Działania 13.3 RPO WL, którzy zaplanowali realizację większości projektów jeszcze w bieżącym roku.  

Wykres 18. Udział ilościowy projektów planowanych do realizacji w RPO WL 2014-2020 

w kolejnych latach wdrażania Programu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI wśród potencjalnych wnioskodawców RPO WL 2014-2020 

Analiza planów aplikacyjnych potencjalnych beneficjentów dotyczących harmonogramu wnioskowania 

o wsparcie w ramach rewitalizacji w Działaniach OP 13 RPO WL 2014-2020 w ujęciu wartościowym 

wskazuje na przeciwną tendencję. Największe wartościowo inwestycje zaplanowano bowiem już na 

najbliższy planowany konkurs RPO WL 2014-2020. 
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Wykres 19. Udział wartościowy projektów planowanych do realizacji w RPO WL 2014-2020 

w kolejnych latach wdrażania Programu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI wśród potencjalnych wnioskodawców RPO WL 2014-2020 

W przypadku organizacji wyłącznie jednego konkursu sytuacja ta niesie za sobą ryzyko zaangażowania 

dostępnej alokacji na relatywnie niedużą liczbę projektów o wysokiej wartości dofinansowania, które 

mogą nie osiągnąć zakładanej w Programie wysokości wszystkich wskaźników PI 9b (np. ze względu na 

ich zdiagnozowaną w poprzednim rozdziale koncentrację na sferze funkcjonalno-przestrzennej, nie 

zostaną osiągnięte wskaźniki oddziaływania gospodarczego). Ryzyko to zostanie oszacowane 

w dalszych częściach niniejszego rozdziału w oparciu o prognozę wysokości wskaźników w ramach 

dostępnej alokacji. 

Analiza desk research pozwala na określenie potencjału osiągnięcia wartości wskaźników produktu 

i rezultatu zakładanych w poszczególnych Działaniach OP 13 dedykowanych rewitalizacji, na podstawie 

planowanej w analizowanych Lokalnych Programach Rewitalizacji liczby projektów, generujących 

poszczególne wskaźniki. 

Tabela 25. Liczba projektów, wyszczególnionych w LPR/GPR, generujących wskaźniki produktu 

i rezultatu Działań Osi Priorytetowej 13, dedykowanych rewitalizacji 

Nazwa wskaźnika 

Projekty generujące dany 

wskaźnik w Działaniu 13.3 

RPO WL 

Projekty generujące dany 

wskaźnik w Działaniu 13.4 

RPO WL 

Projekty generujące dany 

wskaźnik w Działaniu 13.8 

RPO WL 

Liczba 

projektów 

Odsetek 

projektów 

Liczba 

projektów 

Odsetek 

projektów 

Liczba 

projektów 

Odsetek 

projektów 

Wskaźniki produktu 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

140 62% 42 58% 8 62% 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 
18 8% 18 25% 3 23% 

Budynki publiczne lub komercyjne 

wybudowane lub wyremontowane 

na obszarach miejskich w m2 

140 62% 16 22% 2 15% 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją 
138 61% 22 30% 6 46% 
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Nazwa wskaźnika 

Projekty generujące dany 

wskaźnik w Działaniu 13.3 

RPO WL 

Projekty generujące dany 

wskaźnik w Działaniu 13.4 

RPO WL 

Projekty generujące dany 

wskaźnik w Działaniu 13.8 

RPO WL 

Liczba 

projektów 

Odsetek 

projektów 

Liczba 

projektów 

Odsetek 

projektów 

Liczba 

projektów 

Odsetek 

projektów 

Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

130 58% 40 55% 4 31% 

Długość 

przebudowanych/wybudowanych 

dróg 

112 50% 35 48% 9 69% 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 

rekultywowana na obszarach 

miejskich 

38 17% 15 21% 8 62% 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób korzystających z 

obiektów infrastruktury 

społecznej/kulturalnej/turystycznej 

będącej przedmiotem projektu 

195 89% 68 93% 10 77% 

Powierzchnia terenów 

przygotowanych pod działalność 

gospodarczą 

20 9% 11 15% 7 54% 

Powierzchnia użytkowa budynków 

przygotowanych pod działalność 

gospodarczą 

26 12% 20 27% 8 62% 

Liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach  

26 12% 25 34% 8 62% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów LPR/GPR województwa lubelskiego 

Wyniki badania CAWI przeprowadzonego wśród potencjalnych wnioskodawców Działań OP 13 RPO 

WL 2014-2020 potwierdzają proporcje liczby projektów generujących poszczególne wskaźniki 

produktu i rezultatu.  

Kolejnym krokiem szacowania przewidywanej skuteczności wsparcia mierzonej stopniem realizacji 

zakładanych wskaźników jest przeniesienie proporcji projektów realizujących poszczególne wskaźniki 

na liczbę projektów, możliwych do dofinansowania w ramach poszczególnych Działań na podstawie 

dostępnej alokacji i średniego kosztu jednostkowego, przedstawionych w tabeli poniżej.  

Tabela 26. Szacunkowa liczba projektów realizujących/monitorujących poszczególne wskaźniki 

w ramach dostępnej alokacji. 

Nazwa wskaźnika 

Projekty realizujące dany 
wskaźnik w Działaniu 13.3 

RPO WL 2014-2020 

Projekty realizujące dany 
wskaźnik w Działaniu 13.4 

RPO WL 2014-2020 

Projekty realizujące dany 
wskaźnik w Działaniu 13.8 

RPO WL 2014-2020 

Odsetek 
projektów 
(podstawa 

oprocentowan
ia n=59) 

Szacowana 
liczba 

projektów 

Odsetek 
projektów 
(podstawa 

oprocentowan
ia n=88) 

Szacowana 
liczba 

projektów 

Odsetek 
projektów 
(podstawa 

oprocentowan
ia n=36) 

Szacowana 
liczba 

projektów 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

62% 37 58% 51 62% 22 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 
8% 5 25% 22 23% 8 
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Nazwa wskaźnika 

Projekty realizujące dany 
wskaźnik w Działaniu 13.3 

RPO WL 2014-2020 

Projekty realizujące dany 
wskaźnik w Działaniu 13.4 

RPO WL 2014-2020 

Projekty realizujące dany 
wskaźnik w Działaniu 13.8 

RPO WL 2014-2020 

Odsetek 
projektów 
(podstawa 

oprocentowan
ia n=59) 

Szacowana 
liczba 

projektów 

Odsetek 
projektów 
(podstawa 

oprocentowan
ia n=88) 

Szacowana 
liczba 

projektów 

Odsetek 
projektów 
(podstawa 

oprocentowan
ia n=36) 

Szacowana 
liczba 

projektów 

Budynki publiczne lub 

komercyjne wybudowane 

lub wyremontowane na 

obszarach miejskich w m2 

62% 37 22% 19 15% 5 

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją 
61% 36 30% 26 46% 17 

Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb 

osób z 

niepełnosprawnościami 

58% 34 55% 48 31% 11 

Długość 

przebudowanych/wybudow

anych dróg 

50% 29 48% 42 69% 25 

Otwarta przestrzeń 

utworzona lub 

rekultywowana na obszarach 

miejskich 

17% 10 21% 18 62% 22 

Liczba osób korzystających z 

obiektów infrastruktury 

społecznej/kulturalnej/turys

tycznej będącej 

przedmiotem projektu 

89% 50 93% 82 77% 28 

Powierzchnia terenów 

przygotowanych pod 

działalność gospodarczą 

9% 5 15% 13 54% 19 

Powierzchnia użytkowa 

budynków przygotowanych 

pod działalność gospodarczą 

12% 7 27% 24 62% 22 

Liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach  

12% 7 34% 30 62% 22 

Źródło. Opracowanie własne 

Ostatnim etapem prognozowania przewidywanej skuteczności realizacji wskaźników jest oszacowanie 

wartości wskaźnika, na podstawie deklarowanej wartości wskaźnika w planowanych projektach. 

Średnią wysokość wskaźnika oszacowano na podstawie deklaracji zawartych w 12% LPR/GPR55 oraz 

skontrolowano na podstawie wyników badania CAWI z potencjalnymi wnioskodawcami, którzy planują 

złożyć wnioski o dofinansowanie projektu w najbliższych konkursach (N=56). 

  

                                                           
55 W pozostałych dokumentach programowych nie podano zakładanej wysokości wskaźników w projektach. Średni koszt 
projektu branego pod uwagę w szacunkach odpowiada średniemu kosztowi projektu w skali wszystkich badanych LPR/GPR. 
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Tabela 27. Przewidywana skuteczność wsparcia RPO WL 2014-2020 w Działaniu 13.3 

Rewitalizacja obszarów miejskich 

Nazwa wskaźnika 

Liczba 

projektów 

realizujących 

dany wskaźnik 

Średnia 

wysokość 

wskaźnika w 

projekcie 

Prognozowana 

wartość 

docelowa 

wskaźnika w 

RPO WL 

2014-2020 

Zakładana 

wartość 

docelowa 

wskaźnika w 

RPO WL 

2014-2020 

Skuteczność 

osiągnięcia 

zakładanej 

wysokości 

wskaźnika 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

37 1,2 44 17 259% 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 
5 1 5 5 100% 

Budynki publiczne lub 

komercyjne wybudowane 

lub wyremontowane na 

obszarach miejskich w m2 

37 180 6660 5320 125% 

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją (ha) 
36 35 1260 nd nd 

Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb 

osób z 

niepełnosprawnościami 

34 1 34 nd nd 

Długość 

przebudowanych/wybudow

anych dróg (km) 

29 1,7 49 nd nd 

Otwarta przestrzeń 

utworzona lub 

rekultywowana na 

obszarach miejskich (m2) 

10 13000 130000 nd nd 

Liczba osób korzystających z 

obiektów infrastruktury 

społecznej/kulturalnej/turys

tycznej będącej 

przedmiotem projektu 

50 360 18000 nd nd 

Powierzchnia terenów 

przygotowanych pod 

działalność gospodarczą (m2) 

5 5000 25000 nd nd 

Powierzchnia użytkowa 

budynków przygotowanych 

pod działalność gospodarczą 

(m2) 

7 690 4830 nd nd 
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Nazwa wskaźnika 

Liczba 

projektów 

realizujących 

dany wskaźnik 

Średnia 

wysokość 

wskaźnika w 

projekcie 

Prognozowana 

wartość 

docelowa 

wskaźnika w 

RPO WL 

2014-2020 

Zakładana 

wartość 

docelowa 

wskaźnika w 

RPO WL 

2014-2020 

Skuteczność 

osiągnięcia 

zakładanej 

wysokości 

wskaźnika 

Liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowanych 

obszarach  

7 5 35 nd nd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy LPR/GPR województwa lubelskiego skorygowanych o wyniki badania CAWI 

z potencjalnymi wnioskodawcami 

Tabela 28. Przewidywana skuteczność wsparcia RPO WL 2014-2020 w Działaniu 13.4 

Rewitalizacja obszarów wiejskich 

Nazwa wskaźnika 

Liczba 

projektów 

realizujących 

dany wskaźnik 

Średnia 

wysokość 

wskaźnika w 

projekcie 

Prognozowana 

wartość 

docelowa 

wskaźnika w 

RPO WL 

2014-2020 

Zakładana 

wartość 

docelowa 

wskaźnika w 

RPO WL 

2014-2020 

Skuteczność 

osiągnięcia 

zakładanej 

wysokości 

wskaźnika 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

51 1,1 56 13 431% 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 
22 1 22 1 2 200% 

Budynki publiczne lub 

komercyjne wybudowane 

lub wyremontowane na 

obszarach miejskich w m2 

19 220 4 180 4 192 99% 

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją (ha) 
26 182 4732 nd nd 

Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb 

osób z 

niepełnosprawnościami 

48 1,2 58 nd nd 

Długość 

przebudowanych/wybudow

anych dróg (km) 

42 0,8 37 nd nd 

Otwarta przestrzeń 

utworzona lub 

rekultywowana na 

obszarach miejskich (m2) 

18 50 000 900 000 nd nd 
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Nazwa wskaźnika 

Liczba 

projektów 

realizujących 

dany wskaźnik 

Średnia 

wysokość 

wskaźnika w 

projekcie 

Prognozowana 

wartość 

docelowa 

wskaźnika w 

RPO WL 

2014-2020 

Zakładana 

wartość 

docelowa 

wskaźnika w 

RPO WL 

2014-2020 

Skuteczność 

osiągnięcia 

zakładanej 

wysokości 

wskaźnika 

Liczba osób korzystających z 

obiektów infrastruktury 

społecznej/kulturalnej/turys

tycznej będącej 

przedmiotem projektu 

82 455 37 310 nd nd 

Powierzchnia terenów 

przygotowanych pod 

działalność gospodarczą (m2) 

13 2800 36 400 nd nd 

Powierzchnia użytkowa 

budynków przygotowanych 

pod działalność gospodarczą 

(m2) 

24 430 10320 nd nd 

Liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowanych 

obszarach  

30 3 90 nd nd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy LPR/GPR województwa lubelskiego skorygowanych o wyniki badania CAWI 

z potencjalnymi wnioskodawcami 

Tabela 29. Przewidywana skuteczność wsparcia RPO WL 2014-2020 w Działaniu 13.8 

Rewitalizacja obszarów LOF w ramach ZIT 

Nazwa wskaźnika 

Liczba 

projektów 

realizujących 

dany wskaźnik 

Średnia 

wysokość 

wskaźnika w 

projekcie 

Prognozowana 

wartość 

docelowa 

wskaźnika w 

RPO 

Zakładana 

wartość 

docelowa 

wskaźnika w 

RPO 

Skuteczność 

osiągnięcia 

zakładanej 

wysokości 

wskaźnika 

Liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych 

obszarach 

22 2,1 46 nd nd 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 
8 1 8 nd nd 

Budynki publiczne lub 

komercyjne wybudowane 

lub wyremontowane na 

obszarach miejskich w m2 

5 300 15000 nd nd 

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją (ha) 
17 158 2686 nd nd 
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Nazwa wskaźnika 

Liczba 

projektów 

realizujących 

dany wskaźnik 

Średnia 

wysokość 

wskaźnika w 

projekcie 

Prognozowana 

wartość 

docelowa 

wskaźnika w 

RPO 

Zakładana 

wartość 

docelowa 

wskaźnika w 

RPO 

Skuteczność 

osiągnięcia 

zakładanej 

wysokości 

wskaźnika 

Liczba obiektów 

dostosowanych do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

11 1,7 19 nd nd 

Długość 

przebudowanych/wybudo

wanych dróg (km) 

25 1,5 38 nd nd 

Otwarta przestrzeń 

utworzona lub 

rekultywowana na 

obszarach miejskich (m2) 

22 20000 440000 nd nd 

Liczba osób 

korzystających z obiektów 

infrastruktury 

społecznej/kulturalnej/tur

ystycznej będącej 

przedmiotem projektu 

28 5200 145600 nd nd 

Powierzchnia terenów 

przygotowanych pod 

działalność gospodarczą 

(m2) 

19 30000 570000 nd nd 

Powierzchnia użytkowa 

budynków 

przygotowanych pod 

działalność gospodarczą 

(m2) 

22 560 12320 nd nd 

Liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowanych 

obszarach  

22 3 66 nd nd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy LPR/GPR województwa lubelskiego skorygowanych o wyniki badania CAWI 

z potencjalnymi wnioskodawcami 

Przedstawiona powyżej prognoza wartości docelowej wskaźników produktu i rezultatu wskazuje na 

brak ryzyka nieosiągnięcia zakładanej wysokości wskaźnika PI 9b, włączonego do Ram Wykonania 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach. Wskaźnik ten 

jest wykazywany w analizowanych LPR/GPR w większości planowanych projektów rewitalizacyjnych. 

Z szacunków opartych o koszt jednostkowy projektu wynika więc, że wartość wskaźnika może zostać 

nawet kilkukrotnie przekroczona.  
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Przekroczenie zakładanej w dokumentach programowych RPO WL 2014-2020 wartości docelowej 

wskaźnika jest rezultatem zakresu przedsięwzięć planowanych przez potencjalnych wnioskodawców 

do realizacji w ramach LPR/GPR. Zamierzają oni bowiem modernizować i przebudowywać obiekty 

o relatywnie niewielkiej powierzchni na ściśle określone cele społeczne.  

Brak ryzyka osiągnięcia zakładanej wartości docelowej odnotowano także w przypadku wskaźnika PI 

9b Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich w m2.  

Kolejny wskaźnik PI 9b Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie ujmowany jest w analizowanych 

LPR/GPR w wartości przekraczającej zakładaną wysokość. Wskaźnik ten należy jednak odnotować 

jako niosący ryzyko niezrealizowania zakładanej wartości docelowej w przypadku ogłoszenia jednego 

konkursu i konkurencji relatywnie niewielkich inwestycji przedsiębiorców z projektami 

kompleksowymi jednostek samorządowych. REKOMENDACJA. Rekomenduje się więc organizację 

dodatkowego konkursu w ramach zaplanowanej alokacji, dedykowanego jedynie podmiotom 

gospodarczym lub projektom generującym oddziaływania gospodarcze i realizującym wskaźniki 

rezultatu w ramach każdego z Działań OP 13 dedykowanych rewitalizacji.  

Tabela 30. Skuteczność osiągnięcia wskaźników PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich w skali całego 

Programu 

Nazwa wskaźnika 

Prognozowana wartość 

docelowa wskaźnika w 

RPO 

Zakładana wartość 

docelowa 

wskaźnika w RPO 

Skuteczność osiągnięcia 

zakładanej wysokości 

wskaźnika 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

146 30 487% 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 
35 6 583% 

Budynki publiczne lub komercyjne 

wybudowane lub wyremontowane na 

obszarach miejskich w m2 

25780 9512 271% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy LPR/GPR województwa lubelskiego skorygowanych o wyniki badania CAWI 

z potencjalnymi wnioskodawcami 

Przewidywana efektywność wsparcia 

Analiza przewidywanej efektywności wsparcia wskazuje na wysoką efektywność kosztową wskaźnika 

produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach, co 

wynika bezpośrednio z planowania działań o bardziej wykalibrowanej skali z przeznaczeniem na 

konkretną funkcję publiczną. Wiąże się z tym niższym koszt jednostkowy wskaźnika, pozostający 

w blisko 90% planowanych projektach poniżej 75% kosztu jednostkowego zakładanego 

w dokumentach programowych RPO WL 2014-2020.  

Kryterium efektywności kosztowej odnoszące się do powierzchni wspartych obiektów pozostaje 

niespójne z preferowanym w dokumentach programowych i wybieranym przez potencjalnych 

wnioskodawców charakterem wsparcia. W obszarze realizacji wskaźnika Budynki publiczne lub 

komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich w m2 potencjalni wnioskodawcy 

realizują poszczególne projekty zgodnie z ograniczonym przeznaczeniem i ograniczoną 

funkcjonalnością przebudowywanych budynków. Modernizacja, przebudowa budynków dla nadania 
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im nowej publicznej bądź gospodarczej funkcji pociąga za sobą inwestycje w pomieszczeniach 

o relatywnie niskim metrażu. Wiąże się to z ryzykiem niskiej oceny w kryterium efektywności 

kosztowej wskaźnika Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach 

miejskich w m2, liczonej od metrażu (osiągnięcie pułapu zbliżonego do 100% zakładanego w RPO WL 

2014-2020 kosztu jednostkowego wskaźnika, a więc uzyskanie mniej o 2-4 pkt w ocenie 

merytorycznej w porównaniu z projektami o większym metrażu wspartej inwestycji). Można więc 

spodziewać się łączenia kilku projektów dla pozyskania dodatkowych punktów w kryterium 

efektywności kosztowej wskaźnika Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane 

na obszarach miejskich w m2. Zabieg ten będzie defaworyzował projekty mniejszych gmin oraz 

zmniejszał szanse projektów przygotowujących tereny pod działalność gospodarczą, generujących 

wskaźniki rezultatu. Jak wynika bowiem z badania CAWI przeprowadzonego wśród potencjalnych 

wnioskodawców Działań OP 13 RPO WL 2014-2020, blisko 43% rozważa bądź nie wyklucza realizacji 

projektu w partnerstwie, gdy zajdzie taka potrzeba, wskazując wyłącznie na organizacje pozarządowe 

i samorządowe oraz pozasamorządowe jednostki finansów publicznych w innych sferach 

oddziaływania niż oddziaływanie gospodarcze.  

W przypadku wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie również należy spodziewać się 

wysokiej efektywności kosztowej ze względu na niższy koszt jednostkowy wskaźnika, niż zakładany 

w dokumencie Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji 

w RPO WL na lata 2014-2020. W przypadku 98% projektów zaplanowanych do realizacji przez 

przedsiębiorców przeciętny koszt projektu, ujęty w LPR/GPR oscyluje między 2 000 000 zł 

a 10 000 000 zł, podczas gdy w przytaczanym dokumencie koszt ten został oszacowany, na 

podstawie doświadczeń inicjatywy JESSICA w poprzednim okresie programowania, na 19 928 271,63 

zł. Z powyższych analiz wynika wniosek iż kryterium efektywności kosztowej wskaźnika Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie , przy założonych obecnie w RPO WL 2014-2020 widełkach 

kosztu jednostkowego wskaźnika, może okazać się nieselektywne. 

Analiza stopnia realizacji celów jakościowych RPO WL 2014-2020 wskazuje na wysoką 

przewidywalną skuteczność wsparcia. Planowane projekty przyczyniają się do podniesienia jakości 

życia, zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych i gospodarczych, uzupełniają luki w zakresie 

infrastruktury funkcjonalno-przestrzennej. Podstawowym czynnikiem sukcesu jest uwzględnienie 

w skali wielu Działań RPO WL 2014-2020 preferencji dla projektów ujętych w programach 

rewitalizacji. Powoduje to formułowanie kompleksowych, zintegrowanych i wielopłaszczyznowych 

działań oddziaływujących na wszystkie analizowane wcześniej sfery rewitalizacji. Ustalenie 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych jako czynnika porządkującego plan rewitalizacji 

przyczynia się do zwiększenia spójności lokalnej przy wykorzystaniu zdefiniowanych potencjałów 

rozwojowych.  

Podsumowując, liczba i wartość projektów planowanych w zidentyfikowanych LPR/GPR do realizacji 

w ramach Działania 13.3Rewitalizacja obszarów miejskich i w ramach Działania 13.8 Rewitalizacja LOF 

w ramach ZIT przekracza zaplanowaną alokację. W ramach Działania 13.4Rewitalizacja obszarów 

wiejskich wsparcie otrzymać może około 88 projektów (w tym 2 projekty przekraczające 10 mln zł), co 

przekracza liczbę projektów zaplanowanych przez potencjalnych beneficjentów do wsparcia w ramach 

Osi Priorytetowej 13 RPO WL 2014-2020. Należy odnotować potencjał wysokiej konkurencyjności 

projektów w Działaniu 13.3Rewitalizacja obszarów miejskich i Działaniu 13.8Rewitalizacja LOF w ramach 

ZIT oraz na ryzyko niewykorzystania pełnej alokacji w Działaniu 13.4Rewitalizacja obszarów wiejskich 

RPO WL 2014-2020.  

Zidentyfikowano brak ryzyka nieosiągnięcia zakładanej wartości docelowej następujących 

wskaźników PI 9b monitorujących skuteczność wsparcia: Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach oraz Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich w m2. W obliczu prognozowanej dużej podaży projektów 

w każdym konkursie organizowanym w ramach Działań OP 13 RPO WL 2014-2020 dedykowanych 

rewitalizacji występuje jednak ryzyko niewystarczająco wysokiej oceny, a więc wykluczenia 
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z dofinansowania projektów generujących wskaźnik produktu Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie oraz zakładających osiągnięcie wskaźników rezultatu związanych z oddziaływaniem 

gospodarczym. Ryzyko to wynika z rozproszenia tych projektów, niskiej możliwości połączenia ich 

z innymi inwestycjami dla podniesienia oceny w kryterium efektywności kosztowej wskaźnika Budynki 

publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich w m2. Kolejne ryzyko 

dotyczy niskiej konkurencyjności w kryterium kompleksowości projektów realizowanych przez 

przedsiębiorców oraz projektów samorządowych oddziaływujących gospodarczo. Spodziewana 

czterokrotnie większa niż w perspektywie 2007-2013 liczba miast i gmin spełniających podstawowe 

kryterium dostępu – opracowany LPR/GPR – przy występowaniu zdiagnozowanych powyżej ryzyk 

skłania do postawienia rekomendacji dotyczącej zwiększenia planowanej liczby konkursów 

z dedykacją jednego z nich dla projektów oddziaływujących gospodarczo i projektów realizowanych 

przez podmioty gospodarcze w ramach każdego z Działań OP 13 RPO WL 2014-2020, 

dedykowanych rewitalizacji. W trakcie analiz zdiagnozowano nieselektywność kryterium efektywności 

kosztowej wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, przy założonych obecnie w RPO 

WL 2014-2020 widełkach kosztu jednostkowego wskaźnika. REKOMENDACJA. Zaleca się obniżenie 

widełek szacowania efektywności wsparcia, przy przyjęciu założeń, iż wartość większości z projektów 

planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa nie będzie przekraczać 7 000 000 zł (efektywność 

100%). 

6.4 Czynniki wpływające na trafność wsparcia 

Niniejszy rozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

Jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na trafność zaplanowanego w RPO WL 2014-2020 wsparcia rewitalizacji? 

Blisko czterokrotnie większe, w porównaniu do poprzedniego okresu programowania, zainteresowanie 

miast i gmin ubieganiem się o dofinansowanie infrastrukturalnych projektów rewitalizacyjnych 

świadczy o wysokiej trafności wsparcia RPO WL 2014-2020 w stosunku do potrzeb rewitalizacyjnych. 

Analiza odpowiedzi tych respondentów badania CAWI, którzy deklarują brak woli ubiegania się o środki 

na rewitalizację w ramach RPO WL 2014-2020, wskazuje na występowanie przyczyn, których zasady 

i kierunki programowania perspektywy 2014-2020 oraz działania IZ RPO WL 2014-2020 nie są 

w stanie rozwiązać. Spośród 15% badanych, którzy zadeklarowali brak zainteresowania 

przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 60% osób wskazało brak potrzeb rewitalizacyjnych, kolejne 13% 

brak środków na zapewnienie trwałości inwestycji, zaś ostatnie 27% badanych stwierdziło, iż przyczyną 

jest brak funduszy na zabezpieczenie wkładu własnego i brak odpowiednio wykwalifikowanego 

personelu.  

Analizy przeprowadzone wyżej w niniejszym raporcie wykazują, iż potencjalni wnioskodawcy Działań 

OP 13 RPO WL 2014-2020, dedykowanych rewitalizacji zaplanowali przedsięwzięcia adekwatnie do 

kryteriów oceny i formalnych zasad przyznawania wsparcia. Deklarowana przez potencjalnych 

beneficjentów struktura kosztów projektów odpowiada założeniom Wytycznych MR.  
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Tabela 31. Deklarowana przez potencjalnych wnioskodawców RPO WL 2014-2020 struktura 

kosztów planowanych przedsięwzięć. 

Kategoria kosztu kwalifikowalnego 
% ogólnego kosztu 

(wnioskodawcy LOF) 

% ogólnego kosztu 

(wnioskodawcy 

miasta/gminy 

poniżej 5 tys. 

mieszkańców) 

% ogólnego kosztu 

(wnioskodawcy 

miasta/gminy 

powyżej 5 tys. 

mieszkańców) 

Koszty przygotowania projektu 5,5 6,8 4,1 

Koszty właściwej realizacji projektu (roboty, 

usługi, zakupy)  
81,3 84,4 90,3 

Wydatki związane z biurem 3,8 1,6 ,8 

Wynagrodzenia zespołu projektowego 

zarządzającego projektem  
4,1 4,0 2,5 

Wydatki na promocję 2,9 2,5 1,9 

Inne wydatki 3,8 1,3 1,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI wśród potencjalnych wnioskodawców Działań OP 13 RPO WL 2014-

2020n=109. 

Blisko połowa badanych stwierdza, iż lista kosztów kwalifikowalnych dla Działań OP 13 RPOWL 2014-

2020 jest dostosowana do potrzeb projektów w pełnym bądź dużym stopniu. Kolejne 40% 

respondentów przyjmuje stopień zgodności zasad kwalifikowalności kosztów jako dostosowany 

średnio, czyli w niepełnym stopniu do potrzeb i planowanych interwencji. Ich zdaniem, występuje luka 

w postaci ograniczonych możliwości wyposażania modernizowanych budynków, braku uwzględniania 

prywatnych, mieszkalnych budynków w projektach rewitalizacyjnych, ograniczone możliwości 

termomodernizacji remontowanych obiektów infrastruktury.  

Biorąc pod uwagę pozostałe czynniki instytucjonalne wpływające na trafność wsparcia należy 

podkreślić, iż większość potencjalnych wnioskodawców Działań OP 13 RPO WL 2014-2020 deklaruje 

występowanie znaczących bądź średnich problemów związanych z następującymi aspektami: 

a) ograniczonym czasem przeznaczonym zarówno na przygotowanie jak i realizację projektów,  

b) trudności z zabezpieczeniem wkładu własnego.  

Większość potencjalnych beneficjentów podkreśla także duże znaczenie problemu zmieniających się 

wytycznych i zasad oraz ciągłych trudności w orientowaniu się w kwalifikowalności poszczególnych 

planowanych wydatków. Czynniki te, biorąc pod uwagę planowane dopiero konkursy, nie są możliwe 

do rozwiązania przez IZ RPO WL 2014-2020.  
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Wykres 20. Odsetek respondentów badania CAWI wskazujących na istotną (znaczącą) wagę 

problemów przy wnioskowaniu o wsparcie w ramach Działań dedykowanych rewitalizacji w OP 13 

RPO WL 2014-2020 

 

Źródło: badanie CAWI z potencjalnymi wnioskodawcami Działań dedykowanych rewitalizacji w ramach RPO WL 2014-2020.n=109 

Podstawowym czynnikiem instytucjonalnym wpływającym na trafność wsparcia jest wysoka aktywność 

IZ RPO WL 2014-2020 w tworzeniu mechanizmów wsparcia gmin w przygotowywaniu LPR/GPR oraz 

przygotowania projektów do konkursów rewitalizacji. Oprócz możliwości uczestniczenia w konkursach 

PO PT 2014-2020 wspierających proces tworzenia lokalnych dokumentów programowych, 

zaoferowano także ciągłą pomoc ekspercką. Organizowane są konferencje i spotkania z gminami, po 

których udostępniane są materiały edukacyjne nawiązujące do zdiagnozowanych podczas tych spotkań 

deficytów i potrzeb potencjalnych wnioskodawców.  

Potencjał komplementarności międzyokresowej wsparcia rewitalizacji miast i gmin województwa 

lubelskiego 

Analiza obszarów rewitalizacji delimitowanych w LPR/GPR miast/gmin, będących beneficjentami 

wsparcia w okresie 2007-2013, wskazuje na wysoki stopień komplementarności terytorialnej 

zrealizowanych w poprzednim okresie programowania RPO WL i zaplanowanych w okresie bieżącym 

inwestycji rewitalizacyjnych. Ulice i osiedla uwzględnione w projektach Działania 3.2 RPO WL 2007-

2013 stanowią część przynajmniej jednego z obszarów rewitalizacji przyjętych dla danej lokalizacji.  

Badanie komplementarności przedmiotowej wskazuje na ciągłość realizacji celu poprawy jakości 

przestrzeni publicznej i podniesienia atrakcyjności poszczególnych miast/gmin przy jednoczesnym 

rozszerzeniu skali oddziaływania inwestycji na sferę społeczną i gospodarczą. Przyjęcie kryterium 

premiującego lokalizacje, w których opracowano LPR, przy przyznawaniu dofinansowania interwencji 
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środowiskowych, technicznych, oraz pozostałych inwestycji infrastruktury społecznej i publicznej 

pozwoliło na osiągnięcie większej koncentracji działań oraz kompleksowości wsparcia w skali lokalnej 

niż w poprzedniej perspektywie finansowej.  

Komplementarność międzyokresowa dotyczy również wsparcia w ramach OP 4 LEADER PROW 2007-

2013. Zaplanowane w zidentyfikowanych LPR/GPR inwestycje infrastrukturalne na obszarach 

wiejskich i miejsko-wiejskich stanowić będą uzupełnienie kontynuowanych przez lokalne LGD 

projektów o oddziaływaniu gospodarczym, społecznym i środowiskowym.  

Podsumowując, blisko czterokrotnie większe, w porównaniu do poprzedniego okresu programowania, 

zainteresowanie miast i gmin ubieganiem się o dofinansowanie infrastrukturalnych projektów 

rewitalizacyjnych świadczy o wysokiej trafności wsparcia RPO WL 2014-2020 w stosunku do potrzeb 

rewitalizacyjnych. Jak wynika z badań terenowych, Lokalnych Programów Rewitalizacji nie 

przygotowują, i nie są zainteresowane wsparciem głównie te gminy, które definiują brak potrzeb 

rewitalizacyjnych. Potencjalni wnioskodawcy PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej 

i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich w skali całego Programu zaplanowali 

strukturę kosztów projektów zgodnie z limitami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju, 

dostosowali zakres przedmiotowy projektów do zasad przyznawania wsparcia. Nie występuje więc 

ryzyko relatywnie dużego udziału projektów odrzuconych ze względów formalnych. Czynnikiem 

sprzyjającym dobremu przygotowaniu beneficjentów do realizacji projektów rewitalizacyjnych 

w ramach RPO WL 2014-2020 jest wysoka aktywność IZ RPO WL 2014-2020 w tworzeniu 

mechanizmów wsparcia gmin w przygotowywaniu LPR/GPR oraz przygotowania projektów do 

konkursów rewitalizacji. Występują także przeszkody w projektowaniu zaplanowanych inwestycji. 

Potencjalni wnioskodawcy często wskazują na zbyt krótki czas na przygotowanie i realizację projektu. 

Obawiają się także trudności w prawidłowej interpretacji zmieniających się wytycznych, rozporządzeń 

i zaleceń dotyczących bieżącego okresu programowania. Czynniki te nie zagrażają jednak trafności 

wsparcia. Problemem może być natomiast zgłaszana przez ponad 1/3 respondentów obawa przed 

trudnościami w zabezpieczeniu wkładu własnego. Może ona skutkować zmniejszeniem zakresu 

przedmiotowego planowanych inwestycji. Skala konsekwencji tego problemu nie jest przewidywalna. 

Można jednak założyć, iż wysokości wskaźników prognozowane w niniejszym raporcie na podstawie 

zapisów LPR/GPR i deklaracji respondentów nie zostaną osiągnięte w szacowanej wysokości, lecz 

w nieco niższej skali np. w 75-80%.  

 



 

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

146 

7 WNIOSKI I REKOMENDACJE 
 

Lp Wniosek wynikający z badania (nr strony w raporcie) Rekomendacja 
Propozycja sposobu realizacji 

rekomendacji 

Proponowany 

termin 

realizacji  

Adresat 

rekomendacji 

Stan docelowy/oczekiwany efekt 

wdrożenia rekomendacji 

Rekomendacje horyzontalne (wykraczające poza program) 

1. 

Występuje problem zachowania komplementarności 

działań infrastrukturalnych i pozainfrastrukturalnych 

sfery społecznej na obszarach rewitalizowanych 

związany z niską aplikowalnością OPS, wynikającą z 

zawartej w Wytycznych konieczności osiągnięcia 

kryterium efektywności zatrudnieniowej oraz 

obawami OPS wynikającymi z faktu, iż prowadzeni 

instrumentów aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym możliwe jest wyłącznie przez 

wyspecjalizowane jednostki, co wymusza 

partnerstwo albo przeprowadzenie procedury 

wyboru podmiotu realizującego przedmiotowe 

działania, przy zachowaniu wymogów ustawowych.  

Str. 129 w raporcie 

Rekomenduje się rozważenie 

zrezygnowania z kryterium 

efektywności zatrudnieniowej 

w Działaniu 11.1 Aktywne 

włączenie  

Zmiana Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy 

na lata 2014-2020 oraz Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020, likwidująca 

konieczność wykazywania wskaźnika 

efektywności zatrudnieniowej w 

Działaniu 11.1 Aktywne włączenie 

Ostatni 

kwartał 2017 

roku 

Ministerstwo 

Rozwoju 

Uzyskanie większej 

komplementarności terytorialnej 

przedsięwzięć 

infrastrukturalnych i 

pozainfrastrukturalnych w sferze 

społecznej. Uzyskanie większego 

efektu oddziaływania 

rewitalizacji w sferze społecznej. 

2. 

Miasta i gminy województwa lubelskiego, poza 

obszarem LOF, środkowym i południowym pasem 

regionu, relatywnie rzadko planują w LPR/GPR 

przedsięwzięcia oddziaływujące gospodarczo na 

obszar rewitalizacji. Może to skutkować niższymi, niż 

zakładane w Programie efektami gospodarczymi 

realizowanych interwencji.  

Str. 116 w raporcie 

Zaleca się promowanie wśród 

JST dobrych praktyk realizacji 

rewitalizacji w obszarze 

gospodarczym oraz 

promowanie sposobów i 

typów inwestycji 

pozwalających na szerokie 

oddziaływanie gospodarcze.  

Opracowanie folderu, poradnika 

dobrych praktyk rewitalizacji w 

sferze gospodarczej i oddziaływania 

gospodarczego przedsięwzięć 

infrastrukturalnych na obszarach 

rewitalizowanych w skali całej Polski 

Pierwszy 

kwartał 2018 

roku 

IZ RPO WL 

2014-2020 

Uzyskanie kompleksowych 

efektów oddziaływania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

3 

Inwestycje zrealizowane w ramach działania 3.2 RPO 

WL 2007-2013 przyczyniły się w dużym stopniu do 

osiągnięcia związanego z nim celu szczegółowego 3 

Programu Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny 

Z uwagi na osiągnięte efekty 

projektów 2007-2013 w sferze 

infrastrukturalnej i mniejsze w 

sferze społecznej i 

Badanie ewaluacyjne 2019 IZ RPO WL 

2014-2020 

Uzyskanie pełnej wiedzy o 

oddziaływaniu społecznym i 

gospodarczym projektów 

rewitalizacyjnych wdrażanych w 
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Lp Wniosek wynikający z badania (nr strony w raporcie) Rekomendacja 
Propozycja sposobu realizacji 

rekomendacji 

Proponowany 

termin 

realizacji  

Adresat 

rekomendacji 

Stan docelowy/oczekiwany efekt 

wdrożenia rekomendacji 

jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku 

Osiągnięte zostały z bardzo dużym nadmiarem 

wszystkie wskaźniki programowe i projektowe. 

Potrzeby rewitalizacyjne w zakresie społecznym nie 

zostały w pełni zaspokojone, z uwagi na to że środki 

trafiły głównie do większych ośrodków miejskich 

realizując przede wszystkim projekty dotyczące 

kultury, turystyki, czy infrastruktury drogowej. 

Osiągnięte efekty w zakresie w zakresie wspierania 

rewitalizacji w RPO WL 2007-2013 skutków 

społecznych były ograniczone z uwagi na 

finansowanie projektów przede wszystkim 

infrastrukturalnych ze środków EFRR. 

Str. 71 w raporcie 

gospodarczej należy 

monitorować rezultaty 

długofalowe zrealizowanych 

projektów rewitalizacyjnych z 

perspektywy 2007-2013. 

okresie 2007-2013 

Rekomendacje kluczowe (dotyczące istotnych kwestii realizacji programu) 

1 

Wartość infrastrukturalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, planowanych w LPR/GPR gmin 

województwa lubelskiego przekracza alokację 

Działania 13.3 i Działania 13.8 RPO WL 2014-2020. 

Jednocześnie większość gmin planuje składać 

wnioski o dofinansowanie projektów o najwyższym 

koszcie jednostkowym w pierwszym planowanym 

konkursie. Może to skutkować wyczerpaniem 

alokacji na projekty kompleksowe o wysokiej skali 

oddziaływania społecznego i funkcjonalno-

przestrzennego, wysokiej efektywności kosztowej, 

ale o niskim oddziaływaniu gospodarczym, 

realizowanym przez projekty mniej kompleksowe. 

Str. 141 w raporcie 

Zaleca się przeprowadzenie 

więcej niż jednego konkursu w 

ramach Działania 13.3 i 13.8 

RPO WL 2014-2020 i 

dedykowanie przynajmniej 

jednego konkursu 

przedsięwzięciom 

oddziaływującym gospodarczo 

dla osiągnięcia odpowiedniej 

wartości wskaźników rezultatu, 

Zmiany w harmonogramie naborów 

projektów w Działaniach OP13 RPO 

WL 2014-2020, dedykowanych 

rewitalizacji. Przesunięcie 40% 

alokacji na konkursy o mniejszej skali, 

ale z dedykowanym oddziaływaniem 

na rok 2018 i 2019. 

Październik 

2017  

IZ RPO WL 

2014-2020 

Uzyskanie zakładanej wysokości 

docelowej wskaźnika Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie, uzyskanie wskaźników 

rezultatu oddziaływania 

gospodarczego dla minimum 

40% projektów Działań 13.3 i 

13.8 RPO WL 2014-2020 

Rekomendacje operacyjne (dotyczące kwestii dotyczącej bieżącej realizacji programu oraz usprawnień w jego obrębie) 

1 Wszystkie zidentyfikowane w LPR/GPR projekty 

rewitalizacyjne realizowane przez przedsiębiorców 

Rekomenduje się obniżenie 

widełek efektywności 

Zmiana zapisów kryterium 

efektywności kosztowej dla 

Ostatni 

kwartał 2017 

IZ RPO WL 

2014-2020 

Podniesienie selektywności 

kryterium efektywności 
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Lp Wniosek wynikający z badania (nr strony w raporcie) Rekomendacja 
Propozycja sposobu realizacji 

rekomendacji 

Proponowany 

termin 

realizacji  

Adresat 

rekomendacji 

Stan docelowy/oczekiwany efekt 

wdrożenia rekomendacji 

wykazują średni koszt jednostkowy wskaźnika Liczba 

wspartych przedsiębiorstw niższy niż 75% 

benchmarkowego kosztu jednostkowego. Powoduje 

to brak selektywności kryterium oceny efektywności 

kosztowej przedmiotowego wskaźnika. 

Str. 135 w raporcie 

kosztowej wskaźnika Liczba 

wspartych przedsiębiorstw, przy 

przyjęciu wartości 7 mln zł jako 

wartości bazowej (100%). 

wskaźnika Liczba wspartych 

przedsiębiorstw 

roku kosztowej wskaźnika Liczba 

wspartych przedsiębiorstw 

2 

Zaplanowane w LPR/GPR inwestycje w 

infrastrukturę budowlaną dotyczą mniejszych 

powierzchni niż uwzględnione w projektach 

benchmarkowych. Może to skutkować wyższą 

efektywnością kosztową projektów kompleksowych, 

które uwzględniać będą jedynie efekty społeczne, 

funkcjonalno-przestrzenne i techniczne bez 

odniesienia do oddziaływania gospodarczego 

realizowanego zazwyczaj na innych podobszarach 

rewitalizacji. 

Str. 134 w raporcie 

Rekomenduje się podniesienie 

widełek kryterium 

efektywności kosztowej 

wskaźnika Budynki publiczne 

lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach 

miejskich w m2 o 25% w 

stosunku do obecnych 

wysokości widełek. 

Zmiana zapisów kryterium 

efektywności kosztowej dla 

wskaźnika Budynki publiczne lub 

komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach 

miejskich w m2 

Ostatni 

kwartał 2017 

roku 

IZ RPO WL 

2014-2020 

Zmniejszenie ryzyka obniżenia 

konkurencyjności projektów 

oddziaływujących gospodarczo, 

realizowanych zazwyczaj na 

innych podobszarach 

rewitalizacji niż tzw. projekty 

kompleksowe, ukierunkowane na 

sferę społeczną. 

3 

W ramach badania zidentyfikowano czynniki 

wpływające na skuteczność wdrażania projektów i 

programów rewitalizacji: skierowanie środków 

przede wszystkim do gmin, wsparcia dla działań 

społecznych finansowanych z innych źródeł 

krajowych i lokalnych głównie PROW 2007-2013.  

STR. 81,82 

Zasadne jest zwrócenie 

szczególnej uwagi na realizację 

projektów komplementarnych 

przede wszystkim pod kątem 

problemowym, w pierwszej 

kolejności odnosząc się do 

zaspokojonych w 

ograniczonym stopniu w 

okresie 2007-2013 potrzeb 

społecznych i gospodarczych 

regionu.  

Aktualizacja Zasad weryfikacji 

programów rewitalizacji w ramach 

procedury wpisania programu do 

rejestru programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego poprzez 

preferowanie na etapie oceny 

programów projektów 

komplementarnych problemowo, w 

pierwszej kolejności odnosząc się do 

zaspokojonych w ograniczonym 

stopniu w okresie 2007-2013 

potrzeb społecznych i 

gospodarczych regionu. 

2017-2018 IZ RPO WL 

2014-2020 

Uzyskanie kompleksowej, 

istotnej w statystykach gminy 

zmiany społecznej i gospodarczej 
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11 ANEKSY 

11.1 Załącznik nr 1 
Lista projektów wybranych do dofinansowania z działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

miejskich: 

Lp Nazwa projektu Beneficjent 

1 
Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w 
Śródmieściu miasta Lublina 

Kościół rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP 
Zwycięskiej w Lublinie 

2 
Renowacja Pałacu Morskich - dawnej Resursy Kupieckiej 
przy ulicy Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 

3 
„Przebudowa i Rozbudowa Budynków Hospicjum Dobrego 
Samarytanina w Lublinie Przy ul. Bernardyńskiej 11A” 

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum Dobrego Samarytanina” 

4 
Rewitalizacja zabytkowych obiektów zespołu Fary w 
Kazimierzu Dolnym pod kątem wprowadzenia nowych 
funkcji społecznych, kulturalnych i turystycznych 

Parafia Rzymskokatolicka p.Św. Jana Chrzciciela 
i Św. Bartłomiej Apostoła w Kazimierzu Dolnym 

5 
Rewitalizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w 
Radzyniu Podlaskim 

Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka 
Komenda 

6 Renowacja osiedla "Bronowice III Maki" 
Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"KOLEJARZ" 

7 Modernizacja przestrzeni osiedla im. L. Kruczkowskiego 
Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"KOLEJARZ" 

8 Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie Gmina Lublin 

9 
"Centrum aktywności społeczno gospodarczej "Stara 
Kotłownia "w Rejowcu Fabrycznym. 

Miasto Rejowiec Fabryczny 

10 
Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont 
uliczek starego miasta oraz parku miejskiego 

Miasto Tomaszów Lubelski 

11 
Remont zabytkowej plebanii z przeznaczeniem na 
Centrum Kultury Chrześcijańskiej. 

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Anny w 
Lubartowie 

12 
Renowacja zespołu pomisjonarskiego przy ul. 
Wyszyńskiego 6 w Lublinie 

Metropolitalne Seminarium Duchowne w 
Lublinie 

13 

"Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez 
porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz 
renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z 
otoczeniem". 

Gmina Miejska Hrubieszów 

14 
Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy 
przemysłowej miasta Świdnik 

Gmina Miejska Świdnik 

15 
Adaptacja budynku kina LOT na Centrum Kultury w 
Świdniku 

Gmina Miejska Świdnik 

16 Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej– I etap Gmina Łęczna 



 

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

153 

Lp Nazwa projektu Beneficjent 

17 
Modernizacja Chełmskiego Domu Kultury z infrastrukturą 
otoczenia w Chełmie 

Miasto Chełm 

18 
”Rewitalizacja – Przebudowa ul. Jana Pawła II, ul. 
Międzyrzeckiej i Pl. Wolności w Radzyniu Podlaskim”. 

Miasto Radzyń Podlaski 

19 
Rewitalizacja terenu osiedla mieszkaniowego XXX-lecia - 
modernizacja budynków nr 2, 2A,2B, 2C wraz z 
infrastrukturą przy ulicy Grota Roweckiego w Chełmie 

Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

20 
Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu i jego 
otoczenia. 

Miasto Zamość 

21 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Puławy 
dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy warunków życia 
mieszkańców 

Miasto Puławy 

22 
"Rewitalizacja Centrum Miasta Terespol przy ul. Wojska 
Polskiego 132 w Terespolu" 

Gmina Miasto Terespol 

23 
Rewitalizacja-remont budynków mieszkaniowych 
wielorodzinnychSpółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE” w 
Radzyniu Podlaskim 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZACISZE” 

24 Rewitalizacja miasta Kock Gmina Kock 

25 „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych w Parczewie” Gmina Parczew 

26 

Kontynuacja rewitalizacji historycznego centrum Janowa 
Lubelskiego pod kątem wprowadzenia nowych funkcji 
kulturalnych wraz z rewitalizacją przestrzeni i budynków 
osiedla wielorodzinnego. 

Gmina Janów Lubelski 

27 "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego" w Lublinie Gmina Lublin 

28 
Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze 
skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury w 
Lublinie 

Gmina Lublin 

29 

Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi 
(etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a 
na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. T. Szeligowskiego w Lublinie. 

Gmina Lublin 

30 
„Rewaloryzacja cmentarza przy ul. Lipowej w Lublinie – 
dziedzictwa ekumenizmu i wielokulturowości” 

Kościół Rektoralny p.w. Wszystkich Świętych w 
Lublinie 

31 
„Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego po byłej cukrowni 
wraz z budynkiem nr 29 przy ul. Fabrycznej w Opolu 
Lubelskim” 

Wspólnota Mieszkaniowa Fabryczna 17 

32 
Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem 
pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych 

Miasto Dęblin 

33 "Rewitalizacja budynku byłej karczmy w Łaszczowie" Gmina Łaszczów 
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Lp Nazwa projektu Beneficjent 

34 
Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w 
obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

35 
Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w 
obszarze ulicy Moniuszki 25-31A 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

36 

Etap końcowy renowacji kompleksu Archikatedry 
Lubelskiej - renowacja północnego skrzydła dawnego 
Kolegium Jezuickiego oraz rewitalizacja kompleksu Kurii 
Metropolitalnej w Lublinie 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty 

37 
REWITALIZACJA CMENTARZA PRAWOSŁAWNEGO 
PRZY UL. LIPOWEJ W LUBLINIE 

Parafia Prawosławna p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Lublinie 

38 
Rewitalizacja zdegradowanej tkanki mieszkaniowej oraz 
adaptacja budynku internatu na potrzeby socjalne 

Miasto Kraśnik 

39 
Rewitalizacja centrum Miasta Lubartowa - 
zagospodarowanie Rynku II. 

Miasto Lubartów 

40 Rewitalizacja Centrum Miasta Biała Podlaska Gmina Miejska Biała Podlaska 

41 
Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko - 
folwarcznego wraz z historycznym parkiem w 
Krasnymstawie 

Miasto Krasnystaw 

42 
Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów Centrum 
Nałęczowa 

Miasto Nałęczów 

43 
CENTRUM CHARYTATYWNE CARITAS W 
KRASNYMSTAWIE 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej 

44 
Rewitalizacja zespołu sakralnego oraz budynku nowej 
plebanii Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii 
Magdaleny 

45 
CHEŁM - REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CERKWI P.W. 
ŚW. JANA TEOLOGA WRAZ Z OTOCZENIEM 

Parafia Prawosławna p.w. św. Jana Teologa w 
Chełmie 

46 

Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Lubartowie osiedla Cicha, Orlicz-
Dreszera - termomodernizacja, komunikacja, bezpieczne 
osiedla 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie 

47 
Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielnia 
Mieszkaniowej w Lubartowie osiedla 1-go Maja, Zacisze - 
termomodernizacja, komunikacja, bezpieczne osiedla 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie 

48 
"Rewaloryzacja Dziedzińca Pałacu Sanguszków w 
Lubartowie" 

Powiat Lubartowski 

49 

„Stworzenie strefy bezpieczeństwa publicznego na ul. 
Metalurgicznej w Lublinie etap: Adaptacja przestrzeni wraz 
z rewitalizacją obiektów po byłej bazie transportu URSUS 
dla potrzeb PSP na cele szkoleniowo-dydaktyczne” 

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE 
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11.2 Załącznik nr 2 
Tabela 32. Lokalizacja wsparcia w ramach OP 4 LEADER (Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju - małe projekty) 

subregion powiat gmina 
liczba projektów 
zrealizowanych 

wartość projektów 
zrealizowanych 

gminy miejskie i miejsko-wiejskie woj. lubelskiego, które opracowały LPR 2007-2013skorzystały również ze wsparcia Działania 
3.2RPO WL 2007-2013 

bialski bialski Biała Podlaska 6 187 884,91 zł 

bialski bialski Terespol 5 237 842,48 zł 

bialski parczewski Parczew 16 398 762,32 zł 

bialski radzyński Radzyń Podlaski 9 197 682,35 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Chełm 10 227 173,04 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Rejowiec Fabryczny 8 324 952,11 zł 

chełmsko – zamojski  hrubieszowski Hrubieszów 46 1 533 598,75 zł 

chełmsko – zamojski  krasnostawski Krasnystaw 22 495 220,11 zł 

chełmsko – zamojski  tomaszowski Łaszczów 24 445 537,31 zł 

chełmsko – zamojski  tomaszowski Tomaszów Lubelski 16 444 458,41 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Zamość 10 427 370,32 zł 

lubelski lubartowski Kock 4 128 241,39 zł 

lubelski lubartowski Lubartów 13 350 241,40 zł 

lubelski lubelski Lublin 5 136 479,68 zł 

lubelski łęczyński Łęczna 6 314 025,90 zł 

lubelski świdnicki Świdnik 1 39 179,25 zł 

puławski janowski Janów Lubelski 10 479 824,70 zł 

puławski kraśnicki Kraśnik 8 212 209,96 zł 

puławski opolski Opole Lubelskie 27 1 180 091,89 zł 

puławski puławski Kazimierz Dolny 9 394 507,52 zł 

puławski puławski Nałęczów 15 413 510,60 zł 

puławski puławski Puławy 8 253 088,09 zł 

Pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie woj. lubelskiego 

bialski bialski Drelów 4 133 670,00 zł 

bialski bialski Janów Podlaski 13 417 002,73 zł 

bialski bialski Konstantynów 6 126 285,56 zł 

bialski bialski Leśna Podlaska 6 189 118,34 zł 

bialski bialski Łomazy 6 167 386,06 zł 

bialski bialski Międzyrzec Podlaski 8 274 314,25 zł 

bialski bialski Piszczac 12 242 459,33 zł 

bialski bialski Rokitno 6 190 288,68 zł 

bialski bialski Rossosz 3 105 717,20 zł 

bialski bialski Sławatycze 4 118 495,14 zł 

bialski bialski Sosnówka 14 439 665,78 zł 

bialski bialski Tuczna 3 124 859,69 zł 

bialski bialski Wisznice 18 698 882,80 zł 

bialski bialski Zalesie 12 413 690,73 zł 

bialski parczewski Dębowa Kłoda 14 287 075,98 zł 

bialski parczewski Jabłoń 15 442 843,05 zł 
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subregion powiat gmina 
liczba projektów 
zrealizowanych 

wartość projektów 
zrealizowanych 

bialski parczewski Milanów 9 240 086,19 zł 

bialski parczewski Podedwórze 16 195 266,92 zł 

bialski parczewski Siemień 9 246 017,80 zł 

bialski parczewski Sosnowica 9 158 284,54 zł 

bialski radzyński Borki 12 303 067,63 zł 

bialski radzyński Czemierniki 13 502 302,86 zł 

bialski radzyński Kąkolewnica 16 465 816,23 zł 

bialski radzyński Komarówka Podlaska 11 252 142,68 zł 

bialski radzyński Ulan-Majorat 12 295 799,92 zł 

bialski radzyński Wohyń 8 158 883,76 zł 

bialski włodawski Hanna 7 211 970,15 zł 

bialski włodawski Hańsk 16 452 884,82 zł 

bialski włodawski Stary Brus 5 125 796,78 zł 

bialski włodawski Urszulin 16 591 180,92 zł 

bialski włodawski Włodawa 18 562 350,96 zł 

bialski włodawski Wola Uhruska 6 168 228,68 zł 

bialski włodawski Wyryki 14 413 524,83 zł 

chełmsko – zamojski  biłgorajski Aleksandrów 3 92 984,31 zł 

chełmsko – zamojski  biłgorajski Biłgoraj 8 243 035,46 zł 

chełmsko – zamojski  biłgorajski Biszcza 3 136 192,90 zł 

chełmsko – zamojski  biłgorajski Frampol 7 276 960,73 zł 

chełmsko – zamojski  biłgorajski Goraj 2 76 883,12 zł 

chełmsko – zamojski  biłgorajski Księżpol 8 190 387,04 zł 

chełmsko – zamojski  biłgorajski Łukowa 4 116 902,98 zł 

chełmsko – zamojski  biłgorajski Obsza 4 71 155,90 zł 

chełmsko – zamojski  biłgorajski Potok Górny 4 71 970,10 zł 

chełmsko – zamojski  biłgorajski Tarnogród 4 128 433,11 zł 

chełmsko – zamojski  biłgorajski Tereszpol 1 13 129,96 zł 

chełmsko – zamojski  biłgorajski Turobin 8 177 126,13 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Białopole 6 116 576,17 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Dorohusk 3 61 765,94 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Dubienka 5 106 507,08 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Kamień 4 62 425,38 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Leśniowice 1 6 342,65 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Leśniowice 6 176 590,89 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Rejowiec 8 306 103,69 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Ruda-Huta 2 96 523,20 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Sawin 5 128 097,28 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Siedliszcze 11 417 603,09 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Wierzbica 13 308 408,01 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Wojsławice 7 117 586,99 zł 

chełmsko – zamojski  chełmski Żmudź 5 141 882,30 zł 

chełmsko – zamojski  hrubieszowski Dołhobyczów 6 365 110,38 zł 

chełmsko – zamojski  hrubieszowski Horodło 1 24 609,66 zł 
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subregion powiat gmina 
liczba projektów 
zrealizowanych 

wartość projektów 
zrealizowanych 

chełmsko – zamojski  hrubieszowski Mircze 8 367 383,79 zł 

chełmsko – zamojski  hrubieszowski Trzeszczany 5 186 266,95 zł 

chełmsko – zamojski  hrubieszowski Uchanie 3 49 001,66 zł 

chełmsko – zamojski  hrubieszowski Werbkowice 9 336 409,42 zł 

chełmsko – zamojski  krasnostawski Fajsławice 9 257 292,21 zł 

chełmsko – zamojski  krasnostawski Gorzków 9 174 387,76 zł 

chełmsko – zamojski  krasnostawski Izbica 20 597 100,49 zł 

chełmsko – zamojski  krasnostawski Kraśniczyn 7 147 141,13 zł 

chełmsko – zamojski  krasnostawski Łopiennik Górny 12 265 635,85 zł 

chełmsko – zamojski  krasnostawski Rudnik 9 306 933,79 zł 

chełmsko – zamojski  krasnostawski Siennica Różana 5 92 758,78 zł 

chełmsko – zamojski  krasnostawski Żółkiewka 16 224 342,29 zł 

chełmsko – zamojski  tomaszowski Bełżec 12 373 126,44 zł 

chełmsko – zamojski  tomaszowski Jarczów 6 154 381,74 zł 

chełmsko – zamojski  tomaszowski Krynice 18 462 589,34 zł 

chełmsko – zamojski  tomaszowski Lubycza Królewska 13 516 416,31 zł 

chełmsko – zamojski  tomaszowski Rachanie 2 37 970,48 zł 

chełmsko – zamojski  tomaszowski Susiec 17 569 462,24 zł 

chełmsko – zamojski  tomaszowski Tarnawatka 27 635 583,60 zł 

chełmsko – zamojski  tomaszowski Telatyn 7 225 311,23 zł 

chełmsko – zamojski  tomaszowski Tyszowce 10 276 525,35 zł 

chełmsko – zamojski  tomaszowski Ulhówek 5 139 540,00 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Grabowiec 3 121 219,29 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Komarów-Osada 5 144 569,44 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Krasnobród 15 625 886,26 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Łabunie 7 202 660,76 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Miączyn 4 177 246,65 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Nielisz 1 82 352,46 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Radecznica 16 267 918,30 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Sitno 3 69 453,91 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Skierbieszów 2 68 126,00 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Stary Zamość 4 106 101,35 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Sułów 5 81 090,40 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Szczebrzeszyn 9 268 879,52 zł 

chełmsko – zamojski  zamojski Zwierzyniec 5 415 954,77 zł 

lubelski lubartowski Abramów 3 90 426,23 zł 

lubelski lubartowski Firlej 4 105 415,68 zł 

lubelski lubartowski Jeziorzany 1 23 000,00 zł 

lubelski lubartowski Kamionka 9 307 201,00 zł 

lubelski lubartowski m.Lubartów 1 37 878,53 zł 

lubelski lubartowski Michów 3 48 703,43 zł 

lubelski lubartowski Niedźwiada 9 262 050,41 zł 

lubelski lubartowski Ostrów Lubelski 13 416 687,75 zł 

lubelski lubartowski Ostrówek 11 195 015,62 zł 
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subregion powiat gmina 
liczba projektów 
zrealizowanych 

wartość projektów 
zrealizowanych 

lubelski lubartowski Serniki 8 273 754,87 zł 

lubelski lubartowski Uścimów 5 201 728,73 zł 

lubelski lubelski Bełżyce 9 289 993,48 zł 

lubelski lubelski Borzechów 3 195 171,13 zł 

lubelski lubelski Bychawa 10 476 898,18 zł 

lubelski lubelski Garbów 17 605 930,39 zł 

lubelski lubelski Głusk 8 353 833,21 zł 

lubelski lubelski Jabłonna 6 255 682,53 zł 

lubelski lubelski Jastków 4 118 100,46 zł 

lubelski lubelski Konopnica 16 533 132,57 zł 

lubelski lubelski Krzczonów 4 157 558,73 zł 

lubelski lubelski Niedrzwica Duża 10 373 790,73 zł 

lubelski lubelski Niemce 20 575 917,50 zł 

lubelski lubelski Strzeszkowice Duże 1 34 600,00 zł 

lubelski lubelski Strzyżewice 17 591 152,11 zł 

lubelski lubelski Wojciechów 16 505 440,90 zł 

lubelski lubelski Wólka 4 103 621,21 zł 

lubelski lubelski Wysokie 4 135 961,99 zł 

lubelski lubelski Zakrzew 3 93 757,07 zł 

lubelski łęczyński Cyców 19 817 176,97 zł 

lubelski łęczyński Ludwin 16 692 707,35 zł 

lubelski łęczyński Milejów 22 821 749,19 zł 

lubelski łęczyński Puchaczów 11 292 726,16 zł 

lubelski łęczyński Spiczyn 10 454 340,72 zł 

lubelski świdnicki Mełgiew 5 162 207,20 zł 

lubelski świdnicki Piaski 28 1 054 184,65 zł 

lubelski świdnicki Rybczewice 5 197 088,10 zł 

lubelski świdnicki Trawniki 17 546 254,13 zł 

puławski janowski Batorz 8 330 648,77 zł 

puławski janowski Chrzanów 6 192 862,43 zł 

puławski janowski Dzwola 8 381 793,18 zł 

puławski janowski Godziszów 5 236 248,35 zł 

puławski janowski Modliborzyce 8 310 483,36 zł 

puławski janowski Potok Wielki 6 209 782,79 zł 

puławski kraśnicki Annopol 21 452 870,25 zł 

puławski kraśnicki Dzierzkowice 16 508 041,49 zł 

puławski kraśnicki Gościeradów 9 115 449,44 zł 

puławski kraśnicki Szastarka 10 309 206,17 zł 

puławski kraśnicki Trzydnik Duży 9 260 681,98 zł 

puławski kraśnicki Urzędów 19 481 750,08 zł 

puławski kraśnicki Wilkołaz 11 329 030,15 zł 

puławski kraśnicki Zakrzówek 12 339 439,80 zł 

puławski łukowski Adamów 21 680 943,92 zł 

puławski łukowski Krzywda 20 589 057,52 zł 
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subregion powiat gmina 
liczba projektów 
zrealizowanych 

wartość projektów 
zrealizowanych 

puławski łukowski Ksawerynów 1 25 229,27 zł 

puławski łukowski Łuków 13 460 457,26 zł 

puławski łukowski Miasto Stoczek Łukowski 1 41 499,60 zł 

puławski łukowski Serokomla 12 208 893,51 zł 

puławski łukowski Stanin 6 175 212,68 zł 

puławski łukowski Stara Huta 1 14 799,40 zł 

puławski łukowski Stoczek Łukowski 11 331 997,23 zł 

puławski łukowski Trzebieszów 16 618 278,27 zł 

puławski łukowski Wojcieszków 10 231 589,71 zł 

puławski łukowski Wola Mysłowska 12 207 200,17 zł 

puławski opolski Chodel 22 868 740,89 zł 

puławski opolski Jozefów nad Wisłą 27 1 001 195,76 zł 

puławski opolski Karczmiska 16 659 299,21 zł 

puławski opolski Łaziska 8 389 506,18 zł 

puławski opolski Poniatowa 20 812 074,33 zł 

puławski opolski Wilków 15 684 092,57 zł 

puławski puławski Baranów 14 415 437,68 zł 

puławski puławski Janowiec 8 539 133,26 zł 

puławski puławski Końskowola 6 199 606,02 zł 

puławski puławski Kurów 8 193 410,36 zł 

puławski puławski Markuszów 4 154 371,48 zł 

puławski puławski Wąwolnica 9 305 200,10 zł 

puławski puławski Żyrzyn 10 330 689,64 zł 

puławski rycki Kłoczew 10 320 138,45 zł 

puławski rycki Nowodwór 11 241 667,12 zł 

puławski rycki Ryki 25 766 508,42 zł 

puławski rycki Stężyca 14 430 892,71 zł 

puławski rycki Ułęż 16 545 534,58 zł 

Źródło: Opracowanie własne 
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11.3 Załącznik nr 3 
Lista przeanalizowanych badań, analiz, ewaluacji z obszaru rewitalizacji, w tym badania z zakresu 

diagnozy do gminnych programów rewitalizacji:  

 Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) na 

rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej Raport końcowy, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2016. 

 Ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem 

podejścia LEADER, EGO – Evaluation for Government Organizations S.C, Warszawa 2016. 

 Raport MKiDN: Działania MKiDN w latach 2008-2015 na rzecz województwa lubelskiego 

(http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/raport/Raport_MKiDN_LUBELSKIE.pdf). 

 Rewitalizacja. Interaktywny poradnik mieszkaniowy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2017.  

 Warszawskie spojrzenie na rewitalizację, Biuletyn nr 6, Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. 

Warszawy, Warszawa 2014. 

 Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji, Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Jarczewskiego, 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2017. 

 Wspólna nie znaczy niczyja. Konferencja rewitalizacja małych miast, Dr Inż. Arch. Bartosz 

Kaźmierczak Dr Inż. Arch. Dominika Pazder, Dobigniew 2017. 

 Ludzie. Przestrzeń. Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast. Departament Strategii 

Rozwoju, Warszawa 2016. 

 Ewaluacja programu rewitalizacji dla dzielnic stare miasto i śródmieście w Lublinie w ramach 

programu europejskiego „User- zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” Etap I. 

Opracowanie metodologii pracy ze wskazaniem potrzebnych danych, dr Janusz Jeżak – Instytut 

Rozwoju Miast, Zakład Ekonomiki Przestrzeni, Kraków 2014. 

 Warszawskie spojrzenie na rewitalizację, Biuletyn nr 5, Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. 

Warszawy, Warszawa 2013. 

 Monitorowanie procesu rewitalizacji, Paulina Sikorska, Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego, Dobiegniew 2017. 

 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast. Informacja o wynikach kontroli, Departament 

Infrastruktury, Warszawa 2015. 

 Ludzie. Przestrzeń. Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast, MR Warszawa 2016. 

 Opracowanie systemu rekomendowanych wskaźników ewaluacji oraz wytycznych dla systemu 

monitoringu rewitalizacji centrum Łodzi. Raport końcowy z badania, EGO – Evaluation for 

Government Organizations s.c., Łódź 2015. 

 Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-

2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją. Raport końcowy, 

Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j., Poznań 2013. 

 Rewitalizacja w gminach wiejskich w świetle Wytycznych MR na lata 2014-2020, MR, 2017. 

 Od obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji, dr Janusz Jeżak, Wojciech Kłosowski,  

dr Aleksandra Jadach-Sepioło, ekspertyza dla MR, 2016. 
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