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ZAŁĄCZNIK NR 1  

1. ECO - efektywna gmina Niemce - etap IV – Działanie 4.1 RPO WL 2014-2020 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

Tytuł projektu: ECO - efektywna gmina Niemce - etap IV 

Beneficjent: Gmina Niemce (RPLU.04.01.00-06-0245/16) 

Wartość projektu ogółem: 8 226 972,74 PLN 

Dofinansowanie UE: 6 074 140,8 PLN 

Okres realizacji: 10.06.2016 - 30.06.2020 

1. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU 

Celem głównym projektu była redukcja zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych w Gminie Niemce przy użyciu odnawialnych źródeł energii. 

Cele szczegółowe obejmowały: 

 upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców 

poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy; 

 redukcję zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych do atmosfery; 

 zmniejszenie obciążeń finansowego mieszkańców poprzez wykorzystanie energii 

OZE. 

Projekt obejmował instalację 611 zestawów ogniw fotowoltaicznych w obiektach 

prywatnych do wytwarzania energii elektrycznej oraz 72 pieców na biomasę o sumie 

mocy 3,51 MW. Projekt przewidywał także zaprojektowanie i wykonanie portalu 

internetowego. 

Wskaźniki produktu: 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] -1,51 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] - 

1,99 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] -72 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - 611 

Wskaźniki rezultatu: 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 

[MWht/rok] - 507,5 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 

[MWhe/rok] - 2237,19 

Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - 1005,68 

2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTÓW 
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Gmina Niemce jest gminą wiejską położoną w środkowej części województwa lubelskiego i 

należy do powiatu lubelskiego. Budynki jednorodzinne stanowią w gminie Niemce ponad 

90% budynków mieszkalnych. Gmina Niemce jest gminą zgazyfikowaną. Głównym 

paliwem grzewczym był węgiel (ponad 60%w mieszkań korzystało z węgla jako paliwa 

spalanego w kotłach węglowych lub piecach kaflowych). Na etapie wnioskowania 1% 

mieszkań korzystało z pomp ciepła, prawie 10% mieszkań opalana była biomasą (w tym 

drewnem) a prawie 30% ankietowanych korzystało z paneli słonecznych jako 

dodatkowego źródła ciepła (głównie do podgrzania wody). Na terenie gminy 

funkcjonowały odnawialne źródła energii w postaci: 777 szt. zestawów kolektorów 

słonecznych w obiektach prywatnych, 3 szt. zestawów kolektorów słonecznych w 

obiektach użyteczności publicznej oraz 46 szt. pieców na biomasę w budynkach 

prywatnych i 1 szt. w użyteczności publicznej. Zgodnie z PGN z ogólnej liczby mieszkań 5 

452 - 1 262 odbiorców ogrzewało mieszkania gazem pozostała część mieszkań/domów 

ogrzewana była węglem i drewnem (biomasą).  

Przeprowadzone z mieszkańcami konsultacje wykazały, że nie są oni usatysfakcjonowani 

dotychczasowym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej. Zasadniczym problemem 

dla rozwoju "alternatywnej energetyki" wśród indywidualnych użytkowników był brak 

popularyzacji zagadnienia, bariera finansowa (wysokie koszty instalacji) i technologiczna 

(brak wiedzy w tym zakresie). Dodatkowo wraz z systematyczną poprawą warunków 

mieszkaniowych następował wzrost i zmiana strukturalna zużycia energii elektrycznej. W 

konsekwencji zrodzi to zgłaszany od lat przez mieszkańców problem wzrastających 

kosztów utrzymania gospodarstw domowych, wynikający z dotychczasowego sposobu 

pozyskiwania energii elektrycznej. 

Projekt stanowił odpowiedź na problemy mieszkańców Gminy Niemce wynikające z 

dotychczasowego sposobu pozyskiwania energii elektrycznej. Dzięki realizacji projektu 

nastąpiła dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii elektrycznej, wpływająca na 

uniezależnienie się mieszkańców od jej dostaw.  

Wszystkie efekty zaplanowane w projekcie zostały osiągnięte, a nawet przekroczone. 

Projekt przyczynił się do zmniejszenia emisji CO2 w ciągu roku o więcej niż 30% oraz innych 

gazów o więcej niż 10%. 

CHARAKTERYSTYKA DODATKOWYCH (NIEPLANOWANYCH) EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 

Do najważniejszych dodatkowych efektów projektu można zaliczyć m.in.: 

 znaczne polepszenie warunków i komfortu życia użytkowników budynków objętych 

projektem; 

 zwiększenie ekologicznej świadomości społeczeństwa; 

 wzrost wartości nieruchomości objętych inwestycją; 

 zmniejszenie wydatków na energię elektryczną i ogrzewanie; 

 poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego 

odwiedzania, zamieszkania i inwestowania; 
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3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU 

Projekt jest kontynuacją realizowanego w ramach RPO WL 2007-2013 pierwszego etapu 

projektu oraz jednym z 4 kolejnych etapów realizowanych w ramach RPO WL 2014-2020. 

„ECO-efektywna gmina Niemce” doczekała się V etapów.  

Łącznie, w pięciu etapach ECO-efektywnej Gminy Niemce, których całkowity koszt 

wyniósł blisko 830 mln PLN Gmina Niemce zamontowała: 

 1868 szt. instalacji solarnych dla mieszkańców 

 965 szt. instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców 

 118 szt. kotłów grzewczych na biomasę dla mieszkańców 

oraz 3 szt. instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej i jeden kocioł na 
biomasę w budynku użyteczności publicznej. 

Dodatkowo w ramach RPO WL 2014-2020 zrealizowano: 

 projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na 
terenie Gminy Niemce” - działanie 5.2 RPO WL 2014-2020, którego efektem jest 
termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 
prawie 3,5 tys. m2; 

 dwa etapy projektu „Niskoemisyjna Gmina Niemce” w ramach działania 5.5 RPO 
WL 2014-2020, w wyniku którego wymieniono 1248 punktów świetlnych. 

4. STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB 

Projekt stanowi odpowiedź na problemy mieszkańców Gminy Niemce wynikające z 

dotychczasowego sposobu pozyskiwania energii elektrycznej. Dzięki niemu nastąpiła 

dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii elektrycznej, wpływająca na uniezależnienie się 

mieszkańców od jej dostaw. Przyczyniła się do zwiększenia udziału OZE w ogólnym bilansie 

energetycznym gminy. Przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na zwiększenie ekologicznej 

świadomości społeczeństwa oraz zmianę jego postaw konsumpcyjnych i negatywnych 

nawyków. 

W gminie Niemce zamieszkuje około 20 tysięcy mieszkańców, którzy zamieszkują w około 

5 tysiącach gospodarstw domowych. W wyniku 5 etapów realizacji projektu w zakresie 

OZE, prawie 40% domostw zostało wyposażonych w instalacje solarne oraz 20% w 

instalacje fotowoltaiczne.  

Pierwsze trzy etapy projektu dotyczyły montażu instalacji solarnych, natomiast kolejne 

dwa etapy dotyczyły montażu instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z wywiadem, potrzeby 

mieszkańców zmieniły się w okresie realizacji poszczególnych etapów projektów. Obecnie, 

wśród mieszkańców zgłaszane są nadal potrzeby dotyczące montażu instalacji 

fotowoltaicznych.  

5. TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW 

Za zarządzanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu w okresie jego 

trwałości (5 lat od daty przekazania beneficjentowi płatności końcowej) odpowiedzialna 
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jest Gmina Niemce. W okresie trwałości gmina jest właścicielem urządzeń 

zamontowanych, następnie instalacje zostaną przekazane mieszkańcom. Instalacje są 

ubezpieczone i nie sprawiają problemów. W celu zapobieżenia awariom Wykonawca 

instalacji, zgodnie z umową przeszkolił użytkowników w zakresie obsługi instalacji.  

W projekcie pojawiły się sporadyczne problemy dotyczące instalacji urządzeń u 

użytkownika, natomiast częstszym problemem był problem ze zmianą ostatecznych 

odbiorców projektów.  

6. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ PROJEKTU  

Istotnym elementem wpływającym na powodzenie i sprawną realizację projektu był plan i 

zaangażowanie pracowników urzędu oraz szeroka promocja projektu.  

Władze Gminy Niemce postawiły sobie za jeden z celów rozwój OZE w gminie, między 

innymi dlatego też w wyniku współpracy mieszkańców, przedsiębiorców, ekspertów i 

doradców energetycznych, władz samorządowych szczebla lokalnego i regionalnego, w 

zakresie planowania energetycznego w październiku 2021 roku w gminie Niemce powstał 

"Klaster Energii Niemce". Celem Klastra jest wspieranie rozwoju lokalnej energetyki 

rozproszonej, poprawa bezpieczeństwa energetycznego w sposób efektywny 

ekonomicznie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, inwestycje w OZE, a 

także edukacja ekologiczna. 

Klaster rozpoczął działalność od organizacji akcji pilotażowej z ramach projektu ENES-CE, 

pod nazwą "Każdy mieszkaniec i przedsiębiorca z Gminy Niemce może przyczynić się do 

czystego powietrza w gminie". 

Jej celem było podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat możliwości 

ograniczenia niskiej emisji w gminie m.in. poprzez inwestycje w OZE i w poprawę EE. oraz 

poinformowanie o możliwości wyboru systemów powiadamiania o jakości powietrza w 

przyszłości. 

7. UŻYTECZNOŚĆ  

Zdaniem Beneficjenta zakres wsparcia odpowiadał potrzebom istniejącym na terenie 

Gminy Niemce. Potrzeby mieszkańców zostały zidentyfikowane w ankietach, które zostały 

przeprowadzone w gminie, przed realizacją projektu. Zgodnie z ankietą wielu mieszkańców 

było zainteresowanych budową instalacji fotowoltaicznych.  

W wyniku realizacji projektu mieszkańcy zostali wyposażeni w ekologiczne i trwałe 

instalacje, które mają nie tylko korzystny wpływ na jakość powietrza i środowisko, ale 

także na obniżenie kosztów energii poszczególnych gospodarstw domowych, a tym samym 

większą niezależnością finansową. 

Projekt jest elementem kompleksowego rozwiązania obszarowego zastosowanego w 

Gminie Niemce.  
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2. Elektrownia Fotowoltaiczna o łącznej mocy do 1,0 MW – Działanie 4.2 RPO WL 

2014-2020 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

Tytuł projektu: Elektrownia Fotowoltaiczna o łącznej mocy do 1,0 MW (RPLU.04.02.00-06-

0385/20) 

Beneficjent: SIGMA-WOLTAIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Wartość projektu ogółem: 3 991 596,01 PLN 

Dofinansowanie UE: 1 328 125,58 PLN 

Okres realizacji: 1.01.2021-31.12.2022 

1. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU 

Celem głównym projektu była ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery dzięki zwiększeniu udziału OZE w wytwarzaniu energii 

elektrycznej. 

Cele szczegółowe, zapisane w projekcie obejmowały: 

 obniżenie emisji CO2 i pyłów; 

 zastąpienie źródeł konwencjonalnych energią OZE; 

 obniżenie kosztów energii; 

 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. 

Przedmiotem projektu była budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 702,72 kW wraz z 

systemem zarządzania energią i monitorowania pracy instalacji z zastosowaniem TIK.  

Po uwzględnieniu ilości godzin pracy instalacji w ciągu roku, stopnia sprawności urządzeń 

oraz poziomu nasłonecznienia w miejscu lokalizacji szacowana ilość produkowanej energii 

wyniosła 600,00 MWh/rok z instalacji. Cała energia odprowadzana jest do sieci operatora.  

Wskaźniki rezultatu: 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] - 0,7 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 

[MWhe/rok] - 600  

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) -

202,24 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [rezultat] 

[kWe] - 702,72 

Wskaźniki produktu: 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] - 1 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - 1 

2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTÓW 

CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 
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Spółka Sigma Woltaika prowadzi od wielu lat działalność jako wytwórca energii 

elektrycznej z OZE. Przed rozpoczęciem inwestycji firma dysponowała instalacjami OZE, 

które produkowały średnio w roku ok. 3250,0 MWh/ rok energii elektrycznej, którą 

oddawano do sieci operatora.  

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w mieście Paskudy. Realizacja projektu zapewni 

dywersyfikację źródła pozyskiwania energii elektrycznej w regionie oraz posłuży 

zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego wykorzystując jednocześnie potencjał 

województwa lubelskiego (dobre nasłonecznienie), dywersyfikacja źródeł energii.  

Projekt wpływa na redukcję emisji pyłu PM10 w wyniku zastąpienia źródeł 

konwencjonalnych w produkcji energii źródłem OZE o zerowej emisji (słońce).  

CHARAKTERYSTYKA DODATKOWYCH (NIEPLANOWANYCH) EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 

Dodatkowymi efektami projektu, zgodnie z deklaracją beneficjenta są: 

 oszczędność zasobów kopalin, w tym węgla kamiennego oraz gazu ziemnego; 

 ograniczenie wpływu na zmiany klimatyczne. 

3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU 

Projekt jest kontynuacją wcześniejszych projektów Sigma-Woltaiki, realizowanych w latach 

2014-2015, ze środków RPO 2007-2013. Obecnie przedsiębiorstwo realizuje, kolejne 

inwestycje również w ramach RPO województwa podlaskiego 2014-2020 (projekty 

inwestycyjne zostały realizowane w 2019 roku). 

4. STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB 

W związku z tym, że przedmiotem działalności beneficjenta jest m.in. wytwarzanie energii 

elektrycznej z OZE, projekt nie zaspokoił potrzeb inwestycyjnych beneficjenta.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększono wytwarzanie energii z OZE w ramach 

nowej jednostki instalacji (fotowoltaicznej) wykorzystującej do wytwarzania energii 

elektrycznej energie promieniowania słonecznego. Energia wytworzona w instalacji jest 

odprowadzana do sieci operatora.  

5. TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW 

Beneficjentem projektu jest Sigma-Woltaika i zapewnia on trwałość projektu w okresie 3 

lat od daty płatności końcowej. Beneficjent nie przewiduje zaprzestania prowadzenia 

działalności wytwarzania energii elektrycznej w związku z projektem ani przekazania 

rezultatów projektu podmiotom trzecim. Zapewniono pełną wykonalność techniczną i 

finansową. Po wybudowaniu i uruchomieniu instalacji została nawiązana współpraca z 

profesjonalną firmą serwisową instalacji OZE. W projekcie zastosowano TIK w ramach 

systemu zarządzania energią i monitorowania pracy instalacji, co jest gwarancją sprawnej 

pracy instalacji i zarządzania energią. 
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6. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ PROJEKTU  

Zdaniem beneficjenta, zakres wsparcia oferowanego w RPO WL 2014-2020 był dobrze 

dostosowany do potrzeb beneficjenta i pozwolił na pozyskanie środków na inwestycję, na 

którą beneficjent nie posiadał własnych środków.  

Istotny wpływ na sprawną i skuteczną realizację projektu oraz osiągnięcie celów miały:  

 zabezpieczenie środków finansowych przez beneficjenta,  

 dobre przygotowanie, przed przystąpieniem do składania wniosku - opracowanie 

dokumentacji projektowej, pozyskanie wszystkich pozwoleń formalno-prawnych, w 

tym decyzji o środowiskowych, uwarunkowań oraz pozwolenia na budowę,  

 prawidłowe przeprowadzenie procedur przetargowych,  

 doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów infrastrukturalnych. 

7. UŻYTECZNOŚĆ  

W wyniku realizacji projektu powstała farma fotowoltaiczna stanowiąca nowe źródło 

zielonej, bezemisyjnej energii w gminie, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu 

bezpieczeństwa energetycznego gminy i całego regionu. Projekt ma także pozytywny 

wpływ na ograniczenie wpływu sektora energetycznego na klimat (poprzez redukcję emisji 

CO2) oraz na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych Polski w zakresie zwiększenia udziału 

energii z OZE. Inwestycja ma wpływ powstania dodatkowego strumienia przychodów 

beneficjenta z tytułu sprzedaży energii oraz na zwiększanie wpływu do budżetu gminnego 

z podatków 

8. DOBRE PRAKTYKI 

W ramach projektu wprowadzono system zarządzania i śledzenia pracy instalacji w oparciu 

o technologie informacyjno-komunikacyjne (zaciąganie danych, tworzenie raportów i 

wizualizacji, monitoring pracy instalacji). System został wyposażony w program 

wizualizujący on-line uzysk energetyczny z instalacji i zdolność komunikacji z systemem 

nadrzędnym. Podstawowym zadaniem systemu jest zbieranie i przetwarzanie danych 

dotyczących pracy instalacji fotowoltaicznej i współpracujących z nią urządzeń.  

Zadania systemu:  

 wizualizacja stanu każdego falownika,  

 wizualizacja uzysków energetycznych,  

 diagnostyka ew. awarii, 

 przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych,  

 sterowanie parametrami modułów fotowoltaicznych.  

Śledzenie i bieżąca kontrola pracy instalacji dająca możliwość przesyłania danych i 

tworzenia wizualizacji wyników pracy oraz przekazywanie ich w ramach ewentualnych 

prac serwisowych, gwarancyjnych, możliwa jest m. in. dzięki zainstalowaniu odbiornika 

regulacji mocy oraz dodatkowych zabezpieczeń jednostki wytwórczej opartych na zespole 
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zabezpieczeń z funkcją sterownika. Zarządzanie możliwe jest m. in. dzięki zainstalowaniu 

odbiornika regulacji mocy oraz dodatkowych zabezpieczeń jednostki wytwórczej opartych 

na zespole zabezpieczeń z funkcją sterownika pola typu uREG np. Regulus z modułem 

zasilacza PS-0 oraz modułem GP-0. 

System zarządzania umożliwia prezentację on-line uzysku energetycznego z instalacji i 

wizualizacje ilości redukcji CO2 wyliczonej w stosunku do konwencjonalnej metody 

produkcji energii (węgiel kamienny).  
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3. Termomodernizacja Zakładu Usługowo-Wytwórczego ZAMEL Waldemar i 

Małgorzata Zawistowscy Sp. j. w celu poprawy efektywności energetycznej – 

Działanie 5.1 RPO WL 2014-2020 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

Tytuł projektu: Termomodernizacja Zakładu Usługowo-Wytwórczego ZAMEL Waldemar i 

Małgorzata Zawistowscy Sp. j. w celu poprawy efektywności energetycznej 

(RPLU.05.01.00-06-0022/17) 

Beneficjent: Zakład usługowo-wytwórczy "Zamel" Waldemar i Małgorzata Zawistowscy - 

spółka jawna  

Wartość projektu ogółem: 777 644,92 PLN 

Dofinansowanie UE: 388 826,58 PLN 

Okres realizacji: 1.02.2017-30.09.2019 

1. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU 

Celem projektu było osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa 

poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach tj. 

ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu c.w.u., oświetleniu pomieszczeń, jak również 

szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.  

Projekt obejmował wymianę ogrzewania, modernizację wentylacji, wyminę oświetlenia 

pomieszczeń, jak również montaż instalacji fotowoltaicznej.  

Wskaźniki rezultatu projektu zostały osiągnięte na poziomie: 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 2052,55 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - 17,52 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 

[MWht/rok] - 2,54 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 

[MWhe/rok] - 25,34 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) -

117,42 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - 2115,64 

Wskaźniki produktu projektu zostały osiągnięte na poziomie: 

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 582,9 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [kW] - 2,54 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [kW] - 31,91 

2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTÓW 

Przed rozpoczęciem projektu budynek był ogrzewany paliwem gazowym za pomocą kotła 

gazowego na gaz ziemny o mocy 93 kW roku produkcji 1990. W wyniku realizacji projektu:  

• wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
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• docieplono ściany zewnętrznych, wymieniono i docieplono podłogi i posadzki oraz 

docieplenie tropu,  

• zamontowano instalację fotowoltaiczną,  

• wymieniono oświetlenie na energooszczędne typu LED,  

• przebudowano system grzewczy, 

• zamontowano pompę powietrzną do c.w.u,  

• system zarządzania energią elektryczną.  

Wszystkie zaplanowane w projekcie efekty zostały osiągnięte, a nawet nieznacznie 

przekroczone. 

Poprawa efektywności energetycznej budynku umożliwiła zmniejszenie kosztów 

ponoszonych w związku z eksploatacją obiektu. Mniejsza ilość zużywanej energii 

spowodowała ograniczenie niekorzystnych oddziaływań związanych z produkcją energii w 

oparciu o tradycyjne nośniki.  

Do dodatkowych efektów projektu można zaliczyć: 

 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

 podniesienie jakości infrastruktury, 

 zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 

3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU 

Projekt nie był komplementarny do żadnego innego projektu realizowanego przez 

przedsiębiorstwo. 

4. STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB 

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym stan techniczny i energetyczny 

budynku objętego projektem był dalece niezadowalający. Budynek wykazywał znaczne 

straty energii cieplnej i elektrycznej co spowodowane było m.in. nieocieplonymi ścianami, 

stropem, nieefektywnym systemem cieplnym oraz oświetlenia. Potrzeba realizacji 

przedsięwzięcia wynikała z konieczności wymiany przestarzałych źródeł ciepła na bardziej 

efektywne.  

Dodatkowo rosnące oczekiwania i potrzeby użytkowników w zakresie standardów 

obiektów usługowych i ogólnie dostępnych, rosnące koszty utrzymania obiektu wzrost 

zapotrzebowania na energię pochodząca ze źródeł nieefektywnych skłoniły władze firmy 

do podjęcia decyzji o realizacji projektu umożliwiającego zaspokojenie bieżących potrzeb, 

przy jednoczesnym wsparciu inicjatyw podejmowanych na rzecz ochrony lokalnego 

środowiska naturalnego.  

Projekt zaspokoił potrzeby przedsiębiorstwa w pełni. Przeprowadzona termomodernizacja 

zakładu wpłynęła na poprawę efektywności energetycznej oraz umożliwiła zmniejszenie 

kosztów ponoszonych w związku z eksploatacją obiektu firmy. 

5. TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW 
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Właścicielem infrastruktury powstałej w efekcie realizacji projektu jest beneficjent. Jego 

status prawny- spółka jawna oraz stabilna sytuacja finansowa są gwarantem utrzymania 

trwałości celu projektu. Zachowanie trwałości celów projektu została zapewniona przez 

spełnienie norm i kryteriów jakościowych dotyczących zarówno zastosowanych 

materiałów i urządzeń, jaki i wykonywanych robót. Wyłoniony wykonawca robót dołożył 

wszelkich starań, by prawidłowo zrealizować inwestycję, co zapewniło jej trwałość i wysoki 

standard. Za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym powstałej w ramach projektu 

infrastruktury w okresie trwałości projektu odpowiada beneficjent. Do jego obowiązków 

będzie należy organizowanie przeglądów gwarancyjnych i dokonywanie zgłoszeń 

serwisowych.  

6. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ PROJEKTU  

Nie identyfikowano czynników zewnętrznych ani wewnętrznych mających wpływ na 

realizację projektu. 

7. UŻYTECZNOŚĆ  

Potrzeba realizacji projektu wynikała ze stanu technicznego budynku, wzrastających 

kosztów eksploatacyjnych oraz z świadomość, że stan środowiska natury nie pozostaje bez 

znaczenia dla jakości życia ludzi oraz ich zdrowia. Dlatego wśród celów firmy znajduje się 

zwiększanie udziału energii z OZE w całkowitym bilansie zużycia oraz oszczędne 

użytkowanie infrastruktury przedsiębiorstwa, przyczyniające się do ochrony 

wyczerpalnych zasobów energetycznych i poprawy środowiska przyrodniczego.  

8. DOBRE PRAKTYKI 

W ramach projektu wprowadzono system zarządzania energią, za pomocą którego 

prowadzony jest monitoring kluczowych elementów systemu grzewczego oraz instalacji 

elektrycznej. Układ monitoringu obejmuje sterowanie źródłem ciepła oraz zliczeniem 

energii cieplnej, wyprodukowanej energii elektrycznej układu fotowoltaicznego. Zadaniem 

systemu jest zdalna kontrola parametrów automatyki, prowadzenie zdalnych odczytów z 

urządzeń zainstalowanych w budynku oraz rejestrowanie i archiwizacja danych.  
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4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście 

Zamość – część II – Działanie 5.2 RPO WL 2014-2020 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w 

mieście Zamość – część II (RPLU.05.02.00-06-0132/16) 

Beneficjent: Miasto Zamość 

Wartość projektu ogółem: 21 749 649,5 PLN 

Dofinansowanie UE: 14 043 648,53 PLN 

Okres realizacji: 1.02.2018-27.12.2020 

1. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU 

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii w sześciu budynkach użyteczności publicznej (5 szkół i jedno 

przedszkole) zlokalizowanych na terenie miasta Zamość. Kolejnych 6 placówek 

oświatowych było modernizowanych równocześnie w ramach pierwszej części projektu.  

Cele szczegółowe projektu obejmowały: 

 zmniejszenie emisji pyłów i CO2; 

 obniżenie kosztów energii cieplnej; 

 wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej. 

Projekt obejmował modernizację instalacji centralnego ogrzewania: ocieplenie stropów, 

wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, 

montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii poprzez zainstalowanie 

gruntowej pompy ciepła.  

Wskaźniki produktu: 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] - 1 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - 6 

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 41 548,4 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych-0,14 

Wskaźniki rezultatu: 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 13 151,68 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - 1 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 

[MWht/rok] - 244,4 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - 4 

015,39 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 

32) - 477 283 

2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTÓW 
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CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie planowania, a 

wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte, a nawet nieznacznie przekroczone. Projekt 

przyczynił się do zmniejszenie emisji CO2 w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu o 

więcej niż 30% w stosunku do roku przed rozpoczęciem realizacji projektu. 

Realizacja projektu spowodowała  

 zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków,  

 zmniejszenie kosztów ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii,  

 wzrost wartości rynkowej nieruchomości,  

 poprawę wyglądu budynku, zwiększenie komfortu z użytkowania budynku,  

 zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego. 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynęła pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców w tym uczniów, nauczycieli ale również poprawiła wizerunek regionu oraz 

zwiększyła jego atrakcyjność osadniczą, inwestycyjną i turystyczną. Wpływa pozytywnie na 

stopień jakości powietrza i środowiska w Mieście Zamość. 

3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU 

Projekt był komplementarny między innymi z dwoma innymi projektami realizowanymi w 

latach 2007-2013 oraz 6 projektami realizowanymi w perspektywie 2014-2020: 

 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zamość w latach 2007-

2013; 

 Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu w latach 2007-2013 

 Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość - część III, 4.1 RPO WL 2014-2020 

 Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość - część II; 4.1 RPO WL 2014-2020 

 Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość - część I; 4.1 RPO WL 2014-2020 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość - ZS 

Wysokie, ZS Sitaniec; 5.2 RPO WL 2014-2020 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość - SP 

Mokre, SP Pniówek, SP Lipsko, SP Borowina Sitaniecka; 5.2 RPO WL 2014-2020 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość; 5.5 RPO WL 2014-2020 

4. STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB 

Potrzeba wykonania prac termomodernizacyjnych w sześciu placówkach edukacyjnych na 

terenie Miasta Zamość wynikała bezpośrednio z dużych strat ciepła wynikających z 

nieocieplonych ścian budynków, nieszczelnych drzwi i okien, a co za tym idzie dużego 

zapotrzebowania na energię cieplną używaną na cele grzewcze (c.o.). Brak wystarczającej 

infrastruktury technicznej wpływał na wzrastające koszty za energię cieplną i elektryczną. 

Duże zużycie kopalin wywierało negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego w 
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obszarze oddziaływania projektu. Wśród najczęściej identyfikowanych problemów, które 

stanowiły potrzebę przedmiotowego projektu wskazywano:  

 niedostateczną szczelność budynków wpływająca na duże straty ciepła oraz niską 

efektywność energetyczną obiektów użyteczności publicznej objętych 

przedmiotowym projektem; 

 wysoką emisję zanieczyszczeń do atmosfery, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi 

(substancje rakotwórcze);  

 niesprzyjający wpływ źródeł niskiej emisji na jakość powietrza, stanowiących jedno 

z głównych źródeł zanieczyszczeń; 

 pogorszenie warunków bytowych, jakości życia mieszkańców;  

 zanieczyszczenie środowiska naturalnego na skutek oddziaływania zanieczyszczeń 

powietrza.  

Projekt zaspokoił w 100% potrzebę modernizacji szkół podstawowych na terenie Miasta 

Zamościa. Ich rozwiązanie pozwoliło na wygenerowanie pozytywnych zmian na 

płaszczyźnie ekonomicznej i ekologicznej.  

5. TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW 

Beneficjentem projektu jest Miasto Zamość i to ono sprawuje nadzór nad trwałością 

projektu. Podmiot ten jest zobowiązany do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektu i 

jego ciągłości funkcjonowania, co zrealizowane zostało przede wszystkim przez 

zapewnienie finansowania w obszarze ewentualnej eksploatacji obiektów i bieżącego 

utrzymania przedmiotowego systemu produkcji energii cieplnej. Zakres zadań i 

obowiązków nałożonych na Miasto wskazuje jednoznacznie, że jest ono również 

odpowiedzialne za zapewnienie właściwych warunków użytkowania obiektów 

użyteczności publicznej.  

6. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ PROJEKTU  

Pandemia COVID-19 wpłynęła pozytywnie na przebieg realizacji projektu, ponieważ dzięki 

zamkniętym placówkom można było bez problemu przeprowadzić roboty budowlane. 

Kontrakty były zawierane przed pandemią i wojną w Ukrainie, więc koszty 

termomodernizacji się nie zwiększyły. 

7. UŻYTECZNOŚĆ 

Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynęła na polepszenie warunków i komfortu 

korzystania z budynków użyteczności publicznej (oświatowych) w Mieście Zamość. 

Podstawowym priorytetem przedsięwzięcia było zmniejszenie kosztów ogrzewania i 

poprawa stanu środowiska poprzez redukcję ilości zanieczyszczeń przedostających się do 

atmosfery. Projekt przyczynił się do osiągania korzyści ekonomicznych i zdrowotnych.  
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5. Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach 

jednorodzinnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – Działanie 5.3 RPO WL 

2014-2020 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

Tytuł projektu: Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach 

jednorodzinnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski (RPLU.05.03.00-06-0035/19) 

Beneficjent: Gmina Międzyrzec Podlaski  

Wartość projektu ogółem: 2 777 336 PLN 

Dofinansowanie UE: 2 150 301 PLN 

Okres realizacji: 15.01.2019 -7.03.2020 

1. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU 

Celem głównym projektu była poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy 

Międzyrzec Podlaski wpływająca na wzrost jakości życia społeczności lokalnej oraz 

zwiększenie konkurencyjności obszaru. Projekt miał na celu zoptymalizowanie zużycia 

energii w sektorze mieszkalnym oraz montaż kotłów na pellet. 

Cele szczegółowe obejmowały: 

 zoptymalizowanie działań zwiększających efektywność sektora mieszkaniowego; 

 złagodzenie zmian klimatycznych poprzez ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery; 

 zwiększeniu wykorzystania energii pochodzącej z OZE. 

Projekt obejmował montaż łącznie 100 szt., źródeł ciepła (OZE i gazowe): kotły na pellet: 

20 kW-28 szt.;25 kW-21 szt.; kotły na gaz: 18 kW-30 szt.; 28 kW-17 szt.; 34 kW-4 szt. W 

efekcie realizacji projektu efektywność energetyczna wzrosła o 26,3%.  

Wskaźniki produktu: 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 

31) - 100 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 

31) - 49 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - 100 

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 18 125,58 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]- 1,08 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 2339,14 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 
[MWht/rok] - 910,31 
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Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34 )-
642,77 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [rezultat] [kWt] 
-1085 

2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTÓW 

CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 

Gmina Międzyrzec Podlaski jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa 

lubelskiego, która nie posiada zcentralizowanego systemu ciepłowniczego. Przed 

rozpoczęciem realizacji projektu, zapotrzebowanie na ciepło wykorzystane do ogrzewania 

obiektów oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej obiektów mieszkalnych i 

gospodarczych było zaspokajane dzięki wykorzystaniu: 

 kotłowni zlokalizowanych na terenie placówek oświatowo-wychowawczych i 

ochrony zdrowia, prowadzonych przez gminę w głównym stopniu zasilanych 

olejem opałowym oraz węglem kamiennym/ekogroszkiem; 

 kotłowni lokalnych opalanych węglem, olejem oraz biomasą zaopatrujące w ciepło 

zakłady handlowo-usługowe na terenie gminy; 

 indywidualnych źródeł ciepła funkcjonujących w obrębie mieszkalnictwa 

jednorodzinnego zasadniczo o mocy do 20 kW.  

Zgodnie z wynikami ankiet przeprowadzonych na potrzeb opracowania PGN, główne 

źródło ciepła, służące do ogrzewania obiektów mieszkalnych stanowiły indywidualne kotły 

grzewcze zainstalowane w poszczególnych obiektach (68%), lokalne zbiorcze kotłownie 

(22%), piece kaflowe/kozy (6,3%) oraz kominki (3,1%). Ankietyzacja pozwoliła ponadto 

sprecyzować sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej w sektorze mieszkalnym. W 

tym celu mieszkańcy gminy Międzyrzec Podlaski w zdecydowanej większości 

wykorzystywali indywidualne kotły dwufunkcyjne c.o. oraz c.w.u. (60%) oraz stanowiące 

uzupełnienie lub główne źródło produkcji bojlery elektryczne (29%). W dalszej kolejności 

wykorzystywane były zbiorcze kotłownie lokalne (6%) oraz kolektory słoneczne (3%), 

uzupełnienie bilansu stanowiły elektryczne przepływowe, gazowe i piece kaflowe.  

Wykorzystanie tradycyjnych paliw negatywnie oddziaływało na środowisko, a przestarzałe, 

technologie przetwarzania i przesyłu energii generowały wymierne straty energetyczne, co 

z kolei przyczyniało się do wzrostu kosztów eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji w 

gospodarstwach indywidualnych.  

Realizacja projektu zapewniła szansę na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy – 

zmniejszenie uciążliwości związanych z tradycyjnymi sposobami pozyskiwania energii, jak i 

obciążeń finansowych będących efektem zwiększenia ilość zużywanej energii. Dzięki niemu 

nastąpiło zwiększenie komfortu życia lokalnej społeczności. Projekt miał też wpływ na 

przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu  

Dodatkowymi, niekwantyfikowalnymi efektami projektu są: 
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 ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną ze źródeł tradycyjnych; 

 zlikwidowanie bariery w dostępie do stosunkowo drogich nowoczesnych źródeł 

ciepła, które wpływają na podniesienie jakości i komfortu życia mieszkańców;  

 wzrost wartości nieruchomości; 

 oszczędności w budżetach domowych, wynikające z podniesienia efektywności 

energetycznej gospodarstw domowych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na 

energię produkowaną w tradycyjny sposób. 

3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU 

Projekt był komplementarny z realizowanymi w poprzednich latach inwestycjami gminy 

Międzyrzec Podlaski, między innymi z projektami, które były związane z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii, termomodernizacją budynków użyteczności publicznej oraz 

wdrażaniem rozwiązań niskoemisyjnych. Dodatkowo w perspektywie 2014-2020 z RPO WL 

zrealizowano szereg projektów komplementarnych do przedmiotowego projektu: 

 Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miedzyrzec 

Podlaski - zadanie I - działanie 4.1 RPO WL 2014-2020  

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Międzyrzec Podlaski – działanie 5.2 RPO WL 2014-2020  

 Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Międzyrzec Podlaski - działanie 5.2 RPO WL 2014-2020 

 Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski - 

działanie 5.5 RPO WL 2014-2020 

 Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski -

Zadanie 2 - działanie 5.2 RPO WL 2014-2020 

4. STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB 

Projekt wynikał z wizji i strategii rozwoju Gminy Międzyrzec Podlaski oraz wprost ze 

zgłaszanych przez mieszkańców problemów. Konieczność realizacji projektu wynikała z 

potrzeby zapewnienia dostępu mieszkańców do rozwiązań przynoszących zarówno 

korzyści ekonomiczne, jak i środowiskowe. Realizacja projektu wynikła z zobowiązań 

wynikających z konieczności poprawy energochłonność budownictwa mieszkalnego 

zmniejszania emisji CO2 i pyłów PM10 oraz zwiększenia udziału OZE w bilansie 

energetycznym gminy. Dzięki niemu nastąpiła dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii 

oraz uniezależnienie się mieszkańców od kosztochłonnych, tradycyjnych źródeł ciepła. 

Zminimalizowane zostały obciążenia finansowe budżetów domowych, wynikające ze 

zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Bez wsparcia zewnętrznego 

mieszkańcy, nie dysponowali środkami indywidualnymi na wymianę źródeł ciepła. 

5. TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW 

Właścicielem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu jest - Gmina Międzyrzec 

Podlaski. Jego status prawny (jednostka samorządu terytorialnego) oraz stabilna sytuacja 
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finansowa są gwarantem utrzymania trwałości celu projektu. Zachowanie trwałości celów 

projektu jest zapewnione przez spełnienie norm i kryteriów jakościowych dotyczących 

zarówno zastosowanych materiałów i urządzeń, jak i wykonywanych robót. Za zarządzanie 

infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu w okresie jego trwałości 

odpowiedzialna jest Gmina Międzyrzec Podlaski. Mieszkańcy w ramach projektu zostali 

przeszkoleni z obsługi instalacji. Likwidacja starych źródeł ciepła gwarantuje użytkowanie 

nowo zakupionych źródeł ciepła.  

6. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ PROJEKTU  

Projekt został zrealizowany w formule parasolowej, w której ciężar organizacyjny, ale i 

odpowiedzialność za wdrożenie technologiczne i późniejszy monitoring efektów projektu, 

leżą po stronie beneficjenta. Poza rekrutacją mieszkańców, przygotowaniem wniosku o 

dofinansowanie, wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu, beneficjent odpowiadał 

także za nadzór nad realizacją inwestycji, rozliczenie finansowe z wykonawcą, ale również 

pozostaje formalnym właścicielem instalacji przez 5-letni okres trwałości. Realizacja 

projektu parasolowego stanowiła duże wyzwanie finansowo-organizacyjne dla gminy.  

Współpraca z Departamentem EFRR przebiegała bardzo sprawnie. Beneficjent mógł liczyć 

na wsparcie ze strony osób opiekujących się projektem.  

Beneficjent brał udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez IZ. W opinii 

Beneficjenta wsparcie ze strony IZ było wystarczające, a zakres oraz warunki wsparcia były 

odpowiednie. 

7. UŻYTECZNOŚĆ  

Realizacja projektu odpowiadała potrzebom wskazanym przez mieszkańców. W wyniku 

realizacji projektu poprawiła się efektywność energetyczna budynków jednorodzinnych. 

Nastąpiło zmniejszenie ilości zużywanej energii. 

Projekt stanowił odpowiedź na problemy sektora mieszkaniowego Gminy Międzyrzec 

Podlaski. W efekcie realizacji projektu zniwelowane zostały ograniczenia dostępu do 

innowacyjnych technologii OZE, zmniejszone zostały obciążenia finansowe budżetów 

domowych, wynikające ze zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Realizacja 

projektu wpłynęła na wzrost świadomości ekologicznej oraz zmiany postaw 

konsumpcyjnych wśród mieszkańców Gminy. 
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6. Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalnych 

– Działanie 5.4 RPO WL 2014-2020 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

Tytuł projektu: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar 

funkcjonalny (RPLU.05.04.00-06-0001/17) 

Beneficjent: Miasto Puławy 

Wartość projektu ogółem: 25 173 216,17 PLN 

Dofinansowanie UE: 13 982 197,98 PLN 

Okres realizacji: 03.09.2014 - 30.04.2021 

1. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU 

Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania transportu miejskiego oraz 

poprawa dostępności do usług kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych mieszkańcom 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy poprzez wspieranie przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną w transporcie miejskim MOF M. Puławy.  

Projekt zakładał wprowadzenie środków transportu zbiorowego o napędzie przyjaznym 

dla środowiska i wycofanie starych autobusów oraz zwiększenie zdolności wytwarzania 

energii odnawialnej. 

W ramach projektu zakupiono 16 niskoemisyjnych autobusów o normie EURO VI oraz 

pojazd techniczny, zamontowano 28 wiat przystankowych, wybudowano 5 zatok 

autobusowych oraz 15 peronów oraz 1 pętlę autobusową. Zakupiono biletomaty, 3 sztuki 

instalacji informacji przystankowej wraz z przyłączem energetycznym oraz ogniwa 

fotowoltaiczne dla autobusów. 

Wskaźniki produktu 

Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy 

transportowe [km] – 326,96 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] – 1 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej [szt.] - 16 

Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – 19 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej [osoby] – 1424 

Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] – 1949 

Wskaźniki rezultatu: 
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Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji 

miejskiej [szt./rok] – 2 275 217 – (osiągnięto 1 900 000) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - 

141,22 

2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTÓW 

CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 

Projekt realizowany był na obszarze powiatu puławskiego, na terenie 34 gmin: Miasto 

Puławy, Puławy (miejscowości: Góra Puławska, Polesie, Sosnów, Opatkowice, Gołąb, 

Tomaszów, Klikawa, Pachnowola, Dobrosławów, Zarzecze, Bronowice, Kowala), Janowiec 

(miejscowości: Janowiec, Oblasy, Wojszyn), Kazimierz Dolny (miejscowości: Kazimierz 

Dolny, Bochotnica, Parchatka, Skowieszynek), Końskowola (miejscowości: Końskowola, 

Rudy, Opoka, Stary Pożóg), Żyrzyn (miejscowości: Żyrzyn, Kotliny, Zagrody, Kośmin, 

Parafianka, Żerdź, Borysów, Osiny, Skrudki, Wilczanka).  

Na obszarze ww. gmin zaobserwowano niedostateczny stan infrastruktury przystankowej. 

W wielu miejscowościach objętych obszarem MOF brakowało miejsc przystosowanych do 

bezpiecznego zatrzymywania się komunikacji miejskiej, warunków przyjaznego 

oczekiwania na autobus, możliwości nabywania biletów lub uzyskiwania informacji o 

czasie jego przybycia. To wszystko przekładało się na utrudniony dostęp mieszkańców do 

obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Puławach, takich jak szkoły, instytucje 

kultury bądź obiektów turystycznych. 

Projekt stanowił odpowiedź na zidentyfikowane problemy. Przedsięwzięcie polegało na 

przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości i dostępności komunikacji 

miejskiej dla miasta Puławy i obszaru funkcjonalnie z nim powiązanego. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy funkcjonowania transportu 

miejskiego, co wpłynęło na poprawę dostępności mieszkańców Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Miasta Puławy. Zakup niskoemisyjnych autobusów w ramach transportu 

miejskiego ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska. 

Biorąc pod uwagę przesłanki leżące u podstaw realizacji projektu, jego zakres oraz 

zastosowane w jego ramach rozwiązania można stwierdzić, że przyczynia się on do 

ograniczania emisji szkodliwych substancji, a tym samym do poprawy jakości środowiska 

naturalnego. 

Modernizacja taboru autobusowego oraz elementów infrastruktury transportowej i 

infrastruktury oczekiwania na transport, wpływa na poprawę bezpieczeństwa i jakość 

usług komunikacji zbiorowej. Pasażerowie mogą dzięki projektowi podróżować 

wygodniej, w przyjemniejszym otoczeniu. Przede wszystkim jednak zakupiony tabor jest 

czystym i zrównoważonym środkiem transportu publicznego. Poprzez poprawę 

funkcjonowania transportu zbiorowego w komunikacji, a tym samym zwiększenie 
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atrakcyjności komunikacji miejskiej dla osób podróżujących (mieszkańców, ale i turystów) 

projekt pomaga zmniejszyć poziom emisji substancji szkodliwych dla środowiska.  

W rezultacie przyczynia się do zapewnienia czystszego powietrza w mieście i poprawy 

jakości życia mieszkańców, w ramach kompleksowych działań wspierających przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną, realizowanych od wielu lat przez miasto, które są również 

kontynuowane obecnie. 

Efekty społeczno-ekonomiczne projektu to: 

• poprawa jakości życia mieszkańców – projekt przyczynia się do tego, że 

funkcjonujący system transportowy umożliwia dostęp do miasta oraz sprawne 

przemieszczanie się w jego granicach, uwzględniając różne środki transportu; 

• poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - w wielu miejscowościach nie było 

przystosowanych miejsc do bezpiecznego zatrzymywania się komunikacji miejskiej, 

warunków przyjaznego oczekiwania na autobus przez pasażerów, nabywania biletów, 

uzyskiwania informacji o czasie jego przybycia. 

• wzrost atrakcyjności turystycznej – wpływa na nią, oprócz walorów turystycznych, 

właśnie dostępność transportowa. Rozwój przyjaznego środowisku transportu 

pasażerskiego, kosztem komunikacji indywidualnej, może wpływać pozytywnie na 

stan środowiska naturalnego, a tym samym postrzeganie miasta. 

3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU 

Projekt był kontynuacją prowadzonych przez Puławy działań w zakresie rozwoju 

transportu zbiorowego. W latach 2011-2012 do eksploatacji wprowadzono 21 nowych 

autobusów, których zakup został dofinansowany ze środków europejskich w ramach 

projektu Oś priorytetowa V. Transport Działanie 5.3. Miejski transport publiczny, w ramach 

RPO WL 2007-2013. Obecnie w ramach RPO WL 2014-2020 na terenie Miasta i Gminy 

Puławy realizowano szereg komplementarnych przedsięwzięć dotyczących OZE oraz 

gospodarki niskoemisyjnej: 

 Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Puławy część I – działanie 4.1 RPO WL 

2014-2020; 

 Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Puławy część II - – działanie 4.1 RPO 

WL 2014-2020; 

 Instalacje solarne na terenie Gminy Puławy cz.1 - – działanie 4.1 RPO WL 2014-

2020; 

 Odnawialne źródła energii w mieście Puławy -– działanie 4.1 RPO WL 2014-2020; 

 Głęboka termomodernizacja Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" – 

działanie 5.2 RPO WL 2014-2020; 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy – 

działanie 5.2 RPO WL 2014-2020; 

 Modernizacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Puławy – 

działanie 5.5 RPO WL 2014-2020. 
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4. STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB 

Miasto Puławy jako organizator publicznego transportu zbiorowego zawarł porozumienie 

międzygminne ze spółką MZK Puławy jako operatorem wewnętrznym Gminy. Na dzień 30 

czerwca 2016 roku w ramach świadczenia usług w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej sieć komunikacji miejskiej w Puławach i 

okolicznych sześciu gminach tworzyło 29 linii komunikacyjnych o łącznej długości 563 km, z 

długością tras 314 km. Linie obsługiwane były przez 29 autobusów kursujących w 

godzinach szczytu przewozowego w dni nauki szkolnej, 22 autobusy w dni robocze w 

okresie wakacji i ferii, 14 autobusów w sobotę w okresie zimowym, 15 autobusów w 

sobotę w okresie letnim, 13 autobusów w niedziele i święta. Na wyposażeniu MZK Puławy 

znajdowało się 36 autobusów, spośród których 20 było niskopodłogowych autobusów 

marki SOLBUS.  

W ocenie beneficjenta Projekt zaspokaja w znaczącym stopniu zapotrzebowanie na nowy 

tabor miejski. Zakup 16 nowych autobusów zaspokoi potrzeby MZK w zakresie wymiany 

taboru autobusowego. Komunikacja jest taką branżą, która wymaga ciągłego wsparcia. 

Trend odpływu mieszkańców do stref pozamiejskich powoduje potrzebę lepszego 

skomunikowania tych terenów, również gmin ościennych, gdyż oczekiwania mieszkańców 

w zakresie sprawnej, punktualnej i bezprzesiadkowej komunikacji rosną. W przyszłości z 

pewnością beneficjent będzie się ubiegał o dalsze współfinansowanie inwestycji – albo ze 

środków regionalnych, albo z Programu Polska Wschodnia.  

5. TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW 

Projekt charakteryzuje się wysoką trwałością organizacyjną i finansową. Jej gwarantem 

jest fakt, że beneficjentem są jednostki samorządowe. Realizacja i zarządzanie projektem 

odbywała się z wykorzystaniem struktury Urzędu Miasta Puławy. W trakcie rozmów z 

beneficjentem nie stwierdzono zagrożeń dla trwałości efektów. Efekty rzeczowe projektu 

w postaci wybudowanych wiat, pętli, peronów, autobusów należy ocenić jako trwałe - 

powinny spełniać swoją rolę długo po zakończeniu wymaganego okresu trwałości tj. 5 lat. 

6. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ PROJEKTU  

CZYNNIKI POZYTYWNE  

Projekt ma pozytywny wpływ na współpracę między jst. Projekt był realizowany w 

partnerstwie. Partnerem wiodącym było Miasto Puławy a partnerami w projekcie będą 

Gminy: Końskowola, Żyrzyn, Janowiec, Kazimierz Dolny i Puławy. Partnerstwo gmin w 

projekcie pozwoliło wzmocnić koordynację realizowanych polityk publicznych na terenie 

MOF, w szczególności polityki transportu zbiorowego na terenie Miasta Puławy i 

ościennych gmin. Beneficjentem reprezentującym partnerstwo było Miasto Puławy, 

natomiast inwestorem i beneficjentem w projekcie był każdy z partnerów adekwatnie do 
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zakresu rzeczowego. Ponadto, w imieniu Miasta Puławy cześć zadań realizował - Miejski 

Zakład Komunikacji Puławy Sp. z o.o. (jednoosobowa spółka Miasta Puławy).  

Taka konstrukcja pozwoliła na szeroki zakres projektu, sprawną realizację oraz dobrą 

komunikację z Urzędem Marszałkowskim. Partnerzy projektu, wymieniali pomiędzy sobą 

doświadczenia, rozwiązywali problemy i w razie potrzeby dokonywali zmian i przesunięć w 

ramach budżetu projektu. 

Za projekt odpowiadał Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Puławach, 

wyspecjalizowany w realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 

Wydział był odpowiedzialny za współzarządzanie projektem na etapie realizacji, 

opracowanie i wdrożenie planu promocji Projektu, rozliczenie finansowe projektu, 

monitoring wskaźników produktu i rezultatu oraz nadzór nad zachowaniem trwałości 

projektu, prowadzenie wymaganej sprawozdawczości projektu.  

CZYNNIKI NEGATYWNE 

Beneficjent zwrócił uwagę na aspekt, który jest problemowy dla realizacji tego typu 

inwestycji i w zasadzie dotyczy on wszystkich projektów tego typu realizowanych zarówno 

w naszym kraju, jak i w pozostałych krajach UE. Pandemia koronawirusa wymusiła izolację 

społeczną, konieczność zachowywania wymaganego odstępu od innych, co zaowocowało 

spadkiem liczby osób poruszających się taborem miejskim. Odpływ mieszkańców 

korzystających z transportu miejskiego do indywidualnych środków transportu jest bardzo 

istotny – a to może powodować trudności w osiągnięciu wskaźnika związanego z 

wykazaniem właściwej liczby osób poruszających się taborem w przejazdach pasażerskich.  

7. UŻYTECZNOŚĆ  

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy funkcjonowania transportu 

miejskiego, co wpłynęło na poprawę dostępności mieszkańców MOF Miasta Puławy do 

oferowanych usług instytucji publicznych tj. administracji powiatowej, usług zdrowotnych 

oraz kulturalnych i społecznych.  

Projekt rozwiązuje problem dotyczący emitowanych zanieczyszczeń powietrza i 

racjonalizacji sieci powiązań komunikacyjnych, konieczności zorganizowania transportu 

publicznego w sposób uwzględniający nowo powstałe osiedla i miejscowości ościenne. 

Projekt stworzy bezpośrednie połączenia w zakresie komunikacji zbiorowej między 

Miastem Puławy a sąsiednimi gminami, w których koncentruje się ruch migracyjny z 

Puław, dzięki czemu wpływa też korzystanie na zmniejszenie obciążenia dróg w mieście 

Puławy 

Realizacja przedsięwzięcia wpływa na poprawę dostępności mieszkańców MOF do 

oferowanych usług instytucji publicznych, w tym tych oferowanych przez POK "Dom 

Chemika" oraz Bibliotekę Miejską w Puławach. 

8. DOBRE PRAKTYKI 
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Projekt jest przykładem kompleksowego podejścia do rozwiązania problemów i 

zaspokojenia potrzeb w zakresie rozwoju niskoemisyjnego transportu na terenie MOF. 

Atutem Projektu jest partnerska formuła realizacji - współpraca dużej liczby gmin. Przed 

pandemią odbywały się comiesięczne spotkania wszystkich stron, wszystkich 

koordynatorów, aby omawiać bieżące postępy, problemy itd. 
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7. Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski – 

Działanie 5.5 RPO WL 2014-2020 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

Tytuł projektu: Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec 

Podlaski (RPLU.05.05.00-06-0034/16) 

Beneficjent: Gmina Międzyrzec Podlaski 

Wartość projektu ogółem: 6 735 323 PLN 

Dofinansowanie UE: 3 578 843 PLN 

Okres realizacji: 12.12.2016- 31.01.2020 r. 

1. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU 

Celem głównym projektu było zmniejszenie zużycia energii finalnej oraz redukcja emisji 

CO2 i pyłów PM10 i PM2, których stężenie w okresie grzewczym przekraczało normy 

środowiskowe. Obiekt był realizowany w ramach celu Gminy Międzyrzec na zmniejszenie 

emisji CO2 w przyszłych latach.  

Cele szczegółowe obejmowały: 

 ograniczenie zużycia energii finalnej; 

 redukcję emisji CO2; 

 redukcję emisji pyłów PM10 oraz PM2; 

 energooszczędność; 

 zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. 

W ramach prac został wybudowany nowy budynek pasywny, który wykorzystuje OZE do 

produkcji ciepła oraz energii elektrycznej z wykorzystaniem pompy ciepła i instalacji 

fotowoltaicznej.  

Zakres prac obejmował budowę budynku pasywnego o powierzchni 1654 m2 oraz 

zagospodarowanie terenu, czyli wykonanie parkingu, budowę drogi szutrowej, budowę 

ciągów komunikacji pieszej, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej oraz wykonanie 

zieleni. Wybudowano 19 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami.  

Do osiągnięcia standardu budynku pasywnego zastosowano: izolacje termiczne 

(stropodach grubość od 32 do 55 cm materiał poliester EPS 80/036, ściany zewnętrzne gr. 

20 EPS 80/036, ściany fundamentowe gr. 10 cm, EPS 100/038); drzwi zewnętrzne 

dwuskrzydłowe - dwuszybowe; okna o współczynniku U=0,90 W/m2 oraz fasadę i ściankę 

aluminiową o współczynniku U=0,90 W/m2. 

Wskaźniki produktu: 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1 

Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego 

[szt.] - 1 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - 1 
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Wskaźniki rezultatu: 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 312,5 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) -

57,39 

2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTÓW 

CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 

Projekt dotyczył budowy nowego obiektu pasywnego na terenie gminy Międzyrzec przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźnicy, który jest miejscem prowadzenia działań 

dydaktycznych, ogólnorozwojowych i dodatkowych. Placówka nie posiadała miejsca, w 

którym można było organizować zajęcia rekreacyjne, sportowe bądź wydarzenia 

kulturalne. Koszt infrastruktury był wysoki, dlatego też wybudowano budynek pasywny, 

który pełni funkcję sali gimnastycznej przy ZSP w Rogoźnicy.  

W porównaniu do miast, obszary wiejskie są znacznie gorzej wyposażone w podstawową 

infrastrukturę społeczną i techniczną. Koszty energii na oświetlenie i ogrzewanie 

budynków użyteczności publicznej są jednym z najdroższych składników wydatków 

związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury gminnej. Przy niewystarczającej sumie 

środków na inwestycje, gminy pokrywają wydatki na remonty w sytuacjach ostatecznych 

(pod groźba kary instytucji ppoż i sanitarnych bądź zamknięcia placówek i obiektów lub w 

sytuacji pozyskania dotacji ze źródeł zewnętrznych). Dlatego też inwestycja w budynek 

pasywny przy istniejącej szkole wpłynie zarówno pozytywnie na kwestie ekologiczne, jak i 

ekonomiczne. Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte. 

Do najważniejszych efektów projektu można zaliczyć: 

 zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery; 

 zmniejszenie emisji pyłów PM10 i PM2; 

 ograniczenie kosztów finansowych; 

 zwiększenie wykorzystania energii z OZE; 

 wzrost komfortu pracy i nauki. 

CHARAKTERYSTYKA DODATKOWYCH (NIEPLANOWANYCH) EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 

Do najważniejszych nieplanowanych efektów należą: 

 wzrost estetyki terenu wokół szkoły; 

 niższa głośność w obiekcie w porównaniu do tradycyjnych metod ogrzewania; 

 zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat OZE i ekologii; 

 polepszenie warunków sprzyjających osadnictwu; 

 powstanie oszczędności finansowych; 

 impuls inwestycyjny dla władz gminy i lokalnych przedsiębiorców. 

3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU 
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W ramach RPO WL 2014-2020 beneficjent zrealizował szereg projektów 

komplementarnych, dotyczących OZE, efektywności energetycznej oraz promocji 

gospodarki niskoemisyjnej: 

 Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec 

Podlaski - zadanie I – działanie 4.1 RPO WL 2014-2020 

 Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Międzyrzec Podlaski - działanie 5.2 RPO WL 2014-2020 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Międzyrzec Podlaski - działanie 5.2 RPO WL 2014-2020 

 Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach 

jednorodzinnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - działanie 5.3 RPO WL 

2014-2020 

 Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski - 

Zadanie 2 - działanie 5.5 RPO WL 2014-2020 

 Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski - 

Zadanie 3 - działanie 5.5 RPO WL 2014-2020 

4. STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB 

Projekt był odpowiedzią na problemy zarówno sektora samorządowego, jak i mieszkańców 

gminy. Projekt przyczynił się do wypełnienia przyjętych w dokumentach strategicznych i 

Programie Gospodarki Niskoemisyjnej, zobowiązań w zakresie redukcji CO2 oraz 

zmniejszenia zużycia energii finalnej. 

Projekt poprawił jakość pracy i nauki pracowników oraz uczniów w szkole, którzy mają 

obecnie dostęp do zaawansowanej technicznie nowej sali gimnastycznej, która nie tylko 

będzie używana w celach dydaktycznych, ale też dodatkowych takich jak wystawy czy 

warsztaty. Potrzeby Gminy nie zostały jeszcze w pełni zaspokojone. W kolejnej 

perspektywie Gmina Międzyrzec planuje ubiegać się o środki na termomodernizację 

budynków szkół oraz świetlic. 

5. TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW 

Organizatorem projektu jest Gmina Międzyrzec Podlaski i to ona sprawuje nadzór nad 

budynkiem pasywnym. Do jej obowiązków należy zarządzanie finansowe oraz spełnianie 

norm i kryteriów jakościowych. Niezbędne środki na utrzymanie powstałej infrastruktury 

są zabezpieczane uchwałami budżetowymi na dany rok trwałości projektu. Na Gminie 

Międzyrzec Podlaski spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego 

funkcjonowania inwestycji oraz nadzór nad jego eksploatacją. Cały sprzęt jest objęty 

gwarancją przez wykonawcę i jest on regularnie przeglądany. 

6. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ PROJEKTU 
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Realizacja projektu została przedłużona ze względu na brak możliwości realizacji projektu, 

związany z oczekiwaniem na podłączenie budynku do sieci energetycznej przez PGE. 

Opóźnienie nie miało wpływu na zakres projektu. 

7. UŻYTECZNOŚĆ  

Projekt jest odpowiedzią na problemy zarówno sektora samorządowego, jaki i 

mieszkańców Gminy – w szczególności dzieci i młodzieży korzystającej z placówki. Jego 

realizacja przyczyni się do wypełniania przez władze Gminy, przyjętych w dokumentach 

strategicznych i Programie Gospodarki Niskoemisyjnej, zobowiązań w zakresie redukcji 

emisji CO2 i pyłów, zmniejszenia zużycia energii finalnej. Projekt bezpośrednio wpływa na 

redukcję emisji zanieczyszczeń skutkując poprawą jakości środowiska naturalnego i 

powietrza w gminie. Realizacja projektu przyczynia się do wzrostu świadomości 

ekologicznej oraz zmiany postaw ekologicznych wśród jego uczestników oraz pozostałych 

mieszkańców. 
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8. Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny – Działanie 5.5 

RPO WL 2014-2020 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

Tytuł projektu: Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny 
(RPLU.05.05.00-06-0024/16) 

Beneficjent: Gmina Wisznice 

Wartość projektu ogółem: 5 468 132 PLN 

Dofinansowanie UE: 3 741 867 PLN 

Okres realizacji: 28.12.2016-30.04.2020 r. 

1. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU 

Celem projektu było ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości 
życia ludzi na obszarze siedmiu gmin północnej Lubelszczyzny dzięki zmodernizowaniu 
oświetlenia ulicznego. Drugim ważnym celem był zmniejszenie kosztów utrzymania 
oświetlenia publicznego. Wymienione zostało 3045 opraw świetlnych - przestarzałe i 
energochłonne lampy zostały zastąpione nowoczesnymi oprawami LED o mocy od 76 do 
224 W. Zamontowano także 10 latarni LED z ogniwami fotowoltaicznymi w Wisznicach 
oraz 5 w Łomazach. Łączna moc zainstalowana w wyniku projektu wynosi 311,85 KW i 
zmniejszyła się w stosunku do stanu wyjściowego o 187,49 KW. Wymienione zostały także 
źródła ciepła w obiektach publicznych. Zaplanowano także promocję projektu poprzez 
stronę internetową. 

Cele szczegółowe obejmowały: 

 zmniejszenie emisji pyłów i CO2; 

 zwiększenie efektywności energetycznej; 

 promocja gospodarki niskoemisyjnej. 

Wskaźniki produktu: 
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - 2 
Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych - 3045 
Wskaźniki rezultatu: 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 76,58 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - 
317,7 

2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTÓW 

CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 

Projekt dotyczył wymiany oświetlenia ulic i placów, które było przestarzałe (lampy sodowe 
i rtęciowe) oraz wymiana kotłów w obiektach publicznych, aby ograniczyć emisje 
szkodliwych gazów do atmosfery. Funkcjonujący wcześniej system oświetlania ulic oparty 
był na wykorzystaniu konwencjonalnych (kopalnych) źródeł energii. W jego skład 
wchodziły przestarzałe, energochłonne lampy. Z kolei obiekty publiczne ogrzewane były 
przestarzałymi i nieefektywnymi piecami na paliwo również ze źródeł tradycyjnych. 
Stosowane wcześniej rozwiązania miały negatywny wpływ na środowisko naturalne, a 
przede wszystkim na jakość powietrza. 
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Według danych WIOŚ "Raport o Stanie Środowiska Województwa Lubelskiego w 2015 
roku" na terenie objętym projektem obserwowane były sezonowe przekroczenie wartości 
poziomu dopuszczalnego stężenia ze względu na ochronę zdrowia pyłu zawieszonego 
PM10, oraz PM2,5, a także B(a)P. Nadmierne wykorzystanie energii elektrycznej podnosiło 
również koszty utrzymania sieci oświetleniowej i budynków publicznych objętych 
projektem, co wpływało niekorzystnie na gospodarkę finansową gmin partnerskich.  

Podstawowym problemem dla władz gminnych był niekompletny rozwój infrastruktury 
drogowej i bezpieczeństwa ruchu, której utrzymanie jest obowiązkiem ustawowym gminy. 
Powodowało to szereg utrudnień i barier rozwojowych, szczególnie w zakresie 
wykorzystania potencjału gospodarczego i turystycznego obszaru. Generowało również 
wysokie koszty eksploatacji sieci i budynków objętych projektem. W ograniczony sposób 
realizowane były też założenia strategii rozwoju, która stanowi formę umowy społecznej 
pomiędzy mieszkańcami a władzami miasta.  

Mieszkańcy gmin partnerskich narażeni byli na zagrożenia zdrowia i życia związane ze złym 
stanem oświetlenia dróg publicznych oraz na niedogodności związane z nadmierną emisją 
dymów i pyłów pochodzących z kotłowni obiektów publicznych. Piece zostały wymienione 
na kotły w gminie Wisznice (jeden w szkole i jeden w ośrodku zdrowia). 

Struktura wykorzystywanych sieci oświetleniowych była następująca: Gmina Jabłoń: 446 
sztuk, Gmina Łomazy: 491 sztuk, Gmina Milanów: 469 sztuk, Gmina Rokitno: 346 sztuk, - 
Gmina Rossosz: 120 sztuk, Miasto Terespol: 562 sztuki. Gmina Wisznice: 612 sztuk. Łącznie 
na opisywanym obszarze znajduje się 3045 punktów oświetleniowych, które zlokalizowane 
są przede wszystkim w obszarze zamieszkanym. Łączna moc zainstalowana wynosiła 
496,71 KW. Dzięki projektowi zmniejszona została w stosunku do stanu wyjściowego o 
187,49 KW. 

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię w wyniku wymiany oświetlenia w 
poszczególnych gminach wynosi (%): Gmina Jabłoń: 37,4, Gmina Łomazy: 35,56, Gmina 
Milanów: 39,06, Gmina Rokitno: 35,47, Gmina Rossosz: 40,05, Miasto Terespol: 36,98, 
Gmina Wisznice: 39,14. Dla całego projektu (z uwzględnieniem pieców BIO) wskaźnik 
efektywności energetycznej wynosi 36,16%. Ograniczenie emisji CO2 zmniejszyło się z 
806,72 do 489,02 Mg/ rok, tj. o 39,39% (317,7 Mg/ rok). 

Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte, a warunki życia mieszkańców się znacznie 
poprawiły. Już w pierwszym roku działania inwestycji ilość oszczędności z oświetlenia 
wzrosła o 40% co wyniosło około 100 tysięcy złotych oszczędności rocznie. 

Do efektów można zaliczyć: 

 zmniejszenie emisji CO2 i pyłów; 

 zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na drogach; 

 niższe koszty eksploatacji sieci i budynków. 

CHARAKTERYSTYKA DODATKOWYCH (NIEPLANOWANYCH) EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 

Do nieplanowanych efektów można zaliczyć między innymi: 

 podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru; 

 zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej; 

 podwyższenie jakości komunikacji społecznej; 

 w okresie zimowym obszar sprzyja kontaktom między ludźmi; 
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 rozwój turystyki. 

3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU 

Przedmiotowy projekt był elementem wdrażania "Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich 
Doliny Zielawy na lata 2015 - 2023" (członkami partnerstwa są gminy: Wisznice, Rossosz, 
Jabłoń, Milanów, Rokitna oraz miasto Terespol). W dokumencie tym wskazano cel 
operacyjny 2.3. Aktywna ochrona środowiska wraz z rozwojem infrastruktury technicznej. 
Nawiązuje również do "Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru 
Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze" na lata 2015-2020" (Terespol, Rokitno i Łomazy), w 
której wyznaczono cel operacyjny 2.1. Lepszy stan środowiska przyrodniczego poprzez 
rozwój infrastruktury komunalnej. Przedsięwzięcie wpisuje się także bezpośrednio w 
założenia Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w szczególności 
w cel operacyjny 2.5. Wyposażanie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, 
komunalną, energetyczną. W ostatnim czasie prowadzony był projekt dotyczący 
montowania paneli fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach mieszkalnych. 
Wykonywane także były projekty z zakresu termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła. 
Wszystkie projekty były dofinansowane przez RPO WL 2014-2020, w tym jeden z nich 
również z programu Polski Ład. W opisywanym projekcie zamontowana zostanie pompa 
ciepła oraz magazyn energii, a także panele fotowoltaiczne na budynkach publicznych. 

Projekt był komplementarny również w takimi projektami jak: 

 Czysta energia w Dolinie Zielawy/ RPO WL na lata 2007-2013; 

 Budowa drogi gminnej nr 101262 L "Skośna" Polubicze Wiejskie II - Polubicze 
Dworskie, Gmina Wisznice/ RPO WL na lata 2007-2013; 

 Gram w zielone! - montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice - 4.1 RPO 
WL 2014-2020; 

 Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice - 4.1 RPO WL 
2014-2020; 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice 
- działanie 5.2 RPO WL 2014-2020;  

 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Wisznice – działanie 5.2 RPO WL 2014-2020; 

4. STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB 

W ramach projektu wyposażono infrastrukturę oświetlenia drogowego w 
energooszczędne lampy LED oraz zaopatrzono dwa obiekty publiczne (Gmina Wisznice) w 
piece na biomasę. Przyczyniło się to do zmniejszenia poboru energii elektrycznej z 
tradycyjnych źródeł energii co poskutkowało zmniejszeniem się emisji substancji 
szkodliwych do powietrza, przez które mieszkańcy byli narażenie na choroby. 

Przyczyniło się to również do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez samorządy na 
oświetlenie uliczne oraz serwisowanie przestarzałych i nieefektywnych opraw 
oświetleniowych. Podobny efekt ekonomiczny przyniosła wymiana dwóch kotłów w 
obiektach publicznych. 

Poprawiony został poziom bezpieczeństwa drogowego poprzez zapewnienie lepszej 
widoczności na drogach w godzinach wieczornych i nocnych, a także podczas 
niekorzystnych warunków pogodowych. 



32 | S t r o n a  

Podjęte działania wpłynęły pozytywnie na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców 
obszaru objętego projektem poprzez zmniejszenie obecności w powietrzu składników 
przyczyniających się do powstawania chorób dróg oddechowych i alergii. W dalszej 
perspektywie może to wpłynąć na ograniczenie wskaźnika zachorowalności i umieralności 
związanego z czynnikami kancerogennymi. 

W gminie Wisznice wymieniono wszystkie oprawy oświetleniowe, a w pozostałych 
gminach większość.  

5. TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW 

Organizatorem i liderem projektu jest gmina Wisznice, natomiast nadzór ogólny nad 
oświetleniem ulicznym i źródłami ciepła sprawuje Urząd Gminy. Koszty eksploatacji, a 
także wydatki związane z ubezpieczeniem, ponoszone są przez Gminę Wisznice. 
Utrzymanie obiektów publicznych jest zadaniem własnym gminy. Przedsięwzięcie jest w 
pełni zabezpieczone pod względem zarówno własności, jak i kompetentnego zarządzania 
powstałą w jego ramach infrastrukturą, co zapewnia trwałość przyjętych celów projektu. 
Oprawy lamp oraz ich żywotność po używaniu ich przez 3 lata od skończenia projektu jest 
dobra. Oświetlenie ma żywotność około 30 000 godzin świecenia, więc przy potrzebach 
gmin wystarczy ono na około 12 lat. Na lampy jest 7 letni okres gwarancji od zakończenia 
projektu. Naprawy reklamacyjne mieszczą się w zakładanych liczbach, ale wykonawca 
wywiązuje się z gwarancji i nie ma żadnych większych problemów z lampami. 

6. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ PROJEKTU  

Podczas realizacji projektu partnerskiego, pojawiły się pewne problemy, takie jak wzrost 
cen oraz niedokładne przygotowanie dokumentacji dotyczącej wymiany opraw, efektem 
czego było opóźnienie i konieczność wydłużenia rewaluacji projektu. Każdy Partner składał 
swoje dokumenty oraz dbał o realizację swojej części, jednak to Lider odpowiadał za 
prawidłowy przebieg projektu oraz prawidłowe rozliczenie projektu.  

Beneficjent jako jeden z czynników sukcesu wskazał na bardzo dobrą współpracę z 
Instytucją Organizującą Konkursy.  

Wartością dodaną wspólnej realizacji projektu była możliwość wymiany doświadczeń 
pomiędzy Partnerami projektu. 

7. UZYTECZNOŚĆ 

Projekt odpowiadał na podstawowe problemy władz gminnych - niekompletny rozwój 
infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu, której utrzymanie jest obowiązkiem 
ustawowym gminy oraz wysokie koszty eksploatacji sieci i budynków objętych projektem.  

Dla mieszkańców, problemem były niekomfortowe warunki przebywania w obiektach 
związane z ich niedogrzewaniem oraz obniżony poziom bezpieczeństwa na terenie gmin 
partnerskich, które związane jest z niepełnym i nieefektywnym oświetleniem placów 
publicznych i ulic. Stwarzało to dodatkowe ryzyko napadów i innych zdarzeń 
niebezpiecznych. 

Realizacja projektu odpowiadała na zidentyfikowane problemy oraz w dużej mierze 
rozwiązała te problemy. 
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9. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – 

Działanie 5.6 RPO WL 2014-2020 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

Tytuł projektu: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (RPLU.05.06.00-06-0001/19) 

Beneficjent: Gmina Lublin 

Wartość projektu ogółem: 339 755 633,4 PLN 

Dofinansowanie UE: 180 421 877,81 PLN 

Okres realizacji: 29.06.2017-31.05.2023 

1. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU 

Celem głównym projektu było utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej 

na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

W ramach projektu zaplanowano budowę wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowanego 

Centrum Komunikacyjnego dla LOF na obszarze o łącznej powierzchni ok. 28,9 tys.m2, 

integrującego zbiorowy transport krajowy (ogólnokrajowy, regionalny, lokalny) i 

międzynarodowy z miejską komunikacją zbiorową, miejscami postoju taxi, dla 

samochodów osobowych, rowerów itp. wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. 

Obiekt dostosowany jest do bezkolizyjnego przemieszczania się pieszych oraz 

użytkowników z niepełnosprawnościami.  

Zakres zadania obejmuje w szczególności:  

1. Budowę obiektów obsługowych i administracyjnych związanych wyłącznie z obsługą 

ZCK dla LOF (hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, zespoły sanitarne, 

kasy, mała gastronomia, bagażownia, punkty informacyjne) o powierzchni zabudowy 

ok. 1 420 m2. Pod budynkiem dworca oraz częścią placu zlokalizowany został 

podziemny parking dla samochodów typu Park&Ride o powierzchni całkowitej ok. 9 

259 m2. Liczba miejsc postojowych ogółem 174 szt. 

2.  Budowę peronów odjazdowych komunikacji autobusowo-busowej i komunikacji 

miejskiej z zadaszeniem, jak również budowę wewnętrznych dróg dojazdowych, 

stanowisk postojowych, placów, chodników oraz zagospodarowanie zieleni. 

Wykonane zostało również m.in. odwodnienie terenu, oświetlenie, monitoring oraz 

pozostała infrastruktura towarzysząca. Łączna powierzchnia placów manewrowych wraz z 

peronami wyniosła ok. 19 240 m2.  

Projekt obejmuje m.in. budowę:  

 43 peronów odjazdowych dla komunikacji pozamiejskiej; 

 8 stanowisk do tymczasowego parkowania dla komunikacji pozamiejskich;  

 2 stanowisk komunikacji pozamiejskiej;  

 4 stanowisk do ładowania elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej;  

 5 stanowisk komunikacji miejskiej;  

 4 stanowisk do tymczasowego parkowania dla komunikacji miejskiej;  



34 | S t r o n a  

 4 stanowisk awaryjnych lub do tymczasowego parkowania komunikacji miejskiej.  

 stacji ładowarek i trakcji; 

 wiaty nad peronami; 

 instalacji i wdrożenia inteligentnych systemów transportowych (ITS), w 

szczególności systemy wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne, 

związane z pełną obsługą pasażera, w tym System informacji Pasażerskiej i 

Przystankowej.  

Zagospodarowano przestrzeń publiczną (w tym plac przed dworcem PKP, place północny i 

południowy oraz ciąg pieszy wzdłuż ulicy Dworcowej - do linii peronów odjazdowych), 

wraz z infrastrukturą na obszarze objętym planowaną inwestycją, o łącznej pow. ok. 8 242 

m2, które obejmuje m.in.: lekkie zadaszenia, ukształtowanie terenu, elementy małej 

architektury, miejsca postojowe dla samochodów, miejsca do pozostawienia rowerów, 

zieleń niska i wysoka, oświetlenie, monitoring, instalacje Hotspot, elementy informacji 

pasażerskiej.  

Przebudowano i uzbrojono podziemną oraz pozostałą infrastrukturę towarzyszącą 

niezbędną do obsługi obszaru ZCK dla LOF. W ramach miejsc do pozostawienia rowerów 

powstały 4 obiekty Bike&Ride, wyposażone łącznie w 67 miejsc postojowych.  

W ramach budowy dróg gminnych z zatokami postojowymi utworzono 122 miejsca 

postojowych, w tym 60 miejsc dla autobusów oraz 62 o wymiarach dostosowanych do 

wymiarów busów.  

Wybudowano budynek socjalno-techniczny do obsługi dworca ZCK o powierzchni 

zabudowy ok 270 m2 z częścią socjalną i pomocniczą.  

Przebudowano oświetlenie drogowe i kanalizację deszczową, . przebudowano 

infrastrukturę rowerową o długości 800 m.  

Wszystkie obiekty zostały dostosowane do korzystania przez osoby z 

niepełnosprawnościami m.in. poprzez przystosowanie budynku dworca do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, w zakresie m.in. likwidacji barier i progów na ciągach 

komunikacyjnych i ich fakturowe oznaczanie oraz zastosowanie automatycznych drzwi i 

wind dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zastosowanie oznaczeń w 

języku Braille'a, wyposażenie obiektu w pętle indukcyjne, zlokalizowanie toalet 

przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami przy zespołach ogólnodostępnych 

toalet, zlokalizowanie biletomatów i kas biletowych w ciągu tras pozbawionych przeszkód, 

dostosowanie przynajmniej jednego okienka kasowego i punktu informacji pasażerskiej dla 

osób z niepełnosprawnościami.  

Wskaźniki zaplanowane w ramach projektu: 
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Nazwa wskaźnika Wartość 

zakładana 

Wartość 

osiągnięta 

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii 

autobusowych komunikacji miejskiej [km] 

1,85  w trakcie 

realizacji 

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii 

komunikacji miejskiej [km] 

6,04 w trakcie 

realizacji 

Całkowita długość wybudowanych lub przebudowanych 

linii trolejbusowych [km] 

4,19 w trakcie 

realizacji 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] 1,3 1,83 

Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 

w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] 

6 w trakcie 

realizacji 

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź” [szt.] 

166 w trakcie 

realizacji 

Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych 

obiektach „Bike&Ride” [szt.] 

67 w trakcie 

realizacji 

Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] 4 w trakcie 

realizacji 

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.] 1 w trakcie 

realizacji 

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych [szt.] 

1 w trakcie 

realizacji 

Liczba wspartych energooszczędnych punktów 

świetlnych 

140 59 

Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w 

wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] 

31 755 w trakcie 

realizacji 

Liczba przewozów komunikacją miejską na 

przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej 

[szt./rok] 

3 939 016 w trakcie 

realizacji 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

[tony równoważnika CO2] (CI 34) 

170,35 w trakcie 

realizacji 

Liczba rowerzystów korzystających z miejsc postojowych 

w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" 

6 114 w trakcie 

realizacji 

2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTÓW 

CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 

Gmina Lublin jest miastem na prawach powiatu, stolicą województwa i Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. Podstawową rolą gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty m.in. w zakresie utrzymania dróg publicznych, wewnętrznych, organizacji 

ruchu drogowego, zarządzania komunikacją miejską. Według stanu na 31.12.2018, 

miasto Lublin zamieszkiwało 339 682 osoby.  
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Podstawowa potrzeba mieszkańców miasta, dotycząca mieszkania w miejscu przyjaznym, 

dobrze skomunikowanym i czystym nie była w pełni zaspokojona. Dotyczy to między 

innymi mieszkańców zamieszkujących okolice dworca PKP, gdzie odnotowuje się wysoki 

poziom emisji zanieczyszczeń, a istniejący układ komunikacyjny jest niewydolny i nie jest w 

stanie obsłużyć dużego ruchu samochodowego. Ze względu na braki w infrastrukturze, 

Gmina, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Zarząd Dróg i Mostów nie były w stanie w pełni 

zaspokoić potrzeb dotyczących zwiększenia wewnętrznej i zewnętrznej spójności i 

dostępności komunikacyjnej prowadzącej do podniesienia atrakcyjności miasta oraz jego 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Odległość między głównymi lubelskimi dworcami (PKP 

i dworzec autobusowy) sięgająca blisko 3,5 km w połączeniu ze znacznym ruchem 

drogowym na trasie łączącej dworce wydłużała czas podróży przez Lublin, obniżając jej 

komfort. Potrzeba sprawnego i szybkiego, a jednocześnie bezpiecznego przemieszczania 

się, obejmującego zmianę środka lokomocji odczuwana przez podróżujących po Lublinie i 

LOF (w tym mieszkańców i turystów) nie była zatem w ogóle zaspokajana.  

Mieszkańcy oraz turyści oczekiwali możliwości sprawnego i bezpiecznego podróżowania 

po mieście, włączając w to zmianę środka transportu.  

Bazowym problemem, który powodował występowanie dalszych niedogodności, był 

nieuporządkowany i niewydolny system komunikacyjny i układ drogowy w rejonie 

dworca PKP, co przekładało się na ograniczenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej 

oraz obniżenie komfortu podróżowania. Stanowiło to barierę w rozwoju mobilności 

miejskiej i ograniczało możliwości wykorzystania potencjału transportu zbiorowego, co 

ostatecznie przekładało się na niską konkurencyjność transportu zbiorowego. Spora część 

mieszkańców nie traktowała transportu zbiorowego jako efektywnej alternatywy dla 

transportu indywidualnego, zbyt często wybierając własne pojazdy. Efektem tego był 

problem znacznego zanieczyszczenia powietrza, co w konsekwencji prowadziło do 

pogorszenia jakości zamieszkania w Lublinie.  

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania wielu z wymienionych powyżej 

problemów oraz osiągnięcia szeregu korzyści społeczno-gospodarczych, wśród których 

wymienić należy:  

 udrożnienie układu komunikacyjnego w okolicy dworca PKP dzięki odciążeniu 

infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego,  

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych dzięki umożliwieniu 

bezkolizyjnego przemieszczania się pomiędzy dworcami i miejscami, gdzie będą 

dostępne inne środki transportu,  

 skrócenie czasu podróży po Lublinie i LOF poprzez skoordynowanie różnych 

rodzajów komunikacji zbiorowej, umożliwiającej pasażerom szybką zmianę środka 

transportu - wzrost stopnia wykorzystania środków komunikacji publicznej w 

transporcie pozamiejskim,  

 wzrost komfortu przemieszczania się po mieście dzięki integracji wszystkich gałęzi 

transportowych,  
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 zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez poprawę jakości 

powiązań komunikacyjnych, 

 wzrost gospodarczy regionu oraz aktywizacja zasobów pracy dzięki zwiększeniu 

jego dostępności i spójności,  

 poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie zmian 

klimatycznych dzięki rozwojowi systemu niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego.  

Łącznym efektem ww. korzyści będzie poprawa jakości życia mieszkańców obszaru 

lokalizacji projektu, całego miasta, LOF, województwa oraz osób odwiedzających Lublin. 

Realizacja projektu powinna przyczynić się do rozwoju zdegradowanych rejonów 

przydworcowych. Zgodnie z założeniami w pobliżu ZCK powstaną wielofunkcyjne centra 

usług grupujące obiekty i urządzenia obsługi mieszkańców i przyjezdnych.  

3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU 

Projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" 

stanowi kontynuację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w 

Lublinie", którego zakres obejmował m.in. budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z 

systemem zasilania, przebudowę ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trakcji 

trolejbusowej, budowę nowej zajezdni trolejbusowej, zakup ekologicznego taboru 

(autobusy i trolejbusy z dodatkowym napędem) oraz budowę Systemu Zarządzania 

Ruchem (ITS) i Systemu Zarządzania Transportem Publicznym (m.in. System Informacji 

Pasażerskiej). Inwestycja miała na celu m.in. wzrost atrakcyjności i konkurencyjności 

systemu transportu publicznego w Lublinie w stosunku do indywidualnego, poprawę 

komfortu podróży transportem zbiorowym, skrócenie czasu podróży oraz upłynnienie 

ruchu, co spowodowało ograniczenie emisji spalin. Całkowita wartość zadania wyniosła ok. 

395,6 mln PLN. Projekt był współfinansowany z EFRR w ramach PO RPW 2007-2013. 

Przedmiotowy projekt stanowi również kontynuację projektu "Budowa korytarza 

transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego 

Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego 

Lipca'80" w zakresie powiązania ZCK dla LOF z siecią miejskiego systemu transportu 

zbiorowego.  

Przedmiotowy projekt jest również kontynuacją projektu "Rozbudowa sieci komunikacji 

zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" Przedmiotem 

inwestycji była m.in. budowa ul. Muzycznej wraz z trakcją trolejbusową i buspasami oraz 

zakup ekologicznego taboru, co wpłynęło na polepszenie warunków do korzystania z 

komunikacji zbiorowej w okolicy ZCK. Budowa ul. Muzycznej umożliwiła lepszy i szybszy 

wyjazd z dworca w kierunku północno-zachodnim. Głównym celem projektu była poprawa 

mobilności transportowej oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu 

miejskiego w obszarze przyszłego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Całkowita wartość projektu: 87,9 mln PLN. Projekt 



38 | S t r o n a  

był współfinansowany z EFRR w ramach PO PW 2014-2020.Realizowana inwestycja 

stanowi również kontynuację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji 

zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie", 

który jest w trakcie realizacji. Zakres projektu obejmuje m.in.: przebudowę kluczowego 

węzła komunikacji zbiorowej - ronda Lubelskiego Lipca'80 wraz z przebudową mostu w ul. 

Fabrycznej, przebudową zatok autobusowych, trakcji trolejbusowej, budową ścieżek 

rowerowych, wyznaczeniem buspasów; rozbudowę systemu dynamicznej informacji 

przystankowej oraz zakupem nowoczesnego, ekologicznego taboru do obsługi linii 

trolejbusowych i autobusowych. Głównym celem projektu jest poprawa mobilności 

transportowej, upłynnienie ruchu oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego 

transportu miejskiego m.in. w obszarze przyszłego Zintegrowanego Centrum 

Komunikacyjnego dla LOF. Całkowita wartość projektu: 207,8 mln PLN. Projekt jest 

współfinansowany z EFRR w ramach PO PW 2014-2020. 

1. Projekt jest komplementarny do dofinansowanego działaniu 5.6 RPO WL 2014-

2020 projektu „Mobilny LOF” - projekt dotyczy usprawnienia połączeń komunikacji 

miejskiej oraz integracji komunikacji zbiorowej z indywidualną w LOF. Realizacja 

projektu zapewni mieszkańcom LOF szerszy wybór sposobów przemieszczania się 

dzięki inwestycji w infrastrukturę. Projekt wpłynie na integrację komunikacji 

zbiorowej dalekobieżnej, regionalnej i lokalnej z indywidualną. Przyczyni się do 

poprawy warunków korzystania z komunikacji zbiorowej jak również do poprawy 

bezpieczeństwa. Projekt będzie realizowany na terenie 11 gmin Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja powyższych projektów pozwoli na zwiększenie 

konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego pod 

względem czasu dojazdu i płynności przejazdów. Projekty są powiązane w 

wymiarze problemowym, tj. ukierunkowane na rozwój i usprawnienie systemu 

komunikacyjnego w obszarze LOF oraz wspieranie zrównoważonego systemu 

transportu miejskiego i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie. 

Kolejny projekt dofinansowany ramach działaniu 5,6 RPO WL 2014-2020 to „Budowa, 

modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami 

transportu dla potrzeb LOF” - projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa - Projekt dotyczy 

m.in. budowy węzłów, pętli i przystanków przesiadkowych, parkingów P+R, P+R, K+R w 

celu usprawnienia połączeń komunikacji miejskiej oraz integracji komunikacji zbiorowej z 

indywidualną. Projekt zapewni mieszkańcom LOF poprawę infrastruktury obsługi 

pasażerów oraz jak najszerszy wybór sposobów przemieszczania się, przyczyni się do 

poprawy warunków korzystania z komunikacji zbiorowej jak również do poprawy 

bezpieczeństwa. 

Wszystkie projekty są powiązane w wymiarze problemowym, tj. ukierunkowane na 

rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego w obszarze LOF oraz wspieranie 

zrównoważonego systemu transportu miejskiego i zastosowań strategii niskoemisyjnych 
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w transporcie. W jednym z projektów z POPW zostanie zakupiony autobus wodorowy jako 

zakup testowy. 

4. STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB 

W ZCK łączą się wszystkie typy komunikacji miejskiej, podmiejskiej, dalekobieżnej, busów, 

trolejbusów. Dworzec połączony jest ze ścieżkami rowerowymi, zapewnione są miejsca 

parkingowe dla samochodów oraz rowerów. Poszczególne rodzaje komunikacji będą 

włączone do sytemu zarządzania ruchem oraz zostaną podłączone do systemu 

informowania. Miasto otrzymało szereg nagród za niskoemisyjny transport. 

Realizowane w ramach obecnej perspektywy projekty w zakresie rozwoju i usprawnienia 

systemu komunikacyjnego w obszarze LOF przynoszą zauważalne efekty. Przede wszystkim 

następuje systematyczna poprawa w ramach zrównoważonego transportu. Następuje 

zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego pod 

względem czasu dojazdu i płynności przejazdów. Poprawia się mobilność transportowa, 

następuje upłynnienie ruchu oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu 

miejskiego.  

Potrzeby zostały zaspokojone w dużym stopniu, ale nadal są duże potrzeby w zakresie 

mobilności, kolejne węzły, ścieżki rowerowe, rozbudowa systemu zarządzania ruchem, 

zakup taboru. 

5. TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW 

Beneficjentem Projektu jest Gmina Lublin, która w rozumieniu ust. z dn.8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) jest podstawową jednostką samorządu 

terytorialnego RP. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.  

Beneficjent posiada zdolność organizacyjne i techniczne do realizacji projektu, dysponuje 

odpowiednimi zasobami ludzkimi w postaci wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Za 

prawidłową realizację, wdrażanie oraz zarządzanie Projektem odpowiedzialne są 

następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta Lublin: Wydział Inwestycji i Remontów, 

Geodezji, Funduszy Europejskich, Budżetu i Księgowości, Zarządzania Ruchem Drogowym i 

Mobilnością oraz jednostki budżetowe Gminy: Zarząd Dróg i Mostów oraz Zarząd 

Transportu Miejskiego.  

W okresie trwałości projektu, Wydział FE będzie koordynował monitoring wskaźników 

rezultatu, a komórki merytoryczne ZDiM i ZTM będą odpowiedzialne za osiągnięcie i 

utrzymanie wskaźnika projektu. Gmina Lublin będzie właścicielem powstałych produktów. 

Powstała infrastruktura będzie udostępniana w większości nieodpłatnie, planuje się tylko 

ewentualne pobieranie opłat za np.: wynajem powierzchni pod biletomaty, automaty z 

kawą, mobilne punkty. Beneficjent nie widzi problemów z utrzymaniem trwałości. Okresy 

referencyjne wielu instalacji wynoszą około 30 lat. 
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6. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ PROJEKTU  

Czynnikiem mającym wpływ na sprawną realizację tak dużego projektu to przede 

wszystkim duże doświadczenie wnioskodawcy oraz zespołu realizującego projekt, który 

zajmował się koordynacją projektu oraz dobra współpraca z Urzędem Marszałkowskim. 

Realizacji projektu sprzyjał też fakt, że część decyzji administracyjnych było 

podejmowanych w ramach Urzędu Miasta Lublin.  

Pewnym problemem podczas realizacji projektu był wzrost cen oferowanych w 

przetargach. Instytucja Organizująca Konkursy kilkukrotnie zwiększała dofinansowanie na 

projekt.  

Problemem związanym z osiągnięciem wskaźników w przyszłości może być spadające 

zainteresowanie komunikacją zbiorową na rzecz komunikacji indywidualnej. 

Pewnym rozwiązaniem spadającego zainteresowania komunikacją zbiorową jest 

zastosowanie atrakcyjnych dla podróżnych warunki przejazdów, bilety dostosowane do 

potrzeb oraz duża funkcjonalność biletów. Realizowanych jest też szereg działań 

promocyjnych, które mają wypromować dworzec, zachęcić do korzystania z niego i 

komunikacji miejskiej. Celowo nadano prostą nazwę dla Dworca – „Dworzec Lublin”. 

Organizowano szereg konkursów plastycznych dla dzieci, stosowane są reklamy na 

wyświetlaczach w komunikacji miejskiej, organizowane są liczne wystawy. Informacje na 

temat projektu można przeczytać na facebooku, stronach urzędowych oraz w prasie. 

Pewnym problemem podczas realizacji projektu były opóźnienia spowodowane sytuacją za 

wschodnią granicą, głównie był to problem związany z dostępnością stali. Na budowie 

zdarzały się różnego rodzaju problemy typu wykopaliska archeologiczne i związane z tym 

zmiany projektowe. Rozwiązaniem ww. problemów było wydłużenie terminów realizacji 

projektu. 

Istotny problem stanowiła też inflacja, która spowodowała wzrost cen usług oraz 

konieczność negocjacji umów z wykonawcami. Obecnie wprowadzono obowiązkowe 

formuły waloryzacyjne w umowach z wykonawcami. 

7. UŻYTECZNOŚĆ  

Realizacja projektu rozwiązuje szereg problemów interesariuszy (mieszkańców, turystów, 

przedsiębiorców). Wpływa na:  

 udrożnienie układu komunikacyjnego w okolicy dworca PKP,  

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa,  

 skrócenie czasu podróży po Lublinie i LOF,  

 wzrost komfortu przemieszczania się po mieście,  

 zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego, 

 wzrost gospodarczy regionu oraz aktywizacja zasobów pracy  
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 poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie zmian 

klimatycznych.  

8. DOBRE PRAKTYKI 

Dobrą praktyką było połączenie w projekcie działań dotyczących niskoemisyjnego 

transportu z działaniami przeciwdziałającymi zmianą klimatycznym takie jak: 

 zielone ściany;  

 zbiorniki retencyjne na deszczówkę; 

 panele fotowoltaiczne zamontowane na całej powierzchni zadaszeń stanowisk 

autobusowych, które będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby dworca 

oraz być może na potrzeby stacji ładowania; 

 pompy ciepła; 

 zielone dachy, które będą pełnić funkcję rekreacyjno-użytkową; 

 nawierzchnia chodników pochłaniająca smog. 

Podczas realizacji tak dużego projektu warto powołać zespół zadaniowy w szerokim 

składzie z grupami zadaniowymi w ramach całego dużego projektu. Pozwala to 

rozwiązywać szybko problemy. 
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