

Informacja kwartalna z realizacji RPO WL na lata 2014-2020 za IV kwartał 2015 r.


Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	31/12/2015
Data i miejsce sporządzenia	4/02/2016 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Renata Usidus - Mądrakiewicz, Edyta Zarosa
Tel. i mail sporządzającego informację kwartalną	81-44-16-558, 81-44-16-557, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, edyta.zarosa@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Aneta Pieczykolan - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie DYREKTOR Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	<i>Aneta Pieczykolan</i>

*Jest to podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Departament Zarządzania RPO
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin
www.rpo.lubelskie.pl



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Informacja kwartalna z realizacji RPO WL na lata 2014-2020 za IV kwartał 2015 r.

Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	31/12/2015
Data i miejsce sporządzenia	4/02/2016 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Renata Usidus - Mądrakiewicz, Edyta Zarosa
Tel. i mail sporządzającego informację kwartalną	81-44-16-558, 81-44-16-557, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, edyta.zarosa@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Aneta Pieczykolan - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

*Jest to podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Departament Zarządzania RPO
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin
www.rpo.lubelskie.pl



TABELA 1. INFORMACJE FINANSOWO-RZECZOWE NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO																						
OŚ priorytetowa	Alokacja środków UE ³	Fundusz ⁴	Kategoria regionu ⁵ <i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty, przejściowy</i>	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie								Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez właściwe instytucje ²					
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)						wartość od uruchomienia programu (w zł)					
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem ⁶	wydatków kwalifikowalnych	wnioskowanego dofinansowania (ze środków publicznych i UE)	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 (wg stanu na koniec poprzedzającego kwartału)	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁷	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 (wg stanu na koniec poprzedzającego kwartału)	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14/1*100%	17	18	19	20	21	22 = 20/1*100%
Priorytet inwestycyjny 1a ⁸ Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy																						
OŚ Priorytetowa 1 <i>Badania i innowacje</i>	42 576 706,24	EFRR	<i>slabiej rozwinięty</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 1a	42 576 706,24	EFRR	<i>slabiej rozwinięty</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 1a ⁹																						
Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, eko-innowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu																						
OŚ Priorytetowa 1 <i>Badania i innowacje</i>	357 644 313,76	EFRR	<i>slabiej rozwinięty</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 1b	357 644 313,76	EFRR	<i>slabiej rozwinięty</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 1b																						
Priorytet inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia																						
OŚ Priorytetowa 2 <i>Cyfrowe Lubelskie</i>	287 982 216,16	EFRR	<i>slabiej rozwinięty</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 2c	287 982 216,16	EFRR	<i>slabiej rozwinięty</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 2c																						
Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości																						
OŚ Priorytetowa 3 <i>Konkurencyjność przedsiębiorstw</i>	350 173 654,24	EFRR	<i>slabiej rozwinięty</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 3a	350 173 654,24	EFRR	<i>slabiej rozwinięty</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 3a																						
Priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia																						
OŚ Priorytetowa 3 <i>Konkurencyjność przedsiębiorstw</i>	70 535 130,56	EFRR	<i>slabiej rozwinięty</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 3b	70 535 130,56	EFRR	<i>slabiej rozwinięty</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 3b																						
Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług																						
OŚ Priorytetowa 3 <i>Konkurencyjność przedsiębiorstw</i>	741 649 411,36	EFRR	<i>slabiej rozwinięty</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 3c	741 649 411,36	EFRR	<i>slabiej rozwinięty</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 3c																						

Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych																						
OŚ Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku	601 295 082,72	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 4a	601 295 082,72	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4a																						
Priorytet inwestycyjny 4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach																						
OŚ Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka	194 139 674,16	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 4b	194 139 674,16	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4b																						
Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym																						
OŚ Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka	487 225 065,28	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 4c	487 225 065,28	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4c																						
Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu																						
OŚ Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka	350 664 006,00	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 4e	350 664 006,00	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4e																						
Priorytet inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami																						
OŚ Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	177 600 176,16	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 5b	177 600 176,16	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 5b																						
Priorytet inwestycyjny 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie																						
OŚ Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	136 966 517,76	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 6a	136 966 517,76	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6a																						
Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie																						
OŚ Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	301 669 283,84	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 6b	301 669 283,84	EFRR	slabiej rozwinęty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6b																						

Priorytet inwestycyjny 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego																					
OŚ Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	200 348 967,60	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI 6c	200 348 967,60	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6c																					
Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę																					
OŚ Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	81 461 351,92	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI 6d	81 461 351,92	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6d																					
Priorytet inwestycyjny 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																					
OŚ Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i transport ekologiczny	900 225 894,72	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI 7b	900 225 894,72	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7b																					
Priorytet inwestycyjny 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu																					
OŚ Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i transport ekologiczny	179 995 420,00	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI 7d	179 995 420,00	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7d																					
Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników																					
OŚ Priorytetowa 9 Bynek pracy*	368 125 114,64	EFS	slabiej rozwinięty	21	21	15 936 567,22	15 936 567,22	21	21	15 936 567,22	15 936 567,22	13 546 082,14	0,00%	3,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dla PI 8i	368 125 114,64	EFS	slabiej rozwinięty	21	21	15 936 567,22	15 936 567,22	21	21	15 936 567,22	15 936 567,22	13 546 082,14	0,00%	3,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8i																					
Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw																					
OŚ Priorytetowa 9 Bynek pracy	220 875 070,48	EFS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla PI 8iii	220 875 070,48	EFS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iii																					
Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę																					
OŚ Priorytetowa 9 Bynek pracy	192 521 715,60	EFS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla PI 8iv	192 521 715,60	EFS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iv																					
Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian																					
OŚ Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	148 226 401,68	EFS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla PI 8v	148 226 401,68	EFS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8v																					

Priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się																					
OŚ Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	74 113 198,72	EFIS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI 8vi	74 113 198,72	EFIS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8vi																					
Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych																					
OŚ Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	358 851 437,52	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI 9a	358 851 437,52	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9a																					
Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich																					
OŚ Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	457 334 875,76	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI 9b	457 334 875,76	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9b																					
Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																					
OŚ Priorytetowa 11 Włączenie społeczne	443 378 652,88	EFIS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI 9i	443 378 652,88	EFIS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9i																					
Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																					
OŚ Priorytetowa 11 Włączenie społeczne	196 620 243,76	EFIS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI 9iv	196 620 243,76	EFIS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9iv																					
Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia																					
OŚ Priorytetowa 11 Włączenie społeczne**	73 732 586,64	EFIS	slabiej rozwinięty	1	1	891 303,75	757 608,19	1	1	891 303,75	757 608,19	757 608,19	0,00%	1,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI 9v	73 732 586,64	EFIS	slabiej rozwinięty	1	1	891 303,75	757 608,19	1	1	891 303,75	757 608,19	757 608,19	0,00%	1,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9v																					
Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia																					
OŚ Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	169 339 184,88	EFIS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI 10i	169 339 184,88	EFIS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10i																					
Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji																					
OŚ Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	24 823 304,72	EFIS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla PI 10iii	24 823 304,72	EFIS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iii																					

Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami																						
Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	295 080 650,32	EFSS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla PI 10iv	295 080 650,32	EFSS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iv																						
Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																						
Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna	112 173 473,92	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla PI 10a	112 173 473,92	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10a																						
Pomoc techniczna																						
Oś Priorytetowa 14 Pomoc techniczna***	294 358 116,16	EFSS	slabiej rozwinięty	15	17	54 800 597,56	46 580 507,93	17	17	54 800 597,56	46 580 507,93	46 580 507,93	46 580 507,93	1,23%	15,82%	436 959,76	371 415,76	371 415,76	0,00%	0,13%		
Ogółem dla PI ¹⁰	294 358 116,16	EFSS	slabiej rozwinięty	15	17	54 800 597,56	46 580 507,93	17	17	54 800 597,56	46 580 507,93	46 580 507,93	46 580 507,93	1,23%	15,82%	436 959,76	371 415,76	371 415,76	0,00%	0,13%		
Komentarz do realizacji pomocy technicznej																						
Ogółem																						
Ogółem dla osi priorytetowej 1 Badania i Innowacje	400 221 020,00	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla osi priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie	287 982 216,16	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla osi priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw	1 162 358 196,16	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku	601 295 082,72	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	1 032 028 745,44	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	616 235 977,76	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	281 810 319,52	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla osi priorytetowej 8 Mobilność regionalna i transport ekologiczny	1 080 221 314,72	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla osi priorytetowej 9 Rynek pracy	781 521 900,72	EFSS	slabiej rozwinięty	21	21	15 936 567,22	15 936 567,22	21	21	15 936 567,22	15 936 567,22	13 546 082,14	0,00%	3,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla osi priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	222 339 600,40	EFSS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne	713 731 483,28	EFSS	slabiej rozwinięty	1	1	891 303,75	757 608,19	1	1	891 303,75	757 608,19	757 608,19	0,00%	1,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Ogółem dla osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	489 243 139,92	EFIS	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna	928 359 787,20	EFRR	slabiej rozwinięty	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ogółem dla osi priorytetowej 14 Pomoc techniczna	294 358 116,16	EFIS	slabiej rozwinięty	15	17	54 800 597,56	46 580 507,93	17	17	54 800 597,56	46 580 507,93	46 580 507,93	1,23%	15,82%	436 959,76	371 415,76	371 415,76	0,00%	0,13%	
Ogółem dla PO (PI+PT)	8 891 706 900,16	EFRR, EFS	slabiej rozwinięty	37	39	71 628 468,53	63 274 683,34	39	39	71 628 468,53	63 274 683,34	60 884 198,26	0,04%	0,68%	0,00	436 959,76	371 415,76	371 415,76	0,00%	0,00%

* Dane zgodne z SL2014. W IV kwartale 2015 r. do SL2014 zostało wprowadzonych 21 wniosków o dofinansowanie o wartości wydatków kwalifikowalnych wynoszącej 15 936 567,22 PLN i wartości wnioskowanego dofinansowania wynoszącej 15 936 567,22 PLN. Dane te zostały również ujęte w informacji kwartalnej za III kwartał 2015 r., jako dane rzeczowe, nie wprowadzone wówczas do SL2014.

** Dane zgodne z SL2014. W IV kwartale 2015 r. do SL2014 został wprowadzony 1 wniosek o dofinansowanie o wartości wydatków kwalifikowalnych wynoszącej 891 303,75 PLN i wartości wnioskowanego dofinansowania wynoszącej 757 608,19 PLN. Dane te zostały również ujęte w informacji kwartalnej za III kwartał 2015 r., jako dane rzeczowe, nie wprowadzone wówczas do SL2014.

*** Dane zgodne z SL2014. W IV kwartale 2015 r. do SL2014 zostało wprowadzonych 15 wniosków o dofinansowanie o wartości wydatków kwalifikowalnych wynoszącej 68 993 826,97 PLN i wartości wnioskowanego dofinansowania wynoszącej 61 035 238,01 PLN oraz 17 decyzji o dofinansowaniu o wartości wydatków kwalifikowanych wynoszącej 54 800 597,56 i wartości dofinansowania z UE wynoszącej 46 580 507,93 PLN. Dane dotyczące 8 decyzji o dofinansowaniu, faktycznie wydanych w czerwcu 2015 r. zostały również ujęte w informacjach kwartalnych za II i III kwartał 2015 r., jako dane rzeczowe, nie wprowadzone wówczas do SL2014.

Dane na temat realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 według stanu na koniec poprzedzającego kwartału są tożsame z danymi zamieszczonymi w informacji kwartalnej za III kwartał 2015 r., w której prezentując postęp finansowy odnieszono się do alokacji uwzględniającej rezerwę wykonania.

1 Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym i wprowadzonych do SL 2014.

2 Zgodnie z datą zatwierdzenia wniosku o płatność.

3 Wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie.

4 Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5 Nie dotyczy środków przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (tj. szczególnej alokacji na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadającego jej wsparcia z EFS).

6 W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

7 Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność (wydatki wprowadzone do SL 2014 i zatwierdzone do końca okresu sprawozdawczego).

8 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej.

9 W przypadku wystąpienia ewidentnych różnic między postępem finansowym a rzeczowym.

10 Podział na osie priorytetowe dotyczy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W przypadku pozostałych programów należy wypełnić wiersz "ogółem dla PT".

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Oś priorytetowa	L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu <i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty, przejściowy</i>	Wartość wskaźnika w danym okresie ²															Wartość kumulatywna ³			Cel								
					Rok	I Q			II Q			III Q			IV Q			Wartość docelowa dla 2023 r.					% realizacji wartości docelowej								
						M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O					
0	1	2	3	4	5	6	7			8			9			10			11			12			13 = 11/12*100%						
Priorytet inwestycyjny 1a⁴																															
Oś Priorytetowa 1	1	<i>Liczba jednostek naukowych pono-szących nakłady inwestycyjne na działalność B+R</i>	Szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja ⁵	2015			0			0			0			0			0	2									
						...																									
						2023																									
					Realizacja ⁶	2015			0			0			0			0			0				0						
						...																									
						2023																									
	Komentarz do wartości wskaźnika ⁷																														
	2	<i>Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)</i>	EPC	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0			0	12									
						...																									
						2023																									
					Realizacja	2015			0			0			0			0			0				0						
						...																									
						2023																									
	Komentarz do wartości wskaźnika																														
	3	<i>Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w za-kresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)</i>	EUR	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0			0	2 200 462									
...																															
2023																															
Realizacja					2015			0			0			0			0			0				0							
					...																										
					2023																										
Komentarz do wartości wskaźnika																															
Priorytet inwestycyjny 1b																															
1	<i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)</i>	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0			0	255										
					...																										
					2023																										
				Realizacja	2015			0			0			0			0			0				0							
					...																										
					2023																										
Komentarz do wartości wskaźnika																															

Oś Priorytetowa 1

2	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			0	37231811			
					...																	
					2023																	
				Realizacja	2015			0			0				0					0		
					...																	
					2023																	

Komentarz do wartości wskaźnika

3	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			0	64			
					...																	
					2023																	
				Realizacja	2015			0			0				0					0		
					...																	
					2023																	

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 2c

Oś Priorytetowa 2

1	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			0	51			
					...																	
					2023																	
				Realizacja	2015			0			0				0					0		
					...																	
					2023																	

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 3a

1	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			0	1766			
					...																	
					2023																	
				Realizacja	2015			0			0				0					0		
					...																	
					2023																	

Komentarz do wartości wskaźnika

2	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	293						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
					2023																			
Komentarz do wartości wskaźnika																								
3	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	17						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
					2023																			
Komentarz do wartości wskaźnika																								
4	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	36						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
					2023																			
Komentarz do wartości wskaźnika																								

Oś Priorytetowa 3

5	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			1713						
					...																		
					2023																		
				Realizacja	2015			0			0			0				0					
					...																		
					2023																		
Komentarz do wartości wskaźnika																							
6	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			1 878 282						
					...																		
					2023																		
				Realizacja	2015			0			0			0				0					
					...																		
					2023																		
Komentarz do wartości wskaźnika																							
7	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			3 773 308						
					...																		
					2023																		
				Realizacja	2015			0			0			0				0					
					...																		
					2023																		
Komentarz do wartości wskaźnika																							

8	Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	25			
					...																
					2023																
				Realizacja	2015			0			0			0			0				
					...																
					2023																

Komentarz do wartości wskaźnika

9	Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	50			
					...																
					2023																
				Realizacja	2015			0			0			0			0				
					...																
					2023																

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 3b

1	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	831			
					...																
					2023																
				Realizacja	2015			0			0			0			0				
					...																
					2023																

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 3

2	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	831								
					...																					
					2023																					
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0					
					...																					
					2023																					
				Komentarz do wartości wskaźnika																						
				3	Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			0	241			
									...																	
									2023																	
Realizacja	2015							0			0			0			0			0						
	...																									
	2023																									
Komentarz do wartości wskaźnika																										
4	Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.	slabiej rozwinięty					Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	83				
									...																	
									2023																	
				Realizacja	2015			0			0			0			0			0						
					...																					
					2023																					
				Komentarz do wartości wskaźnika																						

Priorytet inwestycyjny 3c

1	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	918						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
					2023																			
Komentarz do wartości wskaźnika																								
2	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	408						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
					2023																			
Komentarz do wartości wskaźnika																								
3	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	510						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
					2023																			
Komentarz do wartości wskaźnika																								

Oś Priorytetowa 3

4	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	96 877 282						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
					2023																			
Komentarz do wartości wskaźnika																								
5	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	5 830 577						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
					2023																			
Komentarz do wartości wskaźnika																								
6	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (CI28)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	101						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
					2023																			
Komentarz do wartości wskaźnika																								

7	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)	FTE	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	303			
					...																
					2023																
				Realizacja	2015			0			0			0			0				
					...																
					2023																

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 4a

1	Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	37			
					...																
					2023																
				Realizacja	2015			0			0			0			0				
					...																
					2023																

Komentarz do wartości wskaźnika

2	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	83			
					...																
					2023																
				Realizacja	2015			0			0			0			0				
					...																
					2023																

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 5

2	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0				18						
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0				0					0					
					...																				
					2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

3	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			36 863							
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0				0					0					
					...																				
					2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 4c

1	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			8							
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0				0					0					
					...																				
					2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 5

2	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	320355								
					...																					
					2023																					
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0					
					...																					
					2023																					
				Komentarz do wartości wskaźnika																						
				3	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			0	4,66			
									...																	
2023																										
Realizacja	2015							0			0			0			0			0						
	...																									
	2023																									
Komentarz do wartości wskaźnika																										
4	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2	slabiej rozwinięty					Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	44391				
									...																	
				2023																						
				Realizacja	2015			0			0			0			0			0						
					...																					
					2023																					
				Komentarz do wartości wskaźnika																						

5	Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)	kWh/rok	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			21 990 420			
					...																
					2023																
				Realizacja	2015			0			0				0				0		
					...																
					2023																

Komentarz do wartości wskaźnika

6	Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			3270			
					...																
					2023																
				Realizacja	2015			0			0				0				0		
					...																
					2023																

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 4e

1	Liczba zakupionych jed-nostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			100			
					...																
					2023																
				Realizacja	2015			0			0				0				0		
					...																
					2023																

Komentarz do wartości wskaźnika

2	Pojemność taboru pasa-żerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	10 500						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
					2023																			
				Komentarz do wartości wskaźnika																				
3	Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	GJ/rok	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	8						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
					2023																			
				Komentarz do wartości wskaźnika																				
4	Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	1						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
					2023																			
				Komentarz do wartości wskaźnika																				

Oś Priorytetowa 5

5	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	44391			
					...																
					2023																
				Realizacja	2015			0			0			0			0				
					...																
					2023																

Komentarz do wartości wskaźnika

6	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony ekwiwalentu CO2	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	7 383			
					...																
					2023																
				Realizacja	2015			0			0			0			0				
					...																
					2023																

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 5b

1	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	16			
					...																
					2023																
				Realizacja	2015			0			0			0			0				
					...																
					2023																

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 6

2	Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przeciwpożarowej (CI20)	osoby	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0				59 868					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0						0							
					...																			
					2023																			

Komentarz do wartości wskaźnika

3	Pojemność obiektów małej retencji	m3	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0				2 458 096					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0						0							
					...																			
					2023																			

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 6a

1	Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17)	T/rok	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0				17 826					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0						0							
					...																			
					2023																			

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 6

05 Priorytetowa 6

2	Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0				439 776						
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0				0					0					
					...																				
					2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 6b

1	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (C119)	RLM	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			30 518							
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0				0					0					
					...																				
					2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

2	Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków	RLM	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			40 691							
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0				0					0					
					...																				
					2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

06 Priorytetowa 6

3	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (C18)	osoby	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0				7357			
					...																	
					2023																	
				Realizacja	2015			0			0				0					0		
					...																	
					2023																	

Komentarz do wartości wskaźnika

4	Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0				9 809			
					...																	
					2023																	
				Realizacja	2015			0			0				0					0		
					...																	
					2023																	

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 6c

Oś Priorytetowa 7	1	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			96 971				
						...																	
						2023																	
					Realizacja	2015			0			0				0					0		
						...																	
						2023																	

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 6d

Oś Priorytetowa 7	1	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0				30				
						...																		
						2023																		
					Realizacja	2015			0			0				0					0			
						...																		
						2023																		
	Komentarz do wartości wskaźnika																							
	2	Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23)	ha	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0				340 286				
						...																		
2023																								
Realizacja					2015			0			0				0				0					
					...																			
					2023																			
Komentarz do wartości wskaźnika																								

Priorytet inwestycyjny 7b

Oś Priorytetowa 8	1	Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			59					
						...																		
						2023																		
					Realizacja	2015			0			0				0					0			
						...																		
						2023																		
	Komentarz do wartości wskaźnika																							

Priorytet inwestycyjny 7d

Oś Priorytetowa 8	1	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C112)	km	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	54			
						...																
						2023																
					Realizacja	2015			0			0			0			0				0
						...																
						2023																
	Komentarz do wartości wskaźnika																					
	2	Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	11			
						...																
						2023																
Realizacja					2015			0			0			0			0				0	
					...																	
					2023																	
Komentarz do wartości wskaźnika																						

Priorytet inwestycyjny 8i

1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															4 8 0 3	7 2 0 5	1 2 0 0 8					
					...																						
					2023																						
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					...																						
					2023																						
Komentarz do wartości wskaźnika																											
2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															4 2 1	6 3 2	1 0 5 3					
					...																						
					2023																						
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					...																						
					2023																						
Komentarz do wartości wskaźnika																											
3	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															4 0 0	6 0 1	1 0 0 1					
					...																						
					2023																						
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					...																						
					2023																						
Komentarz do wartości wskaźnika																											

4	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																3002						
					...																						
					2023																						
				Realizacja	2015			0			0			0			0			0							
					...																						
					2023																						
Komentarz do wartości wskaźnika																											
5	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																4 003						
					...																						
					2023																						
				Realizacja	2015			0			0			0			0			0							
					...																						
					2023																						
Komentarz do wartości wskaźnika																											
6	Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																3229						
					...																						
					2023																						
				Realizacja	2015			0			0			0			0			0							
					...																						
					2023																						
Komentarz do wartości wskaźnika																											

7	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															45%					
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																				
				2023																					
Komentarz do wartości wskaźnika																									
8	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															28%					
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																				
				2023																					
Komentarz do wartości wskaźnika																									
9	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															30%					
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																				
				2023																					
Komentarz do wartości wskaźnika																									
10	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															19%					
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																				
				2023																					
Komentarz do wartości wskaźnika																									
11	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															32%					
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																				
				2023																					
Komentarz do wartości wskaźnika																									

12	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														32%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																			
				2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																								
13	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														32%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																			
				2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																								
14	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														27%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																			
				2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																								
15	Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														22%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																			
				2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																								

Priorytet inwestycyjny 8iii

Oś Priorytetowa 9	1	Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															112							
						...																						
						2023																						
					Realizacja	2015			0			0					0					0						
						...																						
						2023																						
	Komentarz do wartości wskaźnika																											
	2	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																4 774						
...																												
2023																												
Realizacja					2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		-	-	0,00%
					...																							
					2023																							
Komentarz do wartości wskaźnika																												

Priorytet inwestycyjny 8iv

	1	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															5300							
						...																						
						2023																						
					Realizacja	2015			0			0					0					0						
						...																						
						2023																						
	Komentarz do wartości wskaźnika																											

Oś Priorytetowa 9

2	Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba	stabilnie rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															5 048						
					...																					
					2023																					
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0					
					...																					
					2023																					

Komentarz do wartości wskaźnika

3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba	stabilnie rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															95%						
					...																					
					2023																					
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
					...																					
					2023																					

Komentarz do wartości wskaźnika

4	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	sztuka	stabilnie rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															80%						
					...																					
					2023																					
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
					...																					
					2023																					

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 8v

1	Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba	stabilnie rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															2 406						
					...																					
					2023																					
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0					
					...																					
					2023																					

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 10

2	Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															4 693					
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0				0							0			
					...																				
					2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																									
3	Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															5 121					
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0				0							0			
					...																				
					2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																									
4	Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															4893					
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0				0							0			
					...																				
					2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																									

5	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														90,00%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	-	0,00%
					...																			
2023																								

Komentarz do wartości wskaźnika

6	Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie	sztuka	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														40,00%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	-	0,00%
					...																			
2023																								

Komentarz do wartości wskaźnika

7	Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														55,00%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	-	0,00%
					...																			
2023																								

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 8vi

1	Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	szt.	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015													3				
					...																	
					2023																	
				Realizacja	2015		0		0		0		0		0		0					
					...																	
2023																						

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 10	2	<i>Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne</i>	osoba	slabiej rozwinięty	<i>Szacowana realizacja</i>	2015																		38,00%											
						...																													
						2023																													
						<i>Realizacja</i>	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0					-	-	0,00%
							...																												
							2023																												
Komentarz do wartości wskaźnika																																			

	3	<i>Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie</i>	osoba	slabiej rozwinięty	<i>Szacowana realizacja</i>	2015																			95,00%											
						...																														
						2023																														
						<i>Realizacja</i>	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0					-	-	0,00%	
							...																													
							2023																													
Komentarz do wartości wskaźnika																																				

Priorytet inwestycyjny 9i

	1	<i>Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie</i>	szt.	slabiej rozwinięty	<i>Szacowana realizacja</i>	2015																		9 7 3	1 4 5 9	2 4 3 2												
						...																																
						2023																																
						<i>Realizacja</i>	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0								
							...																															
							2023																															
Komentarz do wartości wskaźnika																																						

Oś Priorytetowa 11	2	<i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu</i>	osoba	slabiej rozwinięty	<i>Szacowana realizacja</i>	2015																		32,00%												
						...																														
						2023																														
						<i>Realizacja</i>	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0					-	-	0,00%	
							...																													
							2023																													
Komentarz do wartości wskaźnika																																				

3	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														45,00%						
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		-	-	0,00%
					...																				
					2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

4	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015													25,00%						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		-	-	0,00%
					...																			
					2023																			

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 9iv

1	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015													5 578				
					...																	
					2023																	
				Realizacja	2015		0		0		0		0		0		0					
					...																	
					2023																	

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 11

2	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																662									
					...																									
					2023																									
				Realizacja	2015			0			0				0				0											
					...																									
					2023																									
	Komentarz do wartości wskaźnika																													
	3	Liczba osób z niepełno-sprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																618	755	1373						
						...																								
						2023																								
					Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
...																														
2023																														
Komentarz do wartości wskaźnika																														
4		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																1098	234	3432						
						...																								
						2023																								
					Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
	...																													
	2023																													
	Komentarz do wartości wskaźnika																													

5	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														90,00%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																			
				2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

6	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														90,00%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																			
				2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

7	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														2,00%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																			
				2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 9v

1	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														20,00%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																			
				2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 11

2	Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																302					
					...																					
					2023																					
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																					
					2023																					

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 10i

1	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															4 284					
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0				
					...																				
					2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

2	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															30 111					
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0				
					...																				
					2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 12

3	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																642						
					...																						
					2023																						
				Realizacja	2015			0			0				0							0					
					...																						
					2023																						
Komentarz do wartości wskaźnika																											
4	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																214						
					...																						
					2023																						
				Realizacja	2015			0			0				0							0					
					...																						
					2023																						
Komentarz do wartości wskaźnika																											
5	Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																214						
					...																						
					2023																						
				Realizacja	2015			0			0				0							0					
					...																						
					2023																						
Komentarz do wartości wskaźnika																											

6	Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														214						
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0				
					...																				
					2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																									
7	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														85,00%						
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		-	-	0,00%
					...																				
					2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																									
8	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														90,00%						
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		-	-	0,00%	
					...																				
					2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																									
9	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														97,00%						
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		-	-	0,00%	
					...																				
					2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																									

Priorytet inwestycyjny 10iv

Oś Priorytetowa 12	1	Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																5 330								
						...																								
						2023																								
					Realizacja	2015			0			0				0				0										
						...																								
						2023																								
	Komentarz do wartości wskaźnika																													
	2	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																	4 705							
						...																								
						2023																								
Realizacja					2015			0			0				0				0											
					...																									
					2023																									
Komentarz do wartości wskaźnika																														
3	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015																	109								
					...																									
					2023																									
				Realizacja	2015			0			0				0				0											
					...																									
					2023																									
Komentarz do wartości wskaźnika																														

4	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														90,00%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																			
				2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

5	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														95,00%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																			
				2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

6	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														75,00%					
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					...																			
				2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 9a

1	Oczekiwana liczba osób ko-rzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (CI36)	osoby	stabilniej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	2 034 080						
					...																			
					2023																			
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0			
					...																			
				2023																				

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 13

2	Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	9 151 056								
					...																					
					2023																					
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0					
					...																					
					2023																					
				Komentarz do wartości wskaźnika																						
				3	Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			0	41			
									...																	
									2023																	
Realizacja	2015							0			0			0			0			0						
	...																									
	2023																									
Komentarz do wartości wskaźnika																										
4	Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby	slabiej rozwinięty					Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	979				
									...																	
									2023																	
				Realizacja	2015			0			0			0			0			0						
					...																					
					2023																					
				Komentarz do wartości wskaźnika																						

Priorytet inwestycyjny 9b

Oś Priorytetowa 13	1	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			0	6					
						...																			
						2023																			
					Realizacja	2015			0			0				0					0	10 480			
						...																			
						2023																			
	Komentarz do wartości wskaźnika																								
	2	Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (CI39)	m2	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			0	10 480					
						...																			
2023																									
Realizacja					2015			0			0				0				0		19				
					...																				
					2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																									

Priorytet inwestycyjny 10a

Oś Priorytetowa 13	1	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0				0			0	19					
						...																			
						2023																			
					Realizacja	2015			0			0				0					0	19			
						...																			
						2023																			
	Komentarz do wartości wskaźnika																								

Oś Priorytetowa 13

2	Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	7				
					...																	
					2023																	
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0	
					...																	
					2023																	
	Komentarz do wartości wskaźnika																					
	3	Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	12			
						...																
						2023																
					Realizacja	2015			0			0			0			0				0
						...																
						2023																
Komentarz do wartości wskaźnika																						
4		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015			0			0			0			0	15 896			
						...																
						2023																
					Realizacja	2015			0			0			0			0				0
						...																
						2023																
	Komentarz do wartości wskaźnika																					

Oś Priorytetowa 14

4	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															-					
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0			0			0					0			
					...																				
					2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																									
5	Liczba projektów objętych wsparciem	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															-					
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0			0			0					0			
					...																				
					2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																									
6	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														-						
					...																				
					2023																				
				Realizacja	2015			0			0			0			0					0			
					...																				
					2023																				
Komentarz do wartości wskaźnika																									

7	Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015															-						
					...																					
					2023																					
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0					
					...																					
					2023																					

Komentarz do wartości wskaźnika

8	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.	slabiej rozwinięty	Szacowana realizacja	2015														-							
					...																					
					2023																					
				Realizacja	2015			0			0			0			0				0					
					...																					
					2023																					

Komentarz do wartości wskaźnika

1 Wskaźniki z poziomu Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań (wartości wskaźników z Działań i Poddziałań zagregowane na poziomie PI). Nie dotyczy wskaźników wybranych do ram wykonania.

2 Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy).

3 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat.

4 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej.

5 Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydzianych decyzji. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym kwartałowi, w którym podpisana została umowa o dofinansowanie, niezależnie od terminu, w którym planowane jest osiągnięcie założonej wartości. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS.

6 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność.

7 W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn. Należy podać odpowiadającą literę (A-J) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-F) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SL2014 (w przypadku G-J). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy umieścić go w zestawieniu raz, natomiast odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn.

- A. dla których w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej;
- B. których wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS);
- C. w stosunku do których pojawiły się problemy z monitorowaniem,;
- D. których wartości w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień;
- E. których wartość docelowa została zmieniona;
- F. dodatkowych, zgłoszonych przez IK UP;
- G. które zanotowały spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszej informacji kwartalnej);
- H. których wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego;
- I. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%;
- J. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS).

TABELA 3. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH¹

Nr projektu	L.p.	Tytuł projektu	Nazwa wskaźnika produktu	Jednostka pomiaru	województwo																		Źródło																					
					dolnośląskie		kujawsko-pomorskie		lubelskie		lubuskie		łódzkie		małopolskie		mazowieckie		opolskie		podkarpackie			podlaskie		pomorskie		śląskie		świętokrzyskie		warmińsko-mazurskie		wielkopolskie		zachodniopomorskie								
					Szacowana realizacja ²	Realizacja ³	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja		Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja							

¹ Dotyczy projektów liniowych realizowanych w więcej niż jednym województwie, o ile ma to zastosowanie.

² Na podstawie umowy o dofinansowanie. Dane narastająco, wg stanu na koniec danego okresu sprawozdawczego.

³ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność. Dane narastająco, wg stanu na koniec danego okresu sprawozdawczego.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020.

										2023											304 634 551										
Komentarz ⁵																															
Oś priorytetowa 5		wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty	2016																								
							2017																								
							2018																								
							2019																								
							2020																								
							2021																								
							2022																								
							2023																						674		
Komentarz ⁵																															
Oś priorytetowa 5		wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty	2016																								
							2017																								
							2018																								
							2019																								
							2020																								
							2021																								
							2022																								
							2023																						241		
Komentarz ⁵																															
Oś priorytetowa 6		KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km	EFRR	slabiej rozwinięty	2016																								
							2017																								
							2018																					153			
							2019																								
							2020																								
							2021																								
							2022																								
							2023																								
Komentarz ⁵																															
Oś priorytetowa 6		KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km	EFRR	slabiej rozwinięty	2016																								
							2017																								
							2018																					121			
							2019																								
							2020																								
							2021																								
							2022																								
							2023																								
Komentarz ⁵																															
Oś priorytetowa 6		KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty	2016																								
							2017																								
							2018																					8			
							2019																								
							2020																								
							2021																								
							2022																								
							2023																								
Komentarz ⁵																															
Oś priorytetowa 6		wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty	2016																								
							2017																								
							2018																					35 037 501			
							2019																								
							2020																								
							2021																								
							2022																								
							2023																						181 900 719		
Komentarz ⁵																															
										2016																					

							2021											2014	
							2022											2014	
							2023											653	2014
Komentarz ⁵														2014					
Oś priorytetowa 12	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	stabilnej rozwinięty	2016											26 390 282	System informacyjny SL 2014	
						2017													
						2018													
						2019													
						2020													
						2021													
						2022													
							2023											145 570 699	2014
Komentarz ⁵														2014					
Oś priorytetowa 12	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	EFS	stabilnej rozwinięty	2016											780	System informacyjny SL 2014	
						2017													
						2018													
						2019													
						2020													
						2021													
						2022													
							2023											1 758	2014
Komentarz ⁵														2014					
Oś priorytetowa 12	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	EFS	stabilnej rozwinięty	2016											6828	System informacyjny SL 2014	
						2017													
						2018													
						2019													
						2020													
						2021													
						2022													
							2023											15360	2014
Komentarz ⁵														2014					
Oś priorytetowa 13	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	stabilnej rozwinięty	2016											19	IZ	
						2017													
						2018													
						2019													
						2020													
						2021													
						2022													
							2023											19	IZ
Komentarz ⁵														2014					
Oś priorytetowa 13	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	stabilnej rozwinięty	2016											17	IZ	
						2017													
						2018													
						2019													
						2020													
						2021													
						2022													
							2023											17	IZ
Komentarz ⁵														2014					
Oś priorytetowa 13	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikalnych	EUR	EFRR	stabilnej rozwinięty	2016											49 808 959	IZ	
						2017													
						2018													
						2019													
						2020													
						2021													
						2022													
							2023											274 033 519	IZ
Komentarz ⁵														2014					

Tabela 4a. TYPY INTERWENCJI OBARCZONE ISTOTNYM RYZYKIEM NIEPOWODZENIA, KTÓRE DOTYCZĄ RAM WYKONANIA*					
L.p.	Typy interwencji, które w latach 2007-2013 napotkały na problemy, opóźnienia wdrożeniowe, a które zostały uwzględnione w ramach wykonania 2014-2020	Przyczyny problemów	Działania prewencyjne, które pozwolą na uniknięcie/ zminimalizowanie ryzyka ponownego pojawienia się tych problemów	Czy i w jaki sposób będzie prowadzony specjalny nadzór nad takimi projektami	Wskaźnik produktu/KEW odzwierciedlający dany typ interwencji w ramach wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabela 4a jest powiązana z tabelą nr 4 „Dodatkowe cele roczne wyznaczone dla ram wykonania”. Tabela 4a odnosi się do tych typów projektów/ interwencji, które mają wpływ na realizację wskaźników produktu lub KEW. W tabeli 4a podać należy te typy projektów/ interwencji, które dotyczą celów pośrednich ram wykonania 2014-2020 wyrażonych we wskaźniku produktu, a w przypadku których pojawił się w perspektywie 2007-2013 problem związany z prawidłowym i terminowym ich wdrażaniem, przyczyny tych problemów, podjęte lub planowane do podjęcia działania zaradcze i kontrolne, a także – wskaźnik produktu/ KEW, który odnosi się do wymienionego typu projektu.

* Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

Tabela 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1.	2.	3.	4.	5.
1	Opóźnienia w ogłaszaniu konkursów EFS (w stosunku do założonego harmonogramu)	W trakcie trwania pierwszych ogłoszonych naborów w ramach EFS, IZ RPO WL zidentyfikowała potrzebę usprawnienia działania systemu, dostosowania lokalnego systemu informatycznego do oczekiwań wnioskodawców oraz w celu spełnienia wymagań stawianych przez Europejski Fundusz Społeczny.	Wstrzymanie konkursów w zakresie EFS do momentu dostosowania lokalnego systemu informatycznego.	Rozbudowa i dostosowanie lokalnego systemu informatycznego do potrzeb RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie części EFS.
2	Niewykonanie materiałów reklamowych dotyczących nowego programu typu: ścianki, standy, roll-upy, namioty. W związku z tym niemożliwe było zrealizowania zadania zaplanowanego do realizacji i zapisanego w RPD.	Problem spowodowany był koniecznością unieważnienia (z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO) postępowania przetargowego. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Ze względu na zbyt krótki termin realizacji nie można było wybrać innego Oferenta/Wykonawcy.	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano środków zaradczych	Realizacja zamówienia publicznego materiałów reklamowych dotyczących nowego programu typu: ścianki, standy, roll-upy, namioty, balony zostanie przeprowadzona w I półroczu 2016 roku.
Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.				
W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.				

Tabela 6. INNE DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU USPRAWNIENIA REALIZACJI PROGRAMU

L.p.	Opis innych działań mających na celu poprawę realizacji programu	Inicjatywa IZ/IP/IW Decyzja KM (nr, data uchwały) Wyniki prac grup roboczych (data posiedzenia) Inne (np. zalecenia innych instytucji, wyniki badań ewaluacyjnych, data)	Stan prac nad ich wprowadzeniem/ Data wprowadzenia
1.	2.	3.	4.
1	Zmiana Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020	Uchwała nr 14/2015 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 19 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2	Aktualizacja Strategii komunikacji RPO WL 2014-2020	Uchwała nr 15/2015 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie aktualizacji Strategii komunikacji RPO WL 2014-2020	Zatwierdzenie przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w dniu 24 września 2015r. na mocy upoważnienia nadanego Uchwałą nr XLIII/835/2015 ZWL z dnia 7 lipca 2015r. Uchwała KM wchodzi w życie z dniem podjęcia
3	Zatwierdzenie kryteriów merytorycznych dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne	Uchwała nr 16/2015 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne wdrażane przez DW EFRR w ramach RPO WL 2014-2020	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
4	Zatwierdzenie kryteriów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach	Uchwała nr 17/2015 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach realizowanych w ramach RPO WL 2014-2020	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
5	Zatwierdzenie kryteriów dla Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna, Działania 11.1 Aktywne włączenie oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna	Uchwała nr 18/2015 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących oceny merytorycznej wyboru projektów dla Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna oraz kryteriów formalnych specyficznych dla Działania 11.1 Aktywne włączenie (dotyczy projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym) oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL 2014-2020	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
6	Powołanie Grupy roboczej ds. instrumentów finansowych działającej przy KM RPO	Uchwała nr 19/2015 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie powołania Grupy roboczej ds. instrumentów finansowych	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
7	Powołanie Grupy roboczej ds. EFS działającej przy KM RPO	Uchwała nr 20/2015 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie powołania Grupy roboczej ds. EFS	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
8	Sprostowanie Uchwały nr 18/2015 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów	Uchwała nr 21/2015 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie sprostowania uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących oceny merytorycznej wyboru projektów dla Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna oraz kryteriów formalnych specyficznych dla Działania 11.1 Aktywne włączenie (dotyczy projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym) oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL 2014-2020	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
9	Zmiana Uchwały nr 18/2015 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów	Uchwała nr 22/2015 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie sprostowania uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących oceny merytorycznej wyboru projektów dla Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna oraz kryteriów formalnych specyficznych dla Działania 11.1 Aktywne włączenie (dotyczy projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym) oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL 2014-2020	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
	Zmiana kryteriów dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne	Uchwała nr 23/2015 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 24 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego, wdrażanego przez DW EFRR w ramach RPO WL 2014-2020	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
10	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenia dla potencjalnych beneficjentów/beneficjentów z zasad aplikowania o ośrodki w ramach konkursów. Zorganizowano również szkolenia z zasad składania wniosków o dofinansowanie za pomocą LSI2014. Szkolenie nt. funkcjonowania generatora LSI2014 miało na celu wyjaśnienie problemów związanych z obsługą systemu oraz nabycie praktycznych umiejętności.		

Należy ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez komitet monitorujący lub IZ/IP/IW, mające na celu poprawę realizacji programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez komitet monitorujący, inicjatywy instytucji zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych.

Prowadzone działania należy wykazywać do momentu ich całkowitego zakończenia.

Tabela 7. PROJEKTY DUŻE*

Oś priorytetowa/ działanie/poddziałanie	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Całkowite koszty kwalifikowane (mln EUR)	Wartość dofinansowania UE (mln EUR)	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Przewidywa ny okres realizacji projektu	Data przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego**	Data decyzji KE zatwierdzającej wsparcie dla projektu	Ewentualne problemy związane z przekazaniem wniosku do KE	Przyczyny zmiany terminu przekazania wniosku do KE	Czy w projekt włączony jest Jaspers? (T/N)	Uwagi***
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Oś priorytetowa I												
Działanie I												
Działanie II												
Działanie III												
Oś priorytetowa II												
...												
Ogółem												

*Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

**lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

***jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

8. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

8a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. **W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.**

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

8b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następujących punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

8c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ w ramach instrumentów finansowych;

2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

8d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

- 1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;
- 2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;
- 3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;
- 4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

8e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW (np. NIK, RIO, UZP, ETO, Dyrekcje Generalne KE, IA itd.) w tym:

- 1) liczbę przeprowadzonych kontroli, wyszczególnionych z podziałem na instytucje kontrolujące;
- 2) liczbę oraz krótki opis nieprawidłowości systemowych wykrytych w trakcie kontroli instytucji zewnętrznych – ze wskazaniem instytucji, w której te nieprawidłowości miały/mają miejsce.

W okresie sprawozdawczym w terminie czerwiec – wrzesień 2015 r. Instytucja Audytowa przeprowadziła audyt desygnacyjny. Sprawozdanie wstępne niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawierające rekomendacje dla Instytucji zaangażowanych w system wdrażania RPO WL 2014-2020, wpłynęło do Instytucji Zarządzającej w październiku 2015 r. W listopadzie 2015 r. IZ skierowała do IA odpowiedź na sprawozdanie wstępne. W chwili obecnej wdrażane są rekomendacje. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęło ostateczne sprawozdanie IA z audytu desygnacyjnego.

8f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³

Należy wskazać:

- 1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT;
- 2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF raportów o nieprawidłowościach⁴ oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

8g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

- 1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

Tabela 9. Nabory - tryb konkursowy

9. NABORY – TRYB KONKURSOWY								
Numer naboru*	Data rozpoczęcia naboru	Data zakończenia naboru	Data rozpoczęcia oceny projektów	Data rozstrzygnięcia konkursu	Data planowanego rozstrzygnięcia konkursu **	Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszeniu o konkursie (w PLN)	Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie w dniu jego rozstrzygnięcia (w PLN)	Kwota na dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania w konkursie w dniu jego rozstrzygnięcia (w PLN)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/15***	31-12-2015	18-02-2016	-	-	III kwartał 2016 r.	115 363 645,81	-	-
RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/15***	31-12-2015	18-02-2016	-	-	III kwartał 2016 r.	116 178 312,84	-	-
RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15	26-10-2015	07-12-2015	08-12-2015	-	styczeń 2017 r.	241 620 813,88	-	-
RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/15	31-12-2015	29-01-2016	-	-	marzec 2017 r.	11 464 928,08	-	-
RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15	31-12-2015	29-01-2016	-	-	marzec 2017 r.	11 464 928,08	-	-
RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/15***	30.10.2015 r.	30.06.2016 r. (7.01.2016 r. zawieszenie naboru)	9.12.2015 r.	-	listopad 2016 r.	30 000 000,00	-	-
RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/15***	30.10.2015 r.	30.06.2016 r. (8.01.2016 r. zawieszenie naboru)	9.12.2015 r.	-	listopad 2016 r.	20 000 000,00	-	-
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/15***	30.10.2015 r.	30.06.2016 r.	9.12.2015 r.	-	listopad 2016 r.	50 000 000,00	-	-
RPLU.12.03.00-IZ.00-06-001/15***	30.10.2015 r.	30.06.2016 r. (8.01.2016 r. zawieszenie naboru)	9.12.2015 r.	-	listopad 2016 r.	15 000 000,00	-	-
RPLU.13.02.00-IZ.00-06-001/15	26-10-2015	07-12-2015	08-12-2015	-	styczeń 2017 r.	16 962 000,00	-	-
RPLU.13.05.00-IZ.00-06-001/15	26-10-2015	07-12-2015	08-12-2015	-	styczeń 2017 r.	22 437 342,08	-	-

* należy podać numer naboru, tożsamy z numerem naboru w SL 2014.

** należy wypełnić w sytuacji, gdy konkurs nie został rozstrzygnięty. Jeśli nie jest znana data, dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do kwartału.

*** Nabory wprowadzone do SL 2014 po okresie sprawozdawczym.

Tabela 10. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Oś priorytetowa i działanie	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych		Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu*		Projekty, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu	
	Liczba projektów	Szacowana wartość dofinansowania UE (mln PLN)	Liczba projektów	Wartość dofinansowania UE (mln PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość dofinansowania UE (mln PLN)
1.	2.	3.	4.	5.	6=2-4	7=3-5
Oś Priorytetowa 9	21	290,45	21	13,55	0	276,91
Działanie 9.2	21	290,45	21	13,55	0	276,91
Oś Priorytetowa 11	214	26,72	1	0,76	213	25,97
Działanie 11.1	213	25,50	0	0,00	213	25,50
Działanie 11.3	1	1,22	1	0,76	0	0,47
Oś priorytetowa 14	17	46,58	17	46,58	0	0,00
Działanie 14.1	17	46,58	17	46,58	0	0,00
Ogółem	252	363,76	39	60,88	213	302,87

* Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu

Tabela 11. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*								
Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 12. ZMIANY W DOKUMENTACH (PO I SZOOP)					
Nazwa dokumentu, do którego wprowadzono zmiany (PO / SZOOP wersja ... z dnia ...)	Zakres wprowadzonych zmian	Data przyjęcia przez KM**	Data przekazania do KE**	Data decyzji KE**	Data wejścia w życie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Przyjęcie dokumentu	nie dotyczy	19 grudnia 2014 r. IZ RPO przekazała do KE za pośrednictwem systemu SFC ostateczną wersję projektu RPO WL 2014-2020, uzgodzoną z KE w trakcie negocjacji	Decyzja KE C(2015)987 z dnia 12 lutego 2015 r.	24 lutego 2015 r.
Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr XXOV/877/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	Przyjęcie dokumentu	Kryteria wyboru projektów (załącznik SZOOP) zostały zatwierdzone przez KM RPO w dniu 1 czerwca 2015 r., na mocy następujących uchwał: uchwała nr 2 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów strategicznych wyboru projektów pozakonkursowych dla wszystkich Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; uchwała nr 3 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu i kryteriów ogólnych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa projektów PUP oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	nie dotyczy	nie dotyczy	9 czerwca 2015 r.
Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr XLIII/833/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	Najważniejsze zmiany: 1. Wprowadzenie kart Działalności wydawkowych ZIT LOF współfinansowanych z EFRR; 2. Zmiany w alokacji środków na poszczególne Działania; 3. Wprowadzenie nowego załącznika, określającego klasyfikację kategorii interwencji, w podziale na Działania; 4. Zmiany w zakresie kryteriów wyboru projektów. Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz zmian, będący załącznikiem do uchwały ZVL, zawierającej zmiany w SZOOP (dokument dostępny na stronie internetowej Programu).	Kryteria wyboru projektów (załącznik SZOOP) zostały zatwierdzone przez KM RPO w dniu 25 czerwca 2015 r., na mocy następujących uchwał: uchwała nr 5/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów strategicznych wyboru projektów pozakonkursowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; uchwała nr 6/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wymogów formalnych dotyczących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; uchwała nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących oceny merytorycznej wyboru projektów dla Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa, Działania 10.2 Programu Ipa outplacement, Działania 11.1 Aktywne włączenie oraz Działania 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; uchwała nr 8/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wymogów formalnych dotyczących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; uchwała nr 9/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu oraz kryteriów formalnych poprawności wyboru projektów dla Działalności współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; uchwała nr 10/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, kryteriów technicznych i finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla Działalności współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; uchwała nr 11/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa projektów PUP oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	nie dotyczy	nie dotyczy	7 lipca 2015 r.
Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr LVIII/256/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	Wprowadzono modyfikację kryterium formalnego poprawności wyboru projektów dla Działalności współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dotyczącego dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko	Zmiana powyższa wprowadzona została w związku z przyjęciem w dniu 20 sierpnia 2015 r. przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 uchwały nr 12/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu oraz kryteriów formalnych poprawności wyboru projektów dla Działalności współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; uchwała nr 13/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, kryteriów technicznych i finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla Działalności współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; uchwała nr 14/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa projektów PUP oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	nie dotyczy	nie dotyczy	16 września 2015 r.
Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr LVIII/1215/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	Najważniejsze zmiany: 1. Wprowadzono modyfikację struktury SZOOP w ramach Osi 7 poprzez połączenie dotyczących Działania 7.1 oraz 7.2 w jedno Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne; 2. Dokonano przesunięcia niektórych typów projektów do Działalności (wg nowej numeracji): 7.2, 7.3 i 7.4; 3. W zakresie wsparcia dla projektów z zakresu kultury (Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne) wprowadzono zmiany, które uwzględniają linię demarkacyjną w PI 6c, przekazaną przez MR (wówczas MRR); 4. Dodano lub usunięto wskaźniki w Działaniach 6.4, 13.2 i 13.5; 5. W ramach Działalności, współfinansowanych z EFS, wprowadzono szereg zmian, które zapewniają zgodność interwencji z zatwierdzonymi własnymi wytycznymi horyzontalnymi; 6. Wprowadzono modyfikację kryterium ogólnego punktowego nr 3.1. Trafność doboru opłać (w Załączniku nr 3a Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działalności współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020) Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz zmian, będący załącznikiem do uchwały ZVL, zawierającej zmiany SZOOP (dokument dostępny na stronie internetowej Programu)	Zmiana kryterium wprowadzona na podstawie uchwały nr 13/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 września 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu i kryteriów ogólnych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów dla wszystkich Działalności współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa projektów PUP oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	nie dotyczy	nie dotyczy	6 października 2015 r.
Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr LXVI/1386/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	Najważniejsze zmiany: 1. W związku z zatwierdzeniem przez KM RPO WL 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 19 października 2015 r. kolejnych kryteriów wyboru projektów, wprowadzono je do właściwych załączników; 2. Zakładano listę wskaźników monitorujących realizację RPO WL 2014-2020; Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz zmian, będący załącznikiem do uchwały ZVL, zawierającej zmiany SZOOP (dokument dostępny na stronie internetowej Programu)	Uchwały KM RPO 2014-2020 zatwierdzone na posiedzeniu 19 października 2015 r., w zakresie kryteriów wyboru projektów: nr 16/2015 w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez DW EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; nr 17/2015 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działalności współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; nr 18/2015 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących oceny merytorycznej wyboru projektów dla Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 12.1 Edukacja przedzakonna oraz kryteriów formalnych specyficznych dla Działania 11.1 Aktywne włączenie (dotyczy projektów wybranych w trybie pozakonkursowym) oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.	nie dotyczy	nie dotyczy	17 listopada 2015 r.
Należy ogólnie opisać zmiany wprowadzone do programów lub SZOOP z inicjatywą komitetu monitorującego lub instytucji zarządzającej, mającej na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programów. W przypadku zmian zatwierdzonych przez komitet monitorujący na drodze uchwały, konieczne jest podanie numeru uchwały i daty jej przyjęcia przez komitet. * Oznaczenie sprawozdawczym jest rok budżetowy. ** Jeśli dotyczy.					

Tabela 13. WYTYCZNE PROGRAMOWE*

Tytuł wytycznych programowych	Data wydania	Data ostatniej modyfikacji	W przypadku nieukończenia prac, podać stan zaawansowania oraz planowaną datę wydania
1.	2.	3.	4.
Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Tom I	23 października 2015 r. (uchwała ZWL nr LXI/1287/2015)	-	-
Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Tom II (działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie)	23 października 2015 r. (uchwała ZWL nr LXI/1287/2015)	22 grudnia 2015 r. (uchwała ZWL nr LXXIII/1552/2015)	-
Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego	23 października 2015 r. (uchwała ZWL nr LXI/1287/2015)	-	-

* Dane sprawozdawane kwartalnie w informacjach za rok 2015 lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.

Tabela 14. POROZUMIENIA I UMOWY POMIĘDZY INSTYTUCJAMI ZAANGAŻOWANYMI W PROCES WDRAŻANIA PO*

Nr porozumienia/ umowy	Podmiot delegujący zadania	Instytucja delegująca zadania (IZ, IP, IW)	Podmiot przejmujący zadania	Instytucja przejmująca zadania (IP, IW)	Data zawarcia porozumienia/ umowy (1) lub data planowanego zawarcia (2) porozumienia/ umowy	Stan zaawansowania prac nad porozumieniem/ umową – w przypadku nieukończenia prac	Data rozwiązania porozumienia/ umowy	Nazwa/ zakres porozumienia/ umowy	Data zawarcia aneksu (1) lub planowanego zawarcia aneksu (2) do porozumienia/ umowy	Data rozwiązania aneksu	Przyczyna/ zakres zmian wprowadzonych do porozumienia/ umowy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Uchwała nr XXXIV/602/2015 ZWL z dnia 19 maja 2015 r.	Zarząd Województwa Lubelskiego	IZ RPO	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie	IP	8 czerwca 2015 r. (1)	-	-	Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020	15 lipca 2015 r. (1)	-	W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 30 czerwca 2015 r. aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego zaktualizowano załącznik do porozumienia z LAWP stanowiący algorytm przeliczania środków. Dodatkowo w związku z decyzją DZ RPO o opracowaniu jednego zbiorczego dokumentu stanowiącego wytyczne programowe z porozumienia wykreślono załącznik nr 1 pn.: Zestawienie wytycznych dla Instytucji Pośredniczącej dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian przedmiotowego porozumienia.											
Uchwała nr XXXIV/603/2015 r. z dnia 19 maja 2015 r.	Zarząd Województwa Lubelskiego	IZ RPO	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	IP	8 czerwca 2015 r. (1)	-	-	Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020	15 lipca 2015 r. (1)	-	W związku z decyzją DZ RPO o opracowaniu jednego zbiorczego dokumentu stanowiącego wytyczne programowe z porozumienia wykreślono załącznik nr 1 pn.: Zestawienie wytycznych dla Instytucji Pośredniczącej dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian przedmiotowego porozumienia.											
Uchwała nr XXXIX/767/2015 ZWL z dnia 23 czerwca 2015 r.	Zarząd Województwa Lubelskiego	IZ RPO	Gmina Lublin (Miasto Lublin)	IP	30 czerwca 2015 r. (1)	-	-	Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	planowana data zawarcia aneksu - styczeń 2016 (2)	-	doprecyzowanie zapisów w zakresie obowiązków Instytucji Pośredniczącej

Tabela 15. INSTRUKCJE WYKONAWCZE*				
Institucja	Tytuł/ nazwa zestawu instrukcji wykonawczych	Data zatwierdzenia	Data ostatniej zatwierdzonej modyfikacji	Stan zaawansowania prac – w przypadku nieukończenia prac oraz planowana data podpisania/ inne uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
Dla instytucji zarządzającej				
<p>Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie:</p> <p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie</p> <p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie</p> <p>Departament Certyfikacji i Płatności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie</p> <p>Departament Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie</p>	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Uchwała nr L/992/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. (wersja 0.1)	Uchwała nr LXIV/1343/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 listopada 2015 r. (wersja 0.2)	-
Dla instytucji pośredniczącej				
Gmina Lublin (Miasto Lublin)	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej zaangażowanej we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Osi Priorytetowych 2; 3; 5; 7; 8 i 13 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	10 lipca 2015 r. – Decyzja Dyrektora DZ RPO	Brak zmian w okresie sprawozdawczym	-
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej zaangażowanej we wdrażanie 1, 3, 4 i 5 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	22 grudnia 2015 r. – Decyzja Dyrektora DW EFRR	-	-
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	18 sierpnia 2015 r. - Decyzja Dyrektora DW EFS	Brak zmian w okresie sprawozdawczym	-

* Dane sprawozdawane kwartalnie w informacjach za rok 2015 lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.

Tabela 16. POSIEDZENIA KOMITETOW I GRUP FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU*

L.p.	Nazwa: pre-komitetu/ komitetu monitorującego/ grupy roboczej itp.	Data posiedzenia	Główne ustalenia, przyjęte uchwały (nr i temat)
1.	2.	3.	4.
Posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.			
1	I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.	01.06.2015 r.	Uchwała nr 1/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 01.06.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 2/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 01.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach 14 Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 01.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu i kryteriów ogólnych (zerajedynkowych i punktowych) wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS oraz kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 <i>Aktywizacja zawodowa - projekty PUP</i> oraz Działania 11.3 <i>Ekonomia społeczna</i> w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
2	II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.	25.06.2015 r.	Uchwała nr 4/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 5/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów strategicznych wyboru projektów pozakonkursowych dla wszystkich Działań RPO WL na lata 2014-2020 współfinansowanych z EFRR w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
			Uchwała nr 6/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia wymogów formalnych dotyczących projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących oceny merytorycznej wyboru projektów dla Działania 9.1 <i>Aktywizacja zawodowa</i> , Działania 10.2 <i>Programy typu outplacement</i> , Działania 11.1 <i>Aktywne włączenie</i> oraz Działania 12.3 <i>Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych</i> , współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 8/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia wymogów formalnych dotyczących projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 9/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu oraz kryteriów formalnych poprawności wyboru projektów dla Działań współfinansowanych z EFRR wdrażanych przez DW EFRR, kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 6.4 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> , kryteriów technicznych i finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla Działań współfinansowanych z EFRR wdrażanych przez DW EFRR z wyłączeniem Działania 3.6 <i>Marketing gospodarczy</i> oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 6.4 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> , Działania 13.2 <i>Infrastruktura usług społecznych</i> oraz Działania 13.5 <i>Infrastruktura przedszkolna</i> , realizowanych w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 10/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020.
3	Głosowanie w trybie obiegowym	20.08.2015 r.	Uchwała nr 11/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 20.08.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii komunikacji RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 12/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 20.08.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu oraz kryteriów formalnych poprawności wyboru projektów dla Działań współfinansowanych z EFRR wdrażanych przez DW EFRR, kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 6.4 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> , kryteriów technicznych i finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla Działań współfinansowanych z EFRR wdrażanych przez DW EFRR z wyłączeniem Działania 3.6 <i>Marketing gospodarczy</i> oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 6.4 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> , Działania 13.2 <i>Infrastruktura usług społecznych</i> oraz Działania 13.5 <i>Infrastruktura przedszkolna</i> , realizowanych w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
5	Głosowanie w trybie obiegowym	25.09.2015 r.	Uchwała nr 13/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu i kryteriów ogólnych (zerajedynkowych i punktowych) wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS oraz kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 <i>Aktywizacja zawodowa - projekty PUP</i> oraz Działania 11.3 <i>Ekonomia społeczna</i> w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 14/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.10.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

6	III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.	19.10.2015 r.	Uchwała nr 15/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie aktualizacji Strategii komunikacji RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 16/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych dla Działania 7.1 <i>Dziedzictwo kulturowe i naturalne</i> współfinansowanego z EFRR, wdrażanego przez DW EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 17/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich działań współfinansowanych z EFRR przez LAW P oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyborów projektów dla Działania 1.2 <i>Badania celowe</i> oraz Działania 1.3 <i>Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach</i> realizowanych w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 18/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących oceny merytorycznej wyboru projektów dla Działania 9.3 <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> , Działania 9.4 <i>Godzenie życia zawodowego i prywatnego</i> , Działania 11.2 <i>Usługi społeczne i zdrowotne</i> , Działania 12.1 <i>Edukacja przedszkolna</i> oraz kryteriów formalnych specyficznych dla Działania 11.1 <i>Aktywne włączenie</i> (dotyczy projektów wybranych w trybie pozakonkursowym) oraz Działania 11.3 <i>Ekonomia społeczna</i> współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 19/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie powołania Grupy roboczej ds. instrumentów finansowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 20/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie powołania Grupy roboczej ds. EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
			Dyrekcja DZ RPO poinformowała KM RPO o powołaniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WL. Wskazano skład zespołu oraz zakres działań.
7	Głosowanie w trybie obiegowym	27.11.2015 r.	Uchwała nr 21/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie sprostowania uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących oceny merytorycznej wyboru projektów dla Działania 9.3 <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> , Działania 9.4 <i>Godzenie życia zawodowego i prywatnego</i> , Działania 11.2 <i>Usługi społeczne i zdrowotne</i> , Działania 12.1 <i>Edukacja przedszkolna</i> oraz kryteriów formalnych specyficznych dla Działania 11.1 <i>Aktywne włączenie</i> (dotyczy projektów wybranych w trybie pozakonkursowym) oraz Działania 11.3 <i>Ekonomia społeczna</i> współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
8.	Głosowanie w trybie obiegowym	24.12.2015 r.	Uchwała nr 22/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 24.12.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących oceny merytorycznej wyboru projektów dla Działania 9.3 <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> , Działania 9.4 <i>Godzenie życia zawodowego i prywatnego</i> , Działania 11.2 <i>Usługi społeczne i zdrowotne</i> , Działania 12.1 <i>Edukacja przedszkolna</i> oraz kryteriów formalnych specyficznych dla Działania 11.1 <i>Aktywne włączenie</i> (dotyczy projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym) oraz Działania 11.3 <i>Ekonomia społeczna</i> współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
			Uchwała nr 23/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 24.12.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych dla Działania 7.1 <i>Dziedzictwo kulturowe i naturalne</i> współfinansowanego z EFRR, wdrażanego przez DW EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

POSIEDZENIA GRUP FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU*

L.p.	Nazwa: pre-komitetu/ komitetu monitorującego/ grupy roboczej itp.	Data posiedzenia	Główne ustalenia, przyjęte uchwały (nr i temat)
1.	2.	3.	4.
1.	Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO na lata 2014-2020	19.11.2015 r.	<ul style="list-style-type: none"> Podstawowym celem prac Zespołu dokonywanie okresowej oceny ryzyka nadużyć finansowych. Podczas pierwszego posiedzenia przyjęty został Regulamin Zespołu ds. samooceny nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 określający zasady i tryb jego funkcjonowania. Omawiano narzędzie opracowane przez Komisję Europejską (narzędzie do samooceny), na podstawie którego będzie dokonywana samoocena wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia określonych przypadków nadużyć. Uzgodniono, że przy pomocy tego narzędzia członkowie zespołu dokonają oceny ryzyka w zakresach merytorycznych właściwych dla obszarów objętych ich zakresem obowiązków.
2.	Grupa Robocza ds. informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego	W okresie sprawozdawczym nie odbyły się posiedzenia przedmiotowej grupy.	
3.	Grupa Robocza ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich UMWL	15.04.2015 r.	Podczas spotkania przedstawione zostały plany działań informacyjno-promocyjnych na rok 2015 podmiotów takich jak: DZ RPO, DW EFRR, DW EFS, PIFE w woj. lubelskim, Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich (odpowiedzialnego za wdrażanie PROW i PO Ryby w województwie lubelskim), Departamentu Promocji i Turystyki, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości oraz zostały omówione kwestie stanu prac do Dni Otwartych FE 2015 w tym wydarzenia plenarowego 9 maja 2015 r. w Lublinie. Poruszono także tematykę szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów perspektywy finansowej 2014-2020.
		10.12.2015 r.	Na spotkaniu zostały omówione m.in. następujące tematy: <ul style="list-style-type: none"> Plany działań informacyjno-promocyjnych na rok 2016, m. in. kampania informująca o FE - kampania RPO WL, planowane działania edukacyjne (np. szkolenia, spotkania informacyjne), strona internetowa rpo.lubelskie.pl, Przygotowania do Dni Otwartych FE 2016.

4.	<i>Grupa ds. monitorowania Programów EWT</i>	W okresie sprawozdawczym nie odbyły się posiedzenia przedmiotowej grupy.
5.	<i>Grupa robocza ds. EFS</i>	W okresie sprawozdawczym nie odbyły się posiedzenia przedmiotowej grupy.
6.	<i>Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (powołana uchwałą ZWL Nr LVIII/1214/2015 z dnia 6 października 2015 r.)</i>	W okresie sprawozdawczym nie odbyły się posiedzenia przedmiotowej grupy.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

17. INFORMACJE NT. STANU REALIZACJI WSTĘPNYCH WARUNKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Należy opisać przedsięwzięcia podjęte w celu realizacji Planu działań w ramach wypełniania warunków wstępnych.

Warunek 1.1 Badania naukowe i innowacje

W dniu 27 listopada 2015 r. uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego przyjęty został regionalny program rozwoju inteligentnych specjalizacji pn. "Plan wykonawczy do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 2020 w odniesieniu do wytycznych w zakresie polityki innowacyjności na poziomie unijnym, krajowymi regionalnym oraz z zachowaniem spójności z dokumentami strategicznymi, planistycznymi i operacyjnymi Województwa Lubelskiego", który zawiera m.in. wybór priorytetów badawczych w regionie. 18 grudnia 2015 r. dokument przekazany został w ramach konsultacji roboczych do opiekuna w Komisji Europejskiej. Ponadto, w dniu 15 grudnia 2015 r. zatwierdzony został przez Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, podlegający corocznej aktualizacji, Plan spotkań i konferencji popularyzujących wiedzę na temat inteligentnych specjalizacji wśród regionalnych interesariuszy oraz społeczeństwa obywatelskiego zaplanowanych do realizacji w 2016 roku w Departamencie Gospodarki i Współpracy Zag

dla wszys

Warunek 6.2 Gospodarka odpadami

Opracowanie *Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego* zostało zlecone firmie zewnętrznej. W dniu 30 października 2015 r. wykonawca przekazał projekt *Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego* wraz z *Planem inwestycyjnym i Prognozą oddziaływania na środowisko*.

Warunek 7 Wskaźniki statystyczne i wskaźniki rezultatu

Zgodnie z Planem działania na rzecz wypełnienia warunku 7 b na podstawie badania pt. „Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie NTS 2 z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych” zrealizowanego przez Urząd Statystyczny w Szczecinie na zlecenie GUS została określona wartość bazowa wskaźnika rezultatu Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) dla województwa lubelskiego na poziomie 24,4%. Natomiast na podstawie badania ewaluacyjnego zrealizowanego na zlecenie UMWL w Lublinie „Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” została określona wartość docelowa wskaźnika na poziomie 30%. 23 grudnia 2015 r. została przesłana do Komisji Europejskiej informacja o spełnieniu warunku 7 ex-ante.

Warunki 7.1 Transport oraz 7.2 Kolej

Projekt Regionalnego Planu Transportowego, po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Zespół do spraw przygotowania Regionalnego Planu Transportowego, został przekazany do Komisji Europejskiej w ramach konsultacji roboczych. Po ich zakończeniu, dokument zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa Lubelskiego do akceptacji oraz podany do publicznej wiadomości w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Tabela 18. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalną, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		3 Nr umowy	4 Tytuł projektu	5 Nazwa beneficjenta	6 Miejsce realizacji projektu (województwo)	7 Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	8 Nazwa partnera	9 Siedziba partnera	10 Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	11 Tytuł projektu	12 Nazwa beneficjenta
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					3					
	Ponadregionalna komplementarność					4			5		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					6					
	Inne					7					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, z których przynajmniej jedno jest objęte strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

³ Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

⁴ Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 11-13.

⁵ Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

W 2015 r. w ramach RPO WL nie podpisano umów o dofinansowanie projektów ponadregionalnych.

Tabela 19. Informacje nt. programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego¹

Lp.	Program rewitalizacji ²	Data uchwalenia/aktualizacji programu rewitalizacji przez samorząd gminny ³	Weryfikacji programu rewitalizacji ⁴			Sposób weryfikacji programu rewitalizacji ⁴		Ciągłość programu rewitalizacji ⁶			Indykatoryjne środki finansowe w ramach programu rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania [w zł] ⁷					Uwagi
			Program rewitalizacji został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO	Program rewitalizacji jest w trakcie weryfikacji przez IZ RPO	Inny status lub rezultat weryfikacji Jaki? ⁵	w ramach współpracy z MiIR lub IZ RPO	W ramach procedury naboru projektów rewitalizacyjnych (procedura preselekcji projektów wraz z programem rewitalizacji)	1. Nowy dokument. 2. Kontynuacja. 3. Aktualizacja.	pochodzących ze źródeł krajowych publicznych	pochodzących ze źródeł prywatnych	pochodzących z funduszy UE: EFRR, EFS, FS	pochodzących z innych źródeł	suma			
1.																
2.																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
W okresie sprawozdawczym w województwie	0						0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.

2 Nazwa gminy zgłaszającej program rewitalizacji rozumiany zgodnie z Wytycznymi MiIR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

3 Data uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia lub aktualizacji programu rewitalizacji.

4 Zakres i zasady prowadzenia weryfikacji zgodnie z Wytycznymi MiIR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

5 Inny status lub rezultat weryfikacji oznacza sytuację np. w toku odwołania lub zakwestionowania wyniku weryfikacji, skierowany do usunięcia uchybień, itp.

6 Ciągłość programu rewitalizacji oznacza odniesienie do osi czasu przyjęcia programu rewitalizacji. "Nowy dokument" oznacza przyjęcie programu rewitalizacji po raz pierwszy dla danego obszaru zdegradowanego, "kontynuacja" oznacza ciągłość programu rewitalizacji bez potrzeby jego zmiany i ponownego uchwalenia przez radę gminy. Zatem w przypadku "kontynuacji" przedkładany do weryfikacji program rewitalizacji spełnia wymogi Wytycznych MiIR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Z kolei "aktualizacja" oznacza konieczność dostosowania istniejącego programu rewitalizacji do wymogów Wytycznych MiIR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub do zmieniających się uwarunkowań jego realizacji i ponownego podjęcia uchwały przez radę gminy.

7 Należy wskazać kwotę środków finansowych zgodnie z Wytycznymi MiIR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

TABELA 19a Informacje nt. problemów napotkanych przez gminy w związku z programowaniem i realizacją programów rewitalizacji oraz IZ RPO w związku z weryfikacją programów rewitalizacji¹

I. Problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane na etapie programowania i realizowania programów rewitalizacji przez gminy (o ile tego rodzaju kwestie zostaną zgłoszone do IZ RPO).		
a) na etapie programowania programu rewitalizacji		
Lp.	Gmina zgłaszająca problem	Opis problemu
1.		
2.		
b) na etapie realizowania programu rewitalizacji		
Lp.	Gmina zgłaszająca problem	Opis problemu
1.		
2.		
II. Problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane przez IZ RPO w trakcie weryfikacji programów rewitalizacji		

¹ Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

20. REALIZACJA INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH

20a. ZIT wojewódzki¹

I. Problemy, które zostały zidentyfikowane na etapie realizacji Strategii ZIT (jeśli wystąpiły) oraz działania zaradcze		
1.	Dotyczy Strategii ZIT	wysoki/średni/niski*
		Opis problemu:
2.	Dotyczy dokumentu założycielskiego w współpracy JST na rzecz realizacji ZIT	wysoki/średni/niski*
		Opis problemu:
3.	Dotyczy porozumienia IZ RPO-IP ZIT	wysoki/średni/niski*
		Opis problemu:
4.	Dotyczy projektów realizowanych w ramach RPO	wysoki/średni/niski*
		Opis problemu:
5.	Dotyczy projektów komplementarnych w ramach KPO	wysoki/średni/niski*
		Opis problemu:
6.	Inne	wysoki/średni/niski*
		Opis problemu:

*należy wybrać właściwe określenie w zależności od wagi problemu

¹ Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

20b. Inne instrumenty terytorialne¹

Proszę podać informacje o postępach i ew. problemach w realizacji innych instrumentów terytorialnych w ramach programu np. OSI, RLKS.

¹ Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

TABELA 21. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH NA PODSTAWIE STRATEGII ZIT W RAMACH POIiŚ I POPW*

Oś priorytetowa ...	Fundusz	Kategoria regionu <i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty, przejściowy</i>	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie						Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez właściwe instytucje ²			
			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)				wartość od uruchomienia programu (w zł)			
			w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	wnioskowane go dofinansowania (ze środków publicznych i UE)	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania UE	ogółem	wydatki kwalifikowalne ³	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania UE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Priorytet inwestycyjny 4c / 4(iii) Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym</i>																	
Komentarz do realizacji projektów komplementarnych na podstawie Strategii ZIT realizowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c ⁴																	
<i>Priorytet inwestycyjny 4e / 4(v) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu</i>																	
Komentarz do realizacji projektów komplementarnych na podstawie Strategii ZIT realizowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4e																	
<p>¹ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym i wprowadzonych do SL 2014.</p> <p>² Zgodnie z datą zatwierdzenia wniosku o płatność.</p> <p>³ Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność (wydatki wprowadzone do SL 2014 i zatwierdzone do końca okresu sprawozdawczego).</p> <p>⁴ W przypadku wystąpienia ewidentnych różnic między postępowaniem finansowym a rzeczowym.</p> <p>* Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.</p>																	

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

TABELA 22. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹ DLA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH NA PODSTAWIE STRATEGII ZIT W RAMACH POIIS I POPW*

Oś priorytetowa	L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu <i>stabilniej rozwinięty, lepiej rozwinięty, przejściowy</i>	Wartość wskaźnika w danym okresie					Wartość kumulatywna ²	Wartość docelowa dla 2023 r.	% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.			
					Rok	I Q	II Q	III Q	IV Q						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11/12*100%		
Priorytet inwestycyjny 4c <i>Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym</i>															
	wskaźnik				Szacowana realizacja ⁴	2015									
						...									
						2023									
						Realizacja ⁵	2015								
							...								
							2023								
	wskaźnik				Szacowana realizacja	2015									
						...									
						2023									
						Realizacja	2015								
							...								
							2023								
Priorytet inwestycyjny 4e <i>Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu</i>															
	wskaźnik				Szacowana realizacja	2015									
						...									
						2023									
						Realizacja	2015								
							...								
							2023								
					Szacowana realizacja	2015									
						...									
						2023									
						Realizacja	2015								
							...								
							2023								

		wskaźnik																

1 Wskaźniki z poziomu Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań (wartości wskaźników z Działań i Poddziałań zagregowane na poziomie PI). Nie dotyczy wskaźników wybranych do ram wykonania.

2 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat.

3 Dla wskaźników wybranych do ram wykonania.

4 Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym kwartałowi, w którym podpisana została umowa o dofinansowanie, niezależnie od terminu, w którym planowane jest osiągnięcie założonej wartości.

5 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność.

* Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych

Nazwa programu:	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020</i>
Okres sprawozdawczy:	<i>od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.¹</i>
Osoba do kontaktu:	<i>Imię i nazwisko: Jacek Szčerba Instytucja: IZ RPO WL Numer telefonu: 81 44 16 770 Adres e-mail: jacek.szcerba@lubelskie.pl</i>

1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca (Regionalnym) Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 prowadziła działania mające na celu wsparcie wykorzystania środków z Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego dla realizacji celów rozwojowych regionu poprzez:

1. aktywizację mieszkańców województwa lubelskiego w ubieganiu się o wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach programu;
2. wspieranie beneficjentów programu w realizacji projektów;
3. zapewnienie mieszkańcom województwa lubelskiego informacji na temat projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich;
4. zapewnienie szerokiej akceptacji mieszkańców dla działań rozwojowych realizowanych przy pomocy Funduszy Europejskich w województwie lubelskim.

Działania były prowadzone zgodnie ze Strategią komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2015 rok. Były one adresowane przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów (liderów zmian), potencjalnych uczestników projektów oraz mieszkańców województwa lubelskiego (odbiorców rezultatów).

Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

¹ Dane sprawozdawcze są prezentowane kumulatywnie na koniec okresu sprawozdawczego, czyli 4 kwartału danego roku.

Tabela nr 1

W kolumnie "opis działania" proszę krótko opisać, w jaki sposób zostało zrealizowane to działanie, czy nastąpiły zmiany w stosunku do planów w RPD², jeśli tak, to co uległo zmianie i jaki to miało wpływ na skuteczność i efektywność tego działania. UWAGA: Opis nie może być powieleniem opisu z RPD.

W tabeli należy wpisać również działania, które zrobiono poza Planem wraz z podaniem uzasadnienia.

W sprawozdaniu nie należy zamieszczać działań zrealizowanych w ramach Sieci PIFE³ i we współpracy z Siecią PIFE. Działania i wskaźniki dotyczące tych działań zostaną wykazane w dokumentach sprawozdawczych Sieci PIFE.

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku.

² RPD - Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych.

³ PIFE – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
1. Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń					
Koordynacja systemu informacji i promocji, w tym edukacji	Działania wspierające realizację Strategii	<p>Działania koordynacyjne prowadzone w 2015 roku polegały m.in. na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. przygotowaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych na potrzeby systemu informacji i promocji RPO WL oraz ich interpretacji; 2. monitorowaniu wypełnianiu przez poszczególne instytucje zaleceń IK UP i DZ RPO dotyczących prowadzenia działań komunikacyjnych oraz realizacji RPD; 3. koordynacji wdrażania Strategii komunikacji RPO WL poprzez analizę, opiniowanie oraz nadzór nad działaniami prowadzonymi przez DW EFRR, DW EFS i IP, a także współpracy w tym zakresie; 4. czuwaniu nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO; 5. nadzór nad kontaktem z mediami przez DW EFRR, DW EFS i IP, w tym opracowanie treści materiałów; 6. prowadzeniu nadzoru nad działalnością punktów kontaktowych prowadzonych przez DW EFRR, DW EFS i IP. 	Cały rok	0,00 zł	0,00 zł
Udział w grupach	Działania wspierające realizację Strategii	<p>Grupa Sterująca ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich.</p> <p>W 2015 r. przedstawiciele DZ RPO uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym Grupy Sterującej ds. informacji i promocji FE.</p> <p>Tematami, które zostały poruszone na ww. spotkaniu były m.in. omówienie Kampanii podsumowującej perspektywę 2007-2013, prezentacja Księgi Identyfikacji Wizualizacji 2014-2020, prezentacja wyników audytu semiotycznego pojęcia „Fundusze Europejskie”, podsumowanie prac nad RPD liP na 2016 r., omówienie działań edukacyjnych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, a także omówienie planów nt. kampanii o źródłach informacji oraz założeń Dni Otwartych FE 2016.</p>	29-30 października 2015	3 000,00 zł	424,99 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
	Działania wspierające realizację Strategii	<p>Grupa Robocza ds. Informacji i Promocji RPO WL</p> <p>Grupa Robocza została powołana w miejsce Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji RPO WL na lata 2007-2013 dnia 1 grudnia 2015 r. W okresie sprawozdawczym nie odbyło się spotkanie Grupy. Pierwsze (inaugurujące) posiedzenie nowo powołanej Grupy zostało przewidziane na styczeń 2016 r.</p>	1 grudnia 2015	0,00 zł	0,00 zł
	Działania wspierające realizację Strategii	<p>Grupa Robocza ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich UMWL</p> <p>W 2015 odbyły się 2 spotkania Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich UMWL.</p> <p>Pierwsze spotkanie odbyło się 15 kwietnia 2015 r. w którym wzięli udział przedstawiciele DZ RPO, DW EFRR, DW EFS, PIFE w woj. lubelskim, Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich (odpowiedzialnego za wdrażanie PROW i PO Ryby w województwie lubelskim), Departamentu Promocji i Turystyki, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Podczas spotkania przedstawione zostały plany działań informacyjno-promocyjnych na rok 2015 ww. podmiotów oraz zostały omówione kwestie stanu prac do Dni Otwartych FE 2015 w tym wydarzenia plenerowego z dnia 9 maja 2015 r. w Lublinie. Poruszono także tematykę szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów perspektywy finansowej 2014-2020.</p> <p>Drugie spotkanie odbyło się 10 grudnia 2015 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z DZ RPO, DW EFRR, DW EFS, WUP, LAWP, ARiMR.</p> <p>Na spotkaniu zostały omówione m.in. następujące tematy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plany działań informacyjno-promocyjnych na rok 2016 m. in. kampanie informujące o FE - kampania RPO WL, planowane działania edukacyjne (np. szkolenia, spotkania informacyjne), strona internetowa rpo.lubelskie.pl, - Przygotowania do Dni Otwartych FE 2016. 	15 kwietnia 2015 r., 10 grudnia 2015	0,00 zł	0,00 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
Wymiana doświadczeń i propagowanie dobrych wzorów dotyczących działań informacyjno-promocyjnych	Działania wspierające realizację Strategii	W 2015 r. nie było potrzeby organizacji spotkań, dotyczących wymiany informacji w obszarach komunikacji FE innych niż poruszane na Grupie Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich.	-	20 000,00 zł	0,00 zł
2. Działania informacyjne					
System informacji - sieć PIFE	<p>Sieć PIFE w województwie lubelskim prowadzona była w ramach umowy o numerze DIP/BDG-II/POPT/107/14 między MliR a Województwem Lubelskim. W województwie w roku 2015 funkcjonował główny punkt w Lublinie i 4 punktów lokalnych w następujących miejscowościach: Biała Podlaska, Chełm, Puławy i Zamość.</p> <p><i>Szczegóły dot. realizacji tego działania w 2015 roku zostały przedstawione w Raporcie merytorycznym rocznym z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/107/14 z dnia 23 lipca 2014 r. z działalności Sieci PIFE w województwie lubelskim oraz Wniosku o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 1.10-31.12.2015r Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/107/14.</i></p> <p>Działanie było realizowane w ciągu całego roku w ścisłej współpracy z MliR. Adresatami byli beneficjenci, potencjalni beneficjenci, ogół społeczeństwa i partnerzy społeczno-gospodarczy.</p>				
Portale i serwisy internetowe	1,2,3	<p>W 2015 roku DZ RPO zleciła usługę wykonania i utrzymania portalu internetowego dotyczącego RPO WL na lata 2014-2020 www.rpo.lubelskie.pl, zgodnie z zaleceniami MIR w zakresie jednolitej architektury informacji oraz wspólnej grafice ze stronką główną Funduszy Europejskich.</p> <p>Portal spełnia również wszystkie wymagane polskim prawem zasady dotyczące możliwości obsługi wortalu przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.</p> <p>Nowa strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przybrała kształt wortalu, w którym obok strony głównej Instytucji Zarządzającej RPO (IZ RPO – DZ RPO), własne podstrony posiadają Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (WUP).</p> <p>W 2015 roku DZ RPO zarządzała ww. serwisem internetowym oraz odpowiednimi podstronami serwisu, włącznie z aktualizacją treści. Oprócz tego, wyznaczeni redaktorzy DZ RPO koordynowali, standaryzowali oraz nadzorowali pracę redaktorów portalu</p>	20 lipca – 31 grudnia 2015	350 000,00 zł	101 910,00 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
		<p>i odpowiednich podstron serwisu.</p> <p>Stronę RPO WL na lata 2014-2020, licząc od dnia jej uruchomienia (tj. 20 lipca 2015 roku) odwiedziło w 2015 roku łącznie 182 971 osób, w tym stronę główną 163 377 osób, podstronę DW EFRR: 2 771 osób, DW EFS: 5 581, LAWP: 8 050, WUP 3 192.</p> <p>W związku z przedłużaniem się prac związanych z opracowaniem i oddaniem od użytku LSI2014, stworzenie aplikacji przeznaczonej na smartphony dotyczącej informowania potencjalnych beneficjentów o wynikach naborów wniosków, zostało przełożone na 2016 rok.</p>			
	1,2,3	<p>DW EFRR, DW EFS, LAWP i WUP w 2015 roku umieszczały i aktualizowały informacje zamieszczone na odpowiednich podstronach portalu internetowego RPO WL (m.in. dotyczące ogłoszonych konkursów, dokumentach związanych z programem, odpowiedzi na pytania beneficjentów (FAQ), a także organizowanych szkoleń i różnego rodzaju spotkań informacyjnych) oraz w Wyszukiwarce Dotacji.</p>	Cały rok	0,00 zł	0,00 zł
3. Działania edukacyjne					
Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów	1,2	<p>W 2015 roku DW EFRR przeprowadził 2 szkolenia dla potencjalnych beneficjentów:</p> <p>- Prawo budowlane w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (w szkoleniu uczestniczyło 162 osób, w tym 82 kobiety i 80 mężczyzn). Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz praktycznymi aspektami dotyczącymi prawa budowlanego. Przedmiotem zajęć była także analiza przepisów budzących największe trudności interpretacyjne.</p> <p>- Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym (w szkoleniu uczestniczyło 85 osób, w tym 56 kobiet i 29 mężczyzn). Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sposobów uniknięcia najczęściej popełnianych błędów w procedurze OOS. W trakcie szkolenia zostały wskazane praktyczne zagadnienia związane z dobrymi i złymi praktykami administracyjnymi w zakresie OOS.</p>	<p>10 września 2015 - 30 października 2015</p> <p>1-8 grudnia 2015</p>	200 000,00 zł	61 258,60 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
		<p>W szkoleniach organizowanych przez DW EFRR w 2015 roku przeszkolonych zostało łącznie 247 osób, w tym 138 kobiet i 109 mężczyzn.</p> <p>Warto zaznaczyć, że szkolenia, wg osób biorących w nich udział, zostały ocenione średnio na 4,59 (przy maksymalnej ocenie 5).</p> <p>*W związku z zatwierdzeniem niektórych dokumentów programowych w późniejszym terminie, niż zakładano pierwotnie, zmianie uległ termin realizacji m.in. szkolenia z zakresu opracowania studium wykonalności w następstwie czego zostało przeszkolonych znacznie mniej osób (247), niż zostało to zaplanowane w RPD (800).</p>			
	1	<p>W 2015 roku DW EFS przeprowadził 2 szkolenia dla potencjalnych beneficjentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplikowanie o środki o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPLU.12.03.00-IZ.00-06-001/15 - <i>Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych,</i> - Aplikowanie o środki o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/15 - <i>Programy typu outplacement.</i> <p>Celem tych szkoleń było przedstawienie uczestnikom zasad aplikowania o środki w ramach konkretnych konkursów oraz zasad składania wniosków o dofinansowanie za pomocą systemu LSI2014.</p> <p>Łącznie w ww. działaniach przeszkolono 70 osób (52 kobiety i 18 mężczyzn).</p> <p>Warto zaznaczyć, że szkolenia, wg osób biorących w nich udział, zostały ocenione średnio na 5,08 (przy maksymalnej ocenie 6).</p> <p>*Szkoleń było mniej niż pierwotnie zakładano (przeszkolono mniej uczestników) ze względu na fakt opóźnienia w ogłaszaniu konkursów w stosunku do założonego harmonogramu. Ponadto, na wpływ nieosiągnięcia wskaźników zapisanych w RPD liP na 2015</p>	<p>27 października 2015</p> <p>28 października 2015</p>	18 000,00 zł	1 738,00 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
		<p>rok miał fakt odwołania dwóch konkursów.</p> <p>Nie przeprowadzono szkoleń dla beneficjentów, gdyż nie zaistniała potrzeba ich organizacji ze względu na brak podpisanych umów o dofinansowanie projektu w 2015 r (tj. brak wyłonionych beneficjentów).</p>			
	1	<p>W 2015 roku LAWP przeprowadziła 2 szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z wypełniania wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Pierwsze szkolenie, które zostało przeprowadzone 17 grudnia 2015 roku obejmowało tematykę Wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania celowe. W szkoleniu wzięło udział 22 osoby (15 kobiet oraz 7 mężczyzn).</p> <p>Drugie szkolenie, które odbyło się 18 grudnia 2015 r., obejmowało tematykę Wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. W szkoleniu wzięło udział 20 osób (12 kobiet oraz 8 mężczyzn).</p> <p>Łącznie przeszkolono 42 osoby.</p> <p>Warto zaznaczyć, że szkolenia, wg osób biorących w nich udział, zostały ocenione średnio na 5,29 (przy maksymalnej ocenie 6).</p> <p>*RPD liP na 2015 rok zakładał większą liczbę przeszkolonych potencjalnych beneficjentów (500) oraz beneficjentów (50). Szkolenia te miały towarzyszyć ogłoszonym naborom wniosków w 2015 r. W momencie planowania ww. wskaźników nie znana była jeszcze liczba konkursów, które planowane są do ogłoszenia. Pierwsze dwa konkursy zostały ogłoszone dopiero pod koniec IV kwartału 2015 r. W związku z tym zostały zorganizowane dwa szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dotyczące ww. konkursów. Nie przeprowadzono szkoleń dla beneficjentów, gdyż nie zaistniała potrzeba ich organizacji ze względu na brak podpisanych umów o dofinansowanie projektu w 2015 r (tj. brak wyłonionych beneficjentów).</p>	IV kwartał 2015 (17-18 grudnia 2015)	50 000,00 zł	4 423,40 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
	1	<p>W 2015 roku WUP przeprowadził 1 szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczącego „funkcjonowania generatora LSI2014 w kontekście naboru wniosków w ramach RPO WL”. Celem szkolenia było wyjaśnienie problemów związanych z obsługą systemu, W ramach szkolenia przeszkolono 53 osoby (36 kobiet i 17 mężczyzn).</p> <p>*Szkoleń było mniej niż pierwotnie zakładano (przeszkolono mniej uczestników) ze względu na fakt opóźnienia w ogłaszaniu konkursów w stosunku do założonego harmonogramu</p>	25 listopada 2015	15 000,00 zł	0,00 zł (bezkosztowo)
4. Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne w Internecie					
Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu	1	<p>Kampania otwierająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. Czas na nowe Fundusze Europejskie.</p> <p>Celem kampanii było poinformowanie beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz uczestników projektów o planowanych konkursach i możliwościach skorzystania z dofinansowania w ramach RPO WL. Kampanię skierowano do czterech grup beneficjentów tj. przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz beneficjentów i odbiorców projektów EFS-owych.</p> <p>Szczegółowy opis działania został umieszczony w pkt. 8 <i>Informacje dodatkowe</i>.</p>	1 września – 30 listopada 2015	700 000,00 zł	522 750,00 zł
		<ul style="list-style-type: none"> Spoty radiowe Emisja spotów radiowych odbywała się w 5 rozgłośniach radiowych tj. Radio Lublin, Radio Free, Radio Złote Przeboje Lublin, Radio Złote Przeboje Zamość, Radio Bon Ton Chełm. Spoty skierowane były do wszystkich grup docelowych określonych w kampanii. Łącznie we wszystkich stacjach w ciągu dwóch miesięcy wyemitowano 2 400 spotów radiowych. <p>Wskaźniki emisji wrześniowych (w grupie ogólnej): _ GRP – 1 183</p>	1 września – 31 października 2015	-	95 000,00 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
		<ul style="list-style-type: none"> _ zasięg 1+ w osobach – 110 000 _ zasięg 1+ w procentach – 41,6% <p>Wskaźniki emisji paździenikowych (w grupie ogólnej):</p> <ul style="list-style-type: none"> _ GRP – 553 _ zasięg 1+ w osobach – 84 000 _ zasięg 1+ w procentach – 32,0% <p>Źródło: Wyczerzenia Media Group Sp. z o.o., oprogramowanie: Telmar BreakTime</p>			
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Publikacje sponsorowane w prasie i reklamy prasowe</u> <p>W ramach działań kampanijnych publikowano artykuły prasowe formatu junior page w dwóch dziennikach regionalnych o największym zasięgu (Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza Lublin) oraz dziesięciu tygodnikach regionalnych (Tygodnik Zamojski, Słowo Podlasia, Super Tydzień Chełmski, Wspólnota Lubartowska i Gminy Niemce, Wspólnota Opolska, Wspólnota Puławska, Twój Głos Ryki, Nowa Gazeta Biłgorajska, Wspólnota Parczewska, Wspólnota Łukowska). Doboru dokonano tak, by zasięgiem objąć większość województwa lubelskiego. Ogłoszenia skierowane były do wszystkich grup beneficjentów określonych w kampanii. W trakcie trwania kampanii opublikowano 8 ogłoszeń w dziennikach oraz 40 ogłoszeń w tygodnikach.</p> <p>Wskaźniki dla wszystkich reklam zamieszczonych w Kurierze Lubelskim i Gazecie Wyborczej kształtowały się następująco (w grupie ogólnej):</p> <ul style="list-style-type: none"> _ zasięg 1+ w osobach – 807 000 _ zasięg 1+ w procentach – 12,5% <p>Źródło: Wyczerzenia Media Group Sp. z o.o., oprogramowanie: Telmar BreakTime</p>	1 września – 30 listopada 2015	-	77 750,00 zł
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Reklamy w Internecie</u> <p>Reklama na portalach ogólnopolskich z geotargetowaniem na województwo lubelskie (format reklamy screening wraz z double billboardem):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onet.pl – na której wygenerowano 1 316 014 odsłon • Wp.pl – na której wygenerowano 1 309 710 odsłon. 	1 września – 30 listopada 2015	-	200 000,00 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
		<p>Łączna ilość odsłon: 2 625 724.</p> <p>Emitowano również reklamę na regionalnych serwisach internetowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurierlubelski.pl – reklama typu wideoboard 251 816 odsłon, • Dziennikwschodni.pl – reklama typu double billboard 250 737 odsłon, • Lublin.gazeta.pl – triplebillboard 250 146 odsłon, • Lubelskie.naszemiasto.pl – reklama typu billboard 251 105 odsłon. <p>Łączna ilość odsłon: 1 003 804. (Razem na portalach ogólnopolskich i regionalnych odsłony wyniosły 3 629 528).</p> <p>W każdym z powyższych serwisów emitowano równolegle 4 warianty kreacji dla każdej z grup beneficjentów. Łącznie, biorąc pod uwagę ogólnopolskie i regionalne serwisy opublikowano 18 reklam.</p> <p>Oprócz reklamy na portalach internetowych przygotowano również dwukrotny mailing dla 35 000 przedsiębiorców z województwa lubelskiego informujący o zbliżających się konkursach.</p> <p>Prowadzono również kampanię na profilu RPO WL 2014-2020 na portalu społecznościowym FB przy wykorzystaniu dwóch formatów reklamowych, gdzie łącznie wygenerowano 16 528 kliknięć w reklamę.</p> <p>Równolegle odbywała się również reklama w sieci reklamowej google. Wykorzystywano w niej słowa kluczowe lub odpowiednio dobrane sekcje tematyczne dla poszczególnych grup beneficjentów. W okresie sprawozdawczym kampania wygenerowała łącznie 3 147 982 wyświetlenia, co przełożyło się na 22 302 kliknięcia w banner reklamowy.</p>			
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ambient, OOH, inne</u> <p>W ramach niniejszych działań przeprowadzono ekspozycje 40 plakatów citylight w Lublinie oraz 600 szt. plakatów formatu A3 w autobusach komunikacji miejskiej oraz przewozów regionalnych. Oprócz ekspozycji plakatów emitowano również 15 sec. spot na ekranach 125 LCD w autobusach komunikacji miejskiej</p>	1 września – 15 listopada 2015	-	150 000,00 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
		w Lublinie, Chełmie, Kraśniku, Zamościu i Białej Podlaskiej oraz w pociągach kolei regionalnej w województwie lubelskim. Eksponowano również reklamę na rączkach w lubelskich i białskich autobusach miejskich. Łącznie wykorzystano 1 000 rączek. Niniejsze działania skierowane były do wszystkich grup beneficjentów określonych w kampanii.			
Telewizja (audycje sponsorowane, reklamy) ⁴	-	W związku z opóźnieniem w ogłaszaniu konkursów, odwołaniem dwóch konkursów przez DW EFS, DW EFS oraz WUP nie zrealizowały działań informacyjno-promocyjnych w TV nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających kampanię otwierającą RPO WL na lata 2014-2020.	-	165 000,00 zł	0,00 zł
Radio (audycje sponsorowane, reklamy) ⁵	1	<p>W okresie sprawozdawczym DW EFS przygotował i przeprowadził działania informacyjno-promocyjne w radio nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierające kampanię otwierającą RPO WL na lata 2014-2020. Działania te miały na celu przedstawienie możliwości wsparcia w zakresie EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020 (przybliżenie potencjalnym beneficjentom oraz potencjalnym uczestnikom projektów możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WL), a także poinformowanie ich o planowanych/ogłaszanych konkursach oraz zachęcenie do sięgnięcia po „nowe” środki z UE. Działanie zostało przeprowadzone w Radiu Lublin (30 emisji – 10 premier i 20 powtórek). Zasięg obejmował województwo lubelskie.</p> <p>*Przyczyną niewykorzystania przez DW EFS całości zakładanych środków (a przez WUP niezrealizowanie działania), były problemy z uruchomieniem naborów wniosków, spowodowane opóźnieniem w ogłaszaniu konkursów w stosunku do założonego harmonogramu (kwestia szczegółowo została opisana w Tabeli 5 załącznika I niniejszej informacji kwartalnej).</p> <p>W okresie sprawozdawczym LAWP przygotowała i przeprowadziła działania informacyjno-promocyjne w radio nt. wdrażanych</p>	<p>19 października – 28 grudnia 2015</p> <p>30 listopada - 28 grudnia</p>	82 000,00 zł	60 762,00 zł

⁴ Prosimy o uwzględnienie działań niebędących częścią działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu

⁵ Jw.

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
		CT i PI w ramach programu wspierające kampanię otwierającą RPO WL na lata 2014-2020. Działania te miały na celu zachęcenie potencjalnych beneficjentów do sięgania po nowe środki z UE oraz wzmocnienie przekazu, iż ruszyły konkursy w ramach EFRR. „Kampania” była przeprowadzona w 3 stacjach radiowych lokalnych, regionalnych o najwyższej słuchalności w grupie wiekowej 25+ (Radio Eska, Radio Złote Przeboje oraz Radio Lublin). Zasięg obejmował województwo lubelskie. Spot 40 sekundowy był emitowany 600 razy przez 20 dni (10 dni przed ogłoszeniem naboru wniosków oraz 10 dni przed naborem wniosku, w godz. 6.00-10.00 oraz 15.00-18.00). Dni emisji: 30.11.2015 - 09.12.2015 – Radio Eska, Radio Złote Przeboje oraz Radio Lublin, 19.12.2015-28.12.2015 – Radio Eska, Radio Lublin oraz 17.12.2015-26.12.2015 r. Radio Złote Przeboje.	2015		
Prasa (artykuły sponsorowane, ogłoszenia, reklamy) ⁶	-	W związku z opóźnieniem w ogłaszaniu konkursów oraz odwołaniem dwóch konkursów przez DW EFS, DW EFS oraz WUP. Nie zrealizowano działań informacyjno-promocyjnych w prasie nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających kampanię otwierającą RPO WL na lata 2014-2020.	-	10 000,00 zł	0,00 zł
Internet (sponsorowane publikacje, reklamy, media społecznościowe) ⁷	1,2,4	Komunikacja w Internecie i w mediach społecznościowych Działania prowadzone na portalu Facebook, w tym prowadzenie oficjalnego fanpage RPO WL 2014-2020 było podzielone na dwa etapy: - od stycznia do września oraz w grudniu 2015 r oficjalny fanpage RPO WL prowadzony był samodzielnie i bezkosztowo, - od 1 września do 30 listopada oficjalny fanpage RPO WL prowadzony przez profesjonalną agencję reklamową, która wykorzystwała ww. narzędzie jako jeden z elementów kampanii otwierającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (patrz opis kampanii otwierającej).	Cały rok	50 000,00 zł	0,00 zł

⁶ Jw.

⁷ Jw.

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
	1	<p>W 2015 roku LAWP przygotowała i przeprowadziła działania informacyjno-promocyjne w Internecie nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierające kampanię otwierającą RPO WL na lata 2014-2020. Działania te miały na celu zachęcenie potencjalnych beneficjentów do sięgania po nowe środki z UE oraz wzmocnienie przekazu, iż ruszyły konkursy w ramach EFRR. „Kampania” odsłonowa została przeprowadzona na portalach internetowych dwóch dzienników o zasięgu regionalnym w województwie lubelskim, które charakteryzują się największą liczbą unikalnych użytkowników:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurierlubelski.pl – reklama typu billboard - 750 x 100 łącznie 126 000 odsłon (od 30.11.2015 do 09.12.2015 oraz 18.12.2015-27.12.2015) - wyborcza.pl z geotargetowaniem na woj.lubelskie oraz lublin.wyborcza.pl - 125 000 odsłon (od 01.12.2015 do 10.12.2015 oraz 18.12.2015- 27.12.2015) <p>łączna ilość odsłon: 251 000 odsłon.</p> <p>W związku z opóźnieniem w ogłaszaniu konkursów, WUP nie zrealizował działań informacyjno-promocyjnych w Internecie nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających kampanię otwierającą RPO WL na lata 2014-2020.</p>	30 listopada - 27 grudnia 2015	55 000,00 zł	6 703,50 zł
5. Imprezy otwarte i inne					
Konferencje prasowe, śniadania prasowe, wyjazd prasowy, uroczyste podpisanie umowy itp.	-	W okresie sprawozdawczym pracownicy DZ RPO nie brali udziału oraz nie i organizowali konferencji, seminariów i innych rodzajów spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących RPO WL.	-	28 000,00 zł	0,00 zł
	-	W okresie sprawozdawczym pracownicy DW EFRR nie brali udziału oraz nie i organizowali konferencji, seminariów i innych rodzajów spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących wdrażanych CT i PI w ramach RPO WL na lata 2014-2020.	-	5 000,00 zł	0,00 zł
	-	W związku z opóźnieniem w ogłaszaniu konkursów, DW EFS nie zorganizował konferencji, ani innego rodzaju spotkań dotyczących wdrażanych CT i PI w ramach RPO WL.	-	15 000,00 zł	0,00 zł
	1	LAWP zorganizowała jedną konferencję „Nowa Perspektywa 2014-2020” , skierowaną do potencjalnych beneficjentów. Celem	2 października 2015	30 000,00 zł	13 200,00 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
		konferencji było przybliżenie możliwości starania się o środki europejskie w ramach Nowej Perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Podczas konferencji zaproszeni goście mieli także okazję zapoznać się z założeniami krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych dotyczących aplikowania o dofinansowanie UE. W konferencji wzięło udział 300 osób.			
	-	W związku z opóźnieniem w ogłaszaniu konkursów, WUP nie zorganizował konferencji, ani innego rodzaju spotkań dotyczących wdrażanych CT i PI w ramach RPO WL.	-	30 000,00 zł	0,00 zł
6. Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych					
Publikacje (drukowane i elektroniczne)	1,2,3,4	<p>W 2015 r. DZ RPO opracowała i wydała następujące publikacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lubelski Informator Unijny „Puls Regionu” (kwartalnik), który dystrybuowany był w wersji drukowanej (w nakładzie 14 000 szt.) i elektronicznej. <p>Wersje elektroniczne Lubelskiego Informatora Unijnego „Puls Regionu” opublikowano na stronie internetowej RPO WL, pod adresem: http://rpo.lubelskie.pl/epublikacje.html</p> <p>Biuletyn Lubelski Informator Unijny „Puls Regionu” adresowany był do potencjalnych beneficjentów, beneficjentów RPO WL, a wśród nich w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i Powiatowych Urzędów Pracy w województwie lubelskim. Publikacja stanowiła rzetelne źródło informacji o działaniach instytucji odpowiadających za zarządzanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020, terminach naboru wniosków w ramach RPO WL 2014-2020, procedurach związanych ze składaniem unijnych projektów, ich oceną, realizacją oraz kontrolą, problemach, jakie napotykają beneficjenci podczas realizacji projektów. Na jego łamach prezentowane były projekty realizowane w ramach RPO WL 2007-2013. Podkreślana była ich różno-</p>	Cały rok	110 000,00 zł	65 000,00 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
		<p>rodność oraz atrakcyjność. W tworzeniu periodyku brali uczestniczyli przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych. Ich udział polegał na występowaniu w roli ekspertów, których głos był wykorzystywany w biuletynie m.in. w artykułach i wywiadach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wizytówki dla trzech Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zajmujących się wdrażaniem i realizacją RPO WL na lata 2014-2020 tj. DZ RPO, DW EFRR i DW EFS (6 500 szt.). • Ulotki informacyjne (drukowane) nt. RPO WL na lata 2014-2020 (10 000 szt.), które prezentowały alokację na osie priorytetowe i działania programu oraz dane kontaktowe Punktów Kontaktowych RPO. <p>Ulotki adresowane były przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów. Dystrybuowane były głównie w Punktach Kontaktowych RPO, Punktach Informacyjnych FE w regionie (w tym także Mobilnych PI), podczas spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.</p>			
	-	W związku z wykonaniem przez DZ RPO ulotki informacyjnej prezentującej alokację na osie priorytetowe i działania programu oraz dane Punktów Kontaktowych RPO, DW EFRR zrezygnowała z wydania publikacji o zbliżonej tematyce.	-	3 500,00 zł	0,00 zł
	-	W związku z wykonaniem przez DZ RPO ulotki informacyjnej prezentującej alokację na osie priorytetowe i działania programu oraz dane Punktów Kontaktowych RPO, DW EFS zrezygnowała z wydania publikacji o zbliżonej tematyce.	-	3 500,00 zł	0,00 zł
	-	W RPD liP na 2015 rok LAW P zaplanowała wykonanie oraz druk ulotki/broszury informacyjnej dotyczącej konkursów ogłoszonych w 2015r. Pierwsze dwa konkursy zostały ogłoszone dopiero 30 listopada 2015 r. i wówczas zamieszczono dokumentację konkursową. LAW P zrezygnowała z wykonania publikacji w 2015 r. ze względu na zbyt późny termin zatwierdzonych dokumentów, co za tym idzie niepełny wkład merytoryczny dotyczący <i>Działań 1.2 Badania ce-</i>	-	80 000,00 zł	0,00 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
		<i>lowe oraz 1.3 Infrastruktura badawczo- rozwojowa w przedsiębiorstwach.</i> Wykonanie publikacji nt. ogłoszonych konkursów zostanie zrealizowane w 2016 roku.			
Materiały promocyjne typu gadżety	-	W 2015 roku DZ RPO, w związku z brakiem potrzeby (wykorzystaniem puli materiałów konferencyjnych z ubiegłych lat) i biorąc pod uwagę zasadę racjonalnego i efektywnego gospodarowania zasobami, nie zamówiła materiałów konferencyjnych na potrzeby DZ RPO, DW EFRR, DW EFS. W/w zamówienie materiałów konferencyjnych (np. notesów, długopisów i teczek) zostanie przeprowadzone w 2016 roku.	-	100 000,00 zł	0,00 zł
	1	LAWP zakupiła materiały konferencyjne (100 sztuk teczek tekturowych), które dystrybuowano podczas spotkań informacyjno-promocyjnych oraz szkoleń dla potencjalnych beneficjentów prowadzonych w ramach RPO WL 2014-2020. Grupą docelową w/w materiałów byli potencjalni beneficjenci. W związku z tym, że w 2015 r. odbyły się jedynie dwa szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, nie zaistniała potrzeba zakupu większej ilości materiałów konferencyjnych. Dodatkowo w ramach działania zakupiono 1200 sztuk wizytówek ze względu na zmianę logotypów oraz key visual RPO WL na lata 2014- 2020 jak i zmianę nazwy strony internetowej www.lawp.eu na podstronę lawp.rpo.lubelskie.pl .	Listopad-grudzień 2015	15 000,00 zł	1 585,47 zł
	-	W związku z opóźnieniem w ogłaszaniu konkursów, WUP nie zorganizował konferencji, ani innego rodzaju spotkań dotyczących wdrażanych CT i PI w ramach RPO WL. Wobec tego, że nie przeprowadzono konferencji/spotkań informacyjnych zrezygnowano z zamówienia materiałów konferencyjnych w 2015 roku.	-	40 000,00 zł	0,00 zł
Materiały brandingowe i wystawiennicze, np. roll-upy, ścianki	-	W 2015 roku DZ RPO nie zamówił materiałów brandingowych na potrzeby DZ RPO, DW EFRR, DW EFS. Niewykonanie materiałów reklamowych dotyczących nowego programu typu ścianki, standy, roll-upy, namioty, balony i tym samym nie możliwość zrealizowania zadania zaplanowanego do realizacji i zapisanego w RPD spowodowane było koniecznością unieważnienia (z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO) postępowania przetargowego. Konieczność unie-	-	137 000,00 zł	0,00 zł

NAZWA DZIAŁANIA	KTÓRY CEL ZE STRATEGII KOMUNIKACJI PROGRAMU REALIZUJE TO DZIAŁANIE (NUMER)	OPIS DZIAŁANIA	TERMIN	BUDŻET	
				PLANOWANY	ZREALIZOWANY
		<p>ważnienia postępowania przetargowego na ww. działanie spowodowane była odstąpieniem Wykonawcy od podpisania umowy oraz niemożliwością wybrania innego Oferenta/Wykonawcy ze względu na zbyt krótki termin realizacji (od momentu podpisania umowy do 31.12.2015 r. tj. do terminu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu).</p> <p>Realizacja zamówienia publicznego materiałów reklamowych dotyczących nowego programu typu ścianki, standy, roll-upy, namioty, balony zostanie przeprowadzona w I półroczu 2016 roku.</p>			
	-	W związku z opóźnieniem uruchomienia konkursów działanie produkcja plakatów i banerów w ramach RPO dot. WUP została przeniesiona na 2016 rok.	-	10 000,00 zł	0,00 zł
	1,2,3,4	<u>W RPD na 2015r. LAWP nie zakładała wydatków w danym działaniu.</u> Jednak ze względu na zmianę logotypów oraz właściwego key visual RPO WL na lata 2014-2020 zaistniała potrzeba wyprodukowania i zakupu nowych roll-upów. Wobec powyższego w IV kwartale 2015 r. zakupiono dwa roll-upy , które posłużyły promocji LAWP i RPO WL na spotkaniach wewnętrznych oraz zewnętrznych.	Grudzień 2015	0,00 zł	917,58 zł
Inne	Działania wspierające realizację Strategii	W 2015 roku DZ RPO zamówiła profesjonalną usługę monitoringu mediów świadczonej przez Newton Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakres tematyczny monitoringu obejmował wszystko co wiązało się z funkcjonowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. W okresie sprawozdawczym opublikowanych zostało 2 452 publikacji (artykułów/audycji/spotów radiowych lub telewizyjnych) dotyczących RPO WL. W zdecydowanej większości miały one charakter pozytywny lub neutralny.	Cały rok	12 000,00 zł	9 335,70 zł
ŁĄCZNIE BUDŻET NA DZIAŁANIA W DANYM ROKU				2 337 000,00 PLN	850 009,24 PLN

UWAGA: Nazwy działań oraz ich opisy powinny bazować na nazwach działań i opisach zawartych w tabeli nr 1, znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych.

2. Postęp rzeczowy działań informacyjno - promocyjnych, w tym edukacyjnych

UWAGA: Nazwy działań oraz wskaźników powinny być tożsame z nazwami działań i wskaźników zawartymi w tabeli nr 2 do Roczного planu działań informacyjnych i promocyjnych. Wskaźniki dotyczące Sieci PIFE należy opatrzyć informacją w przypisie „wskaźnik realizowany w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju”.

Wartości wskaźników powinny być prezentowane kumulatywnie na koniec okresu sprawozdawczego, czyli 4 kwartału danego roku.

Tabela nr 2

(UWAGA należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem, aby edytować tabelę w MS Excel. Prosimy wypełniać tabelę tylko w ten sposób

3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

Institucja Zarządzająca opublikowała wykaz operacji (o którym mowa w art. 115 ust. 2 Rozp.1303/2013), zawierający nazwę beneficjentów, nazwę operacji, skrócony opis operacji, datę rozpoczęcia i zakończenia operacji, całkowite wydatki kwalifikowalne przyznane na operację, stopę unijnego dofinansowania, kod pocztowy właściwy dla operacji lub inne stosowne dane określające lokalizację, państwo, nazwę kategorii interwencji dla operacji oraz datę ostatniej aktualizacji wykazu operacji w Internecie pod adresem/adresami:.....*

W okresie sprawozdawczym wykaz operacji był aktualizowany razy (*wykaz operacji jest aktualizowany co najmniej raz na sześć miesięcy*)*

* W 2015 roku nie zostały podpisane żadne umowy na dofinansowanie projektów wybranych w trybie konkursowym ze środków RPO WL na lata 2014-2020.

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 1 oraz załączniku XII 2.1.3 Rozp. 1303/2013

Prowadząc działania informacyjne i promocyjne w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 1 oraz załączniku XII 2.1.3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1303/2013 (zaznacz właściwe):

- partnerstwo z właściwymi instytucjami regionalnymi i lokalnymi;
- właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne;
- partnerzy społeczni i gospodarczy;
- właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerzy działający na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji;
- instytucje edukacyjne i badawcze;
- centra informacji europejskiej;
- przedstawicielstwo Komisji;
- biuro informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce.

5. Informacja na temat użytkowania Bazy Wiedzy (zgodnie z Rozdziałem 5.5 Wytucznych MliR w zakresie informacji promocji)

Czy IZ zapewnia aktualizację wszystkich informacji w Bazie wiedzy w ramach PO?

X tak, nie.

Czy IZ monitoruje, a w razie potrzeby sprawozdaje do IK UP nieprawidłowości w użytkowaniu Bazy wiedzy za pośrednictwem wyznaczonych administratorów systemu?

X tak, nie.

6. Ocena działań informacyjno-promocyjnych podjętych w 2015 roku

W 2015 roku nie przeprowadzono badania ewaluacyjnego dotyczącego działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

Efektywność i skuteczność w realizacji kampanii informacyjnej o RPO WL na lata 2014-2020 i jej dotarciu do grup docelowych działania została opisana w tabeli nr 1 oraz w pkt. 9. Efektywność i skuteczność w realizacji działań informacyjno-promocyjnych wspomagających w/w kampanię w radiu, prasie i Internecie została opisana w tabeli nr 1 (poprzez m.in. wskaźniki dot. zasięgu).

Poniżej przedstawiono ocenę działań edukacyjnych dla potencjalnych beneficjentów podejmowanych w ramach RPO WL na lata 2014-2020

- DW EFRR:

W 2015 roku zostały przeprowadzone 2 szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Na podstawie ankiet oceny szkolenia stwierdzono, iż szkolenia prowadzone były w sposób przystępny i zrozumiały. Dobry kontakt prowadzących z grupami pozwolił na rzetelny i rzeczowy jego przebieg. Wykładowcy przekazywali wiedzę w sposób jasny i zrozumiały, popartą konkretnymi przykładami, co odnalazło odzwierciedlenie w dobrych ocenach. Na ogół opinie wyrażone w ankietach były pozytywne. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło materiałów szkoleniowych, forma papierowa była mało czytelna.

Na podstawie ankiet ewaluacyjnych zrealizowanych szkoleń okazuje się, iż średnia ocen (**4,59** w skali od 1 do 5) na wszystkie pytania była dość wysoka. Takie wyniki wskazują, że tematyka szkolenia była przydatna. Zajęcia skierowane były do właściwej grupy odbiorców, wykazującej zainteresowanie zaproponowaną tematyką. Szkolenie zostało dobrze zorganizowane pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Istotnym elementem przekazywania i pozyskiwania informacji na temat funduszy Unii Europejskiej jest prowadzenie polityki szkoleniowej. Planowane działania wynikają między innymi z zapisów dokumentów tj. „Strategii Komunikacji RPO WL na lata 2014-2020”, a także RPD liP. W myśl podziału obowiązków DW EFRR zapewnia szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, w szczególności dotyczące celów programu i zasad jego realizacji, a także tematyki specjalistycznej. Celem zorganizowanych szkoleń było wsparcie działań, które zapewniają powszechny dostęp do informacji z zakresu prawidłowej realizacji projektów w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Zdobywanie praktycznych umiejętności związanych z unikaniem błędów i nieprawidłowości na poszczególnych etapach realizacji projektów.

- DW EFS:

W 2015 roku zostały przeprowadzone 2 szkolenia dla potencjalnych beneficjentów konkursów działań 10.2 i 12.3. Dotyczyły one sposobu składania wniosków za pomocą LSI 2014 oraz ogólnych zasad aplikowania o środki w ramach wymienionych działań. Na podstawie ankiet stwierdzić można, iż szkolenia zostały przeprowadzone w sposób zrozumiały, za czym przemawia ogólna ocena szkoleń: **5.22** i **4.95** w skali 1-6 (**średnio 5,08**). Beneficjenci na ogół nie wyrażali negatywnych opinii. Wyniki te świadczą też o tym, że tematyka szkoleń była dla

nich przydatna. W obu szkoleniach łącznie udział wzięło 70 osób, choć zainteresowanie nimi było większe. Na oba konkursy, pod które zostały zorganizowane szkolenia, wpłynęło blisko 500 wniosków, co dodatkowo może potwierdzać, że zarówno audycje radiowe, jak i szkolenia przyczyniły się do tak dużego zainteresowania.

- LAWP:

W 2015 r. zostały przeprowadzone dwa szkolenia jednodniowe dla potencjalnych beneficjentów z uzupełniania wniosku o dofinansowanie na dwa nowe Działania: 1.2 Badania celowe oraz 1.3 Infrastruktura badawczo- rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Celem zorganizowanych szkoleń było zapewnienie dostępu do informacji z prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach ww. Działań. Ze względu na fakt, iż w perspektywie 2014-2020 obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów, a wnioski są składane wyłącznie w systemie informatycznym, istnieje potrzeba technicznego przygotowania uczestników do wypełniania dokumentacji konkursowej. Dwa szkolenia jednodniowe odbyły się zatem w formie warsztatów komputerowych o charakterze edukacyjnym. Zdobyte praktycznych umiejętności związanych z unikaniem błędów i nieprawidłowości na poszczególnym etapie elektronicznego wypełniania wniosku o dofinansowanie. Łącznie udział w warsztatach wzięły 42 osoby.

Po każdym dniu szkoleniowym przeprowadzono badanie ankietowe dot. sposobu zorganizowania szkolenia. W szkoleniu brało łącznie 42 osoby, każdy uczestnik wypełnił otrzymaną ankietę.

Ogólnie szkolenia zostały ocenione na średnią w wysokości **5,29** (w skali od 1 do 6).

Skala od 1 do 6 wynika z korzystania starego wzoru ankiety. W 2016 roku funkcjonować będzie skala od 1 do 5 zgodnie ze ujednoczonym wzorem ankiety szkoleniowej z Ministerstwa Rozwoju.

- WUP

W 2015 roku zostały przeprowadzone 1 szkolenie dla potencjalnych beneficjentów (dla 53 osób) dotyczące „funkcjonowania generatora LSI2014 w kontekście naboru wniosków w ramach RPO WL” w ramach Działań: 9.2, 9.1, 11.1. Szkolenie skierowane było do właściwej grupy odbiorców, wykazującej zainteresowanie zaproponowaną tematyką. Szkolenie zostało dobrze przygotowane pod względem organizacyjnym.

Celem zorganizowanego spotkania było zapewnienie dostępu do informacji z prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach ww. Działań. Ze względu na fakt, iż w perspektywie 2014-2020 obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów, a wnioski są składane wyłącznie w systemie informatycznym, istnieje potrzeba technicznego przygotowania uczestników do wypełniania dokumentacji konkursowej. Spotkanie jednodniowe odbyło się w formie dyskusji o charakterze edukacyjnym, które umożliwiło zdobycie praktycznych umiejętności

ści związanych z unikaniem błędów i nieprawidłowości na poszczególnych etapach elektronicznego wypełniania wniosku o dofinansowanie.

7. Informacja nt. aktualizacji i weryfikacji przykładów projektów, o których mowa w rozdziale 7.2 pkt 6 h *Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności*

Czy przykłady projektów, o których mowa w rozdziale 7.2 pkt 6 h *Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności są zweryfikowane i aktualne?*

tak, nie. *

* W 2015 roku nie zostały podpisane żadne umowy na dofinansowanie projektów wybranych w trybie konkursowym ze środków RPO WL na lata 2014-2020.

8. Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis działania pn. „Kampania otwierająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

Internet, prasa, radio, a nawet rączki, które trzymamy jadąc miejskim autobusem. Tymi drogami IZ RPO WL docierała do mieszkańców województwa z informacją o nowych funduszach europejskich.

Kampania pod hasłem ***Czas na nowe Fundusze Europejskie*** wystartowała 1 września 2015 r. Termin był nieprzypadkowy. Właśnie w tym miesiącu ruszały pierwsze w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym konkursy o dotacje. Kampania miała za zadanie nagłośnić uruchomienie naborów i poinformować mieszkańców regionu, że mogą starać się w nich o unijne wsparcie dla swoich projektów.

Kampania, mimo że adresowana do mieszkańców województwa, nie mogła mówić do wszystkich. Pierwsze konkursy w RPO przeznaczone były przede wszystkim do lokalnych samorządów, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dlatego działania kampanii skupiały się właśnie na nich. Po pierwsze miały pokazać im, że na Lubelszczyźnie są już fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Po drugie chodziło o przekonanie reprezentantów tych grup do startu w ogłaszanych w tym roku unijnych naborach wniosków. Postawionym przed IZ RPO WL celem było przekazanie odbiorcom podstawowych informacji na temat nowych środków unijnych w województwie lubelskim. Po szczegółowe informacje skierowani zostali na stronę internetową programu i do punktów informacyjnych w regionie.

Żeby trafić do przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli organizacji społecznych, przekaz kampanii musiał być prosty, przejrzysty i interesujący dla oka. Uwaga odbiorców skierowana została na nową identyfikację wizualną funduszy europejskich. Zmieniono też akcenty znane z poprzedniej odsłony RPO, gdzie koncentrowano się na wypromowaniu jego długiej nazwy. Aktualnie skoncentrowano się na podkreślaniu znaczenia ogólnego sloganu Fundusze Europejskie.

Patrząc na zainteresowanie ogłoszonymi konkursami, to wszystko się udało. Kluczem było wykorzystanie kilku różnych kanałów i narzędzi. Oprócz mediów ogólnych, pozwalających na szerokie dotarcie do odbiorców, m.in. przez outdoor, czyli reklamę uliczną, Internet, radio, prasę lokalną, ekrany LCD, plakaty i rączki w autobusach komunikacji miejskiej oraz na przystankach, w kampanii użyto kanały bezpośrednio, czyli dopasowane indywidualnie. Za-

pewniły nam one dotarcie z konkretną informacją do wybranej grupy osób. Mowa tu o mailingu do przedsiębiorców, czy precyzyjnej reklamie w Sieci Reklamowej Google i na portalu Facebook, kierowanej do każdej grupy docelowej kampanii z osobna.

Z perspektywy czasu to właśnie działania internetowe okazały się najskuteczniejsze. Reklamy internetowe zbudowały największy zasięg i przyniosły najlepsze efekty, biorąc pod uwagę przyjęte założenia i cele kampanii.

Narzędzia kampanii:

Ekspozycja plakatów – citylight

Zgodnie z media planem, na citylightach w Lublinie zamieszczono i eksponowano plakaty. 30 sztuk od 1 do 15 września 2015 r., następnie 39 sztuk od 16 do 30 września oraz 11 sztuk od 1 do 15 października 2015 r.



Emisja animacji na ekranach LCD

Zgodnie z media planem, od 1 do 30 września 2015 r. na ekranach LCD w środkach komunikacji miejskiej: MPK Lublin, CLA Chełm, MPK Kraśnik, MZK Zamość, MPK Biała Podlaska oraz w pociągach kolei regionalnej emitowany był spot promocyjny.

Spoty były emitowane według następującego media planu:

LCD Spot 20 sec., min. 5 razy na godzinę przez 30 dni kampanii		
Przewoźnik	Ilość ekranów	Ilość autobusów
MPK Lublin	50	50
CLA Chełm	8	8
MPK Kraśnik	7	7
MZK Zamość	10	10
MPK Biała Podlaska	14	14
Kolej regionalna	36	8
RAZEM:	125	97

Na każdym ekranie spot został wyemitowany co najmniej 100 razy, więc w trakcie całej kampanii reklama została wyemitowana co najmniej **12 500 razy**.



Rączki w autobusach

Zgodnie z media planem, w środkach komunikacji miejskiej w Lublinie od 15 do 30 września 2015 r. zostało zawieszono 470 rączek promocyjnych, od 1 do 31 października 2015 r. 470 rączek oraz od 1 do 15 listopada 2015 r. 470 rączek.

Jednocześnie, od 1 do 30 września 2015 r. w środkach komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej zostało zawieszono 160 rączek promocyjnych.

Rączki zamieszczone zostały według następującego media planu:

Rączki		
Przewoźnik	Ilość rączek	Ilość autobusów
MZK Biała Podlaska (od 1 do 30.09)	160	10
MPK Lublin (od 15.09 do 15.11)	940	70
RAZEM:	1100	80

Łącznie w okresie trwania kampanii zamieszczono **1 100 rączek**.



Plakaty A3 w autobusach

Zgodnie z media planem, od 1 do 30 września 2015 r. w autobusach CLA Chełm, MPK Kraśnik, MZK Zamość, MZK Biała Podlaska, PKS Biłgoraj, PKS Radzyń Podlaski, PKS Łuków, PKS Włodawa zostało zawieszono 600 plakatów A3.

Plakaty zamieszczone zostały według następującego media planu:

Plakaty A3 - 28 dni ekspozycji		
Przewoźnik	Ilość plakatów	Ilość autobusów
CLA Chełm	56	28
MPK Kraśnik	30	15
MZK Zamość	90	45
MZK Biała Podlaska	32	16
PKS Biłgoraj	120	60
PKS Radzyń Podl.	100	50
PKS Łuków	100	50
PKS Włodawa	72	45
RAZEM:	600	309

Łącznie zamieszczono **600 plakatów A3**.



Internet – screening na portalach ogólnopolskich

Zgodnie z media planem, od 1 do 30 września 2015 r. emitowano kreację: screening z double billboardem w dwóch największych portalach ogólnopolskich: Onet i WP.

Wygenerowano następujące ilości odsłon:

- Onet – 1 316 014 (CTR: 1,17%),
- WP – 1 309 710 (CTR: 0,74%).

Łączna ilość odsłon: **2 625 724**.



Internet – serwisy lokalne

Zgodnie z media planem, od 1 października do 30 listopada 2015 r. w regionalnych serwisach informacyjnych emitowano reklamy według poniższych założeń:

- www.kurierlubelski.pl – wideboard –250 000 odsłon, cap. 3,
- www.dziennikwschodni.pl – double billboard –250 000 odsłon, cap. 3,
- www.lublin.gazeta.pl – triboard –250 000 odsłon, cap. 3,
- www.lubelskie.naszemiasto.pl – wideboard –250 000 odsłon, cap. 3.

W każdym serwisie emitowano równoległe 4 warianty kreacji.





W poszczególnych serwisach wygenerowano następującą ilość odsłon:

- www.kurierlubelski.pl – 251 816 odsłon,
- www.dziennikwschodni.pl – 250 737 odsłon,
- www.lublin.gazeta.pl – 250 146 odsłon,
- www.lubelskie.naszemiasto.pl – 251 105 odsłon.

Łączna ilość odsłon: 1 003 804.

Wyniki w październiku:

- www.kurierlubelski.pl – 126 435 odsłon (zasięg: 91 932, CTR: 0,07%),
- www.dziennikwschodni.pl – 125 254 odsłon (zasięg: 79 161, CTR: 0,05%),
- www.lublin.gazeta.pl – 125 079 odsłon (zasięg: 54 794, CTR: 0,07%),
- www.lubelskie.naszemiasto.pl – 126 059 odsłon (zasięg: 88 411, CTR: 0,07%).

Łączna ilość odsłon: 502 827.

Wyniki w listopadzie:

- www.kurierlubelski.pl – 125 381 odsłon (zasięg: 92 905, CTR: 0,07%),
- www.dziennikwschodni.pl – 125 483 odsłony (zasięg: 82 762, CTR: 0,06%),
- www.lublin.gazeta.pl – 125 067 odsłon (zasięg: 59 463, CTR: 0,06%),
- www.lubelskie.naszemiasto.pl – 125 046 odsłon (zasięg: 82 894, CTR: 0,07%).

Łączna ilość odsłon: 500 977.

Spoty radiowe

Zgodnie z media planem, od 1 do 30 września 2015 r. emitowano spoty radiowe w następujących rozgłośniach: Radio Lublin, Radio Freee, Radio Żółte Przeboje Lublin, Radio Żółte

Przeboje Zamość, Radio Bon Ton. Łącznie we wrześniu wyemitowano 600 spotów o długości 40 s. (Radio Złote Przeboje Lublin – 300 szt., Radio Złote Przeboje Zamość – 300 szt.) oraz 900 spotów o długości 20 s. (Radio Lublin – 300 szt., Radio Freee – 300 szt., Radio Bon Ton – 300 szt.).

Jednocześnie, od 1 do 31 października 2015 r. emitowano spoty radiowe w następujących rozgłośniach: Radio Lublin, Radio Freee, Radio Bon Ton. Łącznie w październiku wyemitowano 900 spotów o długości 20 s. (Radio Lublin – 300 szt., Radio Freee – 300 szt., Radio Bon Ton – 300 szt.).

Wskaźniki emisji wrześniowych (w grupie ogólnej):

- GRP – 1 183
- zasięg 1+ w osobach – 110 000
- zasięg 1+ w procentach – 41,6%

Wskaźniki emisji październikowych (w grupie ogólnej):

- GRP – 553
- zasięg 1+ w osobach – 84 000
- zasięg 1+ w procentach – 32,0%

Źródło: Wyliczenia Media Group Sp. z o.o., oprogramowanie: Telmar BreakTime

Reklamy prasowe

Zgodnie z media planem w dniach: 11 września 2015 r. (piątek), 2 października 2015 r. (piątek), 30 października 2015 r. (piątek) oraz 27 listopada 2015 r. (piątek) opublikowano reklamy formatu Junior Page w Kurierze Lubelskim i Gazecie Wyborczej Lublin.

Jednocześnie w dniach 5-7 września 2015 r., 28-30 września 2015 r., 2-4 listopada 2015 r. oraz 30 listopada 2015 r. zostały zamieszczone reklamy formatu Junior Page w tygodnikach regionalnych: Tygodnik Zamojski, Słowo Podlasia, Super Tydzień Chełmski, Wspólnota Lubartowska i Gminy Niemce, Wspólnota Opolska, Wspólnota Puławska, Twój Głos Ryki, Nowa Gazeta Biłgorajska, Wspólnota Parczewska, Wspólnota Łukowska.

Wskaźniki dla wszystkich reklam zamieszczonych w Kurierze Lubelskim i Gazecie Wyborczej kształtują się następująco (w grupie ogólnej):

- zasięg 1+ w osobach – 807 000
- zasięg 1+ w procentach – 12,5%

Źródło: Wyliczenia Media Group Sp. z o.o., oprogramowanie: Telmar BreakTime



Działania dodatkowe

Mailing do przedsiębiorców

Zgodnie z media planem, w dniach 22 i 27 października oraz 26 listopada 2015 r. przeprowadzono e-mailing do przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego.

W dniach 22 i 27 przeprowadzono e-mailing do łącznie 35 000 przedsiębiorców z obszaru województwa lubelskiego. Do wszystkich odbiorców wysłano taką samą kreację:

ale pod dwoma różnymi tytułami:

- 1. Weź pieniądze z Unii. Są już nowe Fundusze Europejskie!**
- 2. Nowe Fundusze Europejskie czekają na Ciebie. Sprawdź!**

Efekty październikowego mailingu przedstawiają się następująco:

Tytuł: **Weź pieniądze z Unii. Są już nowe Fundusze Europejskie!**

Liczba odbiorców	Otwarte i OR	Kliknięte i CTR do otwartych	CTR do wysłanych
15 000	1 708	699	
	11,39%	40,93%	4,66%

Tytuł: **Nowe Fundusze Europejskie czekają na Ciebie. Sprawdź!**

Liczba odbiorców	Otwarte i OR	Kliknięte i CTR do otwartych	CTR do wysłanych
20 000	1 868	684	
	9,34%	36,62%	3,42%

W dniu 26 listopada 2015 r. przeprowadzono e-mailing do 30 000 przedsiębiorców z obszaru województwa lubelskiego. Do wszystkich odbiorców wysłano taką samą kreację:

opatrzoną tytułem: ***Inni z nich skorzystali, a Ty?***

Efekty listopadowego mailingu przedstawiają się następująco:

Liczba odbiorców	Otwarte i OR	Kliknięte i CTR do otwartych	CTR do wysłanych
30 000	2 924	818	
	9,75%	27,98%	2,73%

Kampania na portalu Facebook

Zgodnie z media planem, od 1 października do 30 listopada 2015 r. prowadzono kampanię na portalu Facebook przy wykorzystaniu dwóch formatów reklamowych:

- Page post ad – przykładowa kreacja:



- Page post link ad – przykładowa kreacja:



Kampania była prowadzona w oparciu o następujące kategorie zainteresowań (na bieżąco dopasowywane do grup docelowych):

- Biznes
- Innowacje
- Finanse
- Ochrona Środowiska
- Ochrona Zdrowia
- Praca
- Edukacja

Efekty kampanii na portalu Facebook przedstawiają się następująco:

Medium	Format reklamowy	Ruch – liczba kliknięć	Zasięg
Serwis Facebook	Page post ad	10 867	250 633
	Page post link ad	5 661	192 841
SUMA		16 528	314 267

Efekty kampanii w październiku:

Medium	Format reklamowy	Ruch – liczba kliknięć	Zasięg
Serwis Facebook	Page post ad	7 290	233 789
	Page post link ad	4 470	166 785
SUMA		11 760	296 070

Efekty kampanii w listopadzie:

Medium	Format reklamowy	Ruch – liczba kliknięć	Zasięg
Serwis Facebook	Page post ad	4 215	92 316
	Page post link ad	553	38 601
SUMA		4 768	130 917

Kampania w Grupie Google

Zgodnie z media planem, od 1 października do 30 listopada 2015 r. prowadzono kampanię w Grupie Google (Sieci Reklamowej Google – GDN) według poniższych założeń.

Kierowanie dla Sieci Reklamowej Google oraz serwisu YouTube:

- Kierowanie na obszar: Lubelskie
- Kierowanie na wiek: 25 – 64
- Język: polski
- Capping: 3

Efekty kampanii w Grupie Google przedstawiają się następująco:

Kampania	Wyświetlenia	Interakcje	Współczynnik interakcji
GDN	1 627 594	9 859 kliknięć	0,61 CTR
Linki sponsorowane	8 689	1 183 kliknięcia	13,61% CTR
YouTube	1 511 699	11 260 kliknięć	0,74% CTR
SUMA	3 147 982	22 302	0,71% CTR

W okresie sprawozdawczym kampania wygenerowała łącznie **3 147 982 wyświetlenia**, co przełożyło się na **22 302 kliknięcia**.

OCENA KAMPANII

Głównym celem kampanii było poinformowanie potencjalnych Beneficjentów o planowanych konkursach i możliwościach skorzystania z dofinansowania w ramach RPO WL.

Realizacji tego celu posłużyło osiągnięcie celów szczegółowych kampanii:

1. Zachęcenie do sięgania po nowe środki z Funduszy Europejskich.
2. Informowanie o możliwościach skorzystania z nowych form wsparcia.
3. Informowanie o naborach i konkursach, a także o tym gdzie znaleźć informacje na ten temat.
4. Uświadomienie mieszkańcom, gdzie szukać informacji na temat nowo płynących środków z UE/RPO.

Cel szczegółowy 1 był realizowany poprzez wykorzystanie wszystkich kanałów kampanii i zastosowanie głównego komunikatu – Czas na nowe Fundusze Europejskie. W każdym przygotowanym materiale, w tym w szczególności w kreacjach radiowych, prasowych i internetowych znalazły się wezwania do sięgnięcia po dodatkowe informacje i aktywne korzystanie z Funduszy Europejskich – poprzez realizację projektów lub uczestnictwo w nich. W Internecie każda z grup potencjalnych beneficjentów otrzymała dedykowaną reklamę zachęcającą do sięgnięcia po określone środki. Ten kanał okazał się najskuteczniejszy, generując satysfakcjonujące liczby kliknięć w reklamę powodujące przejście na stronę www ze szczegółowymi informacjami o konkursach.

Cel szczegółowy 2 był realizowany pośrednio przez wszystkie kanały komunikacji, a bezpośrednio poprzez mailing, reklamę w Google, na Facebooku, w lokalnych serwisach internetowych oraz w prasie. Potencjalni beneficjenci danych konkursów otrzymywali dedykowaną informację skierowaną tylko do nich – np. przedsiębiorcy o nadchodzących konkursach skierowanych tylko do nich. O skuteczności realizacji tego celu świadczą wskaźniki osiągnięte dzięki bezpośrednim działaniom internetowym. Mailing dotarł do 60 tys. przedsiębiorców, reklama w Google wyświetliła się ponad 3 mln razy, a na Facebooku z komunikatem o możliwościach skorzystania z nowych form wsparcia dotarliśmy do 314 267 osób.

Cel szczegółowy 3 był realizowany poprzez zaplanowane działania bezpośrednio (mailing, reklamę w Google, na Facebooku), reklamę w lokalnych serwisach internetowych oraz w prasie, a pośrednio również przez zastosowanie głównej linii kreatywnej odsyłającej do kompleksowych źródeł wiedzy, czyli głównie do strony www. Reklamy internetowe przekierowywały użytkowników bezpośrednio na stronę rpo.lubelskie.pl do zakładki dotyczącej nadchodzących/ogłoszonych konkursów, gdzie każdy zainteresowany mógł pogłębić swoją wiedzę i pozyskać potrzebne informacje.

Cel szczegółowy 4 był realizowany poprzez wszystkie działania w kampanii, ponieważ każdy materiał zawierał komunikat o źródłach szczegółowych informacji, czyli przede wszystkim o stronie www. Każdy materiał reklamowy albo odsyłał bezpośrednio do strony rpo.lubelskie.pl albo zawierał jej adres.

Kampania realizowała cel główny i szczegółowe cele poprzez pośrednie i bezpośrednie dotarcie do założonej grupy docelowej. Ze względu na niemierzalność części z

narzędzi, nie da się precyzyjnie określić całkowitego zasięgu kampanii, ale na podstawie policzalnych zasięgów szczegółowych oraz estymacji dotyczących nośników niemierzalnych, można założyć, iż wyniósł on minimum 50% w grupach docelowych od 1 do 4 oraz 60% poszerzonej grupy docelowej.

Oprócz wykorzystania mediów ogólnych o szerokim zakresie dotarcia takich jak: outdoor, Internet, radio, prasa lokalna, ekrany LCD, plakaty i rączki w autobusach komunikacji miejskiej i na przystankach, IZ RPO WL wykorzystwała kanały bardziej bezpośrednie, które zapewniły dotarcie z konkretną informacją do wybranej grupy osób takie jak: mailing do przedsiębiorców, dystrybucja ołówków na spotkaniach informacyjnych, czy szczegółowo kierowane reklamy w Grupie Google i na portalu Facebook (do każdej grupy docelowej z osobna).

W ocenie IZ RPO WL udało się zrealizować sformułowane na początku szczegółowe założenia kampanii, czyli:

- przekazanie prostego, przejrzystego i zrozumiałego dla wszystkich komunikatu o nowej puli środków z Funduszy Europejskich dla województwa lubelskiego – przekazanie rzetelnej informacji – zastosowana kreacja była prosta, przejrzysta i czytelna dla przeciętnego odbiorcy oraz zawierała wszystkie najważniejsze (z jego punktu widzenia) informacje – że są nowe środki z Funduszy Europejskich, kto może skorzystać i gdzie szukać informacji;
- zwrócenie uwagi odbiorców niebanalną linią kreatywną i zapoznanie z nową identyfikacją wizualną Funduszy – kreacja kampanii, przy cechach wymienionych powyżej, była w pełni spójna z nową identyfikacją wizualną FE, a przy tym wprowadziła ciekawe i wyróżniające elementy charakterystyczne jedynie dla województwa lubelskiego (ikony symbolizujące poszczególne grupy beneficjentów);
- przełożenie akcentów z poprzedniej odsłony programu i nazw poszczególnych Funduszy na sformułowanie Fundusze Europejskie – w całej komunikacji pojawiał się jedynie zwrot „Fundusze Europejskie”, co miało na celu wprowadzić i utrwalić nazwę wśród odbiorców, zamykając przy okazji poprzednią komunikację;
- przekazanie odbiorcy podstawowych informacji na temat nowej perspektywy w województwie lubelskim (poprzez działania bezpośrednie) – przede wszystkim dzięki reklamie internetowej, odbiorcy kampanii zostali przekierowani do strony rpo.lubelskie.pl, na której znaleźli najświeższe i rzetelne informacje na temat prowadzonych konkursów i ogólnie nowej perspektywy finansowej;
- przekierowanie odbiorców po szczegółowe informacje na stronę www oraz do punktów informacyjnych – każdy materiał zawierał adres www lub przekierowywał bezpośrednio na stronę.

9. Dane zbierane w ramach bieżącego monitoringu działań informacyjno-promocyjnych

Formularz sprawozdania okresowego za IV kwartał z informacji i promocji												
Narzędzia	Nazwa	Definicja wskaźnika	Okres sprawozdawczy*									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Współpraca z mediami	Liczba audycji telewizyjnych/spotów	Łączna liczba emisji premierowych wszystkich telewizyjnych form płatnych, np. spotów i audycji sponsorowanych, z lokowaniem produktu, idea placement, seriali, programów lub relacji z wydarzeń.	-	0								
	Liczba audycji radiowych/spotów	Łączna liczba emisji premierowych wszystkich radiowych form płatnych, np. spotów i audycji sponsorowanych, z lokowaniem produktu, idea placement, programów lub relacji z wydarzeń.	-	3 030								
	Liczba publikacji prasowych	Łączna liczba sponsorowanych publikacji prasowych, ogłoszeń, reklam i artykułów w prasie, np. informacji, reportaży, felietonów itp., umieszczonych w grzbiecie głównym tytułu. Dodatek do tytułu, nawet zawierający kilka artykułów, zaliczany jest jako jedna publikacja.	-	48								
	Liczba publikacji w Internecie	Łączna liczba sponsorowanych publikacji w Internecie ogłoszeń, reklam i artykułów, np. informacji, wywiadów, reportaży, komentarzy, felietonów itp. Do wskaźnika nie są zaliczane wydania elektroniczne tytułów prasowych.	-	20								
Edukacja - beneficjenci	Liczba przeprowadzonych szkoleń dla beneficjentów	Liczba łącznie wszystkich przeprowadzonych szkoleń dla beneficjentów programu operacyjnego	-	0								
Edukacja - potencjalni beneficjenci	Liczba przeprowadzonych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów	Liczba łącznie wszystkich przeprowadzonych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego	-	7								
Działania z udziałem przedstawicieli partnerów	Liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń i innych działań, w których realizację zaangażowani byli przedstawiciele partnerów	Łączna liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń i innych działań, w których realizację zaangażowani byli przedstawiciele partnerów, bez względu na formę i współudział finansowy w organizacji przedsięwzięcia.	-	1								
Materiały promocyjne typu gadżety	Liczba wyprodukowanych materiałów promocyjnych typu gadżety	Liczba wyprodukowanych materiałów promocyjnych typu gadżety, przeznaczonych do dystrybucji w grupach docelowych. Do wartości wskaźnika zaliczają się wszelkie gadżety i materiały promocyjne, natomiast nie zaliczają się materiały informacyjne (ulotki, publikacje, albumy).	-	1 300								

Dane w sprawozdaniu są uzupełniające w stosunku do wskaźników realizacji celów komunikacyjnych. Ich bieżący monitoring będzie stanowił jedno ze źródeł informacji na potrzeby oceny skuteczności poszczególnych działań, ewaluacji oraz pozyskiwania przekrojowych informacji.

(UWAGA należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem, aby edytować tabelę w MS Excel. Prosimy wypełniać tabelę tylko w ten sposób