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− 23.03.2021 r. - uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego
w sprawie wpisania przedsięwzięcia pn. Rozwój i podniesienie
jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez
rozbudowę infrastruktury i doposażenie Bloku C w związku ze
zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 na listę Przedsięwzięć
o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(z perspektywą do 2030)

− 27.08.2021 r. - wydanie przez Wojewodę Lubelskiego
pozytywnej opinii o celowości inwestycji

− 1.02.2022 r. pozytywna ocena i uznanie
przedmiotowej inwestycji za projekt strategiczny
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na 2014-2020

− 1.02.2022 r. wpisanie projektu rozbudowy WOMP
CP-L w Lublinie do Wykazu Zidentyfikowanych
Projektów Pozakonkursowych RPO WL

− 22.03.2022 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu

2021

2022

ETAP PRZYGOTOWAWCZY



3

REACT-EU

11 kwietnia 2022 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie Bloku C
w związku ze zwalczaniem skutków pandemii Covid-19” w ramach Osi Priorytetowaej Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU
dla Lubelskiego, Działania 15.2 Wsparcie Sektora Ochrony Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 34 000 000,00
WYDATKI KWALIFIKOWLANE 24 000 000,00

DOFINANSOWANIE: 24 000 000,00
WKŁAD WŁASNY: 10 000 000,00

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
28.07.2021 - 31.10.2023

2022

UMOWA O DOFINANSOWANIE



ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
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Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach Inicjatywy REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), tj. planu Komisji

Europejskiej, którego zadaniem jest ograniczenie społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19. Celem projektu jest ograniczenie

negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zwiększenie potencjału WOMP CP-L w Lublinie w obszarze POZ, AOS i Rehabilitacji leczniczej.

Cel zostanie zrealizowany poprzez zlokalizowanie w nowopowstałym budynku pomieszczeń poradni: POZ, chirurgicznej, ortopedycznej, neurologicznej,

ginekologicznej, kardiologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej, rehabilitacyjnej wraz z właściwymi dla nich gabinetami diagnostyczno-

zabiegowymi, pracowni diagnostyczno-zabiegowych EKG i Holtera oraz spirometrii, jak również gabinetów pracowni rehabilitacji. Ponadto w ramach

projektu nastąpi doposażenie ww. gabinetów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie

rehabilitacji leczniczej – zostaną zakupione m.in: system do rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej, aparat do laseroterapii oraz aparaty USG,

spirometry, aparaty EKG.

Projekt przyczyni się do realizacji następujących wskaźników rezultatu strategicznego na poziomie PI:

Priorytet inwestycyjny 13i RPO WL 2014 – 2020: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków
społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej
odporność.

Produktami projektu będą wysokiej jakości świadczenia medyczne odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom mieszkańców regionu finansowane
z publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Działania te pozwolą na przyspieszenie diagnostyki oraz objęcie pacjenta – przede wszystkim po przebytym zakażeniu wirusem

SARS CoV-2 adekwatnym leczeniem na poziomie ambulatorium. Będzie to działanie ukierunkowane na przeniesienie ciężaru opieki zdrowotnej

z lecznictwa szpitalnego na ambulatoryjne, a docelowo na poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego. Dzięki realizacji projektu

nastąpi zwiększenie dostępu i poprawa jakości usług medycznych udzielanych w Ośrodku oraz zwiększenie standardu, bezpieczeństwa pacjenta i pracy

personelu.



AKTUALIZACJA UMOWY O DOFINANSOWANIE
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1. 28.07.2022 r. – Zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy o dofinansowanie, w wyniku którego wzrosła wartość umowy ogółem, wartość wydatków

kwalifikowalnych, kwota dofinansowania oraz wkład własny:

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 36 722 621,58
WYDATKI KWALIFIKOWLANE 25 449 384,25

DOFINANSOWANIE: 25 449 384,25
WKŁAD WŁASNY: 11 273 237,33

2. 30.09.2022 r. – Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy o dofinansowanie, w wyniku którego wzrosła wartość wydatków kwalifikowalnych, kwota

dofinansowania oraz zmniejszeniu uległ wkład własny:

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 36 722 621,58
WYDATKI KWALIFIKOWLANE 27 982 827,85

DOFINANSOWANIE: 25 695 901,57
WKŁAD WŁASNY: 11 026 720,01

3. 24.10.2022 r. – Zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy o dofinansowanie, w wyniku którego wzrosła wartość dofinansowania oraz zmniejszeniu uległ wkład

własny:

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 36 722 621,58
WYDATKI KWALIFIKOWLANE 27 982 827,85

DOFINANSOWANIE: 25 886 310,55
WKŁAD WŁASNY: 10 836 311,03
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22.01.2022 r. – zgłoszenie do Miejskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
rozpoczęcia budowy.

Blok C – pięciokondygnacyjny 
budynek poradni 
specjalistycznych
i POZ

Blok E – dwukondygnacyjny 
segment poradni dla 
dzieci

REALIZACJA PROJEKTU
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12.04.2022 r. - podpisanie z firmą ZDI Sp. z o.o. umowy na 
pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy 
budowie segmentu  C i E

30.06.2022 r. - podpisanie z firmą Swietelsky Sp. z o.o. umowy 
na robotę budowlaną polegającą na dobudowie 
segmentu  C i E

29.08.2022 r. – podpisanie umowy z firmą Architekt Studio ILP 
na nadzór autorski przy budowie segmentu C i E

REALIZACJA PROJEKTU – WYBÓR WYKONAWCÓW
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HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

POLEGAJĄCE NA DOBUDOWIE SEGMENTU PIĘCIOKONDYGNACYJNEGO PRZYLEGAJĄCEGO DO ISTNIEJĄCEJ 
PRZYCHODNI ORAZ DWUKONDYGNACYJNEGO SEGMENTU PORADNI DLA DZIECI 

W RAMACH INWESTYCJI PN. „ROZWÓJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO 
OŚRODKA MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO - LECZNICZEGO W LUBLINIE POPRZEZ 

ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY I DOPOSAŻENIE BLOKU C W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM SKUTKÓW 
PANDEMII COVID-19”

REACT-EU

04.04.2022 r. – ogłoszenie przetargu – przesłanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej,
08.04.2022 r. – opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
16.05.2022 r. – początkowy termin otwarcia ofert (42 dni od przesłania ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii 

Europejskiej, termin wydłużono ze względu na obligatoryjną wizję lokalną),
19.04.2022 r. – wniesienie odwołania do KIO przez firmę „Max-Bud Grzegorz Pawłowski” - postanowienie KIO

o umorzeniu postępowania odwoławczego wpłynęło do Zamawiającego w dn. 13.05.2022 r.

W związku z wniesieniem odwołania do KIO, dużą ilością zapytań do SWZ, a w szczególności do dokumentacji
projektowej (313 pytań) oraz również ze względu na prośby potencjalnych Wykonawców, Zamawiający podjął decyzję
o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.06.2022 r.

02.06.2022 r. – otwarcie ofert (wpłynęło 7 ofert);

Komisja przetargowa w dn. 03.06.2022 r. poinformowała Dyrektora WOMP CP-L w Lublinie, iż w postępowaniu oferta
z najniższą ceną przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dyrektor WOMP CP-L w Lublinie podjął decyzję, iż zwiększy kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
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3.06.2022r. – wezwanie firmy Swietelsky Sp. z o.o. do złożenia podmiotowych środków dowodowych (ustawowy 
termin na złożenie dokumentów wynosi 10 dni od  daty otrzymania wezwania), podmiotowe środki 
dowodowe zostały przesłane za pomocą platformy zakupowej w dn. 13.06.2022 r. 

Tego samego dnia tj. 13.06.2022 r. została wysłana informacja do Wykonawców oraz na stronę internetową 
prowadzonego postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

30.06.2022 r. – Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

POLEGAJĄCE NA DOBUDOWIE SEGMENTU PIĘCIOKONDYGNACYJNEGO PRZYLEGAJĄCEGO DO ISTNIEJĄCEJ 
PRZYCHODNI ORAZ DWUKONDYGNACYJNEGO SEGMENTU PORADNI DLA DZIECI 

W RAMACH INWESTYCJI PN. „ROZWÓJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO 
OŚRODKA MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO - LECZNICZEGO W LUBLINIE POPRZEZ 

ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY I DOPOSAŻENIE BLOKU C W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM SKUTKÓW 
PANDEMII COVID-19”
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04.07.2022 r. – komisyjne przekazanie placu budowy Wykonawcy.

14.07.2022 r. – wykonanie złącza kablowego zasilającego budowę.

15.07.2022 r. – wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego pod budynek C i E – stwierdzono 

występowanie nasypu: w dokumentacji projektowej założono objętość wymiany 

gruntu 175 m3.

21.07.2022 r. – dodatkowe badania geologiczne sprawdzające grubość nasypu wskazały na 

konieczność wymiany gruntu w objętości 942 m3 – co zwiększyło zakres robót

i wpłynęło na realizację harmonogramu prac.

REALIZACJA PROJEKTU – KALENDARIUM PRAC BUDOWLANYCH
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09.08.2022 r. – wykonanie wymiany gruntu, zagęszczenia, wykonanie sprawdzenia sondą 

udarową oraz operatem geodezyjnym sprawdzającym grubość wymiany pod 

fundament budynku, 

02.08.2022 r. - 13.09.2022 – wykonanie rysunków zamiennych elementów konstrukcyjnych    

fundamentów i piwnic spowodowanych wymianą gruntu

Konieczność wykonania ww. czynności nastąpiła z powodu występowania
w poziomie posadowienia warstw nasypów niekontrolowanych pod budynkiem

i spowodowała opóźnienie w realizacji harmonogramu prac budowlanych – 5 tygodni.

REALIZACJA PROJEKTU – KALENDARIUM PRAC BUDOWLANYCH
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REACT-EUREALIZACJA PROJEKTU – PRACE BUDOWLANE
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W związku:
̶ ze zmianą przepisów przeciwpożarowych,
̶ ze zmianą dróg przeciwpożarowych (pozyskanie dodatkowego terenu),
̶ ze zmianą stref ewakuacji przy realizacji tylko segmentu C i E,
̶ z koniecznością zastosowania mniej energochłonnych rozwiązań 

zaistniała konieczność zmiany zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku w zakresie:
̶ zmiany kierunku przejazdu wozów strażackich podczas akcji gaśniczej (pozyskanie 

dodatkowej drogi przeciwpożarowej oraz dodatkowych parkingów),
̶ wykonanie dodatkowego korytarza ewakuacyjnego w piwnicy (zmiana kierunków 

ewakuacji),
̶ zmiana części materiałów wykonania fasad – o wyższej odporności ogniowej,
̶ zmiana systemu wentylacji przeciwpożarowej pozwalającej na uzyskanie mniejszego 

zużycia energii elektrycznej podczas eksploatacji budynku

oraz konieczność wykonania projektu zamiennego w zakresie zmian p.poż. i uzyskania
akceptacji Komendanta Wojewódzkiego PSP i zamiennego pozwolenia na budowę
Wydziału Budownictwa i Architektury Urzędu Miasta Lublin.

Na dzień dzisiejszy nie powoduje to istotnych zmian w harmonogramie realizacji
projektu.

REALIZACJA PROJEKTU – ZMIANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH



14

REACT-EUREALIZACJA PROJEKTU – PRACE BUDOWLANE
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10.10.2022 r. – wykonanie kondygnacji piwnic i stropu nad piwnicą
16.11.2022 r. – wykonanie kondygnacji parteru i stropu nad parterem
23.11.2022 r. – wykonano: zasypki ścian piwnic,

zasypki w patio do poziomu wierzchu ław 
fundamentowych,
elementy pionowe I piętra (słupy),

rozpoczęto: wykonywanie podciągów (belek I piętra),
montaż elementów stropowych (strop nad
I piętrem)

kontynuacja robót murowych (parter i piwnice – roboty 
dodatkowe związane ze zmianami p.poż)

REALIZACJA PROJEKTU – KALENDARIUM PRAC BUDOWLANYCH
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REACT-EUREALIZACJA PROJEKTU – PRACE BUDOWLANYCH
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PRACE ZREALIZOWANE I PLANOWANE – GRUDZIEŃ 2022 R.

̶ zakończenie belek (podciągów) nad I piętrem,

̶ klatka schodowa nr 1 (poziom I piętra)

̶ szacht windowy poziom I piętra. 

̶ montaż elementów prefabrykowanych stropu nad

I piętrem oraz betonowanie stropu,

̶ kontynuacja robót murowych: piwnice, parter i I piętro (roboty 

związane ze zmianami p.poż),

PRACE PLANOWANE – STYCZEŃ 2023 R.

̶ wykonanie słupów, szachtu windowego, ścian II piętra.

̶ rozpoczęcie wykonania stropu nad II piętrem.

REALIZACJA PROJEKTU – PRACE BUDOWLANE
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Dziękuję za uwagę

Anna Rutczyńska-Rumińska
Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie


