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Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w 

tym  komórka organizacyjna)

Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Imię i nazwisko sporządzającego informację 

kwartalną
Renata Usidus - Mądrakiewicz, Edyta Zarosa

Tel. i mail sporządzającego informację kwartalną
81-44-16-558, 81-44-16-557, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, 

edyta.zarosa@lubelskie.pl

Imię, nazwisko osoby upoważnionej do 

zatwierdzenia informacji kwartalnej

Iwona Nakielska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem 

Operacyjnym UMWL w Lublinie

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia 

informacji kwartalnej*

Informacja kwartalna z realizacji RPO WL na lata 2014-2020 za IV kwartał 2016 r.

*Jest to podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany 

przez IK UP, ze stanem faktycznym. 

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano 

inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w 

bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu 

teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie 

projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.
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Oś Priorytetowa 1 

Badania i innowacje
44 324 962,03 EFRR

słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 1a 44 324 962,03 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 1 

Badania i innowacje
372 329 661,64 EFRR

słabiej 

rozwinięty
4 128 287 199 954,36 240 587 828,83 167 024 478,47 83 83 186 403 747,21 155 262 510,94 108 192 472,67 108 192 472,67 0,00% 29,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 1b 372 329 661,64 EFRR
słabiej 

rozwinięty
4 128 287 199 954,36 240 587 828,83 167 024 478,47 83 83 186 403 747,21 155 262 510,94 108 192 472,67 108 192 472,67 0,00% 29,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 2 

Cyfrowe Lubelskie
299 807 146,31 EFRR

słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 2c 299 807 146,31 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 3 

Konkurencyjność 

przedsiębiorstw

364 276 632,53 EFRR
słabiej 

rozwinięty
1 1 58 591 823,53 58 591 823,53 55 662 232,35 1 1 58 591 823,53 58 591 823,53 55 662 232,35 49 803 050,00 0,00% 13,67% 14 647 955,88 14 647 955,88 13 915 558,09 12 450 762,50 0,00% 3,42%

Ogółem dla PI 3a 364 276 632,53 EFRR
słabiej 

rozwinięty
1 1 58 591 823,53 58 591 823,53 55 662 232,35 1 1 58 591 823,53 58 591 823,53 55 662 232,35 49 803 050,00 0,00% 13,67% 14 647 955,88 14 647 955,88 13 915 558,09 12 450 762,50 0,00% 3,42%

Oś Priorytetowa 3 

Konkurencyjność 

przedsiębiorstw

73 431 396,18 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 3b 73 431 396,18 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 3 

Konkurencyjność 

przedsiębiorstw

772 684 839,30 EFRR
słabiej 

rozwinięty
1 1 346 081 521,82 346 081 521,82 328 777 445,73 1 1 346 081 521,82 346 081 521,82 328 777 445,73 294 169 293,55 0,00% 38,07% 86 520 380,46 86 520 380,46 82 194 361,43 73 542 323,39 0,00% 9,52%

Ogółem dla PI 3c 772 684 839,30 EFRR
słabiej 

rozwinięty
1 1 346 081 521,82 346 081 521,82 328 777 445,73 1 1 346 081 521,82 346 081 521,82 328 777 445,73 294 169 293,55 0,00% 38,07% 86 520 380,46 86 520 380,46 82 194 361,43 73 542 323,39 0,00% 9,52%

TABELA 1. INFORMACJE FINANSOWO-RZECZOWE NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Oś priorytetowa
Alokacja środków 

UE3 Fundusz4

Kategoria 

regionu5

słabiej 

rozwinięty, 

lepiej 

rozwinięty,

przejściowy

Złożone wnioski o dofinansowanie1 Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie
Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez właściwe 

instytucje2

liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) wartość od uruchomienia programu (w zł)

Priorytet inwestycyjny 1a8 Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 1a9

Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług 

publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz 

rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 1b

Priorytet inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla eadministracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 2c

Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 3a

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 3b

Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 3c



Oś Priorytetowa 4 

Energia przyjazna 

środowisku

625 985 052,98 EFRR
słabiej 

rozwinięty
248 248 949 283 685,13 839 046 623,91 705 640 822,01 108 108 462 607 671,71 411 190 090,18 349 245 816,07 349 245 816,07 0,00% 55,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 4a 625 985 052,98 EFRR
słabiej 

rozwinięty
248 248 949 283 685,13 839 046 623,91 705 640 822,01 108 108 462 607 671,71 411 190 090,18 349 245 816,07 349 245 816,07 0,00% 55,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 5 

Efektywność 

energetyczna i 

gospodarka 

niskoemisyjna

202 111 305,59 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 4b 202 111 305,59 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 5 

Efektywność 

energetyczna i 

gospodarka 

niskoemisyjna

507 231 169,97 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 4c 507 231 169,97 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 5 

Efektywność 

energetyczna i 

gospodarka 

niskoemisyjna

365 062 733,23 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 4e 365 062 733,23 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 6 

Ochrona środowiska i 

efektywne 

wykorzystanie zasobów

184 892 673,96 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 5b 184 892 673,96 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 6 

Ochrona środowiska i 

efektywne 

wykorzystanie zasobów

142 590 543,88 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 6a 142 590 543,88 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 6 

Ochrona środowiska i 

efektywne 

wykorzystanie zasobów

314 056 223,07 EFRR
słabiej 

rozwinięty
8 65 243 163 104,69 192 642 070,46 150 466 971,01 5 5 9 325 590,77 7 549 924,89 6 417 436,14 6 417 436,14 0,00% 2,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 6b 314 056 223,07 EFRR
słabiej 

rozwinięty
8 65 243 163 104,69 192 642 070,46 150 466 971,01 5 5 9 325 590,77 7 549 924,89 6 417 436,14 6 417 436,14 0,00% 2,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4a

Priorytet inwestycyjny 4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4b

Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4c

Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4e

Priorytet inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 5b

Priorytet inwestycyjny 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6a

Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6b



Oś Priorytetowa 7 

Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i 

naturalnego

208 575 560,82 EFRR
słabiej 

rozwinięty
1 25 58 860 598,00 54 731 228,26 46 553 255,55 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 6c 208 575 560,82 EFRR
słabiej 

rozwinięty
1 25 58 860 598,00 54 731 228,26 46 553 255,55 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 7 

Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i 

naturalnego

84 806 262,62 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 6d 84 806 262,62 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 8 

Mobilność regionalna i 

transport ekologiczny

937 190 358,93 EFRR
słabiej 

rozwinięty
6 6 688 065 444,56 670 252 019,36 575 483 228,61 6 6 688 065 444,56 670 252 019,36 575 483 228,61 569 714 216,42 0,00% 60,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 7b 937 190 358,93 EFRR
słabiej 

rozwinięty
6 6 688 065 444,56 670 252 019,36 575 483 228,61 6 6 688 065 444,56 670 252 019,36 575 483 228,61 569 714 216,42 0,00% 60,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 8 

Mobilność regionalna i 

transport ekologiczny

187 386 269,68 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 7d 187 386 269,68 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 9 

Rynek pracy
411 515 026,21 EFS

słabiej 

rozwinięty
186 322 409 572 484,02 391 596 365,83 3 79 99 212 843,44 96 904 617,11 84 330 916,83 19,80% 20,49% 33 334 267,59 32 821 354,77 27 910 270,84 3,30% 6,78%

Ogółem dla PI 8i 411 515 026,21 EFS
słabiej 

rozwinięty
186 322 409 572 484,02 391 596 365,83 3 79 99 212 843,44 96 904 617,11 84 330 916,83 19,80% 20,49% 33 334 267,59 32 821 354,77 27 910 270,84 3,30% 6,78%

Oś Priorytetowa 9 

Rynek pracy
246 953 790,39 EFS

słabiej 

rozwinięty
3 155 478 167 938,29 452 306 581,15 69 69 232 815 964,10 221 151 189,17 197 893 569,37 0,00% 80,13% 4 618 564,18 3 925 779,55 3 925 779,55 0,00% 1,59%

Ogółem dla PI 8iii 246 953 790,39 EFS
słabiej 

rozwinięty
3 155 478 167 938,29 452 306 581,15 69 69 232 815 964,10 221 151 189,17 197 893 569,37 0,00% 80,13% 4 618 564,18 3 925 779,55 3 925 779,55 0,00% 1,59%

Oś Priorytetowa 9 

Rynek pracy
155 106 124,11 EFS

słabiej 

rozwinięty
19 19 29 246 581,53 27 433 483,74 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 8iv 155 106 124,11 EFS
słabiej 

rozwinięty
19 19 29 246 581,53 27 433 483,74 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 10 

Adaptacyjność 

przedsiębiorstw i 

pracowników do zmian

164 629 222,49 EFS
słabiej 

rozwinięty
12 75 245 113 726,11 215 836 867,84 2 27 35 897 486,32 34 089 381,48 30 512 863,23 16,35% 18,53% 1 004 311,22 859 763,49 829 899,72 0,00% 0,50%

Ogółem dla PI 8v 164 629 222,49 EFS
słabiej 

rozwinięty
12 75 245 113 726,11 215 836 867,84 2 27 35 897 486,32 34 089 381,48 30 512 863,23 16,35% 18,53% 1 004 311,22 859 763,49 829 899,72 0,00% 0,50%

Priorytet inwestycyjny 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6c

Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6d

Priorytet inwestycyjny 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7b

Priorytet inwestycyjny 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7d

Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8i

Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iii

Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iv

Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8v



Oś Priorytetowa 10 

Adaptacyjność 

przedsiębiorstw i 

pracowników do zmian

66 842 632,43 EFS
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 8vi 66 842 632,43 EFS
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 13 

Infrastruktura 

społeczna

373 586 351,50 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 4 29 210 137,45 15 273 665,10 5 592 785,32 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 9a 373 586 351,50 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 4 29 210 137,45 15 273 665,10 5 592 785,32 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 13 

Infrastruktura 

społeczna

476 113 649,79 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 9b 476 113 649,79 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 11 

Włączenie społeczne
461 584 585,31 EFS

słabiej 

rozwinięty
3 77 98 700 065,50 90 310 526,06 14 30 33 004 800,89 30 767 286,24 28 054 080,74 3,57% 6,08% 126 187,80 104 412,54 93 422,66 0,00% 0,02%

Ogółem dla PI 9i 461 584 585,31 EFS
słabiej 

rozwinięty
3 77 98 700 065,50 90 310 526,06 14 30 33 004 800,89 30 767 286,24 28 054 080,74 3,57% 6,08% 126 187,80 104 412,54 93 422,66 0,00% 0,02%

Oś Priorytetowa 11 

Włączenie społeczne
204 693 730,66 EFS

słabiej 

rozwinięty
16 16 19 181 599,06 18 121 680,41 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 9iv 204 693 730,66 EFS
słabiej 

rozwinięty
16 16 19 181 599,06 18 121 680,41 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 11 

Włączenie społeczne
76 760 882,07 EFS

słabiej 

rozwinięty
2 4 15 015 347,10 13 900 093,71 3 4 15 015 347,10 13 900 093,71 12 763 045,03 0,99% 16,63% 350 844,16 295 363,45 295 363,45 0,31% 0,38%

Ogółem dla PI 9v 76 760 882,07 EFS
słabiej 

rozwinięty
2 4 15 015 347,10 13 900 093,71 3 4 15 015 347,10 13 900 093,71 12 763 045,03 0,99% 16,63% 350 844,16 295 363,45 295 363,45 0,31% 0,38%

Oś Priorytetowa 12 

Edukacja, kwalifikacje i 

kompetencje

189 046 125,77 EFS
słabiej 

rozwinięty
156 187 141 923 334,28 130 514 504,47 12 13 9 939 847,18 8 676 770,06 8 448 870,06 1,02% 4,47% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 10i 189 046 125,77 EFS
słabiej 

rozwinięty
156 187 141 923 334,28 130 514 504,47 12 13 9 939 847,18 8 676 770,06 8 448 870,06 1,02% 4,47% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 12 

Edukacja, kwalifikacje i 

kompetencje

27 713 398,68 EFS
słabiej 

rozwinięty
0 128 81 654 188,11 73 391 711,06 11 52 32 646 598,58 29 320 130,07 27 728 139,82 83,08% 100,05% 559 448,38 535 746,54 506 623,29 0,00% 1,83%

Ogółem dla PI 10iii 27 713 398,68 EFS
słabiej 

rozwinięty
0 128 81 654 188,11 73 391 711,06 11 52 32 646 598,58 29 320 130,07 27 728 139,82 83,08% 100,05% 559 448,38 535 746,54 506 623,29 0,00% 1,83%

Priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8vi

Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności 

lokalnych

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9a

Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9b

Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9i

Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9iv

Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9v

Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i 

szkolenia

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10i

Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iii



Oś Priorytetowa 12 

Edukacja, kwalifikacje i 

kompetencje

292 573 853,34 EFS
słabiej 

rozwinięty
43 44 87 700 478,09 79 011 834,60 0 1 2 997 100,00 2 697 390,00 2 547 535,00 0,87% 0,87% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 10iv 292 573 853,34 EFS
słabiej 

rozwinięty
43 44 87 700 478,09 79 011 834,60 0 1 2 997 100,00 2 697 390,00 2 547 535,00 0,87% 0,87% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 13 

Infrastruktura 

społeczna

116 779 464,91 EFRR
słabiej 

rozwinięty
24 63 145 415 402,19 107 206 391,01 82 403 567,58 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla PI 10a 116 779 464,91 EFRR
słabiej 

rozwinięty
24 63 145 415 402,19 107 206 391,01 82 403 567,58 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Oś Priorytetowa 14 

Pomoc techniczna
306 276 981,73 EFS

słabiej 

rozwinięty
9 26 108 067 607,56 91 857 466,43 9 26 100 089 710,89 85 076 254,21 85 076 254,21 14,93% 27,78% 31 604 502,86 26 862 493,81 26 862 493,81 6,64% 8,77%

Ogółem dla PT10 306 276 981,73 EFS
słabiej 

rozwinięty
9 26 108 067 607,56 91 857 466,43 9 26 100 089 710,89 85 076 254,21 85 076 254,21 14,93% 27,78% 31 604 502,86 26 862 493,81 26 862 493,81 6,64% 8,77%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 1 

Badania i innowacje

416 654 623,68 EFRR
słabiej 

rozwinięty
4 128 287 199 954,36 240 587 828,83 167 024 478,47 83 83 186 403 747,21 155 262 510,94 108 192 472,67 108 192 472,67 0,00% 25,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 2 

Cyfrowe Lubelskie

299 807 146,31 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 3 

Konkurencyjność 

przedsiębiorstw

1 210 392 868,01 EFRR
słabiej 

rozwinięty
2 2 404 673 345,35 404 673 345,35 384 439 678,08 2 2 404 673 345,35 404 673 345,35 384 439 678,08 343 972 343,55 0,00% 28,42% 101 168 336,34 101 168 336,34 96 109 919,52 85 993 085,89 0,00% 7,10%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 4 Energia 

przyjazna środowisku

625 985 052,98 EFRR
słabiej 

rozwinięty
248 248 949 283 685,13 839 046 623,91 705 640 822,01 108 108 462 607 671,71 411 190 090,18 349 245 816,07 349 245 816,07 0,00% 55,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 5 

Efektywność 

energetyczna i 

gospodarka 

niskoemisyjna

1 074 405 208,78 EFRR
słabiej 

rozwinięty
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 6 

Ochrona środowiska i 

efektywne 

wykorzystanie zasobów

641 539 440,90 EFRR
słabiej 

rozwinięty
8 65 243 163 104,69 192 642 070,46 150 466 971,01 5 5 9 325 590,77 7 549 924,89 6 417 436,14 6 417 436,14 0,00% 1,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowj 7 Ochrona 

dziedzictwa 

kulturowego i 

naturalnego

293 381 823,44 EFRR
słabiej 

rozwinięty
1 25 58 860 598,00 54 731 228,26 46 553 255,55 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowj 8 

Mobilność regionalna i 

transport ekologiczny

1 124 576 628,61 EFRR
słabiej 

rozwinięty
6 6 688 065 444,56 670 252 019,36 575 483 228,61 6 6 688 065 444,56 670 252 019,36 575 483 228,61 569 714 216,42 0,00% 50,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 9 Rynek 

pracy

813 574 940,71 EFS
słabiej 

rozwinięty
208 496 916 987 003,84 871 336 430,72 72 148 332 028 807,54 318 055 806,28 282 224 486,20 1,71% 34,69% 37 952 831,77 36 747 134,32 31 836 050,39 1,50% 3,91%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 10 

Adaptacyjność 

przedsiębiorstw i 

pracowników do zmian

231 471 854,92 EFS
słabiej 

rozwinięty
12 75 245 113 726,11 215 836 867,84 2 27 35 897 486,32 34 089 381,48 30 512 863,23 0,00% 13,18% 1 004 311,22 859 763,49 829 899,72 0,00% 0,36%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 11 

Włączenie społeczne

743 039 198,03 EFS
słabiej 

rozwinięty
21 97 132 897 011,66 122 332 300,18 17 34 48 020 147,99 44 667 379,95 40 817 125,77 1,43% 5,49% 477 031,96 399 775,99 388 786,11 0,01% 0,05%

Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów 

uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iv

Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10a

Pomoc techniczna

Komentarz do realizacji pomocy technicznej

Ogółem



Ogółem dla osi 

priorytetowej 12 

Edukacja, kwalifikacje i 

kompetencje

509 333 377,78 EFS
słabiej 

rozwinięty
199 359 311 278 000,48 282 918 050,13 23 66 45 583 545,76 40 694 290,13 38 724 544,88 0,00% 7,60% 559 448,38 535 746,54 506 623,29 0,00% 0,10%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 13 

Infrastruktura 

społeczna

966 479 466,20 EFRR
słabiej 

rozwinięty
24 67 174 625 539,64 122 480 056,11 87 996 352,90 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 14 

Pomoc techniczna

306 276 981,73 EFS
słabiej 

rozwinięty
9 26 108 067 607,56 91 857 466,43 9 26 100 089 710,89 85 076 254,21 85 076 254,21 15,28% 27,78% 31 604 502,86 26 862 493,81 26 862 493,81 4,46% 8,77%

Ogółem dla PO (PI+PT) 9 256 918 612,08 EFRR, EFS
słabiej 

rozwinięty
742 1 594 4 238 756 521,93 3 701 885 901,93 327 505 2 210 547 589,22 1 946 361 743,62 1 854 897 559,14 0,77% 20,04% 172 766 462,53 161 514 833,67 146 416 939,21 0,28% 1,58%

1 Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym i wprowadzonych do SL 2014.

2 Zgodnie z datą zatwierdzenia wniosku o płatnosć.

9 W przypadku wystąpienia ewidentnych różnic między postępem finansowym a rzeczowym.

10 Podział na osie priorytetowe dotyczy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W przypadku pozostałych programów należy wypełnić wiersz "ogółem dla PT".

3 Wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie.

4 Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5 Nie dotyczy środków przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (tj. szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadającego jej wsparcia z EFS). 

6 W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

7 Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność  (wydatki wprowadzone do SL 2014 i zatwierdzone  do końca okresu sprawozdawczego).

8 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej.
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W 2017 r. będą przeprowadzone ponownie nabory w ramach Działań 1.2, 1.3, co przełoży się na wzrost wskaźników.
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Liczba przedsiębiorstw współpracujących z 

ośrodkami badawczymi (CI26)
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Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt.
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Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla przedsię-biorstw 

(dotacje) (CI6)

słabiej 

rozwinięty
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Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne w projekty w za-kresie 

innowacji lub badań i rozwoju (CI27)
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Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 1.1 w ramach konkursu ogłoszonego w sierpniu 2016 wynosi  44 445 462,14, co wykorzystuje całą alokację przeznaczoną to Działanie. Zakończenie naboru planowane jest na dzień 31 marca 2017 r. 
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Liczba naukowców pracujących w 

ulepszonych obiektach infrastruktury 

badawczej (CI25)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 2.1 w ramach konkursu ogłoszonego w sierpniu 2016 wynosi  88 800 339,72 PLN, co stanowi 30% alokacji na Działanie.  Dodatkowo ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Działania 2.1 planowane jest na miesiąc wrzesień 2017 r. (planowana 

alokacja - 21 653 500 PLN, co stanowi 7,32% alokacji na Działanie). W czwartym kwartale planowane jest też podpisanie umowy w ramach projektu pozakonkursowego o wartości dofiansowania UE w kwocie 159 375 000 PLN , co stanowi prawi 54% alokacji na Działanie. W związku z powyższym wartość  wskaźnika 

powinna wzrosnąć w IV kwartale roku 2017.

Oś Priorytetowa 1

Priorytet inwestycyjny 2c

1

Liczba usług publicznych udostępnionych 

on-line o stopniu dojrzałości 3 - 

dwustronna interakcja

Oś Priorytetowa 2

Priorytet inwestycyjny 3a

13 = 11/12*100%7 8 9 10

szt.

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO1

Wartość wskaźnika w danym okresie2

Wartość kumulatywna3

Nazwa wskaźnika

% realizacji wartości docelowej
Wartość docelowa 

dla 2023 r.

L.p.

II Q
Rok

Oś priorytetowa

1

11 12

Liczba jednostek naukowych pono-szących 

nakłady inwestycyjne na działalność B+R
Szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

5

Priorytet inwestycyjny 1a4

Oś Priorytetowa 1

j.w.

Kategoria 

regionu

słabiej 

rozwinięty, 

lepiej 

rozwinięty,

przejściowy

Cel

2

III Q

Jednostka 

pomiaru
I Q

R
ea

liz
a

cj
a

6

IV Q

Priorytet inwestycyjny 1b

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI2)
1 szt.

2

W 2017 r. będą przeprowadzone ponownie nabory w ramach Działań 1.2, 1.3, co przełoży się na wzrost wskaźników.

R
ea

liz
a

cj
a

R
ea

liz
a

cj
a

1766

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

Oś Priorytetowa 3



…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 36 36 100,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 11 508 373,39 11 508 373,39 304,99%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

2

słabiej 

rozwinięty
1

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt.

293

R
ea

liz
a

cj
a

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 3.1 w ramach dwóch konkursów ogłoszonych we  wrześniu 2016 wynosi  136 851 755,55 PLN.

R
ea

liz
a

cj
a

W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie naborów dla Działań 3.3 i 3.4, które w przyczynią się do realzaicji wskaźnika.

1766

ha
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

Powierzchnia przygotowanych terenów 

inwestycyjnych

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

17

R
ea

liz
a

cj
a

W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie nabór dla Działania 3.3, które przyczyni się do realzaicji wskaźnika.

3
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI2)
szt.

słabiej 

rozwinięty

4
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

36

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

5
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe (CI4)
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

1713

R
ea

liz
a

cj
a

W III kwartale 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie nabór dla Działania 3.4, które przyczyni się do realzaicji wskaźnika.

6

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla przedsię-biorstw 

(dotacje) (CI6)

EUR
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

1 878 282

R
ea

liz
a

cj
a

W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie nabór dla Działania 3.3, które przyczyni się do realzaicji wskaźnika.

7

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla przedsię-biorstw 

(inne niż dotacje) (CI7)

EUR
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

3 773 308

R
ea

liz
a

cj
a

Liczba instytucji otoczenia biznesu 

wspartych w zakresie profesjonalizacji 

usług

szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

25

Oś Priorytetowa 3

Komentarz do wartości wskaźnika

8



…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 1600 1600 174,29%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

Liczba instytucji otoczenia biznesu 

wspartych w zakresie profesjonalizacji 

usług

szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

25

R
ea

liz
a

cj
a

W III kwartale 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie nabór dla Działania 3.4, które przyczyni się do realzaicji wskaźnika.

Priorytet inwestycyjny 3b

Oś Priorytetowa 3

W III kwartale 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie nabór dla Działania 3.4, które przyczyni się do realzaicji wskaźnika.

9

8

Liczba nowych i ulepszonych usług 

świadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu

szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

50

R
ea

liz
a

cj
a

1
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt.

słabiej 

rozwinięty

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 3.6. planowane jest w miesiącu marcu 2017 r. Planowana alokacja na konkurs wynosi 21 653 50, co stanowi niemal 30% alokacji na Działanie. W ramach Działania 3.6 znajduje się również projekt strategiczny o wartości dofinansowania UE w kwocie 42 420 100 PLN, co 

stanowi niemal 58% alokacji na Działanie. Umowa dot. ww. projektu nie została jeszcze podpisana.

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

831

R
ea

liz
a

cj
a

2
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe (CI4)
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

831

R
ea

liz
a

cj
a

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

241

j.w.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

83

R
ea

liz
a

cj
a

R
ea

liz
a

cj
a

Oś Priorytetowa 3

Priorytet inwestycyjny 3c

j.w.

3

Liczba przedsiębiorstw, które weszły na 

nowe zagraniczne rynki w wyniku 

otrzymanego wsparcia

szt.

szt.

słabiej 

rozwinięty

j.w.

4
Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły 

zmiany organizacyjno-procesowe

1
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

918

R
ea

liz
a

cj
a

Oś Priorytetowa 3



…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 1600 1600 313,73%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0,00 0,00%

2016 0 0 0 25 616 677,69 25 616 677,69 439,35%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 119 119 117,82%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 494 494 163,04%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

1
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt.

słabiej 

rozwinięty
918

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

2
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI2)
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

408

R
ea

liz
a

cj
a

Wskaźnik realizowany w ramach Działania 3.7. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 dla Działania 3.7 to II kwartał 2017 r. Ponadto ogłoszono kolejny konkurs dla tego Działania nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17.

3
Liczba przedsię-biorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

510

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

4

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 

(dotacje) (CI6)

EUR
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

96 877 282

R
ea

liz
a

cj
a

Wskaźnik realizowany w ramach Działania 3.7. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 dla Działania 3.7 to II kwartał 2017 r. Ponadto ogłoszono kolejny konkurs dla tego Działania nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17.

5

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 

(inne niż dotacje) (CI7)

EUR
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

5 830 577

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

6

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych na rynku (CI28)

szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

101

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

7
Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach (CI8)
FTE

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

303

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 4a

Oś Priorytetowa 3



2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 213,42 213,42 257,13%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 103 891,68 103 891,68 42,28%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

3
Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34)

Tony ekwi-

walentu 

CO2

słabiej 

rozwinięty

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

odnawialnej (CI30)

R
ea

liz
a

cj
a

Nabór dla Działania 5.1 zostanie zakończony w I kwartale 2017 r.

182

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

MWh/rok
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

MW
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

36 863

R
ea

liz
a

cj
a

20 412

R
ea

liz
a

cj
a

Nabór dla Działania 5.1 zostanie zakończony w I kwartale 2017 r.

Oś Priorytetowa 4

Oś Priorytetowa 5

1 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

1

Liczba jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej w ramach 

kogeneracji

szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

37

R
ea

liz
a

cj
a

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 4.1 w ramach konkursu ogłoszonego w kwietniu 2016 wynosi  429 130 000,00 PLN co wykorzystuje całą alokację przeznaczoną na Działanie. Natomiast zgodnie z Harmonogramem naborów na 2017 r. nabór dla Działania 4.2 zostanie przeprowadzony 

na przełomie II/ III kwartału 2017 r. 

2
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

odnawialnej (CI30)
MW

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a
83

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

3
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

70

R
ea

liz
a

cj
a

Zgodnie z Harmonogramem naborów na 2017 r. nabór dla Działania 4.2 zostanie przeprowadzony na przełomie II/ III kwartału 2017 r.

4
Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34)

Tony ekwi-

walentu 

CO2

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

245 704

R
ea

liz
a

cj
a

Zgodnie z Harmonogramem naborów na 2017 r. nabór dla Działania 4.2 zostanie przeprowadzony na przełomie II/ III kwartału 2017 r.

Priorytet inwestycyjny 4b



2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 5.2. w ramach konkursu ogłoszonego w kwietniu 2016 wynosi  221 122 283,84 PLN co stanowi 54,72% alokacji przeznaczonej na Działanie. Rozstrzygnięcie  konkursu planowane jest na luty 2018 r., a co za tym idzie wartości wskaźnika powinny pojawić 

się w roku 2018. W miesiącu wrześniu 2017 r. planowane jest ogłoszenia kolejnego naboru w ramach Działania 5.2. 

6
Liczba gospodarstw domowych z lepszą 

klasą zużycia energii (CI31)
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

3270

R
ea

liz
a

cj
a

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 5.2. w ramach konkursu ogłoszonego w kwietniu 2016 wynosi  221 122 283,84 PLN co stanowi 54,72% alokacji przeznaczonej na Działanie. Rozstrzygnięcie  konkursu planowane jest na luty 2018 r., a co za tym idzie wartości wskaźnika powinny pojawić 

się w roku 2018. Konkurs w ramach Działania 5.3. został ogłoszony w grudniu 2016 r. Alokacja na konkurs wynosiła 55 096 759,09 PLN, co stanowi ok. 53,41% alokacji na Działanie.  Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec 2018 r. W miesiącu wrześniu 2017 r. planowane jest ogłoszenia kolejnego 

naboru w ramach Działania 5.2. natomiast w miesiącu sierpniu dla Działania 5.3. planowane konkursy wykorzystają cała pozaostałą alokację dla Działań 5.2. i 5.3.

5
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w 

budynkach publicznych (CI32)
kWh/rok

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

21 990 420

R
ea

liz
a

cj
a

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 5.2. w ramach konkursu ogłoszonego w kwietniu 2016 wynosi  221 122 283,84 PLN co stanowi 54,72% alokacji przeznaczonej na Działanie. Rozstrzygnięcie  konkursu planowane jest na luty 2018 r., a co za tym idzie wartości wskaźnika powinny pojawić 

się w roku 2018. Konkurs w ramach Działania 5.3. został ogłoszony w grudniu 2016 r. Alokacja na konkurs wynosiła 55 096 759,09 PLN, co stanowi ok. 53,41% alokacji na Działanie.  Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec 2018 r. W miesiącu wrześniu 2017 r. planowane jest ogłoszenia kolejnego 

naboru w ramach Działania 5.2. natomiast w miesiącu sierpniu dla Działania 5.3. planowane konkursy wykorzystają cała pozaostałą alokację dla Działań 5.2. i 5.3.

4
Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34)

Tony 

ekwiwa-

lentu CO2

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
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ea
liz

a
cj

a

44391

R
ea

liz
a
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a

3
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

odnawialnej (CI30)
MW

słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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a
n

a
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a
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a

4,66

R
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a

GJ/rok
słabiej 

rozwinięty
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a
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a
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a
 r

ea
liz

a
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a

320355

R
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a
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a

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 5.2. w ramach konkursu ogłoszonego w kwietniu 2016 wynosi  221 122 283,84 PLN co stanowi 54,72% alokacji przeznaczonej na Działanie. Rozstrzygnięcie  konkursu planowane jest na luty 2018 r., a co za tym idzie wartości wskaźnika powinny pojawić 

się w roku 2018. Konkurs w ramach Działania 5.3. został ogłoszony w grudniu 2016 r. Alokacja na konkurs wynosiła 55 096 759,09 PLN, co stanowi ok. 53,41% alokacji na Działanie.  Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec 2018 r. W miesiącu wrześniu 2017 r. planowane jest ogłoszenia kolejnego 

naboru w ramach Działania 5.2. natomiast w miesiącu sierpniu dla Działania 5.3. planowane konkursy wykorzystają cała pozaostałą alokację dla Działań 5.2. i 5.3.

Nabór dla Działania 5.1 zostanie zakończony w I kwartale 2017 r.

1

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 

w ramach kogeneracji

szt.
słabiej 

rozwinięty

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 5.2. w ramach konkursu ogłoszonego w kwietniu 2016 wynosi  221 122 283,84 PLN co stanowi 54,72% alokacji przeznaczonej na Działanie. Rozstrzygnięcie  konkursu planowane jest na luty 2018 r., a co za tym idzie wartości wskaźnika powinny pojawić 

się w roku 2018.  W miesiącu wrześniu 2017 r. planowane jest ogłoszenia kolejnego naboru w ramach Działania 5.2. 

Sz
a
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a
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a
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a

8

R
ea
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a
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a

2 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

3
Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34)

Tony ekwi-

walentu 

CO2

słabiej 

rozwinięty
36 863

R
ea

liz
a

cj
a
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2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

Konkurs w ramach Działania 5.5 został ogłoszony w grudniu 2016 r. Planowane rozstrsygnięcie konkursu to maj 2018 r.  Alokacja na konkurs wynosiła 52 435 457 PLN, co wykorzystuje całą alokację przeznaczoną na Działanie. W związku z powyższym wartość wskażnika powinna pojawić się w roku 2018. 
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Konkurs w ramach Działania 5.5 został ogłoszony w grudniu 2016 r. Planowane rozstrsygnięcie konkursu to maj 2018 r.  Alokacja na konkurs wynosiła 52 435 457 PLN, co wykorzystuje całą alokację przeznaczoną na Działanie. W związku z powyższym wartość wskażnika powinna pojawić się w roku 2018. 

6
Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych

tony ekwi-

walentu 

CO2

słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
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liz

a
cj

a

7 383

R
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liz
a
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a

j.w.

5 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
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liz

a
cj

a

44391

R
ea

liz
a

cj
a

j.w.

4
Liczba zainstalowanych inteligentnych 

systemów transportowych
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

1

R
ea

liz
a

cj
a

j.w.

3
Liczba wybudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych
GJ/rok

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

8

R
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liz
a

cj
a

W roku 2017 nie przewiduje się konkursu w ramach Działania 5.4.

2

Pojemność taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej

szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

10 500

R
ea

liz
a

cj
a

 Konkurs w ramach Działania 5.3. został ogłoszony w grudniu 2016 r. Alokacja na konkurs wynosiła 55 096 759,09 PLN, co stanowi ok. 53,41% alokacji na Działanie.  W miesiącu sierpniu br. planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu dla Działania 5.3. 

Priorytet inwestycyjny 4e

1

Liczba zakupionych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej

szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
 r
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liz

a
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a

100

R
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a
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a

6
Liczba gospodarstw domowych z lepszą 

klasą zużycia energii (CI31)
szt.

słabiej 

rozwinięty
3270

R
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liz
a

cj
a
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2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

R
ea

liz
a

cj
a

 Konkurs w ramach Działania 6.3 zostanie ogłoszony w marcu 2017 r. Planowana kwota na konkurs wynosi 43 307 000 PLN, co stanowi ponad 30 % alokacji na Działanie. Dodatkowo w ramach Działania 6.3 znajduje projekt strategiczny o wartości dofiansowania UE w kwocie 83 443 160,70 PLN , co stanowi niemal 

60% alokacji na Działanie.

Priorytet inwestycyjny 6b

2

Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19)
RLM

słabiej 

rozwinięty
1

17 826

R
ea

liz
a

cj
a

 Konkurs w ramach Działania 6.3 zostanie ogłoszony w marcu 2017 r. Planowana kwota na konkurs wynosi 43 307 000 PLN, co stanowi ponad 30 % alokacji na Działanie. Dodatkowo w ramach Działania 6.3 znajduje projekt strategiczny o wartości dofiansowania UE w kwocie 83 443 160,70 PLN , co stanowi niemal 

60% alokacji na Działanie.

słabiej 

rozwinięty
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a
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w

a
n

a
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liz

a
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a

 Konkurs w ramach Działania 6.2 zostanie ogłoszony w styczniu 2017r. Planowana kwota na konkurs wynosi 68 376 192,38 PLN, co stanowi ok. 41,35% alokacji na Działanie.

osoby
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

439 776

1

Liczba osób objętych selektywnym 

zbieraniem odpadów

Dodatkowe możliwości przerobowe w 

zakresie recyklingu odpadów (CI17)
T/rok
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 Konkurs w ramach Działania 6.2 zostanie ogłoszony w styczniu 2017r. Planowana kwota na konkurs wynosi 68 376 192,38 PLN, co stanowi ok. 41,35% alokacji na Działanie.

3 Pojemność obiektów małej retencji m3
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

2 458 096

R
ea

liz
a

cj
a

16

R
ea

liz
a

cj
a

Projekt złozony w ramach Działania 6.1 realizowany jest  w trybie pozakonkursowym. Wartość dofinansowania projektu wykorzystuje całą dostępną alokację w ramach Działania. Umowa nie została jeszcze podpisana.

2
Liczba ludności korzystającej ze środków 

ochrony przeciwpowodziowej (CI20)
osoby

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

59 868
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1

Liczba jednostek służb ratowniczych 

doposażonych w sprzęt do prowadzenia 

akcji ratowniczych i usuwania skutków 

katastrof

szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

Oś Priorytetowa 6

Oś Priorytetowa 6

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

30 518

R
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W miesiącu grudniu 2016 r. dokonano rozstrzygnięcia konkursu ogloszonego w ramach Działania 6.4. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów .w ramach konkursu wynosiła 241 620 813,88 PLN co stanowi prawie 77% alokacji przeznaczonej na Działanie. W miesiącu grudniu 2016 podpisano część umów 

z Beneficjentami.  W miesiącu kwietniu 2017 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Działania 6.4., który powinien wykorzystać pozostałą alokację dostępną w ramach Działania.



2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 5 5 0,07%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 12473 12473 127,16%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0,00%
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2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0,00%
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2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0,00%

…
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2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0,00%
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2015 0 0 0 0 0 0,00%
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…
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2

Potencjalna liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków

RLM
słabiej 

rozwinięty

j.w.

Sz
a
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w

a
n

a
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liz

a
cj

a

7357

R
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j.w.

3
Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18)
osoby

słabiej 

rozwinięty

4

Potencjalna liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego zaopatrzenia 

w wodę

osoby
słabiej 

rozwinięty

Sz
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a
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a
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a

9 809
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W listopadzie i grudniu 2016 r. rozstrzygnięto dwa pierwsze konkursy które były ogłoszone w 2015 r. w ramach Działania 7.1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 7.1. w ramach  ogłoszonych konkursów  wynosiła 22 929 856,16 PLN co stanowi 11% alokacji przeznaczonej na Działanie. W 

miesiącu lutym 2017 planowane jest  podpisanie części umów z Beneficjentami w ramach Działania 7.1.  Rozstrzygniecie konkursów ogłoszonych  w roku 2016 w ramach przedmiotowego działania planowane jest na październiku 2017 r. (alokacja na te konkursy stanowi niemal 60% alokacji na Działanie). W roku 

2017 nie przewidauje się dodatkowych naborów w ramach Działania 7.1.

1

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

(CI9)

osoby/rok
słabiej 

rozwinięty
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340 286
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Liczba wspartych obiektów związanych z 

ochroną przyrody
szt.

słabiej 

rozwinięty
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a
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a
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W miesiącu wrześniu 2017 r. planowane jest rozpoczęcie naboru w ramch Działania 7.2. Planowana aloakcja w kwocie 20 254 826,81 PLN wykorzystuje całą alokację przeznaczoną na Działanie

2

Powierzchnia siedlisk wspartych w 

zakresie uzyskania lepszego statusu 

ochrony (CI23)

ha
słabiej 

rozwinięty



2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 435 435 737,29%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015

…

2023

2015 8 27 35 6 12 18 279 361 640 318 240 558 611 640 1251 12,72% 8,88% 10,42%

2016 240 394 634 433 542 975 49 44 93 45 16 61 1378 1636 3014 28,69% 22,71% 25,10%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 2 2 2 7 9 0,48% 1,11% 0,85%

2023

2015

…

2023

2015 0 4 4 0 1 1 33 43 76 28 27 55 61 75 136 15,25% 12,48% 13,59%

2016 31 49 80 58 70 128 14 27 41 8 11 19 172 232 404 43,00% 38,60% 40,36%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 18 11 29 282 227 509 135 69 217 464 471 956 899 1263 1711  -  - 57,00%

2023

2015

…
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Komentarz do wartości wskaźnika

1

Liczba wybudowanych/zmodernizowanych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego

szt.
słabiej 

rozwinięty
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1
Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych (CI12)
km

słabiej 

rozwinięty

Sz
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a
n

a
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liz

a
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a

54

R
ea
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a
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a

Wszystkie projekty składane w ramach Działania 8.3. realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

2 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
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a
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a
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a
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a

11
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słabiej 

rozwinięty

słabiej 

rozwinięty

3

Komentarz do wartości wskaźnika

3002

osoba

j.w.
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2
Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie
osoba

1

2

0

0

8
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słabiej 

rozwinięty
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Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

2
Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie

Sz
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a
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a
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1

0

5

3

Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie
osoba

1

0

0

1

4

0

0

6

0

1

R
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liz
a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika

W związku z faktem, iż w przypadku  przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została określona w podziale na płeć,  Wnioskodawcy do systemu SL2014 nie mają obowiązku wykazywać uczestników  w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgoda z raportami z 

systemu SL2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzna w polach zaznaczonych na kolor szary nie  sumuje sie na wartość ogółem.

5
Liczba osób o niskich kwalifikacjach 

objętych wsparciem w programie

Komentarz do wartości wskaźnika

osoba

osoba
słabiej 

rozwinięty

R
ea

liz
a
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4

8
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3
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1
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4
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 

objętych wsparciem w programie

Sz
a
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a

cj
a

4 003

Sz
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a

liz
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2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 55 43 98 781 691 1472 284 243 540 1169 1206 2409 2289 2183 4518  -  - 112,87%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 2 4 6 42 60 102 20 21 49 28 66 103 92 151 260  -  - 8,05%

2023

2015

…

2023

2015 6 2 8 9 8 17 63 67 130 389 478 867 467 555 1022  -  - 11,35%

2016 49 76 125 181 117 298 14 12 26 55 72 127 766 832 1598  -  - 17,74%

2023

2015

…

2023

2015 3 0 3 5 7 12 41 38 79 257 338 595 306 383 689  -  - 20,49%

2016 30 47 77 87 59 146 9 6 15 18 40 58 450 535 985  -  - 29,30%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 1 1 0 0 0 4 3 7 23 42 65 27 46 73  -  - 38,22%

2016 3 7 10 7 12 19 0 3 3 4 5 9 41 73 114  -  - 59,69%

2023

2015

…

2023

2015 3 0 3 2 0 2 16 0 16 379 179 558 400 179 579  -  - 9,04%

2016 24 4 28 106 32 138 33 2 35 5 7 12 568 224 792  -  - 12,37%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 1 0 1 1 0 1 14 0 14 286 153 439 302 153 455  -  - 11,84%

2016 14 4 18 49 25 74 21 1 22 2 5 7 388 188 576  -  - 14,99%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 4 0 4 25 15 40 29 15 44  -  - 16,24%

2016 4 0 4 3 4 7 2 0 2 3 1 4 41 20 61  -  - 22,51%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 2 3 5 19 41 60 2 2 4 16 22 38 39 68 107  -  - 16,32%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

12

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu

dla wskaźnika produktu

Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie

osoba

Komentarz do wartości wskaźnika

słabiej 

rozwinięty

R
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cj
a

R
ea

liz
a
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a
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a
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osoba
słabiej 

rozwinięty

Komentarz do wartości wskaźnika

słabiej 

rozwinięty
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32%
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32%
słabiej 

rozwinięty
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28%

30%
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Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

dla wskaźnika produktu

Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie

19%

Priorytet inwestycyjny 8iii
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osoba11

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu

dla wskaźnika produktu

Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie

10

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

dla wskaźnika produktu

Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie

osoba

Komentarz do wartości wskaźnika

R
ea

liz
a

cj
a

7

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

dla wskaźnika produktu

Liczba osób bezrobotnych, w tym  

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie

osoba
słabiej 

rozwinięty
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a
n
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a

liz
a

cj
a

45%

R
ea

liz
a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika

W związku z faktem, iż w przypadku  przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została określona w podziale na płeć,  Wnioskodawcy do systemu SL2014 nie mają obowiązku wykazywać uczestników  w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgoda z raportami z 

systemu SL2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzna w polach zaznaczonych na kolor szary nie  sumuje sie na wartość ogółem.

Komentarz do wartości wskaźnika

8

słabiej 

rozwinięty
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a
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a

Liczba osób odchodzących z rolnictwa 

objętych wsparciem w programie

Oś Priorytetowa 9

Komentarz do wartości wskaźnika

osoba

Komentarz do wartości wskaźnika

5
Liczba osób o niskich kwalifikacjach 

objętych wsparciem w programie

3229
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słabiej 

rozwinięty

osoba
słabiej 

rozwinięty
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a
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a

9

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

dla wskaźnika produktu

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie

osoba
słabiej 

rozwinięty

1

Liczba osób pozostających bez pracy, które 

skorzystały z instrumentów zwrotnych na 

podjęcie działalności gospodarczej w 

programie

osoba

6
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32%

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

13

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu

dla wskaźnika produktu

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie

osoba
słabiej 

rozwinięty

22%

R
ea

liz
a

cj
a

14

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu

dla wskaźnika produktu

Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie

osoba
słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
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a

liz
a

cj
a

27%

R
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a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika

W związku z faktem, iż w przypadku  przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została określona w podziale na płeć,  Wnioskodawcy do systemu SL2014 nie mają obowiązku wykazywać uczestników  w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgoda z raportami z 

systemu SL2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzna w polach zaznaczonych na kolor szary nie  sumuje sie na wartość ogółem.

Komentarz do wartości wskaźnika

15
Liczba osób pracujących w sektorze 

pozarolniczym po opuszczeniu programu
osoba

słabiej 

rozwinięty
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2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

Oś Priorytetowa 9
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słabiej 

rozwinięty
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a

1

Liczba osób pozostających bez pracy, które 

skorzystały z instrumentów zwrotnych na 

podjęcie działalności gospodarczej w 

programie

osoba
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2

Liczba utworzonych miejsc pracy w 

ramach udzielonych z EFS środków na 

podjęcie działalności gospodarczej

sztuka
słabiej 

rozwinięty
4 774
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1
Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3
osoba
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rozwinięty
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95%
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Komentarz do wartości wskaźnika

2

Liczba osób opiekujących się dziećmi w 

wieku do lat 3 objętych wsparciem w 

programie
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słabiej 

rozwinięty
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a

5 048

1

3

Liczba osób, które powróciły na rynek 

pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka, po 

opuszczeniu programu

osoba
słabiej 

rozwinięty

Liczba osób pracujących o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie

Komentarz do wartości wskaźnika

słabiej 

rozwinięty
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80%sztuka
słabiej 

rozwinięty

osoba
słabiej 

rozwinięty

Komentarz do wartości wskaźnika

4

Liczba osób pozostających bez pracy, które 

znalazły pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu

2 406

4 693
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2

5 121

Komentarz do wartości wskaźnika

3
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Liczba osób pracujących (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) w wieku 

50 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie
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4

Liczba pracowników zagrożonych 

zwolnieniem z pracy oraz osób 

zwolnionych z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy objętych wsparciem w 

programie

osoba

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przed-siębiorstw objętych 

usługami rozwojowymi w programie

osoba
słabiej 

rozwinięty

4893
słabiej 

rozwinięty
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2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 186 309 123 186 309  -  - 6,32%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4  -  - 0,15%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 17 8 9 17 0,82% 0,62% 0,70%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

słabiej 
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90,00%
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R
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4

Liczba pracowników zagrożonych 

zwolnieniem z pracy oraz osób 

zwolnionych z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy objętych wsparciem w 

programie

osoba

Priorytet inwestycyjny 8vi

1

Liczba wdrożonych programów 

zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 

potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców

2

 

4

3

2

1
Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie

Komentarz do wartości wskaźnika
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osoba
słabiej 

rozwinięty
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Komentarz do wartości wskaźnika

Komentarz do wartości wskaźnika

5

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 

lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu

osoba

4893
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Komentarz do wartości wskaźnika

słabiej 

rozwinięty
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Komentarz do wartości wskaźnika

6

Liczba mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw, które zrealizowały swój 

cel rozwojowy dzięki udziałowi w 

programie

sztuka
słabiej 

rozwinięty
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7

Liczba osób, które po opuszczeniu 

programu podjęły pracę lub kontynuowały 

zatrudnienie

osoba
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
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a

55,00%
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Komentarz do wartości wskaźnika

W związku z faktem, iż w przypadku  przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została określona w podziale na płeć,  Wnioskodawcy do systemu SL2014 nie mają obowiązku wykazywać uczestników  w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgoda z raportami z 

systemu SL2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzna w polach zaznaczonych na kolor szary nie  sumuje sie na wartość ogółem.
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2
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 

zgłosiły się na badanie profilaktyczne
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3

Komentarz do wartości wskaźnika

3

Liczba osób, które po opuszczeniu 

programu podjęły pracę lub kontynuowały 

zatrudnienie

osoba
słabiej 

rozwinięty
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2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu

osoba
słabiej 

rozwinięty

3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu
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4

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek)

osoba
słabiej 

rozwinięty
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2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

Priorytet inwestycyjny 9iv

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

R
ea

liz
a

cj
a

5 578

Komentarz do wartości wskaźnika

2 osoba
słabiej 

rozwinięty

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami zdrowotnymi w programie
Sz

a
co

w
a

n
a

 

re
a

liz
a

cj
a

osoba

Sz
a
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w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

R
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a

cj
a

Sz
a
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w

a
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a

liz
a
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a

662

R
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liz
a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika

3
Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie

7

5

5

1

 

3

7

3

1

 

0

9

8

2

 

3

3

4

3

 

4

3

2

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

osoba
słabiej 

rozwinięty

Oś Priorytetowa 11

Priorytet inwestycyjny 9v

Sz
a
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w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

90,00%

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

osoba
słabiej 

rozwinięty

Komentarz do wartości wskaźnika

6

1

8

20,00%

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

6

Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych, 

istniejących po zakończeniu projektu

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek)

osoba
słabiej 

rozwinięty

4
Liczba osób pochodzących z obszarów 

wiejskich

osoba
słabiej 

rozwinięty

1

Liczba miejsc pracy utworzonych w 

przedsiębiorstwach społecznych
osoba

słabiej 

rozwinięty

7

Oś Priorytetowa 11

Komentarz do wartości wskaźnika

Sz
a
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w

a
n

a
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a

liz
a

cj
a

302

R
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a

cj
a

2

Oś Priorytetowa 11

5

Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych, 

istniejących po zakończeniu projektu

osoba
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

90,00%

R
ea

liz
a

cj
a

2,00%

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy, uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu

osoba
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a



2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

9

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wykorzystujących sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych

osoba
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

97,00%

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

8

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu

osoba
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

90,00%

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 11

Priorytet inwestycyjny 10i
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4 284

R
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a

Komentarz do wartości wskaźnika

1
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie
szt.

słabiej 

rozwinięty

2

Liczba uczniów objętych wsparciem w 

zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych w programie

osoba
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

30 111
R

ea
liz

a
cj

a

Komentarz do wartości wskaźnika

3
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 

programie
osoba

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

642

R
ea

liz
a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika

4

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wyposażonych w ramach programu w 

sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych

szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

214

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

5

Liczba szkół, których pracownie 

przedmiotowe zostały doposażone w 

programie

szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

214

R
ea

liz
a

cj
a

6
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z 

zakresu TIK w programie
osoba

słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

214

R
ea
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a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika
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Komentarz do wartości wskaźnika
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a

97,00%

7
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  

kluczowe po opuszczeniu programu
osoba

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

85,00%

Oś Priorytetowa 12

Komentarz do wartości wskaźnika

10

Liczba szkół, w których pracownie 

przedmiotowe wykorzystują doposażenie  

do prowadzenia zajęć edukacyjnych

osoba
słabiej 

rozwinięty



2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 34 94 128 313 814 1127 347 908 1255  -  - 38,38%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 9 23 82 100 268 528 109 291 610  -  - 27,98%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 34 94 128 313 814 1127 848 908 1255  -  - 16,12%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 42 5 17 42  -  - 1,43%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 18 2 16 18  -  - 1,83%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 42 5 17 42  -  - 0,60%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

R
ea

liz
a

cj
a

Priorytet inwestycyjny 10iii

1
Liczba osób o niskich kwalifikacjach 

objętych wsparciem w programie
osoba

słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

3 270

R
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a

cj
a

R
ea

liz
a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika

W związku z faktem, iż w przypadku  przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została określona w podziale na płeć,  Wnioskodawcy do systemu SL2014 nie mają obowiązku wykazywać uczestników  w podziale na płeć. Na chwilę obecną wartość sumaryczna  kobiet i 

mężczyzna w polach zaznaczonych na kolor szary  sumuje sie na wartość ogółem.

2
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 

objętych wsparciem w programie
osoba

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

2 180

Oś Priorytetowa 12

Priorytet inwestycyjny 10iv

Komentarz do wartości wskaźnika

W związku z faktem, iż w przypadku  przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została określona w podziale na płeć,  Wnioskodawcy do systemu SL2014 nie mają obowiązku wykazywać uczestników  w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgoda z raportami z 

systemu SL2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzna w polach zaznaczonych na kolor szary nie  sumuje sie na wartość ogółem.

3
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej 

objętych wsparciem w programie
osoba

słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

7 785

Sz
a
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w

a
n

a
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a
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a

cj
a

4 705

1

Komentarz do wartości wskaźnika

5 330

R
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liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

Sz
a
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w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

90,00%

słabiej 

rozwinięty

Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie

osoba
słabiej 

rozwinięty
2

3

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego doposażonych w programie 

w sprzęt i materiały dydaktyczne 

niezbędne do realizacji kształcenia 

zawodowego

szt.

Oś Priorytetowa 12

R
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a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika
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a
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a

97,00%

R
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a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika

Oś Priorytetowa 12

10

Liczba szkół, w których pracownie 

przedmiotowe wykorzystują doposażenie  

do prowadzenia zajęć edukacyjnych

osoba
słabiej 

rozwinięty

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

4

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu

osoba
słabiej 

rozwinięty

W związku z faktem, iż w przypadku  przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została określona w podziale na płeć,  Wnioskodawcy do systemu SL2014 nie mają obowiązku wykazywać uczestników  w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgoda z raportami z 

systemu SL2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzna w polach zaznaczonych na kolor szary nie  sumuje sie na wartość ogółem.

5

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 

osoba
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

90,00%

R
ea

liz
a

cj
a

osoba
słabiej 

rozwinięty
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a
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w

a
n
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a

liz
a
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a

90,00%

R
ea

liz
a

cj
a

W związku z faktem, iż w przypadku  przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została określona w podziale na płeć,  Wnioskodawcy do systemu SL2014 nie mają obowiązku wykazywać uczestników  w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgoda z raportami z 

systemu SL2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzna w polach zaznaczonych na kolor szary nie  sumuje sie na wartość ogółem.

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu

Komentarz do wartości wskaźnika

109

R
ea

liz
a

cj
a

W związku z faktem, iż w przypadku  przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została określona w podziale na płeć,  Wnioskodawcy do systemu SL2014 nie mają obowiązku wykazywać uczestników  w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgoda z raportami z 

systemu SL2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzna w polach zaznaczonych na kolor szary nie  sumuje sie na wartość ogółem.

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

słabiej 

rozwinięty
osoba

Liczba osób uczestniczących w 

pozaszkolnych formach kształcenia w 

programie

Komentarz do wartości wskaźnika

6



2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0,00%

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

90,00%

R
ea

liz
a

cj
a

słabiej 

rozwinięty
3

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego doposażonych w programie 

w sprzęt i materiały dydaktyczne 

niezbędne do realizacji kształcenia 

zawodowego

szt.

Oś Priorytetowa 12

Priorytet inwestycyjny 9a

Komentarz do wartości wskaźnika

4

Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu

osoba

9 151 056

1

Oczekiwana liczba osób ko-rzystających z 

ulepszonych usług opieki zdrowotnej 

(CI36)

osoby
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a
R

ea
liz

a
cj

a

2 034 080

R
ea

liz
a

cj
a

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 13.1 planowane jest na marzec 2017 r. Planowana alokacja na konkurs wynosi 22 985 701,27 PLN, co stanowi 9,12% alokacji na Działanie. 

2
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 

medycznej
zł

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a
R

ea
liz

a
cj

a
R

ea
liz

a
cj

a

j.w.

3

Liczba przebudowanych obiektów, w 

których realizowane są usługi aktywizacji 

społeczno - zawodowej

szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

41

j.w.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 13.2 w ramach ogłoszonych konkursów  wykorzystuje całą alokację przeznaczoną na Działanie. Pierwszy konkurs w ramach Działania został rozstrzygnięty sierpniu 2016 r. W miesiącu styczniu podpisywane są piersze umowy w ramach Działania 13.2, a 

co za tym idzie wartości wskaźnika powinny pojawić się na początku roku 2017.

4

Potencjalna liczba użytkowników 

infrastruktury opieki nad dziećmi lub 

edukacyjnej wspartej w programie (CI35)

osoby
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

979

Komentarz do wartości wskaźnika

5

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego wykorzystujących  

doposażenie zakupione dzięki EFS

osoba
słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

109

R
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a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika

6
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w 

ramach pozaszkolnych form kształcenia
osoba

słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

95,00%

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

75,00%

R
ea

liz
a

cj
a

Oś Priorytetowa 13



2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

2015 0 0 0 0 0 0,00%

2016 0 0 0 0 0 0,00%

…

2023

Priorytet inwestycyjny 9b

1
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt.

słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 10a

1
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

przedszkolnej
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

19

R
ea

liz
a

cj
a

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 13.5. w ramach konkursu ogłoszonego w październiku 2015 r. wynosi 22 437 342,08 PLN, co wykorzystuje całą alokację przeznaczoną na Działanie. Konkurs został rozstrzygnięty w październiku 2016 r. W miesiącu styczniu podpisywane są piersze 

umowy w ramach Działania 13.5, a co za tym idzie wartości wskaźnika powinny pojawić się na początku roku 2017.

2
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

edukacji ogólnej
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

7

R
ea

liz
a

cj
a

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 13.7. w ramach konkursu ogłoszonego w lipcu 2016 r. wynosi 23 249 541,58 PLN, co wykorzystuje całą alokację przeznaczoną na Działanie. Rozstrzygnięcie  konkursu planowane jest na listopad 2017 r., a co za tym idzie wartości wskaźnika powinny 

pojawić się w roku 2018. 

3
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

kształcenia zawodowego
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

12

R
ea

liz
a

cj
a

4

Potencjalna liczba użyt-kowników 

infrastruktury opieki nad dziećmi lub 

edukacyjnej wspartej w programie (CI35)

osoby
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

15 896

R
ea

liz
a

cj
a

j.w. (13.5.,13.6.,13.7.)

Oś Priorytetowa 13

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 13.6. w ramach konkursu ogłoszonego w kwietniu 2016 r. wynosi 63 827 096,84 PLN co wykorzystuje całą alokację przeznaczoną na Działanie. Rozstrzygnięcie  konkursu planowane jest na wrzesień 2017 r., a co za tym idzie wartości wskaźnika powinny 

pojawić się w roku 2017. 

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

10 480

R
ea

liz
a

cj
a

Sz
a

co
w

a
n

a
 r

ea
liz

a
cj

a

6

R
ea

liz
a

cj
a

W miesiącu wrześniu 2017 r. planowane jest rozpoczęcie naboru w ramch Działania 13.4. Planowana aloakcja w kwocie 185 451 803,50 PLN wykorzystuje całą alokację przeznaczoną na Działanie

Oś Priorytetowa 13

j.w.

2

Publiczne lub komercyjne budynki 

wybudowane bądź zmodernizowane na 

terenach miejskich (CI39)

m2



2015

…

2023

2015 0 0 0 101 101

2016 791,93 1714,05 901,6 1133,95 4642,53

…

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0

2016 64 89 176 124 453

…

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 1 1

…

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0

…

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0

…

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0

2016 112 140 811 128 1191

…

2023

2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0

…

2023

2
Liczba uczestników form szkoleniowych 

dla instytucji
os.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

Pomoc techniczna

1
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze 

środków pomocy technicznej

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

Komentarz do wartości wskaźnika

-

szt. -

R
ea

liz
a

cj
a

słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

Oś Priorytetowa 13

3 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

-

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

4
Liczba zorganizowanych spotkań, 

konferencji, seminariów
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

-

R
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liz
a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika

5 Liczba projektów objętych wsparciem szt.
słabiej 

rozwinięty

Sz
a
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w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

-

R
ea

liz
a

cj
a

R
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liz
a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika

6
Liczba uczestników form szkoleniowych 

dla beneficjentów
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

-

R
ea

liz
a

cj
a

Komentarz do wartości wskaźnika

7
Liczba działań informacyjno - 

promocyjnych o szerokim zasięgu
szt.

słabiej 

rozwinięty

Sz
a

co
w

a
n

a
 

re
a

liz
a

cj
a

-

Oś Priorytetowa 14

Komentarz do wartości wskaźnika



2015

…

2023

2015 0 0 0 0 0

2016 80 182 93 592 190 071 85246 449 091

…

2023

 

I. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%;

G. które zanotowały spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszej informacji kwartalnej);

2 Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy).

J. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną  o 25% (nie dotyczy EFS).

B. których wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018)  lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS);

C. w stosunku do których pojawiły się problemy z monitorowaniem,;

D. których wartości w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień;

E. których wartość docelowa została zmieniona;

F. dodatkowych, zgłoszonych przez IK UP;

H. których wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego;

A. dla których w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej;

6 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność.

5 Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym kwartałowi, w którym podpisana została umowa o dofinansowanie, niezależnie od terminu, w którym planowane jest osiągnięcie założonej wartości. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w 

ramach EFS.

4 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej.

7 W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn. Należy podać odpowiadającą literę (A-J) oraz zamieścić  komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-F) lub do występowania ewentualnych błednych danych w SL2014 (w przypadku G-J). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w 

odniesieniu do danego wskaźnika, należy umieścić go w zestawieniu raz, natomiast odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn.

1 Wskaźniki z poziomu Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań (wartości wskaźników z Działań i Poddziałań zagregowane na poziomie PI). Nie dotyczy wskaźników wybranych do ram wykonania.

3 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat.

-
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a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika
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8
Liczba odwiedzin portalu 

informacyjnego/serwisu internetowego
szt.

słabiej 

rozwinięty
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w

a
n
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a

liz
a

cj
a
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TABELA 3. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH1

Nr 

projektu
L.p. Tytuł projektu Nazwa wskaźnika produktu

Jednostka 

pomiaru

województwo

Źródło

d
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e

ku
ja

w
sk

o
-p

o
m

o
rs

ki
e

śl
ąs

ki
e

św
ię

to
kr

zy
sk

ie

w
ar

m
iń

sk
o

-m
az

u
rs

ki
e

lu
b

el
sk

ie

lu
b

u
sk

ie

ło
d

zk
ie

m
ał

o
p

o
ls

ki
e

m
az

o
w

ie
ck

ie

o
p

o
ls

ki
e

w
ie

lk
o

p
o

ls
ki

e

za
ch

o
d

n
io

p
o

m
o

rs
ki

e

p
o

d
ka

rp
ac

ki
e

p
o

d
la

sk
ie

p
o

m
o

rs
ki

e

2 Na podstawie umowy o dofinansowanie. Dane narastająco, wg stanu na koniec danego okresu sprawozdawczego.

3 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność. Dane narastająco, wg stanu na koniec danego okresu sprawozdawczego.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020.

1 Dotyczy projektów liniowych realizowanych w więcej niż jednym województwie, o ile ma to zastosowanie.



K M O K M O K M O K M O K M O K M O K M O

0 1 2 3 4 5 6 7 15

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 11 402 705

2018 31 648 999

2019

2020

2021

2022

2023 118 137 359

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 19

2018 102

2019

2020

2021

2022

2023 255

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 1

2018 1

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 0,00%

2017 24 463

2018 15 981 255

2019

2020

2021

2022

2023 85 006 676

2016 0 0 0 0 0 0,00%

2017 0

2018 0

2019

2020

2021

2022

2023 20

2016 0 0 0 22 837 611,76 22 837 611,76 0

2017 23 053 842

2018 61 892 282 36,90%

2019

2020

2021

2022

2023 343 105 237

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW1 WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA2

L.p.

Typ wskaźnika 

KEW,

wskaźnik produktu,

wskaźnik postępu 

finansowego,

wskaźnik rezultatu

Wskaźnik / KEW (nazwa)

Jednostka 

pomiaru 

(jeśli 

dotyczy)

Fundusz

Kategoria 

regionu

słabiej 

rozwinięty, 

lepiej rozwinięty,

przejściowy

Rok

Wartość wskaźnika / KEW w danym okresie % realizacji celu na koniec danego 

roku
Źródło 

danych

I Q II Q III Q IV Q

10 11 12 13

Wartość kumulatywna wskaźnika / 

KEW3 Cel do osiągnięcia na koniec danego roku4

14 = 12/13*100%

Oś priorytetowa 1
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych 

wydatków kwalifikowanych
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięty

8 9

IZ

Komentarz : IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyśpieszenie kontraktacji, a tym samym certyfikacji.

Oś priorytetowa 1 wskaźnik produktu
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz:

Oś priorytetowa 2 KEW

Liczba podpisanych umów 

partnerskich w zakresie tworzenia 

dostępu do infor-macji sektora 

publicznego

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz : W czwartym kwartale planowane jest też podpisanie umowy w ramach projektu pozakonkursowego o wartości dofiansowania UE w kwocie 159 375 000 PLN , co stanowi prawi 54% alokacji na Działanie, tym samym osiągnięty będzie wskaźnik KEW dla Osi II.

Oś priorytetowa 2
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych 

wydatków kwalifikowanych
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz : IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyśpieszenie kontraktacji, a tym samym certyfikacji.

Oś priorytetowa 2 wskaźnik produktu

Liczba podmiotów, które udostępniły 

on-line informa-cje sektora 

publicznego

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 3
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych 

wydatków kwalifikowanych
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ



2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 0

2018 211

2019

2020

2021

2022

2023 918

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 2 117 647

2018 38 373 437

2019

2020

2021

2022

2023 177 490 461

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 0

2018 1863

2019

2020

2021

2022

2023 14903

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 0

2018 337

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 113

2018 121

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 428 706

2018 54 986 506

2019

2020

2021

2022

2023 304 634 551

Komentarz : IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyśpieszenie kontraktacji, a tym samym certyfikacji.

Oś priorytetowa 3 wskaźnik produktu

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz : 

Oś priorytetowa 4
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych 

wydatków kwalifikowanych
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz : IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyśpieszenie kontraktacji, a tym samym certyfikacji.

Oś priorytetowa 4 wskaźnik produktu

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz :  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało wybranych do dofinansowania 126 projektów na łączną kwotę 398 040 840,08 PLN. Wskaźnik produktu przyjęty do Ram Wykonania- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZ E w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania realizowany 

będzie na poziomie 1517 szt. W zdecydowanej większości, projekty które spełniły wymagane kryteria i uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów trafności merytorycznej (projekty wybrane do dofinansowania) założyły realizację wskaźnika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE .  W związku z 

powyższym zostanie zgłoszona lista wskaźników PI 4a do renegocjacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Oś priorytetowa 5 KEW

Wartość wskaźnika Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie w zakontraktowanych 

umowach o dofinansowanie

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz

W Osi V istnieje konieczność renegocjacji Programu w zakresie wskaźnika rzeczowego RW dotyczącego przedsiębiorstw zarówno dla celu pośredniego w 2018 r. jak i celu końcowego w roku 2023. W procesie doprecyzowywania warunków wsparcia przedsiębiorców w tej Osi na etapie tworzenia SZOOP zweryfikowano metodologię 

obliczania wartości przedmiotowego wskaźnika (w ramach ewaluacji „Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”). Na etapie 

przygotowywania Programu przyjęto, iż wsparcie dla przedsiębiorców będzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, dwutorowo – na termomodernizację oraz na źródła OZE i w konsekwencji przyjęto dwa różne koszty jednostkowe dla wskaźnika w danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu 

wsparcia termomodernizacja musi mieć charakter głębokiej termomodernizacji obejmującej również w swoim zakresie źródła OZE, co zwiększa koszt jednostkowy wsparcia przedsiębiorstwa wobec przyjętego w procesie przygotowania Programu a w konsekwencji zmniejsza wartości docelowe dla celu pośredniego (KEW - 150) i 

końcowego przedmiotowego wskaźnika (250). 

Oś priorytetowa 5 KEW

Wartość wskaźnika Liczba 

zmodernizowanych energetycznie 

budynków w zakontraktowanych 

umowach o dofinansowanie

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 5
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych 

wydatków kwalifikowanych
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ



2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 0

2018 0

2019

2020

2021

2022

2023 674

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 0

2018 0

2019

2020

2021

2022

2023 241

2016 0 0 0 0 0 304,65 0,00%

2017 304,65

2018 153

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0,74 0,74 474,97 0,16%

2017 474,97

2018 121

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 7 0,00%

2017 7

2018 8

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 2 765 693 0,00%

2017 14 615 729

2018 35 037 501

2019

2020

2021

2022

2023 181 900 719

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

Komentarz : IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyśpieszenie kontraktacji, a tym samym certyfikacji.

Oś priorytetowa 5 wskaźnik produktu
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz

W Osi V istnieje konieczność renegocjacji Programu w zakresie wskaźnika rzeczowego RW dotyczącego przedsiębiorstw zarówno dla celu pośredniego w 2018 r. jak i celu końcowego w roku 2023. W procesie doprecyzowywania warunków wsparcia przedsiębiorców w tej Osi na etapie tworzenia SZOOP zweryfikowano metodologię 

obliczania wartości przedmiotowego wskaźnika (w ramach ewaluacji „Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”). Na etapie 

przygotowywania Programu przyjęto, iż wsparcie dla przedsiębiorców będzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, dwutorowo – na termomodernizację oraz na źródła OZE i w konsekwencji przyjęto dwa różne koszty jednostkowe dla wskaźnika w danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu 

wsparcia termomodernizacja musi mieć charakter głębokiej termomodernizacji obejmującej również w swoim zakresie źródła OZE, co zwiększa koszt jednostkowy wsparcia przedsiębiorstwa wobec przyjętego w procesie przygotowania Programu a w konsekwencji zmniejsza wartości docelowe dla celu pośredniego (KEW - 150) i 

końcowego przedmiotowego wskaźnika (250). 

Oś priorytetowa 5 wskaźnik produktu
Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 6 KEW

Wartość wskaźnika Długość 

wybudowanej kanalizacji sanitarnej w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

km EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz: Wskaźnik w wybranych do dofinasowania projektów gwarantuje osiągnięcie wartści docelowej dla roku 2018.

Oś priorytetowa 6 KEW

Wartość wskaźnika Długość 

wybudowanej sieci wodociągowej w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

km EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz: Wskaźnik w wybranych do dofinasowania projektów gwarantuje osiągnięcie wartści docelowej dla roku 2018.

Oś priorytetowa 6 KEW

Wartość wskaźnika Liczba wspartych 

zakładów zagospodarowania 

odpadów w zakontraktowanych 

umowach o dofinansowanie

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz:  Konkurs w ramach Działania 6.3 zostanie ogłoszony w marcu 2017 r. Planowana kwota na konkurs wynosi 43 307 000 PLN, co stanowi ponad 30 % alokacji na Działanie. Dodatkowo w ramach Działania 6.3 znajduje projekt strategiczny o wartości dofiansowania UE w kwocie 83 443 160,70 PLN , co stanowi niemal 60% alokacji 

na Działanie.

Oś priorytetowa 6
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych 

wydatków kwalifikowanych
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz : IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyśpieszenie kontraktacji, a tym samym certyfikacji.

Oś priorytetowa 6 wskaźnik produktu
Długość wybudowanej kanalizacji 

sanitarnej
km EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ



2017 67,02

2018 0

2019

2020

2021

2022

2023 409

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 104,49

2018 0

2019

2020

2021

2022

2023 323

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 0

2018 0

2019

2020

2021

2022

2023 8

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 39

2018 14

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 6 0,00%

2017 11

2018 9

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 1 357 175

2018 15 064 508

2019

2020

2021

2022

2023 83 184 855

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 0

2018 0

2019

2020

2021

2022

2023 25

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

Oś priorytetowa 6 wskaźnik produktu
Długość wybudowanej kanalizacji 

sanitarnej
km EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 6 wskaźnik produktu
Długość wybudowanej sieci 

wodociągowej
km EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 6 wskaźnik produktu
Liczba wspartych zakładów zago-

spodarowania odpadów
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 7 KEW

Wartość wskaźnika Liczba obiektów 

zasobów kultury objętych wsparciem 

w zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 7 KEW

Wartość wskaźnika Liczba wspartych 

obiektów w miejscach dziedzictwa 

naturalnego w zakontraktowanych 

umowach o dofinansowanie

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 7
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certy-fikowanych 

wydatków kwalifikowalnych
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz : IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyśpieszenie kontraktacji, a tym samym certyfikacji.

Oś priorytetowa 7 wskaźnik produktu
Liczba obiektów zasobów kultury 

objętych wsparciem
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 7 wskaźnik produktu
Liczba wspartych obiektów w 

miejscach dziedzictwa naturalnego
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ



2017 0

2018 0

2019

2020

2021

2022

2023 9

2016 0 0 0 114,87 114,87 31,64 363,05%

2017 161,79

2018 150 76,58%

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 9 956 496 0,00%

2017 17 069 167

2018 61 452 456

2019

2020

2021

2022

2023 318 860 048

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 0

2018 30

2019

2020

2021

2022

2023 300

2016 0 1 412 713,43 1 579 712,54 5 034 861,03 8 027 287,00 5 691 911 141,03%

2017 31 571 048 0,00%

2018 42 103 951 0,00%

2019

2020

2021

2022

2023 232 875 838

2016 1 454 1 267 2 721 825 740 1 565 75 85 160 29 57 86 2 383 2 149 4 532 3 514 2 342 5 856 67,81% 91,76% 77,39%

2017 6 404 4 270 10 674

2018 5 338 3 558 8 896

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0  -  -  -

2017 829

2018 1 768

2019

2020

2021

2022

2023

Oś priorytetowa 7 wskaźnik produktu
Liczba wspartych obiektów w 

miejscach dziedzictwa naturalnego
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 8 KEW

Wartość wskaźnika Całkowita 

długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

km EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 8
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certy-fikowanych 

wydatków kwalifikowalnych
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz : IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyśpieszenie kontraktacji, a tym samym certyfikacji.

Oś priorytetowa 8 wskaźnik produktu
Całkowita długość przebu-dowanych 

lub zmoderni-zowanych dróg
km EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 9
wskaźnik postępu 

finansowego

Kwota wydatków EFS 

certyfikowanych do Komisji 

Europejskiej

EUR EFS
słabiej 

rozwinięty

słabiej 

rozwinięty

System 

informa-

tyczny SL 

2014

System 

informa-

tyczny SL 

2014

Komentarz

Oś priorytetowa 9 wskaźnik produktu

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie

osoba

System 

informa-

tyczny SL 

2014
12 008 8 006 20 014

Komentarz5

Wartość docelowa wskaźnika zaplanowana na rok 2016 nie została osiągnięta. 

Jednakże z rejestru umów podpisanych na koniec IV kwartału 2016 r. wynika, iż wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na poziomie 8 345 co stanowi około 94% wartości określonej na rok 2018.

EFS
słabiej 

rozwinięty

 -  - 3 978

Oś priorytetowa 9 wskaźnik produktu

Liczba osób pozostających bez pracy, 

które otrzymały bez-zwrotne środki 

na podjęcie dzia-łalności gospodar-

czej w programie

osoba EFS



2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552 612,00 0,00%

2017 7 785 093

2018 11 866 583

2019

2020

2021

2022

2023 65 815 772

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 4 1 5 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

2017 1 061 904 1 965

2018 2 888 2 460 5 348

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0  -  - 0,00%

2017 4 465

2018 17 256

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0,00 8 888,53 0,00 85 969,50 94 858,03 97 584 97,21%

2017 9 002 341 0,00%

2018 38 247 036 0,00%

2019

2020

2021

2022

2023 212 365 556

2016 0 0 0 0 0 0 27 13 40 71 52 123 98 65 163  -  - 692  -  - 23,55%

2017 12 089

2018 12 692

2019

2020

2021

2022

2023

Komentarz5

Oś priorytetowa 10
wskaźnik postępu 

finansowego

Kwota wydatków EFS 

certyfikowanych do Komisji 

Europejskiej

EUR EFS
słabiej 

rozwinięty

System 

informa-

tyczny SL 

2014

Komentarz

Problemy w realizacji założeń RW:  z uwagi na problemy opisane poniżej w odniesieniu do wskaźników rzeczowych realizowanych w ramach przedmiotowej osi priorytetowej istnieje również zagrożenie w zakresie środów przekazywanych do certyfikacji. Ponadto odnotowano istotne problemy dotyczące rekrutacji uczestników do 

projektów realizowanych w ramach Działania 10.2, które moga wpłynąć na osiągnięcie wskaźników i w efekcie zastosowanie reguły proporcjonalności. 

Oś priorytetowa 10 wskaźnik produktu

Liczba osób pracujących objętych 

wsparciem w pro-gramie (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek)

osoba EFS
słabiej 

rozwinięty

System 

informa-

tyczny SL 

20146 498 5 534 12 032

Komentarz:

Na chwilę obecną IZ RPO nie widzi zagrożenia w zakresie osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika. Jednakże w odniesieniu do Działania realizujacego przedmiotowy wskaźnik wśród czynników ryzyka realizacji RW należy wskazać uregulowania formalno – prawne na poziomie krajowym umożliwiające uruchomienie PSF oraz RUR. 

Dodatkowo zainteresowanie samych przedsiębiorców i ich pracowników uzależnione jest od funkcjonalności RUR oraz dobrej jakości usług rozwojowych oferowanych przez instytucje szkoleniowe w RUR. Ponadto nowa formuła wsparcia „podejście popytowego” z wymogiem wniesienia wkładu własnego przez przedsiębiorcę może 

również wpłynąć na zmniejszone zainteresowanie odbiorców wsparcia. 

Oś priorytetowa 10 wskaźnik produktu
Liczba osób objętych programem 

zdrowotnym dzięki EFS
osoba EFS

słabiej 

rozwinięty

System 

informa-

tyczny SL 

2014 -  - 38 828

Komentarz

Na chwilę obecną IZ RPO nie widzi zagrożenia w zakresie osiągnięcia  przedmiotowego wskaźnika. Jednak brak doświadczeń we wdrażaniu wsparcia na poziomie regionalnym w obszarze zdrowia ze środków EFS w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz złożony proces uruchamiania wsparcia w obszarze zdrowia (w tym  

procedury w ramach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji)  może mieć istotne znaczenie we wdrażaniu Działania realizującego przedmiotowy wskaźnik i osiągnięciu wartości pośredniej.

Oś priorytetowa 11
wskaźnik postępu 

finansowego

Kwota wydatków EFS 

certyfikowanych do Komisji 

Europejskiej

EUR EFS
słabiej 

rozwinięty

System 

informa-

tyczny SL 

2014

Komentarz:

Wartość docelowa wskaźnika zaplanowana na rok 2016 została osiągnięta niemalże w 100%. Jednakże w odniesieniu do wartości wskaźnika finansowego wskazanego do ram wykonania IZ RPO widzi realne zagrożenie jego nieosiągnięcia.

W ramach Osi priorytetowej 11 realizowny jest projekt systemowy (Działania 11.3), w ramach którego Beneficjent sygnalizowal problemy z rekrutacją grupy docelowej, co skutkuje nieosiągnięciem wskaźników rzeczowych i w konsekwencji zastosowaniem reguły proporcjonalności. Ponadto Beneficjent sygnalizował również znaczne 

oszczędności powstałe w wyniku postępowań PZP. Dodatkowo problemy związane z nieosiągnięciem wskaźników rzeczowych opisane poniżej, w tym procedury certyfikacji końcowych wniosków o płatność w przypadku projektów objętych efektywnością społeczno - zatrudnieniową mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości pośredniej. 

Ponadto istotny wpływ na nieosiągnięcie wartości wskaźnika mają problemy z kontraktacją środków w ramach Działania 11.1. Wynika to przede wszystkim z zastosowania trybu konkursowego wobec projektów realizaowanych przez ośrodki pomcy społecznej, na realizację których przeznaczono około 40% alokacji w ramach Osi 

priorytetowej 9i.  Małe zainteresowanie OPS ogłaszanymi konkursami może wynikać m.in. z obaw związanych ze spełnieniem części kryteriów wyboru projektów, w tym przede wszystkim kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej, a także brakiem wystarczającej liczby pracowników, która byłaby zaangażowana w realizację 

projektu.

Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.  

Oś priorytetowa 11 wskaźnik produktu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym

objętych wspar-ciem w programie

osoba EFS
słabiej 

rozwinięty

System 

informa-

tyczny SL 

2014 -  - 28 553



2016 0 0 0 0 0 59 0 0 19 0 0 31 0 0 109  -  - 0  -  - 0,00%

2017 217

2018 292

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0,00 0,00 0,00 94 443,30 94 443,30 2 335 747 4,04%

2017 20 863 526 0,00%

2018 26 390 282 0,00%

2019

2020

2021

2022

2023 145 570 699

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 0  -  - 0,00%

2017 632

2018 780

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  - 35  -  - 0,00%

2017 3 202

2018 6828

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 36

2018 19

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 11

Komentarz

Ze względu na małe zainteresowanie OPS realizacją projektów w ramach Działania 11.1 uniemożliwiające przeprowadzenie naboru w  trybie pozakonkursowym,  trudną do zrekrutowania oraz objęcia wsparciem grupę docelową tj. osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, skomplikowane i niełatwe w 

realizacji typy projektów, jak i spełnienie części kryteriów wyboru projektów w tym efektywności społeczno-zatrudnieniowej,  IZ RPO dostrzega możliwość wystąpienia ryzyka nieosiągnięcia wartości pośredniej wskaźnika. IZ RPO w celu realizacji przedmiotowego wskaźnika w 2016 roku ogłosiła konkurs zamknięty wyłącznie dla 

OPS/MOPR, który nie cieszył się dużym zaintersowaniem. Z uwagi na niewielką liczbę wniosków, które spływały do IOK dwukrotnie wydłużno termin naboru. Ponadto zostało zorganizowane spotkanie dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz kierowników OPS, dotyczące włączenia społecznego i rewitalizacji w ramach RPO WL, 

na którym prezentowano możliwości i zasady pozyskania środków na realizację  ustawowych obowiązków w zakresie przedsięwzięć Ośrodków Pomocy Społecznej, jak również projektów jednostek samorządu terytorialnego dotyczących usług społecznych i zdrowotnych oraz rewitalizacji. Dodatkowo IOK  opracowała również "Wskazówki 

Instytucji Pośredniczącej RPO WL w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych dla OPS/MOPR", które zostały udostępnione potencjalnym Wnioskodawcom.

Oś priorytetowa 11 wskaźnik produktu
Liczba podmiotów ekonomii

społecznej objętych wsparciem
szt. EFS

słabiej 

rozwinięty

System 

informa-

tyczny SL 

2014 -  - 653

Komentarz5

Oś priorytetowa 12
wskaźnik postępu 

finansowego

Kwota wydatków EFS 

certyfikowanych do Komisji 

Europejskiej

EUR EFS
słabiej 

rozwinięty

System 

informa-

tyczny SL 

2014

Komentarz5

Wartość wskaźnika oszacowana na  rok 2016 nie została osiągnięta.  Ponadto IZ RPO widzi zagrożenie w zakresie realizacji wskaźnika finansowego wskazanego do ram wykonania. 

Na etapie realizacji projektów w ramach Działania 12.1 istnieje ryzyko wystąpienia problemów w wyniku postępowań PZP i pojawieniem się wydatków niekwalifikowalnych zwiazanych z zakupem wyposażnia dla przedszkoli. Dodatkowo mogą się również pojawić oszczędności, które zostaną przekazane do IZ RPO. Ponadto mogą się 

również pojawić problemy podczas realizacji staży i praktyk w ramach Działania 12.4, związane z niejednolitą interpretacją dotyczącą wypłacania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów oraz wydatków związanych z kosztami opiekuna stażysty.

Oś priorytetowa 12 wskaźnik produktu

Liczba dzieci objętych w ramach

programu dodatkowymi zajęciami

zwiększającymi ich szanse edukacyjne

w edukacji przedszkolnej

osoba EFS
słabiej 

rozwinięty

System 

informa-

tyczny SL 

2014 -  - 1 758

Komentarz5

Oś priorytetowa 12 wskaźnik produktu

Liczba uczniów szkół i placówek

kształcenia zawodowego

uczestniczących w stażach i

praktykach u pracodawcy

osoba EFS
słabiej 

rozwinięty

System 

informa-

tyczny SL 

2014 -  - 15360

Komentarz5

Wartość wskaźnika oszacowana na rok 2016 nie została osiągnięta. Ponadto IZ RPO widzi zagrożenie w zakresie realizacji wskaźnika finansowego wskazanego do ram wykonania.

Dotychczas IZ RPO ogłosiła 3 nabory konkursowe w ramach Działanie 12.4, które wpływa na realizację przedmiotowego wskaźnika. Jak wynika z danych monitoringowych instytucji, wskazane nabory nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem tj. wartość dotychczas złożonych wniosków nie wyczerpuje kwoty alokacji na dany nabór.

Oś priorytetowa 13 KEW

Wartość wskaźnika Liczba wspartych 

podmiotów leczniczych w zakontrak-

towanych umowach o 

dofinansowanie

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 13 KEW

Wartość wskaźnika Liczba –obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

zrewi-talizowanych obszarach w 

zakontraktowanych umo-wach o 

dofinansowanie

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ



2018 17

2019

2020

2021

2022

2023

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 2 116 426

2018 49 808 959

2019

2020

2021

2022

2023 274 033 519

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 0

2018 0

2019

2020

2021

2022

2023 25

2016 0 0 0 0 0 0 0,00%

2017 0

2018 0

2019

2020

2021

2022

2023 33

Oś priorytetowa 13 KEW

Wartość wskaźnika Liczba –obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

zrewi-talizowanych obszarach w 

zakontraktowanych umo-wach o 

dofinansowanie

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 13
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certy-fikowanych 

wydatków kwalifikowalnych
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz : IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyśpieszenie kontraktacji, a tym samym certyfikacji.

Oś priorytetowa 13 wskaźnik produktu
Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięty
IZ

Komentarz5

Oś priorytetowa 13 wskaźnik produktu

Liczba obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

zrewitalizowanych obszarach

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
IZ

5 Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

*Wartość wskaźnika Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie  jest wartością narastającą osiągniętą w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2016 r.

Komentarz5

1 Kluczowy etap wdrażania.

2 Dane sprawozdawane w cyklu kwartalnym (w informacjach składanych za lata 2016-2018), następnie – półrocznym (w informacjach składanych za lata 2019-2021), po czym sprawozdawane ponownie w cyklu kwartalnym (począwszy od sprawozdania za I kwartał 2022 r.)

3 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat.

4 Cele pośrednie (na koniec 2018 r.) i końcowe (na koniec 2023 r.) z tabeli 6 programu oraz dodatkowe cele roczne (w pozostałych latach).



L.p.

Typy interwencji, które w latach 

2007-2013 napotkały na 

problemy, opóźnienia 

wdrożeniowe, a które zostały 

uwzględnione w ramach 

wykonania 2014-2020

Przyczyny problemów

Działania prewencyjne, 

które pozwolą na 

uniknięcie/ 

zminimalizowanie ryzyka 

ponownego pojawienia się 

tych problemów

Czy i w jaki sposób będzie 

prowadzony specjalny nadzór 

nad takimi projektami

Wskaźnik produktu/KEW 

odzwierciedlający dany typ 

interwencji w ramach wykonania

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1

2

W okresie sprawozdawczym nie napotkano na problemy dotyczace przedmiotowej tabeli

Tabela 4a. TYPY INTERWENCJI OBARCZONE ISTOTNYM RYZYKIEM NIEPOWODZENIA, KTÓRE DOTYCZĄ RAM WYKONANIA*

Tabela 4a jest powiązana z tabelą nr 4 „Dodatkowe cele roczne wyznaczone dla ram wykonania”. Tabela 4a odnosi się do tych typów projektów/ interwencji, które mają wpływ na realizację 

wskaźników produktu lub KEW. W tabeli 4a podać należy te typy projektów/ interwencji, które dotyczą celów pośrednich ram wykonania 2014-2020 wyrażonych we wskaźniku produktu, a w 

przypadku których pojawił się w perspektywie 2007-2013 problem związany z prawidłowym i terminowym ich wdrażaniem, przyczyny tych problemów, podjęte lub planowane do podjęcia 

działania zaradcze i kontrolne, a także – wskaźnik produktu/ KEW, który odnosi się do wymienionego typu projektu. 



Problemy, 

trudności we wdrażaniu,

sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację 

programu
1. 2. 3. 4. 5.

1

Problemy związane z powoływaniem ekspertów do 

panelu ekspertów w ramach Działania 1.2 Badania 

celowe RPO WL na lata 2014-2020. 

Ze względu na konieczność powoływania ekspertów zewnetrznych na etapie oceny merytorycznej do 

ocenianego projektu w ramach Działania 1.2 pojawił się problem z powołaniem ekspertów z branży 

adekwatnej do tematyki projektu.

Zastosowano procedurę niestandardową umożliwiającą 

odbycie się panelu ekspertów bez udziału ekspertów 

zewnętrznych dla jednego projektu. Dodatkowo 

przedłużono termin oceny merytorycznej dla Działania 

1.2.

IZ RPO planuje zmianę zasad naboru członków na 

ekspertów poprzez uruchomienie naboru ciągłego.

2
Wydłużenie czasu trwania poszczególnych etapów 

oceny (3 etapy).

W okresie sprawozdawczym pojawił sie problem dotyczący wydłużenia czasu trwania poszczgólnych etapów 

oceny, którym podlegają wnioski o dofinansowanie. Zaistniała sytuacja wynika z konieczności zastosowania 

się do  wytycznych horyzontalnych w zakresie trybu wyboru. Zgodnie z Wytycznymi wnioski podlegają 

najpierw wstępnej weryfikacji wymogów formalnych, a następnie ocenie pod kątem spełniania kryteriów 

formalnych i merytorycznych. Każdy z etapów oceny umożliwia wnioskodawcom złożenie uzupełnień oraz 

wyjaśnień do wniosku. Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku związane jest z stosowaniem 

przez Instytucję Zarządzającą KPA w zakresie doręczeń (art. 50 ustawy wdrożeniowej), co  wydłuża proces 

na każdym z etapów. Zatem każdy etap składa się z terminów  przewidzianych na weryfikację/ocenę 

wniosku, wezwanie do złożenia uzupełnień, doręczenie wezwania zgodnie z KPA, uzupełnienie wniosku 

przez wnioskodawcę i ponowną ocenę po złożonych uzupełnieniach/wyjaśnieniach.

6

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zidentyfikował 

problemy w bieżącym okresie, które dotyczyły niskiego 

zainteresowania składaniem wniosków o 

dofinansowanie w ramach Działania 11.1 Aktywne 

włączenie.

Problemy dotyczące niskiego zainteresowania składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 

11.1 wynikały ze specyfiki konkursu i małego potencjału instytucjonalnego Wnioskodawców.

W okresie sprawozdawczym organizowano spotkania z 

Wnioskodawcami, na których omawiane były zasady 

aplikowania, oceny i realizacji projektów oraz na 

bieżąco udzielane były informacje telefoniczne.

Planowanymi do podjęcia dalszymi środkami zaradczymi 

będą m.in.:

- pomoc przy przygotowywaniu projektów (organizacja 

spotkań w siedzibie WUP w Lublinie lub grupowych 

spotkań wyjazdowych);

- pomoc przy realizacji projektów (np. doradztwo 

opiekunów projektu);

- szkoleniowe spotkania edukacyjne, m.in. z tematyki 

zamówień publicznych, wyboru wykonawców zadań            

w ramach realizacji projektu (na podstawie przepisów 

krajowych).

 Ponadto IZ, w ramch renegocjacji Programu, planuje 

zmianę część założeń Programu w zakresie Działania 

11.1. 

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

Tabela 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p

.

Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające 

/zakłócające

Opis podjętych środków zaradczych w okresie 

sprawozdawczym
Planowane do podjęcia środki zaradcze

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje

zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.



Inicjatywa IZ/IP/IW Stan prac nad ich wprowadzeniem/

Decyzja KM (nr, data uchwały) Data wprowadzenia

Wyniki prac grup roboczych (data posiedzenia)

Inne (np. zalecenia innych instytucji, wyniki badań ewaluacyjnych, data)

1. 2. 3. 4.

1 Zmiana uchwały nr 49/2016 KM RPO z dnia 20 maja 2016 r.

Uchwała nr 75/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów merytorycznych: technicznych 

specyficznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych, trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających 

wyboru projektów dla Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo - rozwojowa. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Zmiana uchwały nr 57/2016 KM RPO z dnia 29 lipca 2016 r.

Uchwała nr 76/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych, kryteriów finansowo – ekono-micznych, kryteriów formalnych 

specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.6 

Marketing gospodarczy. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Zmiana uchwały nr 58/2016 KM RPO z dnia 29 lipca 2016 r.

Uchwała nr 77/2016 Komitetu Monitorującego RRPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych 

specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów 

rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4 Zmiana uchwały nr 59/2016 KM RPO z dnia 29 lipca 2016 r.

Uchwała nr 78/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów 

finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru 

projektów dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 Zmiana uchwały nr 60/2016 KM RPO z dnia 29 lipca 2016 r.

Uchwała nr 79/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów 

rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.4 Transport niskoemisyjny. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6 Zmiana uchwały nr 66/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała nr 80/2016 Komitetu MonitorującegoRPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów

finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru

projektów dla Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 Zmiana uchwały nr 67/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała nr 81/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów 

rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8
Zmiana uchwały nr 39/2016 KM RPO z dnia 22 kwietnia 2016 r., w brzmieniu nadanym uchwałą nr 68/2016 KM RPO z dnia 

29 września 2016 r.

Uchwała nr 82/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów

rozstrzygających wyboru projektów dla Działa-nia 6.3 Gospodarka odpadami .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9 Zmiana uchwały nr 40/2016 KM RPO z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 83/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych 

i kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10 Zmiana uchwały nr 42/2016 KM RPO z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 84/2016 Komitetu Monitorującego RPO WLna lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru 

projektów dla Działania 8.2 Lokalny układ transportowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11 Zmiana uchwały nr 69/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała nr 85/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów 

rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 8.3 Transport kolejowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12 Zmiana uchwały nr 50/2016 KM RPO z dnia 20 maja 2016 r.

Uchwała nr 86/2016 Komitetu MonitorującegoRPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów 

rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela 6. INNE DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU USPRAWNIENIA REALIZACJI PROGRAMU

L.p. Opis innych działań mających na celu poprawę realizacji programu



13 Zmiana uchwały nr 51/2016 KM RPO z dnia 20 maja 2016 r.

Uchwała nr 87/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów

rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.7 Infrastruktura szkolna.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14
Zmiana uchwały nr 9/2015 KM RPO z dnia 25 czerwca 2015 r., w brzmieniu nadanym uchwałą nr 12/2015 KM RPO z dnia

20 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 88/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu oraz kryteriów formalnych poprawności wyboru

projektów dla Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez DW

EFRR, kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, kryteriów

technicznych i finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla Działań współfinansowanych z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez DW EFRR z wyłączeniem Działania 3.6 Marketing gospodarczy

oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Działania 13.2

Infrastruktura usług społecznych oraz Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna, realizowanych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15 Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Mała retencja RPO WL.

Uchwała nr 89/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających

wyboru projektów dla Działania 6.2 Mała retencja.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16 Zmiana uchwały nr 41/2016 KM RPO z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 90/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru

projektów dla Działania 8.1 Regionalny układ transportowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

17

Zmiana uchwały nr 17/2015 KM RPO z dnia 19 października 2015 r., w brzmieniu nadanym uchwałą nr 29/2016 KM RPO z

dnia 11 lutego 2016 r., uchwałą nr 52/2016 KM RPO z dnia 20 maja 2016 r. oraz uchwałą nr 70/2016 KM RPO z dnia 29

września 2016 r.

Uchwała nr 91/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów

technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFRR, oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających

wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w

przedsiębiorstwach Uchwała nr 92/2016 Komitetu MonitorującegoRPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października

2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów

rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP (średnie przedsiębiorstwa).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18
Zmiana uchwały nr 3/2015 KM RPO z dnia 1 czerwca 2015 r., w brzmieniu nadanym uchwałą nr 13/2015 KM RPO z 25 

września 2015 r. oraz uchwałą nr 33/2016 KM RPO z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 93/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu i kryteriów ogólnych (zerojedynkowych i punktowych) 

wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS oraz kryteriów formalnych specyficznych wyboru 

projektów dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

19 Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej RPO WL.

Uchwała nr 94/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 10.3

Programy polityki zdrowotnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20 Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WL.

Uchwała nr 95/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.2 

Usługi społeczne i zdrowotne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

21 Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie RPO WL.

Uchwała nr 96/2016 Komitetu Monitorującego RPO WLna lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1

Aktywne włączenie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22 Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej RPO WL.

Uchwała nr 97/2016 Komitetu MonitorującegoRPPO WL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających

wyboru projektów dla Działania 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

23 Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza RPO WL.

Uchwała nr 98/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających

wyboru projektów dla Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



24 Sprostowanie uchwały nr 71/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała nr 99/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie

sprostowania uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej 

oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej

przedsiębiorstw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

25 Zmiana uchwały nr 95/2016 KM RPO z dnia 17 października 2016 r.

Uchwała nr 100/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiu-jących wyboru projektów

dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

26 Zmiana uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała nr 101/2016 Komitetu Monitorującego na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w

sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania

11.3 Ekonomia społeczna.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

27 Zmiana uchwały nr 96/2016 KM RPO z dnia 17 października 2016 r.

Uchwała nr 102/2016 Komitetu Monitorującego RPO WLna lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów

dla Działania 11.1 Aktywne włączenie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28
Zatwierdzenie kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w

ramach Działania 3.2 Instrumenty kapitałowe RPO WL.

Uchwała nr 103/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz fun-duszy oraz

realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 3.2 Instrumenty kapitałowe.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

29
Zatwierdzenie kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w

ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL.

Uchwała nr 104/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz

realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

30
Zatwierdzenie kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w

ramach Działania 9.3 Roz-wój przedsiębiorczości RPO WL.

Uchwała nr 105/2016 Komitetu Monitorującego RRPO WL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz

realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

31
Zatwierdzenie kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w

ramach Działania 10.2 Programy typu outplacement RPO WL.

Uchwała nr 106/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz

realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 10.2 Programy typu outplacement.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

32 Powołanie Grupy roboczej ds. EFRR działającej przy KM RPO.

Uchwała nr 107/2016 Komitetu Moni-torującego Regionalny Program Opera-cyjny Województwa Lubelskiego na lata

2014-2020 z dnia 14 listopada 2016 r. w spawie powołania Grupy roboczej ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

33 Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL.

Uchwała nr 108/2016 Komitetu MonitorującegoRPO WL na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających

wyboru projektów dla Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

34 Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPO WL.

Uchwała nr 109/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających

wyboru projektów dla Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

35 Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe RPO WL.

Uchwała nr 110/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających

wyboru projektów dla Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

36 Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Produkcja energii z OZE RPO WL.

Uchwała nr 111/2016 Komitetu MonitorującegoRPO WL na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających

wyboru projektów dla Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

37 Zmiana uchwały nr 92/2016 KM RPO z dnia 17 października 2016 r.

Uchwała nr 112/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz

kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działa-nia 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP (średnie

przedsiębiorstwa).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

38

Zmiana uchwały nr 17/2015 KM RPO z dnia 19 października 2015 r., w brzmieniu nadanym uchwałą nr 29/2016 KM RPO z

dnia 11 lutego 2016 r., uchwałą nr 52/2016 KM RPO z dnia 20 maja 2016 r., uchwałą nr 70/2016 KM RPO z dnia 29

września 2016 r. oraz uchwałą nr 91/2016 KM RPO z dnia 17 października 2016 r.

Uchwała nr 113/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów

technicznych oraz kryteriów finansowo ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań oraz kryteriów

rozstrzygających wyboru projektów dla Działa-nia 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-

rozwojowa w przedsiębiorstwach realizowanych RPO WL na  lata 2014-2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



39 Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.2 Kształce-nie ogólne RPO WL.

Uchwała nr 114/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 12.2

Kształcenie ogólne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

40
Zatwierdzenie kryteriów strategicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań dotyczących ZIT LOF

współfinansowanych z EFS RPO WL.

Uchwała nr 115/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia kryteriów strategicznych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów w ramach oceny

strategicznej dla wszystkich Działań dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru

Funkcjonalnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

41
Zatwierdzenie zaktualizowanego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2014-2020.

Uchwała nr 116/2016 Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

lata 2014-2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

42

W celu usprawnienia realizacji Programu w okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenia dla Wnioskodawców,

służące poprawnemu składaniu wniosków o dofinansowanie (w tym szkolenia dotyczące kwalifikowalności wydatków w

ramach projektów współfinansowanych z EFS oraz szkolenia z systemu lokalnego systemu informatycznego) w

ramach ogłaszanych konkursów z Działań: 10.1, 10.3, 12.4. 

43

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjne o

charakterze edukacyjnym pn. „Fundusze unijne dla przedsiębiorców” . 

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Lublinie. W

trakcie spotkania przedstawiono potencjalnym beneficjentom informacje na temat planowanych konkursów dla

przedsiębiorców w ramach krajowych programów operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego 2014-2020 w oparciu o Harmonogramy naborów wniosków. Przedstawiono również

potencjalnym beneficjentom informacje jak prawidłowo wypełniać dokumentację konkursową i wniosek o

dofinansowanie. 

44 Grupa Robocza ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich UMWL

Podczas spotkania przedstawione zostały plany działań informacyjno-promocyjnych na rok 2017 przez członków Grupy

oraz zaproszonych gości tj. LAWP, WUP w Lublinie i Biuro ZIT w UM Lublin oraz zostały omówione kwestie stanu prac

do Dni Otwartych FE 2017.

data posiedzenia: 20 grudnia 2016 r.

Należy ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez komitet monitorujący lub IZ/IP/IW, mające na celu poprawę realizacji programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez komitet monitorujący, inicjatywy instytucji zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych.

Prowadzone działania należy wykazywać do momentu ich całkowitego zakończenia.



Oś priorytetowa/ 

działanie/poddziałanie

Tytuł 

projektu

Nazwa 

beneficjenta

Całkowite koszty 

kwalifikowane 

(mln EUR)

Wartość 

dofinansowania 

UE (mln EUR)

Data podpisania 

umowy o 

dofinansowanie

Przewidywa

ny okres 

realizacji 

projektu 

Data przekazania 

do KE wniosku o 

potwierdzenie 

wkładu 

wspólnotowego**

Data decyzji KE 

zatwierdzającej 

wsparcie dla 

projektu

Ewentualne 

problemy związane z 

przekazaniem 

wniosku do KE

Przyczyny 

zmiany terminu 

przekazania 

wniosku do KE

Czy w projekt 

włączony jest 

Jaspers? (T/N)

Uwagi***

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Oś priorytetowa I

Działanie I

Działanie II

Działanie II

Oś priorytetowa II

…

Ogółem

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

Tabela 7. PROJEKTY DUŻE*

*Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

**lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

***jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu



8. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

8a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli

systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji
1
; 2)

nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. W przypadku gdy IZ nie delegowały

swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej

realizacji procesów w ramach PO.

Ad. 1) Liczba kontroli systemowych: 1 

Ad. 2) Nie stwierdzono nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych.

8b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń 

pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu  oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i 

zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)
2
;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

W okresie sprawozdawczym, tj. I - XII 2016 r. nie przeprowadzono kontroli IZ o charakterze nieobowiązkowym.                                                                                                                                        

Ad. 1) Liczba kontroli:

przeprowadzonych przez  IZ (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu  oraz bez kontroli na zakończenie realizacji 

projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)
2
: 7

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian: 4 wizyty monitoringowe

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne: 2 – (1 wizyta monitoringowa, 1 kontrola w ROPS)

Oś Priorytetowa 14 Pomoc techniczna : 1

przeprowadzonych przez IP: Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy: 27 - 24 wizyty monitoringowe, 3 kontrole projektu w siedzibie beneficjenta

Łącznie dla RPO WL: 34.

Ad. 2) Liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu: 0

8c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ w ramach instrumentów finansowych;



2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich

wyników.

W okresie sprawozdawczym, tj. I - XII 2016 r. nie przeprowadzono kontroli instrumentów finansowych. 

8d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ,  w tym:

1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;

2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;

3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;

4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

1) Celem kontroli krzyżowych Programu jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WL. W okresie sprawozdawczym kontroli 

krzyżowej Programu podlegały wszystkie wydatki beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach RPO WL. Kontrolę krzyżową Programu prowadzono w 

oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) beneficjenta oraz NIP wystawcy dowodu księgowego, pod kątem przedkładania więcej niż jeden raz tego samego dowodu 

księgowego.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7 kontroli krzyżowych Programu, w wyniku których nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

2) Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

3) Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

4) Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

8e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW (np.

NIK, RIO, UZP, ETO, Dyrekcje Generalne KE, IA itd.) w tym:

1) liczbę przeprowadzonych kontroli, wyszczególnionych z podziałem na instytucje kontrolujące;

2) liczbę oraz krótki opis nieprawidłowości systemowych wykrytych w trakcie kontroli instytucji zewnętrznych – ze wskazaniem instytucji, w której te nieprawidłowości

miały/mają miejsce.



W lutym 2016 r. do IZ RPO wpłynęło Sprawozdanie niezależnego podmiotu audytowego po przeprowadzonym w 2015 r. audycie desygnacyjnym (Audyt omówiony w poprzedniej informacji

kwartalnej). W wyniku przeprowadzonego audytu IA sporządziła opinię, w której IA poinformowała, że IZ RPO , pełniąca również funkcję Instytucji Certyfikującej spełnia kryteria desygnacyjne,

dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, określone w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

W terminie od 30 marca 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r. IA przeprowadziła w IZ RPO audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 RPO

WL na lata 2014-2020. Sprawozdanie z audytu wpłynęło do IZ RPO w październiku 2016 r.

IA sformułowała następujące rekomendacje dotyczące IZ RPO:

1. W ramach kontroli systemowych przeprowadzonych przez IŻ w IP należy do zakresu kontroli włączyć prawidłowość procedury odwoławcze, stosowanej w procesie naboru, oceny i wyboru

projektów do dofinansowania – IZ RPO zobowiązała się do uzupełnienia w tym zakresie zapisów w Instrukcji Wykonawczej oraz w Rocznym planie kontroli.

2. Zaleca się uszczegółowienie Instrukcji Wykonawczej w sposób, który jednoznacznie wskaże podmiot odpowiedzialny za opracowanie strategii zarządzania ryzykiem w ramach zadań

realizowanych przez IP – IZ RPO zobowiązała się do uzupełnienia Instrukcji Wykonawczej o informację, z której będzie wynikało, że IP odpowiedzialne są za opracowanie strategii zarządzania

ryzykiem w ramach zadań przez nie realizowanych.

3. Należy wśród czynników ryzyka uwzględnić wyniki kontroli systemowych i zarządczych oraz zmiany organizacyjne i kadrowe w IŻ RPO. Zaleca się wprowadzenie do procesu monitoringu

narzędzie do dokumentowania zmaterializowanych ryzyk i środków, jakie podjęto w celu przeciwdziałania lub ograniczania ryzyka do akceptowanego poziomu – IZ RPO zobowiązała się, że

uwzględni wśród czynników ryzyka w ramach procesów realizacji RPO WL 2014-2020, wymienionych w załączniku nr 1.10.1 do IW, ryzyko wynikające z ustaleń wyników kontroli systemowych i

zarządczych oraz ryzyka w postaci zmian organizacyjnych i kadrowych, w tym zmiany zakresów obowiązków.

4. Należy wprowadzić do procedur obowiązek weryfikacji projektów pod względem spełnienia kryterium określonego w art. 125 ust 3 lit. „f” rozporządzenia 1303/2013 w brzmieniu cyt. „czy

operacje wybrane do wsparcia nie obejmują działań, które stanowiły część operacji, która podlegała lub powinna była podlegać procedurze odzyskiwania środków w następstwie przeniesienia

działalności produkcyjnej poza zakres programu” – głównie dla działań, które związane będą z działalnością produkcyjną - 

W ramach Działania 3.6 „Marketing gospodarczy” IZ RPO WL bada kryterium wynikające z art. 125 ust 3 lit. f rozporządzenia 1303/2013 poprzez ocenę spełnienia kryterium technicznego:

„Zgodność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi”, w którym pytaniem pomocniczym do oceny kryterium jest sprawdzenie – Czy

przedsięwzięcia w projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia

działalności gospodarczej. Kryterium to jest obligatoryjne, a jego spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. Kryteria do Działania 3.6 zostały przyjęte uchwałą Komitetu

Monitorującego nr 57/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. Ponadto w zakresie pozostałych działań współfinansowanych z EFRR i wdrażanych przez Departament Wdrażania EFRR, w ramach kryteriów

merytorycznych technicznych stosowanych dla wszystkich działań z wyłączeniem działania 3.6, przedmiotowa kwestia podlega weryfikacji w ramach kryterium pn. Zgodność wybranego wariantu

inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi. W celu doprecyzowania, IZ RPO WL uzupełni to kryterium o pytanie pomocnicze Czy przedsięwzięcia w

projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia działalności

gospodarczej. W przypadku działań współfinansowanych ze środków EFS, IZ RPO WL przeanalizuje zasadność wprowadzenia mechanizmu pozwalającego na weryfikację projektów pod

względem spełnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 125 ust. 3 lit f rozporządzenia ogólnego.

5. Należy w dokumentacji programowej i procedurach wprowadzić zapisy: określające na jakim etapie wdrażania projektu i na podstawie jakich dokumentów weryfikowany będzie status MŚP -

jednostki:

W zakresie działań współfinansowanych ze środków EFRR wdrażanych bezpośrednio przez IZ RPO WL, w których w katalogu beneficjentów występują przedsiębiorcy oraz w których może

wystąpić pomoc publiczna, status MŚP weryfikowany jest na podstawie składanych oświadczeń wnioskodawców, do złożenia których zobowiązani są Regulaminem konkursu. Status MŚP

weryfikowany jest przez IZ RPO WL na etapie oceny formalnej i merytorycznej poprzez ocenę spełnienia następujących kryteriów wyboru projektów (kryteriów obligatoryjnych, których spełnienie

jest niezbędne do przyznania dofinansowania): 

Kryterium formalne dostępu (nr 2) – „Wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków”. W kryterium weryfikowana będzie zgodność statusu wnioskodawcy z

Kryterium formalne dostępu (nr 10) – „Termin realizacji projektu, rozumiany jako daty brzegowe rozpoczęcia i zakończenia projektu, jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu

ogólnym (art. 65 ust. 6) oraz właściwym dla danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej”. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o

dofinansowanie projektu i ich zgodności z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, wykluczającego możliwość dofinansowania projektów zrealizowanych oraz z właściwym dla

danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej. 

Kryterium formalne poprawności – pytanie pomocnicze do oceny kryterium - Czy wysokość kosztów w poszczególnych kategoriach jest zgodna z Regulaminem konkursu, SZOOP i właściwym

schematem pomocy publicznej?. 

Kryterium techniczne (nr 5) – „Zgodność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi” – pytanie pomocnicze do oceny kryterium - Czy

projekt jest zgodny z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej w danym Działaniu RPO WL, w tym czy wystąpi efekt zachęty? 

Kryterium ekonomiczno-finansowe (nr 3) – „Poprawność ustalenia poziomu dofinansowania projektu z EFRR”- pytanie pomocnicze do oceny kryterium – Czy poprawnie wyliczono intensywność

wsparcia biorąc pod uwagę wszystkie adekwatne przesłanki? IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej zapisy odwołujące się do weryfikacji statusu MŚP na podstawie ww. kryteriów

wyboru projektów. Procedury zostaną uzupełnione w terminie do 31 marca 2017 r. W przypadku działań współfinansowanych ze środków EFS brak wskazania na jakim etapie wdrażania

projektu oraz na podstawie jakich dokumentów weryfikowany będzie status beneficjenta jako MŚP wynika z tego, że w ramach EFS, MŚP jako grupa docelowa, występuje jedynie w przypadku

Działania 10.1. W ramach ww. działania dofinansowanie uzyskują operatorzy wybierani w drodze konkursu, którzy będą bezpośrednio przekazywali, na podstawie umowy wsparcia usługi

rozwojowej, dofinansowanie przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w projekcie w danym podregionie. Operator będzie odpowiedzialny m.in. za rekrutację przedsiębiorców, rozliczenie

zrealizowanej usługi rozwojowej oraz przekazywanie refundacji części poniesionych wydatków, przy zachowaniu wszelkich zasad dotyczących realizacji usług rozwojowych zgodnych z

Podmiotowym Systemem Finansowania (PSF) i przekazywania środków finansowych. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria

określone dla MŚP w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, posiadający swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną

działalności podmiotu) w podregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie oraz ich pracownicy. Dla konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 zostało wprowadzone kryterium o

treści: „(…) Projekt jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w art. 2

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i ich pracowników(…)”, weryfikowane na etapie oceny formalnej przez członków KOP, na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, że to na operatorach spoczywać będzie obowiązek zweryfikowania kwalifikowalności uczestników projektu, w tym statusu MŚP. Operator udzielający pomocy de minimis jest

zobowiązany m.in. zweryfikować dokumenty potwierdzające możliwość udzielenia pomocy de minimis, w tym formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

zaświadczenia o pomocy de minimis oraz oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz poprzedzające go 2 lata podatkowe.

Operator zobowiązany jest do przygotowania dokumentów służących realizacji wsparcia, tj.: Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach PSF, Formularz o

dofinansowanie usługi rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej, wzór

umowy wsparcia usługi rozwojowej oraz wzór minimalnego zakresu danych osobowych uczestników na podstawie minimalnych wzorów opracowanych przez IZ RPO WL. Operator zobowiązany

jest przedstawić ww. dokumenty w terminie nie później niż 15 dni roboczych od dnia rozpoczęcia okresu realizacji projektu, w celu uzyskania akceptacji. Przed podpisaniem umowy wsparcia

usługi rozwojowej Operator zobowiązany jest pozyskać od przedsiębiorcy (osobiście/za pośrednictwem poczty tradycyjnej/elektronicznie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu

elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) i zweryfikować wypełniony formularz o dofinansowanie usługi rozwojowej, który będzie stanowił podstawę do

zakwalifikowania przedsiębiorcy do udziału w projekcie. Z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis oraz pomoc publiczna w projekcie PSF udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu

Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. Poz. 1073), do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy: a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zakres przedstawionych przez przedsiębiorcę danych powinien być zgodny z przepisami prawa, w

tym z zasadami udzielania pomocy de minimis/pomocy publicznej. IZ RPO WL scedowała obowiązek weryfikacji statusu MŚP na Operatorów wsparcia, którzy we wnioskach o dofinansowanie

musieli zagwarantować kwalifikowalność grupy docelowej. Ze strony IZ RPO WL, kwestie te mogą dodatkowo podlegać kontroli na etapie realizacji projektu.

6. Należy zapewnić zgodność zapisów Instrukcji Wykonawczej ze stanem faktycznym w zakresie oceny formalnej i merytorycznej projektów. Należy uzupełnić obowiązujące procedury tak aby

uwzględniały one proces weryfikacji dokonywanej w formie papierowej i przenoszenia wyników dokonanych ocen do systemu informatycznego obsługującego RPO WL na lata 2014-2020 - W

dniu 24 maja 2016 r. uchwałą nr CIII/2106/2016 Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowaną Instrukcję Wykonawczą IZ RPO WL. Dokument ten zawiera pełen opis procedur

związanych z obiegiem papierowym dokumentów dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie oraz oceny. Dodatkowo, w związku z przejściem na system LSI2014EFS z Instrukcji

Wykonawczej został usunięty zapis, dotyczący dokonywania oceny w systemie LSI. System jest wykorzystywany jako generator wniosków o dofinansowanie oraz do eksportowania danych do

systemu SL2014, w związku z czym nie ma konieczności przenoszenia wyników dokonanych ocen do systemu informatycznego. Wszystkie konkursy ogłoszone po 28 lutego 2016 r. są

prowadzone z zastosowaniem systemu LSI2014EFS i w ramach naborów wniosków dla tych konkursów stosowana jest procedura obowiązująca od 24 maja 2016 r., dostosowana do

znowelizowanego brzmienia Wytycznych programowych z 22 marca 2016 r., które wprowadziły papierowy obieg dokumentów, w tym, związanych z oceną formalną i merytoryczną projektów.

7. IZ powinna pozyskać i uwzględnić wyniki horyzontalnych i międzyokresowych kontroli krzyżowych przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków -IZ RPO WL otrzymała pismo z IK UP

znak: DKF.I.8516.74.2016.ABi z dnia 15 września br., informujące o wynikach kontroli krzyżowych horyzontalnych z programami PROW14-20 oraz PO RYBY. Dane do przeprowadzenia kontroli

IK UP pozyskała od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wyniku tych kontroli nie wystąpiły przypadki beneficjentów realizujących równolegle projekty w PROW14-20 lub PO

RYBY i Polityce Spójności. Dodatkowo poinformowano, iż IK UP jest na etapie przeprowadzania kontroli krzyżowych międzyokresowych w perspektywie finansowej 2014-2020, dotyczących

beneficjentów, których wydatki zostały ujęte we wnioskach o płatność przekazanych do KE w roku obrachunkowym 2015-2016 i w roku wcześniejszym. Instytucje Zarządzające mają dostęp do

wyników tych kontroli w trybie „do odczytu” w module Kontrole krzyżowe i uwzględniają je w toku przygotowania Rocznego zestawienia wydatków. IZ RPO WL doprecyzuje zapisy Instrukcji

Wykonawczej w tym zakresie w terminie do 31 marca 2017 r.

8. IZ powinna zapewnić przeprowadzenie kontroli krzyżowych przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków, a także zapewnić prowadzenie takich kontroli na bieżąco - W związku z

wyjaśnieniami w zakresie ustalenia nr 8, w toku sporządzania projektu Rocznego podsumowania ustaleń z audytów i przeprowadzonych kontroli, IZ RPO WL uwzględniła informacje przekazane

przez IK UP nt. przeprowadzonych kontroli krzyżowych horyzontalnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie, IK UP prowadzi prace końcowe nad przygotowaniem procedury prowadzenia

kontroli krzyżowych horyzontalnych. Jednocześnie IK UP organizuje spotkanie dla Instytucji Zarządzających, dotyczące mechanizmów prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych. Po

zapoznaniu się z zasadami prowadzenia powyższych kontroli przez IK UP, IZ RPO WL uzupełni/dostosuje zapisy Instrukcji Wykonawczej do sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych

horyzontalnych i zapewni uwzględnienie wyników tych kontroli w toku sporządzania Rocznego zestawienia wydatków.

9. Należy uzupełnić zapisy Instrukcji Wykonawczej (w części dotyczącej sporządzania Rocznego Planu Kontroli) – o wprowadzenie obowiązku sporządzania i przechowywania metodologii

wyboru projektów do kontroli i Rocznego Planu Kontroli - w formie pisemnej - IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej (w części dotyczącej sporządzania Rocznego Planu Kontroli)

odpowiednie zapisy dotyczące obowiązku sporządzania i przechowywania metodologii wyboru projektów do kontroli. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

10. Zaleca się opracowanie wzorów list sprawdzających dotyczących weryfikacji wniosku o płatność (EFRR), weryfikacji zgodności z zasadami dot. Instrumentów finansowych(EFRR), kontroli na

zakończenie projektu (EFRR), kontroli projektów (EFS) - W zakresie EFRR IZ RPO WL uzupełni Instrukcję Wykonawczą o wzory list sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność oraz do

kontroli na zakończenie projektu. Natomiast w zakresie dotyczącym instrumentów inżynierii finansowej IZ RPO WL nie przewiduje udzielenia dofinansowania z zastosowaniem instrumentów

inżynierii finansowych w ramach działań wdrażanych przez DW EFRR. W zakresie EFS weryfikacja poszczególnych obszarów podlegających kontroli w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu

realizacji projektów odbywa się za pomocą listy sprawdzającej zatwierdzonej przez Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WL w części dotyczącej DW EFS

zostanie uzupełniona o załącznik w postaci Listy sprawdzającej do kontroli projektów zgodnej z obszarami podlegającymi kontroli w zakresie projektów RPO WL 2014-2020 współfinansowanych

z EFS. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

11. Należy opracować procedury zapewniające właściwe udokumentowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia 480/2014, w tym

należy wskazać: 

dokumenty dotyczące ustanowienia instrumentu finansowego; 

dokumenty określające kwoty wnoszone przez każdy program i w ramach każdej osi priorytetowej do instrumentu finansowego, wydatki kwalifikowalne w ramach programów oraz odsetki i inne

korzyści generowane dzięki wsparciu z EFSI i ponownemu wykorzystaniu środków związanych z EFSI zgodnie z art. 43 i 44 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

dokumenty dotyczące funkcjonowania instrumentu finansowego, łącznie z dokumentami związanymi z monitorowaniem, sprawozdawczością i weryfikacją;

dokumenty wykazujące zgodność z art. 43, 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

dokumenty dotyczące wycofania wkładów z programu oraz likwidacji instrumentu finansowego; 

dokumenty dotyczące kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie; 

formularze wniosków lub dokumenty równoważne, przedłożone przez odbiorców ostatecznych wraz z dokumentami potwierdzającymi, obejmujące plany biznesowe, a w odpowiednich

przypadkach poprzednie roczne sprawozdania finansowe; 

listy kontrolne i sprawozdania od podmiotów wdrażających instrument finansowy; 

deklaracje złożone w związku z pomocą de minimis, w stosownych przypadkach; 

umowy zawarte w związku ze wsparciem udzielanym poprzez instrument finansowy, w tym w formie inwestycji kapitałowych, pożyczek, gwarancji lub innych form inwestycji na rzecz

ewidencję przepływów finansowych między instytucją zarządzającą a instrumentem finansowym oraz w ramach instrumentu finansowego na każdym poziomie, do poziomu ostatecznych

odbiorców, zaś w przypadku gwarancji dowód, że pożyczki zostały wypłacone; 

oddzielną ewidencję lub kody księgowe dla wkładu z programu wypłaconego lub gwarancji zaangażowanych przez instrument finansowy na rzecz odbiorcy ostatecznego - W systemie

wdrażania RPO WL 2014-2020, zgodnie z przeprowadzoną analizą ex-ante, udzielanie dofinansowania z zastosowaniem instrumentów inżynierii finansowej przewidziane jest w ramach działań

realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą – LAWP oraz współfinansowanych ze środków EFS. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WL zostanie uzupełniona w części dotyczącej DW EFS o

procedury zapewniające właściwe udokumentowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia 480/2014, zgodnie z właściwym modelem

wdrażania instrumentów finansowych. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

12. Do Instrukcji Wykonawczej IZ należy wprowadzić uregulowania zapewniające, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były zatwierdzane przez kierownictwo wyższego

szczebla Instytucji Zarządzającej. Należy również wprowadzić mechanizm zapewniający, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były przekazywane uprawnionym osobom -

IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej uregulowania zapewniające, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były zatwierdzane przez kierownictwo wyższego

szczebla oraz mechanizm zapewniający, aby wyniki przeprowadzonej oceny były przekazywane uprawnionym osobom. 

Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

13. Należy rozważyć możliwość uzupełnienia procedur o kategorie ryzyk charakterystycznych dla jednego z kluczowych elementów procesu wdrażania RPO WL – okresu trwałości projektu - IZ

RPO WL rozważy możliwość uzupełnienia procedur o kategorie ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości i wprowadzi adekwatne zapisy do procedur w terminie do 30  marca 2017 r.

14. Należy uregulować sposób postępowania w zakresie dokonywania analizy danych dotyczących realizowanego programu pod kątem wystąpienia informacji na temat podejrzenia nadużyć

finansowych pozyskiwanych przez IZ za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na jej stronie internetowej - IZ RPO WL wprowadzi odpowiednie uregulowania dotyczące

dokonywania analizy informacji na temat podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, pozyskiwanych za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Rekomendacja zostanie

wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

15. Należy uzupełnić procedury IZ o uregulowania w zakresie systematycznego ewidencjonowania sygnałów ostrzegawczych. Należy uregulować sposób w jaki będzie udostępniana wśród

pracowników IZ RPO WL wiedza odnośnie sygnałów ostrzegawczych - IZ RPO WL wprowadzi do swoich procedur uregulowania w zakresie systematycznego ewidencjonowania sygnałów

ostrzegawczych oraz sposobu, w jaki będzie udostępniana wśród pracowników IZ RPO WL wiedza odnośnie sygnałów ostrzegawczych. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone w terminie do

31 marca 2017 r.

16. Należy uzupełnić (doprecyzować) Instrukcje Wykonawczą IZ w zakresie opisu sposobu postępowania pracowników Departamentu Wdrażania EFS w przypadku wykrycia bądź uzyskania

uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego, mogącego skutkować koniecznością podjęcia przez Zarząd Województwa Lubelskiego decyzji o zgłoszeniu tej informacji do

odpowiednich organów ścigania - IZ RPO wprowadzi w Instrukcji Wykonawczej w części dotyczącej DW EFS procedurę systematycznej rejestracji sygnałów ostrzegawczych dotyczących

podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, a także informację na temat ścieżki postępowania w sytuacji wystąpienia podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego. Odpowiednie zapisy

zostaną wprowadzone do 31 marca 2017 roku.  

- zestawienia wydatków za rok obrachunkowy od 1 lipca 2015 r do 30 czerwca 2016 r w ramach audytu systemu w okresie od listopada do grudnia 2016 r (II etap audytu systemu)

- zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, o których zwrot wystąpiono do KE w odniesieniu do roku obrachunkowego i ujętych w zestawieniu wydatków) w okresie od sierpnia do grudnia

2016 r.

- funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach audytu systemu w okresie od marca do sierpnia 2016 r. (I etap audytu systemu) oraz w okresie od września do grudnia 2016 r. (II etap

audytu systemu)

Do momentu sporządzania informacji nie wpłynęło do IZ RPO ostateczne sprawozdanie z kontroli.

NIK oceniła, że Zarząd Województwa Lubelskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej, właściwie określił zasady wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WL na

lata 2014-2020 oraz wyznaczył cele ukierunkowane na wsparcie MŚP. 

W 2016 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej na podstawie upoważnienia nr MF-DO-RPO WL-229/2016 z dnia 15 marca 216 r. przeprowadził czynności w zakresie audytu

gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (audyt z art. 127 ust. 1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Rekomendacje zawarte we Wstępnym sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli …

1. Wskazane jest doprecyzowanie zapisów procedur w zakresie terminów przeprowadzania kontroli trwałości projektu.

2. Należy opracować procedury (listy sprawdzające) umożliwiające:

- odpowiednią weryfikację zgodności poniesionych wydatków zgodnie z zasadami zamówień publicznych, pomocy publicznej, ochrony środowiska, instrumentów finansowych,

- badanie poprawności kwalifikowalności VAT,

- przeprowadzanie analiz finansowych w przypadku pojawienia się dochodów nieuwzględnionych we wniosku o dofinansowanie.

3. Należy dostosować procedury LAWP w Lublinie do zapisów dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć

finansowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Należy rozważyć możliwość uzyskania procedur analizy ryzyka o rodzaje ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości projektu.

4. Zaleca się uzupełnienie Instrukcji Wykonawczej o opis procesu systematycznej rejestracji / ewidencjonowania oraz katalogowania sygnałów ostrzegawczych. Należy rozważyć uregulowanie w

Instrukcjach Wykonawczych  wymiany informacji na temat występujących i potencjalnych nadużyć finansowych.

Ustalenia IP dot. rekomendacji GIKS:

Ad 1. IP dokonał uszczegółowienia zapisów w Instrukcji Wykonawczej dot. kontroli trwałości, a w szczególności po upływie 12 miesięcy od daty dokonania płatności salda końcowego na rzecz

Beneficjenta. Zgodnie z przyjętą procedurą wszystkie projekty po upływie roku trwałości zostaną uwzględnione do kontroli w RPK na dany rok i sukcesywnie kontrolowane.

Ad 2. Kwestie te zostały uwzględnione przy tworzeniu list kontrolnych oraz list sprawdzających do weryfikacji sprawozdań rocznych / raportów rocznych wymaganych po zakończeniu realizacji

projektu.

Ad 3. LAWP w Lublinie dostosuje procedury do zapisów dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych … Dodatkowo LAWP w Lublinie uzupełnił dokument Obszary ryzyka w

komórkach LAWP - Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku o rodzaje ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości projektu.

Ad 4. LAWP w Lublinie uzupełnił procedury o odpowiednie zapisy poprzez wprowadzenie Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w LAWP.



W lutym 2016 r. do IZ RPO wpłynęło Sprawozdanie niezależnego podmiotu audytowego po przeprowadzonym w 2015 r. audycie desygnacyjnym (Audyt omówiony w poprzedniej informacji

kwartalnej). W wyniku przeprowadzonego audytu IA sporządziła opinię, w której IA poinformowała, że IZ RPO , pełniąca również funkcję Instytucji Certyfikującej spełnia kryteria desygnacyjne,

dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, określone w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

W terminie od 30 marca 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r. IA przeprowadziła w IZ RPO audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 RPO

WL na lata 2014-2020. Sprawozdanie z audytu wpłynęło do IZ RPO w październiku 2016 r.

IA sformułowała następujące rekomendacje dotyczące IZ RPO:

1. W ramach kontroli systemowych przeprowadzonych przez IŻ w IP należy do zakresu kontroli włączyć prawidłowość procedury odwoławcze, stosowanej w procesie naboru, oceny i wyboru

projektów do dofinansowania – IZ RPO zobowiązała się do uzupełnienia w tym zakresie zapisów w Instrukcji Wykonawczej oraz w Rocznym planie kontroli.

2. Zaleca się uszczegółowienie Instrukcji Wykonawczej w sposób, który jednoznacznie wskaże podmiot odpowiedzialny za opracowanie strategii zarządzania ryzykiem w ramach zadań

realizowanych przez IP – IZ RPO zobowiązała się do uzupełnienia Instrukcji Wykonawczej o informację, z której będzie wynikało, że IP odpowiedzialne są za opracowanie strategii zarządzania

ryzykiem w ramach zadań przez nie realizowanych.

3. Należy wśród czynników ryzyka uwzględnić wyniki kontroli systemowych i zarządczych oraz zmiany organizacyjne i kadrowe w IŻ RPO. Zaleca się wprowadzenie do procesu monitoringu

narzędzie do dokumentowania zmaterializowanych ryzyk i środków, jakie podjęto w celu przeciwdziałania lub ograniczania ryzyka do akceptowanego poziomu – IZ RPO zobowiązała się, że

uwzględni wśród czynników ryzyka w ramach procesów realizacji RPO WL 2014-2020, wymienionych w załączniku nr 1.10.1 do IW, ryzyko wynikające z ustaleń wyników kontroli systemowych i

zarządczych oraz ryzyka w postaci zmian organizacyjnych i kadrowych, w tym zmiany zakresów obowiązków.

4. Należy wprowadzić do procedur obowiązek weryfikacji projektów pod względem spełnienia kryterium określonego w art. 125 ust 3 lit. „f” rozporządzenia 1303/2013 w brzmieniu cyt. „czy

operacje wybrane do wsparcia nie obejmują działań, które stanowiły część operacji, która podlegała lub powinna była podlegać procedurze odzyskiwania środków w następstwie przeniesienia

działalności produkcyjnej poza zakres programu” – głównie dla działań, które związane będą z działalnością produkcyjną - 

W ramach Działania 3.6 „Marketing gospodarczy” IZ RPO WL bada kryterium wynikające z art. 125 ust 3 lit. f rozporządzenia 1303/2013 poprzez ocenę spełnienia kryterium technicznego:

„Zgodność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi”, w którym pytaniem pomocniczym do oceny kryterium jest sprawdzenie – Czy

przedsięwzięcia w projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia

działalności gospodarczej. Kryterium to jest obligatoryjne, a jego spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. Kryteria do Działania 3.6 zostały przyjęte uchwałą Komitetu

Monitorującego nr 57/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. Ponadto w zakresie pozostałych działań współfinansowanych z EFRR i wdrażanych przez Departament Wdrażania EFRR, w ramach kryteriów

merytorycznych technicznych stosowanych dla wszystkich działań z wyłączeniem działania 3.6, przedmiotowa kwestia podlega weryfikacji w ramach kryterium pn. Zgodność wybranego wariantu

inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi. W celu doprecyzowania, IZ RPO WL uzupełni to kryterium o pytanie pomocnicze Czy przedsięwzięcia w

projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia działalności

gospodarczej. W przypadku działań współfinansowanych ze środków EFS, IZ RPO WL przeanalizuje zasadność wprowadzenia mechanizmu pozwalającego na weryfikację projektów pod

względem spełnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 125 ust. 3 lit f rozporządzenia ogólnego.

5. Należy w dokumentacji programowej i procedurach wprowadzić zapisy: określające na jakim etapie wdrażania projektu i na podstawie jakich dokumentów weryfikowany będzie status MŚP -

jednostki:

W zakresie działań współfinansowanych ze środków EFRR wdrażanych bezpośrednio przez IZ RPO WL, w których w katalogu beneficjentów występują przedsiębiorcy oraz w których może

wystąpić pomoc publiczna, status MŚP weryfikowany jest na podstawie składanych oświadczeń wnioskodawców, do złożenia których zobowiązani są Regulaminem konkursu. Status MŚP

weryfikowany jest przez IZ RPO WL na etapie oceny formalnej i merytorycznej poprzez ocenę spełnienia następujących kryteriów wyboru projektów (kryteriów obligatoryjnych, których spełnienie

jest niezbędne do przyznania dofinansowania): 

Kryterium formalne dostępu (nr 2) – „Wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków”. W kryterium weryfikowana będzie zgodność statusu wnioskodawcy z

Kryterium formalne dostępu (nr 10) – „Termin realizacji projektu, rozumiany jako daty brzegowe rozpoczęcia i zakończenia projektu, jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu

ogólnym (art. 65 ust. 6) oraz właściwym dla danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej”. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o

dofinansowanie projektu i ich zgodności z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, wykluczającego możliwość dofinansowania projektów zrealizowanych oraz z właściwym dla

danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej. 

Kryterium formalne poprawności – pytanie pomocnicze do oceny kryterium - Czy wysokość kosztów w poszczególnych kategoriach jest zgodna z Regulaminem konkursu, SZOOP i właściwym

schematem pomocy publicznej?. 

Kryterium techniczne (nr 5) – „Zgodność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi” – pytanie pomocnicze do oceny kryterium - Czy

projekt jest zgodny z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej w danym Działaniu RPO WL, w tym czy wystąpi efekt zachęty? 

Kryterium ekonomiczno-finansowe (nr 3) – „Poprawność ustalenia poziomu dofinansowania projektu z EFRR”- pytanie pomocnicze do oceny kryterium – Czy poprawnie wyliczono intensywność

wsparcia biorąc pod uwagę wszystkie adekwatne przesłanki? IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej zapisy odwołujące się do weryfikacji statusu MŚP na podstawie ww. kryteriów

wyboru projektów. Procedury zostaną uzupełnione w terminie do 31 marca 2017 r. W przypadku działań współfinansowanych ze środków EFS brak wskazania na jakim etapie wdrażania

projektu oraz na podstawie jakich dokumentów weryfikowany będzie status beneficjenta jako MŚP wynika z tego, że w ramach EFS, MŚP jako grupa docelowa, występuje jedynie w przypadku

Działania 10.1. W ramach ww. działania dofinansowanie uzyskują operatorzy wybierani w drodze konkursu, którzy będą bezpośrednio przekazywali, na podstawie umowy wsparcia usługi

rozwojowej, dofinansowanie przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w projekcie w danym podregionie. Operator będzie odpowiedzialny m.in. za rekrutację przedsiębiorców, rozliczenie

zrealizowanej usługi rozwojowej oraz przekazywanie refundacji części poniesionych wydatków, przy zachowaniu wszelkich zasad dotyczących realizacji usług rozwojowych zgodnych z

Podmiotowym Systemem Finansowania (PSF) i przekazywania środków finansowych. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria

określone dla MŚP w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, posiadający swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną

działalności podmiotu) w podregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie oraz ich pracownicy. Dla konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 zostało wprowadzone kryterium o

treści: „(…) Projekt jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w art. 2

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i ich pracowników(…)”, weryfikowane na etapie oceny formalnej przez członków KOP, na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, że to na operatorach spoczywać będzie obowiązek zweryfikowania kwalifikowalności uczestników projektu, w tym statusu MŚP. Operator udzielający pomocy de minimis jest

zobowiązany m.in. zweryfikować dokumenty potwierdzające możliwość udzielenia pomocy de minimis, w tym formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

zaświadczenia o pomocy de minimis oraz oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz poprzedzające go 2 lata podatkowe.

Operator zobowiązany jest do przygotowania dokumentów służących realizacji wsparcia, tj.: Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach PSF, Formularz o

dofinansowanie usługi rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej, wzór

umowy wsparcia usługi rozwojowej oraz wzór minimalnego zakresu danych osobowych uczestników na podstawie minimalnych wzorów opracowanych przez IZ RPO WL. Operator zobowiązany

jest przedstawić ww. dokumenty w terminie nie później niż 15 dni roboczych od dnia rozpoczęcia okresu realizacji projektu, w celu uzyskania akceptacji. Przed podpisaniem umowy wsparcia

usługi rozwojowej Operator zobowiązany jest pozyskać od przedsiębiorcy (osobiście/za pośrednictwem poczty tradycyjnej/elektronicznie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu

elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) i zweryfikować wypełniony formularz o dofinansowanie usługi rozwojowej, który będzie stanowił podstawę do

zakwalifikowania przedsiębiorcy do udziału w projekcie. Z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis oraz pomoc publiczna w projekcie PSF udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu

Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. Poz. 1073), do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy: a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zakres przedstawionych przez przedsiębiorcę danych powinien być zgodny z przepisami prawa, w

tym z zasadami udzielania pomocy de minimis/pomocy publicznej. IZ RPO WL scedowała obowiązek weryfikacji statusu MŚP na Operatorów wsparcia, którzy we wnioskach o dofinansowanie

musieli zagwarantować kwalifikowalność grupy docelowej. Ze strony IZ RPO WL, kwestie te mogą dodatkowo podlegać kontroli na etapie realizacji projektu.

6. Należy zapewnić zgodność zapisów Instrukcji Wykonawczej ze stanem faktycznym w zakresie oceny formalnej i merytorycznej projektów. Należy uzupełnić obowiązujące procedury tak aby

uwzględniały one proces weryfikacji dokonywanej w formie papierowej i przenoszenia wyników dokonanych ocen do systemu informatycznego obsługującego RPO WL na lata 2014-2020 - W

dniu 24 maja 2016 r. uchwałą nr CIII/2106/2016 Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowaną Instrukcję Wykonawczą IZ RPO WL. Dokument ten zawiera pełen opis procedur

związanych z obiegiem papierowym dokumentów dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie oraz oceny. Dodatkowo, w związku z przejściem na system LSI2014EFS z Instrukcji

Wykonawczej został usunięty zapis, dotyczący dokonywania oceny w systemie LSI. System jest wykorzystywany jako generator wniosków o dofinansowanie oraz do eksportowania danych do

systemu SL2014, w związku z czym nie ma konieczności przenoszenia wyników dokonanych ocen do systemu informatycznego. Wszystkie konkursy ogłoszone po 28 lutego 2016 r. są

prowadzone z zastosowaniem systemu LSI2014EFS i w ramach naborów wniosków dla tych konkursów stosowana jest procedura obowiązująca od 24 maja 2016 r., dostosowana do

znowelizowanego brzmienia Wytycznych programowych z 22 marca 2016 r., które wprowadziły papierowy obieg dokumentów, w tym, związanych z oceną formalną i merytoryczną projektów.

7. IZ powinna pozyskać i uwzględnić wyniki horyzontalnych i międzyokresowych kontroli krzyżowych przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków -IZ RPO WL otrzymała pismo z IK UP

znak: DKF.I.8516.74.2016.ABi z dnia 15 września br., informujące o wynikach kontroli krzyżowych horyzontalnych z programami PROW14-20 oraz PO RYBY. Dane do przeprowadzenia kontroli

IK UP pozyskała od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wyniku tych kontroli nie wystąpiły przypadki beneficjentów realizujących równolegle projekty w PROW14-20 lub PO

RYBY i Polityce Spójności. Dodatkowo poinformowano, iż IK UP jest na etapie przeprowadzania kontroli krzyżowych międzyokresowych w perspektywie finansowej 2014-2020, dotyczących

beneficjentów, których wydatki zostały ujęte we wnioskach o płatność przekazanych do KE w roku obrachunkowym 2015-2016 i w roku wcześniejszym. Instytucje Zarządzające mają dostęp do

wyników tych kontroli w trybie „do odczytu” w module Kontrole krzyżowe i uwzględniają je w toku przygotowania Rocznego zestawienia wydatków. IZ RPO WL doprecyzuje zapisy Instrukcji

Wykonawczej w tym zakresie w terminie do 31 marca 2017 r.

8. IZ powinna zapewnić przeprowadzenie kontroli krzyżowych przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków, a także zapewnić prowadzenie takich kontroli na bieżąco - W związku z

wyjaśnieniami w zakresie ustalenia nr 8, w toku sporządzania projektu Rocznego podsumowania ustaleń z audytów i przeprowadzonych kontroli, IZ RPO WL uwzględniła informacje przekazane

przez IK UP nt. przeprowadzonych kontroli krzyżowych horyzontalnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie, IK UP prowadzi prace końcowe nad przygotowaniem procedury prowadzenia

kontroli krzyżowych horyzontalnych. Jednocześnie IK UP organizuje spotkanie dla Instytucji Zarządzających, dotyczące mechanizmów prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych. Po

zapoznaniu się z zasadami prowadzenia powyższych kontroli przez IK UP, IZ RPO WL uzupełni/dostosuje zapisy Instrukcji Wykonawczej do sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych

horyzontalnych i zapewni uwzględnienie wyników tych kontroli w toku sporządzania Rocznego zestawienia wydatków.

9. Należy uzupełnić zapisy Instrukcji Wykonawczej (w części dotyczącej sporządzania Rocznego Planu Kontroli) – o wprowadzenie obowiązku sporządzania i przechowywania metodologii

wyboru projektów do kontroli i Rocznego Planu Kontroli - w formie pisemnej - IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej (w części dotyczącej sporządzania Rocznego Planu Kontroli)

odpowiednie zapisy dotyczące obowiązku sporządzania i przechowywania metodologii wyboru projektów do kontroli. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

10. Zaleca się opracowanie wzorów list sprawdzających dotyczących weryfikacji wniosku o płatność (EFRR), weryfikacji zgodności z zasadami dot. Instrumentów finansowych(EFRR), kontroli na

zakończenie projektu (EFRR), kontroli projektów (EFS) - W zakresie EFRR IZ RPO WL uzupełni Instrukcję Wykonawczą o wzory list sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność oraz do

kontroli na zakończenie projektu. Natomiast w zakresie dotyczącym instrumentów inżynierii finansowej IZ RPO WL nie przewiduje udzielenia dofinansowania z zastosowaniem instrumentów

inżynierii finansowych w ramach działań wdrażanych przez DW EFRR. W zakresie EFS weryfikacja poszczególnych obszarów podlegających kontroli w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu

realizacji projektów odbywa się za pomocą listy sprawdzającej zatwierdzonej przez Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WL w części dotyczącej DW EFS

zostanie uzupełniona o załącznik w postaci Listy sprawdzającej do kontroli projektów zgodnej z obszarami podlegającymi kontroli w zakresie projektów RPO WL 2014-2020 współfinansowanych

z EFS. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

11. Należy opracować procedury zapewniające właściwe udokumentowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia 480/2014, w tym

należy wskazać: 

dokumenty dotyczące ustanowienia instrumentu finansowego; 

dokumenty określające kwoty wnoszone przez każdy program i w ramach każdej osi priorytetowej do instrumentu finansowego, wydatki kwalifikowalne w ramach programów oraz odsetki i inne

korzyści generowane dzięki wsparciu z EFSI i ponownemu wykorzystaniu środków związanych z EFSI zgodnie z art. 43 i 44 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

dokumenty dotyczące funkcjonowania instrumentu finansowego, łącznie z dokumentami związanymi z monitorowaniem, sprawozdawczością i weryfikacją;

dokumenty wykazujące zgodność z art. 43, 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

dokumenty dotyczące wycofania wkładów z programu oraz likwidacji instrumentu finansowego; 

dokumenty dotyczące kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie; 

formularze wniosków lub dokumenty równoważne, przedłożone przez odbiorców ostatecznych wraz z dokumentami potwierdzającymi, obejmujące plany biznesowe, a w odpowiednich

przypadkach poprzednie roczne sprawozdania finansowe; 

listy kontrolne i sprawozdania od podmiotów wdrażających instrument finansowy; 

deklaracje złożone w związku z pomocą de minimis, w stosownych przypadkach; 

umowy zawarte w związku ze wsparciem udzielanym poprzez instrument finansowy, w tym w formie inwestycji kapitałowych, pożyczek, gwarancji lub innych form inwestycji na rzecz

ewidencję przepływów finansowych między instytucją zarządzającą a instrumentem finansowym oraz w ramach instrumentu finansowego na każdym poziomie, do poziomu ostatecznych

odbiorców, zaś w przypadku gwarancji dowód, że pożyczki zostały wypłacone; 

oddzielną ewidencję lub kody księgowe dla wkładu z programu wypłaconego lub gwarancji zaangażowanych przez instrument finansowy na rzecz odbiorcy ostatecznego - W systemie

wdrażania RPO WL 2014-2020, zgodnie z przeprowadzoną analizą ex-ante, udzielanie dofinansowania z zastosowaniem instrumentów inżynierii finansowej przewidziane jest w ramach działań

realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą – LAWP oraz współfinansowanych ze środków EFS. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WL zostanie uzupełniona w części dotyczącej DW EFS o

procedury zapewniające właściwe udokumentowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia 480/2014, zgodnie z właściwym modelem

wdrażania instrumentów finansowych. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

12. Do Instrukcji Wykonawczej IZ należy wprowadzić uregulowania zapewniające, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były zatwierdzane przez kierownictwo wyższego

szczebla Instytucji Zarządzającej. Należy również wprowadzić mechanizm zapewniający, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były przekazywane uprawnionym osobom -

IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej uregulowania zapewniające, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były zatwierdzane przez kierownictwo wyższego

szczebla oraz mechanizm zapewniający, aby wyniki przeprowadzonej oceny były przekazywane uprawnionym osobom. 

Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

13. Należy rozważyć możliwość uzupełnienia procedur o kategorie ryzyk charakterystycznych dla jednego z kluczowych elementów procesu wdrażania RPO WL – okresu trwałości projektu - IZ

RPO WL rozważy możliwość uzupełnienia procedur o kategorie ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości i wprowadzi adekwatne zapisy do procedur w terminie do 30  marca 2017 r.

14. Należy uregulować sposób postępowania w zakresie dokonywania analizy danych dotyczących realizowanego programu pod kątem wystąpienia informacji na temat podejrzenia nadużyć

finansowych pozyskiwanych przez IZ za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na jej stronie internetowej - IZ RPO WL wprowadzi odpowiednie uregulowania dotyczące

dokonywania analizy informacji na temat podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, pozyskiwanych za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Rekomendacja zostanie

wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

15. Należy uzupełnić procedury IZ o uregulowania w zakresie systematycznego ewidencjonowania sygnałów ostrzegawczych. Należy uregulować sposób w jaki będzie udostępniana wśród

pracowników IZ RPO WL wiedza odnośnie sygnałów ostrzegawczych - IZ RPO WL wprowadzi do swoich procedur uregulowania w zakresie systematycznego ewidencjonowania sygnałów

ostrzegawczych oraz sposobu, w jaki będzie udostępniana wśród pracowników IZ RPO WL wiedza odnośnie sygnałów ostrzegawczych. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone w terminie do

31 marca 2017 r.

16. Należy uzupełnić (doprecyzować) Instrukcje Wykonawczą IZ w zakresie opisu sposobu postępowania pracowników Departamentu Wdrażania EFS w przypadku wykrycia bądź uzyskania

uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego, mogącego skutkować koniecznością podjęcia przez Zarząd Województwa Lubelskiego decyzji o zgłoszeniu tej informacji do

odpowiednich organów ścigania - IZ RPO wprowadzi w Instrukcji Wykonawczej w części dotyczącej DW EFS procedurę systematycznej rejestracji sygnałów ostrzegawczych dotyczących

podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, a także informację na temat ścieżki postępowania w sytuacji wystąpienia podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego. Odpowiednie zapisy

zostaną wprowadzone do 31 marca 2017 roku.  

- zestawienia wydatków za rok obrachunkowy od 1 lipca 2015 r do 30 czerwca 2016 r w ramach audytu systemu w okresie od listopada do grudnia 2016 r (II etap audytu systemu)

- zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, o których zwrot wystąpiono do KE w odniesieniu do roku obrachunkowego i ujętych w zestawieniu wydatków) w okresie od sierpnia do grudnia

2016 r.

- funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach audytu systemu w okresie od marca do sierpnia 2016 r. (I etap audytu systemu) oraz w okresie od września do grudnia 2016 r. (II etap

audytu systemu)

Do momentu sporządzania informacji nie wpłynęło do IZ RPO ostateczne sprawozdanie z kontroli.

NIK oceniła, że Zarząd Województwa Lubelskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej, właściwie określił zasady wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WL na

lata 2014-2020 oraz wyznaczył cele ukierunkowane na wsparcie MŚP. 

W 2016 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej na podstawie upoważnienia nr MF-DO-RPO WL-229/2016 z dnia 15 marca 216 r. przeprowadził czynności w zakresie audytu

gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (audyt z art. 127 ust. 1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Rekomendacje zawarte we Wstępnym sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli …

1. Wskazane jest doprecyzowanie zapisów procedur w zakresie terminów przeprowadzania kontroli trwałości projektu.

2. Należy opracować procedury (listy sprawdzające) umożliwiające:

- odpowiednią weryfikację zgodności poniesionych wydatków zgodnie z zasadami zamówień publicznych, pomocy publicznej, ochrony środowiska, instrumentów finansowych,

- badanie poprawności kwalifikowalności VAT,

- przeprowadzanie analiz finansowych w przypadku pojawienia się dochodów nieuwzględnionych we wniosku o dofinansowanie.

3. Należy dostosować procedury LAWP w Lublinie do zapisów dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć

finansowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Należy rozważyć możliwość uzyskania procedur analizy ryzyka o rodzaje ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości projektu.

4. Zaleca się uzupełnienie Instrukcji Wykonawczej o opis procesu systematycznej rejestracji / ewidencjonowania oraz katalogowania sygnałów ostrzegawczych. Należy rozważyć uregulowanie w

Instrukcjach Wykonawczych  wymiany informacji na temat występujących i potencjalnych nadużyć finansowych.

Ustalenia IP dot. rekomendacji GIKS:

Ad 1. IP dokonał uszczegółowienia zapisów w Instrukcji Wykonawczej dot. kontroli trwałości, a w szczególności po upływie 12 miesięcy od daty dokonania płatności salda końcowego na rzecz

Beneficjenta. Zgodnie z przyjętą procedurą wszystkie projekty po upływie roku trwałości zostaną uwzględnione do kontroli w RPK na dany rok i sukcesywnie kontrolowane.

Ad 2. Kwestie te zostały uwzględnione przy tworzeniu list kontrolnych oraz list sprawdzających do weryfikacji sprawozdań rocznych / raportów rocznych wymaganych po zakończeniu realizacji

projektu.

Ad 3. LAWP w Lublinie dostosuje procedury do zapisów dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych … Dodatkowo LAWP w Lublinie uzupełnił dokument Obszary ryzyka w

komórkach LAWP - Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku o rodzaje ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości projektu.

Ad 4. LAWP w Lublinie uzupełnił procedury o odpowiednie zapisy poprzez wprowadzenie Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w LAWP.



W lutym 2016 r. do IZ RPO wpłynęło Sprawozdanie niezależnego podmiotu audytowego po przeprowadzonym w 2015 r. audycie desygnacyjnym (Audyt omówiony w poprzedniej informacji

kwartalnej). W wyniku przeprowadzonego audytu IA sporządziła opinię, w której IA poinformowała, że IZ RPO , pełniąca również funkcję Instytucji Certyfikującej spełnia kryteria desygnacyjne,

dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, określone w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

W terminie od 30 marca 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r. IA przeprowadziła w IZ RPO audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 RPO

WL na lata 2014-2020. Sprawozdanie z audytu wpłynęło do IZ RPO w październiku 2016 r.

IA sformułowała następujące rekomendacje dotyczące IZ RPO:

1. W ramach kontroli systemowych przeprowadzonych przez IŻ w IP należy do zakresu kontroli włączyć prawidłowość procedury odwoławcze, stosowanej w procesie naboru, oceny i wyboru

projektów do dofinansowania – IZ RPO zobowiązała się do uzupełnienia w tym zakresie zapisów w Instrukcji Wykonawczej oraz w Rocznym planie kontroli.

2. Zaleca się uszczegółowienie Instrukcji Wykonawczej w sposób, który jednoznacznie wskaże podmiot odpowiedzialny za opracowanie strategii zarządzania ryzykiem w ramach zadań

realizowanych przez IP – IZ RPO zobowiązała się do uzupełnienia Instrukcji Wykonawczej o informację, z której będzie wynikało, że IP odpowiedzialne są za opracowanie strategii zarządzania

ryzykiem w ramach zadań przez nie realizowanych.

3. Należy wśród czynników ryzyka uwzględnić wyniki kontroli systemowych i zarządczych oraz zmiany organizacyjne i kadrowe w IŻ RPO. Zaleca się wprowadzenie do procesu monitoringu

narzędzie do dokumentowania zmaterializowanych ryzyk i środków, jakie podjęto w celu przeciwdziałania lub ograniczania ryzyka do akceptowanego poziomu – IZ RPO zobowiązała się, że

uwzględni wśród czynników ryzyka w ramach procesów realizacji RPO WL 2014-2020, wymienionych w załączniku nr 1.10.1 do IW, ryzyko wynikające z ustaleń wyników kontroli systemowych i

zarządczych oraz ryzyka w postaci zmian organizacyjnych i kadrowych, w tym zmiany zakresów obowiązków.

4. Należy wprowadzić do procedur obowiązek weryfikacji projektów pod względem spełnienia kryterium określonego w art. 125 ust 3 lit. „f” rozporządzenia 1303/2013 w brzmieniu cyt. „czy

operacje wybrane do wsparcia nie obejmują działań, które stanowiły część operacji, która podlegała lub powinna była podlegać procedurze odzyskiwania środków w następstwie przeniesienia

działalności produkcyjnej poza zakres programu” – głównie dla działań, które związane będą z działalnością produkcyjną - 

W ramach Działania 3.6 „Marketing gospodarczy” IZ RPO WL bada kryterium wynikające z art. 125 ust 3 lit. f rozporządzenia 1303/2013 poprzez ocenę spełnienia kryterium technicznego:

„Zgodność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi”, w którym pytaniem pomocniczym do oceny kryterium jest sprawdzenie – Czy

przedsięwzięcia w projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia

działalności gospodarczej. Kryterium to jest obligatoryjne, a jego spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. Kryteria do Działania 3.6 zostały przyjęte uchwałą Komitetu

Monitorującego nr 57/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. Ponadto w zakresie pozostałych działań współfinansowanych z EFRR i wdrażanych przez Departament Wdrażania EFRR, w ramach kryteriów

merytorycznych technicznych stosowanych dla wszystkich działań z wyłączeniem działania 3.6, przedmiotowa kwestia podlega weryfikacji w ramach kryterium pn. Zgodność wybranego wariantu

inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi. W celu doprecyzowania, IZ RPO WL uzupełni to kryterium o pytanie pomocnicze Czy przedsięwzięcia w

projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia działalności

gospodarczej. W przypadku działań współfinansowanych ze środków EFS, IZ RPO WL przeanalizuje zasadność wprowadzenia mechanizmu pozwalającego na weryfikację projektów pod

względem spełnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 125 ust. 3 lit f rozporządzenia ogólnego.

5. Należy w dokumentacji programowej i procedurach wprowadzić zapisy: określające na jakim etapie wdrażania projektu i na podstawie jakich dokumentów weryfikowany będzie status MŚP -

jednostki:

W zakresie działań współfinansowanych ze środków EFRR wdrażanych bezpośrednio przez IZ RPO WL, w których w katalogu beneficjentów występują przedsiębiorcy oraz w których może

wystąpić pomoc publiczna, status MŚP weryfikowany jest na podstawie składanych oświadczeń wnioskodawców, do złożenia których zobowiązani są Regulaminem konkursu. Status MŚP

weryfikowany jest przez IZ RPO WL na etapie oceny formalnej i merytorycznej poprzez ocenę spełnienia następujących kryteriów wyboru projektów (kryteriów obligatoryjnych, których spełnienie

jest niezbędne do przyznania dofinansowania): 

Kryterium formalne dostępu (nr 2) – „Wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków”. W kryterium weryfikowana będzie zgodność statusu wnioskodawcy z

Kryterium formalne dostępu (nr 10) – „Termin realizacji projektu, rozumiany jako daty brzegowe rozpoczęcia i zakończenia projektu, jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu

ogólnym (art. 65 ust. 6) oraz właściwym dla danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej”. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o

dofinansowanie projektu i ich zgodności z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, wykluczającego możliwość dofinansowania projektów zrealizowanych oraz z właściwym dla

danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej. 

Kryterium formalne poprawności – pytanie pomocnicze do oceny kryterium - Czy wysokość kosztów w poszczególnych kategoriach jest zgodna z Regulaminem konkursu, SZOOP i właściwym

schematem pomocy publicznej?. 

Kryterium techniczne (nr 5) – „Zgodność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi” – pytanie pomocnicze do oceny kryterium - Czy

projekt jest zgodny z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej w danym Działaniu RPO WL, w tym czy wystąpi efekt zachęty? 

Kryterium ekonomiczno-finansowe (nr 3) – „Poprawność ustalenia poziomu dofinansowania projektu z EFRR”- pytanie pomocnicze do oceny kryterium – Czy poprawnie wyliczono intensywność

wsparcia biorąc pod uwagę wszystkie adekwatne przesłanki? IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej zapisy odwołujące się do weryfikacji statusu MŚP na podstawie ww. kryteriów

wyboru projektów. Procedury zostaną uzupełnione w terminie do 31 marca 2017 r. W przypadku działań współfinansowanych ze środków EFS brak wskazania na jakim etapie wdrażania

projektu oraz na podstawie jakich dokumentów weryfikowany będzie status beneficjenta jako MŚP wynika z tego, że w ramach EFS, MŚP jako grupa docelowa, występuje jedynie w przypadku

Działania 10.1. W ramach ww. działania dofinansowanie uzyskują operatorzy wybierani w drodze konkursu, którzy będą bezpośrednio przekazywali, na podstawie umowy wsparcia usługi

rozwojowej, dofinansowanie przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w projekcie w danym podregionie. Operator będzie odpowiedzialny m.in. za rekrutację przedsiębiorców, rozliczenie

zrealizowanej usługi rozwojowej oraz przekazywanie refundacji części poniesionych wydatków, przy zachowaniu wszelkich zasad dotyczących realizacji usług rozwojowych zgodnych z

Podmiotowym Systemem Finansowania (PSF) i przekazywania środków finansowych. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria

określone dla MŚP w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, posiadający swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną

działalności podmiotu) w podregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie oraz ich pracownicy. Dla konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 zostało wprowadzone kryterium o

treści: „(…) Projekt jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w art. 2

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i ich pracowników(…)”, weryfikowane na etapie oceny formalnej przez członków KOP, na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, że to na operatorach spoczywać będzie obowiązek zweryfikowania kwalifikowalności uczestników projektu, w tym statusu MŚP. Operator udzielający pomocy de minimis jest

zobowiązany m.in. zweryfikować dokumenty potwierdzające możliwość udzielenia pomocy de minimis, w tym formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

zaświadczenia o pomocy de minimis oraz oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz poprzedzające go 2 lata podatkowe.

Operator zobowiązany jest do przygotowania dokumentów służących realizacji wsparcia, tj.: Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach PSF, Formularz o

dofinansowanie usługi rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej, wzór

umowy wsparcia usługi rozwojowej oraz wzór minimalnego zakresu danych osobowych uczestników na podstawie minimalnych wzorów opracowanych przez IZ RPO WL. Operator zobowiązany

jest przedstawić ww. dokumenty w terminie nie później niż 15 dni roboczych od dnia rozpoczęcia okresu realizacji projektu, w celu uzyskania akceptacji. Przed podpisaniem umowy wsparcia

usługi rozwojowej Operator zobowiązany jest pozyskać od przedsiębiorcy (osobiście/za pośrednictwem poczty tradycyjnej/elektronicznie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu

elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) i zweryfikować wypełniony formularz o dofinansowanie usługi rozwojowej, który będzie stanowił podstawę do

zakwalifikowania przedsiębiorcy do udziału w projekcie. Z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis oraz pomoc publiczna w projekcie PSF udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu

Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. Poz. 1073), do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy: a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zakres przedstawionych przez przedsiębiorcę danych powinien być zgodny z przepisami prawa, w

tym z zasadami udzielania pomocy de minimis/pomocy publicznej. IZ RPO WL scedowała obowiązek weryfikacji statusu MŚP na Operatorów wsparcia, którzy we wnioskach o dofinansowanie

musieli zagwarantować kwalifikowalność grupy docelowej. Ze strony IZ RPO WL, kwestie te mogą dodatkowo podlegać kontroli na etapie realizacji projektu.

6. Należy zapewnić zgodność zapisów Instrukcji Wykonawczej ze stanem faktycznym w zakresie oceny formalnej i merytorycznej projektów. Należy uzupełnić obowiązujące procedury tak aby

uwzględniały one proces weryfikacji dokonywanej w formie papierowej i przenoszenia wyników dokonanych ocen do systemu informatycznego obsługującego RPO WL na lata 2014-2020 - W

dniu 24 maja 2016 r. uchwałą nr CIII/2106/2016 Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowaną Instrukcję Wykonawczą IZ RPO WL. Dokument ten zawiera pełen opis procedur

związanych z obiegiem papierowym dokumentów dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie oraz oceny. Dodatkowo, w związku z przejściem na system LSI2014EFS z Instrukcji

Wykonawczej został usunięty zapis, dotyczący dokonywania oceny w systemie LSI. System jest wykorzystywany jako generator wniosków o dofinansowanie oraz do eksportowania danych do

systemu SL2014, w związku z czym nie ma konieczności przenoszenia wyników dokonanych ocen do systemu informatycznego. Wszystkie konkursy ogłoszone po 28 lutego 2016 r. są

prowadzone z zastosowaniem systemu LSI2014EFS i w ramach naborów wniosków dla tych konkursów stosowana jest procedura obowiązująca od 24 maja 2016 r., dostosowana do

znowelizowanego brzmienia Wytycznych programowych z 22 marca 2016 r., które wprowadziły papierowy obieg dokumentów, w tym, związanych z oceną formalną i merytoryczną projektów.

7. IZ powinna pozyskać i uwzględnić wyniki horyzontalnych i międzyokresowych kontroli krzyżowych przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków -IZ RPO WL otrzymała pismo z IK UP

znak: DKF.I.8516.74.2016.ABi z dnia 15 września br., informujące o wynikach kontroli krzyżowych horyzontalnych z programami PROW14-20 oraz PO RYBY. Dane do przeprowadzenia kontroli

IK UP pozyskała od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wyniku tych kontroli nie wystąpiły przypadki beneficjentów realizujących równolegle projekty w PROW14-20 lub PO

RYBY i Polityce Spójności. Dodatkowo poinformowano, iż IK UP jest na etapie przeprowadzania kontroli krzyżowych międzyokresowych w perspektywie finansowej 2014-2020, dotyczących

beneficjentów, których wydatki zostały ujęte we wnioskach o płatność przekazanych do KE w roku obrachunkowym 2015-2016 i w roku wcześniejszym. Instytucje Zarządzające mają dostęp do

wyników tych kontroli w trybie „do odczytu” w module Kontrole krzyżowe i uwzględniają je w toku przygotowania Rocznego zestawienia wydatków. IZ RPO WL doprecyzuje zapisy Instrukcji

Wykonawczej w tym zakresie w terminie do 31 marca 2017 r.

8. IZ powinna zapewnić przeprowadzenie kontroli krzyżowych przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków, a także zapewnić prowadzenie takich kontroli na bieżąco - W związku z

wyjaśnieniami w zakresie ustalenia nr 8, w toku sporządzania projektu Rocznego podsumowania ustaleń z audytów i przeprowadzonych kontroli, IZ RPO WL uwzględniła informacje przekazane

przez IK UP nt. przeprowadzonych kontroli krzyżowych horyzontalnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie, IK UP prowadzi prace końcowe nad przygotowaniem procedury prowadzenia

kontroli krzyżowych horyzontalnych. Jednocześnie IK UP organizuje spotkanie dla Instytucji Zarządzających, dotyczące mechanizmów prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych. Po

zapoznaniu się z zasadami prowadzenia powyższych kontroli przez IK UP, IZ RPO WL uzupełni/dostosuje zapisy Instrukcji Wykonawczej do sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych

horyzontalnych i zapewni uwzględnienie wyników tych kontroli w toku sporządzania Rocznego zestawienia wydatków.

9. Należy uzupełnić zapisy Instrukcji Wykonawczej (w części dotyczącej sporządzania Rocznego Planu Kontroli) – o wprowadzenie obowiązku sporządzania i przechowywania metodologii

wyboru projektów do kontroli i Rocznego Planu Kontroli - w formie pisemnej - IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej (w części dotyczącej sporządzania Rocznego Planu Kontroli)

odpowiednie zapisy dotyczące obowiązku sporządzania i przechowywania metodologii wyboru projektów do kontroli. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

10. Zaleca się opracowanie wzorów list sprawdzających dotyczących weryfikacji wniosku o płatność (EFRR), weryfikacji zgodności z zasadami dot. Instrumentów finansowych(EFRR), kontroli na

zakończenie projektu (EFRR), kontroli projektów (EFS) - W zakresie EFRR IZ RPO WL uzupełni Instrukcję Wykonawczą o wzory list sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność oraz do

kontroli na zakończenie projektu. Natomiast w zakresie dotyczącym instrumentów inżynierii finansowej IZ RPO WL nie przewiduje udzielenia dofinansowania z zastosowaniem instrumentów

inżynierii finansowych w ramach działań wdrażanych przez DW EFRR. W zakresie EFS weryfikacja poszczególnych obszarów podlegających kontroli w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu

realizacji projektów odbywa się za pomocą listy sprawdzającej zatwierdzonej przez Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WL w części dotyczącej DW EFS

zostanie uzupełniona o załącznik w postaci Listy sprawdzającej do kontroli projektów zgodnej z obszarami podlegającymi kontroli w zakresie projektów RPO WL 2014-2020 współfinansowanych

z EFS. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

11. Należy opracować procedury zapewniające właściwe udokumentowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia 480/2014, w tym

należy wskazać: 

dokumenty dotyczące ustanowienia instrumentu finansowego; 

dokumenty określające kwoty wnoszone przez każdy program i w ramach każdej osi priorytetowej do instrumentu finansowego, wydatki kwalifikowalne w ramach programów oraz odsetki i inne

korzyści generowane dzięki wsparciu z EFSI i ponownemu wykorzystaniu środków związanych z EFSI zgodnie z art. 43 i 44 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

dokumenty dotyczące funkcjonowania instrumentu finansowego, łącznie z dokumentami związanymi z monitorowaniem, sprawozdawczością i weryfikacją;

dokumenty wykazujące zgodność z art. 43, 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

dokumenty dotyczące wycofania wkładów z programu oraz likwidacji instrumentu finansowego; 

dokumenty dotyczące kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie; 

formularze wniosków lub dokumenty równoważne, przedłożone przez odbiorców ostatecznych wraz z dokumentami potwierdzającymi, obejmujące plany biznesowe, a w odpowiednich

przypadkach poprzednie roczne sprawozdania finansowe; 

listy kontrolne i sprawozdania od podmiotów wdrażających instrument finansowy; 

deklaracje złożone w związku z pomocą de minimis, w stosownych przypadkach; 

umowy zawarte w związku ze wsparciem udzielanym poprzez instrument finansowy, w tym w formie inwestycji kapitałowych, pożyczek, gwarancji lub innych form inwestycji na rzecz

ewidencję przepływów finansowych między instytucją zarządzającą a instrumentem finansowym oraz w ramach instrumentu finansowego na każdym poziomie, do poziomu ostatecznych

odbiorców, zaś w przypadku gwarancji dowód, że pożyczki zostały wypłacone; 

oddzielną ewidencję lub kody księgowe dla wkładu z programu wypłaconego lub gwarancji zaangażowanych przez instrument finansowy na rzecz odbiorcy ostatecznego - W systemie

wdrażania RPO WL 2014-2020, zgodnie z przeprowadzoną analizą ex-ante, udzielanie dofinansowania z zastosowaniem instrumentów inżynierii finansowej przewidziane jest w ramach działań

realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą – LAWP oraz współfinansowanych ze środków EFS. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WL zostanie uzupełniona w części dotyczącej DW EFS o

procedury zapewniające właściwe udokumentowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia 480/2014, zgodnie z właściwym modelem

wdrażania instrumentów finansowych. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

12. Do Instrukcji Wykonawczej IZ należy wprowadzić uregulowania zapewniające, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były zatwierdzane przez kierownictwo wyższego

szczebla Instytucji Zarządzającej. Należy również wprowadzić mechanizm zapewniający, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były przekazywane uprawnionym osobom -

IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej uregulowania zapewniające, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były zatwierdzane przez kierownictwo wyższego

szczebla oraz mechanizm zapewniający, aby wyniki przeprowadzonej oceny były przekazywane uprawnionym osobom. 

Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

13. Należy rozważyć możliwość uzupełnienia procedur o kategorie ryzyk charakterystycznych dla jednego z kluczowych elementów procesu wdrażania RPO WL – okresu trwałości projektu - IZ

RPO WL rozważy możliwość uzupełnienia procedur o kategorie ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości i wprowadzi adekwatne zapisy do procedur w terminie do 30  marca 2017 r.

14. Należy uregulować sposób postępowania w zakresie dokonywania analizy danych dotyczących realizowanego programu pod kątem wystąpienia informacji na temat podejrzenia nadużyć

finansowych pozyskiwanych przez IZ za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na jej stronie internetowej - IZ RPO WL wprowadzi odpowiednie uregulowania dotyczące

dokonywania analizy informacji na temat podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, pozyskiwanych za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Rekomendacja zostanie

wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

15. Należy uzupełnić procedury IZ o uregulowania w zakresie systematycznego ewidencjonowania sygnałów ostrzegawczych. Należy uregulować sposób w jaki będzie udostępniana wśród

pracowników IZ RPO WL wiedza odnośnie sygnałów ostrzegawczych - IZ RPO WL wprowadzi do swoich procedur uregulowania w zakresie systematycznego ewidencjonowania sygnałów

ostrzegawczych oraz sposobu, w jaki będzie udostępniana wśród pracowników IZ RPO WL wiedza odnośnie sygnałów ostrzegawczych. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone w terminie do

31 marca 2017 r.

16. Należy uzupełnić (doprecyzować) Instrukcje Wykonawczą IZ w zakresie opisu sposobu postępowania pracowników Departamentu Wdrażania EFS w przypadku wykrycia bądź uzyskania

uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego, mogącego skutkować koniecznością podjęcia przez Zarząd Województwa Lubelskiego decyzji o zgłoszeniu tej informacji do

odpowiednich organów ścigania - IZ RPO wprowadzi w Instrukcji Wykonawczej w części dotyczącej DW EFS procedurę systematycznej rejestracji sygnałów ostrzegawczych dotyczących

podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, a także informację na temat ścieżki postępowania w sytuacji wystąpienia podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego. Odpowiednie zapisy

zostaną wprowadzone do 31 marca 2017 roku.  

- zestawienia wydatków za rok obrachunkowy od 1 lipca 2015 r do 30 czerwca 2016 r w ramach audytu systemu w okresie od listopada do grudnia 2016 r (II etap audytu systemu)

- zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, o których zwrot wystąpiono do KE w odniesieniu do roku obrachunkowego i ujętych w zestawieniu wydatków) w okresie od sierpnia do grudnia

2016 r.

- funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach audytu systemu w okresie od marca do sierpnia 2016 r. (I etap audytu systemu) oraz w okresie od września do grudnia 2016 r. (II etap

audytu systemu)

Do momentu sporządzania informacji nie wpłynęło do IZ RPO ostateczne sprawozdanie z kontroli.

NIK oceniła, że Zarząd Województwa Lubelskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej, właściwie określił zasady wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WL na

lata 2014-2020 oraz wyznaczył cele ukierunkowane na wsparcie MŚP. 

W 2016 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej na podstawie upoważnienia nr MF-DO-RPO WL-229/2016 z dnia 15 marca 216 r. przeprowadził czynności w zakresie audytu

gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (audyt z art. 127 ust. 1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Rekomendacje zawarte we Wstępnym sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli …

1. Wskazane jest doprecyzowanie zapisów procedur w zakresie terminów przeprowadzania kontroli trwałości projektu.

2. Należy opracować procedury (listy sprawdzające) umożliwiające:

- odpowiednią weryfikację zgodności poniesionych wydatków zgodnie z zasadami zamówień publicznych, pomocy publicznej, ochrony środowiska, instrumentów finansowych,

- badanie poprawności kwalifikowalności VAT,

- przeprowadzanie analiz finansowych w przypadku pojawienia się dochodów nieuwzględnionych we wniosku o dofinansowanie.

3. Należy dostosować procedury LAWP w Lublinie do zapisów dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć

finansowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Należy rozważyć możliwość uzyskania procedur analizy ryzyka o rodzaje ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości projektu.

4. Zaleca się uzupełnienie Instrukcji Wykonawczej o opis procesu systematycznej rejestracji / ewidencjonowania oraz katalogowania sygnałów ostrzegawczych. Należy rozważyć uregulowanie w

Instrukcjach Wykonawczych  wymiany informacji na temat występujących i potencjalnych nadużyć finansowych.

Ustalenia IP dot. rekomendacji GIKS:

Ad 1. IP dokonał uszczegółowienia zapisów w Instrukcji Wykonawczej dot. kontroli trwałości, a w szczególności po upływie 12 miesięcy od daty dokonania płatności salda końcowego na rzecz

Beneficjenta. Zgodnie z przyjętą procedurą wszystkie projekty po upływie roku trwałości zostaną uwzględnione do kontroli w RPK na dany rok i sukcesywnie kontrolowane.

Ad 2. Kwestie te zostały uwzględnione przy tworzeniu list kontrolnych oraz list sprawdzających do weryfikacji sprawozdań rocznych / raportów rocznych wymaganych po zakończeniu realizacji

projektu.

Ad 3. LAWP w Lublinie dostosuje procedury do zapisów dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych … Dodatkowo LAWP w Lublinie uzupełnił dokument Obszary ryzyka w

komórkach LAWP - Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku o rodzaje ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości projektu.

Ad 4. LAWP w Lublinie uzupełnił procedury o odpowiednie zapisy poprzez wprowadzenie Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w LAWP.



W lutym 2016 r. do IZ RPO wpłynęło Sprawozdanie niezależnego podmiotu audytowego po przeprowadzonym w 2015 r. audycie desygnacyjnym (Audyt omówiony w poprzedniej informacji

kwartalnej). W wyniku przeprowadzonego audytu IA sporządziła opinię, w której IA poinformowała, że IZ RPO , pełniąca również funkcję Instytucji Certyfikującej spełnia kryteria desygnacyjne,

dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, określone w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

W terminie od 30 marca 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r. IA przeprowadziła w IZ RPO audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 RPO

WL na lata 2014-2020. Sprawozdanie z audytu wpłynęło do IZ RPO w październiku 2016 r.

IA sformułowała następujące rekomendacje dotyczące IZ RPO:

1. W ramach kontroli systemowych przeprowadzonych przez IŻ w IP należy do zakresu kontroli włączyć prawidłowość procedury odwoławcze, stosowanej w procesie naboru, oceny i wyboru

projektów do dofinansowania – IZ RPO zobowiązała się do uzupełnienia w tym zakresie zapisów w Instrukcji Wykonawczej oraz w Rocznym planie kontroli.

2. Zaleca się uszczegółowienie Instrukcji Wykonawczej w sposób, który jednoznacznie wskaże podmiot odpowiedzialny za opracowanie strategii zarządzania ryzykiem w ramach zadań

realizowanych przez IP – IZ RPO zobowiązała się do uzupełnienia Instrukcji Wykonawczej o informację, z której będzie wynikało, że IP odpowiedzialne są za opracowanie strategii zarządzania

ryzykiem w ramach zadań przez nie realizowanych.

3. Należy wśród czynników ryzyka uwzględnić wyniki kontroli systemowych i zarządczych oraz zmiany organizacyjne i kadrowe w IŻ RPO. Zaleca się wprowadzenie do procesu monitoringu

narzędzie do dokumentowania zmaterializowanych ryzyk i środków, jakie podjęto w celu przeciwdziałania lub ograniczania ryzyka do akceptowanego poziomu – IZ RPO zobowiązała się, że

uwzględni wśród czynników ryzyka w ramach procesów realizacji RPO WL 2014-2020, wymienionych w załączniku nr 1.10.1 do IW, ryzyko wynikające z ustaleń wyników kontroli systemowych i

zarządczych oraz ryzyka w postaci zmian organizacyjnych i kadrowych, w tym zmiany zakresów obowiązków.

4. Należy wprowadzić do procedur obowiązek weryfikacji projektów pod względem spełnienia kryterium określonego w art. 125 ust 3 lit. „f” rozporządzenia 1303/2013 w brzmieniu cyt. „czy

operacje wybrane do wsparcia nie obejmują działań, które stanowiły część operacji, która podlegała lub powinna była podlegać procedurze odzyskiwania środków w następstwie przeniesienia

działalności produkcyjnej poza zakres programu” – głównie dla działań, które związane będą z działalnością produkcyjną - 

W ramach Działania 3.6 „Marketing gospodarczy” IZ RPO WL bada kryterium wynikające z art. 125 ust 3 lit. f rozporządzenia 1303/2013 poprzez ocenę spełnienia kryterium technicznego:

„Zgodność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi”, w którym pytaniem pomocniczym do oceny kryterium jest sprawdzenie – Czy

przedsięwzięcia w projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia

działalności gospodarczej. Kryterium to jest obligatoryjne, a jego spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. Kryteria do Działania 3.6 zostały przyjęte uchwałą Komitetu

Monitorującego nr 57/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. Ponadto w zakresie pozostałych działań współfinansowanych z EFRR i wdrażanych przez Departament Wdrażania EFRR, w ramach kryteriów

merytorycznych technicznych stosowanych dla wszystkich działań z wyłączeniem działania 3.6, przedmiotowa kwestia podlega weryfikacji w ramach kryterium pn. Zgodność wybranego wariantu

inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi. W celu doprecyzowania, IZ RPO WL uzupełni to kryterium o pytanie pomocnicze Czy przedsięwzięcia w

projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia działalności

gospodarczej. W przypadku działań współfinansowanych ze środków EFS, IZ RPO WL przeanalizuje zasadność wprowadzenia mechanizmu pozwalającego na weryfikację projektów pod

względem spełnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 125 ust. 3 lit f rozporządzenia ogólnego.

5. Należy w dokumentacji programowej i procedurach wprowadzić zapisy: określające na jakim etapie wdrażania projektu i na podstawie jakich dokumentów weryfikowany będzie status MŚP -

jednostki:

W zakresie działań współfinansowanych ze środków EFRR wdrażanych bezpośrednio przez IZ RPO WL, w których w katalogu beneficjentów występują przedsiębiorcy oraz w których może

wystąpić pomoc publiczna, status MŚP weryfikowany jest na podstawie składanych oświadczeń wnioskodawców, do złożenia których zobowiązani są Regulaminem konkursu. Status MŚP

weryfikowany jest przez IZ RPO WL na etapie oceny formalnej i merytorycznej poprzez ocenę spełnienia następujących kryteriów wyboru projektów (kryteriów obligatoryjnych, których spełnienie

jest niezbędne do przyznania dofinansowania): 

Kryterium formalne dostępu (nr 2) – „Wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków”. W kryterium weryfikowana będzie zgodność statusu wnioskodawcy z

Kryterium formalne dostępu (nr 10) – „Termin realizacji projektu, rozumiany jako daty brzegowe rozpoczęcia i zakończenia projektu, jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu

ogólnym (art. 65 ust. 6) oraz właściwym dla danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej”. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o

dofinansowanie projektu i ich zgodności z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, wykluczającego możliwość dofinansowania projektów zrealizowanych oraz z właściwym dla

danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej. 

Kryterium formalne poprawności – pytanie pomocnicze do oceny kryterium - Czy wysokość kosztów w poszczególnych kategoriach jest zgodna z Regulaminem konkursu, SZOOP i właściwym

schematem pomocy publicznej?. 

Kryterium techniczne (nr 5) – „Zgodność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi” – pytanie pomocnicze do oceny kryterium - Czy

projekt jest zgodny z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej w danym Działaniu RPO WL, w tym czy wystąpi efekt zachęty? 

Kryterium ekonomiczno-finansowe (nr 3) – „Poprawność ustalenia poziomu dofinansowania projektu z EFRR”- pytanie pomocnicze do oceny kryterium – Czy poprawnie wyliczono intensywność

wsparcia biorąc pod uwagę wszystkie adekwatne przesłanki? IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej zapisy odwołujące się do weryfikacji statusu MŚP na podstawie ww. kryteriów

wyboru projektów. Procedury zostaną uzupełnione w terminie do 31 marca 2017 r. W przypadku działań współfinansowanych ze środków EFS brak wskazania na jakim etapie wdrażania

projektu oraz na podstawie jakich dokumentów weryfikowany będzie status beneficjenta jako MŚP wynika z tego, że w ramach EFS, MŚP jako grupa docelowa, występuje jedynie w przypadku

Działania 10.1. W ramach ww. działania dofinansowanie uzyskują operatorzy wybierani w drodze konkursu, którzy będą bezpośrednio przekazywali, na podstawie umowy wsparcia usługi

rozwojowej, dofinansowanie przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w projekcie w danym podregionie. Operator będzie odpowiedzialny m.in. za rekrutację przedsiębiorców, rozliczenie

zrealizowanej usługi rozwojowej oraz przekazywanie refundacji części poniesionych wydatków, przy zachowaniu wszelkich zasad dotyczących realizacji usług rozwojowych zgodnych z

Podmiotowym Systemem Finansowania (PSF) i przekazywania środków finansowych. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria

określone dla MŚP w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, posiadający swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną

działalności podmiotu) w podregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie oraz ich pracownicy. Dla konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 zostało wprowadzone kryterium o

treści: „(…) Projekt jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w art. 2

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i ich pracowników(…)”, weryfikowane na etapie oceny formalnej przez członków KOP, na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, że to na operatorach spoczywać będzie obowiązek zweryfikowania kwalifikowalności uczestników projektu, w tym statusu MŚP. Operator udzielający pomocy de minimis jest

zobowiązany m.in. zweryfikować dokumenty potwierdzające możliwość udzielenia pomocy de minimis, w tym formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

zaświadczenia o pomocy de minimis oraz oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz poprzedzające go 2 lata podatkowe.

Operator zobowiązany jest do przygotowania dokumentów służących realizacji wsparcia, tj.: Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach PSF, Formularz o

dofinansowanie usługi rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej, wzór

umowy wsparcia usługi rozwojowej oraz wzór minimalnego zakresu danych osobowych uczestników na podstawie minimalnych wzorów opracowanych przez IZ RPO WL. Operator zobowiązany

jest przedstawić ww. dokumenty w terminie nie później niż 15 dni roboczych od dnia rozpoczęcia okresu realizacji projektu, w celu uzyskania akceptacji. Przed podpisaniem umowy wsparcia

usługi rozwojowej Operator zobowiązany jest pozyskać od przedsiębiorcy (osobiście/za pośrednictwem poczty tradycyjnej/elektronicznie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu

elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) i zweryfikować wypełniony formularz o dofinansowanie usługi rozwojowej, który będzie stanowił podstawę do

zakwalifikowania przedsiębiorcy do udziału w projekcie. Z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis oraz pomoc publiczna w projekcie PSF udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu

Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. Poz. 1073), do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy: a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zakres przedstawionych przez przedsiębiorcę danych powinien być zgodny z przepisami prawa, w

tym z zasadami udzielania pomocy de minimis/pomocy publicznej. IZ RPO WL scedowała obowiązek weryfikacji statusu MŚP na Operatorów wsparcia, którzy we wnioskach o dofinansowanie

musieli zagwarantować kwalifikowalność grupy docelowej. Ze strony IZ RPO WL, kwestie te mogą dodatkowo podlegać kontroli na etapie realizacji projektu.

6. Należy zapewnić zgodność zapisów Instrukcji Wykonawczej ze stanem faktycznym w zakresie oceny formalnej i merytorycznej projektów. Należy uzupełnić obowiązujące procedury tak aby

uwzględniały one proces weryfikacji dokonywanej w formie papierowej i przenoszenia wyników dokonanych ocen do systemu informatycznego obsługującego RPO WL na lata 2014-2020 - W

dniu 24 maja 2016 r. uchwałą nr CIII/2106/2016 Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowaną Instrukcję Wykonawczą IZ RPO WL. Dokument ten zawiera pełen opis procedur

związanych z obiegiem papierowym dokumentów dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie oraz oceny. Dodatkowo, w związku z przejściem na system LSI2014EFS z Instrukcji

Wykonawczej został usunięty zapis, dotyczący dokonywania oceny w systemie LSI. System jest wykorzystywany jako generator wniosków o dofinansowanie oraz do eksportowania danych do

systemu SL2014, w związku z czym nie ma konieczności przenoszenia wyników dokonanych ocen do systemu informatycznego. Wszystkie konkursy ogłoszone po 28 lutego 2016 r. są

prowadzone z zastosowaniem systemu LSI2014EFS i w ramach naborów wniosków dla tych konkursów stosowana jest procedura obowiązująca od 24 maja 2016 r., dostosowana do

znowelizowanego brzmienia Wytycznych programowych z 22 marca 2016 r., które wprowadziły papierowy obieg dokumentów, w tym, związanych z oceną formalną i merytoryczną projektów.

7. IZ powinna pozyskać i uwzględnić wyniki horyzontalnych i międzyokresowych kontroli krzyżowych przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków -IZ RPO WL otrzymała pismo z IK UP

znak: DKF.I.8516.74.2016.ABi z dnia 15 września br., informujące o wynikach kontroli krzyżowych horyzontalnych z programami PROW14-20 oraz PO RYBY. Dane do przeprowadzenia kontroli

IK UP pozyskała od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wyniku tych kontroli nie wystąpiły przypadki beneficjentów realizujących równolegle projekty w PROW14-20 lub PO

RYBY i Polityce Spójności. Dodatkowo poinformowano, iż IK UP jest na etapie przeprowadzania kontroli krzyżowych międzyokresowych w perspektywie finansowej 2014-2020, dotyczących

beneficjentów, których wydatki zostały ujęte we wnioskach o płatność przekazanych do KE w roku obrachunkowym 2015-2016 i w roku wcześniejszym. Instytucje Zarządzające mają dostęp do

wyników tych kontroli w trybie „do odczytu” w module Kontrole krzyżowe i uwzględniają je w toku przygotowania Rocznego zestawienia wydatków. IZ RPO WL doprecyzuje zapisy Instrukcji

Wykonawczej w tym zakresie w terminie do 31 marca 2017 r.

8. IZ powinna zapewnić przeprowadzenie kontroli krzyżowych przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków, a także zapewnić prowadzenie takich kontroli na bieżąco - W związku z

wyjaśnieniami w zakresie ustalenia nr 8, w toku sporządzania projektu Rocznego podsumowania ustaleń z audytów i przeprowadzonych kontroli, IZ RPO WL uwzględniła informacje przekazane

przez IK UP nt. przeprowadzonych kontroli krzyżowych horyzontalnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie, IK UP prowadzi prace końcowe nad przygotowaniem procedury prowadzenia

kontroli krzyżowych horyzontalnych. Jednocześnie IK UP organizuje spotkanie dla Instytucji Zarządzających, dotyczące mechanizmów prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych. Po

zapoznaniu się z zasadami prowadzenia powyższych kontroli przez IK UP, IZ RPO WL uzupełni/dostosuje zapisy Instrukcji Wykonawczej do sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych

horyzontalnych i zapewni uwzględnienie wyników tych kontroli w toku sporządzania Rocznego zestawienia wydatków.

9. Należy uzupełnić zapisy Instrukcji Wykonawczej (w części dotyczącej sporządzania Rocznego Planu Kontroli) – o wprowadzenie obowiązku sporządzania i przechowywania metodologii

wyboru projektów do kontroli i Rocznego Planu Kontroli - w formie pisemnej - IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej (w części dotyczącej sporządzania Rocznego Planu Kontroli)

odpowiednie zapisy dotyczące obowiązku sporządzania i przechowywania metodologii wyboru projektów do kontroli. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

10. Zaleca się opracowanie wzorów list sprawdzających dotyczących weryfikacji wniosku o płatność (EFRR), weryfikacji zgodności z zasadami dot. Instrumentów finansowych(EFRR), kontroli na

zakończenie projektu (EFRR), kontroli projektów (EFS) - W zakresie EFRR IZ RPO WL uzupełni Instrukcję Wykonawczą o wzory list sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność oraz do

kontroli na zakończenie projektu. Natomiast w zakresie dotyczącym instrumentów inżynierii finansowej IZ RPO WL nie przewiduje udzielenia dofinansowania z zastosowaniem instrumentów

inżynierii finansowych w ramach działań wdrażanych przez DW EFRR. W zakresie EFS weryfikacja poszczególnych obszarów podlegających kontroli w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu

realizacji projektów odbywa się za pomocą listy sprawdzającej zatwierdzonej przez Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WL w części dotyczącej DW EFS

zostanie uzupełniona o załącznik w postaci Listy sprawdzającej do kontroli projektów zgodnej z obszarami podlegającymi kontroli w zakresie projektów RPO WL 2014-2020 współfinansowanych

z EFS. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

11. Należy opracować procedury zapewniające właściwe udokumentowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia 480/2014, w tym

należy wskazać: 

dokumenty dotyczące ustanowienia instrumentu finansowego; 

dokumenty określające kwoty wnoszone przez każdy program i w ramach każdej osi priorytetowej do instrumentu finansowego, wydatki kwalifikowalne w ramach programów oraz odsetki i inne

korzyści generowane dzięki wsparciu z EFSI i ponownemu wykorzystaniu środków związanych z EFSI zgodnie z art. 43 i 44 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

dokumenty dotyczące funkcjonowania instrumentu finansowego, łącznie z dokumentami związanymi z monitorowaniem, sprawozdawczością i weryfikacją;

dokumenty wykazujące zgodność z art. 43, 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

dokumenty dotyczące wycofania wkładów z programu oraz likwidacji instrumentu finansowego; 

dokumenty dotyczące kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie; 

formularze wniosków lub dokumenty równoważne, przedłożone przez odbiorców ostatecznych wraz z dokumentami potwierdzającymi, obejmujące plany biznesowe, a w odpowiednich

przypadkach poprzednie roczne sprawozdania finansowe; 

listy kontrolne i sprawozdania od podmiotów wdrażających instrument finansowy; 

deklaracje złożone w związku z pomocą de minimis, w stosownych przypadkach; 

umowy zawarte w związku ze wsparciem udzielanym poprzez instrument finansowy, w tym w formie inwestycji kapitałowych, pożyczek, gwarancji lub innych form inwestycji na rzecz

ewidencję przepływów finansowych między instytucją zarządzającą a instrumentem finansowym oraz w ramach instrumentu finansowego na każdym poziomie, do poziomu ostatecznych

odbiorców, zaś w przypadku gwarancji dowód, że pożyczki zostały wypłacone; 

oddzielną ewidencję lub kody księgowe dla wkładu z programu wypłaconego lub gwarancji zaangażowanych przez instrument finansowy na rzecz odbiorcy ostatecznego - W systemie

wdrażania RPO WL 2014-2020, zgodnie z przeprowadzoną analizą ex-ante, udzielanie dofinansowania z zastosowaniem instrumentów inżynierii finansowej przewidziane jest w ramach działań

realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą – LAWP oraz współfinansowanych ze środków EFS. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WL zostanie uzupełniona w części dotyczącej DW EFS o

procedury zapewniające właściwe udokumentowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia 480/2014, zgodnie z właściwym modelem

wdrażania instrumentów finansowych. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

12. Do Instrukcji Wykonawczej IZ należy wprowadzić uregulowania zapewniające, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były zatwierdzane przez kierownictwo wyższego

szczebla Instytucji Zarządzającej. Należy również wprowadzić mechanizm zapewniający, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były przekazywane uprawnionym osobom -

IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej uregulowania zapewniające, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były zatwierdzane przez kierownictwo wyższego

szczebla oraz mechanizm zapewniający, aby wyniki przeprowadzonej oceny były przekazywane uprawnionym osobom. 

Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

13. Należy rozważyć możliwość uzupełnienia procedur o kategorie ryzyk charakterystycznych dla jednego z kluczowych elementów procesu wdrażania RPO WL – okresu trwałości projektu - IZ

RPO WL rozważy możliwość uzupełnienia procedur o kategorie ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości i wprowadzi adekwatne zapisy do procedur w terminie do 30  marca 2017 r.

14. Należy uregulować sposób postępowania w zakresie dokonywania analizy danych dotyczących realizowanego programu pod kątem wystąpienia informacji na temat podejrzenia nadużyć

finansowych pozyskiwanych przez IZ za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na jej stronie internetowej - IZ RPO WL wprowadzi odpowiednie uregulowania dotyczące

dokonywania analizy informacji na temat podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, pozyskiwanych za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Rekomendacja zostanie

wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

15. Należy uzupełnić procedury IZ o uregulowania w zakresie systematycznego ewidencjonowania sygnałów ostrzegawczych. Należy uregulować sposób w jaki będzie udostępniana wśród

pracowników IZ RPO WL wiedza odnośnie sygnałów ostrzegawczych - IZ RPO WL wprowadzi do swoich procedur uregulowania w zakresie systematycznego ewidencjonowania sygnałów

ostrzegawczych oraz sposobu, w jaki będzie udostępniana wśród pracowników IZ RPO WL wiedza odnośnie sygnałów ostrzegawczych. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone w terminie do

31 marca 2017 r.

16. Należy uzupełnić (doprecyzować) Instrukcje Wykonawczą IZ w zakresie opisu sposobu postępowania pracowników Departamentu Wdrażania EFS w przypadku wykrycia bądź uzyskania

uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego, mogącego skutkować koniecznością podjęcia przez Zarząd Województwa Lubelskiego decyzji o zgłoszeniu tej informacji do

odpowiednich organów ścigania - IZ RPO wprowadzi w Instrukcji Wykonawczej w części dotyczącej DW EFS procedurę systematycznej rejestracji sygnałów ostrzegawczych dotyczących

podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, a także informację na temat ścieżki postępowania w sytuacji wystąpienia podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego. Odpowiednie zapisy

zostaną wprowadzone do 31 marca 2017 roku.  

- zestawienia wydatków za rok obrachunkowy od 1 lipca 2015 r do 30 czerwca 2016 r w ramach audytu systemu w okresie od listopada do grudnia 2016 r (II etap audytu systemu)

- zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, o których zwrot wystąpiono do KE w odniesieniu do roku obrachunkowego i ujętych w zestawieniu wydatków) w okresie od sierpnia do grudnia

2016 r.

- funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach audytu systemu w okresie od marca do sierpnia 2016 r. (I etap audytu systemu) oraz w okresie od września do grudnia 2016 r. (II etap

audytu systemu)

Do momentu sporządzania informacji nie wpłynęło do IZ RPO ostateczne sprawozdanie z kontroli.

NIK oceniła, że Zarząd Województwa Lubelskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej, właściwie określił zasady wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WL na

lata 2014-2020 oraz wyznaczył cele ukierunkowane na wsparcie MŚP. 

W 2016 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej na podstawie upoważnienia nr MF-DO-RPO WL-229/2016 z dnia 15 marca 216 r. przeprowadził czynności w zakresie audytu

gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (audyt z art. 127 ust. 1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Rekomendacje zawarte we Wstępnym sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli …

1. Wskazane jest doprecyzowanie zapisów procedur w zakresie terminów przeprowadzania kontroli trwałości projektu.

2. Należy opracować procedury (listy sprawdzające) umożliwiające:

- odpowiednią weryfikację zgodności poniesionych wydatków zgodnie z zasadami zamówień publicznych, pomocy publicznej, ochrony środowiska, instrumentów finansowych,

- badanie poprawności kwalifikowalności VAT,

- przeprowadzanie analiz finansowych w przypadku pojawienia się dochodów nieuwzględnionych we wniosku o dofinansowanie.

3. Należy dostosować procedury LAWP w Lublinie do zapisów dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć

finansowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Należy rozważyć możliwość uzyskania procedur analizy ryzyka o rodzaje ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości projektu.

4. Zaleca się uzupełnienie Instrukcji Wykonawczej o opis procesu systematycznej rejestracji / ewidencjonowania oraz katalogowania sygnałów ostrzegawczych. Należy rozważyć uregulowanie w

Instrukcjach Wykonawczych  wymiany informacji na temat występujących i potencjalnych nadużyć finansowych.

Ustalenia IP dot. rekomendacji GIKS:

Ad 1. IP dokonał uszczegółowienia zapisów w Instrukcji Wykonawczej dot. kontroli trwałości, a w szczególności po upływie 12 miesięcy od daty dokonania płatności salda końcowego na rzecz

Beneficjenta. Zgodnie z przyjętą procedurą wszystkie projekty po upływie roku trwałości zostaną uwzględnione do kontroli w RPK na dany rok i sukcesywnie kontrolowane.

Ad 2. Kwestie te zostały uwzględnione przy tworzeniu list kontrolnych oraz list sprawdzających do weryfikacji sprawozdań rocznych / raportów rocznych wymaganych po zakończeniu realizacji

projektu.

Ad 3. LAWP w Lublinie dostosuje procedury do zapisów dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych … Dodatkowo LAWP w Lublinie uzupełnił dokument Obszary ryzyka w

komórkach LAWP - Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku o rodzaje ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości projektu.

Ad 4. LAWP w Lublinie uzupełnił procedury o odpowiednie zapisy poprzez wprowadzenie Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w LAWP.



W lutym 2016 r. do IZ RPO wpłynęło Sprawozdanie niezależnego podmiotu audytowego po przeprowadzonym w 2015 r. audycie desygnacyjnym (Audyt omówiony w poprzedniej informacji

kwartalnej). W wyniku przeprowadzonego audytu IA sporządziła opinię, w której IA poinformowała, że IZ RPO , pełniąca również funkcję Instytucji Certyfikującej spełnia kryteria desygnacyjne,

dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, określone w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

W terminie od 30 marca 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r. IA przeprowadziła w IZ RPO audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 RPO

WL na lata 2014-2020. Sprawozdanie z audytu wpłynęło do IZ RPO w październiku 2016 r.

IA sformułowała następujące rekomendacje dotyczące IZ RPO:

1. W ramach kontroli systemowych przeprowadzonych przez IŻ w IP należy do zakresu kontroli włączyć prawidłowość procedury odwoławcze, stosowanej w procesie naboru, oceny i wyboru

projektów do dofinansowania – IZ RPO zobowiązała się do uzupełnienia w tym zakresie zapisów w Instrukcji Wykonawczej oraz w Rocznym planie kontroli.

2. Zaleca się uszczegółowienie Instrukcji Wykonawczej w sposób, który jednoznacznie wskaże podmiot odpowiedzialny za opracowanie strategii zarządzania ryzykiem w ramach zadań

realizowanych przez IP – IZ RPO zobowiązała się do uzupełnienia Instrukcji Wykonawczej o informację, z której będzie wynikało, że IP odpowiedzialne są za opracowanie strategii zarządzania

ryzykiem w ramach zadań przez nie realizowanych.

3. Należy wśród czynników ryzyka uwzględnić wyniki kontroli systemowych i zarządczych oraz zmiany organizacyjne i kadrowe w IŻ RPO. Zaleca się wprowadzenie do procesu monitoringu

narzędzie do dokumentowania zmaterializowanych ryzyk i środków, jakie podjęto w celu przeciwdziałania lub ograniczania ryzyka do akceptowanego poziomu – IZ RPO zobowiązała się, że

uwzględni wśród czynników ryzyka w ramach procesów realizacji RPO WL 2014-2020, wymienionych w załączniku nr 1.10.1 do IW, ryzyko wynikające z ustaleń wyników kontroli systemowych i

zarządczych oraz ryzyka w postaci zmian organizacyjnych i kadrowych, w tym zmiany zakresów obowiązków.

4. Należy wprowadzić do procedur obowiązek weryfikacji projektów pod względem spełnienia kryterium określonego w art. 125 ust 3 lit. „f” rozporządzenia 1303/2013 w brzmieniu cyt. „czy

operacje wybrane do wsparcia nie obejmują działań, które stanowiły część operacji, która podlegała lub powinna była podlegać procedurze odzyskiwania środków w następstwie przeniesienia

działalności produkcyjnej poza zakres programu” – głównie dla działań, które związane będą z działalnością produkcyjną - 

W ramach Działania 3.6 „Marketing gospodarczy” IZ RPO WL bada kryterium wynikające z art. 125 ust 3 lit. f rozporządzenia 1303/2013 poprzez ocenę spełnienia kryterium technicznego:

„Zgodność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi”, w którym pytaniem pomocniczym do oceny kryterium jest sprawdzenie – Czy

przedsięwzięcia w projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia

działalności gospodarczej. Kryterium to jest obligatoryjne, a jego spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. Kryteria do Działania 3.6 zostały przyjęte uchwałą Komitetu

Monitorującego nr 57/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. Ponadto w zakresie pozostałych działań współfinansowanych z EFRR i wdrażanych przez Departament Wdrażania EFRR, w ramach kryteriów

merytorycznych technicznych stosowanych dla wszystkich działań z wyłączeniem działania 3.6, przedmiotowa kwestia podlega weryfikacji w ramach kryterium pn. Zgodność wybranego wariantu

inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi. W celu doprecyzowania, IZ RPO WL uzupełni to kryterium o pytanie pomocnicze Czy przedsięwzięcia w

projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia działalności

gospodarczej. W przypadku działań współfinansowanych ze środków EFS, IZ RPO WL przeanalizuje zasadność wprowadzenia mechanizmu pozwalającego na weryfikację projektów pod

względem spełnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 125 ust. 3 lit f rozporządzenia ogólnego.

5. Należy w dokumentacji programowej i procedurach wprowadzić zapisy: określające na jakim etapie wdrażania projektu i na podstawie jakich dokumentów weryfikowany będzie status MŚP -

jednostki:

W zakresie działań współfinansowanych ze środków EFRR wdrażanych bezpośrednio przez IZ RPO WL, w których w katalogu beneficjentów występują przedsiębiorcy oraz w których może

wystąpić pomoc publiczna, status MŚP weryfikowany jest na podstawie składanych oświadczeń wnioskodawców, do złożenia których zobowiązani są Regulaminem konkursu. Status MŚP

weryfikowany jest przez IZ RPO WL na etapie oceny formalnej i merytorycznej poprzez ocenę spełnienia następujących kryteriów wyboru projektów (kryteriów obligatoryjnych, których spełnienie

jest niezbędne do przyznania dofinansowania): 

Kryterium formalne dostępu (nr 2) – „Wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków”. W kryterium weryfikowana będzie zgodność statusu wnioskodawcy z

Kryterium formalne dostępu (nr 10) – „Termin realizacji projektu, rozumiany jako daty brzegowe rozpoczęcia i zakończenia projektu, jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu

ogólnym (art. 65 ust. 6) oraz właściwym dla danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej”. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o

dofinansowanie projektu i ich zgodności z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, wykluczającego możliwość dofinansowania projektów zrealizowanych oraz z właściwym dla

danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej. 

Kryterium formalne poprawności – pytanie pomocnicze do oceny kryterium - Czy wysokość kosztów w poszczególnych kategoriach jest zgodna z Regulaminem konkursu, SZOOP i właściwym

schematem pomocy publicznej?. 

Kryterium techniczne (nr 5) – „Zgodność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi” – pytanie pomocnicze do oceny kryterium - Czy

projekt jest zgodny z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej w danym Działaniu RPO WL, w tym czy wystąpi efekt zachęty? 

Kryterium ekonomiczno-finansowe (nr 3) – „Poprawność ustalenia poziomu dofinansowania projektu z EFRR”- pytanie pomocnicze do oceny kryterium – Czy poprawnie wyliczono intensywność

wsparcia biorąc pod uwagę wszystkie adekwatne przesłanki? IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej zapisy odwołujące się do weryfikacji statusu MŚP na podstawie ww. kryteriów

wyboru projektów. Procedury zostaną uzupełnione w terminie do 31 marca 2017 r. W przypadku działań współfinansowanych ze środków EFS brak wskazania na jakim etapie wdrażania

projektu oraz na podstawie jakich dokumentów weryfikowany będzie status beneficjenta jako MŚP wynika z tego, że w ramach EFS, MŚP jako grupa docelowa, występuje jedynie w przypadku

Działania 10.1. W ramach ww. działania dofinansowanie uzyskują operatorzy wybierani w drodze konkursu, którzy będą bezpośrednio przekazywali, na podstawie umowy wsparcia usługi

rozwojowej, dofinansowanie przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w projekcie w danym podregionie. Operator będzie odpowiedzialny m.in. za rekrutację przedsiębiorców, rozliczenie

zrealizowanej usługi rozwojowej oraz przekazywanie refundacji części poniesionych wydatków, przy zachowaniu wszelkich zasad dotyczących realizacji usług rozwojowych zgodnych z

Podmiotowym Systemem Finansowania (PSF) i przekazywania środków finansowych. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria

określone dla MŚP w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, posiadający swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną

działalności podmiotu) w podregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie oraz ich pracownicy. Dla konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 zostało wprowadzone kryterium o

treści: „(…) Projekt jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w art. 2

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i ich pracowników(…)”, weryfikowane na etapie oceny formalnej przez członków KOP, na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, że to na operatorach spoczywać będzie obowiązek zweryfikowania kwalifikowalności uczestników projektu, w tym statusu MŚP. Operator udzielający pomocy de minimis jest

zobowiązany m.in. zweryfikować dokumenty potwierdzające możliwość udzielenia pomocy de minimis, w tym formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

zaświadczenia o pomocy de minimis oraz oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz poprzedzające go 2 lata podatkowe.

Operator zobowiązany jest do przygotowania dokumentów służących realizacji wsparcia, tj.: Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach PSF, Formularz o

dofinansowanie usługi rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej, wzór

umowy wsparcia usługi rozwojowej oraz wzór minimalnego zakresu danych osobowych uczestników na podstawie minimalnych wzorów opracowanych przez IZ RPO WL. Operator zobowiązany

jest przedstawić ww. dokumenty w terminie nie później niż 15 dni roboczych od dnia rozpoczęcia okresu realizacji projektu, w celu uzyskania akceptacji. Przed podpisaniem umowy wsparcia

usługi rozwojowej Operator zobowiązany jest pozyskać od przedsiębiorcy (osobiście/za pośrednictwem poczty tradycyjnej/elektronicznie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu

elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) i zweryfikować wypełniony formularz o dofinansowanie usługi rozwojowej, który będzie stanowił podstawę do

zakwalifikowania przedsiębiorcy do udziału w projekcie. Z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis oraz pomoc publiczna w projekcie PSF udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu

Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. Poz. 1073), do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy: a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zakres przedstawionych przez przedsiębiorcę danych powinien być zgodny z przepisami prawa, w

tym z zasadami udzielania pomocy de minimis/pomocy publicznej. IZ RPO WL scedowała obowiązek weryfikacji statusu MŚP na Operatorów wsparcia, którzy we wnioskach o dofinansowanie

musieli zagwarantować kwalifikowalność grupy docelowej. Ze strony IZ RPO WL, kwestie te mogą dodatkowo podlegać kontroli na etapie realizacji projektu.

6. Należy zapewnić zgodność zapisów Instrukcji Wykonawczej ze stanem faktycznym w zakresie oceny formalnej i merytorycznej projektów. Należy uzupełnić obowiązujące procedury tak aby

uwzględniały one proces weryfikacji dokonywanej w formie papierowej i przenoszenia wyników dokonanych ocen do systemu informatycznego obsługującego RPO WL na lata 2014-2020 - W

dniu 24 maja 2016 r. uchwałą nr CIII/2106/2016 Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowaną Instrukcję Wykonawczą IZ RPO WL. Dokument ten zawiera pełen opis procedur

związanych z obiegiem papierowym dokumentów dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie oraz oceny. Dodatkowo, w związku z przejściem na system LSI2014EFS z Instrukcji

Wykonawczej został usunięty zapis, dotyczący dokonywania oceny w systemie LSI. System jest wykorzystywany jako generator wniosków o dofinansowanie oraz do eksportowania danych do

systemu SL2014, w związku z czym nie ma konieczności przenoszenia wyników dokonanych ocen do systemu informatycznego. Wszystkie konkursy ogłoszone po 28 lutego 2016 r. są

prowadzone z zastosowaniem systemu LSI2014EFS i w ramach naborów wniosków dla tych konkursów stosowana jest procedura obowiązująca od 24 maja 2016 r., dostosowana do

znowelizowanego brzmienia Wytycznych programowych z 22 marca 2016 r., które wprowadziły papierowy obieg dokumentów, w tym, związanych z oceną formalną i merytoryczną projektów.

7. IZ powinna pozyskać i uwzględnić wyniki horyzontalnych i międzyokresowych kontroli krzyżowych przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków -IZ RPO WL otrzymała pismo z IK UP

znak: DKF.I.8516.74.2016.ABi z dnia 15 września br., informujące o wynikach kontroli krzyżowych horyzontalnych z programami PROW14-20 oraz PO RYBY. Dane do przeprowadzenia kontroli

IK UP pozyskała od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wyniku tych kontroli nie wystąpiły przypadki beneficjentów realizujących równolegle projekty w PROW14-20 lub PO

RYBY i Polityce Spójności. Dodatkowo poinformowano, iż IK UP jest na etapie przeprowadzania kontroli krzyżowych międzyokresowych w perspektywie finansowej 2014-2020, dotyczących

beneficjentów, których wydatki zostały ujęte we wnioskach o płatność przekazanych do KE w roku obrachunkowym 2015-2016 i w roku wcześniejszym. Instytucje Zarządzające mają dostęp do

wyników tych kontroli w trybie „do odczytu” w module Kontrole krzyżowe i uwzględniają je w toku przygotowania Rocznego zestawienia wydatków. IZ RPO WL doprecyzuje zapisy Instrukcji

Wykonawczej w tym zakresie w terminie do 31 marca 2017 r.

8. IZ powinna zapewnić przeprowadzenie kontroli krzyżowych przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków, a także zapewnić prowadzenie takich kontroli na bieżąco - W związku z

wyjaśnieniami w zakresie ustalenia nr 8, w toku sporządzania projektu Rocznego podsumowania ustaleń z audytów i przeprowadzonych kontroli, IZ RPO WL uwzględniła informacje przekazane

przez IK UP nt. przeprowadzonych kontroli krzyżowych horyzontalnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie, IK UP prowadzi prace końcowe nad przygotowaniem procedury prowadzenia

kontroli krzyżowych horyzontalnych. Jednocześnie IK UP organizuje spotkanie dla Instytucji Zarządzających, dotyczące mechanizmów prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych. Po

zapoznaniu się z zasadami prowadzenia powyższych kontroli przez IK UP, IZ RPO WL uzupełni/dostosuje zapisy Instrukcji Wykonawczej do sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych

horyzontalnych i zapewni uwzględnienie wyników tych kontroli w toku sporządzania Rocznego zestawienia wydatków.

9. Należy uzupełnić zapisy Instrukcji Wykonawczej (w części dotyczącej sporządzania Rocznego Planu Kontroli) – o wprowadzenie obowiązku sporządzania i przechowywania metodologii

wyboru projektów do kontroli i Rocznego Planu Kontroli - w formie pisemnej - IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej (w części dotyczącej sporządzania Rocznego Planu Kontroli)

odpowiednie zapisy dotyczące obowiązku sporządzania i przechowywania metodologii wyboru projektów do kontroli. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

10. Zaleca się opracowanie wzorów list sprawdzających dotyczących weryfikacji wniosku o płatność (EFRR), weryfikacji zgodności z zasadami dot. Instrumentów finansowych(EFRR), kontroli na

zakończenie projektu (EFRR), kontroli projektów (EFS) - W zakresie EFRR IZ RPO WL uzupełni Instrukcję Wykonawczą o wzory list sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność oraz do

kontroli na zakończenie projektu. Natomiast w zakresie dotyczącym instrumentów inżynierii finansowej IZ RPO WL nie przewiduje udzielenia dofinansowania z zastosowaniem instrumentów

inżynierii finansowych w ramach działań wdrażanych przez DW EFRR. W zakresie EFS weryfikacja poszczególnych obszarów podlegających kontroli w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu

realizacji projektów odbywa się za pomocą listy sprawdzającej zatwierdzonej przez Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WL w części dotyczącej DW EFS

zostanie uzupełniona o załącznik w postaci Listy sprawdzającej do kontroli projektów zgodnej z obszarami podlegającymi kontroli w zakresie projektów RPO WL 2014-2020 współfinansowanych

z EFS. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

11. Należy opracować procedury zapewniające właściwe udokumentowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia 480/2014, w tym

należy wskazać: 

dokumenty dotyczące ustanowienia instrumentu finansowego; 

dokumenty określające kwoty wnoszone przez każdy program i w ramach każdej osi priorytetowej do instrumentu finansowego, wydatki kwalifikowalne w ramach programów oraz odsetki i inne

korzyści generowane dzięki wsparciu z EFSI i ponownemu wykorzystaniu środków związanych z EFSI zgodnie z art. 43 i 44 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

dokumenty dotyczące funkcjonowania instrumentu finansowego, łącznie z dokumentami związanymi z monitorowaniem, sprawozdawczością i weryfikacją;

dokumenty wykazujące zgodność z art. 43, 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

dokumenty dotyczące wycofania wkładów z programu oraz likwidacji instrumentu finansowego; 

dokumenty dotyczące kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie; 

formularze wniosków lub dokumenty równoważne, przedłożone przez odbiorców ostatecznych wraz z dokumentami potwierdzającymi, obejmujące plany biznesowe, a w odpowiednich

przypadkach poprzednie roczne sprawozdania finansowe; 

listy kontrolne i sprawozdania od podmiotów wdrażających instrument finansowy; 

deklaracje złożone w związku z pomocą de minimis, w stosownych przypadkach; 

umowy zawarte w związku ze wsparciem udzielanym poprzez instrument finansowy, w tym w formie inwestycji kapitałowych, pożyczek, gwarancji lub innych form inwestycji na rzecz

ewidencję przepływów finansowych między instytucją zarządzającą a instrumentem finansowym oraz w ramach instrumentu finansowego na każdym poziomie, do poziomu ostatecznych

odbiorców, zaś w przypadku gwarancji dowód, że pożyczki zostały wypłacone; 

oddzielną ewidencję lub kody księgowe dla wkładu z programu wypłaconego lub gwarancji zaangażowanych przez instrument finansowy na rzecz odbiorcy ostatecznego - W systemie

wdrażania RPO WL 2014-2020, zgodnie z przeprowadzoną analizą ex-ante, udzielanie dofinansowania z zastosowaniem instrumentów inżynierii finansowej przewidziane jest w ramach działań

realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą – LAWP oraz współfinansowanych ze środków EFS. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WL zostanie uzupełniona w części dotyczącej DW EFS o

procedury zapewniające właściwe udokumentowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia 480/2014, zgodnie z właściwym modelem

wdrażania instrumentów finansowych. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

12. Do Instrukcji Wykonawczej IZ należy wprowadzić uregulowania zapewniające, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były zatwierdzane przez kierownictwo wyższego

szczebla Instytucji Zarządzającej. Należy również wprowadzić mechanizm zapewniający, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były przekazywane uprawnionym osobom -

IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej uregulowania zapewniające, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były zatwierdzane przez kierownictwo wyższego

szczebla oraz mechanizm zapewniający, aby wyniki przeprowadzonej oceny były przekazywane uprawnionym osobom. 

Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

13. Należy rozważyć możliwość uzupełnienia procedur o kategorie ryzyk charakterystycznych dla jednego z kluczowych elementów procesu wdrażania RPO WL – okresu trwałości projektu - IZ

RPO WL rozważy możliwość uzupełnienia procedur o kategorie ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości i wprowadzi adekwatne zapisy do procedur w terminie do 30  marca 2017 r.

14. Należy uregulować sposób postępowania w zakresie dokonywania analizy danych dotyczących realizowanego programu pod kątem wystąpienia informacji na temat podejrzenia nadużyć

finansowych pozyskiwanych przez IZ za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na jej stronie internetowej - IZ RPO WL wprowadzi odpowiednie uregulowania dotyczące

dokonywania analizy informacji na temat podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, pozyskiwanych za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Rekomendacja zostanie

wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

15. Należy uzupełnić procedury IZ o uregulowania w zakresie systematycznego ewidencjonowania sygnałów ostrzegawczych. Należy uregulować sposób w jaki będzie udostępniana wśród

pracowników IZ RPO WL wiedza odnośnie sygnałów ostrzegawczych - IZ RPO WL wprowadzi do swoich procedur uregulowania w zakresie systematycznego ewidencjonowania sygnałów

ostrzegawczych oraz sposobu, w jaki będzie udostępniana wśród pracowników IZ RPO WL wiedza odnośnie sygnałów ostrzegawczych. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone w terminie do

31 marca 2017 r.

16. Należy uzupełnić (doprecyzować) Instrukcje Wykonawczą IZ w zakresie opisu sposobu postępowania pracowników Departamentu Wdrażania EFS w przypadku wykrycia bądź uzyskania

uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego, mogącego skutkować koniecznością podjęcia przez Zarząd Województwa Lubelskiego decyzji o zgłoszeniu tej informacji do

odpowiednich organów ścigania - IZ RPO wprowadzi w Instrukcji Wykonawczej w części dotyczącej DW EFS procedurę systematycznej rejestracji sygnałów ostrzegawczych dotyczących

podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, a także informację na temat ścieżki postępowania w sytuacji wystąpienia podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego. Odpowiednie zapisy

zostaną wprowadzone do 31 marca 2017 roku.  

- zestawienia wydatków za rok obrachunkowy od 1 lipca 2015 r do 30 czerwca 2016 r w ramach audytu systemu w okresie od listopada do grudnia 2016 r (II etap audytu systemu)

- zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, o których zwrot wystąpiono do KE w odniesieniu do roku obrachunkowego i ujętych w zestawieniu wydatków) w okresie od sierpnia do grudnia

2016 r.

- funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach audytu systemu w okresie od marca do sierpnia 2016 r. (I etap audytu systemu) oraz w okresie od września do grudnia 2016 r. (II etap

audytu systemu)

Do momentu sporządzania informacji nie wpłynęło do IZ RPO ostateczne sprawozdanie z kontroli.

NIK oceniła, że Zarząd Województwa Lubelskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej, właściwie określił zasady wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WL na

lata 2014-2020 oraz wyznaczył cele ukierunkowane na wsparcie MŚP. 

W 2016 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej na podstawie upoważnienia nr MF-DO-RPO WL-229/2016 z dnia 15 marca 216 r. przeprowadził czynności w zakresie audytu

gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (audyt z art. 127 ust. 1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Rekomendacje zawarte we Wstępnym sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli …

1. Wskazane jest doprecyzowanie zapisów procedur w zakresie terminów przeprowadzania kontroli trwałości projektu.

2. Należy opracować procedury (listy sprawdzające) umożliwiające:

- odpowiednią weryfikację zgodności poniesionych wydatków zgodnie z zasadami zamówień publicznych, pomocy publicznej, ochrony środowiska, instrumentów finansowych,

- badanie poprawności kwalifikowalności VAT,

- przeprowadzanie analiz finansowych w przypadku pojawienia się dochodów nieuwzględnionych we wniosku o dofinansowanie.

3. Należy dostosować procedury LAWP w Lublinie do zapisów dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć

finansowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Należy rozważyć możliwość uzyskania procedur analizy ryzyka o rodzaje ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości projektu.

4. Zaleca się uzupełnienie Instrukcji Wykonawczej o opis procesu systematycznej rejestracji / ewidencjonowania oraz katalogowania sygnałów ostrzegawczych. Należy rozważyć uregulowanie w

Instrukcjach Wykonawczych  wymiany informacji na temat występujących i potencjalnych nadużyć finansowych.

Ustalenia IP dot. rekomendacji GIKS:

Ad 1. IP dokonał uszczegółowienia zapisów w Instrukcji Wykonawczej dot. kontroli trwałości, a w szczególności po upływie 12 miesięcy od daty dokonania płatności salda końcowego na rzecz

Beneficjenta. Zgodnie z przyjętą procedurą wszystkie projekty po upływie roku trwałości zostaną uwzględnione do kontroli w RPK na dany rok i sukcesywnie kontrolowane.

Ad 2. Kwestie te zostały uwzględnione przy tworzeniu list kontrolnych oraz list sprawdzających do weryfikacji sprawozdań rocznych / raportów rocznych wymaganych po zakończeniu realizacji

projektu.

Ad 3. LAWP w Lublinie dostosuje procedury do zapisów dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych … Dodatkowo LAWP w Lublinie uzupełnił dokument Obszary ryzyka w

komórkach LAWP - Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku o rodzaje ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości projektu.

Ad 4. LAWP w Lublinie uzupełnił procedury o odpowiednie zapisy poprzez wprowadzenie Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w LAWP.



8f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach
3

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość

nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT;

2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF raportów o nieprawidłowościach
4
 oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty 

dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.
W okresie sprawozdawczym, tj. I - XII 2016 r. nie wykryto nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz nie przekazano raportów o 

nieprawidłowościach.

8g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

W 2016 r. nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących powstaniem kwot odzyskanych i pozostałych do odzyskania.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i 

przekazano ją instytucji kontrolowanej.
2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014. 

Wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola 

mikroprojektu, data wprowadzenia kontroli do SL od: 2016-01-01 do 2016-12-31

W lutym 2016 r. do IZ RPO wpłynęło Sprawozdanie niezależnego podmiotu audytowego po przeprowadzonym w 2015 r. audycie desygnacyjnym (Audyt omówiony w poprzedniej informacji

kwartalnej). W wyniku przeprowadzonego audytu IA sporządziła opinię, w której IA poinformowała, że IZ RPO , pełniąca również funkcję Instytucji Certyfikującej spełnia kryteria desygnacyjne,

dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, określone w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

W terminie od 30 marca 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r. IA przeprowadziła w IZ RPO audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 RPO

WL na lata 2014-2020. Sprawozdanie z audytu wpłynęło do IZ RPO w październiku 2016 r.

IA sformułowała następujące rekomendacje dotyczące IZ RPO:

1. W ramach kontroli systemowych przeprowadzonych przez IŻ w IP należy do zakresu kontroli włączyć prawidłowość procedury odwoławcze, stosowanej w procesie naboru, oceny i wyboru

projektów do dofinansowania – IZ RPO zobowiązała się do uzupełnienia w tym zakresie zapisów w Instrukcji Wykonawczej oraz w Rocznym planie kontroli.

2. Zaleca się uszczegółowienie Instrukcji Wykonawczej w sposób, który jednoznacznie wskaże podmiot odpowiedzialny za opracowanie strategii zarządzania ryzykiem w ramach zadań

realizowanych przez IP – IZ RPO zobowiązała się do uzupełnienia Instrukcji Wykonawczej o informację, z której będzie wynikało, że IP odpowiedzialne są za opracowanie strategii zarządzania

ryzykiem w ramach zadań przez nie realizowanych.

3. Należy wśród czynników ryzyka uwzględnić wyniki kontroli systemowych i zarządczych oraz zmiany organizacyjne i kadrowe w IŻ RPO. Zaleca się wprowadzenie do procesu monitoringu

narzędzie do dokumentowania zmaterializowanych ryzyk i środków, jakie podjęto w celu przeciwdziałania lub ograniczania ryzyka do akceptowanego poziomu – IZ RPO zobowiązała się, że

uwzględni wśród czynników ryzyka w ramach procesów realizacji RPO WL 2014-2020, wymienionych w załączniku nr 1.10.1 do IW, ryzyko wynikające z ustaleń wyników kontroli systemowych i

zarządczych oraz ryzyka w postaci zmian organizacyjnych i kadrowych, w tym zmiany zakresów obowiązków.

4. Należy wprowadzić do procedur obowiązek weryfikacji projektów pod względem spełnienia kryterium określonego w art. 125 ust 3 lit. „f” rozporządzenia 1303/2013 w brzmieniu cyt. „czy

operacje wybrane do wsparcia nie obejmują działań, które stanowiły część operacji, która podlegała lub powinna była podlegać procedurze odzyskiwania środków w następstwie przeniesienia

działalności produkcyjnej poza zakres programu” – głównie dla działań, które związane będą z działalnością produkcyjną - 

W ramach Działania 3.6 „Marketing gospodarczy” IZ RPO WL bada kryterium wynikające z art. 125 ust 3 lit. f rozporządzenia 1303/2013 poprzez ocenę spełnienia kryterium technicznego:

„Zgodność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi”, w którym pytaniem pomocniczym do oceny kryterium jest sprawdzenie – Czy

przedsięwzięcia w projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia

działalności gospodarczej. Kryterium to jest obligatoryjne, a jego spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. Kryteria do Działania 3.6 zostały przyjęte uchwałą Komitetu

Monitorującego nr 57/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. Ponadto w zakresie pozostałych działań współfinansowanych z EFRR i wdrażanych przez Departament Wdrażania EFRR, w ramach kryteriów

merytorycznych technicznych stosowanych dla wszystkich działań z wyłączeniem działania 3.6, przedmiotowa kwestia podlega weryfikacji w ramach kryterium pn. Zgodność wybranego wariantu

inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi. W celu doprecyzowania, IZ RPO WL uzupełni to kryterium o pytanie pomocnicze Czy przedsięwzięcia w

projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia działalności

gospodarczej. W przypadku działań współfinansowanych ze środków EFS, IZ RPO WL przeanalizuje zasadność wprowadzenia mechanizmu pozwalającego na weryfikację projektów pod

względem spełnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 125 ust. 3 lit f rozporządzenia ogólnego.

5. Należy w dokumentacji programowej i procedurach wprowadzić zapisy: określające na jakim etapie wdrażania projektu i na podstawie jakich dokumentów weryfikowany będzie status MŚP -

jednostki:

W zakresie działań współfinansowanych ze środków EFRR wdrażanych bezpośrednio przez IZ RPO WL, w których w katalogu beneficjentów występują przedsiębiorcy oraz w których może

wystąpić pomoc publiczna, status MŚP weryfikowany jest na podstawie składanych oświadczeń wnioskodawców, do złożenia których zobowiązani są Regulaminem konkursu. Status MŚP

weryfikowany jest przez IZ RPO WL na etapie oceny formalnej i merytorycznej poprzez ocenę spełnienia następujących kryteriów wyboru projektów (kryteriów obligatoryjnych, których spełnienie

jest niezbędne do przyznania dofinansowania): 

Kryterium formalne dostępu (nr 2) – „Wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków”. W kryterium weryfikowana będzie zgodność statusu wnioskodawcy z

Kryterium formalne dostępu (nr 10) – „Termin realizacji projektu, rozumiany jako daty brzegowe rozpoczęcia i zakończenia projektu, jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu

ogólnym (art. 65 ust. 6) oraz właściwym dla danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej”. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o

dofinansowanie projektu i ich zgodności z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, wykluczającego możliwość dofinansowania projektów zrealizowanych oraz z właściwym dla

danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej. 

Kryterium formalne poprawności – pytanie pomocnicze do oceny kryterium - Czy wysokość kosztów w poszczególnych kategoriach jest zgodna z Regulaminem konkursu, SZOOP i właściwym

schematem pomocy publicznej?. 

Kryterium techniczne (nr 5) – „Zgodność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu z przepisami prawa i politykami horyzontalnymi” – pytanie pomocnicze do oceny kryterium - Czy

projekt jest zgodny z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej w danym Działaniu RPO WL, w tym czy wystąpi efekt zachęty? 

Kryterium ekonomiczno-finansowe (nr 3) – „Poprawność ustalenia poziomu dofinansowania projektu z EFRR”- pytanie pomocnicze do oceny kryterium – Czy poprawnie wyliczono intensywność

wsparcia biorąc pod uwagę wszystkie adekwatne przesłanki? IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej zapisy odwołujące się do weryfikacji statusu MŚP na podstawie ww. kryteriów

wyboru projektów. Procedury zostaną uzupełnione w terminie do 31 marca 2017 r. W przypadku działań współfinansowanych ze środków EFS brak wskazania na jakim etapie wdrażania

projektu oraz na podstawie jakich dokumentów weryfikowany będzie status beneficjenta jako MŚP wynika z tego, że w ramach EFS, MŚP jako grupa docelowa, występuje jedynie w przypadku

Działania 10.1. W ramach ww. działania dofinansowanie uzyskują operatorzy wybierani w drodze konkursu, którzy będą bezpośrednio przekazywali, na podstawie umowy wsparcia usługi

rozwojowej, dofinansowanie przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w projekcie w danym podregionie. Operator będzie odpowiedzialny m.in. za rekrutację przedsiębiorców, rozliczenie

zrealizowanej usługi rozwojowej oraz przekazywanie refundacji części poniesionych wydatków, przy zachowaniu wszelkich zasad dotyczących realizacji usług rozwojowych zgodnych z

Podmiotowym Systemem Finansowania (PSF) i przekazywania środków finansowych. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria

określone dla MŚP w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, posiadający swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną

działalności podmiotu) w podregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie oraz ich pracownicy. Dla konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 zostało wprowadzone kryterium o

treści: „(…) Projekt jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w art. 2

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i ich pracowników(…)”, weryfikowane na etapie oceny formalnej przez członków KOP, na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, że to na operatorach spoczywać będzie obowiązek zweryfikowania kwalifikowalności uczestników projektu, w tym statusu MŚP. Operator udzielający pomocy de minimis jest

zobowiązany m.in. zweryfikować dokumenty potwierdzające możliwość udzielenia pomocy de minimis, w tym formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

zaświadczenia o pomocy de minimis oraz oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz poprzedzające go 2 lata podatkowe.

Operator zobowiązany jest do przygotowania dokumentów służących realizacji wsparcia, tj.: Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach PSF, Formularz o

dofinansowanie usługi rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej, wzór

umowy wsparcia usługi rozwojowej oraz wzór minimalnego zakresu danych osobowych uczestników na podstawie minimalnych wzorów opracowanych przez IZ RPO WL. Operator zobowiązany

jest przedstawić ww. dokumenty w terminie nie później niż 15 dni roboczych od dnia rozpoczęcia okresu realizacji projektu, w celu uzyskania akceptacji. Przed podpisaniem umowy wsparcia

usługi rozwojowej Operator zobowiązany jest pozyskać od przedsiębiorcy (osobiście/za pośrednictwem poczty tradycyjnej/elektronicznie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu

elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) i zweryfikować wypełniony formularz o dofinansowanie usługi rozwojowej, który będzie stanowił podstawę do

zakwalifikowania przedsiębiorcy do udziału w projekcie. Z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis oraz pomoc publiczna w projekcie PSF udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu

Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. Poz. 1073), do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy: a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zakres przedstawionych przez przedsiębiorcę danych powinien być zgodny z przepisami prawa, w

tym z zasadami udzielania pomocy de minimis/pomocy publicznej. IZ RPO WL scedowała obowiązek weryfikacji statusu MŚP na Operatorów wsparcia, którzy we wnioskach o dofinansowanie

musieli zagwarantować kwalifikowalność grupy docelowej. Ze strony IZ RPO WL, kwestie te mogą dodatkowo podlegać kontroli na etapie realizacji projektu.

6. Należy zapewnić zgodność zapisów Instrukcji Wykonawczej ze stanem faktycznym w zakresie oceny formalnej i merytorycznej projektów. Należy uzupełnić obowiązujące procedury tak aby

uwzględniały one proces weryfikacji dokonywanej w formie papierowej i przenoszenia wyników dokonanych ocen do systemu informatycznego obsługującego RPO WL na lata 2014-2020 - W

dniu 24 maja 2016 r. uchwałą nr CIII/2106/2016 Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowaną Instrukcję Wykonawczą IZ RPO WL. Dokument ten zawiera pełen opis procedur

związanych z obiegiem papierowym dokumentów dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie oraz oceny. Dodatkowo, w związku z przejściem na system LSI2014EFS z Instrukcji

Wykonawczej został usunięty zapis, dotyczący dokonywania oceny w systemie LSI. System jest wykorzystywany jako generator wniosków o dofinansowanie oraz do eksportowania danych do

systemu SL2014, w związku z czym nie ma konieczności przenoszenia wyników dokonanych ocen do systemu informatycznego. Wszystkie konkursy ogłoszone po 28 lutego 2016 r. są

prowadzone z zastosowaniem systemu LSI2014EFS i w ramach naborów wniosków dla tych konkursów stosowana jest procedura obowiązująca od 24 maja 2016 r., dostosowana do

znowelizowanego brzmienia Wytycznych programowych z 22 marca 2016 r., które wprowadziły papierowy obieg dokumentów, w tym, związanych z oceną formalną i merytoryczną projektów.

7. IZ powinna pozyskać i uwzględnić wyniki horyzontalnych i międzyokresowych kontroli krzyżowych przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków -IZ RPO WL otrzymała pismo z IK UP

znak: DKF.I.8516.74.2016.ABi z dnia 15 września br., informujące o wynikach kontroli krzyżowych horyzontalnych z programami PROW14-20 oraz PO RYBY. Dane do przeprowadzenia kontroli

IK UP pozyskała od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wyniku tych kontroli nie wystąpiły przypadki beneficjentów realizujących równolegle projekty w PROW14-20 lub PO

RYBY i Polityce Spójności. Dodatkowo poinformowano, iż IK UP jest na etapie przeprowadzania kontroli krzyżowych międzyokresowych w perspektywie finansowej 2014-2020, dotyczących

beneficjentów, których wydatki zostały ujęte we wnioskach o płatność przekazanych do KE w roku obrachunkowym 2015-2016 i w roku wcześniejszym. Instytucje Zarządzające mają dostęp do

wyników tych kontroli w trybie „do odczytu” w module Kontrole krzyżowe i uwzględniają je w toku przygotowania Rocznego zestawienia wydatków. IZ RPO WL doprecyzuje zapisy Instrukcji

Wykonawczej w tym zakresie w terminie do 31 marca 2017 r.

8. IZ powinna zapewnić przeprowadzenie kontroli krzyżowych przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków, a także zapewnić prowadzenie takich kontroli na bieżąco - W związku z

wyjaśnieniami w zakresie ustalenia nr 8, w toku sporządzania projektu Rocznego podsumowania ustaleń z audytów i przeprowadzonych kontroli, IZ RPO WL uwzględniła informacje przekazane

przez IK UP nt. przeprowadzonych kontroli krzyżowych horyzontalnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie, IK UP prowadzi prace końcowe nad przygotowaniem procedury prowadzenia

kontroli krzyżowych horyzontalnych. Jednocześnie IK UP organizuje spotkanie dla Instytucji Zarządzających, dotyczące mechanizmów prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych. Po

zapoznaniu się z zasadami prowadzenia powyższych kontroli przez IK UP, IZ RPO WL uzupełni/dostosuje zapisy Instrukcji Wykonawczej do sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych

horyzontalnych i zapewni uwzględnienie wyników tych kontroli w toku sporządzania Rocznego zestawienia wydatków.

9. Należy uzupełnić zapisy Instrukcji Wykonawczej (w części dotyczącej sporządzania Rocznego Planu Kontroli) – o wprowadzenie obowiązku sporządzania i przechowywania metodologii

wyboru projektów do kontroli i Rocznego Planu Kontroli - w formie pisemnej - IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej (w części dotyczącej sporządzania Rocznego Planu Kontroli)

odpowiednie zapisy dotyczące obowiązku sporządzania i przechowywania metodologii wyboru projektów do kontroli. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

10. Zaleca się opracowanie wzorów list sprawdzających dotyczących weryfikacji wniosku o płatność (EFRR), weryfikacji zgodności z zasadami dot. Instrumentów finansowych(EFRR), kontroli na

zakończenie projektu (EFRR), kontroli projektów (EFS) - W zakresie EFRR IZ RPO WL uzupełni Instrukcję Wykonawczą o wzory list sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność oraz do

kontroli na zakończenie projektu. Natomiast w zakresie dotyczącym instrumentów inżynierii finansowej IZ RPO WL nie przewiduje udzielenia dofinansowania z zastosowaniem instrumentów

inżynierii finansowych w ramach działań wdrażanych przez DW EFRR. W zakresie EFS weryfikacja poszczególnych obszarów podlegających kontroli w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu

realizacji projektów odbywa się za pomocą listy sprawdzającej zatwierdzonej przez Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WL w części dotyczącej DW EFS

zostanie uzupełniona o załącznik w postaci Listy sprawdzającej do kontroli projektów zgodnej z obszarami podlegającymi kontroli w zakresie projektów RPO WL 2014-2020 współfinansowanych

z EFS. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

11. Należy opracować procedury zapewniające właściwe udokumentowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia 480/2014, w tym

należy wskazać: 

dokumenty dotyczące ustanowienia instrumentu finansowego; 

dokumenty określające kwoty wnoszone przez każdy program i w ramach każdej osi priorytetowej do instrumentu finansowego, wydatki kwalifikowalne w ramach programów oraz odsetki i inne

korzyści generowane dzięki wsparciu z EFSI i ponownemu wykorzystaniu środków związanych z EFSI zgodnie z art. 43 i 44 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

dokumenty dotyczące funkcjonowania instrumentu finansowego, łącznie z dokumentami związanymi z monitorowaniem, sprawozdawczością i weryfikacją;

dokumenty wykazujące zgodność z art. 43, 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

dokumenty dotyczące wycofania wkładów z programu oraz likwidacji instrumentu finansowego; 

dokumenty dotyczące kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie; 

formularze wniosków lub dokumenty równoważne, przedłożone przez odbiorców ostatecznych wraz z dokumentami potwierdzającymi, obejmujące plany biznesowe, a w odpowiednich

przypadkach poprzednie roczne sprawozdania finansowe; 

listy kontrolne i sprawozdania od podmiotów wdrażających instrument finansowy; 

deklaracje złożone w związku z pomocą de minimis, w stosownych przypadkach; 

umowy zawarte w związku ze wsparciem udzielanym poprzez instrument finansowy, w tym w formie inwestycji kapitałowych, pożyczek, gwarancji lub innych form inwestycji na rzecz

ewidencję przepływów finansowych między instytucją zarządzającą a instrumentem finansowym oraz w ramach instrumentu finansowego na każdym poziomie, do poziomu ostatecznych

odbiorców, zaś w przypadku gwarancji dowód, że pożyczki zostały wypłacone; 

oddzielną ewidencję lub kody księgowe dla wkładu z programu wypłaconego lub gwarancji zaangażowanych przez instrument finansowy na rzecz odbiorcy ostatecznego - W systemie

wdrażania RPO WL 2014-2020, zgodnie z przeprowadzoną analizą ex-ante, udzielanie dofinansowania z zastosowaniem instrumentów inżynierii finansowej przewidziane jest w ramach działań

realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą – LAWP oraz współfinansowanych ze środków EFS. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WL zostanie uzupełniona w części dotyczącej DW EFS o

procedury zapewniające właściwe udokumentowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia 480/2014, zgodnie z właściwym modelem

wdrażania instrumentów finansowych. Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

12. Do Instrukcji Wykonawczej IZ należy wprowadzić uregulowania zapewniające, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były zatwierdzane przez kierownictwo wyższego

szczebla Instytucji Zarządzającej. Należy również wprowadzić mechanizm zapewniający, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były przekazywane uprawnionym osobom -

IZ RPO WL wprowadzi do Instrukcji Wykonawczej uregulowania zapewniające, aby wyniki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych były zatwierdzane przez kierownictwo wyższego

szczebla oraz mechanizm zapewniający, aby wyniki przeprowadzonej oceny były przekazywane uprawnionym osobom. 

Rekomendacja zostanie wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

13. Należy rozważyć możliwość uzupełnienia procedur o kategorie ryzyk charakterystycznych dla jednego z kluczowych elementów procesu wdrażania RPO WL – okresu trwałości projektu - IZ

RPO WL rozważy możliwość uzupełnienia procedur o kategorie ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości i wprowadzi adekwatne zapisy do procedur w terminie do 30  marca 2017 r.

14. Należy uregulować sposób postępowania w zakresie dokonywania analizy danych dotyczących realizowanego programu pod kątem wystąpienia informacji na temat podejrzenia nadużyć

finansowych pozyskiwanych przez IZ za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na jej stronie internetowej - IZ RPO WL wprowadzi odpowiednie uregulowania dotyczące

dokonywania analizy informacji na temat podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, pozyskiwanych za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Rekomendacja zostanie

wdrożona w terminie do 31 marca 2017 r.

15. Należy uzupełnić procedury IZ o uregulowania w zakresie systematycznego ewidencjonowania sygnałów ostrzegawczych. Należy uregulować sposób w jaki będzie udostępniana wśród

pracowników IZ RPO WL wiedza odnośnie sygnałów ostrzegawczych - IZ RPO WL wprowadzi do swoich procedur uregulowania w zakresie systematycznego ewidencjonowania sygnałów

ostrzegawczych oraz sposobu, w jaki będzie udostępniana wśród pracowników IZ RPO WL wiedza odnośnie sygnałów ostrzegawczych. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone w terminie do

31 marca 2017 r.

16. Należy uzupełnić (doprecyzować) Instrukcje Wykonawczą IZ w zakresie opisu sposobu postępowania pracowników Departamentu Wdrażania EFS w przypadku wykrycia bądź uzyskania

uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego, mogącego skutkować koniecznością podjęcia przez Zarząd Województwa Lubelskiego decyzji o zgłoszeniu tej informacji do

odpowiednich organów ścigania - IZ RPO wprowadzi w Instrukcji Wykonawczej w części dotyczącej DW EFS procedurę systematycznej rejestracji sygnałów ostrzegawczych dotyczących

podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, a także informację na temat ścieżki postępowania w sytuacji wystąpienia podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego. Odpowiednie zapisy

zostaną wprowadzone do 31 marca 2017 roku.  

- zestawienia wydatków za rok obrachunkowy od 1 lipca 2015 r do 30 czerwca 2016 r w ramach audytu systemu w okresie od listopada do grudnia 2016 r (II etap audytu systemu)

- zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, o których zwrot wystąpiono do KE w odniesieniu do roku obrachunkowego i ujętych w zestawieniu wydatków) w okresie od sierpnia do grudnia

2016 r.

- funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach audytu systemu w okresie od marca do sierpnia 2016 r. (I etap audytu systemu) oraz w okresie od września do grudnia 2016 r. (II etap

audytu systemu)

Do momentu sporządzania informacji nie wpłynęło do IZ RPO ostateczne sprawozdanie z kontroli.

NIK oceniła, że Zarząd Województwa Lubelskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej, właściwie określił zasady wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WL na

lata 2014-2020 oraz wyznaczył cele ukierunkowane na wsparcie MŚP. 

W 2016 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej na podstawie upoważnienia nr MF-DO-RPO WL-229/2016 z dnia 15 marca 216 r. przeprowadził czynności w zakresie audytu

gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (audyt z art. 127 ust. 1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Rekomendacje zawarte we Wstępnym sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli …

1. Wskazane jest doprecyzowanie zapisów procedur w zakresie terminów przeprowadzania kontroli trwałości projektu.

2. Należy opracować procedury (listy sprawdzające) umożliwiające:

- odpowiednią weryfikację zgodności poniesionych wydatków zgodnie z zasadami zamówień publicznych, pomocy publicznej, ochrony środowiska, instrumentów finansowych,

- badanie poprawności kwalifikowalności VAT,

- przeprowadzanie analiz finansowych w przypadku pojawienia się dochodów nieuwzględnionych we wniosku o dofinansowanie.

3. Należy dostosować procedury LAWP w Lublinie do zapisów dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć

finansowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Należy rozważyć możliwość uzyskania procedur analizy ryzyka o rodzaje ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości projektu.

4. Zaleca się uzupełnienie Instrukcji Wykonawczej o opis procesu systematycznej rejestracji / ewidencjonowania oraz katalogowania sygnałów ostrzegawczych. Należy rozważyć uregulowanie w

Instrukcjach Wykonawczych  wymiany informacji na temat występujących i potencjalnych nadużyć finansowych.

Ustalenia IP dot. rekomendacji GIKS:

Ad 1. IP dokonał uszczegółowienia zapisów w Instrukcji Wykonawczej dot. kontroli trwałości, a w szczególności po upływie 12 miesięcy od daty dokonania płatności salda końcowego na rzecz

Beneficjenta. Zgodnie z przyjętą procedurą wszystkie projekty po upływie roku trwałości zostaną uwzględnione do kontroli w RPK na dany rok i sukcesywnie kontrolowane.

Ad 2. Kwestie te zostały uwzględnione przy tworzeniu list kontrolnych oraz list sprawdzających do weryfikacji sprawozdań rocznych / raportów rocznych wymaganych po zakończeniu realizacji

projektu.

Ad 3. LAWP w Lublinie dostosuje procedury do zapisów dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych … Dodatkowo LAWP w Lublinie uzupełnił dokument Obszary ryzyka w

komórkach LAWP - Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku o rodzaje ryzyk charakterystycznych dla okresu trwałości projektu.

Ad 4. LAWP w Lublinie uzupełnił procedury o odpowiednie zapisy poprzez wprowadzenie Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w LAWP.



3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.



Numer naboru*
Data rozpoczęcia 

naboru

Data zakończenia 

naboru

Data rozpoczęcia 

oceny projektów

Data 

rozstrzygnięcia 

konkursu

Data planowanego 

rozstrzygnięcia 

konkursu **

Kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów w 

ogłoszeniu o 

konkursie 

(w PLN)

Kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów w 

konkursie w dniu 

jego rozstrzygnięcia 

(w PLN)

Kwota na 

dofinansowanie 

projektów wybranych 

do dofinansowania w 

konkursie w dniu jego 

rozstrzygnięcia (w 

PLN) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

RPLU.01.01.00-IZ.00-06-001/16 29-08-2016 31-03-2017 I kwartał 2018 44 445 462,14 0,00 0,00

RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/15 2015-12-31 2016-02-18 19-02-2016 2016-11-02 115 363 645,81 115 363 645,81 62 056 603,56

RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/15 2015-12-31 2016-02-18 19-02-2016 2016-09-28 116 178 312,84 116 178 312,84 53 954 869,92

RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/16 2016-04-29 2016-06-17 20-06-2016 2016-11-24 12 873 900,00 12 873 900,00 301 024,00

RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16 30-08-2016 14-10-2016 IV kwartał 2017 88 800 339,72

RPLU.03.01.00-IZ.00-06-001/16 30-09-2016 16-01-2017 II kwartał 2018 18 381 760,99

RPLU.03.01.00-IZ.00-06-002/16 30-09-2016 16-01-2017 II kwartał 2018 118 469 994,56

RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 2016-06-30 2016-09-08 2016-09-09 III kwartał 2017 281 876 295,73 0,00 0,00

RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-04-29 2016-06-14 15-06-2016 2016-12-21 429 130 000,00 429 130 000,00 349 092 250,78

RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16 2016-11-18 2017-01-31 I kwartał 2018 118 310 734,67

RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16 2016-09-30 2016-11-15 I kwartał 2018 221 122 283,84

RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/16 2016-12-30 2017-01-31 IV kwartał 2017 55 096 759,09

RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/16 2016-11-29 2016-12-14 2016-12-15 IV kwartał 2017 52 435 457,36

Tabela 9. Nabory - tryb konkursowy

9. NABORY – TRYB KONKURSOWY



RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 2015-10-26 2015-12-07 08-12-2015 2016-11-10 241 620 813,88 241 620 813,88 141 176 763,01

RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/15 2015-12-31 2016-01-29 01-02-2016 2016-11-29 11 464 928,08 11 464 928,08 10 091 649,01

RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15 2015-12-31 2016-01-29 01-02-2016 2016-12-06 11 464 928,08 11 464 928,08 10 213 481,28



RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-05-30 2016-07-29 2016-08-01 IV kwartał 2017 60 900 378,46 0,00 0,00

RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16 2016-05-30 2016-07-29 01-08-2016 IV kwartał 2017 60 900 378,46 0,00 0,00

RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/15 2015-10-30

30.06.2016 

zawieszenie 7 

stycznia 2016

2016-01-08 2016-11-10 26 842 105,26 44 736 842,11 40 375 959,44

RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16 2016-06-30 2016-07-30 2016-08-01 I kwartał 2017 44 736 842,11 0,00 0,00

RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 2016-05-30 2016-06-28 2016-06-29 2016-12-06 89 473 684,21 205 789 473,68 184 674 834,83

RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/16 2016-06-30 2016-08-31 2016-09-01 I kwartał 2017 44 736 842,11 0,00 0,00

RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 28.10.2016 r. 14.11.2016 r. 15.11.2016 r.
20.12.2016 r.

42 000 000,00 42 000 000,00 41 858 951,20

RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/15 2015-10-30

30.06.2016 

zawieszenie 7 

stycznia 2016

2016-01-08 2016-10-04 17 894 736,84 34 000 000,00 28 208 888,33

RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/16 1.12.2016 r. 20.01.2017 r.  -  - III kw. 2017 r. 21 250 000,00  -  -

RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/15 2015-10-30 2016-06-30 9 grudnia 2015 2016-12-20 44 736 842,11 44 736 842,11 28 870 726,93

RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/16 2016-03-31 2016-06-30 2016-07-01  10.11.2016                        50 000 000,00 50 000 000,00 635 525,75

RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16 29-07-2016 28-10-2016 II kwartał 2017 62 631 578,95

RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16 31.10.2016 r. 29.12.2016 r.  - II kw. 2017 r. 50 000 000,00

RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/16 31-08-2016 28-09-2016 2016-09-29 II kwartał 2017 17 894 736,84

RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16 30.12.2016 r. 2017-02-27  - III kw. 2017 r. 17 894 736,84

RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/16 29-07-2016 30-08-2016 2016-09-01 2016-12-20 26 842 105,00 26 842 105,26 9 664 913,78

RPLU.11.03.00-IZ.00-06-002/16 30.12.2016 r. 2017-02-28 III kw. 2017 r. 26 842 105,26

RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-05-30 2016-06-28 2016-06-29 2016-11-18 40 000 000,00 40 000 000,00 6 511 720,06

RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 2016-03-31 2016-07-29 2016-08-01 I kwartał 2017 26 842 105,26 0,00 0,00



RPLU.12.03.00-IZ.00-06-001/15 2015-10-30

30.06.2016                

7 stycznia 2016 

zawieszenie 

naboru

2016-01-08 2016-09-21 14 166 666,67 27 811 324,18 27 728 139,82

RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16 2016-03-31 2016-07-29 2016-08-01 I kwartał 2017 47 222 222,22 0,00 0,00

RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/16 2016-09-30 2016-10-31 II kwartał 2017 18 888 888,89

RPLU.12.04.00-IZ.00-06-003/16 30.12.2016 r. 28.02.2017 r. III kw. 2017 r. 8 972 222,22

RPLU.13.02.00-IZ.00-06-001/15 2015-10-26 2015-12-07 08-12-2015 2016-08-09 16 962 000,00 16 962 000,00 5 592 785,32



RPLU.13.02.00-IZ.00-06-001/16 29-07-2016 30-09-2016 2016-10-03 IV kwartał 2017 118 674 834,90

RPLU.13.05.00-IZ.00-06-001/15 2015-10-26 2015-12-07 2015-12-08 2016-10-11 22 437 342,08 22 437 342,08 19 790 618,57

RPLU.13.06.00-IZ.00-06-001/16 2016-04-29 2016-07-18 2016-07-19 III kwartał 2017 63 827 096,84

RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16 29-07-2016 30-09-2016 2016-10-03 IV kwartał 2017 23 249 541,58

Zaprezentowane w tabeli wartości to wkład UE

* należy podać numer naboru, tożsamy z numerem naboru w SL 2014.

** należy wypełnić w sytuacji, gdy konkurs nie został rozstrzygnięty. Jeśli nie jest znana data, dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do kwartału. 

IZ RPO WL  informuje, iż podana data to maksymalny termin  uwzględniający, w uzasadnionych przypadkach, przedłużenie terminów oceny wniosków zawarty w 

regulaminach konkursów



Oś priorytetowa i 

działanie

Szacowana wartość 

dofinansowania UE

(mln PLN)

1. 2. 3. 4. 5. 6=2-4 7=3-5

Oś Priorytetowa 2 2 163,04 0 0 2 163,04

Działanie 2.1 1 159,38 0 0 1 159,38

Działanie 2.2 1 3,66 0 0 1 3,66

Oś Priorytetowa 3 3 386,39 2 343,97 1 42,42

Działanie 3.2 1 49,80 1 49,80 0 0

Działanie 3.6 1 42,42 0 0,00 1 42,42

Działanie 3.7 1 294,17 1 294,17 0 0

Oś Priorytetowa 5 4 269,59 0 0 4 269,59

Działanie 5.6 4 269,59 0 0 4 269,59

Oś Priorytetowa 6 2 101,59 0 0 2 101,59

Działanie 6.1 1 18,15 0 0 1 18,15

Działanie 6.3 1 83,44 0 0 1 83,44

Oś Priorytetowa 7 2 33,84 0 0 2 33,84

Dzlałanie 7.4 2 33,84 0 0 2 33,84

Oś priorytetowa 8 7 586,72 6 569,71 1 17,01

Działanie 8.1 6 569,71 6 569,71 0 0

Działanie 8.4 1 17,01 0 0 1 17,01

Oś Priorytetowa 9 43 306,15 43 61,19 0 244,96

Działanie 9.2 42 290,45 42 45,49 0 244,96

Działanie 9.3 1 15,70 1 15,70 0 0,00

Oś Priorytetowa 10 1 2,30 1 2,30 0 0,00

Działanie 10.2 1 2,30 1 2,30 0 0,00

Oś Priorytetowa 11 215 30,25 2 3,09 213 27,16

Działanie 11.1 213 25,50 0 0,00 213 25,50

Działanie 11.3 2 4,75 2 3,09 0 1,66

Oś Priorytetowa 12 2 4,51 2 4,49 0 0,02

Działanie 12.2 1 1,96 1 1,94 0 0,02

Działanie 12.4 1 2,55 1 2,55 0 0,00

Oś Priorytetowa 13 2 71,12 0 0,00 2 71,12

Działanie 13.8 2 71,12 0 0,00 2 71,12

Oś priorytetowa 14 26 85,08 26 85,08 0 0,00

Działanie 14.1 26 85,08 26 85,08 0 0,00

Ogółem 309 2 040,58 82 1 069,83 227 970,75

Liczba projektów

Wartość 

dofinansowania UE 

(mln PLN)

Liczba projektów

Szacowana wartość 

dofinansowania UE 

(mln PLN)

* Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu 

Tabela 10. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Projekty znajdujące się na wykazie projektów 

zidentyfikowanych

Projekty objęte umowami o 

dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu*

Projekty, dla których nie podpisano umów o 

dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu

Liczba projektów



Rozporządzenie
Numer i nazwa 

działania PO
Dziedzina

Podstawa 

prawna

Wymóg 

notyfikacji 

(Tak/Nie)

Data planowanej 

notyfikacji
Data notyfikacji Data decyzji KE

Stan 

zaawansowania 

prac/Dz.U.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tabela 11. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020



Nazwa dokumentu, do którego 

wprowadzono zmiany (PO / SZOOP wersja 

… z dnia …)

Zakres wprowadzonych zmian Data przyjęcia przez KM**
Data przekazania do 

KE**

Data decyzji 

KE**

Data wejścia w 

życie

1. 2. 3. 4. 5. 6.

 Przyjęcie dokumentu 

19 grudnia 2014 r. IZ 

RPO przekazała do KE 

za pośrednictwem 

systemu SFC 

ostateczną wersję 

projektu RPO WL 2014-

2020, uzgodnioną z KE 

w trakcie negocjacji.

Decyzja KE 

C(2015)887 z 

dnia 12 lutego 

2015 r.

24 lutego 2015 r.

BRAK ZMIAN W 2016 r.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020

(Uchwała Nr LXXXV/1761/2016 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 23 lutego 2016 

r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych Regional-nego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020)

1. W związku z zatwierdzeniem przez KM RPO WL 

2014-2020 w dniu 24 grudnia 2015 r. oraz 11 lutego 

2016 r. kolejnych kryteriów wyboru projektów, 

wprowadzono je do właściwych załączników, 

2. Wprowadzono Działania, dedykowane 

Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym 

Lubelskiego Obszaru Terytorialnego, 

współfinansowane ze środków EFS. 

3. Doprecyzowano zakres i zasady wsparcia w 

niektórych Działaniach.

4. Uzupełniono rozdział dot. obszarów wiejskich (A.3).                                                                    

Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz 

zmian, będący załącznikiem do uchwały ZWL, 

zatwierdzającej zmiany SZOOP (dokument dostępny 

na stronie internetowej Programu).

W załączniku 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań oraz 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów wprowadzono zmiany w związku z podjęciem następujących uchwał KM RPO WL 2014-2020 w trybie obiegowym w dniu 24 grudnia 

2015 r. oraz na posiedzeniu 

w dniu 11 lutego 2016 r.:

-  Uchwała nr 22/2015 z dnia 24 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących oceny merytorycznej wyboru projektów dla Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Działania 

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna, Działania 11.3 Ekonomia społeczna oraz kryteriów formalnych specyficznych dla Działania 11.1 Aktywne włączenie (dotyczy projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;

- Uchwała nr 23/2015 z dnia 24 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez DW EFRR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;

- Uchwała nr 26/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć priorytetowych dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020;

- Uchwała nr 28/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej i kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE oraz Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020;

- Uchwała nr 29/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w 

przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;

- Uchwała nr 30/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.5 Bon na patent współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego 

przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;

- Uchwała nr 31/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie, Działania 12.2 Kształcenie ogólne oraz Działania 12.4 Kształcenie zawodowe oraz kryteriów formalnych specyficznych 

dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

nie dotyczy nie dotyczy 23 lutego 2016 r.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020

(Uchwała Nr XCVII/1997/2016 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2016 

r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020)

1. W związku z przyjęciem przez KM RPO WL 2014-

2020 w dniu 22 kwietnia 2016 r. kolejnych uchwał w 

zakresie kryteriów wyboru projektów (w zakresie EFS), 

wprowadzono je do właściwego załącznika, 

2. Doprecyzowano zapisy w Działaniach 9.3, 9.6 oraz 

11.3 w wierszu 27.

Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz 

zmian, będący załącznikiem do uchwały ZWL, 

zatwierdzającej zmiany SZOOP (dokument dostępny 

na stronie internetowej Programu).

W załączniku 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów wprowadzono zmiany w związku z podjęciem przez KM RPO WL 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2016 r. następujących uchwał:

- Uchwała nr 43/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących oceny merytorycznej wyboru projektów dla Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego 

i prywatnego, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna oraz kryteriów formalnych specyficznych dla Działania 11.1 Aktywne włączenie (dotyczy projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym) oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna współfinansowanych z

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

- Uchwała nr 44/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

- Uchwała nr 45/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

- Uchwała nr 46/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

nie dotyczy nie dotyczy 29 kwietnia 2016 r.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020

(Uchwała Nr CIII/2091/2016 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 24 maja 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)

1. W związku z przyjęciem przez KM RPO WL 2014-

2020 w dniu 22 kwietnia 2016 r. (EFRR) oraz 20 maja 

2016 r. (EFS i EFRR) kolejnych uchwał w zakresie 

kryteriów wyboru projektów, wprowadzono je do 

właściwego załącznika, 

2.  Doprecyzowano zakres i zasady wsparcia w 

niektórych Działaniach, 

3. Do zał. 5 wpisano projekty zidentyfikowane w 

Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 

2020.

Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz 

zmian, będący załącznikiem do uchwały ZWL, 

zatwierdzającej zmiany SZOOP (dokument dostępny 

na stronie internetowej Programu).

Do załącznika 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań oraz załącznika 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów wprowadzono kryteria wyboru projektów, które zostały zatwierdzone przez KM RPO WL 2014-2020 na posiedzeniach w

dniu 22 kwietnia 2016 r. (kryteria w zakresie EFRR) oraz 20 maja 2016 r. (kryteria w zakresie EFRR i EFS).

- Uchwała nr 37/2016 w sprawie zatwierdzenia dodatkowego kryterium trafności merytorycznej wyboru projektów dla wszystkich działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 38/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie (z wyłączeniem projektów w zakresie e-zdrowia) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 39/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.3 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament

Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 40/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych i kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 41/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 8.1 Regionalny układ transportowy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 42/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 8.2 Lokalny układ transportowy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 49/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów merytorycznych: technicznych specyficznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych, trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo -

rozwojowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 50/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 51/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.7 Infrastruktura szkolna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament

Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 52/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 53/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez

Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 54/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 12.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

nie dotyczy nie dotyczy 24 maja 2016 r.

Tabela 12. ZMIANY W DOKUMENTACH  (PO i SZOOP)*

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
nie dotyczy

nie dotyczy

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020 (Uchwała Nr XCI/1862/2016 

Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 

marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)

1. W związku z przyjęciem przez KM RPO WL 2014-

2020 w dniu 16 marca 2016 r. uchwały zmieniającej 

kryteria EFS, wprowadzono je do właściwego 

załącznika, 

2. Doprecyzowano zakres i zasady wsparcia w 

niektórych Działaniach. 

Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz 

zmian, będący załącznikiem do uchwały ZWL, 

zatwierdzającej zmiany SZOOP (dokument dostępny 

na stronie internetowej Programu).

W załączniku 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań wprowadzono zmiany w związku z podjęciem przez KM RPO WL 2014-2020 w trybie obiegowym Uchwały nr 33/2016 KM RPO WL 2014-2020 z dnia 16 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie

zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu i kryteriów ogólnych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa-

projekty PUP oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

nie dotyczy nie dotyczy 29 marca 2016 r.



Zmiana Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020

(Uchwała Nr CXXIII/2591/2016 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2016 

r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)

1. W związku z przyjęciem przez KM RPO WL 2014-

2020 w dniu 29 lipca 2016 r. kolejnych uchwał w 

zakresie kryteriów wyboru projektów, wprowadzono je 

do właściwego załącznika, 

2. Doprecyzowano zakres i zasady wsparcia w 

niektórych Działaniach.

Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz 

zmian, będący załącznikiem do uchwały ZWL, 

zatwierdzającej zmiany SZOOP (dokument dostępny 

na stronie internetowej Programu).

Do załącznika nr 3 oraz 4 wprowadzono kryteria wyboru projektów, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2016 r. na mocy następujących uchwał:

- nr 55/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia dodatkowego kryterium trafności merytorycznej wyboru projektów dla wszystkich działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;

- nr 56/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.1 Tereny inwestycyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;

- nr 57/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych, kryteriów finansowo – ekonomicznych, kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.6 Marketing gospodarczy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- nr 58/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora

publicznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2014-2020

- nr 59/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora

mieszkaniowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2014-2020

- nr 60/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.4 Transport niskoemisyjny współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament

Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- nr 61/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;

- nr 62/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- nr 63/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

nie dotyczy nie dotyczy 30 sierpnia 2016 r.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020

(Uchwała NR CXXXIII/2780/2016 Zarządu 

Województwa Lubelakiego z dnia 26 października 

2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)

1. W związku z przyjęciem przez KM RPO WL 2014-

2020 w dniu 29 września 2016 r. oraz 17 października 

2016 r. kolejnych uchwał w zakresie kryteriów wyboru 

projektów, wprowadzono je do właściwego załącznika, 

2.  Doprecyzowano zakres i zasady wsparcia w 

niektórych Działaniach. 

Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz 

zmian, będący załącznikiem do uchwały ZWL, 

zatwierdzającej zmiany SZOOP (dokument dostępny 

na stronie internetowej Programu).

Do załącznika nr 3 i 4 wprowadzono kryteria wyboru projektów oraz ich zmiany, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniach w dniu 29 września 2016 r. oraz 17 października 2016 r. na mocy następujących uchwał KM:

- Uchwała nr 66/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla

Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 67/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 68/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.3 Gospodarka odpadami współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 69/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 8.3 Transport kolejowy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 70/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z

EFRR, wdrażanych przez LAWP oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 71/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 75/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów merytorycznych: technicznych specyficznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych, trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów

dla Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo - rozwojowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 76/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych, kryteriów finansowo – ekonomicznych, kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.6 Marketing

gospodarczy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 77/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów

dla Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 78/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów

dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 79/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.4 Transport niskoemisyjny współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 80/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów

dla Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 81/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 82/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.3 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 83/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych i kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 84/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 8.2 Lokalny układ transportowy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 85/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 8.3 Transport kolejowy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 86/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 87/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.7 Infrastruktura szkolna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 88/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu oraz kryteriów formalnych poprawności wyboru projektów dla Działań współfinansowanych z EFRR wdrażanych przez DW EFRR, kryteriów formalnych specyficznych wyboru

projektów dla Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, kryteriów technicznych i finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla Działań współfinansowanych z EFRR wdrażanych przez DW EFRR z wyłączeniem Działania 3.6 Marketing gospodarczy oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla

Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych oraz Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 89/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.2 Mała retencja współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 90/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 8.1 Regionalny układ transportowy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 91/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFRR,

wdrażanych przez LAWP oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 92/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP (średnie przedsiębiorstwa)

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 93/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu i kryteriów ogólnych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS oraz kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów

dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 72/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.3 Ekonomia społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016 

- Uchwała nr 73/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 11.3 Ekonomia społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016 (tryb pozakonkursowy)

- Uchwała nr 74/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016 

- Uchwała nr 94/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej współfinansowanego z EFS, wdrażanego przez DW EFS UMWL w Lublinie w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016 

- Uchwała nr 95/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowanego z EFS, wdrażanego przez DW EFS UMWL w Lublinie w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016 

- Uchwała nr 96/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie współfinansowanego z EFS, wdrażanego przez WUP w Lublinie w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016

nie dotyczy nie dotyczy 26 października 2016 r.



Zmiana Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020

(Uchwała Nr CXXXV/2818/2016 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 2 listopada 2016 

r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020)

1. W związku z dokonaniem przez ZWL w dniu 30 

września 2016 r. wyboru modelu wdrażania 

instrumentów finansowych (IF) w ramach RPO WL 

2014-2020, tj. modelu z funduszem funduszy, w 

ramach którego wdrażanie IF powierzone byłoby 

jednemu, wyspecjalizowanemu podmiotowi, do 

SZOOP wprowadzono właściwe zmiany w 

odpowiednich Działaniach.

2. Do załącznika nr 5 wprowadzono zidentyfikowane 

projekty.

Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz 

zmian, będący załącznikiem do uchwały ZWL, 

zatwierdzającej zmiany SZOOP (dokument dostępny 

na stronie internetowej Programu).

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2 listopada 2016 r

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020

Uchwała Nr CXXXIX/2876/2016 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 15 listopada 

2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

1. W związku z przyjęciem przez KM RPO WL 2014-

2020 w dniu 14 listopada 2016 r. kolejnych uchwał w 

zakresie kryteriów wyboru projektów, wprowadzono je 

do właściwego załącznika, 

2. Do załącznika nr 4 i 5 wprowadzono 

zidentyfikowane projekty.

Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz 

zmian, będący załącznikiem do uchwały ZWL, 

zatwierdzającej zmiany SZOOP (dokument dostępny 

na stronie internetowej Programu).

Do załącznika nr 3 wprowadzono kryteria wyboru, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2016 r. na mocy następujących uchwał :

- Uchwała nr 103/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 3.2 Instrumenty kapitałowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego 

przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 104/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 105/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 106/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 10.2 Programy typu outplacement współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

nie dotyczy nie dotyczy 15 listopada 2016 r.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020

UCHWAŁA Nr CXLIII/2954/2016 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 29 listopada 

2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

1. W związku z przyjęciem przez KM RPO WL 2014-

2020 w dniu 14 listopada 2016 r. kolejnych uchwał w 

zakresie kryteriów wyboru projektów, wprowadzono je 

do właściwego załącznika, 

2.  Doprecyzowano zakres i zasady wsparcia w 

niektórych Działaniach. 

Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz 

zmian, będący załącznikiem do uchwały ZWL, 

zatwierdzającej zmiany SZOOP (dokument dostępny 

na stronie internetowej Programu).

Do załącznika nr 3 i 4 wprowadzono kryteria wyboru projektów oraz ich zmiany, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2016 na mocy następujących uchwał KM:

- Uchwała nr 97/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 98/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 99/2016 w sprawie sprostowania uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- Uchwała nr 100/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016 

- Uchwała nr 101/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.3 Ekonomia społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016 

- Uchwała nr 102/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016

nie dotyczy nie dotyczy 29 listopada 2016



Zmiana Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020

UCHWAŁA Nr CXLIII/2989/2016 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 6 grudnia 2016 

r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Do załącznika nr 5 wprowadzono zidentyfikowane 

projekty.

Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz 

zmian, będący załącznikiem do uchwały ZWL, 

zatwierdzającej zmiany SZOOP (dokument dostępny 

na stronie internetowej Programu).

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 6 grudnia 2016 r.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020

(Uchwała Nr CXLVIII/3040/2016 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 13 grudnia 2016 

r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)

Do załącznika nr 5 wprowadzono zidentyfikowane 

projekty.

Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz 

zmian, będący załącznikiem do uchwały ZWL, 

zatwierdzającej zmiany SZOOP (dokument dostępny 

na stronie internetowej Programu).

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 13 grudnia 2016 r.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 - 2020

(Uchwała Nr CLIII/3093/2016 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2016 

r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)

1. W związku z przyjęciem przez KM RPO WL 2014-

2020 w dniu 16 grudnia 2016 r. kolejnych uchwał w 

zakresie kryteriów wyboru projektów, wprowadzono je 

do właściwego załącznika, 

2.  Doprecyzowano zakres i zasady wsparcia w 

niektórych Działaniach. 

Szczegółowy zakres zmian SZOOP zawiera wykaz 

zmian, będący załącznikiem do uchwały ZWL, 

zatwierdzającej zmiany SZOOP (dokument dostępny 

na stronie internetowej Programu).

Do załącznika nr 3 i 4 wprowadzono kryteria wyboru projektów oraz ich zmiany, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. na mocy następujących uchwał KM:

- nr 108/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

- nr 109/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

- nr 110/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską 

Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

- nr 111/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego 

przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

- nr 112/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP (średnie przedsiębiorstwa) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

- nr 113/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na  lata 2014-2020,

- nr 115/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów strategicznych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów w ramach oceny strategicznej dla wszystkich Działań dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- nr 114/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 12.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych 

w IV kwartale roku 2016

nie dotyczy nie dotyczy 28 grudnia 2016 r.

Należy ogólnie opisać zmiany wprowadzone do programów lub SZOOP z inicjatywy komitetu monitorującego lub instytucji zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programów. W przypadku zmian zatwierdzonych przez komitet monitorujący na drodze uchwały, konieczne jest podanie numeru uchwały i daty jej przyjęcia przez komitet.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Jeżeli dotyczy



Tytuł wytycznych programowych Data wydania Data ostatniej modyfikacji

W przypadku nieukończenia prac, 

podać stan zaawansowania oraz 

planowaną datę wydania

1. 2. 3. 4.

Uchwała nr XC/1851/2016 z 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; (EFRR 

tom I)

nd

Uchwała nr XCVII/1996/2016 z 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020; (EFRR tom I, tom II oraz EFS)

nd

Uchwała nr CXII/2352/2016 z 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (EFRR 

tom II)

nd

Uchwała nr LXXXVI/1763/2016 z 29 lutego 2016 r, zmieniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020; (EFS)

nd

Uchwała nr XCVII/1996/2016 z 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020; (EFRR tom I, tom II oraz EFS)

nd

Uchwała nr CLIII/3091/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 (EFRR tom II oraz EFS)

nd

Wytyczne programowe dotyczące systemu 

wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014 - 2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego

23 października 2015 r.                                                                                               

(uchwała ZWL nr 

LXI/1287/2015)

* Dane sprawozdawane kwartalnie w informacjach za rok 2015  lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.

Tabela 13. WYTYCZNE PROGRAMOWE*

Wytyczne programowe dotyczące systemu 

wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 

na lata 2014 - 2020 w zakresie  

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - Tom I  

23 października 2015 r.                                                                                               

(uchwała ZWL nr 

LXI/1287/2015) Uchwała nr XCVII/1996/2016 z 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020

nd

Wytyczne programowe dotyczące systemu 

wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - Tom II (działania wdrażane 

przez Lubelską Agencję Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie)

23 października 2015 r.                                                                                               

(uchwała ZWL nr 

LXI/1287/2015)

Uchwała nr CLIII/3092/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 (EFRR tom II oraz EFS)

nd



Nr porozumienia/ umowy Podmiot delegujący zadania

Instytucja 

delegująca 

zadania (IZ, 

IP, IW)

Podmiot przejmujący 

zadania

Instytucja 

przejmując

a zadania 

(IP, IW)

Data zawarcia 

porozumienia/ umowy 

(1) lub data 

planowanego zawarcia 

(2) porozumienia/ 

umowy

Stan 

zaawansowan

ia prac nad 

porozumienie

m/ umową – w 

przypadku 

nieukończeni

a prac

Data 

rozwiązania 

porozumien

ia/ umowy

Nazwa/ zakres porozumienia/ umowy

Data zawarcia 

aneksu (1) lub 

planowanego 

zawarcia aneksu 

(2) 

do porozumienia / 

umowy

Data rozwiązania 

aneksu
Przyczyna/ zakres zmian wprowadzonych do porozumienia/ umowy

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1). 15 lipca 2015 r. 

(1) Aneks nr 1
nd

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 30 czerwca 2015 r. 

aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego 

zaktualizowano załącznik do porozumienia z LAWP stanowiący algorytm 

przeliczania środków. Dodatkowo w związku z decyzją DZ RPO o 

opracowaniu jednego zbiorczego dokumentu stanowiącego wytyczne 

programowe z porozumienia wykreślono załącznik nr 1 pn.: Zestawienie 

wytycznych dla Instytucji Pośredniczącej dotyczące wdrażania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020.

2). 2 luty 2016 (1) 

Aneks nr 2
nd

Realizacja rekomendacji Instytucji Audytowej dot. zobowiązania IP do 

badania skarg wnoszonych do  Komisji Europejskiej.

3). 15 listopada 

2016 r. (1) Aneks nr 

3

nd

Zmiany wynikające z realizacji projektów pozakonkursowych podmiotu 

wdrażającego instrumenty finansowe w zakresie trybu wyboru projektów 

oraz źródeł finansowania.

1). 15 lipca 2015 r. (1) nd

W związku z decyzją DZ RPO o opracowaniu jednego zbiorczego 

dokumentu stanowiącego wytyczne programowe z porozumienia 

wykreślono załącznik nr 1 pn.: Zestawienie wytycznych dla Instytucji 

Pośredniczącej dotyczące wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Ponadto 

uzupełniono dotychczasowe  załączniki nr 2 i nr 3  w związku z przyjęciem 

przez Radę Ministrów dnia 30 czerwca 2015 r. aneksu do Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego.                                                                                                                        

2). 28 stycznia 2016 

(1)
nd

Realizacja rekomendacji Instytucji Audytowej –zobowiązanie IP do 

badania skarg wnoszonych do Komisji Europejskiej.

3).10 sierpnia 2016 

(1)
nd

Powierzenie zadań związanych z realizacją działań współfinansowanych z 

EFS w ramach  instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Uchwała nr XXXIX/767/2015 

ZWL z dnia 23 czerwca 

2015 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego  IZ RPO Gmina Lublin (Miasto 

Lublin)

IP 30 czerwca 2015 (1) nd 2 luty 2016 r.

Porozumienie w sprawie powierzenia zadań 

Instytucji Pośredniczącej współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego związanych z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020 

w ramach instrumentu Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne

nd nd Zmiana wynikająca z dostosowania do przygotowywanej Strategii ZIT.

Uchwała nr 

LXXXI/1684/2016 ZWL z 

dnia 2 lutego 2016 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego  IZ RPO Gmina Lublin (Miasto 

Lublin)

IP 2 luty 2016 r. (1) nd 9 marca 2016 

r. (1)
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań 

Instytucji Pośredniczącej współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego związanych z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020 

w ramach instrumentu Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne

nd nd nd

Porozumienie w sprawie powierzenia zadań 

związanych z realizacją Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020

ndnd8 czerwca 2015 r. (1)IP

Uchwała nr XXXIV/602/2015 

ZWL z dnia 19 maja 2015 r. 

Porozumienie w sprawie powierzenia zadań 

związanych z realizacją Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020

nd8 czerwca 2015 r. (1) ndIPLubelska Agencja 

Wspierania 

Przedsiębiorczości w 

Lublinie 

 IZ RPOZarząd Województwa Lubelskiego 

Tabela 14. POROZUMIENIA I UMOWY POMIĘDZY INSTYTUCJAMI ZAANGAŻOWANYMI W PROCES WDRAŻANIA PO*

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Lublinie 

 IZ RPOZarząd Województwa Lubelskiego Uchwała nr XXXIV/603/2015 

r. ZWL z dnia 19 maja 2015 

r.



Uchwała nr 

LXXXVIII/1786/2016 ZWL z 

dnia 8 marca 2016 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego  IZ RPO Gmina Lublin (Miasto 

Lublin)

IP 9 marca 2016 r. (1) nd nd Porozumienie w sprawie powierzenia zadań 

Instytucji Pośredniczącej współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

związanych z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020 

w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne

nd nd nd

nd nd nd

nd
Polska Agencja Rozwoju 

Regionalnego

Administrator 

Bazy Usług 

Rozwojowych

Województwo Lubelskie 

(Zarząd Województwa 

Lubelskiego)

IZ 25 listopada 2016 r. (1) nd nd

Porozumienie

(dot. Bazy Usług Rozwojowych, w tym 

przetwarzania danych osobowych 

uczestników projektów w ramach 

Podmiotowego Systemu Finansowania)

nd nd nd

* Dane sprawozdawane kwartalnie w informacjach za rok 2015  lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.

Porozumienie w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w ramach 

Centralnego systemu teleinformatycznego 

wspierającego realizację programów 

operacyjnych w związku z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

ndnd9 września 2015 r. (1)IZ
Zarząd Województwa 

Lubelskiego
IK UPMinister Infrastruktury i RozwojuRPLU/08/2015

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian przedmiotowego porozumienia.



Instytucja Tytuł/ nazwa zestawu instrukcji wykonawczych Data zatwierdzenia Data ostatniej zatwierdzonej modyfikacji
Stan zaawansowania prac – w przypadku nieukończenia 

prac oraz planowana data podpisania/ inne uwagi

1. 2. 3. 4. 5.

Uchwała nr LXXXI/1682/2016 Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 2 lutego 2016 r. (wersja 0.3)
nd

Uchwała  nr CIII/2106/2016 Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 24 maja 2016 r. (wersja 0.4)
nd

2 lutego 2016 r. (wersja 0.2)

 27 grudnia 2016 r. (wersja 0.3)

2 lutego 2016 r. (wersja 0.2) nd

19 kwietnia 2016 r. (wersja 0.3) nd

22 lipca 2016 r. (wersja 0.4) nd

23 listopada 2016 r. (wersja 0.5) nd

29 stycznia 2016 r. (wersja 0.2) nd

19 lipca 2016 r. (wersja 0.3)
IW IP (WUP) w trakcie aktualizacji. Planowana data 

podpisania wersji 0.4- 2017 I/II Kwartał

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

Instrukcja Wykonawcza  Instytucji Pośredniczącej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego  na lata 2014-2020

18 sierpnia 2015 r. - Decyzja Dyrektora DW EFS (wersja 

0.1)

* Dane sprawozdawane kwartalnie w informacjach za rok 2015  lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale. 

Dla instytucji pośredniczącej

Gmina Lublin (Miasto Lublin)

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej 

zaangażowanej we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

10 lipca 2015 r. – Decyzja Dyrektora DZ RPO (wersja 

0.1)
 nd

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

Instrukcja Wykonawcza

Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020

22 grudnia 2015 r. – Decyzja Dyrektora DW EFRR 

(wersja 0.1)

Tabela 15. INSTRUKCJE WYKONAWCZE*

Dla instytucji zarządzającej

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie:  

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Lubelskiego w Lublinie

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Certyfikacji i Płatności w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Finansów w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego w Lublinie

Instrukcja Wykonawcza  Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata  

2014-2020

Uchwała nr L/992/2015 Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. (wersja 0.1)

Uchwała nr CXXXI/2736/2016 Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 11 października 2016 r. (wersja 0.5)
nd



L.p.

Nazwa: pre-komitetu/ 

komitetu 

monitorującego/ grupy 

roboczej itp.

Data posiedzenia Główne ustalenia, przyjęte uchwały (nr i temat)

1. 2. 3. 4.

Uchwała nr 24/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie uchylenia uchwały zatwierdzającej wymogi formalne dotyczące projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 25/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie uchylenia uchwały zatwierdzającej wymogi formalne dotyczące projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała 26/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć priorytetowych dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Uchwała 27/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała 28/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej i kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 4.1 Wsparcie 

wykorzystania OZE oraz Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 29/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru 

projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności 

merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach  realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 30/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.5 Bon na patent 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020

Uchwała nr 31/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie , Działania 12.2 Kształcenie ogólne  oraz 

Działania 12.4 Kształcenie zawodowe  oraz kryteriów formalnych specyficznych dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 32/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego

2. 
Głosowanie w trybie 

obiegowym
16.03.2016 r.

Uchwała nr 33/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu i kryteriów ogólnych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna, w ramach RPO WL na 

lata 2014-2020

Uchwała nr 34/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020

Uchwała nr 35/2016 KM RPO WL  na lata 2014 - 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr 36/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej ds. instrumentów finansowych

Uchwała nr 37/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia dodatkowego kryterium trafności merytorycznej wyboru projektów dla wszystkich działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020

Uchwała nr 38/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie  (z 

wyłączeniem projektów w zakresie e-zdrowia) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 39/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.3 Gospodarka odpadami 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwały nr 41/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 8.1 Regionalny układ transportowy  współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 42/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 8.2 Lokalny układ transportowy  współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Tabela 16. POSIEDZENIA KOMITETÓW I GRUP FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU*

Posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

1

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020.

11.02.2016 r.

3. 

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020.

22.04.2016 r.

Uchwała nr 40/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne  współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020



Uchwała nr 43/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących oceny merytorycznej wyboru projektów dla Działania 9.3 Rozwój 

przedsiębiorczości, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego , Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne , Działania 12.1 Edukacja przedszkolna  oraz kryteriów formalnych specyficznych dla Działania 11.1 Aktywne włączenie 

(dotyczy projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym) oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020

Uchwała nr 44/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa  współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 45/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie  współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 46/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020

Uchwała nr 48/2016 KM RPO WL na lata 2014 - 2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 za rok 2014 i 2015

Uchwała nr 49/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów merytorycznych: technicznych specyficznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych, trafności merytorycznej oraz 

kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo - rozwojowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 50/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.2 Infrastruktura usług 

społecznych  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 

Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 51/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.7 Infrastruktura szkolna 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 52/2016 KM RPO WL na lata 2014 - 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru 

projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności 

merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe  oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach  realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 53/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.7 Wzrost 

konkurencyjności MŚP  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 54/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 12.2 Kształcenie ogólne  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020

Uchwała nr 55/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia dodatkowego kryterium trafności merytorycznej wyboru projektów dla wszystkich działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 56/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.1 Tereny inwestycyjne 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 57/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych, kryteriów finansowo – ekonomicznych, kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz 

kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.6 Marketing gospodarczy współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 58/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej 

oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 59/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej 

oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 60/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.4 Transport niskoemisyjny 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 61/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP  współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

4.

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020.

20.05.2016 r.

5.

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020.

29.07.2016 r.

3. 

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020.

22.04.2016 r.

Uchwała nr 47/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie przyjęcia rekomendacji Grupy roboczej ds. instrumentów finansowych



Uchwała nr 62/2016 KM RPO WL na lata 2014 - 2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie  współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 63/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe  współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 64/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr 65/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej ds. instrumentów finansowych

Uchwała nr 66/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej 

oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 67/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.1 Bezpieczeństwo 

ekologiczne  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 

Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 68/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.3 

Gospodarka odpadami  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 69/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 8.3 Transport kolejowy 

współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 70/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru 

projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności 

merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe  oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa  w przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 71/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.1 Poprawa efektywności 

energetycznej przedsiębiorstw  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 72/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.3 Ekonomia społeczna  współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016

Uchwała nr 73/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 11.3 Ekonomia społeczna  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016 (tryb pozakonkursowy)

Uchwała nr 74/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe  współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 - dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016

Uchwała nr 75/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów merytorycznych: technicznych specyficznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych, 

trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo - rozwojowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 76/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych, kryteriów finansowo – ekonomicznych, kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz 

kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.6 Marketing gospodarczy  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 77/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów 

trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 78/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów 

trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 79/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.4 

Transport niskoemisyjny  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

6

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020.

29.09.2016 r.

7.

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020.

17.10.2016 r.

5.

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020.

29.07.2016 r.



Uchwała nr 80/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów 

trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 81/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.1 

Bezpieczeństwo ekologiczne  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 82/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.3 

Gospodarka odpadami  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 83/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych i kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 84/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 8.2 

Lokalny układ transportowy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 85/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 8.3 

Transport kolejowy  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 

Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 86/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.2 

Infrastruktura usług społecznych  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 87/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.7 

Infrastruktura szkolna  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 88/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu oraz kryteriów formalnych poprawności wyboru projektów dla Działań współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez DW EFRR, kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa , kryteriów technicznych i finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla 

Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez DW EFRR z wyłączeniem Działania 3.6 Marketing gospodarczy  oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 6.4 

Gospodarka wodno-ściekowa , Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych  oraz Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna , realizowanych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwały nr 89/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.2 Mała retencja 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 90/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 8.1 Regionalny układ transportowy 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 91/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru 

projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności 

merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach  realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 92/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.7 Wzrost 

konkurencyjności MŚP (średnie przedsiębiorstwa)  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 93/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu i kryteriów ogólnych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP  oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna , w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 94/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej  współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016

Uchwała nr 95/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne  współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016

Uchwała nr 96/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie  współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016

Uchwała nr 97/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 7.2 Ochrona różnorodności 

przyrodniczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 

Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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Uchwała nr 98/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 99/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie sprostowania uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla 

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 100/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016

Uchwała nr 101/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.3 Ekonomia społeczna 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016

Uchwała nr 102/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych 

w IV kwartale roku 2016     

Uchwała nr 103/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 3.2 

Instrumenty kapitałowe  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 104/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 3.7 Wzrost 

konkurencyjności MŚP  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 105/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój 

przedsiębiorczości  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 106/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 10.2 

Programy typu outplacement  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 107/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2016 r. w spawie powołania Grupy roboczej ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 108/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów 

miejskich  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 109/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów 

wiejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 110/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.3 Przedsiębiorstwa 

odpryskowe  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 111/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 4.2 Produkcja energii z 

OZE w przedsiębiorstwach  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 112/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.7 

Wzrost konkurencyjności MŚP (średnie przedsiębiorstwa)  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 113/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru 

projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności 

merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe  oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach  realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na  lata 2014-2020

Uchwała nr 114/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 12.2 Kształcenie ogólne  współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016

Uchwała nr 115/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów strategicznych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów w ramach oceny strategicznej dla wszystkich Działań dotyczących Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 116/2016 KM RPO WL na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

8.

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020.

14.11.2016 r.

9.

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020.

16.12.2016 r.



L.p.

Nazwa: pre-komitetu/ 

komitetu 

monitorującego/ grupy 

roboczej itp.

Data posiedzenia Główne ustalenia, przyjęte uchwały (nr i temat)

1. 2. 3. 4.

1.

Zespół ds. samooceny 

ryzyka nadużyć 

finansowych w ramach 

RPO  na lata 2014-2020

1.02.2016 r.
Dokonano oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w 2016 r.                      

2.

Grupa Robocza ds. 

informacji i promocji 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Lubelskiego 

20.12.2016 r.
Podczas spotkania przedstawione zostały plany działań informacyjno-promocyjnych na rok 2017 przez członków Grupy oraz zaproszonych gości tj. LAWP, WUP w Lublinie i Biuro ZIT w UM Lublin oraz zostały omówione kwestie stanu prac do 

Dni Otwartych FE 2017.

17 sierpnia 2016 r.

Podczas spotkania poruszono następujące kwestie:

- Planowane działania w zakresie informacji i promocji na rok 2017

- Stan prac MR nad aktualizacją Wytycznych w zakresie informacji i promocji pro-gramów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

- Dostosowanie działań informacyjnych i promocyjnych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością.

- Stan prac nad kampanią medialną RPO WL.

4.
Grupa ds. monitorowania 

Programów EWT
 14.03.2016 r. Celem spotkania była wymiana informacji oraz doświadczeń partnerów z terenu województwa, zaangażowanych w realizację projektów międzynarodowych.

11.01.2016 r.
1. Wybór Koordynatora Grupy

2. Prezentacja propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach EFS dla naborów zaplanowanych na I kwartał 2016 dla Działań 9.2, 11.1, 12.2 oraz 12.4

9.02.2016 r. Pozytywne zaopiniowanie przez Grupę roboczą kryteriów wyboru projektów w ramach EFS dla naborów zaplanowanych na I kwartał 2016 r. dla Działań 9.2, 11.1, 12.2 oraz 12.4

14.04.2016 r.
Prezentacja i pozytywne zaopioniowanie przez Grupę roboczą kryteriów wyboru projektów w ramach EFS dla naborów zaplanowanych na II kwartał 2016 r. (9.1, 11.1, 12.4). Przedstawiono propozycję zmiany Uchwały KM nr 18/2015 z dnia 19 

października 2015 r.   Przedstawiono koncepcję Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) oraz Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). 

18.05.2016 r.
Zaprezentowano i pozytywnie zaopiniowano kryteria wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL dla naborów planowanych na II kwartał 2016 r. (12.2). 4) Przeprowadzono dyskusję nt. zasad 

wnoszenia wkładu własnego w ramach Działania 9.3 RPO WL oraz 11.3 RPO WL

20.07.2016 r. Zaprezentowano propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL dla naborów planowanych na III kwartał 2016 r. (Działanie 10.1, 11.1, 12.4)

30.08.2016 r. Zaprezentowano propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL dla naborów planowanych na IV kwartał 2016 r. (Działanie 11.3 i 12.4)

13.10.2016 r.
Zaprezentowano kryteria wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL dla naborów planowanych na IV kwartał 2016 r. (11.1, 11.2, 10.3) oraz omówiono zmianę kryteriów ogólnych 

zerojedynkowych wyboru projektów w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dla wszystkich działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL

09.11.2016 r.

1. Zaprezentowano zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL dla konkursów zaplanowanych na IV kwartał 2016 r. w ramach Działań: 11.1 Aktywne włączenie, 11.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne i 11.3 Ekonomia społeczna RPO WL oraz zaproponowano kryteria ogólne dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości i 10.2 Programy typu outplacement RPO WL.

2. Zaprezentowano stan wdrażania RPO WL.

3. Zaprezentowano propozycję harmonogramu naborów na 2017 r.

POSIEDZENIA GRUP FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU*

3.

Grupa Robocza ds. 

informacji i promocji 

Funduszy Europejskich 

UMWL

27.01.2016 r. 

Na spotkaniu zostały omówione m.in. następujące tematy: 

- prezentacja zadań Grupy (w związku ze spotkaniem inaugurującym),

- informacja o trwających pracach nad ogólnopolską akcją Dni Otwartych FE 2016,

- stan prac związany z promocją RPO WL 2014-2020 w radio i TV regionalnej w 2016 r.,

- oznakowanie punktów kontaktowych RPO oraz budynków będących siedzibą departamentów wdrażających i Instytucji Pośredniczących RPO WL zgodnie z Key Visual RPO WL 14-20 oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze 

Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,

- funkcjonowanie modułu FAQ wraz z panelem administracyjnym oraz obiegiem informacji dot. RPO WL 2014-2020.

5. Grupa robocza ds. EFS

13.12.2016 r. Zaprezentowano propozycje kryteriów oceny strategicznej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL oraz propozycje kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.2 RPO WL



6.

Grupa Sterująca 

Ewaluacją Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020

4.11.2016 r.

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie przedmiotowej grupy w dniu 4 listopada.

Porządek obrad posiedzenia obejmował:

1. Przyjęcie Regulaminu GS.

2. Aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WL 2014-2020 – przedstawienie zmian, dyskusja, przyjęcie aktualizacji Planu Ewaluacji.

3. Opis przedmiotu zamówienia na badanie ewaluacyjne „Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji” – przedstawienie propozycji, dyskusja.

8.02.2016 r. Wybrano Koordynatora Grupy roboczej ds. instrumentów finansowych, przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020.

17.02.2016 r. Spotkanie o charakterze roboczym

1.03.2016 r.
Uchwalono stanowisko członków ww. grupy w sprawie wdrażania instrumentów finansowych na podstawie analizy ex ante w Działaniach w ramach RPO WL 2014-2020, które następnie zostało przyjęte Uchwałą nr 47/2016 Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji Grupy roboczej ds. instrumentów finansowych.

12.04.2016 r. Spotkanie o charakterze roboczym

7.

Grupa robocza ds. 

instrumentów 

finansowych działająca 

przy Komitecie 

Monitorującym 

Regionalny Pro-gram 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.



17. INFORMACJE NT. STANU REALIZACJI WSTĘPNYCH WARUNKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Należy opisać przedsięwzięcia podjęte w celu realizacji Planu działań w ramach wypełniania warunków wstępnych.

Warunek tematyczny 1.1 Badania naukowe i innowacje

Warunek tematyczny 1.1 Badania naukowe i innowacje

W dniu 8 czerwca 2016 r. za pośrednictwem systemu SFC przekazane zostało do Komisji Europejskiej pismo zawierające opis poszczególnych działań wy-nikających z Action Planu wraz z informacjami uzupełniającymi i kompletem 

dokumentów związanych ze spełnieniem warunku 1.1. 

Zarówno proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku jak i dokumentów wykonawczych do RSI oparty zo-stał na oddolnym procesie przedsiębiorczego odkrywania. Do ww. pisma załączone 

zostały ponadto następujące załączniki:

1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku przyjęta Uchwałą nr XLIX/794/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 31 października 2014 r. 

2. Plan wykonawczy do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 2020 w odniesieniu do wytycznych w zakresie polityki innowacyj-ności na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym oraz z zachowaniem spójności z 

dokumentami strategicznymi, planistycznymi i operacyjnymi Województwa Lubelskiego przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr LXVIII/1441/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

3. System monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 2020 przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Lubel-skiego nr CVII/2176/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.

4. Uchwała nr CXXXIII/2718/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Rady ds. Innowacji wraz z za-łącznikiem nr 1 Skład Rady ds. Innowacji.

5. Plan spotkań i konferencji popularyzujących wiedzę na temat inteligentnych specjalizacji wśród regionalnych interesariuszy oraz społeczeństwa obywatelskiego zaplanowanych do realizacji w 2016 roku w Departamencie Gospodarki i 

Współpracy Zagranicznej.

Komisja Europejska w piśmie z dnia 2 sierpnia 2016 r. znak: MLK/regio.dga2.h.2(2016)4055428 stwierdziła, że warunek ex-ante 1.1 dla Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego został spełniony. 

Warunek 6.2 Gospodarka odpadami 

Warunek tematyczny 6.2 Gospodarka odpadami

W dniu 2 lutego 2016 r. projekty dokumentów: Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 (PGO) wraz z Planem Inwestycyjnym (PI) zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego i skierowane do konsultacji

społecznych oraz do zaopiniowania zgodnie z zapisami ustawy o od-padach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-dowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). Termin konsultacji upłynął z dniem 4 marca br. natomiast zgodnie z ustawą o odpadach organy wykonawcze gmin, organy wykonawcze związków

międzygminnych z obszaru województwa oraz właściwi dyrekto-rzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej przekazali swoje opinie i uwagi do 12 marca br.

12 lipca 2016 r. projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021” i projekt „Planu inwestycyjnego” przekazane zostały do zaopi-niowania i uzgodnienia Ministrowi Środowiska.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2016 r. (pismo wpłynęło do UMWL 17 sierpnia br.) MŚ przekazało uwagi do WPGO i PI. 21 września 2016 r. ZWL przyjął ww. do-kumenty w wersji zmienionej po uwagach MŚ. 22 września 2016 r. przekazano je

do MŚ celem zaopiniowania i uzgodnienia. 

W dniu 20 października 2016 r. wpłynęła ponowna opinia MŚ odnosząca się do podnoszonych we wcześniejszej opinii uwag oraz do treści dokumentu, która we wcześniejszej opinii resortu nie budziła zastrzeżeń. W dniu 15 listopada 2016 r.

ZWL przyjął ww. dokumenty w wersji zmienionej po uwagach MŚ. 16 listopada 2016 r. przekazano je do MŚ celem zaopiniowania i uzgodnienia.

Pismem z dnia 23 listopada 2016 r. zn. DGO-V.4050.17.2016.KR, Ministerstwo Środowiska zaopiniowało pozytywnie projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022 oraz uznało projekt Planu inwestycyjnego za

uzgodniony.

W dniu 2 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą nr XXIV/349/2016 przyjął „Plan gospodarki odpadami …” wraz z załącznikiem tj. „Pla-nem inwestycyjnym”. W dniu 13 grudnia 2016 r. przekazano ww. dokumenty do

Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu SFC.

Warunek ogólny 7 Wskaźniki statystyczne i wskaźniki rezultatu

Warunek ogólny 7 Wskaźniki statystyczne i wskaźniki rezultatu

W ramach przeprowadzonego badania ewaluacyjnego oszacowano wartość docelową przedmiotowego wskaźnika w województwie lubelskim na pozio-mie 30%. 23 grudnia 2015 r. została przesłana do Komisji Europejskiej informacja o

spełnieniu warunku 7 ex-ante. 16 marca 2016 r. wprowadzono odpo-wiednie informacje w zakresie spełnienia warunki do systemu SFC2014.

Komisja Europejska w piśmie z dnia 7 kwietnia 2016 r. znak: MLK/regio.dga2.h.2(2016)1860035 stwierdziła, że warunek ogólny ex-ante 7 Wskaźniki sta-tystyczne i wskaźniki rezultatu dla Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego został spełniony.

Warunki tematyczne 7.1 Transport oraz 7.2 Kolej



29 marca 2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął wersję po konsultacjach społecznych „Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Woje-wództwa Lubelskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wraz z:

1) Uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

2) Podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego Programu.

oraz wyraził zgodę na przedłożenie ww. dokumentacji Komisji Europejskiej, co IZ RPO uczyniła w dniu 31 marca 2016 r. za pośrednictwem systemu SFC2014.       

Komisja Europejska w piśmie z dnia 21 czerwca 2016 r. znak: MLK/regio.dga2.h.2(2016)3410216 stwierdziła, że warunki ex-ante 7.1 (Transport) i 7.2 (Ko-lej) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zostały 

spełnione. 

Uchwałą Nr CXII/2331/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął „Program Strategicznego Rozwoju Transportu Wojewódz-twa Lubelskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.



Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [programu…..] za rok ….

Strategia1 Typ projektu 

ponadregionalnego2  
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6
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7

 W bieżącym okresie sprawozdawczym nie realizowano projektów ponadregionalnych.

3 Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.
4 Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 11-13.
5 Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.
6 Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).
7 Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię 

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

Ponadregionalny zasięg terytorialny Projekt realizowany w przyjamniej dwóch województwach, z których przynajmniej jedno jest objęte strategią ponadregionalną, a w 

przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013r.

Ponadregionalna komplementarność Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego 

województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele 

strategii ponadregionalnej.

Inne Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą 

mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii 

ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze 

strategii, itp.)

inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy 

ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.

2 Typy projektów powinny zostać przpisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego Opis

Ponadregionalne partnerstwo Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020.

SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 małopolskie, śląskie

SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 dolnośląskie, lubuskie, opolskie,  wielkopolskie, zachodniopomorskie

SRPW / 

SRPP / 

SRPZ / inna

1 Nazwę strategii należy wybrać z uwzgędnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu). 

Nazwa strategii Województwa objęte strategią

Tabela 18. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*
Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategie ponadregionalne, finansowanych w ramach 

krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych 

projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach. 

Dane dotyczące wszystkich typów projektów 

ponadregionalnych

Dane 

partnera 

Dane projektu komplementarnego

1 2



Program 

rewitalizacji został 

pozywtywnie 

zweryfikowany 

przez IZ RPO

 Program 

rewitalizacji 

jest w trakcie 

weryfikacji 

przez IZ 

RPO 

Inny status lub 

rezultat weryfikacji  

Jaki?
5

w ramach 

współpracy z 

MIiR lub IZ 

RPO

W ramach procedury 

naboru projektów 

rewitalizacyjnych 

(procedura preselekcji 

projektów wraz z 

programem rewitalizacji)

pochodz

ących ze 

źródeł 

krajowyc

h 

publiczny

ch 

pochodzą

cych ze 

źródeł  

prywatny

ch   

pochodzą

cych z 

funduszy 

UE: 

EFRR, 

EFS, FS

pochodzą

cych z 

innych 

źródeł 

suma

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1.  Gmina Puławy  N/D*  N/D  TAK  NIE  IZ RPO  N/D N/D N/D N/D N/D 0  Brak

2.  Gmina Strzyżewice  N/D*  N/D  TAK  NIE  IZ RPO  N/D N/D N/D N/D N/D 0  Brak

 3.  Gmina Spiczyn  N/D*  N/D  TAK  NIE   IZ RPO  N/D N/D N/D N/D N/D 0  Brak

0,00

0,00

Ogółem 

"Nowy 

dokume

nt"

Ogółem 

"Kontynu

acja"

Ogółem 

"Aktualiz

acja"

2 0 1

*Do IZ RPO zostały przedłożone przez gminy projekty programów rewitalizacji. Możli-wość weryfikacji projektu programu przed przyjęciem ostatecznej wersji programu wynika z zasad opracowanych przez IZ RPO

2 Nazwa gminy zgłaszającej program rewitalizacji rozumiany zgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

4 Zakres i zasady prowadzenia weryfikacji zgodne z Wytycznymi MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

5 Inny status lub rezultat weryfikacji oznacza sytuację np. w toku odwołania lub zakwestionowania wyniku weryfikacji, skierowany do usunięcia uchybień, itp.

7 Należy wskazać kwotę środków finansowych zgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

0,00

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 

3 Data uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia lub aktualizacji programu rewitalizacji. 

6 Ciągłość programu rewitalizacji oznacza odniesienie do osi czasu przyjęcia programu rewitalizacji. "Nowy dokument" oznacza przyjęcie programu rewitalizacji po raz pierwszy dla danego obszaru zdegradowanego, "kontynuacja" oznacza ciągłość programu rewitalizacji 

bez potrzeby jego zmiany i ponownego uchwalenia przez radę gminy. Zatem w przypadku "kontynuacji" przedkładany do weryfikacji program rewitalizacji spełnia wymogi Wytycznych MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Z kolei 

"aktualizacja" oznacza konieczność dostosowania istniejącego programu rewitalizacji do wymogów Wytycznych MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub do zmieniających się uwarunkowań jego realizacji i ponownego podjęcia uchwały 

przez radę gminy. 

0 0,00 0,00 0,00 0,00

W okresie 

sprawozdawczym w 

województwie 0

1. Nowy dokument.

2. Kontynuacja. 

3. Aktualizacja. 

8.
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  Aktualizacja

 Nowy dokument

 Nowy dokument

Tabela 19. Informacje nt. programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
1

Program rewitalizacji
 2

Data 

uchwalenia/aktualizacji 

programu rewitalizacji 

przez samorząd gminny
3

Weryfiacji programu rewitalizacji
4 

Sposób weryfikacji programu 

rewitalizacji
4

Ciągłość programu 

rewitalizacji
6

Indykatywne środki finansowe w ramach 

programu rewitalizacji z podziałem na źródła 

finansowania [w zł]
7

Uwagi



Lp. Gmina zgłaszająca problem Opis problemu 

1.

IZ RPO nie jest w stanie wskazać bezpośrednio gminę, 

która zgłaszała problem związany z opracowaniem bądź 

aktualizacją programu rewitalizacji. W tabeli obok zostały 

wskazane ogólne problemy zgłaszane przez gminy m. in. 

podczas spotkań organizowanych w IZ RPO, prowa-

dzonych przez eksperta zewnętrznego oraz organizacji 

wizyt studyj-nych w poszczególnych gminach.

1.Ważną kwestią poruszaną przez Gminy był wybór ścieżki opracowania programu, tj. czy ma być to ścieżka wg Ustawy o rewitalizacji czy wg Wytycznych Ministra Rozwoju. 

Służby wojewody obecnie wskazują na konieczność opracowywania programów tylko wg ustawy, stąd zgłaszane są wątpliwości, jakie procedury należy stosować w przypadku 

rozpoczętych już opracowań na podstawie ustawy o samorządzie. Szczególnie Gminy, które podjęły decyzję o przygotowaniu programów rewitalizacji zgodnie z wytycznymi 

mają problem z podjęciem decyzji, czy wskazany na podstawie analizy wielowskaźnikowej obszar zdegradowany i rewitalizacji nie powinien być przyjmowany uchwałą rady, a 

także czy powołanie Komitetu Rewitalizacji – nie powinno odbyć się równie formalnie, jak w ścieżce ustawowej oraz na jakiej podstawie prawnej prowadzić konsultacje 

społeczne. 

2. Diagnozy. Problematycznym elementem programu jest diagnoza. Niektóre diagnozy ukazują prawidłowo wewnętrzne zróżnicowanie gminy określając zgodnie z Ustawą lub z 

Wytycznymi czynniki i zjawiska kryzysowe oraz kumulację negatywnych czynników. Dla innych główne problemy dotyczące ukazania wewnętrznego zróżnicowania Gminy 

wynikają z nieodpowiedniego doboru jednostek analitycznych. Istotnym problemem zgłaszanym przez Gminy był również dobór wskaźników do ukazania degradacji w 5 

sferach, a także sposób podziału Gminy na odpowiednie jednostki analityczne w celu przeprowadzenia analizy. Skutkuje to mało czytelną procedurą wyboru i uzasadnieniem 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego poprzedzającego wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Najwięcej problemów zgłaszały gminy miejsko-wiejskie – łączące 2 metody 

analityczne w oparciu o odmienne jednostki analityczne : w części miejskiej –obwody wyborcze, osiedla, jednostki funkcjonalne; w części wiejskiej – sołectwa (w takim 

przypadku przeważa tendencja, iż obszar rewitalizacji wyznaczany byłby w każdym z nich-brak zachowania zasady koncentracji). 

3. Dane. Często wskazywanym problemem są utrudnienia w dostępie do danych w podziale na wytypowane jednostki analityczne, dotyczy to zwłaszcza danych, które dostępne 

są w zewnętrznych jednostkach, np. policja, urząd skarbowy (niedostarczane na czas lub w ogóle, dostarczane po wielu monitach).

4. Lokalizacja przedsięwzięć. W niektórych przypadkach pojawiły się problemy dotyczące lokalizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych – często obiekty, w których mogą być 

realizowane przedsięwzięcia znajdują się poza obszarem rewitalizacji oraz obszarem zdegradowanym. Różne są interpretacje zapisów ustawy i wytycznych w tym zakresie – w 

obu przypadkach zapisy dopuszczają taką możliwość (jak w ustawie ”Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji mogą być realizowane 

również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki”.). Największą trudność jednak sprawia zapewnienie komplementarności przedsięwzięć społecznych z 

infrastrukturalnymi (dominują zatem te drugie, przeważnie projekty własne gminy).

5. Obszary niezamieszkałe – część gmin wskazuje na potencjał rozwojowy parków, obszarów wokół zbiorników wodnych, terenów sportu i rekreacji, inne natomiast wyłączają 

grunty właścicieli prywatnych na ich wniosek, z obawy o niepewną w przyszłości wysokość podatków.

6. Wybór wykonawcy. Główne problemy pojawiły się na etapie formułowania SIWZ oraz doboru kryteriów wyboru Wykonawców. Skutek jest taki, iż w niektórych Gminach 

Wykonawcy pracują nad programami wg zasad obowiązujących w poprzednim okresie programowania (2007-2013), ignorując zapisy ustawy bądź zaktualizowanych 

wytycznych. Gminy zatem firmują programy: niestosujące nowego nazewnictwa (np. obszar degradacji jest 1 i obszar rewitalizacji jest 1 - l. pojedyncza, mogą się dzielić na 

podobszary); pomijające priorytet społeczny (a czasami niektóre z pozostałych 4 sfer, dla których prawdopodobnie trudno jest pozyskać dane); pomijające zalecany w obu 

dokumentach min. zakres dokumentów, zamieszczając cytaty z programów operacyjnych rządowych, opisy ogólnej sytuacji gmin (powtórka strategii), nie zawsze odnosząc się 

do prawidłowego wskazania powiązań dokumentu programu rewitalizacji z pozostałymi dokumentami obowiązującymi w gminie (np. studium rozwiązywania problemów 

społecznych, studium uwarunkowań czy mpzp). 

2.

Lp. Gmina zgłaszająca problem Opis problemu

1. Nie dotyczy* Nie dotyczy*

2.

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 

TABELA 19a Informacje nt. problemów napotkanych przez gminy w związku z programowaniem i realizacją programów rewitalizacji oraz IZ RPO w związku z weryfikacją programów rewitalizacji
1

I.    Problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane na etapie programowania i realizowania programów rewitalizacji przez gminy (o ile tego rodzaju kwestie zostaną zgłoszone do IZ RPO).

a) na etapie programowania programu rewitalizacji

b) na etapie realizowania programu rewitalizacji

II.   Problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane przez IZ RPO w trakcie weryfikacji  programów rewitalizacji 

IZ RPO dopiero rozpoczęła weryfikację programów rewitalizacji i trudno jest jeszcze przedstawić całościową analizę ich jakości. Wydaje się jednak, że dużo samorządów odeszło od logiki opracowywania programów jedynie jako narzędzi 

pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności tych pochodzących ze środków unijnych. Duże trudności nastręcza gminom pozyskanie danych do wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz opracowanie właściwej metodologii 

wyznaczania tych obszarów. 

Ponadto w pojedynczych przypadkach kwestia partycypacji społecznej nie jest do końca właściwie interpretowana przez samorządy – nie przewidziano tutaj zastosowania odpowiednich technik partycypacyjnych, a jedynie najpopularniejszą (ale 

niestety często mało skuteczną) formę konsultacji społecznych w formie ankiet internetowych dotyczących konkretnych już projektów w większości zgłaszanych tylko i wyłącznie przez samorządy. 

Jednocześnie IZ RPO zorganizowała kilka spotkań edukacyjnych z przedstawicielami wszystkich gmin z terenu województwa lubelskiego, podczas których zaproszeni eksperci omawiali założenia ustawy, a także wytycznych, a ponadto 

przedstawiano konkretne przykłady już zrealizowanych lub wdrażanych obecnie projektów rewitalizacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na projekty „miękkie”, które skierowane były bezpośrednio do mieszkańców obszarów zdegradowanych i 

które odniosły sukcesy polegające na aktywizacji tych osób. Wszelkie materiały ze spotkań dostępne są na stronie internetowej IZ RPO. 

W ramach konkursu POPT, dotacjobiorcy mają możliwość bezpośrednich spotkań z ekspertem zewnętrznym organizowanych w siedzibie IZ RPO, konsultacji telefonicznych, a także organizacji wizyt studyjnych w poszczególnych gminach. 

Ponadto osoby będące członkami zespołu ds. rewitalizacji są także zaangażowane w pomoc zainteresowanym gminom. 

*Większość Gmin jest obecnie na etapie opracowania projektów programów. Do chwili obecnej głównie konsultowane są analizy wielowskaźnikowe i projekty diagnoz, a w kilku przypadkach w trybie roboczym także projekty LPR. Możliwość 

weryfikacji projektu programu przed przyjęciem ostatecznej wersji programu wynika z zasad opracowa-nych przez IZ RPO.



wysoki/średni/niski*

Na obecnym etapie realizacji Strategii ZIT LOF nie zdiagnozowano problemów. 

W dniu 31 marca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju wydało pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową 

Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych. Natomiast pozytywna opinia 

Zarządu Województwa Lubelskiego w zakresie możliwości finansowania projektów realizowanych w formule ZIT z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 została wydana 12 kwietnia 2016 r.

wysoki/średni/niski*

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów.

wysoki/średni/niski*

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano probelmów dotyczących porozumienia IZ RPO - IP ZIT.

Dnia 2 lutego 2016 r. aneksowano Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związanych z realizacją RPO na lata 2014-2020  w ramach instrumentu 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zmiana Porozumienia była podyktowana uwagami wynikającymi z wytycznych MR oraz z 

raportu desygnacyjnego. Dokumenty te nałożyły na IP nowe zadania i obowiązki tj. monitoring, na podstawie Strategii ZIT LOF 

projektów komplementarnych realizowanych w ramach POIiŚ i POPW oraz rozpatrywanie skarg wnoszonych do KE w związku z 

art. 74 ust. 3 rozporządzenia ogólnego.

Dnia 9 marca 2016 r. zawarto Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne. Porozumienie to nałożyło na Gminę Lublin jako Instytucję Pośredniczącą nowe zadania i obowiązki w 

zakresie wdrażania EFS. 

wysoki/średni/niski*

W okresie sprawozdawczym wystapiły problemy związane z przygotowaniem i realizacją projektów pozakonkursowych 

zidentyfikowanych w Strategii ZIT LOF. Problemy dotyczyły:

1. synchrnozacja przygotowania dużych projektów partnerskich realizowanych przez kilka gmin;

2. zagrożeń związanych z procesem inwestycyjnym (np. zmiana planów zagospodarowania przestrzennego, nabycie gruntów, 

uzyskanie niezbędnych decyzji budowlanych, przygotowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procesu udzielenia 

zamówień publicznych); 

3. trudności finansowych gmin wchodzących w skład LOF związanych z dużymi nakładami finansowymi na realizację innych 

projektów oraz ograniczonymi możliwościami kredytowania inwestycji ze względu na znaczne zadłużenie samorządów;

W ramach podjętych działań zaradczych Biuro ZIT uczestniczyło m.in. w wypracowaniu wzoru porozumienia gmin realizujących 

projekty partnerskie, pomagało w określeniu (przy stałej współpracy z IZ RPO WL) kwalifikowalności zakresu planowanych do 

wykonania zadań, konsultacjach kryteriów wyboru projektów w ramach działań dedykowanym  ZIT, bieżącej pomocy gminom w 

pojawiających się problemach związanych z realizacją projektów ZIT.  

wysoki/średni/niski*

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów.

wysoki/średni/niski*

Problem stanowi określony przez Ministerstwo Rozwoju krótki termin na zawarcie wszystkich umów o dofinansowanie – 

31.03.2017 r. 

W ramach podjętych działań zaradczych opracowano programu naprawczy oraz wprowadzono bieżący monitoring stanu 

przygotowania projektów pozakonkursowych. 

Dotyczy projektów komplementarnych w 

ramach KPO

20. REALIZACJA INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH

20a. ZIT wojewódzki
1

I.        Problemy, które zostały zidentyfikowane na etapie realizacji Strategii ZIT (jeśli wystąpiły) oraz działania zaradcze 

1. Dotyczy Strategii ZIT

2.
Dotyczy dokumentu założycielskiego w 

współpracy JST na rzecz realizacji ZIT

6. Inne

*należy wybrać właściwe określenie w zależności od wagi problemu

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 

3. Dotyczy porozumienia IZ RPO - IP ZIT

4.
Dotyczy projektów realizowanych w ramach 

RPO

5.



20b. Inne instrumenty terytorialne
1

Obszary wiejskie

W ramach RPO WL na lata 2014-2020 przewidziano preferencje w dostępnie do środków poprzez dedykowane wsparcie dla obszarów wiejskich oraz premiowanie w trakcie wyboru do dofinansowania projektów realizowanych na terenach wiejskich

lub których ostatecznymi odbiorcami są podmioty/osoby z obszarów wiejskich:

• w Działaniach 4.1, 4.2, 6.4, 9.1, 9.2, 12.2 i 13.5  zastosowano preferencje w dostępie do środków poprzez premiowanie w trakcie wyboru do dofinansowania projektów realizowanych na terenach wiejskich;

• w Działaniu 7.1 zastosowano terytorializację poprzez dedykowane wsparcie dla inwestycji z podziałem środków finansowych na projekty o charakterze lokalnym i regionalnym. Dodatkowo zastosowano preferencje poprzez premiowanie w trakcie

wyboru do dofinansowania projektów realizowanych na terenach wiejskich;

• Działanie 13.4 to działanie dedykowane obszarom wiejskim. W ramach Działania przewiduje się terytorializację poprzez dedykowane wsparcie obszarów wiejskich;

• w Działaniach 11.2, 11.5, 12.4 i 12.6 przewiduje się zastosowanie preferencji dla projektów realizowanych na terenach wiejskich.

Indykatywna alokacja UE planowana na projekty realizowane na obszarach wiejskich lub projekty, których ostatecznymi odbiorcami są podmioty/osoby z obszarów wiejskich wynosi 371 090 011 EUR.

W ramach RPO nie będzie zastosowany instrument RLKS w formule bezpośredniej. W ramach programu planuje się wsparcie Lokalnych Grup Działania (LGD) jako potencjalnych beneficjentów. Interwencja RPO WL będzie stanowiła uzupełnienie

wsparcia EFRROW i EFMR na terytorium danej LGD i będzie realizowana w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju.

Strategiczne Inwestycje Terytorialne

W ramach RPO WL na terenie czterech miast subregionalnych (Biała Podlaska, Chełm, Puławy, Zamość) realizowane będą projekty zintegrowane, tzw. Strategiczne Inwestycje Terytorialne (SIT), które wpisywać się będą w obszary strategicznej

interwencji określone w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekty realizowane przez miasta subregionalne w ramach SIT zostały ujęte w dokumencie Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.) . 

Jedynie projekty umieszczone w tym dokumencie, po przejściu tzw. procedury negocjacyjno-uzgodnieniowej prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, będą mogły uzyskać status tzw. projektu strategicznego, który w zależności od wyników

procedury będzie mógł być realizowany w trybie pozakonkursowym lub konkursowym (uzyskując dodatkową liczbę punktów). Procedura wyłonienia projektów strategicznych została opisana w zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego

dokumencie Tryb negocjacyjno – uzgodnieniowy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 . Procedura negocjacyjno – uzgodnieniowa jest drugim etapem identyfikacji projektów strategicznych,

podczas którego projekty zidentyfikowane w dokumencie Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) zostaną poddane ocenie, zgodnie z

kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO. Wnioskodawcy, których projekty umieszczono w przedmiotowym dokumencie, na wezwanie Instytucji Zarządzającej, składają fiszki projektowe do Departamentu Zarządzania Regionalnym

Programem Operacyjnym. Złożone fiszki projektowe oceniane są przez Zespół Oceniający powołany do oceny fiszek projektowych w trybie negocjacyjno - uzgodnieniowym. Niniejszy proces oceny jest procesem wieloetapowym i ma doprowadzić do

stwierdzenia, czy dany projekt może stać się projektem strategicznym w ramach RPO WL na lata 2014–2020, czy też nie spełnia on kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący i tym samym nie wpisuje się w system realizacji Programu jako

projekt strategiczny. 

Projekty, które zostaną ocenione pozytywnie w ramach trybu otrzymują status projektów strategicznych i mogą być realizowane w dwóch trybach:

1) w trybie pozakonkursowym – projekt zostanie wpisany na listę projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, stanowiącą załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2014–2020, albo 

2) w trybie konkursowym – w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie we właściwym konkursie, przedmiotowy projekt, po spełnieniu wszystkich kryteriów formalnych i merytorycznych właściwych dla danego działania,

otrzyma dodatkową liczbę punktów (maksymalnie 10 pkt.) za strategiczny (zintegrowany) charakter projektu. Warunkiem otrzymania dodatkowych punktów jest uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów w standardowej ocenie wniosku.

W ramach trybu negocjacyjno – uzgodnieniowego miasta subregionalne złożyły 23 fiszki projektowe na łączną wartość dofinansowania w wysokości 314 132 438,60 PLN. Na etapie oceny brzegowej jedna fiszka projektowa została odrzucona.

Obecnie trwa weryfikacja 22 fiszek projektowych w procedurze negocjacyjno – uzgodnieniowej.

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 
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Priorytet inwestycyjny 4e / 4(v) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

* Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 

3 Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność  (wydatki wprowadzone do SL 2014 i zatwierdzone  do końca okresu sprawozdawczego).

4 W przypadku wystąpienia ewidentnych różnic między postępem finansowym a rzeczowym.

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o 

płatność zatwierdzonych przez właściwe instytucje2

liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) liczba

Nie dotyczy RPO WL.

wartość od uruchomienia programu (w zł) wartość od uruchomienia programu (w zł)

Priorytet inwestycyjny 4c / 4(iii) Wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

Komentarz do realizacji projektów komplementrarnych na podstawie Stategii ZIT realizowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c4

Komentarz do realizacji projektów komplementrarnych na podstawie Stategii ZIT realizowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4e

1 Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym i wprowadzonych do SL 2014.

2 Zgodnie z datą zatwierdzenia wniosku o płatnosć.

TABELA 21. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH NA PODSTAWIE STRATEGII ZIT W RAMACH POIIŚ I POPW*

Oś priorytetowa ... Fundusz

Kategoria 

regionu

słabiej 

rozwinięty, 

lepiej 

rozwinięty,

przejściowy

Złożone wnioski o dofinansowanie1 Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie



Rok I Q II Q III Q IV Q

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=11/12*100%

2015

…

2023

2015

…

2023

2015

…

2023

2015

…

2023

4 Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym kwartałowi, w którym podpisana została umowa o dofinansowanie, niezależnie od terminu, w którym planowane jest 

osiągnięcie założonej wartości.

5 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność.

* Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 

Nie dotyczy RPO WL.

1 Wskaźniki z poziomu Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań (wartości wskaźników z Działań i Poddziałań zagregowane na poziomie PI). Nie dotyczy wskaźników wybranych do ram wykonania.

2 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat.

3 Dla wskaźników wybranych do ram wykonania.

Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
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Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w 

budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
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TABELA 22. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO1 DLA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH NA PODSTAWIE STRATEGII ZIT W RAMACH POIIŚ I POPW*

Oś priorytetowa L.p. Nazwa wskaźnika
Jednostka 

pomiaru

Kategoria 

regionu

słabiej 

rozwinięty, 

lepiej 

rozwinięty,

przejściowy

Wartość wskaźnika w danym okresie

Wartość 

kumulatywna2

Wartość docelowa dla 

2023 r.

% realizacji wartości docelowej dla 

2023 r.


