

**INFORMACJA NA TEMAT STANU WDRAŻANIA ŚRODKÓW  
REACT-EU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020  
(RPO WL 2014-2020).  
Stan na 9 grudnia 2022 r.**



# Konkurs nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22 - Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki - REACT-EU

## Nabór oraz ocena

- Dodanie 15 Osi Priorytetowej dotyczącej instrumentu REACT-EU do RPO WL na lata 2014-2020 - decyzja KE C(2021) 9739 z **dnia 22.12.2021 r.**
- W ramach instrumentu REACT-EU **25 423 310 EUR** (I i II transza) zostało przeznaczone na realizację projektów przez przedsiębiorców w zakresie energetyki (instalacje OZE oraz głęboka termomodernizacja budynków).
- Projekty wybierane były w trybie **konkursowym**.

- Konkurs został ogłoszony **26.01.2022 r.** w podziale na trzy rundy, z następującymi terminami naboru oraz alokacją:
  - a. **I Runda** „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”  
(alokacja: 6 610 061 EUR) od dnia 28.02.2022 r. do dnia 21.03.2022 r. do godziny 15:00:00;
  - b. **II Runda** „Głęboka termomodernizacja”  
(alokacja 8 898 158 EUR) od dnia 22.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. do godziny 15:00:00;
  - c. **III Runda** „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”  
(alokacja 9 915 091 EUR) od dnia 21.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. do godziny 15:00:00.
- łącznie złożono **649 wniosków o dofinansowanie** podlegających weryfikacji pod względem warunków formalnych oraz spełniania kryteriów wyboru projektów.

# I RUNDA KONKURSU

- W I Rundzie konkursu złożono **352** wnioski o dofinansowanie. Planowana data rozstrzygnięcia rundy zgodnie z IW LAWP **07.10.2022 r.**, faktyczna data rozstrzygnięcia rundy **30.06.2022 r. (wcześniej o 70 dni roboczych)**.
- W dniu **30.06.2022 r.** wybrano do dofinansowania **120 projektów** na kwotę dofinansowania **23 524 369,29 PLN**.
- W dniu **06.09.2022 r.** zwiększono alokację o środki z II transzy REACT-EU i wybrano do dofinansowania **38 projektów** na kwotę **6 501 608,08 PLN**.
- W dniu **13.10.2022 r.** zaktualizowana została lista projektów o dofinansowania - dokonano wyboru dodatkowych **17 projektów** w miejsce projektów, których Wnioskodawcy zrezygnowali z podpisania umowy o dofinansowanie oraz w związku ze zwiększeniem alokacji określonej w PLN wynikającej z aktualizacji kursu EUR.

## II RUNDA KONKURSU

- W II Rundzie konkursu złożono **187** wnioski o dofinansowanie. Planowana data rozstrzygnięcia rundy zgodnie z IW LAWP **08.11.2022 r.**, faktyczna data rozstrzygnięcia rundy **20.09.2022 r. (wcześniej o 34 dni robocze)**;
- W dniu **20.09.2022 r.** wybrano do dofinansowania **74 projekty** na kwotę **40 699 672,70 PLN**.

## III RUNDA KONKURSU

- W III Rundzie konkursu złożono **110** wniosków o dofinansowanie. Planowana data rozstrzygnięcia rundy zgodnie z IW LAWP **23.11.2022 r.**, faktyczna data rozstrzygnięcia rundy **08.11.2022 r. (wcześniej o 10 dni roboczych)**.
- W dniu **08.11.2022 r.** wybrano do dofinansowania **24 projekty** na kwotę wsparcia **43 666 401,62 PLN**.

- Wg. stanu na dzień **9.11.2022 r.** w ramach konkursu podpisano **253 umowy** o dofinansowanie na kwotę wsparcia wynoszącą **102 467 525,89 PLN**, co stanowi 84,54 % środków przewidzianych na cały konkurs.
- Na chwilę obecną w ramach konkursu pozostaje do podpisania **7 umów** na kwotę dofinansowania **7 457 832,57 PLN**:
  - w ramach Rundy I pozostają do podpisania 2 umowy na kwotę dofinansowania 226 565,25 PLN,
  - w ramach Rundy II pozostają do podpisania 2 umowy na kwotę dofinansowania 1 237 496,68 PLN,
  - w ramach Rundy III pozostają do podpisania 3 umowy na kwotę dofinansowania 5 993 770,64 PLN.

## Działania podjęte w celu przyspieszenia tempa wdrożenia środków REACT-EU

1. LAWP, mając na uwadze datę zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, tj. **31.12.2023 r.**, podjęła działania zmierzające do jak najszybszego wyboru projektów do dofinansowania i kontraktacji środków, które umożliwiły zakończenie oceny projektów złożonych w ramach konkursu w terminach znacznie krótszych, niż przewidują to terminy określone w Instrukcji Wykonawczej LAWP oraz w Regulaminie konkursu.
2. Przy określeniu kolejności rund wzięto pod uwagę stopień skomplikowania przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, tj. konieczność uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych/uzgodnień z właściwymi organami oraz warunków przyłączeniowych. Projekty składane w ramach ostatniej rundy wiązały się z najdłuższym czasem na skompletowanie załączników, potwierdzających gotowość do realizacji projektu.
3. Dokonano dwukrotnej zmiany dokumentu Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w IZ RPO WL na lata 2014-2020, na podstawie której tymczasowo przeniesiono łącznie 6 pracowników z UMWL w Lublinie do pracy w LAWP do Oddziału Oceny LAWP.
4. Pracownicy LAWP pracowali w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy (soboty).

## Konkurs nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22 - Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki - REACT-EU

### Realizacja stan na dzień 9.12.2022 r.

- łączna liczba złożonych wniosków o płatność to 179 sztuk na łączną kwotę 6 498 697,42 PLN. Z czego zatwierdzonych zostało 153 wnioski o płatność, w tym: 21 wniosków o płatność końcową na kwotę 2 207 739,53 PLN, 9 wniosków pośrednich na kwotę 490 683,13 PLN, 21 wniosków o zaliczkę na kwotę 2 208 063,35 PLN oraz 102 wnioski sprawozdawcze. Do zatwierdzenia pozostało 26 wniosków o płatność, w tym: 21 wniosków o płatność końcową na kwotę 1 497 665,47 PLN, 2 wnioski pośrednie na kwotę 9 690,74 PLN, 1 wniosek o zaliczkę na kwotę 84 855,00 PLN oraz 2 wnioski sprawozdawcze.

Zatwierdzone wnioski o płatność (153 szt.) w podziale na rundy:

- **I runda** – zatwierdzonych zostało **136 WNP** na łączną kwotę **4 197 499,40 PLN** (17 zaliczkowych na 1 782 735,61 PLN oraz 20 refundacji na kwotę 2 414 763,79 PLN).
- **II runda** – zatwierdzonych zostało **17 WNP** na łączną kwotę **708 986,81 PLN** (4 zaliczkowe na 425 327,94 PLN oraz 4 refundacje na kwotę 283 658,87 PLN).



## Konkurs nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22 - Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki - REACT-EU

**Realizacja stan na dzień 9.12.2022 r.**

- Liczba projektów zakończonych wynosi: 21 szt.
- Prognozuje się, iż do końca 2022 roku zostaną jeszcze wypłacone wnioski o płatność końcową i pośrednie na łączną kwotę **1 507 356,21 PLN** (w tym 13 wniosków przekazanych do OK LAWP).
- W Oddziale Kontroli LAWP pozostało **13** wniosków końcowych na łączną kwotę **870 596,29 PLN**.
- Przy założeniu, że każda z kontroli zakończy się pozytywnym wynikiem do końca grudnia br. LAWP prognozuje wypłatę środków na kwotę **1 507 356,21 PLN**.

## **Działania podjęte w celu zwiększenia stopnia absorpcji środków REACT-EU**

1. Wysyłka korespondencji seryjnej w SL2014 do beneficjentów, których termin rozpoczęcia realizacji projektu wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu datowany został na dzień 01.01.2023 r. lub później, z informacją o możliwości zmiany terminu wskazanego w umowie na wcześniejszy oraz przypomnieniem o możliwości płatności zaliczkowych w projektach. W wyniku podjętych działań zawarto 7 aneksów do umów o dofinansowanie w zakresie zmiany terminu rozpoczęcia realizacji projektu, dodatkowo procedowanych jest 12 kolejnych zmian umów.
2. Realizacja dedykowanych szkoleń dot. prawidłowej realizacji projektu dla beneficjentów Działania 15.1 (27.09.2022 r., 08.11.2022 r.), w ramach których Beneficjenci poinformowani zostali m.in. o możliwości wnioskowania o zmianę terminu i zaliczkowania planowanej do zrealizowania inwestycji.
3. Stały monitoring postępu rzeczowego realizowanych projektów przez opiekunów.

**Dziękuję za uwagę!**