Zatgcznik nr 9 do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 zawierajgcy informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania do
przekazania KE.

Informacje na temat ustanowienia ram wykonania

Ramy wykonania sg zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania
okreslonymi w rozporzadzeniach oraz w Umowie Partnerstwa. Niniejszy zatgcznik do PO
zawiera informacje wymagane przez art. 4 rozporzgdzenia wykonawczego (UE) 215/2014.
Prezentowane posrednie i docelowe wartosci dla wskaznikow wybranych do ram wykonania
zostaty ustalone w oparciu o metodologie szacowania, ktéra zostata zaprezentowana KE w
trakcie negocjacji. Instytucja Zarzadzajgca przedstawita w nim wszystkie uwarunkowania,
jakie wedtug jej obecnej wiedzy miaty i mogg mie¢ wptyw na realizacje przyjetych wartosci.
Udostepniona metodologia zawiera opis przyjetych zatozen i gtbwnych czynnikéw, jakie
miaty wplyw na przyjetg (wyszacowang) wartos¢ docelowg danego wskaznika. Podstawowe
kryteria szacowania wartosci wskaznikow bazujg na danych historycznych, ktérymi
dysponowata 1Z, uwzgledniajgc dotychczasowe doswiadczenia we wdrazaniu podobnych
przedsiewzie¢. Kryteria te, to: $rednia wartos¢ projektu, typ beneficjenta, rodza;j
instrumentu/formy wsparcia, poziom danych (kraj/region), wielko$¢ préby, tryb wyboru
projektu, tempo realizacji wskaznikdéw, poziom osiggniecia zatozonych wskaznikéw.
Dodatkowo, poza danymi historycznymi i kosztami jednostkowymi, szacujgc wartosci
docelowe zostata wzieta pod uwage rowniez dostepne opracowania dotyczgce obecne;j
sytuacji oraz trendéw spoteczno-gospodarczych, np.: analizy i prognozy branzowe, grup
docelowych, oczekiwania spoteczne, popyt na dane wsparcie czy nasycenie wsparciem na
rynku.

Instytucja Zarzgdzajgca bedzie na biezgco monitorowac realizacje wartosci dla ram
wykonania i na biezgco reagowac¢ na zjawiska, ktére mogg mie¢ wplyw na realizacje
zatozonych wartosci, jak rowniez dokonywaé odpowiednich korekt po przeprowadzeniu
stosownych analiz.

|. Czes¢ ogdlna dotyczaca catego programu

Ramy wykonania do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na
lata 2014 - 2020 zostaty opracowane z uwzglednieniem mechanizmow i zalecen
horyzontalnych, majagcych na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu spéjnosci z innymi
programami operacyjnymi, tzn.:

1. Informacje dotyczgce wyboru wskaznikow, szacowania ich wartosci oraz innych
czynnikow majgcych wptyw na osiggniecie celéw posrednich i koncowych zostaty
przedstawione w niniejszym zatgczniku do programu operacyjnego, zgodnie ze wzorem
opracowanym przez MIiR i obowigzujgcym wszystkie programy operacyjne.

2. Przedstawione w ramach wykonania wartosci posrednie odzwierciedlajg taki etap
realizacji osi priorytetowych, ktérego osiggniecie na koniec 2018 r. umozliwi osiggniecie
rowniez wartosci korncowych na koniec 2023 r., zgodnie z posiadang w momencie
programowania wiedzg o istotnych czynnikach majgcych wptyw na proces wdrazania oraz
z danymi historycznymi dotyczgcymi cyklu i kosztéw realizacji odpowiednich typow
projektow.

3. Wszystkie elementy ram wykonania (tj. wskazniki produktu, ewentualne KEW oraz
wskazniki finansowe) uwzgledniajg podziat na fundusze.



4. Wskaznik finansowy — wszystkie PO stosujg jedng nazwe wskaznika — ,catkowita kwota
certyfikowanych wydatkow kwalifikowalnych” — a jego wartosci posrednie i koncowe
przedstawiono w EUR. W celu oszacowania celdéw posrednich dla poszczegdélnych osi
priorytetowych zastosowano ponizszy nowy algorytm obowigzujgcy dla zasady ,n+3”, w
celu okreslenia minimalnego poziomu certyfikacji na koniec 2018 r.:

Krok algorytm
1 Obliczenie minimalnej kwoty (alokacja unijna PO na 2014 - rezerwa PO na
Srodkow unijnych, ktéore muszg ~ 2014) + (alokacja unijna PO na 2015 - rezerwa
by¢ wykorzystane w ramach PO na2015) - zaliczki poczgtkowe (tzn. tacznie
catego programu operacyjnego do = 3% * 94% alokac;ji unijnej dla PO) ) - zaliczka
konca 2018 r., (obliczenia roczna dla 2016 (2% * 94% alokacji unijnej
oddzielnie dla kazdego funduszu i = PO) - zaliczka roczna dla 2017 (2,625% * 94%
—w przypadku EFRR i EFS — alokacji unijnej PO) - zaliczka roczna dla 2018
kategorii regionéw). (2,75% * 94% alokacji unijnej PO) = minimalna
kwota wnioskow o ptatno$¢ w czesci wktadu
przestanych do KE na koniec 2018 r.
2 Obliczenie kwoty catkowitych Petna kwota catkowitych wydatkow
wydatkow kwalifikowalnych, ktore kwalifikowalnych, ktére muszg zostaé
muszg zostac certyfikowane dla = certyfikowane na koniec 2018 r. = wynik kroku
catego programu na koniec 2018 1: 0,85 (lub 0,80 dla Mazowsza)
r.
3 Odliczenie pomocy technicznej Catkowite wydatki kwalifikowalne
(dotyczy tylko funduszu, z ktérego = certyfikowane do konca 2018 r. dla zwyktych
finansowana jest pomoc osi priorytetowych = wynik kroku 2 —
techniczna) oszacowane wydatki kwalifikowalne
certyfikowane na koniec 2018 r. dla osi
pomocy technicznej
4 Roztozenie otrzymanej kwoty po ,zwyktych” osiach priorytetowych w zaleznosci od

specyficznego dla kazdej z nich tempa certyfikacji. Ostateczna warto$¢ celu
posredniego wskaznika finansowego zostata oszacowana przy uwzglednieniu:

- doswiadczen z okresu programowania 2007-2013,

- analizy stanu spetnienia krajowych i regionalnych warunkéw ex-ante,

- poziomu zaawansowania prac MIiR nad programami pomocowymi
dotyczgcymi pomocy publicznej.

Podczas ustalania celu koncowego dla wskaznika finansowego wykonano podobne dziatania
w celu okreslenia minimalnego poziomu certyfikacji na koniec 2023 r., tzn.:

Krok algorytm



1

Obliczenie minimalnej kwoty Catkowita alokacja unijna dla catego programu

srodkéw unijnych, ktére muszg w podziale na fundusz i kategorie regionow,
by¢ wykorzystane w ramach uwzgledniajgc rezerwe wykonania =
catego programu operacyjnego do minimalna kwota wnioskéw o ptatnosé w
konca 2018 r., (obliczenia czesci wktadu przestanych do KE na koniec
oddzielnie dla kazdego funduszu i 2023 .

kategorii regionéw).

Obliczenie kwoty catkowitych Petna kwota catkowitych wydatkéw
wydatkéw kwalifikowalnych, ktére kwalifikowalnych, ktére muszg zosta¢
muszg zostac¢ certyfikowane dla = certyfikowane na koniec 2018 r. = wynik roku
catego programu na koniec 2023 1: 0,85 (lub 0,80 dla Mazowsza)
r.

Odliczenie pomocy technicznej Catkowite wydatki kwalifikowalne
(dotyczy tylko funduszu, z ktérego = certyfikowane do konca 2018 r. dla zwyktych
finansowana jest pomoc osi priorytetowych = wynik kroku 2 —

techniczna) oszacowane wydatki kwalifikowalne

certyfikowane na koniec 2023 r. dla osi
pomocy technicznej

W rezultacie cel koncowy powinien = catkowitej alokacji przewidzianej dla danej
,ZWYykiej” osi, zgodnie z tabelg 18 PO (plan finansowy).

5. Kwoty bedace wynikiem dziatah opisanych w punkcie 4. zostaty przedstawione
w ponizszej tabeli celéw posrednich i koncowych dla wskaznika finansowego,
zaktadanych dla kazdej osi priorytetowej niebedgcej osig pomocy technicznej.
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6. Wskazniki produktu — wszystkie wskazniki produktu zastosowane w ramach wykonania
zostaly zaczerpniete z tabeli 5 programu operacyjnego, dzieki temu ramy wykonania sg
zwigzane bezposrednio z realizacjg celdéw szczegotowych na danej osi. Zostaty one
zaczerpniete ze Wspdlnej Listy Wskaznikéw Kluczowych, dzieki czemu zapewniona
zostata spojnos¢ systemu ram wykonania z systemem programowania i monitorowania
postepdw we wdrazaniu dla wszystkich programow operacyjnych. Kluczowy etap
wdrazania (KEW) jest stosowany wowczas, gdy wartos¢ celu posredniego oszacowana
dla wskaznika produktu jest réwna zeru, a moze by¢ stosowany rowniez wtedy, gdy jest
ona niewielka lub trudna do oszacowania. KEW jest bezposrednio powigzany z jednym,
konkretnym wskaznikiem produktu, ale nie zastepuje go i jest dodatkowym elementem
ram wykonania.

7. Dla wszystkich programow operacyjnych przyjeto takie same parametry
makroekonomiczne, biorgc pod uwage ,Wytyczne dotyczgce stosowania jednolitych
wskaznikdw makroekonomicznych bedgcych podstawg oszacowania skutkéw
finansowych projektowanych ustaw” opracowane przez Ministerstwo Finansow
(aktualizacja — czerwiec 2014 r.). W celu mozliwie najwiekszego urealnienia tych prognoz,
wykorzystano metode wyliczenia Sredniej wazonej, przyjmujac przy tym, ze tempo
wydatkowania srodkéw w okresie 2014-2020 bedzie podobne do tego dla lat 2007-2013.
Na tej podstawie okreslono wazony kurs EUR/PLN o wartosci 3,55 zt wspélny dla
wszystkich programoéw operacyjnych®. Uwzgledniono réwniez prognozowang dynamike
cen specyficzng dla danego typu projektow, postugujac sie trzema nastepujgcymi
indeksami:

a. Wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych (CPI — Consumer Price Index) —
do zastosowania w projektach migkkich, dla ktérych decydujace znaczenie majg
wynagrodzenia pracownikow. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego wartos¢
wazona dla lat 2007-2013 wynosi 94,24%, a dla lat 2014-2023 — 113,79%;

b. Wskaznik cen produkcji sprzedanej przemystu (WCPSP) — do zastosowania w
projektach zwigzanych ze wsparciem przedsiebiorstw. Zaktada sie, ze w ujeciu

1 Z uwagi na fakt, iz w przeciagu catej perspektywy kurs euro nigdy nie spadl ponizej 4 PLN w niniejszym
dokumencie kurs ten uaktualniono do $redniej z ostatnich 16 miesigcy (tj. 05.2018-09.2019), ktéra wyniosta 1
EUR =4,3036 PLN.



10.

skumulowanym jego wartos¢ wazona dla lat 2007-2013 wynosi 96,77%, a dla lat 2014-
2023 — 114,10%;

c. Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (WCPBM) — do zastosowania w
projektach infrastrukturalnych. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego wartosé
wazona dla lat 2007-2013 wynosi 100,36%, a dla lat 2014-2023 — 110,71%.

. Zgodnie z umowa partnerstwa i w celu regularnego monitorowania postepow we

wdrazaniu, po zaakceptowaniu przez KE programu operacyjnego m.in. okresli na
potrzeby krajowe dodatkowe cele roczne na lata 2016, 2017, 2019-2022 w odniesieniu do
wszystkich ram wykonania.

Narzedziem wspomagajgcym realizacje zatozen ram wykonania bedzie rowniez proces
ewaluacji programoéw operacyjnych. Zgodnie z ,Wytycznymi w zakresie systemu ewaluaciji
polityki spojnosci oraz realizacji ewaluacji programow operacyjnych perspektywy 2014-
2020” plany ewaluacji programow operacyjnych zawieraé¢ bedg badania obligatoryjne dla
wszystkich programoéw operacyjnych, ktérych wyniki stuzy¢ bedg bezposrednio realizacji
ram wykonania, w szczegoélnosci: ,Ewaluacja systemu wdrazania PO” (badanie dotyczy¢
bedzi.in.in. kryteriow wyboru projektoéw i ich wptywu na realizacje zatozen ram wykonania)
oraz ,Ewaluacja mid-term dot. postepu rzeczowego danego PO dla potrzeb przeglagdu
srodokresowego, w tym realizacji zapiséw ram i rezerwy wykonania” (badania mid-term
uzupetnione zostang metaanaliza/przeglgdem systematycznym dokonanym przez KJE).
Wymienione badania realizowane bedg przez Jednostki Ewaluacyjne funkcjonujace w
ramach programéw operacyjnych na podstawie odpowiednich wytycznych
przygotowanych przez Krajowg Jednostke Ewaluacji. Ponadto, wytyczne MIiR w zakresie
sprawozdawczosci i monitorowania zapewniajg regularne zbieranie danych dotyczacych
postepow w osigganiu celow posrednich i kohcowych ram wykonania.

W umowie partnerstwa przedstawiono zasady horyzontalne dotyczace alokowania
rezerwy wykonania podczas programowania i jej realokacji w wyniku przegladu wynikow
w 2019r.



Il. Czes¢ szczegdtowa dotyczgca poszczegdlnych osi i ustanowionych
dla nich ram wykonania
Os priorytetowa 1 Badania i innowacje

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionow w stosownych
przypadkach)
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Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartoSci
celéw posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczgce kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub
obserwowane w przeszitosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byty doswiadczenia
obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w
ramach rozstrzygnietych konkurséw pod uwage wzieto harmonogramy wydatkéw
wykazane przez beneficjentéw oraz ztozone wnioski o ptatnosé.

Wskaznik produktu wybrany dla celu koAcowego obejmuje 99,10% alokacji na PI 1b, co
stanowi 95,36% alokacji na OP 1. ). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage rzeczywiste dane, z ktorych wynika wyzszy koszt jednostkowy
wskaznika w ramach Pl 1b w stosunku do przyjetych zatozen historycznych z perspektywy
2007-2013 z Dziatania 1.6. Koszt jednostkowy wskaznika dla Pl 1b wzrdst w stosunku do

pierwotnie przyjetych zatozen i jego wartoS¢ do ponownych przeliczen przyjeto na

2 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig tgczna (kobiety +
mezczyzni) lub w podziale na ptec. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkéw podziat wg pici nie bedzie mie¢ zastosowania.
3 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos$¢ alokacji na dang o$ priorytetowg w podziale na fundusze, kat. regionéw w
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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poziomie 1 279 701,83 PLN. Przy dostepnej alokacji, uwzgledniajac procentowy udziat
rozwigzywanych uméw (oszacowany na poziomie ok.21%) w ramach Pl 1b przyjeto
ostatecznie, ze wsparcie uzyska 134 podmiotéw. Wyliczenia dotyczgce celu posredniego
dotyczg pierwotnej wartosci wskaznika réwnej 255 szt. Dla oszacowania wartosci celu
posredniego postuzono sie danymi z ogtoszonych do konca 2016 r. naboréw na Dziatania
1.2,1.3i1.5 RPO WL 14-20, w wyniku rozstrzygniecia ktérych sredni czas realizacji
projektu (od podpisania umowy do ztozenia wniosku o ptatnosé koncowg) wynidst ponad
2,5 roku. Po uwzglednieniu czynnikéw tj. indykatywny harmonogram ogtaszania
konkurséw do roku 2019 oraz harmonogramy realizacji projektow wybranych do
dofinansowania przewiduje sie, iz wartosci wskaznika z projektow zakonczonych w roku
2018 osiggng poziom ok. 20% wartosci docelowej co stanowi 50 przedsigbiorstw. W
punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majgce wptyw na osiggniecie zaktadanych
celow posrednich i koncowych.

Cele posrednie i koncowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektéw w
petni zrealizowanych.

b.

informacje o tym, jaka czesc¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktérym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Wskaznik produktu obrazuje projekty realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b,
ktérego alokacja stanowi 95,10% alokacji na OP 1. W Pl 1b wsparcie bedzie udzielane w
ramach: Kl 2 (1 698 419 EUR); Kl 56 (18 384 635 EUR); KI 57 (3 594 808 EUR); Kl 61 (4
235 227 EUR); KI 62 (904 471 EUR) oraz Kl 64 (22 061 801 EUR).

c

. wyjasnienie powoddw wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie:

Zaproponowany wskaznik produktu jest kluczowy z punktu widzenia osiggniecia celéw
szczegotowych OP 1 tj.: Zwiekszona aktywnos$¢ badawczo-rozwojowa przedsiebiorstw.

d. Woyjasnienie, w jaki sposodb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na

mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

IZ przygotowata harmonogram naboru projektow, ktory uwzglednia zatozenia dotyczace
tempa wdrazania projektéw. Zaplanowano ogtoszenie 7 konkursow: dwa konkursy w roku
2015 na 60% alokacji na Pl 1b, jeden konkurs w roku 2016 na 3% alokacji na Pl 1b, trzy
konkursy w roku 2017 réwniez na 33% alokacji na Pl 1b oraz jeden konkurs w roku 2018
na 14% alokacji na PI 1b (alokacje przewidziane na konkursy nie sumujg sie do 100% z
uwagi na sytuacje niewykorzystania petnej alokacji w danym naborze i ponowne jej
uruchomienie w kolejnym). Biorgc pod uwage rzeczywisty czas realizacji projektow (2,5
roku od momentu podpisania umowy) przewiduje sie, iz najwczesniej w 2021 roku moze
zostac osiggnieta wartos¢ docelowa wskaznika produktu.
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Kryteria wyboru projektow bedg promowaty te projekty, ktére bedg zawieraty wskazniki
produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwiekszym stopniu
przyczyniac¢ sie do realizacji celdow posrednich i koncowych.

IZ po kazdym naborze wnioskdw, na podstawie list wnioskow przyjetych do
dofinansowania oraz list rezerwowych, bedzie monitorowaé szacowany poziom realizac;ji
wskaznika produktu w poszczegodinych latach i na tej podstawie podejmowacé niezbedne
kroki w celu zagwarantowania osiagniecia wartosci celéw posrednich i koncowych.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazag¢, jakie
czynniki mogg mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celow posrednich
i koncowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich
i koncowych ram wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i
wowczas konieczne moze by¢ odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczgcy
wptyw mogg miec nastepujgce czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki, ktore moga wptyngé na harmonogram realizacji planéw dziatania dot.
spetnienia warunkéw wstepnych (ex ante), a ktére sg poza kompetencjami I1Z oraz
instytucji odpowiedzialnych za spetnienie tych warunkow;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie srodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwenc;ji
osiggniecie zaktadanych wskaznikow uzaleznione jest od:

1. wydania przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych
horyzontalnych do ktérych zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow
operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w
zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego
realizaciji

= programéw operacyjnych;

= kontroli realizacji programow operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

» kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatno$¢ do Komisji
Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programdw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
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» informacji i promocji;
» innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Wytyczne ws. pomocy na B+R+l).
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Os priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionow w stosownych

przypadkach)
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4 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to miec zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig tgczna (kobiety +
mezczyzni) lub w podziale na ptec. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkéw podziat wg pici nie bedzie mie¢ zastosowania.
5 Wskazniki muszg obrazowac¢ wiekszos$¢ alokacji na dang os$ priorytetowg w podziale na fundusze, kat. regionéw
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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publiczneg 48,59%
0 alokaciji
na OP 2.

wskazni Catkowita EU | EF | Stabiej | 12 153 | 89 4

K kwota R | RR | rozwini | 015 666 77

. certyfikowa te 7
finanso nych €

wy wydatkow
kwalifikowal
nych

Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celow posrednich i korncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczgce kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub
obserwowane w przesztosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Do oszacowania KEW oraz wartosci posredniej wskaznika produktu wykorzystano

informacje dotyczace projektu strategicznego ,,e-Geodezja — cyfrowy zaséb geodezyjny

Wojewddztwa Lubelskiego” (w tym réwniez wstepny harmonogram jego realizacji). Docelowo

w ramach projektu strategicznego przewidziane jest podpisanie 1 umowy partnerskiej

(liderem projektu jest Powiat Lubelski) z 20 partnerami (pozostate powiaty wojewddztwa

lubelskiego) dotyczacej wspétpracy w projekcie w zakresie tworzenia dostepu do informacii

sektora publicznego. Podpisanie umowy partnerskiej jest ostatnim do spetnienia warunkiem
przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie projektu a w konsekwencji warunkuje réwniez

jego dalszg realizacje. Oszacowania wartosci posredniej dla wskaznika produktu w

odniesieniu do pozostatych projektéw go realizujgcych dokonano na podstawie

rozstrzygnietego w Il kwartale 2017 r. naboru wnioskow, w ramach ktérego srednia dtugosé

realizacji projektu wynosi niemal 2 lata. Zatem biorgc pod uwage fakt, iz wszystkie umowy z

tego naboru zostaty podpisane w IV kwartale 2017 r., za$ kolejny ogtoszony w |V kwartale

2017 r. nabdr zostanie rozstrzygniety dopiero w Il kwartale 2018 r. pierwszych wartosci

wskaznika produktu nalezy spodziewac sie w roku 2019.

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byty doswiadczenia
obecnej perspektywy (dla pozostatych projektow, ktére stanowig 51,4% alokacji na OP 2)
oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w ramach rozstrzygnietych
konkursow pod uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane przez beneficjentow oraz
ztozone wnioski o pfatnosc.

Oszacowania wartosci celu kohcowego wskaznika produktu dokonano biorgc pod uwage
realizacje wskaznika zarbwno w projekcie strategicznym e-Geodezja ( 48,59% alokacji na Pl
2c), w ktérym koszt jednostkowy wskaznika wyniést 7 968 916,66 PLN, co pozwala by 20
podmiotéw udostepnito on-line informacje sektora publicznego, jak i w projektach
konkursowych i pozostatych projektach pozakonkursowych. W ramach 51,41% alokacji
dostepnej w trybie konkursowym i pozostatych projektach pozakonkursowych na podstawie
ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéw w perspektywie 2014-2020 przyjeto koszt
jednostkowy wskaznika 658 703,57 PLN, co gwarantuje wsparcie 256 podmiotow. Zatem
tagcznie w ramach catego Pl 2c wspartych zostanie 276 podmiotéw w celu udostepniania on-
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line informacje sektora publicznego. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne
majgce wptyw na osiggniecie zaktadanych celéw posrednich i koncowych.

Cele posrednie i kohcowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektow w petni
zrealizowanych.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktéorym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjashienie sposobu obliczenia tej czesci:

Wartos¢ dofinasowania projektu strategicznego, na podstawie ktérego dokonano szacunkow,

stanowi 48,38% alokacji na OP 2. Projekt strategiczny bedzie realizowany gtéwnie w ramach

KI 79 (37 137 902 EUR).

c. Wskaznik produktu swoim zakresem obejmuje 100% alokacji na Pl 2c: Kl 78 (27 130 579
EUR), KI 79 (36 785 902 EUR), Kl 81 (12 300 279 EUR).

d. wyjasnienie powodéw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie:
Zaproponowany KEW oraz wskaznik produktu sg kluczowe dla osiggniecia celu OP 2, jakim
jest Zwiekszony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
administracji publicznej.
Realizacja projektu strategicznego, dzieki ktéremu dane geodezyjne z poziomu wojewddztwa
oraz powiatow zostang udostepnione on-line jest elementem koniecznym i niezbednym dla
osiggniecia tego celu. Produkt koricowy projektu strategicznego w postaci kompleksowej
bazy danych bedzie podstawg dla stworzenia e-ustug wykorzystywanych przez rézne
rodzaje podmiotéw w réznych sferach zycia. Realizacja projektu pozwoli na poprawe jakoSci
gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przeksztatcenie istniejgcych
baz danych do postaci cyfrowej. Pozwoli to na zwiekszenie zakresu i jakoéci swiadczenia
ustug na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej,
obywatelom i przedsiebiorcom dostepu do aktualnych informacji o nieruchomosciach
gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntéw i budynkow,
bazy danych obiektéw topograficznych i bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.
Informacje te stanowig podstawe do m.in. planowania gospodarczego czy przestrzennego.

e. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

Strategiczny projekt zostanie objety szczegdlng opiekg i nadzorem, w celu monitorowania

postepow jego przygotowania a nastepnie realizacji. Podobng opiekg zostang objete projekty

z ramach ZIT (procedura pozakonkursowa) realizujgce wskaznik produktu.

W odniesieniu do pozostatych projektéw realizujgcych wskaznik produktu |Z przygotowata
harmonogram naboru projektow, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczace tempa wdrazania
projektéw. Zaplanowano ogtoszenie 2 konkursow: w roku 2016 na 28% alokaciji na Pl 2¢, w
roku 2017 na 7% alokacji na Pl 2c. Biorgc pod uwage rzeczywisty czas realizacji projektow
(niemal 2 lata od momentu podpisania umowy) przewiduije sie, iz najwczesniej w 2019 roku
pojawig sie pierwsze wartosci wskaznika produktu.

Kryteria wyboru projektow bedg promowaty te projekty, ktére bedg zawieraty wskazniki
produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwiekszym stopniu
przyczyniac¢ sie do realizacji celdéw posrednich i koncowych.

15



IZ po kazdym naborze wnioskéw, na podstawie list wnioskéw przyjetych do dofinansowania
oraz list rezerwowych, bedzie monitorowaé szacowany poziom realizacji wskaznika produktu
w poszczegolnych latach i na tej podstawie podejmowacé niezbedne kroki w celu
zagwarantowania osiggniecia wartosci celéw posrednich i koncowych.

f. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazac, jakie
czynniki moga mie¢ wplyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, Ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celow posrednich
i koncowych, wéwczas instytucja zarzgdzajgca moze uznaé to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
Zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania warto$ci posrednich i
kohcowych ram wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i
woéwczas konieczne moze byé odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczacy wptyw
mogg mie¢ nastepujgce czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktéore mogg wptyngé na harmonogram realizacji planow dziatania dot.
spetnienia warunkéw wstepnych (ex ante), a ktére sg poza kompetencjami IZ oraz instytuciji
odpowiedzialnych za spetnienie tych warunkow;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie srodkéw w programie a w konsekwencji osiggniecie zaktadanych
wskaznikow uzaleznione jest od:

1. Wydania przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych
do ktérych zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki
spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

e trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego
realizaciji

e programow operacyjnych;

e kontroli realizacji programéw operacyjnych;

e trybu dokonywania wyboru projektow;

o kwalifikowalno$ci wydatkbw w ramach programéw operacyjnych;

e warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do
Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;

o korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
e warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
e informaciji i promocji;

e innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknigeciem programéw
operacyjnych;
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2. przyjecia rozporzgdzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu
wsparcia).
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Os priorytetowa 3 Konkurencyjnos¢ i przedsiebiorczos¢

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionébw w stosownych
przypadkach)
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Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celéow posrednich i korncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczace kosztéw jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub
obserwowane w przesztosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byly doswiadczenia

obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w

ramach rozstrzygnietych konkurséw pod uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane

przez beneficjentow oraz ztozone wnioski o ptatnosc.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 71,08% alokacji na PI 3c, ktéry stanowi 87,85% OP 3

(zatem alokacja na projekty realizujgce wskaznik stanowi 62,44 % alokacji na OP3).

W obecnej perspektywie zaktada sie, iz o wsparcie dotacyjne badz pomocy zwrotnej w

ramach Pl mogg ubiegac sie tylko te przedsiebiorstwa, ktére majg intencje rozwijania

nowego produktu na poziomie innowacyjnosci co najmniej dla firmy, nawet jesli zakonczy sie

6 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety +
mezczyzni) lub w podziale na ptec. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkéw podziat wg pici nie bedzie mie¢ zastosowania.
7 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos$¢ alokacji na dang os$ priorytetowg w podziale na fundusze, kat. regionéw w
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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to niepowodzeniem. Zatozenia te sg ujete w kryteriach oceny projektéw. Ponadto wskaznik
ten bedzie realizowany w ok. 36% inwestycji wspartych w formie IF. W zwigzku z powyzszym
przyjeto, ze wartos¢ wskaznika jest réwna sumie wskaznika CI2 i CI3 w czesci dot. pomocy
zwrotnej oraz na poziomie 36% wskaznika CI3 w czesci dot. IF, tj. tgcznie wartos¢ wskaznika
CI29 przyjeto na poziomie [197 + 175 + (36%*1040=375)] = 747 szt.
Ad wartosci docelowej wskaznika CI2:
Na wsparcie dotacyjne przeznaczono 72,52 min EUR, tj. 29,61 % alokacji na Pl 3c. Na
podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw w perspektywie 2014-2020
zweryfikowano wartos¢ docelowg wskaznika. Biorgc pod uwage rzeczywisty koszt wskaznika
réwny 1 408 840,32PLN oraz uwzgledniajgc procentowy udziat rozwigzywanych umow
(oszacowany na poziomie 11 % na podstawie rzeczywistych danych) mozliwe bedzie
dofinansowanie 197 przedsigbiorstw.
Ad wartosci docelowej wskaznika CI3:
Wskaznik jest realizowany w dwoch planowanych rodzajach wsparcia zwrotnego, {j.:
instrumenty finansowe oraz pomoc zwrotna.
Dla wsparcia udzielanego w formie instrumentéw finansowych wartos¢ docelowa wskaznika
zostata oszacowana na podstawie rzeczywistych danych - ostatecznie alokacja na IF w
dziataniu 3.7 wyniosta 302 377 478,70 zt, a uwzgledniajac rezygnacje z wdrazania produktu
poreczeniowego (Srodki zostaty przeniesione na produkty pozyczkowe) przeznaczono na
realizacje Pozyczki Matej 168 171 584,04 zt oraz Pozyczki Duzej 134 205 894,66 zt.
Wartosci powyzsze nie sg tozsame z pierwotnie zaktadanymi w badaniu ,Ocena ex-ante
instrumentow finansowych w RPO WL 2014-2020”. Na etapie w/w badania (formutowania
propozycji produktéw finansowych) nie byla znana ostateczna kwota alokacji przypisane;j
instrumentom finansowym, a przyjety poziom wskaznikéw (100 szt. Pozyczka Duza / 1500
szt. Pozyczka Mata) doprowadzit do sytuacji braku spojnosci pomiedzy iloscig pozyczek,
usrednionym poziomem wsparcia zakladanym dla Pozyczki Matej (do 250 tys. zt) / Pozyczki
Duzej (od 250 tys. do 1 min zt.) oraz kwotg na nie przewidziang (poreczenia).
W zwigzku z powyzszym ilo$¢ pozyczek oszacowano na poziomie: Pozyczka Mata — 860
szt., Pozyczka Duza — 180 szt. (tgcznie 1040 szt.). Zmiana pozwolita na ustalenie Sredniej
wartosci Pozyczki Matej i Pozyczki Duzej na optymalnym poziomie z punktu widzenia
zapotrzebowania odbioréw oraz ich udzielanie przez PF.
Dodatkowo stwierdzono dublowanie w/w wskaznik osigganego przez PF realizujgcych wiecej
niz jedng umowe operacyjng (chociaz nie tylko) powodujac w konsekwencji, ze na poziomie
catego projektu (MFF-IZ/IP) nie moga byc¢ one zaliczane, pomimo ze na poziomie
poszczegdélnych umdéw operacyjnych sg uznawane za prawidtowo osiggniete.
Na wsparcie w formie pomocy zwrotnej przeznaczono ok. 76,28 min EUR, tj. 31,14%
alokacji na Pl 3c. Majgc na uwadze dotychczas podpisane umowy w ramach Dziatania 3.7
objetych wsparciem zwrotnym, rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznika wynosi 1 553 068
PLN, co przy dostepnej alokacji oraz uwzgledniajgc procentowy udziat rozwigzywanych
umow (oszacowany na poziomie ok. 17%) w ramach Pl 3¢ w ramach pomocy zwrotnej
przyjeto ostatecznie, ze wsparcie uzyska 175 podmiotow.
tacznie w ramach obu rodzajow wsparcia zwrotnego mozliwe jest osiggniecie wskaznika CI3
na 1215 przedsigbiorstw
b. informacje o tym, jaka czesc¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:
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Wskaznik produktu obrazuje projekty realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c,
ktérych alokacja stanowi 62,44% alokacji na OP 3. Projekty te beda realizowane w ramach
KI:1 (189 146 549 EUR); 82 (23 721 390 EUR).

c. wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie:

Zaproponowany wskaznik produktu jest kluczowy z punktu widzenia osiggniecia celéw

szczegbdtowych OP 3 tj.: Zwiekszone zastosowanie innowacji w MSP.

d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:
IZ zaplanowata harmonogram naboru projektéw, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczgce
tempa wdrazania projektéw. Zaplanowano, iz w ramach wsparcia dotacyjnego zostang
ogtoszone dwa konkursy: 1. w roku 2016 na 34% alokacji na Pl 3c, 2. w roku 2017 na 23%
alokacji na Pl 3c. Cato$¢ alokacji przeznaczonej na Fundusze Pozyczkowe zostata
zakontraktowana w IV kwartale roku 2016. Rzeczywisty postep wdrazania IF (w wybranym
modelu wdrazania z menagerem funduszy, gdzie od momentu podpisania umowy z
menagerem funduszy do udzielenia pierwszych produktéw ostatecznym odbiorcom minie ok.
2 lata — czas na ogfoszenie przetargu na PF i ich wybor oraz czas dla PF na konstrukcje
portfela dla ostatecznych odbiorcéw) pozwala zatozy¢, iz poczgwszy od roku 2019 mozna
spodziewac sie corocznego postepu w realizacji wskaznika w wysokosci ok. 20% wartosci
docelowej w tej formie wsparcia. Biorgc pod uwage zaréwno powyzsze zatozenia odnosnie
wdrazania instrumentéw finansowych, jak i prognozowany czas realizacji projektow
wspieranych przez dotacje (ok. 1 roku od momentu podpisania umowy) przewiduje sig, iz w
2023 roku zostanie osiggnieta wartos¢ docelowa wskaznika produktu.

Kryteria wyboru projektow bedg promowaty te projekty, ktore bedg zawieraty wskazniki
produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwigkszym stopniu
przyczyniac sie do realizacji celdéw posrednich i konhcowych.

IZ po kazdym naborze wnioskéw, na podstawie list wnioskow przyjetych do dofinansowania
oraz list rezerwowych, bedzie monitorowa¢ szacowany poziom realizacji wskaznika produktu
w poszczegolnych latach i na tej podstawie podejmowac niezbedne kroki w celu
zagwarantowania osiggniecia wartosci celéw posrednich i koncowych.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okresdéw programowania nalezy wskazacé, jakie
czynniki mogg mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koricowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celéw posrednich
i koncowych, wéwczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
Zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich

i koncowych ram wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i

wowczas konieczne moze by¢ odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczacy wptyw

mogg mie¢ nastepujgce czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;
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2) czynniki ktore moga wptyna¢ na harmonogram realizacji planow dziatania dot. spetnienia
warunkéw wstepnych (ex ante), a ktére sg poza kompetencjami I1Z oraz instytucji
odpowiedzialnych za spetnienie tych warunkow;

3) fluktuacja cen na rynku.

Przedstawione zatozenia i szacowane wartosci dotyczgce wktadu instrumentéw finansowych
w realizacje celu posredniego i koncowego dla wskaznika produktu sg szacunkowe i mogg
zostac skorygowane po otrzymaniu ostatecznych wynikéw oceny ex ante.

Ponadto uruchomienie srodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwenc;ji
osiggniecie zakladanych wskaznikéw uzaleznione jest od:

1. wydania przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych
do ktérych zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki
spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
programow operacyjnych;

kontroli realizacji programow operacyjnych;

trybu dokonywania wyboru projektéw;

kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

warunkoéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé¢ do Komisji
Europejskiej w programach operacyjnych;

korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
informacji i promocji;

innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdéw operacyjnych;

2. przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis, Pomoc
inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).
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Os priorytetowa 4 Energia przyjazna srodowisku

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionow w stosownych

przypadkach)
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Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartoSci
celéw posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczgce kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub
obserwowane w przesztosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byty doswiadczenia
obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w
ramach rozstrzygnietych konkurséw pod uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane
przez beneficjentdow oraz ztozone wnioski o ptatnosé.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4a. W ramach wskaznika zliczane
sg zaréwno wybudowane jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE, jak i
wybudowane jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE. Do oszacowania celu wskaznika
zostaty wziete pod uwage dostepne dane dotyczgce wdrazania projektow w ramach Dziatan
4.1 oraz 4.2 RPO WL 2014-2020. Alokacja realizujgca wskaznik w Dziataniu 4.1 ( 78,10%
alokacji na Pl 4a) w zakresie wybudowanych jednostek energii elektrycznej z OZE obejmuje

8 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety +
mezczyzni) lub w podziale na ptec. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkéw podziat wg pici nie bedzie mie¢ zastosowania.
9 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos$¢ alokacji na dang os$ priorytetowg w podziale na fundusze, kat. regionow w
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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34,41% alokacji na Dziatanie 4.1. Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika zostata
zweryfikowana w konkursie do Dziatania 4.1 ogtoszonym w marcu 2015 r. i skierowanym do
jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwigzkow i stowarzyszen, jednostek
organizacyjnych jednostek samorzadu terytorialnego posiadajacych osobowo$¢ prawng,
jednostek sektora finanséw publicznych posiadajgcych osobowos¢ prawng, kosciotéw i
zwigzkoéw wyznaniowych oraz oséb prawnych kosciotéw i zwigzkéow wyznaniowych. Na
podstawie wynikéw rozstrzygniecia konkursow koszt jednostkowy wskaznika wyniést 19
476,10 PLN, co pozwala wybudowa¢ 14 087 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z
OZE.

Alokacja realizujgca wskaznik w Dziataniu 4.1 ( 78,10% alokacji na Pl 4a) w zakresie
wybudowanych jednostek energii cieplnej z OZE obejmuje 65,59% alokacji na Dziatanie 4.1.
Wartosé wskaznika zostata oszacowana w konkursie do Dziatania 4.1 ogtoszonego w marcu
2015 r. i skierowanego do jednostek samorzgdu terytorialnego, ich zwigzkéw i stowarzyszen,
jednostek organizacyjnych jednostek samorzadu terytorialnego posiadajgcych osobowosc¢
prawng, jednostek sektora finanséw publicznych posiadajgcych osobowosé prawna,
kosciotéw i zwigzkéw wyznaniowych oraz oséb prawnych kosciotow i zwigzkow
wyznaniowych. Na podstawie wynikow rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy
wskaznika wyniost 8 399,59 PLN, co pozwala wybudowaé 62 263 jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE. W ramach wsparcia skierowanego do przedsiebiorcow na podstawie
rozstrzygnietych konkurséw dla Dziatania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiebiorstwach
(21,90% alokacji na Pl 4a) przyjeto, iz $rednio jedno przedsiebiorstwo buduje 1,26 jednostki
wytwarzania energii elektrycznej z OZE, zatem wartos¢ przedmiotowego wskaznika jest
réwna 1,26 wartosci wskaznika Cl1 Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie, tj. 653
szt.

Wyliczenia dotyczgce celu posredniego odnoszg sie do pierwotnej wartosci docelowej
wskaznika tj. 64 691 szt. Do oszacowania wartosci celu posredniego postuzono sie
dostepnymi danymi dotyczgcymi postepu wdrazania projektéw wybranych do
dofinansowania w ramach konkursu na Dziatanie 4.1 (od momentu podpisania umowy do
zakonczenia realizacji projektu), ktéry srednio wyniost 2 lata i 2 miesigce. Na ich podstawie
przewiduje sie, iz w roku 2018 zostanie wybudowanych 215 jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE oraz 1 648 jednostek energii cieplnej z OZE, co tgcznie daje wartosé

1 863 wybudowane jednostki wytwarzania energii ze zrodet odnawialnych. Z uwagi na
planowany harmonogram wdrazania Dziatania 4.2 (ogtoszenie naboru w | kwartale 2017 r.,
rozstrzygniecie w IV kwartale 2017 oraz podpisanie umow w | kwartale 2018) pierwszych
wartosci wskaznika nalezy sie spodziewa¢ w roku 2019, zatem Dziatanie to nie zostato
wziete pod uwage przy szacowaniu wartosci posredniej.

Przedstawione powyzej zatozenia i szacowane wartosci wskaznika produktu sg szacunkowe
i mogg zostac skorygowane po otrzymaniu ostatecznych wynikéw aktualizacji oceny ex ante
instrumentow finansowych. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majgce wptyw
na osiggniecie zaktadanych celéw posrednich i koncowych.

Cele posrednie i koncowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektéw w petni
zrealizowanych.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktéorym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Os Priorytetowg 4 (KI 5 — 1 649 786
EUR, KI 9 — 137 618 EUR, Kl 10 — 234 254 876 EUR, Kl 11 — 831 420 EUR, KI 12 — 315 858
EUR, KI 016 — 46 123 EUR).

c. wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie:

Zaproponowany wskaznik produktu jest kluczowy z punktu widzenia osiggniecia celu

szczegotowego OP 4 tj.: Zwiekszony poziom produkcji energii ze Zrodet odnawialnych.

d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:
IZ przygotowata harmonogram naboru projektow, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczace
tempa wdrazania projektow. Zaplanowano, iz zostang ogtoszone 2 konkursy: 1. w roku 2016
na 100% alokacji na Pl 4a (dla jst), 2. w roku 2017 na 100% alokacji na Pl 4a (dla MSP).
Biorgc pod uwage sredni czas realizacji projektow (nieco ponad 2 lata od momentu
podpisania umowy) przewiduje sig, iz w 2021 roku zostanie osiggnieta warto$¢ docelowa
wskaznika produktu.

Kryteria wyboru projektéw bedg promowaty te projekty, ktére bedg zawieraty wskazniki
produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwiekszym stopniu
przyczyniac sie do realizacji celdéw posrednich i koncowych.

IZ po kazdym naborze wnioskdéw, na podstawie list wnioskéw przyjetych do dofinansowania
oraz list rezerwowych, bedzie monitorowaé szacowany poziom realizacji wskaznika produktu
w poszczegolnych latach i na tej podstawie podejmowac niezbedne kroki w celu
zagwarantowania osiggniecia wartosci celéw posrednich i koncowych.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazac, jakie
czynniki mogg mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celéw posrednich
i koncowych, wéwczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
Zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich

i koncowych ram wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i

wowczas konieczne moze by¢ odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczgcy wpltyw

mogg mie¢ nastepujgce czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktére moga wptynaé na harmonogram realizacji planow dziatania dot. spetnienia
warunkéw wstepnych (ex ante), a ktére sg poza kompetencjami IZ oraz instytucji
odpowiedzialnych za spetnienie tych warunkow;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie srodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwenc;ji
osiggniecie zaktadanych wskaznikéw uzaleznione jest od:
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1. Wydania przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych
do ktérych zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programéw operacyjnych;

= Kkontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

» kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatno$¢ do Komisji
Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknigciem programow operacyjnych;

2. przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);

3. przyjecia aktow prawnych dotyczgcych OZE (ij. przytgczenia mocy powstatej z
odnawialnych zrédet energii do sieci), ktére mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania
konkurséw.
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Os priorytetowa 5 Efektywnosc energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionow w stosownych

przypadkach)
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10 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to miec¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec¢ zastosowania.
11 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos$¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania

a.

dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celéw posrednich i korncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczgce kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub
obserwowane w przeszitosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Wyliczenia dotyczgce KEW odnoszg sie do pierwotnie wyliczonych warto$ci docelowych
wskaznikow (WP 1 = 250 szt., WP2 = 764 szt.). Dla oszacowania KEW postuzono sie
danymi rzeczywistymi z perspektywy 2014-2020 w Dziataniu 5.1 (Pl 4b), gdzie od ogtoszenia
naboru do podpisania umowy uptyneto srednio 1 rok i 4 miesigce oraz w Dziataniach 5.2 i
5.3, gdzie od ogtoszenia naboru do podpisania umowy uptyneto srednio 1 rok i 1,5 miesigca.
Po uwzglednieniu czynnikdw tj. harmonogram ogtaszania konkursow (przy zatozeniu, ze
srodki zostang uruchomione bez zbednej zwtoki od momentu ogtoszenia wszystkich
niezbednych aktéw prawnych) oszacowano warto$¢ KEW w 2018 r. w OP 5 na poziomie
60% wartosci docelowej wskaznika w podpisanych umowach dla Pl 4b (150 przedsiebiorstw)
oraz 54% wartosci docelowej wskaznika w podpisanych umowach dla Pl 4c (220 budynkéw).

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byly doswiadczenia
obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w
ramach rozstrzygnietych konkurséw pod uwage wzieto harmonogramy wydatkow wykazane
przez beneficjentdow oraz ztozone wnioski o ptatnosé.

Wybrano dwa wskazniki produktu. Pierwszy z nich obejmuje 100% alokacji na PI 4b, co
stanowi 12,67% alokacji na OP 5. Drugi wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4c,
co stanowi 42,47% alokacji na OP 5. tacznie wybrane wskazniki opisujg projekty
odpowiadajgce za 55,14 % alokacji na OP 5.
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Ad wskaznika 1. Do oszacowania celu koncowego zostaty wziete pod uwage dane
historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL odnos$nie inwestycji o zblizonym zakresie
zrealizowanych z dziatania 1.4 Schemat A skorygowane o dostepne dane dotyczgce
wdrazania Programu w perspektywie 2014-2020 Poniewaz zakfadany w Dziataniu rodzaj
wsparcia dotyczy kompleksowej poprawy efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw, na
podstawie przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020 naboréow w Dziataniu 5.1
rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznika w projektach kompleksowych wyniost 565 056,69
PLN, co pozwala wesprze¢ 256 firm. Uwzgledniajgc procentowy udziat rozwigzywanych
umow (oszacowany na poziomie ok. 20%) w ramach Pl 4b przyjeto ostatecznie, Zze wsparcie
uzyska 205 podmiotow.

Dla oszacowania celu posredniego wskaznika produktu postuzono sie danymi rzeczywistymi
z perspektywy 2014-2020 dotyczgcymi tempa realizacji projektéw (od podpisania umowy do
ztozenia wniosku o ptatnos¢ kohcowg) w Dziataniu 5.1, ktdére wynosi srednio 1,5 roku.
Biorgc pod uwage harmonogram naboru wnioskéw a takze zapotrzebowanie na tego rodzaju
inwestycje oraz mozliwosci ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentéw przewiduje sie, iz
pierwsze zobowigzania powinny zostac podjete w na przetomie roku 2017 i 2018 r., zatem
pierwsze wartosci wskaznika z projektéw zakonczonych pojawig sie w roku 2019.

Ad wskaznika 2. Koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany na podstawie
ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw w perspektywie 2014-2020 i wyniést 633 919,04
PLN, co pozwala zmodernizowac energetycznie 764 budynki. Dla oszacowania celu
posredniego wskaznika produktu postuzono sie danymi rzeczywistymi dotyczgcymi
wdrazania Dziatah 5.2 Efektywnos$¢ energetyczna sektora publicznego oraz 5.3 Efektywnosc¢
energetyczna sektora mieszkaniowego dotyczgcymi tempa realizacji projektéw (od
podpisania umowy do zakonczenia realizacji projektu), ktére wynosi srednio 1,5 roku. Biorgc
pod uwage harmonogram naboru wnioskéw (pierwsze dwa nabory ogtoszono w 2016 oraz
kolejne dwa w 2017 r.) przewiduje sie, iz pierwsze zobowigzania powinny zosta¢ podjete w
najpozniej w 2017 r., zatem pierwsze wartosci wskaznika z projektow zakonnczonych pojawig
sie w roku 2019. Przedstawione powyzej zatozenia i szacowane wartosci dla wskaznikow
produktu sg szacunkowe i mogg zostac¢ skorygowane po otrzymaniu ostatecznych wynikéw
aktualizacji oceny ex ante instrumentéw finansowych. W punkcie e) przedstawiono czynniki
zewnetrzne majgce wplyw na osiggniecie zaktadanych celdw posrednich i kohcowych.

Cele posrednie i koncowe dla wskaznikow produktu zostaty oszacowane dla projektow w
petni zrealizowanych.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okre$lone w ramach wykonania, oraz
wyjashienie sposobu obliczenia tej czesci:

Wskazniki produktu i powigzane z nim KEW obrazujg projekty realizowane w ramach

Priorytetow Inwestycyjnych 4b i 4c, ktorych tgczna alokacja stanowi 55,14 % alokacji na OP

5. Projekty te bedg realizowane w ramach kategorii interwencji: Kl 13 (124 885 151 EUR w

4c); Kl 14 (16 429 665 EUR); Kl 16 (40 464 EUR); K1 68 (31 343 246 EUR); Kl 69 (1 600 938

EUR), KI 70 (617 675 EUR).

c. wyjasnienie powodéw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowane KEW jak i wskazniki produktu sg kluczowe z punktu widzenia osiggniecia

celow szczegdtowych OP 5 tj.: Zwiekszona efektywnos¢ energetyczna w przedsiebiorstwach

oraz Zwiekszona efektywno$¢ energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
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d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:
IZ przygotowata harmonogram naboru projektow, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczace
tempa wdrazania projektow. Zaplanowano, iz zostang ogtoszone 4 konkursy: 1. w roku 2016
na 60% alokacji na Pl 4b, 2. rowniez w roku 2016 na 50% alokaciji na Pl 4c, 3. w roku 2017
na 50% alokaciji Pl 4c oraz 4. w roku 2018 na 40% alokacji na Pl 4b. Biorgc pod uwage
prognozowany czas realizacji projektéw (ok. 1,5 roku od momentu podpisania umowy)
przewiduje sie, iz w 2019 roku pojawig sie pierwsze wartosci wskaznikow produktu, zas
warto$¢ docelowa zostanie osiggnieta w roku 2021 dla Pl 4b oraz 2022 dla PI 4c.

Kryteria wyboru projektow bedg promowaty te projekty, ktére bedg zawieraty wskazniki
produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwiekszym stopniu
przyczyniac sie do realizacji celow posrednich i korncowych.

IZ po kazdym naborze wnioskéw, na podstawie list wnioskow przyjetych do dofinansowania
oraz list rezerwowych, bedzie monitorowa¢ szacowany poziom realizacji wskaznika produktu
i powigzanego z nim KEW w poszczegolnych latach i na tej podstawie podejmowac
niezbedne kroki w celu zagwarantowania osiggniecia wartosci celéw posrednich i
koncowych.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazac, jakie
czynniki mogg mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, Ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz warto$ci celéw posrednich
i koncowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
Zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich

i koncowych ram wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i

wowczas konieczne moze by¢ odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczgcy wpltyw

mogg mie¢ nastepujgce czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;
2) czynniki ktére moga wptyngé na harmonogram realizacji planéw dziatania dot. spetnienia

warunkéw wstepnych (ex ante), a ktére sg poza kompetencjami IZ oraz instytucji
odpowiedzialnych za spetnienie tych warunkow;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie srodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwenc;ji
osiggniecie zaktadanych wskaznikow uzaleznione jest od:

1. wydania przez Ministra wlasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych
do ktérych zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki
spoéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczos$ci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizaciji
= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programow operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;
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kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programéw operacyjnych;

warunkéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatno$é do Komisji
Europejskiej w programach operacyjnych;

korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
informaciji i promociji;

innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecia aktow prawnych dotyczgcych OZE (ij. przytgczenia mocy powstatej z
odnawialnych zrodet energii do sieci), ktore moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania
konkursow.
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Os priorytetowa 6 Ochrona $rodowiska i efektywne wykorzystanie zasobow

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionow w stosownych

przypadkach)
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12 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec¢ zastosowania.
13 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos$¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionow
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci

celéw posrednich i korncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczace kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub

obserwowane w przesztosci tempo wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex

ante:
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Wyliczenia dotyczgce KEW odnoszg sie do pierwotnie wyliczonych wartosci docelowych
wskaznikéw (WP 1 = 320 km, WP2 = 245 km, WP 3 = 8 szt.). Dla oszacowania KEW
postuzono sie danymi historycznymi z RPO WL 2007-2013 dotyczacymi tempa wdrazania
projektéw (od ogtoszenia konkursu do zakonczenia realizacji projektu) w Dziataniu 6.1
(zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w Pl 6b), ktére wynosito srednio 2 lata i
4 miesigce. Po uwzglednieniu czynnikéw tj. harmonogram ogtaszania konkursow
oszacowano wartos¢ KEW w 2018 r. w OP 6 na poziomie 47% wartosci docelowej
wskaznika dotyczgcego kanalizacji sanitarnej (153 km), na poziomie 49% wartosci docelowe;j
wskaznika dotyczgcego sieci wodociggowej (121 km) oraz na poziomie 100% wartosci
docelowej wskaznika dotyczgcego zaktaddéw zagospodarowania odpadow (8 wspartych
ZZ0).

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byly doswiadczenia
obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w
ramach rozstrzygnietych konkurséw pod uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane
przez beneficjentéw oraz ztozone wnioski o ptatnosé.

Wybrane wskazniki produktu obejmujg tgcznie 99,94% alokacji na Pl 6b, co stanowi 64,08%
OP 6 oraz 70,32% alokacji na Pl 6a co stanowi 21,96% alokacji na OP 6. Do oszacowania
wartosci celu koncowego wskaznikéw zostaty wziete pod uwage dane faktyczne dotyczgce
wdrazania projektow w Pl 6a i 6b.

Ad wskaznika 1. Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w
ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach wnioskéw i wyniést 516
466,18PLN, co gwarantuje w ramach Pl wybudowanie 233,69 km kanalizacji sanitarnej. Do
oszacowania wartosci celu posredniego postuzono sie danymi dotyczgcymi przewidywanego
przez Beneficjentéw tempa realizacji tego typu interwencji (od podpisania umowy do ztozenia
wniosku o ptatno$¢ koncowg), ktéry wynosi $rednio 2 lata i 4 miesigce. Biorgc pod uwage
harmonogram naboru wnioskéw oraz zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje i
mozliwo$ci ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentéw przewiduje sie, iz pierwsze
zobowigzania powinny zostac podjete w 2016 r., zatem pierwsze wartosci wskaznika
produktu pojawig sie w roku 2019.

Ad wskaznika 2. Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i
rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach wnioskow i po uwzglednieniu
szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji wynosi 578 666,80 PLN, co gwarantuje w
ramach Pl wybudowanie 245 km sieci wodociggowej. Do oszacowania wartosci celu
posredniego postuzono sie danymi dotyczgcymi przewidywanego przez Beneficjentéw tempa
realizacji tego typu interwenciji (od podpisania umowy do ztozenia wniosku o ptatnosc
koncowa), ktéry wynosit srednio 2 lata i 4 miesigce. Biorgc pod uwage harmonogram naboru
wnioskéw oraz zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje i mozliwosci ich realizacji przez
potencjalnych Beneficjentow przewiduje sie, iz pierwsze zobowigzania powinny zostaé
podjete w 2016 r., zatem pierwsze wartosci wskaznika produktu pojawig sie w roku 2019.

Ad wskaznika 3. Pierwotnie oszacowana wartos¢ zostata skorygowana w naborach
konkursowych i pozakonkursowych przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020, w
ktorych rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznika wynosi: 11 242 978,01 PLN - co
gwarantuje wsparcie 8 zaktadéw zagospodarowania odpadow (ZZO). Do oszacowania
wartosci celu posredniego postuzono sie planami dotyczgcymi spetnienia warunkowosci ex-
ante w zakresie gospodarowania odpadami, w mysl ktérego podpisanie umowy na realizacje
projektu kluczowego bedzie mozliwe najwczesniej w 2016 r. Biorgc zas pod uwage
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historyczne dane dotyczgce tempa realizacji tego typu interwencji (od podpisania umowy do
ztozenia wniosku o ptatnos$¢ koncowa), ktory wynosit Srednio 3 lata i 9 miesiecy przewiduje
sie, iz wartosci wskaznika produktu pojawig sie najwczesniej w roku 2020.

W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majgce wplyw na osiggniecie zaktadanych
celow posrednich i korncowych. Cele posrednie i kohcowe dla wskaznikow produktu zostaty
oszacowane dla projektow w petni zrealizowanych.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktorym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjashienie sposobu obliczenia tej czesci:

Wskazniki produktu i powigzane z nim KEW obrazujg projekty realizowane w ramach

Priorytetu Inwestycyjnego 6b oraz 6a, ktérych alokacja stanowi 86,04% alokacji na OP 6.

Projekty te bedg realizowane w ramach kategorii interwenciji: KI 17 (438 923 EUR); Kl 18 (20

460 748 EUR), KI 20 (31 689 738 EUR); Kl 21 (1 253 232 EUR); Kl 22 (28 044 656 EUR).

c. wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowane KEW jak i wskazniki produktu sg kluczowe z punktu widzenia osiggniecia

celow szczegdtowych OP 6 {j.: realizacja zobowigzanh akcesyjnych w zakresie gospodarki

wodno-$ciekowej oraz sprawny system selektywnej zbiérki odpadoéw w oparciu o instalacje

regionalne.

d. Wyjaénienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:
IZ przygotowata harmonogram naboru projektoéw, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczace
tempa wdrazania projektow. Zaplanowano, iz zostang ogtoszone 2 konkursy: 1. w roku 2015
na 79% alokacji na PI 6b, 2. w roku 2017 na 21% alokacji na Pl 6b. Biorgc pod uwage
prognozowany czas realizacji projektéw (ok. 2 lata i 4 miesigce od momentu podpisania
umowy) przewiduje sie, iz w 2019 roku pojawig sie pierwsze wartosci wskaznikow produktu,
zas wartos¢ docelowa zostanie osiggnieta w roku 2022.

Kryteria wyboru projektow bedg promowaty te projekty, ktore bedg zawieraty wskazniki
produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwiekszym stopniu
przyczyniac¢ sie do realizacji celow posrednich i koncowych. Ponadto realizacja projektu
strategicznego w zakresie gospodarki odpadami zostanie uruchomiona niezwtocznie po
spetnieniu warunkowosci ex-ante i bedzie objeta ,szczegdlnym nadzorem” ze strony 1Z.

IZ po kazdym naborze wnioskéw, na podstawie list wnioskow przyjetych do dofinansowania
oraz list rezerwowych, bedzie monitorowa¢ szacowany poziom realizacji wskaznikow
produktu i powigzanych z nimi KEW w poszczegdlnych latach i na tej podstawie podejmowac
niezbedne kroki w celu zagwarantowania osiggnigcia wartosci celéw posrednich i
koncowych.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazagé, jakie
czynniki mogg mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz warto$ci celdéw posrednich
i koncowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzgadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
Zmiany programu operacyjnego:
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W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania warto$ci posrednich

i koncowych ram wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i
woéwczas konieczne moze by¢ odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczgcy wplyw
mogg mie¢ nastepujgce czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktére mogg wpltynaé na harmonogram realizacji planéw dziatania dot. spetnienia
warunkéw wstepnych (ex ante), a ktére sg poza kompetencjami I1Z oraz instytuc;ji
odpowiedzialnych za spetnienie tych warunkow;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie srodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwenciji
osiggniecie zaktadanych wskaznikéw uzaleznione jest od:

1. wydania przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych
do ktérych zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki
spoéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizaciji

= programéw operacyjnych;

= kontroli realizacji programow operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

» informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych.
2. przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Ustugi w ogdlnym interesie
gospodarczym w obszarze gospodarowania odpadami , Wsparcie na rekultywacje),

3. aktualizacji Krajowego oraz wojewddzkiego planu gospodarowania odpadami, ktérych
zatgcznikami beda plany inwestycyjne zatwierdzanie przez Ministra Srodowiska (planowana
data zakonczenia aktualizacji - koniec 2016 roku).
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Os priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych

przypadkach)
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produktu kultury SL/LSI m typy
objetych projektow
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63,28%
alokacji OP
7.
7 | wskazni Liczba szt | EF | Stabiej | O 45 system Powigzane
k wspartych RR | rozwini informatyc | ze
dukt obiektéw w ete zny wskaznikie
produktu miejscach SL/LSI m typy
dziedzictwa projektéw
naturalnego odpowiadaj
g za 7,38%
alokacji OP
7.
7 | KEW Wartos¢ szt | EF | Stabiej | 40 1z KEW dla
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kultury
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w
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14 Cel koricowy moze byc¢ zaprezentowany, jesli moze to miec¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec¢ zastosowania.
15 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos$¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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Stabiej
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ete

15 064
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35513

Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci

celéw posrednich i korncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczgce kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub

obserwowane w przesztosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex

ante:

Wyliczenia dotyczgce KEW odnoszg sie do pierwotnie wyliczonych wartosci docelowych
wskaznikow (WP 1 = 61 szt., WP2 = 20 szt.). Dla oszacowania KEW postuzono sie¢ danymi
historycznymi z RPO WL 2007-2013 dotyczacymi tempa wdrazania projektéw (od ogtoszenia
konkursu do zakonczenia realizacji projektu) w Dziataniu 7.1 (zakres wsparcia analogiczny
do zaprojektowanego w Pl 6¢), ktére wynosito srednio 3 lata i 7 miesiecy. Po uwzglednieniu

czynnikéw tj. harmonogram ogtaszania konkursow (przy zatozeniu, ze $rodki zostang

uruchomione bez zbednej zwtoki od momentu ogtoszenia wszystkich niezbednych aktow

prawnych) oszacowano wartos¢ KEW w 2018 r. w OP 7 na poziomie 65% wartosci

docelowej wskaznika produktu 1. (40 obiektow zasobow kultury) oraz na poziomie 60%

wartosci docelowej wskaznika produktu 2. (12 obiektow dziedzictwa naturalnego).

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byly doswiadczenia
obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w
ramach rozstrzygnietych konkurséw pod uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane

przez beneficjentdow oraz ztozone wnioski o ptatnosé.

Wybrany wskaznik produktu nr 1 obejmuje 89,55% alokacji na PI 6¢, co stanowi 63,28%

alokacji na OP 7. Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w konkursach

ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 i po uwzglednieniu poziomu
dofinansowania oraz zgtoszonych projektow strategicznych wynosi 1 519 858,71PLN, co

pozwala w ramach Pl na wsparcie 130 obiektéw zasobow kultury. Biorgc pod uwage

harmonogram naboru wnioskéw a takze zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje oraz
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mozliwosci ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentow przewiduje sie, iz pierwsze
zobowigzania powinny zosta¢ podjete w 2017 r. Zatem uwzgledniajgc Sredni czas realizacji
projektéw tego typu (od momentu podpisania umowy do ztozenia wniosku o ptatnosé
koncowaq), ktéry wynosi 2 lata i 4 miesigce pierwszych wartosci wskaznika produktu nalezy
sie spodziewac w roku 2020. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majgce
wplyw na osiggniecie zaktadanych celéw posrednich i koncowych.

Cele posrednie i koncowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektéw w petni
zrealizowanych.

Wybrany wskaznik produktu nr 2 obejmuje 10,45 % alokacji na PI 6¢, co stanowi 7,38%
alokacji na OP 7. Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w
konkursach ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 i po uwzglednieniu
poziomu dofinansowania oraz zgtoszonych projektow strategicznych wynosi 512 435,77
PLN, co pozwala w ramach PI na wsparcie 45 obiektow w miejscach dziedzictwa
naturalnego. Biorgc pod uwage harmonogram naboru wnioskow a takze zapotrzebowanie na
tego rodzaju inwestycje oraz mozliwosci ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentow
przewiduje sie, iz pierwsze zobowigzania powinny zostaé podjete w 2017 r. Zatem
uwzgledniajgc sredni czas realizacji projektéw tego typu (od momentu podpisania umowy do
ztozenia wniosku o ptatnos¢ kohcowa), ktéry wynosi 2 lata i 4 miesigce pierwszych wartosci
wskaznika produktu nalezy sie spodziewac¢ w roku 2020. W punkcie e) przedstawiono
czynniki zewnetrzne majgce wptyw na osiggniecie zaktadanych celéw posrednich i
kohcowych.

Cele posrednie i kohcowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektow w petni
zrealizowanych.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktérym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okre$lone w ramach wykonania, oraz
wyjashienie sposobu obliczenia tej czesci:

Wskazniki produktu i powigzane z nimi KEW obrazujg projekty realizowane w ramach

Priorytetu Inwestycyjnego 6¢ (alokacja na projekty realizujgce wskazniki stanowi 70,66%

alokacji na OP 7). W PI 6¢ projekty bedg wspierane w ramach kategorii interwencji: KI 85 (15

966 970 EUR), KI 92 (3 503 772 EUR) oraz Kl 94 (45 910 780 EUR).

c. wyjasnienie powodow wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowane KEW jak i wskazniki produktu sg kluczowe z punktu widzenia osiggniecia

celéw szczegodtowych OP 7 tj.: Zwiekszona dostepnos¢ zasobow dziedzictwa kulturowego i

naturalnego regionu.

d. Woyjasnienie, w jaki sposob zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:
IZ przygotowata harmonogram naboru projektow, ktéry uwzglednia zatozenia dotyczace
tempa wdrazania projektéw. Zaplanowano, iz zostang ogtoszone dwa konkursy w kategorii
obiektow kultury w roku 2016 na tgcznie 55% alokacji na Pl 6¢ (100% alokacji w tej
kategorii). Biorac pod uwage prognozowany czas realizacji projektow (ok. 2 lata i 4 miesigce
od momentu podpisania umowy) przewiduje sig, iz w 2020 roku pojawig sie pierwsze
wartosci wskaznika produktu nr 1, zas wartos¢ docelowa zostanie osiggnieta w roku 2023. Z
kolei dla kategorii dziedzictwa naturalnego zaplanowano jeden konkurs w roku 2015 na 5%
alokacji na Pl 6¢ oraz kolejny konkurs w roku 2017 na 6% alokacji na PI 6¢ (razem 100%
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alokacji w tej kategorii). Biorgc pod uwage prognozowany czas realizacji projektow (ok. 2 lata
i 7 miesiecy od momentu podpisania umowy) oraz realizacje projektéw strategicznych
przewiduje sie, iz w 2021 roku pojawig sie pierwsze wartosci wskaznika produktu nr 2, zas
warto$¢ docelowa zostanie osiggnieta w roku 2023.

Kryteria wyboru projektow bedg promowaty te projekty, ktére bedg zawieraty wskazniki
produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwiekszym stopniu
przyczyniac sie do realizacji celow posrednich i korncowych.

IZ po kazdym naborze wnioskéw, na podstawie list wnioskow przyjetych do dofinansowania
oraz list rezerwowych, bedzie monitorowa¢ szacowany poziom realizacji wskaznikow
produktu i powigzanych z nim KEW w poszczegdlnych latach i na tej podstawie podejmowac
niezbedne kroki w celu zagwarantowania osiggniecia wartosci celéw posrednich i
koncowych.

€. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazag¢, jakie
czynniki mogg mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, Ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz warto$ci celéw posrednich
i koncowych, wéwczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
Zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich

i koncowych ram wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i

wowczas konieczne moze by¢ odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczacy wptyw

mogg mie¢ nastepujgce czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktére moga wptynaé na harmonogram realizacji planow dziatania dot. spetnienia
warunkéw wstepnych (ex ante), a ktére sg poza kompetencjami IZ oraz instytucji
odpowiedzialnych za spetnienie tych warunkow;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie srodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwenc;ji
osiggniecie zaktadanych wskaznikow uzaleznione jest od:

1. wydania przez Ministra wlasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych
do ktérych zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki
spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczos$ci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizaciji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

» kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatno$¢ do Komisji
Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programdw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
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= informacji i promocji;
» innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna w sektorze kultury
i dziedzictwa kulturowego).
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Os priorytetowa 8 Mobilnosc¢ regionalna i ekologiczny transport

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionow w stosownych

przypadkach)
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Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci

celéw posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczace kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub

16 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to miec¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig tagczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec¢ zastosowania.
17 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos$¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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obserwowane w przeszitosci tempo wdrazania, opinie ekspertdéw i wnioski z ewaluacji ex

ante:
Dla oszacowania KEW postuzono sie danymi historycznymi z RPO WL 2007-2013
dotyczgcymi tempa wdrazania projektow w Dziataniu 5.1 i 5.2 (zakres wsparcia analogiczny
do zaprojektowanego w PI 7b), ktory wynosit $rednio 2 lata i 3 miesigce dla procedury
konkursowej (od momentu ogtoszenia naboru wnioskéw do zakonczenia realizacji projektu)
zas 2 lata samej realizacji projektdw w trybie pozakonkursowym. Po uwzglednieniu
czynnikow tj. wstepny indykatywny harmonogram ogtaszania konkurséw (przy zatozeniu, ze
srodki zostang uruchomione bez zbednej zwtoki od momentu ogtoszenia wszystkich
niezbednych aktow prawnych) oraz stopien zaawansowania projektéw strategicznych
oszacowano wartos¢ KEW w 2018 r. w na poziomie 50% warto$ci docelowej wskaznika
produktu (150 km).

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byly doswiadczenia
obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Z uwagi na
pozakonkursowy tryb wyboru projektow w Pl 7b przewiduje sie, iz umowy bedg podpisywane
stopniowo w kolejnych latach. Dodatkowo w ramach podpisanych umow wzieto
harmonogramy wydatkow wykazane przez beneficjentow oraz ztozone wnioski o ptatnosc.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 7b, co stanowi 83,05% alokacji
na OP 8. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano na podstawie realizowanych
projektéw strategicznych i wynosi 3 192 130,40 PLN, co gwarantuje w ramach PI
przebudowe i modernizacje 300 km drog. Do oszacowania wartosci celu posredniego
wykorzystano dane historyczne na temat tempa wdrazania i realizacji projektow tego typu w
poprzedniej perspektywie finansowej (Srednio 2 lata i 3 miesigce dla procedury konkursowej
- od momentu ogtoszenia naboru wnioskdw do zakonczenia realizacji projektu, zas 2 lata
samej realizacji projektow w trybie pozakonkursowym). Biorgc pod uwage harmonogram
ogtaszania delegowanych aktow prawnych oraz stopien zaawansowania prac nad projektami
strategicznymi przewiduje sie, iz pierwsze zobowigzania powinny zosta¢ podjete w 2016 r.,
zatem pierwszych wartosci wskaznika nalezy spodziewac sie w roku 2018 na poziomie 10%,
tji. 30 km drég. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majgce wptyw na
osiggniecie zaktadanych celéw posrednich i koncowych.

Cele posrednie i koncowe dla wskaznika produktu zostaty oszacowane dla projektéw w petni
zrealizowanych.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektéw, ktérym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Wskaznik produktu i powigzany z nim KEW obrazujg projekty realizowane w ramach

Priorytetu Inwestycyjnego 7b, ktérego alokacja stanowi 83,05% alokacji na OP 8. W Pl 7b

projekty bedg wspierane w ramach kategorii interwencji KI 34 (222 520 476 EUR).

c. wyjasnienie powodow wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowany KEW jak i wskaznik produktu sg kluczowe z punktu widzenia osiggniecia

celéw szczegodtowych OP 8 tj.: Zwiekszona dostepnos¢ drogowa w regionie.

d. Woyjasnienie, w jaki sposodb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:
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IZ przygotowata wstepny indykatywny harmonogram podpisywania umow dla projektow
strategicznych, wg ktérego co roku poczawszy od roku 2016 bedg przybywac¢ nowe
zobowigzania. Szacuje sie, iz wartos¢ docelowa wskaznika produktu zostanie osiggnieta w
roku 2022.

Wszystkie projekty strategiczne zostang objete szczegdlng opieka i nadzorem, w celu
monitorowania postepoéw ich przygotowania a nastepnie realizacji.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazac, jakie
czynniki moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, Ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celéw posrednich
i koncowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
Zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich

i koncowych ram wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i

woéwczas konieczne moze byé odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczgcy wptyw

mogg mie¢ nastepujgce czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktére mogg wpltynaé na harmonogram realizacji planéw dziatania dot. spetnienia
warunkow wstepnych (ex ante), a ktdre sg poza kompetencjami IZ oraz instytucji
odpowiedzialnych za spetnienie tych warunkow;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie srodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwenciji
osiggniecie zaktadanych wskaznikéw uzaleznione jest od:

1. wydania przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych
do ktérych zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczo$ci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= Kkontroli realizacji programow operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

» kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatno$¢ do Komisji
Europejskiej w programach operacyjnych;

= Kkorekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych.
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Os priorytetowa 9 Rynek pracy

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionow w stosownych

przypadkach)
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18 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mie¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig taczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec¢ zastosowania.
19 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos$¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celdéw posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przykfad dane
dotyczgce kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub
obserwowane w przesztosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Podczas szacowania wartosci docelowych wskaznikow produktu wykorzystano m.in.

doswiadczenie

z wdrazania oraz monitorowania PO KL 2007-2013 w zakresie: harmonograméw ogtaszania

konkursoéw, specyfiki grupy docelowej. Ponadto uwzgledniono wnioski z badanh

ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa

Lubelskiego oraz innych instytucji.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikow na koniec 2018
r. na podstawie realizowanych umoéw okreslono nowe koszty jednostkowe w Dziataniach
uzyskujgc w ten sposob 18 518 PLN/osobe w Dziataniu 9.1 oraz 15 738 PLN w ramach
Dziatania 9.2 dla form okre$lonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, za wyjatkiem formy w postaci dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej, dla
ktérej okreslono koszt jednostkowy na poziomie 30 000 PLN/os. Obecnie, w zwigzku z
pandemig COVID-19 niezbedne jest ponowne oszacowanie wartoéci docelowych
wskaznikéw.

Wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano sumujgc wartos¢ osiggnietg dotychczas oraz
szacunkowg wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 Srodkéw. Z
dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektéw wartos¢ wskaznika osiggnieta w
Dziataniu 9.1 i 9.2 wynosi 28 625 oséb. Wartos¢ srodkéw pozostata do zakontraktowania w
ramach dziatania 9.1 i 9.2 zostata pomniejszona o $rodki zaplanowane na realizacje dziatan
zwigzanych z przeciwdziataniem panujgcej w Polsce pandemii COVID-19 i wsparciem
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przedsiebiorstw wszelkiego rodzaju oraz organizacji pozarzadowych dziatajgcych na terenie
wojewddztwa, a tym samym zatrudnionych w tych podmiotach pracownikéw

W Dziataniu 9.1 szacowang wartos¢ dodatkowg uzyskano dzielgc warto$¢ pozostatej do
zakontraktowania alokacji przez koszt jednostkowy uzyskujgc w ten sposob 864 osoby.
Nastepnie uwzgledniajac sytuacje szczegolng, w ktérej znalezli sie Wnioskodawcy i
uczestnicy projektéw, w tym ograniczenia zwigzane z wdrazanym w kraju programem
przeciwdziatania COVID-19 (m.in. ograniczenia w przemieszczaniu sie, ograniczenia
dotyczgce liczby os6b gromadzgcych sie, ograniczenia zwigzane z opiekg i edukacjg) oraz
mozliwos$cig przeznaczenia czesci kosztow projektdéw na ochrone osob uczestniczgcych w
projekcie zatozono, iz szacowane wartosci wskaznikow obarczone sg duzym ryzykiem ich
nieosiggniecia. Przyjeto w Dziataniu 9.1 ryzyko na poziomie 15%. Oszacowano ostatecznie,
iz liczba osdb objetych wsparciem wyniesie 734 osoby. Nastepnie dokonano podziatu na
osoby bierne zawodowo i bezrobotne, uwzgledniajgc zapisy kryteriow wyboru projektow dla
konkursu ogtaszanego w 2019 r. (min. 20% uczestnikow projektu stanowig osoby bierne
zawodowo) uzyskujgc w ten sposob 587 osob bezrobotnych.

W przypadku Dziatania 9.2 pozostatg do zakontraktowania alokacje (pomniejszong o srodki
na walke z COVID-19) podzielono na dziatania zwigzane z realizacjg wsparcia w postaci
dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej, na ktére po dokonaniu analizy
popularnoéci wsparcia kierowanego do oséb bezrobotnych, przeznaczono 50% alokacji oraz
na pozostate formy wsparcia. Na podstawie wyzej wskazanych warto$ci oszacowano, iz w
ramach dostepnych srodkow mozliwe bedzie objecie wsparciem 9 718 osob bezrobotnych.
Nastepnie, jak w przypadku Dziatania 9.1 zatozono ryzyko w wysokosci 5% w odniesieniu do
dziatan zwigzanych z rozpoczeciem dziatalnosci gospodarczej oraz 30% w odniesieniu do
pozostatych dziatan. W przypadku srodkéw na rozpoczecie dziatalnosci gospodarcze;j
zatozono mniejszy poziom ryzyka z uwagi na fakt, iz ta forma, oprécz tego, iz cieszy sie
bardzo duzym zainteresowaniem, nie wymaga realizacji w wsparcia w formie grupowej i w
mniejszym stopniu obcigzona jest obostrzeniami. tgcznie w ramach Dziatania 9.2 daje to 9
718 osob.

Podziatu grupy oséb wg ptci dokonano przyjmujgc 50% K i M w dziataniu 9.1 i 9.2 oraz 60%
M i 40% K w przypadku srodkéw na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej.

taczna warto$¢ docelowa wskaznika dla Pl 8i wynosi 38 930 osob.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Dziatan komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec 2011 roku w ramach Dziatania 6.1 liczba os6b bezrobotnych, ktére rozpoczety udziat
w projektach wynosita 48 681, co stanowito 91,31% ogétu oséb, ktére rozpoczety udziat w
ramach Dziatania 6.1 PO KL. Jednak nie mozna zatozy¢ podobnych proporcji w odniesieniu
do PI 8i w ramach RPO 2014-2020 na rok 2018, poniewaz w ramach Dziatania 6.1 PO KL
realizowano szereg dziatan niezwigzanych z subsydiowanym zatrudnieniem. Zdecydowang
wiekszos$c stanowity projety szkoleniowe oraz zaktadajgce udzielanie dotacji na rozpoczecie
dziatalnosci gospodarczej (Poddziatanie 6.1.3 PO KL).

OPIS PRZYJETYCH ZAtOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC
DOCELOWA

1. dane historyczne

Typ beneficjenta - Poddziatanie 6.1.1 PO KL - gtéwnie podmioty komercyjne
Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: staz, zatrudnienie subsydiowane, szkolenia
Poziom danych: dane regionalne

Wielkos¢ proby: 20 projektow — procedura konkursowa

Przecietna warto$¢ projektow: 883 392,20 PLN

46



2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Informacje dotyczace biezgcej perspektywy finansowej na lata 2007 - 2013

Jednym z najbardziej negatywnych skutkdbw zmian, jakie zaszty w Polsce w zwigzku z
transformacjg systemowsg jest zjawisko dtugotrwatego bezrobocia. Skala dtugotrwatego
bezrobocia jest znaczgca zaréwno w wojewddztwie lubelskim, jak i w catym kraju. Do
gtéwnych przyczyn tego zjawiska zaliczy¢ mozna zmniejszenie wielkosci podazy pracy przy
jednoczesnym zwiekszeniu efektywnosci zatrudnienia oraz zwigkszeniu wymagan
pracodawcow dotyczgcych kwalifikacji pracownikéw. Ponadto duzy wptyw na skale
dtugotrwatego bezrobocia ma niedostosowany do potrzeb lokalnego rynku system
edukacyjny. Aby przeciwdziata¢ bezrobociu oraz zapobiegac¢ jego negatywnym skutkom
urzedy pracy poprzez tzw. ,aktywne formy” prowadzg polityke interwencyjng na rynku pracy,
ktéra zmierza do wspierania i tworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych oraz
podnoszenia kwalifikacji zawodowych oséb majacych trudnosci w znalezieniu pracy.

W koncu czerwca 2014 r. w urzedach pracy wojewoddztwa lubelskiego zarejestrowanych byto
118 755 bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba osdb bezrobotnych w
wojewodztwie lubelskim zmniejszyta sie 0 7,6%.

W koncu czerwca 2014 r. w powiatowych urzedach pracy wojewddztwa lubelskiego
zarejestrowanych byto 57 044 kobiety, stanowity one 48,0% ogé6tu bezrobotnych.

Na koniec czerwca 2014 r. w urzedach pracy wojewodztwa lubelskiego 75 009 (50,7%
stanowity kobiety) osdb pozostawato w ewidencji urzedéw pracy diugotrwale, stanowity one
63,2% ogotu populacji. Najliczniejszg grupe wiekowa wsrdd zarejestrowanych osob
dtugotrwale bezrobotnych stanowity osoby w wieku od 25 do 34 lat (33,2%) oraz od 35 do 44
lat (21,6%). Najmniej byto oséb starszych od 60 do 64 lat — 4%. Na koniec Il kwartatu 2014 r.
pod wzgledem poziomu wyksztatcenia najliczniejszg kategorie w omawianej subpopulaciji
stanowity osoby z wyksztatceniem zasadniczym zawodowym - 26,5% oraz gimnazjalnym i
nizszym — 26,4%. Najmniej byto oséb z wyksztatceniem Srednim ogdlnoksztatcgcym —
11,18%. Pod wzgledem stazu pracy w ewidenciji dlugotrwale bezrobotnych dominowaty
osoby, ktére nie posiadaty stazu pracy (26,6%).

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu VI PO KL - 21109 oséb dtugotrwale
bezrobotnych zakonczyto udziat w projektach, co stanowi 31,6% og6tu oséb (66 891).
Ponadto w ramach Priorytetu VI PO KL osiggnieto wskaznik efektywnosci zatrudnieniowej w
grupie oséb dtugotrwale bezrobotnych na poziomie 64,10% (tj. sposréd 6 977 osbéb
diugotrwale bezrobotnych, ktére zakonczyty udziat w projekcie 4 472 osoby znalazty lub
kontynuujg zatrudnienie).

Zgodnie z Podrecznikiem wskaznikow PO KL 2007-2013 za osoby diugotrwale bezrobotne
uwaza sie osoby, ktdre spetniajg kryteria wymagane zgodnie z definicjg Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. bezrobotny dtugotrwale to bezrobotny pozostajacy
w rejestrze powiatowego urzedu pracy tgcznie przez okres ponad 12 miesiecy w okresie
ostatnich 2 lat, z wytgczeniem okreséw odbywania stazu i przygotowania zawodowego w
miejscu pracy (na podst. Art. 2 pkt. 5) Ustawy - Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z p6z. zm.(tekst
jednolity: Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z p6zn. zm.).

Zmiana definicji wskaznika w perspektywie finansowej 2014-2020

Definicja wskaznika Liczba oséb dtugotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie
(C) - Status na rynku pracy jest okreslany w dniu rozpoczecia uczestnictwa w projekcie.
Definicja osoby bezrobotnej — osoby pozostajgce bez pracy, gotowe do podjecia pracy i
aktywnie poszukujgce zatrudnienia. Definicja uwzglednia osoby zarejestrowane jako
bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jezeli nie spetniajg one wszystkich trzech
kryteriow.

Sformutowania zapisane kursywg sg identyczne z definicjg Eurostat dla Polityki Rynku
Pracy. Definicja uwzglednia zaréwno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywnosci
ekonomicznej ludnosci (LFS) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Definicja pojecia ,dtugotrwale bezrobotny" rézni sie w zaleznosci od wieku:
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- Mtodziez (<25 lat) — osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesiecy (>6
miesiecy).
- Dorosli (25 lat lub wiecej) — osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesiecy (>12 miesiecy).
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP).
Whioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. Badanie skutecznos$ci wsparcia realizowanego
w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 zrealizowanego na zlecenie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez PAG Uniconsult:

o Efekty pdt roku po udzieleniu wsparcia
- Niepracujgcy w momencie przystgpienia do projektu
Jesli chodzi o status w momencie przystgpienia do projektu, to osobami ktére najczesciej
znajdowalty prace okazaty sie osoby zarejestrowane jako bezrobotne przez krocej niz rok
oraz mezczyzni zarejestrowani jako poszukujgcy pracy. Szanse znalezienia pracy obnizato u
wszystkich zaréwno diugotrwate bezrobocie, brak zarejestrowania w urzedzie pracy —
szczegolnie u 0soéb niepetnosprawnych. Rowniez u kobiet bycie zarejestrowang jako
szukajgca pracy wigzato sie z takim efektem. Nizsze prawdopodobienstwo posiadania pracy
miaty tez osoby z prawem do zasitku rodzinnego ale bez prawa do zasitku dla bezrobotnych.
Z kolei posiadane doswiadczenie zawodowe zwiekszato szanse znalezienia pracy.
Posrod oséb niepracujgeych 44% skierowanych zostato na staz. Jest to giléwna forma
wsparcia z ktorej korzystajg osoby mtode do 24 roku zycia (61%), bez doswiadczenia (53%)
lub z zaledwie 2 letnim do$wiadczeniem zawodowym (55%). Na staze sg rowniez kierowane
osoby po 50 roku zycia (37%).
Kierowane sg na nie czesciej mtode kobiety (64%) niz mezczyzni (57%), osoby z
wyksztatceniem co najmniej Srednim, zamieszkate w miastach.
Staze sg jedng z lepiej ocenianych form wsparcia — zdecydowana wiekszos$¢ uznaje je za
raczej (32%) lub bardzo pomocne (60%). Szes$¢ miesiecy po projekcie pracuje 42% oséb,
ktére skorzystaly ze stazu.
Udziat osob niepracujgcych, ktére podjety prace w 6 miesiecy po zakonczeniu udziatu w
projekcie,

w tgcznej liczbie osob, ktére wsparto w 2013 r.:
Priorytet VI: Ogotem - 52%

Priorytet VI: Osoby w wieku 15-24 — 51%

Priorytet VI: Osoby w wieku 50-64 — 38%

Priorytet VI: Osoby niepetnosprawne — 39%
Priorytet VI: Osoby dtugotrwale bezrobotne — 41%
Priorytet VI: Osoby z obszarow wiejskich — 48%

Whioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektywnosci form wsparcia
oferowanego

w ramach komponentu regionalnego PO KL zrealizowanego na zlecenie Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Lubelskiego przez PSDB Sp. z 0.0.:

- Wzglednie niski udziat oséb dtugotrwale bezrobotnych (co trzeci z bezrobotnych
przystepujgcych do projektu miat status dtugotrwale bezrobotnego) wsrod uczestnikow
projektéw (znacznie nizszy niz np. udziat dtugotrwale bezrobotnych w strukturze bezrobocia
w woj. lubelskim).

Rekomendacja
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Pozadanym jest zapewnienie w projektach odpowiedniego udziatu oséb znajdujacych sie
w szczegolnej sytuacji na rynku pracy celem skoncentrowania pomocy na najbardziej
potrzebujgcych, a jednoczesnie majgc na uwadze minimalizacje efektu jalowego biegu.

Sposéb wdrozenia

W przyszlym okresie programowania niezaleznie od przyjetych wskaznikéw na poziomie
programu operacyjnego warto przyjg¢ zestaw dodatkowych wskaznikow, ktére
uwzgledniatyby specyfike regionalnego / lokalnych rynkdéw pracy i ktore bytyby rownolegle
monitorowane ze wskaznikami dla danego programu operacyjnego.

Nalezatoby zweryfikowa¢ udziat w projektach innych grup defaworyzowanych na rynku pracy
lub zagrozonych wykluczeniem spotecznym, ktére niekoniecznie sg objete
sprawozdawczoscig PO KL (np. osoby bezrobotne samotnie wychowujgce dzieci, imigranci
itp.). Nalezatoby rowniez przeanalizowac jakie ewentualnie ,nowe grupy” wymagajg
szczegolnego wsparcia w regionie w zwigzku z nowymi czynnikami / okolicznosciami
sprzyjajacymi wykluczeniu spotecznemu i zawodowemu (np. osoby powracajgce do Polski z
emigracji zarobkowej).

W procedurach kontroli projektéw, zasadnym jest opracowanie sciezki identyfikacji
ewentualnych przypadkéw creamingu tj. formalnego lub nieformalnego utrudniania dostepu
do wsparcia oséb, ktére majg mniejsze szanse powrotu na rynek pracy.

Baza STRATEG — wojewddztwo lubelskie

Czas pozostawania bez pracy (miesiace) — rok 2012 — 14,2

Przecietny czas poszukiwania pracy obliczany jest jako suma wszystkich dtugo$ci czaséw
poszukiwania pracy (deklarowanych przez osoby bezrobotne; w miesigcach) przez liczbe
0s0b bezrobotnych.

Metodologia:

Dane pochodzg z reprezentacyjnego Badania Aktywnosci Ekonomicznej Ludnoéci. Badanie
przeprowadzane jest w cyklu kwartalnym metodg obserwaciji ciggtej, tj. aktywnosc
ekonomiczng bada sie w kazdym tygodniu w ciggu catego kwartatu. Badaniem objete sg
osoby w wieku 15 lat i wiecej, bedgce cztonkami gospodarstw domowych w wylosowanych
mieszkaniach, z wyjgtkiem oséb nieobecnych powyzej 3 miesiecy, jezeli ich nieobecnos¢ nie
wynikata z charakteru wykonywanej pracy.

Gospodarstwo domowe oznacza zesp6ét osdb spokrewnionych lub spowinowaconych, a
takze niespokrewnionych, mieszkajgcych razem i utrzymujgcych sie wspdlnie. Badanie nie
obejmuje gospodarstw domowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Podstawowe kryterium podziatu na aktywnych zawodowo i biernych zawodowo stanowi
praca, tzn. fakt wykonywania, posiadania badz poszukiwania pracy.

Do aktywnych zawodowo zaliczono osoby pracujgce i bezrobotne. Za bezrobotne uznano
\(/)vs\?vli)gku 15-74 lata, ktére spetniaty jednoczesnie trzy warunki:

— w okresie badanego tygodnia nie byty osobami pracujgcymi;

— byly gotowe podjg¢ prace w ciggu 2 tygodni nastepujgcych po tygodniu badanym.

— w ciggu 4 tygodni (wliczajac jako ostatni tydzien badany) aktywnie poszukiwaty pracy,
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Do bezrobotnych zaliczono takze osoby, ktore znalazlty prace i oczekiwaty na jej rozpoczecie
w okresie nie diuzszym niz 3 miesigce oraz byly gotowe te prace podjac.

Liczba oséb bezrobotnych wg BAEL (tys.) — rok 2012 — 111,0

Liczba oséb w wieku 15-74 lata pozostajgcych bez pracy, aktywnie poszukujgca pracy i
gotowa podjg¢ prace.

Metodologia:

Dane pochodzg z reprezentacyjnego Badania Aktywnosci Ekonomicznej Ludnosci. Badanie
przeprowadzane jest w cyklu kwartalnym metodg obserwaciji ciggtej, tj. aktywnosc¢
ekonomiczng bada sie w kazdym tygodniu w ciggu catego kwartatu (w kazdym z 13 tygodni
kwartatu badana jest 1/13 czes¢ kwartalnej préby mieszkan). Wyniki badan

kwartatow przeliczane sg na dane przecietne w roku. Badaniem objete sg osoby w wieku 15
lat i wiecej, bedgce cztonkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach.
Badaniem nie sg objete osoby przebywajgce poza gospodarstwem domowym (np.
przebywaly za granicg lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania) 12 miesiecy lub
wiecej. Badanie nie obejmuje gospodarstw domowych w obiektach zbiorowego
zakwaterowania. Gospodarstwo domowe oznacza zespot oséb spokrewnionych lub
spowinowaconych, a takze niespokrewnionych, mieszkajgcych razem i utrzymujgcych sie
wspalnie.

Do bezrobotnych zostaty zaliczone osoby w wieku 15—74 lata, ktére spetniaty jednoczesnie
trzy warunki:

— w okresie badanego tygodnia nie byty osobami pracujgcymi,

— w ciggu 4 tygodni (wliczajgc jako ostatni tydzien badany) aktywnie poszukiwaty pracy,
— byly gotowe podjaé prace w ciggu 2 tygodni nastepujgcych po tygodniu badanym.

Do bezrob_otnych zaliczono roéwniez osoby, ktore znalazty prace i oczekiwaty na jej
rozpoczecie

w okresie 3 miesiecy oraz byty gotowe te prace podjac.

Dane badania BAEL dla 2010-2012 nie sg w petni poréwnywalne z danymi dla lat
poprzednich, poniewaz:

— wyniki badania BAEL sg uogdlniane na populacje generalng przy zastosowaniu danych o
ludnosci Polski w wieku 15 lat i wiecej, pochodzacych z bilanséw opracowanych na
podstawie wynikéw spiséw powszechnych — dla lat 2003-2009 na podstawie Narodowego
Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkan 2002, a dla lat 2010-2012 na podstawie
Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoéci i Mieszkan 2011,

—od Il kwartatu 2012 wprowadzono zmiany metodologiczne, majgce na celu dostosowanie
populacji objetej badaniem do zalecen Eurostatu.

— poza zakresem badania, pozostajg osoby przebywajgce poza gospodarstwem domowym,
tj. za granicg lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania, 12 miesiecy lub wiecej (do
Il kwartatu 2012 r. byto to powyzej 3 miesiecy).

Dane przecietne w roku dla lat 2010-1012 zostaty przeliczone i zachowujg poréwnywalnosc.
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W ramach wskaznika ,Liczba oséb, ktére zakonczyly udziat w projekcie — ogotem”:

3. sposob szacowania wartosci wskaznika

Dane historyczne z KSI SIMIK 2007-2013

- koszt szkolenia oséb dtugotrwale bezrobotnych oszacowany zostat na podstawie Priorytetu
VI PO KL (Poddziatanie 6.1.1) w projektach zakonczonych - koszt na osobe od 5 151 PLN
do 15 926 PLN, $rednio 7 743 PLN.

- w ramach wskaznika ,Liczba oséb, ktére zakonczyly udziat w projekcie — ogotem”:

Staz/subsydia w Poddziataniu 6.1.1 (ze szkoleniami) od 3 917 do 40 273 PLN $rednio na
osobe (uczestnika projektu): 10 450 PLN

- w ramach wskaznika " Liczba oséb, ktore zakonczyty udziat w projekcie - ogétem" w:
Poddziatanie 6.1.3 w projektach niezakonczonych koszt na osobe wahat sie od 7 234 PLN
do 10 976 PLN, $rednio 8 116 PLN

WYLICZENIA:

Warianty

1. KSI - Staz/subsydia w Poddziataniu 6.1.1 (ze szkoleniami) od 3 917 do 40 273 PLN
Srednio na osobe (uczestnika projektu): 10 450 PLN

2. Staz + szkolenia
988,40 PLN (stawka MPiPS 1 wrzesnia 2013) + 30% pochodne = 1 284,92 PLN

6 m-cy x 1 284,92 PLN =7 709,52 PLN
dojazdy (150,00 PLN/m-c) - 6 m-cy x 150,00 PLN = 900,00 PLN
badania — 100,00 PLN
tgcznie wartosc stazu = 8 709,52 PLN
Staz (6 m-cy) 9 000,00 PLN + szkolenie 7 743 PLN = 16 743 PLN

3. Prace interwencyjne + szkolenie
1 600,00 PLN (stawka MPiPS 1 wrze$nia 2013)

1 600,00 PLM + 30% = 2 080,00 PLN
12 m-cy x 2 080,00 PLN = 24 960,00 PLN
Prace interwencyjne (12 m-cy) 24 960,00 PLN + 7 743 PLN =32 703,00 PLN

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji
wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% ($rednia dla lat 2007-2012).

. 60% SUBSYDIA | SZKOLENIA ( bez dotacji)

Suma warianty 1-3: 59 896 PLN / 3 warianty = 19 965,33 PLN

Koszt jednostkowy 19 965,33 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z
uwzglednieniem wskaznika inflacji wynosi 21 185,45 PLN

155 939 663,45 PLN / 21 185,45 PLN = 7 361 os6b

51



Il. 40% SZKOLENIA
Koszt jednostkow dot. szkolen 7 743 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z
uwzglednieniem wskaznika inflacji wynosi 8 216,19 PLN

103 959 755,65 PLN / 8 216,19 PLN = 12 653 osoby
Wartos¢ docelowa: 20 014 osob
12 653 osoby (szkolenia) + 7 361 os6b (wariant 1-3 Subsydia +szkolenia) = 20 014 osob

Proporcje podziatu srodkéw:
60% SUBSYDIA | SZKOLENIA — 155 939 663,45 PLN

40% SZKOLENIA — 103 959 755,65 PLN
Alokacja na PI 8.i wynosi 109 692 951,76 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansow oraz prognozg roztozenia wydatkow w okresie
2014-2020, do obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata
2014-2020, ktéra po zastosowaniu wazenia wyniosta 113,8%

341 972 946,17 PLN

w tym 75% alokacji przeznaczonych na realizacje wskaznika tj. 259 899 439,10 PLN
pozostate srodki zostaty przeznaczone na:

5% na osoby bierne zawodowo

20% na rolnikow

Wskaznik Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty bezzwrotne srodki na
podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020
okreslono warto$¢ docelowg oraz posrednig dla wskaznika produktu Liczba oséb
pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci
gospodarczej w programie w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i i 8iii.

W zwigzku z proponowanymi zmianami w Programie tj. przeznaczeniem czesci Srodkow
alokowanych na Dziatanie 9.2 na realizacje wsparcia w postaci udzielania srodkéw na
rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej przez powiatowe urzedy pracy uwzgledniono ten fakt
przy obliczaniu wartosci wskaznika. Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz ok 20%
alokacji z PI 8i zostanie przeznaczone na bezzwrotne dotacje w Dziataniu 9.2.

Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrazania Dziatania 9.3 i stwierdzono, ze
zapotrzebowanie na wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczecie dziatalnosci
gospodarczej w wojewodztwie lubelskim jest wieksze niz pierwotnie zaktadano.
Przeanalizowano dotychczas ogtoszony konkurs pod katem liczby ztozonych wnioskéw,
wnioskéw, ktore pozytywnie przeszty ocene merytoryczng oraz podpisane umowy. Majac na
uwadze wysokie zapotrzebowanie na przedmiotowg forme wsparcia zaproponowano
zwiekszenie srodkow na Dziatanie 9.3, a tym samym zwiekszenie wartosci docelowej i
posredniej wskaznika.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Dziatarh komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec 2011 roku w ramach Dziatania 6.2 liczba oséb, ktore uzyskaty Srodki na rozpoczecie
dziatanosci gospodarczej wynosi 1 097 0sdb, co stanowi 83,71% ogotu oséb, ktore
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rozpoczety udziat w ramach Dziatania 6.2 PO KL. Jednak nie mozna zatozy¢ podobnych
proporcji w odniesieniu do PI 8iii w ramach RPO 2014-2020 na rok 2018, z uwagi na
zatozenie réwnomiernego podziatu srodkow.

OPIS PRZYJETYCH ZAtOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC
DOCELOWA

1. dane historyczne

o Typ beneficjenta - Dziatanie 6.2 PO KL - gtéwnie podmioty komercyjne, Poddziatanie
6.1.3 PO KL — podmioty publiczne, Poddziatanie 8.1.2 PO KL — podmioty komercyjne
i podmiot publiczny

o Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: dotacje na rozpoczecie dziatanosci
gospodarczej (Dziatanie 6.2 PO KL i Poddziatanie 8.1.2 PO KL wysoko$¢ dotacji do
40 tys. PLN, Poddziatanie 6.1.3 PO KL wysokos¢ dotacji 6 x przecietne
wynagrodzenie), szkolenie, doradztwo

e Poziom danych: dane regionalne

o Wielkos¢ préby: Dziatanie 6.2 PO KL - 41 projektow, Poddziatanie 6.1.3 PO KL - 21
projektéw (umowy ramowe), Poddziatanie 8.1.2 PO KL — 3 projekty

o Przecietna wartos¢ projektow: Dziatanie 6.2 PO KL - 1 816 927,35 PLN, Poddziatanie
6.1.3 PO KL - 18 949 982,14 PLN (umowy ramowe), Poddziatanie 8.1.2 PO KL —
6 156 314,15 PLN

2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

W kohcu czerwca 2014 r. w urzedach pracy wojewddztwa lubelskiego zarejestrowanych byto
118 755 bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba os6b bezrobotnych w
wojewodztwie lubelskim zmniejszyta sie 0 7,6%.

Wedtug stanu na 30 czerwca 2013 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych byto 168
291 podmiotéw. W odniesieniu do kohca roku poprzedniego liczba podmiotow gospodarki
narodowej w wojewddztwie lubelskim wzrosta o 2 264. Wsrod zarejestrowanych

w wojewddztwie podmiotow gospodarczych ponad 95% (161 217) stanowig
mikroprzedsiebiorstwa (zatrudniajgce do 9 osdb). W strukturze przedsiebiorstw wojewddztwa
dominujg osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg (okoto 76%), spotki handlowe
stanowig 6,1 % a spoétdzielnie zaledwie 0,7 % wszystkich podmiotow gospodarczych
wojewodztwa. Wedtug danych na dzien 30 czerwca 2013 r. w rejestrze REGON widniejg 1
324 nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej — tj. o 185 podmiotéw mniej niz na
koniec roku 2012. Wsréd podmiotdw rozpoczynajgcych dziatalnos¢ gospodarczg przewazaty
osoby fizyczne - ponad 88 %. Liczba wyrejestrowanych podmiotéw na koniec pierwszego
potrocza 2013 roku wyniosta 704.

Roéwniez udziat firm matych i Srednich w strukturze przedsigbiorstw jest znacznie wyzszy niz
Srednia krajowa — jest to jedna z przyczyn niskiej innowacyjnosci przemystu. Ok. 60 %
przedsiebiorstw na Lubelszczyznie opiera swojg dziatalno$¢ na nisko zaawansowanych
technologiach. Czynnik ten przyczynia sie do zacofanej struktury gospodarki.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze Lubelszczyzna jest uznawana za region stabo rozwiniety o
niskiej dynamice wzrostu PKB. Przyczyn tej sytuacji mozna doszukiwac sie w fakcie, iz
wojewodztwo lubelskie uznawane jest za region stagnacyjny — charakteryzujgcy sie brakiem
miast metropolitalnych, brakiem atrakcyjnego przemystu oraz ,syndromem niedostatecznego
rozwoju.”

Wedtug danych zamieszczonych w Bilansie Kapitatu Ludzkiego w skali kraju 13% mezczyzn
i 8% kobiet prowadzi swojg dziatalno$¢ gospodarczg. Z danych zamieszczonych w BKL
wynika, ze osoby prowadzace wtasng dziatalnos¢ gospodarczg nalezg do grupy osob
najpozniej wycofujgcych sie z rynku pracy.
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Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetéw komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec czerwca 2014 roku:

e wramach Priorytetu VI PO KL:

- 11 694 osoby otrzymaly srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej, w tym 3 394 osoby
dtugotrwale bezrobotne tj. 29,0% ogdtu

- utworzono 11 717 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS srodkéw na podjecie
dziatalnosci gospodarczej, w tym 3 463 dla os6b diugotrwale bezrobotnych

- wskaznik efektywnosci zatrudnieniowej osiggnieto na poziomie 69,25% (tj. sposrod 16 426
0s0Db, ktore zakonczyty udziat w projekcie 11 375 osob znalazto lub kontynuuje zatrudnienie).

e wramach Priorytetu VIIl PO KL:
- 253 osoby otrzymaly srodki na podjecie dziatalno$ci gospodarczej,

- utworzono 308 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS srodkéw na podjecie dziatalnosci
gospodarczej

Whioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. Badanie skutecznos$ci wsparcia realizowanego
w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 zrealizowanego na zlecenie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez PAG Uniconsult:

o Efekty pdt roku po udzieleniu wsparcia
- Niepracujgcy w momencie przystgpienia do projektu
W ciggu pét roku po zakonczeniu swojego udziatu w projekcie pracuje 30% bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo wspieranych w projektach komponentu regionalnego PO KL,
dodatkowo 8% uczestnikéw stworzyto dla siebie miejsce pracy. Skutecznosé wsparcia jest
nizsza niz w poprzednich latach, co wynika z mniejszej liczby przyznanych dotacji na
rozpoczecie dziatalnoéci gospodarczej. W sze$¢ miesiecy po zakonczeniu udziatu w
projekcie, ten typ wsparcia cechuje sie najwyzszg skutecznoscia.
- Pracujgcy w momencie przystgpienia do projektu
Wsrdd pracujgcych wspieranych w PO KL zdecydowana wiekszo$¢ utrzymata zatrudnienie
(92%,
w tym 15% prowadzi wtasng firme), zazwyczaj u tego samego pracodawcy, co w momencie
przystgpienia do projektu (nawet w przypadku projektow outplacementowych). Nieliczni,
ktorzy jednak zmienili prace dokonali tego zazwyczaj z wtasnej inicjatywy (74%).
- Dotacje na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej
W perspektywie pét roku od zakonczenia udziatu w projekcie dotacje na rozpoczecie
dziatalnosci gospodarczej majg najwyzszg skutecznosc posréd oferowanych form wsparcia.
Prawie wszyscy jej odbiorcy sg zdania, ze przyznane $rodki byty dla nich bardzo (86%) i
raczej (12%) pomocne, a projekt w znacznym stopniu przyczynit sie do prowadzenia przez
nich firmy (79%).
Wraz z koncem okresu ustawowych ulg finansowych dla nowopowstatych przedsiebiorstw
nastgpit spodziewany spadek przezywalnosci firm. Po 30 miesigcach od zakonczenia udziatu
w projekcie funkcjonuje niespetna co druga firma, o 30 p.p. mniej niz przed rokiem. Wartos¢
wskaznika przezywalno$ci przedsigbiorstw uzyskana w badaniu 1,5 roku po zakonczeniu
udziatu w projektach — 78 proc. — nie odbiega od ogdlnopolskiej tendencji. Zgodnie z danymi
GUS, wskaznik przezywalnosci do korica 2010 roku wszystkich polskich przedsiebiorstw
zatozonych w 2009 roku wynosi 77 proc. (GUS, 2011). Tyle samo (77 proc.) wyniost
wskaznik przezycia firm prowadzonych przez osoby fizyczne, czyli firm o podobnej
charakterystyce, jak utworzone przez odbiorcow wsparcia PO KL.
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Whioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektywnosci form wsparcia
oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL zrealizowanego na zlecenie
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Lubelskiego przez PSDB Sp. z 0.0.:

- Srednio co 20-ta z badanych oséb bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo prowadzita
wiasng dziatalnos¢ gospodarczg w ciggu 6 miesiecy od zakonczenia udziatu w projekcie, co
w wartosciach bezwzglednych oznacza, ze powstato okoto 2 700 firm.

- Firmy znacznie czesciej zaktadali mezczyzni (11%) niz kobiety (4%) .

- W$8rdd osoéb, ktére prowadzity wlasng dziatalnosé gospodarcza w ciggu 6 miesiecy od
zakonczenia udziatu w projekcie, 57% nadal jg prowadzito w momencie badania, pomimo
niesprzyjajgcych warunkéw gospodarczych w analizowanym okresie.

- W$8rdd osoéb, ktére prowadzity dziatalnos¢ gospodarczg nadal w momencie badania, blisko
1/3 zatrudniata dodatkowe osoby stwarzajgc kolejne miejsca pracy dla ok. 560 oséb
(wywotujgc w ten sposéb mnoznikowy efekt zatrudnieniowy).

- Projekty zaktadajgce wsparcie przedsiebiorczosci cechowaty sie najwyzszg efektywnoscig
zatrudnieniowa.

Rekomendacja

Pozadanym jest wzgledne zwiekszenie w przysztej perspektywie finansowej alokacji na
wsparcie przedsiebiorczosci (wzgledem innych form), przy czym ta rekomendacja ma
charakter wstepny.

Pozadane jest zwiekszenie udziatu kobiet w korzystaniu ze wsparcia na rozwoj
przedsiebiorczosci (szczegdlnie jesli okaze sie w koncowej ewaluacji PO KL, ze liczba kobiet
korzystajacych z tego typu pomocy jest nadal znaczgco nizsza niz w przypadku mezczyzn).

Sposoéb wdrozenia

Rekomendacja dotyczgca zwiekszenia alokacji na wspieranie przedsiebiorczosci ma
charakter wstepny. Do jej ostatecznego potwierdzenia konieczne sg dodatkowe badania
ewaluacyjne, na podstawie ktérych bedzie mozna réwniez poréwnaé efektywnos¢ kosztowg
poszczegélnych form wsparcia.

Zaleca sie kontynuowanie w konkursach (na realizacje projektow wspierania
przedsiebiorczosci) stosowania kryteriow dostepu / strategicznych preferujgcych kobiety.
Rekomenduje sig, aby w ramach dostepnych srodkéw na promocje EFS w regionie,
zachecac szczegolnie kobiety do zakfadania firm oraz informowac je o mozliwosciach
ubiegania sie o wsparcie szkoleniowo — doradczo - finansowe na rozwdj przedsiebiorczosci.
Baza STRATEG

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (tys.) —rok 2011 — 21,5

Miejsca pracy powstate w ciggu roku:

— w jednostkach istniejgcych — w wyniku zmian organizacyjnych np. rozszerzenia lub zmiany
profilu dziatalnosci,

— w jednostkach nowo powstatych — wszystkie miejsca pracy.

e w ramach Dziatania 6.2 PO KL i Poddziatania 8.1.2 PO KL wysoko$¢ dotacji na
rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej wynosi do 40 tys.

¢ w ramach Poddziatania 6.1.3 PO KL wysokos$¢ dotacji na rozpoczecie dziatalnosci
gospodarczej wynosi do 20 tys.
3. sposob szacowania wartosci wskaznika

WYLICZENIA dla 8i (Dziatanie 9.2)
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Dotacje + szkolenia

Wartos¢ dotacji — 24 000,00 PLN (6x przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto 3 943
PLN czerwiec 2014 r.)

Wsparcie pomostowe — 1 700,00 PLN x 6 m-cy = 10 200,00 PLN
Doradztwo, szkolenie, mentoring — 3 000,00 PLN
Dotacje + szkolenie — 44 400,00 PLN + 3 000,00 PLN = 47 400,00 PLN

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji
wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 47 400 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem
wskaznika inflacji wynosi 50 296,71 PLN

WYLICZENIA dla 8iii (Dziatanie 9.3):
Dotacje + szkolenia

Wartos¢ dotacji — 24 000,00 PLN (6x przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto 3 943
PLN czerwiec 2014 r.)

Wsparcie pomostowe — 1 700,00 PLN x 6 m-cy = 10 200,00 PLN
Doradztwo, szkolenie, mentoring — 3 000,00 PLN
Dotacje + szkolenie — 44 400,00 PLN + 3 000,00 PLN = 47 400,00 PLN

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji
wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 47 400 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem
wskaznika inflacji wynosi 50 296,71 PLN

200 054 175,67 PLN /50 296,71 PLN = 3 978 oso6b
Alokacja na PI 8iii wynosi 65 815 771,76 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansow oraz prognoza roztozenia wydatkéw w okresie
2014-2020, do obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata
2014-2020, ktéra po zastosowaniu wazenia wyniosta 113,8%

205 183 769,91 PLN
w tym 97,5% alokacji przeznaczonych na realizacje wskaznika tj. 200 054 175,67 PLN
2,5 % na instrumenty zwrotne

Powyzszy podziat alokacji wynika z badania Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z uwzglednieniem mozliwosci wdrozenia
instrumentéw finansowych dla realizacji celéw Programu.

Rok 2018:
Alokacja na PI 8iii - 62 874 596 Euro
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w tym 93,52% alokacji przeznaczonych na realizacje przedmiotowego wskaznika, a 6,48%
na instrumenty zwrotne

Powyzszy podziat alokacji wynika z badania ,Ocena ex-ante instrumentéw finansowych w
RPO WL 2014-2020".

Nowg wartos$¢ wskaznika wyliczono w oparciu o:

o liczbe osdb, ktdére zostang objete wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na
podstawie podpisanych umow o dofinansowanie wynoszgca 4 835 oséb

e pozostate srodki do wykorzystania w ramach Dziatania pomniejszone o planowane
konkursy (1 144 990,21 PLN)

e przesunietg alokacje z Pl 8vi (38 281 228,48 PLN),
e przesunietg alokacje z PI 9i (97 527 058,82 PLN),

liczbe osob, ktdre zostang objete wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie
podpisanych umow o dofinansowanie w ramch ZIT (160 oséb) wartosci wskaznikow
wyliczone w ramach planowanych konkursow w Il kwartale 2018 r., tj. 118 oséb Koszt
jednostkowy 60 000,00 PLN — przyjety w oparciu o analize wnioskéw wytonionych do
dofinansowania.

1144 990,21 + 38 281 228,48 + 97 527 058,82 = 136 953 277,51 PLN
136 953 277,51 /60 000 = 2 282 osb6b

Zgodnie z zaleceniami KE wprowadzono dodatkowy wskaznik dot. oséb pracujgcych i
wartos$¢ 2 282 podzielono w proporcji 90% osoby pozostajgce bez pracy, 10% osoby
pracujace, z uwagi na fakt iz w ramach RPO WL gtéwng grupe docelowg stanowig osoby
bezrobotne, poszukujgce pracy i nieaktywne zawodowo, w tym: osoby starsze w wieku 50 lat
i wiecej, kobiety, osoby z niepetnosprawnosciami, osoby dtugotrwale bezrobotne, osoby o
niskich kwalifikacjach.

90% z 2 282 os6b = 2 054
4835+ 118 + 160 + 2 054 = 7 167

Wskazniki rzeczowe dla Ram Wykonania zostaty wyliczone na podstawie dotychczasowych
doswiadczenh we wdrazaniu PI 8iii. Jednoczes$nie, zaproponowane wartosci zostaty
zracjonalizowane w oparciu o wystepujgce przypadki rozwigzania zawartych umow w
ramach tego PI (dotychczas trzy umowy z 85 zawartych w ramach Dziatania 9.3 zostaty
rozwigzane, skutkiem czego nastgpito pomniejszenie wskaznika rzeczowego: Liczba 0os6b
pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci
gospodarczej w programie az o 554 osoby).

Skorygowang warto$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw
zrealizowanych, projektéw bedgcych w trakcie realizacji, jak i szacowanej wartosci docelowe;j
do osiggniecia w ramach konkursu planowanego do ogtoszenia w 2020 roku.

Przyjeto 100% wartosci wskaznika osiggnietej na dzien 30.06.2020. — 4 954..

Nastepnie, przyjeto 90% wartosci z (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci
wskaznika):

- wartosci pozostatej do osiggniecia w projektach, ktére sg realizowane — 2 065.

-wartosci docelowej z planowanego do ogtoszenia w 2020 r. konkursu — 300.
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4954 + 2065 + 300 =7 319

2021 — zmiana wartosci docelowej. Przyjeto btedne zatozenia metodologiczne polegajgce na
zbyt wysokim poziomie ryzyka nieosiggniecia wartosci docelowej wskaznika. Wczesniegj
przyjmowano ryzyko nieosiggniecia wartosci docelowej wskaznika na poziomie 10%,
natomiast obecnie przyjeto ryzyko na poziomie 7%. Dotychczas przy szacowaniu wartosci
docelowej wskaznika przyjmowano 10% ryzyka do wszystkich typdw interwencji, co wynika
gtéwnie z rozwigzywanych umoéw, grupy docelowej obejmowanej wsparciem, oraz typem
beneficjenta realizujgcego projekt. Z uwagi na specyfike projektow wieloletnich zmianie
moga ulec pierwotnie szacowane koszty.

Zmniejszenie ryzyka wynika, ze zmiany sytuacji spoteczno-ekonomicznej — zauwazono, ze
po wybuch pandemii, wielu mieszkancow wojewddztwa lubelskiego potrzebuje szybkiego
przekwalifikowania sie, lub znalezienia nowego zatrudnienia, w zwigzku z tym wzrosto
zainteresowanie mieszkancow regionu projektami oferujgcymi wsparcie w zakresie
rozpoczecia wtasnej dziatalnosci gospodarczej. Sytuacja ta przyczynita sie do mniejszego
stopnia rezygnacji uczestnikéw projektu oraz nierozwigzywania umow przez beneficjentow.

Wskaznik finansowy dla Ram Wykonania zostat wyliczony w oparciu o metodologie
przedstawiong

w Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem dla 100% alokacji
na O$ Priorytetowg z uwzglednieniem korekt w zakresie wskaznikéw oraz realokac;ji
Srodkow.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktérym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Dokonujgc wyliczen w zakresie wartosci wskaznikow produktu wtgczonych do ram

wykonania przyjeto zatozenia dotyczgce szacowania wartosci docelowej w odniesieniu do

wskaznikow produktu na rok 2023. Natomiast dokonujgc obliczen w zakresie szacowania
wartosci docelowych wskaznikéw na rok 2023 przyjeto, iz 75% alokacji w ramach priorytetu
inwestycyjnego 8.i zostanie przeznaczonych na realizacje wskaznika Liczba oséb
bezrobotnych (tacznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie oraz

97,5% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.iii na realizacje wskaznika Liczba os6b

pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci

gospodarczej w programie. Po przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego ,,Ocena ex-ante
instrumentoéw finansowych w RPO WL 2014-2020” zmniejszono procent alokacji

przeznaczony na dotacje bezzwrotne do 93,52%.

c. wyjasnienie powodow wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i realizowane bedg dziatania zwigzane z
aktywizacjg zawodowg, szczegolnie w zakresie zwiekszenia lub nabycia kwalifikaciji
zawodowych grup defowaryzowanych na rynku pracy. Jedng z grup defowaryzowanych na
rynku pracy sg osoby dtugotrwale bezrobotne, ktore stanowig podgrupe osob bezrobotnych.
W koncu czerwca 2014 r. w urzedach pracy wojewddztwa lubelskiego zarejestrowanych byto
118 755 bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba os6b bezrobotnych w
wojewodztwie lubelskim zmniejszyta sie o 7,6%.

Na koniec czerwca 2014 r. w urzedach pracy wojewddztwa lubelskiego 75 009 (50,7%
stanowity kobiety) osdb pozostawato w ewidencji urzedow pracy diugotrwale, stanowity one
63,2% ogotu populacji. Najliczniejszg grupe wiekowg wsrdd zarejestrowanych osob
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diugotrwale bezrobotnych stanowity osoby w wieku od 25 do 34 lat (33,2%) oraz od 35 do 44
lat (21,6%). Najmniej byto osob starszych od 60 do 64 lat — 4%.

Wskaznik Liczba oséb bezrobotnych (tgcznie z diugotrwale bezrobotnymi) objetych
wsparciem w programie zostat wybrany do ram wykonania w celu okreslenia postepu
realizacji zaplanowanej interwencji w ramach PI 8.i.

Wojewddztwo lubelskie charakteryzuje sie niska liczbg podmiotéw gospodarczych
przypadajacych na 10 tys. mieszkancow. W 2012 r. liczba podmiotow gospodarczych
przypadajgcych na 10 tys. mieszkancéw wyniosta 767, plasujgc wojewddztwo lubelskie na
15 miejscu w Polsce. Populacje wszystkich podmiotéw gospodarczych (166 tys. podmiotéw)
w regionie stanowig w 95,7% podmioty zatrudniajgce od 0 do 9 os6b, natomiast firm
Srednich zatrudniajgcych od 10 do 49 oséb jest 3,5%. Natomiast rozwdj przedsiebiorczosci
stanowi jedng z form skutecznego przeciwdziatania bezrobociu, podnoszenia poziomu
aktywnosci zawodowej mieszkancéw oraz stymulowania rozwoju ekonomicznego i
spotecznego rozwoju. W ramach priorytetu inwestycyjnego 8.iii wsparcie zostanie
ukierunkowane na rozwdj przedsiebiorczosci rozumianej jako zaktadanie, prowadzenie i
rozwijanie wlasnej przedsiebiorczosci przez odbiorcow wsparcia.

Wskaznik Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty bezzwrotne srodki na
podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie zostat wybrany do ram wykonania w celu
okreslenia postepu realizacji zaplanowanej interwencji w ramach Pl 8.iii.

d. Wyjaénienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:
Zaréwno w odniesieniu do wskaznika Liczba oséb bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale
bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie, jak i wskaznika Liczba oséb pozostajgcych
bez pracy, ktore otrzymaly bezzwrotne $rodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w
programie zastosowane zostang odpowiednie kryteria wyboru projektow, ktére wptyng na
realizacje celdw posrednich i kohcowych. Rowniez harmonogram ogtaszania konkursow
uwzgledni realizacje ww. wskaznikéw.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okresdéw programowania nalezy wskazacé, jakie
czynniki mogg mie¢ wplyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celéw posrednich
i koncowych, wéwczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
Zmiany programu operacyjnego:

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek,
ktére mogg wptyngé na nieosiggniecie wartos¢ posrednich oraz kohcowych wskaznikow
Liczba osdéb bezrobotnych (facznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w
programie oraz Liczba os6b pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty bezzwrotne srodki na
podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg
perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen
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z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w
ramach projektow,

- opoOznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i i 8iii
w ramach, ktérych realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie
znajomosci dziatah w ramach poszczegodlnych priorytetow inwestycyjnych np. instrument
zwrotny,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis ha niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezacych do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow
o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koncowych ww.
wskaznikdw moze stanowi¢ wprowadzenie wymogu wkitadu wlasnego w ramach kazdego
projektu, ktére wplywa na ograniczenie aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania.
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Os priorytetowa 10 Adaptacyjnosc¢ przedsiebiorstw i pracownikow do zmian

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych

przypadkach)
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Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celéw posrednich i korncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczgce kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub
obserwowane w przesziosci tempo wdrazania, opinie ekspertéw i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Podczas szacowania wartosci docelowych wskaznikow produktu wykorzystano m.in.

doswiadczenie

z wdrazania oraz monitorowania PO KL 2007-2013 w zakresie: harmonograméw ogtaszania

konkursow, specyfiki grupy docelowej. Ponadto uwzgledniono wnioski z badan

ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa

Lubelskiego oraz innych instytucji.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetéw komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec 2011 roku w ramach Priorytetu VIII PO KL 36 472 pracujgcych osdb dorostych, ktére
zakonczyty udziat w projektach szkoleniowych. Jednak nie mozna przyja¢ podobnych
proporcji w odniesieniu Pl 8.v w ramach RRO 2014-2020, poniewaz oferowany zakres
wsparcia bedzie inny niz ten, ktéry byt oferowany w ramach Poddziatania 8.1.1i8.1.2 PO
KL. Pomimo, iz udziat pracujgcych w roku 2011 w odniesieniu do liczby pracujgcych z 30
czerwca 2014 r. (tj. 65 991) wynosi 55,3%. Dodatkowo proponowana warto$¢ posrednia na
rok 2018 uwzglednia harmonogram zaplanowanych konkurséw oraz charakter wsparcia
oferowanego w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

Na etapie realizacji Programu wystgpity opdznienia w przygotowaniu aktéw normatywnych,
co uniemozliwito planowe ogtaszanie konkursow dla Pl 8v.

Zmniejszenie wartosci posredniej wskaznika rzeczowego przy jednoczesnym zachowaniu
jego wartoéci docelowej wynika z opéznien systemowych zwigzanych z uruchomieniem
biezacej perspektywy finansowej. Brak konkurséw w 2014 r. i ich pdzne ogtaszanie w drugiej
potowie 2015 r. jest skutkiem gtéwnie braku wytycznych horyzontalnych, ktore zostaty
zatwierdzone dopiero w potowie 2015 r. Ponadto, péZzne uruchomienie Bazy Ustug
Rozwojowych na poziomie krajowym (w drugiej potowie 2016 r.), a w szczegdlnosci
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opOznienia w przygotowaniu aktow normatywnych, odroczyty ogtaszanie konkurséw i tym
samym proces kontraktacji Srodkow w czasie. Powyzsze czynniki wptywajg na propozycje
korekty wartosci posredniej wskaznika (rowniez finansowego). Jest to czynnik niezalezny od
IZ RPO - bez aktow prawnych w powyzszym zakresie nie byto mozliwosci ogtoszenia
konkursu (zostat on ogtoszony dopiero w drugiej potowie 2016 r.). Powoduje to przesuniecie
w czasie osigganych rezultatow i produktow.

Ponadto, pojawito sie duzo sygnatow od beneficjentéw o licznych problemach pojawiajacych
sie na etapie rekrutacji oraz w zakresie obstugi systemu podczas realizacji projektow.
Wystepuje niski poziom zainteresowania skorzystaniem z dofinansowanych ustug
rozwojowych za strony przedsiebiorcéw. Odnotowano mato instytucji szkoleniowych
zarejestrowanych w BUR, a co za tym idzie matg liczbe ofert. Mate i Srednie
przedsiebiorstwa zgtaszajg trudnosci dotyczace koniecznosci rejestrowania sie i zakladania
profili zaréwno dla przedsiebiorstwa, jak i wszystkich pracownikow, ktérzy mieliby byé
oddelegowani do udziatu w ustugach rozwojowych. Brak chetnych przedsiebiorcéw do
udziatu w projekcie podyktowany jest réwniez brakiem mozliwosci finansowych, aby
ulokowa¢ kapitat w przedsiewzieciu nieprzynoszacym szybko korzysci finansowych.
Przedsiebiorcy podkreslaja, ze preferowaliby otrzymanie wsparcia poprzez wczesniejsze
dofinansowanie lub bony zamiast refundacje poniesionych kosztéw (zbyt duza liczba
wymaganych dokumentéw zgtoszeniowych, trudnos¢ w obstudze systemu Bazy Ustug
Rozwojowych - czeste omyiki przy zapisywaniu si¢ na ustugi np. brak uzupetnienia pd6l dot.
nr ID wsparcia bgdz dodania pracownikéw do ustugi). Ze strony firm szkoleniowych
zgtaszane sg problemy zwigzane w obstugg systemu BUR (dtugi okres oczekiwania na
weryfikacje podmiotéw szkoleniowych, brak mozliwosci edytowania karty ustugi). Powyzsze
rzutuje na przesuniecie w czasie osiggniecia zatozonych wartosci wskaznikéw i tym samym
na koniecznos¢ zaproponowania obnizenia wartosci posredniej. Wartos¢ docelowag
wskaznika pozostawiono na tym samym poziomie.

OPIS PRZYJETYCH ZAtOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC
DOCELOWA

1. dane historyczne

Typ beneficjenta — Poddziatanie 8.1.1 i 8.1.2 PO KL — gtéwnie podmioty komercyjne
Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: szkolenia i doradztwo
Poziom danych: dane regionalne
Wielkos$¢ proby: Poddziatanie 8.1.1 PO KL - 71 projektow, Poddziatanie 8.1.2 PO KL
— 8 projektow

e Przecietna wartos¢ projektéw: Poddziatanie 8.1.1 PO KL - 627 815,06 PLN,

Poddziatanie 8.1.2 PO KL - 2 745 338,62 PLN

2. sytuacija i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Wedtug stanu na 30 czerwca 2013 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych byto 168
291 podmiotéw. W odniesieniu do konca roku poprzedniego liczba podmiotow gospodarki
narodowej w wojewddztwie lubelskim wzrosta o 2 264. Wsrdd zarejestrowanych

w wojewddztwie podmiotow gospodarczych ponad 95% (161 217) stanowig
mikroprzedsiebiorstwa (zatrudniajgce do 9 oséb). W strukturze przedsigbiorstw wojewddztwa
dominujg osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg (okoto 76%).

W wojewddztwie lubelskim w | kwartale 2014 r. zbiorowos¢ osob pracujgcych liczyta 958 tys.,
tj. 89,1% wszystkich aktywnych zawodowo (w kraju 89,4% ogétu). Liczba pracujgcych
wzrosta w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2,0%, a w odniesieniu do
IV kwartatu 2013 r. nie zmienita sie.

Whioski z badania PARP Ksztatcenie przez cate zycie:

Wyniki badania pracodawcow wskazujg, ze w 2011 r. ponad 70% z nich finansowato bgdz
wspotfinansowato jakie$ dziatania zmierzajace do rozwoju kompetenciji i/lub kwalifikacji
swoich pracownikéw.
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Wzrost odsetka zaangazowanych w ksztatcenie kadr pracodawcow jest widoczny we
wszystkich kategoriach wielkosci podmiotéw. Najwiekszy jednak mozna zaobserwowac w
przypadku podmiotéw mikro — réznica wynosi 18 punktéw procentowych. Analizujgc
doktadniej te grupe mozemy zauwazy¢, ze wsréd nich spory odsetek stanowig pracodawcy,
ktorzy zadeklarowali korzystanie wytacznie z jednej formy wspierania ksztatcenia (co
czwarty), a najczesciej jest to — oprocz oczywiscie szkolen i kursow (40%) — dofinansowanie
samoksztatcenia pracownikéw (np. poprzez zakup literatury fachowej czy prenumeraty
czasopism) — ponad 27%. Mozna zatem przypuszczac, ze jednym ze zrodet tej réznicy jest
fakt, iz czes¢ pracodawcow korzystajgca wytacznie z takiej formy doskonalenia kadry w 2010
r. mogta pomija¢ lub nie klasyfikowac tego jako dziatania rozwojowego i w pytaniu filtrujgcym
udzielali odpowiedzi negatywnej. Poza kursami i szkoleniami, ktére w sposob oczywisty
pracodawcy wigzg z dziatalnoscig szkoleniowa, inne dziatania rowniez mogty podlegac¢
takiemu mechanizmowi, prowadzgc do niedoszacowania wskaznika.

Niezmienna pozostaje generalna tendencja, ktéra wskazuje, ze im wieksze przedsiebiorstwo
lub instytucja, tym czesciej podejmowana jest aktywnos¢ w kierunku rozwoju kompetencji i
kwalifikacji pracownikéw: w podmiotach mikro przynajmniej jedno takie dziatanie
zadeklarowato 70% pracodawcow, w matych o 10 punktow procentowych wiecej, w
przypadku srednich i duzych pracodawcéw odpowiednio 93% i 95%.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu VIII PO KL — 75 417 oso6b zatrudnionych
rozpoczeto udziat w projekcie.

W ramach wskaznika "Liczba pracujgcych osob dorostych, ktére zakonczyty udziat w
projekcie szkoleniowym - ogdtem" w projektach z pomocg publiczna/ de minimis w ramach
Poddziatania 8.1.1 w projektach zakonczonych koszt na osobe wahat sie od 1 280 PLN do
13 200 PLN, srednio 4 180 PLN, zaktadamy do obliczerr 6 000 PLN (szkolenie
specjalistyczne np. implantologiczne koszt na uczestnika wynosi 29 520 PLN oraz inne
ustugi rozwojowe)

Dane KSI SIMIK 2007-2013

W ramach umow z pomocg publiczng udziat wzieto:

- w Poddziataniu 8.1.1 —w 71 projektach 10 662 osoby

- w Poddziataniu 8.1.2 — w 8 projektach 864 osoby
3. sposob szacowania wartosci wskaznika

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji
wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% ($rednia dla lat 2007-2012).

WYLICZENIA:
wartos¢ szkolenia — 6 000,00 PLN

Koszt jednostkowy 6 000,00 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z
uwzglednieniem wskaznika inflacji wynosi 6 366,67 PLN

76 601 940,77 PLN / 6 366,67 PLN = 12 032 oso6b
Alokacja na Pl 8v wynosi 43 877 181,18 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansow oraz prognozg roztozenia wydatkow w okresie
2014-2020, do obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata
2014-2020, ktéra po zastosowaniu wazenia wyniosta 113,8%
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136 789 179,95 PLN

w tym 56% alokacji przeznaczonych na realizacje wskaznika — 76 601 940,77 PLN

44% na realizacje projektéw typu outplacement

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowigzujgcych Wytycznych w zakresie realizacji
przedsiewzie¢ z udziatem srodkéw EFS w obszarze przystosowania przedsiebiorcow i
pracownikéw do zmian na lata 2014-2020 przyjeto koszt jednostkowy w wysokosci 5 000 zt
na pracownika. Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie
analizy projektow zrealizowanych jak i projektow bedacych w trakcie realizacji.

W przypadku projektow, kitdre zostaty zakonczone lub w ktérych warto$¢ docelowa
wskaznika zostata osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika —
7 907.

Nastepnie przyjeto 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci
docelowych wskaznika w projektach, ktore sg realizowane, w ktdrych nie zostata jeszcze
osiggnieta wartos¢ docelowa — 8 871.

Ponadto, uwzgledniono osoby pracujgce objete wsparciem w ramach Dziatania 10.2 - 615 —
dane generowane pod koniec wrzesnia 2019 r. z systemu SL2014.

7907 +8871+615=17 393

Podziatu na pte¢ dokonano w oparciu o proporcje wynikajgcag z uczestnikéw projektu i
proporcje przyjetga w Programie (sg do siebie zblizone).

W odniesieniu do wartosci wskaznika Liczba 0séb objetych programem zdrowotnym dzieki
EFS w ramach priorytetu inwestycyjnego 8vi, ktéry zostat wigczony do ram wykonania
zastosowano nastepujgcy sposob wyliczeh:

38 828 osbéb wartos¢ docelowa wskaznika (2023) na 10 lat
38828 /9 lat=4 314 oséb
4 314 0s6b x 4 lata = 17 256 osob

OPIS PRZYJETYCH ZAtOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC
DOCELOWA

1. dane historyczne

Typ beneficjenta — brak danych

Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: brak danych

Poziom danych: brak danych

Wielkos¢ préby: brak danych

Przecietna wartos¢ projektow: brak danych

2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

W wojewddztwie lubelskim od wielu lat utrzymuje sie pozytywna tendencja wydtuzania
przecietnego dalszego trwania zycia. Od 2005 roku w odniesieniu do pici meskiej wskaznik
ten wzrést o 1,3 roku tj. do 71,2 lat, a w przypadku kobiet o 1,1 roku tj. do 81 lat. Tempo
wydtuzania trwania zycia jest zblizone do notowanego w kraju, przy czym dtlugos¢ zycia
mezczyzn w wojewodztwie jest nieco nizsza, zas kobiet wyzsza. Wedtug ,,Prognozy ludnosci
na lata 2008 — 2035” opracowanej przez GUS przewidywany jest dalszy wzrost dlugosci
zycia mieszkancow wojewddztwa, szybszy niz przecietnie w kraju. Szacuje sie tez, ze
szybciej rosngé bedzie dtugos$¢ zycia mezczyzn niz kobiet. Wojewodztwo lubelskie jest
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jedynym regionem, gdzie kobiety zyjg ponad 9 lat dtuzej niz mezczyzni. Jeszcze drastycznie]
sytuacja przedstawia sie w odniesieniu do obszaréw wiejskich gdzie ta réznica wynosi ponad
11 lat.

Dominujgcymi przyczynami zgondw mieszkancéw Polski sg choroby uktadu krgzenia, a
nastepnie nowotwory ztosliwe. Sg to rowniez najczestsze zagrozenia zycia i zdrowia w
wojewodztwie lubelskim. W 2010 roku w regionie powodem 51% zgondw byty choroby
uktadu krgzenia, za$ 21% nowotwory. Do$¢ czestymi przyczynami Smierci sg choroby uktadu
oddechowego oraz choroby uktadu trawiennego.

W wojewddztwie lubelskim liczba nowych zachorowan na nowotwory ztosliwe ogétem wynosi
okoto 7000 przypadkow rocznie w okresie 2005-2009. Roczne wahania wspoétczynnikdw
zachorowalnosci wynikajg przede wszystkim z niedorejestrowania. W tak niewielkiej
populacji nawet kilka zgtoszonych lub pominietych przypadkéw znaczgco zmienia obraz
zachorowalnosci i wartosci wspotczynnikéw. W pordéwnaniu z resztg kraju Lubelszczyzna jest
regionem o nizszej niz przecietna zachorowalnosci na nowotwory ztosliwe. Natomiast
struktura zachorowalnosci jest zblizona do ogolnopolskiej. Wsrod mezczyzn dominuja
nowotwory ptuca, zotgdka, gruczotu krokowego, pecherza moczowego, krtani i jelita
grubego. Wsrod kobiet najczestszymi nowotworami sg nowotwory gruczotu piersiowego,
szyjki i trzonu macicy, ptuca, jajnika i przewodu pokarmowego.

Z danych zaprezentowanych w Bilansie Kapitatu Ludzkiego wynika, ze do 2050 roku Polska
stanie sie jednym z najstarszych krajow w Europie pod wzgledem wieku spoteczenstwa —
liczba obywateli powyzej 65 roku zycia bedzie stanowi¢ jedng trzecig populacji. Na chwile
obecng wskazniki zatrudnienia oséb starszych w Polsce sg jednymi z najnizszych w Europie
— wskaznik zatrudnienia dla grupy mezczyzn w przedziale wiekowym 50-64 wynosit 49 %,
przy czym srednia unijna ksztattuje sie na poziomie 65 %.

W wojewddztwie lubelskim, wg danych GUS za Il kwartat 2013, jest 1894 tys. osob
aktywnych ekonomicznie w wieku powyzej 15 lat, z czego 965 tys. to osoby pracujace. 89 %
0s6b pracujgcych jest zatrudniona w petnym wymiarze. 429 tys sposrdd oséb pracujgcych to
kobiety.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetow komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec czerwca 2013 roku w ramach Priorytetu VIII PO KL - 59 705 oso6b zatrudnionych
rozpoczeto udziat w projekcie.

Wedtug danych GUS na koniec 2011 roku w wojewddztwie lubelskim udzielono 9 272,1 tys.
porad

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, co daje srednio 4,3 porady na mieszkanca. 1
606,4 tys. porad zostato udzielonych w publicznych zaktadach opieki zdrowotnej, natomiast 7
551,9 tys. w ramach niepublicznych zaktadéw opieki zdrowotnej. W ramach specjalistycznej
opieki zdrowotnej udzielono 7 996,7 tys. porad, w tym 5 347,3 tys. porad lekarskich.

W wojewddztwie lubelskim pacjenci niechetnie poddajg sie badaniom profilaktycznym, co
zostato wskazane w dokumencie pt. EFS na rzecz ochrony zdrowia na lata 2014-2020
Ministerstwo Zdrowia. W 2011 r. do NFZ zwrécono prawie 20% z 9,4 min zt przeznaczonych
na swiadczenia profilaktyczne. Wiekszg czes¢ dostepnej puli wykorzystaty kobiety. Potrzeba
profilaktyki jest zdecydowanie uzasadniona biorgc pod uwage fakt, ze na Lubelszczyznie z
powodu nowotworu szyjki macicy zmarto w 2011 r. 7,8 kobiet na 100 000, natomiast z
powodu ztosliwego nowotworu sutka 22,2. Wedtug danych Centralnego Osrodka
Koordynacyjnego w 2013 roku w wojewddztwie lubelskim zgtaszalnos¢ kobiet do programoéw
profilaktyki raka piersi wynioste 47,36%, natomiast do programéw profilaktyki raka szyijki
macicy 24,89%.

3. sposob szacowania wartosci wskaznika

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Programy profilaktyczne w zakresie uktadu krazenia
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taczny koszt: 540,00 PLN

Program profilaktyki w zakresie choréb uktadu krgzenia dziatania rekrutacyjne, badania
oso6b, przeprowadzenie spotkan w celu prozdrowotnego stylu zycia, edukacja w obrebie
zdrowego stylu zycia, objecie wspotpracg lekarskg oséb zagrozonych.

EKG - z opisem 20,00 PLN

USG naczyn (kolor Doppler) — 100,00 PLN

ECHO Serca — 100,00 PLN

ECHO serca + wizyta lekarza — 170,00 PLN

Diagnoza choréb naczyniowych (wizyta lekarska) — 80,00 - 150,00 PLN

Programy profilaktyczne w zakresie nowotwordw.

taczny koszt: 2 801,20 PLN

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziatania nowotworom, dziatania rekrutacyjne,
badania oséb, przeprowadzenie spotkan w celu prozdrowotnego stylu zycia, edukacja,
objecie wspodtpracy lekarska.

Rak prostaty- badanie PSA — 39,00 PLN

Rak ptuc - Porada lekarza chordb ptuc i gruzlicy — 47,20 PLN
RTG klatki piersiowej — 25,00 PLN, z opisem 30,00 PLN
Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej (w tym HRCT) — 270,00 PLN

Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej — wolumetria — 350,00 PLN

Tomografia Komputerowa Perfuzja ptuc — 340,00 PLN

Rak jelita grubego: kolonoskopia — 290,00 PLN

USG piersi, jgder — 60,00 PLN

USG Jamy brzusznej — 60,00 PLN

badanie mammograficzne: 2 x 2 zdjecia mammograficzne wraz z opisem - 100,00 PLN
porada lekarska obejmujgca: badanie fizykalne, skierowanie na niezbedne badania w
ramach realizacji programu, ocene wynikéw przeprowadzonych badan i postawienie
rozpoznania; $rednio 40,00 PLN

biopsja cienkoigtowa lub biopsja gruboigtowa; cienkoigtowa pod kontrola USG 180,00 PLN,
grubo igtowa pod kontrolg USG 300,00 PLN

badanie cytologiczne - 15,00 PLN

badanie kolposkopowe z biopsjg 180,00 PLN z pobraniem celowanych wycinkéw z tarczy
szyjki macicy oraz wytyzeczkowaniem kanatu szyjki i ewentualnie jamy macicy 500,00 PLN
PROGRAMY ZDROWOTNE

Programy zdrowotne w zakresie uktadu krgzenia

taczny koszt: 690,00 PLN

Programy profilaktyczne obejmowaty by edukacje, rekrutacje do programu, objecie
leczeniem

Badane ostrego zespotu wienncowego obejmuje wywiad przeprowadzony przez lekarza ,
badanie fizykalne

markery biochemiczne : pojedyncze 15,00 — 60,00 PLN, wszystkie 3,00 — 90,00 PLN,
EKG - z opisem 20,00 PLN
USG naczyn (kolor Doppler) — 100,00 PLN
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ECHO Serca — 100,00 PLN
ECHO serca + wizyta lekarza — 170,00 PLN
Diagnoza choréb naczyniowych (wizyta lekarska )— 80,00 — 150,00 PLN

Programy zdrowotne w zakresie nowotworéw
taczny koszt: 1 076,20 PLN
Program zdrowotny obejmuje rekrutacje, badania, objecie leczeniem.

Rak prostaty- badanie PSA — 39,00 PLN

Rak ptuc - Porada lekarza chordb ptuc i gruzlicy — 47,20 PLN
RTG Klatki piersiowej — 25,00 PLN, z opisem 30,00 PLN
Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej (w tym HRCT) — 270,00 PLN

Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej — wolumetria — 350,00 PLN
Tomografia Komputerowa Perfuzja ptuc — 340,00 PLN

Wyliczenia:

1. taczny koszt zabiegow profilaktycznych: 2 801,20 PLN + 40% (koszty: zarzadzania +
informacyjno — promocyjne + rekrutacja)
Do wyliczen przyjmujemy koszt: 3 921,68 PLN (przyjety koszt wynika z uwzglednienia
wydatow zwigzanych z zarzgdzaniem, dziataniami informacyjno — promocyjnymi oraz
rekrutacjg w ramach projektu)
2. taczny koszt zabiegébw w ramach programéw zdrowotnych: 1 076,20 PLN + 40%
(koszty: zarzgdzania + informacyjno — promocyjne + rekrutacja)
Do wyliczen przyjmujemy koszt: 1 506,68 PLN (przyjety koszt wynika z uwzglednienia
wydatoéw zwigzanych z zarzgdzaniem, dziataniami informacyjno — promocyjnymi oraz
rekrutacjg w ramach projektu oraz niedoszacownia poszczegolnych wydatkéw wchodzacych
w sktad programow zdrowotnych)
Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji
wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% ($rednia dla lat 2007-2012).

Dla programow opracowanych na poziomie krajowym przyjeto koszt 1 506,68 PLN, ktéry po
przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji wynosi 1 598,76
PLN.

Dla programow regionalnych przyjeto koszt 3 921,68 PLN, ktéry po przeliczeniu na ceny
state dla 2014 r. z uwzglednieniem wskaznika inflacji wynosi 4 161,34 PLN.

Program regionalny

Skorygowang warto$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw
zrealizowanych, projektéw bedgcych w trakcie realizacji oraz projektéw ztozonych w
odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-1Z.00-06-001/19.

W przypadku projektow, ktére zostaty zakonczone lub w ktorych wartos¢ docelowa
wskaznika zostata osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiagnietej wartosci wskaznika —
63 463.

Nastepnie, przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci
docelowych wskaznika w projektach, ktére sg realizowane, w ktorych nie zostata jeszcze
osiggnieta wartos¢ docelowa — 8 964.

Ponadto, uwzgledniono wartosci wskaznikow pochodzgcych ze ztozonych wnioskéw o
dofinansowanie na konkurs RPLU.10.03.00-1Z.00-06-001/19. Przyjeto ryzyko nieosiagniecia
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wartosci wskaznika na poziomie 18% (jest to rownowartos¢ wskaznika w projekcie
obejmujgcym wsparciem najwieksza liczbe osob ztozonym w odpowiedzi na konkurs) -
43 500.

63 463+ 8 964 + 43 500 = 115 927

Alokacja na PI 8vi wynosi 21 938 590,59 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finanséw oraz prognozg roztozenia wydatkéw w okresie
2014-2020, do obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata
2014-2020, ktéra po zastosowaniu wazenia wyniosta 113,8%

68 394 599,98 PLN

Wskaznik finansowy dla Ram Wykonania zostat wyliczony w oparciu o metodologie
przedstawiong

w Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem dla 100% alokacji
na Os Priorytetowa z uwzglednieniem zmiany wartosci posredniej wskaznikdéw oraz
realokacji srodkow.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktorym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okre$lone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Dokonujgc wyliczen w zakresie wartosci wskaznikéw produktu wtgczonych do ram

wykonania przyjeto zatozenia dotyczgce szacowania wartosci docelowej w odniesieniu do

wskaznikéw produktu na rok 2023. Natomiast dokonujgc obliczen w zakresie szacowania
wartosci docelowych wskaznikéw na rok 2023 przyjeto, iz 56% alokacji w ramach priorytetu
inwestycyjnego 8v zostanie przeznaczonych na realizacje wskaznika Liczba osob
pracujgcych objetych wsparciem w programie (tgcznie z pracujgcymi na wlasny rachunek)
oraz 100% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 8vi na realizacje wskaznika Liczba
0s6b objetych programem zdrowotnym dzieki EFS.

c. wyjasnienie powodow wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v realizowany bedzie szeroki katalog dziatan na
rzecz podnoszenia adaptacyjno$ci przedsiebiorstw, zwlaszcza sektora MSP i ich
pracownikéw. W ramach priorytetu inwestycyjnego dziatania bedg skoncentrowane na
wspieraniu rozwoju kompetencji/kwalifikacji pracownikow zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami przedsiebiorcéw. Ponadto w ramach przedmiotowego priorytetu realizowane
bedzie wsparcie typu outplacement na rzecz pracodawcow i ich pracownikéw, ktorzy
przechodzg procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Realizacja dziatan w ramach
przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego ma na celu poprawe kondycji przedsiebiorstw
oraz przystosowanie pracodawcéw i pracownikow do koniecznych zmian zwigzanych z
globalnymi trendami np. upowszechnianiem nowoczesnych technologii, starzeniem sie
spoteczenstwa i innymi kwestiami demograficznymi.

Wskaznik Liczba oséb pracujgcych objetych wsparciem w programie (tgcznie z pracujgcymi
na witasny rachunek) zostat wybrany do ram wykonania w celu okres$lenia postepu realizacji
zaplanowanych interwencji w ramach Pl 8v.

Jednym z kluczowych probleméw rynku pracy jest postepujgce ograniczenie zasobow pracy
spowodowane m.in. starzeniem sie spoteczenhstwa i zbyt wczesnym wychodzeniem z rynku

pracy.
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W ramach interwencji EFS realizowane bedg programy zdrowotne w zakresie profilaktyki,
jak i rehabilitacji medycznej.
Ponadto w ramach priorytetu bedg opracowane i wdrozone programy ukierunkowane

na eliminowanie zdrowotnych czynnikow ryzyka w miejscu pracy (w tym dziatania
szkoleniowe). Realizowane bedg przekwalifikowania pracownikéw dtugotrwale pracujgcych
w warunkach negatywnie wptywajgcych na zdrowie, przygotowujgce ich do kontynuowania
pracy na innych stanowiskach o mniejszym obcigzeniu dla zdrowia. Dziatania w ramach
priorytetu obejmujg réwniez realizacje programéw zdrowotnych z uwzglednieniem
rehabilitacji medycznej.

Wskaznik Liczba oséb objetych programem zdrowotnym dzieki EFS zostat wybrany do ram
wykonania w celu okreslenia postepu realizacji zaplanowanych interwencji w ramach PI 8vi.

d. Wyjadnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

Zarowno w odniesieniu do wskaznika Liczba oséb pracujgcych objetych wsparciem w

programie (tgcznie z pracujgcymi na wiasny rachunek), jak i wskaznika Liczba oso6b objetych

programem zdrowotnym dzieki EFS zastosowane zostang odpowiednie kryteria wyboru

projektéw, ktére wpltyng na realizacje celéw posrednich i koncowych. Réwniez harmonogram

ogtaszania konkurséw uwzgledni realizacje ww. wskaznikéw.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazagé, jakie
czynniki mogg mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzadzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig si¢ i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celow posrednich
i koncowych, wéwczas instytucja zarzgdzajgca moze uznaé to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
Zmiany programu operacyjnego:

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek,

ktére mogag wptyng¢ na nieosiggniecie wartos¢ posrednich oraz kohcowych wskaznikow

Liczba oséb pracujgcych objetych wsparciem w programie (fgcznie z pracujgcymi na wiasny

rachunek) oraz Liczba os6b objetych programem zdrowotnym dzieki EFS:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg
perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnoéci wydatkow, przyjecia rozporzadzen

z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w
ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v i 8vi
w ramach, ktérych realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie
znajomosci dziatan w ramach poszczegolnych priorytetow inwestycyjnych np. rejestr ustug
rozwojowych, realizacja programéw zdrowotnych,
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- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opoznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw
o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koncowych ww.
wskaznikéw moze stanowi¢ wprowadzenie wymogu wktadu wlasnego w ramach kazdego
projektu, ktére wptywa na ograniczenie aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania.
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Os priorytetowa 11 Wtgczenie spoteczne

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regioné6w w stosownych

przypadkach)
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22 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mieé zastosowanie do danego wskaznika, wartos$cig taczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec zastosowania.
23 Wskazniki muszg obrazowac wiekszos$¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionow

przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).
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Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartoSci
celéw posrednich i korncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczagce kosztéw jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub
obserwowane w przeszitosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Podczas szacowania wartosci docelowych wskaznikow produktu wykorzystano m.in.

doswiadczenie

z wdrazania oraz monitorowania PO KL 2007-2013 w zakresie: harmonogramow ogtaszania

konkursow, specyfiki grupy docelowej. Ponadto uwzgledniono wnioski z badan

ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa

Lubelskiego oraz innych instytucji.

Opracowujgc RPO WL opierano sie na danych za rok 2012. Wskaznik zagrozenia ubdéstwem
relatywnym w wojewodztwie lubelskim wynosit wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja ulegta
zmianie tj. warto$¢ wskaznika ciggle spadata i w 2016 r. wynosita 18,5%. Sytuacja wyglgda
podobnie w przypadku wskaznika minimum egzystencji — spadek z 8,5% w 2012 r. do 7,8%
w roku 2016. Podsumowujac, sytuacja spoteczno-ekonomiczna w regionie poprawita sie, a
ubdstwo spadto. Grupa objeta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydtuza proces
rekrutacji do projektow, dlatego wskaznik posredni do ram wykonania — zaréwno finansowy
jak i rzeczowy - na 2018 rok zostat zaktualizowany, jednak wskaznik korcowy zostanie
zrealizowany na pierwotnie zaktadanym poziomie.

Szacujgc wartosci wskaznikow przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano
gtéwnie na zatozeniach Umowy Partnerstwa, nie obowigzywaty szczegétowe Wytyczne
obszarowe, ktére obecnie naktadajg na Wnioskodawcow szereg ograniczen, co do form
wsparcia i grup docelowych, a ktére nalezy stosowac¢ w odniesieniu do Pl 9i, co nie
pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartosci docelowych wskaznikow.

Aktualizujgc wartos¢ posrednig wskaznika dokonano analizy wdrazania programu w zakresie
Dziatania 11.1 w kontekscie mozliwosci osiggniecia zaproponowanej wartosci wskaznika
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okreslonego dla roku 2018. Wzieto pod uwage réwniez fakt, iz wskaznik ten jest
wskaznikiem kluczowym, a wiec monitorowanym na podstawie wnioskow beneficjenta o
ptatnosé¢. Zatem uwzgledniono moment pomiaru wskaznika. Jednoczesnie wzieto pod
uwage fakt, iz projekty sktadane w odpowiedzi na konkurs sg wieloletnie i realizowane
cyklicznie, zatem rekrutacja jest prowadzona rowniez w kilku etapach (latach). Dodatkowo
uwzgledniono zgtaszane przez beneficjentéw problemy z rekrutacjg potencjalnych
uczestnikow/uczestniczek projektéw oraz liczne rezygnacje z udziatu w projektach, co
powoduje wydtuzanie etapu rekrutacji do czasu osiggniecia wymaganego poziomu
pozyskania uczestnikow/uczestniczek projektéw. Wzieto jednoczesnie pod uwage, iz w
obecnej perspektywie finansowej, projekty w Dziataniu 11.1 skierowane sg czesto do grupy
20-50 osobowej, i liczby podpisanych uméw nie mozna odnosi¢ do wartosci docelowe;j
wskaznika.

Zaktadane wartosci wydaja sie by¢ realne do osiggniecia i zostaty oszacowane na podstawie
dotychczas podpisanych uméw o dofinansowanie i zatozonych w nich wartosci wskaznikéw
zgodnie z ponizszg metodologia.

Do analizy przyjeto umowy podpisane do konca 2017 r. oraz umowy planowane do
podpisania w wyniku, planowanego na luty 2018 r., rozstrzygniecia jednego z konkursow
ogtoszonych w 2017 r. i danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie.

Analizy dotychczas podpisanych umow dokonano dzielgc je na kilka grup.

W pierwszej kolejnosci wzieto pod uwage umowy, ktérych realizacja rozpoczeta sie w 2016 i
2017 r. a zakonczyt sie do konca wrzesnia 2018 r., a zatlozong w umowach docelowa
wartos¢ wskaznika przyjeto w 100%.

Kolejne grupy umow stanowity umowy, ktérych realizacja rozpoczeta sie w 2016 r. i 2017 r. i
zakonczy sie w IV kwartale 2018 r. oraz ktorych realizacja rozpocznie sie w | potowie 2018 r.
i zakonczy do stycznia 2019 r. Szacujgc warto$¢ wskaznika mozliwg do osiggniecia
dokonano analizy zapiséw wniosku o dofinansowanie w zakresie harmonogramu i okresu
realizacji projektu i stwierdzono, iz mozna przyjac¢, iz zatozone w umowach wskazniki mogag
zosta¢ wykazane we wnioskach o ptatno$¢ do konca 2018 r.

Ostatnie dwie grupy uméw stanowig umowy , ktérych realizacja rozpoczeta sie w 2016 i 2017
oraz te, ktére rozpoczng sie w 2018 r, a ktérych realizacja zakonczy sie po 2018 r. Z uwagi
na fakt, iz umowy z tych dwu grup sg umowami wieloletnimi (trwajgcymi nawet do 2021 r.)
szacujgc wartosci realne do osiggniecia w tej grupie umow, przeanalizowano zapisy
wnioskow o dofinansowanie, terminy realizacji konkretnych zadan, cyklicznosc¢ realizacji
projektéw oraz terminy rozpoczecia realizacji kolejnych cykli projektu. W wyniku tej analizy
stwierdzono ograniczong mozliwos¢ realizacji, do kohca 2018 r., catosci zatozonych we
whnioskach wskaznikow.

Dokonano réwniez analizy stanu realizacji konkurséw ogtoszonych w 2017 r. Do szacowania
wartosci posredniej wskaznika do ram wykonania przyjeto jeden z konkurséw, ktérego
rozstrzygniecie planowane jest na | kwartat 2018 r., a prognozowany termin rozpoczecia
realizacji projektow na Il potowe 2018 r. Wartos¢ wskaznika w ramach konkursu obliczono
dzielgc alokacje mozliwg do zakontraktowania zgodnie z rozstrzygnieciem konkursu przez
koszt jednostkowy opisany w Metodologii szacowania wartosci docelowych wskaznikow.
Przyjeto réwniez zatozenia dotyczgce postepu realizacji projektow (na podstawie dotychczas
realizowanych) i zatozono, iz mozliwy do osiggniecia wskaznik to 10% wartosci docelowe;.
Jednoczesnie uwzgledniajgc ryzyko wystgpienia probleméw w trakcie realizacji projektow,
zdecydowano sie obnizy¢ wskaznik o dodatkowe 10%.

Jednoczesnie dokonujgc szacowania wartosci posredniej wskaznika wzieto pod uwage
tempo wdrazania Dziatania 11.1 w kontekscie innych wdrazanych w ramach RPO WL Osi
Priorytetowych czy tez innych Programéw. W okresie poprzedzajgcym okres renegocjacji,
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oprocz Dziatania 11.1 (Pl 9i) wdrazano réwniez Dziatanie 9.1 (Pl 8i) oraz program PO WER
(PI 8ii), ktére to dziatania cieszyty sie bardzo duzym zainteresowaniem Wnioskodawcow z
uwagi na fakt, iz grupa docelowa obejmowana wsparciem w tych Priorytetach byta grupa
stosunkowo ,fatwiejszg” do rekrutacji i do objecia wsparciem. Nie bez znaczenia jest réwniez
ograniczona liczba Wnioskodawcow, ktérzy realizowac¢ mogli projekty w zakresie EFS, a
zwtaszcza ich potencjat finansowy, ktéry pozwalatby na zabezpieczenie wtasciwej realizaciji
projektéw. Analizujgc konkursy ogtoszone w Dziataniu 11.1 w roku 2017 zaobserwowano
znaczacy wzrost aktywnosci Wnioskodawcow i zmniejszenie ryzyka niezakontraktowania
alokacji proponowanej na poszczegoélne konkursy. Warto réwniez podkresli¢ fakt, iz 30 min
euro, ktére w ramach renegocjacji zostang przesuniete na realizacje innych dziatan w
Programie pochodzity z alokacji przeznaczonej na Dziatanie 11.1, wiec nie jest mozliwe
zmniejszenie wskaznika rzeczowego o wartos¢ procentowg zmniejszenia alokacji na oS.
Zatem, biorgc pod uwage cykl zycia projektu oraz fakt, iz realizacja wskaznika finansowego
nie zawsze jest powigzana proporcjonalnie z realizacjg wskaznika rzeczowego ustalono
wartos¢ posrednig wskaznika na ww. poziomie.

Dokonujgc przegladu realizacji Programu i analizujgc sytuacje spoteczno—gospodarczg w
regionie zdecydowano o koniecznosci dokonania realokacji Srodkéw pomiedzy Osiami
Programu. Szacujgc wartosé docelowg wskaznika dla Osi 11 uwzgledniono realokacje
srodkéw w wysokosci 30 min euro wktadu UE z Dziatania 11.1 do innych Dziatah w ramach
Programu. Kwota realokacji, o ktérej mowa powyzej, stanowi niecate 27% kwoty srodkéw na
Dziatanie 11.1 (PI 9i), zatem wartos¢ docelowg wskaznika okreslong pierwotnie dla Dziatania
11.1 w Programie zmniejszono proporcjonalnie o ok. 27%. Nowa warto$¢ docelowa
wskaznika dla Dziatania 11.1 (PI 9i) wynosi 19 725 osdb.

Odnosnie Dziatania 11.3 IZ RPO, obnizajgc wartos¢ posrednig wskaznika Liczba oséb
zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie
dokonano analizy realizowanych projektow, jak rowniez przeprowadzono rozmowy
telefoniczne z koordynatorami przedmiotowych projektéw w celu ustalenia liczby osob, ktérg
bedg w stanie objgé wsparciem i rozliczy¢ we wnioskach o ptatnos¢ do korica 2018 roku. Ze
wspomnianych rozmow wynika, iz w analizowanym okresie wsparciem zostanie objetych 435
os6b i tym samym osoby te zostang wykazane w ramach przedmiotowego wskaznika we
wnioskach o ptatnos¢. IZ DW EFS opierat sie przede wszystkim na deklaracjach
koordynatorow, gdyz to oni wiedzg najlepiej co dzieje sie w projekcie i co sg w stanie
zrealizowac¢. Jednocze$nie uwzgledniajgc ryzyko wystgpienia problemow w trakcie realizaciji
projektow, zdecydowano sie obnizy¢ wskaznik o dodatkowe 10%, tj. do wartosci 391 osob.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetéw komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu VII PO KL 10 924 klientéw instytucji pomocy
spotecznej zakonczyt udziat w projektach dotyczgcych aktywnej integracji. Jednak nie mozna
przyja¢ podobnych proporcji w odniesieniu Pl 9.ii 9.v w ramach RRO 2014-2020, poniewaz
grupy uczestnikow nie bedg tozsame. Pomimo, iz udziat klientéw w roku 2011 w odniesieniu
do liczby klientéw z 30 czerwca 2014 r. (27 219) wynosi 40,1%. Dodatkowo proponowana
wartos$¢ posrednia na rok 2018 uwzglednia harmonogram zaplanowanych konkurséw oraz
charakter wsparcia oferowanego w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020
okreslono wartos¢ docelowg oraz posrednig dla wskaznika produktu Liczba osob
zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie w
ramach priorytetu inwestycyjnego 9.ii 9.v.

OPIS PRZYJETYCH ZAtOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC
DOCELOWA

1. dane historyczne
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e Typ beneficjenta — Poddziatanie 7.1.1i 7.1.2 PO KL — podmioty publiczne,
Poddziatania 7.2.1 i 7.2.2 PO KL — gtéwnie podmioty komercyjne

e Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: szkolenia, kontrakt socjalny, program
aktywizacji lokalnej

e Poziom danych: dane regionalne
Wielkos$¢ préby: Poddziatanie 7.1.1 PO KL - 208 projektow (umowy ramowe),
Poddziatanie 7.1.2 PO KL — 24 projekty (umowy ramowe), Poddziatanie 7.2.1 PO KL
- 90 projektow, Poddziatanie 7.2.2 PO KL - 35 projektéw

e Przecietna wartos¢ projektéw: Poddziatanie 7.1.1 PO KL - 678 534,00 PLN,
Poddziatanie 7.1.2 PO KL -
4 960 591 PLN (umowy ramowe), Poddziatanie 7.2.1 PO KL - 661 842 PLN,
Poddziatanie 7.2.2 PO KL - 661 385 PLN

2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

W koncu czerwca 2014 r. w urzedach pracy wojewddztwa lubelskiego zarejestrowanych byto
118 755 bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba bezrobotnych zmniejszyta sie
0 7,6%.

W wojewddztwie lubelskim rynek pracy charakteryzuje niekorzystna struktura bezrobocia
m.in. wysoki udziat oséb dtugotrwale bezrobotnych.

Dtugotrwale bezrobotni to osoby pozostajgce w ewidencji bezrobotnych tgcznie przez okres
ponad 12 miesiecy w okresie ostatnich dwéch lat. Na koniec czerwca 2014 r. w
wojewodztwie 75 009 osob pozostawato w ewidencji urzeddw pracy dtugotrwale, stanowity
one 63,2% ogoétu populaciji.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetéw komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu VII PO KL — 9 489 os6b dlugotrwale
bezrobotnych rozpoczeto udziat w projektach, co stanowi 15,2% ogotu osob (62 452).
Zgodnie z danymi przekazanymi przez osrodki pomocy spotecznej oraz powiatowe centra
pomocy rodzinie w roku 2013 jednostki udzielity pomocy i wsparcia ogétem 162 725 osobom,
tj. o ponad 7 tysiecy wiecej niz w roku poprzednim, prognozy na rok nastepny wskazujg
dalszy wzrost liczby oséb korzystajgcych z pomocy. Podobnie jak w latach ubiegtych w roku
2013 gtéwnymi powodami przyznania pomocy i wsparcia sg ubéstwo

(45 039 rodzin liczacych 136 765 osob) i bezrobocie (38 118 rodzin liczgcych 120 790 osdb).

Lubelskie jest regionem, ktéry charakteryzuje sie najwyzszym poziomem zagrozenia
ubdstwem relatywnym w Polsce (w 2012 r. wynosit on 22,9%, podczas gdy w kraju 16,3%).
Do grupy zagrozonej wykluczeniem spotecznym nalezg m.in. osoby niepetnosprawne,
stanowigce 14,3% ludnosci wojewddztwa lubelskiego (kraj 12,2%)*. W | kwartale 2012 roku
wspotczynnik aktywnosci zawodowej osob niepetnosprawnych (wg BAEL) w wojewddztwie
lubelskim wynidst 15,6% (kraj 17,3%), a wskaznik zatrudnienia wynosit 13,7% (kraj 14,7%). Z
uwagi na zachodzgce procesy demograficzne wyzwaniem dla regionu w obszarze wtgczenia
spotecznego jest tez wsparcie na rzecz oséb starszych (w szczegdlnosci kobiet, ktére w tej
grupie wiekowej stanowig zdecydowang wiekszos¢).

Osoby zaliczone do grupy zagrozonych wykluczeniem spotecznym wymagajg
kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbednych warunkéw do integracji ze
spoteczenstwem.

% zadeklarowato ograniczenie zdolnosci do wykonywania zwyktych czynnosci podstawowych dla swojego wieku (niepetnosprawnosé¢
biologiczna) i/lub posiadato wazne orzeczenie kwalifikujace je do zaliczenia do zbiorowosci 0sob niepelnosprawnych
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Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetéw komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec czerwca 2014 roku:

- 10 414 oso6b zagrozonych wykluczeniem spotecznym otrzymato wsparcie;

- 27 219 klientow instytucji pomocy spotecznej zakonczyto udziat w projektach dotyczacych
aktywnej integracii;

- 23 872 klientow instytucji pomocy spotecznej objetych kontraktami socjalnymi w ramach
realizowanych projektow.

Bezrobotni (w tym dtugotrwale bezrobotni, na podstawie zliczacza):

W Poddziataniu 7.1.1 PO KL w projektach trwajgcych koszt na osobe, ktora ukonczyta
wsparcie wyniost 9 427 PLN (8 140 PLN na rozpoczynajgcych). Na 1 098 bezrobotnych,
ktérzy rozpoczeli wsparcie przypada 513 dtugotrwale bezrobotnych. Udziat przerwaty 4
osoby tj. 0,36 % oséb ktore rozpoczety udziat.

W Poddziataniu 7.1.2 PO KL w projektach trwajgcych koszt na osobe, ktéra ukonczyta
wsparcie wyniost 7 147 PLN. Na 3 956 bezrobotnych, ktorzy rozpoczeli wsparcie przypada 1
497 dtugotrwale bezrobotnych. W projektach z Poddziatania 7.1.2 PO KL zaobserwowac
mozna duzy wspétczynnik oséb powracajgcych (na 13 388 oséb, ktdre rozpoczety 14 353
zakonczyto). Przerwaly 182 osoby tj. 1,36 % 0sdb, ktore rozpoczety udziat. W projektach z
Poddziatania 7.1.2 PO KL uczestnikami byli rGwniez nieaktywni zawodowo oraz zatrudnieni.
W Poddziataniu 7.2.1 PO KL w projektach zakohczonych koszt na osobe wynidst Srednio

8 789 PLN. Na 2 866 bezrobotnych, ktérzy byli objeci wsparciem przypadato 1 576
dtugotrwale bezrobotnych (w projektach tych uczestnikami byty rowniez osoby nieaktywne
zawodowo — 2 130). Udziat przerwato 318 oséb tj. 6,37 % osoéb, ktére rozpoczety udziat.

W projektach zakonczonych z Poddziatania 7.2.1 oraz 7.2.2 PO KL realizujgcych wskaznik
.Liczba osbéb zagrozonych wykluczeniem spotecznym, ktére zakonczyty udziat w projekcie”
Sredni koszt na osobe wynidst 5 420 PLN, 1,82 % oséb przerwato udziat w projekcie.

3. sposob szacowania wartosci wskaznika

Priorytet inwestycyjny 9i

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do nastepujgcych
wariantow kosztéw zwigzanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi
realizowanymi w ramach:

Poddziatania 7.1.1 PO KL — (projekty niezakoczone) 9 427 PLN

Poddziatania 7.1.2 PO KL — (projekty niezakohczone) 7 147 PLN

Poddziatanie 7.2.117.2.2 PO KL 5420 PLN

Ponadto zatozono, iz osoba otrzyma réwniez wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowe;j tj.
- udredniony koszt na osobe dot. swiadczenia z tytutu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za
2013r.)

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji
wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012).

Przyjmujemy koszt 14 345,50 PLN
Koszt jednostkowy 14 345,50 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z
uwzglednieniem wskaznika inflacji wynosi 15 222,18 PLN

Wyliczenia:
411 279 466,39 PLN / 15 222,18 PLN =27 018 oso6b
Wartos¢ docelowa: 27 018 oséb

Alokacja na PI1 9.i wynosi 131 924 057,65Euro
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Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansow oraz prognozg roztozenia wydatkow w okresie
2014-2020, do obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata
2014-2020, ktoéra po zastosowaniu wazenia wyniosta 113,8%

411 279 466,39 PLN

Priorytet inwestycyjny 9v
Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do nastepujgcych
wariantéw kosztéw:
4. KSI - Staz/subsydia w Poddziataniu 6.1.1 (ze szkoleniami) od 3 917 do 40 273 PLN
Srednio na osobe (uczestnika projektu): 10 450 PLN
5. Staz + szkolenia
988,40 PLN (stawka MPiPS 1 wrzesnia 2013) + 30% pochodne = 1 284,92 PLN

6 m-cy x 1 284,92 PLN =7 709,52 PLN
dojazdy (150,00 PLN/m-c) - 6 m-cy x 150,00 PLN = 900,00 PLN
badania — 100,00 PLN
tgcznie wartosc stazu = 8 709,52 PLN
Staz (6 m-cy) 9 000,00 PLN + szkolenie 7 743 PLN = 16 743 PLN

6. Prace interwencyjne + szkolenie
1 600,00 PLN (stawka MPiPS 1 wrzesnia 2013)

1 600,00 PLM + 30% = 2 080,00 PLN
12 m-cy x 2 080,00 PLN = 24 960,00 PLN
Prace interwencyjne (12 m-cy) 24 960,00 PLN + 7 743 PLN = 32 703,00 PLN

Przyjmujemy koszt 19 965,33 PLN

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji
wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% ($rednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 19 965,33 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z
uwzglednieniem wskaznika inflacji wynosi 21 185,45 PLN

l. 40% alokacji przeznaczonej na osoby zagrozone ubdstwem lub wykluczeniem
spotecznym

24 261 834,51 PLN /21 185,45 PLN =1 145 os6b

1. 60% na podmioty ekonomii spotecznej
36 288 751,79 PLN
W ramach alokacji zatozono utworzenie 60 spétdzielni socjalnych zgodnie z Wieloletnim
regionalnym planem dziatan na rzezc promocji i upowszechniania ekonomii spotecznej oraz
rozwoju instytucji sektora ekonomii spotecznej i jej otoczenia w wojewddztwie lubelskim na
lata 2013-2020.
Przyjeto zatozenie, iz powstanie 60 spoétdzielni socjalnych, natomiast kazda spotdzielnia
bedzie posiada¢ 5 udziatowcow.

Koszt utworzenia spétdzielni socjalnej:

Dotacje + szkolenia
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Wartos¢ dotacji — 24 000,00 PLN (6x przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto 3 943
PLN czerwiec 2014 r.)

Wsparcie pomostowe — 1 700,00 PLN x 6 m-cy = 10 200,00 PLN
Doradztwo, szkolenie, mentoring — 3 000,00 PLN
Dotacje + szkolenie — 44 400,00 PLN + 3 000,00 PLN = 47 400,00 PLN

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji
wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 47 400 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem
wskaznika inflacji wynosi 50 296,71 PLN

5 udziatowcow x 60 SS x 50 296,71 PLN = 15 089 013 PLN

W ramach powstajgcych spoétdzielni spocjalnych 300 osdb zagrozonych ubdéstwem lub
wykluczeniem zostanie objetych wsparciem. Zaktadajgc wariant, iz niektore z osob nie
ukonczg udziatu w projektach zatozono dodatkowo 30% uczestnikéw. W zwigzku z
powyzszym wsparcie uzyska 390 osob.

tacznie 1 145 oso6b + 390 oséb = 1 535 o0sbéb

Proporcje podziatu Srodkow:
Alokacja na Pl 9v wynosi 21 938 589,41 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansdw oraz prognozg roztozenia wydatkow w okresie
2014-2020, do obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata
2014-2020, ktéra po zastosowaniu wazenia wyniosta 113,8%

40% osoby zagrozone ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym tj. 24 261 834,51 PLN
(pomniejszone o 3 096 000 PLN na dziatanos¢ ROPS i Obserwatorium Integracji
Terytorialnej)

60% podmioty ekonomii spoteczne;j tj. 36 288 751,79 PLN (pomniejszone o 4 644 000 PLN
na dziatano$¢ ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej)

Na realizacje wskaznika przeznaczono 40% + 41,58% z alokacji przeznaczonej na podmioty
ekonomii spoteczne;.

Skorygowang warto$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw
zrealizowanych, projektéw bedgcych w trakcie realizacji oraz projektow ztozonych w
odpowiedzi na nabér RPLU.11.03.00-1Z.00-06-001/18.

W przypadku projektdw, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych warto$¢ docelowa
wskaznika zostata osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiaggnietej wartosci wskaznika —
334.

Nastepnie przyjeto 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika)
wartosci docelowych wskaznika w projektach, ktére sg realizowane, w ktorych nie zostata
jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 410.

Ponadto, uwzgledniono 95% wartos¢ wskaznikow pochodzgcych z projektéw w trakcie
procesu negocjacji - 520;

334 + 410 + 520 =1 264
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W odniesieniu do wartosci wskaznika Liczba podmiotow ekonomii spotecznej objetych
wsparciem w ramach priorytetu inwestycyjnego 9v, ktéry zostat wtgczony do ram wykonania
zastosowano nastepujacy sposob wyliczen:

653 podmioty wartos¢ docelowa wskaznika (2023) na 10 lat
653 /9 lat = 73 podmioty
73 podmioty x 4 lata = 292 podmioty

OPIS PRZYJETYCH ZALOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC
DOCELOWA

1. dane historyczne

Typ beneficjenta — Poddziatanie 7.2.2 PO KL gtéwnie podmioty komercyjne
Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: szkolenia, doradztwo

Poziom danych: dane regionalne

Wielkos$¢ proby: Poddziatanie 7.2.2 PO KL — 37 projektéw

Przecietna wartos¢ projektow: Poddziatanie 7.2.2 PO KL - 646 312,00 PLN
2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Na podstawie danych wskazanych w Wieloletnim regionalnym planie dziatan na rzecz
promociji

i upowszechniania ekonomii spotecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii spotecznej i
jej otoczenia w wojewddztwie lubelskim (Lublin 2013) w wojewodztwie lubelskim funkcjonujg
ogoétem 3 893 podmioty ekonomii spotecznej, z czego 3 754 to organizacje pozarzgdowe, a
139 to pozostate podmioty ekonomii spotecznej (3 centra integracji spotecznej, 18 klubéw
integracji spotecznej, 5 Zakladéw Aktywnosci Zawodowej, 40 spotdzielni socjalnych, 3
przedsiebiorstwa spoteczne, 58 warsztatéw terapii zajeciowej, 12 spotdzielni inwalidéw i
niewidomych). Podmioty te cechuje nietrwatos¢, niestabilnos¢ funkcjonowania oraz
nierbwnomierne rozmieszczenie, aczkolwiek mogg sta¢ sie alternatywa dla zaktadania
dziatalnosci gospodarczej na ogdlinych zasadach oraz tworzenia nowych miejsc pracy dla
0sOb w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Partnerstwa sg nieodtgcznym elementem rozwoju ekonomii spotecznej. W wojewddztwie
lubelskim wspotpraca wiekszosci PES z samorzadami w zakresie rozwijania ES

w spotecznosciach lokalnych jest stabo rozwinigta. W opinii PES wtadze publiczne oraz
instytucje samorzgdowe wykazujg niskg wiedze i wrazliwos¢ na kwestie ekonomii
spotecznej, nie wykorzystujg instrumentéw, ktére mogg wspoméc rozwdj PES, np. nie
stosujg klauzul spotecznych w zaméwieniach publicznych.

Whioski z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii spotecznej
udzielonego ze $rodkéw EFS w ramach PO KL zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju przez Coffey International Development:

Dla PES najbardziej uzytecznym do potrzeb rodzajem wsparcia okazaty sie dotacje —
sposrod tych PES, ktore je otrzymaty, az 73% wskazuje ten typ wsparcia jako najbardziej im
potrzebny. Takze ci, ktdrzy nie mieli dostepu do bezzwrotnych instrumentéw finansowych,
zgtaszali potrzebe w tym zakresie. Interwencja wykluczyta organizacje pozarzgdowe z
mozliwosci skorzystania ze wsparcia finansowego, przez co miaty one mniejsze mozliwosci
ekonomizowac sie.

Szkolenia stanowity najbardziej potrzebng forme wsparcia dla 40% podmiotéw ekonomii
spotecznej. Podmioty integracyjne potrzebowaty ich znacznie rzadziej — tylko 20%
przedstawicieli tych podmiotéw uznato je za najpotrzebniejsze. Ci, ktérzy faktycznie
skorzystali ze szkolen, czesciej uznawali te forme za najbardziej pozagdana.
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Zgodnie z wypowiedziami badanych (zarowno OWES, PES, jak i ekspertow) zbyt duzo
miejsca poswieca sie na ogolne szkolenia, ktore kierowane sg do szerokiej grupy
zréznicowanych odbiorcéw, przez co nie odpowiadajg one na konkretne problemy
uczestnikow i nie przyczyniajg sie do osiggania rezultatow. Na przyktad szkolenia na temat
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, kierowane zaréwno do organizacji pozarzgdowych,
jak i spotdzielni socjalnych, oceniane sg jako zbyt mato konkretne i uzyteczne jedynie na
wstepnym etapie zaktadania dziatalnosci.

Doradztwo zdecydowanie rzadziej byto wskazywane jako najpotrzebniejsza forma wsparcia
(18% podmiotow integracyjnych i 23% pozostatych). Jednak ci, ktérzy z niego skorzystali,
znacznie czesciej wskazywali je jako uzyteczne.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetéw komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu VII PO KL.:

— 20 podmiotow ekonomii spotecznej zostato utworzonych dzieki wsparciu z EFS;

- 835 podmiotéw ekonomii spotecznej otrzymato wsparcie z EFS za posrednictwem instytuciji
wspierajgcych ekonomie spoteczna.

Wedtug stanu na 30 czerwca 2014 roku w ramach Poddziatania 7.2.2. PO KL powstato 20
podmiotéw ekonomii spotecznej utworzonych dzieki wsparciu z EFS w ramach Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki na lata 2007-2013. Dodatkowo w ramach Dziatania 6.2 PO KL
powstata 1 spétdzielnia socjalna.

W ramach Poddziatania 7.2.2 PO KL Liczba podmiotéw ekonomii spotecznej, kidre otrzymaty
wsparcie z EFS za posrednictwem instytucji wspierajgcych ekonomie spoteczng sredni koszt
przypadajacy na 1 instytucje w projektach zakonczonych wyniost: 24 000 zt.

3. sposob szacowania wartosci wskaznika

Usredniony koszt zwigzanych z utworzeniem spoétdzielni spcjalnej i zatrudnienim oséb w
ramach istniejgcych podmiotéw ekonomii spotecznej wynosi 33 682,67 PLN.

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji
wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 33 682,67 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z
uwzglednieniem wskaznika inflacji wynosi 35 741,08 PLN

21 199 738,79 PLN (alokacja pomniejszona o koszt utworzenia 60 SS) / 35 741,08 PLN =
593 podmioty

15 089 013 PLN alokacja, ktéra wplynie na utworzenie 60 SS tj. podmiotéw ekonomii
spotecznej

Wartos¢ docelowa: 653 podmioty

Alokacja na Pl 9.v wynosi 21 938 589,41 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansow oraz prognozg roztozenia wydatkow w okresie
2014-2020, do obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata
2014-2020, ktora po zastosowaniu wazenia wyniosta 113,8%

40% osoby zagrozone ubdéstwem lub wykluczeniem spotecznym tj. 24 261 834,51 PLN
(pomniejszone o 3 096 000 PLN na dziatanos¢ ROPS i Obserwatorium Integrac;ji
Terytorialnej)

60% podmioty ekonomii spotecznej tj. 36 288 751,79 PLN (pomniejszone o 4 644 000 PLN
na dziatano$¢ ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej)
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Wskaznik finansowy dla Ram Wykonania zostat wyliczony w oparciu o metodologie
przedstawiong

w Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem dla 100% alokacji
na O$ Priorytetowg z uwzglednieniem zmiany warto$ci posredniej wskaznikéw.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktéorym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjashienie sposobu obliczenia tej czesci:

Dokonujgc wyliczeh w zakresie wartosci wskaznikéw produktu wigczonych do ram

wykonania przyjeto zatozenia dotyczgce szacowania wartosci docelowej w odniesieniu do

wskaznikéw produktu na rok 2023. Natomiast dokonujgc obliczen w zakresie szacowania
wartosci docelowych wskaznikéw na rok 2023 przyjeto, iz 100% alokacji w ramach priorytetu
inwestycyjnego 9.i zostanie przeznaczonych na realizacje wskaznika Liczba osob
zagrozonych ubdéstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie zas

w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v40% alokacji. Natomiast w ramach priorytetu

inwestycyjnego 9v 60% alokacji zostanie przeznaczonych na realizacje wskaznika Liczba

podmiotow ekonomii spotecznej objetych wsparciem.

c. wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:
Diagnoza sytuacji wojewodztwa lubelskiego ukazuje wiele negatywnych zjawisk, w tym
miedzy innymi: najwyzszy w kraju wskaznik zagrozenia ubdstwem, niekorzystna struktura
bezrobocia, duza liczba oséb dtugotrwale korzystajgcych z pomocy spotecznej. Zgodnie z
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w
ramach priorytetu inwestycyjnego 9i realizowane bedg programy na rzecz integracji osob i
rodzin wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem spotecznym ukierunkowane na
aktywizacje spoteczno-zawodowa.

Wskaznik Liczba os6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych
wsparciem w programie zostat wybrany do ram wykonania w celu okreslenia postepu
realizacji zaplanowanych interwencji w ramach PI 9i i 9v.

Wojewddztwo lubelskie cechuje rowniez relatywnie niski poziom rozwoju, niekorzystna
sytuacja spoteczno — gospodarcza, w tym niepokojgca skala zagrozenia ubéstwem, przy
jednoczesnej stabos$ci sektora przedsigbiorstw. W ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v
przewidziano rozwdj ustug wsparcia ekonomii spotecznej w regionie, w tym wsparcie dla
utworzenia/funkcjonowania i wzmocnienia potencjatu instytucji wspierajgcych ekonomie
spoteczna.

Wskaznik Liczba podmiotéw ekonomii spotecznej objetych wsparciem zostat wybrany do ram
wykonania w celu okreslenia postepu realizacji zaplanowanych interwencji w ramach PI1 9v.

d. Wyjaénienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

Zarowno w odniesieniu do wskaznika Liczba oséb zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem

spotecznym objetych wsparciem w programie, jak i wskaznika Liczba podmiotéw ekonomii

spotecznej objetych wsparciem zastosowane zostang odpowiednie kryteria wyboru

projektéw, ktére wplyng na realizacje celéw posrednich i koncowych. Réwniez harmonogram

ogfaszania konkurséw uwzgledni realizacje ww. wskaznikéw.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazadé, jakie
czynniki mogg mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i kohcowych.
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Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celéw posrednich
i koncowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
zmiany programu operacyjnego:
Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek,
ktére mogg wptyngé na nieosiggniecie wartos¢ posrednich oraz kohcowych wskaznikow
Liczba oséb zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w
programie oraz Liczba podmiotéw ekonomii spotecznej objetych wsparciem:

- opoOznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg
perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzgdzen

z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w
ramach projektow,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9ii 9v
w ramach, ktérych realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentoéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie
znajomosci dziatan w ramach poszczegdlinych priorytetow inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezacych do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opoznienia w wydatkowaniu zwigzane z opoznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw
o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koncowych ww.
wskaznikow wynika rowniez z wprowadzenia wymogu wkfadu wtasnego w ramach kazdego
projektu, co wptywa na ograniczenie aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania.
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Os priorytetowa 12 Edukacja, umiejetnosci i kompetencje

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionéw w stosownych
przypadkach)
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25 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mieé¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig tagczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie miec¢ zastosowania.
26 \Wskazniki muszg obrazowac wiekszos$¢ alokacji na dang o$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionow

przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionow).

84

w



r.i
konco
wa ha
konie
c
2023
r.
odnos
i sie
do
plano
wane
go
pozio
mu
catko
witej
kwoty
wydat
kow
kwalifi
kowa
nych

Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartoSci
celéw posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przyktad dane
dotyczgce kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub
obserwowane w przesztosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Podczas szacowania wartosci docelowych wskaznikow produktu wykorzystano m.in.

doswiadczenie

z wdrazania oraz monitorowania PO KL 2007-2013 w zakresie: harmonograméw ogtaszania

konkursoéw, specyfiki grupy docelowej. Ponadto uwzgledniono wnioski z badanh

ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa

Lubelskiego oraz innych instytucji.

Ze wzgledu na charakter wsparcia i specyfike grupy docelowej w ramach OP 12 znaczaca
czesc projektow (okoto 20%) ma na tyle niskg warto$¢, ze rozliczana jest za pomocg
uproszczonych metod tj. kwoty ryczattowe. Niniejszy sposéb rozliczania kosztéw powoduje,
iz certyfikacja nastepuje zazwyczaj pod koniec realizacji projektdbw w momencie osiggniecia
wskaznikéw rezultatu. Na termin rozliczenia projektdw ma rowniez wptyw specyficzny
kalendarz roku szkolnego trwajgcy od wrzesnia do czerwca. Ponadto, wspdétczynnik
skolaryzac;ji brutto dla szkét zawodowych i ogélnozawodowych w 2015 roku przyjat wartosé
44,91% i byt wyzszy niz w roku poprzednim o 1,57pp. Tendencje wzrostowg wspoétczynnika
obserwuje sie nieprzerwanie od 2007 roku, jednak po raz pierwszy zanotowano tak
dynamiczny skok w stosunku rdr. Warto jednak przypomniec, ze wskaznik ten jest w dalszym
ciggu znacznie nizszy niz miato to miejsce w 2005 roku (53,5%). W dalszym ciggu
szkolnictwo zawodowe nie jest konkurencyjne dla mtodych osob kornczacych szkoty
gimnazjalne.
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Wskaznik skolaryzacji w szkotach prowadzacych ksztatcenie zawodowe pokazuje, ze nadal
szkoty takie nie sg szkotami preferowanymi przez mtodziez korczgca wczesniejszy etap
ksztatcenia. To z kolei mogto przyczyni¢ sie do nizszych niz spodziewane zakfadanych
wydatkéw w projektach ze wzgledu na ograniczong grupe docelows.

Brak konkursow w 2014 r. i ich pézne ogtaszanie w drugiej potowie 2015 r. jest skutkiem
gtéwnie braku wytycznych horyzontalnych, ktére zostaty zatwierdzone dopiero w czerwcu
2015 r. Kontraktacji srodkow nie sprzyjaty réwniez zmiany w systemie oswiaty (najpierw w
zakresie wychowania przedszkolnego, nastepnie w catym systemie), ktére mogty wptyng¢ na
zainteresowanie aplikowaniem, zakres ztozonych projektéw i wartosci ztozonych wnioskow.

Trudnosci w realizacji zapiséw wytycznych horyzontalnych w obszarze edukaciji oraz ich
duzy stopien szczegdtowosci powoduje rozbieznosci interpretacyjne. Oprécz tego
dotychczasowy wymag objecia wsparciem w Pl 10i (Dziatanie 12.2) wytgcznie szkot
osiggajacych najstabsze wyniki edukacyjne wykluczat istotng czesS¢ podmiotow ze wsparcia
(w tym podmiotow doswiadczonych, ktére skutecznie aplikowaty o wsparcie w ramach
perspektywy finansowej 2007-2013), a tym samym negatywnie wptynat na stopien
kontraktacji i wydatkowania srodkow.

Zmiany wynikajgce z reformy edukacji (zmiana wieku rozpoczecia edukacji szkolnej,
likwidacja gimnazjéw, przeksztatcenie ZSZ w szkoty branzowe, wydtuzenie naukiw LO i T)
wptynety na realizacje wskaznika finansowego, stgd koniecznosc¢ obnizenia jego wartosci na
2018 rok. Wartos¢ docelowa wskaznika pozostaje bez zmian.

W odniesieniu do wartosci wskaznika Liczba dzieci objetych w ramach programu zajeciami
zwiekszajgcymi ich szanse edukacyjne w edukaciji przedszkolnej w ramach priorytetu
inwestycyjnego 10i, ktory zostat wigczony do ram wykonania zastosowano nastepujgcy
sposob wyliczen:

1 758 dzieci wartos¢ docelowa wskaznika (2023) na 10 lat
1758 /9 lat = 195 dzieci
195 dzieci x 4 lata = 780 dzieci

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetéw komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec 2011 roku w ramach Priorytetu IX PO KL wsparciem objeto 7 509 dzieci w wieku 3-5
lat, ktore uczestniczyly w roznych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich.
Jednak nie mozna przyjg¢ podobnych proporcji w odniesieniu Pl 10.i w ramach RRO 2014-
2020, poniewaz udziat dzieci w roku 2011 w odniesieniu do dzieci z 30 czerwca 2014 r.

(11 445 dzieci) wynosi 65,6%.Dodatkowo proponowana wartos¢ posrednia na rok 2018
uwzglednia harmonogram zaplanowanych konkurséw oraz charakter wsparcia oferowanego
w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

OPIS PRZYJETYCH ZAtOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC
DOCELOWA

1. dane historyczne

e Typ beneficjenta —Poddziatanie 9.1.1 PO KL - podmioty komercyjne i publiczne
¢ Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: tworzenie przedszkoli, wsparcie istniejgcych
przedszkoli
e Poziom danych: dane regionalne
o Wielkos¢ proby: Poddziatanie 71 projektow
o Przecietna wartos¢ projektéw: 701 511,64 PLN
2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania
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Wedtug analiz Gtéwnego Urzedu Statystycznego od potowy lat 90 systematycznie maleje
liczba ludnos$ci w Polsce oraz w samym wojewddztwie lubelskim. Wedtug ,,Prognozy ludnosci
na lata 2008 — 2035” tendencja ta bedzie sie nadal utrzymywata. Przyczyny takiej sytuacji sg
podobne w skali kraju. Z jednej strony zwieksza sie liczba migracji wewnetrznych jak réwniez
migracji zagranicznych na pobyt staty. Ponadto zmniejsza sie liczba zawieranych matzenstw,
wzrasta liczba rozwodoéw. Niniejsza sytuacja pocigga za sobg staty spadek dzietnosci. W
2011 roku liczba dzieci przypadajgcych na jedng kobiete w wieku rozrodczym wyniosta 1,31.
Wspodtczynnik dzietnosci gwarantujgcy prostg zastepowalnos¢ pokolen ksztattuje sie
natomiast wedtug demograféw na poziomie 2,10 do 2,15.

Pod wptywem opisanych powyzej czynnikdw zmniejszeniu ulega populacja dzieci 3-5 lat,
stale natomiast dzieki wsparciu funduszy unijnych wzrasta liczba placowek wychowania
przedszkolnego, a co za tym idzie wspotczynnik skolaryzacji przedszkolnej. W 2011 roku
wynidst on 64,6%. Odsetek dzieci w wieku 3-4 uczestniczgcych w edukacji przedszkolnej na
terenie wojewoddztwa lubelskiego wyniost 43,1% . Niniejszy wspotczynnik jest bezposrednio
powigzany ze wskaznikiem urbanizacji. W miastach dostep do opieki przedszkolnej jest
wigkszy niz na obszarach wiejskich.

Wedtug informacji zawartych w Strategii Rozwoju Kapitatu Ludzkiego 2020 do istotnych
barier

w rozwoju wychowania przedszkolnego poza niewystarczajgcg liczbg miejsc realizacji
wychowania przedszkolnego, nierébwnomierng siecig placowek wychowania przedszkolnego,
wzorcami kulturowymi preferujgcymi wychowanie dziecka w rodzinie oraz brakiem tradycji w
korzystaniu z ustug w tym zakresie na szerszg skale nalezy zaliczy¢ koszty obcigzajgce
czesciowo rodzicow oraz matg elastycznosé ustug w tym zakresie?’.

Mniejszy dostep do przedszkoli na terenach wiejskich zmniejszy szanse mieszkajgcych tam
dzieci na osigganie sukcesow na dalszym etapie edukaciji.

Zgodnie z publikacjg GUS Stan i struktura ludnosci oraz ruch naturalny w przekroju
terytorialnym

w 2013 r. na terenie wojewddztwa lubelskiego liczba dzieci w wieku 3-4 lata wynosi 45 289.
Natomiast liczba dzieci w wieku 5 lat wynosi 23 241.

Wedtug dokumentéw strategicznych dla wojewddztwa lubelskiego do 2015 r. liczba dzieci w
wieku przedszkolnym bedzie zwiekszac sie, by od 2016 r. ponownie, i to duzo szybciej niz na
poczatku lat dwutysiecznych, zmniejszac sie?.

Whioski z badania ewaluacyjnego pn. Ocena os$rodkéw wychowania przedszkolnego,
utworzonych lub wspartych ze $rodkéw finansowych EFS w ramach Poddziatania 9.1.1 PO
KL zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Osrodek
Ewaluacji Sp. z 0.0.:

- Wsparciem ramach Poddziatania 9.1.1 PO KL (rozumianym jako utworzenie placéwek oraz
uatrakcyjnienie oferty) objeto 102 818 dzieci w wieku 3-5 lat.

- W projektach czesto organizowano zajecia dodatkowe np. z jezyka angielskiego, zajecia
taneczne, sportowe, korekcyjne, ktére byly uatrakcyjnieniem podstawowej oferty. t.gcznie
637 placowek w 309 projektach prowadzito zajecia dodatkowe, w ktdrych brato udziat 33 336
dzieci.

- Poddziatanie 9.1.1 PO KL byto szansg takze dla placowek pracujgcych z dzie¢mi o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 17,7% badanych projektéw prowadzone byty
dziatania majgce na celu wtgczanie dzieci niepetnosprawnych w edukacje przedszkolng —w
badaniu uwzgledniono nie tylko przedszkola specjalne, ale rowniez OWP integracyjne oraz
placowki z oddziatania integracyjnymi. W zdecydowanej wigkszos$ci projektow dziatania

27 Strategia Rozwoju Kapitalu Ludzkiego 2020, s. 13
28 SRWL 2014-2020 .18
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skierowane do dzieci niepetnosprawnych polegaty na wtgczaniu pojedynczych dzieci
niepetnosprawnych do grup przedszkolnych, dla ktérych organizowano zajecia
terapeutyczne ze specjalistami.

- Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat korzystajgcych z oferty projektowej i uczestniczgcych w
réznych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w
stosunku do ogdlnej liczby dzieci w tej grupie wynosit pod koniec 2011 roku ponad 27%.

- Dziatania realizowane ze $srodkéw unijnych odegraty rowniez istotng role w wyréwnywaniu
szans edukacyjnych. Dofinansowanie otworzyto przed dzie¢mi z mniej zamoznych rodzin
mozliwo$¢ uczestnictwa w szerokiej gamie zaje¢ dodatkowych, na ktérych optacenie nie
mogliby sobie pozwoli¢ ich rodzice. Czesto oferta zaje¢ finansowanych z projektu byta tak
obszerna, ze nie tylko zaspokajata dotychczasowe potrzeby, ale wrecz kreowata wsrod
rodzicow i dzieci — nowe.

- Trafnos¢ projektdw realizowanych w ramach Poddzialania 9.1.1 PO KL w wigkszosci
potwierdzajg przedstawiciele IP, cho¢ jednoczesnie znaczgca czesc¢ z nich (12 z 16) zwrdcita
uwage na to, ze wsparcie nie rozwigzato wszystkich problemoéw w skali wojewoddztwa i nadal
istniejg znaczne potrzeby w obszarze dostepnoéci i jakosci edukacji przedszkolnej. Zebrane
dane pozwalajg zatem stwierdzi¢, ze tam, gdzie realizowane byly projekty, w bardzo
wysokim stopniu odpowiadaty one na potrzeby lokalnych spotecznosci, poniewaz poprawiaty
dostep do edukacji wysokiej jakosci - stad pozytywne oceny zaréwno projektodawcow, jak i
rodzicow.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetdw komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu IX PO KL wsparciem objeto 11 445 dzieci w
wieku 3-5 lat, ktére uczestniczyly w roznych formach edukacji przedszkolnej na obszarach
wiejskich.

3. sposob szacowania wartosci wskaznika

Metodologia szacowana dla projektéw, dla ktérych zatwierdzono koncowy wniosek o
ptatnos¢ (zwane dalej projektami zakonczonymi).

Liczbe dzieci w wieku 3-5 z terenéw wiejskich (wskaznik PO KL ,Liczba dzieci w wieku 3-5
lat, ktore uczestniczyty w réznych formach edukaciji przedszkolnej na obszarach wiejskich”)
nalezy powigkszy¢ o liczbe dzieci z terendw miejskich, ktora stanowi réznice pomiedzy
wartoscig wskazang we wniosku o dofinansowanie w pkt. 3.2.1 ,W tym osoby uczace sie lub
ksztatcace sie” a wartoscig wskaznika ,Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, ktére uczestniczyty w
réznych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich”.

Wartos¢ wyliczonego w ten sposéb wskaznika wynosi 8 798 dzieci (w 71 projektach
zakonczonych, bez uwzglednienia projektow promocyjnych, informacyjnych i badawczych).

Minimalny koszt jednostkowy wynosi 1 039,54 zt.
Maksymalny koszt jednostkowy wynosi 19 945,42 zt.
Usredniony koszt jednostkowy wynosi 5 661,21 zt.

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji
wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 5 661,21 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem
wskaznika inflacji wynosi 6 007,18 PLN

Wyliczenia:
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Alokacja na PI 10i wynosi 50 385 629,41 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finanséw oraz prognozg roziozenia wydatkéw w okresie
2014-2020, do obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata
2014-2020, ktéra po zastosowaniu wazenia wyniosta 113,8%

157 079 574,01 PLN
30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70%
na zajecia dodatkowe)

93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkét
70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na
zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Skorygowang warto$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw
zrealizowanych, projektéw bedacych w trakcie realizacji, projektow ocenionych pozytywnie i
skierowanych do dofinansowania w ramach naboru RPLU.12.01.00-1Z.00-06-001/18, jak
réwniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w kolejnym konkursie w roku
2020, wyliczonej na podstawie pozostatej alokacji w oparciu o usredniony koszt jednostkowy
z 10 projektéw wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze w ramach Dziatania,

W przypadku projektdw, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych warto$¢ docelowa
wskaznika zostata osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. —
2551

Nastepnie przyjeto:

- 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 454, tj. wartosci
docelowych wskaznika z projektow problematycznych bedgcych w trakcie realizacji, w
ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta warto$¢ docelowa - 409,

- 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 1 789, tj. sumy wartosci
docelowej wskaznika z projektéw bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostatly jeszcze
osiggniete wartosci docelowe - 1 771

- 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 392, tj. wartosci
wskaznikéw z projektow wybranych do dofinansowania w naborze RPLU.12.01.00-1Z.00-06-
001/18 - 372

- 85% (zatozono 15% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 1 156, tj. wartosci
wskaznika wyliczonej z pozostatej alokacji po usrednionym koszcie jednostkowym przyjetym
z proby 10 projektéw wybranych do dofinansowania. Pozostata alokacja zostata podzielona
w proporcji 61% (na wsparcie miejsc) do 39% (na wsparcie dzieci w ramach dodatkowych
zajec) wyliczonej w oparciu o ww. probe 10 projektéw wybranych do dofinansowania.
Uwzgledniajgc powyzsze, pozostatg alokacje na wsparcie dzieci w wysokosci 8 947 058,82
podzielono przez koszt jednostkowy, tj. 7 736,48 zt - 983

2551 +409+1771+ 372+ 983 =6 086
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Skorygowang warto$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw
realizowanych, jak i szacowanej wartosci docelowej do osiggniecia w ramach konkursu
ogtoszonego w 2020 r.

Przyjeto 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika):
- wartosci docelowych wskaznika w ramach realizowanych uméw - 5 130,

- wartosci docelowej wskaznika planowanej do osiggniecia w ramach konkursu ogtoszonego
w 2020 r. - 1 159.

5130+ 1159 =6 289

6289 x0,95=5974

W odniesieniu do wartosci wskaznika Liczba uczniéw szkdt i placoéwek ksztatcenia
zawodowego uczestniczgcych w stazach i praktykach u pracodawcy w ramach priorytetu
inwestycyjnego 10.iv, ktéry zostat wigczony do ram wykonania zastosowano nastepujgcy
sposob wyliczen:

15 360 osob wartos¢ docelowa wskaznika (2023) na 10 lat
15360/ 9 lat = 1 707 uczniow
1 707 uczniéw x 4 lata = 6 828 uczniow

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetéw komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec 2011 roku w ramach Priorytetu IX PO KL 1 124 uczniéw szkét prowadzacych
ksztatcenie zawodowe zakonczyto udziat w stazach i praktykach. Jednak nie mozna przyjaé
podobnych proporcji w odniesieniu PI 10.iv w ramach RRO 2014-2020, poniewaz udziat
uczniow w roku 2011 w odniesieniu do liczby uczniow z 30 czerwca 2014 r. (4 164 uczniéw)
wynosi zaledwie 27%. Dodatkowo proponowana wartos¢ posrednia na rok 2018 uwzglednia
harmonogram zaplanowanych konkurséw oraz charakter wsparcia oferowanego w ramach
przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

OPIS PRZYJETYCH ZAtOZEN | CZYNNIKOW, JAKIE MIALY WPLYW NA WARTOSC
DOCELOWA

1. dane historyczne

Typ beneficjenta — Dziatanie 9.2 PO KL - podmioty publiczne i komercyjne
Rodzaj instrumentu / forma wsparcia: organizacja stazy, programy rozwojowe
Poziom danych: dane regionalne

Wielko$¢ proby: 27 projektow

Przecietna wartos¢ projektow: 676 979,54 PLN

2. sytuacja i trendy spoteczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Wedtug najnowszych danych Eurostat i OECD (za rok 2010) odsetek uczniow
ponadgimnazjalnych szkét zawodowych w Polsce jest zblizony do $sredniej w UE i OECD —w
Polsce wynosi on 48,2% (w UE— 49,6%, w OECD — 44%), przy czym odsetek
uczeszczajgcych do szkdt ogdlnoksztatcgcych wynosi 51,8% (w U E — 50,4%, w O ECD —
54%). Jednoczesnie dane BAEL z lat 2003-2012 pokazujg na stosunkowo niewielki wzrost
procentu oséb w wieku 15 i wiecej lat z wyksztatceniem srednim ogdlnym — wykazany jest
wzrost jedynie o ponad 1 punkt procentowy, podczas gdy odsetek oséb z wyksztatceniem
wyzszym wzrést o prawie 20 punktéw procentowych. Odsetek oséb w wieku 30-34 lata z
wyzszym wyksztatceniem wynosi obecnie w Polsce 36,9% (w Europie 34,6%) i zgodnie

z jednym z wymiernych celéw strategii ,Europa 2020” dotyczgcym upowszechnienia
wyksztatcenia wyzszego lub rownowaznego, powinien wynosi¢ 45% do roku 2020 (w
Europie co najmniej 40% do roku 2020).W Polsce cel ten zostat potwierdzony w
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dokumentach przyjetych przez Rade Ministrow —w Krajowym Programie Reform oraz w
Strategii Rozwoju Kraju 2020. W dekadzie 2003—2012 najnizszy poziom bezrobocia
absolwentoéw wcigz dotyczy absolwentéw szkdt wyzszych (w ostatnich latach oscyluje wokot
20%), a najwyzszy poziom bezrobocia dotyczy absolwentéw zasadniczych szkét
zawodowych.

Strong inicjujgcg kontakt pomiedzy placowkami ksztatcenia zawodowego a pracodawcami
jest nieprzerwanie szkota. 90% przedstawicieli szkét i placéwek deklaruje, Ze inicjatywa
wspodlnego organizowania praktyk wychodzi na ogot od szkoty do przedsiebiorstwa, a tylko
niewiele ponad 3% z nich twierdzi, ze to sami pracodawcy sktadajg im oferty wspotpracy.
Trzeba jednak wzigé¢ pod uwage fakt, ze bardzo czesto sami uczniowie sg inicjatorami
zawarcia umowy przez ich szkote i wybrany zaktad pracy, stgd rzeczywista aktywnosc¢
placowek ksztatcenia zawodowego moze by¢ nieco stabsza, niz mogtoby to wynika¢ z
ponizszych danych. Jednostka inicjujgca wspotprace z pracodawcami na ogot jest szkota.
Wcigz jednak w przewazajgcej wiekszosci przypadkow wspotpraca pracodawcéw ze
szkofami jest incydentalna, dorazna i niezorganizowana, a po stronie pracodawcéw
wystepuje wiele barier zwigzanych z nawigzywaniem i prowadzeniem dziatan zmierzajgcych
do dlugofalowej wspétpracy ze szkotami. Nalezy wiec dazy¢ do tego, aby wskazane ponizej
bariery eliminowac, a wspétpraca pracodawcow ze szkotami miata charakter regularny,
dtugofalowy, celowy i nieprzypadkowy. Bariery wystepujgce po stronie pracodawcow?®:

a) krotkofalowe myslenie przedsiebiorcow nastawione na przetrwanie i zabezpieczenie
biezacej dziatalnosci firmy;

b) niska Swiadomos¢ na temat dtugofalowych korzysci dla pracodawcy, ptyngcych

z myslenia o kompetencjach pracownikdw w przedsiebiorstwie w dtuzszej perspektywie;

c¢) czynnik finansowy: zbyt mate naktady przeznaczane przez firmy na wspoétprace;

d) zbyt mata wiedza na temat korzysci ze wspétpracy ze szkotami zawodowymi, ktora jest
jedng

z metod zapobiegania niedoborowi wykwalifikowanych pracownikéw;

e) brak wypracowanych wzorcéw udziatu przedsiebiorstw w dyskusji nt. potrzeby wspotpracy
szkot z pracodawcami;

f) mata motywacja przedsiebiorcéw do aktywnego udziatu w dyskusji o kwalifikacjach/
kompetencjach;

g) niski poziom spotecznej odpowiedzialnosci biznesu;

h) brak jednostki regionalnej posredniczgcej w inicjowaniu, nawigzywaniu, wdrazaniu i
koordynowaniu wspotpracy szkot z pracodawcami;

i) skomplikowane i dtugotrwate procedury, ktére towarzyszg nawigzaniu wspotpracy,
biurokracja (zaréwno w firmach, jak i szkotach);

j) kwestie organizacyjne po stronie pracodawcy, m.in. brak odpowiedniej struktury, miejsca,
jednostki lub osoby odpowiedzialnej za kwestie wspotpracy z uczelniami lub szkotami
Srednimi; brak odpowiednich warunkéw do organizacji praktyk;

k) nieadekwatna do potrzeb przedsiebiorstw oferta edukacyjna, ktéra zniecheca je do
podejmowania wspotpracy ze szkotami (duza czesc¢ firm skarzy sie na brak szkoét w rejonie
ksztatcgcych w interesujgcych firme zawodach), jednakze nie podejmuje dziatan zwigzanych
z ksztaltowaniem tej oferty;

[) niewiedza dotyczgca mozliwosci brania udziatu w opracowywaniu programow nauczania;
m) zastrzezenia co do postawy i wiedzy nauczycieli, m.in. w opinii pracodawcow nie
wykazujg oni zainteresowania praktyczng naukg zawodu, nie sg na biezgco, nie sledzg
trendéw, nie sg zainteresowani uzupetnianiem wiedzy, a czasem nawet nawigzaniem
wspotpracy z pracodawcami;

n) trudnosci z dostosowaniem programu ksztatcenia praktycznego do faktycznych
mozliwosci danego pracodawcy;

0) brak gratyfikacji zachecajgcych pracodawcow do wiekszego zaangazowania si¢ w proces
ksztatcenia zawodowego;

2 Wspotpraca firm z sektorem edukacji PKPP Lewiatan
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p) najwazniejszymi barierami we wspétpracy ze szkotami w zakresie tworzenia i realizaciji
programow nauczania, deklarowanymi przez pracodawcow byty:
e brak zainteresowania ze strony szkot (25%);
brak czasu na tego typu dziatania (15,5%;)
zbyt mata liczba kadry (14%);
brak korzysci z takiej dziatalnosci (13,5%);
niewystarczajgca wiedza w tym zakresie (9%);
inne (5%).

Zgodnie z publikacjg GUS Oswiata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013 na terenie
wojewddztwa lubelskiego 43 055 uczniéw uczeszczato do placéwek realizujgcych
ksztatcenie zawodowe tj. zasadnicze szkoly zawodowe (9 562 uczniéw), technika i technika
uzupetniajgce (29 898 uczniéw), szkoty artystyczne dajgce uprawnienia zawodowe (1 244
uczniow).

Zgodnie z danymi wskazanymi w Sprawozdaniu z realizacji Priorytetéw komponentu
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013 wedtug stanu na
koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu IX PO KL 4 164 ucznidw szkét prowadzacych
ksztatcenie zawodowe zakornczyto udziat w stazach i praktykach.

Whioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. Ocena barier w zakresie aplikowania i
realizacji projektéw w ramach Dziatania 9.2 PO KL zrealizowanego na zlecenie Urzedu
Marszatkowskiego Wojewoddztwa Lubelskiego przez firme BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. j.:

o brak aktywnosci przedsiebiorcéw jako potencjalnych partneréw w projektach
realizowanych w ramach Dziatania 9.2 PO KL,

e brak aktywnej postawy organow prowadzgcych w aplikowaniu o srodki w ramach
Dziatania 9.2
PO KL, brak dostatecznego wsparcia ze strony organéw prowadzgcych dla szkot w
aplikowaniu o $rodki w ramach Dziatania 9.2 PO KL,;

¢ niedostateczny poziom motywac;ji i determinacji dyrektorow szkét do skutecznego
aplikowania o srodki w ramach Dziatania 9.2 PO KL.

3. sposodb szacowania wartosci wskaznika

Sposrod 64 projektow zakohczonych (wptynagt koncowy wniosek o ptatnos¢) w 27 projektach
wystgpita grupa docelowa ,Liczba uczniow w szkotach prowadzgcych ksztatcenie zawodowe,
ktorzy zakonczyli udziat w stazach i praktykach w ramach projektu”.

Ponizsza metodologia szacowania wskaznika uwzglednia ww. osoby.

Wartos$¢ wskaznika wynosi 2 126 oséb.

Minimalny koszt jednostkowy wynosi 2 556,52 zt.

Maksymalny koszt jednostkowy wynosi 63 251,98 zt.

Usredniony koszt jednostkowy wynosi 8 597,58 zt.

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji
wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% ($rednia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 8 597,58 PLN po przeliczeniu na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem
wskaznika inflacji wynosi 9 123,00 PLN

140 128 660,89 PLN /9 123, 00 PLN = 15 360 uczniow
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Wartos¢ docelowa: 15 360 uczniéw
Alokacja na Pl 10iv wynosi 87 789 784,71 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansow oraz prognoza roztozenia wydatkow w okresie
2014-2020, do obliczenia alokacji przyjeto kurs EUR 3,55 zt oraz prognoze inflacji na lata
2014-2020, ktéra po zastosowaniu wazenia wyniosta 113,8%

273 688 790,75 PLN
20% zostato przeznaczone na sprzet
20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczgce w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz
staze i praktyki dla uczniow, w tym:

80% na staze i praktyki dla uczniéw (tj. 40% z 60%)
20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Skorygowang warto$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw
zrealizowanych, projektow bedgcych w trakcie realizaciji, projektéw ocenionych pozytywnie i
skierowanych do dofinansowania w ramach naboru RPLU.12.04.00-1Z.00-06-002/18, jak
réwniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w kolejnych konkursach
planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu
do wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w
rozstrzyganym naborze.

W przypadku projektdw, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych warto$¢ docelowa
wskaznika zostata osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. —
2 882

Nastepnie przyjeto:

- 100% wartosci docelowej wskaznika z projektow bedgcych w trakcie realizacji, w ktérych
nie zostata jeszcze osiggnieta warto$¢ docelowa — 9 164,

- 100% wartosci wskaznika z projektow wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze —
2 386,

- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartos¢ wskaznika wykazana w
Karcie uwzglednia ok. 35% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika —2 669,

- 30% (zatozono 70% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 2 294, tj. wartosci
wskaznika planowanej do osiggniecia w konkursie w 2020 r. Warto$¢ wskaznika zostata
wyliczona w oparciu o wartosci wskazane w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w
rozstrzyganym naborze. Wartos¢ wnioskéw, ktdre odpadty jest zbiezna z wartoscig konkursu
na 2020 r. — 688

2882+9164+ 2386+ 2669 +688=17 789
Z uwagi na sytuacje zwigzang z pandemig COVID 19 utrudniajgca realizacje stazy zatozono

5 % ryzyka nieosiggniecia wskaznika:
17 789 x 0,95 = 16 899
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Wskaznik finansowy dla Ram Wykonania zostat wyliczony w oparciu o metodologie
przedstawiong

w Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem dla 100% alokacji
na O$ Priorytetowg z uwzglednieniem mozliwosci elastycznego ksztattowania ram
wykonania na podstawie dokumentu: ,Analiza trafnosci oraz spéjnosci systemu ram
wykonania dla Umowy Partnerstwa i programow operacyjnych na lata 2014-2020".

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktorym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjashienie sposobu obliczenia tej czesci:

Dokonujgc wyliczeh w zakresie wartosci wskaznikéw produktu wigczonych do ram

wykonania przyjeto zatozenia dotyczgce szacowania wartosci docelowej w odniesieniu do

wskaznikéw produktu na rok 2023. Natomiast dokonujgc obliczen w zakresie szacowania
wartosci docelowych wskaznikéw na rok 2023 przyjeto, iz 37% alokacji w ramach priorytetu
inwestycyjnego 10.i zostanie przeznaczonych na realizacje wskaznika Liczba dzieci objetych

W ramach programu zajeciami zwiekszajgcymi ich szanse edukacyjne w edukaciji

przedszkolnej oraz 40% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iv na realizacje

wskaznika Liczba uczniéw szkét i placowek ksztatcenia zawodowego uczestniczacych w

stazach i praktykach u pracodawcy.

c. wyjasnienie powoddéw wyboru danych wskaznikéw/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Stabg strong wojewddztwa lubelskiego w obszarze ksztatcenia ogélnego sg przede

wszystkim nieréwnosci w dostepie do edukacji przedszkolnej oraz zréznicowana jakosé

ustug edukacyjnych. Na terenie wojewddztwa wystepuje niewystarczajgca w stosunku do

potrzeb liczba miejsc

w placowkach prowadzgcych edukacje przedszkolng, zaréwno na obszarach miejski, jak i
wiejskich oraz znaczne zréznicowanie w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej pomiedzy
tymi obszarami. Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i realizowane bedg
dziatania wyréwnujgce szanse dzieci w wieku przedszkolnym. Powyzsze dziatania bedg
koncentrowac sie na zmniejszaniu dysproporcji w upowszechnianiu oraz w jakosci ustug
edukacyjnych w placowkach przedszkolnych.

Wskaznik Liczba dzieci objetych w ramach programu zajeciami zwiekszajgcymi ich szanse
edukacyjne w edukacji przedszkolnej zostat wybrany do ram wykonania w celu okreslenia
postepu realizacji zaplanowanej interwencji w ramach PI 10.i.

Stabg strong wojewddztwa lubelskiego w obszarze edukacji zawodowej jest jej niska ranga i
negatywne postrzeganie w spoteczenstwie. Zarowno pracodawcy, jak i absolwenci zwracajg
uwage na niedostateczne praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. W ramach
priorytetu inwestycyjnego 10.iv realizowane bedg dziatania inicjujgce i wspierajgce
wspotprace szkét i placowek ksztatcenia zawodowego z ich otoczeniem spoteczno-
gospodarczym, w szczegoélnosci z pracodawcami, w celu podniesienia jakosci i atrakcyjnosci
ksztatcenia oraz dostosowania kierunkow ksztatcenia zawodowego m.in. do regionalnych i
lokalnych uwarunkowan rynku pracy i gospodarki.

Wskaznik Liczba uczniow szkdt i placéwek ksztatcenia zawodowego uczestniczgcych w
stazach i praktykach u pracodawcy zostat wybrany do ram wykonania w celu okres$lenia
postepu realizacji zaplanowanej interwencji w ramach PI 10.iv.
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d. Wyjasnienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:

Zaréwno w odniesieniu do wskaznika Liczba dzieci objetych w ramach programu zajeciami

zwiekszajgcymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, jak i wskaznika Liczba

uczniéw szkot

i placowek ksztatcenia zawodowego uczestniczgcych w stazach i praktykach u pracodawcy

zastosowane zostang odpowiednie kryteria wyboru projektow, ktdre wptyng na realizacje

celow posrednich i koncowych. Réwniez harmonogram ogfaszania konkurséw uwzgledni

realizacje ww. wskaznikow.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazag¢, jakie
czynniki moga mie¢ wptyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celow posrednich
i koncowych, wowczas instytucja zarzgdzajgca moze uznac to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwyktg procedurg
Zmiany programu operacyjnego:

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek,
ktére mogg wptyngé na nieosiggniecie wartos¢ posrednich oraz kohcowych wskaznikow
Liczba dzieci objetych w ramach programu zajeciami zwiekszajgcymi ich szanse edukacyjne
w edukaciji przedszkolnej oraz Liczba uczniow szkét i placoéwek ksztatcenia zawodowego
uczestniczgcych w stazach i praktykach u pracodawcy:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg
perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnoéci wydatkéw, monitorowania postepu
rzeczowego w ramach projektow,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i i
10.iv w ramach, ktorych realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie
znajomosci dziatah w ramach poszczegdlnych priorytetow inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezgcych do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opoznienia w wydatkowaniu zwigzane z opoznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow
o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji warto$ci posrednich i koncowych ww.
wskaznikdw moze stanowi¢ wprowadzenie wymogu wktadu wtasnego w ramach kazdego
projektu, ktére wptywa na ograniczenie aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania.
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Os priorytetowa 13 Infrastruktura spoteczna

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionow w stosownych

przypadkach)
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1 | wskazni Liczba szt | EF | Stabiej | O 82 system Powigzane
3 |k wspartych RR | rozwini informatyc | ze
podmiotéw ete zny wskaznikiem
produktu leczniczych SL/LSI typy
projektow
odpowiadajg
za 40,38%
alokaciji OP
13.
1 | wskazni Liczba szt | EF | Stabiej | 0 261 system Powigzane
3 [k obiektow RR | rozwini informatyc | ze
produkiu infrastruktur ete zny wskaznikiem
y SL/LSI typy
zlokalizowa projektéw
nych na odpowiadajg
zrewitalizo za 43,05%
wanych alokacji OP
obszarach 13.
1 | KEW Wartos¢ szt | EF | Stabiej | 19 1z KEW dla WP
3 wskaznika RR | rozwini 2
Liczba ete
wspartych
podmiotow
leczniczych
w
zakontrakto
wanych
umowach o
dofinansow
anie
1 | KEW Wartos¢ szt | EF | Stabiej | 25 1z KEW dla WP
3 wskaznika RR | rozwini 3
Liczba ete
obiektow
infrastruktur
zlokalizowa
nych na

30 Cel koricowy moze by¢ zaprezentowany, jesli moze to mieé¢ zastosowanie do danego wskaznika, wartoscig tagczna (kobiety
+ mezczyzni) lub w podziale na pte¢. Dla EFRR oraz FS w wiekszosci przypadkow podziat wg ptci nie bedzie mieé zastosowania.
31 Wskazniki muszg obrazowad wiekszo$¢ alokacji na dang os$ priorytetowa w podziale na fundusze, kat. regionéw
przypadku EFRR i EFS (wiekszos¢ alokacji z kazdego danego funduszu dla kazdej danej kategorii regionéw).
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zrewitalizo
wanych
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w
zakontrakto
wanych
umowach o
dofinansow
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wskazni Catkowita EU | EF | Stabiej | 36 349 | 302 4
K kwota R RR | rozwini | 696 623 89
certyfikowa ete 0
nych
y wydatkow
kwalifikowal
nych

finansow

Informacje dotyczgce ustanowienia ram wykonania:

a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartosci
celdéw posrednich i koncowych i metody ich obliczania, takie jak na przykfad dane
dotyczgce kosztow jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykte lub
obserwowane w przeszitosci tempo wdrazania, opinie ekspertow i wnioski z ewaluacji ex
ante:

Wyliczenia dotyczgce KEW odnoszg sie do pierwotnie wyliczonych warto$ci docelowych

wskaznikéw (WP 1 = 60 szt., WP2 = 261 szt.). Dla oszacowania KEW postuzono sie danymi

rzeczywistymi z perspektywy 2014-2020 dotyczacymi tempa wdrazania projektow w

Dziataniach 13.1 (Pl 9a) oraz 13.3, 13.4 i 13.8 (Pl 9b). Sredni czas od ogtoszenia konkursu

do zakonczenia realizacji projektu wynosi odpowiednio dla Pl 9a - projekty z zakresu

infrastruktury systemu ochrony zdrowia: 2 lata i 10 miesiecy, za$ dla Pl 9b — 3 lata i 9

miesiecy. Po uwzglednieniu harmonogramu naboru wnioskéw (przy zatozeniu, ze $rodki

zostang uruchomione bez zbednej zwitoki od momentu ogtoszenia wszystkich niezbednych

aktow prawnych) oszacowano warto$¢ KEW w 2018 r. w catej OP 13 na poziomie 32%

wartosci docelowej wskaznika Pl 9a z zakresu infrastruktury systemu ochrony zdrowia (19

wspartych podmiotéw leczniczych) oraz na poziomie 33% wartoéci docelowej wskaznika Pl

9b (25 obiektow infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach).

Przy wyliczeniu wskaznika finansowego na 2018 r. pod uwage brane byly doswiadczenia
obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektéw. Dodatkowo w
ramach rozstrzygnietych konkurséw pod uwage wzieto harmonogramy wydatkéw wykazane
przez beneficjentow oraz ztozone wnioski o ptatnos¢.

Pierwszy z wybranych wskaznikéw produktu obejmuje 84,71 % alokacji na Pl 9a.
Historyczny koszt jednostkowy (oparty na szacunkach dotyczgcych projektéw szpitali) zostat
zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach w perspektywie 2014 — 2020
(gdzie rozszerzono pierwotny katalog beneficjentow o POZ oraz AOS) i wynidst ostatecznie
5 451 533,08 PLN, co gwarantuje w ramach Pl wsparcie infrastrukturalne 82 podmiotéw
leczniczych. Do oszacowania wartosci celu posredniego wykorzystano dane historyczne
dotyczace tempa wdrazania tego typu projektow, dla ktorych sredni czas realizacji projektu
(od momentu podpisania umowy do ztozenia wniosku o ptatno$¢ korcowg) wynosi 1,5 roku.
Biorgc pod uwage wstepny indykatywny harmonogram naboru wnioskow przewiduje sie, iz
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pierwsze zobowigzania powinny zosta¢ podjete w 2017 r., zatem pierwszych wartosci
wskaznika produktu nalezy sie spodziewac¢ w roku 2019.

Drugi z wybranych wskaznikéw produktu obejmuje 99,76% alokacji na Pl 9b. Historyczny
koszt jednostkowy zweryfikowano w ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-
2020 naborach i wyniést on 1 825 999,98 PLN, co gwarantuje w ramach Pl wsparcie 261
obiektow infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach. Do oszacowania
wartosci celu posredniego wykorzystano dane historyczne dotyczgce tempa wdrazania tego
typu projektéw, dla ktérych sredni czas realizacji projektu (od momentu podpisania umowy
do ztozenia wniosku o ptatno$é korncowg) wynosi 2 lata i 3 miesigce. Biorgc pod uwage
wstepny indykatywny harmonogram naboru wnioskéw przewiduije sie, iz pierwsze
zobowigzania powinny zostac podjete w 2017 r., zatem pierwszych wartosci wskaznika
produktu nalezy sie spodziewaé w roku 2020.

Przedstawione powyzej zatozenia i szacowane wartosci dotyczgce wktadu instrumentéw
finansowych w realizacje celu posredniego i korncowego dla wskaznika produktu sg
szacunkowe i mogg zostac¢ skorygowane po otrzymaniu ostatecznych wynikéw aktualizacji
oceny ex ante.

W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnetrzne majgce wptyw na osiggniecie zaktadanych
celow posrednich i korncowych. Cele posrednie i kohcowe dla wskaznikow produktu zostaty
oszacowane dla projektow w petni zrealizowanych.

b. informacje o tym, jaka czes¢ alokacji finansowej dotyczy projektow, ktérym odpowiadajg
wskazniki produktu i kluczowe etapy wdrazania okreslone w ramach wykonania, oraz
wyjasnienie sposobu obliczenia tej czesci:

Wskazniki produktu i powigzane z nim KEW obrazujg projekty realizowane w ramach

Priorytetu Inwestycyjnego 9a i 9b, ktorych fgczna alokacja stanowi 90,36% alokacji na OP

13 (alokacja na projekty realizujgce wskazniki stanowi za$ 82,97% alokacji na OP 13). W PI

9a projekty bedg wspierane w ramach kategorii interwenciji: KI 53 (91 409 125 EUR), zas w

PI 9b w ramach kategorii interwenciji: Kl 55 (129 040 568 EUR); Kl 89 (393 849 EUR) oraz KI

101 (30 224 EUR).

c. wyjasnienie powodow wyboru danych wskaznikow/KEW w odniesieniu do logiki
interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowane KEW jak i wskazniki produktu sg kluczowe z punktu widzenia osiggniecia

celow szczegdtowych OP 13 tj.: Zwiekszenie dostepnosci ustug zdrowotnych oraz

Wyprowadzenie obszaréw zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na

ograniczenie ubdstwa w regionie.

d. Wyjaénienie, w jaki sposdb zapewniono praktyczne przetozenie ram wykonania na
mechanizmy wdrozeniowe danej osi:
IZ przygotowata wstepny harmonogram naboru projektéw, ktéry uwzglednia zatozenia
dotyczgce tempa wdrazania projektow. Zaplanowano, iz dla Pl 9a — projekty z zakresu
infrastruktury ochrony zdrowia zostanie ogtoszony 1. konkurs w roku 2017 na 8% alokacji na
Kl 53 (projekty AOS oraz POZ), (pozostate 92% alokacji na Kl 53 bedzie dotyczyto trybu
pozakonkursowego). Dla Pl 9b: dwa konkursy w roku 2017 na 79% alokacji na PI (pozostate
21% alokacji na Pl 9b bedzie dotyczyto trybu pozakonkursowego). Biorgc pod uwage
prognozowany czas realizacji projektéw konkursowych (ok. 1,5 roku od momentu podpisania
umowy dla projektéw z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia w PI 9a, ok. 2 lata i 3
miesigce od podpisania umowy dla Pl 9b) oraz realizacje projektéw strategicznych
przewiduje sie, iz w 2021 roku pojawig sie pierwsze wartosci wskaznika produktu dla Pl 9b,
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zas w roku 2019 pierwsze wartosci wskaznikéw produktu Pl 9a. Szacuje sie, iz wartos¢
docelowa zostanie osiggnieta w 2021 r. (9a - infrastruktura systemu ochrony zdrowia oraz
dla PI 9b).

Kryteria wyboru projektow bedg promowaty te projekty, ktore bedg zawieraty wskazniki
produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym bedg w najwiekszym stopniu
przyczyniac¢ sie do realizacji celdow posrednich i koncowych.

IZ po kazdym naborze wnioskdéw, na podstawie list wnioskow przyjetych do dofinansowania
oraz list rezerwowych, bedzie monitorowa¢ szacowany poziom realizacji wskaznikow
produktu i powigzanych z nimi KEW w poszczegolnych latach i na tej podstawie podejmowac
niezbedne kroki w celu zagwarantowania osiggniecia wartosci celéw posrednich i
koncowych.

e. na podstawie doswiadczen z poprzednich okreséw programowania nalezy wskazac, jakie
czynniki moga mie¢ wplyw na metodyke szacowania wartosci posrednich i koncowych.
Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporzgdzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jezeli w trakcie
wdrazania te czynniki ujawnig sie i ich oddziatywanie bedzie na tyle istotne, Ze konieczne
stanie sie odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartosci celow posrednich
i koncowych, wéwczas instytucja zarzgdzajgca moze uznaé to za nalezycie uzasadniony
przypadek w rozumieniu pkt 5 zatgcznika Il do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i
przedstawi¢ wniosek o zmiane programu operacyjnego zgodnie ze zwykltg procedurg
zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrazania parametry decydujgce o metodyce szacowania wartosci posrednich

i koncowych ram wykonania, wskazane w powyzszym punkcie a. mogg ulec zmianie i

woéwczas konieczne moze byé odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczgcy wptyw

mogg mie¢ nastepujgce czynniki:

1) zawieszenie ptatnosci przez KE dla danej osi priorytetowej;

2) czynniki ktére moga wptynaé na harmonogram realizacji planéw dziatania dot. spetnienia
warunkow wstepnych (ex ante), a ktdre sg poza kompetencjami IZ oraz instytucji
odpowiedzialnych za spetnienie tych warunkow;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie srodkéw w programie/ogtoszenie konkurséw w Pl a w konsekwenc;ji
osiggniecie zaktadanych wskaznikéw uzaleznione jest od:

1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych
do ktérych zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programow operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
Europejskiej w programach operacyjnych;

= Kkorekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;
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* innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych,
uzdrowiskach, pomoc moze wystgpi¢ w sytuacji finansowania prywatnych podmiotow
prowadzgcych dziatalno$¢ oswiatowo-edukacyjng).

100



