
STUDIUM PRZYPADKU – Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej 

Podlaskiej 

1. Informacje wprowadzające  

(tytuł projektu, cel projektu, beneficjent, budżet, okres realizacji) 

Tytuł projektu: Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia było sprzyjanie rozwojowi społeczno - 

gospodarczemu Białej Podlaskiej i wzmacnianie jego funkcji ponadlokalnej poprzez 

unowocześnienie i zwiększenie atrakcyjności oferty Muzeum Południowego Podlasia. Zbiory 

muzealne są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym odbiorcom kultury oraz 

odbiorcom profesjonalnym, w tym prowadzącym działalność naukową. 

Działania projektowe są zgodne z Priorytetem Inwestycyjnym 2c RPO WL na lata 2014-2020.  

Beneficjent (lider projektu): gmina miejska Biała Podlaska 

Partnerzy projektu: nie dotyczy 

Budżet projektu: łącznie 666 187,23 PLN, w tym wkład własny 100 712,23 PLN, 

dofinansowanie – 565 475 PLN 

Czas realizacji: 13.09 2017- 30.04.2021 

2. Geneza projektu  

Projekt został zrealizowany w formule pozakonkursowej jako element oferty programowej 

RPO WL 2014-2020 ukierunkowanej terytorialnie. Była to oferta skierowana do ośrodków 

subregionalnych - miast średnich, dlatego przewodnim celem projektu jest wzmocnienie 

funkcji ponadlokalnych miasta Biała Podlaska, tj. funkcji ośrodka kulturalnego.   

Powodzenie projektu umożliwiają warunki, stworzone w ramach poprzednich projektów 

informatyzacyjnych, realizowanych przez Miasto. Są to przede wszystkim projekty 

poprawiające dostęp mieszkańców do infrastruktury TIK, tj. budowa miejskiej sieci 

światłowodowej, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób zagrożonych wykluczeniem 

z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W projekcie wykorzystano 

doświadczenia z realizacji przedsięwzięć mających na celu budowę biblioteki multimedialnej 

oraz wdrożenie portalu miejskiego oraz mobilnych aplikacji miejskich.  

 

3. Przebieg realizacji projektu (w tym identyfikacja pojawiających się 

problemów) 

Realizacja projektu polegała m.in. na:  



• Wyposażeniu placówki w niezbędną infrastrukturę TIK, w tym w szczególności 

infrastrukturę pozwalającą stworzyć samodzielną pracownię digitalizacji zbiorów. Zadanie 

to zostało zrealizowane poprzez: 

− zakup: (a) sprzętu komputerowego i licencji z uwzględnieniem funkcjonalności 

niezbędnych do obróbki graficznej; (b) sprzętu do fotografowania zbiorów; (c) 

serwerów; 

− prace budowlane, w tym: budowę zasilania oraz połączenie pracowni z serwerownią. 

• Wzmocnieniu zastosowań TIK dla e-kultury - poprzez stworzenie systemów służących 

digitalizacji zasobów kulturalnych, znajdujących w posiadaniu Muzeum Południowego 

Podlasia oraz tworzenie platform służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób 

otwarty i zapewniający możliwość ponownego ich wykorzystania. Zadanie to zostało 

zrealizowane poprzez: 

− kwerendę i opracowanie zbiorów, polegające m.in. na wdrożeniu specjalnej aplikacji 

służącej opracowaniu i inwentaryzacji zbiorów oraz prezentacji efektów prac 

digitalizacyjnych; 

− przygotowanie portalu, służącego prezentacji wyników digitalizacji, dostosowanego 

do wymagań osób z niepełnosprawnościami wg obowiązujących standardów 

dostępności. 

• Budowie kompetencji cyfrowych pracowników Muzeum ukierunkowane na samodzielną 

obsługę pracowni digitalizacyjnej. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez: 

− szkolenia dla pracowników Muzeum oraz testy i wdrożenie systemu; 

− zatrudnienie osoby do fotografowania obiektów oraz prac konserwatorskich 

niezbędnych do przeprowadzenia prac digitalizacyjnych.  

4. Dotychczasowe efekty projektu 

Efekty realizacji projektu skierowane do użytkowników końcowych zaprezentowane są w 

portalu Muzeum utworzonym specjalnie do celów prezentacji zbiorów cyfrowych Link do 

strony Muzeum. 

Portal umożliwia prezentację kolekcji wystawienniczych, w tym także kolekcji nie 

znajdujących się aktualnie w ekspozycji. Są to trzy kolekcje w obszarze sztuki: ikony, ikony 

metalowe,malarstwo oraz cztery kolekcje numizmatyczne, monety, odznaki, banknoty oraz 

medale. Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie żądanych obiektów wraz z ich opisem 

muzealnym, w tym wyszukiwanie za pomocą zadanych filtrów tematycznych. Obecnie na 

stronach Muzeum prezentowanych jest 697 obiektów.  

Dzięki realizacji projektu w Muzeum powstała pracownia digitalizacyjna, zdolna do 

samodzielnej kontynuacji prac digitalizacyjnych w zakresie zbiorów muzealnych. Prace te 

trwają po zakończeniu realizacji projektu, który zakładał digitalizację 450 obiektów i 10 

tysięcy pobrań/ odtworzeń dokumentów. W rzeczywistości osiągnięte wartości wskaźników 

na dzień 30.04 2022 r. pozwoliły uzyskać 697 obiektów udostępnionych on-line (154% 

http://digitalizacja.bialapodlaska.pl/portal/
http://digitalizacja.bialapodlaska.pl/portal/


zakładanej wartości wskaźnika) oraz odnotować 927 tys. wejść na stronę (według danych 

podanych w wywiadzie przez beneficjenta projektu). Dzięki kontynuacji prac i rozwojowi 

wirtualnej oferty muzeum, aktualna realizacja wskaźników (a więc zakładanych celów 

projektu) znacząco przekroczyła założenia projektu.  

 

Zestaw wskaźników osiągniętych w ramach projektu przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. Osiągnięcie wskaźników w projekcie „ Digitalizacja zbiorów Muzeum 

Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej” 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość 
docelowa/ 
Ogółem 

Wartość 
osiągnięta  

Stopień 
osiągnięcia 
wskaźników 

Liczba osób objętych 
szkoleniami / 
doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych 
[osoby] 

szt. 4 4 100% 

Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-
line informacje sektora 
publicznego [szt.] 

szt. 1 1 100% 

Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego [szt.] 

szt. 450 450 100% 

Liczba uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych w 
podmiotach 
wykonujących zadania 
publiczne [szt.] 

szt. 1 1 100% 

Przestrzeń dyskowa 
serwerowni [TB] 

szt. 16 20 125% 

Liczba 
pobrań/odtworzeń 
dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego [szt.]  

Szt. 10 000 18 209 182% 

Źródło: dane z systemu SL 2014 wg stanu na dzień 31.12.2021, zaktualizowane w oparciu o 

wyniki badania ewaluacyjnego w dn. 30.04.2022 



 

5. Dalsze plany/potrzeby beneficjenta i partnerów związane z rozwojem e-

usług 

Beneficjent nie planuje dalszych działań w kontekście digitalizacji zasobów Muzeum 

Południowego Podlasia.  

6. Podsumowanie  

Projekt zrealizowany w ramach Działania 2.1 RPO WL 2014-2020 doprowadził do stworzenia 

samodzielnej pracowni digitalizacyjnej w Muzeum Południowego Podlasia i wyposażył   

pracowników Muzeum w odpowiednie kompetencje cyfrowe, niezbędne do samodzielnej 

realizacji prac fotograficznych i informatycznych. Projekt zaspokoił potrzeby placówki i 

stworzył jej własne możliwości realizacji procesu digitalizacji obiektów, co zaowocowało 

znakomitą realizacją wskaźników projektu.  

To pozytywny przykład projektu realizowanego w obszarze cyfryzacji zasobów kultury, a w  

szczególności digitalizacji eksponatów muzealnych. Alternatywną, ale w porównaniu z 

wynikami projektu, dużo mniej skuteczną formułą realizacji tego typu działań, jest zlecenie 

procesu cyfryzacji zewnętrznym firmom (w czasie realizacji projektu). Jest to droższy i mniej 

efektywny wariant z kilku względów: po pierwsze wiąże się z dodatkowymi kosztami 

ubezpieczenia eksponatów na czas prac digitalizacyjnych, po drugie korzysta z wiedzy i 

kosztownych zasobów zewnętrznych firm profesjonalnych, nie wytwarzając wewnętrznego 

potencjału placówek do realizacji tego typu działań.  


