

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO II KWARTAŁ 2018 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2018/06/30
Data i miejsce sporządzenia/07/2018 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Beata Pniewska, Edyta Zarosa
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-757, 81-44-16-557 e-mail: beata.pniewska@lubelskie.pl, edyta.zarosa@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Grzegorz Taradyś - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według stanu na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Alokacja środków UE ³	Fundusz ⁴	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie							Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność			
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)					wartość od uruchomienia programu (w zł)			
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014- 2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014- 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17 = 16/3*100%	18	19	21	22 = 21/3*100%	
01a	RPLU.01.00.00	43 812 836,56	EFRR	0	2	18 241 298,64	14 502 324,10	10 281 277,85	0	2	18 241 298,64	14 502 324,10	10 281 277,85	23,47%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
01b	RPLU.01.00.00	392 532 342,89	EFRR	33	282	684 420 051,90	561 225 930,27	387 692 064,11	29	152	347 745 267,25	287 356 027,59	198 698 541,87	50,62%	85 499 324,51	71 517 253,00	49 425 912,43	12,59%	
02c	RPLU.02.00.00	357 643 451,62	EFRR	25	55	430 796 504,95	427 220 323,16	362 247 540,39	12	27	346 389 091,02	342 860 935,25	290 542 078,02	81,24%	71 795,70	59 795,70	50 826,34	0,01%	
03a	RPLU.03.00.00	240 265 225,68	EFRR	0	4	63 820 616,65	62 838 406,17	53 198 400,24	0	4	63 820 616,65	62 838 406,17	53 198 400,20	22,14%	14 884 245,88	14 839 061,57	12 611 852,33	5,25%	
03b	RPLU.03.00.00	65 283 016,80	EFRR	0	1	49 906 000,00	49 906 000,00	42 420 100,00	0	1	49 906 000,00	49 906 000,00	42 420 100,00	64,98%	6 910 034,82	6 872 775,57	5 841 859,16	8,95%	
03c	RPLU.03.00.00	901 634 194,01	EFRR	0	437	1 540 653 652,01	1 278 995 148,84	876 037 711,95	0	249	1 084 077 002,87	916 484 599,63	648 758 140,99	71,95%	288 442 193,78	239 849 515,90	171 814 178,69	19,06%	
04a	RPLU.04.00.00	786 870 555,75	EFRR	0	505	1 352 949 368,74	1 101 698 164,47	888 627 465,32	27	351	838 248 358,86	694 792 128,01	565 170 255,77	71,83%	95 468 614,61	86 364 021,48	73 267 378,74	9,31%	
04b	RPLU.05.00.00	199 715 483,23	EFRR	0	109	172 378 857,28	125 227 698,48	76 536 333,91	2	85	130 377 135,27	96 360 881,93	59 326 699,64	29,71%	4 577 687,90	3 696 040,02	2 388 116,48	9,21%	
04c	RPLU.05.00.00	566 652 761,89	EFRR	21	125	470 001 974,54	343 395 164,87	273 024 562,59	1	102	398 027 190,20	285 627 830,74	235 900 535,82	41,63%	5 316 470,00	4 020 184,02	3 417 467,80	0,60%	
04e	RPLU.05.00.00	437 213 424,83	EFRR	3	34	254 027 113,61	228 684 454,11	175 308 568,52	2	33	252 812 890,64	227 575 793,49	174 390 264,93	39,89%	4 987 514,59	3 794 973,62	3 225 727,55	0,74%	
05b	RPLU.06.00.00	18 232 135,27	EFRR	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	0	1	32 626 531,76	31 961 220,83	19 176 732,24	105,18%	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	101,88%	
06a	RPLU.06.00.00	129 410 466,88	EFRR	0	7	159 175 504,72	128 809 940,39	88 647 067,04	1	7	158 857 737,87	128 556 940,39	88 432 017,04	68,33%	16 291 112,27	12 790 607,15	9 010 410,76	6,96%	
06b	RPLU.06.00.00	330 252 899,83	EFRR	1	111	416 420 738,05	320 505 751,32	251 723 823,68	39	92	329 606 838,32	251 182 215,54	196 105 149,17	59,38%	60 757 103,57	44 019 541,19	35 995 561,02	10,90%	
06c	RPLU.07.00.00	218 776 189,10	EFRR	24	109	308 256 443,67	277 955 154,64	229 311 790,96	7	59	197 143 384,32	174 231 233,93	144 318 785,34	65,97%	28 305 936,75	25 665 487,25	21 582 776,92	9,87%	
06d	RPLU.07.00.00	99 260 076,22	EFRR	0	16	108 188 882,99	90 873 911,28	71 244 311,04	7	11	91 744 292,01	77 501 886,10	59 702 581,47	60,15%	276 750,00	276 750,00	225 248,17	0,23%	
07b	RPLU.08.00.00	977 486 261,18	EFRR	0	8	772 225 671,01	748 800 655,28	631 454 832,11	0	8	676 901 452,70	652 458 017,13	549 563 589,69	56,22%	247 851 665,45	231 997 526,01	197 195 244,42	20,17%	
07d	RPLU.08.00.00	198 157 843,74	EFRR	0	1	152 900 000,00	124 366 160,73	104 492 448,25	0	1	152 900 000,00	124 366 160,73	104 492 448,25	52,73%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
08(i)	RPLU.09.00.00	403 997 517,70	EFŚ	21	367	517 906 669,06	438 216 007,45	26	168		265 630 361,41	225 785 806,88	55,89%		147 841 933,22	125 655 675,37	31,10%		
08(iii)	RPLU.09.00.00	362 868 162,43	EFŚ	0	172		552 258 803,02	469 419 982,20	0	86		266 669 189,02	226 668 810,51	62,47%		125 841 521,81	107 705 315,72	29,68%	
08(iv)	RPLU.09.00.00	212 739 903,79	EFŚ	0	54		73 305 420,94	62 309 607,66	0	30		41 678 118,38	35 426 400,54	16,65%		623 119,16	507 875,20	0,24%	
08(v)	RPLU.10.00.00	162 231 244,90	EFŚ	16	158		710 544 721,70	604 118 443,08	13	59		159 852 187,42	135 864 987,80	83,75%		26 645 788,64	22 372 292,12	13,79%	
08(vi)	RPLU.10.00.00	47 075 632,59	EFŚ	1	35		28 933 622,35	24 259 933,21	7	30		25 558 887,35	21 391 408,47	45,44%		1 765 277,72	1 516 313,81	3,22%	
09(i)	RPLU.11.00.00	357 697 883,53	EFŚ	0	358		498 477 209,50	423 482 110,55	30	140		182 759 282,71	155 345 390,00	43,43%		31 017 003,81	26 174 931,16	7,32%	
09(iv)	RPLU.11.00.00	216 911 382,06	EFŚ	74	137		208 304 986,25	177 054 925,52	82	109		180 446 239,76	153 374 991,07	70,71%		3 473 017,40	2 974 450,39	1,37%	
09(v)	RPLU.11.00.00	81 315 822,40	EFŚ	0	9		40 684 019,86	34 581 416,87	0	6		26 895 195,75	22 860 916,38	28,11%		3 879 750,11	3 319 841,08	4,08%	
09a	RPLU.13.00.00	397 073 583,94	EFRR	0	104	324 723 387,49	298 434 927,79	234 707 367,09	0	33	281 185 656,20	265 713 088,30	207 478 994,26	52,25%	9 911 120,72	7 645 311,09	1 678 801,50	0,42%	
09b	RPLU.13.00.00	501 969 173,64	EFRR	0	2	109 105 883,43	101 151 463,77	69 392 542,99	0	2	108 050 286,35	99 635 851,16	70 234 029,39	13,99%	53 871 226,43	49 564 076,88	35 393 820,23	7,05%	
10(i)	RPLU.12.00.00	185 998 933,39	EFŚ	2	384		310 204 880,33	262 788 288,00	13	215		169 231 406,10	143 790 953,42	77,31%		35 230 844,70	30 289 316,91	16,28%	
10(iii)	RPLU.12.00.00	26 742 082,19	EFŚ	0	128		81 654 188,11	68 185 728,85	0	52		32 640 231,33	27 722 727,66	103,67%		27 002 514,32	23 040 274,81	86,16%	
10(iv)	RPLU.12.00.00	325 038 522,87	EFŚ	1	121		210 744 989,51	179 087 764,44	26	89		158 811 595,23	134 989 855,69	41,53%		22 426 642,08	19 205 826,78	5,91%	
10a	RPLU.13.00.00	115 025 265,68	EFRR	0	96	186 491 307,35	141 954 532,23	113 119 071,88	3	79	165 626 915,56	128 335 882,82	101 707 989,92	88,42%	28 630 459,78	18 320 588,06	14 827 300,48	12,89%	
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	344 270 363,64	EFŚ	0	35		161 593 682,56	137 354 629,93	0	35		148 642 116,89	126 345 799,23	36,70%		105 784 823,46	89 917 098,40	26,12%	

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS - poprawnych formalno-merytorycznie, i wprowadzonych do SI 2014.

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, z uwzględnieniem rezerwy wykonania.

4/ Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić pustą.

6/ Pole we wniosku o płatność w SI2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.	% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶		
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵				według wartości szacowanej			według wartości aktualnej					
					K	M	O	K	M	O		K	M	O	K	M	O		K	M
1	2	3	4	5	6			7			8			9 =6/8*100%			10=7/8*100%			11
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			2			0			2			100,00%			0,00%	
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				21			0			12			175,00%			0,00%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR				552 030,40			0			2 200 462			25,09%			0,00%	D - W I kwartale 2018 r. ogłoszono konkurs w ramach Działania 1.1. na kwotę 27 237 062,21 PLN, w odpowiedzi na który nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			171			91			255			67,06%			35,69%	D - W Harmonogramie naborów na 2018 rok zaplanowano przeprowadzenie kolejnych konkursów w ramach I Osi dla Działań 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5. Szacuje się, iż realizacja wartości docelowych wskaźników nie jest zagrożona. E - wartość docelowa wskaźnika CI26 została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI2)	szt.				167			89			255			65,49%			34,90%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				26 824 872,19			6 833 964,09			37 231 811			72,05%			18,36%	
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				130			37			100			130,00%			37,00%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			248			0			231			107,36%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba usług publicznych udostępniionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja	szt.				563			0			576			97,74%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			37			0			1 766			2,10%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4. Planowany termin przeprowadzenia naboru dla konkursów z Działania 3.3, 3.4 i 3.5 to II połowa 2018 r. co przyczyni się do wzrostu wskaźnika.
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				33,44			0			64			52,25%			0,00%	D - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 3.1 w ramach dwóch konkursów ogłoszonych we wrześniu 2016 wynosi 136 851 755,55 PLN, w ramach których zostały złożone jedynie 2 wnioski o dofinansowanie. W ramach renowacji została przyjęta zmniejszona wartość docelowa wskaźnika (64 ha), której szacowana realizacja jest na poziomie 52,25%. Wskaźnik realizowany jest również przez projekty strategiczne, których planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie przewidziany jest na II połowę 2018 r. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.				1			0			527			0,19%			0,00%	D - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP-01-06-001/17 z Działania 3.3 został złożony tylko 1 wniosek o dofinansowanie, który ostatecznie został wybrany do dofinansowania. Zgodnie z Harmonogramem naboru na 2018 r. nabór dla Działła 3.3 i 3.5 przewidziany jest na II połowę 2018 r. , co przyczyni się do wzrostu realizacji wskaźnika. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	szt.				36			0			36			100,00%			0,00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	szt.				0			0			1 203			0,00%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4. Zgodnie z Harmonogramem naborów na 2018 r. konkurs dla Działania 3.4 zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2018 r. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				98 207,70			618,83			4 210 459			2,33%			0,01%	D - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP-01-06-001/17 z Działania 3.3 został złożony tylko 1 wniosek o dofinansowanie, który ostatecznie został wybrany do dofinansowania. Zgodnie z Harmonogramem naborów na 2018 r. kolejne konkursy dla Działła 3.3 i 3.5 zostaną przeprowadzone w IV kwartale 2018 r. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				11 642 894,04			0			11 950 000			97,43%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				0			0			7			0,00%			0,00%	D - Zgodnie z Harmonogramem naborów na 2018 r. konkurs dla Działania 3.4 zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2018 r. , co przyczyni się do wzrostu realizacji wskaźnika. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				0			0			14			0,00%			0,00%	D - Zgodnie z Harmonogramem naborów na 2018 r. konkurs dla Działania 3.4 zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2018 r. , co przyczyni się do wzrostu realizacji wskaźnika. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.

Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	slabiej rozwinięty			500			0			831			60,17%			0,00%	D - Scacowana realizacja wskaźnika jest na poziomie 60,17%. Wskaźnik realizowany jest także w Działaniu 3.9 Udział w targach i misjach - planowany nabór w 2019 roku. Na obecnym etapie brak zagrożenia nie wykonania wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.				0			0			331			0,00%			0,00%	D - Wskaźnik realizowany jest w Działaniu 3.9 Udział w targach i misjach - planowany nabór w 2019 roku. Na obecnym etapie brak zagrożenia nie wykonania wskaźnika. E - wskaźnik został dodany w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	szt.				500			0			500			100,00%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsię-biorstw (dotacje) (C16)	EUR				0			0			2 142 857			0,00%			0,00%	D - Wskaźnik realizowany jest w Działaniu 3.9 Udział w targach i misjach - planowany nabór w 2019 roku. Na obecnym etapie brak zagrożenia nie wykonania wskaźnika. E - wskaźnik został dodany w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				120			0			241			49,79%			0,00%	D - Scacowana realizacja wskaźnika jest na poziomie 49,79%. Wskaźnik realizowany jest także w Działaniu 3.9 Udział w targach i misjach - planowany nabór w 2019 roku. Na obecnym etapie brak zagrożenia nie wykonania wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				83			0			83			100,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.	slabiej rozwinięty			767			181			918			83,55%			19,72%	F - spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z aktualizacji Strategii Inwestycyjnej która została przyjęta 13 lutego 2018 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				1848			195			1 995			92,63%			9,77%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązań umów o dofinansowanie. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.				248			119			345			71,88%			34,49%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązań umów o dofinansowanie. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	szt.				1600			76			1 650			96,97%			4,61%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				57 546 960,88			15 409 875,71			71 607 559			80,36%			21,52%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				25 916 109,42			1 539 013,15			45 670 773			56,75%			3,37%	D -Wskaźnik jest realizowany w nowym - utworzonym w procesie renowacji programu - Działaniu 3.10, na który nabór planowany jest na rok 2019. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C128)	szt.				225			97			220			102,27%			44,09%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	FTE				680			67			550			123,64%			12,18%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	slabiej rozwinięty			57383			9302			64 391			89,12%			14,45%	E - wskaźnik wraz z wartością docelową został zmieniony w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				311,03			44,95			352			88,36%			12,77%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				200			11			70			285,71%			15,71%	
		Scacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				154 750,77			1499,06			213 670			72,43%			0,70%	D - W ramach Działania zostaną podpisane umowy na projekty, które znajdują się na liście rezerwowej w ramach Działania 4.1 co przyczyni się na wzrost wskaźnika. Ponadto w ramach konkursu w Działaniu 4.2 zwiększono alokację co pozwoli na dofinansowanie 217 projektów, co także przyczyni się na wzrost wskaźnika. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	slabiej rozwinięty			85			11			250			34,00%			4,40%	D - Zgodnie z Harmonogramem naborów na 2018 r. konkurs dla Działania 5.1 został przeprowadzony w II kwartale 2018 r., co przyczyni się do wzrostu wskaźników. E - wartość docelowa wskaźnika C11 została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok				5 857,46 zł			11,2			20 412			28,70%			0,05%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				19,6			0,01			18			108,89%			0,06%	
		Scacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				21 609,03			4,22			36 863			58,62%			0,01%	

Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	slabiej rozwinięty			298			0			403			73,95%			0,00%	D - W III kwartale 2018 roku planowane jest podpisywanie umów w ramach Działania 5.2 oraz 5.3. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej	Gj/rok				285 753,03			0			452 630			63,13%			0,00%	D - W III kwartale 2018 roku planowane jest podpisywanie umów w ramach Działania 5.2 oraz 5.3. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW				17,43			0			20,00			87,15%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				34 344,35			0			66 887			51,35%			0,00%	D - W III kwartale 2018 roku planowane jest podpisywanie umów w ramach Działania 5.2 oraz 5.3. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)	kWh/rok				92 048 996,08			0			44 423 952			207,21%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31)	szt.				1140			0			3 270			34,86%			0,00%	D - W III kwartale 2018 roku planowane jest podpisywanie umów w ramach Działania 5.2 oraz 5.3.
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty			34			0			35			97,14%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.				2897			0			3 261			88,84%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.				15			0			16			93,75%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.				2			0			3			66,67%			0,00%	D - W III kwartale nastąpi podpisanie umów w ramach Działania 5.6, co przyczyni się do wzrostu wskaźnika. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.				6			0			91			6,59%			0,00%	D - W III kwartale nastąpi podpisanie umów w ramach Działania 5.5, co przyczyni się do wzrostu wskaźnika. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.				24550			128			25 933			94,67%			0,49%	E - wskaźnik został dodany w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				8203,52			0			8 889			92,29%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	slabiej rozwinięty			43			43			43			100,00%			100,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty			8			0			8			100,00%			0,00%	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17)	T/rok				30 050			0			30 050			100,00%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg				0			0			39 554			0,00%			0,00%	D - Wskaźnik realizowany jest przez projekt strategiczny, dla którego planowana data podpisania umowy przypada na II kwartał 2019 r. E - wskaźnik został dodany w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby				25 238			0			15 313			164,81%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	slabiej rozwinięty			215,73			43,26			320			67,42%			13,52%	D - Obecnie trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18 co przyczyni się do wzrostu wskaźnika. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				206,76			61,13			245			84,39%			24,95%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (CI19)	RLM				22 274			5647			30 518			72,99%			18,50%	D - Obecnie trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18 co przyczyni się do wzrostu wskaźnika.
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków	RLM				36 955			4903			55 000			67,19%			8,91%	D - Obecnie trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18 co przyczyni się do wzrostu wskaźnika. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby				74 003			17 816			36 500			202,75%			48,81%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę	osoby				171 190			21691			116 000			147,58%			18,70%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.

Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	słabiej rozwinięty			69			1			61			113,11%			1,64%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				19			0			20			95,00%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w obiektach wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok				109 220			208			110 000			99,29%			0,19%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	słabiej rozwinięty			24			0			30			80,00%			0,00%	
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km				211,99			0			14,90			1422,75%			0,00%	E - wskaźnik został dodany w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)	ha				76 693			0			340 286			22,54%			0,00%	D - Na konkurs w Działaniu 7.2 o alokacji 10 036 060,47 PLN wpłynęły tylko 2 projekty o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 2 646 043,03 PLN (z czego 1 projekt przeszedł pozytywnie proces oceny) i został wybrany do dofinansowania. Wskaźnik będzie również realizowany w niewielkim stopniu w jednym z projektów strategicznych.
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	słabiej rozwinięty			117,49			46,52			300			39,16%			15,51%	D - Podpisanie umowy w ramach naboru pozakonkursowego w ramach Działania 8.2 planuje się na IV kwartał 2018 .
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.				438			282			500			87,60%			56,40%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C112)	km	słabiej rozwinięty			0			0			25			0,00%			0,00%	D - Podpisanie umowy w ramach naboru pozakonkursowego w ramach Działania 8.3 planuje się na IV kwartał 2019 r. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.				11			0			11			100,00%			0,00%	
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba					10 472	8 469	18 941	12997	12074	25 071			80,57%	70,14%	75,55%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.	
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba					6 391	4 915	11 306	7847	7615	15 462			81,45%	64,54%	73,12%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.	
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					304	170	474	632	421	1 053			48,10%	40,38%	45,01%	A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłoszonych konkursach przy ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne, dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych zawodowo. Sytuacja taka ma również odzwierciedlenie w sytuacji jaka występuje na rynku pracy województwa lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa.	
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					1 202	896	2 098	539	424	963			223,01%	211,32%	217,86%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020. H - konkurs w ramach Działani 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. Ponadto, należy podkreślić, iż przyjęto kryteria wyboru projektów (skuteczność realizacji projektu), gdzie m.in. osoby z niepełnosprawnościami były grupą priorytetową.	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba							5 158			3 727					138,40%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020. H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się większym zainteresowaniem niż zakładano.	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba							15 302			8 839					173,12%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020. H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się większym zainteresowaniem niż zakładano.	

		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba							3 092						32%							62,48%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba							833						27%							320,38%	H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba							484						22%							68,16%	
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka							0						1 054							0,00%	D - wskaźnik został wprowadzony w procesie renegocjacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	slabiej rozwinięty						3024						7 167							42,19%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegocjacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba							86						185							46,49%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegocjacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba							0						228							0,00%	
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka							3471						9 059							38,32%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegocjacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 8iv	RPLU.09.00.00	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	sztuka	slabiej rozwinięty						29						5 300							0,55%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźnika z uwagi na bardzo małe zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w ramach PI.
		Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba							30						5 048							0,59%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźnika z uwagi na bardzo małe zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w ramach PI.
		Liczba osób, które powrócili na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba							1						95%							0,02%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźnika z uwagi na bardzo małe zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w ramach PI.
		Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	osoba							1						80%							0,02%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźnika z uwagi na bardzo małe zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w ramach PI.
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty				821	1 045	1 866	6 498	5 534	12 032					12,63%	18,88%	15,51%				
		Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba							181						2 406							7,52%	
		Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba							475						4 693							10,12%	
		Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	sztuka							664						5 121							12,97%	
		Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie	osoba							1 453						4 893							29,70%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							275						90%							2,54%	

		Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie	sztuka							56			40%					2,73%	
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba							702			55%					26,08%	
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba	slabiej rozwinięty						4 742			38 828					12,21%	
		Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	sztuka							2			3					66,67%	
		Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	osoba							2 608			38%					2,37%	
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba							0			95%					0,00%	
Priorytet inwestycyjny 9i	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty						3 877			19 725					19,66%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegotjacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					1 589	1 063	2 652	1 065	710	1 775			149,2%	149,7%	149,41%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegotjacji RPO WL 2014-2020. H - wsparcie dla przedmiotowej grupy docelowej cieszyło się większym wsparciem niż zakładano.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							845			32%					13,38%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoba							457			30%					7,72%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegotjacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba							390			16%					12,35%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegotjacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 9iv	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba	slabiej rozwinięty						2 460			5 578					44,10%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba							91			662					13,75%	
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					203	132	335	755	618	1 373			26,89%	21,36%	24,40%	
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba					942	614	1 556	2334	1098	3 432			40,36%	55,92%	45,34%	
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka							247			558					44,27%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegotjacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka							0			67					0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegotjacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu	osoba							0			2%					0,00%	

Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty						147					1 535						9,58%	
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	sztuka							356					653						54,52%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba							0					20%						0,00%	
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	sztuka							56					302						18,54%	
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	slabiej rozwinięty						1 284					1 758						73,04%	
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuka							609					4 284						14,22%	A - wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc przedszkolnego cieszy się zdecydowanie niższym zainteresowaniem, niż wsparcie dla dzieci w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne.
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba							24 088					30 111						80,00%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba							2 538					642						395,33%	H - wsparcie dla nauczycieli cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika w trakcie opracowywania RPO WL 2014-2020.
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka							155					214						72,43%	
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	sztuka							135					214						63,08%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba							1 897					214						886,45%	H - wsparcie dla nauczycieli cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika w trakcie opracowywania RPO WL 2014-2020.
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba							307					85%						1,20%	
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							1 093					90%						189,10%	H - wsparcie dla nauczycieli cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika w trakcie opracowywania RPO WL 2014-2020.
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka							104					97%						50,00%	
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka							72					97%						34,61%	
Priorytet inwestycyjny 10iii	RPLU.12.00.00	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty						12 257					3 270						374,83%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba							6 839					2 180						313,72%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba							12 257					7 785						157,44%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							9 463					90%						321,54%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							5 475					90%						279,05%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.

		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							9 463				90%							135,05%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	slabiej rozwinięty						1 331				15 360							8,67%	D - z uwagi na specyfikę form wsparcia oferowanych w ramach Działania 12.4 wartość wskaźnika powinna znacznie wzrosnąć w III kwartale 2018 r. tj. staże odbywają się głównie w wakacje.
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba							0				7 042							0,00%	D - wskaźnik został wprowadzony w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba							2 856				5 330							53,58%	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba							448				4 705							9,52%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	sztuka							70				109							64,22%	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							94				90%							2,21%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	sztuka							66				95%							63,46%	
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba							0				85%							0,00%	D - wskaźnik został wprowadzony w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba							221				75%							5,52%	
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	slabiej rozwinięty				7		0				60				11,67%			0,00%	D - W III i IV kwartale 2018 r. nastąpi podpisanie umów w ramach Działania 13.1, co przyczyni się do wzrostu wskaźnika. E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (C136)	osoby					2 548 585		0				2 034 080				125,29%			0,00%	
		Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł					29 860 614,78		0				27 453 168				108,77%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.					44		0				44				100,00%			0,00%	E - wskaźnik wraz z wartością docelową został zmieniony w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby					854		0				505				169,11%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	slabiej rozwinięty				27		6				75				36,00%			8,00%	D - Obecnie trwa cena formalna ogłoszonych w 2017 roku konkursów w ramach Działania 13.3 i 13.4, rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r. E - wartość docelowa wskaźnika dot. obiektów zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.					0		0				6				0,00%			0,00%	
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (C139)	m2					145		145,2				10 480				1,38%			1,39%	

Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	slabiej rozwinięty			43			14			40			107,50%			35,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegotjacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.				82			0			72			113,89%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegotjacji RPO WL 2014-2020.
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.				94			0			88			106,82%			0,00%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegotjacji RPO WL 2014-2020.
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby				37 484			1367			15 896			235,81%			8,60%	
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	slabiej rozwinięty						14 430,81										
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.							1616										
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.							2										
		Liczba posiedzeń sieci temetycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.							0										
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.							0										
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.							5 280										
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.							2										
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.							1 250 898										

1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań zagregowane na poziomie PI)

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy)

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydaných decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SI2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn:

A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW¹ WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA*

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu słabiej rozwinęty, lepiej rozwinęty	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec2023 r. ⁴			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz ⁵
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			13
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			16 375 055,39									24 067 619			68,04%	Szacuje się, że realizacja celu pośredniego wskaźnika finansowego nie jest zagrożona.
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					91									50			182,00%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			13 872,92									12 153 015			0,11%	Pierwszy konkurs w ramach Działania 2.1 został rozstrzygnięty we wrześniu 2017 r. Obecnie w ramach Osi 2 w ocenie znajdują się wnioski o płatność na kwotę ok. 2,8 mln PLN. W przesłanych harmonogramach płatności beneficjenci zobowiązali się, iż do końca października 2018 r. złożą wnioski o płatność na kwotę ok. 12,8 mln PLN. Na miesiące listopad i grudzień oraz we wnioskach o płatność, którym nie przypisano konkretnych miesięcy zadeklarowana jest kwota ok. 30 mln PLN. Ponadto w lipcu został rozstrzygnięty konkurs w Działaniu 2.1 dotyczący projektów z zakresu e-zdrowia. Beneficjenci tego konkursu zobowiązali się do końca roku ponieść wydatki na kwotę ok. 43 mln PLN.
	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.					1									1			100,00%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty w 100%.
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.					0									0			-	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			59 750 501,75									73 774 344			80,99%	Brak zagrożenia dla wskaźnika.
	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C29)	szt.					181									120			150,83%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			17 397 930,04									54 667 002			31,83%	Szacuje się, że realizacja celu pośredniego wskaźnika finansowego nie jest zagrożona.
	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytworzenia energii z OZE	szt.					8852									1 863			475,15%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			2 630 861,15									34 081 304			7,72%	Szacuje się na podstawie złożonych i planowanych (zgodnie z harmonogramem płatności) wniosków o płatność, że realizacja celu pośredniego wskaźnika finansowego nie jest zagrożona.
	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					85									150			56,67%	Zgodnie z Harmonogramem naborów na 2018 r. konkurs dla Działania 5.1 został przeprowadzony w II kwartale 2018 r. co przyczyni się do wzrostu wskaźnika.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					11									0			-	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	słabiej rozwinęty			298									220			135,45%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.					1									0			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			20 508 055,76									26 644 420			76,97%	Wartość pośrednia wskaźnika finansowego jest zrealizowana na poziomie minimalnym dla 3 i więcej wskaźników. Wskaźnik został zrealizowany.
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					8									8			100,00%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.					0									0			-	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					215,73									153			141,00%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km					43,26									0			-	

Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					206,76									121			170,88%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km					61,13									0			-		
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			5 913 881,46									15 064 508			39,26%	Szacuje się, że realizacja celu pośredniego wskaźnika finansowego nie jest zagrożona.	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.						69									40			172,50%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.						1									0			-	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.						19									12			158,33%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.						0									0			-	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			55 030 846,42									61 452 456			89,55%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km						117,49									150			78,33%	Wartość pośrednia wskaźnika finansowego jest zrealizowana na poziomie minimalnym dla 3 i więcej wskaźników. Wskaźnik (KEW) został zrealizowany.
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C114)	km						46,52									30			155,07%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			53 061 968,69									42 103 951			126,03%		
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba			10 472	8 469	18 941						5 338	3 558	8 896	196,18%	238,03%	212,92%			
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba					3 024								2 442			123,83%			
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			6 082 217,32									7 146 227			85,11%		
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba			821	1 045	1 866						1 950	1 662	3 612	42,10%	62,88%	51,66%	IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości określonej na 2018 r. co spowodowane jest m.in. z opóźnieniami w uruchomieniu Bazy Usług Rozwojowych. Ponadto istnieją również problemy z rozpropagowaniem projektów, gdyż jest to nowa forma wsparcia oraz tym, że jedna osoba bierze udział w kilku szkoleniach w ramach limitu finansowego dla przedsiębiorstwa, a wykazywana jest tylko raz.		
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba					4 742								17 256			27,48%	Z uwagi na stwierdzenie nieprawidłowości związanych z zasadą konkurencyjności występuje opóźnienie w realizacji przedmiotowego wskaźnika.		
	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			7 982 832,60									24 435 858			32,67%	IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości określonej na 2018 r. W celu zmiany tej sytuacji IZ RPO organizuje spotkania robocze z beneficjentami w zakresie skutecznego rozliczania projektów oraz indywidualne konsultacje doradców z personelem projektów, w celu omawiania uwag do wniosków o płatność.	
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba					4 024								5 485			73,36%			
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.					356								292			121,92%			

	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			19 280 882,95								20 088 756			95,98%	
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba					1 284								780			164,62%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców	osoba					1 331								6 828			19,49%	Z uwagi na specyfikę form wsparcia oferowanych w ramach Działania 12.4 wartość wskaźnika powinna znacznie wzrosnąć w III kwartale 2018 r. tj. staże odbywają się głównie w wakacje.
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			17 274 315,60								36 349 696			47,52%	Szacuje się, że realizacja celu pośredniego wskaźnika finansowego nie jest zagrożona.
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					7								19			36,84%	W III i IV kwartale 2018 r. nastąpi podpisanie umów w ramach Działania 13.1, co przyczyni się do wzrostu wskaźnika.
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.					0								0			-	
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					27								25			108,00%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.					6								0			-	

* Tabela przekazywana:
- w cyklu kwartalnym: w informacjach składanych w latach 2017-2018 oraz począwszy od informacji za I kwartał 2022 r.
- w cyklu półrocznym: (tj. w informacjach kwartalnych za II i IV kwartał w latach 2019-2021

1/ Kluczowy etap wdrażania.
2/ Należy podać kod zgodny z SL2014
3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r.
4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)
5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	Ryzyko opóźnienia we wdrażaniu Działań ZIT (OOP)	Opóźnienie związane z długotrwałym procesem zatwierdzania strategii ZIT na poziomie MiiR. Efektem czego jest późniejsze przygotowanie dokumentacji przez wnioskodawców wchodzących w skład ZIT, którzy czekali z decyzjami dotyczącymi przygotowania dokumentacji do zatwierdzenia dokumentu podstawowego mając uzasadnione obawy czy przygotowany zakres wsparcia znajdzie akceptację IK.	Opracowanie planu naprawczego dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie lubelskim. W ramach planu naprawczego wdrożono rozwiązania pozwalające na przyspieszenie składania wniosków.	Monitoring przebiegu przygotowań do realizacji projektów w ramach ZIT
2	W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru. Na ogłoszony nabór nr RPLU.01.01.00-IZ.00-06-001/18 - nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.	W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru jak i udzielenia wsparcia w zakresie projektów badawczych. Wnioskodawca musi zagwarantować w projekcie odpowiedni poziom wkładu pochodzącego od przedsiębiorstw jak również określić w dłuższej perspektywie czasowej odpowiedni poziom dochodów z działalności komercyjnej. Dodatkowo każdy projekt musi być uzgodniony z MNiSW oraz MiiR i ujęty w Kontrakcie Terytorialnym. Zasady związane z wyborem jak również spełnienie warunków Kontrakcie Terytorialnym w znaczny sposób utrudniają wdrażanie działania i ograniczają liczbę potencjalnych wnioskodawców do ilości, która nie pozwala w pełni wykorzystać dostępnej alokacji.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3	Niskie zainteresowanie beneficjentów w ramach Działania 3.1 Tereny inwestycyjne w ramach konkursów RPLU.03.01.00-IZ.00-06-001/16 i RPLU.03.01.00-IZ.00-06-002/16	Powodem niskiego zainteresowania wsparciem w ramach Działania 3.1 Tereny inwestycyjne były zastrzeżone kryteria dofinansowania nałożone na IZ przez KE w procesie negocjacji w porównaniu z perspektywą 2007-2013. Warunkiem jest m.in. niepowielanie dostępnej infrastruktury terenów inwestycyjnych (obowiązek przedstawienia analiz świadczących o wykorzystaniu przez beneficjenta dotychczas dostępnej na jego terenie infrastruktury) oraz wymóg maksymalnego wykorzystania tworzonej w ramach konkursu terenów inwestycyjnych. Ograniczono również możliwość dofinansowania infrastruktury drogowej. Te ograniczenia i wymogi nałożone na wnioskodawców doprowadziły do praktycznego braku zainteresowania ogłoszonymi konkursami. Na 2 konkursy ogłoszone w 2016 r., w których alokacja łącznie wynosiła 136 851 755,55 PLN, zostały złożone zaledwie 2 projekty o dofinansowanie o kwocie dofinansowania stanowiącej ok. 1,75% ogłoszonej alokacji.	W ramach renegotiacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO przesunęła środki z Działania 3.1 na: - Działanie 2.1 - Działanie 3.7 - Działanie 3.9	Nie dotyczy
4	Problemy w ogłoszeniu konkursu w ramach Działania 3.6 Marketing gospodarczy	W związku ze zgłoszoną na etapie renegotiacji Programu uwagą Komisji Europejskiej w zakresie trwających obecnie rozmów pomiędzy KE a MiiR co do legalności wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b wykreślono konkurs z Harmonogramu naborów wniosków na 2017 rok . Po ostatecznym rozstrzygnięciu przedmiotowej kwestii zostanie podjęta decyzja o ewentualnym ogłoszeniu konkursu.	W ramach renegotiacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO dokonano realokacji środków z Działania 3.6 na Działanie 3.7.	Nie dotyczy
5	Niewykorzystanie dostępnej alokacji w ramach Działania 6.2 Mała retencja - konkursu nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17	Niskie zainteresowanie Beneficjentów ogłoszonym konkursem w ramach Działania 6.2. W ramach ogłoszonego konkursu nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17 został złożony 1 wniosek o dofinansowanie, który nie przeszedł pozytywnej oceny formalnej.	W ramach renegotiacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zlikwidowała Działanie 6.2. Środki zostały przesunięte na: - Działanie 4.1 - Działanie 7.3 - Działanie 5.8 - Działanie 5.9	Nie dotyczy
6	Problemy polegające na braku możliwości logowania do systemu ePUAP oraz wykorzystaniu profilu zaufanego.	Utrudnienia dla użytkowników systemu poprzez brak możliwości składania dokumentów w formie elektronicznej oraz dla IZ, co powoduje wydłużenie poszczególnych etapów oceny projektów.	Nie dotyczy	Nie dotyczy

7	Brak podpisanych umów z ostatecznym odbiorcą	<p>W dniu 9 kwietnia 2018 r. została podpisana Umowa Operacyjna z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację projektów dot. wdrażania produktów „mikropożyczka 9.3” oraz „mikropożyczka 10.2”.</p> <p>Do dnia złożenia niniejszego sprawozdania nie została podpisana żadna umowa z Ostatecznym Odbiorcą.</p>	<p>BGK w dniu 12 czerwca 2018 r. przesłał za pomocą systemu SL2014 zapytanie dotyczące działania 9.3 tj. z prośbą o zmianę Metryki Instrumentu Finansowego Mikropożyczka 9.3 w ramach zawartej Umowy Operacyjnej w zakresie rozszerzenia grupy Kwalifikowalnych Ostatecznych Odbiorców (w związku ze zmianą Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020). Ponadto Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w piśmie znak: BARR/FP/RPLU/9.3_10.2/85/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. przesłał do IZ w dniu 11 czerwca 2018 r. zwróciła się z prośbą o zmianę w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 w zakresie: grup docelowych projektów w ramach Działania 9.3 i 10.2, Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych oraz okresu karencji w prowadzeniu działalności gospodarczej. DW EFS w piśmie znak: EFS-III.433.80.18.2016.MKOZ oraz EFS-III.433.81.19.2016.EKR z dnia 3 lipca 2018 r. nie wyraził zgody na powyższe zmiany. Ww. stanowisko zostało przesłane również do BGK za pomocą systemu SL2014 dnia 3 lipca 2018 r.</p>	Bieżący monitoring postępu w procesie realizacji projektu, reagowanie na zgłaszane przez BGK problemy.
8	Brak wybranych pośredników finansowych we wdrażaniu produktu „wejścia kapitałowe” w ramach Działania 3.2.	<p>W dniu 14 marca 2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe o sygnaturze DZZK/15/DIF/2018 na wybór Pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „wejścia kapitałowe”. 23 kwietnia 2018 r. upłynął termin otwarcia ofert. Zgodnie z Informacją z otwarcia ofert z dnia 25 kwietnia br. w ramach poszczególnych części złożono następujące oferty:</p> <p>Część I: Netrix Ventures sp. z o.o.</p> <p>Część II: 1) Netrix Ventures sp. z o.o. 2) Kłos Capital Partners Sp. z o.o. w organizacji.</p> <p>Komisja przetargowa prowadzi prace w zakresie oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert. Opóźnienia spowodowane są koniecznością złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentacji przez Wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia.</p>	<p>Bieżący monitoring postępu BGK w realizacji wyboru pośredników - stała wymiana korespondencji, informacje telefoniczne.</p> <p>W dniu 23 maja 2018 r. LAWP w Lublinie zwróciła się do BGK z prośbą o przekazanie informacji odnośnie stanu postępowań przetargowych w ramach Działania 3.2 i 3.7 RPO WL.</p> <p>W bieżącym okresie sprawozdawczym LAWP przygotowała i przesłała do MFF projekt aneksu nr 3 dla działania 3.2 RPO WL 2014-2020 w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu.</p>	9 lipca 2018 r. DZ RPO zwróciła się z prośbą do LAWP o przedstawienie stanu postępowania przetargowego w ramach Działania 3.2, o podanie przyczyn opóźnień oraz o przybliżony termin podpisania umowy operacyjnej z Pośrednikiem Finansowym.
9	Opóźnienia w realizacji harmonogramów wdrażania projektów dot. produktów „pożyczka mała” i „pożyczka duża” w ramach Działania 3.7.	<p>28 lutego 2018 r. BGK ogłosił kolejne (II) postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o sygnaturze DZZK/12/DIF/2018 na kwotę 54 mln zł, składającą się z trzech części: I – o wartości 24 mln zł, II – o wartości 18 mln zł, III – o wartości 12 mln zł. Termin złożenia ofert wyznaczono na 9 kwietnia br. Według informacji z otwarcia ofert z dnia 10 kwietnia 2018 r. na każdą część została złożona co najmniej jedna oferta:</p> <p>Część I (24 mln zł): 1) Konsorcjum: Lubelska Fundacja Rozwoju i Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o.</p> <p>Część II (18 mln zł): 1) Konsorcjum: Lubelska Fundacja Rozwoju i Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o. 2) Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości</p> <p>Część III (12 mln zł): 1) Biłgorajska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. 2) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 3) Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 4) Fundacja Wspomagania Wsi</p> <p>W dniu 20 czerwca 2018 r. podpisano Umowę Operacyjną nr 2/RPLU/1218/2018/III/DIF/114 z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację części III, a w dniu 27 czerwca br. dwie Umowy nr 2/RPLU/1218/2018/II/DIF/115 i 2/RPLU/1218/2018/III/DIF/116 z Lubelską Fundacją Rozwoju na realizację odpowiednio: I i II części.</p>	<p>Bieżący monitoring postępu BGK w realizacji wyboru pośredników - stała wymiana korespondencji, informacje telefoniczne.</p> <p>W dniu 23 maja 2018 r. LAWP w Lublinie zwróciła się do BGK z prośbą o przekazanie informacji odnośnie stanu postępowań przetargowych w ramach Działania 3.2 i 3.7 RPO WL.</p>	<p>W dniu 15 maja 2018 r. w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się spotkanie Grupy roboczej ds. instrumentów finansowych działającej przy Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (KM RPO). Na prośbę Przewodniczącej ustalono konieczność zaktualizowania obowiązujących harmonogramów realizacji projektów. Ustalono, że proces ten odbędzie się po podpisaniu umów operacyjnych z pośrednikami finansowymi wyłonionymi w ramach II przetargu w Działaniu 3.7.</p>

10	Problemy z terminowością i prawidłowością składanych załączników do umów przez wnioskodawców	Część wnioskodawców nie przestrzega terminów przy składaniu wymaganych załączników niezbędnych do podpisania umowy, które stanowią jej integralną całość. Duża liczba składanych załączników jest nieprawidłowa.	Pouczenia wnioskodawców o konieczności składania wszystkich załączników w wymaganym terminie.	Konsultacje telefoniczne i indywidualne spotkania z wnioskodawcami.
11	Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków, w konsekwencji zwrot niewykorzystanych środków na koniec okresu rozliczeniowego i wynikające z tego częste zmiany harmonogramów płatności. Powyższe utrudnia IZ/IP RPO WL planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów.	Beneficjenci wnioskują o zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym zwrotem środków pod koniec okresu rozliczeniowego, bądź nierozliczeniem wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania i rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. Konsultacje telefoniczne i indywidualne z beneficjentami.	Organizacja spotkań z beneficjentami. Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz konsultacje telefoniczne.
12	Liczne błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz z tytułu nierozliczenia wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów.	Beneficjenci często nie zapoznają się z dokumentami programowymi oraz horyzontalnymi, co skutkuje licznymi błędami w składanych wnioskach.	Spotkanie informacyjne w siedzibie IZ/ IP RPO WL z beneficjentami realizującymi projekty: omówienie najczęściej występujących problemów w trakcie realizacji projektu oraz poprawnego uzupełniania wniosków o płatność. Konsultacje telefoniczne i spotkania indywidualne opiekunów z beneficjentami realizującymi projekty.	Organizacja spotkań/szkożeń z beneficjentami. Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz konsultacje telefoniczne.
13	Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu.	Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają z trudności z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów. Niezgodność realizacji z założeniami harmonogramu wynika również ze zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie polegających m.in. na zmianie tematyki szkoleń. Ponadto opóźnienia wynikają z niedostosowania intensywności wsparcia do możliwości uczestników (np. w przypadku osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych).	Wydłużanie okresu realizacji projektu, zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Pouczenie beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych.	Pouczenie beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami.
14	Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach.	Dot. Działań realizowanych przez DW EFS Brak osób chętnych do udziału w projektach spowodowany dużą liczbą rozpoczętych projektów przez co beneficjenci mają trudności z rekrutowaniem grupy docelowej.	Przedłużenie okresu realizacji projektów, rozszerzenie akcji promocyjnej w celu pozyskania uczestników	Wydłużenie okresu realizacji projektów oraz wzmożone działania beneficjentów w celu pozyskania uczestników
		Dot. Działań realizowanych przez IP Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów są osoby z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, wykluczone społecznie. Bariere do przystąpienia do projektu stanowią również nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność. Problemem dla beneficjentów jest również fakt, iż równolegle realizowane są projekty skierowane do analogicznych grup uczestników, co utrudnia zrekrowanie założonej we wniosku o dofinansowanie liczby osób. Problem ten również dotyczy nieprzeanalizowania na etapie planowania obszaru realizacji projektu, ilości potencjalnych uczestników/uczestniczek oraz roszczeniowej postawy i utrudnionego kontaktu z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu).	Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużanie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie łubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych.	Zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych.

15	W okresie sprawozdawczym WUP w Lublinie zidentyfikował problemy dot. niskiego zainteresowania uprawnionych beneficjentów w konkursach w ramach Działania 11.1.	Problemy dotyczyły niskiego zainteresowania uprawnionych beneficjentów w konkursach w ramach Działania 11.1. Aktywne włączenie do aplikowania o środki.	WUP w celu zainteresowania uprawnionych beneficjentów do aplikowania w niniejszym konkursie zorganizował spotkania dla Wnioskodawców oraz Realizatorów projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, a także spotkania wyjazdowe do Wnioskodawców uprawnionych jednostek na terenie woj. lubelskiego. Organizowane były również konsultacje na miejscu w siedzibie punktu kontaktowego RPO, telefoniczne, mailowe oraz informacje w mediach (np.: w radiu, w prasie, Inter-necie), itp	Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom instytucjom uprawnionym do aplikowania o środki, WUP w Lublinie utworzył mobilny punkt doradczy. Rozplanowane wyjazdy bezpośrednio do każdego uprawnionego beneficjenta rozpoczęły się w miesiącu czerwcu. Spotkania zrealizowane: 1.12.06.2018PCPR Puławy 2.14.06.2018PCPR Opole Lubelskie 3.15.06.2018PCPR Łęczna (w siedzibie WUP) 4.18.06.2018PCPR Puławy 5.19.06.2018PCPR Włodawa 6.20.06.2018PCPR Kraśnik 7.20.06.2018PCPR Świdnik (w siedzibie WUP) 8.21.06.2018PCPR Krasnystaw 9.22.06.2018PCPR Lublin (w siedzibie WUP) 10.28.06.2018MCPR Zamość 11.29.06.2018PCPR Opole Lubelskie.
----	--	---	---	---

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontrakcją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające. W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

Kod działania/ poddziałania	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Całkowite koszty kwalifikowane (PLN)	Wartość dofinansowania UE (PLN)	Czy został złożony wniosek o dofinansowanie? (T/N)	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Przewidywany okres realizacji projektu Data od	Przewidywany okres realizacji projektu Data do	Data przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego ³	Data decyzji KE zatwierdzającej wsparcie dla projektu	Ewentualne problemy związane z przekazaniem wniosku do KE	Przyczyny zmiany terminu przekazania wniosku do KE	Czy w projekt włączony jest Jaspers? (T/N)	Uwagi ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załącznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wcześniej nie były zamieszczone na liście.

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM* - nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. **W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.**

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach instrumentów finansowych;

2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;

2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;

3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;

4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

- a) liczba misji audytowych KE;
- b) liczba misji audytowych ETO;
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;
- d) liczba audytów IA;
- e) liczba kontroli NIK
- f) liczba kontroli RIO

7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³

Należy wskazać:

- 1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT;
- 2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących)⁴ oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

- 1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;
- 2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.01.01.00	31.03.2018	27 237 062,21	28.02.2018	RPLU.01.01.00-IZ.00-06-001/18	2018-03-31	
RPLU.01.02.00	31.05.2018	20 000 000,00	26.04.2018	RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/18	30.05.2018	
RPLU.01.02.00	31.05.2017	28 862 952,80	28.04.2017	RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17	30.05.2017	
RPLU.01.03.00	31.03.2018	53 883 700,00	12.02.2018	RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/18	15.03.2018	
RPLU.01.04.00	30.11.2018	29 136 311,88				
RPLU.01.05.00	30.04.2018	10 417 500,00	29.03.2018	RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/18	30.04.2018	
RPLU.02.01.00	31.08.2016	88 800 339,72	29.07.2016	RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16	30.08.2016	06.06.2018
RPLU.02.01.00	30.09.2017	21 246 500,00	29.08.2017	RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/17	30.09.2017	
RPLU.03.03.00	31.01.2019	20 080 690,00				
RPLU.03.04.00	31.12.2018	56 917 350,00				
RPLU.03.07.00	30.10.2018	109 618 600,00				
RPLU.04.01.00	30.04.2016	429 130 000,00	31.03.2016	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16	29.04.2016	17.04.2018
RPLU.04.02.00	28.02.2017	90 543 846,07	30.12.2016	RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17	28.02.2017	16.05.2018
RPLU.05.01.00	30.04.2018	110 105 561,90	29.03.2018	RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/18		
RPLU.05.02.00	30.09.2017	180 840 179,65	29.08.2017	RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17	30.09.2017	
RPLU.05.03.00	31.10.2017	46 193 060,97	01.09.2017	RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/17	16.10.2017	26.06.2018
RPLU.06.03.00	31.03.2017	43 307 000,00	22.02.2017	RPLU.06.03.00-IZ.00-06-001/17	27.03.2017	04.04.2018
RPLU.06.04.00	30.06.2018	75 889 800,00	29.05.2018	RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18	30.06.2018	
RPLU.06.04.00	30.04.2017	61 136 806,79	28.03.2017	RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17	28.04.2017	10.04.2018
RPLU.07.01.00	31.05.2016	121 800 756,92	29.04.2016	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16	30.05.2016	10.10.2017
			29.04.2016	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16	30.05.2016	18.04.2018
RPLU.07.01.00	31.07.2017	12 736 800,00	30.06.2017	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17	31.07.2017	21.06.2018
RPLU.09.01.00	31.10.2018	4 005 295,00				
RPLU.09.03.00	30.06.2018	4 806 354,00	30.05.2018	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18	29.06.2018	
RPLU.09.04.00	30.04.2018	43 170 120,00	30.03.2018	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18	30.04.2018	
RPLU.09.06.00	2018-07-31	2 102 834,01	2018-26-27	RPLU.09.06.00-IZ.00-06-001/18	27.07.2018	
RPLU.09.07.00	30.04.2018	11 994 892,85	30.03.2018	RPLU.09.07.00-IZ.00-06-001/18	30.04.2018	
RPLU.10.01.00	28.02.2018	47 030 181,87	20.12.2017	RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/18	01.02.2018	29.05.2018
RPLU.10.02.00	30.06.2017	35 867 827,81	30.05.2017	RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/17	30.06.2017	22.05.2018
RPLU.10.03.00	31.07.2018	6 071 184,00	06.06.2018	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/18	06.07.2018	
RPLU.10.03.00	31.08.2017	19 042 560,00	26.07.2017	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-003/17	28.08.2017	15.05.2018
RPLU.10.04.00	31.05.2018	9 314 470,10	25.04.2018	RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18	28.05.2018	
RPLU.11.01.00	31.03.2018	48 909 820,00	28.02.2018	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18	29.03.2018	
RPLU.11.01.00	30.04.2018	147 511 800,00	29.03.2018	RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18	30.04.2018	
RPLU.11.01.00	31.08.2018	40 052 950,00				
RPLU.11.01.00	31.10.2018	46 060 892,50				
RPLU.11.01.00	31.03.2017	100 000 003,14	27.02.2017	RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17	30.03.2017	10.04.2018
RPLU.11.01.00	31.08.2017	38 571 135,41	26.07.2017	RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17	30.08.2017	
RPLU.11.01.00	31.10.2017	39 248 162,28	01.09.2017	RPLU.11.01.00-IP.02-06-005/17	16.10.2017	10.04.2018
RPLU.11.02.00	30.04.2018	3 221 582,71	30.03.2018	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/18		
RPLU.11.02.00	31.05.2018	48 753 900,00	25.04.2018	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/18	28.05.2018	
RPLU.11.02.00	30.04.2018	10 830 000,00	30.03.2018	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/18	30.04.2018	
RPLU.11.02.00	31.10.2017	20 184 175,00	01.09.2017	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17	02.10.2017	10.04.2018
RPLU.11.02.00	30.11.2017	29 436 120,65	31.10.2017	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17	30.11.2017	14.06.2018
RPLU.11.02.00	31.12.2017	13 736 856,59	28.11.2017	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/17	29.12.2017	21.06.2018
RPLU.11.02.00	31.01.2018	17 566 848,00	19.12.2017	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/18	22.01.2018	06.06.2018
RPLU.11.02.00	31.10.2018	3 794 490,00				
RPLU.11.03.00	31.12.2018	46 798 710,00				
RPLU.11.04.00	30.09.2017	4 749 217,40	29.08.2017	RPLU.11.04.00-IP.02-06-001/17	29.09.2017	
RPLU.12.01.00	31.03.2018	26 941 850,00	27.02.2018	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18	30.03.2018	
RPLU.12.04.00	31.05.2018	52 504 200,00	25.04.2018	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/18	30.05.2018	
RPLU.12.04.00	31.10.2018	31 114 818,00				
RPLU.12.04.00	30.09.2017	117 744 478,35	29.08.2017	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17	29.09.2017	29.05.2018
RPLU.12.05.00	31.03.2018	3 831 789,40	27.02.2018	RPLU.12.05.00-IZ.00-06-001/18	30.03.2018	
RPLU.12.06.00	31.10.2017	14 606 403,59	01.09.2017	RPLU.12.06.00-IZ.00-06-001/17	02.10.2017	12.06.2018
RPLU.13.01.00	30.06.2017	22 901 310,14	30.05.2017	RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17	30.06.2017	
			30.05.2017	RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17	30.06.2017	
RPLU.13.01.00	31.12.2017	88 471 458,57	29.11.2017	RPLU.13.01.00-IZ.00-06-003/17	29.12.2017	
RPLU.13.02.00	31.07.2016	118 674 834,90	29.06.2016	RPLU.13.02.00-IZ.00-06-001/16	29.07.2016	21.06.2018
RPLU.13.03.00	30.09.2017	210 424 481,89	29.08.2017	RPLU.13.03.00-IZ.00-06-001/17	30.09.2017	
			30.08.2017	RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17	30.09.2017	
RPLU.13.04.00	30.09.2017	181 966 044,43	30.08.2017	RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17	30.09.2017	
RPLU.13.07.00	31.07.2016	23 249 541,58	29.06.2016	RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16	29.07.2016	21.06.2018

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który spodziedzana jest informacja kwartałna.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartałna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z harmonogramu na rok kolejny, jeśli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., natomiast w informacji kwartałnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać datę: 2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w którym sporządzana jest informacja.

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową

Wartości w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naborów tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (project pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy						
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	3	165 865 600,00	3	165 855 138,92	2	165 240 000,00	-	-	2	165 240 000,00	99,62%	0,00	0,00%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 616 716,19	98,75%	0,00	0,00%
3.1	3	42 513 760,16	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	12 450 762,50	25,00%
3.6	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	42 420 100,00	100,00%	5 841 859,16	13,77%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	73 542 323,39	25,00%
5.4	4	46 731 221,91	4	46 731 221,91	4	46 471 485,22	-	-	4	46 471 485,22	99,44%	0,00	0,00%
5.5	1	918 354,79	1	918 354,79	1	918 303,59	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
5.6	4	269 587 522,00	2	97 987 957,41	1	76 515 749,20	-	-	1	76 515 749,20	28,38%	0,00	0,00%
6.1	1	18 153 914,40	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	19 176 732,24	105,63%	18 574 529,06	102,32%
6.3	2	104 943 159,37	2	104 943 159,37	1	83 365 529,04	-	-	1	83 365 529,04	79,44%	7 446 420,98	7,10%
7.1	5	56 895 947,32	3	42 990 131,86	2	23 571 292,91	-	-	2	23 571 292,91	41,43%	362 534,35	0,64%
7.2	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	9 989 700,00	100,00%	0,00	0,00%
7.3	1	12 524 784,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
7.4	2	33 838 221,44	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	33 415 024,88	98,75%	225 248,17	0,67%
8.1	13	750 195 801,00	8	656 410 555,38	7	614 652 432,11	-	-	7	532 761 189,69	71,02%	197 186 376,39	26,28%
8.2	1	120 000 000,00	1	119 999 999,99	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
8.3	2	174 075 369,37	1	105 711 236,62	1	104 492 448,25	-	-	1	104 492 448,25	60,03%	0,00	0,00%
8.4	1	17 015 200,00	1	17 000 000,00	1	16 802 400,00	-	-	1	16 802 400,00	98,75%	8 868,03	0,05%
9.2	84	297 884 648,97	84	154 843 048,00	84	135 604 366,82	-	-	84	133 698 772,22	44,88%	87 787 188,95	29,47%
9.3	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	-	-	1	15 703 118,20	100,00%	3 925 779,55	25,00%
10.2	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	-	-	1	2 303 932,40	100,00%	575 983,10	25,00%
11.1	213	25 500 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.3	2	4 750 391,81	2	4 750 391,81	2	3 098 131,25	-	-	2	2 873 728,06	60,49%	895 039,78	18,84%
12.2	3	5 883 224,00	3	5 876 772,50	3	5 812 839,75	-	-	3	5 812 839,75	98,80%	3 286 491,00	55,86%
12.4	1	2 550 000,00	1	2 550 000,00	1	2 547 535,00	-	-	1	2 547 535,00	99,90%	1 441 537,06	56,53%
13.1	3	162 299 264,24	3	157 980 087,10	2	126 862 000,00	-	-	2	126 862 000,00	78,17%	0,00	0,00%
13.3	2	35 634 128,97	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
13.6	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
13.8	2	71 183 785,50	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	70 234 029,40	98,67%	35 393 820,23	49,72%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumowy/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zał. nr 5 SZOOP.

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					³					
	Ponadregionalna komplementarność					⁴			⁵		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					⁶					
	Inne					⁷					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030	mazowieckie, łódzkie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

³ Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

⁴ Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

⁵ Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalną, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MIIIR (prześlanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020