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Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski 
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Imię i nazwisko sporządzającego informację 

kwartalną Renata Usidus - Mądrakiewicz, Edyta Zarosa

nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557

e-mail: renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, 

edyta.zarosa@lubelskie.pl

Imię, nazwisko osoby upoważnionej do 

zatwierdzenia informacji kwartalnej

Marek Kowalski - Z-ca Dyrektora Departamentu 

Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 

UMWL w Lublinie

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia 

informacji kwartalnej*

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

II KWARTAŁ 2017 R. 

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres 

mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym. 

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej 

instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do 

tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach 

wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu 

teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o 

dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według stanu 

na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego 

informację kwartalną
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ogółem
wydatki 

kwalifikowalne
6 wkład UE

% realizacji 

zobowiązań UE 

na lata 2014-

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 = 16/3*100% 18 19 21 22 = 21/3*100%

1a RPLU.01.00.00 42 665 997,05 EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

1b RPLU.01.00.00 383 989 192,87 EFRR 59 187 451 988 936,07 367 314 473,29 252 371 036,68 8 92 212 359 171,96 177 582 544,28 124 139 067,36 32,33% 18 709 548,31 15 308 546,34 10 697 560,49 2,79%

2c RPLU.02.00.00 307 007 133,26 EFRR 27 27 349 726 800,71 349 384 065,12 296 976 455,30 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

3a RPLU.03.00.00 364 032 717,69 EFRR 3 4 63 820 616,65 62 838 406,17 53 198 400,24 0 1 58 591 823,53 58 591 823,53 49 803 050,00 13,68% 14 647 955,88 14 647 955,88 12 450 762,50 3,42%

3b RPLU.03.00.00 84 978 000,00 EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

3c RPLU.03.00.00 793 649 712,23 EFRR 2 365 1 190 889 699,38 1 015 375 468,70 727 287 896,33 188 189 818 899 351,42 720 204 951,52 534 772 135,64 67,38% 86 520 380,46 86 520 380,46 73 542 323,39 9,27%

4a RPLU.04.00.00 641 016 264,17 EFRR 0 251 964 836 621,76 852 285 515,61 716 893 879,95 0 126 531 102 612,62 469 074 076,57 398 040 740,08 62,10% 2 254 274,41 1 588 730,74 1 349 272,78 0,21%

4b RPLU.05.00.00 194 547 184,33 EFRR 108 108 163 193 204,35 124 875 864,97 76 572 941,22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

4c RPLU.05.00.00 524 379 693,06 EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

4e RPLU.05.00.00 381 280 603,31 EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

5b RPLU.06.00.00 188 132 101,63 EFRR 0 1 31 961 220,83 31 961 220,83 19 176 732,24 0 1 31 961 220,83 31 961 220,83 19 176 732,24 10,19% 0,00 0,00 0,00 0,00%

6a RPLU.06.00.00 146 014 914,37 EFRR 1 1 151 100 820,77 122 596 366,25 83 365 529,04 1 1 151 100 820,77 122 596 366,25 83 365 529,04 57,09% 0,00 0,00 0,00 0,00%

6b RPLU.06.00.00 322 798 090,74 EFRR 0 66 248 237 978,06 196 118 252,39 152 894 473,27 22 54 189 067 385,82 147 311 950,45 115 123 333,54 35,66% 377 519,32 275 450,67 229 245,55 0,07%

6c RPLU.07.00.00 213 584 588,97 EFRR 39 77 229 168 282,77 212 354 671,88 175 914 722,54 15 15 81 147 579,60 72 786 321,12 61 868 372,88 28,97% 0,00 0,00 0,00 0,00%

6d RPLU.07.00.00 86 842 918,69 EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

7b RPLU.08.00.00 958 612 535,54 EFRR 0 6 688 065 444,56 670 252 019,36 569 714 216,42 0 6 688 065 444,56 670 252 019,36 569 714 216,42 59,43% 21 204 054,60 16 794 348,44 14 275 196,15 1,49%

7d RPLU.08.00.00 192 971 250,32 EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

8i RPLU.09.00.00 397 102 509,58 EFS 24 346 476 801 387,93 403 276 518,52 17 98 153 237 487,54 130 251 864,31 32,80% 56 333 563,96 47 897 050,88 12,06%

8iii RPLU.09.00.00 237 858 340,04 EFS 0 155 478 167 938,29 406 442 747,21 1 75 229 373 359,93 194 967 355,81 81,97% 4 899 099,26 4 176 340,24 1,76%

8iv RPLU.09.00.00 207 185 061,50 EFS 0 19 28 968 983,17 24 623 635,63 11 11 21 858 142,71 18 579 421,26 8,97% 0,00 0,00 0,00%

8v RPLU.10.00.00 158 491 934,54 EFS 0 75 245 113 726,11 208 502 097,94 0 26 59 370 156,47 50 455 261,61 31,83% 7 218 456,19 6 066 279,48 3,83%

8vi RPLU.10.00.00 79 232 645,92 EFS 1 5 5 539 955,00 4 708 961,75 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

9i RPLU.11.00.00 476 451 400,91 EFS 1 175 222 202 404,08 188 648 526,40 0 30 33 886 230,22 28 803 295,66 6,05% 3 959 883,81 3 362 820,45 0,71%

9iv RPLU.11.00.00 211 287 055,78 EFS 21 36 43 569 437,72 37 034 024,54 6 6 10 118 347,90 8 600 595,71 4,07% 0,00 0,00 0,00%

9v RPLU.11.00.00 79 244 406,22 EFS 0 8 38 684 301,46 32 881 656,23 0 4 14 751 343,35 12 538 641,84 15,82% 639 635,17 545 105,95 0,69%

9a RPLU.13.00.00 386 863 203,28 EFRR 32 36 154 647 483,02 132 250 575,49 94 601 189,30 0 3 17 464 226,15 12 694 630,74 4 113 576,22 1,06% 0,00 0,00 0,00 0,00%

9b RPLU.13.00.00 490 417 725,49 EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

10i RPLU.12.00.00 181 957 449,02 EFS 1 205 161 975 189,08 136 852 954,02 88 101 76 852 679,95 65 324 777,55 35,90% 2 407 998,97 2 059 668,07 1,13%

10iii RPLU.12.00.00 26 674 486,38 EFS 0 128 81 654 188,11 68 185 728,85 0 52 32 640 593,83 27 723 035,78 103,93% 9 971 322,60 8 685 960,75 32,56%

10iv RPLU.12.00.00 317 086 154,77 EFS 26 89 148 849 491,36 126 476 591,16 40 41 66 489 110,41 56 515 743,77 17,82% 697 030,00 592 475,50 0,19%

10a RPLU.13.00.00 112 408 851,26 EFRR 33 96 186 526 039,85 143 555 934,30 113 300 679,19 24 49 118 246 078,96 78 883 948,83 64 078 176,18 57,00% 42 122,91 41 789,91 35 521,41 0,03%

TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Priorytet inwestycyjny

(np. 01a, 07c)
Oś priorytetowa2

Alokacja środków 

UE3 Fundusz4

Złożone wnioski o dofinansowanie1 Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność

liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) wartość od uruchomienia programu (w zł)

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS - poprawnych formalno-merytorycznie, i wprowadzonych do SL 2014.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, z uwzględnieniem rezerwy wykonania.

4/ Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

6/ Pole we wniosku o płatność w SL2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"



K M O K M O K M O K M O K M O

1 2 3 4 5 11

Liczba jednostek naukowych pono-

szących nakłady inwestycyjne na 

działalność B+R

szt. 0 0 2 0,00% 0,00%

Liczba naukowców pracujących w 

ulepszonych obiektach infrastruktury 

badawczej (CI25)

EPC 0 0 12 0,00% 0,00%

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne w projekty w za-

kresie innowacji lub badań i rozwoju 

(CI27)

EUR 0 0 2 200 462 0,00% 0,00%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 108 22 255 42,35% 8,63%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI2)
szt. 102 22 255 40,00% 8,63%

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsię-biorstw (dotacje) (CI6)
EUR 18 047 421,60 302 700,71 37 231 811 48,47% 0,81%

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z 

ośrodkami badawczymi (CI26)
szt. 69 8 64 107,81% 12,50%

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 

informacje sektora publicznego
szt. 0 0 20 0,00% 0,00%

Liczba usług publicznych udostępnionych on-

line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna 

interakcja

szt. 0 0 51 0,00% 0,00%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 36 0 1 766 2,04% 0,00%

D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4. Planowany 

termin przeprowadzenia naboru w ramach Działania 3.4 to I kwartał 2018 r. 

Powierzchnia przygotowanych terenów 

inwestycyjnych
ha 0 0 293 0,00% 0,00%

A - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 3.1 w ramach dwóch konkursów 

ogłoszonych we  wrześniu 2016 wynosi  136 851 755,55 PLN, w ramach których zostały złożone jedynie 2 

wnioski o dofinansowanie. W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO 

zaproponowała zmniejszenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

(CI2)
szt. 0 0 17 0,00% 0,00%

A - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17 z Działania 3.3 został  złożony tylko 1 wniosek o 

dofinansowanie, który przeszedł przez ocenę formalną oraz merytoryczną następnie został wybrany do 

dofinansowania.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)
szt. 36 0 36 100,00% 0,00%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe (CI4)
szt. 0 0 1 713 0,00% 0,00%

D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4. Planowany 

termin przeprowadzenia naboru w ramach Działania 3.4 to I kwartał 2018 r. 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsię-biorstw (dotacje) (CI6)
EUR 0 0 1 878 282 0,00% 0,00%

A - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17 z Działania 3.3 został  złożony tylko 1 wniosek o 

dofinansowanie, który ostatecznie został wybrany do dofinansowania.

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsię-biorstw (inne niż 

dotacje) (CI7)

EUR 11 955 826,45 0 3 773 308 316,85% 0,00%
D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych 

w zakresie profesjonalizacji usług
szt. 0 0 25 0,00% 0,00%

A - W I kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie naboru dla Działania 3.4, który przyczyni się do 

realzaicji wskaźnika. W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO 

zaproponowała zmniejszenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba nowych i ulepszonych usług 

świadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu

szt. 0 0 50 0,00% 0,00%

A - W I kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie naboru dla Działania 3.4, który przyczyni się do 

realzaicji wskaźnika. W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO 

zaproponowała zmniejszenie  wartości docelowej wskaźnika.

D - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 2.1 w ramach konkursu ogłoszonego w 

sierpniu 2016 wynosi  88 800 339,72 PLN, co stanowi 30% alokacji na Działanie. Obecnie trwa ocena 

merytoryczna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16. Podpisanie 

umów  w ramach konkursu ogłoszonego w  Działaniu 2.1   planuje się na III  kwartał 2017 r. Dodatkowo 

ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Działania 2.1 planowane jest na sierpień 2017 r. (planowana 

alokacja - 20 880 000,00 PLN). W III kwartale planowane jest też podpisanie umowy w ramach projektu 

pozakonkursowego o wartości dofiansowania UE w kwocie 159 375 000 PLN, co stanowi prawie 54% 

alokacji na Działanie. W związku z powyższym wartość  wskaźnika powinna wzrosnąć w IV kwartale roku 

2017.

Priorytet inwestycyjny 3a RPLU.03.00.00
słabiej 

rozwinięty

słabiej 

rozwinięty
RPLU.01.00.00Priorytet inwestycyjny 1a

D - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 1.1 w ramach konkursu ogłoszonego w 

sierpniu 2016 wynosi  44 445 462,14, co wykorzystuje całą alokację przeznaczoną to Działanie. Nabór 

zakończył się 31 maja 2017 r. Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu. 

Podpisanie umów  w ramach konkursu ogłoszonego w  Działaniu 1.1   planuje się na IV kwartał 2017 r.

słabiej 

rozwinięty
RPLU.01.00.00

7

% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.

Komentarz do wartości wskaźnika6

6

według wartości aktualnej

Priorytet inwestycyjny 1b

RPLU.02.00.00Priorytet inwestycyjny 2c
słabiej 

rozwinięty

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO1

Kategoria 

regionu

(słabiej 

rozwinięty, 

lepiej 

rozwinięty)

Jednostka miary Szacowana4Priorytet inwestycyjny

(np. 01a, 07c)

10=7/8*100%

Realizacja wskaźnika3

Wartość docelowa dla 2023 r.

8

Aktualna5 według wartości szacowanej

9 =6/8*100%

Nazwa wskaźnikaOś priorytetowa2

D - W 2017 r. będą przeprowadzone ponownie nabory w ramach Działań 1.2, 1.3 oraz 1.5 co przełoży się 

na wzrost wskaźników. 



Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 0 0 831 0,00% 0,00%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe (CI4)
szt. 0 0 831 0,00% 0,00%

Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe 

zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego 

wsparcia

szt. 0 0 241 0,00% 0,00%

Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły 

zmiany organizacyjno-procesowe
szt. 0 0 83 0,00% 0,00%

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia produktów nowych dla 

firmy (CI29)

szt. 1786 0 918 194,55% 0,00%
D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 1788 0 918 194,77% 0,00%

D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

(CI2)
szt. 188 0 408 46,08% 0,00%

A - Szacowana realizacja pozwala na realizację wskaźnika w ok. 50%. Ponadto ogłoszono kolejny konkurs 

dla tego Działania nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17, w wyniku którego szacuje się realizację wskaźnika o 

dodatkowe 15%.  W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO 

zaproponowała zmniejszenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)
szt. 1600 0 510 313,73% 0,00%

D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika.

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)
EUR 35 848 259,80 0 96 877 282 37,00% 0,00%

D - W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr  RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 dla Działania 3.7 szacowana 

realizacja tego wskaźnika może osiągnąć poziom 37 mln EUR. Ponadto ogłoszono kolejny konkurs dla tego 

Działania nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17, w wyniku którego szacuje się realizację wskaźnika o 

dodatkowe 33%. Na ostateczny poziom wskaźnika wpłynie również  planowane wprowadzenie pomocy 

zwrotnej w ramach Działania 3.7.
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje) (CI7)

EUR 26 612 670,81 0 5 830 577 456,43% 0,00%
D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia produktów nowych na 

rynku (CI28)

szt. 291 0 101 288,12% 0,00%
D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach (CI8)
FTE 944,25 0 303 311,63% 0,00%

D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE
szt. 1517 0 14 903 10,18% 0,00%

A -  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało wybranych do dofinansowania 126 projektów na łączną 

kwotę 398 040 840,08 PLN. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania realizowany będzie na 

poziomie 1517 szt. W zdecydowanej większości, projekty które spełniły wymagane kryteria i uzyskały 

najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów trafności merytorycznej (projekty wybrane do 

dofinansowania) założyły realizację wskaźnika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE.  W związku z powyższym do renegocjacji zgłoszono listę wskaźników dla PI 4a: 

zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika oraz dodanie drugiego 

wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.    

Liczba jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji
szt. 0 0 37 0,00% 0,00%

A - W związku z niskim zainteresowaniem wnioskodawców (w naborze dla jst w 2016 r. zgłoszono jedynie 1 

wniosek dotyczący wsparcia kogeneracji z OZE na 315 złożonych projektów w ramach konkursu ) oraz 

trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała usunięcie wskaźnika 

"Liczba jednostek wytwarzania energii eklektycznej i cieplnej w ramach kogeneracji z OZE (szt.)."

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

odnawialnej (CI30)
MW 234,33 0 83 282,33% 0,00%

D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 0 0 70 0,00% 0,00%

D - W ramach przeprowadzone w 2017 r. naboru w ramach konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 

wpłynęło 305 projektów. Mając powyższe na uwadze szacuje się, iż realizacja wskaźnika nie jest zagrożona. 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34)
Tony ekwiwalentu CO2 114 919,88 0 245 704 46,77% 0,00%

D - W ramach renegocjacji planowane jest przeniesienie kwoty 40 mln PLN z Działania 6.4 na Działanie 4.1. 

z przeznaczeniem na wsparcie prjektów z listy rezerwowowej.  Podpisanie umów z listy rezerwowej 

zwiększy wartość wskaźnika. W ramach przeprowadzone w 2017 r. naboru w ramach konkursu nr 

RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 wpłynęło 305 projektów, który przyczynie się także do wzrostu wskaźnika.

słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 4a RPLU.04.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 3b RPLU.03.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 3c RPLU.03.00.00

D - W ramach Działania 3.6 realizowany będzie projekt strategiczny o wartości dofinansowania UE w kwocie 

42 420 100 PLN, co stanowi niemal 58% alokacji na Działanie. Podpisanie umowy dot. ww. projektu 

planowane jest na III kwartał 2017 r.Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym w ramach Działania 3.6. 

planowane jest  w 2018 r. Planowana alokacja z UE  na konkurs wynosi 6 000 000,00 EUR. 



Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 0 0 674 0,00% 0,00%

A - W procesie doprecyzowywania warunków wsparcia przedsiębiorców w tej Osi na etapie tworzenia 

SZOOP zweryfikowano metodologię obliczania wartości przedmiotowego wskaźnika (w ramach ewaluacji 

„Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych 

wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”). Na etapie przygotowywania Programu przyjęto, iż wsparcie 

dla przedsiębiorców będzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, dwutorowo – 

na termomodernizację oraz na źródła OZE i w konsekwencji przyjęto dwa różne koszty jednostkowe dla 

wskaźnika w danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu wsparcia termomodernizacja musi 

mieć charakter głębokiej termomodernizacji obejmującej również w swoim zakresie źródła OZE, co zwiększa 

koszt jednostkowy wsparcia przedsiębiorstwa wobec przyjętego w procesie przygotowania Programu a w 

konsekwencji zmniejsza wartości docelowej  przedmiotowego wskaźnika (250). 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 0 0 20 412 0,00% 0,00%

D - W 2016 r. ogłoszono konkurs dla Działania 5.1 nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16, obecnie wniski w 

ramach tego naboru są na ocenie merytorycznej. Kolejny nabór dla tego Działania planowany jest na I 

kwartał 2018 r.

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

odnawialnej (CI30)
MW 0 0 18 0,00% 0,00%

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34)
Tony ekwiwalentu CO2 0 0 36 863 0,00% 0,00%

Liczba zmodernizowanych energetycznie 

budynków
szt. 0 0 241 0,00% 0,00%

D -Obecnie trwa ocena formalna  wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-

001/16.

Podpisanie umów  w ramach konkursu ogłoszonego w  Działaniu 5.2 planuje się na III  kwartał 2017 r. 

Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 221 122 283,84PLN.  

W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.2 . Planowana alokacja 

finansowa  z EFRR w ramach konkursu wynosi 40 868 692 EUR.  

Obecnie trwa ocena formalna  wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/16. 

Podpisanie umów  w ramach konkursu ogłoszonego w  Działaniu 5.3 planuje się na IV  kwartał 2017 r. 

Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 55 096 759,09 PLN.  

W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.3 . Planowana alokacja 

finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi  10 646 233 EUR.  

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w 

ramach kogeneracji

szt. 0 0 8 0,00% 0,00%

D -Obecnie trwa ocena formalna  wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-

001/16.

Podpisanie umów  w ramach konkursu ogłoszonego w  Działaniu 5.2 planuje się na III  kwartał 2017 r. 

Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 221 122 283,84PLN.  

W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.2 . Planowana alokacja 

finansowa  z EFRR w ramach konkursu wynosi 40 868 692 EUR.  

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 0 0 320 355 0,00% 0,00%

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

odnawialnej (CI30)
MW 0 0 4,66 0,00% 0,00%

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34)
Tony ekwiwalentu CO2 0 0 44 391 0,00% 0,00%

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w 

budynkach publicznych (CI32)
kWh/rok 0 0 21 990 420 0,00% 0,00%

D -Obecnie trwa ocena formalna  wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-

001/16.

Podpisanie umów  w ramach konkursu ogłoszonego w  Działaniu 5.2 planuje się na III  kwartał 2017 r. 

Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 221 122 283,84PLN.  

W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.2 . Planowana alokacja 

finansowa  z EFRR w ramach konkursu wynosi 40 868 692 EUR.  

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 

zużycia energii (CI31)
szt. 0 0 3 270 0,00% 0,00%

D -Obecnie trwa ocena formalna  wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-

001/16. Podpisanie umów  w ramach konkursu ogłoszonego w  Działaniu 5.3 planuje się na IV  kwartał 2017 

r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 55 096 759,09 PLN.  

W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.3 . Planowana alokacja 

finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi  10 646 233 EUR.  

D - W 2016 r. ogłoszono konkurs dla Działania 5.1 nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16, obecnie wniski w 

ramach tego naboru są na ocenie merytorycznej. Kolejny nabór dla tego Działania planowany jest na I 

kwartał 2018 r. W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO 

zaproponowała zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika.

D -Obecnie trwa ocena formalna  wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-

001/16.

Podpisanie umów  w ramach konkursu ogłoszonego w  Działaniu 5.2 planuje się na III  kwartał 2017 r. 

Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 221 122 283,84PLN.  

W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.2 . Planowana alokacja 

finansowa  z EFRR w ramach konkursu wynosi 40 868 692 EUR.  

Obecnie trwa ocena formalna  wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/16. 

Podpisanie umów  w ramach konkursu ogłoszonego w  Działaniu 5.3 planuje się na IV  kwartał 2017 r. 

Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 55 096 759,09 PLN.  

W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.3 . Planowana alokacja 

finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi  10 646 233 EUR.  

Priorytet inwestycyjny 4b RPLU.05.00.00
słabiej 

rozwinięty

słabiej 

rozwinięty
RPLU.05.00.00Priorytet inwestycyjny 4c



Liczba zakupionych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej

szt. 0 0 100 0,00% 0,00%

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.

Pojemność taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej

szt. 0 0 10 500 0,00% 0,00%

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.

Liczba wybudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych
szt. 0 0 8 0,00% 0,00%

Liczba zainstalowanych inteligentnych 

systemów transportowych
szt. 0 0 1 0,00% 0,00%

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 0 0 359 0,00% 0,00%

D - Obecnie trwa ocena formalna  wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-

001/16.

Podpisanie umów  w ramach konkursu ogłoszonego w  Działaniu 5.5 planuje się na IV  kwartał 2017 r. 

Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 52 435 457,36PLN.  

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34)
Tony ekwiwalentu CO2 0 0 7 383 0,00% 0,00%

Liczba jednostek służb ratowniczych 

doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków katastrof

szt. 43 0 16 268,75% 0,00%

D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba ludności korzystającej ze środków 

ochrony przeciwpowodziowej (CI20)
osoby 0 0 59 868 0,00% 0,00%

Pojemność obiektów małej retencji m3 0 0 2 458 096 0,00% 0,00%

Liczba wspartych zakładów 

zagospodarowania odpadów
szt. 7 0 8 87,50% 0,00%

Dodatkowe możliwości przerobowe w 

zakresie recyklingu odpadów (CI17)
T/rok 30 050 0 17 826 168,57% 0,00%

D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba osób objętych selektywnym 

zbieraniem odpadów
osoby 0 0 439 776 0,00% 0,00%

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie  wartości docelowej wskaźnika.

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km 136,82 0 409 33,45% 0,00%

Długość wybudowanej sieci wodociągowej km 160,81 2,64 323 49,79% 0,82%

Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19)
RLM 15 855 0 30 518 51,95% 0,00% Brak zagrożenia realizacji wskaźnika

Potencjalna liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków

RLM 29 773 0 40 691 73,17% 0,00%

Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18)
osoby 33 037 0 7 357 449,06% 0,00%

Potencjalna liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w 

wodę

osoby 104 464 0 9 809 1064,98% 0,00%

Liczba obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem
szt. 21 0 25 84,00% 0,00%

Liczba wspartych obiektów w miejscach 

dziedzictwa naturalnego
szt. 8 0 9 88,89% 0,00%

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących do 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)

osoby/rok 32 574 0 96 971 33,59% 0,00%

Liczba wspartych obiektów związanych z 

ochroną przyrody
szt. 0 0 30 0,00% 0,00%

Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie 

uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23)
ha 0 0 340 286 0,00% 0,00%

Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg
km 114,87 0 300 38,29% 0,00%

Liczba wybudowanych/zmodernizowanych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
szt. 435 0 59 737,29% 0,00%

D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie wartości docelowej wskaźników.

D - W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.2 . Planowana alokacja 

finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi  2 361 815 EUR.   

D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.(niskie zaintersowanie Beneficjentów ogłoszonym konkursem w 

ramach Działania 6.2 )

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźników

D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie wartości docelowej wskaźników.

Priorytet inwestycyjny 4e RPLU.05.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 5b RPLU.06.00.00
słabiej 

rozwinięty

RPLU.06.00.00Priorytet inwestycyjny 6a
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 6b RPLU.06.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 6c RPLU.07.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 6d RPLU.07.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 7b RPLU.08.00.00
słabiej 

rozwinięty



Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych (CI12)
km 0 0 54 0,00% 0,00%

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie  wartości docelowej wskaźnikado 30 151 osób.

Liczba zakupionych pojazdów kolejowych szt. 0 0 11 0,00% 0,00% Brak zagrożenia realizacji wskaźnika

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie

osoba 4036 3440 7476 12008 8006 20 014 33,61% 42,97% 37,35%

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie
osoba 2683 2131 4814 7205 4803 12 008 37,24% 44,37% 40,09%

Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie
osoba 98 62 160 632 421 1 053 15,51% 14,73% 15,19%

A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłosznych konkursach przy

ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne,

dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych

zawodowo.

Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie
osoba 566 395 961 601 400 1 001 94,18% 98,75% 96,00%

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie
osoba 1187 1221 2408 3 002 80,21%

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie
osoba 3181 3197 6378 4 003 159,33% H

Liczba osób odchodzących z rolnictwa 

objętych wsparciem w programie
osoba 251 137 457 3 229 14,15%

D - w przypadku przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została 

określona w podziale na płeć,  w związku z tym Beneficjenci do systemu SL2014 nie mają obowiązku 

wykazywać uczestników  w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgoda z raportami z systemu 

SL2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzna nie sumuje sie na wartość ogółem.

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

dla wskaźnika produktu

Liczba osób bezrobotnych, w tym  

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie

osoba 2074 1796 3870 45% 42,97%

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

dla wskaźnika produktu

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie

osoba 1317 1030 2347 28% 69,81% H

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

dla wskaźnika produktu

Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie

osoba 3 0 3 30% 0,95%

A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłosznych konkursach przy

ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne,

dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych

zawodowo.

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

dla wskaźnika produktu

Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie

osoba 154 112 266 19% 139,27% H

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu dla wskaźnika 

produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie

osoba 463 1037 1500 32% 23,42%

Priorytet inwestycyjny 8i

Priorytet inwestycyjny 7d RPLU.08.00.00
słabiej 

rozwinięty

RPLU.09.00.00
słabiej 

rozwinięty



Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu dla wskaźnika 

produktu Liczba osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie

osoba 4 1 5 32% 1,48%

A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłosznych konkursach przy

ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne,

dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych

zawodowo.

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu dla wskaźnika 

produktu Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie

osoba 361 690 1051 32% 27,36%

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu dla wskaźnika 

produktu Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem 

w programie

osoba 43 67 110 27% 40,59%

Liczba osób pracujących w sektorze 

pozarolniczym po opuszczeniu programu
osoba 116 55 173 22% 24,33% D - w przypadku przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została 

określona w podziale na płeć,  w związku z tym Beneficjenci do systemu SL2014 nie mają obowiązku 

wykazywać uczestników  w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgoda z raportami z systemu 

SL2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzna nie sumuje sie na wartość ogółem.

Liczba osób pozostających bez pracy, które 

otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie

osoba 2 3 5 3 978 0,13%

Liczba osób pozostających bez pracy, które 

skorzystały z instrumentów zwrotnych na 

podjęcie działalności gospodarczej w 

programie

osoba 0 0 0 112 0,00%

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej

szt. 0 0 5 4 774 0,10%

Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3
osoba 0 0 0 5 300 0,00%

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku 

do lat 3 objętych wsparciem w programie
osoba 0 0 0 5 048 0,00%

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy 

po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka, po 

opuszczeniu programu

osoba 0 0 0 95% 0,00%

Liczba osób pozostających bez pracy, które 

znalazły pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu

osoba 0 0 0 80% 0,00%

Liczba osób pracujących objętych wsparciem 

w programie (łącznie z pracującymi na własny 

rachunek)

osoba 40 67 107 6498 5534 12 032 0,62% 1,21% 0,89%

Liczba osób pracujących (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 

lat i więcej objętych wsparciem w programie

osoba 14 1 15 2 406 0,62%

Liczba osób pracujących o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie

osoba 18 45 63 4 693 1,34%

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw objętych usługami 

rozwojowymi w programie

osoba 0 0 0 5 121 0,00%

Liczba pracowników zagrożonych 

zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych 

wsparciem w programie

osoba 541 438 979 4 893 20,01%

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu

osoba 0 0 0 90% 0,00%

Liczba mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel 

rozwojowy dzięki udziałowi w programie

szt. 0 40% 0,00%

Liczba osób, które po opuszczeniu programu 

podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie
osoba 41 14 55 55% 2,04%

Priorytet inwestycyjny 8i RPLU.09.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 8iii RPLU.09.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 8iv RPLU.09.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 8v RPLU.10.00.00
słabiej 

rozwinięty



Liczba osób objętych programem 

zdrowotnym dzięki EFS
osoba 0 0 0 38 828 0,00%

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych 

istotnych z punktu widzenia potrzeb 

zdrowotnych regionu, w tym pracodawców

szt. 0 3 0,00%

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 

zgłosiły się na badanie profilaktyczne
osoba 0 0 0 38% 0,00%

Liczba osób, które po opuszczeniu programu 

podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie
osoba 0 0 0 95% 0,00%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie

osoba 1074 27 018 3,98%

Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie
osoba 312 229 541 1459 973 2 432 21,4% 23,5% 22,2%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu

osoba 13 32% 0,15%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu

osoba 5 45% 0,04%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek)

osoba 16 25% 0,24%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie 

ogólnym w programie

osoba 0 0 0 5 578 0,00%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie

osoba 0 0 0 662 0,00%

Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie
osoba 0 0 0 755 618 1 373 0,00% 0,00% 0,00%

Liczba osób pochodzących z obszarów 

wiejskich
osoba 0 0 0 2334 1098 3 432 0,00% 0,00% 0,00%

Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych, istniejących 

po zakończeniu projektu

osoba 0 0 0 90% 0,00%

Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych, istniejących 

po zakończeniu projektu

osoba 0 0 0 90% 0,00%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy, uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu

osoba 0 0 0 2% 0,00%

RPLU.11.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 8vi RPLU.10.00.00
słabiej 

rozwinięty

A - Biorąc pod uwagę cel PI 9i oraz grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, osiągnięcie

założonych pierwotnie wskaźników jest bardzo trudne. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to osoby

zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te,

co wskazane jest również w wytycznych obszarowych i co wynika z celu PI to osoby, które w pierwszej

kolejności potrzebują wsparcia w zakresie budowania postaw społecznych i do których kierowane są usługi

aktywnej integracji głównie o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym a dopiero na końcu

zawodowym. Dodatkowo w Działaniu 11.1 istnieje zagrożenie kontraktacji i wydatkowania środków co

wynika m.in. z:

a) konieczności osiągania określonej na dość wysokim poziomie efektywności zatrudnieniowej w PI9i

szczególnie w kontekście trudnej grupy docelowej, która jest adresatem działań w ramach tego PI (osoby

zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby wykluczone społecznie, osoby bezdomne, bezrobotni dla

których przypisano III profil pomocy tj.  najbardziej oddaleni od rynku pracy itd.); 

b) określenia grupy docelowej w ramach działania poprzez jej zawężenie w poszczególnych typach

projektów. Grupa docelowa przedstawiona w SZOOP znacznie szerzej definiuje osoby, których wsparcie jest

możliwe w ramach Działania 11.1. tak np. osoba bezrobotna (w tym długotrwale), która wskazana jest w

programie jako jedna z grup najbardziej wymagających wsparcia może zostać objęta wsparciem, jeśli jest

np. osobą z niepełnosprawnością czy zamieszkującą obszary marginalizowane. 

c) obawy OPS związane ze spełnieniem części kryteriów wyboru projektów, w tym przede wszystkim

kryterium efektywności zatrudnieniowej; 

d) trudności w rekrutowaniu uczestników do projektów (w szczególności OPS) spowodowana realizacją

programu 500+ tj. obawa potencjalnych uczestników przed utratą świadczenia w wyniku udziału w

projekcie i uzyskiwanych środków np. z tytułu stypendiów oraz możliwości podjęcia pracy po jego

zakończeniu.

Priorytet inwestycyjny 9i RPLU.11.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 9iv



Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie

osoba 1 1 535 0,07%

Liczba podmiotów ekonomii społecznej 

objętych wsparciem
szt. 142 653 21,75%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek)

osoba 0 20% 0,00%

Liczba miejsc pracy utworzonych w 

przedsiębiorstwach społecznych
osoba 0 302 0,00%

Liczba dzieci objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 

szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej

osoba 234 222 456 1 758 25,94%

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie
szt. 155 4 284 3,62%

Liczba uczniów objętych wsparciem w 

zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 

w programie

osoba 355 175 530 30 111 1,76%

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 

programie
osoba 0 0 0 642 0,00%

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wyposażonych w ramach programu w sprzęt 

TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

szt. 0 214 0,00%

Liczba szkół, których pracownie 

przedmiotowe zostały doposażone w 

programie

szt. 0 214 0,00%

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z 

zakresu TIK w programie
osoba 0 0 0 214 0,00%

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  

kluczowe po opuszczeniu programu
osoba 0 0 0 85% 0,00%

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje 

lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu

osoba 0 0 0 90% 0,00%

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych

osoba 0 97% 0,00%

Liczba szkół, w których pracownie 

przedmiotowe wykorzystują doposażenie  do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych

osoba 0 97% 0,00%

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie
osoba 5718 2344 8062 3 270 246,54% H

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie
osoba 3245 1342 4587 2 180 210,41% H

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie
osoba 5716 2342 8058 7 785 103,51%

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu programu

osoba 2240 889 3129 90% 106,32%

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu programu 

osoba 1513 624 2137 90% 108,92%

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu programu

osoba 2239 889 3128 90% 44,65%

Priorytet inwestycyjny 10i RPLU.12.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 10iii RPLU.12.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 9v RPLU.11.00.00
słabiej 

rozwinięty



Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących w stażach i 

praktykach u pracodawcy

osoba 0 0 0 15 360 0,00%

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych 

formach kształcenia w programie
osoba 0 0 0 5 330 0,00%

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 

oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 

objętych wsparciem w programie

osoba 0 0 0 4 705 0,00%

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego doposażonych w programie w 

sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego

szt. 0 109 0,00%

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 

oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu

osoba 0 0 0 90% 0,00%

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego wykorzystujących  doposażenie 

zakupione dzięki EFS

osoba 0 95% 0,00%

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w 

ramach pozaszkolnych form kształcenia
osoba 0 0 0 75% 0,00%

Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. 0 0 25 0,00% 0,00%

Oczekiwana liczba osób korzystających z 

ulepszonych usług opieki zdrowotnej (CI36)
osoby 0 0 2 034 080 0,00% 0,00%

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 

medycznej
zł 0 0 9 151 056 0,00% 0,00%

Liczba przebudowanych obiektów, w których 

realizowane są usługi aktywizacji społeczno - 

zawodowej

szt. 0 0 41 0,00% 0,00%
D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika oraz jego rozszerzenie.

Potencjalna liczba użytkowników 

infrastruktury opieki nad dziećmi lub 

edukacyjnej wspartej w programie (CI35)

osoby 345 0 979 35,24% 0,00%

 A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.

Liczba obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na zrewitalizowanych 

obszarach

szt. 0 0 33 0,00% 0,00%

D - W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursów w ramach Działania 13.3 i 13.4 .Planowana 

alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursów wynosi 84 380 754 EUR.  

Rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r.

Działanie 13.8 - tryb pozakonkursowy  - ZIT-  podpisanie umowy planuje się  na  IV kwartał 2017 r. 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 0 0 6 0,00% 0,00%

D - W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursów w ramach Działania 13.3 i 13.4 .Planowana 

alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursów wynosi 84 380 754 EUR.  

Rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r.

Publiczne lub komercyjne budynki 

wybudowane bądź zmodernizowane na 

terenach miejskich (CI39)

m2 0 0 10 480 0,00% 0,00%

D - W III kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursów w ramach Działania 13.3 i 13.4 .Planowana 

alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursów wynosi 84 380 754 EUR.  

Rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r.

Działanie 13.8 - tryb pozakonkursowy  - ZIT-  podpisanie umowy planuje się  na  IV kwartał 2017 r. 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

przedszkolnej
szt. 40 0 19 210,53% 0,00%

D - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

edukacji ogólnej
szt. 0 0 7 0,00% 0,00%

D - Obecnie trwa ocena merytoryczna   wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.13.07.00-IZ.00-06-

001/16. Podpisanie umów  w ramach konkursu ogłoszonego w  Działaniu 13.7 planuje się na III kwartał 

2017 r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 23 249 541,58 PLN.  

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

kształcenia zawodowego
szt. 63 0 12 525,00% 0,00%

Potencjalna liczba użytkowników 

infrastruktury opieki nad dziećmi lub 

edukacyjnej wspartej w programie (CI35)

osoby 12 509 0 15 896 78,69% 0,00%

D - Obecnie trwa nabór  wniosków w ramach konkursu nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17 oraz  konkursu nr 

RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17 . 

Podpisanie umów  w ramach konkurów ogłoszonych w  Działaniu 13.1 planuje się na II  kwartale 2018 

r.Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursów wynosi 20 263 680,00 PLN.  

Priorytet inwestycyjny 9b RPLU.13.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 10a RPLU.13.00.00
słabiej 

rozwinięty

RPLU.12.00.00Priorytet inwestycyjny 10iv
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 9a RPLU.13.00.00
słabiej 

rozwinięty



Liczba etatomiesięcy finansowanych ze 

środków pomocy technicznej
szt. 7 893,73

Liczba uczestników form szkoleniowych dla 

instytucji
os. 805

Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. 0

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, 

seminariów
szt. 1

Liczba projektów objętych wsparciem szt. 0

Liczba uczestników form szkoleniowych dla 

beneficjentów
szt. 2 441

Liczba działań informacyjno - promocyjnych o 

szerokim zasięgu
szt. 1

Liczba odwiedzin portalu 

informacyjnego/serwisu internetowego
szt. 731 641

Pomoc techniczna RPLU.14.00.00
słabiej 

rozwinięty

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić  komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błednych danych w SL2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do wszystkich 

3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy)

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań zagregowane na poziomie PI)

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS

    I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)

    A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

    B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018)  lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)

    C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

    D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

    E. wartość docelowa została zmieniona

    F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

    H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

    G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego
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Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020.

2/ Lista wskaźników dostępna w raporcie udostępnionym w OBI

3/ Na podstawie umowy o dofinansowanie

4/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność

TABELA 3. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH1

1/ Dotyczy projektów liniowych realizowanych w więcej niż jednym województwie, o ile ma to zastosowanie

Nr projektu

lu
b

el
sk

ie

w
ar

m
iń

sk
o

-m
az

u
rs

ki
e

św
ię

to
kr

zy
sk

ie

województwo

m
az

o
w

ie
ck

ie

o
p

o
ls

ki
e

p
o

d
ka

rp
ac

ki
e

p
o

m
o

rs
ki

e

śl
ąs

ki
e

lu
b

u
sk

ie

ło
d

zk
ie

5

p
o

d
la

sk
ie

d
o

ln
o

śl
ąs

ki
e

ku
ja

w
sk

o
-p

o
m

o
rs

ki
e

Nazwa wskaźnika 

produktu2Tytuł projektu w
ie

lk
o

p
o

ls
ki

e

za
ch

o
d

n
io

p
o

m
o

rs
ki

e

m
ał

o
p

o
ls

ki
e

Jednostka 

miary



K M O K M O K M O K M O K M O

1 2 3 4 5 6 7 13

RPLU.01.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 239 620,00 10 967 543 2,18% 31 648 999 0,76%

W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała

zmniejszenie  wartości pośredniej wskaźnika. IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w 

związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym

certyfikacji.

Priorytet inwestycyjny 1b RPLU.01.00.00 wskaźnik produktu
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 22 26 84,62% 102 21,57%

W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała

zmniejszenie  wartości pośredniej wskaźnika.

RPLU.02.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 0 849 550 0,00% 15 981 255 0,00%

W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała

zmniejszenie  wartości pośredniej wskaźnika. IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w 

związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym

certyfikacji.

RPLU.02.00.00 KEW

Liczba podpisanych umów partnerskich 

w zakresie tworzenia dostępu do 

informacji sektora publicznego

szt. 0 1 0,00% 1 0,00%
Brak zagrożenia wykonania wskaźnika KEW - podpisanie umowy planuje się na III kwartał 2017 r. (lipiec

2017 r.) 

RPLU.02.00.00 wskaźnik produktu
Liczba podmiotów, które udostępniły on-

line informacje sektora publicznego
szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

RPLU.03.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 22 837 612,00 35 930 504 63,56% 61 892 282 36,90%

W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała

zwiększenie wartości pośredniej wskaźnika.

Priorytet inwestycyjny 3c RPLU.03.00.00 wskaźnik produktu

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy (CI29)

szt. 0 30 0,00% 211 0,00%

RPLU.04.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 89 750,00 8 487 043 1,06% 38 373 437 0,23%

Priorytet inwestycyjny 4a RPLU.04.00.00 wskaźnik produktu
Liczba wybudowanych jednostek

wytwarzania energii elektrycznej z OZE
szt. 0 0 #DZIEL/0! 1 863 0,00%

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało wybranych do dofinansowania 126 projektów na łączną kwotę

398 040 840,08 PLN. Wskaźnik produktu przyjęty do Ram Wykonania- Liczba wybudowanych jednostek

wytwarzania energii elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania

realizowany będzie na poziomie 1517 szt. W zdecydowanej większości, projekty które spełniły wymagane

kryteria i uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów trafności merytorycznej (projekty wybrane

do dofinansowania) założyły realizację wskaźnika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii

cieplnej z OZE. W związku z powyższym do renegocjacji zgłoszono listę wskaźników dla PI 4a:

zaproponowano zmniejszenie wartości pośredniej i docelowej przedmiotowego wskaźnika oraz dodanie

drugiego wskaźnika RW Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RPLU.05.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 0 0 #DZIEL/0! 54 986 506 0,00%

IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki 

zaradcze w celu przyśpieszenie kontraktacji, a tym samym certyfikacji.W związku z trwającym procesem 

renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości posredniej wskaźnika.

RPLU.05.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

w zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

szt. 0 0 #DZIEL/0! 337 0,00%

RPLU.05.00.00 wskaźnik produktu
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

RPLU.05.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba 

zmodernizowanych energetycznie 

budynków w zakontraktowanych 

umowach o dofinansowanie

szt. 0 294 0,00% 121 0,00%

RPLU.05.00.00 wskaźnik produktu
Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków
szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

RPLU.06.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR EFRR słabiej rozwinięty 50 111,00 5 265 378 0,95% 35 037 501 0,14%

IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki 

zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym certyfikacji.W związku z trwającym procesem 

renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej oraz 

docelowej wskaźnika.

RPLU.06.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba wspartych 

zakładów zagospodarowania odpadów 

w zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

szt. 7 7 100,00% 8 87,50%

RPLU.06.00.00 wskaźnik produktu
Liczba wspartych zakładów 

zagospodarowania odpadów
szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

W Osi V istnieje konieczność renegocjacji Programu w zakresie wskaźnika rzeczowego RW dotyczącego 

przedsiębiorstw zarówno dla celu pośredniego w 2018 r. jak i celu końcowego w roku 2023. W procesie 

doprecyzowywania warunków wsparcia przedsiębiorców w tej Osi na etapie tworzenia SZOOP 

zweryfikowano metodologię obliczania wartości przedmiotowego wskaźnika (w ramach ewaluacji „Ocena 

systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników 

mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020”). Na etapie przygotowywania Programu przyjęto, iż wsparcie dla 

przedsiębiorców będzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, dwutorowo – na 

termomodernizację oraz na źródła OZE i w konsekwencji przyjęto dwa różne koszty jednostkowe dla 

wskaźnika w danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu wsparcia termomodernizacja musi 

mieć charakter głębokiej termomodernizacji obejmującej również w swoim zakresie źródła OZE, co zwiększa 

koszt jednostkowy wsparcia przedsiębiorstwa wobec przyjętego w procesie przygotowania Programu a w 

konsekwencji zmniejsza wartości docelowe dla celu pośredniego i końcowego przedmiotowego wskaźnika. 

EFRR słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 6a

EFRR słabiej rozwinięty

EFRR słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 4b

Priorytet inwestycyjny 4c

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW1 WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA*

Priorytet inwestycyjny

(np. 01a, 07c)

Cel pośredni na 2018 r. / Wartość 

docelowa 

na koniec2023 r.4

11

Nazwa wskaźnika / KEW

8

Cel do osiągnięcia na koniec danego 

roku3

EFRR

Komentarz5Jednostka miary 

(jeśli dotyczy)
Fundusz

Kategoria 

regionu

słabiej 

rozwinięty, 

lepiej rozwinięty

10=8/9*100%

% realizacji celu na koniec danego roku

9

Wartość kumulatywna wskaźnika / 

KEW

% realizacji celu 

pośredniego/wartości 

docelowejOś priorytetowa2

12=8/11*100%

Typ wskaźnika

KEW,

wskaźnik postępu 

finansowego,

wskaźnik produktu

słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 2c

EFRR słabiej rozwinięty



RPLU.06.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Długość 

wybudowanej kanalizacji sanitarnej w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

szt. 136,82 141,59 96,63% 153 89,42%

RPLU.06.00.00 wskaźnik produktu
Długość wybudowanej kanalizacji 

sanitarnej
szt. 0 21,24 0,00% 0 #DZIEL/0!

RPLU.06.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Długość 

wybudowanej sieci wodociągowej w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

szt. 160,81 184,82 87,01% 121 132,90%

RPLU.06.00.00 wskaźnik produktu
Długość wybudowanej sieci 

wodociągowej
szt. 2,64 3,29 80,24% 0 #DZIEL/0!

RPLU.07.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 0 1 116 062 0,00% 15 064 508 0,00%

W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości pośredniej wskaźnika.

RPLU.07.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba obiektów 

zasobów kultury objętych wsparciem w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

szt. 21 60 35,00% 14 150,00%
W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała

zwiększenie  wartości pośredniej wskaźnika.

RPLU.07.00.00 wskaźnik produktu
Liczba obiektów zasobów kultury 

objętych wsparciem
szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

RPLU.07.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba wspartych 

obiektów w miejscach dziedzictwa 

naturalnego w zakontraktowanych 

umowach o dofinansowanie

szt. 8 10 80,00% 9 88,89%

RPLU.07.00.00 wskaźnik produktu
Liczba wspartych obiektów w miejscach 

dziedzictwa naturalnego
szt. 0 3 0,00% 0 #DZIEL/0!

RPLU.08.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 0 27 776 726 0,00% 61 452 456 0,00%

W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zwiększenie  wartości pośredniej wskaźnika.

RPLU.08.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

km 114,87 114,87 100,00% 150 76,58%
W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała

zwiększenie  wartości pośredniej wskaźnika.

RPLU.08.00.00 wskaźnik produktu
Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg (CI14)
km 0 0 #DZIEL/0! 30 0,00%

RPLU.09.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Kwota wydatków EFS certyfikowanych 

do Komisji Europejskiej
EUR 8 889 851,06 44 849 187,00 19,82% 42 103 951 21,11%

Priorytet inwestycyjny 8i RPLU.09.00.00 wskaźnik produktu

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie

osoba 4036 3440 7476 7243 4829 12072 55,72% 71,24% 61,93% 5338 3558 8 896 75,61% 96,68% 84,04%

Priorytet inwestycyjny 8iii RPLU.09.00.00 wskaźnik produktu

Liczba osób pozostających bez pracy, 

które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w 

programie

osoba 5 949 0,53% 1 768 0,28%

RPLU.10.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Kwota wydatków EFS certyfikowanych 

do Komisji Europejskiej
EUR 297 938,35 3 583 755,00 8,31% 11 866 583 2,51%

IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości określonej na 2018 r., co wiąże się z opóźnieniami w 

uruchomieniu Bazy Usług Rozwojowych.

Priorytet inwestycyjny 8v RPLU.10.00.00 wskaźnik produktu

Liczba osób pracujących objętych 

wsparciem w programie (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek)

osoba 40 67 107 3 2 5 1333,33% 3350,00% 2140,00% 2888 2460 5 348 1,39% 2,72% 2,00%

W procesie renegocjacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej.

Propozycja wynika z zagrożenia nieosiągnięcia wartości określonej na 2018 r., co wiąże się z opóźnieniami w

uruchomieniu Bazy Usług Rozwojowych. Jest to czynnik niezależny od IZ RPO - bez aktów prawnych w

powyższym zakresie nie było możliwości ogłoszenia konkursu.

Priorytet inwestycyjny 8vi RPLU.10.00.00 wskaźnik produktu
Liczba osób objętych programem 

zdrowotnym dzięki EFS
osoba 0 488 0,00% 17 256 0,00%

EFRR słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 7b

EFS słabiej rozwinięty

EFS słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 6b

EFRR słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 6c



RPLU.11.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Kwota wydatków EFS certyfikowanych 

do Komisji Europejskiej
EUR 217 358,30 5 315 402,00 4,09% 38 247 036 0,57%

IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości określonej na 2018 r., co wiąże się z opisanymi problemami

dotyczącymi kontraktacji środków w ramach PI 9i (Działanie 11.1 RPO WL).

Priorytet inwestycyjny 9i, 9v RPLU.11.00.00 wskaźnik produktu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie

osoba 1075 3296 32,62% 12 692 8,47%

Analizując tempo kontraktacji i wydatkowania środków w ramach PI 9i (Działanie 11.1 RPO WL) IZ RPO

dostrzegła zagrożenie wykonania wartości wskaźników założonych pierwotnie dla 2018 r.

Priorytet inwestycyjny 9v RPLU.11.00.00 wskaźnik produktu
Liczba podmiotów ekonomii społecznej 

objętych wsparciem
szt. 142 154 92,21% 292 48,63%

RPLU.12.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Kwota wydatków EFS certyfikowanych 

do Komisji Europejskiej
EUR 771 559,18 7 972 684,00 9,68% 26 390 282 2,92%

Priorytet inwestycyjny 10i RPLU.12.00.00 wskaźnik produktu

Liczba dzieci objętych w ramach 

programu dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 

edukacji przedszkolnej

osoba 456 525 86,86% 780 58,46%

Priorytet inwestycyjny 10iv RPLU.12.00.00 wskaźnik produktu

Liczba uczniów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i praktykach 

u pracodawc

osoba 0 631 0,00% 6 828 0,00%

RPLU.13.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 3 496,00 608 737 0,57% 49 808 959 0,01%

 IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki 

zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym certyfikacji. W związku z trwającym procesem 

renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie  wartości pośredniej wskaźnika.

RPLU.13.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba wspartych 

podmiotów leczniczych w zakontrak-

towanych umowach o dofinansowanie

szt. 0 0 #DZIEL/0! 19 0,00%

RPLU.13.00.00 wskaźnik produktu
Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych
szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

RPLU.13.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

zrewitalizowanych obszarach w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

szt. 0 2 0,00% 17 0,00%

RPLU.13.00.00 wskaźnik produktu

Liczba obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na zrewitalizowanych 

obszarach

szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

słabiej rozwinięty

EFS słabiej rozwinięty

EFRR słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 9b

Priorytet inwestycyjny 9a

EFS

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r.

5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

1/ Kluczowy etap wdrażania.

* Tabela przekazywana:

- w cyklu kwartalnym: w informacjach składanych w latach 2017-2018 oraz począwszy od informacji za I kwartał 2022 r. 

- w cyklu półrocznym: (tj. w informacjach kwartalnych za II i IV kwartał w latach 2019-2021



L.p.

Problemy, trudności we wdrażaniu, 

sytuacje opóźniające lub zakłócające 

realizację programu

Na czym polegają/ z czego wynikają 

zidentyfikowane problemy/trudności/ 

sytuacje opóźniające /zakłócające

Opis podjętych środków zaradczych w 

okresie sprawozdawczym
Planowane do podjęcia środki zaradcze

1 2 3 4 5

1.

Opóźnienia w przygotowaniu 

standardów dostępności dla EFSiI, 

które mają zostać wprowadzone jako  

załącznik do Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020. W czerwcu br. MR 

przygotowało projekty pierwszych 

standardów: szkoleniowego i 

informacyjno-promocyjnego.

Prace nad opracowaniem standardów 

dostępności są koordynowane przez 

Departament Europejskiego Funduszu 

Społecznego w MR.

Brak systemowego rozwiązania w postaci 

wspomnianego załącznika powoduje, że 

nie są zapewnione powszechne 

rozwiązania gwarantujące, czy 

zwiększające dostępność produktów 

projektów.

W czerwcu br. MR przesłało do 

konsultacji pierwszą wersję dwóch 

standardów dostępności: 

szkoleniowego i informacyjno-

promocyjnego z prośbą o uwagi i 

propozycje zmian. Po wewnętrznych 

konsultacjach w ramach IZ oraz IP 

RPO WL, projekt dokumentu został 

odesłany do MR.

IZ RPO WL nie ma wpływu na zaistniałe 

opóźnienia. Projekty standardów mają być 

przedmiotem najbliższego spotkania grupy 

roboczej ds. równości szans i 

niedyskryminacji.   

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE



2

Sposób aktualizacji SL2014 do 

znowelizowanych Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego programów operacyjnych 

w perspektywie 2014-2020 nie pozwala 

na monitorowanie we wnioskach o 

płatność wskaźników ze straej listy 

WLWK obowiązujących dla projektów 

wybranych w naborach sprzed 

nowelizacji Wytycznych, co wstrzymuje 

proces realizacji projektów oraz 

wydatkowania środków. Od końca 

maja br. IZ prowadziła z MR rozwmowy 

drogą elektroniczną i w konsekwecji 

wystosowała 2 pisma w ww. sprawie 

do MR, oraz 2 zgłoszenia przez 

SD2014. Do chwili obecnej brak jest 

satysfakcjonującego stanowiska MR w 

ww. sprawie, która rozwiązywała by 

problem.

3

Opóźnienia w zatwierdzeniu zmian do 

Umowy Partnerstwa (UP) na poziomie 

krajowym i przez KE.

Brak zatwierdzonej Umowy Partnerstwa 

blokuje rozpoczęcie formalnej renegocjacji 

zapisów RPO WL 2014-2020.

Od listopada 2016 r. do marca br. 

trwały konsultacje projektu UP z IZ. 

DZ RPO  wewnętrznie konsultował  

projekt dokumentu w ramach IZ oraz 

IP RPO WL. Uwagi do kolej-nych 

projektów zmian UP były sukcesywnie 

przekazywane do IK UP.

IZ RPO WL nie ma wpływu na zaistniałe 

opóźnienia.

4

Opóźnienie w wyborze Pośredników 

Finansowych wdrażających IF w 

ramach Działań 9.3 i 10.2 RPO WL. 

Nie zakończono uzgodnień dokumentacji 

przetargowej z BGK dotyczącej wyboru 

Pośredników Finansowych. Ogłoszenie 

przetargu zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem,  powinno było nastąpić 

do dnia 30.06.2017 r. (zakończenie II 

kwartału).

W związku z zaistniałą sytuacją, w 

okresie sprawozdawczym 

zorganizowano dnia 21.06.2017 r. 

spotkanie z przedstawicielami BGK w 

sprawie omówienia współpracy 

pomiędzy instytucjami w zakresie 

dokumentacji przetargowej oraz 

ustalenia harmonogramu dalszych 

prac.

W sytuacji dalszych problemów w  realizacji 

projektu planowane są kolejne spotkania 

oraz rozmowy telefoniczne usprawniające 

współpracę.



5
Nieterminowe przedkładanie wniosków 

o płatność do weryfikacji przez BGK.

Nieterminowe przedkładanie wniosków o 

płatność do weryfikacji przez BGK.

Przeprowadzono rozmowy 

telefoniczne z przedstawicielami BGK 

odpowiedzialnymi za realizacje 

projektu o prawidłowej realizacji oraz 

przestrzeganiu terminów wynikających 

z Umowy 

o Finansowaniu.

W sytuacji dalszych problemów w realizacji 

projektu IZ planuje kolejne spotkania oraz 

rozmowy telefoniczne usprawniające 

współpracę.

6

Działanie 1.2.  Skomplikowana i 

czasochłonna procedura oceny, 

rozbudowany formularz wniosku

Jak wynikało z naboru z 2015 r.  Panel 

ekspertów znacząco wydłużał proces 

oceny.

Formularz wniosku ze względu na swoją 

budowę i funkcjonalność  (możliwość 

wprowadzenia dużej liczby partnerów w 

projekcie, utworzenie wielu zadań, brak 

walidacji części wprowadzanych danych) 

był mniej czytelny niż w przypadku 

formularzy z innych działań a tym samym 

zwiększał prawdopodbieństwo pomyłek. 

Zrezygnowano z panelu ekspertów, 

zmodyfikowano formularz wniosku o 

dofinansowanie (ograniczono liczbę 

zadań, ilość partnerów, 

wyeliminowano konieczność 

wprowadzania przez Wnioskodawców 

części danych do formularza - 

generator sam dokonuje części 

obliczeń).

7
 Wydłużenie terminów naborów 

wniosków dla Działania 3.7 i 1.2.

Zbyt krótki czas na zgromadzenie przez 

aplikujące podmioty prawidłowo 

przygotowanej dokumentacji.

Wydłużono terminy naborów dla 

Działania 1.2 i 3.7.

Dot. Działań realizowanych przez DW EFS

Brak osób chętnych do udziału w 

projektach spowodowane dużą liczbą 

rozpoczętych projektów przez co 

Beneficjenci mają trudności z 

rekrutowaniem grupy docelowej.

Przedłużenie okresu realizacji 

projektów, rozszerzenie akcji 

promocyjnej w celu pozyskania 

uczesników.

Wydłużenie okresu realizacji projektów oraz 

wzmożone działania Beneficjentów w celu 

pozyskania uczestników

8

Problemy z rekrutacją potencjalnych 

uczestników/uczestniczek projektów 

oraz liczne rezygnacje z udziału w 

projektach.



Dot. Działań realizowanych przez IP

Potencjalnymi 

uczestnikami/uczestniczkami projektów są 

osoby z niską motywacją do podejmowania 

aktywności w obszarze aktywizacji 

społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. 

osoby długotrwale pozostające bez 

zatrudnienia, wykluczone społecznie. 

Barierę do przystapienia do projektu 

stanowią również nieprawidłowe nawyki, 

wyuczona bezradność. Problemem dla 

Beneficjentów jest również fakt, iż 

równolegle realizowane są projekty 

skierowane do analogicznych grup 

uczestników, co utrudnia  zrekrutowanie 

założonej we wniosku o dofinansowanie 

liczby osób. Problem ten również dotyczy 

nieprzeanaliowania na etapie planowania 

obszaru realizacji projektu, ilości 

potencjanych uczestników/uczestniczek 

oraz roszczeniowa postawa  i utrudniony 

kontakt z uczestnikami/uczestniczkami 

projektów.  

Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu 

osiągnięcia wymaganego poziomu 

pozyskania uczestników/uczestniczek 

projektów, rozszerzenie obszaru 

realizacji projektu. Wydłużanie okresu 

realizacji projektów, umożliwiające  

zrealizowanie zaplanowanych działań 

oraz osiągnięcie zaplanowanych 

wskaźników. Działania mające na celu 

upowszechnianie informacji o 

projekcie wśród potencjalnych 

uczestników/uczestniczek projektu, 

zwiększenie liczby dystrybuowanych 

ulotek, wysyłka pism do instytucji 

pomocy społecznej, urzędów pracy w 

województwie lubelskim, instytucji 

szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie 

w miejscach ogólnodostępnych i 

portalach internetowych.

Zintensyfikowanie działań informacyjno-

promocyjnych.

9

Problem z kontraktacją środków w 

ramach ogłoszonego konkursu nr 

RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17.

W ramach konursu nr RPLU.11.01.00-

IP.02-06-001/17 do WUP w Lublinie  

zostało złożonych kilka wniosków. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być 

długo trwający proces przygotowywania i 

aktualizacji gminnych programów 

rewitalizacji.

W zwiazku z zaistniałą sytuacją 

wydłużono termin naboru projektów  

do dnia 29 września br.

 -

8

Problemy z rekrutacją potencjalnych 

uczestników/uczestniczek projektów 

oraz liczne rezygnacje z udziału w 

projektach.
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Niskie zainteresowanie aplikacją o 

środki przez  OPS w ramach konkursu  

RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16.

- Bardzo mała grupa instytucji 

ubiegających się o dofinansowanie,

- Niski potencjał uprawnionych 

wnioskodawców wpływa na słabą jakość 

złożonych wniosków,

- Wnioskodawcy rezygnują już na etapie 

negocjacji lub w okresie ich 

poprzedającym,

- Niezadowolenie wnioskodawców wynika 

głównie z uwarunkowań Programu w 

zakresie realizacji projektów przez OPS 

(restrykcyjne wymogi, liczne obostrzenia).

Mimo organizowanych spotkań, 

konsultacji telefonicznych, e-

mailowych, itp. brak widocznej 

poprawy w tym obszarze. Jedynym 

rozwiązaniem jest szybkie 

doprowadzenie do zakończenia 

renegocjacji Programu i ogłoszenie 

naborów na nowych zasadach.

Sprawne doprowadzenie do zakończenia 

renegocjacji Programu i ogłoszenie naborów 

na nowych zasadach.

11

Wydłużenia czasu poszczgólnych 

etapów ocen poprzez liczbę etapów 

oceny (3 etapy), którym podlegają 

wnioski o dofinansowanie, do 

zastosowania których zobowiązują 

wytyczne horyzontalne do trybu 

wyboru.

Zgodnie z wytycznymi wnioski podlegają 

najpierw weryfikacji wymogów formalnych a 

następnie ocenie pod kątem spełniania 

kryteriów formalnych i merytorycznych. 

Każdy z etapów oceny umożliwia 

wnioskodawcom złożenie uzupełnień, 

wyjaśnień do wniosku. Wezwanie 

wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku 

związane jest ze stosowaniem KPA w 

zakresie doręczeń (art. 50 ustawy 

wdrożeniowej)  przez IZ, co dodatkowo 

wydłuża proces w każdym z etapów. Tak 

więc każdy etap to terminy przewidziane na 

weryfikację/ocenę wniosku, wezwanie do 

złożenia uzupełnień, doręczenie wezwania 

zgodnie z KPA, uzupełnienie wniosku 

przez wnioskodawcę i ponowną ocenę po 

złożonych uzupełnieniach/wyjaśnieniach.

Nie dotyczy Nie dotyczy 
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Problemy polegające na braku 

możliwości logowania do systemu 

ePUAP oraz wykorzystania profllu 

zaufanego. 

Utrudnienia dla użytkowników systemu 

poprzez brak możliwości składania 

dokumentów w formie elektronicznej. 

Powoduje to również utrudnienia dla IZ, co 

przekłada się na  wydłużenie 

poszczególnych etapów  ocen projektów. 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

(…)

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.),

wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez

instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać 

taką informację.



Kod działania/ 

poddziałania
Tytuł projektu Nazwa beneficjenta

Całkowite koszty 

kwalifikowane 

(PLN)

Wartość 

dofinansowania UE 

(PLN)

Czy został złożony 

wniosek o 

dofinansowanie? (T/N)

Data podpisania 

umowy o 

dofinansowanie

Przewidywany 

okres realizacji 

projektu 

Data od

Przewidywany 

okres realizacji 

projektu 

Data do

Data przekazania 

do KE wniosku o 

potwierdzenie 

wkładu 

wspólnotowego3

Data decyzji KE 

zatwierdzającej 

wsparcie dla 

projektu

Ewentualne 

problemy 

związane z 

przekazaniem 

wniosku do KE

Przyczyny zmiany 

terminu przekazania 

wniosku do KE

Czy w projekt 

włączony jest 

Jaspers? (T/N)
Uwagi

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE
1

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścic wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załacznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wczesniej 

nie były zamieszczone na liście.

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020



7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby

kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji
1

; 

2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. W przypadku gdy IZ nie

delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie

prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z 

wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń 

pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu  oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z 

przepisami dokumentacji projektowej)
2
;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach

instrumentów finansowych;

2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich

wyników.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ,  w tym:

1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;

2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;

3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;

4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

a) liczba misji audytowych KE;

b) liczba misji audytowych ETO;

c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;

d) liczba audytów IA;

e) liczba kontroli NIK

f)  liczba kontroli RIO

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.



7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach
3

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość

nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku

VAT;

2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących)
4
 oraz łączną wartość nieprawidłowości, 

których te raporty dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i 

przekazano ją instytucji kontrolowanej.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.



TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania

Planowany termin rozpoczęcia 

naboru

(RRRR-MM-DD)

Planowany budżet naboru (w 

PLN)

Data ogłoszenia naboru

(RRRR-MM-DD)
Numer naboru

Data rozpoczęcia naboru

(RRRR-MM-DD)

Data rozstrzygnięcia naboru

(RRRR-MM-DD)

1 2 3 4 5 6 7

RPLU.01.01.00 2016-08-31 44 445 462,14 2016-07-29 RPLU.01.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-08-29

RPLU.01.02.00 2017-05-31 28 862 952,80 2017-04-28 RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17 2017-05-30

RPLU.01.03.00 2017-01-31 45 574 138,77 2016-12-30 RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17 2017-01-31

RPLU.01.04.00 2017-12-29 28 859 191,77

RPLU.01.05.00 2017-10-31 12 528 000,00

RPLU.02.01.00 2016-08-30 88 800 339,72 2016-07-29 RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-08-30

RPLU.02.01.00 2017-09-29 20 880 000,00

2016-08-30 RPLU.03.01.00-IZ.00-06-002/16 2016-09-30

2016-08-30 RPLU.03.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-09-30

RPLU.03.03.00 2017-01-31 21 653 500,00 2016-12-29 RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17 2017-01-31 2017-06-21

RPLU.03.04.00 2018-01-31 56 376 000,00

RPLU.03.07.00 2016-06-30 281 876 295,73 2016-05-30 RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 2016-06-30 2017-04-07

RPLU.03.07.00 2017-01-31 185 463 634,97 2016-12-30 RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17 2017-01-31

RPLU.04.02.00 2017-02-28 90 543 846,07 2016-12-30 RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 2017-02-28

RPLU.05.01.00 2016-11-30 119 329 967,98 2016-10-18 RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16 2016-11-18

RPLU.05.02.00 2016-09-30 221 122 283,84 2016-08-30 RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16 2016-09-30

RPLU.05.02.00 2017-09-30 177 720 704,64

RPLU.05.03.00 2016-12-30 56 236 067,96 2016-11-30 RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/16 2016-12-30

RPLU.05.03.00 2017-08-31 45 396 235,29

RPLU.05.05.00 2016-11-30 53 578 475,40 2016-10-28 RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/16 2016-11-29

RPLU.06.02.00 2017-01-31 68 376 192,38 2016-12-30 RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17 2017-01-30

RPLU.06.03.00 2017-03-31 43 307 000,00 2017-02-22 RPLU.06.03.00-IZ.00-06-001/17 2017-03-27

RPLU.06.04.00 2017-04-28 61 136 806,79 2017-03-28 RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 2017-04-28

2016-04-29 RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-05-30 2017-04-13

2016-04-29 RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16 2016-05-30

RPLU.07.01.00 2017-07-31 12 736 800,00 2017-06-30 RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17

RPLU.07.02.00 2017-09-29 9 862 939,44

RPLU.07.03.00 2017-05-31 17 403 655,18 2017-04-28 RPLU.07.03.00-IZ.00-06-001/17 2017-05-29

RPLU.09.01.00 2016-06-30 50 000 000,00 2016-05-31 RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16 2016-06-30 2017-06-13

RPLU.09.03.00 2016-05-31 100 000 000,00 2016-04-29 RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 2016-05-30 2017-05-23

RPLU.09.04.00 2016-06-30 50 000 000,00 2016-05-31 RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/16 2016-06-30 2017-03-21

RPLU.09.04.00 2017-05-31 99 632 856,95 2017-04-27 RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/17 2017-05-30

RPLU.09.06.00 2017-03-31 12 100 486,82 2017-02-28 RPLU.09.06.00-IZ.00-06-001/17 2017-03-31

RPLU.10.01.00 2016-10-31 42 000 000,00 2016-09-27 RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-10-28 2017-02-21

RPLU.10.01.00 2017-05-31 41 845 801,99 2017-04-27 RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/17 2017-05-30

RPLU.10.01.00 2018-02-28 46 285 359,98

RPLU.10.02.00 2017-06-30 35 867 827,81 2017-05-30 RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/17 2017-06-30

RPLU.10.03.00 2016-11-30 23 750 000,00 2016-10-31 RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/16 2016-12-01 2017-05-30

RPLU.10.03.00 2017-04-30 1 537 665,28 2017-03-23 RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/17 2017-04-24

RPLU.10.03.00 2017-04-30 3 942 143,67 2017-03-28 RPLU.10.03.00-IZ.00-06-002/17 2017-04-28

RPLU.10.03.00 2017-08-31 19 042 560,00

RPLU.11.01.00 2016-03-31 50 000 000,00 2016-02-29 RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/16 2016-03-31 2017-03-21

RPLU.11.01.00 2016-07-31 70 000 000,00 2016-06-28 RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16 2016-07-29 2017-06-27

RPLU.11.01.00 2016-10-31 50 000 000,00 2016-09-27 RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16 2016-10-31 2017-06-27

RPLU.11.01.00 2017-02-28 30 000 001,81 2016-12-20 RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 2017-02-28

RPLU.11.01.00 2017-03-31 100 000 003,14 2017-02-27 RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17 2017-03-30

RPLU.11.01.00 2017-05-31 99 632 856,95 2017-04-26 RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17 2017-05-31

RPLU.11.01.00 2017-08-31 38 571 135,41

RPLU.11.01.00 2017-10-31 38 571 135,41

RPLU.11.02.00 2016-08-31 20 000 000,00 2016-07-27 RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/16 2016-08-31 2017-06-06

RPLU.11.02.00 2016-12-31 20 000 000,00 2016-11-29 RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16 2016-12-30

RPLU.11.02.00 2017-07-31 1 592 855,86 2017-06-28 RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/17 2017-07-31

RPLU.11.02.00 2017-10-31 19 836 000,00

RPLU.11.02.00 2017-11-30 3 228 540,77

RPLU.11.02.00 2017-11-30 28 928 350,51

RPLU.11.02.00 2017-12-31 13 499 897,18

RPLU.11.03.00 2016-11-30 30 000 000,00 2016-11-29 RPLU.11.03.00-IZ.00-06-002/16 2016-12-30

RPLU.11.04.00 2017-09-30 4 667 293,87

RPLU.12.01.00 2016-05-31 40 000 000,00 2016-04-29 RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-05-30 2017-02-28

RPLU.12.01.00 2017-03-31 36 000 000,44 2017-02-28 RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/17 2017-03-31

RPLU.12.02.00 2016-03-31 30 000 000,00 2016-02-29 RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 2016-03-31 2017-06-27

RPLU.12.02.00 2017-01-31 10 000 002,04 2016-12-29 RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17 2017-01-30

RPLU.12.04.00 2016-03-31 50 000 000,00 2016-02-29 RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16 2016-03-31 2017-02-28

RPLU.12.04.00 2016-09-30 20 000 000,00 2016-08-31 RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/16 2016-09-30 2017-06-27

RPLU.12.04.00 2016-12-31 9 500 000,00 2016-11-29 RPLU.12.04.00-IZ.00-06-003/16 2016-12-30

RPLU.12.04.00 2017-09-30 115 713 397,87

RPLU.12.06.00 2017-10-31 14 354 444,59

RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17 2017-06-30

RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17 2017-06-30

RPLU.13.02.00 2016-07-29 118 674 834,90 2016-06-29 RPLU.13.02.00-IZ.00-06-001/16 2016-07-29

RPLU.13.03.00 2017-09-29 206 794 680,62

RPLU.13.04.00 2017-09-29 178 827 148,36

RPLU.13.06.00 2016-04-29 63 827 096,84 2016-03-29 RPLU.13.06.00-IZ.00-06-001/16 2016-04-29 2017-06-06

RPLU.13.07.00 2016-07-29 23 249 541,58 2016-06-29 RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16 2016-07-29

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który spodządzana jest informacja kwartalna.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania wraz z ewentualną listą rezerwową.

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w 

którym sporządzana jest informacja.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z 

harmonogramu na rok kolejny, jeśli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., 

natomiast w informacji kwartalnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r.  oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte. 

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać 

datę: 2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).

RPLU.13.01.00 2017-06-30 22 901 310,14 2017-05-30

RPLU.03.01.00 136 851 755,552016-09-30

2016-05-31 121 800 756,92RPLU.07.01.00



Liczba 

projektów

Szacowana wartość wkładu 

UE (PLN)

Liczba 

projektów

Szacowana wartość wkładu UE 

(PLN)

Liczba 

projektów
Wartość wkładu UE (PLN)

Liczba 

projektów

Szacowana wartość wkładu UE 

(PLN)

Liczba 

projektów
Wartość wkładu UE (PLN) % realizacji Wartość wkładu UE (PLN) % realizacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=11/3*100 13 14=13/3*100

2.1 3 165 865 600,00 1 159 375 000,00 1 159 375 000,00   -  - 0 0 0 0 0,00%

2.2 1 3 662 521,80 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0 0 0 0,00%

3.1 3 52 459 610,77 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0 0 0 0,00%

3.2 1 49 803 050,00 1 49 803 050,00 1 49 803 050,00  -  - 1 49 803 050,00 100,00% 12 450 762,50 25,00%

3.6 1 42 420 100,00 1 42 420 100,00 0 0,00  -  - 0 0 0 0,00 0,00%

3.7 1 294 169 293,55 0 0,00 1 294 169 293,55  -  - 1 294 169 293,55 100,00% 73 542 323,39 25,00%

5.4 4 46 731 221,91 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

5.5 1 918 354,79 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

5.6 4 269 587 522,00 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

6.1 1 18 153 914,40 1 18 153 914,40 1 19 176 732,24  -  - 1 19 176 732,24 105,63% 0,00 0,00%

6.2 1 89 999 900,00 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

6.3 1 83 443 160,77 1 83 443 160,77 1 83 365 529,04  -  - 1 83 365 529,04 99,91% 0,00 0,00%

7.1 5 57 674 048,80 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

7.2 1 9 989 700,00 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

7.3 1 12 524 784,85 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

7.4 2 33 838 221,44 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

8.1 11 795 711 329,58 6 569 714 216,42 6 569 714 216,42  -  - 6 569 714 216,42 71,60% 14 275 196,15 1,79%

8.2 1 120 000 000,00 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

8.3 2 174 075 369,37 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

8.4 1 17 015 200,00 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

9.2 63 308 674 732,88 63 131 136 666,00 63 100 517 637,28  -  - 58 87 452 062,29 28,33% 39 678 575,86 12,85%

9.3 1 15 703 118,20 1 15 703 118,20 1 15 703 118,20  -  - 1 15 703 118,20 100,00% 3 925 779,55 25,00%

10.2 1 2 303 932,40 1 2 303 932,40 1 2 303 932,40  -  - 1 2 303 932,40 100,00% 575 983,10 25,00%

11.1 213 25 500 000,00 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0,00% 0,00 0,00%

11.3 2 4 750 391,81 2 4 750 391,81 2 3 098 131,25  -  - 2 2 873 728,06 60,49% 443 974,09 9,35%

12.2 2 3 928 700,00 2 3 928 700,00 2 3 864 780,00  -  - 2 3 864 780,00 98,37% 1 356 005,00 34,52%

12,4 1 2 550 000,00 1 2 550 000,00 1 2 547 535,00  -  - 1 2 547 535,00 99,90% 592 475,50 23,23%

13.1 1 30 000 000,00 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

13.3 2 35 634 129,00 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

13,6 1 4 489 343,85 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

13,8 2 71 123 536,00 1 42 714 889,89 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

14,1* 26 85 076 254,21 0 0,00 26 91 857 466,43  -  - 26 85 076 254,21 46 392 022,69 54,53%

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załaczony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

* Pomoc Techniczna

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ 

poddziałania1

Projekty znajdujące się na wykazie 

projektów zidentyfikowanych2

Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy 

Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o 

dofinansowaniu5 Wnioski o płatnośćWezwanie do zlożenia wniosku o 

dofinansowanie 
Złożone wnioski o dofinansowanie

3

Projekty objete wsparciem w przygotowaniu 

dokumentacji (project pipeline)
4
 - przed 

podpisaniem umowy



Rozporządzenie
Numer i nazwa 

działania PO
Dziedzina Podstawa prawna

Wymóg 

notyfikacji 

(Tak/Nie)

Data planowanej 

notyfikacji
Data notyfikacji Data decyzji KE

Stan 

zaawansowania 

prac/Dz.U.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020



Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu…..] za rok ….
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ponadregionalne 

partnerstwo

3

Ponadregionalna 

komplementarność

4 5

Ponadregionalny 

zasięg terytorialny 

6

Inne
7

7 Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię 

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategie ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i 

regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy 

wpisać w kolejnych dodanych wierszach. 

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z Instrukcji do tabeli 18  (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MIiR (przesłanej 

pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5  z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Inne Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą 

mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii 

ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze 

strategii, itp.)

3 Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.
4 Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.
5 Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.
6 Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

Ponadregionalne partnerstwo Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020.

Ponadregionalny zasięg terytorialny Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także 

projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Ponadregionalna komplementarność Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego 

województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele 

strategii ponadregionalnej.

SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 mazowieckie, łódzkie

inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy 

ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.

2 Typy projektów powinny zostać przpisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego Opis

SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 małopolskie, śląskie

SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 dolnośląskie, lubuskie, opolskie,  wielkopolskie, zachodniopomorskie

SRPW / 

SRPP / 

SRPZ / inna

1 Nazwę strategii należy wybrać z uwzgędnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu). 

Nazwa strategii Województwa objęte strategią

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Strategia1

Typ projektu 

ponadregionalnego2  

[lista zdefiniowana]

Dane dotyczące wszystkich typów projektów 

ponadregionalnych

Dane 

partnera 
Dane projektu komplementarnego


