
Nazwa programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane aktualne na dzień 2017/12/31

Data i miejsce sporządzenia …../01/2018 Lublin

Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w 

tym  komórka organizacyjna)

Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego, Departament 

Zarządzania Regionalnym Programem 

Operacyjnym

Imię i nazwisko sporządzającego informację 

kwartalną
Renata Usidus - Mądrakiewicz, Edyta Zarosa

nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557

e-mail: renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, 

edyta.zarosa@lubelskie.pl

Imię, nazwisko osoby upoważnionej do 

zatwierdzenia informacji kwartalnej

Iwona Nakielska - Dyrektor Departamentu 

Zarządzania Regionalnym Programem 

Operacyjnym UMWL w Lublinie

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia 

informacji kwartalnej*

DZ RPO - stopka

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

 IV KWARTAŁ 2017 R. 

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie 

na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym. 

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli 

lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela 

dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w 

poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego 

systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w 

umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o 

płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według 

stanu na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego 

informację kwartalną
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ogółem
wydatki 

kwalifikowalne6 wkład UE

% realizacji 

zobowiązań UE 

na lata 2014-

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 = 16/3*100% 18 19 21 22 = 21/3*100%

01a RPLU.01.00.00 41 982 239,02 EFRR 2 2 18 241 298,64 14 502 324,10 10 281 277,85 2 2 18 241 298,64 14 502 324,10 10 281 277,85 24,49% 0,00 0,00 0,00 0,00%

01b RPLU.01.00.00 378 250 537,91 EFRR 46 234 575 643 342,08 477 825 658,36 331 694 327,75 2 123 288 024 933,35 233 752 554,03 160 679 138,03 42,48% 40 714 435,69 33 635 125,75 23 513 928,58 6,22%

02c RPLU.02.00.00 302 086 521,86 EFRR 1 28 354 220 147,69 353 692 912,10 299 749 258,34 10 14 283 124 565,04 282 900 330,47 239 575 564,00 79,31% 0,00 0,00 0,00 0,00%

03a RPLU.03.00.00 358 398 405,03 EFRR 0 4 63 820 616,65 62 838 406,17 53 198 400,24 0 4 63 820 616,65 62 838 406,17 53 198 400,20 14,84% 14 873 175,88 14 830 061,57 12 605 552,33 3,52%

03b RPLU.03.00.00 83 625 659,24 EFRR 0 1 49 906 000,00 49 906 000,00 42 420 100,00 0 1 49 906 000,00 49 906 000,00 42 420 100,00 50,73% 2 413 996,60 2 410 844,10 2 049 217,48 2,45%

03c RPLU.03.00.00 782 316 129,26 EFRR 0 437 1 540 669 212,20 1 279 007 799,40 876 046 567,34 51 260 1 102 520 139,74 930 642 603,95 658 712 196,79 84,20% 121 143 723,31 113 862 886,02 91 541 497,57 11,70%

04a RPLU.04.00.00 630 834 924,03 EFRR 5 505 1 352 897 277,45 1 101 756 049,15 888 972 991,62 36 162 643 692 753,10 565 769 444,14 478 314 939,52 75,82% 20 791 101,52 18 171 257,85 15 443 937,00 2,45%

04b RPLU.05.00.00 191 429 044,75 EFRR 1 109 172 374 053,67 125 227 698,48 76 536 333,91 79 79 119 974 195,23 88 085 462,64 54 155 466,88 28,29% 0,00 0,00 0,00 0,00%

04c RPLU.05.00.00 515 975 104,32 EFRR 3 103 392 651 399,19 281 683 687,66 231 951 398,00 103 103 392 457 813,36 281 683 687,67 231 749 893,03 44,91% 0,00 0,00 0,00 0,00%

04e RPLU.05.00.00 375 169 560,67 EFRR 5 31 217 537 210,71 194 449 916,42 152 242 041,42 31 31 217 537 210,71 194 449 916,42 152 242 041,42 40,58% 0,00 0,00 0,00 0,00%

05b RPLU.06.00.00 185 202 107,05 EFRR 0 1 31 961 220,83 31 961 220,83 19 176 732,24 0 1 32 626 531,76 31 961 220,83 19 176 732,24 10,35% 21 627 594,88 21 296 549,27 12 777 929,39 6,90%

06a RPLU.06.00.00 143 674 634,38 EFRR 0 7 159 175 504,72 128 809 940,39 88 647 067,04 5 6 157 505 287,72 127 802 040,39 87 790 352,04 61,10% 0,00 0,00 0,00 0,00%

06b RPLU.06.00.00 317 722 935,13 EFRR 0 66 248 237 978,06 194 433 559,22 151 943 313,55 0 55 189 371 687,75 147 195 858,53 115 045 281,23 36,21% 21 240 507,56 15 608 621,30 13 236 911,32 4,17%

06c RPLU.07.00.00 210 180 925,41 EFRR 1 80 254 227 652,57 233 225 697,94 193 507 786,76 1 52 171 869 429,65 154 371 424,14 129 455 053,08 61,59% 5 379 579,97 5 114 822,96 4 339 982,07 2,06%

06d RPLU.07.00.00 85 451 028,37 EFRR 3 3 61 672 737,18 54 451 108,75 43 404 724,88 3 3 61 672 737,18 54 451 108,75 43 404 724,88 50,79% 0,00 0,00 0,00 0,00%

07b RPLU.08.00.00 944 830 834,83 EFRR 2 8 772 225 671,01 748 800 655,28 631 454 832,11 2 8 720 824 463,49 695 932 166,23 586 516 616,42 62,08% 211 663 862,94 197 700 680,55 168 045 578,33 17,79%

07d RPLU.08.00.00 189 878 369,30 EFRR 1 1 152 900 000,00 124 366 160,73 104 492 448,25 1 1 152 900 000,00 124 366 160,73 104 492 448,25 55,03% 0,00 0,00 0,00 0,00%

08(i) RPLU.09.00.00 391 754 067,79 EFS 0 346 476 681 219,93 403 174 375,72 3 137 211 639 433,55 179 893 518,27 45,92% 110 037 124,85 93 624 488,14 23,90%

08(iii) RPLU.09.00.00 234 443 707,50 EFS 0 172 552 258 803,02 469 419 982,20 3 85 263 467 727,02 223 947 567,81 95,52% 52 643 470,88 45 213 768,51 19,29%

08(iv) RPLU.09.00.00 203 864 626,54 EFS 35 54 73 305 420,94 62 309 607,66 23 31 44 801 724,00 38 081 465,31 18,68% 74 891,11 63 658,50 0,03%

08(v) RPLU.10.00.00 156 094 389,72 EFS 61 142 435 500 648,80 370 330 981,15 1 27 75 869 012,47 64 479 289,21 41,31% 17 525 767,46 14 907 368,00 9,55%

08(vi) RPLU.10.00.00 77 962 730,60 EFS 17 33 26 599 588,60 22 609 650,27 7 11 13 094 275,10 11 130 133,83 14,28% 22 372,80 19 016,88 0,02%

09(i) RPLU.11.00.00 468 945 037,84 EFS 32 258 342 088 147,05 290 551 407,67 17 100 133 147 892,95 113 175 708,82 24,13% 13 678 136,25 11 623 886,43 2,48%

09(iv) RPLU.11.00.00 207 903 523,53 EFS 6 42 50 428 450,72 42 864 183,04 18 26 34 044 077,25 28 937 465,62 13,92% 423 949,98 371 244,92 0,18%

09(v) RPLU.11.00.00 77 990 891,40 EFS 0 9 40 684 019,86 34 581 416,87 0 6 26 895 195,75 22 860 916,38 29,31% 1 495 002,66 1 285 638,24 1,65%

09a RPLU.13.00.00 380 667 210,86 EFRR 2 38 306 951 253,68 281 416 531,63 220 658 061,04 29 32 242 429 640,76 228 711 908,92 177 525 579,59 46,64% 1 684 329,71 1 129 730,51 105 423,51 0,03%

09b RPLU.13.00.00 482 756 050,21 EFRR 1 2 109 105 883,43 101 151 463,77 69 392 542,99 1 2 109 105 883,43 100 287 577,53 70 234 029,40 14,55% 53 871 226,43 49 564 076,88 35 012 875,42 7,25%

10(i) RPLU.12.00.00 179 115 910,01 EFS 8 365 281 625 407,14 238 551 667,49 81 201 153 961 483,84 130 867 449,22 73,06% 9 934 880,29 8 698 629,17 4,86%

10(iii) RPLU.12.00.00 26 513 950,30 EFS 0 128 81 654 188,11 68 185 728,85 0 52 32 640 231,33 27 722 727,66 104,56% 22 630 049,77 19 432 185,91 73,29%

10(iv) RPLU.12.00.00 312 065 601,23 EFS 0 90 147 920 289,27 125 686 769,36 20 63 105 445 666,44 89 628 816,32 28,72% 8 648 827,06 7 729 074,31 2,48%

10a RPLU.13.00.00 110 638 813,88 EFRR 0 96 186 491 307,35 141 954 532,23 113 119 071,88 17 76 161 006 124,28 125 678 512,67 99 609 880,72 90,03% 7 993 003,61 4 732 879,94 3 960 789,84 3,58%

Pomoc techniczna RPLU.14.00.00 291 663 734,67 EFS 9 35 161 593 682,56 161 593 682,56 137 354 629,93 9 35 148 642 116,89 148 642 116,89 126 345 799,23 43,32% 78 995 372,60 78 988 062,55 67 139 852,08 23,02%

TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Priorytet inwestycyjny

(np. 01a, 07c)
Oś priorytetowa2

Alokacja środków 

UE3 Fundusz4

Złożone wnioski o dofinansowanie1 Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność

liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) wartość od uruchomienia programu (w zł)

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS - poprawnych formalno-merytorycznie, i wprowadzonych do SL 2014.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, z uwzględnieniem rezerwy wykonania.

4/ Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

6/ Pole we wniosku o płatność w SL2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"



K M O K M O K M O K M O K M O

1 2 3 4 5 11

Liczba jednostek naukowych pono-

szących nakłady inwestycyjne na 

działalność B+R

szt. 2 0 2 100,00% 0,00%

Liczba naukowców pracujących w 

ulepszonych obiektach infrastruktury 

badawczej (CI25)

EPC 21 0 12 175,00% 0,00%

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne w projekty w za-

kresie innowacji lub badań i rozwoju 

(CI27)

EUR 552 030,40 0 2 200 462 25,09% 0,00%

D - W I kwartale 2018 r. zaplanowano ogłoszenie konkursu w ramach Dzialania 1.1.  konkursu na kwotę 27 

883 013,43 PLN.  Projekty wybrane w ramach w/w konkursu przyczynią się do wzrostu przedmiotowego 

wskaźnika.    

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 139 54 255 54,51% 21,18%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI2)
szt. 134 53 255 52,55% 20,78%

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsię-biorstw (dotacje) (CI6)
EUR 24 097 749,52 3 501 927,91 37 231 811 64,72% 9,41%

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z 

ośrodkami badawczymi (CI26)
szt. 97 19 64 151,56% 29,69%

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 

informacje sektora publicznego
szt. 217 0 20 1085,00% 0,00%

Liczba usług publicznych udostępnionych on-

line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna 

interakcja

szt. 436 0 51 854,90% 0,00%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 37 0 1 766 2,10% 0,00%

D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4. Planowany 

termin przeprowadzenia naboru dla konkursów z Działań 3.3, 3.4 i 3.5 to II połowa 2018 r. co przyczyni się 

do wzrostu wskaźnika.

Powierzchnia przygotowanych terenów 

inwestycyjnych
ha 33,44 0 293 11,41% 0,00%

D - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 3.1 w ramach dwóch konkursów 

ogłoszonych we  wrześniu 2016 wynosi  136 851 755,55 PLN, w ramach których zostały złożone jedynie 2 

wnioski o dofinansowanie. W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO 

zaproponowała zmniejszenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

(CI2)
szt. 1 0 17 5,88% 0,00%

D - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17 z Działania 3.3 został  złożony tylko 1 wniosek o 

dofinansowanie, który ostatecznie został wybrany do dofinansowania. Zgodnie z Harmonogramem 

naborów na 2018 r. kolejny konkurs dla Działania 3.3 zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2018 r.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)
szt. 36 0 36 100,00% 0,00%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe (CI4)
szt. 0 0 1 713 0,00% 0,00%

D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4 .Zgodnie z 

Harmonogramem naborów na 2018 r. kolejne konkursy dla Działania 3.4 i 3.5 zostaną przeprowadzone w 

IV kwartale 2018 r. W ramach renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie 

wartości docelowej wskaźnika.

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsię-biorstw (dotacje) (CI6)
EUR 102 489,95 0 1 878 282 5,46% 0,00%

A - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17 z Działania 3.3 został  złożony tylko 1 wniosek o 

dofinansowanie, który ostatecznie został wybrany do dofinansowania. Deklarowana wartość wskaźnika 

wynosi 0,2 mln EUR, co pozwoli na realizację wskaźnika na poziomie 10%. Zgodnie z Harmonogramem 

naborów na 2018 r. kolejny konkurs dla Działania 3.3 zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2018 r.

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsię-biorstw (inne niż 

dotacje) (CI7)

EUR 12 150 571,90 0 3 773 308 322,01% 0,00%

Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych 

w zakresie profesjonalizacji usług
szt. 0 0 25 0,00% 0,00%

A - W IV kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie naboru dla Działania 3.4, który przyczyni się do 

realzaicji wskaźnika. W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO 

zaproponowała zmniejszenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba nowych i ulepszonych usług 

świadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu

szt. 0 0 50 0,00% 0,00%

A - W IV kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie naboru dla Działania 3.4, który przyczyni się do 

realzaicji wskaźnika. W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO 

zaproponowała zmniejszenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 500 0 831 60,17% 0,00%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe (CI4)
szt. 500 0 831 60,17% 0,00%

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.

Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe 

zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego 

wsparcia

szt. 120 0 241 49,79% 0,00%

Priorytet inwestycyjny 3a RPLU.03.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 3b RPLU.03.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 1b RPLU.01.00.00
słabiej 

rozwinięty

D - W 2018 roku zaplanowano przeprowadzenie kolejnych konkursów w ramach Działań 1.2, 1.3 i 1.5. 

Ponadto zostanie przeprowadzony nabór dla Działania 1.4. Szacuje się, że wartości docelowe wskaźników 

nie są zagrożone.

Priorytet inwestycyjny 2c RPLU.02.00.00
słabiej 

rozwinięty

6 7 8 9 =6/8*100% 10=7/8*100%

Priorytet inwestycyjny 1a RPLU.01.00.00
słabiej 

rozwinięty

Wartość docelowa dla 2023 r.

% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.

Komentarz do wartości wskaźnika
6

Szacowana
4

Aktualna
5 według wartości szacowanej według wartości aktualnej

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
1

Priorytet inwestycyjny

(np. 01a, 07c) Oś priorytetowa
2 Nazwa wskaźnika Jednostka miary

Kategoria 

regionu

(słabiej 

rozwinięty, 

lepiej 

rozwinięty)

Realizacja wskaźnika
3



Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły 

zmiany organizacyjno-procesowe
szt. 83 0 83 100,00% 0,00%

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia produktów nowych dla 

firmy (CI29)

szt. 1855 53 918 202,07% 5,77%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 1859 62 918 202,51% 6,75%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

(CI2)
szt. 259 62 408 63,48% 15,20%

A - Szacowana realizacja pozwala na realizację wskaźnika w ok. 50%. Ponadto ogłoszono kolejny konkurs dla 

tego Działania nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17, w wyniku którego szacuje się realizację wskaźnika o 

dodatkowe 15%.  W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO 

zaproponowała zmniejszenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)
szt. 1600 0 510 313,73% 0,00%

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)
EUR 60 803 395,31 2 589 982,50 96 877 282 62,76% 2,67%

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje) (CI7)

EUR 27 046 157,91 0 5 830 577 463,87% 0,00%

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia produktów nowych na 

rynku (CI28)

szt. 235 54 101 232,67% 53,47%

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach (CI8)
FTE 709 2 303 233,99% 0,66%

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE
szt. 1619 0 14 903 10,86% 0,00%

A -  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało wybranych do dofinansowania 126 projektów na łączną 

kwotę 398 040 840,08 PLN. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania realizowany będzie na 

poziomie 1517 szt. W zdecydowanej większości, projekty które spełniły wymagane kryteria i uzyskały 

najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów trafności merytorycznej (projekty wybrane do 

dofinansowania) założyły realizację wskaźnika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE.  W związku z powyższym do renegocjacji zgłoszono listę wskaźników dla PI 4a: 

zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika oraz dodanie drugiego 

wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.    

Liczba jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji
szt. 0 0 37 0,00% 0,00%

A - W związku z niskim zainteresowaniem wnioskodawców (w naborze dla jst w 2016 r. zgłoszono jedynie 1 

wniosek dotyczący wsparcia kogeneracji z OZE na 315 złożonych projektów w ramach konkursu ) oraz 

trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała usunięcie wskaźnika 

"Liczba jednostek wytwarzania energii eklektycznej i cieplnej w ramach kogeneracji z OZE (szt.)."

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

odnawialnej (CI30)
MW 272,6 2,64 83 328,43% 3,18%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 12 0 70 17,14% 0,00%

D - W  wyniku zwiększonej alokacji dla konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 zatwierdzono do 

dofinansowania 217 projektów, co pozwoli na realizację tego wskaźnika w ponad 100%.

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34)
Tony ekwiwalentu CO2 134 878,73 0 245 704 54,89% 0,00%

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 79 0 674 11,72% 0,00%

A - W procesie doprecyzowywania warunków wsparcia przedsiębiorców w tej Osi na etapie tworzenia 

SZOOP zweryfikowano metodologię obliczania wartości przedmiotowego wskaźnika (w ramach ewaluacji 

„Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych 

wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”). Na etapie przygotowywania Programu przyjęto, iż wsparcie 

dla przedsiębiorców będzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, dwutorowo – 

na termomodernizację oraz na źródła OZE i w konsekwencji przyjęto dwa różne koszty jednostkowe dla 

wskaźnika w danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu wsparcia termomodernizacja musi 

mieć charakter głębokiej termomodernizacji obejmującej również w swoim zakresie źródła OZE, co zwiększa 

koszt jednostkowy wsparcia przedsiębiorstwa wobec przyjętego w procesie przygotowania Programu a w 

konsekwencji zmniejsza wartości docelowej  przedmiotowego wskaźnika (250). W związku z trwającym 

procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie  wartości docelowej 

wskaźnika.

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 4793,78 0 20 412 23,49% 0,00%

D - W 2016 r. ogłoszono konkurs dla Działania 5.1 nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16, w ramach 

rozstrzygnięcia naboru zostało wybranych do dofinansowania 90 projektów. Kolejny nabór dla tego 

Działania planowany jest na I kwartał 2018 r. co przyczyni się do wzrostu wartości wskaźnika.

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

odnawialnej (CI30)
MW 4,09 0 18 22,72% 0,00%

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34)
Tony ekwiwalentu CO2 20236,06 0 36 863 54,90% 0,00%

Priorytet inwestycyjny 4b RPLU.05.00.00
słabiej 

rozwinięty

D - W 2016 r. ogłoszono konkurs dla Działania 5.1 nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16, w ramach 

rozstrzygnięcia naboru zostało wybranych do dofinansowania 90 projektów. Kolejny nabór dla tego 

Działania planowany jest na I kwartał 2018 r. co przyczyni się do wzrostu wartości wskaźnika.

Priorytet inwestycyjny 3c RPLU.03.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 4a RPLU.04.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 3b RPLU.03.00.00
słabiej 

rozwinięty



Liczba zmodernizowanych energetycznie 

budynków
szt. 299 0 241 124,07% 0,00%

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w 

ramach kogeneracji

szt. 0 0 8 0,00% 0,00%

A - W procesie trających renegocjacji IZ RPO zaproponowała usunięcie  wskaźnika "Liczba wybudowanych 

jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji". Usunięcie wskaźnika 

spowodowane jest brakiem zainteresowania Beneficjentów (łącznie w 4 naborach w ramach działania 5.2 (2 

nabory) oraz 5.3 (2 nabory) w roku 2016 r. oraz 2017 zgłoszono jedynie 1 wniosek dotyczący wsparcia 

kogeneracji z OZE spośród złożonych łącznie 277 wniosków). Inwestycja w kogenerację jest dla 

wnioskodawców nieefektywna ekonomicznie.

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 281373,15 0 320 355 87,83% 0,00%

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

odnawialnej (CI30)
MW 17,47 0 4,66 374,89% 0,00%

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34)
Tony ekwiwalentu CO2 33 905,19 0 44 391 76,38% 0,00%

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w 

budynkach publicznych (CI32)
kWh/rok 88 539 236,55 0 21 990 420 402,63% 0,00%

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 

zużycia energii (CI31)
szt. 1424 0 3 270 43,55% 0,00%

D -Obecnie trwa ocena formalna  wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-

001/16. Podpisanie umów  w ramach konkursu ogłoszonego w  Działaniu 5.3 planuje się na IV  kwartał 2017 

r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 55 096 759,09 PLN.  

W III kwartale 2017 r. ogłoszono konkursu w ramach Działania 5.3 - alokacja finansowa z EFRR w ramach 

konkursu wynosi  45 239 037,88 PLN.  Podpisanie umów w ramach konkursu ogłosoznego w Działaniu 5.3 

planuje się na III kwartał 2018 r. co wpłynie na wzrost wartości wskaźnika.

Liczba zakupionych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej

szt. 27 0 100 27,00% 0,00%

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.

Pojemność taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej

szt. 1949 0 10 500 18,56% 0,00%

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.

Liczba wybudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych
szt. 14 0 8 175,00% 0,00%

Liczba zainstalowanych inteligentnych 

systemów transportowych
szt. 2 0 1 200,00% 0,00%

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 6 0 359 1,67% 0,00%

W ramach projektów wybranych do dofinansowania z naboru na Działanie 5.5 wskaźnik: Liczba 

zmodernizowanych źródeł ciepła realizowany jest na poziomie 6 sztuk. Niski stopień realizacji wskaźnika w 

ramach PI 4e wynika z tego, że zarówno przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego jak i 

podmioty zarządzające infrastrukturą mieszkaniową zainteresowane są realizacją tego typu przedsięwzięć  

w ramach kompleksowych działań głębokiej termomodernizacji przyczyniających się do poprawy 

efektywności energetycznej, których możliwość dofinansowania przewidziano w Działaniu 5.1,  5.2 oraz 5.3. 

W związku z powyższym w trwającym procesie renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO 

zaproponowała usunięcie przedmiotowego wskaźnika i wprowadzenie wskaźnika "Liczba wspartych 

energooszczędnych punktów świetlnych". 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34)
Tony ekwiwalentu CO2 7555,76 0 7 383 102,34% 0,00%

Liczba jednostek służb ratowniczych 

doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków katastrof

szt. 43 28 16 268,75% 175,00%

Priorytet inwestycyjny 4e RPLU.05.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 5b RPLU.06.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 4c RPLU.05.00.00
słabiej 

rozwinięty



Liczba ludności korzystającej ze środków 

ochrony przeciwpowodziowej (CI20)
osoby 0 0 59 868 0,00% 0,00%

Pojemność obiektów małej retencji m3 0 0 2 458 096 0,00% 0,00%

Liczba wspartych zakładów 

zagospodarowania odpadów
szt. 8 0 8 100,00% 0,00%

Dodatkowe możliwości przerobowe w 

zakresie recyklingu odpadów (CI17)
T/rok 30 050 0 17 826 168,57% 0,00%

Liczba osób objętych selektywnym 

zbieraniem odpadów
osoby 15 313 0 439 776 3,48% 0,00%

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie  wartości docelowej wskaźnika.

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km 136,82 11,38 409 33,45% 2,78%

Długość wybudowanej sieci wodociągowej km 160,74 23,41 323 49,76% 7,25%

Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19)
RLM 15 855 265 30 518 51,95% 0,87%

Potencjalna liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków

RLM 23 669 918 40 691 58,17% 2,26%

Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18)
osoby 36 090 7407 7 357 490,55% 100,68%

Potencjalna liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w 

wodę

osoby 97 830 11581 9 809 997,35% 118,07%

Liczba obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem
szt. 62 0 25 248,00% 0,00%

Liczba wspartych obiektów w miejscach 

dziedzictwa naturalnego
szt. 17 0 9 188,89% 0,00%

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących do 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)

osoby/rok 95 511 0 96 971 98,49% 0,00%

Liczba wspartych obiektów związanych z 

ochroną przyrody
szt. 22 0 30 73,33% 0,00%

Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie 

uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23)
ha 2 0 340 286 0,00% 0,00%

Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg
km 117,49 0 300 39,16% 0,00%

D - Podpisanie umowy w ramach naboru pozakonkursowego  w ramach Dzialania 8.2 jest planowane na  I 

kwartał 2018 r. co przyczyni się do wzrostu wartości wskaźnika.

Liczba wybudowanych/zmodernizowanych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
szt. 438 0 59 742,37% 0,00%

Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych (CI12)
km 0 0 54 0,00% 0,00%

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO 

zaproponowała zmniejszenie  wartości docelowej wskaźnika.

Liczba zakupionych pojazdów kolejowych szt. 11 0 11 100,00% 0,00%

Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie

osoba 7766 6454 14220 12008 8006 20 014 64,67% 80,61% 71,05%

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie
osoba 4752 3832 8584 7205 4803 12 008 65,95% 79,78% 71,49%

Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie
osoba 166 94 260 632 421 1 053 26,27% 22,33% 24,69%

A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłosznych konkursach przy

ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne,

dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych

zawodowo.

Sytuacja taka ma również odzwierciedlenie w sytuacji jaka występuje na rynku pracy województwa

lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa.

Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie
osoba 839 631 1470 601 400 1 001 139,60% 157,75% 146,85%

H - konkurs w ramach Działani 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. Ponadto,

należy podkreślić, iż przyjęto kryteria wyboru projektów (skuteczność realizacji projektu), gdzie m.in. osoby

z niepełnosprawnościami były grupą priorytetową.

Priorytet inwestycyjny 7d RPLU.08.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 8i RPLU.09.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 6d RPLU.07.00.00
słabiej 

rozwinięty

D - W III kwartale 2017 r.został ogłoszony  konkurs w ramach Działania 7.2. Alokacja finansowa UE w 

ramach konkursu  wynosi  10 036 060,47 PLN. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłosoznego w 

Działaniu 7.2 planuje się na I kwartał 2018 r. co przyczyni się do wzrostu wartości wskaźników.

Priorytet inwestycyjny 7b RPLU.08.00.00
słabiej 

rozwinięty

A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźników.

D - Obecnie trwa ocena formalna  wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-

001/17.

Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 61 136 806,79 PLN.  Podpisanie umów w ramach 

konkursu ogłosoznego w Działaniu 6.4 planuje się na I kwartał 2018 r.  

Dodatkowo w II kwartale 2018 r. zaplanowano ogłoszenie konkursu w ramach Dzialania 6.4. Alokacja 

finansowa z EFRR w ramach w/w konkursu wynosi 37 885 394,22 PLN. Wszystkie ww. działania przyczynią 

się do wzrostu wartości wskaźników.

Priorytet inwestycyjny 6c RPLU.07.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 6a RPLU.06.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 6b RPLU.06.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 5b RPLU.06.00.00
słabiej 

rozwinięty
A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

usunięcie wskaźników. W ramach ogłoszonego konkursu nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17 został złożony 1 

wniosek o dofinansowanie, który nie przeszedł pozytywnej oceny formalnej.



Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie
osoba 3944 3 002 131,38%

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie
osoba 11543 4 003 288,36% H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakladano. 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa 

objętych wsparciem w programie
osoba 829 3 229 25,67%

A - Dokonano analizy realizacji wskaźnika w ramach Działania 9.2 i stwierdzono, iż nie jest ona

wystarczająca w odniesieniu do wartości zakontraktowanych środków (przy zakontraktowaniu środków na

poziomie 34%, założona w umowach wartość wskaźnika daje 12,8% wartości docelowej założonej na 2023

r.). W trakcie realizacji projektów w latach 2015-2017, powiatowe urzędy pracy zgłaszały problemy z

rekrutacją rolników do projektu. Problemy związane z aktywizacją zawodową rolników wynikają między

innymi z różnic pomiędzy systemami ubezpieczeniowymi tj. ZUS i KRUS. Właściciele gospodarstw rolnych

ubezpieczeni w KRUS opłacają składkę kwartalną, stosunkowo niską, biorąc pod uwagę obciążenia związane

ze składkami odprowadzanymi do ZUS. W przypadku podjęcia zatrudnienia rolnik zmuszony jest do zmiany

systemu ubezpieczeniowego (musi przejść z KRUS do ZUS). O ile system KRUS opiera się na naliczaniu

wysokości składki na ubezpieczenie od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, wysokość składki ZUS

uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia. Należy wziąć pod uwagę niestabilność rynku pracy

(zatrudnianie pracowników na cząstkowe etaty, na umowy cywilnoprawne, na krótkie okresy) a także fakt,

iż program skierowany jest do grupy 30+, w związku z czym część rolników może zbliżać się do wieku

emerytalnego (50+) i niechęć rolników do zmiany statusu na rynku pracy a tym samym do wyboru innego

systemu emerytalnego może mieć duże znaczenie przy rekrutacji uczestników projektów a tym samym

może powodować zagrożenie osiągnięcia wskaźników dotyczących osób odchodzących z rolnictwa.

Problemy, jakie napotykają Wnioskodawcy przy rekrutacji do projektu związane są również z obawami

potencjalnych uczestników projektu związanymi z utratą świadczeń socjalnych w związku z podjęciem

zatrudnienia. Istotny jest również fakt, iż na terenach wiejskich, co do zasady, nie ma dużej liczby punktów

opieki nad dziećmi, a publiczne przedszkola są często zamykane na okres wakacyjny, co powoduje że

potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektów muszą samodzielnie sprawować opiekę nad dziećmi, a tym

samym są mniej mobilni i niechętnie podejmują nowe zobowiązania. 

Dokonano również analizy sytuacji osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zamieszkałych na wsi,

posiadających gospodarstwo rolne w województwie lubelskim. W związku z faktem, iż województwo

lubelskie jest obszarem, na którym jednym z najważniejszych działów gospodarki jest rolnictwo to udział

osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zamieszkałych na wsi, posiadających gospodarstwo rolne w

ogólnej liczbie osób bezrobotnych na przestrzeni lat 2014-2017 wahał się w przedziale od 4,2% do 4,8%.

Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę fakt, iż wśród osób, o których mowa powyżej, około 30,94% (zgodnie

ze stanem na koniec 2017 r.) stanowią osoby w wieku do 30 r.ż., które nie mogą być objęte wsparciem w

ramach RPO WL.  

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

dla wskaźnika produktu

Liczba osób bezrobotnych, w tym  

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie

osoba 6534 45% 72,55%

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

dla wskaźnika produktu

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie

osoba 3679 28% 109,43% H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakladano. 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

dla wskaźnika produktu

Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie

osoba 61 30% 19,30%

A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłosznych konkursach przy

ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne,

dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych

zawodowo.

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

dla wskaźnika produktu

Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie

osoba 557 19% 291,62% H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakladano. 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu dla wskaźnika 

produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie

osoba 3373 32% 52,67%

Priorytet inwestycyjny 8i RPLU.09.00.00
słabiej 

rozwinięty



Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu dla wskaźnika 

produktu Liczba osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie

osoba 139 32% 41,25%

A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłosznych konkursach przy

ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne,

dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych

zawodowo.

Sytuacja taka ma również odzwierciedlenie w sytuacji jaka występuje na rynku pracy województwa

lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa.

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu dla wskaźnika 

produktu Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie

osoba 2173 32% 56,54%

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu dla wskaźnika 

produktu Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem 

w programie

osoba 553 27% 204,81% H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakladano. 

Liczba osób pracujących w sektorze 

pozarolniczym po opuszczeniu programu
osoba 351 22% 49,44% A - istnieje ryzyko nie osiągnięcia wskaźnika w związku z opisanym wyżej ryzykiem nie zrealizowania

wskaźnika produktu Liczba osób odchodzących z rolnictwa objetych wsparciem w programie.

Liczba osób pozostających bez pracy, które 

otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie

osoba 1313 3 978 33,01%

Liczba osób pozostających bez pracy, które 

skorzystały z instrumentów zwrotnych na 

podjęcie działalności gospodarczej w 

programie

osoba 83 112 74,11%

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej

szt. 1538 4 774 32,22%

Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3
osoba 0 5 300 0,00%

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku 

do lat 3 objętych wsparciem w programie
osoba 0 5 048 0,00%

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy 

po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka, po 

opuszczeniu programu

osoba 0 95% 0,00%

Liczba osób pozostających bez pracy, które 

znalazły pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu

osoba 0 80% 0,00%

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działaność  na własny 

rachunek, objętych wsparciem w programie

osoba 53 107 160 6498 5534 12 032 0,82% 1,93% 1,33%

Liczba osób pracujących, łącznie z 

pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 

lat i więcej objętych wsparciem w programie

osoba 23 2 406 0,96%

Liczba osób pracujących o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie

osoba 86 4 693 1,83%

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw objętych usługami 

rozwojowymi w programie

osoba 13 5 121 0,25%

Liczba pracowników zagrożonych 

zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych 

wsparciem w programie

osoba 1348 4 893 27,55%

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu

osoba 18 90% 0,17%

Liczba mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel 

rozwojowy dzięki udziałowi w programie

szt. 13 40% 0,63%

Priorytet inwestycyjny 8v RPLU.10.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 8iii RPLU.09.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 8iv RPLU.09.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 8i RPLU.09.00.00
słabiej 

rozwinięty



Liczba osób, które po opuszczeniu programu 

podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie
osoba 464 55% 17,23%

Liczba osób objętych programem 

zdrowotnym dzięki EFS
osoba 1208 38 828 3,11%

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych 

istotnych z punktu widzenia potrzeb 

zdrowotnych regionu, w tym pracodawców

szt. 0 3 0,00%

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 

zgłosiły się na badanie profilaktyczne
osoba 349 38% 2,37%

Liczba osób, które po opuszczeniu programu 

podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie
osoba 0 95% 0,00%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie

osoba 1748 27 018 6,47%

A - Biorąc pod uwagę cel PI 9i oraz grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, osiągnięcie 

założonych pierwotnie wskaźników jest bardzo trudne. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, 

co wskazane jest również w wytycznych obszarowych i co wynika z celu PI to osoby, które w pierwszej 

kolejności potrzebują wsparcia w zakresie budowania postaw społecznych i do których kierowane są usługi 

aktywnej integracji głównie o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym a dopiero na końcu 

zawodowym. Dodatkowo w Działaniu 11.1 istnieje zagrożenie kontraktacji i wydatkowania środków co 

wynika m.in. z:

a) konieczności osiągania określonej na dość wysokim poziomie efektywności zatrudnieniowej w PI9i 

szczególnie w kontekście trudnej grupy docelowej, która jest adresatem działań w ramach tego PI (osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby wykluczone społecznie, osoby bezdomne, bezrobotni dla 

których przypisano III profil pomocy tj.  najbardziej oddaleni od rynku pracy itd.); 

b) określenia grupy docelowej w ramach działania poprzez jej zawężenie w poszczególnych typach 

projektów. Grupa docelowa przedstawiona w SZOOP znacznie szerzej definiuje osoby, których wsparcie jest 

możliwe w ramach Działania 11.1. tak np. osoba bezrobotna (w tym długotrwale), która wskazana jest w 

programie jako jedna z grup najbardziej wymagających wsparcia może zostać objęta wsparciem, jeśli jest 

np. osobą z niepełnosprawnością czy zamieszkującą obszary marginalizowane. 

c) obawy OPS związane ze spełnieniem części kryteriów wyboru projektów, w tym przede wszystkim 

kryterium efektywności zatrudnieniowej; 

d) trudności w rekrutowaniu uczestników do projektów (w szczególności OPS) spowodowana realizacją 

programu 500+ tj. obawa potencjalnych uczestników przed utratą świadczenia w wyniku udziału w 

projekcie i uzyskiwanych środków np. z tytułu stypendiów oraz możliwości podjęcia pracy po jego 

zakończeniu.

Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie
osoba 624 442 1066 1459 973 2 432 42,8% 45,4% 43,83%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu

osoba 447 32% 5,17%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu

osoba 149 45% 1,23%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek)

osoba 229 25% 3,39%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie 

ogólnym w programie

osoba 500 5 578 8,96%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie

osoba 47 662 7,10%

Priorytet inwestycyjny 9i RPLU.11.00.00
słabiej 

rozwinięty

A - Biorąc pod uwagę cel PI 9i oraz grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, osiągnięcie

założonych pierwotnie wskaźników jest bardzo trudne. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to osoby

zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te,

co wskazane jest również w wytycznych obszarowych i co wynika z celu PI to osoby, które w pierwszej

kolejności potrzebują wsparcia w zakresie budowania postaw społecznych i do których kierowane są usługi

aktywnej integracji głównie o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym a dopiero na końcu

zawodowym. Dodatkowo w Działaniu 11.1 istnieje zagrożenie kontraktacji i wydatkowania środków co

wynika m.in. z:

a) konieczności osiągania określonej na dość wysokim poziomie efektywności zatrudnieniowej w PI9i

szczególnie w kontekście trudnej grupy docelowej, która jest adresatem działań w ramach tego PI (osoby

zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby wykluczone społecznie, osoby bezdomne, bezrobotni dla

których przypisano III profil pomocy tj.  najbardziej oddaleni od rynku pracy itd.); 

b) określenia grupy docelowej w ramach działania poprzez jej zawężenie w poszczególnych typach

projektów. Grupa docelowa przedstawiona w SZOOP znacznie szerzej definiuje osoby, których wsparcie jest

możliwe w ramach Działania 11.1. tak np. osoba bezrobotna (w tym długotrwale), która wskazana jest w

programie jako jedna z grup najbardziej wymagających wsparcia może zostać objęta wsparciem, jeśli jest

np. osobą z niepełnosprawnością czy zamieszkującą obszary marginalizowane. 

c) obawy OPS związane ze spełnieniem części kryteriów wyboru projektów, w tym przede wszystkim

kryterium efektywności zatrudnieniowej; 

d) trudności w rekrutowaniu uczestników do projektów (w szczególności OPS) spowodowana realizacją

programu 500+ tj. obawa potencjalnych uczestników przed utratą świadczenia w wyniku udziału w

projekcie i uzyskiwanych środków np. z tytułu stypendiów oraz możliwości podjęcia pracy po jego

zakończeniu.

Priorytet inwestycyjny 9iv RPLU.11.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 8v RPLU.10.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 8vi RPLU.10.00.00
słabiej 

rozwinięty



Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie
osoba 0 0 0 755 618 1 373 0,00% 0,00% 0,00%

Liczba osób pochodzących z obszarów 

wiejskich
osoba 49 40 89 2334 1098 3 432 2,10% 3,64% 2,59%

Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych, istniejących 

po zakończeniu projektu

osoba 90 90% 1,79%

Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych, istniejących 

po zakończeniu projektu

osoba 0 90% 0,00%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy, uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu

osoba 0 2% 0,00%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie

osoba 28 1 535 1,82%

Liczba podmiotów ekonomii społecznej 

objętych wsparciem
szt. 295 653 45,18%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek)

osoba 0 20% 0,00%

Liczba miejsc pracy utworzonych w 

przedsiębiorstwach społecznych
osoba 1 302 0,33%

Liczba dzieci objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 

szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej

osoba 828 1 758 47,10%

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie
szt. 344 4 284 8,03%

Liczba uczniów objętych wsparciem w 

zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 

w programie

osoba 5688 30 111 18,89%

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 

programie
osoba 525 642 81,78%

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wyposażonych w ramach programu w sprzęt 

TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

szt. 53 214 24,77%

Liczba szkół, których pracownie 

przedmiotowe zostały doposażone w 

programie

szt. 29 214 13,55%

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z 

zakresu TIK w programie
osoba 410 214 191,59%

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  

kluczowe po opuszczeniu programu
osoba 30 85% 0,12%

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje 

lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu

osoba 218 90% 37,37%

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych

osoba 21 97% 10,10%

Liczba szkół, w których pracownie 

przedmiotowe wykorzystują doposażenie  do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych

osoba 16 97% 7,69%

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie
osoba 10825 3 270 331,04% H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.

Priorytet inwestycyjny 10iii RPLU.12.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 9v RPLU.11.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 10i RPLU.12.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 9iv RPLU.11.00.00
słabiej 

rozwinięty



Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie
osoba 6091 2 180 279,40% H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie
osoba 10825 7 785 139,05% H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu programu

osoba 7181 90% 204,15% H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu programu 

osoba 4467 90% 227,68% H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu programu

osoba 7181 90% 102,48%

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących w stażach i 

praktykach u pracodawcy

osoba 1001 15 360 6,52%

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych 

formach kształcenia w programie
osoba 682 5 330 12,80%

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 

oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 

objętych wsparciem w programie

osoba 116 4 705 2,47%

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego doposażonych w programie w 

sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego

szt. 33 109 30,28%

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 

oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu

osoba 30 90% 0,71%

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego wykorzystujących  doposażenie 

zakupione dzięki EFS

osoba 30 95% 28,85%

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w 

ramach pozaszkolnych form kształcenia
osoba 155 75% 3,88%

Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. 6 0 25 24,00% 0,00%

Oczekiwana liczba osób korzystających z 

ulepszonych usług opieki zdrowotnej (CI36)
osoby 2 147 746 0 2 034 080 105,59% 0,00%

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 

medycznej
zł 28 761 052,78 0 9 151 056 314,29% 0,00%

Liczba przebudowanych obiektów, w których 

realizowane są usługi aktywizacji społeczno - 

zawodowej

szt. 33 0 41 80,49% 0,00%

Potencjalna liczba użytkowników 

infrastruktury opieki nad dziećmi lub 

edukacyjnej wspartej w programie (CI35)

osoby 854 0 979 87,23% 0,00%

 A - W związku z trwającym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.

Liczba obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na zrewitalizowanych 

obszarach

szt. 27 6 33 81,82% 18,18%

D - W III kwartale 2017 r. zostały ogłoszone konkursy w ramach Działania 13.3 i 13.4 .

Alokacja finansowa z UE w ramach 3  konkursów wynosi 358 559 142,22 PLN.   

Rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r.

W III kwartale 2017 r . została podpisana umowa  w ramach Działanie 13.8 - tryb pozakonkursowy -ZIT  o 

wartości dofinansowania z UE 41 933 652,99 PLN. 

Brak zagrożeń realizacji wskaźnika 

Priorytet inwestycyjny 9a RPLU.13.00.00
słabiej 

rozwinięty

D -Obecnie trwa ocena wymogów formalnych  wniosków złożonych  w ramach konkursu nr RPLU.13.01.00-

IZ.00-06-001/17 oraz  konkursu nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17. 

Podpisanie umów  w ramach konkursów ogłoszonych w  Działaniu 13.1 planuje się na II  kwartał 2018 r. 

Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursów wynosi 20 263 680,00 PLN. 

W IV kwartale 2017 r. planuje się  ogłoszenie  konkursu w ramach Działnia 13.1.Planowana alokacja 

finansowa z UE w ramach konkursu wynosi 18 828 403 EUR.  Brak zagrożenia realizacji wskaźników.

Priorytet inwestycyjny 9b RPLU.13.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 10iii RPLU.12.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 10iv RPLU.12.00.00
słabiej 

rozwinięty



Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 0 0 6 0,00% 0,00%

D - W III kwartale 2017 r. zostały ogłoszone konkursy w ramach Działania 13.3 i 13.4 .

Alokacja finansowa z UE w ramach 3  konkursów wynosi 358 559 142,22 PLN.   

Rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r.

Publiczne lub komercyjne budynki 

wybudowane bądź zmodernizowane na 

terenach miejskich (CI39)

m2 145 145,2 10 480 1,38% 1,39%

D -W III kwartale 2017 r. zostały ogłoszone konkursy w ramach Działania 13.3 i 13.4 .

Alokacja finansowa z UE w ramach 3  konkursów wynosi 358 559 142,22 PLN.   

Rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r.

W III kwartale 2017r . została podpisana umowa  w ramach Działanie 13.8 - tryb pozakonkursowy -ZIT  o 

wartości dofinansowania z UE 41 933 652,99 PLN. 

Brak zagrożeń realizacji wskaźnika 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

przedszkolnej
szt. 43 2 19 226,32% 10,53%

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

edukacji ogólnej
szt. 74 0 7 1057,14% 0,00%

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

kształcenia zawodowego
szt. 94 0 12 783,33% 0,00%

Potencjalna liczba użytkowników 

infrastruktury opieki nad dziećmi lub 

edukacyjnej wspartej w programie (CI35)

osoby 35 800 143 15 896 225,21% 0,90%

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze 

środków pomocy technicznej
szt. 11 329,48

Liczba uczestników form szkoleniowych dla 

instytucji
os. 1163

Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. 0

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, 

seminariów
szt. 1

Liczba projektów objętych wsparciem szt. 0

Liczba uczestników form szkoleniowych dla 

beneficjentów
szt. 3 458

Liczba działań informacyjno - promocyjnych o 

szerokim zasięgu
szt. 1

Liczba odwiedzin portalu 

informacyjnego/serwisu internetowego
szt. 979 157

    F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

    G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego

    H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

    I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić  komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błednych danych w SL2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do wszystkich 

    A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

    B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018)  lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)

    C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

    D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

    E. wartość docelowa została zmieniona

1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań zagregowane na poziomie PI)

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy)

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)

Priorytet inwestycyjny 10a RPLU.13.00.00
słabiej 

rozwinięty

Pomoc techniczna RPLU.14.00.00
słabiej 

rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 9b RPLU.13.00.00
słabiej 

rozwinięty
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Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020.

2/ Lista wskaźników dostępna w raporcie udostępnionym w OBI

3/ Na podstawie umowy o dofinansowanie

4/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność

TABELA 3. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH1

1/ Dotyczy projektów liniowych realizowanych w więcej niż jednym województwie, o ile ma to zastosowanie
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K M O K M O K M O K M O K M O

1 2 3 4 5 6 7 13

RPLU.01.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 7 815 937,10 10 967 543 71,26% 31 648 999 24,70%

Dotychczas przekazane do KE Deklaracje wydatków pozwalają na realizację

celu pośredniego w 24,70%. W ramach renegocjacji RPO WL 2014-2020 IZ

zawnioskowała do KE o zmniejszenie wartości wskaźnika finansowego dla

celu pośredniego. Biorąc pod uwagę harmonogramy wydatków przestawione

przez beneficjentów wydaje się, że realizacja wskaźnika nie będzie zagrożona. 

Priorytet inwestycyjny 1b RPLU.01.00.00 wskaźnik produktu
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 54 26 207,69% 102 52,94%

IZ RPO przewiduje zagrożenie nieosiagnięcia wskaźnika produktu. W związku

z powyższym w toku toczących się renegocjacji zaproponowała zmniejszenie

wartości pośredniej wskaźnika na rok 2018. Zmniejszenie wartości pośredniej

wskaźnika rzeczowego wynika z dłuższego niż pierwotnie zakładano w

metodologii szacowania tego wskaźnika czasu realizacji projektów w PI 1b. W

metodologii szacowania założono na podstawie doświadczeń poprzedniej

perspektywy, iż średni czas trwania projektów wyniesie 1 rok, zaś w ramach

rozstrzygniętego naboru czas trwania projektów wynosi ponad 2,5

roku.Ponadto w 2018 roku zaplanowane są do ogłoszenia konkursy w ramach

Działania 1.2, 1.3 oraz 1.5 które przyczynią się do wzrostu wartosci wskaźnika.

RPLU.02.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 0 849 550 0,00% 15 981 255 0,00%

Wysokość wskaźników finansowych osiągnięta na koniec roku 2017 była

bezpośrednio uzależniona od wysokości wydatków przedstawionych do

rozliczenia w złożonych przez Beneficjentów wnioskach o płatność.

Osiągnięcie celu wyznaczonego dla II Osi Priorytetowej nie było możliwe z

uwagi na fakt, iż Beneficjenci nie złożyli wniosków o płatność w terminach

zakładanych w harmonogramach. IZ identyfikuje średni poziom ryzyka

związany z realizacją pośredniego celu finansowego na 2018 r. W związku z

tym w ramach renegocjacji RPO WL 2014-2020 IZ zawnioskowała do KE, o

zmniejszenie wartości wskaźnika finansowego dla celu pośredniego. Ponadto

biorąc pod uwagę fakt, że certyfikacja do końca 2018 r. uzależniona jest od

postępów realizacji projektu "e-geodezja" IZ podejmie działania polegające na

ciągłym monitorowaniu poziomu jego realizacji.  

RPLU.02.00.00 KEW

Liczba podpisanych umów partnerskich 

w zakresie tworzenia dostępu do 

informacji sektora publicznego

szt. 1 1 100,00% 1 100,00%

RPLU.02.00.00 wskaźnik produktu
Liczba podmiotów, które udostępniły 

on-line informacje sektora publicznego
szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

RPLU.03.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 29 399 501,68 35 930 504 81,82% 61 892 282 47,50%

Biorąc pod uwagę stan kontraktacji środków, IZ nie widzi zagrożenia

wykonania wskaźnika do Ram Wykonania na koniec 2018 r. 

Priorytet inwestycyjny 3c RPLU.03.00.00 wskaźnik produktu

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy (CI29)

szt. 53 30 176,67% 211 25,12%

IZ RPO przewiduje zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika produktu. W związku

z powyższym w ramach renegocjacji programu przedstawiła propozycję

zmniejszenia wartości pośredniej dla roku 2018. Niższy niż zakładano poziom

wskaźnika wynika z błądu w metodologii - przy planowaniu postępu

wdrażania IF nie uwzględniono czasu potrzebnego dla pośredników

finansowych na skonstruowanie portfela dla ostatecznych odbiorców

wsparcia (pierwotnie zakładano, iż od momentu podpisania umowy z

menagerem funduszy postęp w realizacji wskaźnika będzie przebiegał

każdego roku w skali 8% wartości, podczas gdy od momentu wybrania

menagera, do momentu wyboru pośredników finansowych i stworzenia przez

nich portfela dla ostatecznych odbiorców minie ok. 2 lat). 

RPLU.04.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 4 319 440,39 8 487 043 50,89% 38 373 437 11,26%

Procent realizacji celu w IV Osi Priorytetowej wynika z trudności

beneficjentów w realizacji projektów w związku ze zmianą linii

interpretacyjnej Ministra Finansów w zakresie podstawy opodatkowania

instalacji OZE montowanej na budynkach mieszkalnych. Odmienne od

poprzedniej perspektywy finansowej podejście aparatu skarbowego,

obciążające finansowaną ze środków UE część nakładów na inwestycję,

wymaga od beneficjentów znacznie większego wkładu finansowego. Z tego

powodu beneficjenci wstrzymują wyłanianie wykonawców i tym samym

realizację inwestycji. W konsekwencji taki stan rzeczy przekłada się na

znaczne opóźnienie w wydatkowaniu i certyfikacji środków. Na podstawie

wniosków o płatność oraz zaktualizowanych harmonogramów IZ zauważa

postęp w realizacji projektów z zakresu OZE. W związku z tym IZ nie widzi

zagrożeń w realizacji finansowego celu pośredniego na 2018 r. 

EFRR słabiej rozwinięty

EFRR słabiej rozwinięty

EFRR słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 2c

EFRR słabiej rozwinięty

% realizacji celu na koniec danego roku

Cel pośredni na 2018 r. / Wartość 

docelowa 

na koniec2023 r.4

% realizacji celu 

pośredniego/wartości docelowej
Komentarz5

8 9 10=8/9*100% 11 12=8/11*100%

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW1 WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA*

Priorytet inwestycyjny

(np. 01a, 07c)
Oś priorytetowa2

Typ wskaźnika

KEW,

wskaźnik postępu 

finansowego,

wskaźnik produktu

Nazwa wskaźnika / KEW
Jednostka miary 

(jeśli dotyczy)
Fundusz

Kategoria regionu

słabiej 

rozwinięty, 

lepiej rozwinięty

Wartość kumulatywna wskaźnika / 

KEW

Cel do osiągnięcia na koniec danego 

roku3



Priorytet inwestycyjny 4a RPLU.04.00.00 wskaźnik produktu
Liczba wybudowanych jednostek

wytwarzania energii elektrycznej z OZE
szt. 0 0 #DZIEL/0! 1 863 0,00%

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało wybranych do dofinansowania

126 projektów na łączną kwotę 398 040 840,08 PLN. Wskaźnik produktu

przyjęty do Ram Wykonania- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania

energii elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektów wybranych do

dofinansowania realizowany będzie na poziomie 1517 szt. W zdecydowanej

większości, projekty które spełniły wymagane kryteria i uzyskały najwyższą

liczbę punktów w ramach kryteriów trafności merytorycznej (projekty

wybrane do dofinansowania) założyły realizację wskaźnika: Liczba

wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. W związku z

powyższym do renegocjacji zgłoszono zmiany na liście wskaźników dla PI 4a:

zaproponowano zmniejszenie wartości pośredniej i docelowej

przedmiotowego wskaźnika oraz dodanie drugiego wskaźnika RW Liczba

wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RPLU.05.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 0 0 #DZIEL/0! 54 986 506 0,00%

IZ identyfikuje średni poziom ryzyka związany z realizacją pośredniego celu

finansowego na 2018 r. W związku z tym w ramach renegocjacji RPO WL

2014-2020 IZ zawnioskowała do KE, o zmniejszenie wartości wskaźnika

finansowego dla celu pośredniego. IZ stale współpracuje z beneficjentami

oraz podejmie działania polegające na ciagłym monitorowaniu poziomu

realizacji płatności w V Osi Priorytetowej.  

RPLU.05.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie w zakontraktowanych 

umowach o dofinansowanie

szt. 79 0 #DZIEL/0! 337 23,44%

IZ RPO przewiduje zagrożenie nieosiągnięcia wartości KEW. Zaproponowane

w renegocjacjach zmniejszenie wartości wynika z błędu w metodologii: W

procesie doprecyzowywania warunków wsparcia przedsiębiorców w tej Osi

na etapie tworzenia SZOOP zweryfikowano metodologię obliczania wartości

przedmiotowego wskaźnika. Na etapie przygotowywania Programu przyjęto,

iż wsparcie dla przedsiębiorców będzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej

perspektywie finansowej, dwutorowo – na termomodernizację oraz na źródła

OZE i w konsekwencji przyjęto dwa różne koszty jednostkowe dla wskaźnika w 

danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu wsparcia

termomodernizacja musi mieć charakter głębokiej termomodernizacji

obejmującej również w swoim zakresie źródła OZE, co zwiększa koszt

jednostkowy wsparcia przedsiębiorstwa wobec przyjętego w procesie

przygotowania Programu a w konsekwencji zmniejsza wartości docelowe dla

celu pośredniego i końcowego przedmiotowego wskaźnika.Biorąc pod uwagę

charakter Działania 5.1, przyjmowane tu kompleksowe podejście do

termomodernizacji, wartość dofinansowania dla projektów złożonych w tym

Działaniu wyniesie ok 800 tys. PLN co przy dostępnej alokacji pozwoli

dofinansować ok. 250 projektów. Z uwagi na powyższe, IZ RPO w toku

trwających renegcjacji zaproponowałam zmniejszenie wartości KEW dla tego

wskaźnika w 2018 r. z 337 szt. na 150 szt. Z szacunków wynika, że po

zakończeniu pierwszego naboru dla Działania 5.1 (poprawa efektywności

energetycznej przedsiębiorstw) zostanie podpisanych 90 umów. Ponad to

planowane jest ogłoszenie konkursu w marcu 2018 r. który przyczyni się do

wzrostu wskaźnika.

RPLU.05.00.00 wskaźnik produktu
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

RPLU.05.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba 

zmodernizowanych energetycznie 

budynków w zakontraktowanych 

umowach o dofinansowanie

szt. 299 294 101,70% 121 247,11%

RPLU.05.00.00 wskaźnik produktu
Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków
szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

RPLU.06.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR EFRR słabiej rozwinięty 8 736 805,60 5 265 378 165,93% 35 037 501 24,94%

Pomimo realizacji planu na rok 2017 IZ RPO zgłosiła do renegocjacji programu

zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika finansowego. 

RPLU.06.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba wspartych 

zakładów zagospodarowania odpadów 

w zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

szt. 8 7 114,29% 8 100,00%

RPLU.06.00.00 wskaźnik produktu
Liczba wspartych zakładów 

zagospodarowania odpadów
szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

RPLU.06.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Długość 

wybudowanej kanalizacji sanitarnej w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

km 136,82 141,59 96,63% 153 89,42%

RPLU.06.00.00 wskaźnik produktu
Długość wybudowanej kanalizacji 

sanitarnej
km 11,38 21,24 53,58% 0 #DZIEL/0!

Niezrealizowanie celu zaplanowanego do osiągnięcia w roku 2017 nie wpływa

na realizację ustalonych celów pośrednich w OP 6 (zaplanowano zerową

wartość wskaźnika w projektach zakończonych).

Priorytet inwestycyjny 6a

Priorytet inwestycyjny 6b

EFRR słabiej rozwinięty

EFRR słabiej rozwiniętyPriorytet inwestycyjny 4b

Priorytet inwestycyjny 4c



RPLU.06.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Długość 

wybudowanej sieci wodociągowej w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

km 160,74 184,82 86,97% 121 132,84%

RPLU.06.00.00 wskaźnik produktu
Długość wybudowanej sieci 

wodociągowej
km 23,41 3,29 711,55% 0 #DZIEL/0!

RPLU.07.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 1 146 088,52 1 116 062 102,69% 15 064 508 7,61%

Biorąc pod uwagę stan kontraktacji środków, IZ nie widzi zagrożenia

wykonania wskaźnika do Ram Wykonania na koniec 2018 r. 

RPLU.07.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba obiektów 

zasobów kultury objętych wsparciem w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

szt. 62 60 103,33% 14 442,86%

RPLU.07.00.00 wskaźnik produktu
Liczba obiektów zasobów kultury 

objętych wsparciem
szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

RPLU.07.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba wspartych 

obiektów w miejscach dziedzictwa 

naturalnego w zakontraktowanych 

umowach o dofinansowanie

szt. 17 10 170,00% 9 188,89%

RPLU.07.00.00 wskaźnik produktu
Liczba wspartych obiektów w 

miejscach dziedzictwa naturalnego
szt. 0 3 0,00% 0 #DZIEL/0!

Niezrealizowanie celu zaplanowanego do osiągnięcia w roku 2017 nie wpływa

na realizację ustalonych celów pośrednich w OP 7 (zaplanowano zerową

wartość wskaźnika w projektach zakończonych).

RPLU.08.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 46 842 413,11 27 776 726 168,64% 61 452 456 76,23%

Pomimo realizacji planu na rok 2017 IZ RPO zgłosiła do renegocjacji programu

zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika finansowego. 

RPLU.08.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

km 117,49 114,87 102,28% 150 78,33%
IZ RPO nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania KEW w roku 2018. Obecnie

w trakcie oceny jest projekt strategiczny realizujący wskaźnik - podpisanie

umowy planowane jest na początek IV kwartału 2018 r.

RPLU.08.00.00 wskaźnik produktu
Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg (CI14)
km 0 0 #DZIEL/0! 30 0,00%

IZ RPO nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania wartości pośredniej w roku

2018. Zgodnie z danymi zawartymi w podpisanych umowach o

dofinansowanie do końca roku 2018 zakończą się projekty realizujące

wskaźnik na poziomie 63,68 km.

RPLU.09.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Kwota wydatków EFS certyfikowanych 

do Komisji Europejskiej
EUR 38 285 701,30 44 849 187,00 85,37% 42 103 951 90,93%

Pomimo niewykonania planu na rok 2017, biorąc pod uwagę stan kontraktacji

środków, IZ nie widzi zagrożenia wykonania wskaźnika do Ram Wykonania na

koniec 2018 r. 

Priorytet inwestycyjny 8i RPLU.09.00.00 wskaźnik produktu

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie

osoba 7 766 6 454 14 220 7 243 4 829 12 072 107,22% 133,65% 117,79% 5338 3558 8 896 145,49% 181,39% 159,85%

Priorytet inwestycyjny 8iii RPLU.09.00.00 wskaźnik produktu

Liczba osób pozostających bez pracy, 

które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w 

programie

osoba 1 313 949 138,36% 1 768 74,26%

IZ RPO nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania wartości pośredniej

w roku 2018. Zgodnie z danymi zawartymi w podpisanych umowach

o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 i 9.6 wartość wskaźnika

wynosi 4 925.

RPLU.10.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Kwota wydatków EFS certyfikowanych 

do Komisji Europejskiej
EUR 3 749 647,57 3 583 755,00 104,63% 11 866 583 31,60%

Pomimo realizacji planu na rok 2017 IZ RPO zgłosiła do renegocjacji programu

zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika finansowego. 

Priorytet inwestycyjny 8v RPLU.10.00.00 wskaźnik produktu

Liczba osób pracujących objętych 

wsparciem w programie (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek)

osoba 53 107 160 3 2 5 1766,67% 5350,00% 3200,00% 2888 2460 5 348 1,84% 4,35% 2,99%

W procesie renegocjacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała

zmniejszenie wartości pośredniej. Propozycja wynika z zagrożenia

nieosiągnięcia wartości określonej na 2018 r., co wiąże się z opóźnieniami w

uruchomieniu Bazy Usług Rozwojowych. Jest to czynnik niezależny od IZ RPO -

bez aktów prawnych w powyższym zakresie nie było możliwości ogłoszenia

konkursu.

Priorytet inwestycyjny 8vi RPLU.10.00.00 wskaźnik produktu
Liczba osób objętych programem 

zdrowotnym dzięki EFS
osoba 1 208 488 247,54% 17 256 7,00%

IZ RPO nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania wartości pośredniej w roku

2018. Zgodnie z danymi zawartymi w podpisanych umowach o

dofinansowanie  w ramach Działania 10.3 wartość wskaźnika wynosi 34 800.

EFS słabiej rozwinięty

EFS słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 6b

EFRR słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 6c

EFRR słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 7b



RPLU.11.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Kwota wydatków EFS certyfikowanych 

do Komisji Europejskiej
EUR 3 590 467,87 5 315 402,00 67,55% 38 247 036 9,39%

IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości określonej na 2018 r., co

wiąże się z opisanymi problemami dotyczącymi kontraktacji środków w

ramach PI 9i (Działanie 11.1 RPO WL). W związku z powyższym w procesie

renegocjacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości

pośredniej. Zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika finansowgo wynika z

zaistniałych problemów związanych z wdrażaniem PI 9i. 

Problem z kontraktacją środków wynika z małego zainteresowania

Wnioskodawców ogłaszanymi konkursami. Przyczyną takiego stanu rzeczy

może być np. zastosowanie trybu konkursowego wobec projektów

realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, na realizację których

przeznaczono ok 40% alokacji w ramach PI 9i. Małe zainteresowanie OPS

ogłaszanymi konkursami może wynikać również z obaw związanych ze

spełnieniem części kryteriów wyboru projektów w tym przede wszystkim

kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej, a także brakiem

wystarczającej liczby pracowników, która byłaby zaangażowana w realizację

projektu. Również obowiązek by instrumenty aktywnej integracji o

charakterze zawodowym były prowadzone wyłącznie przez wyspecjalizowane

jednostki stanowi utrudnienie we wdrażaniu Osi Priorytetowej. Ponadto

wnioskodawcy rezygnują z podpisania umowy na etapie negocjacji lub w

okresie je poprzedzającym. Problemy z osiągnięciem wysokiej efektywności

zatrudnieniowej, w kontekście grupy docelowej i jej stopnia oddalenia od

rynku pracy, zgłaszane są również przez wnioskodawców, spoza sektora

jednostek pomocy społecznej. 

Dodatkowo, wpływ na małe zainteresowanie konkursami ma również

wymagane profilowanie osób bezrobotnych (osoby zagrożone wykluczeniem

społecznym, osoby wykluczone społecznie, osoby bezdomne, bezrobotni dla

których przypisano III profil pomocy tj. najbardziej oddaleni od rynku pracy

itd.). Powyżej wskazane problemy z kontraktowaniem środków mają

bezpośrednie przełożenie na ich wydatkowanie, a tym samym certyfikację. W

związku z powyższym, analizując obecny stan wdrażania osi priorytetowej 11,

w której znaczna część środków (ponad 62%) przeznaczona jest na realizację

PI 9i (Działania 11.1 Aktywne włączenie i 11.4 Aktywne włączenie w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru

Funkcjonalnego).

Priorytet inwestycyjny 9i, 9v RPLU.11.00.00 wskaźnik produktu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie

osoba 1776 3296 53,88% 12 692 13,99%

Analizując tempo kontraktacji i wydatkowania środków w ramach PI 9i

(Działanie 11.1 RPO WL) IZ RPO dostrzegła zagrożenie wykonania wartości

wskaźników założonych pierwotnie dla 2018 r. W związku z powyższym w

procesie renegocjacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie

wartości pośredniej .

Priorytet inwestycyjny 9v RPLU.11.00.00 wskaźnik produktu
Liczba podmiotów ekonomii społecznej 

objętych wsparciem
szt. 295 154 191,56% 292 101,03%

RPLU.12.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Kwota wydatków EFS certyfikowanych 

do Komisji Europejskiej
EUR 9 545 300,97 7 972 684,00 119,73% 26 390 282 36,17%

Pomimo realizacji planu na rok 2017 IZ RPO zgłosiła do renegocjacji programu

zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika finansowego. 

Priorytet inwestycyjny 10i RPLU.12.00.00 wskaźnik produktu

Liczba dzieci objętych w ramach 

programu dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse edukacyjne 

w edukacji przedszkolnej

osoba 828 525 157,71% 780 106,15%

Priorytet inwestycyjny 10iv RPLU.12.00.00 wskaźnik produktu

Liczba uczniów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i praktykach 

u pracodawc

osoba 1 001 631 158,64% 6 828 14,66%
IZ RPO nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania wartości pośredniej w roku

2018. Zgodnie z danymi zawartymi w podpisanych umowach o

dofinansowanie  w ramach Działania 12.4 wartość wskaźnika wynosi 8 826.

RPLU.13.00.00
wskaźnik postępu 

finansowego

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych
EUR 13 114 712,23 608 737 2154,41% 49 808 959 26,33%

Pomimo realizacji planu na rok 2017 IZ RPO zgłosiła do renegocjacji programu

zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika finansowego. 

RPLU.13.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba wspartych 

podmiotów leczniczych w zakontrak-

towanych umowach o dofinansowanie

szt. 6 0 #DZIEL/0! 19 31,58%

IZ RPO nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania wartości pośredniej w roku

2018. Obecnie w trakcie oceny są 2 nabory na projekty POZ oraz AOS, w

których realizowany będzie wskaźnik. Rozstrzygnięcie naborów planowane

jest na początek II kw. 2018 r. zaś podpisanie umów do końca II półrocza 2018

r.

EFS słabiej rozwinięty

EFRR słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 9a

EFS słabiej rozwinięty



RPLU.13.00.00 wskaźnik produktu
Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych
szt. 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

RPLU.13.00.00 KEW

Wartość wskaźnika Liczba obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

zrewitalizowanych obszarach w 

zakontraktowanych umowach o 

dofinansowanie

szt. 27 2 1350,00% 17 158,82%

RPLU.13.00.00 wskaźnik produktu

Liczba obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na zrewitalizowanych 

obszarach

szt. 6 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

* Tabela przekazywana:

- w cyklu kwartalnym: w informacjach składanych w latach 2017-2018 oraz począwszy od informacji za I kwartał 2022 r. 

- w cyklu półrocznym: (tj. w informacjach kwartalnych za II i IV kwartał w latach 2019-2021

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r.

4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

EFRR słabiej rozwinięty

Priorytet inwestycyjny 9a

Priorytet inwestycyjny 9b



L.p.

Problemy, trudności we 

wdrażaniu, sytuacje 

opóźniające lub 

zakłócające realizację 

programu

Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane 

problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające

Opis podjętych środków zaradczych w okresie 

sprawozdawczym
Planowane do podjęcia środki zaradcze

1 2 3 4 5

1

Niewstarczająca alokacja 

dla naboru nr 

RPLU.04.02.00-IP.01-06-

001/17

W wyniku oceny merytorycznej 217 projektów uzyskało co najmniej 51 

pkt. Dostępna alokacja (zgodnie z ogłoszeniem o naborze) umożliwiła 

wybór do dofinansowania jedynie 69 projektów.

Na wniosek IP (LAWP), IZ wyraziła zgodę na 

zwiekszenie alokacji dla naboru nr 

RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17, co umożliwi 

dofinansowanie wszystkich pozytywnie 

ocenionych projektów oraz zabezpieczy środki      

w przypaku zmian kursowych. LAWP rozpoczęła 

(zgodnie z instrukcją wykonawczą) procedurę 

wysyłania zapytań do Wnioskodawców, których 

projekty nie zostały wybrane do wsparcia w 

ramach konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-

001/17        o dalsze zainteresowanie 

uzyskaniem dofinansowania.

Kontynuacja pozyskiwania informacji ws. 

zainteresowania dofinansowaniem. Zmiana 

Zarządzenia nr 94/2017 Dyrektora LAWP                     

z dn. 6.12.2017 r. - wybór do wsparcia w ramach 

konkursu   nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 217.

2

Opóźnienia związane z 

weryfikacją wniosków o 

płatność wynikajace z 

błędnie przeprowadzonej 

przez beneficjentów 

procedury z wyboru 

najkorzystniejszej oferty.

Problemem są liczne nieprawidłowości związane z przeprowadzonymi 

postępowaniami. Wynika to głównie z niewystarczającej wiedzy 

beneficjentów. Dodatkowo do wniosków     o płatność beneficjenci nie 

dołączają wszystkich dokumentów, co wydłuża czas weryfikacji 

wniosków o płatność.

W listopadzie 2017 r.przeprowadzono szkolenie 

dla beneficjentów dotyczące prawidowości 

przeprowadzenia postępowań ofertowych.

W przypadku pojawienia się nowych problemów 

związanych z realizacją i  rozliczeniem projektów      

IP będzie organizowała kolejne szkolenia i spotkania 

informacyjne.

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE



3

Trudności z rozliczaniem 

projektów w ramach 

Działania 1.2 Badania 

celowe.

W ramach Działania wystąpiły problemy związane z weryfikacją 

wniosków o płatność - głównie związane z rozliczaniem wynagrodzeń, 

amortyzacji oraz kosztów pośrednich. Ma to związek   z liczną 

dokumentacją, której weryfikacja pochłania dużo czasu.   

IP , za zgodą IZ, wprowadza metodologię doboru 

próby dokumentów. Szczeółowej weryfikacji 

będzie podlegało 20% dokumentów finansowych 

związanych z wynagrodzeniami, amortyzacją 

oraz kosztami pośrednimi. Zmiany wprowadzane 

są aneksami do Umów o dofinansowanie.

W przypadku pojawienia się problemów związanych   

z realizacją i rozliczeniem projektów LAWP będzie 

organizował kolejne szkolenia, spotkania 

informacyjne. Na bieżąco monitorowane są procedury 

i poszukiwane są rozwiązania służące ich 

optymalizacji i zmniejszenia obciążeń po stronie 

beneficjentów. 

4

W ramach Działania 1.2 

Badania celowe pojawiły 

się  trudności związane z 

płynnością finansową 

projektów.

 Zgodnie z dotychczas obowiązującymi zapisami umów o 

dofinansowanie otrzymanie kolejnej zaliczki mogło nastąpić po 

rozliczeniu 100% uprzednio otrzymanej zaliczki. Beneficjenci zmuszeni 

byli do zaangażowania większej puli środków własnych, co koliduje się z 

celem udzielania zaliczek. 

W celu zapewnienia płynności finansowej 

beneficjentów LAWP dokonała zmiany w 

zakresie udzielania zaliczek. Otrzymanie kolejnej 

zaliczki może nastąpić po rozliczeniu min. 70% 

uprzednio otrzymanych zaliczek. Zmiany 

wprowadzane są aneksami do umów o 

dofinansowanie.

LAWP będzie organizował kolejne szkolenia, 

spotkania informacyjne. Na bieżąco monitorowane są 

procedury    i poszukiwane są rozwiązania służące ich 

optymalizacji i zmniejszenia obciążeń po stronie 

beneficjentów.



5

Opóźnienia w 

przygotowaniu standardów 

dostępności dla 

Europejskiego Funduszu 

strukturalnego i 

Inwestycyjnego (EFSiI) 

które mają zostać 

wprowadzone jako  

załącznik do Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady 

równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości 

szans kobiet         i 

mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 

2014-2020.        W 

czerwcu 2017 r. MR 

przygotowało projekty 

pierwszych standardów: 

szkoleniowego i 

informacyjno-

promocyjnego, 

edukacyjnego.

Nadal trwają prace nad 

opracowaniem standardów 

dostępności, które są 

koordynowane przez 

Departament 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w MR.

Opóźnienia we wprowadzeniu systemowego rozwiązania w postaci 

wspomnianego załącznika powodują, że nie są zapewnione powszechne 

rozwiązania gwarantujące, czy zwiększające dostępność produktów 

projektów.

W listopadzie 2017 r. na spotkaniu grupy 

roboczej ds. równości szans       i 

niedyskryminacji omawiane były projekty 

standardów: szkoleniowego, informacyjno-

promocyjnego               i edukacyjnego. 

Poszczególne regiony zgłaszały propozycje 

zmian    i ewentualne uwagi do projektu 

dokumentu. IZ RPO WL oczekuje     na 

przesłanie ww. dokumentu, który aktualnie jest 

opracowywany przez MR wspólnie   z 

środowiskiem ekspertów. Pojawiła się propozycja 

włączenia przykładów kryteriów dot. zasady 

dostępności do Wytycznych    w zakresie trybów 

wyboru projektów. Kwestia ta ma zostać 

omówiona      na kolejnym posiedzeniu Grupy 

zaplanowanym na styczeń 2018 r.

IZ RPO WL nie ma wpływu na zaistniałe opóźnienia. 

Projekty standardów mają być przedmiotem 

najbliższego spotkania grupy roboczej ds. równości 

szans i niedyskryminacji.   
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W dniu 7 lipca 2017 r. 

została uchwalona ustawa 

o zmianie ustawy o 

zasadach realizacji 

programów w zakresie 

polityki spójności 

finansowanych w 

perspektywie finansowej 

2014–2020 oraz niektórych 

innych ustaw. Większość 

przepisów ww. ustawy 

weszła w życie 2 września 

br. co miało przełożenie na 

aktualizację dokumentów 

operacyjnych w DZ RPO.

Konieczność dostosowania systemu realizacji RPO WL do 

znowelizowanej  „ustawy wdrożeniowej ”.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą opracowano 

projekt zmian              do Porozumienia 

zawartego pomiędzy IZ RPO WL a LAWP oraz 

do Regulaminu Organizacyjnego UMWL dla 

komórek zaangażowanych w realizację 

Programu. Ww. projekty dokumentów zostały 

dostosowane    do zapisów zmienionej „ustawy 

wdrożeniowej ”.

W IV kwartale 2017 r. pomiędzy IZ RPO WL a LAWP 

został podpisany aneks do Porozumienia z IP (LAWP) 

oraz Regulamin Organizacyjny UMWL dla komórek 

zaangażowanych w realizację Programu.

7
Niewystarczająca obsada 

pracownicza (OOP)

Problemy z terminowością rozpatrywanych spraw w zakresie procedury 

odwoławczej (wynikająca         z wprowadzenia skróconych terminów 

nowelizacją ustawy) oraz postępowań administracyjnych w zakresie 

zwrotu dofinansowania

Podjeto próby pozyskania pracowników w 

ramach UMWL.

Zwiekszenie ilości etatów oraz przeprowadzenie 

naboru zewnętrznego pracowników.

8

Trudności w osiągnięciu 

zakładanego na 2017 r. 

poziomu certyfikacji 

wniosków do KE (OOF)

W odniesiemu do certyfikacji stwierdzono opóźnienia w realizacji 

projektów, skutkujące nieterminowym rozliczaniem wniosków            o 

płatność bądź rozliczaniem wniosków o wartościach niższych niż 

zakładały harmonogramy, co ma istotny wpływ na wysokość certyfikacji 

środków.

Kierownictwo Departamentu Wdrażania EFRR 

przeprowadziło cykl spotkań z Beneficjentami, w 

celu indywidualnego omówienia realizowanych 

przez Beneficjentów projektów pod kątem: stanu 

realizacji, napotkanych trudności i problemów 

oraz sposobu ich rozwiązania. 

Przeprowadzenie kolejnych spotkań z Beneficjentami 

celem zmobilizowania do sprawnej realizacji i 

rozliczania projektów.
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Ryzko opóźnienia we 

wdrażaniu Działań ZIT .

Opóźnienie związane z długotrwałym procesem zatwierdzania strategii 

ZIT na poziomie MR. Skutkuje to późniejszym przygotowaniem 

dokumentacji  przez wnioskodawców wchodzących w skałd ZIT

Opracowanie planu naprawczego dla wdrażania 

instrumentu ZIT                w województwie 

lubelskim.

W ramach planu naprawczego wdrożono 

rozwiązania pozwalające na przyśpieszenie 

składania wniosków.

Monitoring przebiegu przygotowań do realizacji 

projektów w ramach ZIT. 

10

Nowelizacja ustawy o 

zasadach realizacji 

programów w zakresie 

polityki spójności 

finansowanych      w 

perspektywie finansowej 

2014-2020 (tzw. „ustawa 

wdrożeniowa ”). Ustawa 

weszła     w życie 02-09-

2017 r. (OOP)

Nowelizacja ustawy wymaga zmiany /dostosowania dokumentów 

programowych. Zmiany będą dotyczyły zapisów  m.in. SZOOP, kryteriów 

wyboru projektów, regulaminów konkursów, umów o dofiannsowanie. 

IZ RPO WL opracowuje zminany dokumentów i 

procedur niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Programu.  

Nie dotyczy 

11

Utrata mocy Wytycznych 

programowych z dniem 2 

grudnia 2017 r. (OOP)

W związku z utratą mocy przez Wytyczne programowe z dniem 2 

grudnia 2017 r.  IZ RPO WL zobligowana  jest do stosowania 

odpowiednich Wytycznych MR, w szczególności w obszarze 

kwalifikowalności wydatków.  

Beneficjent, który podpisze umowę, będzie związany postanowieniami 

wyłącznie wytycznych wydawanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, 

w ściśle wskazanym zakresie. 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

12

Zmiany w zapisach w 

Umowie Partnerskiej, która 

określa zasady       i 

kierunki realizacji polityki 

spójności w Polsce. (OOP)

Zmiany w zapisach w Umowie Partnerskiej mogą mieć wpływ               na 

proces realizacji Programu RPO WL 2014-2020, ponieważ będzie 

istniała konieczność dokonania zmian w dokumentach składających się 

na system realizacji programu m.in.zmian zapisów RPO WL. 

Projekty zmian sukcesywnie przekazywane do IK 

UP. 
Nie dotyczy 
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W ramach Działania 1.1 

Regionalna Infrastruktuta 

Badawczo-Rozwojowa 

zidentyfikowano trudności 

związane ze 

skomplikowanym 

systemem wyboru (OOP)

W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane          ze 

skomplikowanym systemem wyboru jak i udzielenia wsparcia       w 

zakresie projektów badawczych. Wnioskodawca musi zagwarantować w 

projekcie odpowiedni poziom wkładu pochodzącego od przedsiębiorstw 

jak również określić w dłuższej perspektywie czasowej odpowiedni 

poziom dochodów z działalności komercyjnej. Dodatkowo każdy projekt 

musi być uzgodniony             z MNiSW oraz MR i ujęty w KT. Zasady 

związane z wyborem jak również spełnienie warunków KT w znaczny 

sposób utrudniają wdrażanie działania i ograniczają liczbę potencjalnych 

wnioskodawców do ilości, która nie pozwala w pełni wykorzystać 

dostępnej alokacji.

Nie dotyczy Nie dotyczy 

14

Małe zainteresowanie 

beneficjentów 

aplikowaniem        o środki 

w ramach Działania 3.1 

Tereny inwestycyjne     w 

ramach konkursów 

RPLU.03.01.00-IZ.00-06-

001/16 i RPLU.03.01.00-

IZ.00-06-002/16 (OOP)

Powodem niskiego zainteresowania wsparciem w ramach Działania 3.1 

Tereny inwestycyjne  były zaostrzone kryteria dofinansowania nałożone 

na IZ przez KE w procesie negocjacji w porównaniu          z perspektywą 

2007-2013. Warunkiem jest m.in. niepowielanie dostępnej infrastruktury 

terenów inwestycyjnych (obowiązek przedstawienia analiz świadczących       

o wykorzystaniu przez beneficjenta dotychczas dostępnej na jego terenie 

infrastruktury) oraz wymóg maksymalnego wykorzystania tworzonych w 

ramach konkursu terenów inwestycyjnych. Ograniczono również 

możliwość dofinansowania infrastruktury drogowej. Te ograniczenia i 

wymogi nałożone na wnioskodawców doprowadziły do praktycznego 

braku zainteresowania ogłoszonymi konkursami.Na 2 konkursy 

ogłoszone   w 2016 r., w których alokacja łącznie wynosiła 

136 851 755,55 PLN, zostały złożone zaledwie 2 projekty o 

dofinansowanie o kwocie dofinansowania stanowiącej ok. 1,75% 

ogłoszonej alokacji. 

W ramach renegocjacji RPO  WL 2014-2020 IZ 

RPO zaproponowała realokacje środków z 

Działania 3.1 na:  

- Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

- Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

- Działanie 3.9 Udział w targach        i misjach 

(nowe Działanie)

- Działanie 8.3 Transport kolejowy.

Nie dotyczy 

15

Problemy w ogłoszeniu 

konkursu   w ramach 

Działania 3.6 Marketing 

gospodaczy  (OOP)

W związku ze zgłoszoną na etapie renegocjacji Programu uwagą Komisji 

Europejskiej w zakresie trwających obecnie rozmów pomiędzy KE a MR 

co do legalności wsparcia IOB w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b  

wykreśleno konkurs z Harmonogramu naborów wniosków na 2017 rok . 

Po  ostatecznym  rozstrzygnięciu  przedmiotowej kwestii zostanie 

podjęta decyzja o ewentualnym ogłoszeniu konkursu. 

W ramach renegocjacji RPO  WL 2014-2020 IZ 

RPO zaproponowała realokacje środków z 

Działania 3.6 Marketing gospodarczy  na 

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP .

Nie dotyczy 
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Niewykorzystanie 

dostępnej alokacji w 

ramach Działania 6.2 Mała 

retenacja  -  konkursu nr 

RPLU.06.02.00-IZ.00-06-

001/17 (OOP)

Niskie zaintersowanie Beneficjentów ogłoszonym konkursem            w 

ramach Działania 6.2. W ramach ogłosoznego konkursu               nr 

RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17 został złożony 1 wniosek o 

dofinansowanie, ktory nie przeszedł pozytywnej oceny formalnej.  

Uchwałą ZWL NR CCXLIII/4752/2018 z dnia 4.01.2018 anulowano 

konkurs nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17.

W ramach renegocjacji RPO  WL 2014-2020 IZ 

RPO zaproponowała realokacje środków z 

Działania 6.2 na:  

- Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

- Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza

- Działanie 5.8 Efektywność energetyczna 

sektora publicznego dla SIT  (nowe Działanie)

- Działanie 5.9 Promocja niskoemisyjności dla 

SIT  (nowe Działanie).

Nie dotyczy 

17

Problemy polegające na 

braku możliwości 

logowania do systemu 

ePUAP oraz wykorzystaniu 

profilu zaufanego. (OOP)

Utrudnienia dla użytkowników systemu poprzez brak możliwości 

składania dokumentów w formie elektronicznej oraz dla IZ co powoduje 

wydłużenie poszczególnych etapów  oceny projektów. 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

18

Wydłużenia czasu 

poszczgólnych etapów 

ocen poprzez liczbę 

etapów oceny (3 etapy), 

którym podlegają wnioski o 

dofinansowanie, do 

zastosowania których 

zobowiązują wytyczne 

horyzontalne do trybu 

wyboru. (OOP)

Zgodnie z wytycznymi wnioski podlegają najpierw weryfikacji wymogów 

formalnych a następnie ocenie pod kątem spełniania kryteriów 

formalnych i merytorycznych. Każdy z etapów oceny umożliwia 

wnioskodawcom złożenie uzupełnień, wyjaśnień              do wniosku. 

Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku związane jest ze 

stosowaniem KPA w zakresie doręczeń                (art. 50 ustawy 

wdrożeniowej)  przez IZ, co dodatkowo wydłuża proces w każdym z 

etapów. Tak więc każdy etap to terminy przewidziane na 

weryfikację/ocenę wniosku, wezwanie do złożenia uzupełnień, 

doręczenie wezwania zgodnie z KPA, uzupełnienie wniosku przez 

wnioskodawcę i ponowną ocenę po złożonych 

uzupełnieniach/wyjaśnieniach.

Nie dotyczy 
Przejście na korespodencję eletroniczną w 

konkursach ogłaszanych po 02.09.2017 r. 
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WUP w Lublinie 

zidentyfikował problemy w 

roku sprawozdawczym dot. 

niskiego zainteresowania 

uprawnionych 

beneficjentów        w 

konkursach w ramach 

Działania 11.1 Aktywne 

włączenie.

Problemy dotyczyły niskiego zainteresowania uprawnionych 

beneficjentów w konkursach w ramach Działania 11.1. Aktywne 

włączenie do aplikowania o środki (nabory wyłącznie dla OPS/MOPR).

Pozostałymi problemami z tego wynikającymi z tym działaniem to:

- niska jakość składanych projektów na konkursy w ramach Działań 11.1 

(jakość nie jest wystarczająca, aby przejść pozytywnie wszystkie etapy 

oceny),                                                                                           - bardzo 

mała grupa instytucji ubiegających się o dofinansowanie,

- niski potencjał uprawnionych wnioskodawców (co również wpływa na 

słabą jakość złożonych wniosków),

- rezygnacja wnioskodawców na etapie negocjacji lub w okresie ich 

poprzedzającym,

- niezadowolenie wnioskodawców wynikające głównie z uwarunkowań 

Programu w zakresie realizacji projektów przez OPS (restrykcyjne 

wymogi, liczne obostrzenia).

Pomimo organizowanych konsultacji na miejscu 

w siedzibie punktu kontaktowego RPO, 

telefonicznych, e-mailowych, akcji w mediach 

(np.: internet, prasa), itp. brak widocznej 

poprawy w tym obszarze. Postulowane jest 

szybkie doprowadzenie do zakończenia 

renegocjacji programu.

Działania proponowane do podjęcia:

1. Zwiększenie częstotliwości ogłaszania konkursów w 

harmonogramie na 2018 r. (z dużymi alokacjami).

2. Wydzielenie konkursu dla OPS lub NGO w 

partnerstwie z OPS.

3. Zaangażowanie ROPS i OWES – temat 11.1 w 

spotkaniach sieciujących, promocja Działania 11.1 w 

gminach/powiatach – od początku 2018 roku.

4. Podejście proporcjonalne do kryterium efektywności 

społecz-nej i efektywności zatrudnieniowej w 

kryteriach wyboru projektów – zgodnie z decyzją MR.

5. Wsparcie OPS/PCPR w przygotowaniu wniosków o 

dofinansowanie i w realizacji projektów:

• zatrudnienie doradców – mobilne punkty doradcze 

(niezbęd-ne będą dodatkowe środki z Pomocy 

Technicznej na etaty dla doradców  oraz na leasing 

na samochód lub inna forma wsparcia w zakresie 

transportu doradców na spotkania) – od lutego 2018 

r.,

• opracowanie i udostępnienie OPS przykładowego 

wniosku o dofinansowanie uwzględniającego zapisy i 

wymogi wynika-jące m.in. z wytycznych obszarowych 

(z zastrzeżeniem wyłą-czenia doradców i osób 

opracowujących wniosek z prac KOP) – do wdrożenia 

od lutego 2018 r.,

• szkolenia dla OPS z zakresu zlecania zadań i 

rozliczania zadań zleconych na podstawie ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz z zakresu wyboru 

Partnera na podstawie PZP – do wdrożenia na 

bieżąco w zależności od potrzeb potencjalnych i 

faktycznych beneficjentów.
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Opóźnienia w wyborze 

pośrednika finansowego 

dla I części przetargu w 

ramach działania 3.7 

Wzrost konkurencyjności 

MŚP  oraz opóźnienia w 

postępowaniu 

przetargowym dla działania 

3.2 Instrumenty 

kapitałowe . Zgodnie z 

RPD na rok 2017 wybór 

PF w ramach Działania 3.7 

(pożyczka) oraz 

uruchomienie 

postępowania 

przetargowego w ramach 

Działania 3.2 powinny 

nastąpić  do końca III 

kwartału 2017 r.

 BGK po ogłoszeniu przetargu dla działania 3.7 (część pierwsza) nie 

wyłonił wykonawcy. Skorzystał więc z możliwości wyboru pośrednika w 

trybie z wolnej ręki, które dotychczas nie zostało rozstrzygnięte. Zgodnie 

z informacją z BGK z dnia 28.12.2017 r. w ramach prowadzonego w 

trybie zamówienia z wolnej ręki postępowania, trwa ocena dokumentów 

przetargowych złożonych przez oferenta.

W ramach działania 3.7 trudności  z wyłonieniem pośrednika            i 

przedłużającym się postępowaniem, zdaniem Menadżera Funduszu 

Funduszy wynikają z konieczności realizacji wysokiej wartości wskaźnika 

stanowiącego, że każde wsparcie w ramach instrumentów finansowych 

ma doprowadzić do osiągnięcia wskaźnika CI 29 Liczba przedsiębiorstw 

objętych wsparciem, w każdym przypadku związana jest z wymogiem 

wprowadzenia produktów nowych dla firm.

na koniec IV kwartału 2017 r. w ramach działania 3.7 zostały zawarte 

dwie Umowy Operacyjne z BARR S.A. dla części IV i z LFR dla części 

III. Jednocześnie jak wskazano powyżej, trwają prace związane z 

kompletowaniem dokumentacji w celu podpisania Umowy Operacyjnej 

dla części II oraz ocena złożonych dokumentów przetargowych dla 

części I.

W ramach działania 3.2 opóźnienia są spowodowane długim czasem 

przygotowania dokumentów przetargowych, które wynikały    z 

rozbieżnych stanowisk stron umowy o finansowaniu dotyczących m.in. 

zapewnienia płynności finansowej dla instrumentu finansowego oraz 

ustalenia zasad wdrażania produktu kapitałowego. LAWP w dniu 

21.11.2017 r. przedstawił BGK ostateczne stanowisko dotyczące zasad 

wdrażania produktu finansowego. BGK wskazał jako utrudnienie we 

wdrażaniu działania kwestie płynności finansowej      i zasugerował 

możliwość jednorazowego przekazania BGK pozostałych środków 

wkładu programu (bez transzowania).

Bieżący monitoring postępu BGK     w realizacji 

wyboru pośredników - stała wymiana 

korespondencji, informacje telefoniczne.

 Działanie 3.7:

Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej w zakresie 

dostosowania zapisów Strategii Inwestycyjnej dla 

Instrumentów finansowych w RPO WL na lata 2014-

2020 dotyczących wskaźnika CI29 do wartości 

określonej w RPO WL 2014-2020.

Działanie 3.2:

Wystąpienie przez LAWP w dniu 30.11.2017 r. z 

wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju o zastosowanie 

wyjątku od reguł określonych w art. 41 rozporządzenia 

1303/2013, polegającego na udostępnieniu BGK całej 

kwoty wkładu programu gwarantującej zachowaniu 

płynności finansowej
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Opóźnienia w wyborze 

pośrednika finansowego w 

ramach Działań 9.3 

Rozwój przedsiębiorczości       

i 10.2. Programy typu 

outplacement . Zgodnie z 

RPD    na rok 2017 wybór 

PF powinien nastąpić do 

końca III kwartału 2017 r. a 

pierwsze pożyczki powinny 

zostać udzielone            w 

IV kwartale 2017 r. BGK 

informował IZ o ww. 

problemach we wnioskach      

o płatność oraz 

sprawozdaniach         z 

postępu realizacji projektu.

Opóźnienia wynikają z przedłużającego się procesu uzgadniania 

dokumentacji przetargowej na wybór PF.

Intensyfikacja prac nad przyspieszeniem 

procesu uzgadniania dokumentacji przetargowej 

czego wynikiem jest akceptacja ww. 

dokumentacji w dniu 30.11.2017 r. BGK ogłosił 

przetarg na wybór PF w dniu 7.12.2017 r.

Stały monitoring postępu w procesie wyboru PF, 

bieżące reagowanie na zgłaszane przez BGK 

problemy w tym zakresie.

Dot. działań realizowanych przez DW EFS.

Brak osób chętnych do udziału w projektach spowodowane dużą liczbą 

rozpoczętych projektów przez co beneficjenci mają trudności z 

rekrutowaniem grupy docelowej.

Przedłużenie okresu realizacji projektów, 

rozszerzenie akcji promocyjnej w celu 

pozyskania uczesników.

Wydłużenie okresu realizacji projektów oraz 

wzmożone działania beneficjentów w celu pozyskania 

uczestników.

Problemy z rekrutacją 

potencjalnych 

uczestników/uczestniczek 

projektów oraz liczne 

rezygnacje z udziału   w 

projektach.
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Dot. Działań realizowanych przez IP

Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów są osoby        z 

niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji 

społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające 

bez zatrudnienia, wykluczone społecznie. Barierę do przystapienia do 

projektu stanowią również nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność. 

Problemem dla beneficjentów jest również fak, iż równolegle realizowane 

są projekty skierowane do analogicznych grup uczestników, co utrudnia  

zrekrutowanie założonej we wniosku o dofinansowanie liczby osób. 

Problem ten również dotyczy nieprzeanaliowania na etapie planowania 

obszaru realizacji projektu, ilości potencjanych uczestników/uczestniczek 

oraz roszczeniowa postawa  i utrudniony kontakt z 

uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie 

odbierają telefonów, nie informują beneficjentów o rezygnacji z udziału w 

projekcie, co znacznie utrudnia implementacje projektu). 

Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu 

osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania 

uczestników/uczestniczek projektów, 

rozszerzenie obszaru realizacji projektu. 

Wydłużanie okresu realizacji projektów, 

umożliwiające  zrealizowanie zaplanowanych 

działań oraz osiągnięcie zaplanowanych 

wskaźników. Działania mające na celu 

upowszechnianie informacji o projekcie wśród 

potencjalnych uczestników/uczestniczek 

projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych 

ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy 

społecznej, urzędów pracy   w województwie 

lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o 

projekcie w miejscach ogólnodostępnych i 

portalach internetowych.

Zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych.
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Realizacja projektów 

niezgodnie  z 

harmonogramem projektu.

Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają       z 

trudności z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów. Niezgodność 

realizacji z założeniami harmonogramu wynika również ze zmian 

wprowadzanych do wniosku o dofiansnowanie polegajacych m.in. na 

zmianie tematyki szkoleń. Ponadto opóźnienia wynikają z 

niedostosowania intensywności wsparcia      do możliowści uczestników 

(np. w przypadku osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych).

Wydłużanie okresu realizacji projektu, zmiany we 

wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. 

Pouczenie beneficjentów o konieczności 

starannego planowania działań projektowych.

Pouczenie beneficjentów o konieczności starannego 

planowania działań projektowych i realizacji projektów 

zgodnie z założeniami.

Problemy z rekrutacją 

potencjalnych 

uczestników/uczestniczek 

projektów oraz liczne 

rezygnacje z udziału   w 

projektach.
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Liczne błędy w składanych 

wnioskach o płatność, w 

tym nieprawidłowości w 

przeprowadzonych 

postępowaniach z 

zastosowaniem zasady 

konkurencyjności, 

skutkujące wydatkami 

niekwalifikowalnymi i 

nieprawidłowościami 

stwierdzonymi na etapie 

weryfikacji wniosków o 

płatność, prowadzącymi do 

opóźnienia wypłaty 

kolejnych transz z tytułu 

nierozliczenia 

wymaganego minimum 

70% otrzymanego 

dofinasowania i zaburzenia 

płynności finansowej 

projektów.

Beneficjenci często nie zapoznają się z dokumentami programowymi 

oraz horyzontalnymi, co skutkuje licznymi błędami    w składanych 

wnioskach.

Spotkanie informacyjne w siedzibie IZ/ IP RPO 

WL z beneficjentami realizującymi projekty: 

omówienie najczęściej występujących 

problemów w trakcie realizacji projektu oraz 

poprawnego uzupełniania wniosków o płatność. 

Konsultacje telefoniczne i spotkania 

indywidualne opiekunów z beneficjentami 

realizujacymi projekty. 

Organizacja spotkań/szkoleń z beneficjentami. 

Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz 

konsultacje telefoniczne.
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Problemy z terminowością                    

i prawidłowością 

składanych załączników do 

umów przez 

wnioskodawców

Część wnioskodawców nie przestrzega terminów przy składaniu 

wymaganych załczników niezbędnych do podpisania umowy, które 

stanowią jej integralną całość. Duża liczba składanych załączników jest 

nieprawidłowa.

Pouczenia wnioskodawców o konieczności 

składania wszystkich załączników w wymaganym 

terminie.

Konsultacje telefoniczne i indywidualne spotkania z 

wnioskodawcami.

(…)

Problemy dotyczące 

niskiego zainteresowania 

uprawnionych 

wnioskodawców w 

konkursach         w ramach 

Działania 11.1 Aktywne 

włączenie  do aplikowania 

o środki (nabory wyłącznie 

dla OPS/MOPR)

Niska jakość składanych projektów na konkursy w ramach Działań 11.1 

nie jest wystarczająca, aby przejść pozytywnie wszystkie etapy oceny,                              

Bardzo mała grupa instytucji ubiegających się o dofinansowanie,

Niski potencjał uprawnionych wnioskodawców wpływa na słabą jakość 

złożonych wniosków,

Wnioskodawcy rezygnują z podpisywania umów D9na etapie negocjacji 

lub w okresie ich poprzedającym,

Niezadowolenie wnioskodawców wynika głównie z uwarunkowań 

Programu w zakresie realizacji projektów przez OPS (restrykcyjne 

wymogi, liczne obostrzenia)

Organizacja spotkań, konsultacji telefonicznych, 

e-mailowych, akcji    w mediach (np.: internet, 

prasa).

Organizacja przez IP w IV kwartale (19 

paździrnika, 9, 14, 16, 21, 23, 28 listopada oraz 

7 grudnia 2017 r.)  spotkań w Lublinie, Białej 

Podlaskiej, Chełmie oraz Zamościu mających   

na celu przedstawienie informacji   na temat 

naboru wniosków w ramach Działania 11.1. W 

ramach powyższych spotkań istniała możliwość 

konsultacji napotkanych kwestii problemowych w 

obszarze omawianego Działania. 

Działania proponowane do podjęcia: 

1. Zwiększenie częstotliwości ogłaszania konkursów     

w harmonogramie na 2018 r. (z dużymi alokacjami). 

2. Wydzielenie konkursu dla OPS lub NGO w 

partnerstwie z OPS. 

3. Zaangażowanie ROPS i OWES – temat 11.1         

w spotkaniach sieciujących, promocja Działania 11.1    

w gminach/powiatach – od początku roku. 

4. Podejście proporcjonalne do kryterium efektywności 

społecznej i efektywności zatrudnieniowej w kryteriach 

wyboru projektów – zgodnie z decyzja MR.

5. Wsparcie OPS/PCPR w przygotowaniu wniosków     

o dofinansowanie i w realizacji projektów:

a) zatrudnienie doradców – mobilne punkty doradcze 

(niezbędne będą dodatkowe środki z Pomocy 

Technicznej na etaty dla doradców  oraz na leasing 

na samochód lub inna forma wsparcia w zakresie 

transportu doradców na spotkania) 

b) opracowanie i udostępnienie OPS przykładowego 

wniosku o dofinansowanie uwzględniającego zapisy    

i wymogi wynikające m.in. z wytycznych obszarowych 

(z zastrzeżeniem wyłączenia doradców i osób 

opracowujących wniosek z prac KOP)

c) szklenia dla OPS z zakresu zlecania zadań i 

rozliczania zadań zleconych na podstawie ustawy       

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz z zakresu wyboru 

Partnera na podstawie PZP – w zależności od 

potrzeb.
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Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków

zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący

środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.



Kod działania/ 

poddziałania
Tytuł projektu Nazwa beneficjenta

Całkowite koszty 

kwalifikowane 

(PLN)

Wartość 

dofinansowania UE 

(PLN)

Czy został złożony 

wniosek o 

dofinansowanie? (T/N)

Data podpisania 

umowy o 

dofinansowanie

Przewidywany 

okres realizacji 

projektu 

Data od

Przewidywany 

okres realizacji 

projektu 

Data do

Data przekazania 

do KE wniosku o 

potwierdzenie 

wkładu 

wspólnotowego3

Data decyzji KE 

zatwierdzającej 

wsparcie dla 

projektu

Ewentualne 

problemy 

związane z 

przekazaniem 

wniosku do KE

Przyczyny zmiany 

terminu przekazania 

wniosku do KE

Czy w projekt 

włączony jest 

Jaspers? (T/N)
Uwagi

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE
1

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścic wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załacznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wczesniej 

nie były zamieszczone na liście.

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020



7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli

sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji
1
; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających

zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole

systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.

Ad 1) Liczba kontroli systemowych: 3

IZ RPO w dniach 23-31 maja 2017 r. przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Gminie Lublin (mieście Lublin) Biurze ZIT. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

IZ RPO w dniach 29 maja – 9 czerwca 2017 r. przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. W trakcie kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości.

IZ RPO (DW EFS) w dniach 23 marca – 17 maja 2017 r. przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. W trakcie kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości.

Ad. 2) Nie stwierdzono nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych.

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli 

dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu  

oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)
2
;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nie przeprowadzono kontroli IZ o charakterze nieobowiązkowym innych niż wymienione w art.. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 274 kontrole* w ramach RPO WL, w tym 200 kontroli własnych instytucji (na miejscu) oraz 74 kontrole własne instytucji (na dokumentach).

*wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu. Data wprowadzenia kontroli do SL2014 od: 2017-01-01 do 2017-12-31.

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 127 kontroli

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 78 kontroli własnych instytucji na miejscu (w tym 2 kontrole Pzp); 

spośród tych kontroli: 62 - stanowiły kontrole planowe, 16 - kontrole doraźne:

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy  - 6 kontroli:

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości – 5 kontroli planowych , w tym 1 pzp;

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – 1 kontrola planowa;

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 23 kontrole:

Działanie 10.2 Programy typu outplacement – 23 kontrole (14 planowych i 9 doraźnych);

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne – 5 kontroli:

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna – 5 kontroli planowych, w tym 1 pzp;

Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – 44 kontrole:

Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna – 2 kontrole planowe;

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne – 6 kontroli planowych;

Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych – 35 kontroli (28 kontroli planowych, 7 kontroli doraźnych);

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe – 1 kontrola planowa.

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie: 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 49 kontroli własnych instytucji na miejscu, (w tym 1 kontrolę pzp); Spośród tych kontroli 46 - stanowiły kontrole planowe, 3 - kontrole doraźne:

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy - 33 kontrole:

Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – 27 kontroli (25 kontroli planowych, 2 kontrole doraźne);

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP – 6 kontroli planowych;

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne – 16 kontroli:

Działanie 11.1 Aktywne włączenie – 16 kontroli (15 planowych, 1 doraźna), w tym 1 Pzp.

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 147 kontroli.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 80 kontroli (w tym 65 kontroli Prawa zamówień publicznych – dalej: Pzp): spośród tych kontroli 78 stanowiły kontrole planowe, 2 - kontrole doraźne:

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie – 1 kontrola:

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – 1 kontrola doraźna;

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku – 11 kontroli:

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE – 11 kontroli planowych, w tym 8 Pzp;

Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów – 27 kontroli:

Działanie 6.3 Gospodarka odpadami – 2 kontrole planowe,

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa – 25 kontroli planowych, w tym 23 Pzp;

Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego – 5 kontroli:

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – 5 kontroli planowych, w tym 3 Pzp;

Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport – 10 kontroli:

Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy – 10 kontroli planowych, w tym 7 Pzp;

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - 26 kontroli: 

Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych – 2 kontrole planowe Pzp,

Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna – 22 kontrole planowe, w tym 21 Pzp;

Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 2 (1 kontrola planowa i 1 kontrola doraźna), w tym 1 kontrola Pzp. 

W ramach wymienionych kontroli: 74 były kontrolami własnymi instytucji (na dokumentach):

Działanie 2.1 -1, Działanie 4.1 – 9, Działanie 6.3 – 2, Działanie 6.4 – 25, Działanie 7.1 – 5, Działanie 8.1. – 7, Działanie 13.2 – 2, Działanie 13.5 – 22, Działanie 13.8 – 1 oraz 

6 było kontrolami własnymi instytucji (na miejscu): Działanie 4.1 – 2, Działanie 8.1 – 3, Działanie 13.8 – 1.

Instytucja Pośrednicząca – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 67 kontroli własnych instytucji na miejscu w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektów (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych,

bez kontroli trwałości projektu  oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej). 

Spośród tych kontroli - 37 były kontrolami planowymi zgodnie z obowiązującym Rocznym Planem Kontroli oraz 30 kontrolami doraźnymi:

Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje – 33 kontrole

Działanie 1.2 Badania celowe – 16 (w tym 14 planowych, 2 doraźne)

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach – 17 (w tym 12 planowych, 5 doraźnych); 

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw – 34 kontrole

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – 34 (w tym 11 planowych, 23 doraźne).

Przeprowadzone kontrole nie obejmowały kontroli Pzp. 



Łącznie 274 kontrole w podziale na Osie Priorytetowe:

Oś Priorytetowa 1 – 33 (LAWP); 

Oś Priorytetowa 2 – 1 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 3 – 34 (LAWP);  

Oś Priorytetowa 4 – 11 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 6 – 27 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 7 – 5 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 8 – 10 (DW EFRR)

Oś Priorytetowa 9 - 39: 6 (DW EFS) i 33 (WUP)

Oś Priorytetowa 10 - 23  (DW EFS)

Oś Priorytetowa 11 – 21: 5 (DW EFS) i 16 (WUP)

Oś Priorytetowa 12 – 44 (DW EFS) 

Oś Priorytetowa 13 – 26 (DW EFRR)

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 122 kontrole w ramach RPO WL na zakończenie realizacji projektu:

DW EFRR: 5 kontroli na dokumentach: 3 w Działaniu 6.4 oraz 2 w Działaniu 13.5; W wymienionych kontrolach na dokumentach w ramach Działania 13.5 celem było dodatkowo sprawdzenie zastosowania

Pzp. Były to kontrole: RPLU.13.05.00-06-0045/15-002 oraz RPLU.06.04.00-06-0061/15-001.

Do systemu wprowadzona jest również kontrola RPLU.07.01.00-06-0023/16-001. Była to kontrola zamówień poza PZP w związku z powyższym nie jest ujęta w zestawieniach. Była to planowa kontrola na

dokumentach.

DW EFS: 46 kontroli: 

41 na dokumentach (w tym 13 w ramach Działania 10.2, 1 w ramach Działania 11.3, 3 w ramach Działania 12.1, 1 w ramach Działania 12.2 i 23 w ramach Działania 12.3),

5 na miejscu (1 w ramach Działania 10.2, 1 w ramach Działania 11.3, 1 w ramach Działania 12.1 i 2 w ramach Działania 12.3).

14 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna: 9 kontroli na dokumentach. 

IP - WUP: 36 kontroli (wszystkie na dokumentach 11 w ramach Działania 11.1, 21 w ramach Działania 9.2 i 4 w ramach Działania 11.1). Nie przeprowadzano kontroli na zakończenie na miejscu.

IP - LAWP: 26 kontroli: 

14 na dokumentach (9 w ramach Działania 1.3, 1 w ramach Działania 1.5, 4 w ramach Działania 3.7)’

12 na miejscu (8 w ramach Działania 1.3, 1 w Działaniu 1.5, 3 w Działaniu 3.7);

Łączna liczba kontroli dla RPO WL na lata 2014 – 2020 wprowadzonych do SL2014 od: 2017-01-01 do 2017-12-31: 396 kontroli (wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji 

projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu, na zakończenie). 

ad 2) W okresie sprawozdawczym nie prowadzono kontroli trwałości projektów w ramach RPO WL.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach instrumentów finansowych;

2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

Ad 1). W okresie od dnia 24.10. 2017 r. do dnia 27.10. 2017 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w miejscu realizacji projektu nr RPLU.03.07.00-06-0481/16 w zakresie funkcjonowania Menadżera Funduszu 

Funduszy w ramach powierzonych mu zadań. W toku kontroli stwierdzono nieistotne zastrzeżenia, które zostały wyjaśnione przez BGK, a wyjaśnienia zostały przyjęte przez zespół kontrolujący LAWP.

W dniu 10 maja 2017 r. DW EFS przeprowadził dwie kontrole w ramach instrumentów finansowych:

- Umowa nr RPLU.10.02.00-06-0002/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

- Umowa nr RPLU.09.03.00-06-0168/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad 2). W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnej kontroli u ostatecznych odbiorców pomocy. Pierwsze umowy z ostatecznymi odbiorcami zostały podpisane w grudniu 2017 r. (Działanie 3.7 - 

umowa o finansowaniu RPLU.03.07.00-06-0481/16 ). W ramach Działań 3.2 (umowa o finansowaniu RPLU.03.02.00-06-0001/16) 9.3 (umowa o finansowaniu RPLU.09.03.00-06-0168/16) i 10.2 (umowa o 

finansowaniu RPLU.10.02.00-06-0002/16) w okresie sprawozdawczym nie zostali wybrani pośrednicy finansowi, w konsekwencji nie zostały zawarte umowy z ostatecznymi odbiorcami.

Ponadto Instytucja Audytowa (Ministerstwo Finansów - Departament Audytu Środków Publicznych) przeprowadziła w okresie od dnia 18.04.2017 r. do dnia 11.07.2017 r. kontrolę projektów nr RPLU.09.03.00-

06-0168/16 i RPLU.10.02.00-06-0002/16 (upoważnienie nr MF/DAS/RPOWL/52/2017) oraz od dnia 21.04.2017 r. do dnia 11.07.2017 r. kontrolę projektów nr RPLU.03.02.00-06-0001/16, RPLU.03.07.00-06-

0481/16 (upoważnienie nr MF/DAS/RPOWL/54/2017), w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020. W toku czynności kontrolnych IA nie 

stwierdziła uchybień.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ,  w tym:

1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;

2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;

3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;

4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

Ad 1)

Instytucja Zarzadzająca RPO prowadzi kontrole krzyżowe Programu, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO. W ramach kontroli krzyżowej Programu 

IZ RPO prowadzi kontrolę krzyżową wydatków współfinansowanych ze środków EFS, kontrolę krzyżową wydatków współfinansowanych ze środków EFRR oraz kontrolę krzyżową wydatków 

współfinansowanych ze środków EFRR z wydatkami współfinansowanymi ze środków EFS.

Kontrolę krzyżową Programu prowadzą pracownicy Oddziału Monitoringu i Ewaluacji w DZ RPO z wykorzystaniem danych zawartych w SL2014 w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) beneficjenta 

oraz NIP wystawcy dowodu księgowego, pod kątem przedkładania więcej niż jeden raz tego samego dowodu księgowego. Kontrola krzyżowa Programu prowadzona jest w trybie kwartalnym. Kontroli podlega 

wybierana cyklicznie próba beneficjentów spośród beneficjentów realizujących co najmniej 2 projekty w ramach RPO WL, którym zatwierdzono wniosek o płatność (wniosek o refundację środków lub wniosek 

rozliczający zaliczkę) w danym kwartale. Wielkość próby wynosi 10% beneficjentów wybieranych raz w każdym kwartale. Dobór próby beneficjentów do kontroli odbywa się na podstawie losowania. Kontroli 

krzyżowej Programu podlegają wszystkie wydatki beneficjentów wytypowanych do kontroli realizujących projekty współfinansowane w ramach RPO WL ze środków EFRR i EFS w odniesieniu do wszystkich 

Działań, realizowanych przez IZ RPO oraz Instytucje Pośredniczące.

W 2017 r. przeprowadzono 4 kontrole krzyżowe Programu (za IV kw. 2016 r. oraz za I, II i III kw. 2017 r.) w ramach których skontrolowano 50 beneficjentów. W ramach kontroli krzyżowych Programu 

przeprowadzonych w 2017 r. nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości.

Ad 2) i Ad 3)

Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020 dokonywane są w oparciu o dane zgromadzone w aplikacji Centrum Kontroli Krzyżowych oraz Centralnym Systemem 

Teleinformatycznym za pośrednictwem Hurtowni danych SRHD na 100% wydatków wdrażanych przez DW EFRR w ramach RPO WL 2014-2020 z częstotliwością raz na kwartał. W każdym kwartale danego 

roku pracownik ORP w DW EFRR pobiera raport pogłębiony - z systemów informatycznych SL2014, CKK oraz sprawdza, czy w ramach różnych projektów beneficjent przedstawił do rozliczenia dokument o 

tym samym numerze i wystawiony przez tego samego wystawcę oraz czy został rozliczony w pełnej wysokości.  

W IV kwartale 2017 r po uruchomieniu systemu CKK przeprowadzono kontrole horyzontalne z PROW I PO RYBY.  

Wyniki kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW i PO RYBY zostały zarejestrowane w SL2014. 

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania w ramach przeprowadzonych kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW i z PO RYBY.

Ad 4) W  trakcie kontroli krzyżowych nie stwierdzono występowania przypadków podwójnego finansowania wydatków oraz innych nieprawidłowości.



7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

a) liczba misji audytowych KE;

b) liczba misji audytowych ETO;

c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;

d) liczba audytów IA;

e) liczba kontroli NIK

f)  liczba kontroli RIO

Ad a) liczba misji audytowych KE – 0.

Ad b) liczba misji audytowych ETO – 1:

Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

Zakres kontroli: Kontrola wykonania zadań dotycząca dostępu do sieci szerokopasmowej

Termin kontroli: maj 2017 r.

Najważniejsze ustalenia:

ETO prowadził kontrolę w zakresie wykonania zadań dotyczącą celu czy państwa członkowskie zmierzają do osiągnięcia celu w zakresie dostępu szerokopasmowego, określonego w strategii „Europa 2020”.

Wizytę kontrolną przeprowadzono w Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Cyfryzacji, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wizyta

audytowa w województwie lubelskim odbyła się w dniach 22-23.05.2017 r. Koordynację kontroli w Polsce prowadził Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy UE w Ministerstwie Rozwoju. We wrześniu

2017 r. IZ RPO otrzymała Podsumowanie stanu faktycznego, w którym zostały sformułowane wstępne ustalenia audytorów ETO wraz z odpowiedziami poszczególnych instytucji biorących udział w

przedmiotowej kontroli. 

Ad c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP – 0

Ad d) Instytucja Audytowa w okresie sprawozdawczym przeprowadziła audyt systemu, dotyczący roku obrachunkowego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. obejmujący audyt:

- zestawienia wydatków za rok obrachunkowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku – termin audytu od listopada do grudnia 2017 r. ( II etap audytu systemu);

- funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach audytu systemu w okresie od czerwca do grudnia 2017 roku (I etap audytu systemu) oraz w okresie od listopada do grudnia 2017 r (II etap audytu

systemu);

- zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, o których mowa zwrot wystąpiono do Komisji w odniesieniu do roku obrachunkowego (i ujętych w zestawieniu wydatków) – termin audytu od kwietnia do

grudnia 2017 roku:

28 audytów operacji (2 -DW EFS, 26 - WUP w Lublinie), w tym: Działanie 9.1 – 3, Działanie 9.2 – 22, Działanie 9.3 - 1, Działanie 10.2 – 1, Działanie 11.1 – 1

IZ RPO - DW EFS:

1. Audyt operacji z dnia 18.04.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.03.00-06-0168/16,

realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Audyt operacji z dnia 18.04.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.10.02.00-06-0002/16,

realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

IP - WUP w Lublinie

1. Audyt operacji nr UKS06W3E.711.79.2016 z dnia 17.10.2016 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0016/15, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Audyt operacji nr UKS06W3E.711.80.2016 z dnia 17.10.2016 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0003/15, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.15 z dnia 21.07.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0019/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.20 z dnia 10.08.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0017/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

5. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.24 z dnia 31.07.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0012/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach. W wyniku czynności audytowych Instytucja Audytowa zaleciła wzmocnienie mechanizmu dotyczącego przypadków

zaliczania do kosztów kwalifikowanych podatku VAT, w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu, w szczególności gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy są czynnymi

podatnikami podatku VAT i mają prawo do odzyskania tego podatku. IP RPO WL przekazała pismo do Beneficjentów dotyczące zaleceń Instytucji Audytowej. Na spotkaniach informacyjno – promocyjnych, IP

przekazała powyższe zalecenia, celem uniknięcia wydatków niekwalifikowalnych w projektach.

6. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.10 z dnia 11.10.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0013/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu. W wyniku czynności audytowych Instytucja Audytowa zaleciła wzmocnienie mechanizmu dotyczącego przypadków

zaliczania do kosztów kwalifikowanych podatku VAT, w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu, w szczególności gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy są czynnymi

podatnikami podatku VAT i mają prawo do odzyskania tego podatku. IP RPO WL przekazała pismo do Beneficjentów dotyczące zaleceń Instytucji Audytowej. Na spotkaniach informacyjno – promocyjnych, IP

przekazała powyższe zalecenia, celem uniknięcia wydatków niekwalifikowalnych w projektach.

7. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.45 z dnia 31.10.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0010/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

8. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.28 z dnia 07.11.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0006/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

9. Audyt operacji nr WTA7.9011.10.2017 z dnia 21.11.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.01.00-06-0123/15, realizowanego przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ ”Solidarność”. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

10. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.53 z dnia 14.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0007/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku. Instytucja Audytowa zaleciła wzmocnienie mechanizmu dotyczącego przypadków zaliczania do kosztów kwalifikowanych

podatku VAT, w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu, w szczególności gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy są czynnymi podatnikami podatku VAT i mają prawo

do odzyskania tego podatku. W związku z tym zostały wydane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kraśniku zalecenia dotyczące konieczności wzmocnienia mechanizmu weryfikacyjnego w celu wykluczenia

możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu w przypadku przedsiębiorców, którym przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego

wykazywanych wydatkach, tj. ze środków unijnych (EFS) i z budżetu państwa w postaci odzyskania podatku VAT. W powyższych zaleceniach zobowiązano Beneficjenta do weryfikacji faktu odzyskania

podatku VAT na etapie podpisania umowy o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminach wynikających z Rozporządzenia z 

dnia 14.07.2017 roku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków

na podjęcie działalności gospodarczej, a także dodatkowo na etapie końcowego rozliczenia umowy o refundację kosztów na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

11. Audyt operacji nr WTA7.9011.17.2017 z dnia 15.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0003/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

12. Audyt operacji nr WTA7.9011.14.2017 z dnia 18.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.11.01.00-06-0010/15, realizowanego przez firmę Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED. W wyniku czynności

audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

13. Audyt operacji nr WTA7.9011.30.2017 z dnia 18.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.01.00-06-0009/15, realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o.. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

14. Audyt operacji nr WTA7.9011.22.2017 z dnia 18.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 , w zakresie korekt wniosków o

płatność dotyczący 10 projektów:

- projektu nr RPLU.09.01.00-06-0057/15, realizowanego przez NS KONSALTING;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0001/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0006/15, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0007/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0008/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0009/15, realizowanego przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0010/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0012/15, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0021/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie;

W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

15. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017 .Wta7.7 z dnia 20.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0009/15, realizowanego przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

16. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.23 z dnia 22.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0005/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

17. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.8 z dnia 22.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0016/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. W wyniku czynności audytowych stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności wydatków- do kosztów

kwalifikowalnych zaliczony został podatek VAT odzyskany przez Ostatecznych Odbiorców Pomocy/ Instytucja Audytowa zaleciła w związku z zakończeniem audytu niezwłocznie poinformować Beneficjenta o

ustaleniach i zaleceniach IA. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (IP RPO WL), podjął działania

zmierzające do wykluczenia przypadków zaliczania do kosztów kwalifikowalnych podatku VAT, gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy są czynnymi podatnikami podatku VAT i mają prawo do odzyskania tego

podatku. W ramach ww. działań pismem z dnia 08.08.2017 r. znak: EFSW.I.42011-1-45/MPW/17, zostały wydane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chełmie zalecenia dotyczące konieczności wzmocnienia

mechanizmu weryfikacyjnego w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu w przypadku przedsiębiorców, którym przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku

należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach, tj. ze środków unijnych (EFS) i z budżetu państwa w postaci odzyskania podatku VAT. W powyższych zaleceniach

zobowiązano Beneficjenta do weryfikacji faktu odzyskania podatku VAT na etapie podpisania umowy o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

bezrobotnego w terminach wynikających z Rozporządzenia z dnia 14.07.2017 roku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub

doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także dodatkowo na etapie końcowego rozliczenia umowy o refundację kosztów na doposażenie lub

wyposażenie stanowiska pracy.



Ad e) liczba kontroli NIK – 2:

1. Kontrola NIK 

Zakres kontroli: Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe

Termin kontroli: maj 2017 r. – sierpień 2017 r.

Najważniejsze ustalenia:

W ocenie NIK LAWP, jako instytucja pośrednicząca, prawidłowo wykonywała zadania polegające na wsparciu przedsięwzięć inwestycyjnych, związanych z unowocześnieniem oferty produktowej

przedsiębiorstw, przyczyniających się do poprawy ich konkurencyjności. Przestrzeganie zasad przyjętych przez IZ RPO umożliwiło wdrażanie projektów innowacyjnych i wzmacniających potencjał

przedsiębiorstw w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Merytoryczna weryfikacja wniosków o dofinansowanie oraz stosowane do oceny kryteria zapewniały ukierunkowanie wsparcia na podmioty

wdrażające innowacje. Weryfikacja wniosków o płatność oraz system nadzoru nad realizacją projektów przyczyniały się do minimalizowania ryzyka wykorzystania środków publicznych na realizację innych, niż

wyznaczone, celów i nieuzyskania planowanych efektów wsparcia. NIK zwrócił uwagę na wpływ udzielonego wsparcia w odniesieniu do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, zauważając że po

zakończeniu realizacji projektów jedynie w trzech przypadkach na dziesięć objętych kontrolą, odnotowano poprawę konkurencyjności. Ponadto, 70% przedsiębiorców osiągnęło wyższe przychody ze

sprzedaży, ale tylko w czterech przypadkach nastąpił wzrost efektywności sprzedaży.

2. Kontrola NIK

Zakres kontroli: Zarządzanie wykorzystywaniem środków UE na lata 2014 – 2020 w ramach Polityki Spójności, w tym zarządzanie procesem planowania, realizacji i monitorowania wskaźników finansowych i

rzeczowych, a także działania instytucji zarządzającej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wykorzystania alokacji i certyfikacji wydatków do KE.

Termin kontroli: lipiec 2017 r. – sierpień 2017 r.

Najważniejsze ustalenia:

W ocenie NIK IZ RPO opracowała plany działań obejmujące plany wdrażania osi priorytetowych na lata 2016 – 2018 i 2017 – 2019. Wskazane w planach wartości wskaźników finansowych i rzeczowych celów

rocznych pośrednich i końcowych zostały oszacowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych uwzględniał

pierwszeństwo istotnych z punktu widzenia realizacji wskaźników ram wykonania. Prawidłowo sporządzono i terminowo przekazywano do Ministerstwa Rozwoju sprawozdania z kwartalnej oceny realizacji

celów, zawierające m.in. opis zagrożeń i ryzyka nieosiągnięcia wartości pośredniej wskaźników ram wykonania dla poszczególnych osi priorytetowych.

IZ RPO realizowała „Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyśpieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020”. Skuteczność realizacji celów w zakresie wdrażania RPO

WL przez IZ RPO widoczna była przede wszystkim w większej niż zakładano w Planie działania alokacji dofinansowania UE w umowach podpisanych z Beneficjentami w 2016 r., braku zagrożenia utraty

części środków w związku z nieosiągnięciem limitu wyliczonego zgodnie z zasadą n+3 oraz postępie we wdrażaniu 9 spośród 13 osi priorytetowych, zapewniającym wykonanie zaplanowanych dla tych osi

wskaźników finansowych i rzeczowych. Ponadto, IZ RPO zrealizowała zadanie wdrożenia instrumentów finansowych i podjęła skuteczne działania w celu spełnienia wszystkich zidentyfikowanych jako

niespełnione na poziomie regionalnym warunków ex-ante oraz przyspieszenia realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ad f) Liczba kontroli RIO – 0.

IP - WUP w Lublinie

1. Audyt operacji nr UKS06W3E.711.79.2016 z dnia 17.10.2016 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0016/15, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Audyt operacji nr UKS06W3E.711.80.2016 z dnia 17.10.2016 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0003/15, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.15 z dnia 21.07.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0019/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.20 z dnia 10.08.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0017/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

5. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.24 z dnia 31.07.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0012/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach. W wyniku czynności audytowych Instytucja Audytowa zaleciła wzmocnienie mechanizmu dotyczącego przypadków

zaliczania do kosztów kwalifikowanych podatku VAT, w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu, w szczególności gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy są czynnymi

podatnikami podatku VAT i mają prawo do odzyskania tego podatku. IP RPO WL przekazała pismo do Beneficjentów dotyczące zaleceń Instytucji Audytowej. Na spotkaniach informacyjno – promocyjnych, IP

przekazała powyższe zalecenia, celem uniknięcia wydatków niekwalifikowalnych w projektach.

6. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.10 z dnia 11.10.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0013/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu. W wyniku czynności audytowych Instytucja Audytowa zaleciła wzmocnienie mechanizmu dotyczącego przypadków

zaliczania do kosztów kwalifikowanych podatku VAT, w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu, w szczególności gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy są czynnymi

podatnikami podatku VAT i mają prawo do odzyskania tego podatku. IP RPO WL przekazała pismo do Beneficjentów dotyczące zaleceń Instytucji Audytowej. Na spotkaniach informacyjno – promocyjnych, IP

przekazała powyższe zalecenia, celem uniknięcia wydatków niekwalifikowalnych w projektach.

7. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.45 z dnia 31.10.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0010/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

8. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.28 z dnia 07.11.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0006/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

9. Audyt operacji nr WTA7.9011.10.2017 z dnia 21.11.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.01.00-06-0123/15, realizowanego przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ ”Solidarność”. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

10. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.53 z dnia 14.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0007/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku. Instytucja Audytowa zaleciła wzmocnienie mechanizmu dotyczącego przypadków zaliczania do kosztów kwalifikowanych

podatku VAT, w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu, w szczególności gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy są czynnymi podatnikami podatku VAT i mają prawo

do odzyskania tego podatku. W związku z tym zostały wydane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kraśniku zalecenia dotyczące konieczności wzmocnienia mechanizmu weryfikacyjnego w celu wykluczenia

możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu w przypadku przedsiębiorców, którym przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego

wykazywanych wydatkach, tj. ze środków unijnych (EFS) i z budżetu państwa w postaci odzyskania podatku VAT. W powyższych zaleceniach zobowiązano Beneficjenta do weryfikacji faktu odzyskania

podatku VAT na etapie podpisania umowy o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminach wynikających z Rozporządzenia z 

dnia 14.07.2017 roku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków

na podjęcie działalności gospodarczej, a także dodatkowo na etapie końcowego rozliczenia umowy o refundację kosztów na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

11. Audyt operacji nr WTA7.9011.17.2017 z dnia 15.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0003/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

12. Audyt operacji nr WTA7.9011.14.2017 z dnia 18.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.11.01.00-06-0010/15, realizowanego przez firmę Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED. W wyniku czynności

audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

13. Audyt operacji nr WTA7.9011.30.2017 z dnia 18.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.01.00-06-0009/15, realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o.. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

14. Audyt operacji nr WTA7.9011.22.2017 z dnia 18.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 , w zakresie korekt wniosków o

płatność dotyczący 10 projektów:

- projektu nr RPLU.09.01.00-06-0057/15, realizowanego przez NS KONSALTING;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0001/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0006/15, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0007/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0008/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0009/15, realizowanego przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0010/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0012/15, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0021/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie;

W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

15. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017 .Wta7.7 z dnia 20.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0009/15, realizowanego przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

16. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.23 z dnia 22.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0005/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

17. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.8 z dnia 22.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr

RPLU.09.02.00-06-0016/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. W wyniku czynności audytowych stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności wydatków- do kosztów

kwalifikowalnych zaliczony został podatek VAT odzyskany przez Ostatecznych Odbiorców Pomocy/ Instytucja Audytowa zaleciła w związku z zakończeniem audytu niezwłocznie poinformować Beneficjenta o

ustaleniach i zaleceniach IA. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (IP RPO WL), podjął działania

zmierzające do wykluczenia przypadków zaliczania do kosztów kwalifikowalnych podatku VAT, gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy są czynnymi podatnikami podatku VAT i mają prawo do odzyskania tego

podatku. W ramach ww. działań pismem z dnia 08.08.2017 r. znak: EFSW.I.42011-1-45/MPW/17, zostały wydane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chełmie zalecenia dotyczące konieczności wzmocnienia

mechanizmu weryfikacyjnego w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu w przypadku przedsiębiorców, którym przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku

należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach, tj. ze środków unijnych (EFS) i z budżetu państwa w postaci odzyskania podatku VAT. W powyższych zaleceniach

zobowiązano Beneficjenta do weryfikacji faktu odzyskania podatku VAT na etapie podpisania umowy o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

bezrobotnego w terminach wynikających z Rozporządzenia z dnia 14.07.2017 roku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub

doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także dodatkowo na etapie końcowego rozliczenia umowy o refundację kosztów na doposażenie lub

wyposażenie stanowiska pracy.

IZ RPO - DW EFRR:

W 2017 r. Instytucja Audytowa - KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) rozpoczęła przeprowadzanie czynności audytowych (audyt operacji/projektów) w DW EFRR. 

W 2017 r. zakończono 6 takich kontroli: Działanie 4.1. – 4 audyty; Działanie 8.1 – 2 audyty.

Żadna z kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji projektów.

Kontrole te zostały wprowadzone do systemu SL2014 w miesiącu styczniu 2018 r. niezwłocznie po otrzymaniu protokołów z kontroli.

IP – LAWP w Lublinie:

W 2017 r. Instytucja Audytowa - KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) przeprowadziła 7 audytów operacji/projektów: 

1. W dniu 2 sierpnia 2017 r. Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów rozpoczął czynności audytowe w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - audyt

operacji/projektów. Zakresem audytu objęte jest gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada

2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), w związku z art. 127 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie projektów:

1. RPLU.01.03.00-06-0024/16,

2. RPLU.01.03.00-06-0012/16;

Przewidywany termin zakończenia audytu – 15 lutego 2018 r.

2. W dniu 27 września 2017 r. Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów rozpoczął czynności audytowe w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - audyt

operacji/projektów. Zakresem audytu objęte jest gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

(audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), w związku z art. 127 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie

projektu: RPLU.14.01.00-06-L004/15.

Data zakończenia audytu 23.11.2017 r. 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. do LAWP w Lublinie nie wpłynęło ostateczne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.

3. W dniu 27 października 2017 r. Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów rozpoczął czynności audytowe w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - audyt

operacji/projektów. Zakresem audytu objęte jest gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

(audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), w związku z art. 127 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie

projektów:

1. RPLU.01.03.00-06-0011/16,

2. RPLU.01.03.00-06-0016/16;

Przewidywany termin zakończenia audytu – 15 lutego 2018 r.

4. Ponadto odbyły się 2 audyty operacji/projektów w ramach Instrumentów Finansowych. Krajowa Administracja Skarbowa - Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów (upoważnienie nr

MF/DAS/RPOWL/54/2017) przeprowadziła w okresie od 21.04.2017 r. do 11.07.2017 r. kontrolę projektów nr RPLU.03.02.00-06-0001/16 i RPLU.03.07.00-06-0481/16 w zakresie gospodarowania środkami

pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020. W toku czynności kontrolnych IA nie stwierdziła uchybień. (zgodnie z informacja zawartą w pkt 7c tabeli).



7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach
3

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych

typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT;

2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących)
4
 oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty dotyczą, w tym wartość 

współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.

Ad 2) W okresie sprawozdawczym nie przekazywano do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących).

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

Pozostało do odzyskania - 0 PLN.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

Ad e) liczba kontroli NIK – 2:

1. Kontrola NIK 

Zakres kontroli: Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe

Termin kontroli: maj 2017 r. – sierpień 2017 r.

Najważniejsze ustalenia:

W ocenie NIK LAWP, jako instytucja pośrednicząca, prawidłowo wykonywała zadania polegające na wsparciu przedsięwzięć inwestycyjnych, związanych z unowocześnieniem oferty produktowej

przedsiębiorstw, przyczyniających się do poprawy ich konkurencyjności. Przestrzeganie zasad przyjętych przez IZ RPO umożliwiło wdrażanie projektów innowacyjnych i wzmacniających potencjał

przedsiębiorstw w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Merytoryczna weryfikacja wniosków o dofinansowanie oraz stosowane do oceny kryteria zapewniały ukierunkowanie wsparcia na podmioty

wdrażające innowacje. Weryfikacja wniosków o płatność oraz system nadzoru nad realizacją projektów przyczyniały się do minimalizowania ryzyka wykorzystania środków publicznych na realizację innych, niż

wyznaczone, celów i nieuzyskania planowanych efektów wsparcia. NIK zwrócił uwagę na wpływ udzielonego wsparcia w odniesieniu do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, zauważając że po

zakończeniu realizacji projektów jedynie w trzech przypadkach na dziesięć objętych kontrolą, odnotowano poprawę konkurencyjności. Ponadto, 70% przedsiębiorców osiągnęło wyższe przychody ze

sprzedaży, ale tylko w czterech przypadkach nastąpił wzrost efektywności sprzedaży.

2. Kontrola NIK

Zakres kontroli: Zarządzanie wykorzystywaniem środków UE na lata 2014 – 2020 w ramach Polityki Spójności, w tym zarządzanie procesem planowania, realizacji i monitorowania wskaźników finansowych i

rzeczowych, a także działania instytucji zarządzającej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wykorzystania alokacji i certyfikacji wydatków do KE.

Termin kontroli: lipiec 2017 r. – sierpień 2017 r.

Najważniejsze ustalenia:

W ocenie NIK IZ RPO opracowała plany działań obejmujące plany wdrażania osi priorytetowych na lata 2016 – 2018 i 2017 – 2019. Wskazane w planach wartości wskaźników finansowych i rzeczowych celów

rocznych pośrednich i końcowych zostały oszacowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych uwzględniał

pierwszeństwo istotnych z punktu widzenia realizacji wskaźników ram wykonania. Prawidłowo sporządzono i terminowo przekazywano do Ministerstwa Rozwoju sprawozdania z kwartalnej oceny realizacji

celów, zawierające m.in. opis zagrożeń i ryzyka nieosiągnięcia wartości pośredniej wskaźników ram wykonania dla poszczególnych osi priorytetowych.

IZ RPO realizowała „Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyśpieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020”. Skuteczność realizacji celów w zakresie wdrażania RPO

WL przez IZ RPO widoczna była przede wszystkim w większej niż zakładano w Planie działania alokacji dofinansowania UE w umowach podpisanych z Beneficjentami w 2016 r., braku zagrożenia utraty

części środków w związku z nieosiągnięciem limitu wyliczonego zgodnie z zasadą n+3 oraz postępie we wdrażaniu 9 spośród 13 osi priorytetowych, zapewniającym wykonanie zaplanowanych dla tych osi

wskaźników finansowych i rzeczowych. Ponadto, IZ RPO zrealizowała zadanie wdrożenia instrumentów finansowych i podjęła skuteczne działania w celu spełnienia wszystkich zidentyfikowanych jako

niespełnione na poziomie regionalnym warunków ex-ante oraz przyspieszenia realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ad f) Liczba kontroli RIO – 0.

W ramach RPO WL 2014-2020 nie zarejestrowano w SL2014 kwot do odzyskania oraz odzyskanych.

W SL2014 występują jedynie kwoty wycofane. 

Kwoty wycofane zarejestrowane w SL2014 (Raport 152) w okresie sprawozdawczym 1.01.2017 do 31.12.2017 na podstawie decyzji o zwrocie z tytułu nieprawidłowości:

w ramach EFS:

IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 5 923,48 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 5 923,48 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 5 636,44 PLN

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 17 154,32 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 17 154,32 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 16 657,30 PLN

IZ - DW EFS:

Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 487,50 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 487,50 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 438,75 PLN

Oś Priorytetowa 14 Pomoc techniczna Działanie 14.1 Pomoc techniczna:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 4179,32 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 3 552,42 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 3 552,42 PLN

ŁĄCZNIE: 

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 27 744,62 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 27 117,72 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 26 284,91 PLN.

Wskazane kwoty wróciły do alokacji Programu w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WL.

KUMULATYWNIE Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 28 631,83 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 28 004,93 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 27 172,12 PLN.

ad 1) W okresie sprawozdawczym w toku czynności kontrolnych zostały zidentyfikowane łącznie 23 przypadki nieprawidłowości w ramach RPO WL z zarejestrowanymi w SL2014 

wartościami korekt finansowych (Raport 063) o łącznej wartości 1 264 792,35 PLN:

Nieprawidłowości wykryte w ramach EFRR

IP – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:

7 przypadków nieprawidłowości w projektach realizowanych w I i III Osi Priorytetowej (3 przypadki w Działaniu 1.3 oraz 4 przypadki w Działaniu 3.7). Wszystkie wskazane nieprawidłowości 

dotyczyły naruszenia Pzp. 

Wartość korekt finansowych wynosiła 523 041,45 PLN.

- Działanie 1.3 - łączna wartość korekt finansowych: 34 854,90 PLN. 

- Działanie 3.7 - łączna wartość korekt finansowych: 488 186,55 PLN.

Nieprawidłowości zostały stwierdzone  przed certyfikowaniem wydatków do KE. W związku z powyższym nieprawidłowości te nie pociągały za sobą konieczności utworzenia rejestru 

obciążeń na projektach.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

15 przypadków nieprawidłowości w projektach realizowanych w II, VI, VII i XIII Osi Priorytetowej (1 przypadek w Działaniu 2.1; 8 przypadków w Działaniu 6.4; 1 przypadek w Działaniu 7.1 i 5 

przypadków w Działaniu 13.5), w tym naruszenie Pzp - 12 nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowalne - 3 nieprawidłowości.

Wartość korekt finansowych wynosiła 740 863,69 PLN; 

Działanie 2.1 - łączna wartość korekt finansowych: 20 643,34 PLN,

Działanie 6.4 - łączna wartość korekt finansowych: 413 597,42 PLN,

Działanie 7.1 – łączna wartość korekt finansowych: 8 075,00 PLN,

Działanie 13.5 -  łączna wartość korekt finansowych: 298 547,93 PLN.

Nieprawidłowości wykryte w ramach EFS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego:

Nie wykryto żadnych nieprawidłowości.

IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

1 przypadek nieprawidłowości w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2.

Wskazana nieprawidłowość dotyczyła naruszenia zasady konkurencyjności polegającego na ustaleniu krótszego terminu składania ofert niż określono w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wartość korekt finansowych wynosiła 887,21 PLN.



2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

*Wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu. Data wprowadzenia kontroli do SL2014 od: 

2017-01-01 do 2017-12-31.



TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania

Planowany termin rozpoczęcia 

naboru

(RRRR-MM-DD)

Planowany budżet naboru (w 

PLN)

Data ogłoszenia naboru

(RRRR-MM-DD)
Numer naboru

Data rozpoczęcia naboru

(RRRR-MM-DD)

Data rozstrzygnięcia naboru

(RRRR-MM-DD)

1 2 3 4 5 6 7

RPLU.01.01.00 2018-03-31 27 883 013,43

RPLU.01.01.00 2016-08-31 44 445 462,14 2016-07-29 RPLU.01.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-08-29 2017-12-19

RPLU.01.02.00 2018-05-31 14 851 200,00

RPLU.01.02.00 2017-05-31 28 862 952,80 2017-04-28 RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17 2017-05-30

RPLU.01.03.00 2018-03-31 55 161 600,00

RPLU.01.03.00 2017-01-31 45 574 138,77 2016-12-30 RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17 2017-01-31 2017-10-05

RPLU.01.04.00 2018-12-31 29 323 592,56

RPLU.01.05.00 2018-04-30 10 608 000,00

RPLU.01.05.00 2017-10-31 12 747 900,00 2017-09-27 RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/17 2017-10-31

RPLU.02.01.00 2016-08-31 88 800 339,72 2016-07-29 RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-08-30 2017-10-17

RPLU.02.01.00 2017-09-30 21 246 500,00 2017-08-29 RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/17 2017-09-30

RPLU.03.03.00 2018-12-31 20 216 187,00

RPLU.03.04.00 2018-11-30 57 283 200,00

RPLU.03.05.00 2018-10-31 25 767 290,26

RPLU.03.07.00 2016-06-30 281 876 295,73 2016-05-30 RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 2016-06-30 2017-10-04

RPLU.03.07.00 2017-01-31 185 463 634,97 2016-12-30 RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17 2017-01-31 2017-10-26

RPLU.04.01.00 2016-04-30 429 130 000,00 2016-03-31 RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-04-29 2017-10-24

RPLU.04.02.00 2017-02-28 90 543 846,07 2016-12-30 RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 2017-02-28 2017-12-06

RPLU.05.01.00 2018-04-30 112 119 011,34

RPLU.05.01.00 2016-11-30 119 329 967,98 2016-10-18 RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16 2016-11-18 2017-10-05

RPLU.05.02.00 2016-09-30 221 122 283,84 2016-08-30 RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16 2016-09-30 2017-11-30

RPLU.05.02.00 2017-09-30 180 840 179,65 2017-08-29 RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17 2017-09-30

RPLU.05.03.00 2016-12-31 56 236 067,96 2016-11-30 RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/16 2016-12-30 2017-10-31

RPLU.05.03.00 2017-10-31 46 193 060,97 2017-09-01 RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/17 2017-10-16

RPLU.05.05.00 2016-11-30 53 578 475,40 2016-10-28 RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/16 2016-11-29 2017-11-30

RPLU.06.02.00* 2017-01-31 68 376 192,38 2016-12-30 RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17 2017-01-30

RPLU.06.03.00 2017-03-31 43 307 000,00 2017-02-22 RPLU.06.03.00-IZ.00-06-001/17 2017-03-27 2017-11-20

RPLU.06.04.00 2018-06-30 37 885 394,22

RPLU.06.04.00 2017-04-30 61 136 806,79 2017-03-28 RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 2017-04-28

2016-04-29 RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16 2016-05-30 2017-10-10

2016-04-29 RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16 2016-05-30 2017-10-10

RPLU.07.01.00 2017-07-31 12 736 800,00 2017-06-30 RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17 2017-07-31

RPLU.07.02.00 2017-09-30 10 036 060,47 2017-08-29 RPLU.07.02.00-IZ.00-06-001/17 2017-09-30

RPLU.07.03.00 2017-05-31 17 403 655,18 2017-04-28 RPLU.07.03.00-IZ.00-06-001/17 2017-05-29

RPLU.09.01.00 2018-10-31 4 031 040,00

RPLU.09.01.00 2016-06-30 50 000 000,00 2016-05-31 RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16 2016-06-30 2017-12-12

RPLU.09.03.00 2018-06-30 4 837 248,00

RPLU.09.03.00 2016-05-31 100 000 000,00 2016-04-29 RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 2016-05-30 2017-12-04

RPLU.09.04.00 2018-04-30 43 959 552,00

RPLU.09.04.00 2017-05-31 99 632 856,95 2017-04-27 RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/17 2017-05-30 2017-12-12

RPLU.09.06.00 2017-03-31 12 100 486,82 2017-02-28 RPLU.09.06.00-IZ.00-06-001/17 2017-03-31 2017-10-31

RPLU.09.07.00 2018-04-30 12 214 237,90

RPLU.10.01.00 2018-02-28 47 030 181,87 2017-12-20 RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/18 2018-02-01

RPLU.10.02.00 2017-06-30 35 867 827,81 2017-05-30 RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/17 2017-06-30

RPLU.10.03.00 2018-08-31 6 110 208,00

RPLU.10.03.00 2017-04-30 1 537 665,28 2017-03-23 RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/17 2017-04-24 2017-11-20

RPLU.10.03.00 2017-04-30 3 942 143,67 2017-03-28 RPLU.10.03.00-IZ.00-06-002/17 2017-04-28 2017-11-27

RPLU.10.03.00 2017-08-31 19 042 560,00 2017-07-26 RPLU.10.03.00-IZ.00-06-003/17 2017-08-28

RPLU.10.04.00 2018-05-31 9 484 799,50

RPLU.11.01.00 2018-03-31 50 069 760,00

RPLU.11.01.00 2018-04-30 150 209 280,00

RPLU.11.01.00 2018-08-31 40 310 400,00

RPLU.11.01.00 2018-10-31 76 589 760,00

RPLU.11.01.00 2016-07-31 70 000 000,00 2016-06-28 RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16 2016-07-29 2017-10-10

RPLU.11.01.00 2017-02-28 30 000 001,81 2016-12-20 RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 2017-02-28

RPLU.11.01.00 2017-03-31 100 000 003,14 2017-02-27 RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17 2017-03-30 2017-11-27

RPLU.11.01.00 2017-05-31 99 632 856,95 2017-04-26 RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17 2017-05-31 2017-12-04

RPLU.11.01.00 2017-08-31 38 571 135,41 2017-07-26 RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17 2017-08-30

RPLU.11.01.00 2017-10-31 39 248 162,28 2017-09-01 RPLU.11.01.00-IP.02-06-005/17 2017-10-16

RPLU.11.02.00 2018-04-30 29 829 696,00

RPLU.11.02.00 2018-05-31 49 645 440,00

RPLU.11.02.00 2016-12-31 20 000 000,00 2016-11-29 RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16 2016-12-30 2017-10-24

RPLU.11.02.00 2017-07-31 1 592 855,86 2017-06-28 RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/17 2017-07-31 2017-12-19

RPLU.11.02.00 2017-10-31 20 184 175,00 2017-09-01 RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17 2017-10-02

RPLU.11.02.00 2017-11-30 29 436 120,65 2017-10-31 RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17 2017-11-30

RPLU.11.02.00 2017-12-31 13 736 856,59 2017-11-28 RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/17 2017-12-29

RPLU.11.02.00 2018-01-31 17 566 848,00 2017-12-19 RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/18 2018-01-22

RPLU.11.03.00 2018-12-31 47 099 520,00

RPLU.11.04.00 2017-09-30 4 749 217,40 2017-08-29 RPLU.11.04.00-IP.02-06-001/17 2017-09-29

RPLU.12.01.00 2018-03-31 27 580 800,00

RPLU.12.01.00 2017-03-31 36 000 000,44 2017-02-28 RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/17 2017-03-31 2017-10-31

RPLU.12.02.00 2016-03-31 30 000 000,00 2016-02-29 RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 2016-03-31 2017-10-24

RPLU.12.02.00 2017-01-31 10 000 002,04 2016-12-29 RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17 2017-01-30 2017-12-19

RPLU.12.04.00 2018-05-31 53 464 320,00

RPLU.12.04.00 2018-10-31 31 314 816,00

RPLU.12.04.00 2017-09-30 117 744 478,35 2017-08-29 RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17 2017-09-29

RPLU.12.05.00 2018-03-31 3 922 672,92

RPLU.12.06.00 2017-10-31 14 606 403,59 2017-09-01 RPLU.12.06.00-IZ.00-06-001/17 2017-10-02

RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17 2017-06-30

RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17 2017-06-30

RPLU.13.01.00 2017-12-31 88 471 458,57 2017-11-29 RPLU.13.01.00-IZ.00-06-003/17 2017-12-29

RPLU.13.02.00 2016-07-31 118 674 834,90 2016-06-29 RPLU.13.02.00-IZ.00-06-001/16 2016-07-29 2017-10-31

2017-08-29 RPLU.13.03.00-IZ.00-06-001/17 2017-09-30

2017-08-30 RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17 2017-09-30

RPLU.13.04.00 2017-09-30 181 966 044,43 2017-08-30 RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17 2017-09-30

RPLU.13.06.00 2016-04-29 63 827 096,84 2016-03-29 RPLU.13.06.00-IZ.00-06-001/16 2016-04-29 2017-11-07

RPLU.13.07.00 2016-07-31 23 249 541,58 2016-06-29 RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16 2016-07-29 2017-10-31

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który spodządzana jest informacja kwartalna.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową

*W naborze został złożony 1 wniosek i został odrzucony. Uchwałą ZWL NR CCXLIII/4752/2018 z dnia 4.01.2018 anulowano konkurs nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17.

Wartości w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naborów tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.

RPLU.13.01.00 2017-06-30 22 901 310,14 2017-05-30

210 424 481,892017-09-30RPLU.13.03.00

2016-05-31 121 800 756,92RPLU.07.01.00

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w 

którym sporządzana jest informacja.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z 

harmonogramu na rok kolejny, jeśli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., 

natomiast w informacji kwartalnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r.  oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte. 

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać datę: 

2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).



Liczba 

projektów

Szacowana wartość wkładu 

UE (PLN)

Liczba 

projektów

Szacowana wartość wkładu UE 

(PLN)

Liczba 

projektów
Wartość wkładu UE (PLN)

Liczba 

projektów

Szacowana wartość wkładu UE 

(PLN)

Liczba 

projektów
Wartość wkładu UE (PLN) % realizacji Wartość wkładu UE (PLN) % realizacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=11/3*100 13 14=13/3*100

2.1 3 165 865 600,00 2 165 240 000,00 1 159 375 000,00   -  - 1 159 375 000,00 96,09% 0,00 0,00%

2.2 1 3 662 521,80 1 3 662 519,95 1 3 616 716,19  -  - 1 3 616 716,19 98,75% 0,00 0,00%

3.1 3 48 862 978,84 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

3.2 1 49 803 050,00 1 49 803 050,00 1 49 803 050,00  -  - 1 49 803 050,00 100,00% 12 450 762,50 25,00%

3.6 1 42 420 100,00 1 42 420 100,00 1 42 420 100,00  -  - 1 42 420 100,00 100,00% 2 049 217,48 4,83%

3.7 1 294 169 293,55 1 294 169 293,55 1 294 169 293,55  -  - 1 294 169 293,55 100,00% 73 542 323,39 25,00%

5.4 4 46 731 221,91 4 46 731 221,91 2 24 323 261,71  -  - 2 24 323 261,71 52,05% 0,00 0,00%

5.5 1 918 354,79 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

5.6 4 269 587 522,00 1 77 484 810,24 1 76 515 749,20  -  - 1 76 515 749,20 28,38% 0,00 0,00%

6.1 1 18 153 914,40 1 18 153 914,40 1 19 176 732,24  -  - 1 19 176 732,24 105,63% 12 777 929,39 70,39%

6.2 1 89 999 900,00 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

6.3 1 83 443 160,77 1 83 443 160,77 1 83 365 529,04  -  - 1 83 365 529,04 99,91% 0,00 0,00%

7.1 5 57 422 448,80 2 26 375 296,78 1 14 670 634,82  -  - 1 14 670 634,82 25,55% 0,00 0,00%

7.2 1 9 989 700,00 1 9 989 700,00 1 9 989 700,00  -  - 1 9 989 700,00 100,00% 0,00 0,00%

7.3 1 12 524 784,00 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

7.4 2 33 838 221,44 2 33 838 221,35 2 33 415 024,88  -  - 2 33 415 024,88 98,75% 0,00 0,00%

8.1 12 795 711 329,58 7 614 652 432,11 7 614 652 432,11  -  - 7 569 714 216,42 71,60% 168 045 578,33 21,12%

8.2 1 120 000 000,00 1 119 999 999,99 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

8.3 2 174 075 369,37 1 105 711 236,62 1 104 492 448,25  -  - 1 104 492 448,25 60,03% 0,00 0,00%

8.4 1 17 015 200,00 1 17 000 000,00 1 16 802 400,00  -  - 1 16 802 400,00 98,75% 0,00 0,00%

9.2 63 308 674 732,88 63 131 136 666,00 63 100 517 637,28  -  - 63 98 461 652,81 31,90% 68 744 502,22 22,27%

9.3 1 15 703 118,20 1 15 703 118,20 1 15 703 118,20  -  - 1 15 703 118,20 100,00% 3 925 779,55 25,00%

10.2 1 2 303 932,40 1 2 303 932,40 1 2 303 932,40  -  - 1 2 303 932,40 100,00% 575 983,10 25,00%

11.1 213 25 500 000,00 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0,00% 0,00 0,00%

11.3 2 4 750 391,81 2 4 750 391,81 2 3 098 131,25  -  - 2 2 873 728,06 60,49% 704 211,42 14,82%

12.2 2 3 928 700,00 2 3 928 700,00 2 3 864 780,00  -  - 2 3 864 780,00 98,37% 1 937 150,00 49,31%

12,4 1 2 550 000,00 1 2 550 000,00 1 2 547 535,00  -  - 1 2 547 535,00 99,90% 847 965,06 33,25%

13.1 2 126 862 000,00 2 126 862 000,00 2 126 862 000,00  -  - 1 96 862 000,00 76,35% 0,00 0,00%

13.3 2 35 634 129,00 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

13,6 1 4 489 343,85 0 0,00 0 0,00  -  - 0 0,00 0 0,00 0,00%

13,8 2 71 183 785,50 2 71 123 535,98 2 69 392 542,99  -  - 2 70 234 029,40 98,67% 35 012 875,42 49,19%

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załaczony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumowy/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zał. nr 5 SZOOP.

Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy 

Wezwanie do zlożenia wniosku o 

dofinansowanie * Złożone wnioski o dofinansowanie
3Kod działania/ 

poddziałania
1

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Projekty znajdujące się na wykazie 

projektów zidentyfikowanych
2

Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o 

dofinansowaniu
5 Wnioski o płatnośćProjekty objete wsparciem w przygotowaniu 

dokumentacji (project pipeline)
4
 - przed 

podpisaniem umowy



Rozporządzenie
Numer i nazwa 

działania PO
Dziedzina Podstawa prawna

Wymóg 

notyfikacji 

(Tak/Nie)

Data planowanej 

notyfikacji
Data notyfikacji Data decyzji KE

Stan 

zaawansowania 

prac/Dz.U.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020
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partnerstwo

3

Ponadregionalna 

komplementarność

4 5

Ponadregionalny 

zasięg terytorialny 

6

Inne
7

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Strategia1

Typ projektu 

ponadregionalnego2  

[lista zdefiniowana]

Dane dotyczące wszystkich typów projektów 

ponadregionalnych

Dane 

partnera 
Dane projektu komplementarnego

SRPW / 

SRPP / 

SRPZ / inna

1 Nazwę strategii należy wybrać z uwzgędnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu). 

Nazwa strategii Województwa objęte strategią

SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 małopolskie, śląskie

SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 dolnośląskie, lubuskie, opolskie,  wielkopolskie, zachodniopomorskie

SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 mazowieckie, łódzkie

inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy 

ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.

2 Typy projektów powinny zostać przpisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego Opis

Ponadregionalne partnerstwo Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020.

Ponadregionalny zasięg terytorialny Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także 

projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Ponadregionalna komplementarność Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego 

województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele 

strategii ponadregionalnej.

7 Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię 

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategie ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i 

regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy 

wpisać w kolejnych dodanych wierszach. 

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z Instrukcji do tabeli 18  (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MIiR (przesłanej 

pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5  z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Inne Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą 

mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii 

ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze 

strategii, itp.)

3 Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.
4 Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.
5 Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.
6 Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).


