
INFORMACJA NA TEMAT STANU WDRAŻANIA ŚRODKÓW 
REACT-EU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 
(RPO WL 2014-2020). 

Stan na 9 grudnia 2022 r.
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• Dodanie 15 Osi Priorytetowej dotyczącej instrumentu REACT-EU do RPO WL na lata
2014-2020 - decyzja KE C(2021) 9739 z dnia 22.12.2021 r.

• W ramach instrumentu REACT-EU 25 423 310 EUR (I i II transza) zostało przeznaczone
na realizację projektów przez przedsiębiorców w zakresie energetyki (instalacje OZE
oraz głęboka termomodernizacja budynków).

• Projekty wybierane były w trybie konkursowym.

Konkurs nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22 - Wsparcie 
przedsiębiorstw w zakresie energetyki - REACT-EU

Nabór oraz ocena
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• Konkurs został ogłoszony 26.01.2022 r. w podziale na trzy rundy, z następującymi
terminami naboru oraz alokacją:

a. I Runda „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”
(alokacja: 6 610 061 EUR) od dnia 28.02.2022 r. do dnia 21.03.2022 r. do godziny
15:00:00;

b. II Runda „Głęboka termomodernizacja”
(alokacja 8 898 158 EUR) od dnia 22.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. do godziny
15:00:00;

c. III Runda „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”
(alokacja 9 915 091 EUR) od dnia 21.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. do godziny
15:00:00.

• Łącznie złożono 649 wniosków o dofinansowanie podlegających weryfikacji pod
względem warunków formalnych oraz spełniania kryteriów wyboru projektów.
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I RUNDA KONKURSU

• W I Rundzie konkursu złożono 352 wnioski o dofinansowanie. Planowana data
rozstrzygnięcia rundy zgodnie z IW LAWP 07.10.2022 r., faktyczna data rozstrzygnięcia
rundy 30.06.2022 r. (wcześniej o 70 dni roboczych).

• W dniu 30.06.2022 r. wybrano do dofinansowania 120 projektów na kwotę
dofinansowania 23 524 369,29 PLN.

• W dniu 06.09.2022 r. zwiększono alokację o środki z II transzy REACT-EU i wybrano
do dofinansowania 38 projektów na kwotę 6 501 608,08 PLN.

• W dniu 13.10.2022 r. zaktualizowana została lista projektów o dofinansowania -
dokonano wyboru dodatkowych 17 projektów w miejsce projektów, których
Wnioskodawcy zrezygnowali z podpisania umowy o dofinansowanie oraz w związku
ze zwiększeniem alokacji określonej w PLN wynikającej z aktualizacji kursu EUR.
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II RUNDA KONKURSU

• W II Rundzie konkursu złożono 187 wnioski o dofinansowanie. Planowana data
rozstrzygnięcia rundy zgodnie z IW LAWP 08.11.2022 r., faktyczna data rozstrzygnięcia
rundy 20.09.2022 r. (wcześniej o 34 dni robocze);

• W dniu 20.09.2022 r. wybrano do dofinansowania 74 projekty na kwotę 40 699 672,70
PLN.

III RUNDA KONKURSU

• W III Rundzie konkursu złożono 110 wniosków o dofinansowanie. Planowana data
rozstrzygnięcia rundy zgodnie z IW LAWP 23.11.2022 r., faktyczna data rozstrzygnięcia
rundy 08.11.2022 r. (wcześniej o 10 dni roboczych).

• W dniu 08.11.2022 r. wybrano do dofinansowania 24 projekty na kwotę wsparcia
43 666 401,62 PLN.
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• Wg. stanu na dzień 9.11.2022 r. w ramach konkursu podpisano 253 umowy o
dofinansowanie na kwotę wsparcia wynoszącą 102 467 525,89 PLN, co stanowi 84,54 %
środków przewidzianych na cały konkurs.

• Na chwilę obecną w ramach konkursu pozostaje do podpisania 7 umów na kwotę
dofinansowania 7 457 832,57 PLN:
- w ramach Rundy I pozostają do podpisania 2 umowy na kwotę dofinansowania

226 565,25 PLN,
- w ramach Rundy II pozostają do podpisania 2 umowy na kwotę dofinansowania

1 237 496,68 PLN,
- w ramach Rundy III pozostają do podpisania 3 umowy na kwotę dofinansowania

5 993 770,64 PLN.
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Działania podjęte w celu przyspieszenia tempa wdrożenia środków REACT-EU

1. LAWP, mając na uwadze datę zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, tj.

31.12.2023 r., podjęła działania zmierzające do jak najszybszego wyboru projektów do

dofinasowania i kontraktacji środków, które umożliwiły zakończenie oceny projektów

złożonych w ramach konkursu w terminach znacznie krótszych, niż przewidują to

terminy określone w Instrukcji Wykonawczej LAWP oraz w Regulaminie konkursu.

2. Przy określeniu kolejności rund wzięto pod uwagę stopień skomplikowania

przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, tj. konieczność uzyskania niezbędnych

decyzji administracyjnych/uzgodnień z właściwymi organami oraz warunków

przyłączeniowych. Projekty składane w ramach ostatniej rundy wiązały się z

najdłuższym czasem na skompletowanie załączników, potwierdzających gotowość do

realizacji projektu.

3. Dokonano dwukrotnej zmiany dokumentu Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w IZ

RPO WL na lata 2014-2020, na podstawie której tymczasowo przeniesiono łącznie 6

pracowników z UMWL w Lublinie do pracy w LAWP do Oddziału Oceny LAWP.

4. Pracownicy LAWP pracowali w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy

(soboty).
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Konkurs nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22 - Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie 
energetyki - REACT-EU

Realizacja stan na dzień 9.12.2022 r.

• Łączna liczba złożonych wniosków o płatność to 179 sztuk na łączną kwotę
6 498 697,42 PLN. Z czego zatwierdzonych zostało 153 wnioski o płatność,
w tym: 21 wniosków o płatność końcową na kwotę 2 207 739,53 PLN,
9 wniosków pośrednich na kwotę 490 683,13 PLN, 21 wniosków o zaliczkę
na kwotę 2 208 063,35 PLN oraz 102 wnioski sprawozdawcze. Do zatwierdzenia
pozostało 26 wniosków o płatność, w tym: 21 wniosków o płatność końcową na
kwotę 1 497 665,47 PLN, 2 wnioski pośrednie na kwotę 9 690,74 PLN,
1 wniosek o zaliczkę na kwotę 84 855,00 PLN oraz 2 wnioski sprawozdawcze.

Zatwierdzone wnioski o płatność (153 szt.) w podziale na rundy:
• I runda – zatwierdzonych zostało 136 WNP na łączną kwotę 4 197 499,40 PLN

(17 zaliczkowych na 1 782 735,61 PLN oraz 20 refundacji na kwotę
2 414 763,79 PLN).

• II runda – zatwierdzonych zostało 17 WNP na łączną kwotę 708 986,81 PLN
(4 zaliczkowe na 425 327,94 PLN oraz 4 refundacje na kwotę 283 658,87 PLN).
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• Liczba projektów zakończonych wynosi: 21 szt.

• Prognozuje się, iż do końca 2022 roku zostaną jeszcze wypłacone wnioski o płatność
końcową i pośrednie na łączną kwotę 1 507 356,21 PLN (w tym 13 wniosków
przekazanych do OK LAWP).

• W Oddziale Kontroli LAWP pozostało 13 wniosków końcowych na łączną kwotę
870 596,29 PLN.

• Przy założeniu, że każda z kontroli zakończy się pozytywnym wynikiem do końca grudnia
br. LAWP prognozuje wypłatę środków na kwotę 1 507 356,21 PLN.
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Działania podjęte w celu zwiększenia stopnia absorpcji środków REACT-EU

1. Wysyłka korespondencji seryjnej w SL2014 do beneficjentów, których termin

rozpoczęcia realizacji projektu wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu

datowany został na dzień 01.01.2023 r. lub później, z informacją o możliwości zmiany

terminu wskazanego w umowie na wcześniejszy oraz przypomnieniem o możliwości

płatności zaliczkowych w projektach. W wyniku podjętych działań zawarto 7 aneksów

do umów o dofinansowanie w zakresie zmiany terminu rozpoczęcia realizacji projektu,

dodatkowo procedowanych jest 12 kolejnych zmian umów.

2. Realizacja dedykowanych szkoleń dot. prawidłowej realizacji projektu dla beneficjentów

Działania 15.1 (27.09.2022 r., 08.11.2022 r.), w ramach których Beneficjenci

poinformowani zostali m.in. o możliwości wnioskowania o zmianę terminu

i zaliczkowania planowanej do zrealizowania inwestycji.

3. Stały monitoring postępu rzeczowego realizowanych projektów przez opiekunów.
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Dziękuję za uwagę!


