Zatgcznik nr 6 do Wykazu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, 11 lipca 2022 r.

Metodologia szacowania wartosci docelowych dla wskaznikéw wybranych do realizacji w
Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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Il. Czesc ogdlna

Z uwagi na ogromne znaczenie wskaznikdbw w procesie monitorowania postepéw wdrazania
Programu oraz oceny jego skutecznosci, do szacowania wartosci docelowych zaangazowano
ekspertdw zewnetrznych w ramach ewaluacji ex-ante projektu RPO WL 2014 — 2020. W ten sposdb
posiadane przez instytucje wdrazajgce s$rodki unijne doswiadczenie jest uzupetniane/wspierane
wiedza ekspercka.

Szacowanie wartosci docelowych wskaznikdéw jest skomplikowanym procesem wymagajacym
uwzglednienia wielu czynnikow.

Elementem wyjsciowym dla tego procesu jest wiedza nt. kosztu jednostkowego realizacji danego
wskaznika. Do szacowania ww. kosztu postuzono sie przede wszystkim danymi historycznymi z
perspektywy finansowej 2007 — 2013 zawartymi w bazie danych KSI SIMIK 2007 — 2013 oraz LSI. Pod
uwage brano projekty realizujgce wskazniki zblizone zakresem, badz toisame ze wskaznikami
nowego Programu. Tam, gdzie mozliwe, do analizy wykorzystano dane bezposrednio z wdrazania
RPO WL 2007 — 2013 oraz komponentu regionalnego PO KL, natomiast w przypadku interwencji
realizowanych w obecnej perspektywie finansowej na poziomie krajowym ewaluator postuzyt sie
danymi dostepnymi w poszczegélnych PO. Na tym etapie kluczowym czynnikiem jest dostepnosc
rzetelnych danych nt. realizowanych projektéw.

Dzieki wykorzystaniu analiz statystycznych dla kazdego wskaznika, dla ktérego sg dostepne dane
historyczne, wyliczono:

o S$redni koszt przyrostu wskaznika w projekcie (koszt jednostkowy),
e Sredni koszt projektu realizujgcego wskaznik wg wartosci docelowej w projekcie,
o sredni koszt jednostkowy wskaZnika wg wielkosci projektu.

Otrzymane w ten sposéb dane pozwalajg na obserwowanie efektu skali, tj. zaleznosci kosztu
wskaznika od wartosci projektu go realizujgcego.

Wyliczone wartosci historyczne kosztédw jednostkowych wskaZznikéw zostaty skorygowane o wartosci
trzech indeksow, dzieki czemu uwzgledniono dynamike cen specyficzng dla danego typu projektow:

o Wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (CPI — Consumer Price Index) —
do zastosowania w projektach miekkich, dla ktérych decydujace znaczenie majg wynagro-
dzenia pracownikdw. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego warto$¢ wazona dla lat
2007-2013 wynosi 94,24%, a dla lat 2014-2023 — 113,79%;

e Wskaznik cen produkcji sprzedanej przemystu (WCPSP) — do zastosowania w projektach zwig-
zanych ze wsparciem przedsiebiorstw. Zakfada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego wartos¢
wazona dla lat 2007-2013 wynosi 96,77%, a dla lat 2014-2023 — 114,10%;



e Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (WCPBM) — do zastosowania w projektach
infrastrukturalnych. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego wartos¢ wazona dla lat
2007-2013 wynosi 100,36%, a dla lat 2014-2023 - 110,71%

Nastepnym krokiem jest wtasciwe szacowanie wartosci docelowych wskaznikéw w RPO WL 2014 —
2020 na podstawie ilorazu planowanej alokacjil na dany typ interwencji i kosztu jednostkowego
realizacji danego wskaznika. Wykorzystujgc informacje dotyczgce efektu skali dla danego wskaznika
wartosci docelowe szacowane sg w réznych wariantach. Ostateczna warto$¢ docelowa wskaznika
w Programie ustalana jest przy uwzglednieniu mozliwie najwiekszej mozliwej do osiggniecia
efektywnosci jej realizacji.

W procesie szacowania wartosci docelowych wskaznikdw na kazdym jego etapie istotnym jest
uwzglednienie czynnikdw tj.:

* typinterwencji,

* rodzaj beneficjenta,

* przewidywana wielkos¢ i rodzaj wsparcia w RPO WL 2014 — 2020 dla poszczegélnych typdéw
interwenc;ji (planowana alokacja oraz poziom i rodzaj wsparcia),

» efekt skali,

» efektywnos¢ kosztowa wskaznika.

Ponadto przy szacowaniu wartosci wskaznikdw ram wykonania wzieto pod uwage:

* Sredni czas realizacji projektu realizujgcego dany wskaznik (od momentu podpisania umowy
do momentu ztozenia wniosku o ptatnosé koncowa — na podstawie danych historycznych),

* harmonogram wdrazania RPO WL 2014 — 2020 (planowane terminy ogtaszania konkur-
séw/uruchomienia srodkow),

* $redni czas trwania konkursu (od momentu ogtoszenia do momentu podpisania pierwszych
umow — na podstawie danych historycznych),

* poziom wdrozenia RPO WL 2007 — 2013 w roku 2011 (poziom kontraktacji i realizacji wskaz-
nikéw w roku analogicznym do roku 2018 w obecnej pespektywie finansowej),

za$ przy szacowaniu wartosci docelowych wskaznikow rezultatu strategicznego uwzgledniono:
* zaobserwowane tendencje w dynamice zmian poszczegdlnych wskaznikdw na przestrzeni lat.

Gtéwnym zatozeniem metodologicznym w procesie szacowania wartosci docelowych wskaznikow jest
utrzymanie sie zaobserwowanych w perspektywie finansowej 2007 — 2013 tendencji realizowania
projektow (stad analiza danych historycznych). Jest to zatozenie konieczne dla mozliwosci
racjonalnego, opartego na dowodach (naukowego, sprawdzalnego, powtarzalnego) oszacowania
wartosci docelowych. Jest tez jednak zatozeniem wrazliwym na zmiany ogdlnej sytuacji spoteczno -

1 Do przeliczer walutowych zastosowano wazony kurs EUR/PLN o wartosci 4,3036 zt (wskazany jako kurs
$redni z ostatnich 16 miesiecy), ktéry jest koniecznym uaktualnieniem pierwotnie przyjetego wspdlnego dla
wszystkich programoéw operacyjnych kursu 1EUR=3,55 zt. Planowang alokacje réwniez skorygowano o indeksy
cen analogiczne do uzytych w szacowaniu kosztow jednostkowych danego wskaznika.



gospodarczej, ktéra wptywa na czynniki ksztattujgce zainteresowanie potencjalnych beneficjentéw
danym typem inwestycji oraz ich mozliwosci finansowe.

W roku 2017 w ramach procesu renegocjacji RPO WL 2014-2020 dokonano weryfikacji szacowanych
wartosci docelowych poszczegélnych wskaznikéw na podstawie danych zebranych w procesie
wdrazania Programu w latach 2014-2017. We wskaznikach, dla ktérych pierwotnie przyjeta
metodologia okazata sie btedna zaktualizowano szacunki, co znajduje odzwierciedlenie w niniejszym
dokumencie.

Gtéwne zaobserwowane czynniki wptywajgce na koniecznos$¢ aktualizacji metodologii szacowania
wartosci docelowych wskaznikéw:

e zmiana zatozen w odniesieniu do zakresu wsparcia/typow projektéw (np. Cl1 w Pl 4b),

e zmiana zatozen w odniesieniu do wielkosci alokacji przeznaczonej na realizacje danego
wskaznika,

e zmiana kosztow jednostkowych danego wskaznika (z uwagi na fakt, iz w perspektywie 2014-
2020 w przyjetym systemie oceny projektdw oceniana jest efektywnos$é kosztowa uzyskania
danego wskaznika uzyskane koszty jednostkowe w projektach w wiekszosci przypadkow byty
co najwyzej rowne kosztowi wskazanemu w pierwotnej metodologii),

e Dbtedne zatozenia przyjete w metodologii szacowania wartosci wskaznikdw, dla ktdérych nie
byty dostepne dane historyczne (np. Cl34).



lll. Czes¢ szczegdétowa — wskazniki produktu oraz rezultatu strategicznego

Cel tematyczny 1 Wzmacnianie badarn naukowych, rozwoju technologicznego i innowacgji

Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badan i innowacji i zwiekszanie
zdolnosci do osiggniecia doskonatosci w zakresie badan i innowacji oraz wspieranie
osrodkéw kompetencji, w szczegdlnosci tych, ktore lezg w interesie Europy

Cel szczegétowy Zwiekszone urynkowienie dziatalnosci B+R

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc

Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu docelowa danych pomiaru
(2023)
{8 Liczba jednostek Szt. EFRR Stabiej 1 System Raz na rok
naukowych rozwiniete informatyczny
ponoszgcych SL/LSI
naktady

inwestycyjne na

dziatalnos¢ B+R
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 1a, tj. 2353 053 euro. Do oszacowania wartosci
docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane z perspektywy 2014- 2020 . Srednia warto$¢ projektu
wynosi 9026 028,51 PLN. Koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w oparciu o szacowany poziom
dofinansowania inwestycji (ok. 70%). Ostatecznie, przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci wskaznika,
koszt jednostkowy wynidst 6 318 220PLN. Ponadto, doswiadczenia obecnej perspektywy pokazuja, ze jedna
instytucja realizuje rézne projekty dostarczajac tylko jedng jednostke wskaznika. W zwigzku z powyzszym
przyjmuje sie wskaznik na poziomie 1.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
=  programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;
=  trybu dokonywania wyboru projektéw;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;
= warunkoéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Wytyczne ws. pomocy na B+R+l).
n Liczba naukowcéw  EPC EFRR Stabiej 21 System raz na rok



pracujacych w rozwiniete informatyczny

ulepszonych SL/LSI

obiektach

infrastruktury

badawczej (CI25)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 1a. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 ad wskaznika Przewidywana catkowita
liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw (EPC) z Dziatania 1.6, w ktérym jednym z rezultatow byto
stworzenie miejsc pracy w sektorze nauki (B+R). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika wynidst 719 041,00
PLN. Koszt ten zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (54%), a takze uwzgledniono
indeks WCPSP . Ostatecznie, przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci wskaznika, koszt jednostkowy
wynidst 206 665,28PLN, co gwarantowatoby wsparcie w ramach Pl 49 naukowcdéw pracujgcych w ulepszonych
obiektach. Jednak z uwagi na charakter wskaznika — wskaznik rezultatu — oraz z uwagi na rdinice w
przewidywanych kosztach realizacji projektow w 1a (patrz: wskaznik powyzej) a kosztach projektow
realizujgcych wskaznik w Dziataniu 1.6 (ponad 21 razy nizszy koszt od szacowanego w 1a) przyjeto, iz wskaznik
zostanie zrealizowany na poziomie 42% - zatem w wyniku wsparcia nalezy sie spodziewac, iz 21 naukowcow
bedzie pracowac w przewidywanej wsparciem jednostce naukowe;j.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnos$ci wydatkow w ramach programdw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Wytyczne ws. pomocy na B+R+l).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 504 000 System raz na rok
prywatne rozwiniete informatyczny
uzupetniajgce SL/LSI

wsparcie publiczne
W projekty w
zakresie innowacji
lub badan i
rozwoju (Cl 27)

W ramach konkurséw ogtaszanych w ramach Pl 1a brak jest list rezerwowych (wszystkie projekty, ktére spetnity
kryteria wyboru projektéw zostaty wybrane do dofinasowania) oraz nie planuje sie realizacji nowych projektéw,
w zwigzku z powyzszym wartos$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie projektow realizowanych w
ramach Pl 1a biorgc pod uwage kurs 1 EUR = 4,3036 PLN, co wynosi 536 278 EUR oraz po uwzglednieniu ryzyka
nieosiagniecia wskaznika na poziomie ok. 6 %, docelowa wartos¢ wskaznika wynosi 504 000 EUR.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS



. 2 Wartosé | . . s
Jednostka | Kategoria | Wartos¢ Rok Zrodto | Czestotliwosé

docelowa

pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023)

danych pomiaru

Naktady na % Stabiej 1,07 2012 1,10 GUS raz na rok
dziatalnosc rozwiniete

B+R w

relacji do

PKB

Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu strategicznego zostata zweryfikowana przez ewaluatora
zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL. W poréwnaniu z rokiem bazowym wartosé
wskaznika rezultatu i w 2016 roku osiggneta wartos¢ 0,88% (Tabela 8). Kontynuacja trendu
obserwowanego w latach 2012-2016 pozwoli oczekiwaé osiggniecia wartosci docelowej w 2023 roku na
poziomie 1,10%.

Alokacja % stabiej 49 2012 6 GUS raz na rok
aparatury rozwiniety

naukowo-

badawczej

wzgledem

kraju

1. Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu strategicznego zostata oszacowana przez ewaluatora
zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba jednostek naukowych
ponoszqcych naktady inwestycyjne na dziatalnosc¢ B+R.

3. Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS — opracowania GUS w Szczecinie pt. ,,Nauka i
Technika”. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na
postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje
rozwojowg), czyli dtugookresowg sktonnosc jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej.
W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregdw czasowych z tendencjg
rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu
logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska,
ktore charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocga
funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennosc kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS dostepne dla lat 2005 — 2010.

PI Wskaznik 2003 | 2004 | 2005 |2006 (2007 (2008 (2009 |2010 | 2011
Alokacja
aparatury

Pl 1a naukowo-

33| 34| 4,1

badawczej
wzgledem kraju

I1Z nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany
wskaznik jest nowy, a sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.
Na podstawie analizy danych historycznych GUS mozna zauwazy¢, wartos¢ wskaznika rosnie (dane
za lata 2009-2012). Analiza z wykorzystaniem trendu logarytmicznego (wspdtczynnik dopasowania
e=0,78) oraz poziomu alokacji pokazuje, ze warto$¢ wskaznika osiggnie w 2023 r. poziom 6%.



Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiebiorstw w badania i
innowacje, rozwijanie powigzan i synergii miedzy przedsiebiorstwami, osrodkami
badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyzszego, w szczegdlnosci promowanie
inwestycji w zakresie rozwoju produktéw i ustug, transferu technologii, innowacji
spotecznych, ekoinnowacji, zastosowan w dziedzinie ustug publicznych, tworzenia sieci,
pobudzania popytu, klastrow i otwartych innowacji poprzez inteligentng specjalizacje,
oraz wspieranie badan technologicznych i stosowanych, linii pilotazowych, dziatan w
zakresie wczesnej walidacji produktéw, zaawansowanych zdolnosci produkcyjnych i
pierwszej produkcji, w szczegdlnosci w dziedzinie kluczowych technologii
wspomagajacych, oraz rozpowszechnianie technologii o ogélnym przeznaczeniu

Cel szczegotowy Zwiekszona aktywnosc¢ badawczo-rozwojowa przedsiebiorstw

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostk Kategoria Wartosc Zrédto danych | Czestotliwo
a regionu docelowa $¢ pomiaru
pomiaru (2023)
Liczba szt. EFRR Stabiej 134 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (Cl1)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 99,50% alokacji na Pl 1b (0,50% alokacji przeznaczone jest na Dziatanie
1.4, ktére nie przewiduje bezposredniego wsparcia przedsiebiorstw). Do oszacowania wartosci docelowej
wskaznika zostaty wziete pod uwage rzeczywiste dane, z ktérych wynika wyzszy koszt jednostkowy wskaznika
w ramach Pl 1b w stosunku do przyjetych zatozen historycznych z perspektywy 2007-2013 z Dziatania 1.6. Koszt
jednostkowy wskaznika dla PI 1b wzrést w stosunku do pierwotnie przyjetych zatozen i jego wartos¢ do
ponownych przeliczen przyjeto na poziomie 1 279 701,83 PLN. Przy dostepnej alokacji, uwzgledniajgc
procentowy udziat rozwigzywanych uméw (oszacowany na poziomie ok. 21%) w ramach Pl 1b przyjeto
ostatecznie, ze wsparcie uzyska 134 podmioty.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktoérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Wytyczne ws. pomocy na B+R+l).



Liczba szt. EFRR Stabiej 134 System raz na rok

przedsigbiorstw rozwiniete informatyczny

otrzymujacych SL/LSI

dotacje (CI2)
Z uwagi na fakt, iz w Pl 1b nie przewiduje sie stosowania instrumentéw finansowych, wartos¢ docelowa
wskaznika jest tozsama z wartoscig docelowg wskaznika Cl1 (ta sama metodologia szacowania wartosci
docelowej).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 25 400 968 System raz na rok
prywatne rozwiniete informatyczny
uzupetniajace SL/LSI

wsparcie

publiczne dla
przedsiebiorstw
(dotacje) (CI6)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 99,50% alokacji na Pl 1b (0,50% alokacji przeznaczone jest na Dziatanie
1.4, ktére nie jest wliczane do przedmiotowego wskaznika). Wartos¢ docelowa zostata oszacowana na
podstawie wktadu wtasnego Beneficjentéw we wspierane projekty. Srednia warto$¢ wskaznika w odniesieniu
do jednego projektu wynosi 815 788,09 PLN, (39,8% wartosci projektu), co po przemnozeniu przez wartosc
wskaznika CI1 — 134 szt. daje ostatecznie wartos¢ 25 400 968 EUR.

Liczba szt. EFRR Stabiej 90 System raz na rok
przedsigbiorstw rozwiniete informatyczny
wspotpracujgcyc SL/LSI

h z osSrodkami

badawczymi

(C126)

Na podstawie naboréw wnioskéw ogtoszonych i rozstrzygnietych oraz podpisanych uméw w perspektywie
2014-2020 zweryfikowano pierwotng wartos¢ docelowa wskaznika. W rzeczywistosci majgc na uwadze dane
pochodzace z zatwierdzonych wnioskéw o ptatno$¢ w ramach Pl 1b 67,16% firm nawigzato wspoétprace z
osrodkami badawczymi. W zwigzku z powyzszym w odniesieniu do wartosci przyjetej dla wskaznika CI1 przyjeto
wartos¢ wskaznika CI26 na poziomie 90 szt.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. o Wartosé¢ | Zrédt NP,
Jednostka Kategoria Wartos¢ Artose rocio Czestotliwos¢

docelowa | danyc

(2023) h pomiaru

pomiaru regionu bazowa

Nakfady % Stabiej 0,13 2012 0,35 GUS raz na rok

sektora rozwiniete

przedsiebiorst

W na

dziatalnos¢

B+R w relacji

do PKB

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji
ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie.

3. Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP (Naktady przedsiebiorstw na B+R




10



Cel tematyczny 2 Zwiekszenie dostepnosci, stopnia wykorzystania i jakosci TIK

Priorytet inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowan TIK dla e-administracji, e-uczenia
sie, e-witgczenia spotecznego, e-kultury i e-zdrowia

Cel szczegbtowy Zwiekszony poziom wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w administracji publicznej

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria \Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu docelowa danych pomiaru
(2023)
Liczba ustug szt. EFRR Stabiej 477 System raz na rok
publicznych rozwiniete informat
udostepnionych on- yezny
Ilnc.a o stt?p.nlu SL/LSI
dojrzatosci 3-
dwustronna
interakcja

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 2c. Jest on realizowany zaréwno w projekcie
strategicznym e-Geodezja (48,59% alokacji na Pl 2c), w ktérym koszt jednostkowy wskaznika wynidst
159370 904,95 PLN, co pozwala udostepni¢ on-line 1 ustug o stopniu dojrzatosci 3, jak i w projektach
konkursowych. W ramach 51,41% alokacji dostepnej w trybie konkursowym szacowany na podstawie danych z
perspektywy 2007-2013 koszt jednostkowy zweryfikowano w oparciu o ogtoszone i rozstrzygniete nabory
whioskéw w perspektywie 2014-2020. Ostatecznie, przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci wskaznika,
koszt jednostkowy wyniést 354 260,75 PLN, co gwarantuje utworzenie 476 ustug.
Zatem w ramach catego Pl 2c zostanie udostepnionych on-line 477 ustug publicznych o stopniu dojrzatosci 3 —
dwustronna interakcja.
Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

Liczba podmiotow, szt. EFRR Stabiej 276 System raz na rok
ktére udostepnity on- informat

11



line informacje rozwiniete yczny
sektora publicznego SL/LSI

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 2c. Jest on realizowany zaréwno w projekcie
strategicznym e-Geodezja (48,59% alokacji na Pl 2c), w ktérym koszt jednostkowy wskaznika wynidst 7 968 916,66
PLN, co pozwala by 20 podmiotéw udostepnito on-line informacje sektora publicznego, jak i w projektach
konkursowych i pozostatych projektach pozakonkursowych. W ramach 51,41% alokacji dostepnej w trybie
konkursowym i pozostatych projektach pozakonkursowych na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw
whioskéow w perspektywie 2014-2020 przyjeto koszt jednostkowy wskaznika 658 703,57 PLN, co gwarantuje
wsparcie 256 podmiotéw.

Zatem tacznie w ramach catego Pl 2c wspartych zostanie 276 podmiotéw w celu udostepniania on-line informacje
sektora publicznego.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;
innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednost . ” Wartos¢ s .
Kategoria Wartos¢ Rok Zrédto Czestotliwosc

ka
pomiaru

docelowa

regionu bazowa | bazowy (2023)

danych pomiaru

Powierzchnia % Stabiej 30 2013 68,75 1z Raz na rok
obszaru rozwiniete

wojewoddztwa

objeta cyfrowa

ewidencja

gruntow i

budynkdéw

Wog stanu na rok 2013 jedynie 30% obszaru wojewddztwa lubelskiego jest objete cyfrowag ewidencjg gruntow i
budynkéw (dane z projektu z Dziatania 4.1 RPO WL 2007-2013). Oszacowania wartosci docelowej wskaznika
dokonano na podstawie zgtoszonego projektu strategicznego dla Wojewddztwa Lubelskiego, ktérego realizacja
pochtonie ponad 48,6% alokacji przeznaczonej na Pl. Dzieki realizacji tego projektu kolejne 38,75% powierzchni
wojewddztwa zostanie objete cyfrowg ewidencjg gruntéw i budynkéw. Pozostata alokacja jest wystarczajgca dla
zaspokojenia niezaspokojonych w poprzedniej perspektywie finansowej potrzeb jednostek administracji

publicznej oraz innych podmiotéw w zakresie TIK.
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Cel tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjnosci MSP, sektora rolnego (w odniesieniu do
EFRROW) oraz sektora rybotéwstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)

Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiebiorczosci, w szczegdlnosci poprzez
utatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomystéw oraz sprzyjanie tworzeniu
nowych firm, w tym réwniez poprzez inkubatory przedsiebiorczosci

Cel szczegétowy Lepsze warunki do rozwoju MSP

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Liczba Szt. EFRR Stabiej 96 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (CI1)

Wartos¢ docelowa wskaznika jest taczna liczbg wspartych przedsiebiorstw wykazanych we wskaznikach: CI2
orazCl 3

Jednostka Kategoria

Czestotliwosc

pomiaru regionu pomiaru

Liczba szt. EFRR Stabiej 60 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

dotacje (CI2)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 12,5% alokacji na Pl 3a. Wsparcie dla przedsiebiorstw w formie dotacji w
ramach Pl 3a RPO WL 2014-2020 zostato przewidziane wytacznie w ramach Dziatan: 3.3 Przedsiebiorstwa
odpryskowe oraz 3.5 Bon na doradztwo. Wartos¢ docelowa wskaznika Cl 2 stanowi sume ilosci projektow
wspartych w ramach obydwu Dziatan.
Alokacja w ramach Dziatania 3.3 wynosi 190 907 EUR (1,06% alokacji na Pl 3a). Dane historyczne z
perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania 1.2 i 1.3 w ktdrych realizowane byly inwestycje o zblizonym
zakresie zostaty skorygowane o dane rzeczywiste z perspektywy 2014-2020. W wartosci wskaznika
uwzgledniono udzielenie wsparcia 1 przedsiebiorstwu.
Alokacja realizujgca wskaznik produktu wynosi 2 054 175 EUR (11,43% alokacji na Pl 3a). Do oszacowania
wartosci wskaznika uwzgledniono wysokos¢ dostepnej alokacji oraz maksymalng wartos¢ wsparcia na poziomie
150 000 PLN (ktdra jest wartoscig optymalng). Ponadto wzieto pod uwage doswiadczenia z Dziatania 1.7 z
perspektywy 2007-2013, gdzie Srednio wptywato w ramach poszczegdlnych konkurséw ok. 60 projektéw, a
takze wyniki ewaluacji mid-term, gdzie zainteresowanie potencjalnych wnioskodawcow aplikowaniem w
ramach Dziatania 3.5 oscylowato na poziomie ok. 9,2%.
Bioragc pod uwage koszt jednostkowy wskaznika réwny 150 000 PLN mozliwe bedzie dofinansowanie 59
przedsiebiorstw.

Zatem tgcznie w ramach Pl 3a mozliwe bedzie wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej 60 przedsiebiorstw.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
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= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Liczba szt. EFRR Stabiej 36 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie

finansowe inne

niz dotacje (CI3)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 51,82% alokacji na PI 3a (pierwotna alokacja oszacowana w Ocenie ex-
ante IF dla RPO WL 2014-2020 w wysokosci 40,825 mln zt), ktéra bedzie realizowana w formie wsparcia KI 03 -
Wsparcie za posrednictwem instrumentow finansowych: pozyczki lub srodki réwnowazne). Wsparcie mierzone
tym wskaznikiem obejmuje projekty wejs¢ kapitatowych w przedsiebiorstwa. W Ocenie ex-ante IF okreslono
maksymalng wielkos¢ wejscia kapitatowego na poziomie 1,5 min zt. Biorgc pod uwage pierwotng alokacje
40,825 min zt oraz kapitat inwestycyjny na poziomie 95% alokacji (kapitat minus koszty zarzadzania i koszty
preinkubacji plus udziat wtasny posrednika) Srednia wielko$¢ wejscia kapitatowego oscylowata na poziomie
1 080 000 zt. W konsekwencji wskaznik produktu zostat oszacowany na poziomie 36 wejs¢é kapitatowych.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Liczba szt. EFRR Stabiej 60 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
korzystajacych z SL/LSI

zaawansowanych

ustug (nowych

i/lub

ulepszonych)

Swiadczonych

przez instytucje

otoczenia biznesu
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 5,86% alokacji na Pl 3a (1,05 min EUR) i jest powigzany ze wskaznikiem
Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji ustug (5 szt.). Na podstawie
doswiadczen z poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013, gdzie uwzgledniono realne mozliwosci IOB w
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zakresie Swiadczenia ustug na rzecz przedsiebiorcow, zatozono, ze kazdy I0B zrealizuje wskaznik na Srednim
poziomie 12 szt., co tgcznie pozwoli uzyskaé 60 jednostki wskaznika.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 613 669 System raz na rok
prywatne rozwiniete informatyczny
uzupetniajace SL/LSI

wsparcie

publiczne dla

przedsiebiorstw

(dotacje) (CI6)
Wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu Cl 2 i obejmuje projekty bezzwrotnej dotacji udzielanej w
ramach Dziatan:

- 3.3 Przedsiebiorstwa odpryskowe (przedsiebiorstwa typu spin-off i spin-out) (190 907 EUR — 1,06%
alokacji na PI 3a Pierwotne zatozenia zostaty skorygowane w oparciu o rzeczywiste dane z perspektywy
2014-2020 RPO WL. Wartos¢ wskaznika zostata wliczona o realng wartos¢ wkiadu wiasnego
whnioskodawcow, tj. 99 565 EUR.

- Alokacja realizujgca wskaznik produktu 2 054 175 EUR - 11,43% alokacji na Pl 3a — Do oszacowania
wartosci docelowej wskaznika przyjeto, ze dofinansowanie otrzyma 59 podmiotow (zgodnie ze
wskaznikiem CI2), gdzie przyjeto maksymalng wartos¢ dofinansowania projektu na poziomie 150 000
PLN. Przewidywany poziom dofinansowania projektéw wynosi 80%, wktad wiasny 20%, tj. 514 104
EUR.

Zatem razem w ramach Pl 3a mozliwe bedzie uzyskanie wskaznika CI6 na poziomie 613 669 EUR.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).
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Inwestycje EUR EFRR Stabiej 4600 799,33 System raz na rok

prywatne rozwiniete informatyczny
uzupetniajace SL/LSI
wsparcie

publiczne dla

przedsiebiorstw

(inne niz dotacje)

(C17)
Pierwotnie wskaznik (CI7) zostat oszacowany w ramach badania ,, Ocena ex-ante instrumentow finansowych w
RPO WL 2014-2020” na poziomie 11.950.000 EUR.
W praktyce, aby uwzgledni¢ realia rynkowe oraz wynikajgce z nich konsekwencje zatozen konstruowanego
produktu i bazujgc na Wytycznych wspdlnotowych w sprawie pomocy paristwa na wspieranie inwestycji kapita-
tu podwyzszonego ryzyka w matych i srednich przedsiebiorstwach (2006/C 194/02), Komunikacie Komisji: Wy-
tyczne Unii w sprawie pomocy panstwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka
(2014/C 19/04) Menadzer Funduszu Funduszy opracowat w uzgodnieniu z LAWP/IZ RPOWL warunki postepo-
wan przetargowych na wybor posrednikéw finansowych. Warunki te majg bezposredni wptyw na mozliwy do
osiggniecia poziom wskaznika, ktory nie jest spdjny z pierwotnie planowanym, a uaktualniona metodologia jego
szacowania jest przedstawiona ponize;j.

Na podstawie zatozen analizy ex-ante i zapisanego na jej podstawie parametru okreslonego w Strategii dla
Instrumentéw Finansowych ustalono maksymalng wartos¢ Jednostkowego Wejscia Kapitatowego (JWK)
wynoszacg 1.500.000,00 zt., przy udziale wiasnym Posrednika Finansowego, Funduszu Funduszy oraz
Inwestoréw Prywatnych w kazdym Jednostkowym Wejsciu Kapitatowym adekwatnym z ich udziatem w
Instrumencie Finansowym, zgodnie z zatozeniami Biznes Planu.

Wobec powyzszego, uwzgledniajgc okreslone przez MFF w warunkach przetargu zatozenia, Posrednik
Finansowy zaprojektowat w biznes planie strukture finansowania kazdego JWK, jak nizej:

- MFF (67% (EFRR+BP)),

- inwestorzy prywatni (30%),

- posrednik finansowy (3%).

Zgodnie z zapisami zawartych umow operacyjnych (UO) kapitalizacja instrumentu finansowego wynosi po
60.000.000,00 zt, a udziat publicznych tacznie stanowi kwote 40200000 zt (67%). Posrednik finansowy
zobowigzany jest w przypadku kazdej UO do wniesienia po 900.000,00 zt (3%) wktadu wtasnego oraz
pozyskania zewnetrznego wktadu inwestoréw prywatnych po 9.000.000,00 zt. (30%), tj. facznie 19.800.000,00
zt (33%) wypetniajac tym samym zatozenia ww. przepiséw. Umowna wartos¢ wskaznika Inwestycje prywatne
uzupetniajgce wsparcie publiczne (Cl7) wynikajgca z obowigzujgcych UO wyniesie 4.600.799,33 EUR t;j.
(19.800.000,00 zt po kursie 1 EUR = 4,3036 PLN) i nie przewiduje sie innych Zrodet zapewniajacych wktad
prywatny.

7. Powierzchnia ha EFRR Stabiej 37,72 System raz na rok
przygotowanych rozwiniete informatyczny
terendéw SL/LSI
inwestycyjnych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 29,83% alokacji na Pl 3a. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage dane rzeczywiste ze zidentyfikowanych projektow strategicznych oraz wyniki
ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naboréw wnioskow. Jako podstawe do szacowania
wartosci docelowej wskaznika przyjeto koszt jednostkowy, ktéry po uwzglednieniu wnioskowanego poziomu
dofinansowania wynosi 611 438,41PLN, co przy alokacji na dziataniu 3.1 po zmianach w wysokosci 5 359 108
euro gwarantuje przygotowanie 37,72 ha terendéw inwestycyjnych.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;
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= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;
=  trybu dokonywania wyboru projektow;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskdw o ptatnos¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis, RPI z przeznaczeniem na tereny
inwestycyjne).
Liczba instytucji Szt. EFRR Stabiej 5 1Z raz na rok
otoczenia rozwiniete
biznesu
wspartych w
zakresie
profesjonalizacji
ustug
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 5,86% (1,05 min EUR) alokacji na Pl 3a. Metodologia oszacowania
wartosci wskaznikow dotyczacych liczby wspartych 10B oraz nowych i ulepszonych ustug Swiadczonych przez
IOB jest oparta na podstawie doswiadczen z wdrazania RPO WL w poprzedniej perspektywie finansowej w
ramach Dziatania 2.3 Schemat A. W ramach ostatniego konkursu dla I0B (Dziatanie 2.3 schemat A, konkurs nr
01/RPOWL/2.3A/2013) zawarto 6 umow o dofinansowanie z czego rozwigzano 2 umowy (tj. procent
rozwigzanych umow wyniést 33%). W ramach RPO WL 2014-2020 wsparcie IOB obejmuje profesjonalizacje
ustug IOB. Przy zatozeniu $redniej wartosci wsparcia na poziomie 594 073,17 PLN (zwiekszenie sredniej wartosci
wsparcia), kwota alokacji zaplanowana na wsparcie IOB w ramach RPO WL 2014-2020 (1,05 min EURO)
umozliwitaby dofinasowanie 8 projektdw. Majac na uwadze procent rozwigzanych umoéw na poziomie 33%
przyjeto wartos¢ wskaznika na poziomie 5 szt.

/Beneficjent

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkoéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I0B).

Liczba nowych i szt. EFRR Stabiej 10 System raz na rok
ulepszonych rozwinigte informatyczny
ustug SL/LSI

Swiadczonych
przez instytucje
otoczenia
biznesu
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje 5,86% (1,05 min EUR) alokacji na Pl 3a i jest powigzany ze wskaznikiem
Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji ustug. Do oszacowania wartosci
docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania
2.3 schemat B, w ktérym realizowane byly inwestycje o zblizonym zakresie, i gdzie $rednia liczba ustug
wprowadzonych przez wspartg instytucje otoczenia biznesu wynosita 2. Ostatecznie przyjeto, iz wartosc
docelowa wskaznika zostanie osiggnieta na poziomie 10 nowych i ulepszonych ustug Swiadczonych przez I0B.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I0B).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. L. Wartos¢ a4 . ..
Jednostka | Kategoria | Wartos¢ Zrodto Czestotliwos¢

omiaru regionu bazowa Gt danych omiaru
p 4 (2023) y p

Naktady % stabiej 7,5 2011 2,73 GUS Nakfady
inwestycyjne w rozwiniet inwestycyjne w
przedsiebiorstw y przedsiebiorstwac
ach w stosunku h w stosunku do
do PKB PKB

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji
ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu odpowiada wskaznikom produktu: Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie
oraz Liczba przedsiebiorstw zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych.

3. Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP i jest tatwo dostepny w GUS STRA-
TEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania iloSciowego na postawie
modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugo-
okresowa sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci
danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencja rozwojowg zmiennej prognozowanej,
czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego.
Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi
zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku
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trendu.
4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2008 — 2011

Pl Wskaznik 2008 | 2009 | 2010 | 2011

Nakfady inwestycyjne w
Lube

dsiebiorstwach .
przedsigbiorstwach w lskie

stosunku do PKB (%)

ol 35 7,70 7,5 7

5. 1Z nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektdw realizowanych. Zaproponowany wskaznik
jest nowy, a sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

6. Analiza danych historycznych GUS STRATEG wartosci wskaznika (trend logarytmiczny o wspdtczynniku
dopasowania =1) oraz alokacji pozwala stwierdzi¢, ze jego warto$¢ w 2023 roku wyniesie 8,9%.

7. Pierwotnie oszacowana warto$¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w
ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Naktady inwestycyjne w przedsiebiorstwach w stosunku do PKB
(%) w wojewddztwie lubelskim w roku bazowym jakim jest 2011 wynosity 7,5%. Najnowsze dane
pokazujg, ze wartosci tego wskaznika od 2014 r. (7,3%) charakteryzuja sie trendem malejagcym. W 2017 r.
naktady inwestycyjne w przedsiebiorstwach w stosunku do PKB w wojewddztwie lubelskim wynosity
5,6%, tj. 1,9 pp. mniej niz w roku bazowym. Na podstawie analizy trendu (R-kwadrat = 55,47%, trend
liniowy) w 2023 r. wartos¢ naktadow inwestycyjnych w przedsiebiorstwach w stosunku do PKB w
wojewddztwie lubelskim wyniesie 3,21%.

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrozenie nowych modeli biznesowych dla
MSP, w szczegdlnosci w celu umiedzynarodowienia

Cel szczegotowy Zwiekszony poziom handlu zagranicznego sektora MSP

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc

Jednostka Kategoria

regionu

Czestotliwos¢
pomiaru

docelowa | Zrédto danych

pomiaru (2023)

Liczba szt. EFRR stabiej 1717 system raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniety informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (Cl1)

Wybrany wskaznik produktu jest rowny sumie wskaznikéw CI2 oraz Cl4.

Liczba szt. EFRR stabiej 17 system raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniety informatyczny
otrzymujgcych SL/LSI

dotacje (CI2)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 3,35% alokacji na Pl 3b. Wsparcie przedsiebiorstw bedzie dotyczyto ich
udziatu w targach i misjach, ktére bedzie udzielane bezposrednio przedsiebiorcom. Do oszacowania wartosci
docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane rzeczywiste, z ktérych wynika wyzszy koszt jednostkowy
wskaznika w ramach PI 3b w stosunku do przyjetych zatozen historycznych z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z
Dziatania 2.4 Schemat A, w ktérym realizowane byty inwestycje o zblizonym zakresie. Bioragc pod uwage koszt
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jednostkowy wskaznika dla Pl 3b réwny 135 119,91 PLN, zatozono ze wsparcie otrzyma 17 projektéw.

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programoOw operacyjnych;

=  kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I0B).

Liczba szt. EFRR stabiej 1700 system raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniety informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie

niefinansowe (Cl4)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 96,64% alokacji na Pl 3b. Wsparcie przedsiebiorstw bedzie dotyczyto ich
udziatu w targach i misjach, ktére bedzie udzielane w ramach projektu strategicznego. Wartos¢ docelowa
wskaznika przyjeto na podstawie wybranego do dofinansowania w perspektywie 2014-2020 wniosku o
dofinansowanie projektu strategicznego, w ramach ktorego zostanie wspartych 1 700 przedsiebiorstw.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I0OB).

Inwestycje prywatne  EUR EFRR Stabiej 133 437 System raz na rok
uzupetniajace rozwiniete informatyczny
wsparcie publiczne SL/LSI

dla przedsiebiorstw
(dotacje) (CI6)
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Wybrany wskaznik produktu jest powigzany ze wskaznikiem Cl2. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage zatozenia dotyczace wdrazania tego typu dziatan w perspektywie 2014-2020. Przyjety do
wyliczen sredni poziom dofinansowania inwestycji wynosi 80%, zatem wyliczenia inwestycji prywatnych dokonano
na podstawie przewidywanego wktadu wtasnego. Srednia warto$¢ wskaznika dla jednego projektu wynosi 33
779,98 PLN, co przy 17 wspartych projektach daje 574 259,66 PLN, po przeliczeniu na EUR po kursie 4,3036 wynosi
133 437 EUR.

Liczba szt. EFRR Stabiej 132 System raz na rok
przedsiebiorstw, rozwiniete informatyczny
ktére weszty na nowe SL/LSI

zagraniczne rynki w
wyniku otrzymanego
wsparcia

Wybrany wskaznik produktu jest powigzany ze wskaznikiem Cl1. Do oszacowania wartosci docelowej wykorzystano
dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania 2.4, w ktérym realizowane byly inwestycje o
zblizonym zakresie. Jak wynika z raportu ewaluacyjnego "Ocena wptywu dotacji z RPO WL na wzrost
konkurencyjnosci oraz innowacyjnosci beneficientéw z sektora MSP" przeprowadzonego na zlecenie 1Z RPO
pozakrajowy zasieg prowadzonej dziatalnosci udato sie osiggnac 48,5% wspartym przedsiebiorstwom w Dziataniu
2.4 (str. 50). Z uwagi na roznice charakteru wskaznika w poprzedniej (rezultat) i obecnej perspektywie (produkt), a
takze sama jego istote (w ewaluacji jest mowa o pozakrajowym zasiegu dziatalnosci, nie zas o nowych zagranicznych
rynkach) przyjeto, iz zostanie on osiggniety na poziomie 7,7%, co daje 132 przedsiebiorstwa

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programoOw operacyjnych;

=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I0B).

Liczba szt. EFRR Stabiej 170 System raz na rok
przedsiebiorstw, rozwiniete informatyczny

ktére wprowadzity SL/LSI

zmiany

organizacyjno-

procesowe

Wybrany wskaznik produktu jest powigzany ze wskaznikiem Cl4. Do oszacowania wartosci docelowej wykorzystano
dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania 2.4, w ktorym realizowane byty inwestycje o
zblizonym zakresie. Jak wynika z raportu ewaluacyjnego "Ocena wptywu dotacji z RPO WL na wzrost
konkurencyjnosci oraz innowacyjnosci beneficjentéw z sektora MSP" przeprowadzonego na zlecenie 1Z RPO 35%
wspartych firm (str. 52) wprowadzito nowg metode organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca
pracy lub relacjach zewnetrznych. Z uwagi na réznice charakteru wskaznika w poprzedniej (badany w ewaluacji
rezultat) i obecnej perspektywie (produkt) przyjeto, iz zostanie on osiggniety na poziomie 28,57%, co daje
ostatecznie 170 przedsiebiorstwa.
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Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow t;j.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programoéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I0B).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok Wartosc Zrédto Czestotliwo

docelowa

pomiaru regionu bazowa bazowy (2023)

danych $¢ pomiaru

Wartos¢ eksportu  min EUR  stabiej 2302 2012 3470 Izba Celna raz na rok
w regionie rozwiniety
(kwota)

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante
RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba przedsiebiorstw, ktére weszty na nowe
zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia.

3. Zaproponowany wskaznik jest dostepny w lzbie Celnej. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono
trend (tendencje rozwojowsy), czyli dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej
zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg
rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub
tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w
przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocy funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie
zmienno$¢ kierunku trendu.

4. Dane historyczne z Izby Celnej dostepne dla lat 2006 — 2012

PI Wskaznik 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Wartos¢ eksportu w
PI 3b regionie (kwota) (min
EUR)

1410 | 1610 | 1820 | 1408 | 1726 | 2031 | 2302

5. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest
nowy, a sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

6. Na podstawie analizy danych historycznych mozna zauwazy¢, ze wartos¢ wskaznika rosnie. W kontekscie tej
tendencji, trendu liniowego, nalezy przyja¢, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wynies¢ 3470
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(wspétczynnik dopasowania e=0,65).
Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych

zdolnosci w zakresie rozwoju produktéw i ustug

Cel szczegotowy Wzrost konkurencyjnosci i innowacyjnosci MSP

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

. Wartos¢ s, .
Jednostka Kategoria e Zrodio Czestotliwosé
. . docelowa )
pomiaru regionu (2023) danych pomiaru

Liczba EFRR Stabiej 4628 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informat
otrzymujacych yczny
wsparcie (CI1) SL/LSI

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 3c. Jego warto$¢ docelowa jest suma wartosci
docelowych wskaznikow: CI2 i ,CI3.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programdw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Liczba szt. EFRR Stabiej 3413 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informat
otrzymujacych yczny

dotacje (ClI2) SL/LSI

Na wsparcie dotacyjne przeznaczono 72,52 min EUR, tj. 29,61% alokacji na Pl 3c (zmniejszono % alokacji w
stosunku do pierwotnych zatozen, przesunieto czes¢ alokacji na wsparcie o charakterze zwrotnym a takze na
finansowanie kapitatu obrotowego). Na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw w perspektywie 2014-
2020 zweryfikowano warto$¢ docelowa wskaznika. Biorgc pod uwage rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznika
réowny 1 408 840,32PLN oraz uwzgledniajac procentowy udziat rozwigzywanych umoéw (oszacowany na poziomie
11% na podstawie rzeczywistych danych) mozliwe bedzie dofinansowanie 197 przedsiebiorstw.

W celu wsparcia przedsiebiorstw, ktére w wyniku wystgpienia pandemii COVID-19 znalazty sie w nagtej sytuacji
niedoboru lub utraty ptynnosci, w ramach Pl 3c, poza okreslong powyzej alokacjg, przeznaczono dodatkowe srodki
w kwocie 25 885 305 EUR tj.10,57% alokacji na Pl 3c, na finansowanie kapitatu obrotowego mikro i matych
przedsiebiorstw w celu utrzymania przez przedsiebiorstwa dziatalnosci gospodarczej. Dodatkowa alokacja pozwoli
na dofinansowanie 3 216 przedsiebiorcéw, ktérzy odnotowali znaczne straty lub utracili ptynno$¢ w nastepstwie
wystgpienia pandemii COVID-19.
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Wartos¢ wskaznika CI2 =197 + 3 216 (CV22) = 3413

Szczegétowa metodologia dotyczaca oszacowania liczby wspartych przedsiebiorstw w formie dotacji na
finansowanie kapitatu obrotowego zostata przedstawiona przy wskazniku CV22 , Liczba MSP objetych wsparciem
bezzwrotnym (dotacje) finansujgcym kapitat obrotowy w zwigzku z COVID-19".

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Liczba szt. EFRR Stabiej 1215 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informat
otrzymujacych yczny

wsparcie SL/LSI

finansowe inne niz

dotacje (CI3)
Wskaznik jest realizowany w dwdch planowanych rodzajach wsparcia zwrotnego, tj.: instrumenty finansowe oraz
pomoc zwrotna.

Dla wsparcia udzielanego w formie instrumentéw finansowych wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana na
podstawie rzeczywistych danych - ostatecznie alokacja na IF w dziataniu 3.7 wyniosta 302 377 478,70 z, a
uwzgledniajagc rezygnacje z wdrazania produktu poreczeniowego (Srodki zostaty przeniesione na produkty
pozyczkowe) przeznaczono na realizacje Pozyczki Matej 168 171 584,04 zt oraz Pozyczki Duzej 134 205 894,66 zt.
Wartosci powyzsze nie sg tozsame z pierwotnie zaktadanymi w badaniu ,Ocena ex-ante instrumentow
finansowych w RPO WL 2014-2020”. Na etapie w/w badania (formutowania propozycji produktow finansowych) nie
byta znana ostateczna kwota alokacji przypisanej instrumentom finansowym, a przyjety poziom wskaznikow (100
szt. Pozyczka Duza / 1500 szt. Pozyczka Mata) doprowadzit do sytuacji braku spojnosci pomiedzy iloscig pozyczek,
usrednionym poziomem wsparcia zaktadanym dla Pozyczki Matej (do 250 tys. zt) / Pozyczki Duzej (od 250 tys. do 1
min zt.) oraz kwotg na nie przewidziang (poreczenia).

W zwigzku z powstaniem oszczednosci w projekcie realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
Dziatania 3.2 Instrumenty kapitatowe RPO WL na lata 2014-2020 oraz majac na uwadze ograniczone mozliwosci
zagospodarowania niniejszych zasobéw w ramach ww. dziatania, zdecydowano o przesunieciu ww. oszczednosci do
Dziatania 3.7 RPO WL. Zgodnie z pierwotnymi zatozeniami Menadzera Funduszu Funduszy ww. srodki miaty zostac
wykorzystane poprzez udzielenie prawa opcji wybranemu w ramach postepowania przetargowego posrednikowi
finansowemu. Jednakze ze wzgledu na fakt, iz w toku realizacji uméw operacyjnych wskazniki zostang osiggniete
przy wykorzystaniu zakontraktowanych dotychczas srodkéw, powstate oszczednosci mogg zostaé przesuniete na
Dziatanie 3.7. W obecnej sytuacji gospodarczej powyzsze srodki zostatyby wykorzystane na zdecydowanie bardziej
potrzebne i efektywniejsze wsparcie dla MSP z wojewddztwa lubelskiego.

W zwigzku z powyzszym ilos¢ pozyczek oszacowano na poziomie: Pozyczka Mata — 860 szt., Pozyczka Duza — 180
szt. (tgcznie 1040 szt.). Zmiana pozwolita na ustalenie $redniej wartosci Pozyczki Matej i Pozyczki Duzej na
optymalnym poziomie z punktu widzenia zapotrzebowania odbioréw oraz ich udzielanie przez PF.

Dodatkowo stwierdzono dublowanie w/w wskaznik osigganego przez PF realizujgcych wiecej niz jedng umowe
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operacyjna (chociaz nie tylko) powodujgc w konsekwencji, ze na poziomie catego projektu (MFF-1Z/IP) nie moga by¢
one zaliczane, pomimo ze na poziomie poszczegdlnych umow operacyjnych sg uznawane za prawidtowo osiggniete.

Na wsparcie w formie pomocy zwrotnej przeznaczono ok. 76,28 mln EUR, tj.31,14% alokacji na Pl 3c. Majac na
uwadze dotychczas podpisane umowy w ramach Dziatania 3.7 objetych wsparciem zwrotnym, rzeczywisty koszt
jednostkowy wskaznika wynosi 1 553 068 PLN, co przy dostepnej alokacji oraz uwzgledniajac procentowy udziat
rozwigzywanych uméw (oszacowany na poziomie ok. 17%) w ramach Pl 3c w ramach pomocy zwrotnej przyjeto
ostatecznie, ze wsparcie uzyska 175 podmiotow.

tacznie w ramach obu rodzajéw wsparcia zwrotnego mozliwe jest osiggniecie wskaznika CI3 na poziomie 1215
przedsiebiorstw.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkdéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 47 231 220 System raz na rok
prywatne rozwiniete informat
uzupetniajace yczny

wsparcie publiczne SL/LSI

dla

przedsiebiorstw

(dotacje) (CI6)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 29,61% alokacji na Pl 3c (% alokacji ulegt zmniejszeniu w stosunku do
pierwotnych zatozen, w zwigzku ze zwiekszeniem alokacji na pomoc dotacyjng, przy czym pomoc ta nie wptywata
na wzrost wartosci wskaznika CI6 i jest powigzany ze wskaznikiem CI2. Wartos¢ docelowg oszacowano na
podstawie wktadu wtasnego w projektach na dotacje. Srednia warto$é¢ wskaznika w odniesieniu do jednego
projektu wynosi 1 031 798,36 PLN (35,98% wartosci projektu), co po przemnozeniu przez wartos¢ wskaznika CI2 —
197 szt. (z wytaczeniem wartosci wynikajgcej ze wskaznika CV22) daje ostatecznie wartos¢ 47 231 220 EUR. Nalezy
zaznaczy¢, iz kolejne nabory bedg dotyczyty wsparcia na zasadzie pomocy zwrotne;j.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

26



= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 56 724 850 System raz na rok
prywatne rozwiniete informat
uzupetniajace yczny

wsparcie publiczne SL/LSI

dla

przedsiebiorstw

(inne niz dotacje)

(C17)
Wskaznik jest realizowany w ramach dwéch rodzajow wsparcia zwrotnego: instrumentow finansowych oraz
pomocy zwrotnej.

Dla wsparcia w formie instrumentéw finansowych wskaznik zostat oszacowany na poziomie 20 720 784 EUR
(uwzgledniono wktad Posrednikéw Finansowych w ramach umoéw operacyjnych).

Dla wsparcia w formie pomocy zwrotnej wybrany wskaznik produktu obejmuje ok. 76,28 min EUR, tj. 31,14%
alokacji na Pl 3c. Wartos¢ docelowg oszacowano na podstawie wktadu wtasnego w projektach objetych wsparciem
zwrotnym. Srednia wartoé¢ wskaznika w odniesieniu do jednego projektu na podstawie rzeczywistych danych
wynosi 885 412 PLN, co po przemnozeniu przez liczbe wspartych projektéw wskazanych w opisie wskaznika CI3 w
czesci dot. pomocy zwrotnej — 175 szt. daje ostatecznie warto$¢ 36 004 066EUR inwestycji prywatnych (przy
zatozeniu, ze poziom dofinansowania wyniesie ok. 63,69% - do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty
wziete pod uwage rzeczywiste dane).

tacznie w obu formach wsparcia zwrotnego przewiduje sie osiggniecie wskaznika CI7 na poziomie 56 724 850 EUR.

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programdw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Liczba Szt. EFRR Stabiej 747 System Raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informat
objetych yezny

wsparciem w celu
wprowadzenia
produktéw nowych
dla firmy (CI29)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 71,08 % alokacji na Pl 3c. W obecnej perspektywie zaktada sieg, iz o wsparcie
dotacyjne bgdZz pomocy zwrotnej w ramach Pl mogg ubiegac sie tylko te przedsiebiorstwa, ktore majg intencje
rozwijania nowego produktu na poziomie innowacyjnosci co najmniej dla firmy, nawet jesli zakorczy sie to
niepowodzeniem. Zatozenia te sg ujete w kryteriach oceny projektéw. Ponadto wskaznik ten bedzie realizowany w

SL/LSI
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ok. 36% inwestycji wspartych w formie IF. W zwigzku z powyzszym przyjeto, ze wartos¢ wskaznika jest réwna sumie
wskaznika CI2 (z wytgczeniem wartosci wynikajacej ze wskaznika CV22) i CI3 w czesci dot. pomocy zwrotnej oraz na
poziomie 36% wskaznika CI3 w czesci dot. IF, tj. tgcznie wartosé wskaznika CI29 przyjeto na poziomie [197 + 175 +
(36%*1040=375)] = 747 szt.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

7/ Liczba szt. EFRR Stabiej 301 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informat
objetych yczny
wsparciem w celu SL/LSI

wprowadzenia

produktéw nowych

na rynku(CI28)
Wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem CI2 (z wytgczeniem wartosci wynikajacej ze wskaznika CV22) (29,61%
alokacji na Pl 3c) oraz wskaznikiem CI3 w czesci dot. pomocy zwrotnej (31,14% alokacji na Pl 3c). Wartos¢
wskaznika zostata zweryfikowana na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréow wnioskéw na
dofinansowanie projektow w perspektywie 2014-2020, gdzie w 81% projektow powyzszy wskaznik jest realizowany
(zmiejszenie procentu przedsiebiorstw realizujgcych wskaznik). Zatem oszacowano, iz 301 przedsiebiorstw zostanie
objetych wsparciem w celu wprowadzenia produktéw nowych na rynku.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Wzrost FTE EFRR stabiej 690 system raz na rok
zatrudnienia we rozwiniety informat

wspieranych yczny
przedsiebiorstwach SL/LSI
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B ()

Wybrany wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem CI2 (z wytagczeniem wartosci wynikajgcej ze wskaznika CV22) i CI3
w czesci dot. pomocy zwrotnej (60,75% alokacji na Pl 3c). Z uwagi na wiekszy zakres inwestycji, ktérej jednym z
celéow jest wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiebiorstwach przyjeto, iz wsparcie na ten cel bedzie
oferowane w formie dotacji bezzwrotnej, co znalazto odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektéw. Wartos¢
wskaznika zostata zweryfikowana na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naborow wnioskéw na
dofinansowanie projektéw w perspektywie 2014-2020, gdzie srednio jeden beneficjent w ramach projektu
zwiekszat zatrudnienie o 1,91 FTE (z danych historycznych wynika, iz w perspektywie 2007-2013 w Dziataniach: 1.1,
1.2, 1.3 srednio w projekcie uzyskiwano wzrost zatrudnienia na poziomie 2 FTE). Po przeliczeniu przez liczbe
projektéw wykazanych w ramach wskaznikéw CI2 (z wytaczeniem wartosci wynikajacej ze wskaznika CV22) i CI3 w
czesci dot. pomocy zwrotnej (facznie 372 projekty) przyjeto, iz zatrudnienie mogtoby wzrosna¢ o 711 FTE. Majac na
uwadze realizacje przedmiotowego wskaznika w perspektywie 2007-2013, gdzie jego realizacja wyniosta
ostatecznie 97% zaktadanej wartosci oszacowano, iz tacznie zatrudnienie wzrosnie o 690 FTE.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

9. Wartosc EUR EFRR stabiej 25 885 305 system informatyczny SL/LSI
bezzwrotnego rozwiniety
wsparcia (dotacje)
dla mSP

finansujacego

kapitat obrotowy w

zwigzku z COVID-19

(Cv20)
Na wsparcie mikro i matych przedsiebiorstw, ktére znalazty sie w sytuacji nagtego niedoboru lub utraty ptynnosci w
zwigzku z wystgpieniem pandemii COVID-19 przeznaczono 25885305 EUR. Majgc na wzgledzie regulacje
wspdélnotowe oraz krajowe, umozliwiajace wsparcie przedsiebiorstw z sektora MSP, ktére znaczaco odczuty skutki
wystgpienia pandemii COVID, poprzez finansowanie kapitatu obrotowego, w ramach Pl 3c wydzielono srodki na
realizacje projektu grantowego, w ramach ktérego mikro i mate przedsiebiorstwa otrzymajg dotacje na utrzymanie
dziatalnosci gospodarcze;j.

10. Liczba MSP objetych przedsiebiorstwa EFRR stabiej 3216  system informatyczny SL/LSI
wsparciem rozwiniety
bezzwrotnym
(dotacje)

finansujgcym kapitat

obrotowy w zwigzku

z COVID-19 (CV22)
Na wsparcie mikro i matych przedsiebiorstw, ktére znalazty sie w sytuacji nagtego niedoboru lub utraty ptynnosci w
zwigzku z wystgpieniem pandemii COVID-19 przeznaczono 25 885 305 EUR. Majac na uwadze dotychczas
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podpisane umowy w ramach Dziatania 3.7 objetych wsparciem na finansowanie kapitatu obrotowego, koszt
jednostkowy wskaznika wynosi 33 596,81 PLN, co przy dostepnej alokacji oraz uwzgledniajac procentowy udziat
rozwigzywanych umow (oszacowany na poziomie ok. 3%) przyjeto ostatecznie, ze wsparcie uzyska 3 216
podmiotéw.

Liczba MSP szt. EFRR stabiej 37 system raz na rok
objetych rozwiniety informatyczny
wsparciem innym SL/LSI

niz bezzwrotnym

(instrumenty

finansowe)

finansujgcym

kapitat obrotowy w

zwigzku z COVID -

19 (Cv23)
Wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano w oparciu o prognozy Posrednikéw Finansowych- zatozono udzielenie 31
pozyczek matych o Sredniej wartosci ok. 185 tys. zt oraz 6 pozyczek duzych o Sredniej wartosci ok. 640 tys. zi.
Posrednicy Finansowi udzielajacy pozyczek podpisali aneksy do umdéw operacyjnych, ktére umozliwiajg im udzielnie
pozyczek obrotowych w ramach okreslonych w umowie Limitach Pozyczki Matej lub/i Pozyczki Duzej. Udzielanie
Ostatecznym Odbiorcom wsparcia obrotowego jest tylko opcjg dla Posrednikdw Finansowych, nie jest
obowigzkowe i zalezy od popytu na tego typu produkt finansowy.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Wartos¢ wsparcia EUR EFRR stabiej 2224881 system raz na rok
innego niz rozwiniety informatyczny
bezzwrotne SL/LSI

(instrumenty

finansowe) dla

MSP finansujgcego

kapitat obrotowy w

zwigzku z COVID-

19 (Cv21)
Wartos¢ wskaznika zostata oszacowana na maksymalng kwote 2 224 881 w oparciu o zatozenia przedstawione
przez Posrednikéw Finansowych — okreslono, ze maksymalnie 20% Limitu Pozyczki Matej i Pozyczki Duzej w ramach
podpisanych umow operacyjnych zostanie przeznaczone na finansowania kapitatu obrotowego.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
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zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

q 2 Wartos¢ a_n
Jednostka Kategoria Wartos¢ Zrodto

Czestotliw

docelowa 0s¢

pomiaru regionu bazowa (2023) danych emlen

Sredni udziat % stabiej 13,6 2012 23 GUS raz na
przedsiebiorstw rozwiniety rok
innowacyjnych -

w ogolnej liczbie
przedsiebiorstw
przemystowych i z
sektora ustug

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu odpowiada wskaznikowi produktu - Liczba przedsiebiorstw objetych wsparciem w celu
wprowadzenia produktow nowych dla firmy oraz Liczba przedsiebiorstw objetych wsparciem w celu wpro-
wadzenia produktow nowych na rynku.

3. Wybrany wskaznik nie jest dostepny bezposrednio w bazach GUS. Wymaga on wykonania obliczen przez IZ.
Dane do obliczen pochodzg z GUS STRATEG. Historyczne dane zamieszczono ponizej:

Wskaznik 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Udziat przedsiebiorstw
innowacyjnych — w ogdlnej
liczbie przedsiebiorstw
przemystowych (%)

= 28,73 = 12,84 13,01 11,98 9,74 11,39

Udziat przedsiebiorstw
innowacyjnych — w ogdlnej

liczbie przedsigbiorstw z 4524 | 2446 | 40,00 | 21,17 | 1816 | 17,14 | 19,34 | 15,90
sektora ustug (%)

Sredni udziat przedsiebiorstw

innowacyjnych - w ogéinej ; 26,60 | - 17,01 | 1559 | 1456 | 1454 | 13,65
liczbie przedsiebiorstw
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przemystowych i z sektora
ustug (%)

Szacowanie wartosci wskaznika strategicznego bazuje na modelowaniu statystyczno-matematycznym. Za-
stosowana zostata metoda prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-
statystycznego, dzieki ktérej okreslony zostat trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowa sktonnosé
jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. Wykorzystany zostat model szeregéw czasowych z
tendencjg rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu logarytmicznego. Model ten stosuje sie
do prognozowania zjawiska, ktore charakteryzuje sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna
opisa¢ za pomoca funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu. Dane do modelo-
wania pochodzg z GUS STRATEG.

Odnosnie wskaznika Udziat przedsiebiorstw innowacyjnych — w ogdlnej liczbie przedsiebiorstw przemysto-
wych (%) analiza danych historycznych pokazuje trend spadkowy wartosci wskaznika (cho¢ z wahaniami np.
w 2011). Do estymacji zastosowany zostat trend wielomianowy drugiego stopnia o wysokim wspétczynniku
dopasowania (e=0,85). Estymacja na podstawie trendu w potaczeniu z planowang w priorytecie alokacja
pozwala stwierdzic, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku osiggnie poziom 34,5%.

Odnosnie wskaznika Udziat przedsiebiorstw innowacyjnych — w ogdlnej liczbie przedsiebiorstw z sektora
ustug (%) analiza danych historycznych pokazuje wahania wartosci wskaznika. Do estymacji zastosowany
zostat trend wielomianowy (2 stopnia) o srednim wspoétczynniku dopasowania (e=0,56). Powyzsze dane
uzupetnione o analize alokacji dla priorytetu pokazujg, ze warto$¢ wskaznika w 2023 roku wyniesie 24,1%.

Wykorzystujgc powyzsze wskazniki i dokonujac przy ich pomocy szacunkéw wskaznika Sredni udziat przed-
siebiorstw innowacyjnych - w ogdlnej liczbie przedsiebiorstw przemystowych i z sektora ustug (%) nalezy
stwierdzi¢, ze warto$¢ wskaznika osiggnie w 2023-29%.

Pierwotnie wyliczona wartos¢ docelowa wskaznika zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego
w ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Sredni udziat przedsiebiorstw innowacyjnych — w ogdlnej liczbie
przedsiebiorstw przemystowych i z sektora ustug w wojewddztwie lubelskim wykazuje bardzo duze waha-
nia z roku na rok. Od 2012 r., ktéry jest rokiem bazowym analizowany wskaznik przyjat wartosci od 13% w
2013 r. do 22,9% w 2016 r. Najnowsze dane, tj. dane za 2017 r. podajg wartos¢ sredniego udziatu opisywa-
nych przedsiebiorstw na poziomie 14,1%. Biorgc pod uwage wartosci kraficowe (tj. rok bazowy i 2017 r.)
mozna wywnioskowaé, ze wprawdzie istnieje pozytywny trend, ale nie jest on wystarczajgcy do osiggniecia
zamierzonego na 2023 r. celu 29% - realny do osiggniecia poziom wynosi 23%.
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Cel tematyczny 4 Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich
sektorach

Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze
zrédet odnawialnych

Cel szczegétowy Zwiekszony poziom produkcji energii ze Zrédet odnawialnych

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

. Wartos¢ .
]E::]oi::ta Kra::iizrl:a docelowa | Zrédto danych Czis;::il::v:sc
(2023)
Liczba Szt. EFRR Stabiej 77 003 System raz na rok
wybudowanych rozwiniete informatyczny
jednostek SL/LS|
wytwarzania
energii z OZE

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4a. Wskaznik ten obejmuje wybudowane jednostki
energii elektrycznej z OZE oraz wybudowane jednostki energii cieplnej z OZE.

Alokacja realizujgca wskaznik w Dziataniu 4.1 ( 78,10% alokacji na Pl 4a) w zakresie wybudowanych jednostek
energii elektrycznej z OZE obejmuje 34,41% alokacji na Dziatanie 4.1. Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika
zostata zweryfikowana w konkursie do Dziatania 4.1 ogtoszonym w marcu 2015 r. i skierowanym do jednostek
samorzadu terytorialnego, ich zwigzkédw i stowarzyszen, jednostek organizacyjnych jednostek samorzadu
terytorialnego posiadajgcych osobowos$¢ prawng, jednostek sektora finanséw publicznych posiadajacych
osobowos¢ prawng, kosciotow i zwigzkow wyznaniowych oraz oséb prawnych kosSciotow i zwigzkow
wyznaniowych. Na podstawie wynikéw rozstrzygniecia konkursow koszt jednostkowy wskaznika wyniost
19 476,10 PLN, co pozwala wybudowac¢ 14 087 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Alokacja realizujgca wskaznik w Dziataniu 4.1 ( 78,10% alokacji na Pl 4a) w zakresie wybudowanych jednostek
energii cieplnej z OZE obejmuje 65,59% alokacji na Dziatanie 4.1. Wartos¢ wskaznika zostata oszacowana w
konkursie do Dziatania 4.1 ogtoszonego w marcu 2015 r. i skierowanego do jednostek samorzgdu
terytorialnego, ich zwigzkow i stowarzyszen, jednostek organizacyjnych jednostek samorzadu terytorialnego
posiadajacych osobowos¢ prawng, jednostek sektora finanséw publicznych posiadajgcych osobowos¢ prawng,
kosciotow i zwigzkéw wyznaniowych oraz oséb prawnych kosciotow i zwigzkdw wyznaniowych. Na podstawie
wynikow rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy wskaznika wyniost 8 399,59 PLN, co pozwala wybudowac
62 263jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

W ramach wsparcia skierowanego do przedsiebiorcow na podstawie rozstrzygnietych konkurséw dla Dziatania
4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiebiorstwach (21,90% alokacji na Pl 4a) przyjeto, iz $rednio jedno
przedsiebiorstwo buduje 1,26 jednostki wytwarzania energii z OZE, zatem wartos¢ przedmiotowego wskaznika
jest réwna 1,26 wartosci wskaznika Cl1 Liczba przedsiebiorstw otrzymujqcych wsparcie, tj. 653 szt.

Zatem tacznie przewiduje sie wybudowanie 77 003 jednostek wytwarzania energii z OZE.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
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zobowiazuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkoéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktdw prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zzrédet energii
do sieci) , ktére moga mieé wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Dodatkowa MW EFRR Stabiej 434 System raz na rok
zdolnos¢ rozwiniete informatyczny

wytwarzania SL/LSI

energii

odnawialnej

(C130)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4a. Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika zostata
zweryfikowana w oparciu o doswiadczenia z ogtoszonego i rozstrzygnietego naboru wnioskéw w Dziataniu 4.1
w perspektywie 2014-2020. Na podstawie wynikow rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy wskaznika
wyniost 2278 130,48 PLN, co pozwala uzyska¢c 350 MW dodatkowej zdolnosci wytwarzania energii
odnawialnej. Ponadto w ramach Dziatania 4.2 skierowanego do przedsiebiorcow na podstawie danych
pochodzacych z rozstrzygnietych konkurséow , iz Srednio jedna wybudowana jednostka wytwarzania energii
elektrycznej z OZE generuje 0,129 MW dodatkowej zdolnosci wytwarzania energii odnawialnej. Nalezy wskazac,
iz w dotychczasowych konkursach z Dziatania 4.2 duzym zainteresowaniem cieszyty sie jednostki wytwarzania
energii o matej mocy, zatem wartos¢ wskaznika wyniesie 84 MW. tacznie przewiduje sie osiggniecie wskaznika
CI30 na poziomie 434MW.
Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkoéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych Zzrodet energii

do sieci) , ktdre mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.
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Liczba szt. EFRR Stabiej 518 System raz na rok
przedsigbiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (Cl1)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 21,90% alokacji na Pl 4a. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania 1.4 schemat B, w
ktorych realizowano projekty o podobnym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaznika w zakresie OZE w
MSP wynidst 6 164 743,19 PLN. Po uwzglednieniu szacowanego poziomu dofinansowania (42%) oraz indeksu
cen WCPBM. Pierwotnie oszacowana wartos¢ wskaznika zostata zweryfikowana w oparciu o rozstrzygniety
konkurs na Dziafanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiebiorstwach, w ramach ktérego koszt jednostkowy
wskaznika zmniejszyt sie w stosunku do wczesniejszych zatozen w zwigzku z duzym zainteresowaniem
finansowania jednostek wytwarzania energii o matej mocy i jego wartos¢ do ponownych przeliczen przyjeto na
poziomie 370 375,11 PLN. Przy dostepnej alokacji, uwzgledniajgc procentowy udziat rozwigzywanych umow
(oszacowany na poziomie ok. 14,2%) w ramach Pl 4a przyjeto ostatecznie, ze wsparcie uzyska 518 podmiotow.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zZrédet energii
do sieci) , ktére moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

Szacowany tony EFRR Stabiej 259173 System raz na rok
roczny spadek  ekwiwalentu rozwiniete informatyczny

emisji gazow co2 SL/LSI

cieplarnianych

(CI34)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4a.

Szacowana pierwotnie warto$¢ wskaznika zostata zweryfikowana w oparciu o doswiadczenia z ogtoszonego i
rozstrzygnietego naboru wnioskow w perspektywie 2014-2020. Na podstawie wynikdw rozstrzygniecia
konkursu koszt jednostkowy wskaznika CI34 w Dziataniu 4.1 ( 78,10% alokacji na Pl 4a) wynidst 3 451,78 PLN,
co pozwala uzyska¢ szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych na poziomie 231 004 ton
ekwiwalentu CO2.Z kolei w ramach rozstrzygnietego konkursu w ramach Dziatania 4.2 dedykowanego
przedsiebiorcom koszt jednostkowy CI34 wzrést w stosunku weczeSniejszych zatozen i jego wartos¢ do
ponownych przeliczen przyjeto na poziomie 7 938,55PLN, co pozwala osiggng¢ wskaznik na poziomie 28 169
ton ekwiwalentu CO2. Zatem tacznie w catym Pl 4a wartos¢ wskaznika CI34 osiggnie wartos¢ 259 173 ton
ekwiwalentu CO2.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
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zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskdw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zrodet energii
do sieci) , ktdre mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

v Wartos¢ s, L
Jednostka Kategoria Wartosc Rok Artose Zrodto Czestotliwos¢

docelowa

pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023)

danych pomiaru

Udziat produkcji % stabiej 1,5 2012 38 GUS - raz na rok
energii rozwiniety BDL/ST

elektrycznej ze RATEG

zrédet

odnawialnych w
produkcji energii
elektrycznej
ogotem

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu strategicznego odpowiada wskaznikom produktu: Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
ramach kogeneracji.

1. Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika
zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego,
dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowq sktonnosé jednokierunkowych
zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw
czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska,
ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca funkcji
czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennosé kierunku trendu.

2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2012

Pl Wskaznik 2005 | 2006 | 2007 |2008 | 2009 |2010 201 ) 201
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Cel tematyczny 4 Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich
sektorach

Priorytet inwestycyjny 4b Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z
odnawialnych Zzrdédet energii w przedsiebiorstwach

Cel szczegdtowy Zwiekszona efektywnosc energetyczna w przedsiebiorstwach

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc
docelowa
(2023)

Jednostka Kategoria

Zrédto Czestotliwosé

pomiaru regionu danych pomiaru

Liczba szt. EFRR Stabiej 205 1Z Raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete /Beneficjent
otrzymujacych

wsparcie (CI1)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4b. Przyjete do pierwotnego szacunku zatozenie o
realizacji dwdch typow projektéw (odrebnie: termomodernizacja, instalacje OZE) okazato sie btedne, gdyz w
procesie dookreslania wsparcia IZ RPO podjeta decyzje o wsparciu projektéw kompleksowych tgczacych w sobie
termomodernizacje z zaktadaniem/budowaniem instalacji OZE. Na podstawie przeprowadzonych w
perspektywie 2014-2020 naboréw w Dziataniu 5.1 rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznika w projektach
wynosi 565 056,69 PLN, co pozwala wesprze¢ 256 firm. Uwzgledniajac procentowy udziat rozwigzywanych
uméw (oszacowany na poziomie ok. 20%) w ramach Pl 4b przyjeto ostatecznie, ze wsparcie uzyska 205
podmiotow.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczacych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych Zzrédet energii
do sieci) , ktére moga mieé wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

llos¢ MWh/rok EFRR Stabiej 10 798 System raz na rok
zaoszczedzonej rozwiniete informatycz
energii ny SL/LSI
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- elektrycznej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 98,16% alokacji na Pl 4b (KI 68 - Projekty w zakresie efektywnosci
energetycznej i projekty demonstracyjne w MSP oraz $rodki wsparcia oraz Kl 69 - Wsparcie ekologicznych
proceséw produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobdw w MSP). Pierwotne szacunki zostaty
zweryfikowane w przeprowadzonych naborach w perspektywie 2014-2020, w ramach ktérych koszt
jednostkowy wskaznika uzyskiwanego w projektach kompleksowej termomodernizacji wzrést w stosunku do
poprzednich zatozen i wynosi 13 130,16 PLN , co pozwala uzyskac oszczednos¢ energii elektrycznej rzedu 10
798 MWh/rok.
Spadek wartosci wskaznika spowodowany jest zmniejszeniem alokacji na Pl 4b.
Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programdow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnos$ci wydatkow w ramach programdw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczacych OZE (tj. przytagczenia mocy powstatej z odnawialnych Zrédet energii
do sieci) , ktére moga mieé wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

Dodatkowa MW EFRR Stabiej 13,27 System raz na rok
zdolnos¢ rozwiniete informatycz

wytwarzania ny SL/LSI

energii

odnawialnej (CI30)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 98,16% alokacji na Pl 4b (KI68 - Projekty w zakresie efektywnosci
energetycznej i projekty demonstracyjne w MSP oraz $rodki wsparcia i KI69 - Wsparcie ekologicznych proceséw
produkecyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobdw w MSP). Pierwotne szacunki zostaty zweryfikowane
w przeprowadzonych naborach w perspektywie 2014-2020, w ramach ktdrych koszt jednostkowy wskaznika
uzyskiwanego w projektach kompleksowej termomodernizacji zwiekszyt sie w stosunku do poprzednich zatozen
i wynosi 10 685 828,81 PLN, co pozwala uzyska¢ dodatkowg zdolnos¢ wytwarzania energii odnawialnej na
poziomie 13,27 MW.

Spadek wartosci docelowej wskaznika spowodowany jest realokacjg srodkow z dziatania 5.1. Ponadto zmiana
wartosci wskaznika wynika réwniez z btednie przyjetych pierwotnie zatozen, co do ilosci inwestycji, w ramach
ktorych przedsiebiorcy bedg wykorzystywac instalacje OZE. Z dotychczas przeprowadzonych naboréw wynika,
ze nie wszystkie przedsiebiorstwa realizujgce projekty z zakresu termomodernizacji zdecydowaty sie na
zastosowanie systemow opartych o odnawialne Zrédta energii, jako dodatkowego elementu realizacji
inwestycji. Ponadto przedsiebiorcy w ramach projektéw dotyczacych poprawy efektywnosci energetycznej
stosujg systemy OZE, ktére produkujg energie wytacznie na potrzeby przedsiebiorstwa i sg to gtéwnie
mikroinstalacje, o mocy nie przekraczajacej 0,05 MW.

Na podstawie tak przyjetych zatozen oszacowano, ze wartos¢ wskaznika CI30 wyniesie 13,27 MW.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
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= programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;
= trybu dokonywania wyboru projektéw;
= kwalifikowalnos$ci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczacych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych Zzrodet energii
do sieci) , ktdre mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Szacowany roczny  tony EFRR Stabiej 33627 System raz na rok
spadek emisji ekwiwalen rozwiniete informatycz

gazow tu CO2 ny SL/LSI

cieplarnianych

(C134)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4b. Pierwotnie oszacowania wartosci docelowej
dokonano poprzez przeliczenie wartosci wskaznikéw: CI30 oraz llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej
(MWh/rok) wg wskaznika zawartego w dokumencie , Wartosci opatowe i wskazniki emisji CO2 w roku 2011 do
raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 (KOBZIE)”. Do
przeliczen uzyto wskaznika dotyczacego elektrowni i elektrocieptowni zawodowych dla wegla kamiennego:
93,87 kg/GJ (WE CO2 — emisja gazow cieplarnianych w ekwiwalencie CO2) oraz przyjeto zatozenie, iz wszystkie
wybudowane jednostki wytwarzania energii z OZE wytwarzajg energie przez 24 godziny na dobe 365 dni w roku.
Pierwotne szacunki zostaty zweryfikowane w naborach ogtoszonych w perspektywie 2014-2020, w wyniku
czego okazato sie, iz przyjeta metodologia byta zbyt uproszczona a przez to btedna. Beneficjenci wyliczajac
wartos¢ CI34 w projektach dotyczacych gtebokiej termomodernizacji postugiwali sie metodologig dostepng na
stronie https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male kotly.pdf gdzie brane s3 pod uwage takie czynniki jak: zuzycie
paliwa, wskaznik emisji na jednostke zuzytego paliwa, wartos¢ opatowa paliwa i wskaznik emisji na gigadzul
energii chemicznej zawartej w paliwie. Ostatecznie na podstawie naboréw w Dziafaniu 5.1 Poprawa
efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw koszt jednostkowy CI34 wzrést w stosunku do pierwotnych zatozen
i wynidst 4 295,30 PLN, co pozwala uzyskaé szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych na poziomie
33 627 ton ekwiwalentu CO2.
Po przeprowadzeniu kolejnych naboréw i analizie zakresu projektow realizowanych w Pl 4b dokonano
ponownego oszacowania wartosci wskaznika spadku emisji gazéw cieplarnianych. Spadek wartosci wskaznika
spowodowany jest w znacznej mierze realokacja srodkéw z Pl 4b. Ponadto, na podstawie dotychczas
przeprowadzonych naboréw, stwierdzono, ze nie wszystkie przedsiebiorstwa realizujgce projekty z zakresu
termomodernizacji zdecydowaty sie na zastosowanie systemow opartych o odnawialne zrédta energii, jako
dodatkowego elementu realizacji inwestycji, ktére to w najwiekszym stopniu decydowaty o wartosci wskaznika
spadku emisji gazéw cieplarnianych.
Na podstawie tak opracowanych zatozen oszacowano, ze wartos¢ wskaznika wyniesie 33 627 ton ekwiwalentu
Cco2.
Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programow operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
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= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczacych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zzrodet energii
do sieci) , ktdre mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

L, Wartosc ., T
Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok Zrodto Czestotliwosc

docelowa

pomiaru regionu bazowa bazowy (2023)

danych pomiaru

Zuzycie energii GWh stabiej 0,09 2011 0,06 GUS - raz na rok
elektrycznej na 1 rozwiniety STRATE
min zt PKB G

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu: Liczba przedsiebiorstw, ktére w wyniku wsparcia popra-
wity efektywnosc energetycznq oraz llos¢ zaoszczedzonej energii elektryczney.

Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend
(tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowa sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W
zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregdw czasowych z tendencja rozwojowg zmiennej
prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego.
Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami,
ktore mozna opisac za pomocg funkcji czasu i wobec ktdrych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2011

Pl Wskaznik 2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | 2011

Zuzycie energii elektrycznej

Pl 4b na 1 min zt PKB (GWh)

0,133 | 0,126 | 0,116 | 0,109 | 0,101 | 0,097 | 0,09

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposéb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze warto$¢ wskaznika systematycznie
maleje. W kontekscie tej tendencji, trendu liniowego, nalezy przyjac, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wy-
nies¢ 0,09 GWh (wspdtczynnik dopasowania e=2,72).

Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego
zarzadzania energia i wykorzystania odnawialnych zrédet energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Cel szczegbtowy Zwiekszona efektywnosc energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym
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A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosé

Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu CLLSRE danych pomiaru
(2023)
(B Liczba szt. EFRR Stabiej 764 System raz na rok
zmodernizowanych rozwiniete informatyczny
energetycznie SL/LSI
budynkow

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4c. Koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowany na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw w perspektywie 2014-2020 i wynidst
633 919,04 PLN, co pozwala zmodernizowaé energetycznie 764 budynki.
Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zzrédet energii
do sieci) , ktdre mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Liczba szt. EFRR Stabiej 5365 System raz na rok
gospodarstw rozwiniete informatyczny
domowych z lepszg SL/LSI

klasg zuzycia
energii (CI31)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 14,63% alokacji na Pl 4c (projekty realizowane w ramach Dziatania 5.3).
Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika zostata zweryfikowana w oparciu o doswiadczenia z ogtoszonych i
rozstrzygnietych naboréw wnioskéw w perspektywie 2014-2020. Na podstawie wynikow rozstrzygniecia
konkursu koszt jednostkowy wskaznika CI31 wynidost 13 203,60 PLN, co pozwala zeby 5 365 gospodarstw
domowych uzyskato lepsza klase zuzycia energii. Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od
czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkdw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
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2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktére moga mieé wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

llos¢ GJ/rok EFRR Stabiej 601573 System raz na rok
zaoszczedzonej rozwiniete informatyczny
energii cieplnej SL/LSI

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4c i jest powigzany ze wskaznikiem: Liczba
zmodernizowanych energetycznie budynkéw. Na podstawie danych historycznych z perspektywy finansowej
2014-2020 ustalono, ze srednio 1 zmodernizowany energetycznie budynek daje 787,40 GJ/rok oszczedzonej
energii cieplnej. W zwigzku z powyzszym przedmiotowy wskaznik zostanie osiggniety w wysokosci 601 573
GJ/rok zaoszczedzonej energii cieplne;.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programdw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zrédet energii
do sieci) , ktdre mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Dodatkowa MW EFRR Stabiej 25 System raz na rok
zdolnos¢ rozwiniete informatyczny
wytwarzania SL/LSI

energii

odnawialnej (CI30)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 43,15% alokacji na Pl 4c. Szacowana pierwotnie warto$¢ wskaznika
zostata zweryfikowana w oparciu o doswiadczenia z ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéw w
perspektywie 2014-2020. Na podstawie wynikow rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy wskaznika CI30
wynidst 8 359 262,18 PLN, co pozwoli uzyska¢ dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii odnawialnej na
poziomie 25 MW.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
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= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzeri z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zrédet energii
do sieci) , ktére moga mieé wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Zmniejszenie kWh/rok EFRR Stabiej 172 971 System raz na rok
zuzycia energii rozwiniete 211 informatyczny

pierwotnej w SL/LSI

budynkach

publicznych (CI32)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 85,37% alokacji na Pl 4c. Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika
zostata zweryfikowana w oparciu o doswiadczenia z ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéow w
perspektywie 2014-2020. Na podstawie wynikdw rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy wskaznika CI32
wyniést 2,391 PLN, co pozwala zmniejszy¢ zuzycie energii pierwotnej na poziomie 172 971 211 kWh/rok.
Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktorych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programdw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytagczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktére mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Szacowany roczny  tony EFRR Stabiej 68 603 System raz na rok
spadek emisji ekwiwalentu rozwiniete informatyczny

gazow Cc0o2 SL/LSI

cieplarnianych

(C134)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4c. Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika zostata
zweryfikowana w oparciu o doswiadczenia z ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskow w perspektywie
2014-2020. Na podstawie wynikow rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy wskaznika CI34 wynidst
7 059,66 PLN, co pozwala uzyskac¢ szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych na poziomie 68 603
ton ekwiwalentu CO2.
Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé¢ do Komisji
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=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktdre mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok artose Zrodto Czestotliwo

docelowa

(2023) danych $¢ pomiaru

pomiaru regionu bazowa bazowy

Sprzedaz GJ stabiej 1124954 2012 9200000  GUS - raz na rok
energii rozwiniety 3 BDL

cieplnej na

cele

komunalno-

bytowe

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikami produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynkow oraz llos¢ zaoszczedzonej energii cieplnej.

Zaproponowany wskaznik jest fatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika
zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego,
dzieki ktorej okreslono trend (tendencje rozwojows), czyli dtugookresowg sktonnosé jednokierunkowych
zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregow
czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska,
ktore charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca funkgcji
czasu i wobec ktdrych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2003 — 2012

Pl

201 | 201

Wskaznik 2003 |2004 | 2005 | 2006 |2007 |2008 |2009 |2010 1 )

Pl 4c na cele komunalno- 147,1|567,3 | 149,8 | 474,2 | 155,4 | 081,1 4568 | 9543

1110 1012
Sprzedaz energii cieplnej 2168 9965 | 9766 | 9719 | 9045 | 9381 | 9526 2350 1070 | 1124

bytowe (GJ) 9 2

3.

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik
jest nowy, a sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze wartos$é wskaznika wykazuje
w badanym okresie jedynie niewielkie zmiany. Z duzg dozg ostroznosci nalezy przyja¢, ze warto$¢ wskazni-
ka w 2023 roku powinna wynies¢ 11022973 GJ.

Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. Zgodnie z zapisami Ewaluacji mid-term postepu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-
2020 dla potrzeb przegladu srédokresowego, w tym realizacji zapiséw ram i rezerwy wykonania, Raport
koricowy, czerwiec 2019 rok. Nalezy wskaza¢, iz w 2016 r. sprzedaz energii cieplnej na cele komunalno-
bytowe w wojewddztwie lubelskim ksztattowata sie na poziomie 8 168 647 GJ, plasujac wojewddztwo na
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10. miejscu w kraju. ,Zatozong wartos¢ docelowa ocenia sie jako zawyzong. Analizujac mozliwosci osiagnie-
cia wartosci docelowej wskaznika rezultatu Sprzedaz energii cieplnej na cele komunalno-bytowe nalezy
zwrdci¢ uwage, ze wraz z rozwojem gospodarczym wojewddztwa, w szczegdlnosci z budowg nowych bu-
dynkéw mieszkalnych lub budynkéw uzytecznosci publicznej nie nalezy oczekiwaé statego spadku sprzeda-
2y energii cieplnej. Rbwnowage mogg stanowic zas wszelkie inwestycje w modernizacje energetyczng ist-
niejgcych w regionie obiektow, przez co wielkos¢ zuzycia energii ulegnie racjonalizacji m. in. ze wzgledu na
upowszechnienie stosowania nowoczesnych systeméw pomiaru zuzycia czy tez wymiane nieefektywnych
instalacji. Na rok 2023 prognozuje sie nizszy poziom sprzedazy energii cieplnej (9 200 000 GJ) na cele ko-
munalno-bytowe niz zatozono w Programie”.

Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajow terytoriow, w szczegdlnosci dla obszaréw miejskich, w tym wspieranie
zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatant adaptacyjnych majgcych
oddziatywanie tagodzace na zmiany klimatu

Cel szczegétowy Poprawiona jakosc¢ powietrza

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc

Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu docclons danych pomiaru
(2023)
Liczba zakupionych  szt. EFRR Stabiej 35 System raz na rok
jednostek taboru rozwiniete informatyczny
pasazerskiego w SL/LSI
publicznym
transporcie
zbiorowym
komunikacji
miejskiej

Wybrany wskaznik produktu realizujg dziatania 5.4, 5.6 i obejmuje 75,76% alokacji na Pl 4e. Koszt jednostkowy
wskaznika zostat zweryfikowany na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw w perspektywie 2014-
2020 i wyniést 11075 181,93PLN, co pozwala zakupi¢ 35 jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej.
Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczos$ci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;
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= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogélnym interesie gospodarczym w obszarze
transportu zbiorowego).

Pojemnosé taboru  osoby EFRR Stabiej 2913 System raz na rok
pasazerskiego w rozwiniete informatyczny
publicznym SL/LSI
transporcie
zbiorowym
komunikacji
miejskiej
Wybrany wskaznik produktu realizujg dziatania 5.4, 5.6 i obejmuje 75,76 % alokacji na Pl 4e. Koszt
jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw w
perspektywie 2014-2020 i wynidst 133 069,47PLN, co gwarantuje w ramach Pl zakup taboru o pojemnosci 2
913 osdb.
Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;
=  trybu dokonywania wyboru projektéw;
= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;
= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdélnym interesie gospodarczym w obszarze
transportu zbiorowego).

Liczba szt. EFRR Stabiej 21 System raz na rok
wybudowanych rozwiniete informatyczny
zintegrowanych SL/LSI

weztéw

przesiadkowych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 75,37% alokacji na Pl 4e (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji Kl43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym
wyposazenie i tabor)). Warto$¢ docelowg oszacowano na podstawie danych z projektu ZIT Miasta Lublin oraz
zgtoszonych projektow w trybie pozakonkursowym. Na podstawie zidentyfikowanych projektéw oszacowano
koszt jednostkowy wskaznika, ktéry wyniost 18 364 101, 00 PLN, co pozwala wybudowaé¢ 21 weztéw
przesiadkowych w ramach Pl 4e.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
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= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Ustugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
transportu zbiorowego).

Liczba szt. EFRR Stabiej 2 System raz na rok
zainstalowanych rozwiniete informatyczny
inteligentnych SL/LSI

systemow

transportowych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 0,39% alokacji na Pl 4e (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji Kl44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarzadzania popytem, systemy
poboru optat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informac;ji)). Wartos¢ docelowg oszacowano na
podstawie zgtoszonych projektéw w trybie pozakonkursowym. Na podstawie zidentyfikowanych projektow
oszacowano koszt jednostkowy wskaznika, ktdry wyniést 992 623,19 PLN, co pozwala wesprzeé 2 inteligentne
systemy transportowe w ramach Pl 4e.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdélnym interesie gospodarczym w obszarze
transportu zbiorowego).

Liczba wspartych szt. EFRR Stabiej 55 000 System raz na rok
energooszczednych rozwiniete informatyczny

punktow SL/LSI

Swietlnych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 24,24% alokacji na Pl 4e (projekty realizowane w ramach Dziatania
5.5). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane rzeczywiste dotyczace
naboréw ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020. Na podstawie zidentyfikowanych
projektdw oszacowano koszt jednostkowy wskaznika, ktéry wynidst 2 254,95 PLN, co gwarantuje w ramach PI
wsparcie 55 000 energooszczednych punktow swietlnych.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
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1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczos$ci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskdw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkdw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktére moga mieé wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

Szacowany roczny  tony EFRR Stabiej 16 000 System raz na rok
spadek emisji ekwiwalentu rozwiniete informatyczny
gazow co2 SL/LSI

cieplarnianych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje  24,24% alokacji na Pl 4e (projekty realizowane w ramach Dziatania
5.5). Oszacowania wartosci docelowej wybranego wskaznika produktu dokonano na podstawie ogtoszonych i
rozstrzygnietych naborow w perspektywie 2014-2020. Ostateczny koszt jednostkowy wskaznika wynidst
7 751,40PLN, co pozwala osiggng¢ szacowany spadek emisji gazow cieplarnianych na poziomie 16 000 ton
ekwiwalentu CO2.0siggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programdw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktére moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. s Wartos¢ s
Jednostka Kategoria Wartos¢ Czestotliwos¢

omiaru regionu bazowa CLEERE omiaru
P g (2023) P
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Przewozy mln osdb stabiej 126,1 2012 165 GUS raz na rok
pasazerow rozwiniety

komunikacja

miejska

1. Wartosc docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba zakupionych jednostek taboru
pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej oraz Pojemnosc¢ taboru
pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej.

3. Zaproponowany wskaznik odpowiada jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci
wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-
statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowg sktonnosé
jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje
sie model szeregdw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu
wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do
prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna
opisac za pomoca funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2009 — 2012

Pl Wskaznik 2009 | 2010 | 2011 2012

Przewozy pasazerow
Pl 4e komunikacjg miejska w
min oséb

100 | 98,9 98 126,1

5. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik
jest nowy, a sposéb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

6. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazyé, ze wartos¢ wskaznika ulega
wahaniom. W kontekscie tej tendencji nalezy przyjac, ze wartosé wskaznika w 2023 roku powinna wynies¢
202,5 mln oséb.

7. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. Wedtug danych GUS liczba przewozéw pasazerskich w ostatnich latach nie ulegta
systematycznemu wzrostowi". Tendencja wzrostowa wystepowata w latach 2012-2015 (ze 126,1 min oséb
do 143,5 min oséb), po czym w latach 2016-2018 zanotowano spadek (ze 142,1 min oséb do 128,8 min
0s6b).Miedzy rokiem 2012 a 2018 r. przyrost liczby pasazeréw komunikacji miejskiej wyniost tylko 2,7 min
0so6b. "Wartos¢ wskaznika jest w duzym stopniu skorelowana z liczbg zarejestrowanych samochoddéw
osobowych, a takze z liczbg ludnosci w wojewddztwie. Czynniki oddziatujagce na ostateczng wartosc¢
wskaznika w roku 2023, beda przyczyniaé sie do osiggniecia go na poziomie okoto 165 min osdb".

Liczba stref, w  szt. stabiej 2 2013 0 WI0S raz na rok
ktorych rozwiniety Lublin
dokonuje sie

oceny jakosci

powietrza, o

klasie C, gdzie

poziomy

stezen PM10

S3 powyzej

poziomu

dopuszczalneg

o

Klasyfikacja stref dokonywana jest zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 marca 2008 r. w
sprawie stref, w ktérych dokonuje sie oceny jakosci powietrza, gdzie dla klasy A poziomy stezen nie
przekraczajg poziomu dopuszczalnego, a dla klasy C poziomy stezen sg powyzej poziomu dopuszczalnego. Przy
czym dla okresu usredniania wynoszgcego:
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Cel tematyczny 5 Promowani e dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i
zarzgdzania ryzykiem

Priorytet inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje
zagrozen przy jednoczesnym zwiekszeniu odpornosci na kleski i katastrofy i rozwijaniu
systemoéw zarzgdzania kleskami i katastrofami

Cel szczegotowy Zwiekszone bezpieczeristwo powodziowe w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria \Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu CLLESRE danych pomiaru
(2023)
1B Liczba jednostek szt. EFRR Stabiej 43 System raz na rok
stuzb ratowniczych rozwiniete informatyczny
doposazonych w SL/LSI
sprzet do

prowadzenia akcji
ratowniczych i
usuwania skutkow

katastrof
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 5b. Historyczny koszt jednostkowy zostat
zweryfikowany na podstawie zgtoszonych do Programu projektow strategicznych i po uwzglednieniu

szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji wynosi 443 149,09 PLN, co gwarantuje wsparcie w ramach Pl
43 jednostek stuzb ratowniczych.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskdw o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS
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Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok artosc Zrodto | Czestotliwosc

docelowa

pomiaru regionu bazowa bazowy (2023)

danych pomiaru

Czas interwencji % stabiej 52 2014 57 KG PSP Raz na rok
stuzb ratowniczych rozwiniety

do 1godz. w

interwencjach

ogotem

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba jednostek stuzb ratowniczych
doposazonych w sprzet do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkow katastrof.

Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w statystyce publicznej Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy
Pozarnej. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie
modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono trend (tendencje rozwojowsg), czyli
dtugookresowg sktonnosé jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci
danych wykorzystuje sie model szeregdw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli
model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego, model trendu potegowego lub tez model
trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci
regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i wobec ktorych zaktada sie zmiennos¢
kierunku trendu.

Dane historyczne z KG PSP dostepne dla lat 2013 — 2016.

PI Wskaznik 2013 | 2014 | 2015 2016
Czas interwencji stuzb

Pl 5b ratowniczych do 1 godz. 51 52 55 55
w interwencjach ogétem
(%)

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest
nowy, a sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu potegowego.

Na podstawie analizy danych historycznych KG PSP mozna zauwazy¢, ze wartos¢ wskaznika ulega wzrostowi. W
kontekscie tej tendencji nalezy przyjac, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wyniesc¢ 58%.

Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. "Po poczatkowym wzroscie odsetka w 2015 roku Swiadczagcym o poprawie sytuacji, w kolejnych
dwach latach wartosé wskaznika spada. Wg danych za rok 2018 wskaznik ten ulegt poprawie (54,27%), jednak
wciaz jest ponizej wartosci z roku 2015 (54,84%) oraz z roku 2016 (54,61%). Wojewddztwo lubelskie jest wcigz
wsrod trzech wojewddztw osiggajgcych najnizszg wartosc tego wskaznika (w roku 2017 — 15 pozycja, w roku
2018 — 14 pozycja)."Po analizie trendéw mozna mie¢ obawy co do mozliwosci realizacji celéw na rok 2023 oraz
trzeba wzig¢ pod uwage to, iz na realizacje wskaznika wptyw moze mie¢ czynnik zewnetrzny, jakim jest
nieprzewidywalnos¢ klimatu. Jesli liczba zdarzern wymagajgcych interwenc;ji stuzb ratowniczych bedzie rosngé
(w szczegdlnosci powodzi i podtopien, pozarow laséw, silnych wiatréw), nalezy spodziewaé sie, ze czas
interwencji nie bedzie spadat."

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona srodowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania odpadami

Priorytet inwestycyjny 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem
wypetnienia zobowigzan okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie srodowiska
oraz zaspokojenia wykraczajgcych poza te zobowigzania potrzeb inwestycyjnych
okreslonych przez panstwa cztonkowskie
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Cel szczegétowy Sprawny system selektywnej zbiorki odpaddw w oparciu o instalacje
regionalne

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu docelowa danych pomiaru
(2023)
Liczba wspartych szt. EFRR Stabiej 8 System raz na rok
zaktadow rozwiniete informatyczny
zagospodarowania SL/LSI
odpadow

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 70,32% alokacji na Pl 6a (projekty realizowane w ramach KI 017
Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym dziatania w zakresie minimalizacji, segregacji,
recyklingu oraz KI 018 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym dziatania w zakresie:
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow, przetwarzania termicznego, przeksztatcania termicznego i
sktadowania na skfadowiskach). Pierwotnie oszacowana wartoS¢ zostata skorygowana w naborach
konkursowych i pozakonkursowych przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020, w ktérych rzeczywisty koszt
jednostkowy wskaznika wynidst 11 242 978,01 PLN, co pozwala na wsparcie 8 zaktadéw zagospodarowania
odpadow.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogélnym interesie gospodarczym w obszarze
gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywacje).

Dodatkowe T/rok EFRR Stabiej 30 050 System raz na rok
mozliwosci rozwiniete informatyczny
przerobowe w SL/LSI

zakresie recyklingu

odpadow (CI17)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 70,32% alokacji na Pl 6a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym dziatania w zakresie:
minimalizacji, segregacji, recyklingu oraz KI 018 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym
dziatania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw, przetwarzania termicznego,
przeksztatcania termicznego i sktadowania na sktadowiskach). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach wnioskdw i wynidst
2 993,14 PLN, co pozwala osiggngé w ramach projektéw realizowanych w Pl 30 050 T/rok dodatkowych
mozliwosci przerobowych w zakresie recyklingu odpadow.
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Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnos$ci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkdw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywacje).

Liczba osdéb osoba EFRR Stabiej 25238 System raz na rok
objetych rozwiniete informatyczny
selektywnym SL/LSI

zbieraniem

odpadow

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 1,48% alokacji na Pl 6a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym dziatania w zakresie:
minimalizacji, segregacji, recyklingu)). Pierwotnie oszacowana warto$¢ zostata skorygowana w naborach
konkursowych i pozakonkursowych przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020, w ktérych rzeczywisty koszt
jednostkowy wskaznika wynidst 74,845 PLN, co pozwala w ramach Pl obja¢ selektywng zbiérka odpadow 25
238 osob.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Ustugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywacje).

Masa wycofanychz Mg EFRR Stabiej 70 000 System raz na rok
uzytkowania i rozwiniete informatyczny
unieszkodliwionych SL/LSI

wyrobow

zawierajacych

azbest

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 29,55% alokacji na Pl 6a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI19 - Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemystowymi lub niebezpiecznymi).
Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany na podstawie zgtoszonych do Programu projektéw
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strategicznych wynosi 539,95PLN, co pozwala w ramach Pl wycofaé z uzytkowania i unieszkodliwi¢ 70 000 Mg
wyrobow zawierajacych azbest.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywacje).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartosc Rok dv::::::; Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023) danych pomiaru

Odpady % stabiej 10,4 2012 38,3 GUS raz na rok
komunalne rozwiniety
zebrane

selektywnie w
relacji do ogotu
odpadow
komunalnych

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji
ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu Dodatkowe mozliwosci przerobowe w zakresie recy-
klingu odpaddw (t/rok).

1. Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika
zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego,
dzieki ktorej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowg sktonnosé jednokierunkowych
zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw
czasowych z tendencjg rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania
zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisaé za pomoca
funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2012.

PI Wskaznik 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
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Odpady komunalne

zebrane selektywnie w

Pl 6a | relacji do ogdtu

odpaddéw komunalnych

(%)

3. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik
jest nowy, a sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

4. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze wartos¢ wskaznika
systematycznie rosnie. Estymacja z wykorzystaniem trendu wielomianowego 2 stopnia, naktady na
alokacje pozwalaja stwierdzi¢, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku wyniesie 32,2%.

3,5 4| 44| 49| 85| 92| 93| 104

5. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term.
Wskaznik zostat juz osiggniety w 2018 r. (32,5%). Analiza stanu realizacji tego wskaznika strategicznego
wskazuje na stopniowy wzrost wartosci tego wskaznika z kazdym nastepnym rokiem, w ktorym
dokonywano pomiaru. Biorgc pod uwage pozytywne tendencje oraz nowelizacje ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach, prognozuje sie, iz wskaznik osiggnie wartos¢ 38,3%.

Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypetnienia
zobowigzan okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie srodowiska oraz
zaspokojenia wykraczajgcych poza te zobowigzania potrzeb inwestycyjnych, okreslonych
przez panstwa cztonkowskie

Cel szczegbtowy Realizacja zobowigzan akcesyjnych w zakresie gospodarki sciekowej w
aglomeracjach 2 — 10 tys. RLM

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc

Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu LU danych pomiaru
(2023)
Dtugos¢ EFRR Stabiej 233,69 System raz na rok
wybudowanej rozwiniete informatyczny
kanalizacji SL/LSI
sanitarnej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 45,96% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI22 - Oczyszczanie Sciekow). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w
ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach wnioskow i wynidst 516 466,18 PLN, co
gwarantuje w ramach Pl wybudowanie 233,69 km kanalizacji sanitarne;j.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczos$ci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnos$ci wydatkdw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
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= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

Dfugos¢ km EFRR Stabiej 245 System raz na rok
wybudowanej rozwiniete informatyczny
sieci SL/LSI

wodociggowej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 53,98% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI20 -Dostarczanie wody do spozycia przez ludzi (infrastruktura do celéw ujecia, uzdatniania,
magazynowania i dystrybucji) oraz KI21 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie
wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne srodki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zuzycia
wody w wydzielonych obszarach sieci wodociggowej i u konsumentdow, systemy naliczania optat, ograniczanie
wyciekdw)). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych w
perspektywie 2014-2020 naborach wnioskéw i po uwzglednieniu szacowanego poziomu dofinansowania
inwestycji wynosi 578 666,80PLN, co gwarantuje w ramach Pl wybudowanie 245 km sieci wodociggowe;j.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

Potencjalna liczba RLM EFRR Stabiej 65 528 System raz na rok
dodatkowych rozwiniete informatyczny
0s6b SL/LSI

korzystajacych z

ulepszonego

oczyszczania

sciekow
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 45,96% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI22 - Oczyszczanie Sciekow) i jest powigzany ze wskaznikiem: Dtugo$¢ wybudowanej kanalizacji
sanitarnej. Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach
whioskow w perspektywie 2014-2020 i wynidst 1 841,85PLN, co pozwala w ramach Pl potencjalnie objgc
65 528 0s06b ulepszonym oczyszczaniem sciekow.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
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= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

Liczba RLM EFRR Stabiej 30 060 System raz na rok
dodatkowych rozwiniete informatyczny
0so6b SL/LSI

korzystajgcych z

ulepszonego

oczyszczania

Sciekéw (CI19)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 45,96% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI22 - Oczyszczanie $ciekdw) i jest powigzany ze wskaznikiem Potencjalna liczba dodatkowych oséb
korzystajgcych z ulepszonego oczyszczania Sciekdw. Szacunek dotyczacy wartosci docelowej zostat
zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach wnioskdw w perspektywie 2014-2020. Na podstawie
rozstrzygnietych konkursow udziat przedmiotowego wskaznika w wartosci docelowej wskaznika Potencjalnej
liczby 0sob korzystajqcych z ulepszonego oczyszczania sciekow oszacowano na poziomie ok. 45,87%.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programdw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

Potencjalna liczba osoby EFRR Stabiej 291934 System raz na rok
dodatkowych rozwiniete informatyczny
0sob SL/LSI

korzystajgcych z

ulepszonego

zaopatrzenia w

wode
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 53,98% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI20 -Dostarczanie wody do spozycia przez ludzi (infrastruktura do celéw ujecia, uzdatniania,
magazynowania i dystrybucji) oraz KI21 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie
wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne srodki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zuzycia
wody w wydzielonych obszarach sieci wodociggowej i u konsumentdéw, systemy naliczania optat, ograniczanie
wyciekow)) i jest powigzany ze wskaznikiem: Dtugos¢ wybudowanej sieci wodociggowej. Historyczny koszt
jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach wnioskéw w perspektywie 2014-
2020 i wynosi 485,635PLN, co pozwala w ramach Pl potencjalnie podtaczy¢ 291 934 osdb do wybudowanej
sieci wodociggowej.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;
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= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

Liczba osoby EFRR Stabiej 108 000 System raz na rok
dodatkowych rozwiniete informatyczny
0séb SL/LSI

korzystajacych z

ulepszonego

zaopatrzenia w

wode (CI18)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 53,98% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI20 -Dostarczanie wody do spozycia przez ludzi (infrastruktura do celéw ujecia, uzdatniania,
magazynowania i dystrybucji) oraz KI21 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie
wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne $rodki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zuzycia
wody w wydzielonych obszarach sieci wodociggowej i u konsumentdw, systemy naliczania optat, ograniczanie
wyciekow))i jest powigzany ze wskaznikiem Potencjalna liczba dodatkowych oséb korzystajgcych z ulepszonego
zaopatrzenia w wode. Szacunek dotyczacy wartosci docelowej zostat zweryfikowany w ogtoszonych i
rozstrzygnietych naborach wnioskow w perspektywie 2014-2020. Na podstawie rozstrzygnietych konkursow
udziat przedmiotowego wskaznika w wartosci docelowej wskaznika dotyczacego potencjalnej liczby oséb
korzystajacych z ulepszonego zaopatrzenia w wode, oszacowano na poziomie ok. 36,99%.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka | Kategoria | Wartos¢ Rok dv;l:e:It::vca Zrédto Czestotliwosé
pomiaru regionu bazowa bazowy (2023) danych pomiaru
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Odsetek % Stabiej 2013 GUS-BDL raz na rok
ludnosci rozwiniete

korzystajac

ej z sieci

kanalizacy;j

nej (%):

- W 55,5 60,0

miastach 94,5 95,0

- na wsi 22,5 30,9

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu strategicznego odpowiada wskaznikowi produktu — Dtugo$¢ wybudowanej kanalizacji
sanitarnej.

Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP (Naktady przedsiebiorstw na B+R
(BERD/PKB)) i jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Do obliczenia wskaznika mozna zastosowa¢ metode pro-
gnozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej zostanie okreslony
trend, czyli dtugookresowa sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od
dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencja rozwojowg zmiennej progno-
zowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowe-
go. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi
zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i wobec ktorych zaktada sie zmiennos¢ kierunku
trendu. Poziom osiggniecia zatozonych wskaznikdw postepu jest rzeczywisty, poniewaz opiera sie o wartosci
historyczne z GUS.

Wskaznik rekomenduje sie oszacowaé w oparciu o dane z GUS BDL dla lat 2005-2012.

Pl | Wskaznik 2005 2006 | 2007 | 2008 |2009 |2010 |2011 | 2012

Korzystajacy z instalacji
kanalizacji w % ogdtu ludnosci:
PI6.2. | _ \w miastach

- ha wsi

44,9 45,0 | 459 | 46,2 | 46,6 | 47,2 | 48,5 | 49,3
84,8 850 |854 | 856 | 858|858 | 861 | 865
9,9 10,8 | 11,5 12,0 | 12,5 | 13,6 | 15,9 | 17,0

Analiza danych historycznych pokazuje, ze wartos¢ wskaznika systematycznie wzrasta. Estymacja z
wykorzystaniem trendu liniowego (wspotczynnik dopasowania e=0,95) pokazuje, ze wartos$¢ wskaznika w
2023 wyniesie 60%, i odpowiednio: 95% w miastach, 30,9% na wsi.
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Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona srodowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania odpadami

Priorytet inwestycyjny 6¢c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwoj dziedzictwa
naturalnego i kulturowego

Cel szczegétowy Zwiekszona dostepnosc zasobow dziedzictwa kulturowego i naturalnego
regionu

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria

Czestotliwos¢

pomiaru regionu pomiaru

Liczba obiektow szt. EFRR Stabiej 130 System Raz na rok
zasobow kultury rozwiniete informatyczny

objetych SL/LSI

wsparciem

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 89,55 % alokacji na Pl 6¢ (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji: KI94 - Ochrona, rozwdj i promowanie dobr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa).
Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w konkursach ogtoszonych i rozstrzygnietych w
perspektywie 2014-2020 i po uwzglednieniu poziomu dofinansowania oraz zgtoszonych projektow strategicznych
wynosi 1519 858,71 PLN, co pozwala na wsparcie w ramach Pl 130 obiektow zasobow kultury.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacja i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa
kulturowego).

Liczba wspartych szt. EFRR Stabiej 45 System Raz na rok
obiektow w rozwiniete informatyczny

miejscach SL/LSI

dziedzictwa

naturalnego
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje 10,45% alokacji na Pl 6¢c (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji: KI 85 Ochrona i zwiekszanie réznorodnosci biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura
oraz KI92 - Ochrona, rozwdj i promowanie publicznych waloréw turystycznych). Historyczny koszt jednostkowy
wskaznika zostat zweryfikowany w konkursach ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 i po
uwzglednieniu zgtoszonych projektéw strategicznych wynosi 512 435,77 PLN, co pozwala na wsparcie w ramach
Pl 45 obiektéw w miejscach dziedzictwa naturalnego.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
=  programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;
=  trybu dokonywania wyboru projektow;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa
kulturowego).
Wzrost osoby/rok  EFRR Stabiej 182 060 System raz na rok
oczekiwanej liczby rozwiniete informatyczny
odwiedzin w SL/LSI
objetych
wsparciem
miejscach
nalezgcych do
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego oraz
stanowigcych
atrakcje
turystyczne (CI9)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 6¢. Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowanych w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach wnioskéw w perspektywie 2014-2020 i wynidst
1211,91 PLN, dzieki czemu szacuje sie, ze liczba odwiedzin w objetych wsparciem miejscach dziedzictwa
kulturowego i naturalnego wzrosnie o 182 060 oséb/rok.

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
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2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa
kulturowego).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. an Wartos¢ s, .
Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok Artese Zrédto Czestotliwo

docelowa

pomiaru regionu bazowa bazowy (2023)

danych $¢ pomiaru

Liczba osoby stabiej 3855,23 2012 2675 GUS-BDL raz na rok
zwiedzajacych rozwiniety

muzea i oddziaty

muzealne na 10

000 ludnosci

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante
RPO WL 2014-2020.

2. Zaproponowany wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu — Liczba obiektéw zasobow kultury obje-
tych wsparciem oraz Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych wsparciem miejscach nalezgcych do
dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje turystyczne.

3. Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastoso-
wano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej
okreslono trend (tendencje rozwojowsa), czyli dtugookresowg sktonnosc jednokierunkowych zmian wartosci
badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregdw czasowych z tenden-
cjg rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego
lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie
w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac¢ za pomocg funkcji czasu i wobec ktorych zaktada sie
zmiennos$¢ kierunku trendu..

4. Dane historyczne z GUS-BDL dostepne dla lat 2014-2020:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Priorytet Wskaznik

Liczba
zwiedzajacych

muzea i oddziaty 5076 5281 6016 6442 6625 5766 2675

muzealne na 10

000 ludnosci
(osoby)

5. Analiza danych historycznych GUS pokazuje, ze wartos¢ wskaznika w ostatnich latach gwattownie spadta
(szczegdlnie w roku 2020). Jako czynnik majacy zmniejszajgcy wptyw na wskaznik nalezy jeszcze uznac trendy
demograficzne, pandemie COVID-19 oraz wojne w Ukrainie . Z kolei zachodzgce zmiany spoteczno-kulturowe
w spoteczenstwie oraz interwencje publiczne w tym zakresie nalezy przyjgé¢ jako czynniki stymulujgce
wskaznik. Z uwagi na powyzsze nalezy przyja¢, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku wyniesie — 2 675.

Pl 6¢c

6. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji ,Ocena efektow
ekologicznych, spotecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i
naturalnego w RPO WL 2014-2020". Jak zauwazono — iz istnieje ryzyko niewykonania zaktadanej do osiagniecia
w 2023 roku wartos¢ 6 800, dlatego tez przyjeto zaktualizowang warto$¢ mozliwg do osiggniecia na poziomie

2 675. .
Liczba udzielonych  szt. stabiej 706,26 2012 664,29 GUS raz na rok
noclegéw na 1000 rozwiniety
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- ludnosci

1.

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante
RPO WL 2014-2020.

Zaproponowany wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu — Liczba obiektdw zasobdéw kultury obje-
tych wsparciem, Liczba wspartych obiektéw w miejscach dziedzictwa naturalnego oraz Wzrost oczekiwanej
liczby odwiedzin w objetych wsparciem miejscach nalezacych do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz
stanowigcych atrakcje turystyczne.

Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastoso-
wano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej
okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowg sktonnosc jednokierunkowych zmian wartosci
badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tenden-
cjg rozwojowga zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego
lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakteryzowaty sie
w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie
zmiennos$¢ kierunku trendu..

Dane historyczne z GUS-BDL dostepne dla lat 2014-2020:
2014 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Priorytet | Wskaznik

Liczba

udzielonych 1009,4 | 1082,5 | 1127,2
noclegéw | 760,53 | 798,62 | 923,19 664,29

na 1000
ludnosci
(szt.)
5. Analiza danych historycznych GUS pokazuje, ze wartos¢ wskaznika w ostatnich latach gwattownie spadta

Pl 6¢

(szczegdlnie w roku 2020). Jako czynnik majgcy zmniejszajacy wptyw na wskaznik nalezy jeszcze uznac
trendy demograficzne, pandemie COVID-19 oraz wojne w Ukrainie. Z kolei zachodzgce zmiany spoteczno-
kulturowe w spoteczenstwie oraz interwencje publiczne w tym zakresie nalezy przyjac jako czynniki
stymulujgce wskaznik. Z uwagi na powyzsze nalezy przyjac, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku wyniesie —
664,29.

6. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji ,0Ocena efektow
ekologicznych, spotecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i naturalnego w RPO WL 2014-2020” mid-term RPO WL 2014-2020. Jak zauwazono, iz istnieje ryzyko
niewykonania zaktadanej do osiggniecia w 2023 roku wartosc¢ 800, dlatego tez przyjeto zaktualizowana
wartos¢ mozliwg do osiggniecia na poziomie 664,29.

Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrdcenie réznorodnosci biologicznej, ochrona i
rekultywacja gleby oraz wspieranie ustug ekosystemowych, takze poprzez program
,Natura 2000” i zielong infrastrukture

Cel szczegdétowy Wzmocnione mechanizmy ochrony réznorodnosci biologicznej i
krajobrazowej wojewddztwa w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS
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Wartos¢

Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu docelowa danych pomiaru
(2023)
Liczba wspartych  szt. EFRR Stabiej 24 System raz na rok
obiektow rozwiniete informatyczny
zwigzanych z SL/LSI

ochrong przyrody
Wybrany wskaznik produktu obejmuje66,31% alokacji na Pl 6d (udziat KIO85 realizowanej w ramach Pl 6d, w
ramach catej alokacji przypadajacej na Pl 6d). Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w ogtoszonych i
rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach i wynidst on 2 530 637,02 PLN, co pozwala, by w ramach
Pl wsparte zostaty 24 obiekty zwigzane z ochrong przyrody.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjq i zamknieciem programéw operacyjnych.

Powierzchnia ha EFRR Stabiej 76 691 System raz na rok
siedlisk rozwiniete informatyczny

wspartych w SL/LSI

zakresie

uzyskania

lepszego statusu

ochrony (CI23)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 28,96 % alokacji na Pl 6d (ok 38,60% projektow realizowanych w
ramach Pl 6d, w ramach kategorii interwencji KI85 - Ochrona i zwiekszanie réznorodnosci biologicznej, ochrona
przyrody i zielona infrastruktura). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage
dane rzeczywiste z wdrazania RPO WL 2014 — 2020 w oparciu o inwestycje zgtoszone do wsparcia w trybie
konkursowym i pozakonkursowym. Na ich podstawie przyjeto koszt jednostkowy koszt jednostkowy na
poziomie345,87 PLN, co pozwala, by w ramach Pl wspartych zostato, 76 691ha siedlisk (co stanowi 13%
rezultatu strategicznego).

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;
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= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

Dtugos¢ wspartej  km EFRR Stabiej 135 System raz na rok
infrastruktury rozwiniete informatyczny
rowerowej SL/LSI

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 82,85 % alokacji na Pl 6d (warto$¢ dofinasowania projektéw, w ramach
ktorych realizowany jest niniejszy wskaznik). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod
uwage dane rzeczywiste z wdrazania RPO WL 2014 — 2020 w oparciu o inwestycje zgtoszone do wsparcia w
trybie konkursowym i pozakonkursowym. Na ich podstawie przyjeto koszt jednostkowy koszt jednostkowy na
poziomie 562 109,36 PLN, co pozwala, by w ramach Pl wspartych zostato 135 km infrastruktury rowerowej.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;
innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka | Kategoria | Wartosc Rok Wartosc Czestotliwosc

docelowa

pomiaru regionu bazowa bazowy (2023)

pomiaru

Udziat obszaréw o % Stabiej 22, 2013 22,69 GUS raz na rok
szczegdblnych walorach rozwiniete 68

przyrodniczych prawnie

chronionych w

powierzchni

wojewodztwa

Wedtug Programu Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywq do roku
2019 przyjetego przez Zarzagd Wojewoddztwa Lubelskiego dnia 30 lipca 2012 r. planowane jest utworzenie dwdch
nowych rezerwatéw przyrody: ,Kalinik” — o powierzchni catkowitej 169,8 oraz ,Miec¢mierz” o powierzchni
catkowitej 20,39. Nowo utworzone rezerwaty beda mogty ubiegaé sie o dofinansowanie projektéw na potrzeby
stworzenia obszaru prawnie chronionego w ramach Pl 6d.
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Cel tematyczny 7 Promowanie zrownowazZonego transportu i usuwanie niedoborow
przepustowosci w dziataniu najwazniejszej infrastruktury sieciowej

Priorytet inwestycyjny 7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztéw
drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami
multimodalnymi

Cel szczegotowy Zwiekszona dostepnosc¢ drogowa w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria \Wartosc Zrédto Czestotliwosc
pomiaru regionu CLESRE danych pomiaru
(2023)
1B Catkowita dtugos¢ km EFRR Stabiej 300 Iz raz na rok
przebudowanych rozwiniete /Beneficjent
lub
zmodernizowanych
drog (Cl14)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 7b. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano
na podstawie realizowanych projektéw strategicznych i wynosi 3 192 130,40 PLN, co gwarantuje w ramach Pl
przebudowe i modernizacje 300 km drog.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw t;.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu wsparcia).

Liczba szt. EFRR Stabiej 1000 System raz na rok
wybudowanych/zm rozwiniete informatycz
odernizowanych ny SL/LSI

urzadzen

bezpieczenstwa
ruchu drogowego
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje 6% alokacji na Pl 7b. Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowany na podstawie realizowanych projektéw strategicznych i wynosi 57 458,35PLN, co gwarantuje w
ramach Pl budowe/modernizacje 1 000 urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu wsparcia).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok d"::;r::v‘; Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023) danych pomiaru

Wskaznik Drogowej nd stabiej 18,027 2013 23,96 MIiR 0Od 2013 roku/
Dostepnosci Transportowe;j rozwiniety co 2-3 lata
WDDT Il (syntetyczny)

Wskaznik dostepnosci jest obliczany odrebnie dla gatezi transportu na poziomach gmin, powiatéw, wojewddztw,
makroregionow i kraju. W ten sposéb, dla kazdego poziomu analizy przestrzennej osobno, powstajg wskazniki gateziowe:
drogowy (WDDT Il), kolejowy (WKDT ll), lotniczy (WLDT II; tylko dla transportu pasazerskiego) i zeglugi srodlgdowej (WZDT
II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje mozliwo$é agregacji? tych wskaznikéw dla dowolnej jednostki przestrzenno-
administracyjnej do dwoch typow transportu (pasazerskiego i towarowego), a takze obliczania wskaznikéw syntetycznych
w obrebie poziomoéw przestrzennych analiz. Wskaznik syntetyczny na poziomie typu transportu to suma iloczyndw
wskaznikow gateziowych oraz udziatéw poszczegélnych gatezi w pracy przewozowej dla danego typu transportu. Wskaznik
syntetyczny miedzygateziowy (WMDT Il) jest Srednig z otrzymanych wskaznikow syntetycznych dla transportu
pasazerskiego i towarowego. Wskazniki syntetyczne gateziowe (drogowy i kolejowy) s Srednig z odpowiednich
wskaznikow gateziowych dla transportu pasazerskiego i towarowego. Jednostki o wyzszej wartosci wskaznika
charakteryzuje wyzsza dostepnosc. Wskaznik jest zbudowany w oparciu o model potencjatu, dla ktérego atrakcyjnosc celu
podrézy/przewozu (ludnosé¢ w transporcie os6b oraz ludnosé i PKB w transporcie towaréw) maleje wraz z wydtuzaniem sie
czasu podrézy/przewozu®. Zmiany wartosci wszystkich wskaznikdw s3 obliczane na podstawie uwzglednienia faktycznie
zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji transportowych.
Wskaznik Drogowej Dostepnosci Transportowej w aktualizacji przeprowadzonej przez MIiR w 2017 roku prognozowany
jest do osiagniecia w regionie lubelskim w wysokosci 23,96 pkt, z uwzglednieniem zaréwno inwestycji RPO WL 2014-2020,
jak i inwestycji PO PW 2014 oraz POIi$ 2014-2020. W skali kraju udziat projektéw RPO WL 2014-2020 w generowaniu

2 Agregacja polega na obliczeniu $redniej wazonej dostepnosci dla jednostek wchodzacych w sktad dowolnej "grupy
agregowanej".

3 Szczegbtowy opis metodologii szacowania Wskaznika Miedzygateziowej Dostepnosci Transportowej zawarto w raporcie
pt. “Zweryfikowana metodologia szacowania WMDT” (raport jest dostepny na:

http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Raport_Zweryfikowana_metodologia_szacowania_W
MDT.pdf
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specyficznego wskaznika rezultatu nalezy (po wojewddztwie swietokrzyskim) do najwyzszych w kraju — wynosi 0,9%

Priorytet inwestycyjny 7d Rozwodj i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakosci i
interoperacyjnych systemoéw transportu kolejowego oraz propagowanie dziatan
stuzacych zmniejszeniu hatasu

Cel szczegbtowy Zwiekszona dostepnosc kolejowa w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc

Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwosc
. . docelowa .
pomiaru regionu (2023) danych pomiaru
Catkowita dtugosc km EFRR Stabiej 25 System raz na rok
przebudowanych rozwiniete informatyczny
lub SL/LSI

zmodernizowanych

linii kolejowych

(C112)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 38,80% alokacji na Pl 7d. Szacunki dotyczace wyliczenia wartosci
docelowej zostaty zweryfikowane w trakcie postepdw wdrazania RPO WL w ramach procedury
pozakonkursowej. Po uwzglednieniu rzeczywistego jednostkowego kosztu w wysokosci 3 033 633,46PLN
gwarantowana jest przebudowa i modernizacja 25 km linii kolejowych.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu wsparcia).

Liczba zakupionych szt. EFRR Stabiej 8 System raz na rok
pojazdéw rozwiniete informatyczny
kolejowych SL/LSI

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 61,20% alokacji na Pl 7d. W zidentyfikowanych projektach
strategicznych rzeczywisty koszt jednostkowy wynosi 14 951 838,78 PLN, co gwarantuje w ramach PI zakup 8
pojazdéw kolejowych.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programoéw operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;
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=  trybu dokonywania wyboru projektow;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu wsparcia).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢

docelowa | Zrédto danych
(2023)

Czestotliwos¢
pomiaru

Jednostka Kategoria Wartosc Rok

pomiaru regionu bazowa bazowy

Liczba osoba Stabiej 6503280 2012 8698363 Urzad raz na rok
pasazerow rozwiniete Transportu

odprawionych Kolejowego

w

wojewodztwie

lubelskim

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

Wskazniki produktu przypisane do PI 7.4, czyli 1) Catkowita dtugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych
linii kolejowych oraz 2) Liczba zakupionych pojazdéw kolejowych, sg powigzane ze wskaznikiem rezultatu stra-
tegicznego.

Zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki
ktorej okreslono trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowa sktonnos¢ jednokierunkowych zmian war-
tosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z
tendencjg rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logaryt-
micznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakte-
ryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktore mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i wobec kto-
rych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu. Poziom osiggniecia zatozonych wskaznikow postepu jest rzeczy-
wisty, poniewaz opiera sie o wartosci historyczne z UTK.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage dane Urzedu Transportu Kolejowego publi-
kowane w corocznym raporcie ,,Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego”. Wedtug nich liczba pasazeréw
w regionalnych i krajowych przewozéw w wojewddztwie lubelskim w latach 2010-2012 rosta i w:

- 2010 wynosita 5432574 osob,
- 2011 wynosita 5845450 osdb,
- 2012 wynosita 6503280 oséb.

Na tej podstawie wyliczono, ze w latach 2010-2012 wartos¢ tego wskaznika wzrosta o 19,71% (6503280-
5432574)/ 5432574 = 19,71

Wozrost ten nastgpit przy réwnoczesnych naktadach na transport kolejowy w ramach RPO WL 2007-2013 w
wysokosci 111505706,88 zt (dane z bazy SIMIK, stan na 31.12.2012).

Alokacja w ramach RPO WL 2014-2020 na Priorytet Inwestycyjny 7.4 wyniesie 45 420 000 euro, czyli:
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45 420 000*4,2044=190 963 848 zt.

Przyjeto, ze wysokos¢ alokacji przektada sie wprost proporcjonalnie na wzrost ww. wskaznika. Dlatego
wyliczono, iz alokacja w wysokosci 190,96 min zt spowoduje wzrost liczby pasazeréow w wojewddztwie
lubelskim o 33,75%. W zwigzku z tym w roku 2023 wyniesie ona 8698363 pasazerow.

Wskaznik nd stabiej 16,8759 2013 31,4 MIiR 0d 2013
Kolejowej rozwiniety roku/ co 2-3
Dostepnosci lata
Transportowej

WKDT II

(syntetyczny)

Wskaznik dostepnosci jest obliczany odrebnie dla gatezi transportu na poziomach gmin, powiatéw, wojewddztw,
makroregiondw i kraju. W ten sposéb, dla kazdego poziomu analizy przestrzennej osobno, powstajg wskazniki
gateziowe: drogowy (WDDT II), kolejowy (WKDT II), lotniczy (WLDT II; tylko dla transportu pasazerskiego) i zeglugi
$rédladowej (WZDT II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje mozliwo$é agregacji* tych wskaZznikéw dla
dowolnej jednostki przestrzenno-administracyjnej do dwoch typdw transportu (pasazerskiego i towarowego), a
takze obliczania wskaznikow syntetycznych w obrebie poziomoéw przestrzennych analiz. Wskaznik syntetyczny na
poziomie typu transportu to suma iloczynéw wskaznikow gateziowych oraz udziatéw poszczegdlnych gatezi w
pracy przewozowej dla danego typu transportu. Wskaznik syntetyczny miedzygateziowy (WMDT II) jest srednig z
otrzymanych wskaznikéw syntetycznych dla transportu pasazerskiego i towarowego. Wskazniki syntetyczne
gateziowe (drogowy i kolejowy) sg $rednig z odpowiednich wskaznikéw gateziowych dla transportu pasazerskiego
i towarowego. Jednostki o wyzszej wartosci wskaznika charakteryzuje wyzsza dostepnos¢. Wskaznik jest
zbudowany w oparciu o model potencjatu, dla ktérego atrakcyjno$¢ celu podrézy/przewozu (ludnos$é w
transporcie oséb oraz ludnos¢ i PKB w transporcie towarow) maleje wraz z wydtuzaniem sie czasu
podrézy/przewozu’. Zmiany wartosci wszystkich wskaZznikéw sg obliczane na podstawie uwzglednienia faktycznie
zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji
transportowych. Wskaznik Kolejowej Dostepnosci Transportowej w aktualizacji przeprowadzonej przez MIiR w
2017 roku prognozowany jest do osiggniecia w regionie lubelskim w wysokosci 31,4pkt. Na prognozowang
wartos¢ WKDT |l sktada sie przede wszystkim oddziatywanie projektu modernizacji linii nr 7 Warszawa-Lublin oraz
projektu PO PW 2014-2020 - Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin — Stalowa Wola Rozwaddw
wraz z elektryfikacjg. Ewentualne niepowodzenie osiggniecia celu na linii kolejowej 30 w ramach RPO WL 2014-
2020 w niewielkim stopniu bedzie oddziatywac na wartos¢ docelowa specyficznego wskaznika rezultatu.

4 Agregacja polega na obliczeniu $redniej wazonej dostepnosci dla jednostek wchodzacych w sktad dowolnej "grupy
agregowanej".

5 Na podstawie raportu pt. “Zweryfikowana metodologia szacowania WMDT” (dostepnego na:
http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Strony/Ekspertyzy.aspx)
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Cel tematyczny 8 Promowanie trwatego i wysokiej jakosci zatrudnienia oraz wsparcie
mobilnosci pracownikéw

Priorytet inwestycyjny 8i Dostep do zatrudnienia dla 0oséb poszukujgcych pracy i oséb
biernych zawodowo, w tym dfugotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy,
takze poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilnosci
pracownikéw

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie zatrudnienia osob znajdujgcych sie w szczegdlnie trud-
nej sytuacji na rynku pracy (w tym osoéb starszych w wieku 50 lat i
wiecej, kobiet, 0séb z niepetnosprawnosciami, osob dtugotrwale bez-
robotnych oraz o niskich kwalifikacjach) oraz poprawa sytuacji zawo-
dowej 0s6b pracujgcych znajdujgcych sie w niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy

2. Poprawa szans na zatrudnienie oséb odchodzqgcych z rolnictwa oraz
sytuacji zawodowej 0s6b zatrudnionych na umowach krotkotermino-
wych, pracujgcych na umowach cywilno-prawnych i ubogich pracujg-
cych.

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc docelowa (2023) Zrédto | Czestotliwo
pomiaru regionu danych | $¢ pomiaru

Liczba Osoba Stabiej System Biezacy
0sob rozwiniete 18 20901 38930 informat  monitoring
bezrobotn 029 yczny SL

ych 2014

(tacznie z

dtugotrwal

e

bezrobotn

ymi)

objetych

wsparciem

w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z PI 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wyfacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz 75% z catosci alokacji na Pl 8i przeznaczono na
jego realizacje. Tak znaczacy udziat alokacji w odniesieniu do przedmiotowej grupy wynika z faktu, iz jest ona
najbardziej liczng w odniesieniu do pozostatych wskazanych we wskaznikach produktu.

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantow kosztow tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
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zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwac 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowaniu wazenia 94,2% (srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikdw na koniec 2018 r. na podstawie
realizowanych umoéw okreslono nowe koszty jednostkowe w Dziataniach uzyskujgc w ten sposéb 18 518 PLN/osobe
w Dziataniu 9.1 oraz 15 738 PLN w ramach Dziatania 9.2 dla form okreslonych w ustawie o promaocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, za wyjatkiem formy w postaci dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej, dla ktérej
okreslono koszt jednostkowy na poziomie 30 000 PLN/os. Obecnie, w zwigzku z pandemig COVID-19 niezbedne jest
ponowne oszacowanie wartosci docelowych wskaznikéw.

Wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano sumujgc wartos¢ osiggnietg dotychczas oraz szacunkowag wartosc
mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 (Pl 8i) sSrodkéw. Z dotychczas zakontraktowanych i
realizowanych projektéw wartos¢ wskaznika osiggnieta w Dziataniu 9.1 i 9.2 wynosi 28 625 oséb. Wartos¢ srodkow
pozostata do zakontraktowania w ramach Dziatania 9.1 i 9.2 zostata pomniejszona o Srodki zaplanowane na
realizacje dziatan zwigzanych z przeciwdziataniem panujgcej w Polsce pandemii COVID-19 i wsparciem
przedsiebiorstw wszelkiego rodzaju oraz organizacji pozarzadowych dziatajacych na terenie wojewddztwa, a tym
samym zatrudnionych w tych podmiotach pracownikéw

W Dziataniu 9.1 szacowang wartos¢ dodatkowg uzyskano dzielgc wartos¢ pozostatej do zakontraktowania alokacji
przez koszt jednostkowy uzyskujgc w ten sposéb 864 osoby. Nastepnie uwzgledniajac sytuacje szczegdlng, w ktorej
znalezli sie Wnioskodawcy i uczestnicy projektéw, w tym ograniczenia zwigzane z wdrazanym w kraju programem
przeciwdziatania COVID-19 (m.in. ograniczenia w przemieszczaniu sie, ograniczenia dotyczace liczby osoéb
gromadzacych sie, ograniczenia zwigzane z opieky i edukacjg) oraz mozliwoscia przeznaczenia czesci kosztow
projektéw na ochrone osdb uczestniczacych w projekcie zatozono, iz szacowane wartosci wskaznikdw obarczone
sg duzym ryzykiem ich nieosiagniecia. Przyjeto w Dziataniu 9.1 ryzyko na poziomie 15%. Oszacowano ostatecznie, iz
liczba osdb objetych wsparciem wyniesie 734 osoby. Nastepnie dokonano podziatu na osoby bierne zawodowo i
bezrobotne, uwzgledniajac zapisy kryteriow wyboru projektéw dla konkursu ogtaszanego w 2019 r. (min. 20%
uczestnikow projektu stanowig osoby bierne zawodowo) uzyskujgc w ten sposdb 587 osob bezrobotnych
planowanych do objecia wsparciem w ramach pozostatych w Dziataniu 9.1 sSrodkéw alokacji.

W przypadku Dziatania 9.2 pozostatg do zakontraktowania alokacje (pomniejszong o srodki na walke z COVID-19)
podzielono na dziatania zwigzane z realizacjg wsparcia w postaci dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej,
na ktére po dokonaniu analizy popularnosci wsparcia kierowanego do oséb bezrobotnych, przeznaczono 50%
alokacji oraz na pozostate formy wsparcia. Na podstawie wyzej wskazanych wartosci oszacowano, iz w ramach
dostepnych srodkéw mozliwe bedzie objecie wsparciem 10672 osoby bezrobotne. Nastepnie, jak w przypadku
Dziatania 9.1 zatozono ryzyko w wysokosci 5% w odniesieniu do dziatann zwigzanych z rozpoczeciem dziatalnosci
gospodarczej oraz 30% w odniesieniu do pozostatych dziatan. W przypadku srodkéw na rozpoczecie dziatalnosci
gospodarczej zatozono mniejszy poziom ryzyka z uwagi na fakt, iz ta forma, oprdocz tego, iz cieszy sie bardzo duzym
zainteresowaniem, nie wymaga realizacji w wsparcia w formie grupowej i w mniejszym stopniu obcigzona jest
obostrzeniami. Ostatecznie oszacowano, iz w ramach Dziatania 9.2 to mozliwe bedzie objecie wsparciem 9 718
0sob.

Podziatu grupy oséb wg ptci dokonano przyjmujac 50% K i M w dziataniu 9.1 i 9.2 oraz 60% M i 40% K w przypadku
srodkow na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej.

taczna wartos¢ docelowa wskaznika dla Pl 8i wynosi 38 930 osdb.

Liczba osdb Osoba EFS Stabiej 9513 1171 21228 System Biezacy
dtugotrwale rozwiniete 5 informat  monitoring
bezrobotnyc yczny SL
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- W programie
Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i

szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz z 75% alokacji na osoby bezrobotne 60%
przeznaczono na osoby dtugotrwale bezrobotne. Zaproponowana proporcja udziatu srodkéw wynika z udziatu oséb
dtugotrwale bezrobotnych wsrdd ogétu oséb bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 63%
wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantow kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwac 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowaniu wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikdw na koniec 2018 r. na podstawie
realizowanych umow okreslono nowe koszty jednostkowe w Dziataniach uzyskujgc w ten sposéb 18 518 PLN/osobe
w dziataniu 9.1 oraz 15 738 PLN w ramach Dziatania 9.2 dla form okreslonych w ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, za wyjatkiem formy w postaci dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej, dla ktérej
okreslono koszt jednostkowy na poziomie 30 000 PLN/os. Obecnie, w zwigzku z pandemig COVID-19 oraz z uwagi
na fakt, iz osiggnieto juz zaplanowang dotychczas wartos¢ wskaznika, niezbedne jest ponowne oszacowanie
wartosci docelowych wskaznikéw.

Wartos¢ docelowa wskaznika dot. liczby oséb bezrobotnych objetych wsparciem oszacowano sumujgc wartosc
osiggnietg dotychczas oraz szacunkowg wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2
srodkéw, zgodnie z metodologia opisang dla wskaznika Liczba oséb bezrobotnych (tacznie z dtugotrwale
bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie.

Wartos¢ wskaznika odnoszgcego sie do osdb dtugotrwale bezrobotnych szacowano sumujgc wartos¢ dotychczas
osiggnietg (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowa
wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 Srodkéw. Z dotychczas zakontraktowanych i
realizowanych projektow osiggnieta wartos¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2 wynosi 16 415 osdb. Nastepnie
dokonano analizy na podstawie zarowno wartosci docelowej jak i dotychczas osiggnietej, jaki jest udziat oséb
dtugotrwale bezrobotnych w ogdlnej liczbie oséb objetych wsparciem w kazdym z Dziatan i przyjeto wartos¢
usredniona. W Dziataniu 9.1 przyjeto wiec 60% wartosci wskaznika zaplanowanego do osiagniecia ze Srodkéw
niezakontraktowanych uzyskujgc 440 oséb, a w Dziataniu 9.2 — 45% wartosci wskaznika zaplanowanego do
osiggniecia ze srodkow niezakontraktowanych tj. 4 373 osoby. Podziatu grupy oséb wg ptci dokonano przyjmujac
50% K i M w Dziataniu 9.1 9.2.

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowg wartos¢ docelowg w wysokosci 21 228 oséb.

Liczba Osoba EFS Stabiej 421 632 1053 System Biezacy
0sob rozwiniete informaty  monitoring
biernych czny SL
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Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
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szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz 5% z catosci alokacji na Pl 8i przeznaczono na
jego realizacje. Wedtug danych GUS na | kwartat 2014 udziat oséb biernych zawodowo w odniesieniu do ogétu
ludnosci wojewddztwa lubelskiego wynosi 43%. Jednak zgodnie z definicjay WLWK do wskazanej grupy oséb
wchodza oprdécz oséb bezrobotnych nie zarejestrowanych m.in. osoby bedgce na urlopie wychowawczym oraz
studenci studidow dziennych. Jednak zgodnie z zakresem wsparcia w ramach PI 8i, ktéry ma za zadanie przede
wszystkim aktywizowa¢ osoby bezrobotne zatozono wskaznik oséb biernych zawodowo gtéwnie w odniesieniu do
0s6b bezrobotnych na poziomie 5%.

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantow kosztéw t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne beda trwaé 12 m-cy.

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowaniu wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniést 29 401,64 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynacé na
nieosiggniecie wartosci koicowych wskaznika:

- opOznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjq perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opodznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i, w ramach ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikoéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdZznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koricowych ww. wskaznikdw moze stanowié
wprowadzenie wymogu wktadu wtasnego w ramach kazdego projektu, ktére wptywa na ograniczenie aktywnosci
beneficjentéw w zakresie aplikowania.

Istnieje rowniez ryzyko nieosiggniecia wskaznika. Wynika to z faktu, iz w dotychczas ogtoszonych konkursach przy
ustalaniu kryteriéw potozono wiekszy nacisk na inng grupe uczestnikow ostatecznych jaka s3 osoby bezrobotne,
dlatego tez beneficjenci w pierwszej kolejnosci do projektéw przyjmujg tg wtasnie grupe a nie biernych zawodowo.
Sytuacja taka ma odzwierciedlenie rdwniez w sytuacji jaka wystepuje na rynku pracy wojewddztwa lubelskiego,
gdzie stopa bezrobocia jest wyzsza niz srednia krajowa.

Liczba 0sdb z Osoba EFS Stabiej 1 2215 3959 System Biezgcy
niepetnosprawn rozwiniete 744 informatycz  monitoring
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Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wyfacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz z 75% alokacji na osoby bezrobotne 5%
przeznaczono na osoby z niepetnosprawnosciami. Zaproponowana proporcja udziatu sSrodkéw wynika z udziatu
0s6b niepetnosprawnych (bezrobotne + poszukujace pracy) wsrdod ogétu oséb bezrobotnych na podstawie danych
gromadzonych przez GUS (tj. 4,94% wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantow kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne beda trwac 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowaniu wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikow na koniec 2018 r. na podstawie
realizowanych umoéw okreslono nowe koszty jednostkowe w Dziataniach uzyskujgc w ten sposéb 18 518 PLN/osobe
w Dziataniu 9.1 oraz 15 738 PLN w ramach Dziatania 9.2 dla form okreslonych w ustawie o promaocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, za wyjatkiem formy w postaci dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej, dla ktérej
okreslono koszt jednostkowy na poziomie 30 000 PLN/os. Obecnie, w zwigzku z pandemia COVID-19 niezbedne jest
ponowne oszacowanie wartosci docelowych wskaznikéw.

Wartos¢ docelowg wskaznika dot. liczby oséb bezrobotnych objetych wsparciem oszacowano sumujgc wartosc
osiggnietg dotychczas oraz szacunkowa wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2
srodkéw, zgodnie z metodologia opisang dla wskaznika Liczba oséb bezrobotnych (tagcznie z dtugotrwale
bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie.

Wartos¢ wskaznika odnoszgcego sie do osdb z niepetnosprawnosciami szacowano sumujgc wartos¢ dotychczas
osiggnietg (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowg
wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 sSrodkéw. Z dotychczas zakontraktowanych i
realizowanych projektéw osiggnieta wartos¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2 wynosi 3 253 osoby. Nastepnie
dokonano analizy na podstawie, zaréwno wartosci docelowej jak i dotychczas osiggnietej, jaki jest udziat oséb z
niepetnosprawnosciami w ogdlnej liczbie oséb objetych wsparciem w kazdym z Dziatan i przyjeto wartosé
usredniona. W Dziataniu 9.1 przyjeto wiec 30% wartosci wskaznika zaplanowanego do osiggniecia ze Srodkéw
niezakontraktowanych uzyskujgc 220 oséb, a w Dziataniu 9.2 — 5% wartosci wskaznika zaplanowanego do
osiggniecia ze srodkéw niezakontraktowanych tj. 486 oséb. Podziatu grupy oséb wg ptci dokonano przyjmujgc 50%
KiM w dziataniu 9.1i9.2.

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowg wartos¢ docelowg w wysokosci 3 959 osdb.

Liczba os6bw  Osoba EFS Stabiej - - System Biezgcy
wieku 50 lat i rozwiniete 9323 informatyczny monitoring
wiecej SL 2014

objetych
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programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.
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W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz z 75% alokacji na osoby bezrobotne 15%
przeznaczono na osoby w wieku 50 lat i wiecej. Zaproponowana proporcja udziatu srodkéw wynika z udziatu oséb
w wieku 50 lat i wiecej wsrod ogdtu oséb bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 20,32%
wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantow kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne beda trwac 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowaniu wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikdw na koniec 2018 r. na podstawie
realizowanych umow okreslono nowe koszty jednostkowe w Dziataniach uzyskujgc w ten sposéb 18 518 PLN/osobe
w Dziataniu 9.1 oraz 15 738 PLN w ramach Dziatania 9.2 dla form okreslonych w ustawie o promaocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, za wyjatkiem formy w postaci dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej, dla ktérej
okreslono koszt jednostkowy na poziomie 30 000 PLN/os. Obecnie, w zwigzku z pandemig COVID-19 niezbedne
jest ponowne oszacowanie wartosci docelowych wskaznikdw.

Wartos¢ docelowg wskaznika dot. liczby oséb bezrobotnych objetych wsparciem oszacowano sumujgc wartosc
osiggnietg dotychczas oraz szacunkowg wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2
srodkow, zgodnie z metodologia opisang dla wskaznika Liczba osdéb bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale
bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie.

Wartos¢ wskaznika odnoszacego sie do oséb w wieku 50 lat i wiecej szacowano sumujgc wartos¢ dotychczas
osiagnietg (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowa
wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 srodkow.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektéw osiggnieta wartos¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2
wynosi 7 403 osoby. Nastepnie dokonano analizy na podstawie, zaréwno wartosci docelowej jak i dotychczas
osiggnietej, jaki jest udziat oséb w wieku 50 lat i wiecej w ogdlnej liczbie oséb objetych wsparciem w kazdym z
Dziatan i przyjeto wartos¢ usredniong. W Dziataniu 9.1 przyjeto wiec 30% wartosci wskaznika zaplanowanego do
osiggniecia ze srodkdw niezakontraktowanych uzyskujac 220 oséb, a w Dziataniu 9.2 — 17,5% wartosci wskaznika
zaplanowanego do osiggniecia ze Srodkéw niezakontraktowanych tj. 1 700 osdb.

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowg wartos¢ docelowg w wysokosci 9 323 osoby.

Liczba osdb Osoba EFS Stabiej - - System Biezgcy
o niskich rozwiniete )8 informatyczny  monitoring
kwalifikacjac SL 2014
. 989
h objetych
wsparciem

W programie

Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wyfacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz z 75% alokacji na osoby bezrobotne 20%
przeznaczono na osoby o niskich kwalifikacjach. Zaproponowana proporcja udziatu sSrodkéw wynika z udziatu oséb
o niskich kwalifikacjach wsrdd ogétu oséb bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 61% wg
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danych na 30.06.2014 r.).
Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantow kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwac 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikdw na koniec 2018 r. na podstawie
realizowanych umoéw okreslono nowe koszty jednostkowe w Dziataniach uzyskujgc w ten sposéb 18 518 PLN/osobe
w Dziataniu 9.1 oraz 15 738 PLN w ramach Dziatania 9.2 dla form okreslonych w ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, za wyjatkiem formy w postaci dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej, dla ktérej
okreslono koszt jednostkowy na poziomie 30 000 PLN/os. Obecnie, w zwigzku z pandemia COVID-19 niezbedne jest
ponowne oszacowanie wartosci docelowych wskaznikow. Wartos¢ docelowa wskaznika dot. liczby oséb
bezrobotnych objetych wsparciem oszacowano sumujgc wartosé osiggnietg dotychczas oraz szacunkowg wartosé
mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 srodkow, zgodnie z metodologia opisang dla wskaznika
Liczba os6b bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie.

Wartos¢ wskaznika odnoszgcego sie do osob o niskich kwalifikacjach szacowano sumujgc wartos¢ dotychczas
osiggnietg (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowa
warto$¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 Srodkdw.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektéw osiggnieta wartos¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2
wynosi 22 718 osdb. Nastepnie dokonano analizy na podstawie, zarowno wartosci docelowej jak i dotychczas
osiagnietej, jaki jest udziat oséb o niskich kwalifikacjach w ogdlnej liczbie oséb objetych wsparciem w kazdym z
Dziatan i przyjeto wartos¢ usredniong. W Dziataniu 9.1 i 9.2 przyjeto wiec 60% wartosci wskaznika zaplanowanego
do osiagniecia ze srodkéw niezakontraktowanych uzyskujgc odpowiednio w Dziataniu 9.1 - 440 oséb, a w Dziataniu
9.2 -5 831 osdb.

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowg wartos¢ docelowg w wysokosci 28 989 osdb.

7. Liczba osdb Osoba EFS Stabiej - - 1920 System Biezacy
odchodzacych rozwiniete informatyczny monitoring
z rolnictwa SL 2014
objetych
wsparciem w
programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz 20% z catosci alokacji na Pl 8i przeznaczono na
jego realizacje.

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantow kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem
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szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwac 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowaniu wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 29 401,64 PLN. Na podstawie doswiadczen z
perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptynaé na nieosiggniecie wartosci
koncowych wskaznika:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentédw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkdw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i, w ramach ktorych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacje z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikoéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opOznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i korcowych ww. wskaznikdw moze stanowié
wprowadzenie wymogu wktadu wtasnego w ramach kazdego projektu, ktére wptywa na ograniczenie aktywnosci
beneficjentow w zakresie aplikowania.

W trakcie realizacji projektéw w latach 2015-2017, powiatowe urzedy pracy zgtaszaty problemy z rekrutacjg
rolnikdw do projektu. Problemy zwigzane z aktywizacja zawodowg rolnikdw wynikaja miedzy innymi z rdznic
pomiedzy systemami ubezpieczeniowymi tj. ZUS i KRUS. Wfasciciele gospodarstw rolnych ubezpieczeni w KRUS
opfacajg sktadke kwartalng, stosunkowo niskg, biorgc pod uwage obcigzenia zwigzane ze sktadkami
odprowadzanymi do ZUS. W przypadku podjecia zatrudnienia rolnik zmuszony jest do zmiany systemu
ubezpieczeniowego (musi przejs¢ z KRUS do ZUS). O ile system KRUS opiera sie na naliczaniu wysokosci sktadki na
ubezpieczenie od wielkoSci posiadanego gospodarstwa rolnego, wysokos¢ sktadki ZUS uzalezniona jest od
wysokosci wynagrodzenia. Nalezy wzig¢ pod uwage niestabilno$¢ rynku pracy (zatrudnianie pracownikéw na
czastkowe etaty, na umowy cywilnoprawne, na krétkie okresy) a takze fakt, iz program skierowany jest do grupy
30+, w zwigzku z czym czes¢ rolnikdw moze zbliza¢ sie do wieku emerytalnego (50+) i nieche¢ rolnikéw do zmiany
statusu na rynku pracy a tym samym do wyboru innego systemu emerytalnego moze mie¢ duze znaczenie przy
rekrutacji uczestnikow projektéw a tym samym moze powodowac zagrozenie osiggniecia wskaznikow dotyczacych
0s6b odchodzacych z rolnictwa. Problemy, jakie napotykajg Wnioskodawcy przy rekrutacji do projektu zwigzane sg
rowniez z obawami potencjalnych uczestnikow projektu zwigzanymi z utratg swiadczen socjalnych w zwigzku z
podjeciem zatrudnienia. Istotny jest réwniez fakt, iz na terenach wiejskich, co do zasady, nie ma duzej liczby
punktow opieki nad dzie¢mi, a publiczne przedszkola sg czesto zamykane na okres wakacyjny, co powoduje ze
potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektow musza samodzielnie sprawowac opieke nad dzie¢mi, a tym samym sg
mniej mobilni i niechetnie podejmuja nowe zobowigzania.

Wptyw na obnizenie wartosci wskaznika ma fakt, iz pozostata w Dziataniu 9.1 alokacja przeznaczona jest na kon-
kurs, na ktory IZ rozpoczeta nabor projektéw w IV kwartale 2019 r. W ramach planowanego konkursu, kierujac sie
doswiadczeniami ptyngcymi z konkurséw rozstrzygnietych i projektow realizowanych, 1Z nie zastosowata kryteriow
obligujacych Wnioskodawce do objecia wsparciem lub tez premiujgcych projekty obejmujgcych wsparciem osoby
odchodzace z rolnictwa. Jednoczesnie biorgc pod uwage Dziatanie 9.2, pozostata do zakontraktowania alokacje,
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sytuacje na rynku pracy oraz problemy Wnioskodawcéw w realizacji wsparcia dla oséb odchodzacych z rolnictwa, 1Z
stwierdza, iz nie jest mozliwe osiggniecie wskaznika w zaplanowanej pierwotnie wartosci. Odnoszac sie do sytuacji
spotecznej na terenie wojewddztwa nalezy wskazaé, iz na koniec 2018 r. w rejestrach urzedéw pracy wojewddztwa
pozostawato 3 489 oséb bezrobotnych zamieszkujacych na wsi, posiadajgcych gospodarstwo rolne (4,7% ogotu
zarejestrowanych oséb bezrobotnych), podczas gdy w 2013 r. byto ich prawie dwukrotnie wiecej tj. 6 463 osoby
(4,8% ogotu bezrobotnych). Nie bez znaczenia jest fakt, iz od 2013 r. do 2018 r. liczba oséb zarejestrowanych jako
bezrobotne zmniejszyta sie niemalze o potowe (134 042 osoby zarejestrowane jako bezrobotne w 2013 r. i 74 449
0s0b w 2018 r.). Zgodnie z danymi na koniec sierpnia 2019 r. liczba 0s6b zarejestrowanych jako bezrobotne wynosi
67 113 oso6b w tym 3 110 oséb posiadajacych gospodarstwa rolne. Uwzglednic¢ nalezy rowniez fakt, iz na koniec
2018 r. wsrdod osdb bezrobotnych, poprzednio pracujacych, zaledwie 4,6% stanowity osoby z sekcji rolnictwo, le-
Snictwo, towiectwo i rybactwo (zgonie z PKD) a ich liczba wynosita jedynie 2 072 osoby bezrobotne w catej sekcji
ogotem.

Po analizie stanu osiggniecia wskaznikow na koniec 2018 r. stwierdzono zagrozenie wykonania wskaznikéw okre-
Slonych na dotychczasowym poziomie.

Wartos¢ wskaznika odnoszacego sie do oséb odchodzacych z rolnictwa szacowano sumujac wartos¢ dotychczas
osiagniety (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowa war-
tos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 srodkow.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektéw osiggnieta wartos¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2
wynosi 1 525 osdb. Nastepnie dokonano analizy na podstawie, zaréwno wartosci docelowej jak i dotychczas osig-
gnietej, jaki jest udziat oséb odchodzacych z rolnictwa w ogdlne;j liczbie oséb objetych wsparciem w Dziataniu 9.2 i
przyjeto wartos¢ usredniong. W ramach Dziatania 9.1, gdzie przyjeto proporcje na poziomie 5%, jest to wartosc
osiggnieta na poziomie catej Osi z uwagi na fakt, iz dotychczasowa osiggnieta wartos¢ w tym Dziataniu tj. 12,46%
jest nizsza niz wartos¢ docelowa. Jest to wynikiem stosowania, w ogtaszanych dotychczas konkursach, kryteriéw
obligujacych Wnioskodawcow do objecia wsparciem grupe docelowg, w ktdrej 15% stanowic¢ bedg osoby odcho-
dzace z rolnictwa. W planowanym do ogtoszenia konkursie nie zawarto takiego kryterium, a dotychczasowe pro-
blemy z aktywizacjg oséb odchodzacych z rolnictwa nie pozwalajg zaktadaé duzego udziatu osdb z tej grupy w ogél-
nej liczbie oséb objetych wsparciem. Zatem w Dziataniu 9.1 przyjeto 5% wartosci wskaznika zaplanowanego do
osiggniecia ze srodkow niezakontraktowanych (848 osdb tj. 678 bezrobotnych i 170 oséb biernych zawodowo)
uzyskujac 42 osoby, a w Dziataniu 9.2 — 3% wartosci wskaznika zaplanowanego do osiggniecia ze srodkéw niezakon-
traktowanych tj. 353 osoby (3%x11 777 osob).

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowg wartos¢ docelowg w wysokosci 1 920 osdb.

Liczba osdb, Osoba EFS Stabiej - - 879 System Biezacy

ktore rozwiniete informatyczny monitoring

otrzymaty SL 2014

bezzwrotne

srodki na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej

W programie
W zwigzku z proponowanymi zmianami w Programie tj. przeznaczeniem czesci sSrodkéw alokowanych na Dziatanie
9.2 na realizacje wsparcia w postaci udzielania srodkéw na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej przez powiatowe
urzedy pracy uwzgledniono ten fakt przy obliczaniu wartosci wskaznika. Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz
ok 20% alokacji z PI 8i zostanie przeznaczone na bezzwrotne dotacje w Dziataniu 9.2.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika (na etapie opracowywania Programu tj. na potrzeby Pl 8iii) zostaty
wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO KL z Dziatania 6.2, w ktérym realizowano
podobne wsparcie. Przecietna warto$¢ projektow w ramach Dziatania 6.2 PO KL wynosita 1 816 927,35 PLN.
Historyczny koszt jednostkowy wynosit 47 400,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszgcego po zastosowaniu wazenia 94,2% (srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety, jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 50 296,71 PLN.

Szacujac koszt jednostkowy zwigzany z dotacjg na rozpoczecie dziatalnosSci gospodarczej uwzgledniono nastepujgce
koszty:
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- dotacja - przecietne miesieczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
- wsparcie pomostowe x 6 m-cy
- doradztwo + szkolenia + mentoring.

Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrazania Dziatania 9.3 i stwierdzono, ze zapotrzebowanie na
wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej w wojewddztwie lubelskim jest
wieksze niz pierwotnie zaktadano.

W toku realizacji programu i analizy projektéw realizowanych w Dziataniu 9.3 IZ przyjeta do szacowania wskaznika
nowy Koszt jednostkowy 60 000 PLN. Koszt ten zostat pomniejszony o 8 115 PLN na ktdre sktadajg sie koszty
wsparcia pomostowego zatozone w Dziataniu 9.3, a ktére nie bedg mogty by¢ realizowane w Dziataniu 9.2 (na mocy
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Sredni koszt wsparcia pomostowego ustalono na
podstawie przecietnej wartos¢ w projektach realizowanych w ramach Dziatania 6.2 PO KL (6 miesiecy wsparcia
pomostowego Srednie minimalne miesieczne wynagrodzenia z lat 2007-2014 tj. 8 115 PLN). Zatem koszt
jednostkowy przyjety do oszacowania wskaznika wynosi 51 885 PLN.

Liczba osdb Osoba EFS Stabiej - - System Biezacy
objetych rozwiniete informatyczny monitoring
wsparciem w 31 SL 2014

zakresie 200

zwalczania lub
przeciwdziata
nia skutkom
pandemii
COVID-19

Pandemia COVID-19, ktéra wybuchta w Europie na poczatku 2020 r. niesie olbrzymie konsekwencje dla
przedsiebiorstw wszelkiego rodzaju oraz organizacji pozarzagdowych dziatajgcych na terenie wojewddztwa, a tym
samym zatrudnionych w tych podmiotach pracownikéw. W wyjgtkowych okolicznosciach spowodowanych
pandemig COVID-19 wszelkiego rodzaju przedsiebiorstwa i organizacje pozarzagdowe mogq borykac sie z powaznym
brakiem ptynnosci.

Przygotowano zatem wiele rozwigzan finansowych i prawnych w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego.
Jednym z nich jest specjalna ustawa dedykowana inwestowaniu srodkéw europejskich w dobie COVID-19. Na mocy
tej ustawy, realizowane dziatania majg na celu pomoc przedsiebiorstwom w tagodzeniu skutkéw pandemii oraz
utrzymania dziatalnosci i zatrudnienia pracownikdw. Wsparcie wdrazane jest w postaci instrumentéw
dofinansowania ze sSrodkéw EFS wynagrodzen pracownikow i czesci kosztow prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
okreslonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. poz. 374 z pdzn. zm.) tj. instrumenty wymienione w art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze ww. ustawy.

Szacujgc wartos¢ docelowag wskaznika odnoszgcego sie oséb objetych wsparciem w zakresie zwalczania lub
przeciwdziatania skutkom pandemii COVID-19 uwzgledniono kwote wydatkéw przeznaczonych na ten cel,
okreslong zgodnie z metodologia opisang we wskazniku Warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19.

Nastepnie oszacowano koszt jednostkowy wsparcia bazujgc na zapisach ustawy, o ktérej mowa powyzej. Zgodnie z
zapisami tej ustawy Starosta moze, na podstawie zawartej umowy, przyznac przedsiebiorcy dofinansowanie czesci
kosztow wynagrodzen pracownikéow w oraz naleznych od tych wynagrodzen sktadek na ubezpieczenia spoteczne w
przypadku spadku obrotéow gospodarczych w nastepstwie wystgpienia COVID-19. Z uwagi na fakt, iz ustawa, o
ktorej mowa powyzej okresla rézne stopnie dofinansowania wynagrodzen, na potrzeby szacowania wskaznika
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przyjeto maksymalng mozliwg stawke tj. 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace w rozumieniu ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zwanego dalej "minimalnym
wynagrodzeniem" (2600 PLN brutto), powiekszonego o sktadki na ubezpieczenia spoteczne od pracodawcy w
odniesieniu do kazdego pracownika. Dalej ustawa okresla, iz dofinansowanie moze by¢ przyznane na okres nie
dtuzszy niz 3 miesigce, przypadajace od miesigca ztozenia wniosku. Jednakze ustawa dopuszcza przedtuzenie
okresu dofinansowania, majgc na wzgledzie okres obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii oraz skutki nimi wywotane. Analizujac przewidywania ekspertéw co do mozliwosci wystapienia drugiej fali
zakazen, ktéra moze nastgpic¢ jesienig 2020 r., przyjeto, iz okres dofinansowania zostanie przedtuzony (do 6
miesiecy). Ustalono zatem, iz koszt jednostkowy wyniesie 17 000 PLN/os.

Oszacowana wartos$¢ wskaznika wynosi zatem 6 960 o0sdb.

W wyniku analizy stopnia osiagniecia wskaznika stwierdzono znaczne nadwykonanie wartosci docelowej.
Nadwykonanie wartosci docelowej wynika z btedu metodologicznego popetnionego na etapie szacowania kosztu
jednostkowego wsparcia, ktory polegat na przyjeciu maksymalnej wartosci dofinansowania wynikajacej z Ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotfanych nimi sytuacji kryzysowych. Rzeczywiste zapotrzebowanie
okazato sie nizsze od planowanego dla pojedynczego pracodawcy. Wobec powyziszego okreslono nowg wartosc
docelowa na poziomie 31 200 osdb.

Wartosc EUR EFS Stabiej - - System Biezacy
wydatkow rozwiniete informatyczny monitoring
kwalifikowaln 3295 g1 2014

ych 0000

przeznaczonyc

h na dziatania
zZwigzane z
pandemia
COVID-19

Pandemia COVID-19, ktéra wybuchta w Europie na poczatku 2020 r. niesie olbrzymie konsekwencje dla
przedsiebiorstw wszelkiego rodzaju oraz organizacji pozarzagdowych dziatajgcych na terenie wojewddztwa, a tym
samym zatrudnionych w tych podmiotach pracownikéw. W wyjgtkowych okolicznosciach spowodowanych
pandemig COVID-19 wszelkiego rodzaju przedsiebiorstwa i organizacje pozarzagdowe mogg borykac sie z powaznym
brakiem ptynnosci.

Przygotowano zatem wiele rozwigzan finansowych i prawnych w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego.
Jednym z nich jest specjalna ustawa dedykowana inwestowaniu sSrodkéw europejskich w dobie COVID-19. Na mocy
tej ustawy, realizowane dziatania majg na celu pomoc przedsiebiorstwom w tagodzeniu skutkéw pandemii oraz
utrzymania dziatalnosci i zatrudnienia pracownikdw. Wsparcie wdrazane jest w postaci instrumentéw
dofinansowania ze sSrodkéw EFS wynagrodzen pracownikow i czesci kosztow prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
okreslonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. poz. 374 z pdzn. zm.) tj. instrumenty wymienione w art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze ww. ustawy.

Szacujgc wartos¢ docelowg wskaznika odnoszacego sie do wydatkow kwalifikowalnych przeznaczonych na
dziatania zwigzane z pandemia COVID-19 dokonano analizy stanu wdrazania RPO WL w zakresie wielkosci Srodkéow
mozliwych do przesuniecia na realizacje dziatan zwigzanych z przeciwdziataniem i tagodzeniem skutkow pandemii.
Dokonano tez analizy zapotrzebowania srodkéw wsréd wszystkich powiatow wojewddztwa. Na tej podstawie
okreslono kwote Srodkéw przeznaczonych na wdrazane instrumenty dofinansowania tj. 27 492716,16 EUR.
Nastepnie uwzgledniono ryzyko zwigzane z trudnosciami dla beneficjentéw projektéw RPO WL na lata 2014-2020
oraz zwiekszonym obcigzeniem administracyjnym Whnioskodawcow realizujgcych projekty, ktére zatozono na

83



poziomie 20%. Ostatecznie oszacowana wartos$¢ wskaznika wynosi 21 994 172,90 EUR.

W wyniku analizy stopnia osiggniecia wskaznika stwierdzono nadwykonanie wartosci docelowej. Nadwykonanie
wartosci docelowej wynika z btedu metodologicznego popetnionego na etapie szacowania wartosci wsparcia tj. nie
doszacowano jego wartosci. Rzeczywiste zapotrzebowanie okazato sie wyzsze od planowanego. Wobec
powyzszego okreslono nowa wartos¢ docelowg na poziomie 32 950 000 EUR.

Liczba osdb, Osoba EFS Stabiej - - 0 System Biezacy
ktorym rozwiniete informatyczny monitoring
udzielono SL 2014

ochrony

czasowej w

zZwigzku z

wojng w

Ukrainie,

objetych

wsparciem w

programie

Pomoc $wiadczona w ramach Pl dotyczyé bedzie wszystkich oséb korzystajacych z ochrony czasowej w zwigzku
z Decyzjg wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzajgcg istnienie masowego naptywu
wysiedlencow z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkujgcg wprowadzeniem tymczasowej
ochrony. Ochrong czasowq sg objete osoby, ktdore kwalifikujg sie do wsparcia w ramach ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego parnstwa, tj. osoby,
ktore mogg uzyskac status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskowa¢ mogg obywatele Ukrainy
oraz matzonek obywatela Ukrainy, ktory nie posiada obywatelstwa ukrainiskiego, a takze obywatele Ukrainy
posiadajacy Karte Polaka i cztonkowie ich najblizszej rodziny. Potwierdzeniem kwalifikowalnosci dla tych osob
bedzie nadany numer PESEL ze statusem UKR. Do grupy objetej ochrong czasowa zaliczajg sie tez obywatele innych
krajow, czy tez bezpanstwowcy, ktorzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny. Osoby te, beda
kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaswiadczenia o objeciu ochrong czasowa wystawianego przez Szefa
Urzedu do Spraw Cudzoziemcéw.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢

Jednostka Kategoria Wartos¢ docelowa #rédto danych

pomiaru regionu bazowa

Czestotliwosc
pomiaru

(2023)

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegotowy 1. Zwiekszenie zatrudnienia osob znajdujgcych sie w szczegdlnie trudnej sytuacji
na rynku pracy (w tym gtéwnie oséb starszych w wieku 50 lat i wiecej, kobiet, 0s6b z niepetnospraw-
nosciami, osob dtugotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) oraz poprawa sytuacji zawo-
dowej 0s6b pracujgcych znajdujgcych sie w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
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Kategori
a
regionu

Jednostka| Wspélny wskaznik
Pomiaru |produktu stosowany

wskaznik

Jednostka
pomiaru
dla
wartosci
bazowej i
docelowej

Wartos¢

bazowa
jako podstawa do

a ustalania celéw

Wartos¢
docelowa (2023)

Czestotliwosé
pomiaru

: 2 Liczba os6b Stabiej Osoba Liczba oséb 42 % 2012 - - 45 System Rocznie
pracujacych rozwini bezrobotnych informat
po ete (tacznie z yczny SL
opuszczeniu dtugotrwale 2014
programu bezrobotnymi)
(tacznie z objetych
pracujacymi wsparciem w
na wiasny programie
rachunek) Liczba oséb - - 27 % - - 28 System Rocznie
dtugotrwale 2012 informat
bezrobotnych yczny SL
objetych 2014
wsparciem w
programie
Liczba os6b - - 40 % 2014 - - 30 System Rocznie
biernych informat
zawodowo yczny SL
objetych 2014
wsparciem w
programie
Liczba osdb z - - 18 % 2012 - - 19 System Rocznie
niepetnosprawn informat
osciami objetych yczny SL
wsparciem w 2014

programie
Wartos$¢ docelowa wskaznika rezultatu Liczba oséb pracujgcych po opuszczeniu programu (tgcznie z pracujgcymi na

wtasny rachunek) w odniesieniu do:
- Liczba 0sob bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie
- Liczba 0sob dtugotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie

- Liczba 0s6b z niepetnosprawnosciami objetych wsparciem w programie

zostata okreslona na podstawie wynikdw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o0.0. pn. Ocena
efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL. Z uwagi na specyfike dziatan
zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartosci wskaznikow zostaty nieznacznie
podwyzszone w odniesieniu do wartosci wskazanych w ww. badaniu ewaluacyjnym.

Natomiast w odniesieniu do Liczby oséb biernych zawodowo objetych wsparciem w programie wartos¢ bazowa zostata
okreslona na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego PAG Uniconsult pn. Badanie skutecznosci wsparcia
realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Jednak z uwagi na fakt, iz wartos¢ wskazana w
badaniu dot. catego kraju w ramach wartosci docelowej zostata ona obnizona.

85



Liczba oséb, Stabiej Osoba Liczba osob - - 32 % 2014 - - 32  System Rocznie

ktore rozwini biernych informat

uzyskaty ete zawodowo yczny SL

kwalifikacje objetych 2014

po wsparciem w

opuszczeniu programie

el Liczba osébz - - 27 % 2014 - - 32 System Rocznie
niepetnospraw informat
nosciami yczny SL
objetych 2014
wsparciem w
programie

Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu Liczba oséb, ktore uzyskaty kwalifikacje po opuszczeniu programu w odniesieniu
do:

- - Liczba 0sob biernych zawodowo objetych wsparciem w programie
- - Liczba 0s6b z niepetnosprawnosciami objetych wsparciem w programie

zostata okreslona na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. Badanie
skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.

Liczba oséb, Stabiej Osoba Liczba oséb - - 32 % 2014 - - 32  System Rocznie
ktore rozwini bezrobotnych informat
uzyskaty ete (tacznie z yczny SL
kwalifikacje dtugotrwale 2014
lub nabyty bezrobotnymi)
kompetencj objetych
e po wsparciem w
opuszczeniu programie
R Liczba oséb - - 32 % 2014 - - 32  System Rocznie
dtugotrwale informat
bezrobotnych yczny SL
objetych 2014
wsparciem w
programie

Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu Liczba osob, ktore uzyskaty kwalifikacje lub nabyty kompetencje po opuszczeniu
programu w odniesieniu do:

- Liczba 0sob bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie
- Liczba 0sob dtugotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie

zostata okreslona na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. Badanie
skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 opracowanego na potrzeby
wskaznika Liczba osob, ktore uzyskaty kwalifikacje po opuszczeniu programu. W toku realizacji Programu, z uwagi na
sytuacje epidemiczng wywotang COVID-19, a tym samym brakiem mozliwosci realizacji szkolen, przede wszystkim w
trybie stacjonarnym, postanowiono réwniez uwzglednia¢ we wskazniku zdobyte w ramach projektéw kompetencje.
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Liczba os6b  Stabi  Osoba Liczba osdb - - 45 % 2014 - - 47 Badani Co

pracujacyc  €j bezrobotnych e najmniej
h6 rozwi (tacznie z ewalua 4razyw
miesiecy niete dtugotrwale cyjne ciggu
po bezrobotnymi) okresu
opuszczeni objetych program
u wsparciem w owania
programu programie
(tacznie z Liczba osdb - - 29 % 2014 - - 30 Badani Co
pracujgcym dtugotrwale e najmniej
i na wiasny bezrobotnych ewalua 4razyw
rachunek) objetych cyjne ciggu
wsparciem w okresu
programie program
owania

Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu dtugoterminowego Liczba oséb pracujgcych 6 miesiecy po opuszczeniu programu
(tgcznie z pracujgcymi na wtasny rachunek) w odniesieniu do:

- Liczba 0sob bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie
- Liczba 0s6b dtugotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie

zostata okreslona na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. Badanie
skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.

&y Liczba Stabiej Sztuka n/d - - 11 Sztuka 2014 - - 10 System Rocznie
utworzonych rozwiniete 98 54 informat
miejsc pracy w 3 yczny SL
ramach 2014
udzielonych z EFS
srodkéw na
podjecie
dziatalnosci
gospodarczej
Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wskaznika produktu tj. Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty
bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie.

Cel szczegétowy 2. Poprawa szans na zatrudnienie 0séb odchodzgcych z rolnictwa oraz sytuacji za-
wodowej 0s0b zatrudnionych na umowach krétkoterminowych, pracujgcych na umowach cywilno-
prawnych i ubogich pracujgcych.

Wspélny
wskaznik Jednostka

2 Wartosc
produktu Wartosc pomiaru

Jednostka docelowa

Kategoria stosowany bazowa dla (2023) Zrédto  |Czestotliwosé

Pomiaru

regionu "
wskaznika

jako wartosci pomiaru
podstawa do bazowej i
ustalania docelowej

celéw
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{0 Liczba osdb Stabiej Osoba n/d - - 8% 2014 - - 22 System Rocznie

pracujagcych w  rozwinigte informat
sektorze yczny SL
pozarolniczym 2014

po opuszczeniu

programu

Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie usrednienia efektywnosci zatrudnieniowej wypracowanej przez
Powiatowe Urzedy Pracy w roku 2011 w ramach srodkéw z Funduszu Pracy oraz efektywnosci zatrudnieniowej okreslone;j
dla oséb biernych zawodowo na podstawie danych wskazanych w raporcie PAG Uniconsult pn. Badanie skutecznosci
wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Jednak przedmiotowa wartos¢ zostata
zanizona w zwigzku z faktem, iz ani jedna ani druga wartosc¢ nie odnosi sie tylko do rolnikdw ale szerzej do 0s6b biernych
zawodowo.

Liczba osob Stabiej Osoba n/d - - 22 % 2014 - - 25 Badanie Co
pracujacych w rozwiniete ewaluacy najmniej 4
sektorze jne razy w
pozarolniczym 6 ciggu
miesiecy po okresu
opuszczeniu programo
programu (facznie wania

Z pracujgcymina

wtasny rachunek)
Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie kryteriw dostepu, ktére zostang zastosowane w ramach
przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

Z uwagi na brak danych dot. okreslenia wartosci bazowe] przyjeto zatozenie , iz z wartosci docelowej dot. rolnikow,
ktorzy beda pracowac po zakonczeniu udziatu w projekcie ich odsetek sie zwiekszy w okresie 6 miesiecy po opuszczeniu
programu.

Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na wtasny rachunek, przedsiebiorczos¢ i tworzenie przedsiebiorstw,
w tym innowacyjnych mikro-, matych i srednich przedsiebiorstw

Cel szczegbtowy Zwiekszenie liczby nowych i trwatych miejsc pracy w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc
docelowa (2023)
Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu HI. danych pomiaru

Liczba o0séb Osoba EFS Stabiej - - 7 873 System Biezacy
pozostajgcych rozwiniete informat  monitoring
bez pracy, yczny SL

ktére 2014

otrzymaty

bezzwrotne

srodki na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej

W programie
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Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 97,5% alokacji z Pl 8iii przeznaczone zostanie na bezzwrotne
dotacje. Po przeprowadzeniu badania ,Ocena ex-ante instrumentow finansowych w RPO WL 2014-2020"
zmniejszono procent alokacji przeznaczony na realizacje przedmiotowego wskaznika do 93,52%.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy
2007- 2013 PO KL z Dziatania 6.2, w ktérym realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartos¢ projektow w
ramach Dziatania 6.2 PO KL wynosita 1 816 927,35 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit 47 400,00 PLN.
Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na
ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia
94,2% (srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt
jednostkowy wynidst 50 296,71 PLN.

Szacujgc koszt jednostkowy zwigzany z dotacja na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej uwzgledniono
nastepujace koszty:

- dotacja - przecietne miesieczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
- wsparcie pomostowe x 6 m-cy

- doradztwo + szkolenia + mentoring

Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrazania Dziatania 9.3 i stwierdzono, ze zapotrzebowanie na
wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej w wojewddztwie lubelskim
jest wieksze niz pierwotnie zaktadano. Przeanalizowano dotychczas ogtoszony konkurs pod katem liczby
ztozonych wnioskow, ktére pozytywnie przeszty ocene merytoryczng oraz podpisane umowy. Majac na uwadze
wysokie zapotrzebowanie na przedmiotowg forme wsparcia zaproponowano zwiekszenie srodkéw na Dziatanie
9.3, a tym samym zwiekszenie wartosci docelowej i posredniej wskaznika.

Wyliczenia:
Alokacja na PI 8iii - 62 874 596 Euro

w tym 93,52% alokacji przeznaczonych na realizacje przedmiotowego wskaznika, a 6,48% na instrumenty
zwrotne

Powyzszy podziat alokacji wynika z badania ,,Ocena ex-ante instrumentéw finansowych w RPO WL 2014-2020".

Nowa wartos¢ wskaznika wyliczono w oparciu o:

e liczbe o0sdb, ktére zostang objete wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie
podpisanych uméw o dofinansowanie wynoszacg 4 835 oséb

e pozostate sSrodki do wykorzystania w ramach Dziatania pomniejszone o planowane konkursy
(1144 990,21 PLN)

e przesunietg alokacje z Pl 8vi (38 281 228,48 PLN),
e przesunietg alokacje z P19i (97 527 058,82 PLN),

e liczbe osdb, ktére zostang objete wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie
podpisanych umoéw o dofinansowanie w ramch ZIT (160 oséb)

e wartosci wskaznikéw wyliczone w ramach planowanych konkurséw w Il kwartale 2018 r. tj. 118 oséb.
Koszt jednostkowy 60 000,00 PLN — przyjety w oparciu o analize wnioskéw wytonionych do dofinansowania.
1144 990,21 + 38 281 228,48 + 97 527 058,82 = 136 953 277,51 PLN
136 953 277,51 /60000 = 2 282 o0sdb

Zgodnie z zaleceniami KE wprowadzono dodatkowy wskaznik dot. oséb pracujgcych i wartos¢ 2 282 podzielono
w proporcji 90% osoby pozostajgce bez pracy, 10% osoby pracujace, z uwagi na fakt iz w ramach RPO WL
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gtéwna grupe docelowg stanowig osoby bezrobotne, poszukujgce pracy i nieaktywne zawodowo, w tym: osoby
starsze w wieku 50 lat i wiecej, kobiety, osoby z niepetnosprawnosciami, osoby dfugotrwale bezrobotne, osoby
o niskich kwalifikacjach.

90% z 2 282 os6b = 2 054

4835+118+160+2054=7 167

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych,
projektow bedacych w trakcie realizacji, jak i szacowanej wartosci docelowej do osiggniecia w ramach konkursu
planowanego do ogtoszenia w 2020 roku.

Przyjeto 100% wartosci wskaznika osiggnietej na dzierr 30.06.2020. — 4 954.
Nastepnie, przyjeto 90% wartosci z (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika):
- wartosci pozostate do osiggniecia w projektach, ktore s realizowane, - 2 065,

-wartosci docelowej z planowanego do ogtoszenia w 2020 r. konkursu — 300.
4954 +2 065 + 300 =7 319

2021 - zmiana wartosci docelowej. Przyjeto btedne zatozenia metodologiczne polegajgce na zbyt wysokim
poziomie ryzyka nieosiggniecia wartosci docelowej wskaznika. Wczesniej przyjmowano ryzyko nieosiagniecia
wartosci docelowej wskaznika na poziomie 10%, natomiast obecnie przyjeto ryzyko na poziomie 7%.

Dotychczas przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika przyjmowano 10% ryzyka do wszystkich typow
interwencji, co wynika gtéwnie z rozwigzywanych umow, grupy docelowej obejmowanej wsparciem, oraz
typem beneficjenta realizujgcego projekt. Z uwagi na specyfike projektow wieloletnich zmianie mogg ulec
pierwotnie szacowane koszty.

Zmniejszenie ryzyka wynika, ze zmiany sytuacji spoteczno-ekonomicznej — zauwazono, ie po wybuch
pandemii, wielu mieszkancéw wojewodztwa lubelskiego potrzebuje szybkiego przekwalifikowania sie, lub
znalezienia nowego zatrudnienia, w zwigzku z tym wzrosto zainteresowanie mieszkancow regionu
projektami oferujacymi wsparcie w zakresie rozpoczecia wtasnej dziatalnosci gospodarczej. Sytuacja ta
przyczynita sie do mniejszego stopnia rezygnacji uczestnikow projektu oraz nierozwigzywania umow przez
beneficjentow.

Liczba os6b Osoba EFS Stabiej - - 232  System Biezacy
pracujgcych, rozwiniete informaty monitoring
ktore czny SL

otrzymaty 2014

bezzwrotne

Srodki na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej

W programie

Wartos¢ wskaznika wyliczono w oparciu o wskaznik Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktore otrzymaty
bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie. Warto$¢ przedmiotowego wskaznika
podzielono w proporcji 90% osoby pozostajace bez pracy, 10% osoby pracujace, z uwagi na fakt iz w ramach
RPO WL gtéwng grupe docelowg stanowig osoby bezrobotne, poszukujgce pracy i nieaktywne zawodowo, w
tym: osoby starsze w wieku 50 lat i wiecej, kobiety, osoby z niepetnosprawnosciami, osoby dfugotrwale
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Skorygowang wartos¢ wskaznika obliczono w oparciu o analize ocenionych pozytywnie i skierowanych do
dofinansowania wnioskéw o dofinansowanie ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.09.03.00-1Z.00-06-
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001/18. Z analizy wynika, iz wskaznik zostanie osiggniety w wysokosci 189 oséb. Przyjeto 1% ryzyka
nieosiagniecia wskaznika i uzyskano wartos¢ docelowa — 187 oséb. Sposdb wyliczenia wskaznika wynika z faktu
iz ww. konkurs jest jedynym ktory uwzglednia przedmiotowy wskaznik (z uwagi na pézne wprowadzenie go do
Programu), a analiza zatwierdzonych wnioskéw o dofinansowanie to najbardzej rzetelny sposéb oszacowania
wartosci docelowej wskaznika.

Skorygowang wartos¢ wskaznika obliczono w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz o szacowang
wartos$¢ docelowg do osiggniecia w ramach konkursu planowanego do ogtoszenia w 2020 roku. Zaréwno do
projektow realizowanych, jak i do planowanego konkursu przyjeto ryzyko niesiggniecia wartosci wskaznika na
poziomie 10%.

- wartos¢ wskaznika w relizowanych projektach — 180
- wartos$¢ docelowa wskaznika szacowana dla planowanego konkursu — 37
180 +37 = 217

217x0,9 =196

2021 - zmiana wartosci docelowej. Przyjeto btedne zatozenia metodologiczne polegajace na zbyt wysokim
poziomie ryzyka nieosiggniecia wartosci docelowej wskaznika. Wczesniej przyjmowano ryzyko nieosiggniecia
wartosci docelowej wskaznika na poziomie 10%, natomiast obecnie przyjeto ryzyko na poziomie 7%.

Dotychczas przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika przyjmowano 10% ryzyka do wszystkich typow
interwencji, co wynika gtéwnie z rozwigzywanych umow, grupy docelowej obejmowanej wsparciem, oraz
typem beneficjenta realizujgcego projekt. Z uwagi na specyfike projektow wieloletnich zmianie mogg ulec
pierwotnie szacowane koszty.

Zmniejszenie ryzyka wynika, ze zmiany sytuacji spoteczno-ekonomicznej — zauwazono, ize po wybuch
pandemii, wielu mieszkancow wojewodztwa lubelskiego potrzebuje szybkiego przekwalifikowania sie, lub
znalezienia nowego zatrudnienia, w zwigzku z tym wzrosto zainteresowanie mieszkancow regionu
projektami oferujacymi wsparcie w zakresie rozpoczecia wtasnej dziatalnosci gospodarczej. Sytuacja ta
przyczynita sie do mniejszego stopnia rezygnacji uczestnikow projektu oraz nierozwigzywania umow przez
beneficjentow.

Liczba o0so6b Osoba EFS Stabiej - - 44 System Biezgcy

pozostajgcych rozwiniete informaty monitoring

bez pracy, czny SL

ktore 2014

skorzystaty z

instrumentow

zwrotnych na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej

W programie
Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 2,5% alokacji z Pl 8iii przeznaczone zostanie na instrumenty
zwrotne. Po przeprowadzeniu badania ,Ocena ex-ante instrumentéw finansowych w RPO WL 2014-2020”
zwiekszono procent alokacji przeznaczony na realizacje przedmiotowego wskaznika do 6,48%.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy
2007- 2013 PO KL z Dziatania 6.2, w ktérym realizowano podobne wsparcie. Przecietna warto$¢ projektow w
ramach Dziatania 6.2 PO KL wynosita 1 878 970,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit 43 000,00 PLN.
Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na
ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszgcego po zastosowanie wazenia
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94,2% (srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt
jednostkowy wynidst 45 627,81 PLN.

Szacujgc koszt jednostkowy zwigzany z dotacja na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej uwzgledniono
nastepujace koszty:

- instrument zwrotny,
- doradztwo + szkolenia + mentoring

W oparciu o badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante instrumentow finansowych w RPO WL 2014-2020 przyjeto
wartos¢ wskaznika na poziomie 185. W wojewddztwie lubelskim (w luce finansowej) znajduje sie 380 oséb
rocznie zamierzajacych zatozy¢ dziatalnos¢ gospodarcza. Biorgc pod uwage specyfike grupy docelowej — osoby
bezrobotne i bierne zawodowo powyzej 30 roku zycia, liczba potencjalnych odbiorcéw maleje do 112 oséb
rocznie (dane GUS). Z ww. badania opartego na doswiadczeniach z realizacji Dziatania 6.2 w ramach PO KL
wynika, iz dwdch na trzech bezrobotnych i niezatrudnionych uczestnikow projektu wycofuje sie na etapie
szkolen lub doradztwa z ubiegania sie o pozyczke, natomiast wsrdd zatrudnionych. W zwigzku z tym obnizono
liczbe 112 osdb rocznie do 37 — 30%.

Skorygowana wartos¢ wskaznika wynika z obnizenia wartosci wkfadu publicznego w ramach realizowanego
projektu. Nastepnie uwzgledniono nalezne Menadzerowi Funduszu Funduszy i Posrednikom Finansowym
kwoty wynagrodzenia, kwoty wyptaconego wktadu publicznego z tytutu udzielonych 21 pozyczek. Pozostata
wartos¢ projektu zaktada, iz Posrednicy Finansowi udzielg jeszcze 89 pozyczek o wartosci 100 000 PLN. t3cznie
zostanie udzielonych 110 pozyczek.

Skorygowana wartos¢ wskaznika wynika ze zmiany wartosci projektu realizowanego przez BGK. Z uwagi na
problemy w realizacji, w tym przede wszystkim ze zrekrutowaniem grupy docelowej, podjeto decyzje
0 zmniejszeniu wartosci realizowanego przez BGK projektu do wysokosci pierwszej transzy projektu.
Uwzgledniajgc stopien realizacji projektu, w tym wartos¢ udzielonych pozyczek oraz nalezne wynagrodzenie
Menadzera Funduszu Funduszy i posrednika finansowego, do rozdysponowania zostaty srodki w wysokosci
1810 409,21 zt, ktére pozwalajg na udzielenie 20 pozyczek przy zatozeniu maksymalnej dostepnej kwoty
pozyczki w wysokosci 98 000 zt.

Liczba dotychczas udzielonych pozyczek — 28
Liczba pozyczek do udzielenia — 20
20+28 =48

tacznie zostanie udzielonych 48 pozyczek.

Liczba os6b Osoba EFS Stabiej - - 4 System Biezacy

pracujacych, rozwiniete informat  monitoring

ktore yczny SL

skorzystaty z 2014

instrumentoé

w zwrotnych

na podjecie

dziatalnosci

gospodarczej

W programie
Propozycja wprowadzenia wskaznika ,Liczba oséb pracujacych, ktére skorzystaty z instrumentéw zwrotnych na
podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie” wynika z koniecznosci monitorowania oséb pracujacych, ktére
skorzystaty z instrumentu finansowego.

Skorygowana wartos¢ wskaznika wynika ze zmiany wartosci projektu realizowanego przez BGK. Z uwagi na
problemy w realizacji, w tym przede wszystkim ze zrekrutowaniem grupy docelowej, podjeto decyzje
0 zmniejszeniu wartosci realizowanego przez BGK projektu do wysokosci pierwszej transzy projektu.
Uwzgledniajgc stopien realizacji projektu, w tym wartos¢ udzielonych pozyczek oraz nalezne wynagrodzenie
Menadzera Funduszu Funduszy i posrednika finansowego, do rozdysponowania zostaty srodki w wysokosci
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1810409,21 zt, ktére pozwalajg na udzielenie 20 pozyczek przy zatozeniu maksymalnej dostepnej kwoty
pozyczki w wysokosci 98 000 zt.

Liczba dotychczas udzielonych pozyczek — 28
Liczba pozyczek do udzielenia — 20
20 +28 =48

tacznie zostanie udzielonych 48 pozyczek.

Liczba o0s6b, Osoba EFS Stabiej - - 0 System Biezacy
ktérym rozwiniete informat  monitoring
udzielono yczny SL

ochrony 2014

czasowej W

zZwigzku z

wojna w

Ukrainie,

objetych

wsparciem w

programie.

Pomoc $wiadczona w ramach Pl dotyczy¢ bedzie wszystkich oséb korzystajgcych z ochrony czasowej w zwigzku
z Decyzjg wykonawczg Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzajacg istnienie masowego naptywu
wysiedlencow z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkujgcg wprowadzeniem tymczasowej
ochrony. Ochrong czasowa sg objete osoby, ktére kwalifikujg sie do wsparcia w ramach ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa, tj. osoby,
ktore mogg uzyskac status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskowa¢ mogg obywatele
Ukrainy oraz matzonek obywatela Ukrainy, ktéry nie posiada obywatelstwa ukrainskiego, a takze obywatele
Ukrainy posiadajacy Karte Polaka i cztonkowie ich najblizszej rodziny. Potwierdzeniem kwalifikowalnosci dla
tych osob bedzie nadany numer PESEL ze statusem UKR. Do grupy objetej ochrong czasowg zaliczajg sie tez
obywatele innych krajow, czy tez bezpanstwowcy, ktérzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny.
Osoby te, beda kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaswiadczenia o objeciu ochrong czasowa
wystawianego przez Szefa Urzedu do Spraw Cudzoziemcow.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa | Zrédio danych
(2023)

Czestotliwosc
pomiaru

Jednostka Kategoria Wartosc
pomiaru regionu bazowa

C. Wskazniki rezultatu EFS
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Jednostk

Wspdlny 2 Wartosé
Jednostka wskaznik Wartos¢ bazowa | pomiaru docelowa (2023) | .
. produktu dla Zrédio | Czestotliwo
Pomiaru | 54550wany jako wartosci |bazowy danych |$¢ pomiaru
wskaznika |, 4stawa do bazowej i
ustalania celéw docelowe
alcE
oh| Liczba Stabiej Szt. n/d - - 1784 szt 2014 - - 9868 System Rocznie
utworzonych rozwini informat
miejsc pracy ete yczny SL
w ramach 2014
udzielonych
z EFS
srodkow na
podjecie
dziatalnosci
gospodarczej
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Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie sumy wskaznikéw produktu tj. Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktore
otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie oraz Liczba osdb pracujgcych, ktdre
otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie oraz Liczba osdb pracujgcych, ktdre
skorzystaty z instrumentow zwrotnych na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie. Dodatkowo w odniesieniu
do oséb, ktére uzyskaty bezzwrotne dotacje zostanie przyjete kryterium dostepu, ktére okresla iz warunkiem
otrzymania dotacji jest utworzenie dodatkowego miejsca pracy (20% dodatkowych miejsc pracy). Przyjeto 120%
wskaznikow Liczba osob pozostajgcych bez pracy, ktore otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci
gospodarczej w programie i Liczba oséb pracujgcych, ktdre otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci
gospodarczej w programie oraz 100% wskaznika Liczba o0s6b pozostajgcych bez pracy, ktdre skorzystaty z
instrumentow zwrotnych na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji, jak i projektow ocenionych pozytywnie skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.09.03.00-12.00-06-001/18.

W przypadku projektow, ktdre zostaty zakonczone lub w ktoérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 6 336.

Nastepnie, przyjeto 99% wartosci z (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika):

- wartosci docelowych wskaznika w projektach, ktore s3 realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartosc
docelowa oraz z uméw do podpisania - 3 260.

Ponadto, przyjeto wartos¢ docelowg wskaznika rezultatu z projektu dot. instrumentéw finansowych tj. 110.
6336 +3260+110=9 706

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji, jak i szacowanej wartosci docelowej do osiggniecia w ramach konkursu planowanego do
ogtoszenia w 2020 roku.

Przyjeto 100% wartosci wskaznika osiggnietej na dzierh 30.06.2020 — 6 666.
Nastepnie, przyjeto 90% wartosci z (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika):
- wartosci pozostatej do osiggniecia w projektach, ktére s3 realizowane — 2 065.

-wartosci docelowej z planowanego do ogtoszenia w 2020 r. konkursu —400(wartos¢ stanowi 120% liczby przyznanych
dotacji).

6 666 + 2 065+ 400=9 131

2021 - zmiana wartosci docelowej. Przyjeto btedne zatozenia metodologiczne polegajace na zbyt wysokim poziomie
ryzyka nieosiggniecia wartosci docelowej wskaznika. Wczes$niej przyjmowano ryzyko nieosiggniecia wartosci
docelowej wskaznika na poziomie 10%, natomiast obecnie przyjeto ryzyko na poziomie 7%.

Dotychczas przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika przyjmowano 10% ryzyka do wszystkich typow
interwencji, co wynika gtéwnie z rozwigzywanych umoéw, grupy docelowej obejmowanej wsparciem, oraz typem
beneficjenta realizujgcego projekt. Z uwagi na specyfike projektow wieloletnich zmianie moga ulec pierwotnie
szacowane koszty.

Zmniejszenie ryzyka wynika, ze zmiany sytuacji spoteczno-ekonomicznej — zauwazono, ze po wybuch pandemii,
wielu mieszkancow wojewodztwa lubelskiego potrzebuje szybkiego przekwalifikowania sie, lub znalezienia nowego
zatrudnienia, w zwigzku z tym wzrosto zainteresowanie mieszkancow regionu projektami oferujagcymi wsparcie w
zakresie rozpoczecia wtasnej dziatalnosci gospodarczej. Sytuacja ta przyczynita sie do mniejszego stopnia rezygnacji
uczestnikow projektu oraz nierozwigzywania umow przez beneficjentow.
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Liczba Stabiej Szt. n/d - - 479 % 2014 - - 49 Badanie Co

utworzonych rozwini ewaluacy najmniej
mikroprzedsi ete jne 2 razy w
ebiorstw ciggu
dziatajgcych okresu

30 miesiecy programo
po uzyskaniu wania
wsparcia

finansowego
Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wynikdw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult
pn. Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 (tj. 47,9%). Z
uwagi na specyfike dziatan zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartos¢ wskaznika
zostata nieznacznie podwyzszona w odniesieniu do wartos¢ wskazanej w ww. badaniu ewaluacyjnym.

Liczba os6b Stabiej Osoba Liczbaoséb - - 36 % 2012 - - 40 Badani Co
znajdujacyc rozwini pracujacych e najmniej
h sie w ete objetych ewalua 4razyw
lepszej wsparciem w cyjne  ciggu
sytuacji na programie okresu
rynku pracy (tacznie z programo
szes¢ pracujgcymi wania
miesiecy po na wtasny

opuszczeniu rachunek)

programu

Wartos¢ bazowg i docelowag wskaznika rezultatu dtugoterminowego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.

Priorytet inwestycyjny 8iv Rownos¢ mezczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostep do
zatrudnienia, rozwdj kariery, godzenie zycia zawodowego i prywatnego oraz promowanie rownosci
wynagrodzen za takg sama prace

Cel szczegbtowy Zwiekszenie poziomu zatrudnienia oséb opiekujgcych sie dzie¢mi do 3 lat

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc

Jednostka Kategoria docelowa Zrédto Czestotliwosé

pomiaru regionu (2023) danych pomiaru

Liczba Sztuka EFS Stabiej - - System Biezacy
utworzonyc rozwiniete 3048 informatycz monitoring
h miejsc ny SL 2014

opieki nad

dzieémi do

lat 3

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika oparto sie na koszcie jednostkowym 7 projektow
zrealizowanych na terenie wojewddztwa lubelskiego w ramach Dziatania 1.5 PO KL, w ramach ktérych zostato
utworzonych 218 miejsc w ztobkach. Okres realizacji projektéw wynosit 18 miesiecy. Warto$¢ utworzenia
jednego miejsca w ztobku w zaleznosci od projektu wahat sie od 29 514,24 PLN (1 639 PLN na miesigc) do 71
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300,72 PLN (3 961 PLN na miesigc).

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 33 390,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie
danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu
wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie
przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 35 430,00 PLN.

Sredni koszt przewidziany na utworzenie jednego miejsca opieki nad dzieckiem w wysokosci ok 35,4 tys. zt
(Srednio okres finansowania jednego miejsca wynosi 15 m-cy) pozwoli na utworzenie 5,3 tys. miejsc opieki nad
dzieckiem.

Do wartosci wskaznika, ktory jest wynikiem wartosci alokacji dzielonej przez koszt jednostkowy dodano 5%
zaktadajac, iz niektdrzy z uczestnikéw maja np. 2 dzieci w wieku do lat 3.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptynac
na nieosiggniecie wartos¢ korncowych wskaznika:

- opOznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opbznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8iv w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdw o pfatnosé.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koncowych ww. wskaznikow wynika rowniez
z wprowadzenia wymogu wkiadu wiasnego w ramach kazdego projektu, co wptywa na ograniczenie
aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania.

Skorygowana wartos¢ docelowa wskaznika wynika ze zwiekszenia alokacji na PI 8iv w zwigzku z przesunieciem
srodkow z PI 8iii, z projektu dot. wsparcia w zakresie Instrumentéw Finansowych.

Wartos¢ przesunietych srodkéw: 5 951 470,30 zt (100%)
Koszt jednostkowy wyliczony w oparciu o realizowane projekty: 47 850 zt.

5951 470,30zt / 47 850 = 124
Przyjeto 25% ryzyka nieosiggniecia wartosSci wskaznika: 124 * 75% = 93
5300+93=5393

Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow realizowanych, jak
i szacowanej wartosci docelowej do osiggniecia w ramach konkursu ogtoszonego w 2019 r.

Przyjeto 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
ramach realizowanych uméw - 2 147.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowej
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wskaznika z uméw planowanych do podpisania na podstawie listy rankingowej w ramach konkursu
ogtoszonego w 2019 r - 901.

2147 +901 =3 048

Liczba osdb Osoba EFS Stabiej - - System Biezacy

opiekujacyc rozwiniete 3324 informatycz monitoring

h sie dzie¢mi ny SL 2014

w wieku do

lat 3

objetych

wsparciem

W programie
Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika oparto sie na koszcie jednostkowym 7 projektow
zrealizowanych na terenie wojewddztwa lubelskiego w ramach Dziatania 1.5 PO KL w ramach ktdrych zostato
utworzonych 218 miejsc w ztobkach. Okres realizacji projektow wynosit 18 miesiecy. Wartos¢ utworzenia
jednego miejsca w ztobku w zaleznosci od projektu wahat sie od 29 514,24 PLN (1 639 PLN na miesigc) do 71
300,72 PLN (3 961 PLN na miesigc).

Sredni koszt przewidziany na utworzenie jednego miejsca opieki nad dzieckiem w wysokosci ok 35,4 tys. zt
(Srednio okres finansowania jednego miejsca wynosi 15 m-cy) pozwoli na objecie wsparciem 5,0 tys. osob
opiekujacych sie dzieckiem.

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 33 390,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie
danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu
wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie
przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 35 430,53 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptynac
na nieosiggniecie wartos¢ koncowych wskaznika:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8iv w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci koncowych ww. wskaznikdw wynika réwniez z
wprowadzenia wymogu wktadu wtasnego w ramach kazdego projektu, co wptywa na ograniczenie aktywnosci
beneficjentow w zakresie aplikowania.

Skorygowana wartos¢ docelowa wskaznika w wynika ze zwiekszenia alokacji na Pl 8iv w zwigzku z
przesunieciem srodkéw z Pl 8iii, z projektu dot. wsparcia w zakresie Instrumentéw Finansowych.
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Przyjeto, iz liczba oséb opiekujacych sie dzie¢mi w wieku do lat 3 bedzie réwna liczbie liczba utworzonych
miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3, tj. 93.

5048 +93 =5 141

Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow realizowanych, jak
i szacowanej wartosci docelowej do osiggniecia w ramach konkursu ogtoszonego w 2019 r.

Przyjeto 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
ramach realizowanych umoéw - 2 336.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowej
wskaznika z uméw planowanych do podpisania na podstawie listy rankingowej w ramach konkursu
ogtoszonego w 2019 r - 988.

2336 +988=3324

Liczba osdéb Osoba EFS Stabiej System Biezacy

pracujacych, rozwiniete 96 1 1928 informatycz = monitoring

tacznie z 83 ny SL 2014

prowadzacy 2

mi

dziatalnos¢

na witasny

rachunek,

objetych

wsparciem

W programie
Wskaznik stanowi podstawe do wyliczenia wskaznika rezultatu Liczba osob, ktore powrdcity na rynek pracy po
przerwie zwiqzanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymaty zatrudnienie, po opuszczeniu programu.

Jako podstawe oszacowania wartosci docelowej przyjeto wskaznik produktu Liczba osob opiekujgcych sie
dziecmi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie (5141). W oparciu o analize projektow
zakonczonych i projektdow w trakcie realizacji, oraz wnioskdw ztozonych w odpowiedzi na konkurs
RPLU.09.04.00-1Z.00-06-001/19 okreslono, iz stosunek osdb pracujgcych do o0s6b pozostajgcych bez
zatrudnienia wynosi 58% do 42% (wartosci usrednione). Nastepnie wartos¢ docelowa wskaznika podzielono
zgodnie z wyzej opisang proporcj3.

Liczba osob opiekujgcych sie dzie¢mi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie —5 141.
58% z 5141 =2 982.
Liczbe kobiet i meiczyzn podzielono w stosunku 95% do 5%, zgodnie z rozktadem pfci uczestnikow
realizowanych projektéw.
Wartos¢ wskaznika zostata zaktualizowana w oparciu o powyzszg metodologie, z uwagi na zmiane wartosci
wskaznika produktu Liczba osob opiekujgcych sie dziecmi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie.
Liczba osdb Osoba EFS Stabiej - - System Biezgcy
pozostajgcyc rozwiniete 1396 informatycz monitoring
h bez pracy ny SL 2014
opiekujacyc
h sie dzie¢mi
w wieku do
lat 3
objetych
wsparciem
W programie
Wskaznik stanowi podstawe do wyliczenia wskaznika rezultatu Liczba osob pozostajgcych bez pracy, ktore
znalazty prace lub poszukujg pracy po opuszczeniu programu.
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Jako podstawe oszacowania wartosci docelowej przyjeto wskaznik produktu Liczba osob opiekujgcych sie
dziecmi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie (5141). W oparciu o analize projektow
zakonczonych i projektow w trakcie realizacji, oraz wnioskdw ztozonych w odpowiedzi na konkurs
RPLU.09.04.00-1Z.00-06-001/19 okreslono, iz stosunek osob pracujgcych do o0s6b pozostajacych bez
zatrudnienia wynosi 58% do 42% (wartosci usrednione). Nastepnie wartos¢ docelowa wskaznika podzielono
zgodnie z wyzej opisang proporcj3.

Liczba os6b opiekujacych sie dzie¢mi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie — 5 141.

42% z 5141 =2 159.

Wartos¢ wskaznika zostata zaktualizowana w oparciu o powyzszg metodologie, z uwagi na zmiane wartosci
wskaznika produktu Liczba osob opiekujgcych sie dziecmi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie.

Liczba oséb, Osoba EFS Stabiej - - 0 System Biezacy
ktérym rozwiniete informat  monitoring
udzielono yczny SL

ochrony 2014

czasowej Ww

zZwigzku z

wojna w

Ukrainie,

objetych

wsparciem w

programie.

Pomoc swiadczona w ramach Pl dotyczy¢ bedzie wszystkich oséb korzystajgcych z ochrony czasowej w zwigzku
z Decyzjg wykonawczg Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzajgcg istnienie masowego naptywu
wysiedlencéw z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkujagcg wprowadzeniem
tymczasowej ochrony. Ochrong czasowg sg objete osoby, ktore kwalifikujg sie do wsparcia w ramach ustawy
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
panstwa, tj. osoby, ktére mogg uzyskac¢ status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskowac
moga obywatele Ukrainy oraz matzonek obywatela Ukrainy, ktéry nie posiada obywatelstwa ukrainskiego,
a takze obywatele Ukrainy posiadajacy Karte Polaka i cztonkowie ich najblizszej rodziny. Potwierdzeniem
kwalifikowalnosci dla tych oséb bedzie nadany numer PESEL ze statusem UKR. Do grupy objetej ochrong
czasowgq zaliczajg sie tez obywatele innych krajow, czy tez bezpanstwowcy, ktorzy mieszkali w Ukrainie
w momencie wybuchu wojny. Osoby te, bedg kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaswiadczenia o
objeciu ochrong czasowa wystawianego przez Szefa Urzedu do Spraw Cudzoziemcow.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢

Jednostka Kategoria Wartosc docelowa #rédito danych

pomiaru regionu bazowa

Czestotliwos¢
pomiaru

(2023)

C. Wskazniki rezultatu EFS
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Wspdlny Jednostk
wskaznik a Wartosé
| Jednostka produktu | \yartos¢ bazowa | POMIaru docelowa . .
Kategoria . stosowany dla Rok (2023) Zrédio |Czestotliwo
: Pomiaru f .~ A .
regionu o jako wartosci (bazowy danych |$¢ pomiaru
wskaznika | ;o 4stawa do bazowej i
ustalania docelowe
celéow j

Liczba osdb, Stabiej Osoba n/d - - 948 % 2014 - - 80 System Rocznie

ktore powrdcity rozwiniet informa

na rynek pracy e tyczny

po przerwie SL 2014

zwigzanej z

urodzeniem/wy

chowaniem

dziecka lub

utrzymaty

zatrudnienie, po

opuszczeniu

programu
Warto$¢ docelowa zostata okreslona na podstawie danych z projektéw realizowanych w ramach Dziatania 1.5 PO KL
dot. liczby oséb, ktore powrdcity na rynek pracy po przerwie zwigzanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku
udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu w odniesieniu do liczby miejsc w ztobkach i klubach dzieciecych
utworzonych w ramach przedmiotowych projektéw (tj. 9,48%). Z uwagi na fakt, iz dane dotyczace osdb, ktére
powrdcity na rynek pracy nie sg zréznicowanego pod wzgledem statusu na rynku pracy tj. pracujgce, bezrobotne oraz
bierne zawodowo przyjeto zatozenie, iz z uwagi na specyfike dziatan oraz kryteria dostepu wartos¢ docelowa
przedmiotowego wskaznika zostata zatozona na wyzszym poziomie.
Skorygowana wartos¢ wskaznika wynika z:
- analizy projektow zakoriczonych i projektéw w trakcie realizacji,
- wnioskow ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.09.04.00-1Z.00-06-001/19.
Na podstawie ww. zrédet okreslono, iz stosunek oséb pracujgcych do oséb pozostajgcych bez zatrudnienia wynosi
58% do 42% (wartosci usrednione).

Liczba osob opiekujacych sie dzie¢mi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie — 5 141.
58%z5 141=2 982.
Przyjeto, iz mozliwa jest realizacja wskaznika na poziomie 80%.

Liczba osdb Stabiej Osoba n/d - - 948 % 2014 - - 80 System Rocznie
pozostajgcych  rozwiniet informa

bez pracy, ktére e tyczny

znalazty prace SL 2014

lub poszukujg

pracy po

opuszczeniu

programu

Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie danych z projektéw realizowanych w ramach Dziatania 1.5 PO KL
dot. liczby oséb, ktore powrdcity na rynek pracy po przerwie zwigzanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku
udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu w odniesieniu do liczby miejsc w ztobkach i klubach dzieciecych
utworzonych w ramach przedmiotowych projektéw (tj. 9,48%). Z uwagi na fakt, iz dane dotyczace osdb, ktére
powrdcity na rynek pracy nie sg zréznicowanego pod wzgledem statusu na rynku pracy tj. pracujace, bezrobotne oraz
bierne zawodowo przyjeto zatozenie, iz z uwagi na specyfike dziatan oraz kryteria dostepu wartos¢ docelowa
przedmiotowego wskaznika zostata zatozona na wyzszym poziomie.
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Liczba Stabiej  Sztuka
utworzonych rozwiniet
miejsc opieki e

nad dzie¢mi w
wieku do lat 3,
ktore
funkcjonujg 2
lata po
uzyskaniu
dofinansowania
ze srodkéw EFS

Liczba
utwo-
rzonych
miejsc

opieki nad

dzieémi
lat 3

do

100 %

2014 - -

80
Dane I1Z Biezacy
RPO WL monitori
ng

Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie kryteriow dostepu, ktére zostang zastosowane w ramach
przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

Z uwagi na brak danych dot. okreslenia wartosci bazowej przyjeto, iz z wartosci bazowej, ktorg stanowiag utworzone
w ramach RPO WL 2014-2020 miejsca opieki nad dzie¢cmi 98% bedzie funkcjonowato przez 2 lata po uzyskaniu

dofinansowania ze sSrodkéw EFS.

Cel tematyczny 8 Promowanie trwatego i wysokiej jakosci zatrudnienia oraz wsparcie

mobilnosci pracownikéw

Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracownikow, przedsiebiorstw
i przedsiebiorcow do zmian

Cel szczegotowy 1. Wzrost liczby przedsiebiorstw sektora MMSP, ktére skorzystaty z

ustug rozwojowych

Cel szczegbtowy 2. Zwiekszenie dostepu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osob

objetych dziataniami typu outplacement

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka

pomiaru

Liczba oséb Osoba
pracujgcych

tacznie z

pracujacymi

na wiasny

rachunek,

objetych

wsparciem w
programie

EFS

Kategoria
regionu

Stabiej
rozwiniete

Wartosc docelowa
(2023)

8175 9218 17393

Czestotliwo

$¢ pomiaru

System Biezacy
informat  monitoring
yczny SL

2014

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 56% alokacji na Pl 8v. Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 56%
alokacji w ramach PI 8.v zostanie przeznaczone na ustugi rozwojowe.
Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartos$ci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe

dziatanie.

102



Sredni koszt przewidziany na osobe pracujaca objetg wsparciem w programie w wysokoéci 6 366,67 zt pozwoli na
objecie wsparciem 12 032 osdb.

Wartos¢ przypadajaca na osobe pracujacg objetg wsparciem w programie, tj. 6 366,67 zt zostata wyliczona na
podstawie usrednionej wartosci szkolenia w zakoriczonych projektach z pomocg publiczng / de minimis z
uwzglednieniem, iz szkolenia realizowane w ramach Bazy Ustug Rozwojowych (wczesniej) Rejestru Ustug
Rozwojowych beda mogty mie¢ charakter specjalistyczny.

Osiaggniecie zatozonej wartos$ci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opdinienia w zakresie wprowadzenia dokumentdw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkdw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdéznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowigzujacych Wytycznych w zakresie realizacji przedsiewziec¢ z udziatem
Srodkdw EFS w obszarze przystosowania przedsiebiorcow i pracownikow do zmian na lata 2014-2020 przyjeto koszt
jednostkowy w wysokosci 5 000 zt na pracownika. Wartos¢ docelowa wskaznika nie ulegta zmianie z uwagi na fakt,
iz przyjety koszt jednostkowy obejmuje tylko i wytacznie koszty samego szkolenia nie uwzgledniajgc kosztow
posrednich.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych jak i
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

W przypadku projektdw, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych warto$¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 7 907.

Nastepnie przyjeto 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 8 871.

Ponadto, uwzgledniono osoby pracujgce objete wsparciem w ramach Dziatania 10.2 - 615 — dane generowane na
koniec wrzesnia 2019 r. z systemu SL2014.

7907 + 8871 +615=17393

Podziatu na pte¢ dokonano w oparciu o proporcje wynikajgcg z uczestnikow projektu i proporcje przyjetg w
Programie (s3 do siebie zblizone).

Liczba osdéb Osoba EFS Stabiej - - 3279 System Biezacy

pracujacych, rozwiniete informat  monitoring

tacznie z yczny SL

pracujacymi 2014

na wiasny

rachunek w

wieku 50 lat i

wiecej

objetych

wsparciem w

programie
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 56% alokacji na Pl 8v. Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 56%
alokacji w ramach PI 8v zostanie przeznaczone na ustugi rozwojowe.
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Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe pracujaca powyzej 50 roku zycia objetg wsparciem w programie w wysokosci 6
366,67 zt oraz zatozenie, iz 20% z wartosci 56% alokacji pozwoli na objecie wsparciem 2 406 osdb.

Wartos¢ przypadajaca na osobe pracujgcag objeta wsparciem w programie (50+), tj. 6 366,67 zt zostata wyliczona na
podstawie usrednionej wartosci szkolenia w zakonczonych projektach z pomoca publiczng / de minimis z
uwzglednieniem, iz szkolenia realizowane w ramach Bazy Ustug Rozwojowych (wczesniej) Rejestru Ustug
Rozwojowych) beda mogty mie¢ charakter specjalistyczny. Dodatkowo, w celu oszacowania wartosci docelowej
wskaznika wykorzystano dane dla Dziatania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013
nt. odsetka osdb pracujgcych powyzej 50 roku zycia, ktére zakonczyty udziat w projektach szkoleniowych w
odniesieniu do ogétu oséb pracujgcych, ktére zakonczyty udziat w projektach szkoleniowych za | potrocze 2014 r.
Przedmiotowa wartos¢ procentowa zostata podniesiona o 5% z uwagi na liczbe oséb w wieku 50 lat i wiecej w ogdle
0s6b pracujgcych w wojewddztwie lubelskim wg stanu na 2013 r. (dane GUS)

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opo6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw o ptatnosé.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowigzujacych Wytycznych w zakresie realizacji przedsiewziec¢ z udziatem
srodkow EFS w obszarze przystosowania przedsiebiorcow i pracownikow do zmian na lata 2014-2020 przyjeto koszt
jednostkowy w wysokosci 5 000 zt na pracownika. Wartos¢ docelowa wskaznika nie ulegta zmianie z uwagi na fakt,
iz przyjety koszt jednostkowy obejmuje tylko i wytacznie koszty samego szkolenia nie uwzgledniajgc kosztow
posrednich.

Skorygowana wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych jak i
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

W przypadku projektéw, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych warto$¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 1 498.

Nastepnie przyjeto 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiagniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa —1 703.

Ponadto, uwzgledniono osoby pracujgce w wieku 50 lat i wiecej objete wsparciem w ramach Dziatania 10.2 - 78 —
dane generowane na koniec wrzesnia 2019 r. z systemu SL2014.

1498 +1703 +78 =3 279

Liczba osob Osoba EFS Stabiej - - 7 329 System Biezacy
pracujacych o rozwiniete informat  monitoring
niskich yczny SL

kwalifikacjach 2014

objetych

wsparciem w

programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 56% alokacji na Pl 8v. Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 56%
alokacji w ramach PI 8v zostanie przeznaczone na ustugi rozwojowe.
Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
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2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwoty przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe pracujaca o niskich kwalifikacjach objeta wsparciem w programie w wysokosci
6 366,67 zt oraz zatozenie, iz 39% z wartosci 56% alokacji pozwoli na objecie wsparciem 4 693 osoby.

Wartos¢ przypadajgca na osobe pracujgcg o niskich kwalifikacjach, tj. 6 366,67 zt zostata wyliczona na podstawie
usrednionej wartosci szkolenia w zakoriczonych projektach z pomoca publiczng / de minimis z uwzglednieniem, iz
szkolenia realizowane w ramach Bazy Ustug Rozwojowych (wczesniej) Rejestru Ustug Rozwojowych beda mogty
miec¢ charakter specjalistyczny. Dodatkowo, w celu oszacowania wartosci docelowej wskaznika wykorzystano dane
dla Dziatania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka oso6b z
wyksztatceniem podstawowym, gimnazjalnym i nizszym oraz ponadgimnazjalnym w odniesieniu do ogoétu osdb,
ktore rozpoczety udziat w projektach szkoleniowych za | pétrocze 2014 r.

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opdinienia w zakresie wprowadzenia dokumentédw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalno$ci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegélnych priorytetéw inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowigzujacych Wytycznych w zakresie realizacji przedsiewziec¢ z udziatem
Srodkdw EFS w obszarze przystosowania przedsiebiorcow i pracownikow do zmian na lata 2014-2020 przyjeto koszt
jednostkowy w wysokosci 5 000 zt na pracownika. Wartos¢ docelowa wskaznika nie ulegta zmianie z uwagi na fakt,
iz przyjety koszt jednostkowy obejmuje tylko i wytacznie koszty samego szkolenia nie uwzgledniajac kosztow
posrednich.

Skorygowang wartos¢ docelowag wskaZznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych oraz
projektow bedacych w trakcie realizacji.

W przypadku projektéw, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych warto$¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 3 614.

Nastepnie przyjeto 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
projektach, ktére sa realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 3 322.

Ponadto, uwzgledniono osoby pracujgce o niskich kwalifikacjach objete wsparciem w ramach Dziatania 10.2 - 393 —
dane generowane na koniec wrzesnia 2019 r. z systemu SL2014.

3614 +3 322+393 =7 329

Liczba Sztuka EFS Stabiej - - 5121 System Biezacy
mikroprzedsie rozwiniete informat  monitoring
biorstw oraz yczny SL

matych i 2014

Srednich

przedsiebiorst

w objetych

ustugami
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. rozwojowymi

W programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 56% alokacji na Pl 8v. Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 56%
alokacji w ramach Pl 8v zostanie przeznaczone na ustugi rozwojowe.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na przedsiebiorstwo objete ustugg rozwojowa w programie w wysokosci 14 958,50 zt
pozwoli na objecie wsparciem 5 121 przedsiebiorstw.

Wartos¢ przypadajgca na mikro, mate i Srednie przedsiebiorstwo, tj. 14 958,50 zt zostata wyliczona jako usredniony
koszt wyptaconej wartosci pomocy publicznej/de minimis w odniesieniu do liczby mikro, matych i $rednich
przedsiebiorstw objetych wsparciem na podstawie danych dotyczacych Dziatania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji
Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 za | pétrocze 2014 r.

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkdw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Liczba Osoba EFS Stabiej - - 6 204 System Biezacy

pracownikéw rozwiniete informat  monitoring

zagrozonych yczny SL

zwolnieniem z 2014

pracy oraz

0s6b

zwolnionych z

przyczyn

dotyczacych

zaktadu pracy

objetych

wsparciem w

programie
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 44% alokacji na Pl 8v. Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 44%
alokacji w ramach Pl 8v zostanie przeznaczone na programy typu outplacement.
Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.
Sredni koszt przewidziany na pracownika zagrozonego zwolnieniem z pracy/osobe zwolniong z przyczyn
dotyczacych zaktadu pracy w wysokosci 12 300,41 zt pozwoli na objecie wsparciem 4 893 osoby.

Warto$¢é przypadajgca na pracownika zagrozonego zwolnieniem z pracy/osobe zwolniong z przyczyn dotyczgcych
zaktadu pracy objetg wsparciem w programie, tj. 12 300,41 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego kosztu
uczestnictwa jednej osoby w zakonczonych projektach typu outplacement zrealizowanych w ramach Poddziatania
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8.1.2 PO KL na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow t;j.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalno$ci wydatkdw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdinienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v w ramach, ktdrego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikdw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosé.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw wybranych do dofinansowania w wyniku zwiekszenia alokacji na
konkurs w ramach Dziatania 10.4.

W przypadku projektéw, ktére zostaty zakonczone lub w ktéorych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 2 466.

Nastepnie przyjeto 99,5% (zatozono 0,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktére sa realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 2 730.

Ponadto, przyjeto 95% wartosci wskaznikdw pochodzacych z projektow skierowanych do dofinansowania w ramach
Dziatania 10.4 — 1 008.

2466 +2730+1008= 6204

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok dvc\al:erlt:vsv(; Czestotliwos¢
pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023) pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegétowy 1. Wizrost liczby przedsiebiorstw sektora MIMSP, ktére skorzystaty z
ustug rozwojowych

Wspdlny Jednostka
wskaznik pomiaru Wartos¢
dla docelowa

Jednostka
Wartos¢

bazowa

Kategoria
regionu

Pomiaru produktu
wskaznika | stosowany wartosci (2023)
jako bazowej i

$§¢ pomiaru
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podstawa do docelowej
ustalania
celéw

Liczba osdb, Stabiej  Osoba n/d 2012 - - System Rocznie
ktore uzyskaty  rozwiniet informa
kwalifikacje lub e tyczny

nabyty SL 2014

kompetencje po
opuszczeniu
programu

Wartos¢ bazowg i docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikdw badan
zrealizowanych w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL oraz raportu PAG Uniconsult pn. Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w
ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.

Liczba Stabiej  Sztuka n/d - - 72 % 2013 - - 85 System Rocznie

mikroprzedsiebi rozwiniet informa

orstw oraz e tyczny

matych i SL 2014

srednich

przedsiebiorstw,

ktére

zrealizowaty

swoj cel

rozwojowy

dzieki udziatowi

W programie
Wartos¢ bazowa i docelowg wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw Ewaluacji on-
going Dziatan 2.1, 2.2 PO KL - edycje I-XVI (2010-2013) przeprowadzonej przez PARP.
Ocena przydatnosci szkolen:
- Srednio 72% Beneficjentdw na przestrzeni poszczegdlnych edycji ocenito szkolenie przydatne z punktu widzenia
potrzeb firmy;

- 34% Beneficjentow ocenito szkolenia jako bardzo przydatne.

Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych oraz
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

W przypadku projektow, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych wartosé docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 2 960,

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
projektach, ktére sa realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa —1 614

2960+1614= 4574

Uzyskang wartos¢ odniesiono do adekwatnego wskaznika produktu tj. Liczba mikroprzedsiebiorstw oraz matych i
srednich przedsiebiorstw objetych ustugami rozwojowymi w programie.

4574/ 5009 = 91%
Zakfadajac ryzyko nieosiggniecia wartosci wskaznika (7 pkt .proc.) przyjeto 85%.
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Liczba osoéb Stabiej  Osoba Liczba osob - - 36 % 2012 - - 40 Badani Co

znajdujacych sie rozwiniet pracujacyc e najmniej
w lepszej e h objetych ewalua 4razyw
sytuacji na wsparciem cyjne  okresie
rynku pracy 6 w program
miesiecy po programie owania
opuszczeniu (tacznie z
programu (C) pracujgcym

i na wiasny

rachunek)

(€

Wartos¢ bazowa i docelowa wskaznika rezultatu dtugoterminowego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.

Cel szczegbtowy 2. Zwiekszenie dostepu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osob
objetych dziataniami typu outplacement

Wspdlny

wskaznik D Jednostka Wartosé
Jednostka produktu Wartosc pomiaru docelowa

Kategoria . stosowany LELUE] dla (2023)
regionu Pom!aru JELG wartosci

wskaznika podstawa do bazowej i

ustalania docelowej

celéw
- - 38

2 Liczba osob, Stabiej  Osoba n/d % 2013 - - 55 System Rocznie
ktore po rozwiniet informa
opuszczeniu e tyczny
programu SL 2014
podjety prace
lub
kontynuowaty

zatrudnienie

Wartos¢ bazowa i docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego zostata okreslona na podstawie relacji liczby oséb,
ktére pracowaty po opuszczeniu projektu w odniesieniu do pracownikéw zagrozonych zwolnieniem oraz zwolnionych
objetych wsparciem w programie, na podstawie danych z zakoriczonego projektu typu outplacement zrealizowanych
w ramach projektu systemowego Poddziatania 8.1.2 PO KL przez Wojewddzki Urzad Pracy w Lublinie na podstawie
danych KSI SIMIK 2007-2013 i danych wskazanych w zatwierdzonym koricowym whniosku o ptatnosc.

Priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie sie

Cel szczegbtowy Zwiekszenie liczby realizowanych programow zdrowotnych w zakresie
chordb negatywnie wptywajgcych na rynek pracy

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ docelowa )
Jednostka Kategoria (2023) Zrédto | Czestotliwo
pomiaru regionu n“n danych $¢ pomiaru
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Liczba oséb Osoba EFS Stabiej - - 115 System Biezacy

objetych rozwiniete 927 informat  monitoring
programem yczny SL

zdrowotnym 2014

dzieki EFS

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 8vi. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika
wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w
zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe objeta wsparciem w programie (poziom regionalny) w wysokosci 4 161,34 zi
pozwoli na objecie wsparciem 2 465 osdb.

Natomiast Sredni koszt przewidziany na osobe objetg wsparciem w programie (poziom krajowy) w wysokosci 1
598,76 zt pozwoli na objecie wsparciem 36 363 osoby.

Wartos¢ przypadajaca na osobe objetg programem zdrowotnym (poziom regionalny), tj. 4 161,34 zt zostata
wyliczona na podstawie usrednienia kosztéow (z uwzglednieniem wydatkow zwigzanych z zarzgdzaniem oraz
rekrutacja w ramach projektu): profilaktyki, diagnostyki, rehabilitacji medycznej, przekwalifikowania pracownikéw,
dziatan szkoleniowych/edukacyjnych, dojazdow, zakupu sprzetu, opieki nad dzieckiem lub osobg zalezng.

Wartos¢ przypadajgca na osobe objetg programem zdrowotnym (poziom krajowy), tj. 1 598,76 zt zostata wyliczona
na podstawie usrednienia kosztow (z uwzglednieniem wydatkéw zwigzanych z zarzadzaniem oraz rekrutacjg w
ramach projektu): profilaktyki (bez programu wykrywania raka piersi i szyjki macicy), diagnostyki, rehabilitacji
medycznej, dziatan szkoleniowych/edukacyjnych, dojazdéw, zakupu sprzetu, opieki nad dzieckiem lub osobg
zalezna.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:

- opdinienia w zakresie wprowadzenia dokumentdw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 8vi w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Skorygowanga wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-1Z.00-06-001/19.

W przypadku projektdw, ktdre zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 63 463.

Nastepnie, przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiagniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore s realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos$¢ docelowa — 8 964.

Ponadto, uwzgledniono wartosci wskaznikow pochodzacych ze ztozonych wnioskéw o dofinansowanie na konkurs
RPLU.10.03.00-1Z.00-06-001/19. Przyjeto ryzyko nieosiggniecia wartosci wskaznika na poziomie 18% (jest to
rownowartos¢ wskaznika w projekcie obejmujacym wsparciem najwieksza liczbe oséb ztozonym w odpowiedzi na
konkurs) - 43 500.

63 463 + 8 964 + 43 500 = 115 927

n Liczba Sztuka EFS Stabiej - - 16 System Biezacy
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wdrozonych rozwiniete informat  monitoring
programow yczny SL
zdrowotnych 2014
istotnych z
punktu
widzenia
potrzeb
zdrowotnych
regionu, w
tym
pracodawcow
Opracowanie i wdrozenie projektéw profilaktycznych dot. choréb bedacych istotnym problemem zdrowotnym
regionu, tj.:
- choréb uktadu nerwowego,
- chordéb zakaznych.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow t;j.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 8vi w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-12.00-06-001/19.

Przyjeto wartosci docelowg wskaznika w projektach, ktére sg zakoriczone badz w trakcie realizacji pomniejszong o
12,5% (ryzyko nieosiggniecia wartosci wskaznika) — 7.

Ponadto, uwzgledniono wartosci wskaznikow pochodzacych ze ztozonych wnioskéw o dofinansowanie na konkurs
RPLU.10.03.00-1Z.00-06-001/19. Przyjeto ryzyko nieosiggniecia wartosci wskaznika na poziomie 10% (jest to
rownowartos¢ wskaznika w projekcie obejmujgcym wsparciem najwieksza liczbe oséb ztozonym w odpowiedzi na
konkurs) - 9.

7+9=16

Liczba oséb Sztuka EFS Stabiej - - 600 System Biezacy

objetych rozwiniete informat  monitoring

programem yczny SL

zdrowotnym 2014

ukierunkowan

ym na

eliminowanie

zdrowotnych

czynnikéw

ryzyka w

miejscu pracy
Wskaznik stanowi podstawe do wyliczenia wskaznika rezultatu Liczba osob, ktore po opuszczeniu programu podjety
prace lub kontynuowaty zatrudnienie.

Jako podstawe oszacowania wartosci docelowej przyjeto wartos¢ wskaznik produktu Liczba osob objetych
programem zdrowotnym dzieki EFS okreslong w dwdch projektach realizujgcych wsparcie w zakresie eliminowania
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zdrowotnych czynnikéw ryzyka w miejscu pracy, wynoszaca 670 osdb. Przyjeto ryzyko nieosiggniecia wartosci
wskaznika na poziomie 10%.

670 *90% = 603. Przyjeto wartos$¢ na poziomie 600.

Liczba o0séb, Osoba EFS Stabiej - - 0 System Biezacy
ktorym rozwiniete informaty monitoring
udzielono czny SL

ochrony 2014

czasowej W

zwigzku z

wojng w

Ukrainie,

objetych

wsparciem w

programie.

Pomoc swiadczona w ramach PI dotyczy¢ bedzie wszystkich oséb korzystajacych z ochrony czasowej w zwigzku
z Decyzjg wykonawczg Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzajgca istnienie masowego naptywu
wysiedlencéw z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkujgcg wprowadzeniem tymczasowej
ochrony. Ochrong czasowg sg objete osoby, ktére kwalifikujg sie do wsparcia w ramach ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego parnstwa, tj. osoby,
ktére moga uzyskac status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskowa¢ mogg obywatele Ukrainy
oraz matzonek obywatela Ukrainy, ktéry nie posiada obywatelstwa ukrainskiego, a takze obywatele Ukrainy
posiadajgcy Karte Polaka i cztonkowie ich najblizszej rodziny. Potwierdzeniem kwalifikowalnosci dla tych osob
bedzie nadany numer PESEL ze statusem UKR. Do grupy objetej ochrong czasowg zaliczajg sie tez obywatele innych
krajow, czy tez bezpanstwowcy, ktérzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny. Osoby te, beda
kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaswiadczenia o objeciu ochrong czasowg wystawianego przez Szefa
Urzedu do Spraw Cudzoziemcéw.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

W S¢C a
Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok do:;Itg\?v(; Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023) danych pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartosé
Jednostka produktu Warto$¢ bazowa | POMiaru docelowa
Kategoria . stosowany dla (2023)
Pom!aru jako wartosci danych |$¢ pomiaru
wskaznika podstawa do bazowej i

ustalania docelowej
celéow

regionu
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Liczba osdb, Stabiej Osoba n/d - - 328 % 2013 - - 75 System Rocznie

ktore dzieki rozwiniete informa
interwencji EFS tyczny
zgtosity sie na SL 2014
badanie

profilaktyczne
Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie danych zawartych w
Sprawozdaniu z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Choréb Nowotworowych w 2013 r. opracowanym przez
Ministerstwo Zdrowia. Raport WYG PSDB Sp. z 0.0. pn. OCENA POTRZEB WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO W ZAKRESIE
REALIZACJI PROJEKTOW DOTYCZACYCH PROFILAKTYKI W ZAKRESIE CHOROB CYWILIZACYJNYCH | ZAWODOWYCH.
Poziom uczestnictwa mieszkanek wojewddztwa lubelskiego w programach prewencyjnych nowotworéw (rok 2013):
- raka szyjki macicy 22,9% populacji,

- raka piersi 42,7% populacji.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-1Z.00-06-001/19.

W przypadku projektéw, ktéore zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 39 211.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 4 577.

Ponadto, uwzgledniono wartosci wskaznikéw pochodzgcych ze ztozonych wnioskéw o dofinansowanie na konkurs
RPLU.10.03.00-12.00-06-001/19. Przyjeto ryzyko nieosiggniecia wartosci wskaznika w wysokoSci réwnowartosci
wskaznika w projekcie obejmujgcym wsparciem najwieksza liczbe oséb ztozonym w odpowiedzi na konkurs - 42 500.

39211 +4 577 + 42 500 = 86 288

Uzyskang wartos¢ odniesiono do adekwatnego wskaznika produktu tj. Liczba osob objetych programem zdrowotnym
dzieki EFS.

86 288/115 927 = 74,5%

Przyjeto w zaokragleniu wartosé 75%

Liczba oséb, Stabiej Osoba n/d - - 90 % 2014 - - 95 System Rocznie
ktore po rozwiniete informa
opuszczeniu tyczny
RICSISS SL2014

podjety prace

lub

kontynuowaty

zatrudnienie

Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego wynika z zatozen programowych, w ramach ktérych 90% oséb
objetych wsparciem bedg stanowity osoby pracujgce, natomiast 10% osoby bezrobotne i bierne zawodowo.
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Cel tematyczny 9 Promowanie wigczenia spotecznego, walka z ubéstwem i wszelkg
dyskryminacjq

Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne wiaczenie, w tym z myslg o promowaniu réwnych
szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiekszaniu szans na zatrudnienie

Cel szczegoétowy Wzrost integracji spotecznej oraz poprawa dostepu do rynku pracy oséb
wykluczonych lub zagrozonych ubdstwem i wykluczeniem spotecznym w regionie poprzez
realizacje kompleksowych programdw aktywizacji oraz ustug reintegracji i rehabilitacji
spofeczno-zawodowej

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ docelowa
Jednostka Kategoria (2023) Czestotliwo
pomiaru regionu n““ $¢ pomiaru

Liczba os6b Osoba EFS Stabiej - 19725 System Biezacy
zagrozonych rozwiniete informat  monitoring

ubostwem lub yczny SL
wykluczeniem 2014
spotecznym
objetych
wsparciem w
programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 100% alokacji zostanie przeznaczone na realizacje wskaznika.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL z Poddziatania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w ktorych realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartos¢
projektéow w ramach: Poddziatania 7.1.1 PO KL wynosita 678 534,00 PLN, Poddziatania 7.1.2 PO KL wynosita
4960 591,00 PLN, Poddziatania 7.2.1 PO KL wynosita 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit
14 345,50 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszgcego po zastosowaniu
wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety, jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt
jednostkowy wynidst 15 222,18 PLN.

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano Srednig wazong w odniesieniu do nastepujgcych wariantéw kosztow
zwigzanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),
- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),
- zakonczonych projektéw z Poddziatania 7.2.1i7.2.2 PO KL.

Ponadto zatozono, iz osoba otrzyma réwniez wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj.
- usredniony koszt na osobe dot. swiadczenia z tytutu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptyngé na
nieosiggniecie wartos¢ koricowych wskaznika:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentodw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacja perspektywy finansowej 2014-
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2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i, w ramach ktdrych
realizowane beda ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacje z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikoéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wiasnego, moze skutkowad
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowic ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Dokonujac przegladu realizacji programu i analizujgc sytuacje spoteczno — gospodarczg w regionie zdecydowano o
koniecznosci dokonania realokacji Srodkéw pomiedzy Osiami Programu. Szacujgc wartos¢ docelowg wskaznika dla
Osi 11 uwzgledniono realokacje srodkow w wysokosci 30 min euro wktadu UE z Dziatania 11.1 do innych dziatan
w ramach programu. Kwota realokacji, o ktérej mowa powyzej stanowi niecate 27% kwoty srodkéw na Dziatanie
11.1 (PI 9i), zatem wartos¢ docelowg wskaznika okreslong pierwotnie dla Dziatania 11.1 w Programie zmniejszono
proporcjonalnie o ok 27%. Nowa wartos¢ docelowa wskaznika wynosi 19 725 oséb.

Liczba o0sdb z Osoba EFS Stabiej 5 System Biezacy
niepetnospra rozwiniete 230 6695 11925 informat monitoring
whnosciami yczny SL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 100% alokacji zostanie przeznaczone na realizacje wskaznika Liczba
0s6b zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie. Natomiast osoby z
niepetnosprawnosciami bedg stanowi¢ 9% liczby oséb zagrozonych ubdéstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych wsparciem w programie. Odsetek oséb niepetnosprawnych tj. 9% zostat oszacowany na podstawie
danych dla Dziatania 7.1 ze Sprawozdania z realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osob
niepetnosprawnych w odniesieniu do ogétu oséb, ktére rozpoczety udziat w projekcie za | pétrocze 2014 r.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL z Poddziatania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w ktorych realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartos¢
projektéow w ramach: Poddziatania 7.1.1 PO KL wynosita 678 534,00 PLN, Poddziatania 7.1.2 PO KL wynosita
4960 591,00 PLN, Poddziatania 7.2.1 PO KL wynosita 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit
14 345,50 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszgcego po zastosowaniu
wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt
jednostkowy wynidst 15 222,18 PLN.

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano Srednig wazong w odniesieniu do nastepujacych wariantéw kosztow
zwigzanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),
- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),
- zakonczonych projektéw z Poddziatania 7.2.1i7.2.2 PO KL.
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Ponadto zatozono, iz osoba otrzyma réwniez wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj.
- usredniony koszt na osobe dot. Swiadczenia z tytutu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptyngé na
nieosiggniecie wartosci koricowych wskaznika:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacje z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wiasnego, moze skutkowacd
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowic ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Obecnie, w zwigzku z pandemig COVID-19 oraz w zwigzku z osiggnieciem zaplanowanej wartosci wskaznika,
niezbedne jest ponowne oszacowanie wartosci docelowych wskaznikéw.

Nowg wartos¢ wskaznika odnoszgcego sie do o0sdb z niepetnosprawnosciami szacowano sumujgc wartosé
zatozong w umowach o dofinansowanie oraz szacunkowg warto$s¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Pl 9i
Srodkow.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektéw wartos¢ wskaznika zatozona w umowach o
dofinansowanie w Pl 9i wynosi 11 845 o0s6b. By oszacowaé¢ wartos¢ wskaznika dot. oséb z
niepetnosprawnosciami, niezbedne byto na wstepie oszacowanie mozliwej do osiggniecia z pozostatej do
zakontraktowania liczby oséb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w
programie. Szacowang wartos¢ dodatkowg uzyskano dzielgc warto$¢ pozostatej do zakontraktowania alokacji
przez koszt jednostkowy uzyskujac w ten sposdb 686 osdb. Nastepnie uwzgledniajgc sytuacje szczegdlna, w ktorej
znalezli sie Wnioskodawcy i uczestnicy projektow, w tym ograniczenia zwigzane z wdrazanym w kraju programem
przeciwdziatania COVID-19 (m.in. ograniczenia w przemieszczaniu sie, ograniczenia dotyczace liczby oséb
gromadzacych sie, ograniczenia zwigzane z opieka i edukacjg) oraz mozliwoscig przeznaczenia czesci kosztow
projektéw na ochrone oséb uczestniczgcych w projekcie zatozono, iz szacowane wartosci wskaznikow obarczone
sg duzym ryzykiem ich nieosiggniecia. Przyjeto ryzyko na poziomie 15%. Oszacowano ostatecznie, iz liczba oséb
objetych wsparciem wyniesie 583 osoby.

Nastepnie przyjeto procentowy udziat oséb z niepetnosprawnoscia w ogdlnej liczbie oséb objetych wsparciem w
konkursie ogtoszonym na analogiczne typy projektow (tj.13,77%). W wyniku obliczern uzyskano 80 oséb. Na
podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowa wartos¢ docelowag w wysokosci 11 925 oséb.

Liczba osdb Osoba EFS Stabiej 4 6 11095 System Biezacy
biernych rozwiniete 524 571 informat  monitoring
zawodowo yczny SL

objetych 2014
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wsparciem w
programie
Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 100% alokacji zostanie przeznaczone na realizacje wskaznika.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL z Poddziatania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w ktorych realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartos¢
projektéow w ramach: Poddziatania 7.1.1 PO KL wynosita 678 534,00 PLN, Poddziatania 7.1.2 PO KL wynosita
4960 591,00 PLN, Poddziatania 7.2.1 PO KL wynosita 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit
14 345,50 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika
przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszgcego po zastosowaniu
wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt
jednostkowy wynidst 15 222,18 PLN.

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano Srednig wazong w odniesieniu do nastepujgcych wariantow kosztow
zwigzanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),

- niezakoniczonych projektéw z Poddziatania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),

- zakonczonych projektéw z Poddziatania 7.2.1i7.2.2 PO KL.

Ponadto zatozono, iz osoba otrzyma rdéwniez wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowe] tj.
- usredniony koszt na osobe dot. Swiadczenia z tytutu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptynac na
nieosiggniecie wartosci koicowych wskaznika:

- opdinienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i w ramach, ktdrych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacje z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdZznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wiasnego, moze skutkowacd
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowic ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Dokonujac przegladu realizacji programu na etapie renegocjacji stwierdzono, iz majac na uwadze zapewnienie
poprawnosci wyliczania wskaznika rezultatu w ramach Pl 9i Liczba oséb zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem
spotecznym poszukujgcych pracy po opuszczeniu programu niezbedne jest zawarcie w programie adekwatnego
wskaznika produktu. Zgodnie z definicjg wskaznik rezultatu, o ktérym mowa powyzej, obejmuje osoby bierne
zawodowo w momencie rozpoczecia udziatu w projekcie, ktére otrzymaty wsparcie z EFS i ktére poszukujg pracy
po opuszczeniu projektu. Wartos¢ nowego wskaznika produktu dla wskaznika rezultatu Liczba oséb zagrozonych
ubdéstwem lub wykluczeniem spotecznym poszukujgcych pracy po opuszczeniu programu Wyznaczono W oparciu o
ponizszg metodologie:

Okreslono odsetek oséb biernych zawodowo (na podstawie raportu z SL2014) w stosunku do ogdlnej liczby oséb
zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie (6475/9865=65,64%).
Nastepnie oszacowano mozliwg do osiggniecia z alokacji pozostatej do zakontraktowania liczbe oséb zagrozonych
ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie.

Szacowang wartos¢ dodatkowg uzyskano dzielgc wartos¢ pozostatej do zakontraktowania alokacji w P19i przez
koszt jednostkowy okreslony w Zatgczniku nr 2 do programu Metodologia szacowania wartosci docelowych dla
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wskaznikéw wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata
2014 — 2020. Uzyskano w ten sposob 5 212 os6b planowanych do objecia wsparciem.

Nastepnie okreslono planowang do osiggniecia liczbe osdb biernych zawodowo objetych wsparciem w programie
mnozac procentowy udziat oséb biernych zawodowo w stosunku do ogdétu uczestnikow przez liczbe oséb
planowang do objecia wsparciem w ramach niezakontraktowanych srodkéw. Uzyskany wynik pomniejszono o
10% ryzyka (z uwagi na trudnos¢ grupy docelowej obejmowanej wsparciem). Uzyskang warto$¢ zsumowano z
osiggnietg dotychczas Liczba oséb biernych zawodowo objetych wsparciem w programie (6 475).

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano wartos¢ docelowg w wysokosci 9 553 osoby.

Obecnie, w zwigzku z pandemig COVID-19 oraz w zwigzku z osiggnieciem zaplanowanej wartosci wskaznika,
niezbedne jest ponowne oszacowanie wartosci docelowych wskaznikéw.

Nowa wartos¢ wskaznika odnoszacego sie do oséb biernych zawodowo szacowano sumujgc wartos¢ dotychczas
osiggnietg oraz szacunkowa wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Pl 9i srodkdow.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektow wartos¢ wskaznika w Pl 9i wynosi 10 693 osoby. By
oszacowac wartos¢ wskaznika dot. oséb biernych zawodowo, niezbedne byto na wstepie oszacowanie mozliwej
do osiggniecia z pozostatej do zakontraktowania liczby oséb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem
spotecznym objetych wsparciem w programie. Szacowang warto$s¢ dodatkowg uzyskano dzielgc wartos¢
pozostatej do zakontraktowania alokacji przez koszt jednostkowy uzyskujgc w ten sposéb 686 osdb. Nastepnie
uwzgledniajgc sytuacje szczegdlng, w ktorej znalezli sie Wnioskodawcy i uczestnicy projektéw, w tym ograniczenia
zwigzane z wdrazanym w kraju programem przeciwdziatania COVID-19 (m.in. ograniczenia w przemieszczaniu sie,
ograniczenia dotyczgce liczby osdb gromadzacych sie, ograniczenia zwigzane z opieka i edukacjg) oraz
mozliwoscig przeznaczenia czesci kosztéw projektéw na ochrone oséb uczestniczacych w projekcie zatozono, iz
szacowane wartosci wskaznikdw obarczone sg duzym ryzykiem ich nieosiagniecia. Przyjeto ryzyko na poziomie
15%. Oszacowano ostatecznie, iz liczba oséb objetych wsparciem wyniesie 583 osoby.

Okreslono odsetek oséb biernych zawodowo (na podstawie raportu z SL2014) w stosunku do ogdlnej liczby oséb
zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie (tj.69%). W wyniku
obliczen uzyskano 402 osoby. Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowg wartos¢ docelowg w
wysokosci 11 095 osdb.

Liczba osdb, Osoba EFS Stabiej - - 0 System Biezacy
ktérym rozwiniete informat  monitoring
udzielono yczny SL

ochrony 2014

czasowej w

zwigzku z

wojng w

Ukrainie,

objetych

wsparciem w

programie

Pomoc sSwiadczona w ramach Pl dotyczy¢ bedzie wszystkich oséb korzystajacych z ochrony czasowej w zwigzku
z Decyzjg wykonawczg Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzajgcg istnienie masowego naptywu
wysiedlencow z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkujgcg wprowadzeniem tymczasowej
ochrony. Ochrong czasowgq s3 objete osoby, ktére kwalifikujg sie do wsparcia w ramach ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa, tj. osoby,
ktore mogg uzyskac status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskowaé¢ mogg obywatele
Ukrainy oraz matzonek obywatela Ukrainy, ktéry nie posiada obywatelstwa ukrainskiego, a takze obywatele
Ukrainy posiadajgcy Karte Polaka i cztonkowie ich najblizszej rodziny. Potwierdzeniem kwalifikowalnosci dla tych
0s6b bedzie nadany numer PESEL ze statusem UKR. Do grupy objetej ochrong czasowg zaliczajg sie tez obywatele
innych krajow, czy tez bezpanstwowcy, ktérzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny. Osoby te, bedg
kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaswiadczenia o objeciu ochrong czasowa wystawianego przez Szefa
Urzedu do Spraw Cudzoziemcow.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS
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Jednostka Kategoria Wartosc \Wartosc . Czestotliwos¢
’ S docelowa Zrodto danych .
pomiaru regionu bazowa (2023) pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

, ag Jednostka
Wspdlny wskaznik ., omiaru Wartoéé
Kategoria Jednostka produktu \lI)Vartosc P dla oo Czestotli
. . azowa aa
regionu Pom!an:u sto::::::vy;]::o wartosci (2023) c‘)’vr:is:ru
wskaznika p 4 < bazowej i p
ustalania celéw )
docelowej

Liczba osob Stabiej  Osoba n/d - - 32 % 2014 - - 32 System Rocznie
zagrozonych rozwiniet informa
ubostwem lub e tyczny
wykluczeniem SL 2014
spotecznym,

ktore uzyskaty

kwalifikacje lub

nabyty

kompetencje po

opuszczeniu

programu
Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn.
Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.
(% o0sdb bezrobotnych, ktére bezposrednio po opuszczeniu programu uzyskaty kwalifikacje (tj. uczestnik w ramach
programu zdat egzamin i uzyskat potwierdzenie kwalifikacji przed zewnetrzng instytucja).

Liczba oséb Stabiej Osoba n/d - - 45 % 2014 - - 30 System Rocznie
zagrozonych rozwiniete informa
ubdstwem lub tyczny
wykluczeniem SL 2014
spotecznym
poszukujgcych
pracy po
opuszczeniu
programu
Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn.
Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. (tj. 61%)
Jednak z uwagi, iz wskazana w raporcie wartos¢ odnosita sie do wszystkich oséb bezrobotnych bez wyodrebnienia
przedmiotowej podgrupy, zostata ona obnizona w stosunku do specyficznej grupy, ktérg sg osoby zagrozone ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym.

Opracowujac RPO WL opierano sie na danych za rok 2012. Wskaznik zagrozenia ubdstwem relatywnym w wojewddztwie
lubelskim wynosit wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja ulegta zmianie tj. wartos¢ wskaznika ciggle spadata i w 2016 r.
wynosita 18,5%. Sytuacja wyglada podobnie w przypadku wskaznika minimum egzystencji — spadek z 8,5% w 2012 r. do
7,8% w roku 2016. Podsumowujac, sytuacja spoteczno-ekonomiczna w regionie poprawita sie, a ubdstwo spadto. Grupa
objeta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydtuza proces rekrutacji do projektow, dlatego wskaznik zostat
zaktualizowany.
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Szacujgc wartosci wskaznikow przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano gtéwnie na zatozeniach Umowy
Partnerstwa, nie obowigzywaty szczegétowe Wytyczne obszarowe, ktore obecnie naktadajg na Wnioskodawcow szereg
ograniczen, co do form wsparcia i grup docelowych, a ktdre nalezy stosowac w odniesieniu do Pl 9i, co nie pozostaje bez
znaczenia w przypadku szacowania wartosci docelowych wskaznikow.

Zmiana wartosci docelowej wskaznikdw rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapiséw
wytycznych obszarowych, ktdre regulujg wdrazanie dziatarn w obszarze PI 9i.

Biorac pod uwage cel Pl 9i oraz grupe docelowg, do ktdrej kierowane jest wsparcie, osiggniecie zatozonych pierwotnie
wskaznikéw jest niemozliwe. Osoby, do ktérych kierowane jest wsparcie to osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym
oraz spotecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest réwniez w wytycznych
obszarowych i co wynika z celu Pl to osoby, ktore w pierwszej kolejnosci potrzebuja wsparcia w zakresie budowania
postaw spotecznych i do ktérych kierowane sg ustugi aktywnej integracji gtéwnie o charakterze spotecznym, zdrowotnym,
edukacyjnym a dopiero na koncu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - spoteczno-ekonomicznej wojewddztwa lubelskiego w obszarach oddziatywania EFS ,,...do
gtéwnych przyczyn korzystania ze swiadczen pomocy spotecznej niezmiennie od wielu lat nalezy bezrobocie (27%) i
ubdstwo (21%). Do waznych determinant wykluczenia spotecznego i zagrozenia ubéstwem nalezy réwniez stan zdrowia
mieszkarnncow. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu Swiadczen pomocy spotecznej wynikato ze stwierdzenia barier
funkcjonowania w spotfeczenstwie wynikajgcych z dtugotrwatej lub ciezkiej choroby (16%) oraz doswiadczenia
niepetnosprawnosci (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych swiadczen pomocy spotecznej sg réwniez zagadnienia
dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradnos¢ w sprawach opiekurniczo — wychowawczych i gospodarstwa
domowego dotyczyta niemal co dziesigtej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy spotecznej (8%),
natomiast 6% udzielanej pomocy wynikato z potrzeby ochrony macierzynstwa”. W 2016 r. odnotowano znaczacy spadek
zasiegu ubdstwa skrajnego oraz ubdstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubdstwie skrajnym zyto prawie 5% o0sdb
(wobec niecatych 7% w 2015 r.), a w ubéstwie relatywnym — nieco mniej niz 14% oséb (wobec niecatych 16% w 2015 r.).
Jak widac zatem, pomimo, iz bezrobocie stanowi najczestszg przyczyne korzystania ze swiadczenn pomocy spotecznej nie
jest jedyna. Jednoczesnie zmienia sie sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba oséb bezrobotnych zarejestrowanych jako
bezrobotne w zwigzku z tym zmniejsza sie tez potencjalna liczba oséb do objecia wsparciem w ramach Osi Priorytetowej.

Dziatania w ramach tej osi majga prowadzi¢ do podniesienia aktywnosci spotecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest
w przypadku Pl 8i bezposrednio do zatrudnienia. Nalezy uwzglednié przy tym ze sg to osoby najbardziej oddalone od rynku

pracy.

Uwzgledniono réwniez fakt, iz czes¢ srodkdéw przewidzianych na Dziatanie 11.1 przeznaczona bedzie na realizacje
projektow przez osrodki pomocy spotecznej, ktére nie s powotane stricte do dziatan w zakresie aktywizacji zawodowej ,
zatem nie nalezy zaktadac znacznych efektdw w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy tez poszukiwania i podjecia pracy po
zakonczeniu udziatu w projekcie. Jednoczesnie warto zaznaczy¢, iz opracowujgc metodologie szacowania wartosci
docelowych dla wskaznikéw wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano sie na badaniach zleconych przez MR lub
UM WL, ktdre bazowaty gtdwnie na uczestnikach Dziatania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie bedacych klientami pomocy
spotecznej, a jesli takie osoby uczestniczyty w badaniu to ich odsetek byt marginalny. Osoby bedace klientami pomocy
spotecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Dziataniu 7.1, nie byty monitorowane pod wzgledem efektywnosci
wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objecia szkoleniami czy tez wskaznikiem efektywnosci zatrudnieniowej.

Liczba osdéb Stabiej Osoba n/d - - 25 % 2014 - - 16 System Rocznie
zagrozonych rozwiniete informa
ubdéstwem lub tyczny
wykluczeniem SL 2014
spotecznym

pracujacych po
opuszczeniu
programu
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(tacznie z

pracujgcymi na

wiasny

rachunek)
Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wartosci wskaznika efektywnosci zatrudnieniowej dla Dziatania 7.2 PO KL
wskazanej w Sprawozdaniu z realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 za | pétrocze 2014 r. (tj. 45%)

Jednak z uwagi, iz wskazana wartos¢ wskaznika efektywnosci odnosi sie¢ wytgcznie do oséb, ktére uzyskaty wsparcie w
ramach Dziatania 7.2 PO KL i nie ujmuje oséb z Dziatania 7.1 zostata ona obnizona z uwagi na specyfike oséb zagrozonych
ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym.

Opracowujac RPO WL opierano sie na danych za rok 2012. Wskaznik zagrozenia ubdstwem relatywnym w wojewddztwie
lubelskim wynosit wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja ulegta zmianie tj. wartos¢ wskaznika ciaggle spadata i w 2016 r.
wynosita 18,5%. Sytuacja wyglagda podobnie w przypadku wskaznika minimum egzystencji — spadek z 8,5% w 2012 r. do
7,8% w roku 2016. Podsumowujgc, sytuacja spoteczno-ekonomiczna w regionie poprawita sie, a ubéstwo spadto. Grupa
objeta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydtuza proces rekrutacji do projektéw, dlatego wskaznik zostat
zaktualizowany. Szacujac wartosci wskaznikow przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano gtéwnie na
zatozeniach Umowy Partnerstwa, nie obowigzywaty szczegétowe Wytyczne obszarowe, ktdre obecnie naktadajg na
Whioskodawcow szereg ograniczen, co do form wsparcia i grup docelowych, a ktére nalezy stosowac¢ w odniesieniu do PI
9i, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartosci docelowych wskaznikow.

Zmiana wartosci docelowej wskaznikdw rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapiséw
wytycznych obszarowych, ktdre regulujg wdrazanie dziatan w obszarze PI 9i.

Biorac pod uwage cel Pl 9i oraz grupe docelowg, do ktdrej kierowane jest wsparcie, osiggniecie zatozonych pierwotnie
wskaznikow jest niemozliwe. Osoby, do ktérych kierowane jest wsparcie to osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym
oraz spotecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest réwniez w wytycznych
obszarowych i co wynika z celu Pl to osoby, ktore w pierwszej kolejnosci potrzebujg wsparcia w zakresie budowania
postaw spotecznych i do ktérych kierowane sg ustugi aktywnej integracji gtéwnie o charakterze spotecznym, zdrowotnym,
edukacyjnym a dopiero na koricu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - spoteczno-ekonomicznej wojewddztwa lubelskiego w obszarach oddziatywania EFS ,,...do
gtéwnych przyczyn korzystania ze $wiadczern pomocy spotecznej niezmiennie od wielu lat nalezy bezrobocie (27%) i
ubdstwo (21%). Do waznych determinant wykluczenia spotecznego i zagrozenia ubéstwem nalezy réwniez stan zdrowia
mieszkaricow. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu Swiadczer pomocy spotecznej wynikato ze stwierdzenia barier
funkcjonowania w spotfeczenstwie wynikajgcych z dtugotrwatej lub ciezkiej choroby (16%) oraz doswiadczenia
niepetnosprawnosci (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych swiadczen pomocy spotecznej sg rowniez zagadnienia
dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradnosé w sprawach opiekuriczo — wychowawczych i gospodarstwa
domowego dotyczyta niemal co dziesigtej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy spotecznej (8%),
natomiast 6% udzielanej pomocy wynikato z potrzeby ochrony macierzyrnstwa”. W 2016 r. odnotowano znaczacy spadek
zasiegu ubdstwa skrajnego oraz ubdstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubdstwie skrajnym zyto prawie 5% osdb
(wobec niecatych 7% w 2015 r.), a w ubéstwie relatywnym — nieco mniej niz 14% oséb (wobec niecatych 16% w 2015 r.).
Jak widac zatem, pomimo, iz bezrobocie stanowi najczestszg przyczyne korzystania ze swiadczern pomocy spotecznej nie
jest jedynga. Jednoczesnie zmienia sie sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba oséb bezrobotnych zarejestrowanych jako
bezrobotne w zwigzku z tym zmniejsza sie tez potencjalna liczba oséb do objecia wsparciem w ramach Osi Priorytetowej.

Dziatania w ramach tej osi majg prowadzi¢ do podniesienia aktywnosci spotecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest
w przypadku Pl 8i bezposrednio do zatrudnienia. Nalezy uwzgledni¢ przy tym ze s3 to osoby najbardziej oddalone od rynku
pracy.

Uwzgledniono réowniez fakt, iz cze$¢ srodkdw przewidzianych na Dziatanie 11.1 przeznaczona bedzie na realizacje
projektow przez osrodki pomocy spotecznej, ktére nie s3 powotane stricte do dziatan w zakresie aktywizacji zawodowej ,
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zatem nie nalezy zaktadac znacznych efektdw w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy tez poszukiwania i podjecia pracy po
zakonczeniu udziatu w projekcie. Jednoczesnie warto zaznaczy¢, iz opracowujgc metodologie szacowania wartosci
docelowych dla wskaznikdéw wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano sie na badaniach zleconych przez MR lub
UM WL, ktére bazowaty gtdwnie na uczestnikach Dziatania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie bedacych klientami pomocy
spotecznej, a jesli takie osoby uczestniczyty w badaniu to ich odsetek byt marginalny. Osoby bedace klientami pomocy
spotecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Dziataniu 7.1, nie byty monitorowane pod wzgledem efektywnosci
wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objecia szkoleniami czy tez wskaznikiem efektywnosci zatrudnieniowej.

Na zmniejszenie poziomu wskaznika ma roéwniez wptyw kierunek zmian wprowadzonych w Wytycznych obszarowych w
obszarze wtaczenia spotecznego, ktére zaktadaja pomiar efektywnosci zatrudnieniowej jedynie wsrdd osdb objetych
aktywng integracja o charakterze zawodowym, ktdra nie jest obowigzkowa dla wszystkich uczestnikow projektéw.
Jednoczesnie w ramach Osi 11 przewidziane sg do realizacji zadania, dla ktérych efekt zatrudnieniowy nie jest wymagany
co rowniez ma przetozenie na mozliwos¢ osiggniecia wskaznika rezultatu Liczba osob zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spofecznym pracujgcych po opuszczeniu programu (tgcznie z pracujgcymi na wtasny rachunek).

Liczba osdb Stabiej Osob  n/d - - 20 % 2012 - - 12% Bada Co
zagrozonych rozwiniet a % nie najmni
ubdéstwem lub e ewal ej4
wykluczeniem uacyj razyw
spotecznym ne ciagu
pracujacych 6 okresu
miesiecy po progra
opuszczeniu mowa
programu nia
(tacznie z

pracujacymi

na witasny

rachunek)

Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wynikéw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o.0. pn.
Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL (tj. 20%). Wskazana wartos¢
pozostawiona zostata na tym samym poziomie z uwagi na specyfike osdéb, ktére bedg otrzymywaty wsparcie tj. osoby
zagrozone ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym.

Opracowujgc RPO WL opierano sie na danych za rok 2012. Wskaznik zagrozenia ubdstwem relatywnym w wojewddztwie
lubelskim wynosit wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja ulegta zmianie tj. wartos¢ wskaznika ciaggle spadata i w 2016 r.
wynosita 18,5%. Sytuacja wyglada podobnie w przypadku wskaznika minimum egzystencji — spadek z 8,5% w 2012 r. do
7,8% w roku 2016. Podsumowujgc, sytuacja spoteczno-ekonomiczna w regionie poprawita sie, a ubéstwo spadto. Grupa
objeta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydtuza proces rekrutacji do projektéw, dlatego wskaznik zostat
zaktualizowany. Szacujac wartosci wskaznikow przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano gtéwnie na
zatozeniach Umowy Partnerstwa, nie obowigzywaty szczegétowe Wytyczne obszarowe, ktore obecnie naktadajg na
Whioskodawcow szereg ograniczen, co do form wsparcia i grup docelowych, a ktére nalezy stosowac¢ w odniesieniu do PI
9i, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartosci docelowych wskaznikow.

Zmiana wartosci docelowej wskaznikdw rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapiséw
wytycznych obszarowych, ktdre regulujg wdrazanie dziatan w obszarze PI 9i.

Biorgc pod uwage cel PI 9i oraz grupe docelowg, do ktérej kierowane jest wsparcie, osiggniecie zatozonych pierwotnie
wskaznikow jest niemozliwe. Osoby, do ktérych kierowane jest wsparcie to osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym
oraz spotecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest réwniez w wytycznych
obszarowych i co wynika z celu Pl to osoby, ktére w pierwszej kolejnosci potrzebujg wsparcia w zakresie budowania
postaw spotecznych i do ktérych kierowane sg ustugi aktywnej integracji gtéwnie o charakterze spotecznym, zdrowotnym,
edukacyjnym a dopiero na koricu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - spoteczno-ekonomicznej wojewddztwa lubelskiego w obszarach oddziatywania EFS ,,...do
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gtéwnych przyczyn korzystania ze Swiadczen pomocy spotecznej niezmiennie od wielu lat nalezy bezrobocie (27%) i
ubdstwo (21%). Do waznych determinant wykluczenia spotecznego i zagrozenia ubéstwem nalezy réwniez stan zdrowia
mieszkancéw. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu Swiadczen pomocy spotecznej wynikato ze stwierdzenia barier
funkcjonowania w spotfeczenstwie wynikajgcych z dtugotrwatej lub ciezkiej choroby (16%) oraz doswiadczenia
niepetnosprawnosci (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych swiadczern pomocy spotecznej sg rowniez zagadnienia
dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradnosé w sprawach opiekuriczo — wychowawczych i gospodarstwa
domowego dotyczyta niemal co dziesigtej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy spotecznej (8%),
natomiast 6% udzielanej pomocy wynikato z potrzeby ochrony macierzynstwa”. W 2016 r. odnotowano znaczacy spadek
zasiegu ubodstwa skrajnego oraz ubdstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubdstwie skrajnym zyto prawie 5% oséb
(wobec niecatych 7% w 2015 r.), a w ubdstwie relatywnym — nieco mniej niz 14% osdb (wobec niecatych 16% w 2015 r.).
Jak widac zatem, pomimo, iz bezrobocie stanowi najczestsza przyczyne korzystania ze swiadczern pomocy spotecznej nie
jest jedyng. Jednoczesnie zmienia sie sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba oséb bezrobotnych zarejestrowanych jako
bezrobotne w zwigzku z tym zmniejsza sie tez potencjalna liczba oséb do objecia wsparciem w ramach Osi Priorytetowej.

Dziatania w ramach tej osi majg prowadzi¢ do podniesienia aktywnosci spotecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest
w przypadku Pl 8i bezposrednio do zatrudnienia. Nalezy uwzglednié przy tym ze s3 to osoby najbardziej oddalone od rynku
pracy.

Uwzgledniono rowniez fakt, iz cze$¢ srodkow przewidzianych na Dziatanie 11.1 przeznaczona jest na realizacje projektow
przez osrodki pomocy spotecznej, ktére nie sg powotane stricte do dziatan w zakresie aktywizacji zawodowej , zatem nie
nalezy zaktadaé¢ znacznych efektow w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy tez poszukiwania i podjecia pracy po
zakonczeniu udziatu w projekcie. Jednoczesnie warto zaznaczy¢, iz opracowujgc metodologie szacowania wartosci
docelowych dla wskaznikdéw wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano sie na badaniach zleconych przez MR lub
UM WL, ktére bazowaty gtdwnie na uczestnikach Dziatania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie bedacych klientami pomocy
spotecznej, a jesli takie osoby uczestniczyty w badaniu to ich odsetek byt marginalny. Osoby bedace klientami pomocy
spotecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Dziataniu 7.1, nie bytly monitorowane pod wzgledem efektywnosci
wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objecia szkoleniami czy tez wskaznikiem efektywnosci zatrudnieniowej.

Na zmniejszenie poziomu wskaznika ma réwniez wptyw kierunek zmian wprowadzonych w Wytycznych obszarowych w
obszarze wtgczenia spotecznego, ktére zaktadajg pomiar efektywnosci zatrudnieniowej jedynie wsrdd osob objetych
aktywng integracja o charakterze zawodowym, ktéra nie jest obowigzkowa dla wszystkich uczestnikow projektéw.
Jednoczesnie w ramach Osi 11 przewidziane sg do realizacji zadania, dla ktorych efekt zatrudnieniowy nie jest wymagany
co réwniez ma przetozenie na mozliwos¢ osiggniecia wskaznika rezultatu dtugoterminowego Liczba osob zagrozonych
ubdéstwem lub wykluczeniem spotecznym pracujgcych 6 miesiecy po opuszczeniu programu (tgcznie z pracujgcymi na
wtasny rachunek).

Priorytet inwestycyjny 9iv Utatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych oraz
wysokiej jakosci ustug, w tym opieki zdrowotnej i ustug socjalnych swiadczonych w
interesie ogdlnym

Cel szczegétowy 1. Wzrost dostepnosci wysokiej jakosci ustug spotecznych uZytecznosci
publicznej, w szczegdlnosci w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla
0sob wykluczonych lub zagrozonych ubdstwem | wykluczeniem
spotecznym w regionie

2. Wzrost dostepnosci ustug zdrowotnych dla oséb wykluczonych lub
zagrozonych ubdstwem i wykluczeniem spotecznym w regionie
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A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ docelowa )
Jednostka Kategoria (2023) Zrédto | Czestotliwos¢
pomiaru regionu nn“ danych pomiaru

Liczba os6b Osoba EFS Stabiej - System  Biezacy

zagrozonych rozwiniete informa monitoring

ubostwem lub 22 282 tyczny

wykluczeniem SL 2014

spotecznym

objetych

ustugami

spotecznymi

Swiadczonymi w

interesie

0golnym w

programie
Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano Srednia wazong w odniesieniu do ustug spotecznych wskazanych w
dokumencie opracowanym przez ROPS pn. Ocena zasobow pomocy spotecznej w wojewoddztwie lubelskim w roku
2013.

Ponadto przyjeto zatozenie, iz uczestnik moze skorzystac z co najmniej 2 ustug spotecznych, natomiast sredni okres
korzystania z ustugi wynosi 12 m-cy.

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 24 652 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 26 158,33 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynac na
nieosiggniecie wartos¢ koncowych wskaznika:

- opOznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv.w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikoéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wkiadu witasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentdw w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
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realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz pozostatych srodkéw na Dziatanie 11.2 podzielonych przez koszt jednostkowy.

W przypadku projektéw, ktére zostaty zakonczone lub w ktdrych wartosé docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 5 507. Koszt jednostkowy dla tych
projektéw wynosit w zaokragleniu 11 000 PLN.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnigta wartos¢ docelowa — 10 274. Koszt
jednostkowy dla tych projektéw w zaokragleniu 15 000 PLN.

Ponadto, ustalono koszt jednostkowy wynoszacy 37 000 PLN (koszt wyliczony w oparciu o prébe 50% wnioskow z
naboru RPLU.11.02.00-12.00-06-004/18). Koszt jest znaczgco wyzszy niz wczesniej, z uwagi na szeroki katalog form
wsparcia oferowanych w ramach przedmiotowego Dziatania i zréznicowane ceny rynkowe z tym zwigzane.

Na pozostate srodki dostepne w ramach Dziatania 11.2 tj. 64 953 683,59 PLN zaplanowano ogtoszenie naboru w
roku 2020, ktéry zostanie zawezony wytgcznie do wspierania ustug spotecznych. W zwigzku z powyzszym pozostaty
do wykorzystania alokacje podzielono przez koszt jednostkowy dotyczacy ustugi spotecznej, co daje wartos¢ 1 756.
Przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci tj. 1 580.

5507 +10274 +1 580 =17 361

Z uwagi na propozycje przesuniecia Srodkéw z Pl 9iv na PI 8iii, alokacja pierwotnie planowana na konkurs ogtoszony
w 2020 r. tj. 64 953 683,59 PLN, ulegta obnizeniu o 51%. Stad, proporcjonalnie obnizono wartos¢ wskaznika
szacowang do osiggniecia w ramach przedmiotowego konkursu.

1 580 - wartosc¢ wskaznika przyjeta przed obnizeniem planowanej alokacji
1 580/100x51 = 805
1580 — 805 = 775

5 507 — wartos¢ projektow zakoriczonych
10 274 - projekty w trakcie realizacji z przyjetym 10% ryzykiem nieosiaggniecia wartosci wskaznika
775 — wartos¢ wskaznika oszacowana dla naboru z 2020 po pomniejszeniu o 51%

5507 +10274 +775 =16 556

2021 - zwiekszono warto$¢ docelowa wskaznika.

Zmiana wartosci docelowej wynika zaréwno z realokacji srodkéw, jak i btedu metodologicznego polegajacego na
przyjeciu zbyt wysokiego kosztu jednostkowego (koszt ustugi spotecznej).

Realokacja srodkéw — 6,27%

Wozrost wartosci wskaznika w odniesieniu do poprzedniej wartosci wynosi 16,57%. Rdznica w powyzszych warto-
Sciach procentowych jest zwigzana z btedem metodologicznym i z realokacjg srodkow.

Dotychczas przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika przyjmowano 10% ryzyka do wszystkich typow inter-
wencji, co wynika gtéwnie z rozwigzywanych uméw, grupy docelowej obejmowanej wsparciem, oraz typem benefi-
cjenta realizujgcego projekt. Z uwagi na specyfike projektow wieloletnich zmianie mogg ulec pierwotnie szacowane
koszty. W przypadku wsparcia w ramach PI9iv ryzyko generuje sama grupa docelowa — osoby zagrozone ubdstwem
lub wykluczeniem spotecznym. Stad, na bazie dotychczasowych doswiadczen, postanowiono utrzymac ryzyko na
standardowym poziomie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika przyjmowano koszt jednostkowy na poziomie 37 000 zt. Tak wysoki
koszt wigzat sie z zaktadanymi formami wsparcia tj. adaptacja pomieszczen czy tworzenie mieszkan chronionych.
Natomiast obecnie do wyliczenia wartosci docelowej wskaznika przyjeto koszt wynikajacy ze specyfiki oferowanego
wsparcia i oparty na analizie projektow realizujgcych analogiczne formy wsparcia dla oséb zagrozonych ubdstwem
lub wykluczeniem spotecznym. Przyjeto koszt na poziomie 1 503 zt. Tak znaczgca réznica w koszcie wynika z rézno-
rodnosci form wsparcia mozliwych do zrealizowania w ramach PI9iv i potrzeb grup docelowych, ktére obecnie s3
zainteresowane mniej kosztochtonnymi formami wsparcia. Oferowane formy nie wymagajg tak duzych naktadow
finansowych na przygotowanie i realizacje wsparcia dla grupy docelowej.
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2022 — zwiekszono wartos¢ docelowg wskaznika.

Zmiana wartosci docelowej wynika z realokacji Srodkéw. Przesuniete srodki majg na celu zakontraktowanie pieciu
projektow o dofinansowanie z listy rankingowej w ramach naboru RPLU.11.02.00-12.00-06-001/20. Wartos¢
wskaznika Liczba osob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami spotecznymi
$wiadczonymi w interesie ogélnym w programie w ramach przedmiotowych projektéw wynosi 290 oséb. Sredni
koszt jednostkowy wsparcia w przypadku tych 5 projektéw wynosi 29 690,55 PLN. Znaczaca réznica w koszcie
wzgledem wczesniejszych wyliczen wynika z roznorodnosci form wsparcia mozliwych do zrealizowania w ramach
PI9iv i potrzeb grup docelowych, ktére sg diagnozowane w ramach poszczegdlnych projektow.

Dotychczas przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika przyjmowano 10% ryzyka do wszystkich typow inter-
wengcji, co wynika gtdwnie z rozwigzywanych umow, grupy docelowej obejmowanej wsparciem, oraz typem benefi-
cjenta realizujgcego projekt. Z uwagi na specyfike projektow wieloletnich zmianie mogg ulec pierwotnie szacowane
koszty. W przypadku wsparcia w ramach PI9iv ryzyko generuje sama grupa docelowa — osoby zagrozone ubéstwem
lub wykluczeniem spotecznym. Stad, na bazie dotychczasowych doswiadczen, postanowiono utrzymacd ryzyko na
standardowym poziomie.

Osiggnieta wartos¢ wskaznika: 22 021 oséb (jako podstawe do wyliczenia przyjeto osiggnieta wartosé¢ wskaznika,
gdyz przewyzsza ona wartos¢ docelowg).

Wartos¢ wskaznika w ramach 5 projektéw wybranych do dofinansowania: 290

Ryzyko 10%: 290 — 10% = 261

22 021 + 261 = 22 282

Liczba osoéb Osoba EFS Stabiej - - 14 449 System  Biezgcy
zagrozonych rozwiniete informa monitoring
ubdstwem lub tyczny

wykluczeniem SL 2014

spotecznym

objetych

ustugami

zdrowotnymi w

programie

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano $rednig wazong w odniesieniu do ustug zdrowotnych w zakresie
rehabilitacji leczniczej/ ustug ochrony zdrowia psychicznego na podstawie danych ze szpitali z terenu wojewddztwa
lubelskiego.

Ponadto przyjeto zatozenie, iz ustuga zdrowotna bedzie Swiadczona przez okres 12 m-cy dla jednego uczestnika.

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 51 960 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 55 135,38 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynac na
nieosiggniecie wartos¢ korncowych wskaznika:

- opOznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,
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- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wkiadu wtasnego, moze skutkowaé
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentdw w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych oraz
projektéw bedacych w trakcie realizacji. Na podstawie przedmiotowej analizy zweryfikowano koszt jednostkowy,
ktory w przypadku najdrozszej formy wsparcia z zakresu ustug zdrowotnych nie przekracza 9 000 PLN.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 317.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 14 132.

317 +14 132= 14 449

Liczba osdb z Osoba EFS Stabiej System  Biezacy
niepetnosprawn rozwiniete inform  monitoring
oSciami atyczny

objetych 7 SL 2014

wsparciem w 2714 4427 141

programie

W celu oszacowania wartosci docelowej wskaznika wykorzystano dane dla Dziatania 7.1 ze Sprawozdania z
realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osdb niepetnosprawnych w odniesieniu do ogoétu osdb,
ktére rozpoczety udziat w projekcie za | poétrocze 2014 r. (tj.21%). Przyjeto zatozenie, iz osoby z
niepetnosprawnosciami beda stanowity 21% zaréwno w odniesieniu do wskaznika produktu Liczba osob
zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w interesie
ogolnym w programie, jak i wskaznika Liczba 0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych
ustugami zdrowotnymi w programie.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptynac na
nieosiggniecie wartos¢ korncowych wskaznika:

- opOdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezgcych do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.
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Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wkiadu wtasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentdw w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang warto$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji oraz prognozowanej wartosci wskaznika dla planowanego naboru.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 1 951.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore s realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 2 595.

Ponadto, uwzgledniono 20% wartosci wskaznika Liczba osob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych ustugami spofecznymi swiadczonymi w interesie ogdlnym w programie oszacowanej dla naboru, ktéry
bedzie ogtoszony w roku 2020 - 316.

1951 +2595+316 =4 862

Z uwagi na propozycje przesuniecia sSrodkéw z Pl 9iv na PI 8iii, alokacja pierwotnie planowana na konkurs ogtoszony
w 2020 r. tj. 64 953 683,59 PLN, ulegta obnizeniu o 51%. Stad, proporcjonalnie obnizono wartos$¢ wskaznika
szacowang do osiggniecia w ramach przedmiotowego konkursu.

316 - wartos¢ wskaznika przyjeta przed obnizeniem planowanej alokacji
316/100x51 = 161
316 —161 =155

1 951 — wartos¢ projektéw zakoriczonych
2 595 — projekty w trakcie realizacji z przyjetym 10% ryzykiem nieosiggniecia wartosci wskaznika
155 — wartos¢ wskaznika oszacowana dla naboru z 2020 po pomniejszeniu 0 51%

1951 +2595+155=4701

2021 - zwiekszono wartos¢ docelowg wskaznika.

Zmiana wartosci docelowej wynika zaréwno z realokacji srodkéw, jak i btedu metodologicznego polegajacego na
przyjeciu zbyt niskiego procentu oséb niepetnosprawnych, ktére beda zainteresowane udziatem we wsparciu.
Realokacja srodkow — 6,27%

Wozrost wartosci wskaznika w odniesieniu do poprzedniej wartosci wynosi — 44,95%. Rdznica w powyzszych warto-
Sciach procentowych jest zwigzana z btedem metodologicznym i z realokacjg srodkédw.Dotychczas przy szacowaniu
wartosci docelowej wskaznika przyjmowano 10% ryzyka do wszystkich typdw interwencji, co wynika gtéwnie z
rozwigzywanych umow, grupy docelowej obejmowanej wsparciem, oraz typem beneficjenta realizujgcego projekt.
Z uwagi na specyfike projektéw wieloletnich zmianie mogg ulec pierwotnie szacowane koszty. W przypadku
przedmiotowego wskaznika ryzyko generuje sama grupa docelowa — osoby z niepetnosprawnosciami dodatkowo
zagrozone ubéstwem lub wykluczeniem spotecznym. Stad, na bazie dotychczasowych doswiadczen, postanowiono
utrzymac ryzyko na standardowym poziomie.

Pierwotnie oszacowano wartos¢ docelowg wskaznika w oparciu o dane statystyczne — 21% udziat oséb niepetno-
sprawnych w ogdle spoteczeristwa w regionie. Obecnie opierajac sie o analize struktury grupy docelowej w realizo-
wanych projektach zauwazony wyzszy udziat oséb z niepetnosprawnosciami w projektach, wynoszacy 35%. W
zwigzku z powyzszym podniesiono wartos¢ docelowg wskaznika do 35% wartosci wskaznika gtéwnego tj. Liczba
0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w inte-
resie ogdlnym w programie.

2022 — zwiekszono warto$¢ docelowa wskaznika.

Zmiana wartosci docelowej wynika z realokacji Srodkéw. Przesuniete srodki majg na celu zakontraktowanie pieciu
projektéw o dofinansowanie z listy rankingowej w ramach naboru RPLU.11.02.00-12.00-06-001/20. Wartosc
wskaznika Liczba 0séb z niepetnosprawnosciami objetych wsparciem w programie w ramach przedmiotowych pro-
jektow wynosi 26 osdb.

Dotychczas przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika przyjmowano 10% ryzyka do wszystkich typow inter-
wencji, co wynika gtéwnie z rozwigzywanych uméw, grupy docelowej obejmowanej wsparciem, oraz typem benefi-
cjenta realizujgcego projekt. Z uwagi na specyfike projektow wieloletnich zmianie mogg ulec pierwotnie szacowane
koszty. W przypadku przedmiotowego wskaznika ryzyko generuje sama grupa docelowa — osoby z niepetnospraw-
nosciami dodatkowo zagrozone ubdéstwem lub wykluczeniem spotecznym. Stad, na bazie dotychczasowych do-
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Swiadczen, postanowiono utrzymac ryzyko na standardowym poziomie.

Osiggnieta wartos¢ wskaznika: 7 118 oséb (jako podstawe do wyliczenia przyjeto osiggnietg wartosé¢ wskaznika,
gdyz przewyzsza ona wartosc docelowg).

Wartosc wskaznika w ramach 5 projektéw wybranych do dofinansowania: 26

Ryzyko 10%: 26 — 10% = 23

7118+23=7141

Liczba osob Osoba EFS Stabiej System  Biezacy
pochodzacych z rozwiniete inform  monitoring
obszarow atyczny
wiejskich 15177 23739 38 SL 2014

916

W celu oszacowania wartosci docelowej wskaznika wykorzystano dane dla Dziatania 7.1 ze Sprawozdania z
realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka oséb z terenéw wiejskich w odniesieniu do ogdétu osdb,
ktére rozpoczety udziat w projekcie za | poétrocze 2014 r. (tj. 55%). Przyjeto zatozenie, iz osoby pochodzace z
obszaréw wiejskich beda stanowity 55% zaréwno w odniesieniu do wskaznika produktu Liczba osob zagrozonych
ubostwem lub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w interesie ogolnym w
programie, jak i wskaznika Liczba osob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami
zdrowotnymi w programie.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynaé na
nieosiggniecie wartos¢ korncowych wskaznika:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacja perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv w ramach, ktoérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegélnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikoéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wtasnego, moze skutkowaé
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentdw w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz prognozowanej wartosci wskaznika dla planowanego naboru.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 5 460.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktdre sa realizowane, w ktdrych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 35 835.

Ponadto, uwzgledniono 65% wartosci wskaznika Liczba osob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych ustugami spotecznymi Swiadczonymi w interesie ogdolnym w programie oszacowanej dla naboru, ktory
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bedzie ogtoszony w roku 2020. — 1 027.
5460 + 35 835 + 1 027 = 42 322

Z uwagi na propozycje przesuniecia Srodkéw z Pl 9iv na PI 8iii, alokacja pierwotnie planowana na konkurs ogtoszony
w 2020 r. tj. 64 953 683,59 PLN, ulegta obnizeniu o 51%. Stad, proporcjonalnie obnizono wartos¢ wskaznika
szacowang do osiggniecia w ramach przedmiotowego konkursu.

1027 - wartos¢ wskaznika przyjeta przed obnizeniem planowanej alokacji
1027/100x51 = 524
1027 -524 =503

5 460 — wartos¢ projektow zakonczonych
35 835 — projekty w trakcie realizacji z przyjetym 10% ryzykiem nieosiggniecia wartosci wskaznika
503 — wartos¢ wskaznika oszacowana dla naboru z 2020 po pomniejszeniu o 51%

5460 + 35 835 + 503 = 41 798

2021 - zmniejszono wartos¢ docelowg wskaznika.

Zmiana wartosci docelowej wynika z btedu metodologicznego polegajgcego na przyjeciu zbyt niskiego procentu
ryzyka nieosiggniecia wskaznika. Wczesniej przyjmowano ryzyko nieosiggniecia wartosci docelowej wskaznika na
poziomie 10%, natomiast obecnie przyjeto ryzyko na poziomie 15%.W powyzszym przypadku wartos¢ ryzyka jest
podwyzszana z poziomu 10% do 15%, z uwagi na specyfike grupy docelowej, tj. osoby zagrozone ubdéstwem lub
wykluczeniem spotecznym, ktére jednoczesnie pochodzg z obszaréw wiejskich oraz z uwagi na obserwowane ten-
dencje przy realizacji projektow zwigzane z zagrozeniem epidemicznym tj. rezygnacje z udziatu w projekcie przed
przystgpieniem do pierwszej formy wsparcia. Biorgc powyzsze pod uwage zatozono wyzsze niz standardowo ryzyko
nieosiaggniecia wartos$ci docelowej wskaznika.

2022 — zwiekszono warto$¢ docelowa wskaznika.

Zmiana wartosci docelowej wynika z realokacji Srodkéw. Przesuniete srodki majg na celu zakontraktowanie pieciu
projektéw o dofinansowanie z listy rankingowej w ramach naboru RPLU.11.02.00-12.00-06-001/20. Wartos¢
wskaznika Liczba 0s6b pochodzgcych z obszarow wiejskich wynosi 260 osdb.

Przy poprzednim szacowaniu wartosci docelowej przyjeto wyzsze ryzyko na poziomie 15%, jednakze przy przedmio-
towych wyliczeniach postanowiono nie réznicowac poziomu ryzyka gdyz wyliczenia dotyczg konkretnych projek-
téw. Stad przyjeto ryzyko na poziomie 10%.

Wartos¢ docelowa wskaznika okreslona w RPO WL 2014-2020 dla roku 2023: 38 682 osdb.
Wartos¢ wskaznika w ramach 5 projektéw wybranych do dofinansowania: 260

Ryzyko 10%: 260 — 10% = 234

38 682 + 234 =38 916

Liczba Sztuka EFS Stabiej - - 408 System  Biezacy
podmiotéw rozwiniete inform  monitoring
objetych atyczny

wsparciem w SL 2014

zakresie

zwalczania lub
przeciwdziatani
a skutkom
pandemii COVID
-19

W celu oszacowania wartosci docelowej wskaZznika uwzgledniono wartosci z projektow realizowanych lub
planowanych do realizacji w zakresie zwalczania lub przeciwdziatania skutkom COVID — 19. W ramach
przedmiotowych projektéw przewidziano wsparcie dla 41 szpitali oraz 308 jednostek pomocy spotecznej (w tym
instytucji paliatywno — hospicyjnych, schronisk i noclegowni dla bezdomnych oraz doméw pomocy spotecznej).
Dotychczas objeto wsparciem 347 podmiotdw, w tym 295 w ramach ww. projektéw (tj. ww. szpitale i jednostki
pomocy spotecznej), natomiast 61 podmiotéw zostanie objetych wsparciem w ramach projektu planowanego do
realizacji.

Zmiana wartosci docelowej wskaznika jest zwigzana zaréwno ze zmiang alokacji, jak i zmiang sytuacji spoteczno-
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ekonomicznej spowodowang pandemia, ktéra miata bezposredni wptyw na potrzebe realizacji dodatkowych zadan
w projektach w zakresie dziatan przeciwdziatajgcych rozprzestrzenianiu sie pandemii Covid-19 oraz na potrzeba
realizacji projektdw oferujacych wsparcie w zakresie przeciwdziatania pandemii. Ponadto na zmiane wartosci
wskaznika miaty réwniez wptyw oszczednosci wygenerowane w projektach, ktore zostaty przeznaczone na
realizacje zakresow merytorycznych objetych przedmiotowym wskaznikiem.
Ogotem wskaznik w odniesieniu do wartosci pierwotnej wzrést o 164 podmioty tj. o0 67%.
Pierwotna wartos¢ wskaznika wynosita 244 podmioty, po podwyzszeniu wartos¢ wskaznika wynosi 408 podmiotéw,
czyli réznica wynosi 164 podmioty.
W odniesieniu do oszczednosci:
Wartos¢ oszczednosci wynosi 2 499 993 PLN, kwota ta powoduje wzrost wartosci wskaznika o 68 podmiotow tj. o
28%,
W odniesieniu do realokacji:
Wartosc realokacji wynosi 17 551 683,18 PLN, kwota ta powoduje wzrost wartosci wskaznika o 96 podmiotow tj. o
39%.
Dysproporcja pomiedzy wartoscig wskaznika w przypadku oszczednosci (68 podmiotdw) a wartoscig wskaznika w
przypadku realokacji (96 podmiotéw) w powigzaniu z przeznaczonymi na poszczegdlne kategorie kwotami
(oszczednosci 2499993 PLN a realokacja 17 551 683,18 PLN) wynika z faktu, ze oszczednosci w catosci
przeznaczone sg na zadania realizujgce wskazniki covidowe natomiast w ramach realokacji srodki przeznaczone sg
na realizacje projektéw standardowych w Pl 9iv w zakresie ustug spotecznych i tylko w czesci z tych projektow
mogg sie pojawi¢ wydatki na covid.
Wartosc EUR EFS Stabiej - - System  Biezacy
wydatkow rozwiniete 6029 inform  monitoring
kwalifikowalnyc 849, atyczny
h 03 SL 2014
przeznaczonych
na dziatania
zwigzane z
pandemia
COVID-19
Szacowang wartos¢ wskaznika wyliczono w oparciu o kwote wykazang we wnioskach o ptatnos¢ koricowa w ramach
dwoéch projektdw przeciwdziatajgcych i tagodzacych skutki COVID-19, tj. w ramach projektu dla placéwek
leczniczych nr RPLU.11.02.00-06-0151/20 oraz projektu ROPS w Lublinie nr RPLU.11.02.00-06-0152/20
(8 699 058,30 zt), kwote Srodkéw UE zakontraktowang w ramach projektu dla placéwek leczniczych, ktory jest w
realizacji (14 751 000 zt) nr RPLU.11.02.00-06-0150/20, oraz kwote wktadu UE zaplanowang do zaangazowania w
ramach projektu ROPS w Lublinie (2500000 zf). Kwota ma charakter indykatywny iistnieje duze
prawdopodobienstwo, iz ulegnie zmianie.
Zmiana wartosci docelowej wskaznika jest zwigzana zaréwno ze zmiang alokacji, jak i zmiang sytuacji spoteczno-
ekonomicznej spowodowang pandemig, ktora miata bezposredni wptyw na potrzebe realizacji dodatkowych zadan
w projektach w zakresie dziatan przeciwdziatajgcych rozprzestrzenianiu sie pandemii Covid-19 oraz na potrzebg
realizacji projektow oferujacych wsparcie w zakresie przeciwdziatania pandemii. Ponadto na zmiane wartosci
wskaznika miaty réwniez wptyw oszczednosci wygenerowane w projektach, ktére zostaty przeznaczone na
realizacje zakresow merytorycznych objetych przedmiotowym wskaznikiem.
Ogodtem wskaznik w odniesieniu do wartosci pierwotnej wzrdést o 164 podmioty tj. o 67%.
Pierwotna warto$¢ wskaznika wynosita 244 podmioty, po podwyzszeniu wartos¢ wskaznika wynosi 408 podmiotéw,
czyli réznica wynosi 164 podmioty.
W odniesieniu do oszczednosci:
Wartosc¢ oszczednosci wynosi 2 499 993 PLN, kwota ta powoduje wzrost wartosci wskaznika o 68 podmiotow tj. o
28%,
W odniesieniu do realokacji:
Wartosc realokacji wynosi 17 551 683,18 PLN, kwota ta powoduje wzrost wartosci wskaznika o 96 podmiotow tj. o
39%.

Dysproporcja pomiedzy wartoscig wskaznika w przypadku oszczednosci (68 podmiotdw) a wartoscig wskaznika w
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przypadku realokacji (96 podmiotéw) w powigzaniu z przeznaczonymi na poszczegdlne kategorie kwotami

(oszczednosci 2499 993 PLN a realokacja 17551 683,18 PLN) wynika z faktu, ze oszczednosci w catosci

przeznaczone s3 na zadania realizujace wskazniki covidowe natomiast w ramach realokacji srodki przeznaczone s3

na realizacje projektéw standardowych w Pl 9iv w zakresie ustug spotecznych i tylko w czesci z tych projektow
mogg sie pojawi¢ wydatki na covid.

i Liczba Osoba EFS Stabiej - - 800 System  Biezacy
migrantow, rozwiniete inform  monitoring
0s6b obcego atyczny
pochodzenia, SL2014
mniejszosci (w
tym
spotecznosci
zmarginalizowa
ne takie jak
Romowie)
objetych
wsparciem w
programie

Sytuacja zwigzana ze wsparciem osob uciekajgcych z terenu Ukrainy zmienia sie bardzo dynamicznie. Dane

dotyczace oséb przebywajacych w powiatach, ktédrym potrzebne jest wsparcie zmienia sie z dnia na dzien. Dlatego

zatozono, ze wskaznik zostanie wyliczony w nastepujgcy sposdb:

Wskaznik zostat wyliczony na podstawie kosztéw bezposrednich projektu 4 092 071, 61 PLN ktore zostaty
podzielone przez koszt jednostkowy wynoszgcy 5 150 PLN. Zatozona kwota 5 150 PLN stanowi cene pakietu ustug
przewidzianych do realizacji w projekcie tj.: zapewnienie doradztwa w zakresie zatatwiania spraw zycia
codziennego, zatrudnienie ttumaczy jezykow polskiego i ukrainskiego, zapewnienie pomocy prawnej i
psychologicznej, ustugi asystenckie wsparcia dziennego m.in. dla dzieci, mtodziezy i oséb starszych oraz
podstawowe wsparcie socjalno-bytowe.
4092 071, 61 PLN — koszty bezposrednie
5 150 PLN — koszt jednostkowy
4092 071, 61 PLN / 5 150 PLN = 795 przyjeto 800 os6b

Wartosc EUR EFS Stabiej - - 9294 System Biezacy

wydatkow rozwiniete 54,41 inform  monitoring

kwalifikowalnyc atyczny

h SL 2014

przeznaczonych

na dziatania

majgce na celu

tagodzenie

kryzysu

wywotanego

wojnga w

Ukrainie
Szacowang warto$¢ wskaznika wyliczono w oparciu o kwote zaplanowang do zaangazowania w ramach projektu
pn. Lubelskie Pomaga Ukrainie, uwzgledniajgc ryzyko nieosiggniecia wskaznika. Kwota ma charakter indykatywny
i istnieje duze prawdopodobienstwo, iz ulegnie zmianie.

Liczba o0séb, Osoba EFS Stabiej - - 800 System Biezgcy
ktorym rozwiniete informaty monitoring
udzielono czny SL

ochrony 2014

czasowej w

zZwigzku z

wojng w

Ukrainie,
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objetych
wsparciem w
programie.

Pomoc $wiadczona w ramach Pl dotyczy¢é bedzie wszystkich oséb korzystajacych z ochrony czasowej w zwigzku
z Decyzjg wykonawczg Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzajgcg istnienie masowego naptywu
wysiedlericéw z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkujagca wprowadzeniem tymczasowej
ochrony. Ochrong czasowg sg objete osoby, ktore kwalifikujg sie do wsparcia w ramach ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panistwa, tj. osoby,
ktére moga uzyskac status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskowa¢ moga obywatele Ukrainy
oraz matzonek obywatela Ukrainy, ktdry nie posiada obywatelstwa ukrainskiego, a takze obywatele Ukrainy
posiadajacy Karte Polaka i cztonkowie ich najblizszej rodziny. Potwierdzeniem kwalifikowalnosci dla tych oséb
bedzie nadany numer PESEL ze statusem UKR. Do grupy objetej ochrong czasowg zaliczajg sie tez obywatele innych
krajow, czy tez bezpanstwowcy, ktorzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny. Osoby te, bedg
kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaswiadczenia o objeciu ochrong czasowa wystawianego przez Szefa
Urzedu do Spraw Cudzoziemcdw.

Wskaznik zostat wyliczony w oparciu o zaplanowany do realizacji projekt Lubelskie pomaga Ukrainie, na podstawie
kosztéw bezposrednich projektu 4 092 071, 61 PLN ktére zostaty podzielone przez koszt jednostkowy wynoszacy
5150 PLN. Zatozona kwota 5 150 PLN stanowi cene pakietu ustug przewidzianych do realizacji w projekcie tj.:
zapewnienie doradztwa w zakresie zatatwiania spraw zycia codziennego, zatrudnienie ttumaczy jezykdw polskiego i
ukrainskiego, zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej, ustugi asystenckie wsparcia dziennego m.in. dla
dzieci, mtodziezy i oséb starszych oraz podstawowe wsparcie socjalno-bytowe.

4092 071, 61 PLN — koszty bezposrednie

5 150 PLN — koszt jednostkowy

4092 071, 61 PLN / 5 150 PLN = 795 przyjeto 800 os6b

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa | Zrédio danych
(2023)

Czestotliwosc
pomiaru

Jednostka Kategoria Wartos¢
pomiaru regionu [ EVIIVE]

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegotowy 1. Wzrost dostepnosci wysokiej jakosci ustug spotecznych uzytecznosci publicznej, w
szczegodlnosci w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla oséb wykluczonych Ilub zagroZonych
ubdstwem i wykluczeniem spotecznym w regionie

Wspélny
wskaznik Jednostka
produktu Wartoéé bazowa| Pomiaru
stosowany dla
jako wartosci
podstawa do bazowej i
ustalania docelowej
celéw

Wartosc

Jednostka docelowa

Pomiaru
wskaznika
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Wartos¢ bazowa wskaznika rezultatu wyliczono w oparciu o Tabele 6 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
stanowiaca zatacznik do Oceny zasobow pomocy spotecznej za rok 2015 opracowanej przez Regionalny Osrodek Polityki
Spotecznej w Lublinie.

Wyliczajgc wartos¢ bazowa wzieto pod uwage ,liczbe miejsc w placéwkach ogétem” w Srodowiskowych domach
samopomocy, dziennych domach pomocy, noclegowniach, schroniskach i domach dla oséb bezdomnych oraz klubach
samopomocy. Liczbe miejsc usredniono.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz prognozowanej wartosci wskaznika dla planowanego naboru.

W przypadku projektéw, ktére zostaly zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiagnietej wartosci wskaznika. — 2 029.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktdre s3 realizowane, w ktdérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 4 723.

Ponadto, uwzgledniono 50% wartosci wskaznika Liczba o0séb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w interesie ogdlnym w programie oszacowanej dla naboru, ktory bedzie
ogtoszony. - 790.

2029 +4723+790=7542

Z uwagi na propozycje przesuniecia srodkow z PI 9iv na PI 8iii, alokacja pierwotnie planowana na konkurs ogtoszony w
2020 r. tj. 64 953 683,59 PLN, ulegta obnizeniu o 51%. Stad, proporcjonalnie obnizono warto$¢ wskaznika szacowang do
osiggniecia w ramach przedmiotowego konkursu..

790/100x51 = 403
790 — 403 = 387
2029+4723+387=7139

2021 - zwiekszono wartos¢ docelowa wskaznika.

Zmiana wartosci docelowej wynika zaréwno z realokacji srodkow, jak i btednego zatozenia metodologicznego
polegajacego na zbyt wysokim poziomie ryzyka nieosiggniecia wartosci docelowej wskaznika. Dotychczas przy
szacowaniu wartosci docelowej wskaznika przyjmowano 10% ryzyka do wszystkich typoéw interwencji, co wynika
gtéwnie z rozwigzywanych umoéw, grupy docelowej obejmowanej wsparciem, oraz typem beneficjenta realizujgcego
projekt. Z uwagi na specyfike projektéw wieloletnich zmianie moga ulec pierwotnie szacowane koszty.

Zmniejszenie ryzyka do 7% wynika, ze zmiany sytuacji spoteczno-ekonomicznej — zauwazono, ze seniorzy w regionie
chetniej biorg udziat w projektach oraz zgtaszajg zapotrzebowanie na ustugi spoteczne z uwagi na sytuacje zyciowg
m.in. osamotnienie czy brak niezaleznosci.

Realokacja srodkéw — 6,27%

Wozrost wartosci wskaznika w odniesieniu do poprzedniej wartosci wynosi 21,86%. Réznica w powyzszych wartosciach
procentowych jest zwigzana z btedem metodologicznym i z realokacjg srodkow.

Na podstawie analizy realizowanych projektéw oferujacych podobne wsparcie wyliczono koszt jednostkowy na
poziomie 2 731,60 zt. Stad realokacja w wysokosci 4 583 678,82 zt. (100%) pozwolitaby na zwiekszenie wskaznika o 1
678 miejsc. Zaktadajac 7% ryzyka zwiekszono wskaznik o 1 561 miejsc.

2022 — zwiekszono wartos¢ docelowg wskaznika.

Zmiana wartosci docelowej wynika z realokacji sSrodkdw. Przesuniete srodki majg na celu zakontraktowanie pieciu pro-
jektéw o dofinansowanie z listy rankingowej w ramach naboru RPLU.11.02.00-12.00-06-001/20. Wartos¢ wskaznika
Liczba wspartych w programie miejsc Swiadczenia ustug spotecznych, istniejgcych po zakoriczeniu projektu wynosi 206
miejsc.

Przy poprzednim szacowaniu wartosci docelowej przyjeto wyzsze ryzyko na poziomie 7%, jednakze przy przedmioto-
wych wyliczeniach postanowiono nie réznicowac poziomu ryzyka gdyz wyliczenia dotyczg konkretnych projektow. Stad
przyjeto ryzyko na poziomie 10%.

Wartos¢ docelowa wskaznika okreslona w RPO WL 2014-2020 dla roku 2023: 8 700 miejsc.
Wartos¢ wskaznika w ramach 5 projektéw wybranych do dofinansowania: 206

Ryzyko 10%: 206 — 10% = 185

8700 + 185 = 8 885
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Cel szczegotowy 2. Wzrost dostepnosci ustug zdrowotnych dla oséb wykluczonych lub zagrozonych
ubdstwem i wykluczeniem spotecznym w regionie

Wspdlny
wskaznik Jednostka Wartosé
Katerori Jednostka sroduktu Warto$é bazowa por:liaru docelowa
ategoria . stosowany a (2023)
regionu | Pomiaru jako wartosci
wskaznika podstawa do bazowej i
ustalania docelowej
1 Liczba wspartych w Stabiej Sztuka  n/d - - 0 sztuka - - - 663 System Rocznie
programie miejsc  rozwinie informat
Swiadczenia ustug te yczny SL
zdrowotnych, 2014

istniejagcych po

zakonczeniu

projektu
W odniesieniu do wskaznika rezultatu przyjeto wartos¢ bazowa na poziomie 0 z uwagi na brak doswiadczen Instytucji w
realizacji projektow z tego zakresu.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych oraz projektow
bedacych w trakcie realizacji.

W przypadku projektéow, ktére zostaty zakonczone Ilub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 48.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 1 187.

48 +1 187 =1 235

2021 — zmniejszono wartos¢ docelowg wskaznika.

Przyjety koszt jednostkowy na wsparcie miejsc $wiadczenia ustug zdrowotnych do szacowania wartosci docelowej
wskaznika zostat oparty na danych statystycznych sprzed roku 2014, a nastepnie korygowany o koszty jednostkowe z
pierwszych realizowanych projektéw w ramach PI9iv. Z uwagi na zmieniajaca sie sytuacje spoteczno-ekonomiczng w
regionie, w tym zwigzang z zagrozeniem epidemiologicznym, koszty miejsc Swiadczenia ustug zdrowotnych ulegty
podwyzszeniu. W zaistniatej sytuacji przyjety poczatkowo koszt jednostkowy okazat sie btedem metodologicznym.

Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiebiorczosci spotecznej i integracji
zawodowej w przedsiebiorstwach spotecznych oraz ekonomii spotecznej i solidarnej w
celu utatwiania dostepu do zatrudnienia

Cel szczegdétowy Rozwdj i upowszechnianie ekonomii spofecznej, w tym wzrost
zatrudnialnosci w sektorze ekonomii spotecznej w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ )
Kategoria | gocelowa (2023) Zrédto Czestotliwos¢
regionu mn“ danych pomiaru

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej - - 1535 System Biezacy

zagrozonych rozwiniete informatyc  monitoring
ubdstwem lub zny

Jednostka
pomiaru
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wykluczeniem SL 2014

spotecznym

objetych

wsparciem w

programie
Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 40% alokacji przeznaczono na osoby zagrozone ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym, natomiast 60% na wsparcie podmiotow ekonomii spotecznej. Dodatkowo z catosci
alokacji wyodrebniono srodki na dziatalnos¢ ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej.

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne beda trwac 12 m-cy

Ponadto zatozono, iz powstanie 60 spotdzielni socjalnych zgodnie z Wieloletnim regionalnym planem dziatan na
rzecz promocji i upowszechniania ekonomii spotecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii spotecznej i jej
otoczenia w wojewddztwie lubelskim na lata 2013-2020. Dlatego alokacje przeznaczong na wsparcie podmiotow
ekonomii spofecznej pomniejszono o 15 089 013 PLN. Przyjeto zatozenie, iz powstanie 60 spotdzielni socjalnych,
natomiast kazda spotdzielnia bedzie posiadaé¢ 5 udziatowcow.

Zaktadajac wariant, iz niektére z 0séb nie ukoricza udziatu w projektach zatozono dodatkowo 30% uczestnikow.

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 19 965,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 21 185,45 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynaé na
nieosiggniecie wartos¢ korncowych wskaznika:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9v w ramach, ktoérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wkfadu wtasnego, moze skutkowad
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania, a tym samym stanowic ograniczenie w zakresie
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realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Liczba Sztuka EFS Stabiej - - 1264 System Biezacy
podmiotow rozwiniete informatyc  monitoring
ekonomii zny

spotecznej SL 2014

objetych

wsparciem

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 40% alokacji przeznaczono na osoby zagrozone ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym, natomiast 60% na wsparcie podmiotow ekonomii spotecznej. Dodatkowo z catosci
alokacji wyodrebniono srodki na dziatalnos¢ ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialne;j.

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do nastepujacych wariantéw kosztow tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwac 12 m-cy

- dotacja - przecietne miesieczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
- wsparcie pomostowe x 6 m-cy
- doradztwo + szkolenia + mentoring

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 33 682,67 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniést 35 741,08 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktore mogg wptyngé na
nieosiggniecie wartos¢ kornicowych wskaznika:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wtasnego, moze skutkowacd
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zmniejszeniem aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw ztozonych w odpowiedzi na nabér RPLU.11.03.00-1Z.00-06-001/18.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 334.

Nastepnie przyjeto 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktére sa realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa —410.

Ponadto, uwzgledniono 95% wartos¢ wskaznikéw pochodzgcych z projektdw w trakcie procesu negocjacji - 520;
334 +410+520=1 264

Liczba os6b Osoba EFS Stabiej - - 1380 System Biezacy
pozostajgcych rozwiniete informatyc  monitoring
bez zny

zatrudnienia, SL 2014

zagrozonych

ubdstwem lub

wykluczeniem

spotecznym

objetych

wsparciem w

programie
Wskaznik stanowi podstawe do wyliczenia wskaznika rezultatu Liczba o0sob zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym pracujgcych po opuszczeniu programu (fgcznie z pracujgcymi na wtasny rachunek).

Jako podstawe oszacowania wartosci docelowej przyjeto wskaznik produktu Liczba oséb zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie. W oparciu o analize projektow w trakcie realizacji
okreslono, iz stosunek oséb pozostajacych bez zatrudnienia do oséb pracujacych wynosi 90% do 10% (wartosci
usrednione). Nastepnie warto$¢ docelowa wskaznika podzielono zgodnie z wyzej opisang proporcj3.

Liczba oséb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym pracujacych po opuszczeniu programu (tgcznie z
pracujgcymi na wiasny rachunek). — 1 535.
90% z 1 535 = 1381,5.

Przyjeto w zaokragleniu 1 380.

Liczba o0séb, Osoba EFS Stabiej - - 0 System Biezacy
ktorym rozwiniete informaty monitoring
udzielono czny SL

ochrony 2014

czasowej W

zwigzku z

wojnga w

Ukrainie,

objetych

wsparciem w

programie.

Pomoc swiadczona w ramach Pl dotyczy¢ bedzie wszystkich osdb korzystajgcych z ochrony czasowej w zwigzku
z Decyzjg wykonawczg Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzajaca istnienie masowego naptywu
wysiedlencéw z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkujgcg wprowadzeniem tymczasowej
ochrony. Ochrong czasowg sg objete osoby, ktore kwalifikujg sie do wsparcia w ramach ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa, tj. osoby,
ktore moga uzyskac status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskowaé moga obywatele Ukrainy
oraz matzonek obywatela Ukrainy, ktory nie posiada obywatelstwa ukrainskiego, a takze obywatele Ukrainy
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posiadajacy Karte Polaka i cztonkowie ich najblizszej rodziny. Potwierdzeniem kwalifikowalnosci dla tych oséb
bedzie nadany numer PESEL ze statusem UKR. Do grupy objetej ochrong czasowa zaliczaja sie tez obywatele innych
krajow, czy tez bezpanstwowcy, ktérzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny. Osoby te, beda
kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaswiadczenia o objeciu ochrong czasowg wystawianego przez Szefa
Urzedu do Spraw Cudzoziemcéw.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢

Jednostka Kategoria Wartosc docelowa #rédito danych

pomiaru regionu bazowa

Czestotliwosc

(2023) pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartosé
Jednostka produktu Wartosc bazowa pomiaru docelowa . Czestotliw
Kategoria . stosowany dia Zrédto iy
regionu Pom!aru jako wartosci os.c
wskaznika podstawa do bazowej i pomiary
ustalania docelowej

'h| Liczba osob Stabiej Osoba n/d System  Rocznie

zagrozonych rozwiniete informat
ubostwem lub yczny SL
wykluczeniem 2014
spotecznym
pracujgcych po
opuszczeniu
programu
(tacznie z
pracujgcymi na
wiasny
rachunek)

Wartos¢ docelowa okreslono na podstawie wynikéw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o.0. pn.
Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL (tj. 20%). Wskazana wartosé
pozostawiona zostata na tym samym poziomie z uwagi na specyfike oséb, ktére beda otrzymywaty wsparcie tj. osoby
zagrozone ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym.

Skorygowang warto$¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie relacji wskaznika rezultatu do wskaznika produktu w
realizowanych projektach. Wynikajgca z powyzszego warto$¢ wskaznika tj. 46%. Przyjeto, iz mozliwa jest realizacja
wskaznika na poziomie 40%.

Liczba miejsc Stabiej Szt. n/d - - 100  Szt. 2014 - - 891 System Rocznie
pracy rozwiniete informat
utworzonych w yczny SL
przedsiebiorstwac 2014

h spotecznych
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Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie zatozenia, iz w ramach alokacji powstanie 60 spétdzielni socjalnych
zgodnie z Wieloletnim regionalnym planem dziatari na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii spotecznej oraz rozwoju
instytucji sektora ekonomii spotecznej i jej otoczenia w wojewddztwie lubelskim na lata 2013-2020. Ponadto przyjeto
zatozenie, iz kazda spodtdzielnia bedzie posiada¢ 5 udziatowcow. Dodatkowo 2 miejsc pracy zostang utworzone w 2
przedsiebiorstwach spotecznych, ktére funkcjonujg na terenie wojewddztwa lubelskiego.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw ztozonych w odpowiedzi na nabér RPLU.11.03.00-1Z.00-06-001/18 .

W przypadku projektéow, ktére zostaty zakoriczone Iub w ktédrych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 69.

Nastepnie przyjeto 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktdre s3 realizowane, w ktdrych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 360.

Ponadto, uwzgledniono 95% wartos¢ wskaznikéw pochodzacych z projektow w trakcie procesu negocjacji ztozonych w
odpowiedzi na nabér RPLU.11.03.00-12.00-06-001/18 r - 462;

69 + 360 + 462 = 891

Liczba miejsc pracy  Stabiej Sztuka n/d - -7 % 2014 - - 15 Badanie Co
istniejgcych co rozwini ewaluacy najmniej
najmniej 30 miesiecy, ete jne 2 razy w
utworzonych w ciggu
przedsiebiorstwach okresu
spotecznych program
owania

Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wynikéw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z 0.0. pn.
Ocena skutecznosci i trwafosci wsparcia skierowanego na rozwdj przedsiebiorczosci w projektach realizowanych w ramach
PO KL na terenie wojewddztwa lubelskiego (tj. 7%).

Z uwagi na specyfike dziatan zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartos¢ wskaznika
zostata nieznacznie podwyzszona w odniesieniu do wartos¢ wskazanej w ww. badaniu ewaluacyjnym.
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Cel tematyczny 10 Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejetnosci i uczenia sie przez cate Zycie

Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu konczeniu
nauki szkolnej oraz zapewnianie réwnego dostepu do dobrej jakosci wczesnej edukacji
elementarnej oraz ksztatcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzglednieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych S$ciezek ksztatcenia
umozliwiajgcych ponowne podjecie ksztatcenia i szkolenia

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie udziatu dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakosci
edukacji przedszkolnej

Cel szczegbtowy 2. Podniesienie u uczniow kompetencji kluczowych, wtasciwych postaw i
umiejetnosci niezbednych na rynku pracy, oraz rozwdj indywidualnego podejscia do
ucznia, szczegdlnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ )
Jednostka Kategoria | gocelowa (2023) Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu mnn danych pomiaru

Liczba dzieci Osoba EFS Stabiej System Biezacy
objetych w rozwiniete 5974 informatyc monitoring
ramach zny SL

programu

dodatkowymi 2014

zajeciami

zwiekszajacym

i ich szanse

edukacyjne w

edukacji

przedszkolnej

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogdlnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartos$ci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwota przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na dziecko objete wsparciem w programie w wysokosci 6 007,18 zt pozwoli na objecie
wsparciem 1 758 oséb.
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Wartos¢ przypadajgca na dziecko objete wsparciem w programie, tj. 6 007,18 zt zostata wyliczona na podstawie
usrednionego kosztu uczestnictwa jednego dziecka w zajeciach edukacji przedszkolnej w ramach Poddziatania 9.1.1
PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opo6znienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.
Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji, projektéw ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.12.01.00-12.00-06-001/18, jak réwniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnym konkursie w roku 2020, wyliczonej na podstawie pozostatej alokacji w oparciu o usredniony koszt
jednostkowy z 10 projektow wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze w ramach Dziatania,

W przypadku projektéow, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 2 551

Nastepnie przyjeto:

- 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiagniecia wartosci wskaznika) z 454, tj. wartosci docelowych wskaznika z
projektéw problematycznych bedacych w trakcie realizacji, w ktorych nie zostata jeszcze osiggnieta wartosc¢
docelowa - 409,

- 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 1 789, tj. sumy wartosci docelowej wskaznika z
projektéw bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostaty jeszcze osiggniete wartosci docelowe - 1771

- 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 392, tj. wartosci wskaznikdw z projektow wybranych
do dofinansowania w naborze RPLU.12.01.00-12.00-06-001/18 - 372

- 85% (zatozono 15% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 1 156, tj. wartosci wskaznika wyliczonej z
pozostatej alokacji po usrednionym koszcie jednostkowym przyjetym z proby 10 projektéw wybranych do
dofinansowania. Pozostata alokacja zostata podzielona w proporcji 61% (na wsparcie miejsc) do 39% (na wsparcie
dzieci w ramach dodatkowych zaje¢) wyliczonej w oparciu o ww. prébe 10 projektow wybranych do
dofinansowania. Uwzgledniajgc powyzsze, pozostatg alokacje na wsparcie dzieci w wysokosci 8 947 058,82
podzielono przez koszt jednostkowy, tj. 7 736,48 zt - 983

2551 +409+1771+372+983 =6 086

Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow realizowanych, jak
i szacowanej wartosci docelowej do osiggniecia w ramach konkursu ogtoszonego w 2020 r.

Przyjeto 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika):
- wartosci docelowych wskaznika w ramach realizowanych umoéw -5 130;

- wartosci docelowej wskaznika planowanej do osiggniecia w ramach konkursu ogtoszonego w 2020 r. - 1 159.

5130+1159=6 289
6289x0,95=5974

Liczba miejsc Sztuka EFS Stabiej _ _ System Biezacy
wychowania rozwiniete 3451 informatyc  monitoring
przedszkolneg zny SL
o

2014
dofinansowan
ych w
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. programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazana ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziana na przedmiotowe dziatanie. Sredni
koszt przewidziany na nowe miejsce utworzone w ramach programu w wysokosci 6 007,18zt pozwoli na
utworzenie 4 284 miejsc.

Wartos¢ przypadajgca na nowe miejsce utworzone w ramach programu, tj. 6 007,18 zt zostata wyliczona na
podstawie usrednionego kosztu uczestnictwa jednego dziecka w zajeciach edukacji przedszkolnej w ramach
Poddziatania 9.1.1 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:- opdznienia w zakresie wprowadzenia
dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow realizowanych, jak
i szacowanej wartosci docelowej do osiggniecia w ramach konkursu ogtoszonego w 2020 r.

Przyjeto 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika):
- wartosci docelowych wskaznika w ramach realizowanych uméw - 2 700,

- wartosci docelowej wskaznika planowanej do osiggniecia w ramach konkursu ogtoszonego w 2020 r. - 933

2700 +933=3633
3633x0,95=3451

Liczba Osoba EFS Stabiej ; - 48457 System Biezacy
uczniow rozwiniete informatyc  monitoring
objetych
wsparciem w
zakresie
rozwijania
kompetencji
kluczowych
lub
umiejetnosci
uniwersalnych
W programie

zny SL
2014
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Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdélnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Koszt przewidziany na ucznia objetego wsparciem w programie w wysokosci ok. 6 196,50 zt pozwoli na objecie
wsparciem 30 111 osdb.

Wartosc¢ przypadajaca na ucznia objetego wsparciem w programie zostata wyliczona na podstawie:

- usrednionego kosztu uczestnictwa jednego ucznia w zajeciach w ramach Poddziatania 9.1.2 PO KL na podstawie
danych z KSI SIMIK 2007-2013, tj. 2 196,50 zt - 26 362 uczniéw bedzie miato mozliwos¢ otrzymania wsparcia w
programie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,

- zatozenia, iz 15 min zt zostanie przeznaczone na stypendia dla ucznidw zdolnych (z uwagi na wysokosc
stypendium, tj. 4 000,00 zt rocznie - 3 750 uczniéw bedzie miato mozliwos¢ otrzymania stypendium).

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opdinienia w zakresie wprowadzenia dokumentdw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdZznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Skorygowana wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektéw zakonczonych oraz
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

Liczba Osoba EFS Stabiej ; . 6 049 System Biezacy
nauczycieli rozwiniete informatyc  monitoring
objetych zny SL

wsparciem w 2014

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim liczbe szkét, ktéra ma zostac
objeta wsparciem w ramach PI 10.i, tj. 214 szkét. Ze wzgledu na to, ze szkoty te zostang doposazone zaréwno w
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sprzet TIK oraz zostang doposazone ich pracownie przedmiotowe, zatozono ze w ramach szkoty zostanie
przeszkolonych srednio 4 nauczycieli. Ponadto ze wzgledu na specyfike doposazenia zatozono podziat:

1/4 - nauczyciele prowadzacy zajecia z wykorzystaniem TIK,

3/4 - pozostali nauczyciele objeci wsparciem w ramach programu.

Sredni koszt przewidziany na nauczyciela w wysokosci 3 593,31 zt pozwoli na objecie wsparciem 856 nauczycieli, w
tym 214 nauczycieli prowadzacych zajecia z wykorzystaniem TIK oraz 642 nauczycieli objetych wsparciem w
programie.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow t;j.:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, ktdrego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.
Skorygowana wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektéw zakonczonych oraz
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

Liczba szkot i Sztuka EFS Stabiej ; , 402 System Biezacy
placowek rozwiniete informatyc  monitoring
systemu
osSwiaty
wyposazonych
w ramach
programu w
sprzet TIK do
prowadzenia
zajec
edukacyjnych

zny SL
2014

Liczba szkof, Sztuka EFS Stabiej - - 380 System Biezacy
ktérych rozwiniete informatyc monitoring
pracownie
przedmiotowe
zostaty
doposazone w
programie

zny SL
2014

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogdlnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej ww. wskaznikow wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy

(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.

146



Sredni koszt przewidziany na szkote/placéwke wyposazonag w sprzet w wysokosci 205 148,31 zt pozwoli na objecie
wsparciem 214 szkot - przy zatozeniu, iz jednoczesnie szkota/placéwka zostanie doposazona zaréwno w sprzet TIK
oraz zostanie doposazona jej pracownia przedmiotowa.

Wartos$¢ przypadajgca na szkote/placéwke , tj. 205 148,31 zt zostata wyliczona jako suma dwdch wartosci - 155
148,31 zt (na podst. usrednionego maksymalnego kosztu jednostkowego przypadajgcego na szkote mata, srednig
bgdZz duza dotyczacego zakupu pomocy dydaktycznych i sprzetu TIK pomniejszonego o wartos¢ kosztu
jednostkowego zwigzanego ze szkoleniem nauczycieli) oraz 50 000,00 zt (koszt doposazenia pracowni
przedmiotowej).

Osiaggniecie zatozonej wartos$ci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opo6znienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Skorygowang wartosci docelowe wskaznikdw oszacowano w oparciu o analize projektéw zakonczonych oraz
projektow bedacych w trakcie realizacji.

v Liczba Osoba EFS Stabiej _ . 5027 System Biezacy
nauczycieli rozwiniete informatyc  monitoring
Objetych zny SL
wsparciem z 2014
zakresu TIK w
programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogdlnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim liczbe szkét, ktora ma zostac
objeta wsparciem w ramach Pl 10i, tj. 214 szkét. Ze wzgledu na to, ze szkoty te zostang doposazone zaréwno w
sprzet TIK oraz zostang doposazone ich pracownie przedmiotowe, zatozono ze w ramach szkoty zostanie
przeszkolonych srednio 4 nauczycieli. Ponadto ze wzgledu na specyfike doposazenia, zatozono podziat:

1/4 - nauczyciele prowadzacy zajecia z wykorzystaniem TIK,

3/4 - pozostali nauczyciele objeci wsparciem w ramach programu.

Sredni koszt przewidziany na nauczyciela w wysokosci 3 593,31 zt pozwoli na objecie wsparciem 856 nauczycieli, w
tym 214 nauczycieli prowadzacych zajecia z wykorzystaniem TIK oraz 642 nauczycieli objetych wsparciem w

programie.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
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finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikdw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosé.
Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektéw zakonczonych oraz
projektow bedacych w trakcie realizacji.

Liczba Sztuka EFS Stabiej - - 364 System  Biezacy
podmiotéw rozwiniete inform  monitoring
objetych atyczny

wsparciem w SL 2014

zakresie

zwalczania lub
przeciwdziatani
a skutkom
pandemii COVID
-19

W celu oszacowania wartosci docelowej wskaznika uwzgledniono liczbe szkét planowanych do objecia wsparciem w
ramach projektu pn. Wsparcie szkoleniowe dla pracownikéw placéowek edukacyjnych w zakresie sposobu
korzystania z narzedzi technicznych umozliwiajgcych lub wspierajgcych prace zdalng, majac na uwadze ryzyko
nieosiggniecia wskaznika. .

Wartosc EUR EFS Stabiej - - 1217 System Biezacy
wydatkow rozwiniete 734,4 inform  monitoring
kwalifikowalnyc 6 atyczny

h SL 2014
przeznaczonych

na dziafania

zwigzane z

pandemig

COVID-19

Szacowang wartos¢ wskaznika wyliczono w oparciu o kwote zaplanowang do zaangazowania w ramach projektu
pn. Wsparcie szkoleniowe dla pracownikéw placowek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzedzi
technicznych umozliwiajgcych lub wspierajgcych prace zdalng, uwzgledniajgc ryzyko nieosiggniecia wskaznika.
Kwota ma charakter indykatywny i istnieje duze prawdopodobieristwo, iz ulegnie zmianie.

Liczba o0séb, Osoba EFS Stabiej - - 0 System Biezgcy
ktorym rozwiniete informaty monitoring
udzielono czny SL

ochrony 2014

czasowej w

zwigzku z

wojng w

Ukrainie,

objetych

wsparciem w

programie.
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Pomoc swiadczona w ramach Pl dotyczyé bedzie wszystkich oséb korzystajacych z ochrony czasowej w zwigzku
z Decyzjg wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzajgcg istnienie masowego naptywu
wysiedlencow z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkujgcg wprowadzeniem tymczasowej
ochrony. Ochrong czasowg sg objete osoby, ktore kwalifikujg sie do wsparcia w ramach ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa, tj. osoby,
ktore mogg uzyskac status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskowac¢ mogg obywatele Ukrainy
oraz matzonek obywatela Ukrainy, ktéry nie posiada obywatelstwa ukrainskiego, a takze obywatele Ukrainy
posiadajacy Karte Polaka i cztonkowie ich najblizszej rodziny. Potwierdzeniem kwalifikowalnosci dla tych oséb
bedzie nadany numer PESEL ze statusem UKR. Do grupy objetej ochrong czasowa zaliczaja sie tez obywatele innych
krajow, czy tez bezpanstwowcy, ktorzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny. Osoby te, beda
kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaswiadczenia o objeciu ochrong czasowa wystawianego przez Szefa
Urzedu do Spraw Cudzoziemcéw.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok do:;It::vca Zrodto Czestotliwosé
pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023) danych pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie udziatu dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakosci
edukacji przedszkolnej

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartosé
Jednostka | PrOduktu | \yarioé¢ bazowa | POMIaru docelowa ) Czestotliw
Kategoria T stosowany dla (2023) Zrodto o0éé
regionu om!a_ru jako wartosci .
wskainika | ;o 4ctawa do bazowej i pomiaru
ustalania docelowej

il Liczba miejsc Stabiej Sztuka  n/d Biezacy
wychowania rozwiniete RPO WL monitori
przedszkolnego, ng

ktore

funkcjonuja 2

lata po

uzyskaniu

dofinansowaniu

ze srodkéw EFS

Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznika rezultatu dtugoterminowego okreslono na podstawie danych dot. trwatosci
funkcjonowania przedszkoli, ktére zostaty utworzone w ramach Poddziatania 9.1.1 PO KL.

Cel szczegbtowy 2. Podniesienie u uczniow kompetencji kluczowych, wtasciwych postaw i
umiejetnosci niezbednych na rynku pracy, oraz rozwdj indywidualnego podejscia do
ucznia, szczegdlnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
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Liczba uczniow,
ktérzy nabyli
kompetencje
kluczowe lub
umiejetnosci
uniwersalne
niezbedne na
rynku pracy po
opuszczeniu
programu

Wsp6lny
wskaznik
produktu
stosowany
jako
podstawa do
ustalania

Jednostka
pomiaru
dla
wartosci
bazowej i
docelowej

Wartos¢
docelowa
(2023)

Jednostka Wartosc bazowa

Kategoria

regionu Pomiaru

wskaznika

Stabiej Osoba

rozwiniete

n/d - -

Czestotliw
os¢
pomiaru

Zrédto

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014

Wartos¢ bazowa i docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badan i doradztwa "Re-Source" Korczynski, Sarapata Sp J. pn. Analiza potrzeb i
barier organéw prowadzgcych w zakresie programow rozwojowych szkot i placowek prowadzqgcych ksztatcenie ogdlne w
ramach Poddziatania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki w wojewddztwie lubelskim.

Liczba Stabiej Osoba n/d - - 86 % 2014 - - 90 System Rocznie
nauczycieli, rozwiniete informat

ktorzy uzyskali yczny SL
kwalifikacje lub 2014

nabyli

kompetencje po

opuszczeniu

programu

Liczba Stabiej Osoba  n/d - - 86 % 2014 - - 90 Badanie Co
nauczycieli rozwiniete ewaluacy najmniej
prowadzacych jne 2razy w
zajecia z okresie
wykorzystaniem RO SIE
TIK dzieki EFS owania

Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznikdw rezultatu bezposredniego i dtugoterminowego okreslono na podstawie danych w
raporcie PAG Uniconsult pn. Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL
2007-2013 oraz danych w raporcie PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.

Liczba szkét i Stabiej Sztuka n/d - - 9 % 2013 - - 97 System Rocznie
placowek rozwiniete informat
systemu oswiaty yczny SL
wykorzystujgcyc 2014

h sprzet TIK do

prowadzenia

zajec

edukacyjnych

150



Liczba szkot, w  Stabiej Sztuka  n/d = | =&l % 2013 - - 97 System Rocznie

ktérych rozwiniete informat
pracownie yczny SL
przedmiotowe 2014
wykorzystujg

doposazenie do

prowadzenia

zajec

edukacyjnych
Wartos¢ bazowa i docelowg wskaznikow rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badan i doradztwa "Re-Source" Korczynski, Sarapata Sp J. pn. Analiza potrzeb i
barier organow prowadzqgcych w zakresie programow rozwojowych szkét i placéwek prowadzqcych ksztatcenie ogélne w
ramach Poddziatania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki w wojewddztwie lubelskim.

Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrédwnywanie dostepu do uczenia sie przez cate zycie o
charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych,
poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejetnosci i kompetencji sity roboczej oraz
promowanie elastycznych Sciezek ksztatcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i
potwierdzanie nabytych kompetencji

Cel szczegbtowy Zwiekszenie liczby osob dorostych, ktore uzyskaty kwalifikacje lub nabyty
kompetencje adekwatnie do wymagan regionalnego i krajowego rynku pracy

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ )
Jednostka Kategoria | gocelowa (2023) Zrédto Czestotliwosc
pomiaru regionu mnn danych pomiaru
EFS

Liczba osébo  Osoba Stabiej S 12816 System Biezacy
niskich rozwiniete informatyc  monitoring
kwalifikacjach zny SL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 60% alokacji na PI 10iii.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe o niskich kwalifikacjach objeta wsparciem w programie w wysokosci

2 957,96 zt oraz zatozenie, iz 60% z wartosci alokacji pozwoli na objecie wsparciem 3 270 oséb.

Wartos¢ przypadajaca na osobe o niskich kwalifikacjach objeta wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zt zostata
wyliczona na podstawie usrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i
jezykowych w ramach Poddziatania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,
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- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iii w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opo6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnoscé.
Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektow zakoriczonych oraz
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

Liczba os6bw  Osoba EFS Stabiej ; ; 7129 System Biezacy
wieku 50 lat i rozwiniete informatyc  monitoring
wiecej zny SL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 60% alokacji na Pl 10iii.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe w wieku 50 lat | wiecej objetg wsparciem w programie w wysokosci 2 957,96 zt
oraz zatozenie, iz 40% z wartosci alokacji pozwoli na objecie wsparciem 2 180 osdb.

Wartos¢ przypadajaca na osobe w wieku 50 lat i wiecej objeta wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zt zostata
wyliczona na podstawie usrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i
jezykowych w ramach Poddziatania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opo6znienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iii w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.
Skorygowang wartos¢ docelowg wskaZznika oszacowano w oparciu o analize projektéw zakonczonych oraz
projektoéw bedacych w trakcie realizacji.

Liczba osobw  Osoba EFS Stabiej S 12816 System Biezacy
wieku 25 lat i rozwinigte informatyc  monitoring
wiecej zny SL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 1000% alokacji na PI 10iii.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe w wieku 25 lat objetg wsparciem w programie w wysokosci 2 957,96 zt pozwoli
na objecie wsparciem 7 785 osdb.

Wartos¢ przypadajgca na osobe w wieku 25 lat i wiecej objetg wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zt zostata
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wyliczona na podstawie usrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i
jezykowych w ramach Poddziatania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opo6znienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iii w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegélnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosé.
Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektow zakoriczonych oraz
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

Liczba Osoba EFS Stabiej ; , 1788 System Biezacy
migrantow, rozwiniete informatyc  monitoring
0s6b obcego zny

pochodzenia, SL 2014

mniejszosci (W

tym

spotecznosci

zmarginalizow
ane takie jak
Romowie),
objetych
wsparciem w
programie

Wskaznik wprowadzono do programu w zwigzku z zaplanowang realizacjg projektu pn. Lubelskie Pomaga Ukrainie —
nauka jezyka polskiego. Oszacowano koszt jednostkowy ustugi szkoleniowej w wysokosci 1 410 PLN.

2521 739,13 PLN - wartos¢ kosztow bezposrednich
1410 PLN - koszt jednostkowy
2521739,13 PLN /1410 PLN = 1 788

Wartosé EUR EFS Stabiej . - 57277 System Biezacy
wydatkow rozwiniete 6,28 informatyc  monitoring
kwalifikowaln zny

ych SL 2014
przeznaczonyc

h na dziatania

majace na

celu

tagodzenie

kryzysu

wywotanego

wojng w

Ukrainie

Szacowang warto$¢ wskaznika wyliczono w oparciu o kwote zaplanowang do zaangazowania w ramach projektu pn.

Lubelskie Pomaga Ukrainie — nauka jezyka polskiego, uwzgledniajac ryzyko nieosiggniecia wskaznika. Kwota ma
charakter indykatywny i istnieje duze prawdopodobienstwo, iz ulegnie zmianie.
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Liczba o0s6b, Osoba Stabiej 1 System Biezacy
ktorym rozwiniete 788 informaty monitoring
udzielono czny SL

ochrony 2014

czasowej W
zwigzku z
wojng w
Ukrainie,
objetych
wsparciem w
programie.

Pomoc swiadczona w ramach PI dotyczy¢ bedzie wszystkich oséb korzystajacych z ochrony czasowej w zwigzku
z Decyzjg wykonawczg Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzajgca istnienie masowego naptywu
wysiedlencéow z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkujgcg wprowadzeniem tymczasowej

ochrony. Ochrong czasowg sg objete osoby, ktore kwalifikujg sie do wsparcia w ramach ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa, tj. osoby,
ktére mogg uzyskac status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskowaé mogg obywatele Ukrainy
oraz matzonek obywatela Ukrainy, ktory nie posiada obywatelstwa ukrainskiego, a takze obywatele Ukrainy
posiadajacy Karte Polaka i cztonkowie ich najblizszej rodziny. Potwierdzeniem kwalifikowalnosci dla tych osob
bedzie nadany numer PESEL ze statusem UKR. Do grupy objetej ochrong czasowg zaliczajg sie tez obywatele innych
krajow, czy tez bezpanstwowcy, ktdrzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny. Osoby te, beda
kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaswiadczenia o objeciu ochrong czasowg wystawianego przez Szefa
Urzedu do Spraw Cudzoziemcow.

Warto$¢ docelowg wskaznika wyliczono w oparciu z zaplanowang realizacjg projektu pn. Lubelskie Pomaga Ukrainie
— nauka jezyka polskiego. Oszacowano koszt jednostkowy ustugi szkoleniowej w wysokosci 1 410 PLN.

2521 739,13 PLN - wartos¢ kosztow bezposrednich
1 410 PLN - koszt jednostkowy
2521739,13PLN/1410PLN =1 788

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa
(2023)

Zrédto Czestotliwosé
danych pomiaru

Jednostka Kategoria
pomiaru regionu

C. Wskazniki rezultatu EFS

Wspo6lny Jednostka
Jednostka | \yskaznik pomiaru Wartos¢ Srodio | CReStotliw

Pomiaru produktu | Wartos¢ bazowa dla docelowa os¢
, ) danych -
wskaznika | stosowany wartosci (2023) pomiaru
jako bazowej i

Kategoria

regionu
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podstawa do docelowej
ustalania
celéw

Liczba oséb o Stabiej Osoba n/d 2012 - - System  Rocznie
niskich rozwiniete informat
kwalifikacjach, yczny SL

ktére uzyskaty 2014

kwalifikacje lub

nabyty

kompetencje po
opuszczeniu

programu

Liczba osé6bw  Stabiej Osoba  n/d - - 8 % 2012 - - 90 System Rocznie
wieku 50 lati ~ rozwiniete informat

wiecej, ktore yczny SL

uzyskaty 2014

kwalifikacje lub

nabyty

kompetencje po
opuszczeniu

programu

Liczba osé6bw  Stabiej Osoba  n/d - - 89 % 2012 - - 90 System Rocznie
wieku 25 latj  rozwinigte informat

wiecej, ktore yczny SL

uzyskaty 2014

kwalifikacje lub

nabyty

kompetencje po
opuszczeniu
programu

Wartos¢ bazowa i docelowg wskaznikow rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.

Liczba Stabiej Osoba n/d - -0 % 2022 - - 50 System Rocznie
migrantéw, rozwinigte informat

0s6b obcego yczny SL
pochodzenia, 2014
mniejszosci (w

tym

spotecznosci

zmarginalizowa

ne takie jak

Romowie), ktore

uzyskaty

umiejetnosci lub

kompetencje po

opuszczeniu

programu

W przypadku projektow jezykowych realizowanych w ramach PI 10iii przyjmowano dotychczas wartos¢ docelowa
wskaznikow rezultatu bezposredniego na poziomie 90%. Jednakze, w przypadku projektu dedykowanego osobom
dorostym uciekajacym z terenu Ukrainy w zwigzku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukraine, ktére wjechaty na teren
Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. przyjeto znacznie nizszg wartos¢ docelowa na poziomie 50%. Jest to
podyktowane specyfikg grupy docelowej, ktéra obarczona jest duzym ryzykiem przerwania udziatu w projekcie, np. z uwagi
na zmiane miejsca zamieszkania.
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Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemoéw ksztatcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy, utatwianie przechodzenia z etapu ksztatcenia do etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie systeméw ksztatcenia i szkolenia zawodowego i ich jakosci, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania umiejetnosci, dostosowania programéw nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systemow uczenia sie poprzez praktyczng nauke zawodu
realizowang w scistej wspotpracy z pracodawcami

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie szans na zatrudnienie ucznidw poprzez poprawe
efektywnosci ksztatcenia zawodowego w regionie

Cel szczegotowy 2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oséb dorostych,
adekwatnie do wymagan regionalnego i krajowego rynku pracy

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ )
Jednostka Kategoria | gocelowa (2023) Zrodto Czestotliwos¢
danych

pomiaru regionu mnn pomiaru
Liczba os6b Osoba EFS Stabiej _ _ 22967 System Biezacy
uczestniczacyc rozwinigte informatyc  monitoring
hw zny SL
pozaszkolnych 2014
formach
ksztatcenia w
programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

20% zostato przeznaczone na sprzet

20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczace w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla uczniéw,
w tym:

80% na staze i praktyki dla ucznidw (tj. 40% z 60%)

20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe objetg wsparciem w programie w wysokosci 8 216,00 zt pozwoli na objecie
wsparciem 5 330 osdb.

Wartos¢ przypadajgca na osobe objetg wsparciem, tj. 8 216,00 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego
kosztu uczestnictwa jednej osoby w kursach w ramach Poddziatania 6.1.1 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK
2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartos$ci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opdzinienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- op6znienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegélnych priorytetéw inwestycyjnych,

156



- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudnosci w rekrutacji uczestnikoéw nalezacych do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.
Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji, projektéw ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.12.04.00-12.00-06-002/18, jak réwniez zatozonej wartoSci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu do
wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktdre nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze.
W przypadku projektow, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 8 194
Nastepnie przyjeto:
- 100% wartosci docelowych wskaznika z projektow bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostata jeszcze
osiggnieta wartosc¢ docelowa — 6 049,
- 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 2 722, tj. wartosci wskaznika z projektéw wybranych
do dofinansowania w ostatnim naborze — 2 694,
- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartos¢ wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia 15%
ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika — 2 833,
- 85% (zatozono 15% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 1905, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia w konkursie w 2020 r. Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o wartosci wskazane w
projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartos¢ wnioskéw, ktére odpadty jest
zbiezna z wartoscig konkursu na 2020 r. — 1 620
- 70% (zatozono 30% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 2 253, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia w konkursie w 2020 r. w ramach ktérego oferowane bedzie wsparcie w zakresie KKZ i KU.Z Wartos¢
wskaznika zostata wyliczona w oparciu o wartosci wskazane w projektach, w ramach ktérych realizowano ww.
forme wsparcia. — 1577
8194 +6049 +2694 +2 833 +1620 + 1577 =22 967

Liczba Osoba EFS Stabiej S 1961  System Biezacy

nauczycieli rozwiniete informatyc  monitoring

ksztatcenia zny SL

zawodowego 2014

oraz

instruktoréow

praktycznej

nauki zawodu

objetych

wsparciem w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

20% zostato przeznaczone na sprzet

20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczace w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla ucznidw,
w tym:

80% na staze i praktyki dla ucznidw (tj. 40% z 60%)

20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na nauczyciela objetego wsparciem w programie w wysokosci 3 593,31 zt pozwoli na
objecie wsparciem 4 705 oséb.

Wartos¢ przypadajaca na osobe objetg wsparciem, tj. 3 593,31,00 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego
kosztu uczestnictwa jednego nauczyciela w doskonaleniu zawodowym w ramach Dziatania 9.4

PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
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- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- op6znienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetédw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opOznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.
Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji, projektéw ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.12.04.00-12.00-06-002/18, jak rowniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu do
wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktdre nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W przypadku projektéw, ktdre zostaty zakonczone lub w ktérych warto$¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 902

Nastepnie przyjeto:

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiagniecia wartosci wskaznika) z 426, tj. wartosci docelowej wskaznika z
projektow bedacych w trakcie realizacji, w ktorych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 415,

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) ze 205, tj. wartosci wskaznika z projektéw
wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze — 200,

- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartos$¢ wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia 2,5%
ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika — 280,

- 100% wartosci wskaznika planowanej do osiggniecia w konkursie w 2020 r. Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona
w oparciu o wartosci wskazane w projektach, ktore nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartosc
whnioskow, ktore odpadty jest zbiezna z wartoscig konkursu na 2020 r. — 164

902 + 415 + 200 + 280 + 164 = 1 961

Liczba szkot i Sztuka EFS Stabiej _ _ 318 System Biezacy
placéwek rozwiniete informatyc  monitoring
ksztatcenia zny SL

zawodowego 2014

doposazonych

W programie

w sprzet i

materiaty

dydaktyczne

niezbedne do

realizacji

ksztatcenia

zawodowego

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

20% zostato przeznaczone na sprzet

20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczgce w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla ucznidw,
w tym:

80% na staze i praktyki dla ucznidw (tj. 40% z 60%)

20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na doposazenie szkoty w wysokosci 502 926,91 zt pozwoli na objecie wsparciem 109
szkot.
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Wartos$¢ przypadajaca na doposazenie szkoty, tj. 502 926,91 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego kosztu
rekomendowanego wyposazenia pracowni i warsztatow szkolnych (na podstawie 13 zawodow, ktdre wpisuja sie w
inteligentne specjalizacje).

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opo6znienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- op6znienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetédw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.
Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji, projektéw ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.12.04.00-1Z.00-06-002/18, jak réwniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu do
wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktdre nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W przypadku projektow, ktdre zostaty zakonczone lub w ktérych warto$¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 147

Nastepnie przyjeto:

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 40, tj. wartosci docelowej wskaznika z projektow
bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 39,

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 33, tj. wartosci wskaznika z projektéw
wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze — 32,

- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartos$¢ wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia 2,5%
ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika — 66,

- 85% (zatozono 15% ryzyka nieosiagniecia wartosci wskaznika) z 39, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia w konkursie w 2020 r. Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o wartosci wskazane w
projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Warto$¢ wnioskéw, ktére odpadty jest
zbiezna z wartoscig konkursu na 2020 r. —34

147 +39 + 32 + 66 + 34 = 318

Liczba Osoba EFS Stabiej System Biezacy
uczniéw szkot rozwiniete 16 899 informatyc  monitoring
i placowek zny SL

ksztatcenia 2014

zawodowego

uczestniczacyc

h w stazach i

praktykach u

pracodawcy

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

20% zostato przeznaczone na sprzet

20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczagce w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla uczniow,
w tym:

80% na staze i praktyki dla ucznidw (tj. 40% z 60%)

20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%).
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Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na ucznia objetego wsparciem w programie w wysokosci 9 123,00 zt pozwoli na objecie
wsparciem 15 360 osdb.

Wartos¢ przypadajgca na ucznia objetego wsparciem, tj. 9 123,00 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego
kosztu uczestnictwa jednego ucznia w stazach lub praktykach u pracodawcy w ramach Dziatania 9.2 PO KL na
podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- op6znienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdéznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.
Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji, projektéw ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.12.04.00-12.00-06-002/18, jak réwniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu do
wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktdre nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W przypadku projektdw, ktdre zostaty zakonczone lub w ktérych warto$¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 2 882

Nastepnie przyjeto:

- 100% wartosci docelowej wskaznika z projektéw bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostata jeszcze
osiggnieta wartosc¢ docelowa — 9 164,

- 100% wartosci wskaznika z projektéw wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze — 2 386,

- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartos¢ wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia ok.
35% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika —2 669,

- 30% (zatozono 70% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 2 294, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia w konkursie w 2020 r. Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o wartosci wskazane w
projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Warto$¢ wnioskéw, ktére odpadty jest
zbiezna z wartoscig konkursu na 2020 r. — 688

2882+9164+2386+2669 +688=17 789

Z uwagi na sytuacje zwigzang z pandemig COVID 19 utrudniajgca realizacje stazy zatozono 5 % ryzyka nieosiggniecia
wartosci docelowej wskaznika:
17 789 x 0,95 = 16 899
Liczba Osoba EFS Stabiej i i 93833 System Biezacy
uczniow rozwiniete informatyc  monitoring
objetych zny SL
wsparciem w 2014
zakresie
rozwijania
kompetencji
kluczowych
lub
umiejetnosci
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uniwersalnych
w programie

Wskaznik dodany w ramach renegocjacji Programu, zgodnie z zaleceniami MR. Wartos¢ wskaznika obliczono
w oparciu o pozostate do zakontraktowania sSrodki w ramach Dziatania 12.4.

6% pozostatej alokacji (przyjety poziom wynika w wprowadzenia na pdzniejszym etapie wdrazania Programu dziatan
ukierunkowanych na wsparcie kompetencji kluczowych) podzielono przez koszt jednostkowy 1 155,10 zt. Koszt
jednostkowy oszacowano w oparciu o koszty wynikajgce ze ztozonych dotychczas wnioskdw o dofinansowanie w
ramach ogtoszonych konkurséw.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw skierowanych do
dofinansowania w ramach naboru RPLU.12.04.00-1Z2.00-06-002/18, jak rowniez zatozonej wartosci wskaznika
mozliwej do osiggniecia w kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonej na podstawie pozostatej
alokacji w odniesieniu do wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w
rozstrzyganym naborze.

Podczas wyliczern wartosci wskaznika ustalono, ze wszyscy uczniowie objeci wsparciem w projektach w ramach
Dziatania 12.4 powinni by¢ wliczani do przedmiotowego wskaznika.

Tym samym przyjeto:

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 3 338, tj. wartosci wskaznika z projektow
wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze — 3 255,

- 65% (zatozono 35% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 6 440, tj. wartosci wskaznika z karty do konkursu
na 2019r.-4 186,

- 65% (zatozono 35% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 3 680, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia w konkursie w 2020 r. Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o wartosci wskazane w
projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartos¢ wnioskéw, ktére odpadty jest
zbiezna z wartoscig konkursu na 2020 r. —2 392

3255+4186+2392=9833

Liczba o0séb, Osoba EFS Stabiej - - 0 System Biezacy
ktorym rozwiniete informaty monitoring
udzielono czny SL

ochrony 2014

czasowej W

zwigzku z

wojnga w

Ukrainie,

objetych

wsparciem w

programie.

Pomoc swiadczona w ramach Pl dotyczy¢ bedzie wszystkich oséb korzystajgcych z ochrony czasowej w zwigzku
z Decyzjg wykonawczg Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzajaca istnienie masowego naptywu
wysiedlencéw z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkujacg wprowadzeniem tymczasowej
ochrony. Ochrong czasowg sg objete osoby, ktore kwalifikujg sie do wsparcia w ramach ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa, tj. osoby,
ktore moga uzyskac status UKR w rejestrze PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskowa¢ moga obywatele Ukrainy
oraz matzonek obywatela Ukrainy, ktéry nie posiada obywatelstwa ukrainskiego, a takze obywatele Ukrainy
posiadajacy Karte Polaka i cztonkowie ich najblizszej rodziny. Potwierdzeniem kwalifikowalnosci dla tych oséb
bedzie nadany numer PESEL ze statusem UKR. Do grupy objetej ochrong czasowq zaliczajg sie tez obywatele innych
krajow, czy tez bezpanstwowcy, ktérzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny. Osoby te, beda
kwalifikowane do wsparcia na podstawie zaswiadczenia o objeciu ochrong czasowg wystawianego przez Szefa
Urzedu do Spraw Cudzoziemcéw.
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B. WskaZniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa
(2023)

Wartos¢
bazowa

Jednostka
pomiaru

Kategoria
regionu

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegétowy 1.
efektywnosci ksztatcenia zawodowego w regionie

In =
wskaznik Jednostka Wartosé
Jednostka | Produktu | \wartosé bazowa | POMIaru docelowa
Kategoria . stosowany dla
regionu Pomiaru JELC) wartosci
wskaznika podstawa do bazowej i
ustalania docelowej
celow
i Liczba Stabiej Osoba n/d - - 86 % 2012 - - 90
nauczycieli rozwiniete
ksztatcenia
zawodowego
oraz
instruktorow
praktycznej

nauki zawodu,
ktorzy uzyskali
kwalifikacje lub
nabyli
kompetencje po
opuszczeniu
programu

Wartos¢ bazowa i docelowa wskaznika

Zrédto
danych

Czestotliwos¢
pomiaru

Zwiekszenie szans na zatrudnienie uczniéw poprzez poprawe

Frédio Czestotliw

os¢
pomiaru

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014

rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw badania

zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach

komponentu regionalnego PO KL.

Liczba szkot i
placowek
ksztatcenia
zawodowego
wykorzystujacyc
h doposazenie
zakupione dzieki
EFS

Stabiej Szt. n/d - - 98 %
rozwiniete

2014 - - 95

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014
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Wartos¢ bazowa wskaznika rezultatu bezposredniego z uwagi na brak danych ewaluacyjnych dotyczacych ksztatcenia
zawodowego zostata okreslona na podstawie danych wskazanych w raporcie Pracowni Badan i doradztwa "Re-Source"
Korczynski, Sarapata Sp J. pn. Analiza potrzeb i barier organow prowadzgcych w zakresie programoéw rozwojowych szkot i
placowek prowadzqcych ksztatcenie ogdlne w ramach Poddziatania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki
w wojewddztwie lubelskim. Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego zostata okreslona na podstawie
przewidzianej alokacji na PI, specyfiki dziatan oraz kryteridw dostepu, ktére zostang zastosowane dla zachowania trwatosci.

Liczba uczniow Stabiej Osoba n/d - - 100 % 2014 - - 95 Badanie Co

szkot i placowek rozwiniete ewaluacy najmniej
ksztatcenia jne 2razy w
zawodowego okresie
objetych program
wsparciem w owania
programie,

uczestniczacych
w ksztatceniu
lub pracujacych
po 6 miesigcach
po ukonczeniu
nauki

Z uwagi na brak danych w zakresie przedmiotowego wskaznika rezultatu dtugoterminowego, warto$¢ docelowa zostata
okreslona na podstawie zatozen wtasnych.

Liczba uczniéw, Stabiej Osoba n/d - - 80 % 2013 - - 85 System Rocznie
ktorzy nabyli rozwiniete informat
kompetencje yczny SL
kluczowe lub 2014

umiejetnosci
uniwersalne po
opuszczeniu
programu

Warto$¢ bazowa i docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badan i doradztwa "Re-Source" Korczynski, Sarapata Sp J. pn. Analiza potrzeb i
barier organéw prowadzgcych w zakresie programow rozwojowych szkét i placowek prowadzgcych ksztatcenie ogélne w
ramach Poddziatania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki w wojewddztwie lubelskim.

Cel szczegdtowy 2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oséb dorostych,
adekwatnie do wymagar regionalnego i krajowego rynku pracy

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartosé
Jednostka | Produktu | \yartose bazowa | POMIaru docelowa Czestotliw
Kategoria . stosowany dla o
LEluleh jako wartosci il
podstawa do bazowej i BOINISI

ustalania docelowej

regionu

wskaznika

B8 Liczba osdb, Stabiej Osoba n/d - - 36 % 2012 - - 75 System Rocznie
ktore uzyskaty  rozwiniete informat
kwalifikacje w yczny SL
ramach 2014

pozaszkolnych
form ksztatcenia
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Cel tematyczny 9 Promowanie wigczenia spotecznego, walka z ubéstwem i wszelkg
dyskryminacjq

Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukture zdrowotna i spoteczng, ktére
przyczyniajg sie do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania
nieréwnosci w zakresie stanu zdrowia, promowanie wigczenia spotecznego poprzez
lepszy dostep do ustug spotecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejscia z ustug
instytucjonalnych na ustugi na poziomie spotecznosci lokalnych

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie dostepnosci ustug zdrowotnych
2. Zwiekszenie dostepnosci ustug spotecznych

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

. Wartos¢ o
Jednostka Kategoria s Czestotliwosé

docelowa rédto danych

pomiaru regionu (2023)

pomiaru

Liczba szt. EFRR Stabiej 82 System informatyczny Raz na rok
wspartych rozwiniete SL/LSI

podmiotéw

leczniczych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 84,71% alokacji na Pl 9a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji
KI53 - Infrastruktura ochrony zdrowia). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika (oparty na szacunkach dotyczacych
projektow szpitali) zostat zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach w perspektywie 2014 — 2020 (gdzie
rozszerzono pierwotny katalog beneficjentow o POZ oraz AOS) i wynidst ostatecznie 5451 533,08 PLN, co gwarantuje w
ramach Pl wsparcie infrastrukturalne 82 podmiotéow leczniczych.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych zobowigzuje
ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
=  programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;
= trybu dokonywania wyboru projektéw;
= kwalifikowalnos$ci wydatkdw w ramach programoéw operacyjnych;
= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach).
Oczekiwana osoby EFRR Stabiej 2034080 System informatyczny raz na rok
liczba oséb rozwiniete SL/LSI
korzystajacych
z ulepszonych
ustug opieki
zdrowotnej
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B (c136)

Wartos¢ docelowa wskaznika jest tozsama prognozie GUS dotyczgcej stanu ludnosci wojewddztwa lubelskiego w 2023
roku; gdyz zgodnie z definicjg s3 to osoby zamieszkujgce dany obszar objety dziataniem wspartej jednostki. O wsparcie
mog3 sie ubiega¢ podmioty lecznicze o réznych zakresie terytorialnym udzielania ustug, w tym m.in. Dzieciecy Szpital
Kliniczny o zasiegu co najmniej regionalnym.

Nakfady zt EFRR Stabiej 139 564 System informatyczny raz na rok
inwestycyjne rozwiniete 693 SL/LSI

na zakup

aparatury

medycznej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 84,71% alokacji na Pl 9a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji
KI53 — Infrastruktura ochrony zdrowia). Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w ogtoszonych i rozstrzygnietych
w perspektywie 2014-2020 naborach i wyniést on 3,203 PLN, co pozwala w ramach Pl zakupi¢ aparature medyczng na
kwote 139 564 693PLN.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych zobowigzuje
ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach).

Wartosé EUR EFRR Stabiej 11 366 680 System raz na rok
wydatkow rozwiniete informat
kwalifikowalnych yczny
przeznaczonych SL/LSI

na dziatania

zwigzane z

pandemia

COVID-19 (CV12)
Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o realng wysokos¢ wydatkéow kwalifikowalnych przeznaczonych na
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 zadeklarowang w ramach projektow wspartych w ramach PI9a.

Liczba wspartych  szt. EFRR Stabiej 7 System raz na rok
podmiotéw rozwiniete informat

leczniczych w yczny

zwigzku z SL/LSI

pandemia

COVID-19 (CV13)

Wartos$¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o realne zapotrzebowanie podmiotéw realizujgcych projekty z zakresu
przeciwdziatania negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Liczba szt. EFRR Stabiej 59 System raz na rok
zakupionych rozwiniete informat
respiratoréw w yczny

celu wsparcia SL/LSI

leczenia COVID-
19 (CV7)

166



Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o realne zapotrzebowanie podmiotéw realizujgcych projekty z zakresu
przeciwdziatania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 zadeklarowane w ztozonych wnioskach o dofinasowanie.

7/ Liczba szt. EFRR Stabiej 860 System raz na rok
zakupionego rozwiniete informat
sprzetu yczny
medycznego, SL/LSI
innego niz
aparaty do
oznaczania

koronawirusa i
respiratory
(cv14)
Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o realne zapotrzebowanie podmiotéw realizujgcych projekty z zakresu
przeciwdziatania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 zadeklarowane w ztozonych wnioskach o dofinasowanie.
Liczba szt. EFRR Stabiej 42 System informatyczny raz na rok
wspartych rozwiniete SL/LSI
obiektéw, w
ktorych
realizowane sg
ustugi
aktywizacji
spoteczno -
zawodowe;j
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 14,52% alokacji na Pl 9a (projekty realizowane w ramach kategorii interwencji
KI55 - Pozostata infrastruktura spoteczna przyczyniajgca sie do rozwoju regionalnego i lokalnego, bez alokacji na ztobki
réwnej 0,95 min EUR). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w konkursie ogtoszonym w 2016 r.
dedykowanym wsparciu infrastruktury ustug aktywizacji spoteczno — zawodowej i wynosi 1 824 469,41PLN, co pozwala
w ramach Pl wesprzec¢ 42 obiekty, w ktorych sg realizowane ustugi aktywizacji zawodowe;j.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych zobowigzuje
ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
=  programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;
= trybu dokonywania wyboru projektéw;
= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programéw operacyjnych;
= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach).
Potencjalna osoby EFRR Stabiej 601 System informatyczny raz na rok
liczba rozwiniete SL/LSI
uzytkownikow
infrastruktury
opieki nad
dzieémi lub
edukacyjnej
wspartej w
programie —
ztobki (CI35)
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje 0,77% alokacji na Pl 9a (0,95 min EUR na projekty wsparcia dla ztobkéw
realizowane w ramach kategorii interwencji KI55 - Pozostata infrastruktura spoteczna przyczyniajgca sie do rozwoju
regionalnego i lokalnego). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w konkursie ogtoszonym w
2015 r. dedykowanym wsparciu infrastruktury opieki nad dzie¢mi do lat 3 i wynosi 6 802,69 PLN, co gwarantuje
osiggniecie wskaznika CI35 na poziomie 601 oséb.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych zobowigzuje
ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;
=  trybu dokonywania wyboru projektéw;
= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach).
10 Wartos¢ wydatkéw ~ EUR EFRR Stabiej 1093 476 System informatyczny Raz naro
kwalifikowalnych rozwiniete SL/LSI
przeznaczonych na
dziatania majace na
celu fagodzenie
kryzysu
wywotanego wojna
w Ukrainie

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa Zrédto danych
(2023)

Czestotliwosc
pomiaru

Jednostka Kategoria Wartos¢
pomiaru regionu bazowa

Srednia dtugos¢ dni Stabiej 6,1 2012 4 publikacja GUS  raz na rok
pobytu w szpitalu rozwiniete "Zdrowie i
ochrona

zdrowia w 2012

r."

1. Wartosc docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych podmiotéw leczniczych.

3. Zaproponowany wskaznik jest dostepny w publikacji GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w danym roku”. Przy
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szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania iloSciowego na postawie modelu
matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowa
sktonnosc¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje
sie model szeregow czasowych z tendencja rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu
wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do
prognozowania zjawiska, ktore charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac za
pomoca funkcji czasu i wobec ktorych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS dostepne dla lat 2007 — 2012.

Pl Wskaznik 2007 | 2008 |2009 |2010 | 2011 (2012

Srednia dtugo$¢ pobytu w

e 71 67| 66| 65| 63| 61

IZ nie dysponuje porownywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy,
a sposAdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Analiza danych historycznych wskazuje na systematyczny spadek wartosci wskaznika. Estymacja z wykorzystaniem
trendu liniowego (bardzo wysoki stopiert dopasowania e=0,98) pokazuje, ze warto$¢ wskaznika wyniesie w 2023 -
4,3.

Przecietne dni Stabiej 266 2012 291 publikacja GUS raz na rok
wykorzystanie tozka rozwiniete "Zdrowie i
ochrona

zdrowia w 2012

r."
Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.
Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych podmiotow leczniczych.
Zaproponowany wskaznik jest dostepny w publikacji GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w danym roku” posrednio
poprzez wskaznik: Leczeni w szpitalach oraz tézka w szpitalach. Przy szacowaniu wartosci wskaznika
zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej
okreslono trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci
badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg
rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez
model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w
przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i wobec ktdrych zaktada sie
zmiennos¢ kierunku trendu.
Dane historyczne z GUS dostepne dla lat 2007 — 2012.

Pl Wskaznik 2007 | 2008 |2009 |2010 | 2011 (2012

Leczeni w szpitalach 4209 | 4492 | 4316 | 4369 | 4524 | 4775

RRTaR N oeoby] so| 63| 75| 90| 16| 22

Bioragc pod uwage liczbe t6zek w szpitalach oraz estymowang liczbe leczonych oséb, a takze fakt, iz w latach 2003-
2012 Sredni czas pobytu w szpitalu w Polsce spadt z 9,7 do 7,6 czyli o0 0,23 dnia rocznie - nalezy zatozy¢, ze do 2023
bedzie spadat 2 razy wolniej, wiec w woj. lubelskim wyniesie on w 2023 ok. 5,5 dni. Przecietne wykorzystanie t6zka
w 2023 r. wyniesie wiec 291 dni.

Gospodarstwa szt. Stabiej 71565 2013 52 000 GUS raz na rok
domowe rozwiniete

korzystajgce ze

sSrodowiskowej

pomocy spotecznej

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.
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Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba przebudowanych obiektéw, w ktdrych
realizowane sq ustugi aktywizacji spoteczno - zawodowej.

Zaproponowany wskaznik jest dostepny w publikacji GUS. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono
trend (tendencje rozwojowgy), czyli diugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej
zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencja rozwojowg
zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model
trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakteryzowaty sie w przesztosci
regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocy funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennosc
kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS dostepne dla lat 2008 — 2013.

Pl Wskaznik 2008 |2009 |[2010 | 2011 [2012 |2013
Gospodarstwa domowe

Pl 92 korzystajace ze 75974 | 73762 | 71140 | 68522 | 69551 | 71565
Srodowiskowej pomocy
spotecznej

IZ nie dysponuje porownywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy,
a sposAdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Analiza danych historycznych wskazuje na spadek wartosci wskaznika. Estymacja z wykorzystaniem trendu
liniowego pokazuje, ze wartos¢ wskaznika wyniesie w 2023 - 58 432.

Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. W latach 2012-2017 mozna zaobserwowac sukcesywny spadek pod wzgledem skali korzystania z
pomocy spotecznej. W 2012 roku w wojewddztwie lubelskim korzystato z niej 68 436 gospodarstw, natomiast w
2017 - 55 180 gospodarstw, zas w 2018 r. 51 586 gospodarstw. W rezultacie wsparcia do 2023 roku w ramach Pl 9a
liczba gospodarstw domowych korzystajgcych ze srodowiskowej pomocy spotecznej miata spas¢ do 58432 —
wskaznik ten obecnie jest juz nizszy — jednak miaty na to wptyw zmiany sytuacji na rynku pracy oraz dystrybucji
pomocy spotecznej w tym program Rodzina 500+”. Bioragc pod uwage wskazane tendencje oraz pozytywne
prognozy dotyczace ograniczania sie zakresu pomocy spotecznej (réwniez poprzez rozszerzenie programu Rodzina
500+), rekomenduje sie obnizenie wartosci wskaznika rezultatu strategicznego do poziomu 52 000 gospodarstw
domowych korzystajacych ze srodowiskowej pomocy spotecznej.

Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej
ubogich spotecznosci na obszarach miejskich i wiejskich

Cel szczegétowy Wyprowadzenie obszarow zdegradowanych ze stanu kryzysowego
ukierunkowane na ograniczenie ubdéstwa w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc

Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu GO danych pomiaru
(2023)
Liczba obiektow Szt. EFRR Stabiej 261 System Raz na rok
infrastruktury rozwiniete informatyczny
zlokalizowanych na SL/LSI
zrewitalizowanych
obszarach

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 99,76% alokacji na Pl 9b (bez kategorii interwencji 34). Historyczny
koszt jednostkowy zweryfikowano w ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach i
wynidst on 1825999,98 PLN, co gwarantuje w ramach Pl wsparcie 261 obiektéow infrastruktury
zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach.
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Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programoOw operacyjnych;

=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc na rewitalizacje).

Liczba szt. EFRR Stabiej 18 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (Cl1)
Wybrany wskaznik produktu 84,83% alokacji na Pl 9b (udziat alokacji Dziatai, w ramach ktérych realizowany
jest niniejszy wskaznik pomniejszonej o alokacje przypadajacg na Pl 34). Historyczny koszt jednostkowy
zweryfikowano w ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach i wynidst on
22 514 443,11 PLN, co gwarantuje w ramach Pl wsparcie 18 przedsiebiorstw.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktorych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programoOw operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programoéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc na rewitalizacje).

Publiczne lub m2 EFRR Stabiej 33500 System raz na rok
komercyjne rozwiniete informatyczny
budynki SL/LSI

wybudowane badz

zmodernizowane

na terenach

miejskich (CI39)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 72,69% alokacji na PI 9b (udziat alokacji przypadajacej na dziatania na
obszarach miejskich w ogéle alokacji przeznaczonej na Pl 9b). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage dane z ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéw w perspektywie 2014-
2020. Srednia powierzchnia wspartego obiektu = 176,32m2, zatem po przemnozeniu przez liczbe budynkdw ze
wskaznika 1 (uwzgledniajgc przy niniejszym wskazniku proporcje alokacji przypadajacg na obszary miejskie)
otrzymujemy CI39 o wartosci 33 500m?2.
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Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow t;.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

=  kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosé do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc na rewitalizacje).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka | Kategoria | Wartos¢ Rok dv::;:‘ii Zrédto Czestotliwosc
pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023) danych pomiaru
Wskaznik % stabiej 21,5 2013 17 GUS raz na rok
zagrozenia rozwiniet
ubdstwem y
relatywnym

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewalua-
cji mid term RPO WL 2014-2020.

2. Zaproponowany wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu — Liczba obiektéw infrastruktury
zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach.

3. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie.

4. Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP i jest tatwo dostepny w GUS
STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania iloSciowego na
postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje
rozwojowg), czyli dtugookresowgq sktonnosc¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W
zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg
rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu
logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska,
ktore charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca
funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennosé kierunku trendu.

5. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2006 — 2013.

Pl Wskaznik 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Wskaznik zagrozenia
PI9b | ubdstwem relatywnym
(%)

22,7 | 24,4 | 23,7 | 26,0 | 27,3 | 23,3 | 22,9 | 21,5

6. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany
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wskaznik jest nowy, a sposéb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze warto$¢ wskaznika w
wojewddztwie lubelskim podlega wyraznym wahaniom, natomiast w kraju widoczna jest tendencja
spadkowa (trend liniowy z wysokim wspotczynnikiem dopasowania e=0,86). W tym kontekscie
szacunek wartosci wskaznika opiera sie na zatozeniu utrzymania trendu krajowego oraz utrzymaniu
obecnego dystansu wojewddztwa lubelskiego (5,3 p.p.) do Sredniej wartosci dla kraju. W oparciu o te
zatozenia nalezy przyja¢, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wyniesé 19,5%.

Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-
term RPO WL 2014-2020. Wskaznik zagrozenia ubdstwem relatywnym spadt w roku 2017 do poziomu
18,4% w woj. lubelskim. W 2018 r. wynidst 17,5%. Na spadek niniejszego wskaznika znaczgcy wptyw
miaty zmiany na rynku pracy, dystrybucji pomocy spotecznej w tym realizacja rzadowego programu
500+. W zwigzku z kierowanymi dziataniami majacymi na celu zmniejszenie skali ubdstwa prognozuje
sie dalszy spadek powyzszego wskaznika, do wartosci docelowej 17%.

Cel tematyczny 10 Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejetnosci i uczenia sie przez cate Zycie

Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejetnosci i uczenia sie przez cate zycie poprzez
rozwéj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Cel szczegbtowy 1. Zwiekszona dostepnosc edukacji przedszkolnej
2. Lepsze warunki ksztatcenia zawodowego i ustawicznego

3. Lepsze warunki edukacji ogdlnej

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartose Zrédto Czestotliwosé
pomiaru regionu CLEEET danych pomiaru
(2023)
Liczba szt. EFRR Stabiej 40 System raz na rok
wspartych rozwiniete informatycz
obiektéw ny SL/LSI
infrastruktury

przedszkolnej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 20,14 % alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem).
Historyczny urealniony koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w ogtoszonym w 2016 r. konkursie
dedykowanym wsparciu infrastruktury przedszkolnej wynosi 511 278,00 PLN, co gwarantuje w ramach PI
wsparcie 40 obiektdw infrastruktury przedszkolnej.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programoéw operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;
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= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc moze wystgpic w sytuacji finansowania
prywatnych podmiotow prowadzqgcych dziatalnosc¢ oswiatowo-edukacyjng).

Liczba szt. EFRR Stabiej 72 System raz na rok
wspartych rozwiniete informatycz

obiektow ny SL/LSI

infrastruktury

edukacji

ogolnej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 20,24 % alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
Srednim ogdlnoksztatcgcym)). Historyczny urealniony koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i
rozstrzygnietych naborach wnioskow w perspektywie 2014-2020 i wynosi 285 526,53PLN, co gwarantuje w
ramach Pl wsparcie 72 obiektow infrastruktury edukacji ogélnej.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programdw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjq i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc moze wystgpi¢ w sytuacji finansowania
prywatnych podmiotéw prowadzqcych dziatalnos¢ oswiatowo-edukacyjng).

Liczba szt. EFRR Stabiej 88 System raz na rok
wspartych rozwiniete informatycz

obiektéw ny SL/LSI

infrastruktury

ksztatcenia
zawodowego

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 59,62% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI50 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby ksztatcenia i szkolenia zawodowego oraz ksztatcenia
0s6b dorostych). Historyczny urealniony koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i
rozstrzygnietych naborach wnioskow w perspektywie 2014-2020 i wynosi 688 029,15PLN, co gwarantuje w
ramach Pl wsparcie 88 obiektow infrastruktury ksztatcenia zawodowego.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
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= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc moze wystgpic w sytuacji finansowania
prywatnych podmiotéow prowadzgcych dziatalnosc¢ oswiatowo-edukacyjng).
Potencjalna osoby EFRR Stabiej 40 656 System raz na rok

liczba rozwiniete informatycz
uzytkownikow ny SL/LSI
infrastruktury

opieki nad

dzieémi lub

edukacyjnej

wspartej w

programie

(C135)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 10a. Na jego warto$¢ sktadajg sie wskazniki
realizowane w ramach 3 celéw szczegétowych:

- potencjalna liczba uzytkownikéw infrastruktury przedszkolnej,

- potencjalna liczba uzytkownikéw infrastruktury szkét zawodowych,

- potencjalna liczba uzytkownikéw infrastruktury edukacji ogdlne;.

Ad wskaznika nr 1.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 20,14% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem) i jest
powigzany ze wskaznikiem: Liczba wspartych obiektow infrastruktury przedszkolnej. Na podstawie
ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskow w perspektywie 2014-2020 przyjeto urealniony koszt
jednostkowy wskaznika na poziomie 7 101,08 PLN, co gwarantuje wsparcie 2 880 uzytkownikéw wspartej
infrastruktury przedszkolnej.

Ad wskaznika nr 2.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 59,62% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI50 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby ksztatcenia i szkolenia zawodowego oraz ksztatcenia
0s6b dorostych) i jest powigzany ze wskaznikiem: Liczba wspartych obiektéw infrastruktury ksztatcenia
zawodowego. Na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéw w perspektywie 2014-2020
przyjeto urealniony koszt jednostkowy wskaznika na poziomie 2 891,57 PLN, co gwarantuje wsparcie 20 939
uzytkownikéw wspartej infrastruktury szkét zawodowych.

Ad wskaznika nr 3.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 20,24% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
Srednim ogdlnoksztatcgcym)) i jest powigzany ze wskaznikiem: Liczba wspartych obiektéw infrastruktury
edukacji ogdlnej. Na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéw w perspektywie 2014-2020
przyjeto urealniony koszt jednostkowy wskaznika na poziomie 1221 PLN, co gwarantuje wsparcie 16 837
uzytkownikéw wspartej infrastruktury edukacji ogdlnej.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
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1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programdéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos$¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc moze wystgpic w sytuacji finansowania
prywatnych podmiotéw prowadzqgcych dziatalnos¢ oswiatowo-edukacyjng).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria Wartosc Rok

Czestotliwos¢

pomiaru regionu bazowa | bazowy pomiaru

Odsetek dzieci w % stabiej 71,9 2013 88,7 GUS raz na rok
wieku 3-5 lat rozwiniety
objetych

wychowaniem
przedszkolnym

Wskaznik rezultatu strategicznego celu 1.

1. Wartosc docelowa wskaznika zostata oszacowana na skutek zmian zapiséw w Umowie Partnerstwa.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych obiektow infrastruktury przedszkolnej
oraz Potencjalna liczba uzytkownikow infrastruktury opieki nad dziecmi lub edukacyjnej wspartej w programie -
przedszkola.

3. Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP jest fatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy
szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu
matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowg sktonnosé
jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model
szeregdw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére
charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocy funkcji czasu i wobec
ktorych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2003 — 2013.

PI Wskaznik 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012 2013
Odsetek dzieci
w wieku 3-5 lat

Pl objetych 29,3 % (30,3 %| 32,8 % |35,7 %|37,7 %| 43,4 % (52,5 %| 56,9 % | 64,5 % | 65,7 % | 71,9 %

10a | wychowaniem
przedszkolnym

5. IZ nie dysponuje porownywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
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6.

sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego (wspoétczynnik dopasowania e= 0,87).
Analiza danych historycznych (trend liniowy) pokazuje, ze wartos$¢ wskaznika osiaggnie w 2023 — 88,7%.

Odsetek uczniow % stabiej 36,5 2013 42 GUS raz na rok

szkét Srednich rozwiniety

zawodowych razem

wsrdd ucznidw szkot

ponadgimnazjalnych

ogotem

Wskaznik rezultatu strategicznego celu 2.

Warto$¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewngtrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych obiektow infrastruktury ksztatcenia
zawodowego oraz Potencjalna liczba uzytkownikow infrastruktury opieki nad dziecmi lub edukacyjnej wspartej w
programie - ksztatcenie zawodowe.

Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy
szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania iloSciowego na postawie modelu
matematyczno-statystycznego, dzieki ktdrej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowg sktonnosé
jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model
szeregow czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére
charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca funkcji czasu i wobec
ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2010 — 2013.

Pl Wskaznik 2010 | 2011 |2012 | 2013

Odsetek ucznidw szkoét

srednich zawodowych razem
Pl 10a | wéréd ucznidw szkot 36,05 | 35,73 | 35,90 | 36,46
ponadgimnazjalnych ogétem % % % %

IZ nie dysponuje porownywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
spos6b jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.
Analiza danych historycznych (trend liniowy) pokazuje, ze wartos$¢ wskaznika osiggnie w 2023 - 37,6%.

Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. Wskaznik ten zostat juz przekroczony w 2015 roku i nadal z roku na rok rosnie. W 2017 roku byto to
40,9%. Rekomenduje sie zatem, aby przyja¢ wzrost odsetka ucznidw szkét srednich zawodowych razem wsréd
ucznidw szkét ponadgimnazjalnych ogétem do poziomu 42%.

Zdawalnos¢ % stabiej 101,23 2013 100 GUS raz na rok
egzaminow rozwiniety

maturalnych w relacji

do sredniej krajowej

Wskaznik rezultatu strategicznego celu 3.

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych obiektow infrastruktury edukacji
ogdlnej oraz Potencjalna liczba uzytkownikow infrastruktury opieki nad dziecmi lub edukacyjnej wspartej w
programie — edukacja ogdina.

Zaproponowany wskaznik jest fatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania iloSciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktdrej okreslono
trend (tendencje rozwojows), czyli dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej.
W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej
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prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego.
Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami,
ktére mozna opisac za pomoca funkcji czasu i wobec ktdrych zaktada sie zmienno$¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2013.

Pl

Wskaznik 2005 | 2006 |2007 2008 2009 | 2010 | 2011 |2012 | 2013

Pl 10a

Zdawalnos¢ egzaminow
maturalnych w relacji do 101,39 | 101,39 | 101,12 | 102,53 | 101,28 | 98,77 98,67 | 100,00 | 101,23
Sredniej krajowej

IZ nie dysponuje porownywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.
Zgodnie z estymacja wartos¢ wskaznika osiggnie w 2023 roku - 102,8 %.

Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. Udziat pozytywnych wynikéw osigganych przez maturzystow z wojewddztwa lubelskiego w 2017 roku byt
o niecaty 1 p.p. nizszy od sredniej krajowej — zdawalnos¢ matury w wojewddztwie wynosita 77,8%, podczas gdy
wartos¢ tego wskaznika dla kraju to 78,5% . Warto$¢ ta plasowata wojewddztwo lubelskie na 11. miejscu w
poréwnaniu z innymi wojewddztwami. W 2019 r. zdawalnos¢ matury w wojewddztwie wynosita 80,1%, podczas gdy
wartos¢ tego wskaznika dla kraju to 80,5%. Wartos¢ ta plasowata wojewddztwo lubelskie na 7. miejscu w
poréwnaniu z innymi wojewddztwami. Poziom zdawalnos$ci matury przez uczniéw z wojewddztwa lubelskiego w
latach 2012-2019 utrzymuje sie na nizszej pozycji wzgledem Sredniej krajowej - wskaznik zdawalnosci egzaminow
maturalnych w relacji do $redniej krajowej w roku 2017 r. w wojewddztwie lubelskim osiggnat poziom 99,11%, zas w
2019 r. 99,50%. Analizujgc zdawalnos¢ egzaminéw maturalnych w ostatnich latach osiggniecie zatozonego poziomu
nie jest realne (zwazywszy, ze tylko 4 wojewddztwa: matopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie) plasuje
wyniki egzamindw powyzej sredniej, a tylko 2 osiagaja poziom powyzej 102% (matopolskie, podlaskie)).

Osoby doroste % stabiej 4,9 2013 5 GUS raz na rok
uczestniczace w rozwiniety

ksztatceniu i

szkoleniu

Wskaznik rezultatu strategicznego celu 2.

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Ksztatcenie ustawiczne wykazuje tendencje spadkowg w latach 2007-2013, niemniej jednak zaktada sie, iz wskaznik
wzros$nie w latach 2014-2020 do 4,9. Biorgc pod uwage, iz wskaznik ten w wojewddztwie lubelskim ksztattuje sie na
poziomie wyzszym niz Srednia krajowa, nalezy zatozy¢, iz na koniec 2020 roku wyniesie on 5,8 %, zblizajac sie do
poziomu z 2007 roku.

Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. Wskaznik ten w roku 2017 osiggnat poziom 4,3 (poziom nieco wyzszy od $redniej w kraju).

Analizujgc dynamike zmian w poziomie tego wskaznika (od 2010 r. do 2017 r. na Lubelszczyznie zaobserwowacé
mozna delikatny spadek wartosci wskaznika uczestnictwa dorostych w ksztatceniu. Jesli zestawi¢ to z radykalng
poprawa na rynku pracy, to byé moze swiadczy to o tym, co sygnalizujg pracownicy urzedéw pracy oraz osrodkow
pomocy spofecznej, ze ludzie niechetnie angazuja sie w inne aktywnosci niz praca — tzn. jesli juz uzyskajg
zatrudnienie, nie widzg potrzeby uczestnictwa w szkoleniach), przypuszcza¢ mozna, ze nie on zostanie osiggniety do
2023 r. w zatozonej wysokosci tj. 5,8 %.Rekomenduje sie zatem, aby obnizy¢ przyjete zatozenia do poziomu 5%,
ktére bedzie stanowito wyzwanie, ale jego osiggniecie jest bardziej realne.

Os Priorytetowa 15. Odporne Lubelskie — zasoby REACT-EU dla Lubelskiego
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Cel tematyczny: Wspieranie kryzysowych dziatari naprawczych w kontekscie pandemii
COVID-19 i jej skutkow spotecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej
odbudowy gospodarki zwiekszajqcej jej odpornosc

Priorytet inwestycyjny Wspieranie kryzysowych dziatan naprawczych w kontekscie
pandemii COVID-19 i jej skutkéw spotecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i
cyfrowej odbudowy gospodarki zwiekszajgcej jej odpornosé

Cel szczegotowy 1 Wsparcie przedsiebiorstw w zakresie energetyki

A. Wskazniki produktu EFRR-REACT EU

Jednostka Kategoria Wartose 5 . Czestotliwos¢
L - docelowa | Zrédto danych o —
(2023)
Liczba szt. EFRR- Stabiej 202 System Raz na rok
przedsiebiorstw REACT rozwiniete informatyczny
otrzymujacych EU SL/LSI

wsparcie (CI1)

Wskaznik CI1 jest tozsamy ze wskaznikiem CI2.

Liczba szt. EFRR- Stabiej 202 System Raz na rok
przedsigbiorstw REACT rozwiniete informatyczny
otrzymujacych EU SL/LSI

dotacje (CI2)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 82,40% alokacji na CT REACT-EU.

Wsparcie dla przedsiebiorstw w formie dotacji w ramach CT REACT-EU RPO WL 2014-2020 zostato
przewidziane w ramach dwéch typow wsparcia:

1. dziatania zwigzane ze zwiekszeniem wykorzystywania energii ze zrodet odnawialnych

2. dziatania w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw.
Wartos¢ docelowa wskaznika CI2 stanowi sume ilosci przedsiebiorstw wspartych w ramach obydwu typow.

1. Alokacja na dziatania zwigzane ze zwiekszeniem wykorzystywania energii ze zrodet odnawialnych stanowi
wartos¢ 18 269 404 EUR . Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane z
Dziatania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiebiorstwach, w ramach ktérego koszt jednostkowy wskaznika
przyjeto na poziomie 370 375,11 PLN. Przy dostepnej alokacji, wsparcie uzyska 212 podmiotéw. Uwzgledniajgc
procentowy udziat rozwigzywanych uméw (oszacowany na poziomie ok. 15%) oraz wzrost cen (oszacowany na
poziomie ok. 10%) przyjeto ostatecznie, ze wsparcie uzyska 159 podmiotow.

2. Alokacja na dziatania w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw stanowi wartos¢ 7 153
906 EUR. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane z Dziatania 5.1
Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw, w ramach ktérego koszt jednostkowy wskaznika przyjeto
na poziomie 565 056,69 PLN. Przy dostepnej alokacji, wsparcie uzyska 54 podmioty. Uwzgledniajgc procentowy
udziat rozwigzywanych umoéw (oszacowany na poziomie ok. 20%) przyjeto ostatecznie, ze wsparcie uzyskajg 43
podmioty.
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Reasumujac tgcznie przewiduje sie wsparcie 202 podmiotéw w ramach interwencji ze srodkéw REACT-EU.

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych do ktérych zobowigzuje ustawa o
zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjq i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zrodet energii
do sieci) ;
4. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska).

Dodatkowa MW EFRR- Stabiej 20,5 System Raz na rok
zdolnosc¢ REACT rozwinigte informatyczny

wytwarzania EU SL/LSI

energii

odnawialnej

(C130)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 51,1% alokacji na CT REACT-EU.

Wyliczenia do wskaznika CI30 obejmujg projekty na dziatania zwigzane ze zwiekszeniem wykorzystywania
energii ze zrédet odnawialnych. Przyjeto, ze jedno przedsiebiorstwo buduje jedng jednostke wytwarzania
energii. Zgodnie z metodologig wyliczenia przedmiotowego wskaznika przyjeta dla Dziatania 4.2 Produkcja
energii z OZE w przedsiebiorstwach jedna wybudowana jednostka wytwarzania energii elektrycznej z OZE
generuje 0,129 MW dodatkowej zdolnosci wytwarzania energii odnawialnej. Zatem po przeliczeniach liczba
przedsiebiorstw otrzymujacych dotacje 159 x 0,129 MW = 20,5 MW.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych do ktérych zobowigzuje ustawa o
zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnos$ci wydatkdw w ramach programdw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkdw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zrédet energii
do sieci).
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Szacowany tony EFRR- Stabiej 17 072 System Raz na rok

roczny spadek  ekwiwalentu REACT rozwiniete informatyczny
emisji gazow ¢ EU SL/LSI
cieplarnianych

(CI34)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 82,40% alokacji na CT REACT-EU.
Wsparcie dla przedsiebiorstw w formie dotacji w ramach CT REACT-EU RPO WL 2014-2020 zostato
przewidziane w ramach dwéch typow wsparcia:
1. dziatania zwigzane ze zwiekszeniem wykorzystywania energii ze zrédet odnawialnych
2. dziatania w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw.
Wartos¢ docelowa wskaznika CI2 stanowi sume ilosci przedsiebiorstw wspartych w ramach obydwu typow.

1. Alokacja na dziatania zwigzane ze zwiekszeniem wykorzystywania energii ze zrédet odnawialnych stanowi
wartos¢ 18 269 404 EUR. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane z
Dziatania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiebiorstwach, w ramach ktérego koszt jednostkowy wskaznika
przyjeto na poziomie 7 938,55 PLN. Przy dostepnej alokacji wskaznik zostanie osiggniety na poziomie ton 9904
ekwiwalentu CO2.

2. Alokacja na dziatania w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw stanowi wartos¢ 7 153
906 EUR. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane z Dziatania 5.1
Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw, w ramach ktérego koszt jednostkowy wskaznika przyjeto
na poziomie 4 295,30 PLN. Przy dostepnej alokacji wskaznik zostanie osiggniety na poziomie ton 7168
ekwiwalentu CO2.

Reasumujac przewiduje sie, ze tgczna wartosc¢ wskaznika CI34 wyniesie 17 072 ton ekwiwalentu CO2 w ramach
interwencji ze Srodkéw REACT-EU.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych do ktérych zobowigzuje ustawa o
zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych zrodet energii
do sieci);
4. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska).
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B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartosc Rok et Zrédto Czestotliwos¢

docelowa

(2023) danych pomiaru

pomiaru regionu bazowa | bazowy

Udziat produkcji % stabiej 1,5 2012 38 GUS - raz na rok
energii rozwiniety BDL/ST

elektrycznej ze RATEG

zrédet

odnawialnych w
produkcji energii
elektrycznej
ogotem

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu strategicznego odpowiada wskaznikom produktu: Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
ramach kogeneracji.

Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zasto-
sowano metode prognozowania iloSciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki
ktérej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowq sktonnosé jednokierunkowych zmian
wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czaso-
wych z tendencja rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu
logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore
charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i
wobec ktérych zaktada sie zmiennosc kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2012

PI Wskaznik 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 201 201

Udziat produkcji energii
elektrycznej ze zrédet
Pl 4a odnawialnych w 0,4 0,9 1,2 2 0,9 0,8 09 | 1,5
produkcji energii
elektrycznej ogétem
I1Z nie dysponuje porownywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik
jest nowy, a sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazyé, ze wartos¢ wskaznika
systematycznie rosnie (pomijajgc lata 2007-2008 - kryzys). Uwzgledniajgc trend wielomianowy
oszacowano, iz wartos¢ wskaznika w roku 2023 wyniesie 5,6.

Pierwotnie oszacowana wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w
ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Wartos¢ docelowa wskaznika, wyznaczona na 2023 r. wynosi
5,6%. W 2014 r. odsetek ten wzrdst do poziomu 4,4%, natomiast w 2017 r. osiggnat wartos¢ 23,5%,
plasujac region na széstym miejscu w skali krajuf(...)). Wartos¢ wskaznika osiggnieta w 2017 r. przez
wojewodztwo lubelskie jest wyzsza o prawie 10 p. p. niz wartos¢ dla catej Polski. Biorgc pod uwage
dotychczasowg dynamike wskaznika, nie ma ryzyka nieosiggniecia jego wartosci docelowej (obecnie
wartos$¢ ta zostata wielokrotnie przekroczona). Na podstawie danych historycznych dotyczacych dynamiki
zmian wartosci wskaznika w poprzednich latach (trend liniowy, R-kwadrat = 82,16%), z uwzglednieniem
pewnego marginesu ryzyka, szacuje sie, iz wartos¢ wskaznika w 2023 r. moze osiggnac okoto 38-40%. W
zwigzku z powyzszym rekomendowane jest zwiekszenie wartosci docelowej do poziomu 38%.
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Zuzycie energii GWh stabiej 0,09 2011 0,06 GUS - raz na rok
elektrycznej na 1 rozwiniety STRATE
min zt PKB G

1. Wartosc docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu: Liczba przedsiebiorstw, ktore w wyniku
wsparcia poprawity efektywnosc energetyczng oraz llosc zaoszczedzonej energii elektrycznej.

3. Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zasto-
sowano metode prognozowania ilosSciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki
ktérej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowq sktonnosé jednokierunkowych zmian
wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czaso-
wych z tendencjg rozwojowga zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu
logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére
charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i
wobec ktérych zaktada sie zmiennosc kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2011

PI Wskaznik 2005 | 2006 |2007 | 2008 | 2009 |2010 201

Zuzycie energii
Pl4b | elektrycznejnalminzt |0,133 (0,126 ({0,116 | 0,109 | 0,101 | 0,097 | 0,09
PKB (GWh)

5. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik
jest nowy, a sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

6. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze wartos¢ wskaznika
systematycznie maleje. W kontekscie tej tendencji, trendu liniowego, nalezy przyjaé, ze wartos¢ wskaznika
w 2023 roku powinna wynies¢ 0,09 GWh (wspotczynnik dopasowania e=2,72).

Cel szczegbtowy 2. Silny, dobrze zorganizowany i odporny system opieki zdrowotnej dostosowany
do nowej sytuacji spoteczno-gospodarczej wojewddztwa wywotanej skutkami kryzysu koronawirusa

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc s, Czestotliwosc
pomiaru - docelowa Zrédto danych bomiaru
(2023)
Liczba szt. EFRR — Stabiej 1 System informatyczny Raz na rok
wspartych REACT- rozwiniete SL/LSI
podmiotow EU
leczniczych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 17,60% alokacji pierwszej transzy sSrodkéw pochodzgcych z
Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, dostepnych z REACT-EU na PI (projekty realizowane w ramach
kategorii interwencji KI53 - Infrastruktura ochrony zdrowia oraz KI81 Rozwigzania informatyczne na rzecz
aktywnego i zdrowego starzenia sie oraz ustugi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne
technologie w stuzbie osobom starszym).
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Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o planowane wsparcie, z pierwszej transzy Srodkow
pochodzacych z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, dostepnych z REACT-EU, podmiot realizujgcy
projekt o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celéw Strategii Rozwoju Wojewddztwa Lubelskiego, majgcy
na celu przeciwdziatanie zagrozeniom zwigzanym z chorobami zakaznymi w regionie oraz ich skutkom, w tym
skutkom dtugotrwatym.

Liczba szt. EFRR — Stabiej 1 System informatyczny Raz na rok

wspartych REACT- rozwiniete SL/LSI

podmiotéw EU

leczniczych w

zZwigzku z

pandemig

COVID-19

(cv13)

Liczba szt. EFRR — Stabiej 1 System informatyczny Raz na rok
podmiotéw REACT- rozwiniete SL/LSI

objetych EU

wsparciem w

zakresie

zwalczania lub

przeciwdziatan

ia skutkom

pandemii

COVID-19

(cv33)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 17,60% alokacji pierwszej transzy Srodkéw pochodzacych z
Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, dostepnych z REACT-EU na PI (projekty realizowane w ramach
kategorii interwencji KI53 - Infrastruktura ochrony zdrowia oraz KI81 Rozwigzania informatyczne na rzecz
aktywnego i zdrowego starzenia sie oraz ustugi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne
technologie w stuzbie osobom starszym).
Wartos¢ wskaznika zostata wyliczcona w oparciu o planowane wsparcie, z pierwszej transzy srodkow
pochodzacych z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, dostepnych z REACT-EU, podmiot realizujacy
projekt o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celow Strategii Rozwoju Wojewddztwa Lubelskiego, majacy
na celu przeciwdziatanie zagrozeniom zwigzanym z chorobami zakaznymi w regionie oraz ich skutkom, w tym
skutkom dtugotrwatym.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ Wartose P Czestotliwos¢
) . docelowa Zrédto danych .
pomiaru regionu bazowa bazowy (2023) pomiaru

Srednia dtugos¢ dni Stabiej 2012 publikacja GUS " raz na rok
pobytu w szpitalu rozwiniete w2012 r."
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w

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych podmiotéw leczniczych.
Zaproponowany wskaznik jest dostepny w publikacji GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w danym roku”.

Dane historyczne z GUS dostepne dla lat 2014 — 2019.

Pl Wskaznik 2014 | 2015 |2016 |2017 | 2018 |2019

Srednia dtugos$¢ pobytu w

e 61 | 61 | 61 | 59 | 6 | 54

1Z nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy.

IV. Opis przyjetych zatozen i czynnikdéw, jakie miaty wptyw na przyjeta wartos¢ docelowa

Wykorzystano dane historyczne dotyczace projektdw realizowanych w perspektywie
finansowej 2007-2013 zaréwno z Programow: RPO WL, PO KL komponent regionalny, PO
IG, PO IS. Ponadto wykorzystano réwniez dane Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej
w zakresie stawek dot. kosztéw zwigzanych z kosztem np. stazu, prac interwencyjnych
oraz dane Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie projektéw realizowanych
w perspektywie 2007-2013 w ramach komponentu centralnego. Dodatkowo
uwzgledniono réwniez dane historyczne w zakresie dziatan realizowanych przez osrodki
pomocy spotecznej z terenu wojewddztwa lubelskiego.

Wykorzystano informacje zawarte w ewaluacjach dotyczgcych perspektywy finansowej
2007-2013, jak réwniez z przeprowadzonej oceny ex-ante RPO WL 2014-2020 oraz
diagnozy sytuacji spoteczno — gospodarczej zawartej w RPO WL2014-2020. Dodatkowo
uwzgledniono réwniez dane dotyczace sytuacji spoteczno-gospodarczej na rynku
regionalnym zmieszczone w statystykach publicznych GUS (np. Bank Danych Lokalnych).
Ponadto uwzgledniono réwniez dane opracowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w
Lublinie oraz Regionalny Osrodek Pomocy Spotecznej w Lublinie.

Uwzgledniono stan zaawansowania prac nad delegowanymi aktami prawnymi
niezbednymi do uruchomienia srodkéw finansowych.

Uwzgledniono:
= Wielkos$¢ alokacji objetej danym wskaznikiem,

= Historyczny koszt jednostkowy wskaznikow referencyjnych (opisujgcych podobny
rodzaj wsparcia w poprzedniej perspektywie finansowej),

= Historyczny koszt jednostkowy na podstawie stawek obowigzujagcych w
Ministerstwie Pracy i Polityki Spotecznej,
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Poziom dofinansowania inwestycji (szacowany na podstawie danych
historycznych),

Tempo realizacji wskaznikdw mozliwych do poréwnania w odniesieniu do
perspektywy finansowej 2007-2013,

Dane z badan ewaluacyjnych zrealizowanych w perspektywie finansowej 2007-
2013,

Indeks cen WCPSP, WCPBM oraz CPI,

Szacowany poziom osiggniecia wskaznika (w przypadku obnizonej jakosci
wskaznikéw referencyjnych),

Rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznikéw w perspektywie 2014-2020,

Dane z badania ewaluacyjnego Ewaluacja mid-term postepu rzeczowego i
systemu realizacji RPO WL 2014-2020 dla potrzeb przeglgdu srédokresowego, w
tym realizacji zapiséw ram i rezerwy wykonania.
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