Metodologia szacowania wartosci docelowych dla wskaznikéw wybranych do realizacji w
Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014 — 2020
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Il. Czesc ogdlna

Z uwagi na ogromne znaczenie wskaznikdbw w procesie monitorowania postepéw wdrazania
Programu oraz oceny jego skutecznosci, do szacowania wartosci docelowych zaangazowano
ekspertdw zewnetrznych w ramach ewaluacji ex-ante projektu RPO WL 2014 — 2020. W ten sposdb
posiadane przez instytucje wdrazajgce $rodki unijne doswiadczenie jest uzupetniane/wspierane
wiedza ekspercka.

Szacowanie wartosci docelowych wskaznikdw jest skomplikowanym procesem wymagajgcym
uwzglednienia wielu czynnikow.

Elementem wyjsciowym dla tego procesu jest wiedza nt. kosztu jednostkowego realizacji danego
wskaznika. Do szacowania ww. kosztu postuzono sie przede wszystkim danymi historycznymi z
perspektywy finansowej 2007 — 2013 zawartymi w bazie danych KSI SIMIK 2007 — 2013 oraz LSI. Pod
uwage brano projekty realizujgce wskazniki zblizone zakresem, badz toisame ze wskaznikami
nowego Programu. Tam, gdzie mozliwe, do analizy wykorzystano dane bezposrednio z wdrazania
RPO WL 2007 — 2013 oraz komponentu regionalnego PO KL, natomiast w przypadku interwencji
realizowanych w obecnej perspektywie finansowej na poziomie krajowym ewaluator postuzyt sie
danymi dostepnymi w poszczegdlnych PO. Na tym etapie kluczowym czynnikiem jest dostepnosc
rzetelnych danych nt. realizowanych projektéw.

Dzieki wykorzystaniu analiz statystycznych dla kazdego wskaznika, dla ktérego sg dostepne dane
historyczne, wyliczono:

o S$redni koszt przyrostu wskaznika w projekcie (koszt jednostkowy),
e Sredni koszt projektu realizujgcego wskaznik wg wartosci docelowej w projekcie,
o Sredni koszt jednostkowy wskaZnika wg wielkosci projektu.

Otrzymane w ten sposdéb dane pozwalajg na obserwowanie efektu skali, tj. zaleznosci kosztu
wskaznika od wartosci projektu go realizujgcego.

Wyliczone wartosci historyczne kosztéw jednostkowych wskaznikdéw zostaty skorygowane o wartosci
trzech indeksow, dzieki czemu uwzgledniono dynamike cen specyficzng dla danego typu projektow:

o Wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (CPI — Consumer Price Index) —
do zastosowania w projektach miekkich, dla ktérych decydujace znaczenie majg wynagro-
dzenia pracownikdw. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego warto$¢ wazona dla lat
2007-2013 wynosi 94,24%, a dla lat 2014-2023 — 113,79%;

e Wskaznik cen produkcji sprzedanej przemystu (WCPSP) — do zastosowania w projektach zwig-
zanych ze wsparciem przedsiebiorstw. Zakfada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego wartos¢
wazona dla lat 2007-2013 wynosi 96,77%, a dla lat 2014-2023 — 114,10%;



e Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (WCPBM) — do zastosowania w projektach
infrastrukturalnych. Zaktada sie, ze w ujeciu skumulowanym jego wartos¢ wazona dla lat
2007-2013 wynosi 100,36%, a dla lat 2014-2023 - 110,71%

Nastepnym krokiem jest wtasciwe szacowanie wartosci docelowych wskaznikéw w RPO WL 2014 —
2020 na podstawie ilorazu planowanej alokacji’ na dany typ interwencji i kosztu jednostkowego
realizacji danego wskaznika. Wykorzystujgc informacje dotyczace efektu skali dla danego wskaznika
wartosci docelowe szacowane sg w réznych wariantach. Ostateczna warto$¢ docelowa wskaznika
w Programie ustalana jest przy uwzglednieniu mozliwie najwiekszej mozliwej do osiggniecia
efektywnosci jej realizacji.

W procesie szacowania wartosci docelowych wskaznikdw na kazdym jego etapie istotnym jest
uwzglednienie czynnikdw tj.:

* typinterwencji,

* rodzaj beneficjenta,

* przewidywana wielkos¢ i rodzaj wsparcia w RPO WL 2014 — 2020 dla poszczegélnych typéw
interwencji (planowana alokacja oraz poziom i rodzaj wsparcia),

» efekt skali,

» efektywnos¢ kosztowa wskaznika.

Ponadto przy szacowaniu wartosci wskaznikéw ram wykonania wzieto pod uwage:

* Sredni czas realizacji projektu realizujgcego dany wskaznik (od momentu podpisania umowy
do momentu ztozenia wniosku o ptatnos¢ korncowg — na podstawie danych historycznych),

* harmonogram wdrazania RPO WL 2014 — 2020 (planowane terminy ogtaszania konkur-
séw/uruchomienia srodkow),

* $redni czas trwania konkursu (od momentu ogtoszenia do momentu podpisania pierwszych
umow — na podstawie danych historycznych),

* poziom wdrozenia RPO WL 2007 — 2013 w roku 2011 (poziom kontraktacji i realizacji wskaz-
nikéw w roku analogicznym do roku 2018 w obecnej pespektywie finansowej),

za$ przy szacowaniu wartosci docelowych wskaznikéw rezultatu strategicznego uwzgledniono:
* zaobserwowane tendencje w dynamice zmian poszczegdlnych wskaznikdw na przestrzeni lat.

Gtéwnym zatozeniem metodologicznym w procesie szacowania wartosci docelowych wskaznikow jest
utrzymanie sie zaobserwowanych w perspektywie finansowej 2007 — 2013 tendencji realizowania
projektow (stad analiza danych historycznych). Jest to zatozenie konieczne dla mozliwosci
racjonalnego, opartego na dowodach (naukowego, sprawdzalnego, powtarzalnego) oszacowania
wartosci docelowych. Jest tez jednak zatozeniem wrazliwym na zmiany ogdlnej sytuacji spoteczno -

1 Do przeliczerh walutowych zastosowano wazony kurs EUR/PLN o wartosci 4,3036 zt (wskazany jako kurs
Sredni z ostatnich 16 miesiecy), ktéry jest koniecznym uaktualnieniem pierwotnie przyjetego wspdlnego dla
wszystkich programéw operacyjnych kursu 1EUR=3,55 zt. Planowang alokacje rowniez skorygowano o indeksy
cen analogiczne do uzytych w szacowaniu kosztéw jednostkowych danego wskaznika.



gospodarczej, ktéra wptywa na czynniki ksztattujgce zainteresowanie potencjalnych beneficjentéw
danym typem inwestycji oraz ich mozliwosci finansowe.

W roku 2017 w ramach procesu renegocjacji RPO WL 2014-2020 dokonano weryfikacji szacowanych
wartosci docelowych poszczegélnych wskaznikéw na podstawie danych zebranych w procesie
wdrazania Programu w latach 2014-2017. We wskaznikach, dla ktérych pierwotnie przyjeta
metodologia okazata sie btedna zaktualizowano szacunki, co znajduje odzwierciedlenie w niniejszym
dokumencie.

Gtéwne zaobserwowane czynniki wptywajgce na koniecznos¢ aktualizacji metodologii szacowania
wartosci docelowych wskaznikdw:

e zmiana zatozen w odniesieniu do zakresu wsparcia/typéw projektow (np. ClI1 w Pl 4b),

e zmiana zatozen w odniesieniu do wielkosci alokacji przeznaczonej na realizacje danego
wskaznika,

e zmiana kosztow jednostkowych danego wskaznika (z uwagi na fakt, iz w perspektywie 2014-
2020 w przyjetym systemie oceny projektdw oceniana jest efektywnos¢ kosztowa uzyskania
danego wskaznika uzyskane koszty jednostkowe w projektach w wiekszosci przypadkéw byty
co najwyzej rowne kosztowi wskazanemu w pierwotnej metodologii),

e btedne zatozenia przyjete w metodologii szacowania wartosci wskaznikdw, dla ktorych nie
byty dostepne dane historyczne (np. CI34).



lll. Czes¢ szczegétowa — wskazniki produktu oraz rezultatu strategicznego

Cel tematyczny 1 Wzmacnianie badan naukowych, rozwoju technologicznego i innowacgji

Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badan i innowacji i zwiekszanie
zdolnosci do osiggniecia doskonatosci w zakresie badan i innowacji oraz wspieranie
osrodkow kompetencji, w szczegdlnosci tych, ktore lezg w interesie Europy

Cel szczegétowy Zwiekszone urynkowienie dziatalnosci B+R

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc

Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwosé
pomiaru regionu docelowa danych pomiaru
(2023)
{8 Liczba jednostek Szt. EFRR Stabiej 1 System Raz na rok
naukowych rozwiniete informatyczny
ponoszgcych SL/LSI
naktady

inwestycyjne na

dziatalnos¢ B+R
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 1a, tj. 4 807 266,53 euro. Do oszacowania wartosci
docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO |G zaréwno z
wojewodztwa lubelskiego, jak i innych regiondw, w ktérych byty realizowane inwestycje o zblizonym zakresie.
Przecietna wartos¢ projektu wahata sie miedzy 14 267 917,85 PLN a 14 903 527,34 PLN. Historyczny koszt
jednostkowy zweryfikowano w oparciu o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (ok. 85%). Ostatecznie,
przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci wskaznika, koszt jednostkowy wynidst 12 667 998 PLN.
Ponadto, doswiadczenia obecnej perspektywy pokazujg, ze jedna instytucja realizuje rdéine projekty
dostarczajac tylko jedng jednostke wskaznika. W zwigzku z powyzszym przyjmuje sie wskaznik na poziomie 1.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Wytyczne ws. pomocy na B+R+l).



Liczba naukowcéw  EPC EFRR Stabiej 21 System raz na rok

pracujacych w rozwiniete informatyczny
ulepszonych SL/LSI
obiektach

infrastruktury

badawczej (CI25)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 1a. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 ad wskaznika Przewidywana catkowita
liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw (EPC) z Dziatania 1.6, w ktdrym jednym z rezultatow byto
stworzenie miejsc pracy w sektorze nauki (B+R). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika wynidst 719 041,00
PLN. Koszt ten zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (54%), a takze uwzgledniono
indeks WCPSP . Ostatecznie, przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci wskaznika, koszt jednostkowy
wynidst 399 349,35 PLN, co gwarantowatoby wsparcie w ramach Pl 51 naukowcéw pracujgcych w ulepszonych
obiektach. Jednak z uwagi na charakter wskaznika — wskaznik rezultatu — oraz z uwagi na rdznice w
przewidywanych kosztach realizacji projektow w 1a (patrz: wskaznik powyzej) a kosztach projektow
realizujgcych wskaznik w Dziataniu 1.6 (ponad 21 razy nizszy koszt od szacowanego w 1a) przyjeto, iz wskaznik
zostanie zrealizowany na poziomie 41% - zatem w wyniku wsparcia nalezy sie spodziewa¢, iz 21 naukowcow
bedzie pracowac w przewidywanej wsparciem jednostce naukowe;j.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Wytyczne ws. pomocy na B+R+l).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 600 908 System raz na rok
prywatne rozwiniete informatyczny
uzupetniajace SL/LSI

wsparcie publiczne
w projekty w
zakresie innowacji
lub badan i
rozwoju (Cl 27)

Na podstawie danych z perspektywy finansowej 2014-2020 przedmiotowy wskaznik realizuje 25% alokacji .
Bioragc pod uwage zmniejszenie alokacji, a takze dane z dotychczas przeprowadzonych naboréw wartosé
docelowa zostata oszacowana na podstawie wktadu wtasnego w projekty realizowane w ramach Pl 1a, przy
przyjetym poziomie dofinansowania rownym 50% wartosci projektu.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS



. 2 Wartosé | . . .
Jednostka | Kategoria | Wartos¢ Rok Zrodto | Czestotliwos¢

docelowa

pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023)

danych pomiaru

Naktady na % Stabiej 1,07 2012 1,10 GUS raz na rok
dziatalnosc rozwiniete

B+R w

relacji do

PKB

Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu strategicznego zostata zweryfikowana przez ewaluatora
zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL. W poréwnaniu z rokiem bazowym wartosé
wskaznika rezultatu i w 2016 roku osiggneta wartos¢ 0,88% (Tabela 8). Kontynuacja trendu
obserwowanego w latach 2012-2016 pozwoli oczekiwaé osiggniecia wartosci docelowej w 2023 roku na
poziomie 1,10%.

Alokacja % stabiej 49 2012 6 GUS raz na rok
aparatury rozwiniety

naukowo-

badawczej

wzgledem

kraju

1. Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu strategicznego zostata oszacowana przez ewaluatora
zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba jednostek naukowych
ponoszqcych naktady inwestycyjne na dziatalnosc¢ B+R.

3. Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS — opracowania GUS w Szczecinie pt. ,,Nauka i
Technika”. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na
postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono trend (tendencje
rozwojowg), czyli dtugookresowa sktonnosc jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej.
W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg
rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu
logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska,
ktore charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca
funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS dostepne dla lat 2005 — 2010.

PI Wskaznik 2003 | 2004 | 2005 |2006 (2007 (2008 (2009 |2010 | 2011
Alokacja
aparatury

Pl 1a naukowo-

33| 34| 4,1

badawczej
wzgledem kraju

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany
wskaznik jest nowy, a sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.
Na podstawie analizy danych historycznych GUS mozna zauwazy¢, wartos¢ wskaznika rosnie (dane
za lata 2009-2012). Analiza z wykorzystaniem trendu logarytmicznego (wspotczynnik dopasowania
e=0,78) oraz poziomu alokacji pokazuje, ze warto$¢ wskaznika osiggnie w 2023 r. poziom 6%.



Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiebiorstw w badania i
innowacje, rozwijanie powigzan i synergii miedzy przedsiebiorstwami, osrodkami
badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyzszego, w szczegdlnosci promowanie
inwestycji w zakresie rozwoju produktéw i ustug, transferu technologii, innowacji
spotecznych, ekoinnowacji, zastosowan w dziedzinie ustug publicznych, tworzenia sieci,
pobudzania popytu, klastrow i otwartych innowacji poprzez inteligentng specjalizacje,
oraz wspieranie badan technologicznych i stosowanych, linii pilotazowych, dziatan w
zakresie wczesnej walidacji produktéw, zaawansowanych zdolnosci produkcyjnych i
pierwszej produkcji, w szczegdlnosci w dziedzinie kluczowych technologii
wspomagajacych, oraz rozpowszechnianie technologii o ogélnym przeznaczeniu

Cel szczegotowy Zwiekszona aktywnosc¢ badawczo-rozwojowa przedsiebiorstw

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosé Zrédto danych | Czestotliwosé
pomiaru regionu docelowa pomiaru
(2023)
Liczba szt. EFRR Stabiej 160 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (Cl1)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 97,5% alokacji na Pl 1b (2,5% alokacji przeznaczone jest na Dziatanie 1.4,
ktore nie przewiduje bezposredniego wsparcia przedsiebiorstw). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage rzeczywiste dane, z ktérych wynika wyzszy koszt jednostkowy wskaznika w ramach
PI 1b w stosunku do przyjetych zatozen historycznych z perspektywy 2007-2013 z Dziatania 1.6. Koszt
jednostkowy wskaznika dla Pl 1b wzrdst w stosunku do pierwotnie przyjetych zatozen o ok. 35% i jego wartos¢
do ponownych przeliczen przyjeto na poziomie 1 400 000 PLN. Przy dostepnej alokacji, uwzgledniajac
procentowy udziat rozwigzywanych umoéw (oszacowany na poziomie ok. 25% w ramach Pl 1b przyjeto
ostatecznie, ze wsparcie uzyska 160 podmiotow.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskdw o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Wytyczne ws. pomocy na B+R+l).



Liczba szt. EFRR Stabiej 160 System raz na rok

przedsigbiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI
dotacje (CI2)

Z uwagi na fakt, iz w Pl 1b nie przewiduje sie stosowania instrumentow finansowych, wartos¢ docelowa
wskaznika jest tozsama z wartosciag docelowg wskaznika Cl1 (ta sama metodologia szacowania wartosci
docelowej).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 32524 System raz na rok
prywatne rozwiniete 416 informatyczny
uzupetniajace SL/LSI

wsparcie

publiczne dla
przedsiebiorstw
(dotacje) (Cl6)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 97,5% alokacji na Pl 1b (2,5% alokacji przeznaczone jest na Dziatanie 1.4,
ktore nie jest wliczane do przedmiotowego wskaznika). Wartos¢ docelowa zostata oszacowana na podstawie
wktadu wiasnego Beneficjentéw we wspierane projekty, przy zatozeniu, ze poziom dofinansowania wyniesie ok.
68% (do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage rzeczywiste dane, z ktérych
wynika nizszy wktad wtasny niz pierwotnie zaktadano).

Liczba szt. EFRR Stabiej 124 System raz na rok
przedsigbiorstw rozwiniete informatyczny
wspotpracujacych SL/LSI

z oSrodkami

badawczymi

(C126)

Na podstawie naboréw wnioskéw ogtoszonych i rozstrzygnietych oraz podpisanych uméw w perspektywie
2014-2020 zweryfikowano pierwotng wartos¢ docelowg wskaznika. W rzeczywistosci majagc na uwadze
szacowang realizacje wskaznika na podstawie podpisanych uméw w ramach Pl 1b 78% firm zadeklarowato
wspotprace z osrodkami badawczymi. W zwigzku z powyiszym w odniesieniu do wartosci przyjetej dla
wskaznika CI1 przyjeto wartos¢ wskaznika CI26 na poziomie 124 szt.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. o Wartosé¢ | Zrédt NP,
Jednostka Kategoria Wartos¢ Artose rocio Czestotliwos¢

docelowa | danyc

(2023) h pomiaru

pomiaru regionu bazowa

Nakfady % Stabiej 0,13 2012 0,35 GUS raz na rok

sektora rozwiniete

przedsiebiorst

W na

dziatalnosc

B+R w relacji

do PKB

1. Wartosc¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji
ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie.

3. Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP (Naktady przedsiebiorstw na B+R
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Cel tematyczny 2 Zwiekszenie dostepnosci, stopnia wykorzystania i jakosci TIK

Priorytet inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowan TIK dla e-administracji, e-uczenia
sie, e-witgczenia spotecznego, e-kultury i e-zdrowia

Cel szczegbtowy Zwiekszony poziom wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w administracji publicznej

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria \Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu docelowa danych pomiaru
(2023)
Liczba ustug szt. EFRR Stabiej 477 System raz na rok
publicznych rozwiniete informat
udostepnionych on- yezny
Ilnc.a o sto,gnlu SL/LSI
dojrzatosci 3-
dwustronna
interakcja

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 2c. Jest on realizowany zaréwno w projekcie
strategicznym e-Geodezja (47,5% alokacji na Pl 2c), w ktérym koszt jednostkowy wskaznika wynidst 13 281 250
PLN, co pozwala udostepni¢ on-line 12 ustug o stopniu dojrzatosci 3, jak i w projektach konkursowych. W ramach
52,5% alokacji dostepnej w trybie konkursowym szacowany na podstawie danych z perspektywy 2007-2013 koszt
jednostkowy zweryfikowano w oparciu o ogtoszone i rozstrzygniete nabory wnioskéw w perspektywie 2014-2020.
Ostatecznie, przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci wskaznika, koszt jednostkowy wyniést 380 282 PLN,
co gwarantuje utworzenie 465 ustug.
Zatem w ramach catego Pl 2c zostanie udostepnionych on-line 477 ustug publicznych o stopniu dojrzatosci 3 —
dwustronna interakcja.
Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacja i zamknieciem programéw operacyjnych;

Liczba podmiotow, szt. EFRR Stabiej 231 System raz na rok
ktére udostepnity on- informat
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line informacje rozwiniete yczny
sektora publicznego SL/LSI

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 2c. Jest on realizowany zaréwno w projekcie
strategicznym e-Geodezja (47,5% alokacji na Pl 2c), w ktérym koszt jednostkowy wskaznika wynidst 7 999 508 PLN,
co pozwala by 20 podmiotéw udostepnito on-line informacje sektora publicznego, jak i w projektach
konkursowych. W ramach 52,5% alokacji dostepnej w trybie konkursowym na podstawie ogtoszonych i
rozstrzygnietych naboréw wnioskow w perspektywie 2014-2020 przyjeto koszt jednostkowy wskaznika 838 062,80
PLN, co gwarantuje wsparcie 211 podmiotow.

Zatem tacznie w ramach catego Pl 2c wspartych zostanie 231 podmiotéw w celu udostepniania on-line informacje
sektora publicznego.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

=  trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;
innych kwestii zwigzanych z realizacja i zamknieciem programoéw operacyjnych;

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednost . ” Wartos¢ s .
Kategoria Wartos¢ Rok Zrédto Czestotliwosc

ka
pomiaru

docelowa

regionu bazowa | bazowy (2023)

danych pomiaru

Powierzchnia % Stabiej 30 2013 68,75 1z Raz na rok
obszaru rozwiniete

wojewodztwa

objeta cyfrowa

ewidencja

gruntow i

budynkow

Wg stanu na rok 2013 jedynie 30% obszaru wojewddztwa lubelskiego jest objete cyfrowg ewidencjg gruntow i
budynkéw (dane z projektu z Dziatania 4.1 RPO WL 2007-2013). Oszacowania wartosci docelowej wskaznika

dokonano na podstawie zgtoszonego projektu strategicznego dla Wojewddztwa Lubelskiego, ktorego realizacja

pochtonie ponad 47,5% alokacji przeznaczonej na Pl. Dzieki realizacji tego projektu kolejne 38,75% powierzchni
wojewddztwa zostanie objete cyfrowa ewidencjg gruntow i budynkow. Pozostata alokacja jest wystarczajgca dla
zaspokojenia niezaspokojonych w poprzedniej perspektywie finansowej potrzeb jednostek administracji
publicznej oraz innych podmiotéw w zakresie TIK.

m Odsetek % stabiej 24,4 2014 30 GUS raz na rok
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Cel tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjnosci MSP, sektora rolnego (w odniesieniu do
EFRROW) oraz sektora rybotéwstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)

Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiebiorczosci, w szczegdlnosci poprzez
utatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomystéw oraz sprzyjanie tworzeniu
nowych firm, w tym réwniez poprzez inkubatory przedsiebiorczosci

Cel szczegétowy Lepsze warunki do rozwoju MSP

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria

Czestotliwos¢

pomiaru regionu pomiaru

Liczba Szt. EFRR Stabiej 97 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujgcych SL/LSI

wsparcie (CI1)
Wartos¢ docelowa wskaznika jest taczna liczbg wspartych przedsiebiorstw wykazanych we wskaznikach: CI2
orazCl 3

Liczba szt. EFRR Stabiej 61 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujgcych SL/LSI

dotacje (CI2)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 9,32% alokacji na Pl 3a. Wsparcie dla przedsiebiorstw w formie dotacji w
ramach Pl 3a RPO WL 2014-2020 zostato przewidziane wytacznie w ramach Dziatan: 3.3 Przedsiebiorstwa
odpryskowe oraz 3.5 Bon na doradztwo. Wartos¢ docelowa wskaznika Cl 2 stanowi sume ilosci projektow
wspartych w ramach obydwu Dziatan.

Alokacja w ramach Dziatania 3.3 wynosi 469 764 EUR (1,66% alokacji na Pl 3a). Dane historyczne z
perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania 1.2 i 1.3 w ktdrych realizowane byty inwestycje o zblizonym
zakresie zostaty skorygowane o dane rzeczywiste z perspektywy 2014-2020. W wartosci wskaznika
uwzgledniono udzielenie wsparcia 1 przedsiebiorstwu - pozostata dostepna alokacja zostata zabezpieczona na
procedure odwotawczg.

Alokacja w ramach Dziatania 3.5 wynosi 2 091 272,42 EUR (7,61% alokacji na Pl 3a). Do oszacowania wartosci
wskaznika uwzgledniono wysokos¢ dostepnej alokacji oraz maksymalng wartos¢ wsparcia na poziomie 150 000
PLN (ktora jest wartoscig optymalng). Ponadto majgc na uwadze doswiadczenia z Dziatania 1.7 z perspektywy
2007-2013, gdzie srednio wptywato w ramach poszczegdlnych konkursow ok. 60 projektow, a takze na
podstawie wstepnych wynikow ewaluacji mid-term, gdzie zainteresowanie potencjalnych wnioskodawcow
aplikowaniem w ramach Dziatania 3.5 oscylowato na poziomie ok. 9,2% przyjeto ostroznosciowg wartosé
wskaznika na poziomie 60 szt.

Zatem tgcznie w ramach Pl 3a mozliwe bedzie wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej 61 przedsiebiorstw.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;
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= kontroli realizacji programéw operacyjnych;
=  trybu dokonywania wyboru projektow;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;
=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzer z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Liczba szt. EFRR Stabiej 36 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujgcych SL/LSI

wsparcie

finansowe inne

niz dotacje (CI3)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 34,5% alokacji na Pl 3a (pierwotna alokacja oszacowana w Ocenie ex-
ante IF dla RPO WL 2014-2020 w wysokosci 40,825 mln zt), ktéra bedzie realizowana w formie wsparcia KI 03 -
Wsparcie za posrednictwem instrumentéw finansowych: pozyczki lub Srodki rcwnowazne). Wsparcie mierzone
tym wskaznikiem obejmuje projekty wejs¢ kapitatowych w przedsiebiorstwa. W Ocenie ex-ante IF okreslono
maksymalng wielkos¢ wejscia kapitatowego na poziomie 1,5 min zt. Biorgc pod uwage pierwotng alokacje
40,825 min zt oraz kapitat inwestycyjny na poziomie 95% alokacji (kapitat minus koszty zarzadzania i koszty
preinkubacji plus udziat wtasny posrednika) srednia wielkos¢ wejscia kapitatowego oscylowata na poziomie
1 080 000 zt. W konsekwencji wskaznik produktu zostat oszacowany na poziomie 36 wejs¢ kapitatowych.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programoéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Liczba szt. EFRR Stabiej 84 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
korzystajgcych z SL/LSI

zaawansowanych

ustug (nowych

i/lub

ulepszonych)

Swiadczonych

przez instytucje

otoczenia biznesu
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 9% alokacji na Pl 3a (2,5 min EUR) i jest powigzany ze wskaznikiem
Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji ustug (7 szt.). Na podstawie
doswiadczen z poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013, gdzie uwzgledniono realne mozliwosci IOB w
zakresie swiadczenia ustug na rzecz przedsiebiorcow, zatozono, ze kazdy IOB zrealizuje wskaznik na srednim
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poziomie 12 szt., co facznie pozwoli uzyskac 84 jednostki wskaznika.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
programoéw operacyjnych;

kontroli realizacji programow operacyjnych;

trybu dokonywania wyboru projektow;

kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programéw operacyjnych;

warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

informacji i promocji;

innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 622 383 System raz na rok
prywatne rozwiniete informatyczny
uzupetniajace SL/LSI

wsparcie

publiczne dla

przedsiebiorstw
(dotacje) (ClI6)

Wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu Cl 2 i obejmuje projekty bezzwrotnej dotacji udzielanej w
ramach Dziatan:

3.3 Przedsiebiorstwa odpryskowe (przedsiebiorstwa typu spin-off i spin-out) (469 764 EUR — 1,66%
alokacji na PI 3a Pierwotne zatozenia zostaty skorygowane w oparciu o rzeczywiste dane z perspektywy
2014-2020 RPO WL. Wartos¢ wskaznika zostata wliczcona o realng wartos¢ wktadu wiasnego
whioskodawcow, tj. 99 565 EUR.

3.5 Bon na doradztwo (2 091 272,42 EUR - 7,61% alokacji na Pl 3a) — Do oszacowania wartosci docelowe;j
wskaznika przyjeto, ze dofinansowanie otrzyma 60 podmiotéw (zgodnie ze wskaznikiem CI2), gdzie
przyjeto maksymalng wartos$¢ dofinansowania projektu na poziomie 150 000 PLN. Przewidywany poziom
dofinansowania projektéw wynosi 80%, wktad wtasny 20%, tj. 522 818 EUR.

Zatem razem w ramach Pl 3a mozliwe bedzie uzyskanie wskaznika CI6 na poziomie 622 383 EUR.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:

1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
programow operacyjnych;

kontroli realizacji programow operacyjnych;

trybu dokonywania wyboru projektow;

kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programéw operacyjnych;

warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w
programach operacyjnych;

korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

informacji i promoc;ji;

innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 11950000 System raz na rok
prywatne rozwiniete informatyczny
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uzupetniajace SL/LSI
wsparcie
publiczne dla
przedsigbiorstw
(inne niz dotacje)
(C17)
Wskaznik zostat oszacowany w ramach badania ,Ocena ex-ante instrumentow finansowych w RPO WL 2014-
2020”. Przyjeto nastepujace zatozenia do wyliczenia wartosci wskaznika:
- alokacjanalF-11,5 min EUR,
- kapitat na wejscia — 42,067 min PLN,
- kurs 1 EUR=4,3036 PLN,
- 10% udziat kapitatu prywatnego,
- 5% koszty zarzadzania,
- 10% koszty preinkubacji,
- 5% minimalny udziat inwestora prywatnego,
- 14% przecietny zwrot na inwestycjach catego portfela,
- rewolwing na poziomie 1,3.
Biorac pod uwage powyzsze wyliczono:
- efekt mnoznikowy na poziomie 252%,
- dzwignia finansowa na poziomie posrednika réwna 1,1,
- dzwignia finansowa na poziomie ostatecznego odbiorcy rowna 2,2,
- wartos¢ inwestycji prywatnych uzupetniajgcych wsparcie publiczne dla przedsiebiorstw wysokosci
11 950 000 EUR (kapitat na wejscia plus dwukrotnos¢ udziatu kapitatu prywatnego).
Zgodnie z podpisang umowg z menagerem wdrazania IF osiggniecie szacowanej wartosci docelowej bedzie
mozliwe, jesli kurs EUR w momencie przygotowywania sprawozdania koricowego z realizacji RPO LW 2014-
2020 nie przekroczy wartosci granicznej 1 EUR=4,25 PLN.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis).

7. Powierzchnia ha EFRR Stabiej 37,72 System raz na rok
przygotowanych rozwiniete informatyczny
terenow SL/LSI
inwestycyjnych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 25% alokacji na Pl 3a. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage dane rzeczywiste ze zidentyfikowanych projektow strategicznych oraz wyniki
ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborow whnioskéw. Jako podstawe do szacowania
wartosci docelowej wskaznika przyjeto koszt jednostkowy, ktory po uwzglednieniu wnioskowanego poziomu
dofinansowania wynosi 786 476 PLN, co przy alokacji na dziataniu 3.1 po zmianach w wysokosci 6 893 270,11
euro gwarantuje przygotowanie 37,72 ha terendéw inwestycyjnych.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra witasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
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zobowiazuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;
=  trybu dokonywania wyboru projektow;
=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc de minimis, RPI z przeznaczeniem na tereny
inwestycyjne).
Liczba instytucji Szt. EFRR Stabiej 7 V4 raz na rok
otoczenia biznesu rozwiniete
wspartych w
zakresie
profesjonalizacji
ustug
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 9% (2,5 min EUR) alokacji na PI 3a. Metodologia oszacowania wartosci
wskaznikéw dotyczacych liczby wspartych 0B oraz nowych i ulepszonych ustug swiadczonych przez IOB jest
oparta na podstawie doswiadczen z wdrazania RPO WL w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach
Dziatania 2.3 Schemat A. W ramach ostatniego konkursu dla I0OB (Dziatanie 2.3 schemat A, konkurs nr
01/RPOWL/2.3A/2013) zawarto 6 umow o dofinansowanie z czego rozwigzano 2 umowy (tj. procent
rozwigzanych umoéw wynidst 33%).. W ramach RPO WL 2014-2020 wsparcie I0B obejmuje profesjonalizacje
ustug IOB. Przy zatozeniu Sredniej wartosci wsparcia na poziomie 950 000 PLN, kwota alokacji zaplanowana na
wsparcie IOB w ramach RPO WL 2014-2020 (2,5 min EURO) umozliwitaby dofinasowanie 11 projektow. Majac
na uwadze procent rozwigzanych uméw na poziomie 33% przyjeto wartos¢ wskaznika na poziomie 7 szt.

/Beneficjent

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programow operacyjnych;

= warunkéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I0B).

Liczba nowych i szt. EFRR Stabiej 14 System raz na rok
ulepszonych rozwiniete informatyczny
ustug SL/LSI

Swiadczonych
przez instytucje
otoczenia biznesu
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje 9% (2,5 min EUR) alokacji na Pl 3a i jest powigzany ze wskaznikiem
Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji ustug. Do oszacowania wartosci
docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania
2.3 schemat B, w ktérym realizowane byly inwestycje o zblizonym zakresie, i gdzie $rednia liczba ustug
wprowadzonych przez wspartg instytucje otoczenia biznesu wynosita 2,6. Ostatecznie przyjeto, iz wartosc
docelowa wskaznika zostanie osiggnieta na poziomie 14 nowych i ulepszonych ustug Swiadczonych przez I0B.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I0B).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. L. Wartos¢ a4 . ..
Jednostka | Kategoria | Wartos¢ Rok Zrodto Czestotliwos¢

docelowa

pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023)

danych pomiaru

Naktady % stabiej 7,5 2011 2,73 GUS Nakfady
inwestycyjne w rozwiniet inwestycyjne w
przedsiebiorstw y przedsiebiorstwac
ach w stosunku h w stosunku do
do PKB PKB

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji
ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu odpowiada wskaznikom produktu: Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie
oraz Liczba przedsiebiorstw zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych.

3. Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP i jest tatwo dostepny w GUS STRA-
TEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie
modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugo-
okresowa sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci
danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowane;j,
czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego.
Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi
zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku
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trendu.
4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2008 — 2011

Pl Wskaznik 2008 | 2009 | 2010 | 2011

Nakfady inwestycyjne w
Lube

dsigbiorstwach ;
przedsiebiorstwach w lskie

stosunku do PKB (%)

ol 35 7,70 7,5 7

5. 1Z nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik
jest nowy, a sposéb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

6. Analiza danych historycznych GUS STRATEG wartosci wskaznika (trend logarytmiczny o wspoétczynniku
dopasowania =1) oraz alokacji pozwala stwierdzi¢, ze jego wartos¢ w 2023 roku wyniesie 8,9%.

7. Pierwotnie oszacowana wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w
ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Naktady inwestycyjne w przedsiebiorstwach w stosunku do PKB
(%) w wojewddztwie lubelskim w roku bazowym jakim jest 2011 wynosity 7,5%. Najnowsze dane
pokazujg, ze wartosci tego wskaznika od 2014 r. (7,3%) charakteryzujg sie trendem malejagcym. W 2017 r.
naktady inwestycyjne w przedsiebiorstwach w stosunku do PKB w wojewddztwie lubelskim wynosity
5,6%, tj. 1,9 pp. mniej niz w roku bazowym. Na podstawie analizy trendu (R-kwadrat = 55,47%, trend
liniowy) w 2023 r. wartos¢ naktadéw inwestycyjnych w przedsiebiorstwach w stosunku do PKB w
wojewddztwie lubelskim wyniesie 3,21%.

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrozenie nowych modeli biznesowych dla
MSP, w szczegdlnosci w celu umiedzynarodowienia

Cel szczegotowy Zwiekszony poziom handlu zagranicznego sektora MSP

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc

Jednostka Kategoria

regionu

Czestotliwos¢
pomiaru

docelowa | Zrédto danych

pomiaru (2023)

Liczba EFRR stabiej 1720 system raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniety informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (CI1)

Wybrany wskaznik produktu jest rowny sumie wskaznikéw CI2 oraz Cl4.

Liczba szt. EFRR stabiej 20 system raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniety informatyczny
otrzymujgcych SL/LSI

dotacje (CI2)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 6,2% alokacji na Pl 3b. Wsparcie przedsiebiorstw bedzie dotyczyto ich
udziatu w targach i misjach, ktére bedzie udzielane bezposrednio przedsiebiorcom. Do oszacowania wartosci
docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane rzeczywiste, z ktérych wynika wyzszy koszt jednostkowy
wskaznika w ramach PI 3b w stosunku do przyjetych zatozen historycznych z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z
Dziatania 2.4 Schemat A, w ktérym realizowane byty inwestycje o zblizonym zakresie. Koszt jednostkowy wskaznika
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dla Pl 3b przyjeto na poziomie 200 117,40 PLN, zatem dostepna alokacja wystarcza na wsparcie 20 projektow.

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnosc¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I0B).

Liczba szt. EFRR stabiej 1700 system raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniety informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie

niefinansowe (Cl4)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 92% alokacji na Pl 3b. Wsparcie przedsiebiorstw bedzie dotyczyto ich udziatu
w targach i misjach, ktére bedzie udzielane w ramach projektu strategicznego. Wartos¢ docelowg wskaznika
przyjeto na podstawie wybranego do dofinansowania w perspektywie 2014-2020 wniosku o dofinansowanie
projektu strategicznego, w ramach ktorego zostanie wspartych 1 700 przedsiebiorstw.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskdw o ptatnosc¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla 10B).

Inwestycje prywatne  EUR EFRR Stabiej 232 500 System raz na rok
uzupetniajace rozwiniete informatyczny
wsparcie publiczne SL/LSI

dla przedsiebiorstw
(dotacje) (CI6)
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Wybrany wskaznik produktu jest powigzany ze wskaznikiem Cl2. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage zatozenia dotyczace wdrazania tego typu dziatarn w perspektywie 2014-2020. Przyjety do
wyliczen sredni poziom dofinansowania inwestycji wynosi 80%, zatem wyliczenia inwestycji prywatnych dokonano
na podstawie przewidywanego wkfadu wtasnego. Srednia warto$¢ wskaznika dla jednego projektu wynosi
50 029,35 PLN, co przy 20 wspartych projektach daje 1 000 587,00 PLN, po przeliczeniu na EUR po kursie 4,3036
wynosi 232 500 EUR.

Liczba szt. EFRR Stabiej 137 System raz na rok
przedsiebiorstw, rozwiniete informatyczny
ktére weszty na nowe SL/LSI

zagraniczne rynki w
wyniku otrzymanego
wsparcia

Wybrany wskaznik produktu jest powigzany ze wskaznikiem CI1. Do oszacowania wartosci docelowej wykorzystano
dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania 2.4, w ktérym realizowane byty inwestycje o
zblizonym zakresie. Jak wynika z raportu ewaluacyjnego "Ocena wptywu dotacji z RPO WL na wzrost
konkurencyjnosci oraz innowacyjnoéci beneficjentéw z sektora MSP" przeprowadzonego na zlecenie 1Z RPO
pozakrajowy zasieg prowadzonej dziatalnosci udato sie osiggnaé 48,5% wspartym przedsiebiorstwom w Dziataniu
2.4 (str. 50). Z uwagi na rdznice charakteru wskaznika w poprzedniej (rezultat) i obecnej perspektywie (produkt), a
takze sama jego istote (w ewaluacji jest mowa o pozakrajowym zasiegu dziatalnosci, nie zas o nowych zagranicznych
rynkach) przyjeto, iz zostanie on osiggniety na poziomie 7,96%, co daje 136,912 przedsiebiorstw, a w zaokragleniu
ostatecznie 137 przedsiebiorstw.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programoOw operacyjnych;

=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla I0B).

Liczba szt. EFRR Stabiej 100 System raz na rok
przedsiebiorstw, rozwiniete informatyczny

ktére wprowadzity SL/LSI

zmiany

organizacyjno-

procesowe

Wybrany wskaznik produktu jest powigzany ze wskaznikiem Cl4. Do oszacowania wartosci docelowej wykorzystano
dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania 2.4, w ktorym realizowane byly inwestycje o
zblizonym zakresie. Jak wynika z raportu ewaluacyjnego "Ocena wptywu dotacji z RPO WL na wzrost
konkurencyjnosci oraz innowacyjnosci beneficjentéw z sektora MSP" przeprowadzonego na zlecenie IZ RPO 26,3%
wspartych firm (str. 52) wprowadzito nowg metode organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca
pracy lub relacjach zewnetrznych. Z uwagi na réznice charakteru wskaznika w poprzedniej (badany w ewaluacji
rezultat) i obecnej perspektywie (produkt) przyjeto, iz zostanie on osiggniety na poziomie 22,3%, co daje
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ostatecznie 100 przedsiebiorstwa.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programéw operacyjnych;

=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc de minimis, Pomoc dla 10B).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok d\l;l:;:::;ca Czestotliwo
pomiaru regionu bazowa bazowy (2023) $¢ pomiaru

Wartosc eksportu  min EUR  stabiej 2302 2012 3470 Izba Celna raz na rok
w regionie rozwiniety
(kwota)

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante
RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba przedsiebiorstw, ktére weszty na nowe
zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia.

Zaproponowany wskaznik jest dostepny w Izbie Celnej. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono
trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowa sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej
zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregdw czasowych z tendencja
rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub
tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w
przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie
zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z Izby Celnej dostepne dla lat 2006 — 2012

PI Wskaznik 2006 |2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Wartos¢ eksportu w
PI 3b regionie (kwota) (min
EUR)

1410 | 1610 | 1820 | 1408 | 1726 | 2031 | 2302

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest
nowy, a sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.
6. Na podstawie analizy danych historycznych mozna zauwazy¢, ze warto$¢ wskaznika rosnie. W kontekscie tej
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tendencji, trendu liniowego, nalezy przyja¢, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wynies¢ 3470
(wspdtczynnik dopasowania e=0,65).

Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych
zdolnosci w zakresie rozwoju produktéw i ustug

Cel szczegotowy Wzrost konkurencyjnosci i innowacyjnosci MSP

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria

Czestotliwosé

pomiaru regionu pomiaru

Liczba szt. EFRR Stabiej 1362 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (CI1)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 3c. Jego wartos¢ docelowa jest suma wartosci
docelowych wskaznikow: CI2 i ,CI3.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programoéw operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programoéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Liczba szt. EFRR Stabiej 215 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

dotacje (CI2)

Na wsparcie dotacyjne przeznaczono 78,89min EUR, tj. 33,7% alokacji na Pl 3c (zmniejszono % alokacji w
stosunku do pierwotnych zatozen, przesunieto cze$¢ alokacji na wsparcie o charakterze zwrotnym). Na
podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw w perspektywie 2014-2020 zweryfikowano wartosé
docelowa wskaznika. Biorac pod uwage rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznika rowny 1 408 840,32PLN oraz
uwzgledniajgc procentowy udziat rozwigzywanych uméw (oszacowany na poziomie 11% na podstawie
rzeczywistych danych) mozliwe bedzie dofinansowanie 215 przedsiebiorstw.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:

1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
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perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programéw operacyjnych;
=  trybu dokonywania wyboru projektéw;
=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Liczba szt. EFRR Stabiej 1147 System raz na rok
przedsigbiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie

finansowe inne niz

dotacje (CI3)
Wskaznik jest realizowany w dwéch planowanych rodzajach wsparcia zwrotnego, tj.: instrumenty finansowe
oraz pomoc zwrotna.

Dla wsparcia udzielanego w formie instrumentéw finansowych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
oszacowana ha podstawie rzeczywistych danych - ostatecznie alokacja na IF w dziataniu 3.7 wyniosta 294 169
293,55 zt, a uwzgledniajac rezygnacje z wdrazania produktu poreczeniowego (Srodki zostaty przeniesione na
produkty pozyczkowe) przeznaczono na realizacje Pozyczki Matej 163 606 483,81 zt oraz Pozyczki Duzej 130 562
809,74 zt. Wartosci powyzsze nie sg tozsame z pierwotnie zaktadanymi w badaniu ,Ocena ex-ante
instrumentéw finansowych w RPO WL 2014-2020”. Na etapie w/w badania (formutowania propozycji
produktéow finansowych) nie byta znana ostateczna kwota alokacji przypisanej instrumentom finansowym, a
przyjety poziom wskaznikéw (100 szt. Pozyczka Duza / 1500 szt. Pozyczka Mata) doprowadzit do sytuacji braku
spojnosci pomiedzy iloscig pozyczek, usrednionym poziomem wsparcia zaktadanym dla Pozyczki Matej (do 250
tys. zt) / Pozyczki Duzej (od 250 tys. do 1 min zt.) oraz kwotg na nie przewidziang (poreczenia).

W zwigzku z powyzszym ilos¢ pozyczek oszacowano na poziomie: Pozyczka Mata — 793 szt., Pozyczka Duza —
172 szt. (tgcznie 965 szt.). Zmiana pozwolita na ustalenie sredniej wartosci Pozyczki Matej i Pozyczki Duzej na
optymalnym poziomie z punktu widzenia zapotrzebowania odbioréw oraz ich udzielanie przez PF.

Dodatkowo stwierdzono dublowanie w/w wskaznik osigganego przez PF realizujgcych wiecej niz jedng umowe
operacyjna (chociaz nie tylko) powodujgc w konsekwenciji, ze na poziomie catego projektu (MFF-1Z/IP) nie moga
by¢ one zaliczane, pomimo ze na poziomie poszczegdlnych umoéw operacyjnych sg uznawane za prawidtowo
osiggniete.

Na wsparcie w formie pomocy zwrotnej przeznaczono 81912 986 EUR, tj. 35,64 % alokacji na Pl 3c
(zwiekszono % alokacji w stosunku do pierwotnych zatozer). Majgc na uwadze dotychczas podpisane umowy w
ramach Dziatania 3.7 objetych wsparciem zwrotnym, rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznika wynosi
1553068 PLN, co przy dostepnej alokacji oraz uwzgledniajgc procentowy udziat rozwigzywanych umoéw
(oszacowany na poziomie ok. 20%) w ramach Pl 3c w ramach pomocy zwrotnej przyjeto ostatecznie, ze
wsparcie uzyska 182 podmioty.

tacznie w ramach obu rodzajow wsparcia zwrotnego mozliwe jest osiggniecie wskaznika CI3 na poziomie 1 147
przedsiebiorstw.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
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= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 43 System
prywatne rozwiniete 653 025 informatyczny
uzupetniajace SL/LSI
wsparcie publiczne

dla

przedsiebiorstw
(dotacje) (Cl6)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 33,7% alokacji na Pl 3c 3c (zmniejszono % alokacji w stosunku do
pierwotnych zatozen, przesunieto czes¢ alokacji na wsparcie o charakterze zwrotnym) i jest powigzany ze
wskaznikiem CI2. Wartos¢ docelowa oszacowano na podstawie wktadu wtasnego w projektach na dotacje.
Srednia wartoé¢ wskaznika w odniesieniu do jednego projektu wynosi 873 791,43 PLN (38,28% % wartosci
projektu), co po przemnozeniu przez warto$¢ wskaznika CI2 — 215 szt. daje ostatecznie wartos¢ 43 653 025

EUR. Nalezy zaznaczy¢, iz kolejne nabory beda dotyczyty wsparcia na zasadzie pomocy zwrotne;.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:

1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w

perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programéw operacyjnych;
= trybu dokonywania wyboru projektéw;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programow operacyjnych;
= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Inwestycje EUR EFRR Stabiej 57 621 System
prywatne rozwiniete 199 informatyczny
uzupetniajace SL/LSI
wsparcie publiczne

dla

przedsiebiorstw
(inne niz dotacje)
(c17)

Wskaznik jest realizowany w ramach dwdch rodzajow wsparcia zwrotnego: instrumentéw finansowych oraz

pomocy zwrotne;j.

Dla wsparcia w formie instrumentéw finansowych wskaznik zostat oszacowany na poziomie 20 176 970 EUR

(uwzgledniono wktad Posrednikéw Finansowych w ramach uméw operacyjnych).
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Dla wsparcia w formie pomocy zwrotnej wybrany wskaznik produktu obejmuje 81912 986 EUR, tj. 35,64%
alokacji na Pl 3c (zwiekszono % alokacji w stosunku do pierwotnych zatozen). Warto$¢ docelowg oszacowano
na podstawie wkfadu wiasnego w projektach objetych wsparciem zwrotnym. Srednia warto$é¢ wskaznika w
odniesieniu do jednego projektu na podstawie rzeczywistych danych wynosi 885 412 PLN, co po przemnozeniu
przez liczbe wspartych projektéw wskazanych w opisie wskaznika CI3 w czesci dot. pomocy zwrotnej — 182 szt.
daje ostatecznie wartos¢ 37 444 229 EUR inwestycji prywatnych (przy zatozeniu, ze poziom dofinansowania
wyniesie ok. 63,69% - do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage rzeczywiste
dane).

tacznie w obu formach wsparcia zwrotnego przewiduje sie osiggniecie wskaznika CI7 na poziomie 57 621 199
EUR.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Liczba Szt. EFRR Stabiej 737 System Raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny

wsparciem w celu

wprowadzenia

produktéw nowych

dla firmy (CI29)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 79,75% alokacji na Pl 3c. W obecnej perspektywie zaktada sie, iz o
wsparcie dotacyjne badz pomocy zwrotnej w ramach Pl mogg ubiegac sie tylko te przedsiebiorstwa, ktére majg
intencje rozwijania nowego produktu na poziomie innowacyjnosci co najmniej dla firmy, nawet jesli zakonczy
sie to niepowodzeniem. Zatozenia te sg ujete w kryteriach oceny projektow. Ponadto wskaznik ten bedzie
realizowany w ok. 35% inwestycji wspartych w formie IF. W zwigzku z powyiszym przyjeto, ze wartosc
wskaznika jest réwna sumie wskaznika CI2 i CI3 w czesci dot. pomocy zwrotnej oraz na poziomie 35% wskaznika
CI3 w czesci dot. IF, tj. tacznie wartos¢ wskaznika CI29 przyjeto na poziomie [215 + 182 + (35%*965=340)] = 737
szt.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programéw operacyjnych;
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= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskoéw o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

7/ Liczba szt. EFRR Stabiej 353 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
objetych SL/LSI

wsparciem w celu

wprowadzenia

produktéw nowych

na rynku(CI28)
Wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem CI2 (33,7% alokacji na Pl 3c) oraz wskaznikiem CI3 w czesci dot.
pomocy zwrotnej (35,64% alokacji na Pl 3c). Wartos¢ wskaznika zostata zweryfikowana na podstawie
ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéw na dofinansowanie projektow w perspektywie 2014-2020,
gdzie w 89% projektow powyzszy wskaznik jest realizowany (zwiekszenie procentu przedsiebiorstw
realizujgcych wskaznik). Zatem oszacowano, iz 353 przedsiebiorstwa zostang objete wsparciem w celu
wprowadzenia produktéw nowych na rynku.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

Wzrost FTE EFRR stabiej 735 system raz na rok
zatrudnienia we rozwiniety informatyczny

wspieranych SL/LSI

przedsiebiorstwach

(C18)

Wybrany wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem CI2 i CI3 w czesci dot. pomocy zwrotnej (69,34% alokacji na
PI 3c). Z uwagi na wiekszy zakres inwestycji, ktérej jednym z celéw jest wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiebiorstwach przyjeto, iz wsparcie na ten cel bedzie oferowane w formie dotacji bezzwrotnej, co znalazto
odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektéw. Wartos¢ wskaznika zostata zweryfikowana na podstawie
ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéw na dofinansowanie projektow w perspektywie 2014-2020,
gdzie srednio jeden beneficjent w ramach projektu zwiekszat zatrudnienie o 1,91 FTE (z danych historycznych
wynika, iz w perspektywie 2007-2013 w Dziataniach: 1.1, 1.2, 1.3 Srednio w projekcie uzyskiwano wzrost
zatrudnienia na poziomie 2 FTE). Po przeliczeniu przez liczbe projektéw wykazanych w ramach wskaznikow CI2 i
CI3 w czesci dot. pomocy zwrotnej (tacznie 397 projektéw) przyjeto, iz zatrudnienie mogtoby wzrosngé¢ o 758
FTE. Majac na uwadze realizacje przedmiotowego wskaznika w perspektywie 2007-2013, gdzie jego realizacja
wyniosta ostatecznie 97% zaktadanej wartosci oszacowano, iz tgcznie zatrudnienie wzrosnie o 735 FTE.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw t;j.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
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zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programdéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

=  trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc inwestycyjna, regionalna pomoc inwestycyjna).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartosc Czestotliw
docelowa 0s¢
(2023) pomiaru

Jednostka Kategoria Wartos¢

pomiaru regionu bazowa

Sredni udziat % stabiej 13,6 2012 23 GUS raz na
przedsiebiorstw rozwiniety rok
innowacyjnych -

w ogolnej liczbie
przedsiebiorstw
przemystowych i z
sektora ustug

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu odpowiada wskaznikowi produktu - Liczba przedsiebiorstw objetych wsparciem w celu
wprowadzenia produktéow nowych dla firmy oraz Liczba przedsiebiorstw objetych wsparciem w celu wpro-
wadzenia produktow nowych na rynku.

3. Wybrany wskaznik nie jest dostepny bezposrednio w bazach GUS. Wymaga on wykonania obliczen przez IZ.
Dane do obliczen pochodzg z GUS STRATEG. Historyczne dane zamieszczono ponizej:

Wskaznik 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Udziat przedsiebiorstw
innowacyjnych — w ogdlnej
liczbie przedsiebiorstw
przemystowych (%)

= 28,73 = 12,84 13,01 11,98 9,74 11,39

Udziat przedsiebiorstw
innowacyjnych — w ogdlnej

liczbie przedsigbiorstw z 4524 | 24,46 | 40,00 | 21,17 | 1816 | 17,14 | 19,34 | 15,90
sektora ustug (%)

Sredni udziat przedsiebiorstw

innowacyjnych - w ogéinej ; 26,60 | - 17,01 | 1559 | 1456 | 1454 | 13,65
liczbie przedsiebiorstw
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przemystowych i z sektora
ustug (%)

Szacowanie wartosci wskaznika strategicznego bazuje na modelowaniu statystyczno-matematycznym. Za-
stosowana zostata metoda prognozowania iloSciowego na postawie modelu matematyczno-
statystycznego, dzieki ktdrej okreslony zostat trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowa sktonnosc¢
jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. Wykorzystany zostat model szeregdéw czasowych z
tendencjg rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu logarytmicznego. Model ten stosuje sie
do prognozowania zjawiska, ktore charakteryzuje sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna
opisa¢ za pomocy funkcji czasu i wobec ktdrych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu. Dane do modelo-
wania pochodzg z GUS STRATEG.

Odnosnie wskaznika Udziat przedsiebiorstw innowacyjnych — w ogdlnej liczbie przedsiebiorstw przemysto-
wych (%) analiza danych historycznych pokazuje trend spadkowy wartosci wskaznika (cho¢ z wahaniami np.
w 2011). Do estymacji zastosowany zostat trend wielomianowy drugiego stopnia o wysokim wspoétczynniku
dopasowania (e=0,85). Estymacja na podstawie trendu w potaczeniu z planowang w priorytecie alokacjg
pozwala stwierdzic, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku osiggnie poziom 34,5%.

Odnosnie wskaznika Udziat przedsiebiorstw innowacyjnych — w ogdlnej liczbie przedsiebiorstw z sektora
ustug (%) analiza danych historycznych pokazuje wahania wartosci wskaznika. Do estymacji zastosowany
zostat trend wielomianowy (2 stopnia) o Srednim wspétczynniku dopasowania (e=0,56). Powyzsze dane
uzupetnione o analize alokacji dla priorytetu pokazujg, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku wyniesie 24,1%.

Wykorzystujac powyzsze wskazniki i dokonujac przy ich pomocy szacunkéw wskaznika Sredni udziat przed-
siebiorstw innowacyjnych - w ogdlnej liczbie przedsiebiorstw przemystowych i z sektora ustug (%) nalezy
stwierdzi¢, ze wartos¢ wskaznika osiggnie w 2023-29%.

Pierwotnie wyliczona wartos¢ docelowa wskaznika zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego
w ewaluacji mid-term RPO WL 2014-2020. Sredni udziat przedsiebiorstw innowacyjnych — w ogdélnej liczbie
przedsiebiorstw przemystowych i z sektora ustug w wojewddztwie lubelskim wykazuje bardzo duze waha-
nia z roku na rok. Od 2012 r., ktéry jest rokiem bazowym analizowany wskaznik przyjat wartosci od 13% w
2013 r. do 22,9% w 2016 r. Najnowsze dane, tj. dane za 2017 r. podajg wartosé sredniego udziatu opisywa-
nych przedsiebiorstw na poziomie 14,1%. Biorgc pod uwage wartosci kraricowe (tj. rok bazowy i 2017 r.)
mozna wywnioskowaé, ze wprawdzie istnieje pozytywny trend, ale nie jest on wystarczajgcy do osiggniecia
zamierzonego na 2023 r. celu 29% - realny do osiggniecia poziom wynosi 23%.
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Cel tematyczny 4 Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich
sektorach

Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze
zrédet odnawialnych

Cel szczegbtowy Zwiekszony poziom produkcji energii ze Zrédet odnawialnych

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria

Czestotliwosc

pomiaru regionu pomiaru

Liczba Szt. EFRR Stabiej 74510 System raz na rok
wybudowanych rozwiniete informatyczny

jednostek SL/LS|

wytwarzania

energii z OZE

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4a. Wskaznik ten obejmuje wybudowane jednostki
energii elektrycznej z OZE oraz wybudowane jednostki energii cieplnej z OZE.

Alokacja realizujaca wskaznik w Dziataniu 4.1 (76,27% alokacji na Pl 4a) w zakresie wybudowanych jednostek
energii elektrycznej z OZE obejmuje KIO5, KI09, 34% KI10, 59% KI12, 50% KI16 co tacznie jest rowne 33,79%
alokacji na Dziatanie 4.1. Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika zostata zweryfikowana w konkursie do
Dziatania 4.1 ogtoszonym w marcu 2015 r. i skierowanym do jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwigzkéw
i stowarzyszen, jednostek organizacyjnych jednostek samorzadu terytorialnego posiadajgcych osobowos¢
prawng, jednostek sektora finanséw publicznych posiadajgcych osobowos¢ prawng, kosciotow i zwigzkdéw
wyznaniowych oraz os6b prawnych kosciotow i zwigzkdw wyznaniowych. Na podstawie wynikdw
rozstrzygniecia konkurséw koszt jednostkowy wskaznika wyniést 18 150,00 PLN, co pozwala wybudowac 13 695
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Alokacja realizujgca wskaznik w Dziataniu 4.1 (76,27% alokacji na Pl 4a) w zakresie wybudowanych jednostek
energii cieplnej z OZE obejmuje 66% K110, KI11, 41% KI12 oraz 50% KI16, co tgcznie jest réwne 66,21% alokacji
na Dziatanie 4.1. Wartos¢ wskaznika zostata oszacowana w konkursie do Dziatania 4.1 ogtoszonego w marcu
2015 r. i skierowanego do jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwigzkéw i stowarzyszen, jednostek
organizacyjnych jednostek samorzadu terytorialnego posiadajgcych osobowosé prawng, jednostek sektora
finanséw publicznych posiadajacych osobowos¢ prawng, kosciotéw i zwigzkdw wyznaniowych oraz oséb
prawnych kosciotow i zwigzkéw wyznaniowych. Na podstawie wynikow rozstrzygniecia konkursu koszt
jednostkowy wskaznika wynidst 8 057,71 PLN, co pozwala wybudowac 60 448 jednostek wytwarzania energii
cieplnej z OZE. W ramach wsparcia skierowanego do przedsiebiorcow na podstawie rozstrzygnietego konkursu
dla Dziatania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiebiorstwach (23,73% alokacji na Pl 4a) przyjeto, iz Srednio
jedno przedsiebiorstwo buduje 1,26 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE, zatem wartosc
przedmiotowego wskaznika jest rowna 1,26 wartosci wskaznika Cl1 Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie, tj. 367 szt.

Zatem tgcznie przewiduje sie wybudowanie 74 510 jednostek wytwarzania energii z OZE.
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Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zzrodet energii
do sieci) , ktore moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Dodatkowa MW EFRR Stabiej 408,06 System raz na rok
zdolnos¢ rozwiniete informatyczny
wytwarzania SL/LSI

energii

odnawialnej

(CI30)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4a. Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika zostata
zweryfikowana w oparciu o doswiadczenia z ogtoszonego i rozstrzygnietego naboru wnioskow w Dziataniu 4.1
w perspektywie 2014-2020. Na podstawie wynikéw rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy wskaznika
wyniést 2 125 767,64 PLN, co pozwala uzyska¢ 346,06 MW dodatkowej zdolnosci wytwarzania energii
odnawialnej. Ponadto w ramach Dziatania 4.2 skierowanego do przedsiebiorcow na podstawie rozstrzygnietego
konkursu oszacowano, iz srednio jedna wybudowana jednostka wytwarzania energii elektrycznej z OZE
generuje 0,17 MW dodatkowej zdolnosci wytwarzania energii odnawialnej. Nalezy wskazaé, iz w
dotychczasowym konkursie z Dziatania 4.2 duzym zainteresowaniem cieszyty sie jednostki wytwarzania energii
o matej mocy, zatem wartos¢ wskaznika wyniesie 62 MW. t3cznie przewiduje sie osiggniecie wskaznika CI30 na
poziomie 408,06 MW.
Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczacych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii

do sieci) , ktore mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.
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Liczba szt. EFRR Stabiej 292 System raz na rok
przedsigbiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (CI1)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 23,73% alokacji na Pl 4a. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL z dziatania 1.4 schemat B, w
ktorych realizowano projekty o podobnym zakresie. Historyczny koszt jednostkowy wskaznika w zakresie OZE w
MSP wynidst 6 164 743,19 PLN. Po uwzglednieniu szacowanego poziomu dofinansowania (42%) oraz indeksu
cen WCPBM. Pierwotnie oszacowana wartos¢ wskaznika zostata zweryfikowana w oparciu o rozstrzygniety
konkurs na Dziafanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiebiorstwach, w ramach ktérego koszt jednostkowy
wskaznika zmniejszyt sie w stosunku do wczesniejszych zatozen i jego wartos¢ do ponownych przeliczen
przyjeto na poziomie634 182,55 PLN. Przy dostepnej alokacji, uwzgledniajgc procentowy udziat
rozwigzywanych umoéw (oszacowany na poziomie ok. 20%) w ramach PI 4a przyjeto ostatecznie, ze wsparcie
uzyskajg 292 podmioty.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zrédet energii
do sieci) , ktére moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Szacowany tony EFRR Stabiej 259 843 System raz na rok
roczny spadek ekwiwalentu rozwiniete informatyczny

emisji gazow co2 SL/LSI

cieplarnianych

(CI34)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4a.

Szacowana pierwotnie warto$¢ wskaznika zostata zweryfikowana w oparciu o doswiadczenia z ogtoszonego i
rozstrzygnietego naboru wnioskdéw w perspektywie 2014-2020. Na podstawie wynikow rozstrzygniecia
konkursu koszt jednostkowy wskaznika CI34 w Dziataniu 4.1 (76,27% alokacji na Pl 4a) wyniost 3 184,55 PLN, co
pozwala uzyskac szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych na poziomie 231 004 ton ekwiwalentu
C0O2.Z kolei w ramach rozstrzygnietego konkursu w ramach Dziatania 4.2 dedykowanego przedsiebiorcom koszt
jednostkowy ClI34 wzrdst w stosunku wczesniejszych zatozen i jego wartos¢ do ponownych przeliczen przyjeto
na poziomie7 938,55PLN, co pozwala osiggngé wskaznik na poziomie 28 839 ton ekwiwalentu CO2. Zatem
tacznie w catym Pl 4a wartos¢ wskaznika CI34 osiggnie wartos¢ 259 843 ton ekwiwalentu CO2.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
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perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programdw operacyjnych;
= kontroli realizacji programéw operacyjnych;
= trybu dokonywania wyboru projektow;
=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;
= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na energetyke);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktore mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartosc Rok Wartosc Zrédto Czestotliwos¢

docelowa

pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023)

danych pomiaru

Udziat produkcji % stabiej 1,5 2012 38 GUS - raz na rok
energii rozwiniety BDL/ST

elektrycznej ze RATEG

zrédet

odnawialnych w
produkcji energii
elektrycznej
ogotem

1. Wartosc docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu strategicznego odpowiada wskaznikom produktu: Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
ramach kogeneracji.

1. Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika
zastosowano metode prognozowania iloSciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego,
dzieki ktérej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych
zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéow
czasowych z tendencjg rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska,
ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca funkcji
czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2012

Pl Wskaznik 2005 | 2006 | 2007 |2008 | 2009 |2010 201 201
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Cel tematyczny 4 Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich
sektorach

Priorytet inwestycyjny 4b Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z
odnawialnych Zzrédet energii w przedsiebiorstwach

Cel szczegdtowy Zwiekszona efektywnosc energetyczna w przedsiebiorstwach

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc
docelowa
(2023)

Jednostka Kategoria

Zrédto Czestotliwosé

pomiaru regionu danych pomiaru

Liczba szt. EFRR Stabiej 250 1Z Raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete /Beneficjent
otrzymujacych

wsparcie (CI1)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4b. Przyjete do pierwotnego szacunku zatozenie o
realizacji dwoch typow projektéw (odrebnie: termomodernizacja, instalacje OZE) okazato sie btedne, gdyz w
procesie dookreslania wsparcia IZ RPO podjeta decyzje o wsparciu projektéw kompleksowych tgczacych w sobie
termomodernizacje z zaktadaniem/budowaniem instalacji OZE. Na podstawie przeprowadzonych w
perspektywie 2014-2020 naboréw w Dziataniu 5.1 rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznika w projektach
wynidst 788 207,08 PLN, co pozwala wesprzec 250 firm.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczacych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktére moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

llos¢ MWh/rok EFRR Stabiej 16 750 System raz na rok
zaoszczedzonej rozwiniete informatycz
energii ny SL/LSI

elektrycznej
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 97,2% alokacji na Pl 4b (KI 68 - Projekty w zakresie efektywnosci
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energetycznej i projekty demonstracyjne w MSP oraz $rodki wsparcia oraz KI 69 - Wsparcie ekologicznych
proceséw produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobéw w MSP). Pierwotne szacunki zostaty
zweryfikowane w przeprowadzonych naborach w perspektywie 2014-2020, w ramach ktérych koszt
jednostkowy wskaznika uzyskiwanego w projektach kompleksowej termomodernizacji wzrést w stosunku do
poprzednich zatozen i wynosill 435,16 PLN , co pozwala uzyskac oszczednos¢ energii elektrycznej rzedu 16 750
MWh/rok.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczacych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktore moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Dodatkowa MW EFRR Stabiej 37 System raz na rok
zdolnos¢ rozwiniete informatycz

wytwarzania ny SL/LSI

energii

odnawialnej (CI30)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 97,2% alokacji na Pl 4b (KI68 - Projekty w zakresie efektywnosci
energetycznej i projekty demonstracyjne w MSP oraz $rodki wsparcia i KI69 - Wsparcie ekologicznych proceséw
produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobéw w MSP). Pierwotne szacunki zostaty zweryfikowane
w przeprowadzonych naborach w perspektywie 2014-2020, w ramach ktorych koszt jednostkowy wskaznika
uzyskiwanego w projektach kompleksowej termomodernizacji zmniejszyt sie w stosunku do poprzednich
zatozen i wynosi5 107 706,67 PLN, co pozwala uzyska¢ dodatkowg zdolnos¢ wytwarzania energii odnawialnej na
poziomie 37 MW.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytagczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
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do sieci) , ktore moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Szacowany roczny  tony EFRR Stabiej 62 750 System raz na rok
spadek emisji ekwiwalen rozwiniete informatycz

gazow tu CO2 ny SL/LSI

cieplarnianych

(C134)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4b. Pierwotnie oszacowania wartosci docelowej
dokonano poprzez przeliczenie wartosci wskaznikow: CI30 oraz llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej
(MWh/rok) wg wskaznika zawartego w dokumencie , Wartosci opafowe i wskazniki emisji CO2 w roku 2011 do
raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 (KOBZIE)”. Do
przeliczen uzyto wskaznika dotyczgcego elektrowni i elektrocieptowni zawodowych dla wegla kamiennego:
93,87 kg/GJ (WE CO2 — emisja gazéw cieplarnianych w ekwiwalencie CO2) oraz przyjeto zatozenie, iz wszystkie
wybudowane jednostki wytwarzania energii z OZE wytwarzajg energie przez 24 godziny na dobe 365 dni w roku.
Pierwotne szacunki zostaty zweryfikowane w naborach ogtoszonych w perspektywie 2014-2020, w wyniku
czego okazato sie, iz przyjeta metodologia byta zbyt uproszczona a przez to btedna. Beneficjenci wyliczajgc
wartos¢ CI34 w projektach dotyczacych gtebokiej termomodernizacji postugiwali sie metodologia dostepng na
stronie https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male kotly.pdf gdzie brane s3 pod uwage takie czynniki jak: zuzycie
paliwa, wskaznik emisji na jednostke zuzytego paliwa, warto$¢ opatowa paliwa i wskaznik emisji na gigadzul
energii chemicznej zawartej w paliwie. Ostatecznie na podstawie naboréw w Dziataniu 5.1 Poprawa
efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw koszt jednostkowy CI34 zmniejszyt sie w stosunku do pierwotnych
zatozen i wyniost 3 140,26 PLN, co pozwala uzyska¢ szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych na
poziomie 62 750 ton ekwiwalentu CO2.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programow operacyjnych;

= warunkéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczacych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zzrodet energii
do sieci) , ktore mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartosc
docelowa
(2023)

Zrédto
danych

Wartos¢ Rok
bazowa bazowy

Jednostka

Kategoria
regionu

Czestotliwos¢

pomiaru pomiaru

Zuzycie energii GWh stabiej 0,09 2011 0,06 GUS - raz na rok
elektrycznej na 1 rozwiniety STRATE
min zt PKB G
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https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf

Wartosé docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu: Liczba przedsiebiorstw, ktére w wyniku wsparcia popra-
wity efektywnosc energetyczng oraz llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej.

Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono trend
(tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W
zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregdw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej
prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego.
Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami,
ktére mozna opisac za pomoca funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos$¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2011

Pl Wskaznik 2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | 2011

Zuzycie energii elektrycznej

i na 1 min zt PKB (GWh)

0,133 | 0,126 | 0,116 | 0,109 | 0,101 | 0,097 | 0,09

1Z nie dysponuje poréownywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze wartos¢ wskaznika systematycznie
maleje. W kontekscie tej tendencji, trendu liniowego, nalezy przyjaé¢, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wy-
nies¢ 0,09 GWh (wspétczynnik dopasowania e=2,72).

Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego
zarzadzania energig i wykorzystania odnawialnych Zrédet energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Cel szczegétowy Zwiekszona efektywnosc¢ energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu CLESMTE danych pomiaru
(2023)
Liczba szt. EFRR Stabiej 764 System raz na rok
zmodernizowanych rozwiniete informatyczny
energetycznie SL/LSI
budynkow

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4c. Koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowany na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw w perspektywie 2014-2020 i wynidst 709
151,71 PLN, co pozwala zmodernizowac energetycznie 764 budynki.
Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw t;j.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
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= programdw operacyjnych;
= kontroli realizacji programéw operacyjnych;
= trybu dokonywania wyboru projektéw;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;
=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczacych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych zrodet energii
do sieci) , ktdre mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

Liczba szt. EFRR Stabiej 5365 System raz na rok
gospodarstw rozwiniete informatyczny
domowych z lepszg SL/LSI

klasg zuzycia
energii (CI31)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 14,37% alokacji na Pl 4c (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI14 - Renowacja istniejgcych budynkéw mieszkalnych dla celow efektywnosci energetycznej,
projekty demonstracyjne i sSrodki wsparcia). Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika zostata zweryfikowana w
oparciu o doswiadczenia z ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskow w perspektywie 2014-2020. Na
podstawie wynikdw rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy wskaznika CI31 wyniést 14 512,57 PLN, co
pozwala zeby 5 365 gospodarstw domowych uzyskato lepsza klase zuzycia energii. Osiggniecie zatozonej
wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosc¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytagczenia mocy powstatej z odnawialnych zrodet energii
do sieci) , ktore mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

llos¢ GJ/rok EFRR Stabiej 601 573 System raz na rok
zaoszczedzonej rozwiniete informatyczny
energii cieplnej SL/LSI

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4c i jest powigzany ze wskaznikiem: Liczba
zmodernizowanych energetycznie budynkéw. Na podstawie danych historycznych z perspektywy finansowe;j
2014-2020 ustalono, ze srednio 1 zmodernizowany energetycznie budynek daje 787,40 GJ/rok oszczedzonej
energii cieplnej. W zwigzku z powyzszym przedmiotowy wskaznik zostanie osiggniety w wysokosci 601 573
GJ/rok zaoszczedzonej energii cieplne;j.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdérych
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zobowiazuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczacych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktore moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Dodatkowa MW EFRR Stabiej 45 System raz na rok
zdolnos¢ rozwiniete informatyczny
wytwarzania SL/LSI

energii

odnawialnej (CI30)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 84% alokacji na Pl 4c. Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika zostata
zweryfikowana w oparciu o doswiadczenia z ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskdw w perspektywie
2014-2020. Na podstawie wynikdw rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy wskaznika CI30 wynidst 10 109
206,36 PLN, co pozwoli uzyska¢ dodatkowg zdolnos¢ wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 45 MW.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw t;j.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzeri z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczgcych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktore mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.

Zmniejszenie kWh/rok EFRR Stabiej 172 971 System raz na rok
zuzycia energii rozwiniete 211 informatyczny

pierwotnej w SL/LSI

budynkach

publicznych (ClI32)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 84% alokacji na Pl 4c. Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika zostata
zweryfikowana w oparciu o doswiadczenia z ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskow w perspektywie
2014-2020. Na podstawie wynikdw rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy wskaznika CI32 wynidst 2,63
PLN, co pozwala zmniejszy¢ zuzycie energii pierwotnej na poziomie 172 971 211 kWh/rok.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw t;j.:
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1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

=  trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych Zrédet energii
do sieci) , ktére moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

Szacowany roczny  tony EFRR Stabiej 68 603 System raz na rok
spadek emisji ekwiwalentu rozwiniete informatyczny

gazow Cc02 SL/LSI

cieplarnianych

(C134)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 4c. Szacowana pierwotnie wartos¢ wskaznika zostata
zweryfikowana w oparciu o doswiadczenia z ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéow w perspektywie
2014-2020. Na podstawie wynikow rozstrzygniecia konkursu koszt jednostkowy wskaznika CI34 wynidst
7 897,49 PLN, co pozwala uzyskac szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych na poziomie 68 603
ton ekwiwalentu CO2.
Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktoérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktéw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytaczenia mocy powstatej z odnawialnych zrodet energii
do sieci) , ktére moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢é Rok d‘ﬁ’::::vca Zrédto Czestotliwo
pomiaru regionu bazowa bazowy (2023) danych $¢ pomiaru
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Sprzedaz GJ stabiej 1124954 2012 9200 000 GUS - raz na rok
energii rozwiniety 3 BDL

cieplnej na

cele

komunalno-

bytowe

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikami produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynkow oraz llos¢ zaoszczedzonej energii cieplne;.

Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika
zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego,
dzieki ktorej okreslono trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowg sktonnosc jednokierunkowych
zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw
czasowych z tendencja rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska,
ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktédre mozna opisa¢ za pomocy funkgcji
czasu i wobec ktorych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2003 — 2012

PI Wskaznik 2003 {2004 | 2005 | 2006 |2007 |2008 |2009 |2010 im 2(2’1
1110 1012

Sprzedaz energii cieplnej 2168 9965 | 9766 | 9719 | 9045 | 9381 | 9526 2350 1070 | 1124

Pl4c | na cele komunalno- ’1147,1|567,3 | 149,8 | 474,2 | 155,4 | 081,1 | 4568 | 9543
bytowe (GJ) 9 2

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik
jest nowy, a sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze warto$¢ wskaznika wykazuje
w badanym okresie jedynie niewielkie zmiany. Z duzg doza ostroznosci nalezy przyjaé, ze wartos¢ wskazni-
ka w 2023 roku powinna wynies¢ 11022973 GJ.

Wartosc¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. Zgodnie z zapisami Ewaluacji mid-term postepu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-
2020 dla potrzeb przeglagdu srédokresowego, w tym realizacji zapisow ram i rezerwy wykonania, Raport
koncowy, czerwiec 2019 rok. Nalezy wskazaé, iz w 2016 r. sprzedaz energii cieplnej na cele komunalno-
bytowe w wojewddztwie lubelskim ksztattowata sie na poziomie 8 168 647 GJ, plasujac wojewddztwo na
10. miejscu w kraju. ,,Zatozong wartos¢ docelowa ocenia sie jako zawyzong. Analizujgc mozliwosci osiggnie-
cia wartosci docelowej wskaznika rezultatu Sprzedaz energii cieplnej na cele komunalno-bytowe nalezy
zwrdci¢ uwage, ze wraz z rozwojem gospodarczym wojewodztwa, w szczegdlnosci z budowa nowych bu-
dynkéw mieszkalnych lub budynkéw uzytecznosci publicznej nie nalezy oczekiwac statego spadku sprzeda-
2y energii cieplnej. RGwnowage mogg stanowic zas wszelkie inwestycje w modernizacje energetyczng ist-
niejgcych w regionie obiektéw, przez co wielkos¢ zuzycia energii ulegnie racjonalizacji m. in. ze wzgledu na
upowszechnienie stosowania nowoczesnych systeméw pomiaru zuzycia czy tez wymiane nieefektywnych
instalacji. Na rok 2023 prognozuje sie nizszy poziom sprzedazy energii cieplnej (9 200 000 GJ) na cele ko-
munalno-bytowe niz zatozono w Programie”.
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Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajow terytoriow, w szczegdlnosci dla obszaréw miejskich, w tym wspieranie
zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatat adaptacyjnych majgcych
oddziatywanie tagodzace na zmiany klimatu

Cel szczegétowy Poprawiona jakosc¢ powietrza

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria \Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu G danych pomiaru
(2023)
Liczba zakupionych  szt. EFRR Stabiej 35 System raz na rok
jednostek taboru rozwiniete informatyczny
pasazerskiego w SL/LSI
publicznym
transporcie
zbiorowym
komunikacji
miejskiej

Wybrany wskaznik produktu realizujg dziatania 5.4, 5.6 oraz 5.7 i obejmuje 84% alokacji na Pl 4e. Koszt
jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw w
perspektywie 2014-2020 i wyniost 10 815 296 PLN, co pozwala zakupic¢ 35 jednostek taboru pasazerskiego w
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej.
Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw t;.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
transportu zbiorowego).

Pojemnos¢ taboru osoby EFRR Stabiej 2913 System raz na rok

pasazerskiego w rozwiniete informatyczny

publicznym SL/LSI

transporcie

zbiorowym

komunikacji

miejskiej
Wybrany wskaznik produktu realizujg dziatania 5.4, 5.6 oraz 5.7 i obejmuje 84% alokacji na Pl 4e. Koszt
jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw w
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perspektywie 2014-2020 i wynidst 129 946,92 PLN, co gwarantuje w ramach PI zakup taboru o pojemnosci 2
913 o0s6b (378 535 385,31 zt/129 946,92).
Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
transportu zbiorowego).

Liczba szt. EFRR Stabiej 21 System raz na rok
wybudowanych rozwiniete informatyczny
zintegrowanych SL/LSI

weztow

przesiadkowych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 70,56% alokacji na Pl 4e (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym
wyposazenie i tabor)). Wartos¢ docelowg oszacowano na podstawie danych z projektu ZIT Miasta Lublin oraz
zgtoszonych projektow w trybie pozakonkursowym. Na podstawie zidentyfikowanych projektéw oszacowano
koszt jednostkowy wskaznika, ktéry wynidost 15 069 798,69 PLN, co pozwala wybudowac¢ 21 weztdow
przesiadkowych w ramach Pl 4e.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
transportu zbiorowego).

Liczba szt. EFRR Stabiej 2 System raz na rok
zainstalowanych rozwiniete informatyczny
inteligentnych SL/LSI

systemow

transportowych
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje 7,16% alokacji na Pl 4e (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji Kl44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarzadzania popytem, systemy
poboru optat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)). Warto$¢ docelowg oszacowano na
podstawie projektu ZIT Lublin oraz zgtoszonych projektéw w trybie pozakonkursowym. Na podstawie
zidentyfikowanych projektow oszacowano koszt jednostkowy wskaznika, ktory wynidst 16 055 223 PLN, co
pozwala wesprzec 2 inteligentne systemy transportowe w ramach Pl 4e.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
transportu zbiorowego).

Liczba wspartych szt. EFRR Stabiej 36 940 System raz na rok
energooszczednych rozwiniete informatyczny

punktow SL/LSI

Swietlnych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 15,6% alokacji na Pl 4e (projekty realizowane w ramach dziatania .5.5).
Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane rzeczywiste dotyczgce naboréw
ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020. Na podstawie zidentyfikowanych projektéw
oszacowano koszt jednostkowy wskaznika, ktéry wyniost 1 894,10 PLN, co gwarantuje w ramach Pl wsparcie 36
940 energooszczednych punktéw swietlnych.
Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

=  kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

=  warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskdw o ptatnosc¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktdw prawnych dotyczacych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych zrédet energii
do sieci) , ktdre moga mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkursow.
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Szacowany roczny  tony EFRR Stabiej 12 500 System raz na rok
spadek emisji ekwiwalentu rozwinigte informatyczny

gazow Cc0o2 SL/LSI

cieplarnianych

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 15,6% alokacji na Pl 4e (projekty realizowane w ramach dziatania .5.5).
Oszacowania wartosci docelowej wybranego wskaznika produktu dokonano na podstawie ogtoszonych i
rozstrzygnietych naboréw w perspektywie 2014-2020. Ostateczny koszt jednostkowy wskaznika wyniost 5
597,45 PLN, co pozwala osiggnac szacowany spadek emisji gazdw cieplarnianych na poziomie 12 500 ton
ekwiwalentu CO2.0siggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc na ochrone srodowiska);
3. przyjecie aktow prawnych dotyczacych OZE (tj. przytgczenia mocy powstatej z odnawialnych zrodet energii
do sieci) , ktéore mogg mie¢ wptyw na terminy ogtaszania konkurséw.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. L. Wartos¢ a4 . ..
Jednostka Kategoria Wartosc Rok Zrodto Czestotliwosc

docelowa

pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023)

danych pomiaru

Przewozy min oséb stabiej 126,1 2012 165 GUS raz na rok
pasazerow rozwiniety

komunikacja

miejska

Wartosc¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba zakupionych jednostek taboru
pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej oraz Pojemnosc¢ taboru
pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskie;j.

Zaproponowany wskaznik odpowiada jest fatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci
wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-
statystycznego, dzieki ktérej okresSlono trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowg sktonnosé
jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje
sie model szeregéw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu
wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do
prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna
opisac¢ za pomoca funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennosé kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2009 — 2012
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5.

Pl Wskaznik 2009 | 2010 | 2011 2012

Przewozy pasazeréw
Pl 4e komunikacjg miejskg w
min oséb

100 | 98,9 98 126,1

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik
jest nowy, a sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

6. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze wartos¢ wskaznika ulega

wahaniom. W kontekscie tej tendencji nalezy przyja¢, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wynies¢
202,5 min osdb.

7. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term RPO WL

2014-2020. Wedtug danych GUS liczba przewozow pasazerskich w ostatnich latach nie ulegta
systematycznemu wzrostowi". Tendencja wzrostowa wystepowata w latach 2012-2015 (ze 126,1 mIn oséb
do 143,5 min oséb), po czym w latach 2016-2018 zanotowano spadek (ze 142,1 min oséb do 128,8 min
0s06b).Miedzy rokiem 2012 a 2018 r. przyrost liczby pasazeréw komunikacji miejskiej wyniést tylko 2,7 min
osoéb. "Wartos¢ wskaznika jest w duzym stopniu skorelowana z liczbg zarejestrowanych samochodéw
osobowych, a takze z liczbg ludnosci w wojewddztwie. Czynniki oddziatujgce na ostateczng wartosc
wskaznika w roku 2023, bedg przyczyniac sie do osiggniecia go na poziomie okoto 165 mIn oséb".

Liczba stref, w  szt. stabiej 2 2013 0 WIOS raz na rok
ktorych rozwiniety Lublin

dokonuije sie

oceny jakosci

powietrza, o
klasie C, gdzie
poziomy
stezen PM10
s3 powyzej
poziomu
dopuszczalneg
o

Klasyfikacja stref dokonywana jest zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 marca 2008 r. w
sprawie stref, w ktérych dokonuje sie oceny jakosci powietrza, gdzie dla klasy A poziomy stezen nie
przekraczajg poziomu dopuszczalnego, a dla klasy C poziomy stezen sg powyzej poziomu dopuszczalnego. Przy
czym dla okresu usredniania wynoszacego:

- 24 godziny — poziom dopuszczalny pytu PM10 w powietrzu wynosi 50 pg/m3, a dopuszczalna czestosc¢

przekroczenia dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym wynosi 35 razy,

- rok kalendarzowy - poziom dopuszczalny pytu PM10 w powietrzu wynosi 40 pug/m3.
Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu strategicznego zostata oszacowana na podstawie "Programu ochrony
powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska" oraz "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" przyjetych
25 listopada 2013 r. przez Sejmik Wojewddztwa Lubelskiego (projekty z 4 kwietnia 2014) - gdzie wg prognoz na
rok 2020 uwzgledniajacych plany dziatan przeznaczonych do wspétfinansowania m.in. ze srodkéw EFRR, zadna
ze stref nie bedzie miata klasy C.
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Cel tematyczny 5 Promowani e dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i
zarzgdzania ryzykiem

Priorytet inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje
zagrozen przy jednoczesnym zwiekszeniu odpornosci na kleski i katastrofy i rozwijaniu
systemow zarzgdzania kleskami i katastrofami

Cel szczegotowy Zwiekszone bezpieczeristwo powodziowe w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria \Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu CLESbE danych pomiaru
(2023)
1B Liczba jednostek szt. EFRR Stabiej 43 System raz na rok
stuzb ratowniczych rozwiniete informatyczny
doposazonych w SL/LSI
sprzet do

prowadzenia akcji
ratowniczych i
usuwania skutkéw

katastrof
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 5b. Historyczny koszt jednostkowy zostat
zweryfikowany na podstawie zgtoszonych do Programu projektéow strategicznych i po uwzglednieniu

szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji wynosi 443 149,09 PLN, co gwarantuje wsparcie w ramach Pl
43 jednostek stuzb ratowniczych.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdéw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji Europejskiej w

programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS
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Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok artosc Zrodto | Czestotliwosc

docelowa

pomiaru regionu bazowa bazowy (2023)

danych pomiaru

Czas interwencji % stabiej 52 2014 57 KG PSP Raz na rok
stuzb ratowniczych rozwiniety

do 1godz. w

interwencjach

ogoétem

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba jednostek stuzb ratowniczych
doposazonych w sprzet do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkow katastrof.

Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w statystyce publicznej Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy
Pozarnej. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie
modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okresSlono trend (tendencje rozwojowg), czyli
dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci
danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli
model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego, model trendu potegowego lub tez model
trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci
regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocga funkcji czasu i wobec ktdérych zaktada sie zmiennos¢
kierunku trendu.

Dane historyczne z KG PSP dostepne dla lat 2013 — 2016.

PI Wskaznik 2013 | 2014 | 2015 2016
Czas interwencji stuzb

Pl 5b ratowniczych do 1 godz. 51 52 55 55
w interwencjach ogdétem
(%)

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest
nowy, a sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu potegowego.

Na podstawie analizy danych historycznych KG PSP mozna zauwazy¢, ze wartos¢ wskaznika ulega wzrostowi. W
kontekscie tej tendencji nalezy przyjac, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wyniesé 58%.

Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. "Po poczgtkowym wzroscie odsetka w 2015 roku $wiadczacym o poprawie sytuacji, w kolejnych
dwach latach wartosé wskaznika spada. Wg danych za rok 2018 wskaznik ten ulegt poprawie (54,27%), jednak
wciaz jest ponizej wartosci z roku 2015 (54,84%) oraz z roku 2016 (54,61%). Wojewddztwo lubelskie jest wcigz
wsrod trzech wojewddztw osiggajgcych najnizszg wartosé tego wskaznika (w roku 2017 — 15 pozycja, w roku
2018 — 14 pozycja)."Po analizie trendéw mozna mie¢ obawy co do mozliwosci realizacji celéw na rok 2023 oraz
trzeba wzig¢ pod uwage to, iz na realizacje wskaznika wptyw moze mie¢ czynnik zewnetrzny, jakim jest
nieprzewidywalnosé klimatu. Jesli liczba zdarzenn wymagajgcych interwenc;ji stuzb ratowniczych bedzie rosngc
(w szczegdlnosci powodzi i podtopien, pozaréw laséw, silnych wiatrow), nalezy spodziewac sie, ze czas
interwencji nie bedzie spadat."

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona srodowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania odpadami

Priorytet inwestycyjny 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem
wypetnienia zobowigzan okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie srodowiska
oraz zaspokojenia wykraczajgcych poza te zobowigzania potrzeb inwestycyjnych
okreslonych przez panstwa cztonkowskie
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Cel szczegétowy Sprawny system selektywnej zbidrki odpaddw w oparciu o instalacje
regionalne

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu docelowa danych pomiaru
(2023)
Liczba wspartych szt. EFRR Stabiej 8 System raz na rok
zaktadow rozwiniete informatyczny
zagospodarowania SL/LSI
odpadow

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 69,90% alokacji na Pl 6a (projekty realizowane w ramach KI 017
Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym dziatania w zakresie minimalizacji, segregacji,
recyklingu oraz Kl 018 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym dziatania w zakresie:
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow, przetwarzania termicznego, przeksztatcania termicznego i
sktadowania na skfadowiskach). Pierwotnie oszacowana wartoS¢ zostata skorygowana w naborach
konkursowych i pozakonkursowych przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020, w ktérych rzeczywisty koszt
jednostkowy wskaznika wynidst 11 182 580,05 PLN, co pozwala na wsparcie 8 zaktadow zagospodarowania
odpaddw.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywacje).

Dodatkowe T/rok EFRR Stabiej 30 050 System raz na rok
mozliwosci rozwiniete informatyczny
przerobowe w SL/LSI

zakresie recyklingu

odpadow (Cl17)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 69,90% alokacji na Pl 6a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym dziatania w zakresie:
minimalizacji, segregacji, recyklingu oraz KI 018 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych w tym
dziatania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw, przetwarzania termicznego,
przeksztatcania termicznego i sktadowania na sktadowiskach). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach wnioskdéw i wynidst 2
977,06 PLN, co pozwala osiggngé w ramach projektdw realizowanych w PI 30 050 T/rok dodatkowych
mozliwosci przerobowych w zakresie recyklingu odpaddéw.
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Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywacje).

Liczba oséb osoba EFRR Stabiej 25238 System raz na rok
objetych rozwiniete informatyczny
selektywnym SL/LSI

zbieraniem

odpadoéw

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 2,11% alokacji na Pl 6a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym dziatania w zakresie:
minimalizacji, segregacji, recyklingu)). Pierwotnie oszacowana warto$¢ zostata skorygowana w naborach
konkursowych i pozakonkursowych przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020, w ktérych rzeczywisty koszt
jednostkowy wskaznika wyniést 107,17 PLN, co pozwala w ramach Pl objg¢ selektywng zbiérka odpadow 25 238
0s0b.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywacje).

Masa wycofanychz Mg EFRR Stabiej 54 000 System raz na rok
uzytkowania i rozwiniete informatyczny
unieszkodliwionych SL/LSI

wyrobow

zawierajacych

azbest

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 30% alokacji na Pl 6a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI19 - Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemystowymi lub niebezpiecznymi).
Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany na podstawie zgtoszonych do Programu projektéw

52



strategicznych wynosi 711,05 PLN, co pozwala w ramach Pl wycofa¢ z uzytkowania i unieszkodliwi¢ 54 000 Mg
wyrobow zawierajacych azbest.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Usfugi w ogdlnym interesie gospodarczym w obszarze
gospodarowania odpadami, Wsparcie na rekultywacje).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartosc Rok d"::::::vz Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023) danych pomiaru

Odpady % stabiej 10,4 2012 38,3 GUS raz na rok
komunalne rozwiniety
zebrane

selektywnie w
relacji do ogotu
odpadow
komunalnych

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji
ex-ante RPO WL 2014-2020.

2. Wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu Dodatkowe mozliwosci przerobowe w zakresie recy-
klingu odpaddw (t/rok).

1. Zaproponowany wskaznik jest fatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika
zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego,
dzieki ktorej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych
zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw
czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania
zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca
funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennosé kierunku trendu.

2. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2012.

PI Wskaznik 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (2009 | 2010 | 2011 | 2012
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Odpady komunalne

zebrane selektywnie w

Pl 6a | relacji do ogdtu

odpaddéw komunalnych

(%)

3. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik
jest nowy, a sposéb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

4. Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazyé, ze wartos¢ wskaznika
systematycznie rosnie. Estymacja z wykorzystaniem trendu wielomianowego 2 stopnia, naktady na
alokacje pozwalaja stwierdzi¢, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku wyniesie 32,2%.

3,5 4| 44| 49| 85| 92| 93| 104

5. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term.
Wskaznik zostat juz osiggniety w 2018 r. (32,5%). Analiza stanu realizacji tego wskaznika strategicznego
wskazuje na stopniowy wzrost wartosci tego wskaznika z kazdym nastepnym rokiem, w ktérym
dokonywano pomiaru. Biorgc pod uwage pozytywne tendencje oraz nowelizacje ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach, prognozuje sie, iz wskaznik osiggnie wartos¢ 38,3%.

Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypetnienia
zobowigzan okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie srodowiska oraz
zaspokojenia wykraczajgcych poza te zobowigzania potrzeb inwestycyjnych, okreslonych
przez panstwa cztonkowskie

Cel szczegdtowy Realizacja zobowiqzan akcesyjnych w zakresie gospodarki sciekowej w
aglomeracjach 2 — 10 tys. RLM

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc

Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu LU danych pomiaru
(2023)
Dtugosc EFRR Stabiej 233,69 System raz na rok
wybudowanej rozwiniete informatyczny
kanalizacji SL/LSI
sanitarnej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 45,06% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI22 - Oczyszczanie Sciekow). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w
ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach wnioskow i wyniést 562 880,88 PLN, co
gwarantuje w ramach Pl wybudowanie 233,69 km kanalizacji sanitarne;j.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
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= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

Dfugos¢ km EFRR Stabiej 245 System raz na rok
wybudowanej rozwiniete informatyczny
sieci SL/LSI

wodociggowej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 54,87% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI20 -Dostarczanie wody do spozycia przez ludzi (infrastruktura do celéw ujecia, uzdatniania,
magazynowania i dystrybucji) oraz KI21 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie
wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne srodki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zuzycia
wody w wydzielonych obszarach sieci wodociggowej i u konsumentéw, systemy naliczania optat, ograniczanie
wyciekdwy)). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych w
perspektywie 2014-2020 naborach wnioskéw i po uwzglednieniu szacowanego poziomu dofinansowania
inwestycji wynosi 653 718,54 PLN, co gwarantuje w ramach Pl wybudowanie 245 km sieci wodociggowe;j.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw t;j.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktoérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych.

Potencjalna liczba RLM EFRR Stabiej 72 065 System raz na rok
dodatkowych rozwiniete informatyczny
0s6b SL/LSI

korzystajgcych z

ulepszonego

oczyszczania

sciekow
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 45,06% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI22 - Oczyszczanie Sciekow) i jest powigzany ze wskaznikiem: Dtugo$¢ wybudowane] kanalizacji
sanitarnej. Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach
whioskdw w perspektywie 2014-2020 i wynidst 1 825,29 PLN, co pozwala w ramach Pl potencjalnie objg¢ 72
065 0sbb ulepszonym oczyszczaniem Sciekdw.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
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= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

Liczba RLM EFRR Stabiej 30518 System raz na rok
dodatkowych rozwiniete informatyczny
0s6b SL/LSI

korzystajgcych z

ulepszonego

oczyszczania

Sciekow (CI19)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 45,06% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI22 - Oczyszczanie Sciekéw) i jest powigzany ze wskaznikiem Potencjalna liczba dodatkowych oséb
korzystajgcych z ulepszonego oczyszczania Sciekéw. Szacunek dotyczacy wartosci docelowej zostat
zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach wnioskéw w perspektywie 2014-2020. Na podstawie
rozstrzygnietych konkurséw udziat przedmiotowego wskaznika w wartosci docelowej wskaznika Potencjalnej
liczby 0sob korzystajgcych z ulepszonego oczyszczania sciekow oszacowano na poziomie 42,35%.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych.

Potencjalna liczba osoby EFRR Stabiej 291934 System raz na rok
dodatkowych rozwiniete informatyczny
0s6b SL/LSI

korzystajgcych z

ulepszonego

zaopatrzenia w

wode
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 54,87% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI20 -Dostarczanie wody do spozycia przez ludzi (infrastruktura do celéw ujecia, uzdatniania,
magazynowania i dystrybucji) oraz KI21 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie
wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne srodki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zuzycia
wody w wydzielonych obszarach sieci wodociggowej i u konsumentéw, systemy naliczania optat, ograniczanie
wyciekow)) i jest powigzany ze wskaznikiem: Dtugosé¢ wybudowanej sieci wodociggowej. Historyczny koszt
jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach wnioskéw w perspektywie 2014-
2020 i wynosi 548,62 PLN, co pozwala w ramach Pl potencjalnie podtgczy¢ 291 934 oséb do wybudowanej sieci
wodociggowe;.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

56



= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkdw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

Liczba osoby EFRR Stabiej 111 140 System raz na rok
dodatkowych rozwiniete informatyczny
0séb SL/LSI

korzystajacych z

ulepszonego

zaopatrzenia w

wode (CI18)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 54,87% alokacji na Pl 6b (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI20 -Dostarczanie wody do spozycia przez ludzi (infrastruktura do celéw ujecia, uzdatniania,
magazynowania i dystrybucji) oraz KI21 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie
wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne srodki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zuzycia
wody w wydzielonych obszarach sieci wodociggowej i u konsumentéw, systemy naliczania optat, ograniczanie
wyciekow))i jest powigzany ze wskaznikiem Potencjalna liczba dodatkowych osdb korzystajgcych z ulepszonego
zaopatrzenia w wode. Szacunek dotyczgcy wartosci docelowej zostat zweryfikowany w ogtoszonych i
rozstrzygnietych naborach wnioskow w perspektywie 2014-2020. Na podstawie rozstrzygnietych konkursow
udziat przedmiotowego wskaznika w wartosci docelowej wskaznika dotyczacego potencjalnej liczby oséb
korzystajgcych z ulepszonego zaopatrzenia w wode, oszacowano na poziomie 38,07%.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka | Kategoria | Wartos¢ Rok dv;l:e:It::vca Zrédto Czestotliwosé
pomiaru regionu bazowa bazowy (2023) danych pomiaru

57



Odsetek % Stabiej 2013 GUS-BDL raz na rok
ludnosci rozwiniete

korzystajac

ej z sieci

kanalizacyj

nej (%):

- W 55,5 60,0

miastach 94,5 95,0

- na wsi 22,5 30,9

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu strategicznego odpowiada wskaznikowi produktu — Dtugos¢ wybudowanej kanalizacji
sanitarnej.

Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP (Naktady przedsiebiorstw na B+R
(BERD/PKB)) i jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Do obliczenia wskaznika mozna zastosowa¢ metode pro-
gnozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktdrej zostanie okreslony
trend, czyli dtugookresowa sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od
dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg rozwojowa zmiennej progno-
zowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowe-
go. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi
zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennosé kierunku
trendu. Poziom osiggniecia zatozonych wskaznikow postepu jest rzeczywisty, poniewaz opiera sie o wartosci
historyczne z GUS.

Wskaznik rekomenduje sie oszacowaé w oparciu o dane z GUS BDL dla lat 2005-2012.

Pl | Wskaznik 2005 2006 | 2007 | 2008 |2009 |2010 |2011 | 2012

Korzystajacy z instalacji
kanalizacji w % ogdtu ludnosci:
PI6.2. | .\ miastach

- ha wsi

44,9 45,0 | 459 | 46,2 | 46,6 | 47,2 | 48,5 | 49,3
84,8 850 (854 | 856 | 858|858 | 861 | 865
9,9 10,8 | 11,5 12,0 | 12,5 | 13,6 | 15,9 | 17,0

Analiza danych historycznych pokazuje, ze wartos¢ wskaznika systematycznie wzrasta. Estymacja z
wykorzystaniem trendu liniowego (wspotczynnik dopasowania e=0,95) pokazuje, ze wartos¢ wskaznika w
2023 wyniesie 60%, i odpowiednio: 95% w miastach, 30,9% na wsi.
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Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona srodowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania odpadami

Priorytet inwestycyjny 6¢c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwdj dziedzictwa
naturalnego i kulturowego

Cel szczegétowy Zwiekszona dostepnosc zasobow dziedzictwa kulturowego i naturalnego
regionu

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria

Czestotliwos¢

pomiaru regionu pomiaru

Liczba obiektow szt. EFRR Stabiej 92 System Raz na rok
zasobow kultury rozwiniete informatyczny

objetych SL/LSI

wsparciem

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 79,97% alokacji na Pl 6¢c (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji: KI94 - Ochrona, rozwdj i promowanie dobr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa).
Historyczny koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w konkursach ogtoszonych i rozstrzygnietych w
perspektywie 2014-2020 i po uwzglednieniu poziomu dofinansowania oraz zgtoszonych projektow strategicznych
wynosi 1 881 654,14 PLN, co pozwala na wsparcie w ramach Pl 92 obiektéw zasobow kultury.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzgdzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa
kulturowego).

Liczba wspartych szt. EFRR Stabiej 35 System Raz na rok
obiektow w rozwiniete informatyczny

miejscach SL/LSI

dziedzictwa

naturalnego
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje 18,28% alokacji na Pl 6¢c (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji: KI91 - Rozwdj i promowanie potencjatu turystycznego obszaréw przyrodniczych oraz KI92 - Ochrona,
rozwdj i promowanie publicznych waloréw turystycznych). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowany w konkursach ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 i po uwzglednieniu
zgtoszonych projektéw strategicznych wynosi 1 130 295,91 PLN, co pozwala na wsparcie w ramach Pl 35
obiektéw w miejscach dziedzictwa naturalnego.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programdéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programow operacyjnych;
= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;
=  trybu dokonywania wyboru projektow;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;
= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;
=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa
kulturowego).
Wzrost osoby/rok  EFRR Stabiej 182 060 System raz na rok
oczekiwanej liczby rozwiniete informatyczny
odwiedzin w SL/LSI
objetych
wsparciem
miejscach
nalezgcych do
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego oraz
stanowigcych
atrakcje
turystyczne (CI9)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 6c. Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowanych w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach wnioskéw w perspektywie 2014-2020 i wynidst 1
188,98PLN, dzieki czemu szacuje sie, ze liczba odwiedzin w objetych wsparciem miejscach dziedzictwa
kulturowego i naturalnego wzrosnie o 182 060 oséb/rok.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
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2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa
kulturowego).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok artose Zrodto Czestotliwo

docelowa

(2023) danych $¢ pomiaru

pomiaru regionu bazowa bazowy

Liczba osoby stabiej 3855,23 2012 6800 GUS-BDL raz na rok
zwiedzajacych rozwiniety

muzea i oddziaty

muzealne na 10

000 ludnosci

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante
RPO WL 2014-2020.

2. Zaproponowany wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu — Liczba obiektéw zasobéw kultury obje-
tych wsparciem oraz Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych wsparciem miejscach nalezgcych do
dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje turystyczne.

3. Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastoso-
wano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej
okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowg sktonnosé jednokierunkowych zmian wartosci
badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tenden-
cjg rozwojowga zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego
lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakteryzowaty sie
w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac¢ za pomocg funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie
zmiennos$¢ kierunku trendu..

4. Dane historyczne z GUS-BDL dostepne dla lat 2007-2013:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Priorytet Wskaznik

Liczba
zwiedzajacych

muzea i oddziaty 4432 4532 4738 4345 4303 3855 4692

muzealne na 10

000 ludnosci
(osoby)

5. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest
nowy, a sposob jego mierzenia opiera sie ha prognozowaniu trendu liniowego.

6. Analiza danych historycznych GUS pokazuje, ze wartos¢ wskaznika w ostatnich latach nieco spada (cho¢ z
wyraznym wzrostem w 2013). Jako czynnik majgcy zmniejszajgcy wptyw na wskaznik nalezy jeszcze uznac
trendy demograficzne. Z kolei zachodzace zmiany spoteczno-kulturowe w spoteczenstwie oraz interwencje
publiczne w tym zakresie nalezy przyjac¢ jako czynniki stymulujgce wskaznik. Z uwagi na powyzsze nalezy
przyjac (na podstawie estymacji z wykorzystaniem regresji logarytmicznej), ze wartos$¢ wskaznika w 2023 roku
wyniesie - 4411.

Pl 6¢c

7. Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. Jak zauwazono - zaktadana do osiggniecia w 2023 roku wartosc¢ 4441,86 zostata uzyskana w roku
2014 i nadal wzrasta- w 2017 r. wyniosta 6 442, zas w 2018 r. - 6 625 os6b. Tym samym zgodnie z przyjeta
analizg w roku 2023 osiggnie wartos¢ 6800.
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4.

Liczba udzielonych  szt. stabiej 706,26 2012 800 GUS raz na rok
noclegéw na 1000 rozwiniety
ludnosci

Wartos$¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante
RPO WL 2014-2020.

Zaproponowany wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu — Liczba obiektow zasobdow kultury obje-
tych wsparciem, Liczba wspartych obiektow w miejscach dziedzictwa naturalnego oraz Wzrost oczekiwanej
liczby odwiedzin w objetych wsparciem miejscach nalezacych do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz
stanowigcych atrakcje turystyczne.

Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastoso-
wano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej
okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowa sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci
badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tenden-
cjg rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego
lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakteryzowaty sie
w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac¢ za pomocg funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie
zmienno$¢ kierunku trendu..

Dane historyczne z GUS-BDL dostepne dla lat 2002-2012:

riorytet |  Wskaznik

2002 2003 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Pl 6¢

Liczba
udzielonych
noclegéw 582,94 | 576,05 | 583,17 | 567,62 | 591,49 | 650,20 | 719,02 | 741,95 | 738,95 | 684,05 | 706,2¢
na 1000
ludnosci
(szt.)

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest
nowy, a sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Analiza danych historycznych GUS pokazuje, ze warto$¢ wskaznika w ostatnich latach nieco spada (cho¢ z
wyraznym wzrostem w 2012 i zauwazalng ogdlng tendencjg wzrostowg). Na podstawie trendu liniowego
nalezy spodziewac sie iz w roku 2023 liczba noclegéw uzyska wartos$¢ 939 szt. na 1000 ludnosci (poziom
dopasowania trendu e=0,72).

Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020, wg ktorego zgodnie z prognozami Miedzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w
najblizszych latach nalezy spodziewac sie powolnego spadku wzrostu PKB w Polsce, zgodnego ze Swiatowym
cyklem koniunkturalnym. Wzrasta tez ryzyko gwattownego zatamania koniunktury pod wptywem czynnikéw
globalnych; zarazem tez wzrost wskaZznika w latach 2014-2017 byt szybszy, niz zaktadano w okresie
opracowywania zatozen RPO WL 2014-2020. Mozna zatem oczekiwa¢ ostabienia wptywu czynnika
koniunkturalnego na rezultat strategiczny Dziatania Pl 6c w najblizszych latach. Wobec wzajemnie
niwelujacych sie czynnikdw i zarazem oceniajac, ze szybsze osiggniecie poziomu wskaznika rezultatu wynikato
z wptywu lepszej, niz zaktadano koniunktury gospodarczej — w przysztych latach nalezy spodziewad sie
stagnacji lub niewielkiego juz tylko wzrostu wskaznika. Dodatkowo, od 2017 r. zaobserwowa¢ mozna niewielki,
zZmniejszajacy sie przyrost niniejszego wskaznika (w 2017 r. w poréwnaniu do 2016 r. wskaznik przyrdst o 86,26
noclegdw na 1000 ludnosci, w 2018 r. w poréwnaniu do 2017 r. przyrost ten wyniést 73,09).W zwigzku z
powyzszym wartos¢ wskaznika w roku 2023 powinna byc¢ zblizona do wartosci z roku 2017 i wyniesie w
przyblizeniu 800 udzielonych noclegéw.

Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrdcenie réznorodnosci biologicznej, ochrona i
rekultywacja gleby oraz wspieranie ustug ekosystemowych, takze poprzez program
,Natura 2000” i zielong infrastrukture
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Cel szczegétowy Wzmocnione mechanizmy ochrony réznorodnosci biologicznej i
krajobrazowej wojewddztwa w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu G danych pomiaru
(2023)
8 Liczba wspartych  szt. EFRR Stabiej 24 System raz na rok
obiektow rozwiniete informatyczny
zwigzanych z SL/LSI

ochrong przyrody
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 54,97% alokacji na Pl 6d (udziat KIO85 realizowanej w ramach PI 6d, w
ramach catej alokacji przypadajgcej na Pl 6d). Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w ogtoszonych i
rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach i wyniést on Po uwzglednieniu szacowanego poziomu
dofinansowania inwestycji (60%) ostatecznie, przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci wskaznika,
koszt jednostkowy wynidst 2 239 640,28 PLN, co pozwala, by w ramach Pl wsparte zostaty 24 obiekty zwigzane
z ochrong przyrody.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktoérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych.

Powierzchnia ha EFRR Stabiej 76 691 System raz na rok
siedlisk rozwiniete informatyczny

wspartych w SL/LSI

zakresie

uzyskania

lepszego statusu

ochrony (CI23)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 24,45% alokacji na Pl 6d (ok 44,47% projektow realizowanych w ramach
Pl 6d, w ramach kategorii interwencji KI85 - Ochrona i zwiekszanie réznorodnosci biologicznej, ochrona
przyrody i zielona infrastruktura). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage
dane rzeczywiste z wdrazania RPO WL 2014 — 2020 w oparciu o inwestycje zgtoszone do wsparcia w trybie
konkursowym i pozakonkursowym. Na ich podstawie przyjeto koszt jednostkowy koszt jednostkowy na
poziomie 311,74 PLN, co pozwala, by w ramach Pl wspartych zostato, co pozwala, by w ramach Pl wspartych
zostato 76 691ha siedlisk (co stanowi 13% rezultatu strategicznego).

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:

1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowiazuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
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= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkodw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych.

Dtugosc wspartej  km EFRR Stabiej 229,16 System raz na rok
infrastruktury rozwiniete informatyczny
rowerowej SL/LSI

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 78,65% alokacji na Pl 6d (wartos¢ dofinasowania projektéw, w ramach
ktorych realizowany jest niniejszy wskaznik). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod
uwage dane rzeczywiste z wdrazania RPO WL 2014 — 2020 w oparciu o inwestycje zgtoszone do wsparcia w
trybie konkursowym i pozakonkursowym. Na ich podstawie przyjeto koszt jednostkowy koszt jednostkowy na
poziomie 335 591,16 PLN, co pozwala, by w ramach PI wspartych zostato 229,16 km infrastruktury rowerowe;.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktoérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosc¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;
innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdéw operacyjnych.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka | Kategoria | Wartosc Rok d‘ﬁ’:::::; Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu bazowa bazowy danych pomiaru
(2023)
GUS

Udziat obszaréw o % Stabiej 22, 2013 22,69 raz na rok
szczegoblnych walorach rozwiniete 68

przyrodniczych prawnie

chronionych w

powierzchni

wojewodztwa

Wedtug Programu Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywq do roku
2019 przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Lubelskiego dnia 30 lipca 2012 r. planowane jest utworzenie dwdéch
nowych rezerwatéw przyrody: ,Kalinik” — o powierzchni catkowitej 169,8 oraz ,Mieémierz” o powierzchni
catkowitej 20,39. Nowo utworzone rezerwaty beda mogty ubiegac sie o dofinansowanie projektéw na potrzeby
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Cel tematyczny 7 Promowanie zrownowazZonego transportu i usuwanie niedoboréw
przepustowosci w dziataniu najwazniejszej infrastruktury sieciowej

Priorytet inwestycyjny 7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztéw
drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami
multimodalnymi

Cel szczegotowy Zwiekszona dostepnosc¢ drogowa w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria \Wartosc Zrédto Czestotliwosc
pomiaru regionu CLESbE danych pomiaru
(2023)
il Catkowita dtugosc km EFRR Stabiej 300 Iz raz na rok
przebudowanych rozwiniete /Beneficjent
lub
zmodernizowanych
drog (Cl14)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 7b. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano
na podstawie realizowanych projektow strategicznych i wynosi 3 236 512,12 PLN, co gwarantuje w ramach PI
przebudowe i modernizacje 300 km drég.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programoéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu wsparcia).

Liczba szt. EFRR Stabiej 642 System raz na rok
wybudowanych/zm rozwiniete informatycz
odernizowanych ny SL/LSI

urzadzen

bezpieczenstwa
ruchu drogowego
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Wybrany wskaznik produktu obejmuje 6% alokacji na Pl 7b. Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat
zweryfikowany na podstawie realizowanych projektow strategicznych i wynosi 90 743,33 PLN, co gwarantuje w
ramach Pl budowe/modernizacje 642 urzgdzen bezpieczernstwa ruchu drogowego.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktoérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu wsparcia).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok d"::;r::v‘; Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023) danych pomiaru

Wskaznik Drogowej nd stabiej 18,027 2013 23,96 MIiR Od 2013 roku/
Dostepnosci Transportowej rozwiniety co 2-3 lata
WDDT Il (syntetyczny)

Wskaznik dostepnosci jest obliczany odrebnie dla gatezi transportu na poziomach gmin, powiatéw, wojewddztw,
makroregionow i kraju. W ten sposéb, dla kazdego poziomu analizy przestrzennej osobno, powstajg wskazniki gateziowe:
drogowy (WDDT 1), kolejowy (WKDT ll), lotniczy (WLDT II; tylko dla transportu pasazerskiego) i zeglugi srodlgdowej (WZDT
II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje mozliwo$¢ agregacji? tych wskaznikéw dla dowolnej jednostki przestrzenno-
administracyjnej do dwadch typdéw transportu (pasazerskiego i towarowego), a takze obliczania wskaznikow syntetycznych
w obrebie pozioméw przestrzennych analiz. Wskaznik syntetyczny na poziomie typu transportu to suma iloczynéw
wskaznikow gateziowych oraz udziatéw poszczegdlnych gatezi w pracy przewozowej dla danego typu transportu. Wskaznik
syntetyczny miedzygateziowy (WMDT Il) jest $rednig z otrzymanych wskaznikéw syntetycznych dla transportu
pasazerskiego i towarowego. Wskazniki syntetyczne gateziowe (drogowy i kolejowy) sg Srednig z odpowiednich
wskaznikow gateziowych dla transportu pasazerskiego i towarowego. Jednostki o wyzszej wartosci wskaznika
charakteryzuje wyzsza dostepnosé. Wskaznik jest zbudowany w oparciu o model potencjatu, dla ktérego atrakcyjnosé celu
podrézy/przewozu (ludnosé w transporcie oséb oraz ludno$¢ i PKB w transporcie towaréw) maleje wraz z wydtuzaniem sie
czasu podrdzy/przewozu®. Zmiany wartosci wszystkich wskaznikdw sg obliczane na podstawie uwzglednienia faktycznie
zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji transportowych.
Wskaznik Drogowej Dostepnosci Transportowej w aktualizacji przeprowadzonej przez MIiR w 2017 roku prognozowany
jest do osiaggniecia w regionie lubelskim w wysokosci 23,96 pkt, z uwzglednieniem zaréwno inwestycji RPO WL 2014-2020,
jak i inwestycji PO PW 2014 oraz POIli$ 2014-2020. W skali kraju udziat projektéw RPO WL 2014-2020 w generowaniu

2 Agregacja polega na obliczeniu $redniej wazonej dostepnosci dla jednostek wchodzacych w sktad dowolnej "grupy
agregowanej".

3 Szczegbtowy opis metodologii szacowania Wskaznika Miedzygateziowej Dostepnosci Transportowej zawarto w raporcie
pt. “Zweryfikowana metodologia szacowania WMDT” (raport jest dostepny na:
http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Raport_Zweryfikowana_metodologia_szacowania_W
MDT.pdf
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specyficznego wskaznika rezultatu nalezy (po wojewddztwie swietokrzyskim) do najwyzszych w kraju — wynosi 0,9%

Priorytet inwestycyjny 7d Rozwodj i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakosci i
interoperacyjnych systemoéw transportu kolejowego oraz propagowanie dziatan
stuzacych zmniejszeniu hatasu

Cel szczegétowy Zwiekszona dostepnosc kolejowa w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc
docelowa
(2023)

Zrédto Czestotliwosé
danych pomiaru

Jednostka Kategoria

pomiaru regionu

Catkowita dtugos¢ km EFRR Stabiej 25 System raz na rok
przebudowanych rozwiniete informatyczny
lub SL/LSI

zmodernizowanych

linii kolejowych

(C112)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 36,24% alokacji na Pl 7d (KI026 — Inne koleje). Szacunki dotyczace
wyliczenia wartosci docelowej zostaty zweryfikowane w trakcie postepdw wdrazania RPO WL w ramach
procedury pozakonkursowej. Po uwzglednieniu rzeczywistego jednostkowego kosztu w wysokosci 2 833
277,81PLN gwarantowana jest przebudowa i modernizacja 25 km linii kolejowych.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu wsparcia).

Liczba zakupionych szt. EFRR Stabiej 8 System raz na rok
pojazdow rozwiniete informatyczny
kolejowych SL/LSI

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 63,76% alokacji na Pl 7d (KI 27 — Tabor kolejowy). W zidentyfikowanych
projektach strategicznych rzeczywisty koszt jednostkowy wynosi 15 577 950,18 PLN, co gwarantuje w ramach
Pl zakup 8 pojazdéw kolejowych.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

=  trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;
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= trybu dokonywania wyboru projektow;
= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programéw operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji
= Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;
=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (brak okreslonego zakresu wsparcia).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢

docelowa | Zrédto danych
(2023)

Czestotliwos¢
pomiaru

Jednostka Kategoria Wartosc Rok

pomiaru regionu bazowa bazowy

Liczba osoba Stabiej 6503280 2012 8698363 Urzad raz na rok
pasazerow rozwiniete Transportu

odprawionych Kolejowego

w

wojewodztwie

lubelskim

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-
ante RPO WL 2014-2020.

Wskazniki produktu przypisane do Pl 7.4, czyli 1) Catkowita dtugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych
linii kolejowych oraz 2) Liczba zakupionych pojazdow kolejowych, sg powigzane ze wskaznikiem rezultatu stra-
tegicznego.

Zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki
ktorej okreslono trend (tendencje rozwojowg), czyli dtugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian war-
tosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregdéw czasowych z
tendencjg rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logaryt-
micznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakte-
ryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i wobec kto-
rych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu. Poziom osiggniecia zatozonych wskaznikéw postepu jest rzeczy-
wisty, poniewaz opiera sie o wartosci historyczne z UTK.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage dane Urzedu Transportu Kolejowego publi-
kowane w corocznym raporcie ,,Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego”. Wedtug nich liczba pasazerow
w regionalnych i krajowych przewozéw w wojewddztwie lubelskim w latach 2010-2012 rosta i w:

- 2010 wynosita 5432574 osdb,
- 2011 wynosita 5845450 osdb,
- 2012 wynosita 6503280 oséb.

Na tej podstawie wyliczono, ze w latach 2010-2012 wartos¢ tego wskaznika wzrosta o 19,71% (6503280-
5432574)/ 5432574 = 19,71

Wozrost ten nastgpit przy réwnoczesnych naktadach na transport kolejowy w ramach RPO WL 2007-2013 w
wysokosci 111505706,88 zt (dane z bazy SIMIK, stan na 31.12.2012).

Alokacja w ramach RPO WL 2014-2020 na Priorytet Inwestycyjny 7.4 wyniesie 45 420 000 euro, czyli:
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45 420 000*4,2044=190 963 848 zt.

Przyjeto, ze wysokos¢ alokacji przektada sie wprost proporcjonalnie na wzrost ww. wskaznika. Dlatego
wyliczono, iz alokacja w wysokosci 190,96 min zt spowoduje wzrost liczby pasazeréw w wojewddztwie
lubelskim o 33,75%. W zwigzku z tym w roku 2023 wyniesie ona 8698363 pasazerow.

Wskaznik nd stabiej 16,8759 2013 31,4 MIiR 0d 2013
Kolejowej rozwiniety roku/ co 2-3
Dostepnosci lata
Transportowej

WKDT Il

(syntetyczny)

Wskaznik dostepnosci jest obliczany odrebnie dla gatezi transportu na poziomach gmin, powiatéw, wojewddztw,
makroregiondéw i kraju. W ten sposéb, dla kazdego poziomu analizy przestrzennej osobno, powstaja wskazniki
gateziowe: drogowy (WDDT Il), kolejowy (WKDT Il), lotniczy (WLDT II; tylko dla transportu pasazerskiego) i zeglugi
$rédlagdowej (WZDT II; tylko dla transportu towarowego). Istnieje mozliwoéé agregacji* tych wskaznikéw dla
dowolnej jednostki przestrzenno-administracyjnej do dwdch typdw transportu (pasazerskiego i towarowego), a
takze obliczania wskaznikow syntetycznych w obrebie poziomdéw przestrzennych analiz. Wskaznik syntetyczny na
poziomie typu transportu to suma iloczynéw wskaznikow gateziowych oraz udziatéw poszczegdlnych gatezi w
pracy przewozowej dla danego typu transportu. Wskaznik syntetyczny miedzygateziowy (WMDT II) jest Srednig z
otrzymanych wskaznikéw syntetycznych dla transportu pasazerskiego i towarowego. Wskazniki syntetyczne
gateziowe (drogowy i kolejowy) s3 Srednig z odpowiednich wskaznikow gateziowych dla transportu pasazerskiego
i towarowego. Jednostki o wyzszej wartosci wskaznika charakteryzuje wyzsza dostepnosé. Wskaznik jest
zbudowany w oparciu o model potencjatu, dla ktérego atrakcyjnos¢ celu podrézy/przewozu (ludnosé w
transporcie o0s6b oraz ludno$s¢ i PKB w transporcie towarow) maleje wraz z wydtuzaniem sie czasu
podrézy/przewozu’. Zmiany wartosci wszystkich wskaznikdw s3 obliczane na podstawie uwzglednienia faktycznie
zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji
transportowych. Wskaznik Kolejowej Dostepnosci Transportowej w aktualizacji przeprowadzonej przez MIiR w
2017 roku prognozowany jest do osiggniecia w regionie lubelskim w wysokosci 31,4pkt. Na prognozowang
wartos¢ WKDT |l sktada sie przede wszystkim oddziatywanie projektu modernizacji linii nr 7 Warszawa-Lublin oraz
projektu PO PW 2014-2020 - Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin — Stalowa Wola Rozwaddw
wraz z elektryfikacjg. Ewentualne niepowodzenie osiggniecia celu na linii kolejowej 30 w ramach RPO WL 2014-
2020 w niewielkim stopniu bedzie oddziatywac na wartos¢ docelowgq specyficznego wskaznika rezultatu.

4 Agregacja polega na obliczeniu $redniej wazonej dostepnosci dla jednostek wchodzacych w sktad dowolnej "grupy
agregowanej".

5 Na podstawie raportu pt. “Zweryfikowana metodologia szacowania WMDT” (dostepnego na:
http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Strony/Ekspertyzy.aspx)
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Cel tematyczny 8 Promowanie trwatego i wysokiej jakosci zatrudnienia oraz wsparcie
mobilnosci pracownikéw

Priorytet inwestycyjny 8i Dostep do zatrudnienia dla oséb poszukujacych pracy i oséb
biernych zawodowo, w tym dtugotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy,
takze poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilnosci
pracownikéw

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie zatrudnienia osob znajdujgcych sie w szczegdlnie trud-
nej sytuacji na rynku pracy (w tym osoéb starszych w wieku 50 lat i
wiecej, kobiet, 0séb z niepetnosprawnosciami, osob dtugotrwale bez-
robotnych oraz o niskich kwalifikacjach)

2. Poprawa szans na zatrudnienie osob odchodzgcych z rolnictwa oraz
sytuacji zawodowej o0sob zatrudnionych na umowach krdtkotermino-
wych, pracujgcych na umowach cywilno-prawnych i ubogich pracujg-
cych.

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc docelowa (2023) Zrédto | Czestotliwo
pomiaru regionu danych | $¢ pomiaru

Liczba os6b Osoba Stabiej 20473 40545 System Biezacy
bezrobotnyc rozwiniete 072 informat  monitoring
h (tacznie z yczny SL

dtugotrwale 2014

bezrobotny

mi) objetych

wsparciem

W programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z PI 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz 75% z catosci alokacji na Pl 8i przeznaczono na
jego realizacje. Tak znaczacy udziat alokacji w odniesieniu do przedmiotowej grupy wynika z faktu, iz jest ona
najbardziej liczng w odniesieniu do pozostatych wskazanych we wskaznikach produktu.

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéow kosztéw tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwaé 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwacé 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
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podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikdw na koniec 2018 r. stwierdzono ponad
90% wykonania wskaznikow.

Wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano sumujac warto$¢ zatozong w umowach o dofinansowanie oraz
szacunkowa warto$¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w dziataniu 9.1 i 9.2 $rodkéw. Z dotychczas
zakontraktowanych i realizowanych projektéw wartos¢ docelowa wskaznika wskazana w umowach o
dofinansowanie w dziataniu 9.1 i 9.2 wynosi 28 090 oséb. Wartos¢ srodkow pozostata do zakontraktowania wynosi
w Dziataniu 9.1: 3 119 419 euro (tj. 13 424 732 zt) wartosci ogétem i w Dziataniu 9.2: 47 597 809 euro (tj. 204 841
931 zt) wartosci ogétem. W przypadku Dziatania 9.1 oszacowano nowy koszt jednostkowy (nie zmieniany w
poprzednim procesie renegocjacji programu) poprzez podzielenie kwoty dotychczas zakontraktowanych srodkéw
przez liczbe oséb zaplanowang do objecia wsparciem w umowach o dofinansowanie uzyskujac w ten sposéb 18 518
zt/osobe. Szacowang wartos¢ dodatkowg uzyskano dzielgc wartosé pozostatej do zakontraktowania alokacji przez
nowy koszt jednostkowy uzyskujgc w ten sposob 848 oséb planowanych do objecia wsparciem. Nastepnie
dokonano podziatu na osoby bierne zawodowo i bezrobotne, uwzgledniajgc zapisy kryteriow wyboru projektow dla
konkursu ogtaszanego w 2019 r. (min. 20% uczestnikéw projektu stanowig osoby bierne zawodowo) uzyskujgc w
ten sposdb 678 osdb bezrobotnych.

W przypadku Dziatania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztéw jednostkowych przypadajacych na uczestnika,
uwzgledniajgc przy tym zmiane sytuacji spoteczno — gospodarczej w wojewddztwie w tym m.in. zmniejszenie liczby
0s6b bezrobotnych pozostajgcych w statystykach urzedow pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznoscig
zaoferowania uczestnikom projektow wsparcia kompleksowego, w szerszym niz dotychczas zakresie, tak by
zwiekszy¢ nie tylko che¢ udziatu w projekcie ale réwniez efekty tego wsparcia. W zwigzku z powyzszym zatozono
nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokosci 15 738 zt. Nastepnie dokonano analizy w odniesieniu do Dziatania
9.2 przyjmujac, zgodnie z zatozeniami Programu, iz 20% pozostatej do zakontraktowania alokacji zostanie
przeznaczona na realizacje wsparcia w postaci dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej tj. 40 968 386 zi.
Oszacowany rowniez nowy koszt jednostkowy dla dziatarn zwigzanych z tg formg wsparcia, przyjmujac, zgodnie z
Ustawg o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, iz wysoko$¢ przyznanych srodkéw na rozpoczecie
dziatalnosci gospodarczej nie moze przekroczy¢ 6-krotnosci przecietnego wynagrodzenia. Na podstawie biezgcych
stawek ustalono koszt na poziomie 30 000 zt/os. Na podstawie wyzej wskazanych wartosci oszacowano, iz w
ramach dostepnych srodkéw na te forme mozliwe bedzie objecie wsparciem 1 365 osdb bezrobotnych. Pozostaty
czes$¢ alokacji tj. 163 873 544 zt podzielono przez koszt jednostkowy 15 738 zt, uzyskujgc w ten sposéb 10 412
0s6b. tacznie w ramach Dziatania 9.2 daje to 11 777 oséb.

taczna wartos¢ docelowa wskaznika dla Pl 8i wynosi 40 545 osdb.

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej 7615 7847 15462  System Biezacy
dtugotrwale rozwiniete informat  monitoring
bezrobotnych yczny SL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz z 75% alokacji na osoby bezrobotne 60%
przeznaczono na osoby dtugotrwale bezrobotne. Zaproponowana proporcja udziatu srodkéw wynika z udziatu oséb
dtugotrwale bezrobotnych wsréd ogdtu oséb bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 63%
wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
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szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwaé 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, z uwagi na fakt, iz zakontraktowano dotychczas niemalze catg alokacje dostepna
na Dziatanie 9.1, jako wartos¢ wskaznika zatozono wartos¢ docelowg z uméw dotychczas podpisanych. Wynosi ona
obecnie 5 452 osoby.

W przypadku Dziatania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztéw jednostkowych przypadajgcych na uczestnika,
uwzgledniajac przy tym zmiane sytuacji spoteczno — gospodarczej w wojewddztwie w tym m.in. zmniejszenie liczby
0s6b bezrobotnych pozostajgcych w statystykach urzedéw pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznoscia
zaoferowania uczestnikom projektow wsparcia kompleksowego, w szerszym niz dotychczas zakresie, tak by
zwiekszy¢ nie tylko cheé¢ udziatu w projekcie ale réwniez efekty tego wsparcia. W zwigzku z powyzszym zatozono
nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokosci 15 738 zt. Szacujgc wartos¢ docelowag dla Dziatania 9.2
uwzgledniono, iz 20% pozostatej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizacje wsparcia w
postaci dotacji a rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej. Zgodnie z metodologia wskazang przy opisie wskaznika
Liczba oséb pozostajacych bez pracy, ktére otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w
programie liczba oséb bezrobotnych, objetych wsparciem wyniosta 879 osdb. Nastepnie wartos¢ alokacji na
Dziatanie pomniejszono o kwote przeznaczong na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstata wartos¢ podzielono
przez nowy koszt jednostkowy. W zwigzku z powyzszym wartos¢ wskaznika mozliwa do osiggniecia w ramach
Dziatania 9.2 z dziatan aktywizacyjnych (za wyjatkiem dotacji) wynosi 18 740 osdb. taczna wartos¢ wskaznika
stanowi suma wartosci przedstawionych powyzej i wynosi ona 19 619. Do obliczenia wskaznika zastosowano
proporcje poszczegdlnych podgrup zatozone w programie.

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej 421 632 1053 System Biezacy
biernych rozwiniete informaty  monitoring
zawodowo czny SL

objetych 2014

wsparciem

W programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz 5% z catosci alokacji na Pl 8i przeznaczono na
jego realizacje. Wedtug danych GUS na | kwartat 2014 udziat oséb biernych zawodowo w odniesieniu do ogotu
ludnosci wojewddztwa lubelskiego wynosi 43%. Jednak zgodnie z definicja WLWK do wskazanej grupy oséb
wchodzg oprécz oséb bezrobotnych nie zarejestrowanych m.in. osoby bedace na urlopie wychowawczym oraz
studenci studiéw dziennych. Jednak zgodnie z zakresem wsparcia w ramach PI 8i, ktéry ma za zadanie przede
wszystkim aktywizowa¢ osoby bezrobotne zatozono wskaznik oséb biernych zawodowo gtdwnie w odniesieniu do
0s6b bezrobotnych na poziomie 5%.

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano Srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantow kosztéw tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwaé 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 29 401,64 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynaé na
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nieosiggniecie wartos¢ korncowych wskaznika:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisdw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opodznienia w zakresie ogtaszania konkursdw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i w ramach, ktdrych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetdw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opo6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw o pfatnosé.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koncowych ww. wskaznikéw moze stanowic
wprowadzenie wymogu wktadu wtasnego w ramach kazdego projektu, ktdre wptywa na ograniczenie aktywnosci
beneficjentow w zakresie aplikowania.

Istnieje rowniez ryzyko nieosiggniecia wskaznika. Wynika to z faktu, iz w dotychczas ogtoszonych konkursach przy
ustalaniu kryteriéow potozono wiekszy nacisk na inng grupe uczestnikdw ostatecznych jaka sg osoby bezrobotne,
dlatego tez beneficjenci w pierwszej kolejnosci do projektéw przyjmujg tg wtasnie grupe a nie biernych zawodowo.
Sytuacja taka ma odzwierciedlenie rowniez w sytuacji jaka wystepuje na rynku pracy wojewddztwa lubelskiego,
gdzie stopa bezrobocia jest wyzsza niz srednia krajowa.

Liczba oséb z Osoba EFS Stabiej 1 2 082 3725 System Biezacy
niepetnosprawno rozwiniete 643 informatycz  monitoring
Sciami objetych ny SL 2014

wsparciem w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz z 75% alokacji na osoby bezrobotne 5%
przeznaczono na osoby z niepetnosprawnosciami. Zaproponowana proporcja udziatu Srodkéw wynika z udziatu
0s6b niepetnosprawnych (bezrobotne + poszukujgce pracy) wsrdd ogdétu oséb bezrobotnych na podstawie danych
gromadzonych przez GUS (tj. 4,94% wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztéw tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwac 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 29 401,64 PLN.
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Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikéw na koniec 2018 r. stwierdzono ponad
100% wykonania wskaznika.

W przypadku Dziatania 9.1 oszacowano nowy koszt jednostkowy (nie zmieniany w poprzednim procesie
renegocjacji programu) poprzez podzielenie kwoty dotychczas zakontraktowanych srodkow przez liczbe osdb
zaplanowang do objecia wsparciem w umowach o dofinansowanie uzyskujgc w ten sposdb 18 518 zt/osobe.

W przypadku Dziatania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztéw jednostkowych przypadajacych na uczestnika,
uwzgledniajgc przy tym zmiane sytuacji spoteczno — gospodarczej w wojewddztwie w tym m.in. zmniejszenie liczby
0s6b bezrobotnych pozostajgcych w statystykach urzedow pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznoscia
zaoferowania uczestnikom projektow wsparcia kompleksowego, w szerszym niz dotychczas zakresie, tak by
zwiekszy¢ nie tylko chec¢ udziatu w projekcie ale réwniez efekty tego wsparcia. W zwigzku z powyzszym zatozono
nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokosci 15 738 zt. Szacujagc wartos¢ docelowag dla Dziatania 9.2
uwzgledniono, iz 20% pozostatej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizacje wsparcia w
postaci dotacji a rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej. Zgodnie z metodologig wskazang przy opisie wskaznika
Liczba osdb pozostajacych bez pracy, ktore otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w
programie liczba oséb bezrobotnych, objetych wsparciem wyniosta 879 osdb. Nastepnie wartos¢ alokacji na
Dziatanie pomniejszono o kwote przeznaczong na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstata wartos¢ podzielono
przez nowy koszt jednostkowy.

Wartos¢ docelowa wskaznika dot. liczby oséb bezrobotnych objetych wsparciem oszacowano sumujgc wartosé
zatozong w umowach o dofinansowanie oraz szacunkowg wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w dziataniu
9.1 i 9.2 srodkow, zgodnie z metodologia opisang dla wskaznika Liczba oséb bezrobotnych (tacznie z dtugotrwale
bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie.

Wartos¢ wskaznika odnoszacego sie do oséb z niepetnosprawnosciami szacowano sumujac wartos¢ dotychczas
osiggnieta (z uwagi na fakt, iz jest ona wyisza niz zatozona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowa
wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 Srodkdw. Z dotychczas zakontraktowanych i
realizowanych projektéw osiggnieta wartos¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2 wynosi 2 883 osoby. Nastepnie
dokonano analizy na podstawie, zarowno wartosci docelowej jak i dotychczas osiggnietej, jaki jest udziat oséb z
niepetnosprawnosciami w ogolnej liczbie oséb objetych wsparciem w kazdym z Dziatan i przyjeto wartosc
usredniong. W Dziataniu 9.1 przyjeto wiec 30% wartosci wskaznika zaplanowanego do osiggniecia ze srodkow
niezakontraktowanych (848 oséb tj. 678 bezrobotnych i 170 oséb biernych zawodowo) uzyskujgc 254 osoby, a w
Dziataniu 9.2 — 5% wartosci wskaznika zaplanowanego do osiggniecia ze srodkéw niezakontraktowanych tj. 588
0s6b (5%x11 777 osbb).

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowg wartos¢ docelowg w wysokosci 3 725 osdb.

Liczba oséb w Osoba EFS Stabiej - - 8774 System Biezacy
wieku 50 lat i rozwiniete informatyczny monitoring
wiecej objetych SL 2014

wsparciem w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz z 75% alokacji na osoby bezrobotne 15%
przeznaczono na osoby w wieku 50 lat i wiecej. Zaproponowana proporcja udziatu srodkéw wynika z udziatu oséb
w wieku 50 lat i wiecej wsréd ogdtu oséb bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 20,32%
wg danych na 30.06.2014 r.).

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwac¢ 12 m-cy
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Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniést 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikdw na koniec 2018 r. stwierdzono ponad
100% wykonania wskaznika.

W przypadku Dziatania 9.1 oszacowano nowy koszt jednostkowy (nie zmieniany w poprzednim procesie
renegocjacji programu) poprzez podzielenie kwoty dotychczas zakontraktowanych srodkéw przez liczbe osdb
zaplanowang do objecia wsparciem w umowach o dofinansowanie uzyskujgc w ten sposéb 18 518 zt/osobe.

W przypadku Dziatania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztéw jednostkowych przypadajgcych na uczestnika,
uwzgledniajgc przy tym zmiane sytuacji spoteczno — gospodarczej w wojewddztwie w tym m.in. zmniejszenie liczby
0s6b bezrobotnych pozostajgcych w statystykach urzedéw pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznoscia
zaoferowania uczestnikom projektow wsparcia kompleksowego, w szerszym niz dotychczas zakresie, tak by
zwiekszy¢ nie tylko cheé udziatu w projekcie ale réwniez efekty tego wsparcia. W zwigzku z powyzszym zatozono
nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokosci 15 738 zt. Szacujgc wartos¢ docelowg dla Dziatania 9.2
uwzgledniono, iz 20% pozostatej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizacje wsparcia w
postaci dotacji a rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej. Zgodnie z metodologia wskazang przy opisie wskaznika
Liczba osdb pozostajacych bez pracy, ktére otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w
programie liczba oséb bezrobotnych, objetych wsparciem wyniosta 879 osdb. Nastepnie wartos¢ alokacji na
Dziatanie pomniejszono o kwote przeznaczong na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstata wartos¢ podzielono
przez nowy koszt jednostkowy.

Wartos¢ docelowa wskaznika dot. liczby oséb bezrobotnych objetych wsparciem oszacowano sumujgc wartosé
zatozong w umowach o dofinansowanie oraz szacunkowg wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w dziataniu
9.1 9.2 srodkdéw, zgodnie z metodologia opisang dla wskaznika Liczba oséb bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale
bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie.

Wartos¢ wskaznika odnoszacego sie do oséb w wieku 50 lat i wiecej szacowano sumujgc wartos¢ dotychczas
osiggnietg (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowa
wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 srodkow.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektdw osiggnieta wartos¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2
wynosi 6 460 osob. Nastepnie dokonano analizy na podstawie, zarowno wartosci docelowej jak i dotychczas
osiggnietej, jaki jest udziat oséb w wieku 50 lat i wiecej w ogdlnej liczbie oséb objetych wsparciem w kazdym z
Dziatan i przyjeto wartos¢ usredniong. W Dziataniu 9.1 przyjeto wiec 30% wartosci wskaznika zaplanowanego do
osiggniecia ze srodkéw niezakontraktowanych (848 oséb tj. 678 bezrobotnych i 170 oséb biernych zawodowo)
uzyskujgc 254 oséb, a w Dziataniu 9.2 — 17,5% wartosci wskaznika zaplanowanego do osiagniecia ze srodkéw
niezakontraktowanych tj. 2 060 0séb (17,5%x11 777 oséb).

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowg wartos¢ docelowg w wysokosci 8 774 osoby.

Liczba osdéb o Osoba EFS Stabiej - - 26 System Biezacy
niskich rozwiniete 511  informatyczny = monitoring
kwalifikacjach SL2014

objetych

wsparciem w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz z 75% alokacji na osoby bezrobotne 20%
przeznaczono na osoby o niskich kwalifikacjach. Zaproponowana proporcja udziatu srodkédw wynika z udziatu oséb
o niskich kwalifikacjach wsréd ogdtu oséb bezrobotnych na podstawie danych gromadzonych przez GUS (tj. 61% wg
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danych na 30.06.2014 r.).
Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantow kosztéw tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwac 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% (srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 29 401,64 PLN.

Na etapie renegocjacji programu, po analizie stanu osiggniecia wskaznikdw na koniec 2018 r. stwierdzono ponad
100% wykonania wskaznika.

W przypadku Dziatania 9.1 oszacowano nowy koszt jednostkowy (nie zmieniany w poprzednim procesie
renegocjacji programu) poprzez podzielenie kwoty dotychczas zakontraktowanych srodkdw przez liczbe osdb
zaplanowang do objecia wsparciem w umowach o dofinansowanie uzyskujgc w ten sposéb 18 518 zt/osobe.

W przypadku Dziatania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztow jednostkowych przypadajgcych na uczestnika,
uwzgledniajac przy tym zmiane sytuacji spoteczno — gospodarczej w wojewddztwie w tym m.in. zmniejszenie liczby
0s6b bezrobotnych pozostajgcych w statystykach urzedoéw pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznoscia
zaoferowania uczestnikom projektdw wsparcia kompleksowego, w szerszym niz dotychczas zakresie, tak by
zwiekszy¢ nie tylko cheé udziatu w projekcie ale réwniez efekty tego wsparcia. W zwigzku z powyzszym zatozono
nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokosci 15 738 zt. Szacujagc wartos¢ docelowg dla Dziatania 9.2
uwzgledniono, iz 20% pozostatej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizacje wsparcia w
postaci dotacji a rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej. Zgodnie z metodologig wskazang przy opisie wskaznika
Liczba osdb pozostajacych bez pracy, ktére otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w
programie liczba oséb bezrobotnych, objetych wsparciem wyniosta 879 osdb. Nastepnie wartos¢ alokacji na
Dziatanie pomniejszono o kwote przeznaczong na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstata wartos¢ podzielono
przez nowy koszt jednostkowy.

Wartos¢ docelowg wskaznika dot. liczby oséb bezrobotnych objetych wsparciem oszacowano sumujgc wartosé
zatozong w umowach o dofinansowanie oraz szacunkowg wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w dziataniu
9.1 9.2 srodkdéw, zgodnie z metodologia opisang dla wskaznika Liczba 0séb bezrobotnych (facznie z dtugotrwale
bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie.

Wartos¢ wskaznika odnoszgcego sie do oséb o niskich kwalifikacjach szacowano sumujgc wartosé¢ dotychczas
osiggnietg (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowg
wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 i 9.2 sSrodkdéw.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektow osiggnieta wartos¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2
wynosi 18 937 osob. Nastepnie dokonano analizy na podstawie, zarowno wartosci docelowej jak i dotychczas
osiggnietej, jaki jest udziat oséb o niskich kwalifikacjach w ogdlnej liczbie oséb objetych wsparciem w kazdym z
Dziatan i przyjeto wartos¢ usredniong. W Dziataniu 9.1 i 9.2 przyjeto wiec 60% wartosci wskaznika zaplanowanego
do osiggniecia ze srodkéw niezakontraktowanych (848 oséb tj. 678 bezrobotnych i 170 oséb biernych zawodowo)
uzyskujgc odpowiednie w dziataniu 9.1 - 508 oséb, a w Dziataniu 9.2 — 7 066 0s6b (60%x11 777 osdb).

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowg wartos¢ docelowg w wysokosci 26 511 osdb.

L Liczba oséb Osoba EFS Stabiej - - 1920 System Biezacy
odchodzacych z rozwiniete informatyczny monitoring
rolnictwa SL 2014
objetych

wsparciem w
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- programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 60% alokacji z Pl 8i przeznaczono na subsydiowane zatrudnienie i
szkolenia a 40% wytacznie na szkolenia.

W odniesieniu do przedmiotowego wskaznika produktu przyjeto, iz 20% z catosci alokacji na Pl 8i przeznaczono na
jego realizacje.

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne beda trwaé 12 m-cy

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 27 708,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniést 29 401,64 PLN. Na podstawie doswiadczen z
perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptyngé na nieosiggniecie wartos¢
koncowych wskaznika:

- opOdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisdw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opodznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opo6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koncowych ww. wskaznikow moze stanowié
wprowadzenie wymogu wktadu wtasnego w ramach kazdego projektu, ktdre wptywa na ograniczenie aktywnosci
beneficjentow w zakresie aplikowania.

W trakcie realizacji projektéw w latach 2015-2017, powiatowe urzedy pracy zgtaszaty problemy z rekrutacjg
rolnikdw do projektu. Problemy zwigzane z aktywizacjg zawodowg rolnikow wynikajg miedzy innymi z rdznic
pomiedzy systemami ubezpieczeniowymi tj. ZUS i KRUS. Wtasciciele gospodarstw rolnych ubezpieczeni w KRUS
optacajg sktadke kwartalng, stosunkowo niskg, biorgc pod uwage obcigzenia zwigzane ze sktadkami
odprowadzanymi do ZUS. W przypadku podjecia zatrudnienia rolnik zmuszony jest do zmiany systemu
ubezpieczeniowego (musi przejs¢ z KRUS do ZUS). O ile system KRUS opiera sie na naliczaniu wysokosci sktadki na
ubezpieczenie od wielkosci posiadanego gospodarstwa rolnego, wysokosé sktadki ZUS uzalezniona jest od
wysokosci wynagrodzenia. Nalezy wzig¢ pod uwage niestabilno$¢ rynku pracy (zatrudnianie pracownikow na
czgstkowe etaty, na umowy cywilnoprawne, na krotkie okresy) a takze fakt, iz program skierowany jest do grupy
30+, w zwigzku z czym czesc rolnikéw moze zbliza¢ sie do wieku emerytalnego (50+) i nieche¢ rolnikéw do zmiany
statusu na rynku pracy a tym samym do wyboru innego systemu emerytalnego moze mieé¢ duze znaczenie przy
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rekrutacji uczestnikéw projektéw a tym samym moze powodowac zagrozenie osiggniecia wskaznikdw dotyczacych
0s6b odchodzacych z rolnictwa. Problemy, jakie napotykajag Wnioskodawcy przy rekrutacji do projektu zwigzane sg
rowniez z obawami potencjalnych uczestnikow projektu zwigzanymi z utratg $wiadczen socjalnych w zwigzku z
podjeciem zatrudnienia. Istotny jest rowniez fakt, iz na terenach wiejskich, co do zasady, nie ma duzej liczby
punktow opieki nad dzie¢mi, a publiczne przedszkola sg czesto zamykane na okres wakacyjny, co powoduje ze
potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektéw muszg samodzielnie sprawowac opieke nad dzieémi, a tym samym sg
mniej mobilni i niechetnie podejmujg nowe zobowigzania.

Whptyw na obnizenie wartosci wskaznika ma fakt, iz pozostata w Dziataniu 9.1 alokacja przeznaczona jest na kon-
kurs, na ktory IZ rozpocznie nabor projektéw w IV kwartale 2019 r. W ramach planowanego konkursu, kierujac sie
doswiadczeniami ptyngcymi z konkursow rozstrzygnietych i projektéw realizowanych, 1Z nie zastosowata kryteriow
obligujacych Wnioskodawce do objecia wsparciem lub tez premiujacych projekty obejmujacych wsparciem osoby
odchodzace z rolnictwa. Jednoczesnie biorgc pod uwage Dziatanie 9.2, pozostatg do zakontraktowania alokacje,
sytuacje na rynku pracy oraz problemy Wnioskodawcéw w realizacji wsparcia dla oséb odchodzacych z rolnictwa, 1Z
stwierdza, iz nie jest mozliwe osiggnigecie wskaznika w zaplanowanej pierwotnie wartosci. Odnoszac sie do sytuacji
spotecznej na terenie wojewddztwa nalezy wskazaé, iz na koniec 2018 r. w rejestrach urzedéw pracy wojewddztwa
pozostawato 3 489 oséb bezrobotnych zamieszkujacych na wsi posiadajgcych gospodarstwo rolne (4,7% ogotu
zarejestrowanych oséb bezrobotnych), podczas gdy w 2013 r. byto ich prawie dwukrotnie wiecej tj. 6 463 osoby
(4,8% ogdtu bezrobotnych). Nie bez znaczenia jest fakt, iz od 2013 r. do 2018 r. liczba oséb zarejestrowanych jako
bezrobotne zmniejszyta sie niemalze o potowe (134 042 osoby zarejestrowane jako bezrobotne w 2013 r. i 74 449
0s6b w 2018 r.). Zgodnie z danymi na koniec sierpnia 2019 r. liczba osdb zarejestrowanych jako bezrobotne wynosi
67 113 osob w tym 3 110 oséb posiadajagcych gospodarstwa rolne. Uwzglednié¢ nalezy rdwniez fakt, iz na koniec
2018 r. wsréd osob bezrobotnych, poprzednio pracujacych, zaledwie 4,6% stanowity osoby z sekcji rolnictwo, le-
$nictwo, towiectwo i rybactwo (zgonie z PKD) a ich liczba wynosita jedynie 2 072 osoby bezrobotne w catej sekcji
ogdtem.

Po analizie stanu osiggniecia wskaznikéw na koniec 2018 r. stwierdzono zagrozenie wykonania wskaznikow okre-
$lonych na dotychczasowym poziomie.

Wartosc¢ wskaznika odnoszgcego sie do osob odchodzacych z rolnictwa szacowano sumujgc warto$¢ dotychczas
osiagnieta (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o dofinansowanie) oraz szacunkowa war-
tos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Dziataniu 9.1 9.2 sSrodkéw.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektdw osiggnieta wartos¢ wskaznika w Dziataniu 9.1 i 9.2
wynosi 1 525 osob. Nastepnie dokonano analizy na podstawie, zarowno wartosci docelowej jak i dotychczas osia-
gnietej, jaki jest udziat osob odchodzacych z rolnictwa w ogdlnej liczbie 0oséb objetych wsparciem w Dziataniu 9.2 i
przyjeto wartos¢ usredniong. W ramach Dziatania 9.1, gdzie przyjeto proporcje na poziomie 5%, jest to wartosé
osiggnieta na poziomie catej Osi z uwagi na fakt, iz dotychczasowa osiggnieta wartos¢ w tym Dziataniu tj. 12,46%
jest nizsza niz warto$¢ docelowa. Jest to wynikiem stosowania, w ogtaszanych dotychczas konkursach, kryteriow
obligujacych Wnioskodawcow do objecia wsparciem grupe docelowg, w ktérej 15% stanowi¢ beda osoby odcho-
dzace z rolnictwa. W planowanym do ogtoszenia konkursie nie zawarto takiego kryterium, a dotychczasowe pro-
blemy z aktywizacjg oséb odchodzacych z rolnictwa nie pozwalajg zaktada¢ duzego udziatu oséb z tej grupy w ogol-
nej liczbie oséb objetych wsparciem. Zatem w Dziataniu 9.1 przyjeto 5% wartosci wskaznika zaplanowanego do
osiggniecia ze sSrodkéw niezakontraktowanych (848 osdb tj. 678 bezrobotnych i 170 oséb biernych zawodowo)
uzyskujgc 42 osoby, a w Dziataniu 9.2 — 3% wartosci wskaznika zaplanowanego do osiggniecia ze Srodkéw niezakon-
traktowanych tj. 353 osoby (3%x11 777 oséb).

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano nowa wartosé¢ docelowg w wysokosci 1 920 oséb.

Liczba osdb, Osoba EFS Stabiej - - 879 System Biezacy

ktore otrzymaty rozwiniete informatyczny monitoring

bezzwrotne SL 2014

srodki na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej w

programie
W zwigzku z proponowanymi zmianami w Programie tj. przeznaczeniem czesci Srodkéw alokowanych na Dziatanie
9.2 na realizacje wsparcia w postaci udzielania srodkéw na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej przez powiatowe
urzedy pracy uwzgledniono ten fakt przy obliczaniu wartosci wskaznika. Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz
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ok 20% alokacji z PI 8i zostanie przeznaczone zostanie na bezzwrotne dotacje w Dziataniu 9.2.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika (na etapie opracowywania Programy tj. na potrzeby Pl 8iii) zostaty
wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO KL z Dziatania 6.2, w ktérym realizowano
podobne wsparcie. Przecietna wartos¢ projektow w ramach Dziatania 6.2 PO KL wynosita 1 816 927,35 PLN.
Historyczny koszt jednostkowy wynosit 47 400,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 50 296,71 PLN.

Szacujac koszt jednostkowy zwigzany z dotacjg na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej uwzgledniono nastepujace
koszty:

- dotacja - przecietne miesieczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
- wsparcie pomostowe x 6 m-cy
- doradztwo + szkolenia + mentoring

Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrazania Dziatania 9.3 i stwierdzono, ze zapotrzebowanie na
wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej w wojewddztwie lubelskim jest
wieksze niz pierwotnie zaktadano.

W toku realizacji programu i analizy projektéw realizowanych w Dziataniu 9.3 IZ przyjeta do szacowania wskaznika
nowy Koszt jednostkowy 60 000 PLN. Koszt ten zostat pomniejszony o 8 115 zt na ktdre sktadajg sie koszty wsparcia
pomostowego zatozone w Dziataniu 9.3, a ktore nie bedg mogty byc realizowane w Dziataniu 9.2 (ha mocy ustawy o
promogji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Sredni koszt wsparcia pomostowego ustalono na podstawie
przecietnej wartos¢ w projektach realizowanych w ramach Dziatania 6.2 PO KL (6 miesiecy wsparcia pomostowego
Srednie minimalne miesieczne wynagrodzenia z lat 2007-2014 tj. 8 115 zt). Zatem koszt jednostkowy przyjety do
oszacowania wskaznika wynosi 51 885 zt.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa | Zrédio danych
(2023)

Jednostka Kategoria Wartos¢
pomiaru regionu bazowa

Czestotliwos¢
pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie zatrudnienia osob znajdujgcych sie w szczegdlnie trudnej sytuacji
na rynku pracy (w tym gtéwnie oséb starszych w wieku 50 lat i wiecej, kobiet, 0séb z niepetnospraw-
nosciami, oséb dtugotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach)

Jednostka

Kategori pomiaru

Wartosé Zrédto | Czestotliwosé
bazowy |docelowa (2023)| danych pomiaru

Wartos¢

a dla

wskaznik | jako podstawa do bazowa

regionu R =
8 a ustalania celow

wartosci
bazowej i
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Liczba os6b Stabiej Osoba Liczba oséb 42 % 2012 - - System  Rocznie
pracujacych rozwini bezrobotnych informat
po ete (tacznie z yczny SL
opuszczeniu dtugotrwale 2014
programu bezrobotnymi)
(tacznie z objetych
pracujacymi wsparciem w
na wiasny programie
rachunek) Liczba oséb - - 27 % - - 28 System Rocznie
dtugotrwale informat
bezrobotnych 2012 yczny SL
objetych 2014
wsparciem w
programie
Liczba osob - - 40 % 2014 - - 30 System Rocznie
biernych informat
zawodowo yczny SL
objetych 2014
wsparciem w
programie
Liczba osdb z - - 18 % 2012 - - 19 System Rocznie
niepetnosprawn informat
osciami objetych yczny SL
wsparciem w 2014
programie

Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu Liczba oséb pracujgcych po opuszczeniu programu (tgcznie z pracujgcymi na
wtasny rachunek) w odniesieniu do:

- Liczba 0sob bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie
- Liczba 0sob dfugotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie
- Liczba 0s6b z niepetnosprawnosciami objetych wsparciem w programie

zostata okreslona na podstawie wynikéw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena
efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL. Z uwagi na specyfike dziatan
zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartosci wskaznikow zostaty nieznacznie
podwyzszone w odniesieniu do wartosci wskazanych w ww. badaniu ewaluacyjnym.

Natomiast w odniesieniu do Liczby oséb biernych zawodowo objetych wsparciem w programie wartos¢ bazowa zostata
okreslona na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego PAG Uniconsult pn. Badanie skutecznosci wsparcia
realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Jednak z uwagi na fakt, iz wartos¢ wskazana w
badaniu dot. catego kraju w ramach wartosci docelowej zostata ona obnizona.

Liczba osob, Stabiej Osoba Liczba oséb - - 32 % 2014 - - 32  System Rocznie
ktore rozwini bezrobotnych informat
uzyskaty ete (tacznie z yczny SL
kwalifikacje dtugotrwale 2014
po bezrobotnymi)
opuszczeniu objetych
programu wsparciem w

programie
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Liczba oséb - - 32 %
biernych

zawodowo

objetych

wsparciem w

programie

2014 -

Liczba oséb - - 32 %
dtugotrwale

bezrobotnych

objetych

wsparciem w

programie

2014 -

Liczba oséb z 27 % 2014 -
niepetnospraw

nosciami

objetych

wsparciem w

programie

32

32

27

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014

Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu Liczba osob, ktdre uzyskaty kwalifikacje po opuszczeniu programu w odniesieniu

do:

- Liczba 0sob bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie

- Liczba 0sob biernych zawodowo objetych wsparciem w programie

- Liczba o0sob dtugotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie

- Liczba 0s6b z niepetnosprawnosciami objetych wsparciem w programie

zostata okreslona na podstawie wynikdw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. Badanie

skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.

Liczba oséb
pracujacyc
h6
miesiecy
po
opuszczeni
u
programu
(tacznie z
pracujacym
i na wtasny
rachunek)

Stabi
ej
rozwi
niete

Osoba

Liczba os6b - - 45 %
bezrobotnych

(tacznie z

dtugotrwale

bezrobotnymi)

objetych

wsparciem w

programie

Liczba os6b - - 29 %
dtugotrwale

bezrobotnych

objetych

wsparciem w

programie

2014

2014

47

30

Badani Co

e najmniej

ewalua 4razyw

cyjne ciggu
okresu
program
owania

Badani Co

e najmniej

ewalua 4razyw

cyjne ciggu
okresu
program
owania
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Wartosé docelowa wskaznika rezultatu dtugoterminowego Liczba oséb pracujgcych 6 miesiecy po opuszczeniu programu
(tgcznie z pracujgcymi na wtasny rachunek) w odniesieniu do:

- Liczba 0sob bezrobotnych (tgcznie z dtugotrwale bezrobotnymi) objetych wsparciem w programie
- Liczba 0s6b dtugotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie

zostata okreslona na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn. Badanie
skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.

Liczba Stabiej Sztuka n/d - - 11 Sztuka 2014 - - 10 System Rocznie
utworzonych rozwiniete 98 54 informat

miejsc pracy w 3 yczny SL

ramach 2014

udzielonych z EFS

srodkow na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej
Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wskaznika produktu tj. Liczba oséb pozostajacych bez pracy, ktére otrzymaty
bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie.

Cel szczegétowy 2. Poprawa szans na zatrudnienie oséb odchodzqcych z rolnictwa oraz sytuacji za-
wodowej 0s0b zatrudnionych na umowach krétkoterminowych, pracujgcych na umowach cywilno-
prawnych i ubogich pracujgcych.

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartoéé
produktu Wartosé pomiaru

Jednostka docelowa .

Kategoria _ stosowany bazowa dla (2023) Zrédto  |Czestotliwosé
: Pomiaru . 2. .
regionu " jako wartosci [ETI pomiaru
wskaznika podstawa do bazowej i

ustalania docelowej
celéow

i Liczba os6b Stabiej Osoba n/d - - 8% 2014 - - 22 System Rocznie
pracujgcych w  rozwiniete informat
sektorze yczny SL
pozarolniczym 2014
PO opuszczeniu
programu

Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie usrednienia efektywnosci zatrudnieniowej wypracowanej przez
Powiatowe Urzedy Pracy w roku 2011 w ramach srodkéw z Funduszu Pracy oraz efektywnosci zatrudnieniowej okreslonej
dla oséb biernych zawodowo na podstawie danych wskazanych w raporcie PAG Uniconsult pn. Badanie skutecznosci
wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Jednak przedmiotowa wartos¢ zostata
zanizona w zwigzku z faktem, iz ani jedna ani druga wartos¢ nie odnosi sie tylko do rolnikéw ale szerzej do oséb biernych
zawodowo.
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Liczba osob Stabiej Osoba n/d - - 22 % 2014 - - 25 Badanie Co

pracujacych w rozwiniete ewaluacy najmniej 4
sektorze jne razy w
pozarolniczym 6 ciggu
miesiecy po okresu
opuszczeniu programo
programu (tacznie wania

z pracujgcymi na

witasny rachunek)
Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie kryteriow dostepu, ktére zostang zastosowane w ramach
przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

Z uwagi na brak danych dot. okreslenia wartosci bazowej przyjeto zatozenie , iz z wartosci docelowej dot. rolnikéw,
ktorzy bedg pracowad po zakonczeniu udziatu w projekcie ich odsetek sie zwiekszy w okresie 6 miesiecy po opuszczeniu
programu.

Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na wtasny rachunek, przedsiebiorczosc i tworzenie przedsiebiorstw,
w tym innowacyjnych mikro-, matych i srednich przedsiebiorstw

Cel szczegbtowy Zwiekszenie liczby nowych i trwatych miejsc pracy w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢
Jednostka Kategoria | docelowa (2023) | Zrédio Czestotliwosc

pomiaru regionu nn“ danych pomiaru

Liczba o0séb Osoba EFS Stabiej - - 7 167 System Biezacy

pozostajacych rozwiniete informat  monitoring

bez pracy, yczny SL

ktore 2014

otrzymaty

bezzwrotne

srodki na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej

W programie
Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 97,5% alokacji z Pl 8iii przeznaczone zostanie na bezzwrotne
dotacje. Po przeprowadzeniu badania ,Ocena ex-ante instrumentéw finansowych w RPO WL 2014-2020”
zmniejszono procent alokacji przeznaczony na realizacje przedmiotowego wskaznika do 93,52%.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy
2007- 2013 PO KL z Dziatania 6.2, w ktérym realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartos¢ projektow w
ramach Dziatania 6.2 PO KL wynosita 1 816 927,35 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit 47 400,00 PLN.
Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na
ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszgcego po zastosowanie wazenia
94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt
jednostkowy wynidst 50 296,71 PLN.

Szacujgc koszt jednostkowy zwigzany z dotacjg na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej uwzgledniono
nastepujgce koszty:

- dotacja - przecietne miesieczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
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- wsparcie pomostowe x 6 m-cy

- doradztwo + szkolenia + mentoring

Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrazania Dziatania 9.3 i stwierdzono, ze zapotrzebowanie na
wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej w wojewddztwie lubelskim
jest wieksze niz pierwotnie zaktadano. Przeanalizowano dotychczas ogtoszony konkurs pod katem liczby
ztozonych wnioskow, ktére pozytywnie przeszty ocene merytoryczng oraz podpisane umowy. Majac na uwadze
wysokie zapotrzebowanie na przedmiotowg forme wsparcia zaproponowano zwiekszenie srodkéw na Dziatanie
9.3, a tym samym zwiekszenie wartosci docelowej i posredniej wskaznika.

Wyliczenia:
Alokacja na PI 8iii - 62 874 596 Euro

w tym 93,52% alokacji przeznaczonych na realizacje przedmiotowego wskaznika, a 6,48% na instrumenty
zwrotne

Powyzszy podziat alokacji wynika z badania ,,Ocena ex-ante instrumentéw finansowych w RPO WL 2014-2020".

Nowa wartos¢ wskaznika wyliczono w oparciu o:

o liczbe o0sdb, ktére zostang objete wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie
podpisanych uméw o dofinansowanie wynoszaca 4 835 oséb

e pozostate Srodki do wykorzystania w ramach Dziatania pomniejszone o planowane konkursy
(1144 990,21 PLN)

e przesunieta alokacje z Pl 8vi (38 281 228,48 PLN),
e przesuniety alokacje z P1 9i (97 527 058,82 PLN),

o liczbe o0sdb, ktére zostang objete wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie
podpisanych umoéw o dofinansowanie w ramch ZIT (160 oséb)

e wartosci wskaznikow wyliczone w ramach planowanych konkurséw w Il kwartale 2018 r. tj. 118 oséb.
Koszt jednostkowy 60 000,00 PLN — przyjety w oparciu o analize wnioskéw wytonionych do dofinansowania.
1144 990,21 + 38 281 228,48 + 97 527 058,82 = 136 953 277,51 PLN
136 953 277,51 /60 000 = 2 282 0sdb

Zgodnie z zaleceniami KE wprowadzono dodatkowy wskaznik dot. oséb pracujgcych i wartos¢ 2 282 podzielono
w proporcji 90% osoby pozostajgce bez pracy, 10% osoby pracujace, z uwagi na fakt iz w ramach RPO WL
gtéwna grupe docelowg stanowig osoby bezrobotne, poszukujgce pracy i nieaktywne zawodowo, w tym: osoby
starsze w wieku 50 lat i wiecej, kobiety, osoby z niepetnosprawnosciami, osoby dtugotrwale bezrobotne, osoby
o niskich kwalifikacjach.

90% z 2 282 0sdéb = 2 054

4835+118+160+2054=7 167

Liczba os6b Osoba EFS Stabiej - - 187 System Biezacy
pracujacych, rozwiniete informaty monitoring
ktore czny SL

otrzymaty 2014

bezzwrotne

Srodki na

podjecie
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dziafalnosci
gospodarczej
W programie

Wartos¢ wskaznika wyliczono w oparciu o wskaznik Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktére otrzymaty
bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie. Wartos¢ przedmiotowego wskaznika
podzielono w proporcji 90% osoby pozostajace bez pracy, 10% osoby pracujace, z uwagi na fakt iz w ramach
RPO WL gtéwng grupe docelowg stanowig osoby bezrobotne, poszukujace pracy i nieaktywne zawodowo, w
tym: osoby starsze w wieku 50 lat i wiecej, kobiety, osoby z niepetnosprawnosciami, osoby dtugotrwale
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Skorygowang wartosé¢ wskaznika obliczono w oparciu o analize ocenionych pozytywnie i skierowanych do
dofinansowania wnioskéw o dofinansowanie ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.09.03.00-1Z.00-06-
001/18. Z analizy wynika, iz wskaznik zostanie osiggniety w wysokosci 189 osdb. Przyjeto 1% ryzyka
nieosiagniecia wskaznika i uzyskano wartos¢ docelowa — 187 osdb. Sposéb wyliczenia wskaznika wynika z faktu
iz ww. konkurs jest jedynym ktéry uwzglednia przedmiotowy wskaznik (z uwagi na pézne wprowadzenie go do
Programu), a analiza zatwierdzonych wnioskéw o dofinansowanie to najbardzej rzetelny sposéb oszacowania
wartosci docelowej wskaznika.

Liczba o0s6b Osoba EFS Stabiej - - 99 System Biezacy

pozostajacych rozwiniete informaty monitoring

bez pracy, czny SL

ktore 2014

skorzystaty z

instrumentéw

zwrotnych na

podjecie

dziafalnosci

gospodarczej

W programie
Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 2,5% alokacji z Pl 8iii przeznaczone zostanie na instrumenty
zwrotne. Po przeprowadzeniu badania , Ocena ex-ante instrumentéw finansowych w RPO WL 2014-2020”
zwiekszono procent alokacji przeznaczony na realizacje przedmiotowego wskaznika do 6,48%.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy
2007- 2013 PO KL z Dziatania 6.2, w ktérym realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartos¢ projektow w
ramach Dziatania 6.2 PO KL wynosita 1 878 970,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit 43 000,00 PLN.
Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na
ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszgcego po zastosowanie wazenia
94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt
jednostkowy wynidst 45 627,81 PLN.

Szacujgc koszt jednostkowy zwigzany z dotacjg na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej uwzgledniono
nastepujgce koszty:

- instrument zwrotny,
- doradztwo + szkolenia + mentoring

W oparciu o badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante instrumentow finansowych w RPO WL 2014-2020 przyjeto
wartos¢ wskaznika na poziomie 185. W wojewddztwie lubelskim (w luce finansowej) znajduje sie 380 oséb
rocznie zamierzajacych zatozy¢ dziatalno$¢ gospodarcza. Biorgc pod uwage specyfike grupy docelowej — osoby
bezrobotne i bierne zawodowo powyzej 30 roku zycia, liczba potencjalnych odbiorcéw maleje do 112 oséb
rocznie (dane GUS). Z ww. badania opartego na doswiadczeniach z realizacji Dziatania 6.2 w ramach PO KL
wynika, iz dwdch na trzech bezrobotnych i niezatrudnionych uczestnikdw projektu wycofuje sie na etapie
szkolen lub doradztwa z ubiegania sie o pozyczke, natomiast wsréd zatrudnionych. W zwigzku z tym obnizono
liczbe 112 oséb rocznie do 37 — 30%.
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Skorygowana wartos¢ wskaznika wynika z obnizenia wartosci wktadu publicznego w ramach realizowanego
projektu. Nastepnie uwzgledniono nalezne Menadzerowi Funduszu Funduszy i Posrednikom Finansowym
kwoty wynagrodzenia, kwoty wyptaconego wktadu publicznego z tytutu udzielonych 21 pozyczek. Pozostata
wartosc projektu zaktada, iz Posrednicy Finansowi udzielg jeszcze 89 pozyczek o wartosci 100 000 PLN. t3cznie
zostanie udzielonych 110 pozyczek w proporcji 90% pozyczek dla oséb pozostajgcych bez pracy i 10% pozyczek
dla oséb pracujacych.

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej - - 11 System Biezacy
pracujacych, rozwiniete informat  monitoring
ktére yczny SL

skorzystaty z 2014

instrumento

w zwrotnych

na podjecie

dziatalnosci

gospodarczej

W programie
Propozycja wprowadzenia wskaznika ,Liczba oséb pracujacych, ktdre skorzystaty z instrumentéw zwrotnych na
podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie” wynika z koniecznosci monitorowania oséb pracujacych, ktére
skorzystaty z instrumentu finansowego. Przyjeto zatozenie, iz 10% oséb, ktére otrzymajg instrument zwrotny
beda stanowity osoby pracujace.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. 2 Wartos¢ .
Jednostka Kategoria Wartos¢ - Czestotliwosc
' : docelowa Zrodto danych .
pomiaru regionu bazowa (2023) pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

Jednostk
Wspélny a

Jednostka wskaznik Wartosé bazowa | Pomiaru Wartos¢ .
Kategoria produktu dla docelowa (2023) | 7rodto | Czestotliwo

regionu Pom’iaru stosowany jako wartosci (bazowy danych | $¢ pomiaru
wskaznika podstawa do bazowej i

ustalania celéw nn- docelowe
i

Liczba Stabiej Szt. n/d - 1784  Szt. 2014 - - 9706 System Rocznie
utworzonych rozwini informat

miejsc pracy ete yczny SL

w ramach 2014
udzielonych

z EFS

Srodkoéw na

podjecie

dziatalnosci

gospodarczej
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Wartos¢ docelowa okreslono na podstawie sumy wskaznikéw produktu tj. Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktére
otrzymaty bezzwrotne Srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie oraz Liczba osob pracujgcych, ktore
otrzymaty bezzwrotne Srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie oraz Liczba oséb pracujgcych, ktore
skorzystaty z instrumentdw zwrotnych na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie. Dodatkowo w odniesieniu
do oséb, ktore uzyskaty bezzwrotne dotacje zostanie przyjete kryterium dostepu, ktére okresla iz warunkiem
otrzymania dotacji jest utworzenie dodatkowego miejsca pracy (20% dodatkowych miejsc pracy). Przyjeto 120%
wskaznikow Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktore otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci
gospodarczej w programie i Liczba oséb pracujgcych, ktore otrzymaty bezzwrotne srodki na podjecie dziatalnosci
gospodarczej w programie oraz 100% wskaznika Liczba o0s6b pozostajgcych bez pracy, ktore skorzystaty z
instrumentow zwrotnych na podjecie dziatalnosci gospodarczej w programie.

Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji, jak i projektéw ocenionych pozytywnie skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.09.03.00-12.00-06-001/18.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakonczone Ilub w ktéorych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 6 336.

Nastepnie, przyjeto 99% wartosci z (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika):

- wartosci docelowych wskaznika w projektach, ktdre sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢
docelowa oraz z uméw do podpisania - 3 260.

Ponadto, przyjeto wartos¢ docelowg wskaznika rezultatu z projektu dot. instrumentéw finansowych tj. 110.

6336 +3 260+ 110=9 706

Liczba Stabiej Szt. n/d - - 479 % 2014 - - 49 Badanie Co
utworzonych rozwini ewaluacy najmniej
mikroprzedsi ete jne 2 razy w
ebiorstw ciggu
dziatajacych okresu

30 miesiecy programo
po uzyskaniu wania
wsparcia

finansowego
Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wynikdw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult
pn. Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 (tj. 47,9%). Z
uwagi na specyfike dziatan zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartos¢ wskaznika
zostata nieznacznie podwyzszona w odniesieniu do wartos¢ wskazanej w ww. badaniu ewaluacyjnym.

Liczba osob Stabiej Osoba Liczcbaoséb - - 36 % 2012 - - 40 Badani Co
znajdujacyc rozwini pracujgcych e najmniej
h sie w ete objetych ewalua 4razyw
lepszej wsparciem w cyjne  ciggu
sytuacji na programie okresu
rynku pracy (tacznie z programo
szesc pracujgcymi wania
miesiecy po na wtasny

opuszczeniu rachunek)

programu

Wartos¢ bazowa i docelowa wskaznika rezultatu dtugoterminowego okreslono na podstawie wynikdw badania
zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.
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Priorytet inwestycyjny 8iv Rbwnos¢ mezczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostep do
zatrudnienia, rozwoj kariery, godzenie zycia zawodowego i prywatnego oraz promowanie rownosci
wynagrodzen za takg samg prace

Cel szczegbtowy Zwiekszenie poziomu zatrudnienia 0sob opiekujgcych sie dzie¢mi do 3 lat

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartosc
Jednostka Kategoria docelowa Zrédto Czestotliwosé
pomiaru regionu m danych pomiaru
1. EFS

Liczba Sztuka Stabiej - - 5393 System Biezacy
utworzonyc rozwiniete informatycz monitoring
h miejsc ny SL 2014

opieki nad

dzieémi do

lat 3

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika oparto sie na koszcie jednostkowym 7 projektow
zrealizowanych na terenie wojewddztwa lubelskiego w ramach Dziatania 1.5 PO KL, w ramach ktérych zostato
utworzonych 218 miejsc w ztobkach. Okres realizacji projektéw wynosit 18 miesiecy. Wartos¢ utworzenia
jednego miejsca w ztobku w zaleznosci od projektu wahat sie od 29 514,24 PLN (1 639 PLN na miesigc) do 71
300,72 PLN (3 961 PLN na miesigc).

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 33 390,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie
danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu
wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie
przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 35 430,00 PLN.

Sredni koszt przewidziany na utworzenie jednego miejsca opieki nad dzieckiem w wysokosci ok 35,4 tys. zt
(Srednio okres finansowania jednego miejsca wynosi 15 m-cy) pozwoli na utworzenie 5,3 tys. miejsc opieki nad
dzieckiem.

Do wartosci wskaznika, ktéry jest wynikiem wartosci alokacji dzielonej przez koszt jednostkowy dodano 5%
zaktadajac, iz niektdrzy z uczestnikdw majg np. 2 dzieci w wieku do lat 3.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptyngé
na nieosiggniecie wartos¢ koncowych wskaznika:

- opOznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opOdznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 8iv w ramach, ktérych
realizowane beda ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetow inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,
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- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci posrednich i koncowych ww. wskaznikdw wynika réwniez
z wprowadzenia wymogu wkiadu wiasnego w ramach kazdego projektu, co wptywa na ograniczenie
aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania.

Skorygowana wartos¢ docelowa wskaznika wynika ze zwiekszenia alokacji na Pl 8iv w zwigzku z przesunieciem
srodkow z Pl 8iii, z projektu dot. wsparcia w zakresie Instrumentédw Finansowych.

Wartos¢ przesunietych srodkéw: 5 951 470,30 zt (100%)
Koszt jednostkowy wyliczony w oparciu o realizowane projekty: 47 850 zt.

5951 470,30zt / 47 850 = 124
Przyjeto 25% ryzyka nieosiagniecia wartosci wskaznika: 124 * 75% = 93

5300 +93 =5393

Liczba osoéb Osoba EFS Stabiej - - 5141 System Biezacy

opiekujacyc rozwiniete informatycz  monitoring

h sie dzie¢mi ny SL 2014

w wieku do

lat 3

objetych

wsparciem

w programie
Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika oparto sie na koszcie jednostkowym 7 projektow
zrealizowanych na terenie wojewddztwa lubelskiego w ramach Dziatania 1.5 PO KL w ramach ktérych zostato
utworzonych 218 miejsc w ztobkach. Okres realizacji projektéw wynosit 18 miesiecy. Wartos¢ utworzenia
jednego miejsca w ztobku w zaleznosci od projektu wahat sie od 29 514,24 PLN (1 639 PLN na miesigc) do 71
300,72 PLN (3 961 PLN na miesigc).

Sredni koszt przewidziany na utworzenie jednego miejsca opieki nad dzieckiem w wysokosci ok 35,4 tys. zt
(Srednio okres finansowania jednego miejsca wynosi 15 m-cy) pozwoli na objecie wsparciem 5,0 tys. oséb
opiekujacych sie dzieckiem.

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 33 390,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie
danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu
wskaznika inflacji wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie
przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 35 430,53 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptyngé
na nieosiggniecie wartos¢ koricowych wskaznika:

- opOznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzenr z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opOdznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 8iv w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
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w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikdw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw o ptatnosc.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartosci koncowych ww. wskaznikow wynika réwniez z
wprowadzenia wymogu wktadu wiasnego w ramach kazdego projektu, co wptywa na ograniczenie aktywnosci
beneficjentéw w zakresie aplikowania.

Skorygowana wartos¢ docelowa wskaznika w wynika ze zwiekszenia alokacji na Pl 8iv w zwigzku z
przesunieciem srodkéw z PI 8iii, z projektu dot. wsparcia w zakresie Instrumentéw Finansowych.

Przyjeto, iz liczba oséb opiekujacych sie dzie¢mi w wieku do lat 3 bedzie réwna liczbie liczba utworzonych
miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3, tj. 93.

5048 +93 =5 141

Liczba osdéb Osoba EFS Stabiej 14 2 2982 System Biezacy

pracujacych, rozwiniete 9 83 informatycz monitoring

facznie z 3 ny SL 2014

prowadzacy

mi

dziatalnos¢

na wtasny

rachunek,

objetych

wsparciem

w programie
Wskaznik stanowi podstawe do wyliczenia wskaznika rezultatu Liczba osob, ktére powrdcity na rynek pracy po
przerwie zwigzanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymaty zatrudnienie, po opuszczeniu programu.

Jako podstawe oszacowania wartosci docelowej przyjeto wskaznik produktu Liczba osob opiekujgcych sie
dziecmi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie (5 141). W oparciu o analize projektow
zakonczonych i projektow w trakcie realizacji, oraz wnioskow ztozonych w odpowiedzi na konkurs
RPLU.09.04.00-12.00-06-001/19 okre$lono, iz stosunek osdb pracujgcych do o0séb pozostajgcych bez
zatrudnienia wynosi 58% do 42% (wartosci usrednione). Nastepnie wartos¢ docelowa wskaznika podzielono
zgodnie z wyzej opisang proporcj3.

Liczba oséb opiekujacych sie dzie¢mi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie — 5 141.

58% 25 141 =2 982.

Liczbe kobiet i meziczyzn podzielono w stosunku 95% do 5%, zgodnie z rozktadem ptci uczestnikdéw
realizowanych projektow.

Liczba osoéb Osoba EFS Stabiej - - 2159 System Biezacy
pozostajacyc rozwiniete informatycz  monitoring
h bez pracy ny SL 2014

opiekujacyc

h sie dzie¢mi

w wieku do

lat 3

objetych

wsparciem
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- W programie
Wskaznik stanowi podstawe do wyliczenia wskaznika rezultatu Liczba oséb pozostajgcych bez pracy, ktére
znalazty prace lub poszukujq pracy po opuszczeniu programu.

Jako podstawe oszacowania wartosci docelowej przyjeto wskaznik produktu Liczba oséb opiekujgcych sie
dziecmi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie (5141). W oparciu o analize projektow
zakonczonych i projektow w trakcie realizacji, oraz wnioskow ztozonych w odpowiedzi na konkurs
RPLU.09.04.00-1Z.00-06-001/19 okreslono, iz stosunek osob pracujgcych do osdb pozostajgcych bez
zatrudnienia wynosi 58% do 42% (wartosci usrednione). Nastepnie wartos¢ docelowa wskaznika podzielono
zgodnie z wyzej opisang proporcja.

Liczba oséb opiekujacych sie dzie¢mi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie — 5 141.
42% 2z 5141 =2 159.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Czestotliwosc
pomiaru

Jednostka Kategoria Wartosc
pomiaru regionu bazowa

C. Wskazniki rezultatu EFS

Wspdlny Jednostk
wskaznik a Wartosé
Jednostka produktu Wartos¢ bazowa pomiaru docelowa
Kategoria . stosowany dla (2023)
regionu Pom}aru jako wartosci (bazowy §¢ pomiaru
wskaznika podstawa do bazowej i
ustalania docelowe
celéow j
‘N Liczba 0s6b, Stabiej  Osoba n/d - - 948 % 2014 - - 80 System Rocznie
ktore powrdcity rozwiniet informa
na rynek pracy e tyczny
po przerwie SL 2014
zwigzanej z
urodzeniem/wy
chowaniem
dziecka lub
utrzymaty

zatrudnienie, po
opuszczeniu
programu
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Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie danych z projektéw realizowanych w ramach Dziatania 1.5 PO KL
dot. liczby osdb, ktére powrdcity na rynek pracy po przerwie zwigzanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku
udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu w odniesieniu do liczby miejsc w ztobkach i klubach dzieciecych
utworzonych w ramach przedmiotowych projektéw (tj. 9,48%). Z uwagi na fakt, iz dane dotyczace osdb, ktére
powrdcity na rynek pracy nie sg zréznicowanego pod wzgledem statusu na rynku pracy tj. pracujace, bezrobotne oraz
bierne zawodowo przyjeto zatozenie, iz z uwagi na specyfike dziatan oraz kryteria dostepu wartos¢ docelowa
przedmiotowego wskaznika zostata zatozona na wyzszym poziomie.

Skorygowana wartos¢ wskaznika wynika z:

- analizy projektow zakoriczonych i projektow w trakcie realizacji,

- wnioskow ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.09.04.00-1Z2.00-06-001/19.

Na podstawie ww. zrédet okreslono, iz stosunek oséb pracujgcych do oséb pozostajacych bez zatrudnienia wynosi
58% do 42% (wartosci usrednione).

Liczba osdb opiekujacych sie dzie¢cmi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie —5 141.
58% z 5 141=2 982.
Przyjeto, iz mozliwa jest realizacja wskaznika na poziomie 80%.

Liczba osob Stabiej Osoba n/d - - 948 % 2014 - - 80 System Rocznie
pozostajacych  rozwiniet informa

bez pracy, ktore e tyczny

znalazty prace SL 2014

lub poszukuja

pracy po

opuszczeniu

programu

Wartosc¢ docelowa zostata okreslona na podstawie danych z projektow realizowanych w ramach Dziatania 1.5 PO KL
dot. liczby oséb, ktére powrdcity na rynek pracy po przerwie zwigzanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku
udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu w odniesieniu do liczby miejsc w ztobkach i klubach dzieciecych
utworzonych w ramach przedmiotowych projektéw (tj. 9,48%). Z uwagi na fakt, iz dane dotyczace osdb, ktére
powrdcity na rynek pracy nie sg zréznicowanego pod wzgledem statusu na rynku pracy tj. pracujace, bezrobotne oraz
bierne zawodowo przyjeto zatozenie, iz z uwagi na specyfike dziatan oraz kryteria dostepu wartos¢ docelowa
przedmiotowego wskaznika zostata zatozona na wyzszym poziomie.

Liczba Stabiej  Sztuka n/d - - 100 % 2014 - - 80

utworzonych rozwiniet Dane IZ Biezacy

miejsc opieki e RPO WL monitori

nad dzieémi w ng

wieku do lat 3,

ktére

funkcjonuja 2

lata po

uzyskaniu

dofinansowania

ze srodkéw EFS
Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie kryteriow dostepu, ktére zostang zastosowane w ramach
przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

Z uwagi na brak danych dot. okreslenia wartosci bazowej przyjeto, iz z wartosci bazowej, ktorg stanowig utworzone
w ramach RPO WL 2014-2020 miejsca opieki nad dziecmi 98% bedzie funkcjonowato przez 2 lata po uzyskaniu
dofinansowania ze Srodkéw EFS.

Cel tematyczny 8 Promowanie trwatego i wysokiej jakosci zatrudnienia oraz wsparcie
mobilnosci pracownikéw
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Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracownikow, przedsiebiorstw
i przedsiebiorcow do zmian

Cel szczegotowy 1. Wzrost liczby przedsiebiorstw sektora MMSP, ktdre skorzystaty z
ustug rozwojowych

Cel szczegétowy 2. Zwiekszenie dostepu do zatrudnienia lub jego kontynuacji 0oséb
objetych dziataniami typu outplacement

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ docelowa )
Jednostka Kategoria (2023) Zrédto | Czestotliwo

pomiaru regionu ““ danych $¢ pomiaru

Liczba os6b Osoba EFS Stabiej 8175 9218 17393  System Biezacy

pracujgcych rozwiniete informat  monitoring

facznie z yczny SL

pracujacymi 2014

na wtasny

rachunek,

objetych

wsparciem w

programie
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 56% alokacji na Pl 8v. Programujac wsparcie przyjeto zatozenie, iz 56%
alokacji w ramach Pl 8.v zostanie przeznaczone na ustugi rozwojowe.
Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.
Sredni koszt przewidziany na osobe pracujacg objetg wsparciem w programie w wysokosci 6 366,67 zt pozwoli na
objecie wsparciem 12 032 osdb.

Wartos¢ przypadajgca na osobe pracujgcyg objetg wsparciem w programie, tj. 6 366,67 zt zostata wyliczona na
podstawie usrednionej wartosci szkolenia w zakoriczonych projektach z pomocg publiczng / de minimis z
uwzglednieniem, iz szkolenia realizowane w ramach Bazy Ustug Rozwojowych (wczesniej) Rejestru Ustug
Rozwojowych beda mogty mie¢ charakter specjalistyczny.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opOznienia w zakresie ogfaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetow inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnos¢.
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Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowiazujacych Wytycznych w zakresie realizacji przedsiewziec¢ z udziatem
srodkdw EFS w obszarze przystosowania przedsiebiorcow i pracownikéw do zmian na lata 2014-2020 przyjeto koszt
jednostkowy w wysokosci 5 000 zt na pracownika. Wartos¢ docelowa wskaznika nie ulegta zmianie z uwagi na fakt,
iz przyjety koszt jednostkowy obejmuje tylko i wytgcznie koszty samego szkolenia nie uwzgledniajgc kosztow
posrednich.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych jak i
projektow bedacych w trakcie realizacji.

W przypadku projektow, ktére zostaty zakoriczone lub w ktdérych warto$¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 7 907.

Nastepnie przyjeto 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
projektach, ktore sa realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 8 871.

Ponadto, uwzgledniono osoby pracujace objete wsparciem w ramach Dziatania 10.2 - 615 — dane generowane na
koniec wrzesnia 2019 r. z systemu SL2014.

7907 + 8871 +615=17 393

Podziatu na pte¢ dokonano w oparciu o proporcje wynikajgcg z uczestnikéw projektu i proporcje przyjeta w
Programie (sa do siebie zblizone).

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej - - 3279 System Biezacy

pracujacych, rozwiniete informat  monitoring

tacznie z yczny SL

pracujacymi 2014

na witasny

rachunek w

wieku 50 lat i

wiecej

objetych

wsparciem w

programie
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 56% alokacji na Pl 8v. Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 56%
alokacji w ramach Pl 8v zostanie przeznaczone na ustugi rozwojowe.
Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologiag wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.
Sredni koszt przewidziany na osobe pracujgcg powyzej 50 roku zycia objeta wsparciem w programie w wysokosci 6
366,67 zt oraz zatozenie, iz 20% z wartosci 56% alokacji pozwoli na objecie wsparciem 2 406 oséb.

Wartosc¢ przypadajgca na osobe pracujgcg objetg wsparciem w programie (50+), tj. 6 366,67 zt zostata wyliczona na
podstawie usrednionej wartosci szkolenia w zakoriczonych projektach z pomocg publiczng / de minimis z
uwzglednieniem, iz szkolenia realizowane w ramach Bazy Ustug Rozwojowych (wczesniej) Rejestru Ustug
Rozwojowych) beda mogty mie¢ charakter specjalistyczny. Dodatkowo, w celu oszacowania wartosci docelowej
wskaznika wykorzystano dane dla Dziatania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013
nt. odsetka osdb pracujacych powyzej 50 roku zycia, ktére zakonczyty udziat w projektach szkoleniowych w
odniesieniu do ogdétu osdb pracujacych, ktére zakonczyty udziat w projektach szkoleniowych za | pétrocze 2014 r.
Przedmiotowa wartos¢ procentowa zostata podniesiona o 5% z uwagi na liczbe oséb w wieku 50 lat i wiecej w ogdle
0s6b pracujgcych w wojewddztwie lubelskim wg stanu na 2013 r. (dane GUS)

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v w ramach, ktdérego
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realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetdw inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowigzujacych Wytycznych w zakresie realizacji przedsiewziec¢ z udziatem
srodkdw EFS w obszarze przystosowania przedsiebiorcow i pracownikéw do zmian na lata 2014-2020 przyjeto koszt
jednostkowy w wysokosci 5 000 zt na pracownika. Wartos¢ docelowa wskaznika nie ulegta zmianie z uwagi na fakt,
iz przyjety koszt jednostkowy obejmuje tylko i wytgcznie koszty samego szkolenia nie uwzgledniajac kosztow
posrednich.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych jak i
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

W przypadku projektow, ktére zostaty zakoriczone lub w ktdérych warto$¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 1 498.

Nastepnie przyjeto 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 1 703.

Ponadto, uwzgledniono osoby pracujgce w wieku 50 lat i wiecej objete wsparciem w ramach Dziatania 10.2 - 78 —
dane generowane na koniec wrzesnia 2019 r. z systemu SL2014.

1498 +1703 +78 =3 279

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej - - 7 329 System Biezacy
pracujacych o rozwiniete informat  monitoring
niskich yczny SL

kwalifikacjach 2014

objetych

wsparciem w

programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 56% alokacji na Pl 8v. Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 56%
alokacji w ramach Pl 8v zostanie przeznaczone na ustugi rozwojowe.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologiag wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe pracujaca o niskich kwalifikacjach objetg wsparciem w programie w wysokosci
6 366,67 zt oraz zatozenie, iz 39% z wartosci 56% alokacji pozwoli na objecie wsparciem 4 693 osoby.

Wartosc przypadajaca na osobe pracujgcg o niskich kwalifikacjach, tj. 6 366,67 zt zostata wyliczona na podstawie
usrednionej wartosci szkolenia w zakonczonych projektach z pomoca publiczng / de minimis z uwzglednieniem, iz
szkolenia realizowane w ramach Bazy Ustug Rozwojowych (wczesniej) Rejestru Ustug Rozwojowych bedg mogty
miec charakter specjalistyczny. Dodatkowo, w celu oszacowania wartosci docelowej wskaznika wykorzystano dane
dla Dziatania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osob z
wyksztatceniem podstawowym, gimnazjalnym i nizszym oraz ponadgimnazjalnym w odniesieniu do ogétu osdb,
ktore rozpoczety udziat w projektach szkoleniowych za | pétrocze 2014 r.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzer z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych,
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- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikdw nalezacych do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnos¢.

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowigzujgcych Wytycznych w zakresie realizacji przedsiewziec¢ z udziatem
srodkow EFS w obszarze przystosowania przedsiebiorcow i pracownikéw do zmian na lata 2014-2020 przyjeto koszt
jednostkowy w wysokosci 5 000 zt na pracownika. Wartos¢ docelowa wskaznika nie ulegta zmianie z uwagi na fakt,
iz przyjety koszt jednostkowy obejmuje tylko i wyfacznie koszty samego szkolenia nie uwzgledniajac kosztow
posrednich.

Skorygowana wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéow zrealizowanych oraz
projektow bedacych w trakcie realizacji.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakornczone lub w ktdrych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 3 614.

Nastepnie przyjeto 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
projektach, ktére sa realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 3 322.

Ponadto, uwzgledniono osoby pracujace o niskich kwalifikacjach objete wsparciem w ramach Dziatania 10.2 - 393 —
dane generowane na koniec wrzesnia 2019 r. z systemu SL2014.

3614 +3 322+393 =7 329

Liczba Sztuka EFS Stabiej - - 5121 System Biezacy

mikroprzedsie rozwiniete informat  monitoring

biorstw oraz yczny SL

matych i 2014

Srednich

przedsiebiorst

w objetych

ustugami

rozwojowymi

W programie
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 56% alokacji na Pl 8v. Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 56%
alokacji w ramach Pl 8v zostanie przeznaczone na ustugi rozwojowe.
Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.
Sredni koszt przewidziany na przedsiebiorstwo objete ustuga rozwojowa w programie w wysokosci 14 958,50 zt
pozwoli na objecie wsparciem 5 121 przedsiebiorstw.

Wartosc przypadajgca na mikro, mate i Srednie przedsiebiorstwo, tj. 14 958,50 zt zostata wyliczona jako usredniony
koszt wyptaconej wartosci pomocy publicznej/de minimis w odniesieniu do liczby mikro, matych i s$rednich
przedsiebiorstw objetych wsparciem na podstawie danych dotyczgcych Dziatania 8.1 ze Sprawozdania z realizacji
Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 za | p6trocze 2014 r.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkdw, przyjecia rozporzgdzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v w ramach, ktdrego
realizowany bedzie ww. wskaznik,
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- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetdw inwestycyjnych np. rejestr ustug rozwojowych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opOznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Liczba Osoba EFS Stabiej - - 6 204 System Biezacy

pracownikow rozwiniete informat  monitoring

zagrozonych yczny SL

zwolnieniem z 2014

pracy oraz

0s6b

zwolnionych z

przyczyn

dotyczacych

zaktadu pracy

objetych

wsparciem w

programie
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 44% alokacji na Pl 8v. Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 44%
alokacji w ramach Pl 8v zostanie przeznaczone na programy typu outplacement.
Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologiag wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.
Sredni koszt przewidziany na pracownika zagrozonego zwolnieniem z pracy/osobe zwolniong z przyczyn
dotyczacych zaktadu pracy w wysokosci 12 300,41 zt pozwoli na objecie wsparciem 4 893 osoby.

Wartos$¢ przypadajaca na pracownika zagrozonego zwolnieniem z pracy/osobe zwolniong z przyczyn dotyczgcych
zaktadu pracy objetg wsparciem w programie, tj. 12 300,41 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego kosztu
uczestnictwa jednej osoby w zakorczonych projektach typu outplacement zrealizowanych w ramach Poddziatania
8.1.2 PO KL na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacja perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzgdzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 8v w ramach, ktdérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw wybranych do dofinansowania w wyniku zwiekszenia alokacji na
konkurs w ramach Dziatania 10.4.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakornczone lub w ktdrych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
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osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 2 466.

Nastepnie przyjeto 99,5% (zatozono 0,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 2 730.

Ponadto, przyjeto 95% wartosci wskaznikow pochodzacych z projektéw skierowanych do dofinansowania w ramach

Dziatania 10.4 — 1 008.
Wartos¢ Rok artosc Zrédto Czestotliwos¢
bazowa | bazow L O danych omiaru
Y| (2023) v P

2466 +2730+1008 = 6204

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka

Kategoria

pomiaru regionu

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegétowy 1. Wzrost liczby przedsiebiorstw sektora MMSP, ktdre skorzystaty z

ustug rozwojowych

Wspdlny

wskaznik

produktu
stosowany
jako wartosci

Jednostka
Wartos¢ pomiaru

bazowa dla

Wartosc

Jednostka docelowa

Pomiaru
wskaznika

podstawa do
ustalania
celéw

Kategoria
regionu

bazowej i
docelowej

Zrédto |Czestotliwo
danych |$¢ pomiaru

‘2 Liczba osb, Stabiej  Osoba n/d - 86 % 2012 - - 90 System Rocznie
ktore uzyskaty  rozwiniet informa
kwalifikacje lub e tyczny
nabyty SL 2014

kompetencje po
opuszczeniu
programu

Warto$¢ bazowg i docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw badan
zrealizowanych w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL oraz raportu PAG Uniconsult pn. Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w
ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.
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Liczba Stabiej  Sztuka n/d - - 72 % 2013 - - 85 System Rocznie

mikroprzedsiebi rozwiniet informa

orstw oraz e tyczny

matych i SL 2014

Srednich

przedsiebiorstw,

ktére

zrealizowaty

swaj cel

rozwojowy

dzieki udziatowi

W programie
Wartos¢ bazowgq i docelowg wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw Ewaluacji on-
going Dziatan 2.1, 2.2 PO KL - edycje I1-XVI (2010-2013) przeprowadzonej przez PARP.
Ocena przydatnosci szkolen:
- $rednio 72% Beneficjentdw na przestrzeni poszczegdlnych edycji ocenito szkolenie przydatne z punktu widzenia
potrzeb firmy;

- 34% Beneficjentow ocenito szkolenia jako bardzo przydatne.

Skorygowana wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych oraz
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

W przypadku projektéow, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 2 960,

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika w
projektach, ktére sa realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 1 614

2960+1614= 4574

Uzyskang wartos¢ odniesiono do adekwatnego wskaznika produktu tj. Liczba mikroprzedsiebiorstw oraz matych i
Srednich przedsiebiorstw objetych ustugami rozwojowymi w programie.

4574/ 5009 = 91%
Zaktadajac ryzyko nieosiagniecia wartosci wskaznika (7 pkt .proc.) przyjeto 85%.

Liczba osob Stabiej  Osoba Liczba osdb - - 36 % 2012 - - 40 Badani Co
znajdujacych sie rozwiniet pracujacyc e najmniej
w lepszej e h objetych ewalua 4razyw
sytuacji na wsparciem cyjne  okresie
rynku pracy 6 w program
miesiecy po programie owania
opuszczeniu (tacznie z
programu (C) pracujgcym

i na wiasny

rachunek)

(©

Wartos¢ bazowa i docelowg wskaznika rezultatu diugoterminowego okreslono na podstawie wynikdw badania
zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.

Cel szczegétowy 2. Zwiekszenie dostepu do zatrudnienia lub jego kontynuacji 0oséb
objetych dziataniami typu outplacement
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Wspdlny

wskaznik D Jednostka Wartoéé
Jednostka produktu Wartosc pomiaru docelowa

Kategoria . stosowany bazowa dla (2023)
regionu Pom!al:u JELG) wartosci

wskaznika | ;o 4stawa do bazowej i

ustalania docelowej

celow
1. _ - 38

Liczba osdb, Stabiej Osoba n/d % 2013 - - 55 System Rocznie
ktore po rozwiniet informa
opuszczeniu e tyczny
programu SL 2014

podjety prace

lub

kontynuowaty

zatrudnienie
Wartosc¢ bazowa i docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego zostata okreslona na podstawie relacji liczby osdb,
ktore pracowaty po opuszczeniu projektu w odniesieniu do pracownikéw zagrozonych zwolnieniem oraz zwolnionych
objetych wsparciem w programie, na podstawie danych z zakoriczonego projektu typu outplacement zrealizowanych
w ramach projektu systemowego Poddziatania 8.1.2 PO KL przez Wojewddzki Urzad Pracy w Lublinie na podstawie
danych KSI SIMIK 2007-2013 i danych wskazanych w zatwierdzonym koricowym wniosku o ptatnosé.

Priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie sie

Cel szczegbtowy Zwiekszenie liczby realizowanych programow zdrowotnych w zakresie
chordb negatywnie wptywajqcych na rynek pracy

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wskaznik Jedno-stka Kate.gorla (2023) Zrédto (Ez’estot!lwo
pomiaru regionu ““ danych SC pomiaru
EFS

Liczba oséb Osoba Stabiej - - 115 System Biezacy
objetych rozwiniete 927 informat  monitoring
programem yczny SL

zdrowotnym 2014

dzieki EFS

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 8vi. Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika
wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w
zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe objeta wsparciem w programie (poziom regionalny) w wysokosci 4 161,34 zt
pozwoli na objecie wsparciem 2 465 oséb.

Natomiast $redni koszt przewidziany na osobe objetg wsparciem w programie (poziom krajowy) w wysokosci 1
598,76 zt pozwoli na objecie wsparciem 36 363 osoby.

Wartos$¢ przypadajaca na osobe objeta programem zdrowotnym (poziom regionalny), tj. 4 161,34 zt zostata
wyliczona na podstawie usrednienia kosztow (z uwzglednieniem wydatkdw zwigzanych z zarzadzaniem oraz
rekrutacjag w ramach projektu): profilaktyki, diagnostyki, rehabilitacji medycznej, przekwalifikowania pracownikéw,
dziatan szkoleniowych/edukacyjnych, dojazdéw, zakupu sprzetu, opieki nad dzieckiem lub osobg zalezna.
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Wartos¢ przypadajgca na osobe objetg programem zdrowotnym (poziom krajowy), tj. 1 598,76 zt zostata wyliczona
na podstawie usrednienia kosztéow (z uwzglednieniem wydatkéw zwigzanych z zarzadzaniem oraz rekrutacja w
ramach projektu): profilaktyki (bez programu wykrywania raka piersi i szyjki macicy), diagnostyki, rehabilitacji
medycznej, dziatan szkoleniowych/edukacyjnych, dojazdéw, zakupu sprzetu, opieki nad dzieckiem lub osobg
zalezna.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:

- opdinienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 8vi w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw o ptatnosc.

Skorygowanga wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz projektow ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-12.00-06-001/19.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakoriczone lub w ktérych warto$¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 63 463.

Nastepnie, przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore s3 realizowane, w ktdrych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 8 964.

Ponadto, uwzgledniono wartosci wskaznikéw pochodzgcych ze ztozonych wnioskéw o dofinansowanie na konkurs
RPLU.10.03.00-1Z.00-06-001/19. Przyjeto ryzyko nieosiggniecia wartosci wskaznika na poziomie 18% (jest to
rownowartos¢ wskaznika w projekcie obejmujgcym wsparciem najwieksza liczbe oséb ztozonym w odpowiedzi na
konkurs) - 43 500.

63 463 + 8 964 + 43 500 = 115 927

Liczba Sztuka EFS Stabiej - - 16 System Biezacy
wdrozonych rozwiniete informat  monitoring
programow yczny SL
zdrowotnych 2014
istotnych z
punktu
widzenia
potrzeb
zdrowotnych
regionu, w
tym
pracodawcow
Opracowanie i wdrozenie projektéw profilaktycznych dot. choréb bedacych istotnym problemem zdrowotnym
regionu, tj.:
- choréb uktadu nerwowego,
- chordéb zakaznych.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
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finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalno$ci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 8vi w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikow nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskoéw o ptatnosc.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz projektéw ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-1Z.00-06-001/19.

Przyjeto wartosci docelowg wskaznika w projektach, ktére sg zakoriczone badz w trakcie realizacji pomniejszong o
12,5% (ryzyko nieosiggniecia wartosci wskaznika) — 7.

Ponadto, uwzgledniono wartosci wskaznikow pochodzacych ze ztozonych wnioskéw o dofinansowanie na konkurs
RPLU.10.03.00-1Z.00-06-001/19. Przyjeto ryzyko nieosiggniecia wartosci wskaznika na poziomie 10% (jest to
rownowartos¢ wskaznika w projekcie obejmujgcym wsparciem najwieksza liczbe oséb ztozonym w odpowiedzi na
konkurs) - 9.

7+9=16

Liczba osob Sztuka EFS Stabiej - - 600 System Biezacy

objetych rozwiniete informat  monitoring

programem yczny SL

zdrowotnym 2014

ukierunkowan

ym na

eliminowanie

zdrowotnych

czynnikow

ryzyka w

miejscu pracy
Wskaznik stanowi podstawe do wyliczenia wskaznika rezultatu Liczba osdb, ktore po opuszczeniu programu podjety
prace lub kontynuowaty zatrudnienie.

Jako podstawe oszacowania wartosci docelowej przyjeto wartos¢ wskaznik produktu Liczba osob objetych
programem zdrowotnym dzieki EFS okreslong w dwdch projektach realizujgcych wsparcie w zakresie eliminowania
zdrowotnych czynnikow ryzyka w miejscu pracy, wynoszacg 670 osob. Przyjeto ryzyko nieosiggniecia wartosci

wskaznika na poziomie 10%.

670 *90% = 603. Przyjeto warto$¢ na poziomie 600.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

a2 Wartos¢ ., ey
Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok Arese Zrodto Czestotliwos¢

danych pomiaru

docelowa

pomiaru regionu bazowa | bazowy (2023)
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C. Wskazniki rezultatu EFS

Wsp6lny
wskaznik Jednostka Wartosé
Jednostka | Produktu | vyorioéc bazowa | POMIaru docelowa )
Kategoria . stosowany dla ¢ i
regionu Pom!aru jako wartosci danych |$¢ pomiaru
wskaznika podstawa do bazowej i
ustalania docelowej
celow

Liczba osdb, Stabiej Osoba n/d - - 328 % 2013 - - 75 System Rocznie
ktore dzieki rozwiniete informa
interwencji EFS tyczny

zgtosity sie na SL 2014

badanie

profilaktyczne
Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie danych zawartych w
Sprawozdaniu z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Choréb Nowotworowych w 2013 r. opracowanym przez
Ministerstwo Zdrowia. Raport WYG PSDB Sp. z 0.0. pn. OCENA POTRZEB WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO W ZAKRESIE
REALIZACJI PROJEKTOW DOTYCZACYCH PROFILAKTYKI W ZAKRESIE CHOROB CYWILIZACYJNYCH | ZAWODOWYCH.
Poziom uczestnictwa mieszkanek wojewddztwa lubelskiego w programach prewencyjnych nowotworow (rok 2013):
- raka szyjki macicy 22,9% populacji,

- raka piersi 42,7% populacji.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz projektow ztozonych w odpowiedzi na konkurs RPLU.10.03.00-1Z.00-06-001/19.

W przypadku projektow, ktére zostaty zakonczone Ilub w ktérych wartos¢ docelowa wskaZznika zostata
osiagnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiagnietej wartosci wskaznika. — 39 211.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore s realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 4 577.

Ponadto, uwzgledniono wartosci wskaznikéw pochodzacych ze ztozonych wnioskdw o dofinansowanie na konkurs
RPLU.10.03.00-1Z.00-06-001/19. Przyjeto ryzyko nieosiggniecia wartosci wskaznika w wysokosci réwnowartosci
wskaznika w projekcie obejmujgcym wsparciem najwieksza liczbe oséb ztozonym w odpowiedzi na konkurs - 42 500.

39211 +4 577 + 42 500 = 86 288

Uzyskang wartos¢ odniesiono do adekwatnego wskaznika produktu tj. Liczba osob objetych programem zdrowotnym
dzieki EFS.

86 288/115 927 = 74,5%

Przyjeto w zaokragleniu wartos¢ 75%

Liczba osob, Stabiej Osoba n/d - - 90 % 2014 - - 95 System Rocznie
ktére po rozwiniete informa
opuszczeniu tyczny
programu SL 2014

podjety prace

lub

kontynuowaty

zatrudnienie

Wartos¢ docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego wynika z zatozen programowych, w ramach ktérych 90% oséb
objetych wsparciem bedga stanowity osoby pracujgce, natomiast 10% osoby bezrobotne i bierne zawodowo.
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Cel tematyczny 9 Promowanie wigczenia spotecznego, walka z ubdstwem i wszelkg
dyskryminacjq

Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne wiaczenie, w tym z myslg o promowaniu réwnych
szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiekszaniu szans na zatrudnienie

Cel szczegdétowy Wzrost integracji spotecznej oraz poprawa dostepu do rynku pracy oséb
wykluczonych lub zagrozonych ubdstwem i wykluczeniem spotecznym w regionie poprzez
realizacje kompleksowych programdw aktywizacji oraz ustug reintegracji i rehabilitacji
spofeczno-zawodowej

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ docelowa
Jednostka Kategoria (2023) Czestotliwo
pomiaru regionu n““ $¢ pomiaru

Liczba osob Osoba EFS Stabiej - 19725 System Biezacy
zagrozonych rozwiniete informat  monitoring

ubostwem lub yczny SL

wykluczeniem 2014

spotecznym

objetych

wsparciem w

programie
Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 100% alokacji zostanie przeznaczono na realizacje wskaznika.
Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL z Poddziatania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w ktérych realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartosc
projektéw w ramach: Poddziatania 7.1.1 PO KL wynosita 678 534,00 PLN, Poddziatania 7.1.2 PO KL wynosita
4960 591,00 PLN, Poddziatania 7.2.1 PO KL 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit 14 345,50
PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na
ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
(Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy
wyniost 15 222,18 PLN.

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do nastepujgcych wariantéw kosztéow
zwigzanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),
- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),
- zakonczonych projektéw z Poddziatania 7.2.1i 7.2.2 PO KL.

Ponadto zatozono, iz osoba otrzyma réwniez wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj.
- usredniony koszt na osobe dot. $wiadczenia z tytutu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktore moga wptynac na
nieosiggniecie wartos¢ koricowych wskaznika:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
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2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkursow w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i w ramach, ktérych
realizowane beda ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wkfadu wtasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Dokonujac przegladu realizacji programu i analizujgc sytuacje spoteczno — gospodarcza w regionie zdecydowano o
koniecznosci dokonania realokacji Srodkdw pomiedzy Osiami Programu. Szacujgc wartos¢ docelowg wskaznika dla
Osi 11 uwzgledniono realokacje srodkéw w wysokosci 30 min euro wktadu UE z Dziatania 11.1 do innych dziatan
w ramach programu. Kwota realokacji, o ktérej mowa powyzej stanowi niecate 27% kwoty srodkéw na Dziatanie
11.1 (PI 9i), zatem wartos¢ docelowg wskaznika okreslong pierwotnie dla Dziatania 11.1 w Programie zmniejszono
proporcjonalnie o ok 27%. Nowa warto$¢ docelowa wskaznika wynosi 19 725 osdb.

Liczba oséb z Osoba EFS Stabiej 3 4 7 406 System Biezacy
niepetnospra rozwiniete 014 392 informat  monitoring
whnosciami yczny SL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 100% alokacji zostanie przeznaczono na realizacje wskaznika Liczba
0s6b zagrozonych ubdéstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie. Natomiast osoby z
niepetnosprawnosciami beda stanowi¢ 9% liczby oséb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych wsparciem w programie. Odsetek osdb niepetnosprawnych tj. 9% zostat oszacowany na podstawie
danych dla Dziatania 7.1 ze Sprawozdania z realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka oséb
niepetnosprawnych w odniesieniu do ogétu osdb, ktére rozpoczety udziat w projekcie za | pétrocze 2014 r.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL z Poddziatania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w ktorych realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartos¢
projektow w ramach: Poddziatania 7.1.1 PO KL wynosita 678 534,00 PLN, Poddziatania 7.1.2 PO KL wynosita
4960 591,00 PLN, Poddziatania 7.2.1 PO KL 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit 14 345,50
PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na
ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2%
(Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy
wyniost 15 222,18 PLN.

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do nastepujgcych wariantéw kosztow
zwigzanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),
- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),
- zakonczonych projektéw z Poddziatania 7.2.1i 7.2.2 PO KL.
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Ponadto zatozono, iz osoba otrzyma réwniez wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj.
- usredniony koszt na osobe dot. Swiadczenia z tytutu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynac na
nieosiagniecie wartos¢ koicowych wskaznika:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i w ramach, ktorych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wtasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Dokonujac przegladu realizacji programu i analizujgc sytuacje spoteczno — gospodarcza w regionie zdecydowano o
koniecznosci dokonania realokacji Srodkdw pomiedzy Osiami Programu. Szacujac wartos¢ docelowg wskaznika dla
Osi 11 uwzgledniono realokacje srodkéw w wysokosci 30 min euro wktadu UE z Dziatania 11.1 (Pl 9i) do innych
dziatan w ramach programu. Kwota realokacji, o ktérej mowa powyzej, stanowi niecate 27% kwoty srodkéw na
Dziatanie 11.1 (PI 9i), zatem wartos$¢ docelowg wskaznika okreslong pierwotnie dla Dziatania 11.1 w Programie
zmniejszono proporcjonalnie o ok. 27%.

Na etapie renegocjacji programu nowg wartos¢ wskaznika odnoszgcego sie do 0séb z niepetnosprawnosciami
szacowano sumujgc wartos¢ dotychczas osiggnietq (z uwagi na fakt, iz jest ona wyzsza niz zatozona w umowach o
dofinansowanie) oraz szacunkowg wartos¢ mozliwg do osiggniecia z pozostatych w Pl 9i sSrodkdw.

Z dotychczas zakontraktowanych i realizowanych projektéw osiggnieta wartos¢ wskaznika w Pl 9i wynosi 6 885
0s6b. By oszacowa¢ wartos¢ wskaznika dot. osoéb z niepetnosprawnosciami, niezbedne byto na wstepie
oszacowanie mozliwej do osiggniecia z pozostatej do zakontraktowania liczby oséb zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie. Koszt jednostkowy wsparcia pozostat bez zmian.

Szacowang wartos¢ dodatkowa uzyskano dzielgc wartos¢ pozostatej do zakontraktowania alokacji w Dziataniu Pl
9i przez koszt jednostkowy okreslony w Zatgczniku nr 2 do programu Metodologia szacowania wartosci
docelowych dla wskaznikow wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014 — 2020. Wartos¢ srodkéw pozostata do zakontraktowania wynosi w 18 664 405 euro (tj.
79 351 719 zt) wartosci ogétem uzyskujgc w ten sposdb 5 212 oséb planowanych do objecia wsparciem 79 351
719zt/15 222,18 z1). Nastepnie przyjeto procentowy udziat oséb z niepetnosprawnoscig w ogélnej liczbie oséb
objetych wsparciem w konkursach dotychczas ogtoszonych na analogiczne typy projektow (obszary
rewitalizowane -13,77%) czy skierowane do konkretnej grupy Wnioskodawcéw (OPS- 7,22%) do tych, w ktérych
obecnie trwa ocena projektéw. Przyjeta wartos¢ usredniona wynosi 10,5% 0séb z niepetnosprawnoscig w ogdlnej
liczbie osdb objetych wsparciem. W wyniku obliczerh uzyskano 521 oséb. Na podstawie powyzszej metodologii
uzyskano nowg wartosc¢ docelowa w wysokosci 7 406 osdb.

IH Liczba osdéb Osoba EFS Stabiej 3 5732 9553 System Biezgcy
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Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 100% alokacji zostanie przeznaczono na realizacje wskaznika.

Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika zostaty wziete pod uwage dane historyczne z perspektywy 2007-
2013 PO KL z Poddziatania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1, w ktérych realizowano podobne wsparcie. Przecietna wartosc
projektow w ramach: Poddziatania 7.1.1 PO KL wynosita 678 534,00 PLN, Poddziatania 7.1.2 PO KL wynosita
4960 591,00 PLN, Poddziatania 7.2.1 PO KL 661 842,00 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosit 14 345,50
PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na
ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika inflacji wynoszgcego po zastosowanie wazenia 94,2%
(Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy
wynidst 15 222,18 PLN.

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do nastepujacych wariantow kosztéw
zwigzanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

- niezakonczonych projektéw z Poddziatania 7.1.1 PO KL (umowa ramowa),

- niezakonczonych projektow z Poddziatania 7.1.2 PO KL (umowa ramowa),

- zakonczonych projektéw z Poddziatania 7.2.1i 7.2.2 PO KL.

Ponadto zatozono, iz osoba otrzyma rowniez wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj.
- usredniony koszt na osobe dot. swiadczenia z tytutu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktore mogg wptynac na
nieosiggniecie wartos¢ koncowych wskaznika:

- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-
2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/
pomocy de minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkursdw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i w ramach, ktérych
realizowane beda ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wtasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Dokonujac przegladu realizacji programu na etapie renegocjacji stwierdzono, iz majgc na uwadze zapewnienie
poprawnosci wyliczania wskaznika rezultatu w ramach PI 9i Liczba 0s6b zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem
spotecznym poszukujgcych pracy po opuszczeniu programu niezbedne jest zawarcie w programie adekwatnego
wskaznika produktu. Zgodnie z definicjg wskaznika rezultatu, o ktérym mowa powyzej, obejmuje osoby bierne
zawodowo w momencie rozpoczecia udziatu w projekcie, ktére otrzymaty wsparcie z EFS i ktore poszukujg pracy
po opuszczeniu projektu. Wartosé nowego wskaznika produktu dla wskaznika rezultatu Liczba oséb zagrozonych
ubostwem lub wykluczeniem spotecznym poszukujgcych pracy po opuszczeniu programu wyznaczono W oparciu o
ponizszg metodologie:

Okreslono odsetek oséb biernych zawodowo (na podstawie raportu z SL2014) w stosunku do ogdlnej liczby oséb
zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie (6475/9865=65,64%).
Nastepnie oszacowano mozliwg do osiggniecia z alokacji pozostatej do zakontraktowania liczbe oséb zagrozonych
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ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie.

Szacowang wartos¢ dodatkowg uzyskano dzielgc wartos¢ pozostatej do zakontraktowania alokacji w PI9i przez
koszt jednostkowy okreslony w Zatgczniku nr 2 do programu Metodologia szacowania wartosci docelowych dla
wskaznikow wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego na lata
2014 — 2020. Wartos¢ srodkéw pozostata do zakontraktowania wynosi w 18 664 405 euro (tj. 79 351 719 zt)
wartosci ogétem uzyskujgc w ten sposob 5 212 osob planowanych do objecia wsparciem 79 351 719z4/15 222,18
).

Nastepnie okreslono planowang do osiaggniecia liczbe oséb biernych zawodowo objetych wsparciem w programie
mnozac procentowy udziat oséb biernych zawodowo w stosunku do ogétu uczestnikéw przez liczbe osdb
planowana do objecia wsparciem w ramach niezakontraktowanych srodkéw. Uzyskany wynik pomniejszono o
10% ryzyka (z uwagi na trudnos¢ grupy docelowej obejmowanej wsparciem). Uzyskang warto$¢ zsumowano z
osiggnietg dotychczas Liczbg oséb biernych zawodowo objetych wsparciem w programie (6 475).

Na podstawie powyzszej metodologii uzyskano wartos¢ docelowg w wysokosci 9 553 osoby.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. L. Wartos¢ .,
Jednostka Kategoria Wartos¢ o Czestotliwos¢
’ " docelowa Zrodto danych .
pomiaru regionu bazowa (2023) pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

. .. Jednostka
Wspélny wskaznik L. e — Wartos¢
Kategoria jednostka A \S/artosc ¢ dla docelowa Czestotli
. : azowa a4
regionu Pomfal"u sto:::tl:cv\;j:l;o wartosci Y ;’::is:ru
wskaznika p 2 ; bazowej i p
ustalania celow s
] o [*™)  Julc] o |
- - 32

Liczba osdéb Stabiej  Osoba n/d % 2014 - - 32 System Rocznie
zagrozonych rozwiniet informa
ubostwem lub e tyczny
wykluczeniem SL 2014

spotecznym,

ktore uzyskaty

kwalifikacje lub

nabyty

kompetencje po

opuszczeniu

programu
Wartosé docelowa okreslono na podstawie wynikéw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn.
Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.
(% 0s6b bezrobotnych, ktére bezposrednio po opuszczeniu programu uzyskaty kwalifikacje (tj. uczestnik w ramach
programu zdat egzamin i uzyskat potwierdzenie kwalifikacji przed zewnetrzng instytucja).

Liczba osdéb Stabiej Osoba n/d - - 45 % 2014 - - 30 System Rocznie
zagrozonych rozwiniete informa
ubdstwem lub tyczny
wykluczeniem SL 2014
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spotecznym

poszukujacych

pracy po

opuszczeniu

programu
Wartosc¢ docelowg okreslono na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PAG Uniconsult pn.
Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. (tj. 61%)
Jednak z uwagi, iz wskazana w raporcie wartos¢ odnosita sie do wszystkich oséb bezrobotnych bez wyodrebnienia
przedmiotowej podgrupy, zostata ona obnizona w stosunku do specyficznej grupy, ktérg sg osoby zagrozone ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym.

Opracowujac RPO WL opierano sie na danych za rok 2012. Wskaznik zagrozenia ubdstwem relatywnym w wojewoddztwie
lubelskim wynosit wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja ulegta zmianie tj. wartos¢ wskaznika ciggle spadata i w 2016 r.
wynosita 18,5%. Sytuacja wyglada podobnie w przypadku wskaznika minimum egzystencji — spadek z 8,5% w 2012 r. do
7,8% w roku 2016. Podsumowujac, sytuacja spoteczno-ekonomiczna w regionie poprawita sie, a ubdstwo spadto. Grupa
objeta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydtuza proces rekrutacji do projektdw, dlatego wskaznik zostat
zaktualizowany.

Szacujgc wartosci wskaznikow przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano gtéwnie na zatozeniach Umowy
Partnerstwa, nie obowigzywaty szczegétowe Wytyczne obszarowe, ktére obecnie naktadajag na Wnioskodawcow szereg
ograniczen, co do form wsparcia i grup docelowych, a ktére nalezy stosowac¢ w odniesieniu do Pl 9i, co nie pozostaje bez
znaczenia w przypadku szacowania wartosci docelowych wskaznikow.

Zmiana wartosci docelowej wskaznikow rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapisow
wytycznych obszarowych, ktdre regulujg wdrazanie dziatan w obszarze PI 9i.

Biorac pod uwage cel Pl 9i oraz grupe docelowg, do ktdrej kierowane jest wsparcie, osiggniecie zatozonych pierwotnie
wskaznikéw jest niemozliwe. Osoby, do ktérych kierowane jest wsparcie to osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym
oraz spotecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest réwniez w wytycznych
obszarowych i co wynika z celu Pl to osoby, ktére w pierwszej kolejnosci potrzebujg wsparcia w zakresie budowania
postaw spotecznych i do ktérych kierowane sg ustugi aktywnej integracji gtdwnie o charakterze spotecznym, zdrowotnym,
edukacyjnym a dopiero na koricu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - spoteczno-ekonomicznej wojewddztwa lubelskiego w obszarach oddziatywania EFS ,,...do
gtéwnych przyczyn korzystania ze $wiadczen pomocy spotecznej niezmiennie od wielu lat nalezy bezrobocie (27%) i
ubdstwo (21%). Do waznych determinant wykluczenia spotecznego i zagrozenia ubéstwem nalezy réwniez stan zdrowia
mieszkaricow. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu $wiadczen pomocy spotecznej wynikato ze stwierdzenia barier
funkcjonowania w spoteczenstwie wynikajacych z dtugotrwatej lub ciezkiej choroby (16%) oraz doswiadczenia
niepetnosprawnosci (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych swiadczer pomocy spotecznej sa réwniez zagadnienia
dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradnos¢ w sprawach opiekunczo — wychowawczych i gospodarstwa
domowego dotyczyta niemal co dziesigtej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy spotecznej (8%),
natomiast 6% udzielanej pomocy wynikato z potrzeby ochrony macierzynstwa”. W 2016 r. odnotowano znaczacy spadek
zasiegu ubdstwa skrajnego oraz ubdstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubdstwie skrajnym zyto prawie 5% osob
(wobec niecatych 7% w 2015 r.), a w ubdstwie relatywnym — nieco mniej niz 14% osdb (wobec niecatych 16% w 2015 r.).
Jak widac¢ zatem, pomimo, iz bezrobocie stanowi najczestszg przyczyne korzystania ze sSwiadczern pomocy spotecznej nie
jest jedyng. Jednoczesnie zmienia sie sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba oséb bezrobotnych zarejestrowanych jako
bezrobotne w zwigzku z tym zmniejsza sie tez potencjalna liczba oséb do objecia wsparciem w ramach Osi Priorytetowe;j.

Dziatania w ramach tej osi majg prowadzi¢ do podniesienia aktywnosci spotecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest
w przypadku Pl 8i bezposrednio do zatrudnienia. Nalezy uwzglednic przy tym ze s3 to osoby najbardziej oddalone od rynku
pracy.

Uwzgledniono rowniez fakt, iz czes¢ srodkow przewidzianych na Dziatanie 11.1 przeznaczona bedzie na realizacje
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projektow przez osrodki pomocy spotecznej, ktore nie sg powotane stricte do dziatarn w zakresie aktywizacji zawodowej ,
zatem nie nalezy zaktadac¢ znacznych efektdw w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy tez poszukiwania i podjecia pracy po
zakonczeniu udziatu w projekcie. Jednoczesnie warto zaznaczy¢, iz opracowujac metodologie szacowania wartosci
docelowych dla wskaznikéw wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano sie na badaniach zleconych przez MR lub
UM WL, ktore bazowaty gtdwnie na uczestnikach Dziatania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie bedacych klientami pomocy
spotecznej, a jesli takie osoby uczestniczyty w badaniu to ich odsetek byt marginalny. Osoby bedace klientami pomocy
spotecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Dziataniu 7.1, nie byty monitorowane pod wzgledem efektywnosci
wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objecia szkoleniami czy tez wskaznikiem efektywnosci zatrudnieniowe;.

Liczba os6b Stabiej Osoba n/d - - 25 % 2014 - - 16 System Rocznie
zagrozonych rozwiniete informa
ubdéstwem lub tyczny
wykluczeniem SL 2014
spotecznym

pracujacych po

opuszczeniu

programu

(tacznie z

pracujacymina

wtasny

rachunek)
Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wartosci wskaznika efektywnosci zatrudnieniowej dla Dziatania 7.2 PO KL
wskazanej w Sprawozdaniu z realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 za | p6trocze 2014 r. (tj. 45%)

Jednak z uwagi, iz wskazana wartos¢ wskaznika efektywnosci odnosi sie wytgcznie do oséb, ktére uzyskaty wsparcie w
ramach Dziatania 7.2 PO KL i nie ujmuje osob z Dziatania 7.1 zostata ona obnizona z uwagi na specyfike oséb zagrozonych
ubostwem lub wykluczeniem spotecznym.

Opracowujac RPO WL opierano sie na danych za rok 2012. Wskaznik zagrozenia ubdstwem relatywnym w wojewddztwie
lubelskim wynosit wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja ulegta zmianie tj. wartos¢ wskaznika ciagle spadata i w 2016 r.
wynosifa 18,5%. Sytuacja wyglada podobnie w przypadku wskaznika minimum egzystencji — spadek z 8,5% w 2012 r. do
7,8% w roku 2016. Podsumowujac, sytuacja spoteczno-ekonomiczna w regionie poprawita sie, a ubéstwo spadto. Grupa
objeta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydtuza proces rekrutacji do projektow, dlatego wskaznik zostat
zaktualizowany.Szacujac wartosci wskaznikow przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano gtéwnie na
zatozeniach Umowy Partnerstwa, nie obowigzywaty szczegdétowe Wytyczne obszarowe, ktére obecnie naktadajg na
Whioskodawcow szereg ograniczen, co do form wsparcia i grup docelowych, a ktdre nalezy stosowa¢ w odniesieniu do PI
9i, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartosci docelowych wskaznikéw.

Zmiana wartosci docelowej wskaznikow rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapisow
wytycznych obszarowych, ktére regulujg wdrazanie dziatarn w obszarze Pl 9i.

Biorac pod uwage cel Pl 9i oraz grupe docelowg, do ktdrej kierowane jest wsparcie, osiggniecie zatozonych pierwotnie
wskaznikéw jest niemozliwe. Osoby, do ktérych kierowane jest wsparcie to osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym
oraz spotecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest réwniez w wytycznych
obszarowych i co wynika z celu Pl to osoby, ktére w pierwszej kolejnosci potrzebujg wsparcia w zakresie budowania
postaw spotecznych i do ktérych kierowane s3g ustugi aktywnej integracji gtdwnie o charakterze spotecznym, zdrowotnym,
edukacyjnym a dopiero na koricu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - spoteczno-ekonomicznej wojewddztwa lubelskiego w obszarach oddziatywania EFS ,,...do
gtéwnych przyczyn korzystania ze $wiadczen pomocy spotecznej niezmiennie od wielu lat nalezy bezrobocie (27%) i
ubdstwo (21%). Do waznych determinant wykluczenia spotecznego i zagrozenia ubéstwem nalezy réwniez stan zdrowia
mieszkancéw. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu swiadczen pomocy spotecznej wynikato ze stwierdzenia barier
funkcjonowania w spoteczenstwie wynikajagcych z dtugotrwatej lub ciezkiej choroby (16%) oraz doswiadczenia
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niepetnosprawnosci (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych swiadczen pomocy spotecznej sg rowniez zagadnienia
dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradnos¢ w sprawach opiekuriczo — wychowawczych i gospodarstwa
domowego dotyczyta niemal co dziesigtej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy spotecznej (8%),
natomiast 6% udzielanej pomocy wynikato z potrzeby ochrony macierzyistwa”. W 2016 r. odnotowano znaczacy spadek
zasiegu ubdstwa skrajnego oraz ubostwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubdstwie skrajnym zyto prawie 5% osdb
(wobec niecatych 7% w 2015 r.), a w ubdstwie relatywnym — nieco mniej niz 14% oséb (wobec niecatych 16% w 2015 r.).
Jak wida¢ zatem, pomimo, iz bezrobocie stanowi najczestszg przyczyne korzystania ze sSwiadczen pomocy spotecznej nie
jest jedyna. Jednoczesnie zmienia sie sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba oséb bezrobotnych zarejestrowanych jako
bezrobotne w zwigzku z tym zmniejsza sie tez potencjalna liczba oséb do objecia wsparciem w ramach Osi Priorytetowe;j.

Dziatania w ramach tej osi majg prowadzi¢ do podniesienia aktywnosci spotecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest
w przypadku Pl 8i bezposrednio do zatrudnienia. Nalezy uwzglednic przy tym ze sg to osoby najbardziej oddalone od rynku

pracy.

Uwzgledniono réwniez fakt, iz czes¢ srodkdw przewidzianych na Dziatanie 11.1 przeznaczona bedzie na realizacje
projektow przez osrodki pomocy spotecznej, ktore nie sg powotane stricte do dziatan w zakresie aktywizacji zawodowej ,
zatem nie nalezy zaktadac znacznych efektow w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy tez poszukiwania i podjecia pracy po
zakonczeniu udziatu w projekcie. Jednoczesnie warto zaznaczyé¢, iz opracowujac metodologie szacowania wartosci
docelowych dla wskaznikéw wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano sie na badaniach zleconych przez MR lub
UM WL, ktére bazowaty gtdwnie na uczestnikach Dziatania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie bedacych klientami pomocy
spotecznej, a jesli takie osoby uczestniczyty w badaniu to ich odsetek byt marginalny. Osoby bedace klientami pomocy
spotecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Dziafaniu 7.1, nie byty monitorowane pod wzgledem efektywnosci
wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objecia szkoleniami czy tez wskaznikiem efektywnosci zatrudnieniowe;.

Na zmniejszenie poziomu wskaznika ma rowniez wptyw kierunek zmian wprowadzonych w Wytycznych obszarowych w
obszarze wtgczenia spotecznego, ktére zaktadajg pomiar efektywnosci zatrudnieniowej jedynie wsrdd osob objetych
aktywng integracja o charakterze zawodowym, ktéra nie jest obowigzkowa dla wszystkich uczestnikdow projektow.
Jednoczesnie w ramach Osi 11 przewidziane sg do realizacji zadania, dla ktérych efekt zatrudnieniowy nie jest wymagany
co réwniez ma przetozenie na mozliwos¢ osiggniecia wskaznika rezultatu Liczba oséb zagrozonych ubdstwem Iub
wykluczeniem spotecznym pracujqgcych po opuszczeniu programu (tgcznie z pracujgcymi na wtasny rachunek).

Liczba oséb Stabiej Osob n/d - - 20 % 2012 - - 12% Bada Co
zagrozonych rozwiniet a % nie najmni
ubdéstwem lub e ewal ej4
wykluczeniem uacyj razyw
spotecznym ne ciagu
pracujacych 6 okresu
miesiecy po progra
opuszczeniu mowa
programu nia
(tacznie z

pracujacymi

na wtasny

rachunek)

Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wynikow z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o0.0. pn.
Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL (tj. 20%). Wskazana wartosc¢
pozostawiona zostata na tym samym poziomie z uwagi na specyfike oséb, ktore bedg otrzymywaty wsparcie tj. osoby
zagrozone ubostwem lub wykluczeniem spotecznym.

Opracowujac RPO WL opierano sie na danych za rok 2012. Wskaznik zagrozenia ubdéstwem relatywnym w wojewddztwie
lubelskim wynosit wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja ulegta zmianie tj. wartos¢ wskaznika ciagle spadata i w 2016 r.
wynosifa 18,5%. Sytuacja wyglada podobnie w przypadku wskaznika minimum egzystencji — spadek z 8,5% w 2012 r. do
7,8% w roku 2016. Podsumowujac, sytuacja spoteczno-ekonomiczna w regionie poprawita sie, a ubéstwo spadto. Grupa
objeta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydtuza proces rekrutacji do projektéw, dlatego wskaznik zostat
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zaktualizowany.Szacujac wartosci wskaznikow przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano gtéwnie na
zatozeniach Umowy Partnerstwa, nie obowigzywaty szczegdétowe Wytyczne obszarowe, ktore obecnie naktadaja na
Whioskodawcow szereg ograniczen, co do form wsparcia i grup docelowych, a ktére nalezy stosowac¢ w odniesieniu do Pl
9i, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartosci docelowych wskaznikéw.

Zmiana wartosci docelowej wskaznikow rezultatu wynika z analizy dotychczasowej realizacji Programu oraz analizy zapisow
wytycznych obszarowych, ktdre regulujg wdrazanie dziatarn w obszarze Pl 9i.

Biorgc pod uwage cel Pl 9i oraz grupe docelowg, do ktdrej kierowane jest wsparcie, osiggniecie zatozonych pierwotnie
wskaznikow jest niemozliwe. Osoby, do ktdrych kierowane jest wsparcie to osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym
oraz spotecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest rowniez w wytycznych
obszarowych i co wynika z celu Pl to osoby, ktére w pierwszej kolejnosci potrzebujg wsparcia w zakresie budowania
postaw spotecznych i do ktérych kierowane sg ustugi aktywnej integracji gtdwnie o charakterze spotecznym, zdrowotnym,
edukacyjnym a dopiero na koricu zawodowym.

Jak wynika z Analizy sytuacji - spoteczno-ekonomicznej wojewddztwa lubelskiego w obszarach oddziatywania EFS ,,...do
gtéwnych przyczyn korzystania ze Swiadczen pomocy spotecznej niezmiennie od wielu lat nalezy bezrobocie (27%) i
ubdstwo (21%). Do waznych determinant wykluczenia spotecznego i zagrozenia ubdstwem nalezy réwniez stan zdrowia
mieszkancéw. Bowiem 31% wszystkich decyzji o przyznaniu Swiadczen pomocy spotecznej wynikato ze stwierdzenia barier
funkcjonowania w spoteczenstwie wynikajagcych z dtugotrwatej lub ciezkiej choroby (16%) oraz doswiadczenia
niepetnosprawnosci (15%). Istotnym problemem w skali udzielanych swiadczen pomocy spotecznej sg rowniez zagadnienia
dysfunkcji rodzin w obszarze opieki i wychowania. Bezradnos¢ w sprawach opiekuriczo — wychowawczych i gospodarstwa
domowego dotyczyta niemal co dziesigtej decyzji wydanej przez jednostki organizacyjne pomocy spotecznej (8%),
natomiast 6% udzielanej pomocy wynikato z potrzeby ochrony macierzyistwa”. W 2016 r. odnotowano znaczacy spadek
zasiegu ubdstwa skrajnego oraz ubodstwa relatywnego w kraju. W 2016 r. w ubdstwie skrajnym zyto prawie 5% osob
(wobec niecatych 7% w 2015 r.), a w ubdstwie relatywnym — nieco mniej niz 14% oséb (wobec niecatych 16% w 2015 r.).
Jak wida¢ zatem, pomimo, iz bezrobocie stanowi najczestszg przyczyne korzystania ze swiadczen pomocy spotecznej nie
jest jedyna. Jednoczesnie zmienia sie sytuacja na rynku pracy, tj. spada liczba oséb bezrobotnych zarejestrowanych jako
bezrobotne w zwigzku z tym zmniejsza sie tez potencjalna liczba oséb do objecia wsparciem w ramach Osi Priorytetowe;j.

Dziatania w ramach tej osi majg prowadzi¢ do podniesienia aktywnosci spotecznej a przez to do zatrudnienia, a nie jak jest
w przypadku Pl 8i bezposrednio do zatrudnienia. Nalezy uwzglednié przy tym Ze s3 to osoby najbardziej oddalone od rynku

pracy.

Uwzgledniono réwniez fakt, iz czes¢ srodkédw przewidzianych na Dziatanie 11.1 przeznaczona jest na realizacje projektow
przez osrodki pomocy spotecznej, ktére nie s3 powotane stricte do dziatan w zakresie aktywizacji zawodowej , zatem nie
nalezy zaktadaé¢ znacznych efektéw w obszarze uzyskiwania kwalifikacji czy tez poszukiwania i podjecia pracy po
zakonczeniu udziatu w projekcie. Jednoczesnie warto zaznaczy¢, iz opracowujac metodologie szacowania wartosci
docelowych dla wskaznikéw wybranych do realizacji w ramach RPO WL opierano sie na badaniach zleconych przez MR lub
UM WL, ktdre bazowaty gtdwnie na uczestnikach Dziatania 7.2 PO KL, tj. uczestnikach nie bedacych klientami pomocy
spotecznej, a jesli takie osoby uczestniczyty w badaniu to ich odsetek byt marginalny. Osoby bedace klientami pomocy
spotecznej, obejmowane w ramach PO KL wsparciem w Dziataniu 7.1, nie byty monitorowane pod wzgledem efektywnosci
wsparcia w postaci uzyskania kwalifikacji, objecia szkoleniami czy tez wskaznikiem efektywnosci zatrudnieniowe;j.

Na zmniejszenie poziomu wskaznika ma rowniez wptyw kierunek zmian wprowadzonych w Wytycznych obszarowych w
obszarze wtgczenia spotecznego, ktére zaktadajg pomiar efektywnosci zatrudnieniowej jedynie wsrdéd oséb objetych
aktywng integracja o charakterze zawodowym, ktéra nie jest obowigzkowa dla wszystkich uczestnikow projektéw.
Jednoczesnie w ramach Osi 11 przewidziane sg do realizacji zadania, dla ktorych efekt zatrudnieniowy nie jest wymagany
co réwniez ma przetozenie na mozliwos¢ osiggniecia wskaznika rezultatu dtugoterminowego Liczba osob zagrozonych
ubdéstwem lub wykluczeniem spotecznym pracujgcych 6 miesiecy po opuszczeniu programu (tgcznie z pracujgcymi na
wifasny rachunek).
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Priorytet inwestycyjny 9iv Utatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych oraz
wysokiej jakosci ustug, w tym opieki zdrowotnej i ustug socjalnych swiadczonych w
interesie ogdlnym

Cel szczegétowy 1. Wzrost dostepnosci wysokiej jakosci ustug spotecznych uzytecznosci
publicznej, w szczegdlnosci w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla
0s6b wykluczonych Ilub zagrozonych ubdstwem | wykluczeniem
spofecznym w regionie

2. Wzrost dostepnosci ustug zdrowotnych dla oséb wykluczonych lub
zagrozonych ubdstwem i wykluczeniem spotecznym w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ docelowa )
Jednostka Kategoria (2023) Zrédto | Czestotliwosé
EFS

pomiaru regionu “n“ danych pomiaru

Liczba osob Osoba Stabiej - - 17 361 System  Biezgcy

zagrozonych rozwiniete informa monitoring

ubostwem lub tyczny

wykluczeniem SL2014

spotecznym

objetych

ustugami

spotecznymi

Swiadczonymi w

interesie

ogolnym w

programie
Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do ustug spotecznych wskazanych w
dokumencie opracowanym przez ROPS pn. Ocena zasobow pomocy spotecznej w wojewddztwie lubelskim w roku
2013.

Ponadto przyjeto zatozenie, iz uczestnik moze skorzystac¢ z co najmniej 2 ustug spotecznych, natomiast sredni okres
korzystania z ustugi wynosi 12 m-cy.

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 24 652 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 26 158,33 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptynaé na
nieosiggniecie wartos¢ koricowych wskaznika:

- opdinienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacja perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
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minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opOdznienia w zakresie ogfaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcdw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wfasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz pozostatych srodkow na Dziatanie 11.2 podzielonych przez koszt jednostkowy.

W przypadku projektow, ktére zostaty zakonczone lub w ktéorych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 5 507. Koszt jednostkowy dla tych
projektow wynosit w zaokragleniu 11 000 PLN.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktére sg realizowane, w ktdrych nie zostata jeszcze osiggnieta warto$¢ docelowa — 10 274. Koszt
jednostkowy dla tych projektéw w zaokragleniu 15 000 PLN.

Ponadto, ustalono koszt jednostkowy wynoszgcy 37 000 PLN (koszt wyliczony w oparciu o probe 50% wnioskéw z
naboru RPLU.11.02.00-1Z.00-06-004/18). Koszt jest znaczgco wyzszy niz wczesniej, z uwagi na szeroki katalog form
wsparcia oferowanych w ramach przedmiotowego Dziatania i zréznicowane ceny rynkowe z tym zwigzane.

Na pozostate srodki dostepne w ramach Dziatania 11.2 tj. 64 953 683,59 PLN zaplanowano ogtoszenie naboru w
roku 2020, ktéry zostanie zawezony wytgcznie do wspierania ustug spotecznych. W zwigzku z powyzszym pozostatg
do wykorzystania alokacje podzielono przez koszt jednostkowy dotyczacy ustugi spotecznej, co daje wartos¢ 1 756.
Przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci tj. 1 580.

5507 +10274 +1580=17 361

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej - - 14 449 System  Biezgcy

zagrozonych rozwiniete informa monitoring

ubdstwem lub tyczny

wykluczeniem SL 2014

spotecznym

objetych

ustugami

zdrowotnymi w

programie
Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano Srednig wazong w odniesieniu do ustug zdrowotnych w zakresie
rehabilitacji leczniczej/ ustug ochrony zdrowia psychicznego na podstawie danych ze szpitali z terenu wojewddztwa
lubelskiego.

Ponadto przyjeto zatozenie, iz ustuga zdrowotna bedzie swiadczona przez okres 12 m-cy dla jednego uczestnika.

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 51 960 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
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podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 55 135,38 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptyna¢ na
nieosiggniecie wartos¢ korncowych wskaznika:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisdw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv w ramach, ktdrych
realizowane beda ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegolnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wifasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowic¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych oraz
projektow bedacych w trakcie realizacji. Na podstawie przedmiotowej analizy zweryfikowano koszt jednostkowy,
ktory w przypadku najdrozszej formy wsparcia z zakresu ustug zdrowotnych nie przekracza 9 000 PLN.

W przypadku projektow, ktére zostaty zakonczone lub w ktorych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 317.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore s3 realizowane, w ktdrych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 14 132.

317 + 14 132= 14 449

Liczba oséb z Osoba EFS Stabiej 1848 3014 4 System  Biezacy
niepetnosprawn rozwiniete 862 inform monitoring
osciami atyczny

objetych SL 2014

wsparciem w

programie

W celu oszacowania wartosci docelowej wskaznika wykorzystano dane dla Dziatania 7.1 ze Sprawozdania z
realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka osob niepetnosprawnych w odniesieniu do ogétu osdb,
ktére rozpoczety udziat w projekcie za | pétrocze 2014 r. (tj.21%). Przyjeto zatozenie, iz osoby z
niepetnosprawnosciami beda stanowity 21% zaréwno w odniesieniu do wskaznika produktu Liczba osob
zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w interesie
ogolnym w programie, jak i wskaznika Liczba osob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych
ustugami zdrowotnymi w programie.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynaé na
nieosiggniecie wartos¢ koricowych wskaznika:

- opOdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,
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- interpretacja zapisdw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkow, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogfaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetdw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wifasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowic ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowana wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz prognozowanej wartosci wskaznika dla planowanego naboru.

W przypadku projektow, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika — 1 951.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore s3 realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 2 595.

Ponadto, uwzgledniono 20% wartosci wskaznika Liczba osob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w interesie ogolnym w programie oszacowanej dla naboru, ktéry
bedzie ogtoszony w roku 2020 - 316.

1951 +2595+ 316 =4 862

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej 16 506 25816 42 System  Biezacy
pochodzacych z rozwiniete 322 inform  monitoring
obszaréw atyczny

wiejskich SL 2014

W celu oszacowania wartosci docelowej wskaznika wykorzystano dane dla Dziatania 7.1 ze Sprawozdania z
realizacji Dziatania w ramach PO KL 2007-2013 nt. odsetka os6b z terenéw wiejskich w odniesieniu do ogdétu oséb,
ktére rozpoczety udziat w projekcie za | potrocze 2014 r. (tj. 55%). Przyjeto zatozenie, iz osoby pochodzace z
obszaréw wiejskich bedg stanowity 55% zaréwno w odniesieniu do wskaznika produktu Liczba osob zagrozonych
ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w interesie ogdlnym w
programie, jak i wskaznika Liczba osob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami
zdrowotnymi w programie.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére mogg wptynac na
nieosiggniecie wartos¢ kocowych wskaznika:

- opOznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisow w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogfaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9iv w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,
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- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- op6znienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnoscé.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wifasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentow w zakresie aplikowania, a tym samym stanowic ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz prognozowanej wartosci wskaznika dla planowanego naboru.

W przypadku projektéw, ktére zostaty zakonczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 5 460.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktdre s3 realizowane, w ktdrych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 35 835.

Ponadto, uwzgledniono 65% wartosci wskaznika Liczba 0séb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w interesie ogélnym w programie oszacowanej dla naboru, ktéry
bedzie ogtoszony w roku 2020. — 1 027.

5460 + 35 835 + 1 027 =42 322

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa | Zrédio danych
(2023)

Jednostka Kategoria Wartos¢
pomiaru regionu bazowa

Czestotliwosc
pomiaru

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegotowy 1. Wzrost dostepnosci wysokiej jakosci ustug spotecznych uzytecznosci publicznej, w
szczegodlnosci w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla oséb wykluczonych Ilub zagroZonych
ubdstwem i wykluczeniem spotecznym w regionie

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartoéé
produktu Warto$¢ bazowa| Pomiaru docelowa
stosowany dla (2023)
jako wartosci
podstawa do bazowej i
ustalania docelowej
celow

Pomiaru
wskaznika
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'0 | Liczba wspartych Stabiej Sztuka n/d - - 752 sztuka 2015 - - 7 System Rocznie

w programie rozwini 542 informa
miejsc ete tyczny
Swiadczenia SL 2014
ustug

spotecznych,

istniejgcych po

zakonczeniu

projektu
Wartos$¢ bazowa wskaznika rezultatu wyliczono w oparciu o Tabele 6 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
stanowigcg zatgcznik do Oceny zasobow pomocy spotecznej za rok 2015 opracowanej przez Regionalny Osrodek Polityki
Spotecznej w Lublinie.

Wyliczajgc wartos¢ bazowa wzieto pod uwage ,liczbe miejsc w placdwkach ogétem” w sSrodowiskowych domach
samopomocy, dziennych domach pomocy, noclegowniach, schroniskach i domach dla oséb bezdomnych oraz klubach
samopomocy. Liczbe miejsc usredniono.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz prognozowanej wartosci wskaznika dla planowanego naboru.

W przypadku projektéw, ktére zostaty zakoriczone Ilub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 2 029.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiaggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore s realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 4 723.

Ponadto, uwzgledniono 50% wartosci wskaznika Liczba osdb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
objetych ustugami spotecznymi swiadczonymi w interesie ogélnym w programie oszacowanej dla naboru, ktéry bedzie
ogtoszony. - 790.

2029+4723+790=7 542

Cel szczegotowy 2. Wzrost dostepnosci ustug zdrowotnych dla oséb wykluczonych lub zagrozonych

ubdstwem i wykluczeniem spotecznym w regionie

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartosé
[ Jednostka ;:roduktu Wartos¢ bazowa por:liaru docelowa
ategoria . stosowany a 2023
regionu Pomfaru jako wartosci ( )
wskaznika podstawa do bazowej i
ustalania docelowej
Liczba wspartych w Stabiej Sztuka  n/d - -0 sztuka - - -1 System Rocznie
programie miejsc  rozwinie 235 informat
Swiadczenia ustug te yczny SL
zdrowotnych, 2014

istniejacych po
zakonczeniu
projektu
W odniesieniu do wskaznika rezultatu przyjeto warto$¢ bazowa na poziomie 0 z uwagi na brak doswiadczen Instytucji w

realizacji projektow z tego zakresu.

Skorygowanga wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych oraz projektow
bedacych w trakcie realizacji.

W przypadku projektow, ktére zostaty zakonczone Ilub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 48.

Nastepnie przyjeto 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktdre s3 realizowane, w ktdrych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 1 187.

48 +1 187 =1 235
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Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiebiorczosci spotecznej i integracji
zawodowej w przedsiebiorstwach spotecznych oraz ekonomii spotecznej i solidarnej w
celu utatwiania dostepu do zatrudnienia

Cel szczegétowy Rozwdj i upowszechnianie ekonomii spofecznej, w tym wzrost
zatrudnialnosci w sektorze ekonomii spotfecznej w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ )
Jednostka Kategoria | gocelowa (2023) Zrodto Czestotliwosc
pomiaru regionu mnn danych pomiaru

Liczba os6b Osoba EFS Stabiej - - 1535 System Biezacy
zagrozonych rozwiniete informatyc  monitoring

ubostwem lub zny

wykluczeniem SL 2014

spotecznym

objetych

wsparciem w

programie
Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 40% alokacji przeznaczono na osoby zagrozone ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym, natomiast 60% na wsparcie podmiotdw ekonomii spotecznej. Dodatkowo z catosci
alokacji wyodrebniono srodki na dziatalnos¢ ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej.

Szacujac koszt jednostkowy zastosowano Srednig wazong w odniesieniu do trzech wariantéw kosztow t;j.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwa¢ 12 m-cy

Ponadto zatozono, iz powstanie 60 spotdzielni socjalnych zgodnie z Wieloletnim regionalnym planem dziatan na
rzecz promocji i upowszechniania ekonomii spotecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii spotecznej i jej
otoczenia w wojewddztwie lubelskim na lata 2013-2020. Dlatego alokacje przeznaczong na wsparcie podmiotow
ekonomii spotecznej pomniejszono o 15 089 013 PLN. Przyjeto zatozenie, iz powstanie 60 spétdzielni socjalnych,
natomiast kazda spétdzielnia bedzie posiadac 5 udziatowcow.

Zaktadajgc wariant, iz niektdre z oséb nie ukoncza udziatu w projektach zatozono dodatkowo 30% uczestnikow.

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 19 965,33 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (Srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wynidst 21 185,45 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptynaé na
nieosiggniecie wartos¢ koricowych wskaznika:

- opdzinienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
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finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opOznienia w zakresie ogtaszania konkursdw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9v w ramach, ktérych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcdw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wktadu wtasnego, moze skutkowac
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania, a tym samym stanowic ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Liczba Sztuka EFS Stabiej - - 1264 System Biezacy
podmiotéw rozwiniete informatyc  monitoring
ekonomii zny

spotecznej SL 2014

objetych

wsparciem

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz 40% alokacji przeznaczono na osoby zagrozone ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym, natomiast 60% na wsparcie podmiotow ekonomii spotecznej. Dodatkowo z catosci
alokacji wyodrebniono srodki na dziatalnos¢ ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialne;j.

Szacujgc koszt jednostkowy zastosowano srednig wazong w odniesieniu do nastepujgcych wariantéow kosztéw tj.:

- danych historycznych z KSI SIMIK 2007-2013 w odniesieniu do Poddziatania 6.1.1 PO KL - projekty dot.
stazy/subsydiowanego zatrudnienia wraz z kosztem szkolenia,

- koszt stazu (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badania) wraz z kosztem szkolenia przy
zatozeniu, iz staz bedzie trwac 6 m-cy

- koszt prac interwencyjnych (na podstawie stawki MPiPS) z pochodnymi (tj. dojazdy, badani) wraz z kosztem
szkolenia przy zatozeniu, iz prace interwencyjne bedg trwa¢ 12 m-cy

- dotacja - przecietne miesieczne wynagrodzenia (wg stanu na czerwiec 2014) x 6 m-cy
- wsparcie pomostowe x 6 m-cy
- doradztwo + szkolenia + mentoring

Historyczny koszt jednostkowy wynosit 33 682,67 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych
historycznych) realizacji wskaznika przeliczono na ceny state dla 2014 r. z uwzglednieniem poziomu wskaznika
inflacji wynoszacego po zastosowanie wazenia 94,2% (srednia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjety jako
podstawa dla oszacowania wartosci, koszt jednostkowy wyniost 35 741,08 PLN.

Na podstawie doswiadczen z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przestanek, ktére moga wptynaé na
nieosiggniecie wartos¢ koncowych wskaznika:
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- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjq perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzgdzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v.w ramach, ktdrych
realizowane bedg ww. wskazniki,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcow wsparcia w zakresie znajomosci dziatan
w ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnos¢.

Ponadto, ewentualne zwiekszenie minimalnego poziomu wymaganego wkiadu witasnego, moze skutkowaé
zmniejszeniem aktywnosci beneficjentéw w zakresie aplikowania, a tym samym stanowi¢ ograniczenie w zakresie
realizacji wartosci posredniej i docelowej ww. wskaznika.

Skorygowana wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji oraz projektow ztozonych w odpowiedzi na nabér RPLU.11.03.00-12.00-06-001/18.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakoriczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiagnietej wartosci wskaznika — 334.

Nastepnie przyjeto 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktore sg realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 410.

Ponadto, uwzgledniono 95% wartos¢ wskaznikow pochodzgcych z projektéw w trakcie procesu negocjacji - 520;
334 +410+520=1264

Liczba oséb Osoba EFS Stabiej - - 1380 System Biezacy
pozostajgcych rozwiniete informatyc  monitoring
bez zny

zatrudnienia, SL 2014

zagrozonych

ubdstwem lub

wykluczeniem

spotecznym

objetych

wsparciem w

programie
Wskaznik stanowi podstawe do wyliczenia wskaznika rezultatu Liczba o0sob zagrozonych ubdstwem Ilub
wykluczeniem spotecznym pracujqgcych po opuszczeniu programu (tgcznie z pracujgcymi na wtasny rachunek).

Jako podstawe oszacowania wartosci docelowej przyjeto wskaznik produktu Liczba oséb zagroZzonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w programie. W oparciu o analize projektow w trakcie realizacji
okreslono, iz stosunek o0séb pozostajgcych bez zatrudnienia do oséb pracujacych wynosi 90% do 10% (wartosci
usrednione). Nastepnie wartos¢ docelowg wskaznika podzielono zgodnie z wyzej opisang proporcja.

Liczba o0s6b zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym pracujgcych po opuszczeniu programu (tgcznie z
pracujgcymi na wiasny rachunek). — 1 535.
90% z 1 535 = 1381,5.

Przyjeto w zaokragleniu 1 380.
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B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa
(2023)

Wartosc
bazowa

Jednostka
pomiaru

Kategoria
regionu

Czestotliwosc
pomiaru

Zrédto danych

C. Wskazniki rezultatu EFS

Wspélny
wskaznik Jednostka
produktu Wartoé¢ bazowa | Pomiaru
stosowany dla
jako wartosci
podstawa do bazowej i
ustalania docelowej

Wartosc

docelowa Czestotliw
(2023) 04é

. Jednostka
Kategoria

regionu Pomiaru

wskaznika

pomiaru

‘b Liczba oséb Stabiej Osoba n/d - - 20 % 2012 - - 40 System Rocznie
zagrozonych rozwiniete informat
ubostwem lub yczny SL
wykluczeniem 2014

spotecznym

pracujacych po

opuszczeniu

programu

(tacznie z

pracujacymi na

wiasny

rachunek)
Wartos¢ docelowa okreslono na podstawie wynikéw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z 0.0. pn.
Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL (tj. 20%). Wskazana wartos¢
pozostawiona zostata na tym samym poziomie z uwagi na specyfike oséb, ktére beda otrzymywaty wsparcie tj. osoby
zagrozone ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym.
Skorygowang warto$¢é docelowg wskaznika oszacowano na podstawie relacji wskaznika rezultatu do wskaznika produktu w
realizowanych projektach. Wynikajgca z powyzszego warto$¢ wskaznika tj. 46%. Przyjeto, iz mozliwa jest realizacja
wskaznika na poziomie 40%.

Liczba miejsc Stabiej Szt. n/d - - 100  Szt. 2014 - - 891 System Rocznie
pracy rozwiniete informat
utworzonych w yczny SL
przedsiebiorstwac 2014

h spotecznych
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Wartos¢ docelowa zostata okreslona na podstawie zatozenia, iz w ramach alokacji powstanie 60 spétdzielni socjalnych
zgodnie z Wieloletnim regionalnym planem dziatar na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii spotecznej oraz rozwoju
instytucji sektora ekonomii spotecznej i jej otoczenia w wojewddztwie lubelskim na lata 2013-2020. Ponadto przyjeto
zatozenie, iz kazda spotdzielnia bedzie posiada¢ 5 udziatowcéw. Dodatkowo 2 miejsc pracy zostang utworzone w 2
przedsiebiorstwach spotecznych, ktére funkcjonujg na terenie wojewddztwa lubelskiego.

Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektéw
bedacych w trakcie realizacji oraz projektow ztozonych w odpowiedzi na nabér RPLU.11.03.00-1Z.00-06-001/18 .

W przypadku projektéw, ktére zostaty zakoriczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 69.

Nastepnie przyjeto 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) wartosci docelowych wskaznika
w projektach, ktdre s3 realizowane, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 360.

Ponadto, uwzgledniono 95% wartos¢ wskaznikow pochodzacych z projektéw w trakcie procesu negocjacji ztozonych w
odpowiedzi na nabér RPLU.11.03.00-12.00-06-001/18 r - 462;

69 + 360 + 462 = 891

Liczba miejsc pracy  Stabiej Sztuka n/d - -7 % 2014 - - 15 Badanie Co
istniejgcych co rozwini ewaluacy najmniej
najmniej 30 miesiecy, ete jne 2 razy w
utworzonych w ciggu
przedsiebiorstwach okresu
spotecznych program
owania

Wartos¢ docelowg okreslono na podstawie wynikéw z badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez PSDB Sp. z o.0. pn.
Ocena skutecznosci i trwatosci wsparcia skierowanego na rozwdj przedsiebiorczosci w projektach realizowanych w ramach
PO KL na terenie wojewddztwa lubelskiego (tj. 7%).

Z uwagi na specyfike dziatan zaplanowanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego wartos¢ wskaznika
zostata nieznacznie podwyzszona w odniesieniu do wartos¢ wskazanej w ww. badaniu ewaluacyjnym.
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Cel tematyczny 10 Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejetnosci i uczenia sie przez cate Zycie

Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu konczeniu
nauki szkolnej oraz zapewnianie réwnego dostepu do dobrej jakosci wczesnej edukacji
elementarnej oraz ksztatcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzglednieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych S$Sciezek ksztatcenia
umozliwiajgcych ponowne podjecie ksztatcenia i szkolenia

Cel szczegdtowy 1. Zwiekszenie udziatu dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakosci
edukacji przedszkolnej

Cel szczegbtowy 2. Podniesienie u uczniow kompetencji kluczowych, witasciwych postaw i
umiejetnosci niezbednych na rynku pracy, oraz rozwdj indywidualnego podejscia do
ucznia, szczegdlnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ )
Jednostka Kategoria | gocelowa (2023) Zrédto Czestotliwos¢

pomiaru regionu mnn danych pomiaru

Liczba dzieci Osoba EFS Stabiej _ _ 6086 System Biezacy
objetych w rozwiniete informatyc monitoring
ramach zny SL

programu

dodatkowymi 2014

zajeciami

zwiekszajgcym

i ich szanse

edukacyjne w

edukacji

przedszkolnej

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkdt

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na dziecko objete wsparciem w programie w wysokosci 6 007,18 zt pozwoli na objecie
wsparciem 1 758 oséb.
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Wartos¢ przypadajgca na dziecko objete wsparciem w programie, tj. 6 007,18 zt zostata wyliczona na podstawie
usrednionego kosztu uczestnictwa jednego dziecka w zajeciach edukacji przedszkolnej w ramach Poddziatania 9.1.1
PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacja perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkursdw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosé.
Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji, projektow ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.12.01.00-12.00-06-001/18, jak réwniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnym konkursie w roku 2020, wyliczonej na podstawie pozostatej alokacji w oparciu o usredniony koszt
jednostkowy z 10 projektow wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze w ramach Dziatania,

W przypadku projektow, ktore zostaty zakoriczone lub w ktérych warto$¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. —2 551

Nastepnie przyjeto:

- 90% (zatozono 10% ryzyka nieosiagniecia wartosci wskaznika) z 454, tj. wartosci docelowych wskaznika z
projektéw problematycznych bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartosc
docelowa - 409,

- 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 1 789, tj. sumy wartosci docelowej wskaznika z
projektéw bedacych w trakcie realizacji, w ktdrych nie zostaty jeszcze osiggniete wartosci docelowe - 1771

- 95% (zatozono 5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 392, tj. wartosci wskaznikéw z projektéw wybranych
do dofinansowania w naborze RPLU.12.01.00-12.00-06-001/18 - 372

- 85% (zatozono 15% ryzyka nieosiggnhiecia wartosci wskaznika) z 1 156, tj. wartosci wskaznika wyliczonej z
pozostatej alokacji po usrednionym koszcie jednostkowym przyjetym z proby 10 projektéw wybranych do
dofinansowania. Pozostata alokacja zostata podzielona w proporcji 61% (na wsparcie miejsc) do 39% (na wsparcie
dzieci w ramach dodatkowych zaje¢) wyliczonej w oparciu o ww. probe 10 projektéw wybranych do
dofinansowania. Uwzgledniajagc powyzsze, pozostatg alokacje na wsparcie dzieci w wysokosci 8 947 058,82
podzielono przez koszt jednostkowy, tj. 7 736,48 zt - 983

2551 +409+1771+372+983 =6 086

Liczba miejsc Sztuka EFS Stabiej _ _ 4 284 System Biezacy
wychowania rozwiniete informatyc  monitoring
przedszkolneg zny SL

o

dofinansowan 2014

ych w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

126



Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazana ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie. Sredni
koszt przewidziany na nowe miejsce utworzone w ramach programu w wysokosci 6 007,18zt pozwoli na
utworzenie 4 284 miejsc.

Wartos¢ przypadajgca na nowe miejsce utworzone w ramach programu, tj. 6 007,18 zt zostata wyliczona na
podstawie usrednionego kosztu uczestnictwa jednego dziecka w zajeciach edukacji przedszkolnej w ramach
Poddziatania 9.1.1 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdw tj.:- opdznienia w zakresie wprowadzenia
dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjq perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkdow, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,
- opOdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opOznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.
Liczba Osoba EFS Stabiej - - 48457 System Biezacy
uczniow rozwiniete informatyc  monitoring
objetyclh zny SL
wsparciem w 2014
zakresie
rozwijania
kompetencji
kluczowych
lub
umiejetnosci
uniwersalnych
W programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolna (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Koszt przewidziany na ucznia objetego wsparciem w programie w wysokosci ok. 6 196,50 zt pozwoli na objecie
wsparciem 30 111 oséb.

Wartosc¢ przypadajgca na ucznia objetego wsparciem w programie zostata wyliczona na podstawie:

- usrednionego kosztu uczestnictwa jednego ucznia w zajeciach w ramach Poddziatania 9.1.2 PO KL na podstawie
danych z KSI SIMIK 2007-2013, tj. 2 196,50 zt - 26 362 ucznidw bedzie miato mozliwos¢ otrzymania wsparcia w
programie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,

- zatozenia, iz 15 min zt zostanie przeznaczone na stypendia dla ucznidow zdolnych (z uwagi na wysokos¢
stypendium, tj. 4 000,00 zt rocznie - 3 750 uczniéw bedzie miato mozliwos¢ otrzymania stypendium).
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Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:

- opdinienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkdw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opodznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.

Skorygowana wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektdw zakorczonych oraz
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

Liczba Osoba EFS Stabiej - - 6049 System Biezacy
nauczycieli rozwinigte informatyc  monitoring
objetych zny SL

wsparciem w 2014

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim liczbe szkét, ktéra ma zostaé
objeta wsparciem w ramach PI 10.i, tj. 214 szkét. Ze wzgledu na to, ze szkoty te zostang doposazone zaréwno w
sprzet TIK oraz zostang doposazone ich pracownie przedmiotowe, zatozono ze w ramach szkoty zostanie
przeszkolonych srednio 4 nauczycieli. Ponadto ze wzgledu na specyfike doposazenia zatozono podziat:

1/4 - nauczyciele prowadzacy zajecia z wykorzystaniem TIK,

3/4 - pozostali nauczyciele objeci wsparciem w ramach programu.

Sredni koszt przewidziany na nauczyciela w wysokosci 3 593,31 zt pozwoli na objecie wsparciem 856 nauczycieli, w
tym 214 nauczycieli prowadzacych zajecia z wykorzystaniem TIK oraz 642 nauczycieli objetych wsparciem w
programie.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentow programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkdw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opoznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, ktdérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw o ptatnosc.
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Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektéw zakornczonych oraz
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

Liczba szkot i Sztuka EFS Stabiej ; ; 402 System Biezacy
placowek rozwiniete informatyc  monitoring
systemu zny SL

oswiaty 2014

wyposazonych

w ramach

programu w

sprzet TIK do
prowadzenia
zajec

edukacyjnych

Liczba szkof, Sztuka EFS Stabiej - - 380 System Biezacy
ktdrych rozwiniete informatyc  monitoring
pracownie
przedmiotowe
zostaty
doposazone w
programie

zny SL
2014

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkdt

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej ww. wskaznikow wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy
(wyliczony zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe
dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na szkote/placéwke wyposazong w sprzet w wysokosci 205 148,31 zt pozwoli na objecie
wsparciem 214 szkét - przy zatozeniu, iz jednoczesnie szkota/placéwka zostanie doposazona zaréwno w sprzet TIK
oraz zostanie doposazona jej pracownia przedmiotowa.

Wartos$¢ przypadajaca na szkote/placéwke , tj. 205 148,31 zt zostata wyliczona jako suma dwdch wartosci - 155
148,31 zt (na podst. usrednionego maksymalnego kosztu jednostkowego przypadajgcego na szkote matg, srednig
badZz duzg dotyczacego zakupu pomocy dydaktycznych i sprzetu TIK pomniejszonego o warto$¢ kosztu
jednostkowego zwigzanego ze szkoleniem nauczycieli) oraz 50 000,00 zt (koszt doposazenia pracowni
przedmiotowej).

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, ktdérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
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- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosé.

Skorygowang wartosci docelowe wskaznikow oszacowano w oparciu o analize projektow zakorczonych oraz
projektow bedacych w trakcie realizacji.

v Liczba Osoba EFS Stabiej _ _ 5027 System Biezacy
nauczycieli rozwiniete informatyc  monitoring
OijtyCh zny SL
wsparciem z 2014
zakresu TIK w
programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

30% zostato przeznaczone na sprzet, z tego:

7% przeznaczono na edukacje przedszkolng (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajecia dodatkowe)
93% przeznaczono na edukacje ksztatcenia ogélnego — doposazenie szkot

70% zostato przeznaczone na

30% alokacji na edukacje przedszkolng (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajecia dodatkowe

70% alokacji na edukacje ksztatcenie ogdlnego

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim liczbe szkét, ktéra ma zostac
objeta wsparciem w ramach Pl 10i, tj. 214 szkét. Ze wzgledu na to, ze szkoty te zostang doposazone zaréwno w
sprzet TIK oraz zostang doposazone ich pracownie przedmiotowe, zatozono ze w ramach szkoty zostanie
przeszkolonych srednio 4 nauczycieli. Ponadto ze wzgledu na specyfike doposazenia, zatozono podziat:

1/4 - nauczyciele prowadzacy zajecia z wykorzystaniem TIK,

3/4 - pozostali nauczyciele objeci wsparciem w ramach programu.

Sredni koszt przewidziany na nauczyciela w wysokosci 3 593,31 zt pozwoli na objecie wsparciem 856 nauczycieli, w
tym 214 nauczycieli prowadzacych zajecia z wykorzystaniem TIK oraz 642 nauczycieli objetych wsparciem w
programie.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkdw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i w ramach, ktdrego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetdw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.
Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektéw zakonczonych oraz
projektow bedacych w trakcie realizacji.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS
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. 2 Wartos¢ s . L
Jednostka Kategoria Wartos¢ docelowa Zrodto Czestotliwos¢
pomiaru regionu bazowa danych pomiaru

(2023)

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie udziatu dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakosci
edukacji przedszkolnej

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartosé
Jednostka | Produktu | \yorio6¢ hazowa | POMIaru docelowa . Czestotliw
Kategoria o stosowany dla (2023) Zrédto 0sé
regionu omiaru jako wartosci .
wskaznika podstawa do bazowej i pomiary
ustalania docelowej
celéow

B8 Liczba miejsc Stabiej Sztuka n/d - - 88 % 2013 - - 95 DanelZ Biezacy

wychowania rozwiniete RPO WL monitori
przedszkolnego, ng

ktore

funkcjonujg 2

lata po

uzyskaniu

dofinansowaniu

ze srodkoéw EFS

Wartos¢ bazowa i docelowg wskaznika rezultatu dtugoterminowego okreslono na podstawie danych dot. trwatosci
funkcjonowania przedszkoli, ktére zostaty utworzone w ramach Poddziatania 9.1.1 PO KL.
Cel szczegbtowy 2. Podniesienie u uczniow kompetencji kluczowych, witasciwych postaw i

umiejetnosci niezbednych na rynku pracy, oraz rozwdj indywidualnego podejscia do

ucznia, szczegdlnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartosé
Jednostka | Produktu | \yorio6¢ hazowa | POMIaru docelowa . Czestotliw
Kategoria . stosowany dla Zrédto ”
regionu Pomfaru jako wartosci os.c
wskaznika podstawa do bazowej i pomiaru
ustalania docelowej

B8 Liczba uczniéw, Stabiej Osoba n/d - - 80 % 2013 - - 85 System Rocznie
ktorzy nabyli rozwiniete informat
kompetencje yczny SL
kluczowe lub 2014
umiejetnosci
uniwersalne

niezbedne na
rynku pracy po
opuszczeniu
programu

131



Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badan i doradztwa "Re-Source" Korczynski, Sarapata Sp J. pn. Analiza potrzeb i
barier organéw prowadzgcych w zakresie programow rozwojowych szkot i placowek prowadzqcych ksztatcenie ogdlne w
ramach Poddziatania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki w wojewddztwie lubelskim.

Liczba Stabiej Osoba n/d - - 86 % 2014 - - 90 System Rocznie
nauczycieli, rozwiniete informat

ktorzy uzyskali yczny SL
kwalifikacje lub 2014

nabyli

kompetencje po
opuszczeniu

programu
Liczba Stabiej Osoba  n/d - - 86 % 2014 - - 90 Badanie Co
nauczycieli rozwiniete ewaluacy hajmniej
prowadzacych jne 2 razy w
zajecia z okresie
wykorzystaniem progr?m
TIK dzieki EFS owania

Wartos¢ bazowa i docelowg wskaznikdw rezultatu bezposredniego i dtugoterminowego okreslono na podstawie danych w
raporcie PAG Uniconsult pn. Badanie skutecznosci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL
2007-2013 oraz danych w raporcie PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.

Liczba szkoét i Stabiej Sztuka n/d - - 9 % 2013 - - 97 System Rocznie
placowek rozwiniete informat

systemu oswiaty yczny SL
wykorzystujacyc 2014

h sprzet TIK do
prowadzenia

zajec

edukacyjnych

Liczba szkét, w Stabiej Sztuka  n/d - - 9 % 2013 - - 97 System Rocznie
ktérych rozwinigte informat
pracownie yczny SL
przedmiotowe 2014
wykorzystujg

doposazenie do

prowadzenia

zajec

edukacyjnych
Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznikow rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikow badania
zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badan i doradztwa "Re-Source" Korczynski, Sarapata Sp J. pn. Analiza potrzeb i
barier organdw prowadzqcych w zakresie programow rozwojowych szkét i placowek prowadzqcych ksztatcenie ogdlne w
ramach Poddziatania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki w wojewddztwie lubelskim.

Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrédwnywanie dostepu do uczenia sie przez cate zycie o
charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych,
poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejetnosci i kompetencji sity roboczej oraz
promowanie elastycznych Sciezek ksztatcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i
potwierdzanie nabytych kompetencji
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Cel szczegbtowy Zwiekszenie liczby osob dorostych, ktore uzyskaty kwalifikacje lub nabyty
kompetencje adekwatnie do wymagarn regionalnego i krajowego rynku pracy

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ )
Jednostka Kategoria | gocelowa (2023) Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu mnn danych pomiaru
1. EFS

Liczbaosébo  Osoba Stabiej S 12816 System Biezacy
niskich rozwiniete informatyc  monitoring
kwalifikacjach zny SL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 60% alokacji na Pl 10iii.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe o niskich kwalifikacjach objeta wsparciem w programie w wysokosci

2 957,96 zt oraz zatozenie, iz 60% z wartosci alokacji pozwoli na objecie wsparciem 3 270 osdb.

Wartos¢ przypadajaca na osobe o niskich kwalifikacjach objetg wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zt zostata
wyliczona na podstawie usrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i
jezykowych w ramach Poddziatania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- op6znienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iii w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezgcych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.
Skorygowana wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektdw zakoriczonych oraz
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

Liczba os6bw  Osoba EFS Stabiej ) i, 7129 System Biezacy
wieku 50 lat i rozwiniete informatyc  monitoring
wiecej zny SL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 60% alokacji na Pl 10iii.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe w wieku 50 lat i wiecej objeta wsparciem w programie w wysokosci 2 957,96 zt
oraz zatozenie, iz 40% z wartosci alokacji pozwoli na objecie wsparciem 2 180 oséb.

Wartosc przypadajgca na osobe w wieku 50 lat i wiecej objetag wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zt zostata
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wyliczona na podstawie usrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i
jezykowych w ramach Poddziatania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- op6znienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iii w ramach, ktdérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskéw o ptatnosc.
Skorygowana warto$¢ docelowa wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektéw zakornczonych oraz
projektéw bedacych w trakcie realizacji.

Liczba osébw  Osoba EFS Stabiej _ _ 12 816 System Biezacy
wieku 25 lat i rozwiniete informatyc  monitoring
wiecej zny SL

objetych 2014

wsparciem w

programie

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 1000% alokacji na PI 10iii.

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe w wieku 25 lat objetg wsparciem w programie w wysokosci 2 957,96 zt pozwoli
na objecie wsparciem 7 785 osob.

Wartos¢ przypadajgca na osobe w wieku 25 lat i wiecej objetg wsparciem w programie, tj. 2 957,96 zt zostata
wyliczona na podstawie usrednionego kosztu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniach komputerowych i
jezykowych w ramach Poddziatania 9.6.2 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjq perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkdw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iii w ramach, ktdorego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetdw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.
Skorygowang warto$¢ docelowg wskaznika oszacowano w oparciu o analize projektow zakonczonych oraz
projektow bedacych w trakcie realizacji.

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS
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Wartos¢
bazowa

Jednostka

Kategoria

pomiaru regionu

C. Wskazniki rezultatu EFS

Wspélny
wskaznik
produktu
stosowany
JELG
podstawa do
ustalania

Jednostka
pomiaru
dla
wartosci
bazowej i
docelowej

Jednostka Wartosc bazowa

Kategoria

regionu Pomiaru

wskaznika

Liczba oséb o Osoba
niskich
kwalifikacjach,
ktore uzyskaty
kwalifikacje lub
nabyty
kompetencje po
opuszczeniu
programu

Liczba oséb w
wieku 50 lat i
wiecej, ktore

Stabiej
rozwiniete

n/d - -

Stabiej
rozwiniete

Osoba n/d - -

uzyskaty
kwalifikacje lub
nabyty
kompetencje po
opuszczeniu
programu

Stabiej Osoba n/d - -

rozwiniete

Liczba os6b w
wieku 25 lat i
wiecej, ktore
uzyskaty
kwalifikacje lub
nabyty
kompetencje po
opuszczeniu
programu

Wartos¢
docelowa
(2023)

Zrédto
danych

Czestotliwos¢
pomiaru

Wartos¢
docelowa
(2023)

Czestotliw
0S¢
pomiaru

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014

System  Rocznie
informat
yczny SL

2014

Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznikow rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikdw badania
zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach

komponentu regionalnego PO KL.

Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systeméw ksztatcenia i szkolenia do

potrzeb rynku pracy, utatwianie przechodzenia z etapu ksztatcenia do etapu zatrudnienia

oraz wzmacnianie systemow ksztatcenia i szkolenia zawodowego i ich jakosci, w tym
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poprzez mechanizmy prognozowania umiejetnosci, dostosowania programéw nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systemdéw uczenia sie poprzez praktyczng nauke zawodu
realizowang w Scistej wspotpracy z pracodawcami

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie szans na zatrudnienie ucznidw poprzez poprawe
efektywnosci ksztatcenia zawodowego w regionie

Cel szczegétowy 2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osob dorostych,
adekwatnie do wymagan regionalnego i krajowego rynku pracy

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢ )
Jednostka Kategoria | gocelowa (2023) Zrédto Czestotliwos¢
danych

pomiaru regionu mnn pomiaru
Liczba oséb Osoba EFS Stabiej - |- 22967 System Biezacy
uczestniczacyc rozwinigte informatyc  monitoring
hw zny SL
pozaszkolnych 2014
formach
ksztatcenia w
programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

20% zostato przeznaczone na sprzet

20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczgce w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla uczniow,
w tym:

80% na staze i praktyki dla uczniéw (tj. 40% z 60%)

20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologia wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na osobe objeta wsparciem w programie w wysokosci 8 216,00 zt pozwoli na objecie
wsparciem 5 330 osdb.

Wartos¢ przypadajgca na osobe objetg wsparciem, tj. 8 216,00 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego
kosztu uczestnictwa jednej osoby w kursach w ramach Poddziatania 6.1.1 PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK
2007-2013.

Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- op6znienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikoéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.
Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji, projektow ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach

136



naboru RPLU.12.04.00-12.00-06-002/18, jak rowniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu do
wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktdre nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze.
W przypadku projektow, ktore zostaty zakoriczone lub w ktdrych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 8 194
Nastepnie przyjeto:
- 100% wartosci docelowych wskaznika z projektow bedgcych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostata jeszcze
osiggnieta wartos¢ docelowa — 6 049,
- 99% (zatozono 1% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 2 722, tj. wartosci wskaznika z projektow wybranych
do dofinansowania w ostatnim naborze — 2 694,
- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartos¢ wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia 15%
ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika — 2 833,
- 85% (zatozono 15% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 1 905, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia w konkursie w 2020 r. Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o wartosci wskazane w
projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartos¢ wnioskow, ktére odpadty jest
zbiezna z wartoscig konkursu na 2020 r. —1 620
- 70% (zatozono 30% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 2 253, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia w konkursie w 2020 r. w ramach ktérego oferowane bedzie wsparcie w zakresie KKZ i KU.Z Wartos¢
wskaznika zostata wyliczona w oparciu o wartosci wskazane w projektach, w ramach ktérych realizowano ww.
forme wsparcia. — 1577
8194 +6049 +2694 +2 833 +1620 + 1577 =22 967

Liczba Osoba EFS Stabiej - |- 1961  System Biezacy

nauczycieli rozwinigte informatyc  monitoring

ksztatcenia zny SL

zawodowego 2014

oraz

instruktoréw

praktycznej

nauki zawodu

objetych

wsparciem w

programie

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

20% zostato przeznaczone na sprzet

20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczace w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla uczniéw,
w tym:

80% na staze i praktyki dla uczniow (tj. 40% z 60%)

20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na nauczyciela objetego wsparciem w programie w wysokosci 3 593,31 zt pozwoli na
objecie wsparciem 4 705 osodb.

Wartosc przypadajgca na osobe objetg wsparciem, tj. 3 593,31,00 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego
kosztu uczestnictwa jednego nauczyciela w doskonaleniu zawodowym w ramach Dziatania 9.4
PO KL na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektow,

- opdznienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,
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- brak wiedzy potencjalnych beneficjentow oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opOznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskow o ptatnosc.
Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji, projektdw ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.12.04.00-12.00-06-002/18, jak rowniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiagniecia w
kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu do
wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakoriczone lub w ktdrych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 902

Nastepnie przyjeto:

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 426, tj. wartosci docelowej wskaznika z
projektéw bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta warto$¢ docelowa — 415,

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) ze 205, tj. wartosci wskaznika z projektéw
wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze — 200,

- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartos¢ wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia 2,5%
ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika — 280,

- 100% wartosci wskaznika planowanej do osiggniecia w konkursie w 2020 r. Wartos$¢ wskaznika zostata wyliczona
w oparciu o wartosci wskazane w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartos¢
whioskoéw, ktdre odpadty jest zbiezna z wartoscig konkursu na 2020 r. — 164

902 + 415 + 200 + 280 + 164 = 1 961

Liczba szkot i Sztuka EFS Stabiej _ _ 318 System Biezacy
placowek rozwiniete informatyc  monitoring
ksztatcenia zny SL

zawodowego 2014

doposazonych

w programie

w sprzet i

materiaty

dydaktyczne

niezbedne do

realizacji

ksztatcenia

zawodowego

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

20% zostato przeznaczone na sprzet

20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczace w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla uczniéw,
w tym:

80% na staze i praktyki dla uczniow (tj. 40% z 60%)

20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na doposazenie szkoty w wysokoéci 502 926,91 zt pozwoli na objecie wsparciem 109
szkot.

Wartosc przypadajaca na doposazenie szkoty, tj. 502 926,91 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego kosztu
rekomendowanego wyposazenia pracowni i warsztatow szkolnych (na podstawie 13 zawoddw, ktére wpisujg sie w
inteligentne specjalizacje).

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
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- opdznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacja perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- opo6znienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentdw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetédw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikéw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opAznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdw o ptatnosc.
Skorygowana wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji, projektdw ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.12.04.00-12.00-06-002/18, jak rowniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu do
wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W przypadku projektow, ktore zostaty zakoriczone lub w ktérych wartos¢ docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiagnietej wartosci wskaznika. — 147

Nastepnie przyjeto:

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 40, tj. wartosci docelowej wskaznika z projektéw
bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostata jeszcze osiggnieta wartos¢ docelowa — 39,

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 33, tj. wartosci wskaznika z projektéw
wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze — 32,

- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartos¢ wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia 2,5%
ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika — 66,

- 85% (zatozono 15% ryzyka nieosiaggniecia wartosci wskaznika) z 39, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia w konkursie w 2020 r. Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o wartosci wskazane w
projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartos¢ wnioskow, ktére odpadty jest
zbiezna z wartoscia konkursu na 2020 r. —34

147 +39 + 32 + 66 + 34 = 318

Liczba Osoba EFS Stabiej S 17789 System Biezacy
uczniéw szkot rozwiniete informatyc  monitoring
i placowek zny SL

ksztatcenia 2014

zawodowego

uczestniczacyc

h w stazach i

praktykach u

pracodawcy

Programujgc wsparcie przyjeto zatozenie, iz:

20% zostato przeznaczone na sprzet

20% zostato przeznaczone na osoby uczestniczace w pozaszkolnych formach ksztatcenia

60% (co stanowi 100%) zostato przeznaczone na ksztatcenie zawodowe nauczycieli oraz staze i praktyki dla uczniéw,
w tym:

80% na staze i praktyki dla uczniow (tj. 40% z 60%)

20% na ksztatcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%).

Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage przede wszystkim koszt jednostkowy (wyliczony
zgodnie z metodologig wskazang ponizej) w zestawieniu z kwotg przewidziang na przedmiotowe dziatanie.

Sredni koszt przewidziany na ucznia objetego wsparciem w programie w wysokoéci 9 123,00 zt pozwoli na objecie
wsparciem 15 360 oséb.
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Wartos¢ przypadajaca na ucznia objetego wsparciem, tj. 9 123,00 zt zostata wyliczona na podstawie usrednionego
kosztu uczestnictwa jednego ucznia w stazach lub praktykach u pracodawcy w ramach Dziatania 9.2 PO KL na
podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:

- opodznienia w zakresie wprowadzenia dokumentéw programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy
finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapiséw w dokumentach programowych zwigzanych z realizacjg perspektywy finansowej 2014-2020
w zakresie m.in.: kwalifikowalnosci wydatkéw, przyjecia rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, monitorowania postepu rzeczowego w ramach projektéw,

- op6znienia w zakresie ogtaszania konkurséw w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv w ramach, ktérego
realizowany bedzie ww. wskaznik,

- brak wiedzy potencjalnych beneficjentéw oraz samych odbiorcéw wsparcia w zakresie znajomosci dziatan w
ramach poszczegdlnych priorytetéw inwestycyjnych,

- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,

- trudnosci w rekrutacji uczestnikdw nalezacych do grupy docelowej projektu,

- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,

- opdznienia w wydatkowaniu zwigzane z opdznieniami w zakresie zatwierdzania wnioskdéw o ptatnosc.
Skorygowang wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektow zrealizowanych, projektow
bedacych w trakcie realizacji, projektow ocenionych pozytywnie i skierowanych do dofinansowania w ramach
naboru RPLU.12.04.00-12.00-06-002/18, jak rowniez zatozonej wartosci wskaznika mozliwej do osiggniecia w
kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonych na podstawie pozostatej alokacji w odniesieniu do
wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze.

W przypadku projektéw, ktére zostaty zakoriczone lub w ktérych wartosé docelowa wskaznika zostata
osiggnieta/przekroczona, przyjeto 100% osiggnietej wartosci wskaznika. — 2 882

Nastepnie przyjeto:

- 100% wartosci docelowej wskaznika z projektéw bedacych w trakcie realizacji, w ktérych nie zostata jeszcze
osiggnieta wartosc docelowa — 9 164,

- 100% wartosci wskaznika z projektéw wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze — 2 386,

- 100% wartosci wskaznika z karty do konkursu na 2019 r. Wartosé wskaznika wykazana w Karcie uwzglednia ok.
35% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika —2 669,

- 30% (zatozono 70% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 2 294, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia w konkursie w 2020 r. Wartos¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o wartosci wskazane w
projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartos¢ wnioskow, ktore odpadty jest
zbiezna z wartoscig konkursu na 2020 r. — 688

2882+9164+2386+2669 +688 =17 789

Liczba Osoba EFS Stabiej ) ; 93833 System Biezacy
ucznidw rozwiniete informatyc  monitoring
objetych zny SL

wsparciem w 2014

zakresie

rozwijania

kompetencji

kluczowych

lub

umiejetnosci

uniwersalnych

W programie

Wskaznik dodany w ramach renegocjacji Programu, zgodnie z zaleceniami MR. Wartos¢ wskaznika obliczono
w oparciu o pozostate do zakontraktowania srodki w ramach Dziatania 12.4.

6% pozostatej alokacji (przyjety poziom wynika w wprowadzenia na pdzniejszym etapie wdrazania Programu dziatan
ukierunkowanych na wsparcie kompetencji kluczowych) podzielono przez koszt jednostkowy 1 155,10 zt. Koszt
jednostkowy oszacowano w oparciu o koszty wynikajgce ze ztozonych dotychczas wnioskéw o dofinansowanie w
ramach ogtoszonych konkurséw.
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Skorygowang wartos¢ docelowg wskaznika oszacowano na podstawie analizy projektéw skierowanych do
dofinansowania w ramach naboru RPLU.12.04.00-12.00-06-002/18, jak réwniez zatozonej wartosci wskaznika
mozliwej do osiggniecia w kolejnych konkursach planowanych w 2019 i 2020 r., wyliczonej na podstawie pozostatej
alokacji w odniesieniu do wartosci wskaznika wykazanej w projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w
rozstrzyganym naborze.

Podczas wyliczen wartosci wskaznika ustalono, ze wszyscy uczniowie objeci wsparciem w projektach w ramach
Dziatania 12.4 powinni by¢ wliczani do przedmiotowego wskaznika.

Tym samym przyjeto:

- 97,5% (zatozono 2,5% ryzyka nieosiagniecia wartosci wskaznika) z 3 338, tj. wartosci wskaznika z projektéw
wybranych do dofinansowania w ostatnim naborze — 3 255,

- 65% (zatozono 35% ryzyka nieosiagniecia wartosci wskaznika) z 6 440, tj. wartosci wskaznika z karty do konkursu
na 2019 r. -4 186,

- 65% (zatozono 35% ryzyka nieosiggniecia wartosci wskaznika) z 3 680, tj. wartosci wskaznika planowanej do
osiggniecia w konkursie w 2020 r. Warto$¢ wskaznika zostata wyliczona w oparciu o wartosci wskazane w
projektach, ktére nie uzyskaty dofinansowania w rozstrzyganym naborze. Wartos¢ wnioskdw, ktére odpadty jest
zbiezna z wartoscig konkursu na 2020 r. —2 392

3255+4186+2392=9833

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. 2 Wartos¢ ., NPy
Jednostka Kategoria Wartos¢ docelowa Zrodto Czestotliwosé
pomiaru regionu bazowa danych pomiaru

(2023)

C. Wskazniki rezultatu EFS

Cel szczegétowy 1. Zwiekszenie szans na zatrudnienie uczniow poprzez poprawe
efektywnosci ksztatcenia zawodowego w regionie

Wspélny
wskaznik Jednqstka Wartosé
Jednostka produktu | \yartosé bazowa | POMIaru docelowa . Czestotliw
Kategoria stosowany dla (2023) Zrodto ¢

regionu Pomfal.'u jako wartosci -
wskaznika pomiaru

podstawa do bazowej i
ustalania docelowej
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Liczba Stabiej Osoba n/d - - 86 % 2012 - - 90 System Rocznie
nauczycieli rozwiniete informat
ksztatcenia yczny SL
zawodowego 2014

oraz

instruktoréw

praktycznej

nauki zawodu,
ktorzy uzyskali
kwalifikacje lub
nabyli
kompetencje po
opuszczeniu
programu

Wartos¢ bazowa i docelowg wskaznika

rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikow badania

zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z o.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach

komponentu regionalnego PO KL.

Liczba szkét i Stabiej Szt. n/d - - 98 % 2014 - - 95 System Rocznie
placowek rozwiniete informat
ksztatcenia yczny SL
zawodowego 2014
wykorzystujacyc

h doposazenie
zakupione dzieki
EFS

Wartos¢ bazowa wskaznika rezultatu bezposredniego z uwagi na brak danych ewaluacyjnych dotyczacych ksztatcenia
zawodowego zostata okreslona na podstawie danych wskazanych w raporcie Pracowni Badan i doradztwa "Re-Source"
Korczynski, Sarapata Sp J. pn. Analiza potrzeb i barier organéw prowadzqcych w zakresie programow rozwojowych szkot i
placéwek prowadzqcych ksztatcenie ogdlne w ramach Poddziatania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki
w wojewddztwie lubelskim. Warto$¢ docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego zostata okreslona na podstawie
przewidzianej alokacji na Pl, specyfiki dziatan oraz kryteriéw dostepu, ktére zostang zastosowane dla zachowania trwatosci.

Liczba ucznidw  Stabiej Osoba n/d - - 100 % 2014 - - 95 Badanie Co

szkot i placéwek rozwiniete ewaluacy najmniej
ksztatcenia jne 2 razy w
zawodowego okresie
objetych program
wsparciem w owania
programie,

uczestniczacych
w ksztatceniu
lub pracujacych
po 6 miesigcach
po ukonczeniu
nauki

Z uwagi na brak danych w zakresie przedmiotowego wskaznika rezultatu dtugoterminowego, wartos¢ docelowa zostata
okreslona na podstawie zatozen wtasnych.
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Liczba uczniéw, Stabiej Osoba n/d - - 80 % 2013 - - 85 System Rocznie

ktorzy nabyli rozwiniete informat
kompetencje yczny SL
kluczowe lub 2014

umiejetnosci
uniwersalne po
opuszczeniu
programu

Wartos¢ bazowg i docelowg wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu Pracowni Badan i doradztwa "Re-Source" Korczynski, Sarapata Sp J. pn. Analiza potrzeb i
barier organéw prowadzqcych w zakresie programow rozwojowych szkot i placowek prowadzqcych ksztatcenie ogdlne w
ramach Poddziatania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki w wojewddztwie lubelskim.

Cel szczegétowy 2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oséb dorostych,
adekwatnie do wymagarn regionalnego i krajowego rynku pracy

Wspélny
wskaznik Jednostka Wartosé
Jednostka | Produktu | \yorio6¢ hazowa | POMIaru docelowa Czestotliw
Kategoria . stosowany dla e
regionu Pomfaru jako wartosci oo
wskaznika podstawa do bazowej i pomiaru
ustalania docelowej
celow

I Liczba osdb, Stabiej Osoba n/d - - 36 % 2012 - - 75 System Rocznie
ktore uzyskaty  rozwiniete informat
kwalifikacje w yczny SL
ramach 2014

pozaszkolnych
form ksztatcenia

Wartos¢ bazowa i docelowa wskaznika rezultatu bezposredniego okreslono na podstawie wynikéw badania
zrealizowanego w ramach raportu PSDB Sp. z 0.0. pn. Ocena efektywnosci form wsparcia oferowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL.
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Cel tematyczny 9 Promowanie wigczenia spotecznego, walka z ubdstwem i wszelkg
dyskryminacjq

Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukture zdrowotna i spoteczng, ktére
przyczyniajg sie do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania
nieréwnosci w zakresie stanu zdrowia, promowanie wigczenia spotecznego poprzez
lepszy dostep do ustug spotecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejscia z ustug
instytucjonalnych na ustugi na poziomie spotecznosci lokalnych

Cel szczegbtowy 1. Zwiekszenie dostepnosci ustug zdrowotnych

2. Zwiekszenie dostepnosci ustug spotecznych

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

. Wartos¢ s, .
Jednostka Kategoria Zrédto Czestotliwosc
omiaru regionu SELERNE danych omiaru

Liczba wspartych szt. EFRR Stabiej 75 System Raz na rok
podmiotéw rozwiniete informatyczny
leczniczych SL/LSI

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 79,65% alokacji na Pl 9a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI53 - Infrastruktura ochrony zdrowia). Historyczny koszt jednostkowy wskaZnika (oparty na
szacunkach dotyczacych projektéw szpitali) zostat zweryfikowany w ogtoszonych i rozstrzygnietych naborach w
perspektywie 2014 — 2020 (gdzie rozszerzono pierwotny katalog beneficjentéw o POZ oraz AOS) i wyniost
ostatecznie 4 159 484,31 PLN, co gwarantuje w ramach Pl wsparcie infrastrukturalne 75 podmiotéw
leczniczych.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programoéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach).

Oczekiwana osoby EFRR Stabiej 2034080 System raz na rok
liczba osdéb rozwiniete informatyczny
korzystajgcych z SL/LSI

ulepszonych

ustug opieki

zdrowotnej
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B (c36)

Wartos¢ docelowa wskaznika jest tozsama prognozie GUS dotyczacej stanu ludnosci wojewddztwa lubelskiego
w 2023 roku; gdyz zgodnie z definicja s3 to osoby zamieszkujace dany obszar objety dziataniem wspartej
jednostki. O wsparcie moga sie ubiega¢ podmioty lecznicze o réznych zakresie terytorialnym udzielania ustug, w
tym m.in. Dzieciecy Szpital Kliniczny o zasiegu co najmniej regionalnym.

Naktady zt EFRR Stabiej 122 819 System raz na rok
inwestycyjne na rozwiniete 418 informatyczny
zakup aparatury SL/LSI
medycznej
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 79,65% alokacji na Pl 9a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI53 - Infrastruktura ochrony zdrowia). Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w

ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach i wynidst on 2,54 PLN, co pozwala w
ramach Pl zakupi¢ aparature medyczng na kwote 122 819 418 PLN.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktoérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
= programow operacyjnych;
=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;
= trybu dokonywania wyboru projektéw;
=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosc¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promoc;ji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach).
Liczba wspartych  szt. EFRR Stabiej 44 System raz na rok
obiektow, w rozwiniete informatyczny
ktérych SL/LSI
realizowane sg
ustugi
aktywizacji
spoteczno -
zawodowe;j
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 19,29% alokacji na Pl 9a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI55 - Pozostata infrastruktura spoteczna przyczyniajaca sie do rozwoju regionalnego i lokalnego,
bez alokacji na ztobki réwnej 0,95 min EUR). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w
konkursie ogtoszonym w 2016 r. dedykowanym wsparciu infrastruktury ustug aktywizacji spoteczno —
zawodowej i wynosi 1 717 974,32 PLN, co pozwala w ramach Pl wesprzec¢ 44 obiekty, w ktdérych s3 realizowane
ustugi aktywizacji zawodowe;j.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosSci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;
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= korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;

2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach).
Potencjalna osoby EFRR Stabiej 505 System raz na rok
liczba rozwiniete informatyczny
uzytkownikow SL/LSI
infrastruktury
opieki nad
dzieémi lub
edukacyjnej
wspartej w
programie —
tobki (CI35)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 1,05% alokacji na Pl 9a (0,95 min EUR na projekty wsparcia dla ztobkéw

realizowane w ramach kategorii interwencji KI55 - Pozostata infrastruktura spoteczna przyczyniajgca sie do

rozwoju regionalnego i lokalnego). Historyczny koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w konkursie
ogtoszonym w 2015 r. dedykowanym wsparciu infrastruktury opieki nad dzie¢mi do lat 3 i wynosi 8 145,70 PLN,
co gwarantuje osiggniecie wskaznika CI35 na poziomie 505 osdb.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wifasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktoérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programdéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosc¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc w zaktadach leczniczych, uzdrowiskach).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Jednostka Kategoria Wartos¢ Rok Wartosc s . Czestotliwosc
. . docelowa Zrédto danych .
pomiaru regionu bazowa | bazowy pomiaru
(2023)
6,1

Srednia dtugos¢ dni Stabiej 2012 4 publikacja GUS raz na rok
pobytu w szpitalu rozwiniete "Zdrowie i
ochrona

zdrowia w 2012

r.

1. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych podmiotéw leczniczych.

3. Zaproponowany wskaznik jest dostepny w publikacji GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w danym roku”. Przy
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szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania iloSciowego na postawie modelu
matematyczno-statystycznego, dzieki ktdorej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowa
sktonnosc jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje
sie model szeregow czasowych z tendencja rozwojowa zmiennej prognozowanej, czyli model trendu
wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do
prognozowania zjawiska, ktdre charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisac za
pomoca funkcji czasu i wobec ktorych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS dostepne dla lat 2007 — 2012.

Pl Wskaznik 2007 | 2008 |2009 |2010 | 2011 (2012

Srednia dtugos$¢ pobytu w

MR e 7 67| 66| 65| 63| 61

IZ nie dysponuje porownywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy,
a sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Analiza danych historycznych wskazuje na systematyczny spadek wartosci wskaznika. Estymacja z wykorzystaniem
trendu liniowego (bardzo wysoki stopiern dopasowania e=0,98) pokazuje, ze warto$¢ wskaznika wyniesie w 2023 -
4,3.

Przecietne dni Stabiej 266 2012 291 publikacja GUS raz na rok
wykorzystanie t6zka rozwiniete "Zdrowie i
ochrona

zdrowia w 2012

r."
Warto$¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.
Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych podmiotéw leczniczych.
Zaproponowany wskaznik jest dostepny w publikacji GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w danym roku” posrednio
poprzez wskaznik: Leczeni w szpitalach oraz tdézka w szpitalach. Przy szacowaniu wartosci wskaznika
zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej
okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli diugookresowa sktonnosé jednokierunkowych zmian wartosci
badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregédw czasowych z tendencja
rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez
model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore charakteryzowaty sie w
przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i wobec ktorych zaktada sie
zmiennos¢ kierunku trendu.
Dane historyczne z GUS dostepne dla lat 2007 — 2012.

Pl Wskaznik 2007 | 2008 |2009 |2010 | 2011 (2012

Leczeni w szpitalach 4209 | 4492 | 4316 | 4369 | 4524 | 4775

Al so| 63| 75| 90| 16| 22

Biorgc pod uwage liczbe t6zek w szpitalach oraz estymowang liczbe leczonych osdb, a takze fakt, iz w latach 2003-
2012 sredni czas pobytu w szpitalu w Polsce spadt z 9,7 do 7,6 czyli o 0,23 dnia rocznie - nalezy zatozy¢, ze do 2023
bedzie spadat 2 razy wolniej, wiec w woj. lubelskim wyniesie on w 2023 ok. 5,5 dni. Przecietne wykorzystanie t6zka
w 2023 r. wyniesie wiec 291 dni.

Gospodarstwa szt. Stabiej 71565 2013 52 000 GUS raz na rok
domowe rozwiniete

korzystajgce ze

sSrodowiskowej

pomocy spotecznej

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.
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Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba przebudowanych obiektéw, w ktdrych
realizowane sq ustugi aktywizacji spoteczno - zawodowej.

Zaproponowany wskaznik jest dostepny w publikacji GUS. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono
trend (tendencje rozwojoway), czyli diugookresowg sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej
zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencj rozwojowg
zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model
trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci
regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomoca funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢
kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS dostepne dla lat 2008 — 2013.

Pl Wskaznik 2008 |2009 |[2010 | 2011 [2012 |2013
Gospodarstwa domowe

Pl 93 korzystajace ze 75974 | 73762 | 71140 | 68522 | 69551 | 71565
Srodowiskowej pomocy
spotecznej

IZ nie dysponuje porownywalnymi danymi na temat projektédw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy,
a sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.

Analiza danych historycznych wskazuje na spadek wartosci wskaznika. Estymacja z wykorzystaniem trendu
liniowego pokazuje, ze wartos¢ wskaznika wyniesie w 2023 - 58 432.

Wartosc¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. W latach 2012-2017 mozna zaobserwowac sukcesywny spadek pod wzgledem skali korzystania z
pomocy spotecznej. W 2012 roku w wojewddztwie lubelskim korzystato z niej 68 436 gospodarstw, natomiast w
2017 - 55 180 gospodarstw, zas w 2018 r. 51 586 gospodarstw. W rezultacie wsparcia do 2023 roku w ramach Pl 9a
liczba gospodarstw domowych korzystajacych ze sSrodowiskowej pomocy spotecznej miata spas¢ do 58432 —
wskaznik ten obecnie jest juz nizszy — jednak miaty na to wptyw zmiany sytuacji na rynku pracy oraz dystrybucji
pomocy spotecznej w tym program Rodzina 500+”. Bioragc pod uwage wskazane tendencje oraz pozytywne
prognozy dotyczace ograniczania sie zakresu pomocy spotecznej (rowniez poprzez rozszerzenie programu Rodzina
500+), rekomenduje sie obnizenie wartosci wskaznika rezultatu strategicznego do poziomu 52 000 gospodarstw
domowych korzystajgcych ze srodowiskowej pomocy spotecznej.

Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej
ubogich spotecznosci na obszarach miejskich i wiejskich

Cel szczegétowy Wyprowadzenie obszarow zdegradowanych ze stanu kryzysowego
ukierunkowane na ograniczenie ubdéstwa w regionie

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Jednostka Kategoria Wartosc Zrédto Czestotliwos¢
pomiaru regionu G danych pomiaru
(2023)
Liczba obiektow Szt. EFRR Stabiej 261 System Raz na rok
infrastruktury rozwiniete informatyczny
zlokalizowanych na SL/LSI
zrewitalizowanych
obszarach

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 99,68% alokacji na Pl 9b (bez kategorii interwencji 34). Historyczny
koszt jednostkowy zweryfikowano w ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach i
wyniéost on 1 903 076,05 PLN, co gwarantuje w ramach Pl wsparcie 261 obiektdw infrastruktury
zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach.
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Osiaggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wfasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programdw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc na rewitalizacje).

Liczba szt. EFRR Stabiej 18 System raz na rok
przedsiebiorstw rozwiniete informatyczny
otrzymujacych SL/LSI

wsparcie (Cl1)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 85,25% alokacji na Pl 9b (udziat alokacji Dziatan, w ramach ktérych
realizowany jest niniejszy wskaznik pomniejszonej o alokacje przypadajgcg na Pl 34). Historyczny koszt
jednostkowy zweryfikowano w ogtoszonych i rozstrzygnietych w perspektywie 2014-2020 naborach i wynidst
on 23 598 436,73 PLN, co gwarantuje w ramach Pl wsparcie 18 przedsiebiorstw.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktdrych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programow operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybuizakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programoéw operacyjnych;

=  warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatnos¢ do Komisji

=  Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;

=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc na rewitalizacje).

Publiczne lub m2 EFRR Stabiej 33500,02  System raz na rok
komercyjne rozwiniete informatyczny
budynki SL/LSI

wybudowane badz

zmodernizowane

na terenach

miejskich (CI39)
Wybrany wskaznik produktu obejmuje 71,01% alokacji na Pl 9b (udziat alokacji przypadajgcej na dziatania na
obszarach miejskich w ogdle alokacji przeznaczonej na Pl 9b). Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika
zostaty wziete pod uwage dane z ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskdw w perspektywie 2014-
2020. Srednia powierzchnia wspartego obiektu = 181,08m2, zatem po przemnozeniu przez liczbe budynkéw ze
wskaznika 1 (uwzgledniajgc przy niniejszym wskazniku proporcje alokacji przypadajgcg na obszary miejskie)
otrzymujemy CI39 o wartosci 33 500,02m?2.
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Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:

1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w

perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:
= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
=  programow operacyjnych;
=  kontroli realizacji programéw operacyjnych;
= trybu dokonywania wyboru projektow;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;
=  korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;
=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (pomoc na rewitalizacje).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

. L Wartos¢ . y
Jednostka | Kategoria | Wartos¢ Zrodto Czestotliwosc

omiaru regionu bazowa CIEEE S danych omiaru
p {4 (2023) y p

Wskaznik % stabiej 21,5 2013 17 GUS raz na rok
zagrozenia rozwiniet

ubdstwem y

relatywnym

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewalua-
cji mid term RPO WL 2014-2020.

Zaproponowany wskaznik jest powigzany ze wskaznikiem produktu — Liczba obiektéw infrastruktury
zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie.

Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP i jest tatwo dostepny w GUS
STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na
postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktérej okreslono trend (tendencje
rozwojowg), czyli dtugookresowgq sktonnos¢ jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W
zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregdw czasowych z tendencja
rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu
logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska,
ktore charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg
funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2006 — 2013.

Pl Wskaznik 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Wskaznik zagrozenia
PI9b | ubdéstwem relatywnym
(%)

22,7 | 24,4 | 23,7 | 26,0 | 27,3 | 23,3 | 22,9 | 21,5

IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektéw realizowanych. Zaproponowany
wskaznik jest nowy, a sposéb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.
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Na podstawie analizy danych historycznych GUS STRATEG mozna zauwazy¢, ze warto$¢ wskaznika w
wojewddztwie lubelskim podlega wyraznym wahaniom, natomiast w kraju widoczna jest tendencja
spadkowa (trend liniowy z wysokim wspotczynnikiem dopasowania e=0,86). W tym kontekscie
szacunek wartosci wskaznika opiera sie na zatozeniu utrzymania trendu krajowego oraz utrzymaniu
obecnego dystansu wojewddztwa lubelskiego (5,3 p.p.) do Sredniej wartosci dla kraju. W oparciu o te
zatozenia nalezy przyja¢, ze wartos¢ wskaznika w 2023 roku powinna wynie$¢ 19,5%.

Wartosc¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-
term RPO WL 2014-2020. Wskaznik zagrozenia ubdstwem relatywnym spadt w roku 2017 do poziomu
18,4% w woj. lubelskim. W 2018 r. wyniést 17,5%. Na spadek niniejszego wskaznika znaczacy wptyw
miaty zmiany na rynku pracy, dystrybucji pomocy spotecznej w tym realizacja rzadowego programu
500+. W zwigzku z kierowanymi dziataniami majacymi na celu zmniejszenie skali ubdstwa prognozuje
sie dalszy spadek powyzszego wskaznika, do wartosci docelowej 17%.

Cel tematyczny 10 Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejetnosci i uczenia sie przez cate Zycie

Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejetnosci i uczenia sie przez cate zycie poprzez
rozwoéj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Cel szczegbtowy 1. Zwiekszona dostepnosc edukacji przedszkolnej
2. Lepsze warunki ksztatcenia zawodowego i ustawicznego
3. Lepsze warunki edukacji ogdlnej

A. Wskazniki produktu EFRR/FS/EFS

Wartos¢
docelowa
(2023)

Zrédto Czestotliwosé
danych pomiaru

Jednostka Kategoria

pomiaru regionu

Liczba szt. EFRR Stabiej 40 System raz na rok
wspartych rozwiniete informatycz

obiektéw ny SL/LSI

infrastruktury

przedszkolnej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 19,70% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem).
Historyczny urealniony koszt jednostkowy wskaznika zostat zweryfikowany w ogtoszonym w 2016 r. konkursie
dedykowanym wsparciu infrastruktury przedszkolnej wynosi 514 699,06 PLN, co gwarantuje w ramach PI
wsparcie 40 obiektow infrastruktury przedszkolnej.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikdéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

=  programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
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= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkoéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc moze wystgpic w sytuacji finansowania
prywatnych podmiotéw prowadzqgcych dziatalnos¢ oswiatowo-edukacyjng).

Liczba szt. EFRR Stabiej 72 System raz na rok
wspartych rozwiniete informatycz

obiektow ny SL/LSI

infrastruktury

edukacji

ogolnej

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 20,55% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
Srednim ogdlnoksztatcgcym)). Historyczny urealniony koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i
rozstrzygnietych naborach wnioskéw w perspektywie 2014-2020 i wynosi 298 181,28 PLN, co gwarantuje w
ramach Pl wsparcie 72 obiektow infrastruktury edukacji ogdlnej.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikow tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktorych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programoéw operacyjnych polityki spoéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programow operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

= trybu dokonywania wyboru projektéw;

= kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkdw certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

= korekt finansowych w ramach programoéw operacyjnych;

= warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promocji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programow operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc moze wystgpic w sytuacji finansowania
prywatnych podmiotéw prowadzqgcych dziatalnos¢ oswiatowo-edukacyjng).

Liczba szt. EFRR Stabiej 88 System raz na rok
wspartych rozwiniete informatycz

obiektow ny SL/LSI

infrastruktury

ksztatcenia
zawodowego

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 59,57% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI50 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby ksztatcenia i szkolenia zawodowego oraz ksztatcenia
os6b dorostych). Historyczny urealniony koszt jednostkowy zostat zweryfikowany w ogtoszonych i
rozstrzygnietych naborach wnioskéow w perspektywie 2014-2020 i wynosi 709 569,90 PLN, co gwarantuje w
ramach Pl wsparcie 88 obiektow infrastruktury ksztatcenia zawodowego.

Osiagniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw tj.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spdjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji
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= programdw operacyjnych;
= kontroli realizacji programéw operacyjnych;
= trybu dokonywania wyboru projektéw;
= kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach programéw operacyjnych;
= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnos¢ do Komisji
=  Europejskiej w programach operacyjnych;
= korekt finansowych w ramach programow operacyjnych;
=  warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
= informacji i promocji;
= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc moze wystgpic w sytuacji finansowania
prywatnych podmiotéw prowadzqgcych dziatalnos¢ oswiatowo-edukacyjng).
Potencjalna osoby EFRR Stabiej 40 656 System raz na rok
liczba rozwiniete informatycz
uzytkownikow ny SL/LSI
infrastruktury
opieki nad
dzieémi lub
edukacyjnej
wspartej w
programie
(C135)

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 100% alokacji na Pl 10a. Na jego wartos¢ sktadaja sie wskazniki
realizowane w ramach 3 celéw szczegétowych:

- potencjalna liczba uzytkownikdéw infrastruktury przedszkolnej,

- potencjalna liczba uzytkownikdéw infrastruktury szkét zawodowych,

- potencjalna liczba uzytkownikdéw infrastruktury edukacji ogdlnej.

Ad wskaznika nr 1.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 19,75% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem) i jest
powigzany ze wskaznikiem: Liczba wspartych obiektéw infrastruktury przedszkolnej. Na podstawie
ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéw w perspektywie 2014-2020 przyjeto urealniony koszt
jednostkowy wskaznika na poziomie 7 167,59 PLN, co gwarantuje wsparcie 2 880 uzytkownikdw wspartej
infrastruktury przedszkolnej.

Ad wskaznika nr 2.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 60,31% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI50 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby ksztatcenia i szkolenia zawodowego oraz ksztatcenia
0s6b dorostych) i jest powigzany ze wskaznikiem: Liczba wspartych obiektéw infrastruktury ksztatcenia
zawodowego. Na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéw w perspektywie 2014-2020
przyjeto urealniony koszt jednostkowy wskaznika na poziomie 3 009,87 PLN, co gwarantuje wsparcie 20 939
uzytkownikéw wspartej infrastruktury szkét zawodowych.

Ad wskaznika nr 3.

Wybrany wskaznik produktu obejmuje 20,67% alokacji na Pl 10a (projekty realizowane w ramach kategorii
interwencji KI51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
Srednim ogdlnoksztatcagcym)) i jest powigzany ze wskaznikiem: Liczba wspartych obiektéw infrastruktury
edukacji ogdlnej. Na podstawie ogtoszonych i rozstrzygnietych naboréw wnioskéw w perspektywie 2014-2020
przyjeto urealniony koszt jednostkowy wskaznika na poziomie 1 283,35 PLN, co gwarantuje wsparcie 16 837
uzytkownikéw wspartej infrastruktury edukacji ogdlnej.

Osiggniecie zatozonej wartosci docelowej uzaleznione jest od czynnikéw t;j.:
1. Wydanie przez Ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do ktérych
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zobowigzuje ustawa o zasadach realizacji programéw operacyjnych polityki spojnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

= trybu i zakresu sprawozdawczosci oraz monitorowania postepu rzeczowego realizacji

= programdw operacyjnych;

= kontroli realizacji programoéw operacyjnych;

=  trybu dokonywania wyboru projektow;

=  kwalifikowalnosci wydatkow w ramach programow operacyjnych;

= warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskéw o ptatnosé do Komisji

= Europejskiej w programach operacyjnych;

=  korekt finansowych w ramach programéw operacyjnych;

= warunkow gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;

= informacji i promoc;ji;

= innych kwestii zwigzanych z realizacjg i zamknieciem programéw operacyjnych;
2. przyjecie rozporzadzen z zakresu pomocy publicznej (Pomoc moze wystgpic w sytuacji finansowania
prywatnych podmiotéw prowadzqgcych dziatalnos¢ oswiatowo-edukacyjng).

B. Wskazniki rezultatu EFRR/FS

Wartos¢
docelowa | Zrédto danych
(2023)

Jednostka Kategoria Wartosc Rok

Czestotliwos¢

pomiaru regionu bazowa | bazowy pomiaru

Odsetek dzieci w % stabiej 71,9 2013 88,7 GUS raz na rok
wieku 3-5 lat rozwiniety
objetych

wychowaniem

przedszkolnym

Wskaznik rezultatu strategicznego celu 1.

1. Wartosc docelowa wskaznika zostata oszacowana na skutek zmian zapiséw w Umowie Partnerstwa.

2. Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych obiektow infrastruktury przedszkolnej
oraz Potencjalna liczba uzytkownikow infrastruktury opieki nad dziecmi lub edukacyjnej wspartej w programie -
przedszkola.

3. Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy
szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu
matematyczno-statystycznego, dzieki ktdérej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowa sktonnosé
jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model
szeregdw czasowych z tendencja rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktore
charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i wobec
ktorych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

4. Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2003 — 2013.

PI Wskaznik 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012 2013

Odsetek dzieci
w wieku 3-5 lat
Pl objetych 29,3 % |30,3 %| 32,8 % |35,7 %|37,7 %| 43,4 % |52,5 %| 56,9 % | 64,5% | 65,7% | 71,9%
10a | wychowaniem
przedszkolnym

5. IZ nie dysponuje poréwnywalnymi danymi na temat projektdw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposdb jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego (wspétczynnik dopasowania e= 0,87).
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6.

Analiza danych historycznych (trend liniowy) pokazuje, ze wartos$¢ wskaznika osiggnie w 2023 — 88,7%.
Odsetek uczniow % stabiej 36,5 2013 42 GUS raz na rok
szkoét Srednich rozwiniety
zawodowych razem
wsrdd ucznidw szkot
ponadgimnazjalnych
ogodtem

Wskaznik rezultatu strategicznego celu 2.

Wartos$¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych obiektow infrastruktury ksztatcenia
zawodowego oraz Potencjalna liczba uzytkownikow infrastruktury opieki nad dziecmi lub edukacyjnej wspartej w
programie - ksztatcenie zawodowe.

Zaproponowany wskaznik odpowiada bezposrednio wskaznikowi z UP jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy
szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano metode prognozowania ilosciowego na postawie modelu
matematyczno-statystycznego, dzieki ktorej okreslono trend (tendencje rozwojowa), czyli dtugookresowa sktonnosé
jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmiennej. W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model
szeregdw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model
trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego. Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére
charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami, ktére mozna opisa¢ za pomocg funkcji czasu i wobec
ktérych zaktada sie zmiennos¢ kierunku trendu.

Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2010 — 2013.

Pl Wskaznik 2010 | 2011 |2012 | 2013

Odsetek ucznidw szkoét

Srednich zawodowych razem
Pl 10a | wéréd ucznidw szkot 36,05 | 35,73 | 35,90 | 36,46
ponadgimnazjalnych ogétem % % % %

IZ nie dysponuje porownywalnymi danymi na temat projektdw realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.
Analiza danych historycznych (trend liniowy) pokazuje, ze wartos¢ wskaznika osiggnie w 2023 - 37,6%.

Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. Wskaznik ten zostat juz przekroczony w 2015 roku i nadal z roku na rok rosnie. W 2017 roku byto to
40,9%. Rekomenduje sie zatem, aby przyja¢ wzrost odsetka uczniéw szkét Srednich zawodowych razem wsréd
ucznidw szkét ponadgimnazjalnych ogétem do poziomu 42%.

Zdawalnos¢ % stabiej 101,23 2013 100 GUS raz na rok
egzaminow rozwiniety

maturalnych w relacji

do $redniej krajowej

Wskaznik rezultatu strategicznego celu 3.

Wartos¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Wskaznik rezultatu jest powigzany ze wskaznikiem produktu Liczba wspartych obiektow infrastruktury edukacji
ogdlnej oraz Potencjalna liczba uzytkownikow infrastruktury opieki nad dziecmi lub edukacyjnej wspartej w
programie — edukacja ogdina.

Zaproponowany wskaznik jest tatwo dostepny w GUS STRATEG. Przy szacowaniu wartosci wskaznika zastosowano
metode prognozowania ilosSciowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzieki ktdrej okreslono
trend (tendencje rozwojows), czyli dtugookresowg sktonnosé jednokierunkowych zmian wartosci badanej zmienne;j.
W zaleznosci od dostepnosci danych wykorzystuje sie model szeregéw czasowych z tendencjg rozwojowg zmiennej
prognozowanej, czyli model trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub tez model trendu liniowego.
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4.

Modele te stosuje sie do prognozowania zjawiska, ktére charakteryzowaty sie w przesztosci regularnymi zmianami,
ktére mozna opisac za pomoca funkcji czasu i wobec ktérych zaktada sie zmiennosé kierunku trendu.
Dane historyczne z GUS STRATEG dostepne dla lat 2005 — 2013.

Pl

Wskaznik 2005 | 2006 |2007 | 2008 2009 | 2010 | 2011 |2012 | 2013

Pl 10a

Zdawalnos¢ egzaminéw
maturalnych w relacji do 101,39 | 101,39 | 101,12 | 102,53 | 101,28 | 98,77 98,67 | 100,00 | 101,23
Sredniej krajowej

IZ nie dysponuje porownywalnymi danymi na temat projektow realizowanych. Zaproponowany wskaznik jest nowy, a
sposob jego mierzenia opiera sie na prognozowaniu trendu liniowego.
Zgodnie z estymacjg wartos¢ wskaznika osiggnie w 2023 roku - 102,8 %.

Warto$¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. Udziat pozytywnych wynikdéw osigganych przez maturzystow z wojewddztwa lubelskiego w 2017 roku byt
o niecaty 1 p.p. nizszy od Sredniej krajowej — zdawalnos¢ matury w wojewddztwie wynosita 77,8%, podczas gdy
wartos¢ tego wskaznika dla kraju to 78,5% . Wartos¢ ta plasowata wojewddztwo lubelskie na 11. miejscu w
poréwnaniu z innymi wojewddztwami. W 2019 r. zdawalnos$é matury w wojewddztwie wynosita 80,1%, podczas gdy
wartos¢ tego wskaznika dla kraju to 80,5%. Wartos¢ ta plasowata wojewddztwo lubelskie na 7. miejscu w
poréwnaniu z innymi wojewddztwami. Poziom zdawalnosci matury przez ucznidw z wojewddztwa lubelskiego w
latach 2012-2019 utrzymuje sie na nizszej pozycji wzgledem sSredniej krajowej - wskaznik zdawalnosci egzaminow
maturalnych w relacji do sredniej krajowej w roku 2017 r. w wojewddztwie lubelskim osiggnat poziom 99,11%, zas w
2019 r. 99,50%. Analizujac zdawalno$¢ egzamindw maturalnych w ostatnich latach osiggniecie zatozonego poziomu
nie jest realne (zwazywszy, ze tylko 4 wojewddztwa: matopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie) plasuje
wyniki egzamindw powyzej sredniej, a tylko 2 osiggaja poziom powyzej 102% (matopolskie, podlaskie)).

Osoby doroste % stabiej 4,9 2013 5 GUS raz na rok
uczestniczgce w rozwiniety

ksztatceniu i

szkoleniu

Wskaznik rezultatu strategicznego celu 2.

Wartosc¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji ex-ante RPO
WL 2014-2020.

Ksztatcenie ustawiczne wykazuje tendencje spadkowg w latach 2007-2013, niemniej jednak zaktada sie, iz wskaznik
wzros$nie w latach 2014-2020 do 4,9. Biorgc pod uwage, iz wskaznik ten w wojewddztwie lubelskim ksztattuje sie na
poziomie wyzszym niz srednia krajowa, nalezy zatozy¢, iz na koniec 2020 roku wyniesie on 5,8 %, zblizajac sie do
poziomu z 2007 roku.

Wartos¢ docelowa zostata zweryfikowana przez ewaluatora zewnetrznego w ramach ewaluacji mid-term RPO WL
2014-2020. Wskaznik ten w roku 2017 osiggnat poziom 4,3 (poziom nieco wyzszy od $redniej w kraju).

Analizujgc dynamike zmian w poziomie tego wskaznika (od 2010 r. do 2017 r. na LubelszczyZnie zaobserwowac
mozna delikatny spadek wartosci wskaznika uczestnictwa dorostych w ksztatceniu. Jesli zestawi¢ to z radykalng
poprawg na rynku pracy, to by¢ moze swiadczy to o tym, co sygnalizujg pracownicy urzedéw pracy oraz osrodkéw
pomocy spotecznej, ze ludzie niechetnie angazujg sie w inne aktywnosci niz praca — tzn. jesli juz uzyskajg
zatrudnienie, nie widzg potrzeby uczestnictwa w szkoleniach), przypuszcza¢ mozna, ze nie on zostanie osiggniety do
2023 r. w zatozonej wysokosci tj. 5,8 %.Rekomenduje sie zatem, aby obnizy¢ przyjete zatozenia do poziomu 5%,
ktére bedzie stanowito wyzwanie, ale jego osiggniecie jest bardziej realne.

IV. Opis przyjetych zatozen i czynnikdéw, jakie miaty wptyw na przyjeta wartos¢ docelowa
Dane historyczne:
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Wykorzystano dane historyczne dotyczace projektdw realizowanych w perspektywie
finansowej 2007-2013 zaréwno z Programow: RPO WL, PO KL komponent regionalny, PO
IG, PO IS. Ponadto wykorzystano réwniez dane Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej
w zakresie stawek dot. kosztéw zwigzanych z kosztem np. stazu, prac interwencyjnych
oraz dane Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie projektéw realizowanych
w perspektywie 2007-2013 w ramach komponentu centralnego. Dodatkowo
uwzgledniono réwniez dane historyczne w zakresie dziatan realizowanych przez osrodki
pomocy spotecznej z terenu wojewddztwa lubelskiego.

Wykorzystano informacje zawarte w ewaluacjach dotyczacych perspektywy finansowej
2007-2013, jak réwniez z przeprowadzonej oceny ex-ante RPO WL 2014-2020 oraz
diagnozy sytuacji spoteczno — gospodarczej zawartej w RPO WL2014-2020. Dodatkowo
uwzgledniono réwniez dane dotyczace sytuacji spoteczno-gospodarczej na rynku
regionalnym zmieszczone w statystykach publicznych GUS (np. Bank Danych Lokalnych).
Ponadto uwzgledniono réwniez dane opracowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w
Lublinie oraz Regionalny Osrodek Pomocy Spotecznej w Lublinie.

Uwzgledniono stan zaawansowania prac nad delegowanymi aktami prawnymi
niezbednymi do uruchomienia srodkéw finansowych.

Uwzgledniono:
=  Wielkos$¢ alokacji objetej danym wskaznikiem,

=  Historyczny koszt jednostkowy wskaznikow referencyjnych (opisujgcych podobny
rodzaj wsparcia w poprzedniej perspektywie finansowej),

= Historyczny koszt jednostkowy na podstawie stawek obowigzujgcych w
Ministerstwie Pracy i Polityki Spotecznej,

=  Poziom dofinansowania inwestycji (szacowany na podstawie danych
historycznych),

= Tempo realizacji wskaznikdbw mozliwych do poréwnania w odniesieniu do
perspektywy finansowej 2007-2013,

= Dane z badan ewaluacyjnych zrealizowanych w perspektywie finansowej 2007-
2013,

= |ndeks cen WCPSP, WCPBM oraz CPI,

= Szacowany poziom osiggniecia wskaznika (w przypadku obnizonej jakosci
wskaznikow referencyjnych),

= Rzeczywisty koszt jednostkowy wskaznikow w perspektywie 2014-2020,
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= Dane z badania ewaluacyjnego Ewaluacja mid-term postepu rzeczowego i
systemu realizacji RPO WL 2014-2020 dla potrzeb przeglqdu srédokresowego, w
tym realizacji zapiséw ram i rezerwy wykonania.
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