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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

‘"“IIII"' Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem
. i dostosowaniem przestrzeni publicznej

Miejsca postojowe dla komunikacji regionalnej i dalekobieznej wraz z drogami
wewnetrznymi i dojazdowymi
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

* podpisanie preumowy 25 maj 2017
podpisanie aneksu do preumowy 23 pazdziernika 2019
» ztozenie wniosku o dofinansowanie 30 grudnia 2019
* podpisanie umowy o dofinansowanie 24 wrzesnia 2020
aneks nr 1 do umowy o dof. 12 marca 2021
(zmiana wartosci projektu po podpisaniu umoéw z Wykonawcami)
aneks nr 2 do umowy o dof. 23 kwietnia 2021

(zwiekszenie kwoty dofinansowania)

* okres rzeczowej realizacji projektu 2020 -2022

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Harmonogram
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

Szacunkowe koszty projektu wg umowy o dofinansowanie (po podpisaniu anekséw do umowy o dofinansowanie):
- Wartosc catkowita projektu — 298 784 253,86 PLN

- Koszty kwalifikowane projektu —210 000 000,- PLN

- Kwota dofinansowania ze srodkéow UE— 178 500 000,- PLN

Poziom dofinansowania (majac na uwadze powyzsze) wynosi :
- w stosunku do planowanej catkowitej wartosci projektu - 59,74 % ,

- w stosunku do wysokosci kosztdw kwalifikowanych projektu — 85 %.

Szacunkowe koszty wg Wieloletniej Prognozy Finansowej — 325 656 672,- PLN

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Srodki finansowe
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Zagospodarowanie Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

terenu
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

1. Dokumentacja projektowa
- koncepcja ZCK (wybdr koncepcji do realizacji i zatwierdzenie wyboru przez Prezydenta Miasta) 28.12.2017
- projekt budowlany, 30.12.2019
- projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie 31.12.2020

Wykonawca - D+M Architects Sp. z 0.0. ( po zmianie nazwy Tremend Sp. z 0.0. Sp. k. )

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 25.10.2018
- Uchwala Nr 1242/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25.10.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Krochmalnej 1-go Maja, Al. Zygmuntowskie i Pitsudskiego.

3. Grunty 30.12.2019

- Grunty niezbedne do realizacji projektu sg we wtadaniu Gminy Lublin.

4. Studium wykonalnosci 30.12.2019

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Przygotowanie

do realizacji
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5. ecyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia 20.09.2019

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF
zostata wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie w dniu 20 wrze$nia 2019.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci!
- odwotanie od decyzji ztozyto Towarzystwo dla Natury i Cztowieka —21.10.2019.
- Postanowienie GDOS odmawiajace wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji 0o$ (utrzymanie w mocy nadanego
rygoru natychmiastowej wykonalnosci) - 9.12.2019.
- Decyzja GDOS z dnia 24.03.2021 - cze$ciowo uchylajaca decyzje RDOS doprecyzowujaca obowiazki Inwestora w zakresie
m.in. ochrony srodowiska wodno-gruntowego, montazu budek dla ptakow, zabezpieczenia wykopow.
- Zawiadomienie z dnia 10.05.2021 o wptynieciu skargi Towarzystwa dla Natury i Cztowieka z dnia 29.04.2021 i wszczeciu
postepowania o uniewaznienie Decyzji GDOS z dnia 24.03.2021 .
- Decyzja GDOS z dnia 11.08.2021 o odmowie stwierdzenia niewaznosci decyzji GDOS z dnia 24.03.2021. (wg informaciji
uzyskanych w GDOS decyzja stata sie ostateczna).
- Postanowienie WSA z dnia 20.08.2021 o zawieszeniu postepowania sgdowego do czasu ostatecznego i prawomocnego
rozstrzygniecia sprawy wszczetej wnioskiem o uniewaznienie Decyzji GDOS. (wg informacji uzyskanych w WSA

postepowanie zostato odwieszone w listopadzie 2021 — rozprawa wyznaczona na styczen 2022).

- Zint Cent K ikacyjne dla Lubelski Ob Funkcjonal
Przygotowanle integrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

do realizacji
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

6. Pozwolenie na budowe / ZRID 04.02.2020

Wszystkie decyzje pnb i ZRID zostaty pozyskane, wszystkie decyzje sg ostateczne.

Zakresy dla decyzji pozwolenia na budowe / decyzji ZRID:

w tym:

- pnb - budynek ZCK wraz z zagospodarowaniem terenu wokot dworca i placem perondw, 2szt. — UML i LUW,
1 — pnb wydane przez Prezydenta Miasta Lublin —24.12.2019 ( decyzja ostateczna 22.01.2020),

2 - pnb wydane przez Wojewode Lubelskiego —31.01.2020 (decyzja ostateczna 24.02.2020),

- pnb - budynek socjalno — techniczny w sgsiedztwie miejsc parkingowych przy ul. Krochmalnej, 3 szt. — UML i LUW,
1 — pnb wydane przez Prezydenta Miasta Lublin —27.12.2019 (decyzja ostateczna 17.01.2020),

2 — pnb wydane przez Wojewode Lubelskiego — 17.01.2020 (decyzja ostateczna 06.02.2020) ,

3 — pnb wydane przez Wojewode Lubelskiego — 04.02.2020 (decyzja ostateczna 24.02.2020).

Przngtowanie Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

do realizac;ji
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

6. Pozwolenie na budowe / ZRID - cd

Zakresy dla decyzji pozwolenia na budowe / decyzji ZRID — cd.

w tym:

- decyzje ZRID

1 - 1-go Maja, ul. Pocztowa, ul. Dworcowa,, ul. Mtynska , Rondo Sportowcdw, ul. Gazowa, przedtuzenie ul. Gazowej
do ul. Mityniskiej — decyzja ZRID z 30.12.2019 wydana przez Prezydenta Miasta Lublin (decyzja ostateczna 05.02.2020),

2 - ul. Krochmalna (od ronda Sportowcéw do ul. Cukrowniczej) wraz ze skrzyzowaniem oraz miejscami postojowymi
zlokalizowanymi wzdtuz ulicy Krochmalnej — decyzja ZRID z 30.12.2019 wydana przez Prezydenta Miasta Lublin
(decyzja ostateczna 05.02.2020),

3 - przedfuzenie ul. Dworcowej do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Pitsudskiego - decyzja ZRID z 30.12.2019 wydana przez
Prezydenta Miasta Lublin (decyzja ostateczna 05.02.2020).

Przygotowani e Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

do realizacji
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Harmonogram postepowan o udzielenie zamowien publicznych:
- na roboty budowlane — 3 postepowania
- na Inzyniera Kontraktu — 1 postepowanie

Przetarg
Wszczecie nieograniczony
Budynek Dworca ZCK wraz z placem peronéw wraz z niezbedng infrastrukturg, zagospodarowaniem terenu (wraz 13.02.2020 27.10.2020
z Placem Dworcowym) oraz przebudowg, rozbudowg i budowa drég (ul. 1-go Maja, ul. Pocztowa, ul. Dworcowa, Wstepne /
ul. Gazowa, przedtuzenie ul Gazowej do ul. Miynskiej, ul. Mtynska, Rondo Sportowcow) wraz z przebudowsg i Ogtoszenie ogtoszenie 18.12.2020
rozbudowg niezbednych skrzyzowan i wigczen do drég publicznych 17.02.2020 informacyjne
—06.02.2019
Wszczecie
Przebudowa/rozbudowa ul. Krochmalnej wraz miejscami postojowymi zlokalizowanymi wzdtuz ulicy 11.09.2020 Przetarg 30.12.2020
(od Ronda Sportowcow do ul Cukrowniczej wraz ze skrzyzowaniem) nieograniczony /
wraz z budowa budynku socjalno — technicznego i niezbedng infrastrukturg techniczng Ogtoszenie 09.02.2021
16.09.2020
Wszczecie
Budowa przedtuzenia ul. Dworcowej do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Pitsudskiego wraz z przebudowg i rozbudowa 11.05.2020 Przetarg 13.11.2020
niezbednych skrzyzowan i wigczen do drég publicznych nieograniczony /
Ogtoszenie 30.12.2020
14.05.2020
Inzynier Kontraktu w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego na wszystkich zadaniach dot. budowy Wszczecie
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF 18.02.2020 Przetarg 22.12.2020
nieograniczony /
Ogtoszenie 16.02.2021

20.02.2020




Urzad Miasta Lublin

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

Umowy z Wykonawcami

Roboty budowlane:

Ad.1 Budynek Dworca ZCK wraz z placem perondw wraz z niezbedng infrastrukturg, zagospodarowaniem terenu oraz

przebudowg, rozbudowg i budowg drég wokoét ZCK:

Realizacja projektu

Wykonawca - BUDIMEX S.A z siedzibg w Warszawie,

termin podpisania umowy —18.12.2020,

wartos¢ umowy — 231 470 885,76 PLN brutto,

termin realizacji umowy — do 29.07.2022,

termin podpisania aneksu nr 1 do umowy —08.07.2021, (zwiekszenie wartoéci umowy o 14 min PLN brutto w zwiazku z robotami

dodatkowymi dot. odkrytych podczas robét ziemnych zbiornikdéw z substancjami ropopochodnymi i fundamentéw),
termin podpisania aneksu nr 2 do umowy — 19.08.2021, (zwiekszenie wartosci umowy o 27 001,93 PLN brutto w zwigzku z robotami
dodatkowymi dot. wykonania przegtebienia w ptycie fundamentowej w celu prawidtowego odwodnienia wind) ,

analizowana jest obecnie mozliwo$é wydtuzenia terminu realizacji zadania w zwigzku z wystgpieniem robdét dodatkowych.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

Umowy z Wykonawcami c¢/d

Roboty budowlane:

Ad.2 Przebudowa/rozbudowa ul. Krochmalnej wraz miejscami postojowymi wraz z budowg budynku socjalno — technicznego:

Realizacja projektu

Wykonawca — STRABAG Sp. z 0.0. z siedzibg w Pruszkowie,

termin podpisania umowy —09.02.2021,

wartosé umowy — 20 751 059,82 PLN brutto,

termin realizacji — do 30.06.2022,

termin podpisania aneksu nr 1 do umowy — 19.08.2021, (zwiekszenie wartoéci umowy o 433 343,48 PLN brutto w zwigzku z robotami

dodatkowymi dot. wzmocnienia podtoza w zwigzku z odmiennymi warunkami gruntowymi) .

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

Umowy z Wykonawcami — cd.

Roboty budowlane:

Ad.3 Budowa przedtuzenia ul. Dworcowej z wpieciem do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Pitsudskiego:

Wykonawca - BUDIMEX S.A z siedzibg w Warszawie,

termin podpisania umowy —30.12.2020,

warto$é umowy — 13 120 123,27 PLN brutto,

termin realizacji — wg umowy do 25.10.2021, wydtuzony aneksem do 25.06.2022,

termin podpisania aneksu nr 1 do umowy — 01.09.2021, (wydtuzenie terminu realizacji zadania w zwiazku z koniecznoscig wykonania
dokumentacji zamiennej w zwigzku z odkryciem w czasie robét ziemnych innych warunkéw gruntowych w stosunku do zatozonych w dokumentacji
projektowej).

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja projektu
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

Umowy z Wykonawcami — cd.

Inzynier Kontraktu:

- Wykonawca — ZDI Sp. z 0.0. z siedzibg w Zamosciu,
- termin podpisania umowy —16.02.2021,

- wartos¢ umowy — 2 081 430,60 PLN brutto.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja projektu
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

Finansowy postep robot:

Catkowita kwota poniesionych wydatkéw: 94 817 941,01 PLN
Kwota poniesionych wydatkéw kwalifikowalnych: 57 818 114,49 PLN
Dofinansowanie przekazane w formie zaliczki i refundacji: 49 145 397,32 PLN

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja projektu
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Realizacja projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

- zdjecia
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Realizacja projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Realizacja projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

- zdjecia
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RealizaCja prOjEktU Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Realizacja projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Realizacja projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Realizacja projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Realiza Cj a3 proj ektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Realizacja projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Realizacja projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Dziekuje za uwage

Bernadeta Krzysztofik
Dyrektor
Wydziatu Funduszy Europejskich
Urzedu Miasta Lublin

Lublin, 17.12.2021r.




