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• podpisanie preumowy 25 maj 2017
podpisanie aneksu do preumowy 23  października 2019 

• złożenie wniosku o dofinansowanie                                                                   30 grudnia 2019

• podpisanie umowy o dofinansowanie                                                               24 września 2020

aneks nr 1 do umowy o dof.                                                       12 marca 2021     
(zmiana wartości projektu po podpisaniu umów z Wykonawcami)                   

aneks nr 2 do umowy o dof.                                                      23 kwietnia 2021
(zwiększenie kwoty dofinansowania)       

• okres rzeczowej realizacji projektu 2020 –2022

Harmonogram 
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Szacunkowe koszty projektu wg umowy o dofinansowanie (po podpisaniu aneksów do umowy o dofinansowanie):

- Wartość całkowita projektu – 298 784 253,86 PLN 

- Koszty kwalifikowane projektu – 210 000 000,- PLN

- Kwota dofinansowania ze środków UE– 178 500 000,- PLN

Poziom dofinansowania (mając na uwadze powyższe) wynosi :

- w stosunku do planowanej całkowitej wartości projektu - 59,74 % , 

- w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych projektu – 85 %.

Szacunkowe koszty wg Wieloletniej Prognozy Finansowej – 325 656 672,- PLN

Środki finansowe
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1. Dokumentacja projektowa                                                         

- koncepcja ZCK (wybór koncepcji do realizacji i zatwierdzenie wyboru przez Prezydenta Miasta)   28.12.2017

- projekt budowlany, 30.12.2019

- projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie 31.12.2020

Wykonawca - D+M Architects Sp. z o.o. ( po zmianie nazwy Tremend Sp. z o.o. Sp. k. )

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 25. 10.2018

- Uchwala Nr 1242/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25.10.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Krochmalnej 1-go Maja, Al. Zygmuntowskie i Piłsudskiego.

3. Grunty                                                                                                                       30.12.2019   

- Grunty niezbędne do realizacji projektu są we władaniu Gminy Lublin.

4. Studium wykonalności 30.12.2019

Przygotowanie               
do realizacji
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5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia                                                        20.09.2019  

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF 

została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 20 września 2019.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności!

- odwołanie od decyzji złożyło Towarzystwo dla Natury i Człowieka – 21.10.2019.

- Postanowienie GDOŚ odmawiające wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji ooś (utrzymanie w mocy nadanego 

rygoru natychmiastowej wykonalności) - 9.12.2019.

- Decyzja GDOŚ z dnia 24.03.2021 - częściowo uchylająca decyzję RDOŚ doprecyzowująca obowiązki Inwestora w zakresie 

m.in. ochrony środowiska wodno-gruntowego, montażu budek dla ptaków, zabezpieczenia wykopów. 

- Zawiadomienie z dnia 10.05.2021 o wpłynięciu skargi Towarzystwa dla Natury i Człowieka  z dnia 29.04.2021 i wszczęciu 

postępowania o unieważnienie Decyzji GDOŚ z dnia 24.03.2021 .

- Decyzja GDOŚ z dnia 11.08.2021 o odmowie stwierdzenia nieważności  decyzji GDOŚ z dnia 24.03.2021. (wg informacji 

uzyskanych w GDOŚ decyzja stała się ostateczna).

- Postanowienie WSA z dnia 20.08.2021 o zawieszeniu postępowania sądowego do czasu ostatecznego i prawomocnego  

rozstrzygnięcia sprawy wszczętej wnioskiem o unieważnienie Decyzji GDOŚ. (wg informacji uzyskanych w WSA 

postępowanie zostało odwieszone w listopadzie 2021 – rozprawa wyznaczona na styczeń 2022).

Przygotowanie                         
do realizacji
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6. Pozwolenie na budowę / ZRID                    04.02.2020

Wszystkie decyzje pnb i ZRID zostały pozyskane, wszystkie decyzje są ostateczne.

Zakresy dla decyzji pozwolenia na budowę / decyzji ZRID:

w tym: 

- pnb - budynek ZCK wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworca i placem peronów, 2szt. – UML i LUW,

1 – pnb wydane przez Prezydenta Miasta Lublin – 24.12.2019 ( decyzja ostateczna  22.01.2020),

2 - pnb wydane przez Wojewodę Lubelskiego – 31.01.2020 (decyzja ostateczna 24.02.2020),

- pnb - budynek socjalno – techniczny w sąsiedztwie miejsc parkingowych przy ul. Krochmalnej, 3 szt. – UML i LUW,

1 – pnb wydane przez Prezydenta Miasta Lublin – 27.12.2019 (decyzja ostateczna 17.01.2020),

2 – pnb wydane przez Wojewodę Lubelskiego – 17.01.2020 (decyzja ostateczna 06.02.2020) ,

3 – pnb wydane przez Wojewodę Lubelskiego – 04.02.2020 (decyzja ostateczna 24.02.2020).

Przygotowanie                        
do realizacji
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6. Pozwolenie na budowę / ZRID  - cd

Zakresy dla decyzji pozwolenia na budowę / decyzji ZRID – cd.

w tym: 

- decyzje ZRID 

1 - 1-go Maja, ul. Pocztowa, ul. Dworcowa,, ul. Młyńska , Rondo Sportowców,  ul. Gazowa, przedłużenie ul. Gazowej 

do ul. Młyńskiej – decyzja ZRID z 30.12.2019 wydana przez Prezydenta Miasta Lublin  (decyzja ostateczna 05.02.2020),

2 - ul. Krochmalna (od ronda Sportowców do ul. Cukrowniczej) wraz ze skrzyżowaniem  oraz miejscami postojowymi  

zlokalizowanymi wzdłuż ulicy Krochmalnej – decyzja ZRID z 30.12.2019 wydana przez Prezydenta Miasta Lublin 

(decyzja ostateczna 05.02.2020),

3 - przedłużenie ul. Dworcowej do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Piłsudskiego - decyzja ZRID z 30.12.2019 wydana przez 

Prezydenta Miasta Lublin (decyzja ostateczna 05.02.2020).

Przygotowanie                        
do realizacji



Harmonogram postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 
- na roboty budowlane – 3 postępowania
- na Inżyniera Kontraktu – 1 postępowanie

Stan realizacji

Zakres/ element projektu Termin

wszczęcia

Tryb 

Postępowania

Termin 

rozstrzygnięcia 

/ zawarcie umowy z 

Wykonawcą 

Budynek Dworca ZCK wraz z placem peronów wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu (wraz 

z Placem Dworcowym) oraz przebudową, rozbudową  i budową dróg (ul. 1-go Maja, ul. Pocztowa, ul. Dworcowa, 

ul. Gazowa, przedłużenie ul Gazowej do ul. Młyńskiej, ul. Młyńska, Rondo Sportowców) wraz z przebudową i 

rozbudową niezbędnych skrzyżowań i włączeń do dróg publicznych 

Wszczęcie 

13.02.2020

Ogłoszenie 

17.02.2020

Przetarg 

nieograniczony

Wstępne 

ogłoszenie 

informacyjne 

– 06.02.2019 

27.10.2020 

/ 

18.12.2020

Przebudowa/rozbudowa ul. Krochmalnej wraz miejscami postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż ulicy

(od Ronda Sportowców do ul Cukrowniczej wraz ze skrzyżowaniem)

wraz z budową budynku socjalno – technicznego i niezbędną infrastrukturą techniczną 

Wszczęcie

11.09.2020

Ogłoszenie

16.09.2020

Przetarg 

nieograniczony

30.12.2020 

/

09.02.2021

Budowa przedłużenia ul. Dworcowej do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Piłsudskiego wraz z przebudową i rozbudową 

niezbędnych skrzyżowań i włączeń do dróg publicznych

Wszczęcie

11.05.2020

Ogłoszenie

14.05.2020

Przetarg 

nieograniczony

13.11.2020 

/ 

30.12.2020

Inżynier Kontraktu w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na wszystkich zadaniach dot. budowy 

Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF

Wszczęcie 

18.02.2020

Ogłoszenie 

20.02.2020

Przetarg 

nieograniczony

22.12.2020 

/ 

16.02.2021
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Umowy z Wykonawcami 

Roboty budowlane:

Ad.1  Budynek Dworca ZCK wraz z placem peronów wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz 

przebudową, rozbudową  i budową dróg wokół ZCK:

- Wykonawca - BUDIMEX S.A z siedzibą w Warszawie,

- termin podpisania umowy – 18.12.2020,

- wartość umowy – 231 470 885,76 PLN brutto,

- termin realizacji umowy – do 29.07.2022,

- termin podpisania aneksu nr 1  do umowy – 08.07.2021, (zwiększenie wartości umowy o 14 mln PLN brutto w związku z robotami 

dodatkowymi dot. odkrytych podczas robót ziemnych zbiorników z substancjami ropopochodnymi i fundamentów),

- termin podpisania aneksu nr 2 do umowy – 19.08.2021, (zwiększenie wartości umowy o 27 001,93 PLN brutto w związku z robotami 

dodatkowymi dot. wykonania przegłębienia w płycie fundamentowej w celu prawidłowego odwodnienia wind) ,

- analizowana jest obecnie możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. 

Realizacja projektu
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Umowy z Wykonawcami     c/d

Roboty budowlane:

Ad.2  Przebudowa/rozbudowa ul. Krochmalnej wraz miejscami postojowymi wraz z budową budynku socjalno – technicznego:

- Wykonawca – STRABAG  Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie,

- termin podpisania umowy – 09.02.2021,

- wartość umowy – 20 751 059,82 PLN brutto,

- termin realizacji – do 30.06.2022,

- termin podpisania aneksu nr 1  do umowy – 19.08.2021, (zwiększenie wartości umowy o 433 343,48 PLN brutto w związku z robotami 

dodatkowymi dot. wzmocnienia podłoża w związku z odmiennymi warunkami gruntowymi) .

Realizacja projektu
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Umowy z Wykonawcami – cd.

Roboty budowlane:

Ad.3 Budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Piłsudskiego:

- Wykonawca - BUDIMEX S.A z siedzibą w Warszawie,

- termin podpisania umowy – 30.12.2020,

- wartość umowy – 13 120 123,27 PLN brutto,

- termin realizacji – wg umowy do 25.10.2021, wydłużony aneksem do 25.06.2022,

- termin podpisania aneksu nr 1  do umowy – 01.09.2021, (wydłużenie terminu realizacji zadania w związku z koniecznością wykonania 

dokumentacji zamiennej w związku z odkryciem w czasie robót ziemnych innych warunków gruntowych w stosunku do założonych w dokumentacji 

projektowej).

Realizacja projektu
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Umowy z Wykonawcami – cd.

Inżynier Kontraktu:

- Wykonawca – ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu,

- termin podpisania umowy – 16.02.2021,

- wartość umowy – 2 081 430,60 PLN brutto.

Realizacja projektu
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Finansowy postęp robót:

Całkowita kwota poniesionych wydatków:                                            94 817 941,01 PLN

Kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych:                               57 818 114,49 PLN

Dofinansowanie przekazane w formie zaliczki i refundacji:                49 145 397,32 PLN

Realizacja projektu
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Dziękuję za uwagę

Bernadeta Krzysztofik
Dyrektor 

Wydziału Funduszy Europejskich
Urzędu Miasta Lublin

Lublin, 17.12.2021r.


