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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

‘"“IIII"' Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem
. i dostosowaniem przestrzeni publicznej

Miejsca postojowe dla komunikacji regionalnej i dalekobieznej wraz z drogami
wewnetrznymi i dojazdowymi
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

* podpisanie preumowy 25 maj 2017
podpisanie aneksu do preumowy 23 pazidziernika 2019
» ztozenie wniosku o dofinansowanie 30 grudnia 2019
* podpisanie umowy o dofinansowanie 24 wrzesnia 2020
aneks nr 1 do umowy o dof. 12 marca 2021
(zmiana wartosci projektu po podpisaniu umoéw z Wykonawcami)
aneks nr 2 do umowy o dof. 23 kwietnia 2021
(zwiekszenie kwoty dofinansowania)
aneks nr 3 do umowy o dof. 13 kwietnia 2022
(wydtuzenie terminu realizacji, zmiana wartosci catkowitej projektu)
aneks nr 4 do umowy o dof. 27 pazdziernika 2022

(zmiana wartosci catkowitej i kosztow kwalifikowanych projektu,
zwiekszenie kwoty dofinansowania)

* okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu 2020 -31.05.2023
planowane jest ztozenie do UMWL wniosku o zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Harmonogram
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

Szacunkowe koszty projektu wg umowy o dofinansowanie (po podpisaniu anekséw do umowy o dofinansowanie):
- Wartosc catkowita projektu — 339 755 633,40 PLN

- Koszty kwalifikowane projektu —231 619 805,51 PLN

- Kwota dofinansowania ze $Srodkéw UE — 180 421 877,81 PLN

Poziom dofinansowania (majac na uwadze powyzsze) wynosi :
- w stosunku do planowanej catkowitej wartosci projektu — 53,10%,

- w stosunku do wysokosci kosztdw kwalifikowanych projektu — 77,90%.

Szacunkowe koszty wg Wieloletniej Prognozy Finansowej — 344 107 179,- PLN

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Srodki finansowe
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Zagospodarowanie Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

terenu
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

1. Dokumentacja projektowa
- koncepcja ZCK (wybdr koncepcji do realizacji i zatwierdzenie wyboru przez Prezydenta Miasta) 28.12.2017
- projekt budowlany, 30.12.2019
- projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie 31.12.2020

Wykonawca - D+M Architects Sp. z 0.0. ( po zmianie nazwy Tremend Sp. z 0.0. Sp. k. )

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 25.10.2018
- Uchwala Nr 1242/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25.10.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Krochmalnej 1-go Maja, Al. Zygmuntowskie i Pitsudskiego.

3. Grunty 30.12.2019

- Grunty niezbedne do realizacji projektu sg we wtadaniu Gminy Lublin.

4. Studium wykonalnosci 30.12.2019

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Przygotowanie

do realizacji
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF
5. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia 20.09.2019

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF
zostata wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie w dniu 20 wrze$nia 20109.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci!
- Decyzja GDOS z dnia 24.03.2021 - czeéciowo uchylajaca decyzje RDOS i doprecyzowujaca obowigzki Inwestora w zakresie
m.in. ochrony srodowiska wodno-gruntowego, montazu budek dla ptakdéw, zabezpieczenia wykopow.

Decyzja jest ostateczna.

Przygotowanie Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

do realizacji
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

6. Pozwolenie na budowe / ZRID 04.02.2020 (ostatecznosé decyzji 24.02.2020)

WSszystkie decyzje pnb i ZRID zostaty pozyskane, wszystkie decyzje sg ostateczne.

Zakresy dla decyzji pozwolenia na budowe / decyzji ZRID:

- pnb (2 decyzje) - budynek ZCK wraz z zagospodarowaniem terenu wokét dworca i placem perondw,

- pnb (3 decyzje) - budynek socjalno — techniczny w sgsiedztwie miejsc parkingowych przy ul. Krochmalnej,

- ZRID - 1-go Maja, ul. Pocztowa, ul. Dworcowa,, ul. Mtynska , Rondo Sportowcdw, ul. Gazowa, przedtuzenie ul. Gazowej
do ul. Miynskie;j,

- ZRID - ul. Krochmalna (od ronda Sportowcdéw do ul. Cukrowniczej) wraz ze skrzyzowaniem oraz miejscami postojowymi
zlokalizowanymi wzdtuz ulicy Krochmalnej,

- ZRID - przedtuzenie ul. Dworcowej do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Pitsudskiego.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Przygotowanie

do realizacji
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Harmonogram postepowan o udzielenie zamowien publicznych:
- na roboty budowlane — 3 postepowania
- na Inzyniera Kontraktu — 1 postepowanie

Przetarg
Wszczecie nieograniczony
Budynek Dworca ZCK wraz z placem peronéw wraz z niezbedng infrastrukturg, zagospodarowaniem terenu (wraz 13.02.2020 27.10.2020
z Placem Dworcowym) oraz przebudowg, rozbudowg i budowa drég (ul. 1-go Maja, ul. Pocztowa, ul. Dworcowa, Wstepne /
ul. Gazowa, przedtuzenie ul Gazowej do ul. Miynskiej, ul. Mtynska, Rondo Sportowcow) wraz z przebudowsg i Ogtoszenie ogtoszenie 18.12.2020
rozbudowg niezbednych skrzyzowan i wigczen do drég publicznych 17.02.2020 informacyjne
—06.02.2019
Wszczecie
Przebudowa/rozbudowa ul. Krochmalnej wraz miejscami postojowymi zlokalizowanymi wzdtuz ulicy 11.09.2020 Przetarg 30.12.2020
(od Ronda Sportowcow do ul Cukrowniczej wraz ze skrzyzowaniem) nieograniczony /
wraz z budowa budynku socjalno — technicznego i niezbedng infrastrukturg techniczng Ogtoszenie 09.02.2021
16.09.2020
Wszczecie
Budowa przedtuzenia ul. Dworcowej do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Pitsudskiego wraz z przebudowg i rozbudowa 11.05.2020 Przetarg 13.11.2020
niezbednych skrzyzowan i wigczen do drég publicznych nieograniczony /
Ogtoszenie 30.12.2020
14.05.2020
Inzynier Kontraktu w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego na wszystkich zadaniach dot. budowy Wszczecie
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF 18.02.2020 Przetarg 22.12.2020
nieograniczony /
Ogtoszenie 16.02.2021

20.02.2020
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ZADANIE 2

ZAD, 1 — PrRzEBUDOWA UL. 1-GO Maia

ZAD,. 2 — PRZEDLUZENIE UL. DWORCOWE) Z WPIECIEM DO UL. LUBELSKIEGO LIPCA’80
1AL PRSUDSKIEGO

—
—
: ZAD.3 — PRZEBUDOWA/BUDOWA UL.: POCZTOWEJ, DWORCOWES, MiYRSKIEJ,
—
—

GAZOWE, tACZNIKA GAZOWE DO MtYRNSKIEJ, RONDA SPORTOWCOW
ZAD, 4 — Bunowa DWORCA ZCK Z PLACEM PERONGW | PLACEM DWORCOWYM

ZAD, 5 — PrzEBUDOWA KROCHMALNEI Z BUDOWA PARKINGU

ZAD,  — BUDOWA BUDYNKU SOCIALNO-TECHNKZNEGO NA UL. KROCHMALNEJ

BAG Sp. z 0.0. — Umowa nr 42/ZDM/21 BUDIMEX S.A. — Umowa nr 609/ZDM/20

ZADANIE 5,6, wodociag » ZADANIE 1,3,4

Podziai na zadania/ Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wykonawcy
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF
Umowy z Wykonawcami

Roboty budowlane:

1. Budynek Dworca ZCK wraz z placem perondw wraz z niezbedng infrastrukturg, zagospodarowaniem terenu oraz
przebudowg, rozbudowg i budowg drog wokot ZCK (zad. 1, zad. 3 i zad. 4):
- Wykonawca - BUDIMEX S.A z siedzibg w Warszawie,
- termin podpisania umowy — 18.12.2020,
- wartos¢ umowy — 231 470 885,76 PLN brutto,
- termin realizacji umowy — do 29.07.2022, wydtuzony aneksem nr 6 do 28.02.2023,
- aneksy do umowy z Wykonawcg — 11 szt,

w tym: 1 aneks dotyczyt wydtuzenia terminu realizacji umowy,

10 anekséw dotyczyto wykonania robot dodatkowych (na wartos¢ ok. 19,5 min PLN brutto),

- zadania w trakcie realizacji,
- zaawansowanie finansowe realizacji rob6t — ok. 60 %,
- Wykonawca ztozyt wniosek o kolejne wydtuzenie terminu realizacji umowy.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja projektu
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF
Umowy z Wykonawcami  cd.

Roboty budowlane:

2. Przebudowa/rozbudowa ul. Krochmalnej wraz miejscami postojowymi wraz z budowa budynku socjalno — technicznego
(zad. 51 zad. 6):

- Wykonawca — STRABAG Sp. z 0.0. z siedzibg w Pruszkowie,
- termin podpisania umowy —09.02.2021,
- wartos¢ umowy — 20 751 059,82 PLN brutto,
- termin realizacji — do 30.06.2022, wydtuzony aneksem nr 7 do 30.11.2022,
- aneksy do umowy z Wykonawcg — 8 szt,

w tym: 2 aneksy dotyczyty wydtuzenia terminu realizacji umowy,

6 anekséw dotyczyto wykonania robdt dodatkowych (na wartosé ok. 0,53 min PLN brutto),
- zadanie nr 5 zrealizowane i oddane do uzytkowania,
w dniu 25.11.2022r. PINB przyjat zawiadomienie o zakonczeniu budowy i nie wnidst sprzeciwu do uzytkowania zadania,

- zadanie nr 6 zrealizowane,

w dniu 30.11.2022r. Wykonawca zgtosit zakoriczenie robot budowlanych.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja projektu




Urzad Miasta Lublin

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF
Umowy z Wykonawcami — cd.

Roboty budowlane:

3. Budowa przedtuzenia ul. Dworcowej z wpieciem do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Pitsudskiego (zad. 2):
- Wykonawca - BUDIMEX S.A z siedzibg w Warszawie,
- termin podpisania umowy —30.12.2020,
- wartos¢ umowy — 13 120 123,27 PLN brutto,
- termin realizacji — wg umowy do 25.10.2021, wydtuzony aneksem do 29.07.2022,
- aneksy do umowy z Wykonawcg — 3 szt,

w tym: 2 aneksy dotyczyty wydtuzenia terminu realizacji umowy,

1 aneks dotyczyt wykonania robot dodatkowych,

zadanie zrealizowane i oddane do uzytkowania,
w dniu 5.09.2022r. PINB przyjat zawiadomienie o zakonczeniu budowy i nie wnidst sprzeciwu do uzytkowania zadania,
- wartosé po rozliczeniu zadania — 13 620 837,89 PLN brutto.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja projektu
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

Umowy z Wykonawcami — cd.

Inzynier Kontraktu:

- Wykonawca — ZDI Sp. z 0.0. z siedzibg w Zamosciu,
- termin podpisania umowy — 16.02.2021,

- warto$¢ umowy — 2 081 430,60 PLN brutto.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja projektu
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

Finansowy postep robot:

Catkowita kwota poniesionych wydatkéw: 213 494 686,21 PLN
Kwota poniesionych wydatkéw kwalifikowalnych: 144 012 730,28 PLN
Dofinansowanie przekazane w formie zaliczki i refundacji: 108 140 016,09 PLN

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja projektu
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Realizacja projektu
- zdjecia

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Realizacja projektu
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Dziekuje za uwage

Bernadeta Krzysztofik
Dyrektor
Wydziatu Funduszy Europejskich
Urzedu Miasta Lublin

Lublin, 19.12.2022r.




