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MEDYCZNYCH WOJEWODZKIEGO OSRODKA
MEDYCYNY PRACY CENTRUM

. PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO W LUBLINIE

¥ POPRZEZ ROZBUDOWE INFRASTRUKTURY

| DOPOSAZENIE BLOKU C W ZWIAZKU
ZE ZWALCZANIEM SKUTKOW PANDEMII
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Piny

=
T/

[V\/(fa NP ETAP PRZYGOTOWAWCZY REACT-EU

ROK ZAt. 1964

I—] I r_ l| : ! l] .] : -
@ — 23.03.2021 r. - uchwata Zarzadu Wojewddztwa Lubelskiego : S======-"—~' e

w sprawie wpisania przedsiewziecia pn. Rozwdj i podniesienie OOO000O00000 0000 ooooooaf

|

jakosci ustug medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez | 000000000000 OO0 000000
|
|

rozbudowe infrastruktury i doposazenie Bloku C w zwigzku ze 0o ?____ﬁ_ O . ﬁDiEl = -
zwalczaniem skutkow pandemii COVID-19 na liste Przedsiewzigé UL {0 | HNEEINEE
o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celéow Strategii e e e T
Rozwoju Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(z perspektywq do 2030)
— 27.08.2021 r. - wydanie przez Wojewode Lubelskiego @
pozytywnej opinii o celowosci inwestycji
— 1.02.2022 r. pozytywna ocena i uznanie

przedmiotowe] inwestycji za projekt strategiczny
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewaddztwa Lubelskiego na 2014-2020

— 1.02.2022 r. wpisanie projektu rozbudowy WOMP
CP-L w Lublinie do Wykazu Zidentyfikowanych
Projektow Pozakonkursowych RPO WL

— 22.03.2022 r. - ztozenie wniosku o dofinansowanie
projektu
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11 kwietnia 2022 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. ,,Rozwdj i podniesienie jakosci ustug medycznych Wojewddzkiego Osrodka
Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie poprzez rozbudowe infrastruktury i doposazenie Bloku C
w zwiqzku ze zwalczaniem skutkow pandemii Covid-19” w ramach Osi Priorytetowaej Odporne Lubelskie — zasoby REACT-EU

dla Lubelskiego, Dziatania 15.2 Wsparcie Sektora Ochrony Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020

WARTOSC PROJEKTU OGOLEM: 34 000 000,00 OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
WYDATKI KWALIFIKOWLANE 24 000 000,00 28.07.2021 - 31.10.2023
DOFINANSOWANIE: 24 000 000,00
WKEAD WLASNY: 10 000 000,00
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» Przedsiewziecie jest finansowane w ramach Inicjatywy REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), tj. planu Komisji
Europejskiej, ktorego zadaniem jest ograniczenie spotecznych i gospodarczych skutkdw pandemii COVID-19. Celem projektu jest ograniczenie
negatywnych skutkow pandemii COVID-19 poprzez zwiekszenie potencjatu WOMP CP-L w Lublinie w obszarze POZ, AOS i Rehabilitacji leczniczej.

» Cel zostanie zrealizowany poprzez zlokalizowanie w nowopowstatym budynku pomieszczen poradni: POZ, chirurgicznej, ortopedycznej, neurologicznej,
ginekologicznej, kardiologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej, rehabilitacyjnej wraz z wtasciwymi dla nich gabinetami diagnostyczno-
zabiegowymi, pracowni diagnostyczno-zabiegowych EKG i Holtera oraz spirometrii, jak réwniez gabinetéw pracowni rehabilitacji. Ponadto w ramach
projektu nastgpi doposazenie ww. gabinetdw w nowoczesny sprzet i aparature medyczng, ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb w zakresie
rehabilitacji leczniczej — zostang zakupione m.in: system do rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej, aparat do laseroterapii oraz aparaty USG,
spirometry, aparaty EKG.

» Projekt przyczyni sie do realizacji nastepujgcych wskaznikéw rezultatu strategicznego na poziomie Pl:

Priorytet inwestycyjny 13i RPO WL 2014 - 2020: Wspieranie kryzysowych dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19 i jej skutkéw
spotecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiekszajacej jej
odpornosé.

Produktami projektu beda wysokiej jakosci swiadczenia medyczne odpowiadajgce zidentyfikowanym potrzebom mieszkancow regionu finansowane
z publicznego systemu opieki zdrowotnej.

» Dziatania te pozwolg na przyspieszenie diagnostyki oraz objecie pacjenta — przede wszystkim po przebytym zakazeniu wirusem
SARS CoV-2 adekwatnym leczeniem na poziomie ambulatorium. Bedzie to dziatanie ukierunkowane na przeniesienie ciezaru opieki zdrowotnej
z lecznictwa szpitalnego na ambulatoryjne, a docelowo na poprawe stanu zdrowia mieszkancéw wojewddztwa lubelskiego. Dzieki realizacji projektu
nastgpi zwiekszenie dostepu i poprawa jakosci ustug medycznych udzielanych w Osrodku oraz zwiekszenie standardu, bezpieczenstwa pacjenta i pracy
personelu.
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1. 28.07.2022 r. — Zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy o dofinansowanie, w wyniku ktdérego wzrosta wartos¢ umowy ogotem, wartos¢ wydatkow

kwalifikowalnych, kwota dofinansowania oraz wktad wtasny:

WARTOSC PROJEKTU OGOLEM: 36 722 621,58
WYDATKI KWALIFIKOWLANE 25 449 384,25
DOFINANSOWANIE: 25 449 384,25

WKEAD WEASNY: 11 273 237,33

2. 30.09.2022 r. — Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy o dofinansowanie, w wyniku ktérego wzrosta wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych, kwota

dofinansowania oraz zmniejszeniu ulegt wktad wtasny:

WARTOSC PROJEKTU OGOLEM: 36 722 621,58
WYDATKI KWALIFIKOWLANE 27 982 827,85
DOFINANSOWANIE: 25 695 901,57

WKEAD WELASNY: 11 026 720,01

3. 24.10.2022 r. — Zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy o dofinansowanie, w wyniku ktérego wzrosta wartos¢ dofinansowania oraz zmniejszeniu ulegt wktad

wiasny:

WARTOSC PROJEKTU OGOLEM: 36 722 621,58
WYDATKI KWALIFIKOWLANE 27 982 827,85
DOFINANSOWANIE: 25 886 310,55

WKEAD WEASNY: 10 836 311,03
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22.01.2022 r. — zgtoszenie do Miejskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
rozpoczecia budowy.
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12.04.2022 r. - podpisanie z firmg ZDI Sp. z 0.0. umowy na
petnienie funkcji Inwestora Zastepczego przy
budowie segmentu Ci E

)ZWOI 1 u@@m @u& E JAKOSCI USLUG MEDYCZI

@ﬂf&@'ﬁ%@m” PRAC T . 30.06.2022 r. - podpisanie z firmg Swietelsky Sp. z 0.0. umowy
BUDOWE mm'ﬁﬂ\iﬁm@m ' na robote budowlang polegajacg na dobudowie

segmentu Ci E

29.08.2022 r. — podpisanie umowy z firmg Architekt Studio ILP
na nadzor autorski przy budowie segmentu Ci E
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SR HARMONOGRAM POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE REACT-EU

POLEGAJACE NA DOBUDOWIE SEGMENTU PIECIOKONDYGNACYIJNEGO PRZYLEGAJACEGO DO ISTNIEJACEJ
PRZYCHODNI ORAZ DWUKONDYGNACYJNEGO SEGMENTU PORADNI DLA DZIECI

W RAMACH INWESTYCJI PN. ,ROZWOI | PODNIESIENIE JAKOSCI UStUG MEDYCZNYCH WOJEWODZKIEGO
OSRODKA MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO - LECZNICZEGO W LUBLINIE POPRZEZ
ROZBUDOWE INFRASTRUKTURY | DOPOSAZENIE BLOKU C W ZWIAZKU ZE ZWALCZANIEM SKUTKOW
PANDEMII COVID-19”
04.04.2022 r. — ogtoszenie przetargu — przestanie ogtoszenia do Urzedu Publikacji Unii Europejskiej,
08.04.2022 r. — opublikowanie ogtoszenia o zamoéwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
16.05.2022 r. — poczgtkowy termin otwarcia ofert (42 dni od przestania ogtoszenia do Urzedu Publikacji Unii
Europejskiej, termin wydfuzono ze wzgledu na obligatoryjng wizje lokalng),
19.04.2022 r. — wniesienie odwotania do KIO przez firme ,,Max-Bud Grzegorz Pawtowski” - postanowienie KIO
0 umorzeniu postepowania odwotawczego wptyneto do Zamawiajgcego w dn. 13.05.2022 .

W zwigzku z wniesieniem odwotania do KIO, duzg iloscig zapytan do SWZ, a w szczegdlnosci do dokumentacji
projektowej (313 pytan) oraz rowniez ze wzgledu na prosby potencjalnych Wykonawcéw, Zamawiajgcy podjat decyzje
0 zmianie terminu skfadania i otwarcia ofert na dzieri 02.06.2022 r.

02.06.2022 r. — otwarcie ofert (wptyneto 7 ofert);

Komisja przetargowa w dn. 03.06.2022 r. poinformowata Dyrektora WOMP CP-L w Lublinie, iz w postepowaniu oferta
Z najnizszg ceng przekroczyta kwote, jakg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.
Dyrektor WOMP CP-L w Lublinie podjat decyzje, iz zwiekszy kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.




(WOMP) REACT-EU

RO HARMONOGRAM POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

POLEGAJACE NA DOBUDOWIE SEGMENTU PIECIOKONDYGNACYJNEGO PRZYLEGAJACEGO DO ISTNIEJACE)
PRZYCHODNI ORAZ DWUKONDYGNACYIJNEGO SEGMENTU PORADNI DLA DZIECI

W RAMACH INWESTYCJI PN. ,,ROZWOJ | PODNIESIENIE JAKOSCI UStUG MEDYCZNYCH WOJEWODZKIEGO
OSRODKA MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO - LECZNICZEGO W LUBLINIE POPRZEZ
ROZBUDOWE INFRASTRUKTURY | DOPOSAZENIE BLOKU C W ZWIAZKU ZE ZWALCZANIEM SKUTKOW
PANDEMII COVID-19”

3.06.2022r. — wezwanie firmy Swietelsky Sp. z 0.0. do ztozenia podmiotowych srodkdw dowodowych (ustawowy
termin na ztozenie dokumentéw wynosi 10 dni od daty otrzymania wezwania), podmiotowe srodki
dowodowe zostaty przestane za pomoca platformy zakupowej w dn. 13.06.2022 r.

Tego samego dnia tj. 13.06.2022 r. zostata wystana informacja do Wykonawcow oraz na strone internetowg
prowadzonego postepowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

30.06.2022 r. — Zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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04.07.2022 r. — komisyjne przekazanie placu budowy Wykonawcy.

14.07.2022 r. — wykonanie ztgcza kablowego zasilajgcego budowe.

15.07.2022 r. — wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego pod budynek Ci E — stwierdzono
wystepowanie nasypu: w dokumentacji projektowej zatozono objetos¢ wymiany
gruntu 175 m3.

21.07.2022 r. — dodatkowe badania geologiczne sprawdzajgce grubos¢ nasypu wskazaty na

koniecznos¢ wymiany gruntu w objetosci 942 m3 — co zwiekszyto zakres roboét

i wptyneto na realizacje harmonogramu prac.

10



REALIZACJA PROJEKTU - KALENDARIUM PRAC BUDOWLANYCH

09.08.2022 r. — wykonanie wymiany gruntu, zageszczenia, wykonanie sprawdzenia sondg
udarowg oraz operatem geodezyjnym sprawdzajagcym grubos¢ wymiany pod
fundament budynku,

02.08.2022 r. - 13.09.2022 — wykonanie rysunkéw zamiennych elementéw konstrukcyjnych

fundamentow i piwnic spowodowanych wymiang gruntu

Konieczno$¢ wykonania ww. czynnosci nastgpita z powodu wystepowania

w poziomie posadowienia warstw nasypow niekontrolowanych pod budynkiem
i spowodowata opdznienie w realizacji harmonogramu prac budowlanych - 5 tygodni.

REACT-EU
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REALIZACJA PROJEKTU — PRACE BUDOWLANE

REACT-EU
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REALIZACJA PROJEKTU — ZMIANY ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH REACT-EU

W zwigzku:
— ze zmiang przepisOw przeciwpozarowych,
— ze zmiang drég przeciwpozarowych (pozyskanie dodatkowego terenu),
— ze zmiang stref ewakuacji przy realizacji tylko segmentu Ci E,
— z koniecznoscig zastosowania mniej energochtonnych rozwigzan

zaistniata koniecznos¢ zmiany zabezpieczen przeciwpozarowych budynku w zakresie:

— zmiany kierunku przejazdu wozow strazackich podczas akcji gasniczej (pozyskanie
dodatkowej drogi przeciwpozarowej oraz dodatkowych parkingéw),

— wykonanie dodatkowego korytarza ewakuacyjnego w piwnicy (zmiana kierunkdéw
ewakuacji),

— zmiana czesci materiatow wykonania fasad — o wyzszej odpornosci ogniowej,

— zmiana systemu wentylacji przeciwpozarowej pozwalajgcej na uzyskanie mniejszego
zuzycia energii elektrycznej podczas eksploatacji budynku

oraz konieczno$¢ wykonania projektu zamiennego w zakresie zmian p.poz. i uzyskania
akceptacji Komendanta Wojewoddzkiego PSP i zamiennego pozwolenia na budowe
Wydziatu Budownictwa i Architektury Urzedu Miasta Lublin.

Na dzien dzisiejszy nie powoduje to istotnych zmian w harmonogramie realizacji
projektu.
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REALIZACJA PROJEKTU — KALENDARIUM PRAC BUDOWLANYCH REACT-EU

10.10.2022 r. — wykonanie kondygnacji piwnic i stropu nad piwnica
16.11.2022 r. — wykonanie kondygnacji parteru i stropu nad parterem
23.11.2022 r. — wykonano: zasypki Scian piwnic,
zasypki w patio do poziomu wierzchu taw
fundamentowych,
elementy pionowe | pietra (stupy),
rozpoczeto: wykonywanie podciggéw (belek | pietra),
montaz elementéw stropowych (strop nad
| pietrem)
kontynuacja rob6ot murowych (parter i piwnice — roboty
dodatkowe zwigzane ze zmianami p.poz)

; TN iy
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REALIZACJA PROJEKTU — PRACE BUDOWLANYCH
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WOM PTJ REALIZACJA PROJEKTU — PRACE BUDOWLANE REACT-EU

PRACE ZREALIZOWANE | PLANOWANE — GRUDZIEN 2022 R.

— zakonczenie belek (podciggéw) nad | pietrem,
— klatka schodowa nr 1 (poziom | pietra)
— szacht windowy poziom | pietra.
— montaz elementow prefabrykowanych stropu nad
| pietrem oraz betonowanie stropu,
— kontynuacja robét murowych: piwnice, parteri | pietro (roboty

zwigzane ze zmianami p.poz),

PRACE PLANOWANE — STYCZEN 2023 R.
— wykonanie stupow, szachtu windowego, scian Il pietra.

— rozpoczecie wykonania stropu nad Il pietrem.
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Dziekuje za uwage

Anna Rutczynska-Ruminska
Dyrektor
Wojewaddzkiego Osrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie

REACT-EU
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