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Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem
i dostosowaniem przestrzeni publicznej

Miejsca postojowe dla komunikacji regionalnej i dalekobieżnej wraz z drogami 
wewnętrznymi i dojazdowymi

Okres programowania 2014-2020
RPO WL 2014-202
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• podpisanie preumowy 25 maj 2017
podpisanie aneksu do preumowy 23  października 2019 

• złożenie wniosku o dofinansowanie                                                                   30 grudnia 2019

• podpisanie umowy o dofinansowanie                                                               24 września 2020

aneks nr 1 do umowy o dof.                                                       12 marca 2021     
(zmiana wartości projektu po podpisaniu umów z Wykonawcami)                   

aneks nr 2 do umowy o dof.                                                      23 kwietnia 2021
(zwiększenie kwoty dofinansowania)       

aneks nr 3 do umowy o dof.                                   13 kwietnia 2022
(wydłużenie terminu realizacji, zmiana wartości całkowitej projektu)       

aneks nr 4 do umowy o dof.                                                      27 października 2022
(zmiana wartości całkowitej i kosztów kwalifikowanych projektu, 
zwiększenie kwoty dofinansowania)       

• okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu 2020 –31.05.2023
planowane jest złożenie do UMWL wniosku o zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu

Harmonogram 
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Szacunkowe koszty projektu wg umowy o dofinansowanie (po podpisaniu aneksów do umowy o dofinansowanie):

- Wartość całkowita projektu – 339 755 633,40 PLN

- Koszty kwalifikowane projektu – 231 619 805,51 PLN

- Kwota dofinansowania ze środków UE – 180 421 877,81 PLN

Poziom dofinansowania (mając na uwadze powyższe) wynosi :

- w stosunku do planowanej całkowitej wartości projektu – 53,10%, 

- w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych projektu – 77,90%.

Szacunkowe koszty wg Wieloletniej Prognozy Finansowej – 344 107 179,- PLN

Środki finansowe
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terenu
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1. Dokumentacja projektowa                                                         

- koncepcja ZCK (wybór koncepcji do realizacji i zatwierdzenie wyboru przez Prezydenta Miasta)   28.12.2017

- projekt budowlany, 30.12.2019

- projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie 31.12.2020

Wykonawca - D+M Architects Sp. z o.o. ( po zmianie nazwy Tremend Sp. z o.o. Sp. k. )

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 25. 10.2018

- Uchwala Nr 1242/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25.10.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Krochmalnej 1-go Maja, Al. Zygmuntowskie i Piłsudskiego.

3. Grunty                                                                                                                       30.12.2019   

- Grunty niezbędne do realizacji projektu są we władaniu Gminy Lublin.

4. Studium wykonalności 30.12.2019

Przygotowanie               
do realizacji
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5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia                                                        20.09.2019  

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF 

została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 20 września 2019.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności!

- Decyzja GDOŚ z dnia 24.03.2021 - częściowo uchylająca decyzję RDOŚ i doprecyzowująca obowiązki Inwestora w zakresie  

m.in. ochrony środowiska wodno-gruntowego, montażu budek dla ptaków, zabezpieczenia wykopów. 

Decyzja jest ostateczna. 

Przygotowanie                         
do realizacji
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6. Pozwolenie na budowę / ZRID                    04.02.2020         (ostateczność decyzji 24.02.2020)

Wszystkie decyzje pnb i ZRID zostały pozyskane, wszystkie decyzje są ostateczne.

Zakresy dla decyzji pozwolenia na budowę / decyzji ZRID:

- pnb (2 decyzje) - budynek ZCK wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworca i placem peronów, 

- pnb (3 decyzje) - budynek socjalno – techniczny w sąsiedztwie miejsc parkingowych przy ul. Krochmalnej, 

- ZRID - 1-go Maja, ul. Pocztowa, ul. Dworcowa,, ul. Młyńska , Rondo Sportowców,  ul. Gazowa, przedłużenie ul. Gazowej 

do ul. Młyńskiej,

- ZRID - ul. Krochmalna (od ronda Sportowców do ul. Cukrowniczej) wraz ze skrzyżowaniem  oraz miejscami postojowymi  

zlokalizowanymi wzdłuż ulicy Krochmalnej,

- ZRID - przedłużenie ul. Dworcowej do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Piłsudskiego. 

Przygotowanie                        
do realizacji



Harmonogram postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 
- na roboty budowlane – 3 postępowania
- na Inżyniera Kontraktu – 1 postępowanie

Stan realizacji

Zakres/ element projektu Termin

wszczęcia

Tryb 

Postępowania

Termin 

rozstrzygnięcia 

/ zawarcie umowy z 

Wykonawcą 

Budynek Dworca ZCK wraz z placem peronów wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu (wraz 

z Placem Dworcowym) oraz przebudową, rozbudową  i budową dróg (ul. 1-go Maja, ul. Pocztowa, ul. Dworcowa, 

ul. Gazowa, przedłużenie ul Gazowej do ul. Młyńskiej, ul. Młyńska, Rondo Sportowców) wraz z przebudową i 

rozbudową niezbędnych skrzyżowań i włączeń do dróg publicznych 

Wszczęcie 

13.02.2020

Ogłoszenie 

17.02.2020

Przetarg 

nieograniczony

Wstępne 

ogłoszenie 

informacyjne 

– 06.02.2019 

27.10.2020 

/ 

18.12.2020

Przebudowa/rozbudowa ul. Krochmalnej wraz miejscami postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż ulicy

(od Ronda Sportowców do ul Cukrowniczej wraz ze skrzyżowaniem)

wraz z budową budynku socjalno – technicznego i niezbędną infrastrukturą techniczną 

Wszczęcie

11.09.2020

Ogłoszenie

16.09.2020

Przetarg 

nieograniczony

30.12.2020 

/

09.02.2021

Budowa przedłużenia ul. Dworcowej do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Piłsudskiego wraz z przebudową i rozbudową 

niezbędnych skrzyżowań i włączeń do dróg publicznych

Wszczęcie

11.05.2020

Ogłoszenie

14.05.2020

Przetarg 

nieograniczony

13.11.2020 

/ 

30.12.2020

Inżynier Kontraktu w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na wszystkich zadaniach dot. budowy 

Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF

Wszczęcie 

18.02.2020

Ogłoszenie 

20.02.2020

Przetarg 

nieograniczony

22.12.2020 

/ 

16.02.2021
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Wykonawcy
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Umowy z Wykonawcami 

Roboty budowlane:

1.  Budynek Dworca ZCK wraz z placem peronów wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz 

przebudową, rozbudową  i budową dróg wokół ZCK (zad. 1, zad. 3 i zad. 4):

- Wykonawca - BUDIMEX S.A z siedzibą w Warszawie,

- termin podpisania umowy – 18.12.2020,

- wartość umowy – 231 470 885,76 PLN brutto,

- termin realizacji umowy – do 29.07.2022, wydłużony aneksem nr 6 do 28.02.2023,

- aneksy do umowy z Wykonawcą – 11 szt,

w tym: 1 aneks dotyczył wydłużenia terminu realizacji umowy, 

10 aneksów dotyczyło wykonania robót dodatkowych (na wartość ok. 19,5 mln PLN brutto),

- zadania w trakcie realizacji,

- zaawansowanie finansowe realizacji robót – ok. 60 %,

- Wykonawca złożył wniosek o kolejne wydłużenie terminu realizacji umowy.

Realizacja projektu
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Umowy z Wykonawcami     cd.

Roboty budowlane:

2.  Przebudowa/rozbudowa ul. Krochmalnej wraz miejscami postojowymi wraz z budową budynku socjalno – technicznego  

(zad. 5 i zad. 6):

- Wykonawca – STRABAG  Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie,

- termin podpisania umowy – 09.02.2021,

- wartość umowy – 20 751 059,82 PLN brutto,

- termin realizacji – do 30.06.2022, wydłużony aneksem nr 7 do 30.11.2022,

- aneksy do umowy z Wykonawcą – 8 szt,

w tym: 2 aneksy dotyczyły wydłużenia terminu realizacji umowy, 

6 aneksów dotyczyło wykonania robót dodatkowych (na wartość ok. 0,53 mln PLN brutto),

- zadanie nr 5 zrealizowane i oddane do użytkowania,

w dniu 25.11.2022r. PINB przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy i nie wniósł sprzeciwu do użytkowania zadania,

- zadanie nr 6 zrealizowane,

w dniu 30.11.2022r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych.

Realizacja projektu
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Umowy z Wykonawcami – cd.

Roboty budowlane:

3. Budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Piłsudskiego (zad. 2):

- Wykonawca - BUDIMEX S.A z siedzibą w Warszawie,

- termin podpisania umowy – 30.12.2020,

- wartość umowy – 13 120 123,27 PLN brutto,

- termin realizacji – wg umowy do 25.10.2021, wydłużony aneksem do 29.07.2022,

- aneksy do umowy z Wykonawcą – 3 szt,

w tym: 2 aneksy dotyczyły wydłużenia terminu realizacji umowy, 

1 aneks dotyczył wykonania robót dodatkowych,

- zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania, 

w dniu 5.09.2022r. PINB przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy i nie wniósł sprzeciwu do użytkowania zadania,

- wartość po rozliczeniu zadania – 13 620 837,89 PLN brutto.

Realizacja projektu
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Umowy z Wykonawcami – cd.

Inżynier Kontraktu:

- Wykonawca – ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu,

- termin podpisania umowy – 16.02.2021,

- wartość umowy – 2 081 430,60 PLN brutto.

Realizacja projektu
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Finansowy postęp robót:

Całkowita kwota poniesionych wydatków:                                            213 494 686,21 PLN 

Kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych:                               144 012 730,28 PLN 

Dofinansowanie przekazane w formie zaliczki i refundacji:                108 140 016,09 PLN

Realizacja projektu



Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja projektu                 
- zdjęcia 
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Dziękuję za uwagę

Bernadeta Krzysztofik
Dyrektor 

Wydziału Funduszy Europejskich
Urzędu Miasta Lublin

Lublin, 19.12.2022r.


