Zatgcznik nr | - Wzér informacji kwartalnej z realizacji programu operacyjnego

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYINEGO
Il KWARTAL 2017 R.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa

N
SEWa programs Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane aktualne na dzien 2017/06/30

Data i miejsce sporzadzenia 2017/07/25

Instytucja Zarzadzajaca - Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Lubelskiego, Departament Zarzadzania
Regionalnym Programem Operacyjnym

Instytucja sporzadzajaca informacje kwartalng (w
tym komdrka organizacyjna)

Imie i nazwisko sporzadzajgcego informacje
kwartalng Renata Usidus - Madrakiewicz, Edyta Zarosa

nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557
Nr telefonu i adres e-mail sporzagdzajacego
informacje kwartalna e-mail: renata.madrakiewicz@lubelskie.pl,

edyta.zarosa@Iubelskie.pl

Marek Kowalski - Z-ca Dyrektora Departamentu
Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym
UMWL w Lublinie

Imie, nazwisko osoby upowaznionej do
zatwierdzenia informacji kwartalnej

Podpis osoby upowaznionej do zatwierdzenia
informacji kwartalnej*

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodnosci danych zawartych w informacji kwartalnej, przestanej elektronicznie na adres
mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilosciowe i opisowe dotyczg okresu sprawozdawczego, chyba, ze w tabeli lub jej
instrukcji podano inaczej. Jezeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniata sytuacja, ktdrej tabela dotyczy, do
tabeli wpisa¢ nalezy ,,nie dotyczy w biezgcym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczegdlnych arkuszach
wypetnia sie, o ile dotyczg danego PO.

W tabelach podaje sie dane liczbowe zagregowane z poziomu projektow, pochodzgce z centralnego systemu
teleinformatycznego, obejmujgce wartosci zadeklarowane do realizacji przez beneficjentéw w umowach o
dofinansowanie projektéw oraz wartosci osiggniete sprawozdawane w kolejnych wnioskach o ptatnos¢.

Dane dotyczace postepu finansowego i rzeczowego programow prezentowane sg kumulatywnie wedtug stanu
na ostatni dzien kwartatu, ktérego dotyczy informacja.
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TABELA 1. INFORMACIE NT. POSTEPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Ziozone wnioski o dofinansowanie’ Zawarte y/wy: decyzje o Wydatki z zatwierdzonych wnioskéw o ptatnosé
Priorytet inwestycyjny o 5 Alokacja $rodkéw Y liczba wartos¢ od uruchomienia programu (w zf) liczba wartos¢ od uruchomienia programu (w zt) wartos¢ od uruchomienia programu (w zt)
(np. 01a, 07) 05 priorytetowa U Fundusz % realizacji i % realizacji
sorowersaneem | pogame | rsssionsen® | O | e | e | o | wossiostom | GNC | weeaue (TSR] ot | o | WU
2020 2020
1 2 3 4 5 5 Z 8 10 11 12 13 14 16 17=16/3*100% 18 19 21 22=21/3*100%
1a RPLU.01.00.00 42665997,05|  EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%|
1b RPLU.01.00.00 383989 192,87 EFRR 59 187 451 988 936,07 367 314 473,29 252 371 036,68 8 92 212 359 171,96 177 582 544,28 124 139 067,36 32,33% 18 709 548,31 15 308 546,34 10 697 560,49 2,79%|
2c RPLU.02.00.00 307 007 133,26 EFRR 27 27 349 726 800,71 349 384 065,12 296 976 455,30 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00%! 0,00 0,00 0,00 0,00%|
3a RPLU.03.00.00 364 032 717,69 EFRR 3| 4 63 820 616,65 62 838 406,17 53 198 400,24 0 1 58 591 823,53 58 591 823,53 49 803 050,00 13,68% 14 647 955,88 14 647 955,88, 12 450 762,50 3,42%|
3b RPLU.03.00.00 84978 000,00  EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%|
3c RPLU.03.00.00 793 649 712,23 EFRR 2| 365! 1190889 699,38| 1015 375 468,70 727 287 896,33 188 189 818 899 351,42 720 204 951,52 534 772 135,64 67,38% 86 520 380,46 86 520 380,46 73 542 323,39 9,27%|
4a RPLU.04.00.00 641016 264,17 EFRR 0 251 964 836 621,76 852 285 515,61 716 893 879,95 0 126 531102 612,62 469 074 076,57 398 040 740,08 62,10% 2254 274,41 1588 730,74 1349 272,78 0,21%|
4b RPLU.05.00.00 194 547 184,33 EFRR 108| 108 163 193 204,35 124 875 864,97 76 572 941,22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00%! 0,00 0,00 0,00 0,00%|
4c RPLU.05.00.00 524379693,06| EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%|
4e RPLU.05.00.00 381280603,31| EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%|
Sb RPLU.06.00.00 188 132 101,63 EFRR 0 1 31961 220,83 31961 220,83 19 176 732,24 0 1 31961 220,83 31961 220,83 19 176 732,24 10,19% 0,00 0,00 0,00 0,00%|
6a RPLU.06.00.00 146 014 914,37 EFRR 1] 1 151 100 820,77 122 596 366,25 83 365 529,04 1 1 151100 820,77 122 596 366,25 83 365 529,04 57,09% 0,00 0,00 0,00 0,00%|
6b RPLU.06.00.00 322798 090,74 EFRR 0 66 248 237 978,06 196 118 252,39 152 894 473,27 22 54 189 067 385,82 147 311 950,45 115 123 333,54 35,66% 377 519,32 275 450,67 229 245,55 0,07%|
6c RPLU.07.00.00 213 584 588,97 EFRR 39 77 229 168 282,77 212 354 671,88 175914 722,54 15/ 15| 81147 579,60 72786 321,12 61 868 372,88 28,97% 0,00 0,00 0,00 0,00%|
6d RPLU.07.00.00 86842918,69| EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
7b RPLU.08.00.00 958 612 535,54 EFRR 0 6 688 065 444,56 670 252 019,36 569 714 216,42 0 6| 688 065 444,56 670 252 019,36 569 714 216,42 59,43% 21204 054,60 16 794 348,44, 14275 196,15 1,49%)|
7d RPLU.08.00.00 192971250,32|  EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
8i RPLU.09.00.00 397102 509,58 EFS 24 346! 476 801 387,93 403 276 518,52 17 98 153 237 487,54 130 251 864,31 32,80% 56 333 563,96 47 897 050,88 12,06%|
8iii RPLU.09.00.00 237 858 340,04 EFS 0 155 478 167 938,29 406 442 747,21 1 75| 229373 359,93 194 967 355,81 81,97% 4899 099,26 4176 340,24, 1,76%)|
8iv RPLU.09.00.00 207 185 061,50 EFS 0 19 28 968 983,17 24 623 635,63 11 11] 21858 142,71 18 579 421,26 8,97%! 0,00 0,00 0,00%|
8v RPLU.10.00.00 158 491 934,54 EFS 0 75 245113 726,11 208 502 097,94 0 26 59 370 156,47 50 455 261,61 31,83% 7218 456,19, 6 066 279,48 3,83%|
8vi RPLU.10.00.00 79 232 645,92, EFS 1 5 5539 955,00 4708 961,75| 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
9i RPLU.11.00.00 476 451 400,91 EFS 1] 175 222 202 404,08 188 648 526,40 0 30 33 886 230,22 28 803 295,66 6,05%! 3959 883,81, 3362 820,45 0,71%|
9iv RPLU.11.00.00 211287 055,78 EFS 21 36 43 569 437,72 37 034 024,54 6 6| 10 118 347,90, 8600 595,71 4,07%! 0,00 0,00 0,00%|
v RPLU.11.00.00 79 244 406,22 EFS 0 8| 38 684 301,46 32 881 656,23 0 4 14751 343,35 12 538 641,84 15,82% 639 635,17 545 105,95 0,69%|
9a RPLU.13.00.00 386 863 203,28 EFRR 32 36 154 647 483,02 132 250 575,49 94 601 189,30 0 El 17 464 226,15 12 694 630,74/ 4113 576,22 1,06% 0,00 0,00 0,00 0,00%|
9b RPLU.13.00.00 490417 725,49|  EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
10i RPLU.12.00.00 181 957 449,02 EFS 1] 205! 161975 189,08 136 852 954,02 88 101 76 852 679,95 65324 777,55 35,90% 2407 998,97, 2059 668,07 1,13%)|
10iii RPLU.12.00.00 26 674 486,38 EFS 0 128 81654 188,11 68 185 728,85 0 52 32 640 593,83 27723 035,78 103,93% 9971 322,60, 8 685 960,75 32,56%)
10iv RPLU.12.00.00 317086 154,77 EFS 26 89 148 849 491,36 126 476 591,16 40 41 66 489 110,41 56 515 743,77 17,82% 697 030,00 592 475,50 0,19%|
10a RPLU.13.00.00 112 408 851,26 EFRR 33 96 186 526 039,85 143 555 934,30 113 300 679,19 24 49| 118 246 078,96 78 883 948,83 64 078 176,18 57,00% 42 122,91 41789,91 35521,41 0,03%
1/ Dotyczy wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym, lub w przypadku projektéw realizowanych w ramach EFS - formall ytorycznie, i wpi dosL2014.
2/ Nalezy podat kod zgodny z 512014
3/ Alokacja wyliczona algory Finanséw oraz Rozwoju dla pi g0 miesiaca po okresie, za ktéry jest e, 2 rezerwy wykonania.

4/ Jezeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi miodych jest przewidziana jako czgs¢ osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. ¢) rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013), informacie nalezy przedstawic odrebnie od drugiej czesci osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektéw finansowanych z EFS kolumny dotyczace wydatkéw ogétem nalezy pozostawié puste.

6/ Pole we wniosku o pfatnoéé w SL2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"



TABELA 2. WSKAZNIKI PRODUKTU | REZULTATU BEZPOSREDNIEGO"

KSEE oria " - : "
regiinu Realizacja wskaznika® % realizacji wartosci docelowej dla 2023 r.
Priorytet inwestycyjny o a - . (stabiej o s Raticiodezeonaitia oSl - . . . o o
0% priorytetowa Nazwa wskaznika Jednostka miary . Szacowana Aktualna’ wedtug wartosci szacowanej wedtug wartosci aktualnej Komentarz do wartosci wskaznika
(np. 01a, 07c) rozwiniety,
lepiej
- K M o K M (o] M o K M o K M o
1 2 3 4 s 3 8 9=6/8*100% 0=7/8%100% i1
Liczba jednostek naukowych pono-
szacych nakfady inwestycyjne na sat. 0 0 2 0,00% 0,00%
dziatalnos¢ B+R
D - Kwota na projektéw z Dziafania 1.1 w ramach konkursu ogloszonego w
. Liczba naukowcdéw pracujacych w tabi i 3 0
Priorytet inwestycyjny 1a RPLU.01.00.00 V6w pracujacy stabiej sierpniu 2016 wynosi 44 445 462,14, co wykoraystuje calq alokacje przeznaczong to Dziafanie. Nabor
ulepszonych obiektach infrastruktury EPC rozwiniety 0 0 12 0,00% 0,00% zakoriczyt sig 31 maja 2017 r. Obecnie trwa ocena formalna wnioskéw zozonych w ramach konkursu.
badawczej (CI25) Podpisanie uméw w ramach konkursu ogloszonego w Dziataniu 1.1 planuje sig na IV kwartat 2017 r.
Inwestycje prywatne uzupelniajace
wsparcie publiczne w projekty w za-
o " ’ : EUR 0 0 2200 462 0,00% 0,00%
kresie innowacji lub badar i rozwoju
(C127)
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych
P oiors ymujcy sat. 108 2 255 42,35% 8,63%
wsparcie (CI1)
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych
preecsievlor ) ymuacy sat. Jabi 102 2 255 40,00% 8,63% D-W 2017 r. bed " b b Daiafari 1.2, 1.3 oraz 15 y
Priorytet inwestycyiny 1b RPLU.01.00.00 wsparcie ( stabiej - r. beda przeprowadzone ponownie nabory w ramach Dziatar 1.2, 1.3 oraz 1.5 co przelozy sig
rozwinigty na wzrost wskaznikow.
Inwestycje prywatne uzupetniajace wsparcie
. EUR 18047 421,60 302700,71 37231811 48,47% 0,81%
publiczne dla przedsig-biorstw (dotacje) (CI6)
Liczba przedsigbiorstw wspdipracujcych z at . s " 107,81% 12.50%
osrodkami badawczymi (CI26)
D - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektow z Dziatania 2.1 w ramach konkursu ogtoszonego w
Liczba podmiotéw, ktére udostepnity on-line ot o o 2 0.00% 0.00% sierpniu 2016 wynosi 88 800 339,72 PLN, co stanowi 30% alokacji na Dziafanie. Obecnie trwa ocena
informacje sektora publicznego . ' ! merytoryczna wnioskow ztozonych w ramach konkursu nr RPLU.02.01.00-1Z.00-06-001/16. Podpisanie
uméw w ramach konkursu ogloszonego w Dziataniu 2.1 planuje sig na lll kwartat 2017 r. Dodatkowo
N : : stabiej i Ao y X
Priorytet inwestycyjny 2¢ RPLU.02.00.00 rozwinlety ogtoszenie kolejnego konkursu w ramach Dziafania 2.1 planowane jest na sierpieri 2017 r. (planowana
< alokacja - 20 880 000,00 PLN). W 11l kwartale planowane jest tez podpisanie umowy w ramach projektu
Liczba ustug publicznych udostepnionych on- o wartosci ia UE w kwocie 159 375 000 PLN, co stanowi prawie 54%
line o stopniu dojrzatosci 3 - dwustronna st. 0 0 51 0,00% 0,00% alokacji na Dziafanie. W zwiazku z powyzszym wartos¢ wskaznika powinna wzrosnaé w IV kwartale roku
interakcja 2017.
Liczba przedsigbiorstw ots h - i 6 4.
przedsigbiorstw otrzymujacyc o 3% o 1766 200% 0.00% D - Realizacja wskainika w znacznym stopniu zalezy od wynikow konkursu dla Daiafania 3.4. Planowany
wsparcie (CI1) termin przeprowadzenia naboru w ramach Dziafania 3.4 to | kwartat 2018 r.
A - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektéw z Dziafania 3.1 w ramach dwéch konkurséw
Powierzchnia przygotowanych terenow ha o o 203 0.00% 0,00% ogloszonych we wrzesniu 2016 wynosi 136 851 755,55 PLN, w ramach ktorych zostaly ztozone jedynie 2
inwestycyjnych ! . whioski o dofinansowanie. W zwigzku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO|
zaproponowata zmniejszenie wartosci docelowej wskaznika.
A - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17 z Dziatania 3.3 zostat ziozony tylko 1 wniosek o
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych dotacje! y i -
@) sat. 0 0 17 0,00% 0,00% dofinansowanie, ktory przeszedt przez ocene formalna oraz merytoryczna nastepnie zostat wybrany do
Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych at. 6 o 6 100,00% 0,00%
wsparcie finansowe inne niz dotacje (CI3)
Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych D - Realizacja wskaznika w znacznym stopniu zalezy od wynikow konkursu dla Dziatania 3.4. Planowany
N i . szt. stabiej 0 0 1713 0,00% 0,00%
Priorytet inwestycyjny 3a RPLU.03.00.00 wsparcie niefinansowe (Cl4) ronwiniety termin przeprowadzenia naboru w ramach Dziafania 3.4 to | kwartat 2018 r.
Inwestycje prywatne uzupetniajace wsparcie cUR o o 1878282 0,00% 000% | AW ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-P.01-06-001/17 z Dziatania 3.3 zostat zlotony tyko 1 wniosek o
publiczne dla przedsig-biorstw (dotacje) (CI6) dofinansowanie, ktéry ostatecznie zostat wybrany do dofinansowania.
Inwestycje prywatne uzupetniajace wsparcie b-w ozt RPO WL na lata 2014-2020 12 RPO "
publiczne dla przedsig-biorstw (inne niz EUR 11955 826,45 0 3773308 316,85% 0,00% 2Wigzku z twajacym procesem renegocjaci na fata 207 zaproponowata
2wigkszenie wartosci docelowej wskaznika.
dotacje) (CI7)
\icaba instytuci otoczenia biznesu wspartych A-W | wartale 2018 . zaplanowano praeprowadzenie naboru dia Dilatania 3.4, Kiry praycayni sig do
e sat. 0 [ 25 0,00% 0,00% realzaicji wskaznika. W zwiazku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO
w zakresie profesjonalizacji ustug ! !
zaproponowata zmniejszenie wartosci docelowej wskaznika.
Liczba nowych i ulepszonych ustug A-W 1 kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie naboru dla Dziatania 3.4, ktéry przyczyni sig do
swiadczonych przez instytucje otoczenia szt. 0 0 50 0,00% 0,00% realzaicji wskaznika. W zwiazku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 1Z RPO
biznesu zaproponowata zmniejszenie wartosci docelowej wskaznika.




Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych

sat. 0 831 0,00% 0,00%
wsparcie (CI1) 2
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych - 0 o 000% oom |P-W ramach Daistania 3.6 bedzie projekt o wartoici ia UE w kwocie
. . . wsparcie niefinansowe (CI4 ) tabi 4 gt i ni 9 i . 3
Priorytet inwestycyjny 3b RPLU.03.00.00 P (c14) stabie] 42 420 100 PLN, co stanowi niemal 58% alokacji na Dziatanie. Podpisanie umowy dot. ww. projektu
rozwiniety planowane jest na lil kwartat 2017 r.Ogloszenie naboru w trybie konkursowym w ramach Dziafania 3.6.
Liczba przedsigbiorstw, ktére weszly na nowe planowane jest w 2018 r. Planowana alokacja z UE na konkurs wynosi 6 000 000,00 EUR.
zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego sat. 0 241 0,00% 0,00%
wsparcia
Liczba przedsigbiorstw, ktére wprowadzily . o - 000% 000%
zmiany organizacyjno-procesowe
ticeba praedsigbiorstw objgtych wsparciem w D - W zwiazku z trwal rocesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata
celu wprowadzenia produktéw nowych dla sit. 1786 918 194,55% 0,00% - W zwigzku 2 trwajacym procesem renegocjaci na @ aproponow:
wartosci docelowe] wskaznika.
firmy (CI29)
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych . 188 018 198,77% ooos |- W wiasku z trwalacym procesem renegocjaci RPO WL na lata 2014-2020 12 RPO zaproponowala
wsparcie (CI1) wartosci docelowe] wskaznika.
A - Szacowana realizacja pozwala na realizacie wskaznika w ok. 50%. Ponadto ogloszono kolejny konkurs
_ ) dla tego Dziafania nr RPLU.03.07.00-1P.01-06-001/17, w wyniku ktdrego szacuie sig realizacjg wskaznika o
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych dotacje!
@) sat. 188 408 46,08% 0,00% |dodatkowe 15%. W zwiazku  trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO
wartosci docelowe] wskaznika.
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych . 1600 10 313.73% ooos |- W wiasku z trwalacym procesem renegocjaci RPO WL na lata 2014-2020 12 RPO zaproponowala
o X wsparcie finansowe inne niz dotacje (C13) stabiej wartosci docelowe] wskaznika.
Priorytet inwestycyjny 3¢ RPLU.03.00.00
o
rozwinigty D - W zwiazku z rozstrzygnieciem konkursu nr RPLU.03.07.00-1P.01-06-001/16 dla Dziafania 3.7 szacowana
| t " realizacja tego wskaznika moze osiagna poziom 37 min EUR. Ponadto ogloszono kolejny konkurs dla tego
nwestycje prywatne uzupelniajace wsparcie EUR 35 848 259,80 96877 282 37,00% 0,00% y .
publiczne dla przedsiebiorstw (dotacie) (CI6) Daiatania nr RPLU.03.07.00-1P.01-06-001/17, w wyniku kt6rego szacuie sig realizacjg wskaznika o
dodatkowe 33%. Na ostateczny poziom wskaznika wplynie réwniez planowane wprowadzenie pomocy
Inwestycje prywatne uzupetniajace wsparcie D-w KUzt RPO WL Jata 2014-2020 1Z RPO "
publiczne dla przedsigbiorstw (inne niz EUR 26612 670,81 5830577 456,43% 0,00% - W zwiazku z trwajacym procesem renegocjaci nalata zaproponowata
wartosci docelowe] wskaznika.
dotacje) (C17)
Liczba przedsigbiorstw objetych wsparciem w [ 2P0 WL na lata 2016.2020 12 BP0 .
celu wprowadzenia produktéw nowych na sit. 201 101 288,12% 0,00% - W zwlazku z trwalacym procesem renegocjacl na lata 2014- 2aproponowaia
wartosci docelowe] wskaznika.
rynku (CI28)
Warost zatrudnienia we wspieranych e 014,25 08 13 oo |~ W wiazku  trwajacym procesem renegociac RPO Wi na ata 2014-2020 12 RPO zaproponowala
przedsigbiorstwach (CI8) wartosci docelowe] wskaznika.
A~ W wyniku rozstrzygniecia konkursu zostato wybranych do dofinansowania 126 projektow na faczn
kwote 398 040 840,08 PLN. Wskaznik produktu - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektéw wybranych do dofinansowania realizowany bedzie na
poziomie 1517 szt. W zdecydowane] wigkszosci, projekty ktre spefnily wymagane kryteria i uzyskaly
najwyzsza liczbg punktéw w ramach kryteriow trafnosci merytoryczne] (projekty wybrane do
Liczba wybudowanych jednostek at 1517 12903 1018% 0,00% | dofinansowania) zatozyly realizacie wskaznika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
wytwarzania energii elekirycznej z OZE cieplnej z OZE. W zwiazku z do zgloszono listg wskaznikéw dla Pl 4a:
wartosci docelowe] wskaznika oraz dodanie drugiego
wskainika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepinej z OZE.
AW zwiazku z niskim zainteresowaniem wioskodawcow (w naborze dla jst w 2016 r. zgloszono jedynie 1
priorytet Inwestycyjny da RPLU.04.00.00 iczba jednostek wytwarzania energi wniosek dotyczacy wsparcia kogeneracji z OZE na 315 zlozonych projektéw w ramach konkursu ) oraz
y N sat. 0 37 0,00% 0,00% | trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata usuniecie wskaznika
yeznej | clepine] w ramac "Liczba jednostek wytwarzania energii eklektycznej i cieplnej w ramach kogeneracji z OZE (szt.)."
Dodatkowa zdolnosé wyt i W zwi j .
viwarzania energi MW 203 - 282.33% o0 | P~ W awiazku  trwajacym procese renegociaci RPO W na lata 2014-2020 12 RPO zaproponowala
(€130) wartosci docelowe] wskaznika.
D - W ramach przeprowadzone w 2017 r. naboru w ramach konkursu nr RPLU.04.02.00-1P.01-06-001/17
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych o ; o P .
szt 0 70 0,00% 0,00% | wplyneto 305 projektéw. Majac powyisze na uwadze szacuje sie, i realizacja wskaznika nie jest zagrozona.
wsparcie (CI1)
D - W ramach renegocjacji planowane jest przeniesienie kwoty 40 min PLN z Dziafania 6.4 na Dziafanie 4.1.
o 2 przeznaczeniem na wsparcie priektow 2 lsty rezerwowowej. Podpisanie umow z listy rezerwowej
Szacowany roczny spadek emisfigazow | o\ ialenty co2 11491988 245704 26,77% 0,00% | 2wiekszy wartosé wskaznika. W ramach przeprowadzone w 2017 r. naboru w ramach konkursu nr

cieplarnianych (CI34)

RPLU.04.02.00-1P.01-06-001/17 wplynefo 305 projektow, ktdry przyczynie sig takze do wzrostu wskanika.




Priorytet inwestycyjny b

RPLU.05.00.00

Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych
wsparcie (CI1)

szt

stabiej

0,00%

0,00%

A- W procesie doprecyzowywania warunkéw wsparcia przedsigbiorcow w tej Osi na etapie tworzenia
SZ0OP zweryfikowano metodologie obliczania wartosci przedmiotowego wskaznika (w ramach ewaluacji
,Ocena systemu i ia postepu wrazz wartosci

wskaznikéw mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020"). Na etapie przygotowywania Programu prayjeto, iz wsparcie
dla przedsigbiorcéw bedzie udzielane, podobnie jak w j jie finansowej, -
na termomodernizacje oraz na zrédfa OZE i w konsekwencji przyjeto dwa rézne koszty jednostkowe dla
wskaznika w danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu wsparcia termomodernizacja musi
miec charakter gtebokiej termomodernizacji obejmujacej rownie w swoim zakresie zrédta OZE, co zwigkszal
koszt jednostkowy wsparcia przedsigbiorstwa wobec przyjetego w procesie przygotowania Programu a w
konsekwencji zmniejsza wartosci docelowej przedmiotowego wskaznika (250).

llog¢ zaoszczedzone] energii elektrycznej

MWh/rok

rozwiniety

20412

0,00%

0,00%

D - W 2016 r. ogtoszono konkurs dla Dziatania 5.1 nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16, obecnie wniski w
ramach tego naboru s na ocenie merytorycznej. Kolejny nabér dla tego Dziatania planowany jest na |
kwartat 2018 .

Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii
odnawialnej (CI30)

MW

18

0,00%

0,00%

Szacowany roczny spadek emisji gazow
cieplarnianych (CI134)

Tony ekwiwalentu CO2

36 863

0,00%

0,00%

D - W 2016 . ogloszono konkurs dla Dziafania 5.1 nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16, obecnie wniski w
ramach tego naboru s na ocenie merytorycznej. Kolejny nabr dia tego Dziatania planowany jest na |
kwartat 2018 r. W zwiazku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO

wartosci docelowe] wskaznika.

Priorytet inwestycyjny 4c

RPLU.05.00.00

Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynkéw

szt

201

0,00%

0,00%

D -Obecnie trwa ocena formalna wnioskéw zlozonych w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-1Z.00-06-
001/16.

Podpisanie umow w ramach konkursu ogloszonego w Dziataniu 5.2 planuje sig na lllkwartat 2017 r.
Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 221 122 283,84PLN.

W Il kwartale 2017 r. planuje sig ogtoszenie konkursu w ramach Dziatania 5.2 . Planowana alokacja
finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 40 868 692 EUR.

Obecnie trwa ocena formalna wnioskéw zlozonych w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-12.00-06-001/16.
Podpisanie uméw w ramach konkursu ogtoszonego w Dziataniu 5.3 planuje sig na IV kwartat 2017 r.
Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 55 096 759,09 PLN.

W Il kwartale 2017 r. planuje sig ogloszenie konkursu w ramach Dziatania 5.3 . Planowana alokacja
finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 10 646 233 EUR.

Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektryczne] i cieplnej w
ramach kogeneracji

szt.

0,00%

0,00%

D -Obecnie trwa ocena formalna wnioskéw zlozonych w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-1Z.00-06-
001/16

Podpisanie uméw w ramach konkursu ogloszonego w Dziataniu 5.2 planuje sig na lllkwartat 2017 r.
Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 221 122 283,84PLN,

W Il kwartale 2017 r. planuje si ogtoszenie konkursu w ramach Dziatania 5.2 . Planowana alokacja
finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 40 868 692 EUR.

llo¢ zaoszczedzone] energii cieplnej

Gl/rok

stabiej

320355

0,00%

0,00%

Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii
odnawialnej (CI30)

MW

rozwiniety

0,00%

0,00%

Szacowany roczny spadek emisji gazéw
cieplarnianych (C134)

Tony ekwiwalentu CO2

44391

0,00%

0,00%

D -Obecnie trwa ocena formalna wnioskéw zlozonych w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-1Z.00-06-
001/16.

Podpisanie uméw w ramach konkursu ogloszonego w Dziataniu 5.2 planuje sig na lllkwartat 2017 r.
Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 221 122 283,84PLN.

W Il kwartale 2017 r. planuje sig ogloszenie konkursu w ramach Dziatania 5.2 . Planowana alokacja
finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 40 868 692 EUR.

Obecnie trwa ocena formalna wnioskéw zlozonych w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-12.00-06-001/16.
Podpisanie uméw w ramach konkursu ogtoszonego w Dziataniu 5.3 planuje sig na IV kwartat 2017 r.
Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 55 096 759,09 PLN.

W Il kwartale 2017 r. planuje sig ogloszenie konkursu w ramach Dziatania 5.3 . Planowana alokacja
finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 10 646 233 EUR.

Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej w
budynkach publicznych (CI32)

kWh/rok

21990 420

0,00%

0,00%

D -Obecnie trwa ocena formalna wnioskéw zlozonych w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-1Z.00-06-
001/16.

Podpisanie uméw w ramach konkursu ogloszonego w Dziataniu 5.2 planuje sig na lll_kwartat 2017 r.
Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 221 122 283,84PLN.

W Il kwartale 2017 r. planuje sig ogloszenie konkursu w ramach Dziatania 5.2 . Planowana alokacja
finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 40 868 692 EUR.

Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasa
2uiycia energii (C131)

szt.

3270

0,00%

0,00%

D -Obecnie trwa ocena formalna wnioskéw zlozonych w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-1Z.00-06-
001/16. Podpisanie uméw w ramach konkursu ogloszonego w Dziafaniu 5.3 planuje sig na IV kwartaf 2017
r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 55 096 759,09 PLN.

W Il kwartale 2017 r. planuje sig ogtoszenie konkursu w ramach Dziatania 5.3 . Planowana alokacja
finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 10 646 233 EUR




Liczba zakupionych jednostek taboru

A~ W zwiazku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata

ie wartosci docelowej wskaznika.

pasazerskiego w publicznym transporcie sat. 0 0 100 0,00% 0,00%
zbiorowym komunikacji miejskiej
Pojemnosé taboru pasazerskiego w A~ W zwiazku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata
publicznym transporcie zbiorowym szt. 0 0 10500 0,00% 0,00% i ie wartosci docelowej wskanika.
komunikacji miejskiej
i
Liczba wybudowanych zintegrowanych . 0 o R 000% 000%
wezléw przesiadkowych
) A fabi
Priorytet inwestycyjny 4e RPLU.05.00.00 Liczba zainstalowanych inteligentnych sl
s szt rozwiniety 0 0 1 0,00% 0,00%
systeméw transportowych
D - Obecnie trwa ocena formalna wnioskow zlozonych w ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-1Z.00-06-
001/16.
Liczba zmodernizowanych zrédet ciepta szt. 0 0 359 0,00% 0,00% | podpisanie uméw w ramach konkursu ogloszonego w Dziataniu 5.5 planuje sig na IV kwartal 2017 r.
Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 52 435 457,36PLN.
Szaco dek emisii gazo
zacowany roczny spacek emisji 3zOW [ ok wiwalentu CO2 0 0 7383 0,00% 0,00%
cieplarnianych (C134)
Lctba jednostek sutb ratownicaych D - W awigzku 2 rwajacym procesem renegociaci PO WL na lta 20142020 12 RPO zaproponowela
doposazonych w sprzet do prowadzenia akgji sat. 3 0 16 268,75% 0,00% wartosci docelowej wskaznika.
ratowniczych i usuwania skutkow katastrof
R . stabiej
Priorytet inwestycyjny 5b RPLU.06.00.00 ‘ . . . A - W zwigzku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata
Liczba ludnosci korzystajace] ze Srodkéw rozwiniety € -
osoby 0 0 59868 0,00% 0,00% jszenie wartosci docelowe] wskaznika. niskie zai konk
ochrony przeciwpowodziowej (C120)
ramach Dziatania 6.2 )
Pojemnosc obiektow matej retencji m3 0 0 2458096 0,00% 0,00%
Liczba wspartych zakiadow e , o R a750% 000%
zagospodarowania odpadéw
prorytet inwestyeyiny 6 RPLUL06.00.00 Dodatkowe moiliwosci przerobowe w ok stabi 0050 ) s o oo |7 2wk 2 trwaiacyn procesem rencgodiaci RPO WL na ata 2014-20201Z RPO zaproponovita
sakresie recyklingu odpadéw (CI17) rozwiniety % / wartosci docelowe] wskaznika.
Liczba 0s6b objetych selektywnym A - W zwigzku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 1Z RPO zaproponowata
sbieraniem odpadow osoby 0 0 439776 0,00% 0.00% wartosci docelowe] wskaznika.
Diugosé wybudowanej kanalizacji sanitarnej km 136,82 0 409 33,45% 0,00%
A~ W zwiazku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 1Z RPO zaproponowata
wartosci docelowe] wskaznikow
Diugosé wybudowanej sieci wodociagowej km 160,81 268 323 49,79% 0,82%
Liczba dodatkowych os6b korzystajacych
\czba dodatkowych 0s0b korzystajacych z RLM 15855 0 30518 51,95% 0,00% |Brak zagrozenia realizacji wskaznika
ulepszonego oczyszczania éciekéw (CI19)
Priorytet inwestycyjny 6b RPLU.06.00.00 Potencjalna liczba dodatkowych oséb stabiej
korzystajacych z ulepszonego oczyszczania RLM rozwinigty 29773 0 40691 73,17% 0,00%
sciekow
Liczba dodatkowych ossb korzystajacych z D - W zwiazku  trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata
osoby 33037 0 7357 449,06% 0,00% . rene
ulepszonego zaopatrzenia w wode (CI18) wartosci docelowe] wskaznikow.
Potencjalna liczba dodatkowych oséb
korzystajacych z ulepszonego zaopatrzenia w osoby 104 464 0 9809 1064,98% 0,00%
wode
Liczba obiektdw zasobéw kultury objetych . o B 2 2400% 000%
wsparciem
Liczba wspartych obiektow w miejscach
sat. 8 0 9 88,89% 0,00%
dziedzictwa naturalnego
Priorytet inwestyeyiny 6 RPLU.07.00.00 stabiej D -W awigzku 2 trwajacym procesem renegocioci PO WL na lta 20142020 12 RPO zaproponawala
Warost oczekiwanej lizby odwiedzin w rozwiniety wartosci docelowe] wskaznikow.
objetych wsparciem miejscach nalezacych do
Jatych wep ; acy osoby/rok 32574 0 96971 33,59% 0,00%
dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz
stanowiacych atrakce turystyczne (CI9)
Liczba wspartych obiektow zwiazanych z
chroms prtyrady sat. 0 0 30 0,00% 0,00%
Priorytet inwestyeyiny 6 RPLU07.0000 stabiej D - W Il kwartale 2017 r. planuje sig ogloszenie konkursu w ramach Dziafania 7.2 . Planowana alokacja
rozwiniety finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 2 361 815 EUR
Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie
ha 0 0 340286 0,00% 0,00%
uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)
Catkowita diugos¢ przebud hlub
aflowita clugosc przebudowanych lu km 114,87 0 300 38,09% 0,00%
zmodernizowanych drog
R . fabi D - W 2wiazk j jac L na lata 2014-2020 12 RP i
Priorytet inwestycyjny 7b RPLU.08.00.00 slabiej W zwigzku z trvt/alaC‘/m procesem renegncjacﬂ RPO WL na lata 20: 020 I1Z RPO zaproponowata
. /o . rozwiniety jie wartosci docelowej wskaznika.
U
iczba wybudowanych/zmodernizowanycl o s o " f— 000%

urzadzent bezpieczeistwa ruchu drogowego




Priorytet inwestycyjny 7d

RPLU.08.00.00

Calkowita dugosé przebudowanych lub
zmodernizowanych linii kolejowych (CI12)

stabiej

0,00%

0,00%

A - W zwiazku 2 trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata

wartosci docelowej wskanikado 30 151 osob.

Liczba zakupionych pojazdow kolejowych

szt

rozwiniety

1

0,00%

0,00%

Brak zagrozenia realizacj wskaznika

Priorytet inwestycyjny 8i

RPLU.09.00.00

Liczba 0s6b bezrobotnych (facznie z
diugotrwale bezrobotnymi) objgtych
wsparciem w programie

osoba

4036

3440

7476

12008

8006

20014

33,61%

42,97%

37,35%

Liczba 0s6b diugotrwale bezrobotnych
objgtych wsparciem w programie

osoba

2683

2131

4814

7205

4803

12 008

37,24%

44,37%

40,09%

Liczba 0s6b biernych zawodowo objetych
wsparciem w programie

osoba

160

1053

15,51%

14,73%

15,19%

A - Istnieje ryzyko nieosiagniecia wskaznika. Wynika to z faktu, iz w dotychczas oglosznych konkursach przy|
ustalaniu kryteriow potozono wigkszy nacisk na grupe jaka s osoby

dlatego tez Beneficjenci w pierwszej kolejnosci do projektow przyjmuja ta wiasnie grupe, a nie biernych|
zawodowo.

Liczba 0s6b z niepetnosprawnosciami
objetych wsparciem w programie

osoba

400

1001

94,18%

98,75%

96,00%

Liczba 0s6b w wieku 50 lat i wiecej objetych
wsparciem w programie

osoba

1187

1221

2408

3002

80,21%

Liczba 0s6b o niskich kwalifikacjach objgtych
wsparciem w programie

osoba

3181

3197

6378

4003

159,33%

Liczba 0s6b odchodzacych z rolnictwa
objetych wsparciem w programie

osoba

3229

14,15%

D - w przypadku przedmiotowego wskaznika w RPO WL na lata 2014-2020 wartos¢ docelowa nie zostata
okredlona w podziale na ple¢, w zwiazku z tym Beneficjenci do systemu SL2014 nie maja obowiazku
wykazywac uczestnikéw w podziale na plec. Dlatego tez wartos¢ ogdfem jest zgoda z raportami z systemu
512014, Natomiast wartosc sumaryczna kobiet i mezczyzna nie sumuje sie na wartos¢ ogétem.

Liczba 0s6b pracujacych, facznie z
prowadzacymi dziatalnoéé na whasny
rachunek, po opuszczeniu programu
dla wskaznika produktu
Liczba 0s6b bezrobotnych, w tym
diugotrwale bezrobotnych, objgtych
wsparciem w programie

osoba

2074

1796

3870

45%

42,97%

Liczba 0s6b pracujacych, facznie z
prowadzacymi dziatalno¢ na wlasny
rachunek, po opuszczeniu programu

dla wskaznika produktu

Liczba 0s6b dfugotrwale bezrobotnych

objgtych wsparciem w programie

osoba

stabiej
rozwiniety

1317

1030

2347

28%

69,81%

Liczba 0séb pracujacych, facznie z
prowadzacymi dziafalnosé na wiasny
rachunek, po opuszczeniu programu

dla wskaznika produktu

Liczba 0s6b biernych zawodowo objetych

wsparciem w programie

osoba

30%

0,95%

A - Istnieje ryzyko nieosiagniecia wskaznika. Wynika to z faktu, iz w dotychczas oglosznych konkursach przy|
ustalaniu kryteriow potozono wigkszy nacisk na grupe jakg s osoby

dlatego tez Beneficjenci w pierwszej kolejnosci do projektéw przyjmuja ta wiasnie grupe, a nie biernych|
zawodowo.

Liczba 0séb pracujacych, facznie z
prowadzacymi dziafalnosé na wiasny
rachunek, po opuszczeniu programu
dla wskaznika produktu
Liczba 0s6b z niepelnosprawnosciami
objetych wsparciem w programie

osoba

154

19%

139,27%

Liczba 0s6b, ktére uzyskaly kwalifikacje po
opuszezeniu programu dla wskaznika
produktu Liczba 0s6b bezrobotnych, w tym
diugotrwale bezrobotnych, objetych
wsparciem w programie

osoba

1037

1500

32%

23,42%




Liczba 0s6b, ktre uzyskaly kwalifikacje po
opuszczeniu programu dla wskaznika
produktu Liczba 0s6b biernych zawodowo
objetych wsparciem w programie

osoba

32%

1,48%

A - Istnieje ryzyko nieosiagniecia wskaznika. Wynika to z faktu, iz w dotychczas oglosznych konkursach przy|
ustalaniu kryteriéw potozono wigkszy nacisk na grupe ko jaka 53 0soby y
dlatego tez Beneficjenci w pierwszej kolejnosci do projektow przyimuja ta wiasnie grupe, a nie biernych|
zawodowo.

Liczba osdb, ktére uzyskaty kwalifikacje po
opuszczeniu programu dla wskaznika
produktu Liczba os6b diugotrwale
bezrobotnych objetych wsparciem w
programie

osoba

690

1051

32%

27,36%

Liczba os6b, ktre uzyskaly kwalifikacje po
opuszczeniu programu dla wskaznika
produktu Liczba 0s6b z
niepefnosprawnosciami objetych wsparciem
w programie

osoba

110

27%

40,59%

Liczba 0s6b pracujacych w sektorze
pozarolniczym po opuszczeniu programu

osoba

116

173

2%

24,33%

D-w przypadku przedmiotowego wskaznika w RPO WL na lata 2014-2020 wartos¢ docelowa nie zostata
okreslona w podziale na ple¢, w zwiazku z tym Beneficjenci do systemu SL2014 nie majg obowiazku
wykazywac uczestnikéw w podziale na plec. Dlatego tez wartos¢ ogétem jest zgoda  raportami z systemu
512014. Natomiast wartos¢ sumaryczna kobiet i mezczyzna nie sumuie sie na warto¢ ogétem.

Priorytet inwestycyjny i

RPLU.09.00.00

Liczba 0s6b pozostajacych bez pracy, ktére
otrzymaty bezzwrotne $rodki na podjecie
daiatalnosci gospodarczej w programie

osoba

3978

0,13%

Liczba 0sob pozostajacych bez pracy, ktdre
skorzystaly z instrumentéw zwrotnych na
podjecie dziatalnosci gospodarczej w
programie

osoba

stabiej
rozwiniety

112

0,00%

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS $rodkéw na podjecie
dziafalnosci gospodarczej

szt

4774

0,10%

Priorytet inwestycyjny 8iv

RPLU.09.00.00

Liczba utworzonych miejsc opieki nad
dziecmi do lat 3

osoba

5300

0,00%

Liczba 0s6b opiekujacych si¢ dzieémi w wieku
do lat 3 objgtych wsparciem w programie

osoba

5048

0,00%

Liczba os6b, ktére powrdcily na rynek pracy
po przerwie zwiazanej z
urodzeniem/wychowaniem dziecka, po
opuszczeniu programu

osoba

stabiej
rozwiniety

95%

0,00%

Liczba 0s6b pozostajacych bez pracy, ktdre
znalazly prac lub poszukuja pracy po
opuszczeniu programu

osoba

80%

0,00%

Priorytet inwestycyjny 8v

RPLU.10.00.00

Liczba 0s6b pracujacych objetych wsparciem
w programie (facznie z pracujacymi na wiasny|
rachunek)

osoba

107

6498

5534

12032

0,62%

1,21%

0,89%

Liczba 0s6b pracujacych (facznie z
pracujacymi na wiasny rachunek) w wieku 50
lat i wigcej objetych wsparciem w programie

osoba

2406

0,62%

Liczba 0s6b pracujacych o niskich
kwalifikacjach objetych wsparciem w
programie

osoba

I

4693

1,34%

Liczba mikroprzedsigbiorstw oraz mafych i
$rednich przedsigbiorstw objetych ustugami
rozwojowymi w programie

osoba

5121

0,00%

Liczba pracownikéw zagrozonych

zwolnieniem z pracy oraz 0s6b zwolnionych z

przyezyn dotyczacych zakladu pracy objetych
wsparciem w programie

osoba

stabiej
rozwiniety

438

4893

20,01%

Liczba 0séb, ktére uzyskaly kwalifikacje lub
nabyly kompetencje po opuszczeniu
programu

osoba

90%

0,00%

Liczba mikro-, matych i srednich
przedsigbiorstw, ktore zrealizowaty swoj cel
rozwojowy dzigki udziatowi w programie

szt

40%

0,00%

Liczba os6b, ktére po opuszczeniu programu
podjely prace lub kontynuowaly zatrudnienie

osoba

55%

2,04%




Liczba 0sdb objetych programem

osoba 0 0 0 38828 0,00%
drieki EFS
Liczba wdrozonych programéw zdrowotnych
istotnych z punktu widzenia potrzeb szt. 0 3 0,00%
zdrowotnych regionu, w tym pracodawcow
R e i
Priorytet inwestycyjny 8vi RPLU.10.00.00 stabiej
ba os6b, ktdre dziek EFS rosuiniety
Liczba 0s6b, kidre dzigki interwencji osoba o o o 8% 0.00%
zglosily sig na badanie profilaktyczne
Liczba os6b, ktdre po opuszczeniu programu osaba o o o o5 000%
podjely prace lub kontynuowaly zatrudnienie
Liczba ossb zagrozonych ubéstwem lub
wykluczeniem spofecznym objetych osoba 1074 27018 3,98%
wsparciem w programie
Liczba 0s6b z niepelnosprawnosciam
czba 0s0b 2 niepetnasprawnosciami osoba 312 229 541 1459 973 2432 21,4% | 23,5% 22,2%
objetych wsparciem w programie
Liczba ossb zagrozonych ubéstwem lub
wykluczeniem spofecznym, ktére uzyskaty osoba 13 32% 0,15% )
) A - Biorac pod uwage cel PI Si oraz grupe docelowa, do ktdrej kierowane jest wsparcie, osiggniecie|
kwalifikacje po opuszczeniu programu i )
zatozonych pierwotnie wskaznikow jest bardzo trudne. Osoby, do ktérych kierowane jest wsparcie to osoby|
zagrozone wykluczeniem spofecznym oraz spotecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te,
Liczba os6b zagrozonych ubéstwem lub co wskazane jest réwniez w wytycznych obszarowych i co wynika z celu Pl to osoby, ktére w pierwszej
wykluczeniem spotecznym poszukujacych osoba 5 45% 0,04% kolejnosci potrzebuja wsparcia w zakresie budowania postaw spotecznych i do ktérych kierowane sa ustugi|
pracy po opuszczeniu programu aktywne] integracji gléwnie o , a dopiero na koricu
Dodatkowo w Dziataniu 11.1 istnieje zagrozenie kontraktacji i wydatkowania srodkéw col
R A stabiej wynika m.in. z:
Priorytet inwestycyjny 9i RPLU.11.00.00
riorytet imwestycyiny 91 rozwinigty a) koniecznosci osiagania okreslone] na dos¢ wysokim poziomie efektywnosci zatrudnieniowej w PISi
szczeglnie w kontekicie trudne] grupy docelowej, ktéra jest adresatem dziatari w ramach tego PI (osoby|
2agrozone osoby spofecznie, osoby bezdomne, bezrobotni dla
ktrych praypisano I profil pomocy . najbardziej oddaleni od rynku pracy itd.);
b) okreslenia grupy docelowej w ramach dziafania poprzez jej zawezenie w poszczegdlnych typachl
projektow. Grupa docelowa przedstawiona w SZOOP znacznie szerze] definiuje osoby, ktorych wsparcie jest
Liczba os6b zagrozonych ubdstwe lub mozliwe w ramach Dziafania 11.1. tak np. osoba bezrobotna (w tym diugotrwale), ktéra wskazana jest w]
wykluczeniem spofecznym pracujacych po soba 1 2% 0245 |Programie jako jedna z grup najbardie] wymagajacych wsparcia mote zosta¢ objgta wsparciem, jelijest
opuszczeniu programu (facznie z pracujacymi np. osoba z Scig czy obszary
na wlasny rachunek) ¢) obawy OPS zwigzane ze spelnieniem czesci kryteriow wyboru projektow, w tym przede wszystkim|
kryterium efektywnosci zatrudnieniowe);
d) trudnosci w rekrutowaniu uczestnikow do projektéw (w szczegolnosci OPS) spowodowana realizacig
programu 500+ t. obawa potencjalnych uczestnikow przed utrat $wiadczenia w wyniku udziatu ]
projekcie i uzyskiwanych $rodkow np. z tytulu stypendiow oraz mozliwosci podiecia pracy po jegol
2akoficzeniu
Liczba os6b zagrozonych ubdstwe lub
wykluczeniem spolecznym objgtych usfugami ooba o o o - 000%
spolecznymi $wiadczonymi w interesie
og6lnym w programie
Liczba os6b zagrozonych ubbstwe lub
wykluczeniem spolecznym objetych uslugami osoba 0 0 0 662 0,00%
zdrowotnymi w programie
Liczba 0s6b 2 niepelnosprawnosciami
; : : osoba 0 0 0 755 618 1373 000% | 000% [ 000%
objetych wsparciem w programie
Liczba 0s6b pochodzacych z obszaréw
e osoba 0 0 0 2334 1098 3432 000% | 000% [ 000%
wiejskich
fabi
Priorytet inwestycyjny 9iv RPLU.11.00.00 stadie)
Liczba wspartych w programie miejsc rozwiniety
$wiadczenia ustug spofecznych, istniejacych osoba 0 0 0 90% 0,00%
po zakoriczeniu projektu
Liczba wspartych w programie miejsc
ustug yeh, osoba 0 0 0 90% 0,00%
po zakoiczeniu projektu
Liczba ossb zagrozonych ubéstwem lub
wykluczeniem spofecznym poszukujacych
pracy, uczestniczacych w ksztatceniu lub
szkoleniu, zdobywajacych kwalifikace, osoba 0 0 0 2% 0,00%

pracujacych (facznie z prowadzacymi
dziatalnos¢ na wiasny rachunek) po
opuszczeniu programu




Liczba 0s6b zagrozonych ubéstwem lub

wykluczeniem spolecznym objetych osoba 1 1535 0,07%
wsparciem w programie
Liczba podmiotéw ekonomii spofecznej
. : sat. 142 653 21,75%
objetych wsparciem
i
Priorytet inwestycyjny 9v RPLU.11.00.00 i K i stabiej
Liczba os6b zagrozonych ubdstwem lub rozwiniety
e
wykluczeniem spofecznym pracujacych po osoba o 0% 000%
opuszczeniu programu (facznie z pracujacymi
na wlasny rachunek)
Liczba miej t h
iejsc pracy utworzonych w osoba 0 302 0,00%
przedsiebiorstwach spofecznych
Liczba dzieci objetych w ramach programu
dodatkowymi zajeciami zwiekszajacymi ich osoba 234 | 22 456 1758 25,94%
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego . 15 a2 6%
dofinansowanych w programie
Liczba uczniéw objetych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetendji kluczowych osoba 35 | 175 530 30111 1,76%
w programie
Liczba nauczycieli objetych wsparciem w osoba o 0 o o 000%
programie
Liczba szket i placwek systemu oswiaty
wyposazonych w ramach programu w sprzet szt. 0 214 0,00%
TIK do prowadzenia zaje¢ edukacyinych
Liczba szket, ktdrych pracownie abie
Priorytet inwestycyjny 10i RPLU.12.00.00 przedmiotowe zostaly doposazone w szt mwinijt 0 214 0,00%
programie ety
Liczba nauczycieli objetych wsparciem z ooba o o o s 000%
zakresu TIK w programie
Liczba uczniéw, ktérzy nabyli kompetencie soba o o o a5 000%
Kluczowe po opuszczeniu programu
Liczba nauczycieli, ktérzy uzyskali kwalifikacie
1ub nabyli kompetencje po opuszczeniu osoba 0 0 0 90% 0,00%
programu
Liczba szkt i placswek systemu oéwiaty
sprzet TI do p osoba 0 97% 0,00%
zajec edukacyjnych
Liczba szke, w ktérych pracownie
przedmiotowe wykorzystujg doposazenie do osoba 0 7% 0,00%
prowadzenia zaje¢ edukacyjnych
Liczba ossb o niskich kwalifikacjach objetych
) osoba 5718 | 2344 8062 3270 246,50%
wsparciem w programie
Liczba ossb w wieku 50 lat i wiece] objetych
) osoba 3245 | 1342 4587 2180 210,41%
wsparciem w programie
Liczba ossb w wieku 25 lat i wiece] objetych
) osoba 5716 | 2342 8058 7785 103,51%
wsparciem w programie sabie]
Priorytet inwestycyjny 10ii RPLU.12.00.00
rozwiniety
Liczba ossb o niskich kwalifikacjach, ktore
uzyskaty kwalifikacje lub nabyly kompetencie osoba 240 | 889 3129 90% 106,32%
po opuszczeniu programu
Liczba os6b w wieku 50 lat i wiecej, ktére
uzyskaly kwalifikacje lub nabyly kompetencje osoba 1513 | 624 2137 90% 108,92%
Po opuszczeniu programu
Liczba os6b w wieku 25 lat i wiecej, ktére
uzyskaty kwalifikacje lub nabyly kompetencje osoba 2239 | 889 3128 90% 44,65%

Po opuszczeniu programu




Liczba uczniow szkét i placowek ksztafcenia

zawodowego uczestniczacych w stazach i osoba 15360 0,00%
praktykach u pracodawcy
Liczba 0s6b uczestniczacych kolnych
iczba 0sdb uczestniczacych w pozaszkolnyc os0ba 5330 0.00%
formach ksztatcenia w programie
Liczba nauczycieli ksztalcenia zawodowego
oraz instruktoréw praktycznej nauki zawodu osoba 4705 0,00%
objetych wsparciem w programie
Liczba szkot i placowek ksztatcenia
odowego d nych w programie
. . . zawodowego foposazonych W proramie w sat. stabiej 109 0,00%
Priorytet inwestycyjny 10iv RPLU.12.00.00 sprzet i materialy dydaktyczne niezbedne do
rozwiniety
realizacji ksztalcenia zawodowego
Liczba nauczycieli ksztalcenia zawodowego
orazinstruktorow praktycznej nauki zawodu, os0ba 09 0.00%
ktorzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli © g 0%
kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba szkot i placowek ksztatcenia
osoba 95% 0,00%
zakupione dzigki EFS
Liczba 0sdb, ktére uzyskaly kwalifikacje w osoba 5% 0.00%
ramach pozaszkolnych form ksztatcenia
Liczba wspartych podmiotow leczniczych sat. 0 25 0,00% 0,00%
D - Obecnie trwa nabdr wnioskéw w ramach konkursu nr RPLU.13.01.00-12.00-06-001/17 oraz konkursu nr
Oczekiwana liczba 0s6b korzystajacych
ystajacy osoby 0 2034080 0,00% 0,00% |RPLU.13.01.00-1Z.00-06-002/17 .
ulepszonych ustug opieki zdrowotnej (CI36) Podpisanie uméw w ramach konkuréw ogtoszonych w Dziataniu 13.1 planuje sig na Il kwartale 2018
.Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursow wynosi 20 263 680,00 PLN
Naklady inwestycyjne na zakup aparatury " o 9151056 000% 0.00%
. ) ) medycznej stabiej
Priorytet inwestycyjny 9a RPLU.13.00.00 e
rozwiniety
Liczba przebudowanych obiektow, w ktérych D W awigzku 2 RPO WL na lata 20142020 12 RPO "
realizowane sa ustugi aktywizacji spofeczno - sat. 0 1 0,00% 0,00% W 2wigziw 2 trwajacym procesem renegocjacy neata Faproponowala
awigkszenie wartosci docelowej wskaznika oraz jego rozszerzenie.
zawodowej
Potencialna liczba uzytkownikéw A- W zwiazkuz ltrv{ajadcvmlpruceser: rvetxkeguqaql RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata
infrastruktury opieki nad dzieémi lub osoby 345 979 35,24% 0003  [Ammielszenie wartosci docelowej wskaznika.
edukacyjnej wspartej w programie (CI35)
) D - W il kwartale 2017 r. planuje sig ogtoszenie konkurséw w ramach Dziatania 13.3 i 13.4 .Planowana
Liczba obiektow infrastruktury okacia i CFRR N konkured 84 380 754 EUR
zlokalizowanych na zrewitalizowanych sat. 0 33 0,00% 00y |20kedafinansows 2 EFRR w ramach konkursow wynost
obssarach Rozstrzygniecie konkursow planuje si na Ill kwartat 2018 1.
Dziatanie 13.8 - tryb pozakonkursowy - ZIT- podpisanie umowy planuje si¢ na IV kwartaf 2017 1
Licaba praedsiebiorstw otraymuiacych stabiej D - W il kwartale 2017 r. planuje si¢ ogtoszenie konkurséw w ramach Dziatania 13.3 i 13.4 .Planowana
Priorytet inwestycyjny 9b RPLU.13.00.00 P ebiors ymujacy szt 0 6 0,00% 0,00% |alokacja finansowa z EFRR w ramach konkurséw wynosi 84 380 754 EUR.
wsparcie (CI1) rozwinigty N
Rozstrzygnigcie konkursow planuje sig na Ill kwartat 2018 r.
D - W Il kwartale 2017 r. planuje si¢ ogtoszenie konkurséw w ramach Dziatania 13.3 i 13.4 .Planowana
Publiczne lub komercyjne budynki okacia i R N lonkured 84 380 754 EUR
wybudowane bad? zmodernizowane na m2 0 10480 0,00% 0005 |2'okacafinansowa 2 EFRR w ramach konkursow wynost
Rozstrzygniecie konkursow planuje si na Ill kwartat 2018 1.
terenach miejskich (CI39) : §
Dziatanie 13.8 - tryb pozakonkursowy - ZIT- podpisanie umowy planuje si¢ na IV kwartaf 2017 1
Liczba wspartych obiektow infrastruktury ot " 1 21053% ooos | W 2wiazku 2 trwajacym procesem renegocjaci RPO WL na ata 2014-2020 12 RPO zaproponowala
przedszkolnej wartosci docelowej wskaznika.
- D - Obecnie trwa ocena merytoryczna  whioskdw zlozonych w ramach konkursu nr RPLU.13.07.00-12.00-06-
Liczba wspartych obiektow infrastruktury )
edukacl ogéine] sat. 0 7 0,00% 000%  [001/16. Podpisanie uméw w ramach konkursu ogtoszonego w Dziataniu 13.7 planuje sig na lll kwartat
. . ) 2017 r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 23 249 541,58 PLN.
Priorytet inwestycyjny 10a RPLU.13.00.00
Liczby h obiektow infrastrukt
iczba wspartych obiektow infrastruktury st 6 " 525,00% 0.00%
ksztalcenia zawodowego
Potencjalna liczba uzytkownikéw
infrastruktury opieki nad dziecmi lub osoby 12509 15896 78,69% 0,00%

edukacyjnej wspartej w programie (CI35)




Liczba etatomiesigcy finansowanych ze

. . 5 szt. 789373
srodkéw pomocy technicznej
Liczba uczestnikéw form szkoleniowych dla
os. 805
instytucji
Liczba przeprowadzonych ewaluacji sat. 0

Liczba zorganizowanych spotkar, konferencji,

! szt 1
seminariow
. stabiej
Pomoc techniczna RPLU.14.00.00 ini
rozwinigty
Liczba projektow objetych wsparciem szt 0
Liczba uczestnikéw form S%ko\enluwvch dla st 2441
beneficjentow
Liczba dziatart informacyjno - promocyjnych o a )
szerokim zasiegu g
Liczba odwiedszin portalu ot o601
informacyjnego/serwisu internetowego

1/ Wskatniki z poziomu priorytetéw inwestycyjnych, dziatari | poddziatari (wartosci wskaznikow z dziatar i poddziatari zagregowane na poziomie P1)
2/ Nalezy podat kod zgodny z SL2014

3/ Podziat na kobiety, mezczyzn i wartosc ogdfem stosowana zgodnie z ogélnymi zasadami dla wskaznikow dot. interwencji z EFS! (jezeli dotyczy)

4/ Na podstawie uméw o h decyzji. Wartosci szacowane nie dotycza wskaznikéw realizowanych w ramach EFS
5/ Na podstawie ostatniego wniosku o platnosé lub formularzy 6w projektow (w do wskat

polnych EFS)

6/ W przypadku wystapienia wymienionych ponizej przyczyn nalezy podat odpowiadajaca litere (A1) oraz zamiescié komentarz odnoszacy sig do zaistniatej sytuacji problemowej we wdrazaniu (w przypadku A-E) lub do wystepowania ewentualnych blednych danych w SL2014 (w przypadku F-1). Jezeli zaistniata wiecej ni jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaznika, nalezy podac wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnies¢ sie w komentarzu do wszystkich
A. w opinii 1Z wystepuje zagrozenie nieosiagniecia wartosci docelowe]

B. wartos¢ szacowana jest réwna wartosci bazowej (od informacji za | kw. 2018) lub wartos¢ szacowana/osiagnieta cechuje stagnacja (odniesienie do wartosci szacowanej nie dotyczy EFS)
C. pojawity si problemy z monitorowaniem

D. wartosci wskaznika w opinii IZ wymagaja dodatkowych wyjasniers

E. wartos¢ docelowa zostafa zmieniona

F. spadek wartosci wstosunku do okresu

G. wartodci zagregowane na poziomie programu wymagajq urealnienia w stosunku stanu faktycznego

H. wartos¢ osiagnieta przekroczyla wartosc docelowa 0 25%

1. wartos¢ osiagnigta przekroczyla wartos¢ szacowang o 25% (nie dotyczy EFS)
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miary

2

Nazwa wskaznika
produktu

Tytut projektu

TABELA 3. PODZIAt NA WOJEWODZTWA WSKAZNIKOW MONITORUJACYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH

Nr projektu

1/ Dotyczy projektéw liniowych realizowanych w wiecej niz jednym wojewddztwie, o ile ma to zastosowanie

2/ Lista

W raporcie ionym w OBI

umowy o dofinar

3/ Na pod:

4/ Na podstawie ostatniego wniosku o ptatno$é¢

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020.



TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAZNIKOW / KEW" WEACZONYCH DO R,

AM WYKONANIA*

4 aiesols Cel posredni na 2018 . / Wartos¢ 6 i
TpUEEHIE regiony Wartos¢ kumulatywna wskaznika /[ Cel do osiagniecia na koniec danego " ® d DlEdel
Kew, st o % realizacji celu na koniec danego roku docelowa posredniego/wartosci
Priorytet inwestycyjn) oo - Jednostka miary roku 1 4 i
Ve ) ¢ priorytetowa? wskaznik postepu Nazwa wskaznika / KEW. dnos Y | Fundusz - na koniec2023 r. docelowe] R
(np. 01a, 07c) iy (jesli dotyczy) stabiej
finansowego, rozwiniet
wskaznik produktu Ay
lepiej rozwinigty | Kk M o K M o K M o K M o K M o
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10-8/9*100% 1 12-8/11%100% 13
W 2wiazku 2 trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 1Z RPO zaproponowatal
RPLU.01.00.00 wskatnik postepu | Catkowita  kwota  certyfikowanych . 239620,00 10967543 1e% 31648999 0763 |Pmmielszenie wartosci posredniej wskainika. IZ przewidue problemy 2 osiagnicciem wskainika certyfikacji w
S finansowego wydatkéw kwalifikowanych 3 ’ v 2wiazku 2 tym monitoruje | podejmuje kroki zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym|
EFRR stabiej rozwinigty certyfikacji
Prorytet inwestyeyiny 16 RPLU.01.00.00 wskaini produlty | 16250 Preedsiebiorsw otrzymujacych - 2 2% aa62% 102 a7 |V 2z 2 trwajacym procesem renegocjacii RPO WL na lata 2014-2020 12 RPO zaproponowala
wsparcie (1) amniejszenie wartodci posrednie] wskainika
W zwiazku 2 trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowatal
RPLU.02.00.00 wskatnik postepu | Catkowita  kwota  certyfikowanych . o 849550 000% 15981255 000w |Pmmielszenie wartosci posredniej wskainika. IZ przewidue problemy 2 osiagnicciem wskainika certyfikacji w
e finansowego wydatkéw kwalifikowanych ’ . 2wiazku 2 tym monitoruje | podejmuje kroki zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym|
certyfikacji
Liczba podpisanych umow partnerskich .
Brak i ke i kaznika KEW - pody i i Il kwartat 2017 r. (lipie
RPLU.02.00.00 KEW w zakresie tworzenia dostepu do s, EFRR stabiej rozwinigty 0 1 0,00% 1 0,00% z:u ’l?g"’m“ \ykenania wskaznika podpisanie umowy planuje si¢ na Il kwarta - (lipiec
informacii sektora publicznego
Priorytet inwestycyjny 2¢
Liczbe dmiotow, ktdre udostepnity on-
RPLU.02.00.00 wskaznik produktu |-/ Podmiotow, ktore udostepnily on st 0 0 HDZIEL/O! 0 HDZIEL/O!
line informacje sektora publicznego
RPLU.03.00.00 wskainik postepu Catkowita  kwota  certyfikowanych EUR 22 837 612,00 35930504 63.56% 61892282 36,90% W zwiazku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 1Z RPO zaproponowatal
finansowego wydatkéw kwalifikowanych ’ " " zwigkszenie wartosci posredniej wskaznika.
EFRR stabiej rozwiniety
Liczba przedsigbiorstw objetych
Priorytet inwestycyjny 3¢ RPLU.03.00.00 wskaznik produktu wsparciem w celu wprowadzenia szt. o 30 0,00% 211 0,00%
produktéw nowych dia firmy (C129)
RPLU.04.00.00 wskainik postepy | Catkowita kwota  certyfikowanych EUR 89750,00 8487043 1,06% 38373437 023%
finansowego wydatkéw kwalifikowanych
'W wyniku rozstrzygniecia konkursu zostato wybranych do dofinansowania 126 projektéw na faczng kwote|
398 040 840,08 PLN. Wskainik produktu przyjety do Ram Wykonania- Liczba wybudowanych jednostek|
EFRR Stabiej rozwiniety wytwarzania energii elekirycznej z OZE w odniesieniu do projektéw wybranych do dofinansowanial
Licsba wybudowanych ednostek realizowany bedzie na poziomie 1517 szt. W zdecydowanej wigkszosci, projekty ktore spetnity wymagane
Priorytet inwestycyjny 4 RPLU.04.00.00 wskatnikproduky | cinel« OZE sat. 0 0 HD2IEL/O! 1863 0,00%  [kryteria i uzyskaly najwyzsza liczbe punktow w ramach kryteriow trafnosci merytorycanej (projekty wybranel
@ venel do dofinansowania) zafoyly realizacie wskaznika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
cieplnej z OZE. W zwigzku z powyzszym do renegocjacji zgloszono liste wskainikow dla Pl da:]
zaproponowano zmniejszenie wartosci posredniej i docelowej przedmiotowego wskaznika oraz dodaniel
drugiego wskaznika RW Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energi ciepinej z OZE.
1Z przewiduje problemy z osiagnieciem wskaznika certyfikacji w zwiazku z tym monitoruje i podejmuje kroki
wskainik postepu Catkowita  kwota  certyfikowanych zaradcze w celu przyépieszenie kontraktacji, a tym samym certyfikacji.W zwiazku z trwajacym procesem
RPLU.05.00.00 finansowego wydatkoéw kwalifikowanych EUR o o HDZIEL/O! 54986 506 0,00% renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata zmniejszenie wartosci posredniej wskaznika.
W Osi V istnieje koniecznos¢ renegocjacji Programu w zakresie wskainika rzeczowego RW dotyczacego
przedsigbiorstw zaréwno dla celu posredniego w 2018 . jak i celu koricowego w roku 2023. W procesie
doprecyzowywania warunkéw wsparcia przedsigbiorcow w tej Osi na etapie tworzenia SZOOP
zweryfikowano metodologie obliczania wartosci przedmiotowego wskaznika (w ramach ewaluacji ,Ocena
Wartosé wskaznika Liczba systemu monitorowania postepu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartosci docelowych wskaznikow
przedsiebiorstw otrzymujqcych wsparcie mierzonych na poziomie projektu w ramach Programu Oy 6
RPLU.05.00.00 Kew A szt 0 0 HDZIEL/O! 337 0,00% [ Lubelskiego na lata 2014-2020"). Na etapie preygotowywania Programu prayigto, iz wsparcie dla
dofinansowanie przedsigbiorcow bedzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, dwutorowo — na
Priorytet inwestycyjny 4b na drédia OZE i w. prayjeto dwa roine kosaty jednostiowe dia
wskaznika w danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu wsparcia termomodernizacja musi
EFRR stabiej rozwiniety miec charakter giebokiej termomodernizacji obejmujacej réwniez w swoim zakresie irodta OZE, co zwigksza
koszt jednostkowy wsparcia przedsigbiorstwa wobec przyjetego w procesie przygotowania Programu a w
zmniejsza wartosci docelowe dla celu posredniego i koricowego przedmiotowego wskaznika.
Liczba przedsigbiorstw ot h
RPLU.05.00.00 wskaznik produktu czba przedsigblorstw otrzymujacyc] sat. 0 0 HDZIEL/O! 0 HDZIEL/O!
wsparcie (C11)
Wartosc wskaznika Liczba
RPLU.05.00.00 KEW modernizowanych energetycznie sat. 0 294 0,00% 121 0,00%
budynkéw w zakontraktowanych
Priorytet inwestycyjny 4c umowach o dofinansowanie
Liczbe derni; h
RPLU.05.00.00 wskatnik produktu czba zmodernizowanycl szt 0 0 HDZIEL/O! 0 HDZIEL/O!
energetycznie budynkéw
1Z przewiduje problemy z osiagnigciem wskaznika certyfikacji w zwigzku z tym monitoruje i podejmuje kroki
zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym certyfikacji.W zwiazku z trwajgcym procesem
wskatnikpostepu | Catkowita  kwota  certyfikowanych
RPLU.06.00.00 Postep: ) ¥ e EUR EFRR. stabiej rozwiniety 50111,00 5265378 0,95% 35037501 0,14% | renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata zmniejszenie wartosci posredniej oraz
finansowego wydatkéw kwalifikowanych docels skaznik:
iocelowe] wskainika.
Wartosé wskaznika Liczba wspartych
RPLU.06.00.00 KEW zakladow zagospodarowania odpadéw ot 7 7 100,00% 8 87,50%
w zakontraktowanych umowach o
dofinansowanie
Priorytet inwestycyjny 6a
RPLU.06.00.00 wkatnik produkty | Hie?29 wspartych zakladow szt. 0 0 #DZIEL/O! 0 #DZIEL/O!
zagospodarowania odpadow




Wartosé wskaznika Dhugosé
wybudowanej kanalizacji sanitarnej w

RPLU.06.00.00 Kew szt 136,82 141,59 96,63% 153 89,42%
zakontraktowanych umowach o
dofinansowanie
RPLU.06.00.00 wskanik produkty | P199%¢ wybudowanej kanalizacji st 0 21,24 0,00% ) HDZIEL/O!
sanitarnej
Priorytet inwestycyjny 6b
Wartosc wskaznika Dlugosc
RPLU.06.00.00 Kew Wybudowane] siecl wodociqgowe] w st 160,81 184,82 87,01% 121 132,90%
zakontraktowanych umowach o
dofinansowanie
. Diugosé wybudowanej sieci
RPLU.06.00.00 wskanik produktu szt 2,64 3,29 80,24% 0 #D2IEL/O0!
wodociggowej
RPLU07.00.00 wskainik postepu [ Catkowita kwota_certyfikowanych o o 1116082 000% 15064508 o0 | 2wtk z twaiaeym procesem renegociaci RPO WL na lata 2014-2020 12 %0 zaproponowata
finansowego wydatkéw kwalfikowanych awigkszenie wartoéci posrednie] wskainika.
Wartosé wskainika Liczba obiektow
RPLU.07.00.00 oW zasobow kultury objetych wsparciem w ~ n . 35.00% " 15000 | WAy 2 tnwaiaeym procesem renegociaci RPO WL na fata 2014-2020 12 RO zaproponowala
zakontraktowanych umowach o awigkszenie wartosci posrednie] wskainika
dofinansowanie
RPLU.07.00.00 wskainik produkry | 6207 0Piektow zasobow kultury st ERRR | stobiej rozwiniety 0 0 HDZIEL/O! 0 HDZIEL/O!
objetych wsparciem
Priorytet inwestycyjny 6c
Wartosc wskaznika Liczba wspartych
RPLU.07.00.00 KEW obiektéw w miejscach driedzictwa sat. 8 10 80,00% 9 88,89%
naturainego w zakontraktowanych
umowach o dofinansowanie
Liczbe tych obiekto h
RPLU.07.00.00 wskatnik produkty | H1¢204 Wspartych obiektow w miejscac st 0 3 0,00% 0 #DZIEL/0!
driedictwa naturainego
RPLU.08.00.00 wskainik postepu [ Catkowita kwota _certyfikowanych o o 27776726 0005 61452456 o0s | W 2wk 2 trwaiacym procesem renegocaci RPO WL na lta 2014-2020 12 RPO zaproponovwala
finansowego wydatkéw kwalfikowanych awigkszenie wartoéci posrednie] wskanika
Wartosc wskainika Cafkowita diugosé
preebudowanych ub W zwiazku 2 trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 12 RPO zaproponowala
RPLU.08.00.00 KEW smodernizowanych drég w km EFRR Stabiej rozwinigty 114,87 114,87 100,00% 150 76,58% WA wajacym P renegodjac props
awigkszenie wartosci posrednic] wkafnika
umowach o
Priorytet inwestycyjny 7b dofinansowanie
Catkowita dlugosé przebudowanych lub
RPLU.08.00.00 wskaznik produktu | Ckowita diugosc przebudowanych ful P 0 0 HDZIEL/O! 30 0,00%
amodernizowanych drog (114)
Kkainik post Kwota wydatkow EFS certyfikowanych
RPLU.09.00.00 wekaznik postepu wota wydatkow EFS certyfikowanyc EUR 8889851,06 44,849 187,00 19,82% 42103951 21,11%
finansowego do Komisii Europejskicj
Liczba oséb bezrobotnych (fqcznie
Priorytet inwestycyiny 8i RPLU.09.00.00 wskanik produktu | diugotrwale bezrobotnymi) objetych osoba 4036 | 3440 7476 7243 | 4829 12072 55,72% 71,24% 6193% | 5338 | 3558 8896 75,61% | 96,68% | 84,04%
wsparciom w programie s stabiej rozwinigty
Liczba osob pozostajacych bez pracy,
ktcre otrzymaly bezzwrotne srodki
Priorytet inwestycyiny Sii RPLU.09.00.00 wskanik produktu |17 O1Vmelly bezawromne srodkina osoba 5 949 053% 1768 0,28%
podecie deiatalnosci gospodarczej w
programie
12 RPO widki zagrofenie nicosiagniecia wartosci okreslone] na 2018 1, co wiaze sig 2 opoanieniami w
uruchomieniu Bazy Usiug Rozwojowych.
Kkainik post Kwota wydatkow EFS certyfikowanych
RPLU.10.00.00 \wekaznik postepu wota wydatkéw EFS certyfikowanyct EUR 297938,35 3583 755,00 831% 11866 583 2,51%
finansowego do Komisii Europejskiej
X vel ia i i j , co wiate si feniami
Priorytet inwestycyiny 8v RPLU.10.00.00 Kainik produktu i ie (tqcani b 9 9 6 9
riorytet inwestycyiny wskatnik produ wsparciem w programie (fqcznie osoba s Stabiejronwiniety | 40 67 107 3 2 5 133333% | 335000% | 2140,00% | 2888 | 2460 5348 139% | 2720 | 200 [ e amesonen. est 10 ek niemletmy o8 12 R90 - bos skt prawmyeh ]
pracujgcymi na wiasny rachunek)
powyiszym zakresie nie bylo moliwosci ogfoszenia konkursu.
Liczba osob objetych
Priorytet inwestycyjny 8vi RPLU.10.00.00 wskaznik produktu |07 9%0P obJetych programem osoba 0 488 0,00% 17256 0,00%

zdrowotnym dzigki EFS




wskainik postepu | Kwota wydatkdw EFS certyfikowanych
finansowego do Komisji Europejskiej

RPLU.11.00.00 EUR 217358,30 5315 402,00 4,09% 38247036

0,57%

1Z RPO widzi zagrozenie nieosiagniecia wartosci okreslonej na 2018 r., co wiaze sig z opisanymi problemail
dotyczacymi kontraktacji érodkéw w ramach PI 9i (Dziafanie 11.1 RPO WL).

£Fs Stabiej rozwinigty

Liczba 0s6b zagrozonych ubbstwem lub
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v RPLU.11.00.00 wskainik produktu | wykluczeniem spofecznym objetych osoba 1075 3296 32,62% 12692
wsparciem w programie

8,47%

Analizujac tempo kontraktacji | wydatkowania érodkéw w ramach PI i (Dziaanie 11.1 RPO WL) 1Z RPO|
dostrzegta zagrozenie wykonania wartosci wskainikow zatozonych pierwotnie dla 2018 1.

Liczbe dmiotow ek i te
Priorytet inwestycyjny 9 RPLU.11.00.00 wskatnik produktu czba podmiotw ekonomil spofeczne] szt 142 154 92,21% 292
objetych wsparciem

48,63%

wskainik postepu | Kwota wydatkdw EFS certyfikowanych
finansowego do Komisji Europejskiej

RPLU.12.00.00 EUR 771559,18 7972 684,00 9,68% 26390282

2,92%

Liczba dzieci objetych w ramach EFS stabiej rozwinigty

rogramu dodatkowymi zajeciami
Priorytet inwestycyiny 10 RPLU.12.00.00 wskainik produktu [ ! zole osoba 456 525 86,86% 780
zwigkszajqcymi ich szanse edukacyjne w

edukacji przedszkolnej

58,46%

Liczba uczniow szkot i placéwek

ksztatc dc

Priorytet inwestycyiny 10iv RPLU.12.00.00 wskainik produkty [ /S70/cenIa zowodowege osoba 0 631 0,00% 6828
uczestniczqcych w stazach i praktykach

u pracodawe

0,00%

wskainik postepu [ Catkowita  kwota certyfikowanych

RPLU.13.00.00
finansowego wydatkéw kwallfikowanych

EUR 3496,00 608737 057% 49 808 959

0,01%

12 przewiduje problemy z osiggnieciem wskaznika certyfikacji w zwiazku z tym monitoruje i podejmuje kroki
zaradcze w celu prayspieszenia kontraktacji, a tym samym certyfikacji. W zwiazku z trwajacym procesem
renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata zmniejszenie wartosci posrednie wskaznika.

Wartosc wskaénika Liczba wspartych
RPLU.13.00.00 KEW podmiotow leczniczych w zakontrak- sat. 0 0 HDZIEL/O! 19

towanych umowach o dofinansowanie
Priorytet inwestycyjny 9a

0,00%

RPLU.13.00.00 wskainik produlqy |20 Wspartych podmiotdw st EFRR stabiej rozwiniety 0 0 #DZIEL/O! 0
leczniczych

HDZIEL/O!

Wartosé wskaznika Liczba obiektéw
infrastruktury zlokalizowanych na

RPLU.13.00.00 KEW srewitalizowanych obszarach w sat 0 2 0,00% 17
zakontraktowanych umowach o

Priorytet inwestycyjny 9b

0,00%

Liczba obiektow infrastruktury
RPLU.13.00.00 wskainik produktu  |zlokalizowanych na zrewitalizowanych sat. o 0 HDZIEL/O! 0
obszarach

HDZIEL/O!

* Tabela przekazywana:
- w cyklu kwartalnym: w informacjach skiadanych w latach 2017-2018 oraz poczawszy od informacji za | kwartat 2022 1.
- w cyklu potrocznym: (tj. winformacjach kwartalnych za Il IV kwartat w latach 2019-2021

1/ Kluczowy etap wdrazania.
2/ Nalezy podat kod zgodny z SL2014
3/ Celdéw rocznych nie nalezy podawaé w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r.

4/ W kolumnie tej do korica 2018 r. nalezy podawac cel posredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za | kwartat 2019 r. nalezy podawac warto$¢ docelowa na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

5/ Nalezy wypetnié w przypadku negatywnej oceny moliwosci osiagnigcia celéw rocznych, posrednich czy koricowych lub tendencji zmiany wskazujacej na mozliwosé nieosiagnigcia wskainika w zatozonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisaé przyczyne oraz podjete srodki zaradeze.



TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAZANIU ORAZ PODJETE LUB PLANOWANE DO PODJECIA SRODKI ZARADCZE

Problemy, trudnosci we wdrazaniu,

Na czym polegaja/ z czego wynikaja

Opis podjetych srodkéw zaradczych w

L.p. sytuacje opdzniajgce lub zaktdcajgce zidentyfikowane problemy/trudnosci/ g Planowane do podjecia srodki zaradcze
o . O .. okresie sprawozdawczym
realizacje programu sytuacje op6zniajace /zakiécajace
1 2 B3 4 5
Opdznienia w przygotowaniu
standardéw dostepno$ci dla EFSil,
ktére majg zostac wprowadzone jako
zatgcznik do Wytycznych w zakresie
lizacii dv 16 o ;
realizacjl zasady Fownosct S2ans | - W czerwcu br. MR przestato do
niedyskryminacji, w tym dostepno$ci L ) .
. . PP . . . |konsultacji pierwszg wersje dwoch
dla 0s6b z niepetnosprawnos$ciami oraz |Brak systemowego rozwigzania w postaci h e . N
. o oy ) . L standardéw dostepnosci: IZ RPO WL nie ma wptywu na zaistniate
zasady rownosci szans kobiet i wspomnianego zatgcznika powoduje, ze . L . PR . . ) .
. y . . szkoleniowego i informacyjno- opdznienia. Projekty standardéw majg by¢
mezczyzn w ramach funduszy unijnych |nie sg zapewnione powszechne . . . . o .
1. promocyjnego z prosba o uwagi i przedmiotem najblizszego spotkania grupy

na lata 2014-2020. W czerwcu br. MR
przygotowato projekty pierwszych
standardow: szkoleniowego i
informacyjno-promocyjnego.

Prace nad opracowaniem standardéw
dostepnosci sg koordynowane przez
Departament Europejskiego Funduszu
Spotecznego w MR.

rozwigzania gwarantujgce, czy
zwiekszajgce dostepnos¢ produktéw
projektow.

propozycje zmian. Po wewnetrznych
konsultacjach w ramach 1Z oraz IP
RPO WL, projekt dokumentu zostat
odestany do MR.

roboczej ds. réwnosci szans i
niedyskryminaciji.




Sposob aktualizacji SL2014 do
znowelizowanych Wytycznych w
zakresie monitorowania postepu
rzeczowego programow operacyjnych
w perspektywie 2014-2020 nie pozwala
na monitorowanie we wnioskach o
ptatnosc¢ wskaznikéw ze straej listy
WLWK obowigzujgcych dla projektow
wybranych w naborach sprzed
nowelizacji Wytycznych, co wstrzymuje
proces realizacji projektow oraz
wydatkowania $rodkéw. Od konca
maja br. IZ prowadzita z MR rozwmowy
drogg elektroniczng i w konsekwecji
wystosowata 2 pisma w ww. sprawie
do MR, oraz 2 zgtoszenia przez
SD2014. Do chwili obecnej brak jest
satysfakcjonujgcego stanowiska MR w
ww. sprawie, ktora rozwigzywata by
problem.

Opoznienia w zatwierdzeniu zmian do
Umowy Partnerstwa (UP) na poziomie
krajowym i przez KE.

Brak zatwierdzonej Umowy Partnerstwa
blokuje rozpoczecie formalnej renegocjaciji
zapisow RPO WL 2014-2020.

Od listopada 2016 r. do marca br.
trwaty konsultacje projektu UP z IZ.
DZ RPO wewnetrznie konsultowat
projekt dokumentu w ramach 1Z oraz
IP RPO WL. Uwagi do kolej-nych
projektow zmian UP byly sukcesywnie
przekazywane do IK UP.

IZ RPO WL nie ma wptywu na zaistniate
opodznienia.

Opodznienie w wyborze Posrednikéw
Finansowych wdrazajgcych IF w
ramach Dziatari 9.3 10.2 RPO WL.

Nie zakonczono uzgodnien dokumentac;ji
przetargowej z BGK dotyczacej wyboru
Posrednikéw Finansowych. Ogtoszenie
przetargu zgodnie z obowigzujgcym
harmonogramem, powinno byto nastgpi¢
do dnia 30.06.2017 r. (zakonczenie Il
kwartatu).

W zwigzku z zaistniatg sytuacjg, w
okresie sprawozdawczym
zorganizowano dnia 21.06.2017 r.
spotkanie z przedstawicielami BGK w
sprawie omoéwienia wspotpracy
pomiedzy instytucjami w zakresie
dokumentacji przetargowej oraz
ustalenia harmonogramu dalszych
prac.

W sytuaciji dalszych probleméw w realizacji
projektu planowane s3 kolejne spotkania
oraz rozmowy telefoniczne usprawniajgce
wspotprace.




Nieterminowe przedktadanie wnioskéw
0 pfatnosc do weryfikacji przez BGK.

Nieterminowe przedktadanie wnioskéw o
ptatnos¢ do weryfikacji przez BGK.

Przeprowadzono rozmowy
telefoniczne z przedstawicielami BGK
odpowiedzialnymi za realizacje
projektu o prawidtowej realizacji oraz
przestrzeganiu terminéw wynikajgcych
z Umowy

o Finansowaniu.

W sytuacji dalszych probleméw w realizacji
projektu 1Z planuje kolejne spotkania oraz
rozmowy telefoniczne usprawniajgce
wspotprace.

Dziatanie 1.2. Skomplikowana i
czasochfonna procedura oceny,
rozbudowany formularz wniosku

Jak wynikato z naboru z 2015 r. Panel
ekspertéw znaczgco wydtuzat proces
oceny.

Formularz wniosku ze wzgledu na swojg
budowe i funkcjonalno$¢ (mozliwosc
wprowadzenia duzej liczby partnerow w
projekcie, utworzenie wielu zadan, brak
walidacji czesci wprowadzanych danych)
byt mniej czytelny niz w przypadku
formularzy z innych dziatan a tym samym
zwigkszat prawdopodbienstwo pomytek.

Zrezygnowano z panelu ekspertow,
zmodyfikowano formularz wniosku o
dofinansowanie (ograniczono liczbe
zadan, ilos¢ partnerow,
wyeliminowano konieczno$c¢
wprowadzania przez Wnioskodawcow
czesci danych do formularza -
generator sam dokonuje czesci
obliczen).

Wydtuzenie terminéw naboréw
wnioskow dla Dziatania 3.7 i 1.2.

Zbyt krotki czas na zgromadzenie przez
aplikujgce podmioty prawidtowo
przygotowanej dokumentaciji.

Wydtuzono terminy naboréw dla
Dziatania 1.2 3.7.

Dot. Dziatan realizowanych przez DW EFS
Brak oséb chetnych do udziatu w
projektach spowodowane duzg liczbg
rozpoczetych projektow przez co
Beneficjenci majg trudnosci z
rekrutowaniem grupy docelowe;j.

Przedtuzenie okresu realizacji
projektow, rozszerzenie akcji
promocyjnej w celu pozyskania
uczeshikow.

Wydtuzenie okresu realizacji projektow oraz
wzmozone dziatania Beneficjentéw w celu
pozyskania uczestnikow




Problemy z rekrutacjg potencjalnych
uczestnikéw/uczestniczek projektow
oraz liczne rezygnacje z udziatu w
projektach.

Dot. Dziatan realizowanych przez IP
Potencjalnymi
uczestnikami/uczestniczkami projektow sa
osoby z niskg motywacjg do podejmowania
aktywnosci w obszarze aktywizacji
spotecznej i/lub zawodowej. Sg to m.in.
osoby diugotrwale pozostajgce bez
zatrudnienia, wykluczone spotecznie.
Bariere do przystapienia do projektu
stanowig réwniez nieprawidtowe nawyki,
wyuczona bezradnos¢. Problemem dla
Beneficjentéw jest réwniez fakt, iz
rébwnolegle realizowane sg projekty
skierowane do analogicznych grup
uczestnikdw, co utrudnia zrekrutowanie
zatozonej we wniosku o dofinansowanie
liczby oséb. Problem ten réwniez dotyczy
nieprzeanaliowania na etapie planowania
obszaru realizacji projektu, ilosci
potencjanych uczestnikéw/uczestniczek
oraz roszczeniowa postawa i utrudniony
kontakt z uczestnikami/uczestniczkami
projektow.

Wydtuzenie etapu rekrutacji do czasu
osiggniecia wymaganego poziomu
pozyskania uczestnikéw/uczestniczek
projektow, rozszerzenie obszaru
realizacji projektu. Wydtuzanie okresu
realizacji projektéw, umozliwiajgce
zrealizowanie zaplanowanych dziatan
oraz osiggniecie zaplanowanych
wskaznikéw. Dziatania majgce na celu
upowszechnianie informacji o
projekcie wsrdd potencjalnych
uczestnikéw/uczestniczek projektu,
zwiekszenie liczby dystrybuowanych
ulotek, wysytka pism do instytuciji
pomocy spotecznej, urzedéw pracy w
wojewodztwie lubelskim, instytucji
szkoleniowych, ogltoszenia o projekcie
w miejscach ogolnodostepnych i
portalach internetowych.

Zintensyfikowanie dziatan informacyjno-
promocyjnych.

Problem z kontraktacjg srodkéw w
ramach ogtoszonego konkursu nr
RPLU.11.01.00-1P.02-06-001/17.

W ramach konursu nr RPLU.11.01.00-
IP.02-06-001/17 do WUP w Lublinie
zostato ztozonych kilka wnioskow.
Przyczyna takiego stanu rzeczy moze by¢
diugo trwajgcy proces przygotowywania i
aktualizacji gminnych programéw
rewitalizacji.

W zwiazku z zaistnialg sytuacjg
wydtuzono termin naboru projektéw
do dnia 29 wrzesnia br.
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Niskie zainteresowanie aplikacjg o
$rodki przez OPS w ramach konkursu
RPLU.11.01.00-1P.02-06-003/16.

- Bardzo mata grupa instytucji
ubiegajgcych sie o dofinansowanie,

- Niski potencjat uprawnionych
whnioskodawcow wptywa na stabg jakos¢
ztozonych wnioskow,

- Wnioskodawcy rezygnujg juz na etapie
negocjacji lub w okresie ich
poprzedajgcym,

- Niezadowolenie wnioskodawcow wynika
gtéwnie z uwarunkowan Programu w
zakresie realizacji projektéw przez OPS
(restrykcyjne wymogi, liczne obostrzenia).

Mimo organizowanych spotkan,
konsultaciji telefonicznych, e-
mailowych, itp. brak widocznej
poprawy w tym obszarze. Jedynym
rozwigzaniem jest szybkie
doprowadzenie do zakonczenia
renegocjacji Programu i ogtoszenie
naborow na nowych zasadach.

Sprawne doprowadzenie do zakonczenia
renegocjacji Programu i ogtoszenie naborow
na nowych zasadach.

11

Wydtuzenia czasu poszczgdlnych
etapow ocen poprzez liczbe etapow
oceny (3 etapy), ktérym podlegajg
wnioski o dofinansowanie, do
zastosowania ktorych zobowigzuja
wytyczne horyzontalne do trybu
wyboru.

Zgodnie z wytycznymi wnioski podlegajg
najpierw weryfikacji wymogoéw formalnych a
nastepnie ocenie pod kagtem spetniania
kryteriow formalnych i merytorycznych.
Kazdy z etapow oceny umozliwia
wnioskodawcom ziozenie uzupehien,
wyjasnien do wniosku. Wezwanie
wnioskodawcy do uzupetnienia wniosku
zwigzane jest ze stosowaniem KPA w
zakresie doreczen (art. 50 ustawy
wdrozeniowej) przez I1Z, co dodatkowo
wydtuza proces w kazdym z etapéw. Tak
wiec kazdy etap to terminy przewidziane na
weryfikacje/ocene wniosku, wezwanie do
ztozenia uzupetnien, doreczenie wezwania
zgodnie z KPA, uzupetienie wniosku
przez wnioskodawce i ponowng ocene po
ztozonych uzupetnieniach/wyjasnieniach.

Nie dotyczy

Nie dotyczy




Utrudnienia dla uzytkownikow systemu
poprzez brak mozliwosci sktadania
dokumentéw w formie elektronicznej.
Powoduje to réwniez utrudnienia dla 1Z, co
przekfada sie na wydtuzenie
poszczegolnych etapéw ocen projektow.

Problemy polegajace na braku
mozliwosci logowania do systemu
11 ePUAP oraz wykorzystania profllu
zaufanego.

Nie dotyczy Nie dotyczy

Cze$¢ ta zawiera przedstawienie najwazniejszych problemoéw, ktore pojawity sie podczas wdrazania programu (np. zwigzane z wyborem projektéw, kontraktacja, rozliczaniem itp.),
wraz z opisem podjetych srodkoéw zaradczych. Nalezy ogodlnie opisa¢ ewentualne problemy, sytuacje zakidcajace, bgdz opdzniajgce realizacje programu oraz podjete przez
instytucje zarzgdzajgca, panstwo cztonkowskie, komitet monitorujgcy $rodki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano probleméw/ trudnosci /sytuacji opézniajgcych lub zakiécajgcych realizacje programu, w nalezy w tabeli podac
takg informacje.



Tabela 6. PROJEKTY DUZE'

P id P id Data przekazania Data d i KE Ewentualne

. . Catkowite koszty Warto$é Czy zostat ztozony Data podpisania rzewi vv.vam./. rzewi yv.vam./. do KE wniosku o @ a, EC‘/ZlJI ) problemy Przyczyny zmiany Czy w projekt
Kod dziatania/ . . . . 3 okres realizacji okres realizacji . . zatwierdzajacej ) 9 ) ) 4

. . Tytut projektu Nazwa beneficjenta kwalifikowane dofinansowania UE whniosek o umowy o N N potwierdzenie N zwigzane z terminu przekazania | wiaczony jest Uwagi
poddziatania . 5 - . projektu projektu wsparcie dla 3 5

(PLN) (PLN) dofinansowanie? (T/N) | dofinansowanie wktadu . przekazaniem whiosku do KE Jaspers? (T/N)
Data od Data do , 5 projektu .
wspodlnotowego whiosku do KE
1 2 3 1 B 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15

1/ Zgodhie z art. 100 w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 nalezy umiescic wszystkie projekty duze planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektéw duzych stanowiacej zatacznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duze, ktére wczesniej

nie byly zamieszczone na liscie.

2/ Nalezy poda¢ kod poziomu wdrazania zgodny z L2014

3/ lub przestania przez 1Z powiadomienia 0 wyborze duzego projektu

4/ Jesli KE wyda decyzje odmowna w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. nalezy poda¢ date wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020




7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

7a. Informacja o dziataniach podjetych w ramach kontroli systemowych

Nalezy przedstawi¢ informacje o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawiera¢ informacje dotyczace: 1) liczby|
kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzajacych wdrozenie zalecen pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczegolne rodzaje instytu(:ji1
2) nieprawidtowosci systemowych lub nieprawidtowosci podlegajgcych zgtoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. W przypadku gdy 1Z nie
delegowaty swoich funkcji do IP, nalezy przedstawi¢ informacje na temat mechanizméw innych niz kontrole systemowe, majacych na celu zapewnienie|
prawidiowej realizacji proceséw w ramach PO.

Nie dotyczy w biezagcym okresie sprawozdawczym.

7b. Informacja o dziataniach podjetych w ramach kontroli realizacji projektow

Nalezy przedstawi¢ ogolng informacje o kontroli realizacji projektéw w podziale na nastepujgce rodzaje kontroli:
kontrole IZ o charakterze nieobowigzkowym, inne niz wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowej i w nastepnych punktach czesci 8:

przyktadowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmoéw kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrozeniowej wraz z
wyszczegolnieniem liczby kontroli dokumentéw (zza biurka) dotyczacych procedury udzielania zaméwien publicznych
kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczegdine rodzaje instytucji (1Z / IP / IW / podmiot zewnetrzny**, bez kontroli sprawdzajgcych wdrozenie zalecen
pokontrolnych, bez kontroli trwato$ci projektu oraz bez kontroli na zakonczenie realizacji projektu, jesli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletnosci i zgodnosci z

przepisami dokumentacji projektowej)z;
2) liczba przeprowadzonych kontroli trwatosci projektu na miejscu (niezaleznie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadkéw naruszenia art. 71|
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Nie dotyczy w biezacym okresie sprawozdawczym.

7c. Informacja o kontrolach instrumentéw finansowych

Nalezy przedstawic:

1) liczbe kontroli uméw o finansowaniu (bez kontroli sprawdzajgcych wdrozenie zalecen pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach
instrumentéw finansowych;

2) liczbe kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentéw finansowych u ostatecznych odbiorcéw pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich
wynikow.

Nie dotyczy w biezacym okresie sprawozdawczym.

7d. Informacja o dziataniach podjetych w ramach kontroli krzyzowej

Nalezy poda¢ informacje na temat kontroli krzyzowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialnosci 1Z, w tym:

1) krotki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyzowych programu;

2) krotki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyzowych horyzontalnych z PROW;

3) krotki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyzowych horyzontalnych z PO RYBY;

4) informacje na temat liczby przypadkéw podwdéjnego finansowania wydatkéw i innych nieprawidtowosci, wykrytych w trakcie kontroli krzyzowych.

Nie dotyczy w biezacym okresie sprawozdawczym.

7e. Informacja o dziataniach kontrolnych podjetych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Nalezy poda¢ informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niz IZ lub IP/IW w tym:
a) liczba misji audytowych KE;

b) liczba misji audytowych ETO;

c) liczba kontroli postgpowan o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;

d) liczba audytéw IA;

e) liczba kontroli NIK

f) liczba kontroli RIO

Nie dotyczy w biezacym okresie sprawozdawczym.




7£. Informacja o stwierdzonych nieprawidtowosciach®
Nalezy wskaza¢:
1) liczbe i tgczng warto$¢ wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidtowosci, w tym warto$¢ wspotfinansowania UE. Ponadto wskaza¢ nalezy ilosc|

nieprawidtowos$ci dotyczacych konkretnych typéw, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fatszywe dokumenty, podwdjne finansowanie, korekta podatku
VAT;

ktorych te raporty dotycza, w tym warto$¢ wspoétfinansowania UE, z wyszczegdlnieniem raportéw dotyczacych podejrzen naduzy¢ finansowych.

Nie dotyczy w biezacym okresie sprawozdawczym.

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostalych do odzyskania w zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidtowos$ciami
Nalezy podac¢:

1) wartos$¢ kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazac, na jakie cele zostaly one przeznaczone;

2) warto$¢ kwot pozostatych do odzyskania.

Nie dotyczy w biezacym okresie sprawozdawczym.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budzetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrazania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach ktérych zrealizowano czynnosci weryfikacyjne, sporzadzono informacje pokontrolng i
przekazano jg instytucji kontrolowane;j.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidtowosci w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporzadzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportéw do KE informujgcych po raz pierwszy o nieprawidtowosci.



TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABOROW WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

e e R Ranciany tneartr:\ol:\urozpoczecla Planowany budzet naboru (w Data ogtoszenia naboru Numer naboru Data rozpoczecia naboru Data rozstrzygniecia naboru
(RRRR-MM.-DD) PLN) (RRRR-MM-DD) (RRRR-MM-DD) (RRRR-MM-DD)
T 2 3 7 5 3 7
RPLU.01.01.00 2016-08-31 44 445 462,14 2016-07-29 RPLU.01.01.00-1Z.00-06-001/16 2016-08-29
RPLU.01.02.00 2017-05-31 28 862 952,80 2017-04-28 RPLU.01.02.00-1P.01-06-001/17 2017-05-30
RPLU.01.03.00 2017-01-31 45574 138,77 2016-12-30 RPLU.01.03.00-1P.01-06-001/17 2017-01-31
RPLU.01.04.00 2017-12-29 28859 191,77
RPLU.01.05.00 2017-10-31 12 528 000,00
RPLU.02.01.00 2016-08-30 88 800 339,72 2016-07-29 RPLU.02.01.00-12.00-06-001/16 2016-08-30
RPLU.02.01.00 2017-09-29 20 880 000,00
RPLU.03.01.00 2016-09-30 136 851 755,55 2016-08-30 RPLU.03.01.00-12.00-06-002/16 2016-09-30
2016-08-30 RPLU.03.01.00-12.00-06-001/16 2016-09-30
RPLU.03.03.00 2017-01-31 21 653 500,00 2016-12-29 RPLU.03.03.00-1P.01-06-001/17 2017-01-31 2017-06-21
RPLU.03.04.00 2018-01-31 56 376 000,00
RPLU.03.07.00 2016-06-30 281876 295,73 2016-05-30 RPLU.03.07.00-1P.01-06-001/16 2016-06-30 2017-04-07
RPLU.03.07.00 2017-01-31 185 463 634,97 2016-12-30 RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17 2017-01-31
RPLU.04.02.00 2017-02-28 90 543 846,07 2016-12-30 RPLU.04.02.00-1P.01-06-001/17 2017-02-28
RPLU.05.01.00 2016-11-30 119 329 967,98 2016-10-18 RPLU.05.01.00-1P.01-06-001/16 2016-11-18
RPLU.05.02.00 2016-09-30 221122 283,84 2016-08-30 RPLU.05.02.00-12.00-06-001/16 2016-09-30
RPLU.05.02.00 2017-09-30 177 720 704,64
RPLU.05.03.00 2016-12-30 56 236 067,96 2016-11-30 RPLU.05.03.00-12.00-06-001/16 2016-12-30
RPLU.05.03.00 2017-08-31 45 396 235,29
RPLU.05.05.00 2016-11-30 53 578 475,40 2016-10-28 RPLU.05.05.00-12.00-06-001/16 2016-11-29
RPLU.06.02.00 2017-01-31 68 376 192,38 2016-12-30 RPLU.06.02.00-12.00-06-001/17 2017-01-30
RPLU.06.03.00 2017-03-31 43 307 000,00 2017-02-22 RPLU.06.03.00-12.00-06-001/17 2017-03-27
RPLU.06.04.00 2017-04-28 61 136 806,79 2017-03-28 RPLU.06.04.00-12.00-06-001/17 2017-04-28
RPLU.07.01.00 2016-05-31 121800 756,92 2016-04-29 RPLU.07.01.00-12.00-06-001/16 2016-05-30 2017-04-13
2016-04-29 RPLU.07.01.00-12.00-06-002/16 2016-05-30
RPLU.07.01.00 2017-07-31 12 736 800,00 2017-06-30 RPLU.07.01.00-12.00-06-002/17
RPLU.07.02.00 2017-09-29 9862 939,44
RPLU.07.03.00 2017-05-31 17 403 655,18 2017-04-28 RPLU.07.03.00-12.00-06-001/17 2017-05-29
RPLU.09.01.00 2016-06-30 50 000 000,00 2016-05-31 RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16 2016-06-30 2017-06-13
RPLU.09.03.00 2016-05-31 100 000 000,00 2016-04-29 RPLU.09.03.00-12.00-06-001/16 2016-05-30 2017-05-23
RPLU.09.04.00 2016-06-30 50 000 000,00 2016-05-31 RPLU.09.04.00-12.00-06-001/16 2016-06-30 2017-03-21
RPLU.09.04.00 2017-05-31 99 632 856,95 2017-04-27 RPLU.09.04.00-12.00-06-001/17 2017-05-30
RPLU.09.06.00 2017-03-31 12 100 486,82 2017-02-28 RPLU.09.06.00-12.00-06-001/17 2017-03-31
RPLU.10.01.00 2016-10-31 42 000 000,00 2016-09-27 RPLU.10.01.00-12.00-06-001/16 2016-10-28 2017-02-21
RPLU.10.01.00 2017-05-31 41 845 801,99 2017-04-27 RPLU.10.01.00-12.00-06-001/17 2017-05-30
RPLU.10.01.00 2018-02-28 46 285 359,98
RPLU.10.02.00 2017-06-30 35867 827,81 2017-05-30 RPLU.10.02.00-12.00-06-001/17 2017-06-30
RPLU.10.03.00 2016-11-30 23 750 000,00 2016-10-31 RPLU.10.03.00-12.00-06-001/16 2016-12-01 2017-05-30
RPLU.10.03.00 2017-04-30 1537 665,28 2017-03-23 RPLU.10.03.00-12.00-06-001/17 2017-04-24
RPLU.10.03.00 2017-04-30 3942 143,67 2017-03-28 RPLU.10.03.00-12.00-06-002/17 2017-04-28
RPLU.10.03.00 2017-08-31 19 042 560,00
RPLU.11.01.00 2016-03-31 50 000 000,00 2016-02-29 RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/16 2016-03-31 2017-03-21
RPLU.11.01.00 2016-07-31 70 000 000,00 2016-06-28 RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16 2016-07-29 2017-06-27
RPLU.11.01.00 2016-10-31 50 000 000,00 2016-09-27 RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16 2016-10-31 2017-06-27
RPLU.11.01.00 2017-02-28 30000 001,81 2016-12-20 RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 2017-02-28
RPLU.11.01.00 2017-03-31 100 000 003,14 2017-02-27 RPLU.11.01.00-1P.02-06-002/17 2017-03-30
RPLU.11.01.00 2017-05-31 99 632 856,95 2017-04-26 RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17 2017-05-31
RPLU.11.01.00 2017-08-31 3857113541
RPLU.11.01.00 2017-10-31 3857113541
RPLU.11.02.00 2016-08-31 20000 000,00 2016-07-27 RPLU.11.02.00-12.00-06-001/16 2016-08-31 2017-06-06
RPLU.11.02.00 2016-12-31 20 000 000,00 2016-11-29 RPLU.11.02.00-12.00-06-002/16 2016-12-30
RPLU.11.02.00 2017-07-31 1592 855,86 2017-06-28 RPLU.11.02.00-12.00-06-001/17 2017-07-31
RPLU.11.02.00 2017-10-31 19 836 000,00
RPLU.11.02.00 2017-11-30 3228 540,77
RPLU.11.02.00 2017-11-30 28 928 350,51
RPLU.11.02.00 2017-12-31 13 499 897,18
RPLU.11.03.00 2016-11-30 30 000 000,00 2016-11-29 RPLU.11.03.00-12.00-06-002/16 2016-12-30
RPLU.11.04.00 2017-09-30 4 667 293,87
RPLU.12.01.00 2016-05-31 40 000 000,00 2016-04-29 RPLU.12.01.00-12.00-06-001/16 2016-05-30 2017-02-28
RPLU.12.01.00 2017-03-31 36 000 000,44 2017-02-28 RPLU.12.01.00-12.00-06-001/17 2017-03-31
RPLU.12.02.00 2016-03-31 30 000 000,00 2016-02-29 RPLU.12.02.00-12.00-06-001/16 2016-03-31 2017-06-27
RPLU.12.02.00 2017-01-31 10000 002,04 2016-12-29 RPLU.12.02.00-12.00-06-001/17 2017-01-30
RPLU.12.04.00 2016-03-31 50 000 000,00 2016-02-29 RPLU.12.04.00-12.00-06-001/16 2016-03-31 2017-02-28
RPLU.12.04.00 2016-09-30 20 000 000,00 2016-08-31 RPLU.12.04.00-12.00-06-002/16 2016-09-30 2017-06-27
RPLU.12.04.00 2016-12-31 9500 000,00 2016-11-29 RPLU.12.04.00-12.00-06-003/16 2016-12-30
RPLU.12.04.00 2017-09-30 115713 397,87
RPLU.12.06.00 2017-10-31 14 354 444,59
RPLU.13.01.00 2017-06-30 22901 310,14 2017-05-30 RPLU.13.01.00-12.00-06-001/17 2017-06-30
RPLU.13.01.00-12.00-06-002/17 2017-06-30
RPLU.13.02.00 2016-07-29 118 674 834,90 2016-06-29 RPLU.13.02.00-12.00-06-001/16 2016-07-29
RPLU.13.03.00 2017-09-29 206 794 680,62
RPLU.13.04.00 2017-09-29 178 827 148,36
RPLU.13.06.00 2016-04-29 63 827 096,84 2016-03-29 RPLU.13.06.00-12.00-06-001/16 2016-04-29 2017-06-06
RPLU.13.07.00 2016-07-29 23 249 541,58 2016-06-29 RPLU.13.07.00-12.00-06-001/16 2016-07-29

Kolumny 1-3 powinny zosta¢ wypetnione danymi z wersji harmonogramu naboréw aktualnej na koniec kwartatu, za ktéry spodzadzana jest informacja kwartalna.

W tabeli nalezy wykazaé wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, ktérego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, ktére nie zostaty rozstrzygnigte w roku poprzednim, a takze konkursy z
harmonogramu na rok kolejny, jesli zostat juz zatwierdzony. Oznacza to, ze przyktadowo w informacji za IV kwartat 2017 r. nalezy wykaza¢ konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r.,
natomiast w informacji kwartalnej za | kwartat 2018 r. nalezy wykaza¢ konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., ktére w 2017 r. nie zostaty rozstrzygnigte.

W kolumnie o numerze:

1/ Nalezy podac kod poziomu wdrazania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z doktadnoscia do miesigca/kwartatu, przy czym zalecany format petnej daty musi by¢ utrzymany. Przyktadowo: jesli wiadomo, ze nabér rozpocznie sig w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 nalezy wpisa¢
date: 2017-08-31 (czyli ostatni dzieri danego miesigca), natomiast jesli nabor rozpocznie sig w Il kwartale 2017 r. - w kol. 2 nalezy wpisa¢ date: 2017-09-30 (czyli ostatni dzieri danego kwartatu).

3/ nalezy podac budzet z harmonogramu naboru. Jesli w harmonogramie naboréw w danym RPO podaje sie tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji nalezy zastosowac kurs rozliczeniowy KE wtasciwy dla danego miesigca, w
ktorym sporzadzana jest informacja.

4/ nalezy podac dzieri podania do wiadomosci publicznej informacji o naborze

5/ nalezy poda¢ numer naboru, tozsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naboréw zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole nalezy wypetni¢ tylko w przypadku, gdy nabér zostat juz zarejestrowany w SL2014.

7/ Nalezy poda¢ date uchwaty Zarzadu Wojewddztwa zatwierdzajace;j liste projektow ifi h do dofil ia wraz z 3 listg rezerwowa.




TABELA 9. PROJEKTY — TRYB POZAKONKURSOWY

Kod dziatania/
poddziafania1

Projekty znajdujgce sig¢ na wykazie

projektéw zidentyfikowanych?

Postep w przygotowaniu projektéw do momentu podpisania umowy

Wezwanie do zlozenia wniosku o

dofinansowanie

Ztozone wnioski o dofinansowanie®

Projekty objete wsparciem w przygotowaniu

dokumentacji (project pipeline)* - przed

podpisaniem umowy

Projekty objete umowami o dofinansowanie/decyzjami o

dofinansowaniu®

Whioski o ptatno$¢

Liczba Szacowana wartos¢ wktadu Liczba Szacowana wartos¢ wktadu UE Liczba Liczba Szacowana wartos¢ wktadu UE Liczba
Warto$¢ wktadu UE (PLN Warto$¢ wktadu UE (PLN b lizacji Warto$¢ wktadu UE (PLN 9 lizacji
projektow UE (PLN) projektow (PLN) projektow IR HEE LR (PY) projektow (PLN) projektow st il B U] e wii el LB (lesizac
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=11/3*100 13 14=13/3*100
21 3 165 865 600,00 1 159 375 000,00 1 159 375 000,00 - - 0 0 0 0 0,00%
22 1 3662 521,80 0 0,00 0 0,00 - - 0 0 0 0 0,00%
31 3 52459 610,77 0 0,00 0 0,00 - - 0 0 0 0 0,00%
32 1 49 803 050,00 1 49 803 050,00 1 49 803 050,00 - - 1 49 803 050,00 100,00% 12450762,50 25,00%
3.6 1 42 420 100,00 1 42 420 100,00 0 0,00 - - 0 0 0 0,00 0,00%
3.7 1 294 169 293,55 0 0,00 1 294 169 293,55 - - 1 294 169 293,55 100,00% 73 542323,39 25,00%
54 4 4673122191 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
5.5 1 918 354,79 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
5.6 4 269 587 522,00 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
6.1 1 18 153 914,40 1 18 153 914,40 1 19176 732,24 - - 1 19176 732,24 105,63% 0,00 0,00%
6.2 1 89 999 900,00 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
6.3 1 83443 160,77 1 83 443 160,77 1 83 365 529,04 - - 1 83365 529,04 99,91% 0,00 0,00%
7.1 5 57 674 048,80 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
7.2 1 9989 700,00 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
73 1 12524 784,85 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
7.4 2 33838221,44 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
8.1 11 795711 329,58 6 569 714 216,42 6 569 714 216,42 - - 6 569 714 216,42 71,60% 14 275 196,15 1,79%
8.2 1 120 000 000,00 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
8.3 2 174 075 369,37 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
8.4 1 17 015 200,00 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
9.2 63 308 674 732,88 63 131 136 666,00 63 100517 637,28 - - 58 87452 062,29 28,33% 39678 575,86 12,85%
9.3 1 15703 118,20 1 15703 118,20 1 15703 118,20 - - 1 15703 118,20 100,00% 3925779,55 25,00%
10.2 1 2303932,40 1 2303932,40 1 2303 932,40 - - 1 2303 932,40 100,00% 575983,10 25,00%
111 213 25500 000,00 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0,00% 0,00 0,00%
11.3 2 4750391,81 2 4750391,81 2 3098 131,25 - - 2 2873728,06 60,49% 443 974,09 9,35%
12.2 2 3928700,00 2 3928700,00 2 3864 780,00 - - 2 3864 780,00 98,37% 1356 005,00 34,52%
12,4 1 2550 000,00 1 2550 000,00 1 2547 535,00 - - 1 2547 535,00 99,90% 592 475,50 23,23%
13.1 1 30000 000,00 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
133 2 35634 129,00 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
13,6 1 4489 343,85 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
13,8 2 71123 536,00 1 42714 889,89 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
14,1* 26 85076 254,21 0 0,00 26 91 857 466,43 - - 26 85076 254,21 46 392 022,69 54,53%

1/ Nalezy podac kod poziomu wdrazania zgodny z SL2014
2/ Zrédtem danych powinien by¢ najaktualniejszy wykaz projektow zidentyfikowanych zataczony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy tez w innej formie przewidzianej przez 1Z

5/ Projekty, dla ktérych podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

* Pomoc Techniczna




Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Wymé St
. Numer i nazwa . yrpog" Data planowanej I . an .
Rozporzadzenie . . Dziedzina Podstawa prawna notyfikacji L Data notyfikacji Data decyzji KE zaawansowania
dziatania PO . notyfikacji
(Tak/Nie) prac/Dz.U.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

*Okresem sprawozdawczym jest | pdtrocze oraz Il pétrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020




Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujace cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektéw ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok ....

Dane dot tkich typd jektd D
ane dotyczgce wszys‘ ich typéw projektéow ane Dane projektu komplementarnego
ponadregionalnych partnera
g 2 ~
@ 0 @ I
Typ projektu £ 'GO—J' = = g © © g > =
3 ] e} s & @ = 9] IS 3 o
1 . 2 ] 2 s = 2 < 3] g 1S £ 2
Strategia ponadregionalnego ; = ) 2 2 e~ > ; < s S O = )
4= = j= 4=
[lista zdefiniowana] o o) Q o3 o) % = © = c & o) o
1S = ~N O - 25 o — = o c
S [ g = 3 s c & p © 5> S [ g
- = 3o |23 8 3 E % 3 2
2 2 © @ ° o Yo =] N v = B ©
> 2 O ™ o ° o N > 2
= N o 3 N o = Q c © = N
© n 2= © ) S ©
= ) = 3 z
= S =z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SRPW / Ponadregionalne 3
SRPP / partnerstwo
SRPZ / inna [Ponadregionalna 4 5
komplementarnosé
Ponadregionalny 6
zasieg terytorialny
7
Inne
! Nazwe strategii nalezy wybrac z uwzgednieniem zasiegu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).
Nazwa strategii Wojewddztwa objete strategia
SRPW - Strategia Rozwoju Spoteczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 lubelskie, podkarpackie, podlaskie, Swietokrzyskie, warmirisko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Potudniowej do roku 2020 matopolskie, Slaskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 dolnoslaskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywa 2030 mazowieckie, tddzkie
inna - Jedli w zycie wejdzie strategia ponadregionalna inna niz wymienione wyzej, nalezy
ja uwzgledni¢, wpisujac do kolumny 1 przyjety skrot.
2Typy projektow powinny zosta¢ przpisane wg nastepujgcych kryteriéw
Typ projektu ponadregionalnego  |Opis
Ponadregionalne partnerstwo Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w

perspektywie finansowej 2014-2020.

Ponadregionalny zasieg terytorialny  |Projekt realizowany w przynajmniej dwéch wojewddztwach, objetych jedng strategig ponadregionalng, a w przypadku RPO - takze
projekt, ktérego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Ponadregionalna komplementarnosé¢ |Projekt komplementarny z innym projektem wynikajacym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego
wojewddztwa objetego dang strategig ponadregionalng, razem stanowigce element wiekszego przedsiewziecia realizujgcego cele
strategii ponadregionalnej.

Inne Inne projekty, ktére zgodnie z obowigzujgcymi w programie zasadami lub przyjetymi przez Instytucje Zarzadzajaca
mechanizmami/rozwigzaniami powinny zosta¢ zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujgce cele strategii
ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkurséw, projekty definiowane jako przedsiewziecia wynikajace ze
strategii, itp.)

3 Opis powinien zawiera¢ przynajmniej informacje o podstawie partnerstwa (umowa dorazna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

4 Nalezy zamiesci¢ informacje, na czym polega komplementarno$¢ z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

® Jezeli dane s3 dostepne, nalezy wpisa¢ w pierwszej kolejnosci numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywaé nazwy programu.

& Nalezy wpisa¢ miejsca realizacji projektu (wojewddztwa).

” Nalezy okresli¢ ceche kwalifikujaca przedsiewziecie jako projekt ponadregionalny realizujacy strategie

* Formularz stuzy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujacych strategie ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i
regionalnych programéw operacyjnych, dla ktérych umowa o dofinansowanie zostata podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektéw tego samego typu nalezy
wpisa¢ w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypetnianiu tabeli nalezy korzystac z Instrukcji do tabeli 18 (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programoéw Regionalnych MIIR (przestanej
pismem z znak DPP.VI1.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020




