INFORMACIJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO
IV KWARTAL 2017 R.

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane aktualne na dzien

2017/12/31

Data i miejsce sporzadzenia

..... /01/2018 Lublin

Instytucja sporzadzajgca informacje kwartalng (w
tym komorka organizacyjna)

Instytucja Zarzadzajaca - Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Lubelskiego, Departament
Zarzadzania Regionalnym Programem

Operacyjnym

Imie i nazwisko sporzadzajacego informacje

Renata Usidus - Madrakiewicz, Edyta Zarosa
kwartalng

nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557
Nr telefonu i adres e-mail sporzgdzajacego

informacje kwartalng e-mail: renata.madrakiewicz@lubelskie.pl,

edyta.zarosa@lubelskie.pl

Iwona Nakielska - Dyrektor Departamentu
Zarzadzania Regionalnym Programem
Operacyjnym UMWL w Lublinie

Imie, nazwisko osoby upowaznionej do
zatwierdzenia informacji kwartalnej

Podpis osoby upowaznionej do zatwierdzenia
informacji kwartalnej*

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodnosci danych zawartych w informacji kwartalnej, przestanej elektronicznie
na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilosciowe i opisowe dotyczg okresu sprawozdawczego, chyba, ze w tabeli
lub jej instrukcji podano inaczej. Jezeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniata sytuacja, ktorej tabela
dotyczy, do tabeli wpisaé nalezy ,nie dotyczy w biezgcym okresie sprawozdawczym”. Tabele w
poszczegdlnych arkuszach wypetnia sie, o ile dotyczg danego PO.

W tabelach podaje sie dane liczbowe zagregowane z poziomu projektédw, pochodzace z centralnego
systemu teleinformatycznego, obejmujgce wartosci zadeklarowane do realizacji przez beneficjentéw w
umowach o dofinansowanie projektéw oraz wartosci osiggniete sprawozdawane w kolejnych wnioskach o
ptatnosé.

Dane dotyczace postepu finansowego i rzeczowego programéw prezentowane sg kumulatywnie wedtug
stanu na ostatni dzien kwartatu, ktérego dotyczy informacja.

Urzad Marszatkowski
Wojewbddrtwa Lubelskiego
w Lublinte

Fu . *
Departament Zarzgdzania RPO 5‘\‘,5‘0""‘;(‘.;':”(. Rzeczpospolita !_ lubelskie Uala Europejska
20151 Lublin, ul. Stefczyka 38 ’ - N ok Sty 2y A e | eyt




TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTEPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Ztozone wnioski o dofinansowanie® Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie Wydatki z zatwierdzonych wnioskow o ptatnos¢
iy L | Alokacia srodkw X liczba wartos¢ od uruchomienia programu (w z1) liczba wartos¢ od uruchomienia programu (w z1) wartos¢ od uruchomienia programu (w z1)
(np. 01a, 07¢) O3 priorytetowa UE Fundusz % realizacji % realizacji
roverimyn | ogama | westossen | S | e | o | veiossem || e TS| | e | MU | e nanse.
2020 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 = 16/3*100% 18 19 21 22=21/3*100%

0la RPLU.01.00.00 41982 239,02 EFRR 2 2 18 241 298,64 14 502 324,10 10 281 277,85 2 2 18 241 298,64 14 502 324,10 10281 277,85 24,49% 0,00 0,00 0,00 0,00%
01b RPLU.01.00.00 378250 537,91 EFRR 46 234 575643342,08 | 47782565836 | 33169432775 2 123 288024933,35 | 23375255403 | 160679138,03 42,48% 40714 435,69 3363512575 2351392858 622%
02c RPLU.02.00.00 302 086 521,86 EFRR 1 28 354 220 147,69 353692 912,10 299 749 258,34 10 14 283 124 565,04 282900 330,47 239 575 564,00 79,31% 0,00 0,00 0,00 0,00%
03a RPLU.03.00.00 358 398 405,03 EFRR 0 4 63820 616,65 62838 406,17 53198 400,24 0 4 63820 616,65 62838 406,17 53 198 400,20 14,84% 14873 175,88 14 830 061,57 12 605 552,33 3,52%
03b RPLU.03.00.00 83 625 659,24 EFRR 0 1 49 906 000,00 49 906 000,00 42 420 100,00 0 1 49 906 000,00 49 906 000,00 42 420 100,00 50,73% 2413 996,60 2410 844,10 2049 217,48 2,45%
03¢ RPLU.03.00.00 782316 129,26 EFRR 0 437 1540 669 212,20 | 1279007 799,40 | 876 046 567,34 51 260 1102520139,74 | 930642603,95 | 658712196,79 84,20% 12114372331 | 113862886,02 91541 497,57 11,70%
04a RPLU.04.00.00 630 834 924,03 EFRR 5 505 1352897 277,45 1101 756 049,15 888 972 991,62 36 162 643 692 753,10 565 769 444,14 478 314 939,52 75,82% 20791101,52 18 171 257,85 15 443 937,00 2,45%
04b RPLU.05.00.00 191429 044,75 EFRR 1 109 172374053,67 | 12522769848 76 536 333,91 79 79 119974 195,23 88 085 462,64 54 155 466,88 28,29% 0,00 0,00 0,00 0,00%
04c RPLU.05.00.00 515 975 104,32 EFRR 3 103 392 651 399,19 281 683 687,66 231951 398,00 103 103 392 457 813,36 281 683 687,67 231749 893,03 44,91% 0,00 0,00 0,00 0,00%
0de RPLU.05.00.00 375 169 560,67 EFRR 5 31 21753721071 | 19444991642 | 152242041,42 31 31 21753721071 | 19444991642 | 15224204142 40,58% 0,00 0,00 0,00 0,00%
05b RPLU.06.00.00 185 202 107,05 EFRR 0 1 31961 220,83 31961 220,83 19176 732,24 0 1 32 626 531,76 31961 220,83 19176 732,24 10,35% 21627 594,88 21296 549,27 12777 929,39 6,90%
06a RPLU.06.00.00 143 674 634,38 EFRR 0 7 159175504,72 | 128809 940,39 88647 067,04 5 6 157505287,72 | 127802040,39 87790 352,04 61,10% 0,00 0,00 0,00 0,00%
06b RPLU.06.00.00 317722 935,13 EFRR 0 66 248 237 978,06 194 433 559,22 151943 313,55 0 55 189 371 687,75 147 195 858,53 115045 281,23 36,21% 21240 507,56 15 608 621,30 13236 911,32 4,17%
06¢ RPLU.07.00.00 210180 925,41 EFRR 1 80 254227652,57 | 233225697,94 | 19350778676 1 52 17186942965 | 1543714244 | 129455053,08 61,50% 5379 579,97 5114 822,96 4339982,07 2,06%
06d RPLU.07.00.00 85451 028,37 EFRR 3 3 61672 737,18 54 451 108,75 43 404 724,88 3 3 61672 737,18 54 451 108,75 43 404 724,88 50,79% 0,00 0,00 0,00 0,00%
07b RPLU.08.00.00 944 830 834,83 EFRR 2 8 772225671,01 | 74880065528 | 631454832,11 2 8 72082446349 | 695932166,23 | 58651661642 62,08% 211663862,94 | 19770068055 | 16804557833 17,79%
07d RPLU.08.00.00 189 878 369,30 EFRR 1 1 152 900 000,00 124 366 160,73 104 492 448,25 1 1 152 900 000,00 124 366 160,73 104 492 448,25 55,03% 0,00 0,00 0,00 0,00%
08(i) RPLU.09.00.00 391754 067,79 EFS 0 346 476681219,93 | 403174375,72 3 137 211639433,55 | 179893518,27 45,92% 110 037 124,85 93624 488,14 23,90%
08(iii) RPLU.09.00.00 234 443 707,50 EFS 0 172 552 258 803,02 469 419 982,20 3 85 263 467 727,02 223 947 567,81 95,52% 52 643 470,88 45213 768,51 19,29%
08(iv) RPLU.09.00.00 203 864 626,54 EFS 35 54 73 305 420,94 62 309 607,66 23 31 44,801 724,00 38081 465,31 18,68% 74.891,11 63 658,50 0,03%
08(v) RPLU.10.00.00 156 094 389,72 EFS 61 142 435 500 648,80 370330981,15 1 27 75 869 012,47 64 479 289,21 41,31% 17 525 767,46 14907 368,00 9,55%
08(vi) RPLU.10.00.00 77962 730,60 EFS 17 33 26 599 588,60 22 609 650,27 7 1 13 094 275,10 11130133,83 14,28% 22372,80 19016,88 0,02%
09(i) RPLU.11.00.00 468 945 037,84 EFS 32 258 342088 147,05 290 551 407,67 17 100 133 147 892,95 113 175 708,82 24,13% 13 678 136,25 11623 886,43 2,48%
09(iv) RPLU.11.00.00 207 903 523,53 EFS 6 42 50428 450,72 42864 183,04 18 26 34044077,25 28937 465,62 13,92% 423 949,98 371244,92 0,18%
09(v) RPLU.11.00.00 77 990 891,40 EFS 0 9 40 684 019,86 34581 416,87 0 6 26 895 195,75 22 860 916,38 29,31% 1495 002,66 1285 638,24 1,65%
09a RPLU.13.00.00 380 667 210,86 EFRR 2 38 306951253,68 | 281416531,63 | 220658 061,04 29 32 242429640,76 | 22871190892 | 177525579,59 46,64% 1684329,71 1129730,51 105 423,51 0,03%
09b RPLU.13.00.00 482 756 050,21 EFRR 1 2 109 105 883,43 101 151 463,77 69 392 542,99 1 2 109 105 883,43 100 287 577,53 70 234 029,40 14,55% 53 871 226,43 49 564 076,88 35012 875,42 7,25%
10(i) RPLU.12.00.00 179 115 910,01 EFS 8 365 281625407,14 | 23855166749 81 201 153961483,84 | 130867449,22 73,06% 9934 880,29 8698 629,17 4,86%
10(iii) RPLU.12.00.00 26 513 950,30 EFS 0 128 81654 188,11 68 185 728,85 4 52 32640 231,33 27722 727,66 104,56% 22630 049,77 19432 185,91 73,29%
10(iv) RPLU.12.00.00 312 065 601,23 EFS 0 90 147920289,27 | 125686 769,36 20 63 105 445 666,44 89628816,32 28,72% 8648 827,06 7729 074,31 2,48%
10a RPLU.13.00.00 110 638 813,88 EFRR 0 9% 18649130735 | 14195453223 [ 11311907188 17 76 161006 124,28 | 125678 512,67 99 609 880,72 90,03% 7993 003,61 4732879,94 3960 789,84 3,58%
Pomoc techniczna RPLU.14.00.00 291 663 734,67 EFS 9 35 161593 682,56 | 16159368256 | 13735462993 9 35 148642116,89 | 14864211689 | 126345 799,23 4332% 78 995 372,60 78 988 062,55 67139.852,08 23,02%

1/ Dotyczy wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym, lub w przypadku projektéw

2/ Nalezy podac kod zgodny z 5L2014

w ramach EFS -

3/ Alokacja wyliczona algory

Finanséw oraz

Rozwoju dla pi

go miesiaca po okresie, za ktéry

ytorycznie, i wpi doSL2014.

jest ie, 2 ieniem rezerwy

4/ Jezeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi miodych jest przewidziana jako czgs¢ osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. ¢) rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013), informacie nalezy przedstawi¢ odrebnie od drugiej czesci osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektéw finansowanych z EFS kolumny dotyczace wydatkéw ogétem nalezy pozostawié puste.

6/ Pole we wniosku o pfatnosé w SL2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"




TABELA 2. WSKAZNIKI PRODUKTU | REZULTATU BEZPOSREDNIEGO"

RaTegoTE 5 — — -
regionu Realizacja wskaznika % realizacji wartosci docelowej dla 2023 r.
Priorytet inwestycyjny a N . Jednostka mi (slabiej " B Wartos¢ docelowa dla 2023 r. " o ) " ket aktumine .
$ pri lazwa wskaznika lednostka mial P ‘wedtug wartosci szacowanej wedtug wartosci aktualne; sci énil
(np. 01a, 07c) Os priorytetowa IR rozwiniety, Szacowana Aktualna’ g ] g j Komentarz do wartosci wskaznika
lepiej
. p J K | M | o K | M | o M (e} K | M | o} K | M | o
1 2 3 4 5 3 7 8 9-6/87100% 10-7/8%100% 1
Liczba jednostek naukowych pono-
szacych naklady inwestycyjne na sat. 2 0 2 100,00% 0,00%
dziafalno$¢ B+R
Liczba naukowcw pracujacych w
ulepszonych obiektach infrastruktury EPC - 21 0 12 175,00% 0,00%
N ’ i
Priorytet inwestycyiny 1a RPLU.01.00.00 badawczej (C125) stavtel
rozwiniety
Inwestycje prywatne uzupetniajace
wsparcie publiczne w projekty w za- D- W I kwartale 2018 . zaplanowano ogloszenie konkursu w ramach Dzialania 1.1. konkursu na kwote 27
(resie i  1ub badar ° EUR 55203040 0 2200462 25,09% 0,00%  |883 013,43 PLN. Projekty wybrane w ramach w/w konkursu przyczyni sig do warostu przedmiotowego
resie \nnuwacj(lcrn) adar i rozwoju wekainia,
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych
praedsigbiors e ymujcy sat. 139 54 255 54,51% 21,18%
wsparcie
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych
praedsigbiors ) ymuaey sat. 134 53 255 52,55% 20,78%
wspardie { b D - W 2018 roku zaplanowano przeprowadzenie kolejnych konkursow w ramach Dziatari 1.2, 1.31 1.5.
- . stabiej ] . i . ) P
Priorytet inwestycyjny 1b RPLU.01.00.00 Inwest at nia Ponadto zostanie przeprowadzony nabér dia Dziatania 1.4. Szacuje sie, ze wartosci docelowe wskaznikow
nwestycje prywatne uzupeiniajace wsparce EUR rozwiniety 24097 749,52 350192791 37231811 64,72% 9,41% h
publiczne dla przedsig-biorstw (dotacje) (C16) nie s zagrozone
Liczba przedsigbiorstw wspétpracujacych z
t. 97 19 64 151,56% 29,69%
oérodkami badawczymi (C126) o
Liczba podmiotéw, ktére udostepnily on-line
; sat. 217 0 20 1085,00% 0,00%
informacie sektora publicznego
Priorytet inwestycyjny 2c RPLU.02.00.00 stabiej
rozwiniety
Liczba ustug publicznych udostepnionych on-
line o stopniu dojrzatosci 3 - dwustronna sat. 436 0 s1 854,90% 0,00%
interakcja
Lctba oreedsiebiorstw otreymuacych D - Realizacja wskainika w znacznym stopniu zalezy od wynikew konkursu dla Dziafania 3.4. Planowany
P W: e (1) ymURCY st 37 0 1766 2,10% 0,00% | termin przeprowadzenia naboru dia konkursow z Dziatari 3.3, 3.413.5 to Il potowa 2018 r. co przyczyni si¢
P do warostu wskaznika
D - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektw z Dziafania 3.1 w ramach dwéch konkurséw
Powierzchnia przygotowanych terenéw . 340 o 203 1% ooow | O8OsTonVEh we wrzesniu 2016 wynosi 136 851 755,55 PLN, w ramach ktorych zostaly dozone jedynie 2
inwestycyjnych wnioski o dofinansowanie. W zwigzku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 1Z RPO
zaproponowata zmniejszenie wartosci docelowe] wskaznika.
Lictba orzedsicbiorstw otravmuiacych dotacie D - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-1P.01-06-001/17 z Dziatania 3.3 zostat zlozony tylko 1 wniosek o
i
przedsig ) ymujacy 1 sat. 1 0 17 5,88% 0,00% dofinansowanie, ktéry ostatecznie zostat wybrany do Zgodnie z
naboréw na 2018 1. kolejny konkurs dla Dziafania 3.3 zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2018 r.
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych " % o s 100.00% 000%
wsparcie finansowe inne niz dotacje (CI3) ) . ’
priorytet inwestycyiny 3. RPLU.03.00.00 D - Realizacja wskaznika w znacznym stopniu zalezy od wynikow konkursu dla Dziatania 3.4 Zgodnie z
riorytet inwestycyjny 3a Satee Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych rozwiniet Harmonogramem naboréw na 2018 r. kolejne konkursy dla Dziatania 3.4 i 3.5 zostang przeprowadzone w
szt Al 0 0 1713 0,00% 0,00%
wsparcie niefinansowe (CI4) - g g IV kwartale 2018 r. W ramach renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata zmniejszenie
wartosci docelowe] wskaznika.
A~ W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17 2 Dziatania 3.3 zostat zlozony tylko 1 wniosek o
Inwestycje prywatne uzupefniajace wsparcie o 10248995 o 157808 . 0.00% dofinansowanie, ktéry ostatecznie zostat wybrany do dofinansowania. Deklarowana wartosé wskaznika
publiczne dla przedsie-biorstw (dotace) (C16) g 4% 00% wynosi 0,2 min EUR, co pozwoli na realizacje wskaznika na poziomie 10%. Zgodnie z Harmonogramem
naboréw na 2018 . kolejny konkurs dla Dziatania 3.3 zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2018 r.
Inwestycje prywatne uzupefniajace wsparcie
publiczne dla przedsie-biorstw (inne niz EUR 12 150571,90 0 3773308 322,01% 0,00%
dotacje) (€17)
Lcaba instytuci otocaenia biznesa wenartych A-W IV kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie naboru dla Dziafania 3.4, ktéry przyczyni sig do
e e wopart sat. 0 0 25 0,00% 0,00% realzaicji wskaznika. W zwigzku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 1Z RPO
profes) )l ushig i wartoéci docelowe] wskaznika.
Liczba nowych i ulepszonych ustug A-W IV kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie naboru dla Dziafania 3.4, ktéry przyczyni sig do
swiadczonych przez instytucje otoczenia szt 0 0 50 0,00% 0,00% realzaicji wskaznika. W zwiazku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 1Z RPO
biznesu
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych
P W;;rt ev(vcm ymuacy sat. 500 0 831 60,17% 0,00%
i
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych " w0 R an o7 oo |- W awiazku 2 trwalacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 12 RPO zaproponowata
wsparcie niefinansowe (C14) . g 7% [amniejszenie wartosci docelowej wskatnika.
- . sfabie}
Priorytet inwestycyjny 3b RPLU.03.00.00 Liczba przedsigbiorstw, ktére weszly na nowe o J!
ini
zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego st < 120 0 21 49,79% 0,00%
wsparcia




Liczba przedsigbiorstw, ktére wprowadzity

] szt. 83 0 8 100,00% 0,00%
zmiany organizacyino-procesowe
Liczba przedsigbiorstw objetych wsparciem w
celu wprowadzenia produktéw nowych dia szt. 1855 53 918 202,07% 577%
firmy (CI29)
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych
preecsievlorsty o aymuacye sat. 1859 62 918 202,51% 675%
wsparcie (CI1)
'A- Szacowana realizacja pozwala na realizacje wskaznika w ok. 50%. Ponadto ogloszono kolejny konkurs dla
tego Dziatania nr RPLU.03.07.00-1P.01-06-001/17, w wyniku kidrego szacuje sie realizacje wskaznika o
Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych dotacje| st 259 62 408 63,48% 15,20% | dodatkowe 15%. W zwiazku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO
(c2) zaproponowata zmniejszenie wartosci docelowej wskaznika.
Priorytet inwestycyjny 3 RPLU.03.00.00 stabiej
riorytet inwestycyjny 3¢ -03.00 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych rozwiniety
: rymuia szt. 1600 0 510 313,73% 0,00%
wsparcie finansowe inne niz dotacje (CI3)
Inwes! atne uzupelniajace wsparcie A~ W zwiazku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL nalata 2014-2020 12 RPO zaproponowafa
westycje prywatne uzupefniajace wsparci EUR 60803 395,31 2589 982,50 96877 282 62,76% 2,67% 2wiazku 2 trwajacym proct enegocjacit @ Zaproponow:
publiczne dla przedsigbiorstw (dotacje) (C16) zmniejszenie wartosci docelowe] wskaznika.
Inwestycje prywatne uzupelniajace wsparcie
publiczne dia przedsigbiorstw (inne niz EUR 27046 157,91 0 5830577 463,87% 0,00%
dotacie) (C17)
Liczba przedsigbiorstw objetych wsparciem w
celu wprowadzenia produktéw nowych na szt. 235 s4 101 232,67% 53,47%
rynku (CI28)
Warost zatrudnienia we wspieranych
) FTE 709 2 303 233,99% 0,66%
przedsiebiorstwach (C8)
A~ W wyniku rozstrygniecia konkursu zostalo wybranych do dofinansowania 126 projektow na faczng
kwote 398 040 840,08 PLN. Wskaznik produktu - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektéw wybranych do dofinansowania realizowany bedzie na
poziomie 1517 szt. W zdecydowane] wigkszoici, projekty ktdre spefnity wymagane kryteria i uzyskaly
Uczba wybudowanych jednostek najwyzsza liczbe punktow w ramach kryteriow trafnosci merytorycznej (projekty wybrane do
° szt. 1619 0 14903 10,86% 0,00% | dofinansowania) zatozyly realizacie wskatnika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
wytwarzania energii elektrycznej z OZE
cieplne] 2 OZE. W zwiazku z do 2gloszono liste wskaznikéw dla Pl 4a
zaproponowano zmniejszenie wartosci docelowej przedmiotowego wskaznika oraz dodanie drugiego
wskaznika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepinej z OZE.
stabiej A~ W zwiazku 7 niskim zainteresowaniem wnioskodawcéw (w naborze dia jst w 2016 r. zgloszono jedynie 1
Priorytet inwestycyjny 4a RPLU.04.00.00 ) ) : .
) rozwiniety wniosek dotyczacy wsparcia kogeneracji z OZE na 315 zlozonych projektow w ramach konkursu ) oraz
Liczba jednostek wytwarzania energii . 0 0 37 0,00% 0,00% | trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata usunigcie wskaznika
elektryczne; i cieplnej w ramach kogeneracji "Liczba jednostek wytwarzania energii eklektycznej i cieplnej w ramach kogeneracji z OZE (szt.)."
Dodatkowa zdolnosé wytwarzania energii
! mMw 2726 268 83 32843% 3,18%
odnawialnei (C130)
Leaba oreedsichiorstw of . D- W wyniku zwigkszone] alokacji dla konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 zatwierdzono do
Iczba przedsigblorstw otrzymujacyd sit. 12 0 70 17,14% 0,00% |dofinansowania 217 projektéw, co pozwoli na realizacje tego wskaznika w ponad 100%
wsparcie (CI1)
o ‘A~ W zwiazku 2 trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata
Szacowany roczny spadek emisji gazéw : )
Y Tony ekwiwalentu CO2 13487873 0 245704 54,89% 0,00% |zmniejszenie wartosci docelowej wskaznika.
cieplarnianych (C134)
A~ W procesie doprecyzowywania warunkow wsparcia przedsieblorcow w tej Osi na etapie tworzenia
S200P 2weryfikowano metodologie obliczania wartosci przedmiotowego wskanika (w ramach ewaluacji
,Ocena systemu postepu wrazz wartosci docelowych
wskaznikéw mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020"). Na etapie przygotowywania Programu przyieto, iz wsparcie
dla przedsiebiorcow bedzie udzielane, podobnie jak w i finansowej,
Leaba pracdsich . na termomodernizacie oraz na zrodta OZE i w konsekwenci prayjeto dwa rézne koszty jednostkowe dia
iczba przedsigbiorstw otrzymujacyd sit. 79 0 674 11,72% 0,00% | wskainika w danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu wsparcia termomodernizacja musi
wsparcie (CI1) . ) o neee e o A
mie¢ charakter glebokiej termomodernizacji obejmujace] rwniez w swoim zakresie zrdfa OZE, co zwieksza
koszt jednostkowy wsparcia przedsigbiorstwa wobec przyjetego w procesie przygotowania Programu a w
konsekwencji zmniejsza wartosci docelowej przedmiotowego wskafnika (250). W zwiazku z trwajacym
R . stabi procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata zmniejszenie wartosci docelowej
Priorytet inwestycyjny b RPLU.05.00.00 .
rozwiniety wskaznik.
D - W 2016 1. ogloszono konkurs dla Dziatania 5.1 nr RPLU.05.01.00-1P.01-06-001/16, w ramach
t b tato wybranych do dofi 90 projektéw. Kol bor dla t
lloé¢ zaoszczedzone] energii elektrycznej MWh/rok 4793,78 0 20412 23,49% 0005 |Otraveniecia naboru zostalo wybranych do dofinansowania 30 projektow. Kolejny nabor cla tego
Dziatania planowany jest na | kwartaf 2018 r. co przyczyni sig do warostu wartosci wskaznika.
Dodatkons adomosé wrt ) N D-W 2016 . ogloszono konkurs dia Dziatania 5.1 nr RPLU.05.01.00-1P.01-06-001/16, w ramach
odatkowa zdolnosc wytwarzania energil MW 4,09 0 18 22,72% 0,00% | rozstrzygniecia naboru zostato wybranych do dofinansowania 90 projektéw. Kolejny nabor dla tego
odnawialnej (C130) o A o e
Diatania planowany jest na | kwartat 2018 r. co przycayni sig do wzrostu wartosci wskainika.
Szacowany roczny spadek emisii gazow
wany roczny sp e Tony ekwiwalentu CO2 20236,06 0 36863 54,90% 0,00%

cieplarnianych (CI34)




Liczba zmodernizowanych energetycznie

. sat. 299 0 241 124,07% 0,00%
budynkéw
A~ W procesie trajacych renegocjacji 12 RPO zaproponowala usunigcie wskaznika "Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji". Usunigcie wskaznika
iczba wybudowanych jednostek jest brakiem ! (facznie w 4 naborach w ramach dziafania 5.2 (2
wytwarzania energil elektryczne] | ciepine] w o o o s 0.00% 000% | nabory)oraz 53 (2 nabory) w roku 2016 . oraz 2017 zgloszono jedynie 1 wniosek dotyczacy wsparcia
amach kogeneradj kogeneracji z OZE spoéréd zlozonych facznie 277 wnioskéw). Inwestycja w kogeneracjg jest dia
llos¢ zaoszczedzone] energii cieplne] Glfrok 28137315 0 320355 87,83% 0,00%
Priorytet inwestycyjny 4c RPLU.05.00.00 stabiej
Dodatkowa zdolnosé wytwarzania energii rozwinigty
! mMw 17,47 0 4,66 374,89% 0,00%
odnawialnej (C130)
s dek 5
zacowany roczny spacek emisji zOW [ ok wiwalentu CO2 33905,19 0 24391 76,38% 0,00%
cieplarnianych (C134)
Zmniejszenie zuzycia energii pierwotne] w KWh/rok 88539 236,55 0 21990420 402,63% 0,00%
budynkach publicznych (CI32)
D -Obecnie trwa ocena formalna wnioskéw zlozonych w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-1Z.00-06-
001/16. Podpisanie uméw w ramach konkursu ogloszonego w Dziataniu 5.3 planuje sig na IV kwartat 2017
. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 55 096 759,09 PLN.
Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasa W Il kwartale 2017 . ogfoszono konkursu w ramach Dziafania 5.3 - alokacja finansowa z EFRR w ramach
. ’ sat. 1424 0 3270 43,55% 0,00% ;
2uiycia energii (C131) konkursu wynosi 45 239 037,88 PLN. Podpisanie uméw w ramach konkursu oglosoznego w Dziafaniu 5.3
planuje sig na il kwartat 2018 . co wplynie na wzrost wartosci wskaznika,
A~ W zwiazku z t RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowala
Liczba zakupionych jednostek taboru prazi z frwalacyn procesem renegpdad nate@ Prop
2 ! zmniejszenie wartosci docelowej wskaznika.
pasazerskiego w publicznym transporcie sat. 27 0 100 27,00% 0,00%
zbiorowym komunikacji miejskiej
Pojemnoé taboru pasazerskiego w ‘A~ W zwiazku 2 trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata
publicznym transporcie zbiorowym szt 1949 0 10 500 18,56% 0,00% |zmniejszenie wartosci docelowej wskaznika.
komunikacji miejskiej
Liczba wybudowanych zintegrowanych
. sat. 1 0 8 175,00% 0,00%
wezlow przesiadkowych
Uiczba zinstalowanych inteligentnych . ) o . 200005 o00%
systeméw transportowych
Priorytet inwestycyjny de RPLU.05.00.00 slabiej
Ve yeviny -05.00 rozwiniety W ramach projektow wybranych do dofinansowania z naboru na Dziatanie 5.5 wskanik: Liczba
irodet ciepta reali jest na poziomie 6 sztuk. Niski stopiert realizacji wskaznika w
ramach P 4e wynika z tego, ze zaréwno przedsiebiorstwa, jednostki samorzadu terytorialnego jak i
podmioty jace i i sa realizacia tego typu przedsiewzieé
w ramach kompleksowych dziatari glebokiej termomodernizacji przyczyniajacych sie do popraw,
Liczba zmodernizowanych #rédet ciepta st 6 0 350 1,67% 0,00% rompleksowy fan glebokde termor it prayezyniajacych sig do poprawy
efektywnosci energetycznej, ktérych mozliwosc dofinansowania przewidziano w Dziafaniu 5.1, 5.2 oraz 5.3.
W 2wiazku z powyzszym w trwajacym procesie renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 1Z RPO
usunigcie i wkatnika i ie wskaznika "Liczba wspartych
energooszczednych punktéw Swietinych”
Szacowany roczny spadek emisji gazéw
v rocany sp e Tony ekwiwalentu CO2 7555,76 o 7383 102,34% 0,00%
cieplarnianych (C134)
Liczba jednostek stuzb ratowniczych
doposazonych w sprzet do prowadzenia akji szt a3 28 16 268,75% 175,00%

ratowniczych i usuwania skutkéw katastrof




stabiej

R . — - ‘A~ W zwiazku 2 trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 20142020 IZ RPO zaproponowata
Priorytet inwestycyjny 5b RPLU.06.00.00 Liczba ludnosci korzystajacej ze Srodké
czba ludnoscl korzystajace] 2 W osoby rozwinigty 0 0 59868 0,00% 0,00% |usuniecie wskaznikéw. W ramach ogtoszonego konkursu nr RPLU.06.02.00-12.00-06-001/17 zostat ztozony 1
ochrony przeciwpowodziowe (C120) ] . . )
wniosek o Ktéry nie przeszed! pozytywnej oceny formalnej.
Pojemnosc obiektow matej retencji m3 0 0 2458096 0,00% 0,00%
-
Liceba wspartych zadadow szt. 8 0 8 100,00% 0,00%
zagospodarowania odpadéw
) A ; fabi
Priorytet inwestycyjny 6 RPLU.06.00.00 Dodatkowe mozliwoscl przerobowe w T/rok sl 30050 0 17826 168,57% 0,00%
zakresie recyklingu odpadéw (C117) rozwinigty g g
Liczba 0s6b objetych selektywnym ‘A~ W zwiazku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata
sbieraniem odpadow osoby 15313 0 439776 348% 000% | zmniejszenie wartosci docelowe] wskaznika.
Diugosé wybudowanej kanalizacji sanitarnej km 136,82 1138 409 33,45% 2,78%
A - W 2wiazku z trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata
zmniejszenie wartosci docelowej wskainikow.
Diugosé wybudowanej sieci wodociagowej km 160,74 23,01 323 49,76% 7,25%
D - Obecnie trwa ocena formalna wnioskow zlozonych w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-1Z.00-06-
ticzba dodatkowych 0s6b koreystajacych 2 RLM 15855 265 30518 51,95% 087%  [001/17.
ulepszonego oczyszczania $ciekéw (CI119) Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 61 136 806,79 PLN. Podpisanie uméw w ramach
fabie] konkursu w Dziafaniu 6.4 planuje sig na | kwartat 2018 r.
Priorytet inwestycyjny 6b RPLU.06.00.00 Potencjalna liczba dodatkowych os6b -~ Dodatkowo w Il kwartale 2018 r. zaplanowano ogloszenie konkursu w ramach Dzialania 6.4. Alokacja
rozwiniety o
korzystajacych z ulepszonego oczyszczania RLM 23669 918 40691 58,17% 2,26% |finansowa z EFRR w ramach w/w konkursu wynosi 37 885 394,22 PLN. Wszystkie ww. dziatania przyczynia
ciekow sie do wzrostu wartosci wskaznikéw.
Liczba dodatkowych os6b korzystajacych z ssoby 26090 a7 . 190,55% 10058%
ulepszonego zaopatrzenia w wode (CI18)
Potencjalna liczba dodatkowych os6b
korzystajacych z ulepszonego zaopatrzenia w osoby 97830 11581 9809 997,35% 118,07%
wode
Liczba obiektow zasobow kultury objetych
sat. 62 0 25 248,00% 0,00%
wsparciem
Liczba wspartych obiektow w miejscach N - R R 158,89% o00%
dziedzictwa naturalnego
N . stabiej
Priorytet inwestycyjny 6¢ RPLU.07.00.00 ore
Warost oczekiwanej liczby odwiedzin w rozwiniety
bigtych h nalezacych d
objetych wsparciem miejscach nalezacych do osoby/rok 95511 0 96971 98,49% 0,00%
dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz
stanowiacych atrakcje turystyczne (CI9)
Liczba wspartych obiektéw zwigzanych z
t. 2 0 30 73,33% 0,00%
ochrona prayrody * e g ’ D - W il kwartale 2017 r.zostat ogloszony konkurs w ramach Dziafania 7.2. Alokacja finansowa UE w
Priorytet inwestycyjny 6d RPLU.07.00.00 e ; " ramach konkursu wynosi 10 036 060,47 PLN. Podpisanie uméw w ramach konkursu oglosoznego w
Dziataniu 7.2 planuje sie na | kwartal 2018 . co przyczyni i do wzrostu wartoci wskaznikow.
Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie . ) o 240286 o00% o00%
uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)
Catkowita diugosé przebudowanych lub D - Podpisanie umowy w ramach naboru pozakonkursowego w ramach Dzalania 8.2 jest planowane na |
° : km 117,49 0 300 39,16% 0,00% ! . e
2modernizowanych drog kwartat 2018 r. co przyczyni sig do wzrostu wartosci wskaznika.
fabi
Priorytet inwestycyjny 7b RPLU.08.00.00 stadie)
rozwiniety
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych
. : szt. 438 0 59 742,37% 0,00%
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
~ 'A- W zwiazku z trwajacym procesem renegocjacii RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO
Calkowita diugosé przebudowanych lub Km 0 o 4 0,00% 000% |Zzaproponowata zmniejszenie wartosci docelowej wskaznika.
zmodernizowanych linii kolejowych (C112)
Priorytet inwestycyjny 7d RPLU.08.00.00
Liczba zakupionych pojazddw kolejowych sat. 1 0 1 100,00% 0,00%
Liczba 0s6b bezrobotnych, w tym
diugotrwale bezrobotnych objetych osoba 7766 | 6454 14220 12008 8006 20014 6467% | 8061% | 71,05%
wsparciem w programie
Liczba os6b diugotrwale bezrobotnych
° : osoba a7s2 | 3832 8584 7205 4803 12 008 6595% | 79,78% | 7149%
objetych wsparciem w programie
A- Istnieje ryzyko nieosiagnigcia wskaznika. Wynika to z faktu, iz w dotychczas ogtosznych konkursach przy
ustalaniu kryteriéw pofozono wigkszy nacisk na grupe jaka sq osoby ,
Liczba os6b biernych zawodowo objetych ssoba s | o 260 - o 1053 6275 | 2233 | 2agen |00 tet Beneficenci w pienwszej kolejnosci do projektéw preyimuia ta wiainie grupe, a nie bierych
wsparciem w programie zawodowo.
Sytuacja taka ma réwniez odzwierciedlenie w sytuacji jaka wystepuje na rynku pracy wojewddztwa
lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wyzsza ni érednia krajowa.
Lesba out \ - H - konkurs w ramach Dzialani 9.1 cieszyl si¢ znacznie wigkszym zainteresowaniem niz zakladano. Ponadto,
iczba 0s6b z niepetnosprawnosciami
peinosp osoba 839 | 631 1470 601 400 1001 139,60% | 157,75% | 146,85%

objetych wsparciem w programie

nalezy podkreslic, iz prayjeto kryteria wyboru projektéw (skutecznoéé realizacji projektu), gdzie m.in. osoby|
2 ni $ciami byly grupa priorytetowa,




Priorytet inwestycyjny 8

RPLU.09.00.00

Liczba 0s6b w wieku 50 lat i wiecej objetych
‘wsparciem w programie

osoba

Liczba 0s6b o niskich kwalifikacjach objgtych
wsparciem w programie

osoba

Liczba os6b odchodzacych z rolnictwa
objgtych wsparciem w programie

osoba

Liczba 0s6b pracujacych, facznie 2
prowadzacymi dziatalnos¢ na wiasny
rachunek, po opuszczeniu programu
dla wskaznika produktu
Liczba 0s6b bezrobotnych, w tym
diugotrwale bezrobotnych, objetych
wsparciem w programie

osoba

Liczba 0s6b pracujacych, facznie 2
prowadzacymi dziatalnos¢ na wiasny
rachunek, po opuszczeniu programu

dla wskaznika produktu

Liczba 0s6b dfugotrwale bezrobotnych

objetych wsparciem w programie

osoba

Liczba os6b pracujacych, facznie z
prowadzacymi dziatalnosé na whasny
rachunek, po opuszczeniu programu

dla wskanika produktu

Liczba 0s6b biernych zawodowo obigtych

wsparciem w programie

osoba

Liczba os6b pracujacych, facznie z
prowadzacymi dziafalnosé na wiasny
rachunek, po opuszczeniu programu

dla wskanika produktu
Liczba os6b z niepelnosprawnosciami
objgtych wsparciem w programie

osoba

Liczba os6b, ktre uzyskaly kwalifikacje po
opuszczeniu programu dla wskaznika
produktu Liczba 0s6b bezrobotnych, w tym
diugotrwale bezrobotnych, objetych
wsparciem w programie

osoba

stabiej
rozwiniety

131,38%

288,36%

H - konkurs w ramach Dziatania 9.1 cieszyt sig znacznie wigkszym zainteresowaniem niz zakladano.

25,67%

A - Dokonano analizy realizacji wskainika w ramach Dziafania 9.2 i stwierdzono, iz nie jest onal

w ieniu do wartosci Srodkéw (przy iu $rodkéw na
poziomie 34%, zatozona w umowach wartos¢ wskaznika daje 12,8% wartosci docelowe] zatozonej na 2023|
r.). W trakeie realizacji projektéw w latach 2015-2017, powiatowe urzedy pracy zglaszaly problemy 2
rekrutacja rolnikéw do projektu. Problemy zwigzane z aktywizacja zawodowa rolnikéw wynikaja miedzy]
innymi z réznic pomigdzy systemami ubezpieczeniowymi tj. ZUS i KRUS. Wiasciciele gospodarstw rolnych
ubezpieczeni w KRUS opfacaja skiadke kwartalna, stosunkowo niska, biorac pod uwage obciazenia zwigzane|
ze skiadkami odprowadzanymi do ZUS. W przypadku podjecia zatrudnienia rolnik zmuszony jest do zmiany)
systemu ubezpieczeniowego (musi przejéé z KRUS do ZUS). O ile system KRUS opiera sig na naliczaniu|
wysokosci skladki na od wielkosci posi rolnego, wysokos¢ skiadki ZUS|
uzaleiniona jest od wysokosci wynagrodzenia. Nalezy wziaé pod uwage niestabilnosé rynku pracy]
(zatrudnianie pracownikéw na czastkowe etaty, na umowy cywilnoprawne, na krétkie okresy) a takze fakt,
ii program skierowany jest do grupy 30+, w zwigzku z czym czesé rolnikéw moze zblizac sig do wieku
emerytalnego (50+) i niecheé rolnikéw do zmiany statusu na rynku pracy a tym samym do wyboru innego|
systemu emerytalnego moze mie¢ duze znaczenie przy rekrutacji uczestnikéw projektéw a tym samym|
mote zagrozenie osiggnieci 7 oséb 2 rolnictwa.
Problemy, jakie napotykaja Wnioskodawcy przy rekrutacji do projektu zwigzane sq réwniez z obawanil

j projektu 2 utratq $wiadczen socjalnych w zwiazku z

zatrudnienia. Istotny jest réwniez fakt, iz na terenach wiejskich, co do zasady, nie ma duzej liczby punktw]
opieki nad dzieémi, a publiczne przedszkola sq czesto zamykane na okres wakacyjny, co powoduje ze]
j projektow musz opieke nad dzie¢mi, a tym

samym sq mniej mobilni i niechetnie podejmuja nowe zobowiazania.
Dokonano réwniez analizy sytuaji oséb zarej jako i na wsi|

rolne w woj lubelskim. W zwigzku z faktem, iz wojewddztwo
lubelskie jest obszarem, na ktérym jednym z najwaniejszych dziatéw gospodarki jest rolnictwo to udziall
os6b zare jako na wsi, rolne w]
ogélne liczbie oséb bezrobotnych na przestrzeni lat 2014-2017 wahat sig w przedziale od 4,2% do 4,8%.
Dodatkowo, nalezy wzia¢ pod uwage fakt, iz wéréd oséb, o kidrych mowa powyzej, okoto 30,94% (zgodniel
ze stanem na koniec 2017 r.) stanowig osoby  wieku do 30 r.z., ktére nie moga by¢ objgte wsparciem w]
ramach RPO WL.

72,55%

109,43%

H - konkurs w ramach Dziatania 9.1 cieszyt sie znacznie wigkszym zainteresowaniem niz zakladano.

19,30%

A - Istnieje ryzyko nieosiagnigcia wskaznika. Wynika to  faktu, iz w dotychczas oglosznych konkursach przy|
ustalaniu kryteriéw pofozono wigkszy nacisk na grupe i jaka sa osoby

dlatego tez Beneficienci w pierwszej kolejnosci do projektéw przyjmuja ta wiasnie grupe, a nie biernych
zawodowo.

291,62%

H - konkurs w ramach Dziatania 9.1 cieszyt sig znacznie wigkszym zainteresowaniem niz zakladano.

52,67%




Liczba 0s6b, ktre uzyskaly kwalifikacje po
opuszczeniu programu dla wskaznika
produktu Liczba 0s6b biernych zawodowo
objetych wsparciem w programie

osoba

Liczba 0séb, ktére uzyskaty kwalifikacje po
opuszczeniu programu dla wskaznika
produktu Liczba os6b diugotrwale
bezrobotnych objetych wsparciem w
programie

osoba

Liczba os6b, ktdre uzyskaly kwalifikacje po
opuszczeniu programu dla wskaznika
produktu Liczba 0s6b z
niepefnosprawnosciami objetych wsparciem
w programie

osoba

Liczba 0s6b pracujacych w sektorze
pozarolniczym po opuszczeniu programu

osoba

139

32%

41,25%

A - Istnieje ryzyko nieosiagnicia wskaznika. Wynika to z faktu, iz w dotychczas oglosznych konkursach przy)
ustalaniu kryteriéw potozono wigkszy nacisk na grupe 6 jaka sq osoby ,
dlatego tez Beneficjenci w pierwszej kolejnosci do projektow przyjmuja ta wiasnie grupe, a nie biernych
zawodowo.

Sytuacja taka ma réwniez odzwierciedlenie w sytuacji jaka wystepuje na rynku pracy wojewédztwa
lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wy#sza niz $rednia krajowa.

2173

32%

56,54%

553

27%

204,81%

H - konkurs w ramach Dziatania 9.1 cieszy! sig znacznie wigkszym zainteresowaniem niz zakladano.

351

22%

29,44%

A - istnieje ryzyko nie osiagniecia wskainika w zwiazku z opisanym wyiej ryzykiem nie zrealizowanial
wskainika produktu Liczba osob odchodzqcych z rolnictwa objetych wsparciem w programie.

Priorytet inwestycyjny i

RPLU.09.00.00

Liczba 0s6b pozostajacych bez pracy, ktére
otrzymaty bezzwrotne $rodki na podjecie
daiatalnosci gospodarczej w programie

osoba

Liczba 0s6b pozostajacych bez pracy, ktdre
skorzystaly z instrumentéw zwrotnych na
podjecie dziatalnosci gospodarczej w
programie

osoba

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS $rodkéw na podjecie
daiafalnosci gospodarczej

stabiej
rozwiniety

1313

3978

33,01%

83

112

74,11%

1538

4774

32,22%

Priorytet inwestycyjny 8iv

RPLU.09.00.00

Liczba utworzonych miejsc opieki nad
dziecmi do lat 3

osoba

Liczba 0s6b opiekujacych si¢ dzieémi w wieku
do lat 3 objgtych wsparciem w programie

osoba

Liczba os6b, ktére powrdcily na rynek pracy
po przerwie zwiazane z
urodzeniem/wychowaniem dziecka, po
opuszczeniu programu

osoba

Liczba 0s6b pozostajacych bez pracy, ktdre
znalazly prace lub poszukujg pracy po
opuszczeniu programu

osoba

stabiej
rozwiniety

5300

0,00%

5048

0,00%

0,00%

0,00%

Priorytet inwestycyjny 8v

RPLU.10.00.00

Liczba 0séb pracujacych, facznie z
prowadzacymi dziafanosé na wiasny
rachunek, objetych wsparciem w programie

osoba

Liczba 0s6b pracujacych, facznie z
pracujacymi na wlasny rachunek, w wieku 50
lat i wigcej objetych wsparciem w programie

osoba

Liczba 0séb pracujacych o niskich
kwalifikacjach objetych wsparciem w
programie

osoba

Liczba mikroprzedsigbiorstw oraz mafych i
$rednich przedsigbiorstw objetych ustugami
rozwojowymi w programie

osoba

Liczba pracownikéw zagrozonych
zwolnieniem z pracy oraz 0s6b zwolnionych z
przyezyn dotyczacych zakladu pracy objetych

wsparciem w programie

osoba

Liczba 0s6b, ktére uzyskaty kwalifikacje lub
nabyly kompetencije po opuszczeniu
programu

osoba

Liczba mikro-, matych i $rednich
przedsigbiorstw, ktore zrealizowaty swoj cel
rozwojowy dzieki udziatowi w programie

szt

rozwinigty

107

160

6498

5534

12032

082%

1,93%

133%

2406

0,96%

86

4693

1,83%

5121

0,25%

1348

4893

27,55%

90%

0,17%

0,63%




Liczba os6b, ktére po opuszczeniu programu

podiety prace lub kontynuowaly zatrudnienie osoba 464 5% 17.23%
Liczba 0s6b objgtych programem soba 1208 18828 211%
daicki EFS
Liczba wdrozonych programéw zdrowotnych
istotnych z punktu widzenia potrzeb sat. 0 3 0,00%
zdrowotnych regionu, w tym pracodawcow
Priorytet inwestycyjny 8vi RPLU.10.00.00 stabiej
rozwiniety
Liczba os6b, ktdre dzieki interwencji EFS
) osoba 349 38% 2,37%
zglosily sie na badanie profilaktyczne
Liczba 0s6b, ktore po opuszczeniu programu osoba o a5 000%
podjely prace lub kontynuowaly zatrudnienie
A- Biorac pod uwage cel PI 9i oraz grupe docelowa, do ktérej kierowane jest wsparcie, osiagniecie
zatozonych pierwotnie wskaznikéw jest bardzo trudne. Osoby, do ktérych kierowane jest wsparcie to osoby
zagrozone oraz spofecznie nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te,
co wskazane jest réwniez w wytycznych obszarowych i co wynika z celu Pl to osoby, ktdre w pierwszej
kolejnosci potrzebuja wsparcia w zakresie budowania postaw spofecznych i do ktdrych kierowane s3 ustugi
aktywnej integracji glownie o , a dopiero na koricu
zawodowym. Dodatkowo w Dziafaniu 11.1 istnieje zagrozenie kontraktacji i wydatkowania $rodkéw co
wynika m.in. z:
Liczba aséb zagrozonych ubdstwem lub a) koniecznoci osiagania okreslonej na dosc wysokim poziomie efektywnosi zatrudnieniowe] w PISi
‘wykluczeniem spofecznym objetych osoba 1728 7018 Gazs | s2czeBOInie w kontekscie trudnej grupy docelowe), ktdra jest adresatem daialars w ramach tego P (0soby
wsparciem w programie zagrozone wykluczeniem spofecznym, osoby wykluczone spofecznie, osoby bezdomne, bezrobotni dla
ktérych przypisano Il profil pomocy . najbardziej oddaleni od rynku pracy itd.);
b) okrelenia grupy docelowej w ramach dziatania poprzez jej zawezenie w poszczegélnych typach
projektéw. Grupa docelowa przedstawiona w SZOOP znacznie szerzej definiuje osoby, ktérych wsparcie jest
motliwe w ramach Dziafania 11.1. tak np. osoba bezrobotna (w tym diugotrwale), ktéra wskazana jest w
programie jako jedna  grup najbardziej wymagajacych wsparcia moze zostac objeta wsparciem, jedli jest
np. osoba z Sci czy zamieszkujaca obszary
<) obawy OPS zwigzane ze spefnieniem czesci kryteriéw wyboru projektéw, w tym przede wszystkim
kryterium efektywnosci zatrudnieniowej;
d) trudnoéci w rekrutowaniu uczestnikéw do projektéw (w szczegdlnosci OPS) spowodowana realizacja
programu 500+ tj. obawa potencjalnych uczestnikéw przed utrata wiadczenia w wyniku udziatu w
projekeie i uzyskiwanych érodkéw np. z tytutu stypendiéw oraz mozliwosci podjecia pracy po jego
zakoriczeniu.
Liczba 0s6b z niepetnosprawnosciami
. . osoba stabiej 624 | 442 1066 1459 973 2432 428% | 454% | 4383%
Priorytet inwestycyjny 9i RPLU.11.00.00 objetych wsparciem w programie )
rozwiniety
Liczba 0s6b zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spoecznym, ktdre uzyskaly osoba 447 32% 5,17% )

\walifikacie po opuszczeniu programu A - Biorac pod uwage cel PI i oraz grupg docelows, do ktorej kierowane jest wsparcie, osiagniccie
zatozonych pierwotnie wskaznikéw jest bardzo trudne. Osoby, do kidrych kierowane jest wsparcie to osoby|
zagrozone oraz spotecznie nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te,

Liczba 0s6b zagrozonych ubostwe lub co wskazane jest réwniez w wytycznych obszarowych i co wynika z celu Pl to osoby, ktére w pierwszej
wykluczeniem spotecznym poszukujacych osoba 149 45% 1,23%  |kolejnosci potrzebuja wsparcia w zakresie budowania postaw spotecznych i do ktérych kierowane s ustugi
pracy po opuszczeniu programu aktywnej integracji gléwnie o a dopiero na koficu
zawodowym. Dodatkowo w Dziataniu 11.1 istnieje zagrozenie kontraktacji i wydatkowania érodkéw col
wynika m.in. z:

a) koniecznosci osiggania okreslonej na dos¢ wysokim poziomie efektywnosci zatrudnieniowej w PI9i
szczegdinie w kontekicie trudnej grupy docelowej, ktdra jest adresatem dziatari w ramach tego PI (osoby|
zagrozone osoby spotecznie, osoby bezdomne, bezrobotni dlal

ktérych przypisano il profil pomocy tj. najbardziej oddaleni od rynku pracy itd.);
b) okredlenia grupy docelowej w ramach dziatania poprzez jej zawezenie w poszczegélnych typach
projektéw. Grupa docelowa przedstawiona w SZOOP znacznie szerzej definiuje osoby, ktérych wsparcie jest]

Liczba 0s6b zagrozonych ubsstwe lub motliwe w ramach Dziatania 11.1. tak np. osoba bezrobotna (w tym diugotrwale), ktéra wskazana jest w]

wykluczeniem spofecznym pracuigcych po osoba 9 255 3309 |Prosramie jako jedna 2 grup najbardzie] wymagajacych wsparcia moze zostat objgta wsparciem, jesi jest
opuszczeniu programu (facznie z pracujacymi np. osobq z Sciq czy obszary
na wiasny rachunek) ¢) obawy OPS zwigzane ze spefnieniem czesci kryteriéw wyboru projektéw, w tym przede wszystkim
kryterium efektywnosci zatrudnieniowej;
d) trudnoéci w rekrutowaniu uczestnikéw do projektéw (w szczegélnoéci OPS) spowodowana realizacja)
programu 500+ tj. obawa 6w przed utratq § w wyniku udziatu w]
projekeie i uzyskiwanych $rodkéw np. z tytutu stypendiéw oraz mozliwosci podjecia pracy po jegol
zakoriczeniu.
Liczba 0s6b zagrozonych ubdstwen lub
wykluczeniem spofecznym objetych ustugarmi osoba 500 ss78 s96%
spolecznymi $wiadczonymi w interesie
ogélnym w programie
Liczba 0s6b zagrozonych ubdstwen lub
wykluczeniem spotecznym objetych ustugami osoba a7 662 7,10%

zdrowotnymi w programie




Priorytet inwestycyjny 9iv

RPLU.11.00.00

Liczba 0s6b z niepetnosprawnosciami
objetych wsparciem w programie

osoba

Liczba 0s6b pochodzacych z obszarow
wiejskich

osoba

Liczba wspartych w programie miejsc
$wiadczenia ustug spolecznych, istniejacych
po zakoriczeniu projektu

osoba

Liczba wspartych w programie miejsc
$wi ia ustug yeh, istniej
po zakoriczeniu projektu

osoba

Liczba 0s6b zagrozonych ubdstwe lub
wykluczeniem spotecznym poszukujacych
pracy, uczestniczacych w ksztatceniu lub
szkoleniu, zdobywajacych kwalifikacje,
pracujacych (facznie z prowadzacymi
dziatalnost na wiasny rachunek) po
opuszczeniu programu

osoba

stabiej
rozwiniety

755

1373

0,00%

0,00%

0,00%

89

2334

1098

3432

2,10%

3,64%

2,59%

90%

1,79%

0,00%

0,00%

Priorytet inwestycyjny 9v

RPLU.11.00.00

Liczba 0séb zagrozonych ubbstwem lub
wykluczeniem spofecznym objetych
wsparciem w programie

osoba

Liczba podmiotéw ekonomii spofecznej
objetych wsparciem

Liczba 0s6b zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spofecznym pracujacych po
opuszczeniu programu (facznie z pracujacymi
na wlasny rachunek)

osoba

Liczba miejsc pracy utworzonych w
przedsigbiorstwach spofecznych

osoba

stabiej
rozwiniety

1535

1,82%

295

653

45,18%

20%

0,00%

302

033%

Priorytet inwestycyjny 10i

RPLU.12.00.00

Liczba dzieci objgtych w ramach programu
dodatkowymi zajeciami zwigkszajacymi ich
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej

osoba

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie

Liczba uczniéw objetych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
w programie

osoba

Liczba nauczycieli objetych wsparciem w
programie

osoba

Liczba szkét i placowek systemu o$wiaty
wyposazonych w ramach programu w sprzet
TIK do prowadzenia zaje¢ edukacyjnych

szt.

Liczba szkdf, ktérych pracownie
przedmiotowe zostaly doposazone w
programie

Liczba nauczycieli objetych wsparciem z
zakresu TIK w programie

osoba

Liczba uczniow, ktérzy nabyli kompetencje
Kluczowe po opuszczeniu programu

osoba

Liczba nauczycieli, ktérzy uzyskali kwalifikacje
lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu

osoba

Liczba szkét i placowek systemu oswiaty
h sprzet TIK do
zajec edukacyjnych

osoba

Liczba szkét, w ktrych pracownie
przedmiotowe wykorzystuja doposazenie do
prowadzenia zaje¢ edukacyjnych

osoba

stabiej
rozwiniety

828

1758

47,10%

344

4284

8,03%

5688

30111

18,89%

525

642

81,78%

214

24,77%

214

13,55%

410

214

191,59%

85%

0,12%

218

90%

37,37%

97%

10,10%

7,69%

Liczba 0s6b o niskich kwalifikacjach objetych
wsparciem w programie

osoba

10825

3270

331,04%

H - konkurs w ramach Dziatania 12.3 cieszyt si znacznie wigkszym zainteresowaniem niz zaktadano




Liczba 0s6b w wieku 50 lat i wiecej objetych

) osoba 6091 2180 279,40% | H - konkurs w ramach Dziafania 12.3 cieszyl sig znacznie wigkszym zainteresowaniem niz zakladano.
wsparciem w programie
Liczba ossb w wieku 25 lat i wiece] objetych
S osoba 10825 7785 139,05% |H - konkurs w ramach Dziafania 12.3 cieszyt sie znacznie wigkszym zainteresowaniem niz zakladano.
wsparciem w programie sabie]
Priorytet inwestycyjny 1 RPLU.12.00.00
rozwiniety
Liczba ossb o niskich kwalifikacjach, ktore
uzyskaty kwalifikacje lub nabyly kompetencje osoba 7181 90% 204,15% | - konkurs w ramach Dziatania 12.3 cieszyl sie znacznie wigkszym zainteresowaniem niz zakladano.
Po opuszczeniu programu
Liczba os6b w wieku 50 lat i wiecej, ktére
uzyskaly kwalifikacje lub nabyly kompetencje osoba 4467 90% 227,68% | H - konkurs w ramach Dziafania 12.3 cieszyl sig znacznie wigkszym zainteresowaniem niz zakladano.
po opuszczeniu programu
Liczba os6b w wieku 25 lat i wigcel, ktére
uzyskaly kwalifikacje lub nabyly kompetencje osoba 7181 90% 102,48%
po opuszczeniu programu
Liczba uczniéw szke i placwek ksztalcenia
zawodowego uczestniczacych wstazach i osoba 1001 15 360 6,52%
praktykach u pracodawcy
Liczba ossb uczestniczacych w pozaszkolnych
° osoba 682 5330 12,80%
formach ksztalcenia w programie
Liczba nauczycieli ksztaicenia zawodowego
oraz instruktoréw praktycznej nauki zawodu osoba 16 4705 247%
objetych wsparciem w programie
Liczba szkét i placowek ksztatcenia
o - zawodowego doposazonych w programie w e dabiel . 100 3028%
Priorytet inwestycyjny 10iv RPLU.12.00.00 sprzet i materialy dydaktyczne niezbgdne do
rozwiniety
realizacji ksztatcenia zawodowego
Liczba nauczycieli ksztaicenia zawodowego
oraz instruktoréw praktyczne] nauki zawodu,
. ; ) osoba 30 90% 0,71%
Ktorzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba szket i placwek ksztatcenia
osoba 30 95% 28,85%
zakupione dzieki EFS
Liczba ossb, ktdre uzyskaly kwalifikacje w soba 155 5% 2885
ramach pozaszkolnych form ksztatcenia
Liczba wspartych podmiotéw leczniczych sat. 6 0 25 24,00% 0,00%
D -Obecnie trwa ocena wymogéw formalnych wnioskéw zlozonych w ramach konkursu nr RPLU.13.01.00-
12.00-06-001/17 oraz konkursu nr RPLU.13.01.00-1Z.00-06-002/17.
Oczekiwana liczba oséb korlvsmmt‘vch z osoby 2147746 0 2034080 105,59% 0,00% Podpisanie uméw w ramach konkurséw ogtoszonych w Dziataniu 13.1 planuje sig na Il kwartat 2018 r.
ulepszonych ustug opieki zdrowotnej (CI36) Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkurséw wynosi 20 263 680,00 PLN.
W IV kwartale 2017 r. planuje sig ogloszenie konkursu w ramach Dziafnia 13.1.Planowana alokacja
finansowa  UE w ramach konkursu wynosi 18 828 403 EUR. Brak zagrozenia realizacji wskaznikow.
Nakfad t K t
aklady inwes VWJd"E na zakup aparatury 2 28761 052,78 0 9151056 314,20% 0,00%
medycznej
Priorytet inwestycyjny 9a RPLU.13.00.00
Liczba przebudowanych obiektéw, w ktérych
realizowane s3 ustugi aktywizacji spoleczno - sat. 33 0 a1 80,49% 0,00%
zawodowej
) A~ W zwiazku 2 trwajacym procesem renegocjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowata
Potencjalna liczba uzytkownikéw oo o o
. ) zmniejszenie wartosci docelowe] wskanika.
infrastruktury opieki nad dzieémi lub osoby 854 0 979 87,23% 0,00%
edukacyjnej wspartej w programie (CI35)
D- W Il kwartale 2017 r. zostaly ogloszone konkursy w ramach Dziafania 13.3 1 13.4
o Alokacja finansowa z UE w ramach 3 konkursw wynosi 358 559 142,22 PLN.
Liceba obiektéw infrastruktury Rozstrzygniecie konkurséw planuje sig na Ill kwartat 2018 .
zlokalizowanych na zrewitalizowanych szt 27 6 33 81,82% 18,18% Venie planue sig

obszarach

W Il kwartale 2017 r . zostata podpisana umowa w ramach Dziatanie 13.8 - tryb pozakonkursowy -ZIT o
wartosci dofinansowania z UE 41 933 652,99 PLN.
Brak zagrozeri realizacji wskaznika




226,32%

783,33%
225,21%

143

et . stabiej
Priorytet inwestycyjny 9b RPLU.13.00.00 Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych - rozwiniety
wsparcie (CI1) :
Publiczne lub komercyjne budynki
wybudowane badi zmodernizowane na m2
terenach miejskich (CI39)
Liczba wspartych obiektw infrastruktury
" szt.
przedszkolnej
Liczba wspartych obiektow infrastruktury w
edukacji ogoinej . )
Priorytet inwestycyjny 10a RPLU.13.00.00 stabiej
rozwinigty
Liczba wspartych obiektw infrastruktury
" szt.
ksztalcenia zawodowego
Potencjalna liczba uzytkownikéw
infrastruktury opieki nad dzie¢mi lub osoby
edukacyinej wspartej w programie (C135)
Liczba etatomiesiecy finansowanych ze w
srodkew pomocy technicznej .
Liczba uczestnikow form szkoleniowych dia o
instytucii )
Liczba przeprowadzonych ewaluacji sat.
Liczba zorganizowanych spotkaf, konferencji, -
seminariow .
Pomoc techniczna RPLU.14.00.00 S‘a.bl.éj
rozwini
Liczba projektéw objetych wsparciem st ety
Liczba uczestnikéw form szkoleniowych dia w
beneficjentow .
Liczba dziaari informacyjno - promocyjnych o w
szerokim zasiegu .
Liczba odwiedzin portalu w
informacyjnego/serwisu internetowego .

979157

1/ Wskatniki z poziomu priorytetéw inwestycyjnych, dziatar i poddziatars (wartosci wskaznikéw z dziatar i poddziatai zagregowane na poziomie PI)

2/ Nalezy podat kod zgodny z 52014,

3/ Podziat na kobiety, mezczyzn i wartos¢ ogdfem stosowana zgodnie z ogélnymi zasadami dla wskaznikéw dot. interwendji z EFS! (jezeli dotyczy)

4/ Na podstawie uméw o

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o platnoéé lub formularzy

ydanych decyzji. Wartoéci szacowane nie dotycz wskaznikéw realizowanych w ramach EFS

projektéw (w

iu do

wspolnych EFS)

D - W Il kwartale 2017 r. zostaly ogloszone konkursy w ramach Dziatania 13.3113.4 .
Alokacja finansowa z UE w ramach 3 konkursow wynosi 358 559 142,22 PLN.
Rozstrzygniecie konkursow planuje sig na il kwartat 2018 r.

1,39%

D -W Il kwartale 2017 r. zostaly ogloszone konkursy w ramach Dziatania 13.3113.4 .
Alokacja finansowa z UE w ramach 3 konkurséw wynosi 358 559 142,22 PLN.

iie konkursow planuje sig na Il kwartat 2018 r.
W Ill kwartale 2017r . zostata podpisana umowa w ramach Dziatanie 13.8 - tryb pozakonkursowy -ZIT o
wartosci dofinansowania z UE 41 933 652,99 PLN.

Brak zagrozer: realizacji wskaznika

10,53%

0,90%

6/ W przypadku wystapienia wymienionych ponizej przyczyn nalezy podat odpowiadajaca litere (A1) oraz zamiescié komentarz odnoszacy sie do zaistniatej sytuacji problemowej we wdrazaniu (w przypadku A-E) lub do wystepowania ewentualnych btednych danych w 512014 (w przypadku F-1). Jezeli zaistniata wigcej niz jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaznika, nalezy podac wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnies¢ sig w komentarzu do wszystkich
A. w opinii IZ wystepuje zagrozenie nieosiggniecia wartosci docelowej
B. wartoé¢ szacowana jest réwna wartosci bazowej (od informacji za | kw. 2018) lub wartos¢ szacowana/osiagnieta cechuje stagnacja (odniesienie do wartosci szacowane nie dotyczy EFS)

C. pojawity si problemy z monitorowaniem

D. wartosci wskaznika w opinii IZ wymagaja dodatkowych wyjasniers

E. wartos¢ docelowa zostafa zmieniona
F. zanotowano spadek wartosci

j w stosunku do

okresu

. wartodci zagregowane na poziomie programu wymagajq urealnienia w stosunku stanu faktycznego
H. wartos¢ osiagnieta przekroczyla wartos¢ docelowa 0 25%
1. wartos¢ osiagnigta przekroczyla wartos¢ szacowang o 25% (nie dotyczy EFS)
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Jednostka
miary

2

Nazwa wskaznika
produktu

Tytut projektu

TABELA 3. PODZIAt NA WOJEWODZTWA WSKAZNIKOW MONITORUJACYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH

Nr projektu

1/ Dotyczy projektéw liniowych realizowanych w wiecej niz jednym wojewddztwie, o ile ma to zastosowanie

2/ Lista

W raporcie ionym w OBI

umowy o dofinar

3/ Na pod:

4/ Na podstawie ostatniego wniosku o ptatno$é¢

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020.



TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAZNIKOW / KEW" WEACZONYCH DO RAM WYKONANIA*

Priorytet inwestycyjny
(np. 01a, 07c)

05 priorytetowa’

Typ wskaznika
KEW,
wskaznik postepu
finansowego,
wskaznik produktu

Nazwa wskaznika / KEW

Jednostka miary
(jesli dotyczy)

Fundusz

Kategoria regionu

stabiej

Wartos¢ kumulatywna wskaznika /
KEW

Cel do osiagnigeia na koniec danego
roku®

% realizacji celu na koniec danego roku

Cel posredni na 2018 r. / Wartos¢
docelowa
na koniec2023 r."

% realizacji celu
posredniego/wartosci docelowej

lepiej rozwiniety

K ‘ M ‘ )

K ‘ M ‘ o

K ‘ M

K ‘ M ‘ o

K ‘ M

Komentarz®

8

9

10=8/9*100%

1

12=8/11*100%

13

RPLU.01.00.00

wskanik postepu
finansowego

Catkowita  kwota  certyfikowanych
wydatkw kwalifikowanych

Priorytet inwestycyjny 1b

RPLU.01.00.00

wskaznik produktu

Liczba przedsigbiorstw otrzymujqcych
wsparcie (CI1)

EFRR

stabiej rozwinigty

7815937,10

10967 543

71,26%

31648 999

24,70%

Dotychczas przekazane do KE Deklaracje wydatkw pozwalaja na realizacig
celu posredniego w 24,70%. W ramach renegocjacji RPO WL 2014-2020 12}
zawnioskowata do KE o zmniejszenie wartosci wskaznika finansowego dla
celu posredniego. Biorac pod uwage harmonogramy wydatkdw przestawionel
przez beneficjentéw wydaje sie, ze realizacja wskaznika nie bedzie zagrozona.

54

207,69%

102

52,94%

1Z RPO przewiduje zagrozenie nieosiagniecia wskaznika produktu. W zwiazku
2 powyzszym w toku toczacych sig renegocjacji zaproponowata zmniejszenie
wartosci posredniej wskaznika na rok 2018, wartosci

wskatnika rzeczowego wynika 2 diuiszego niz pierwotnie zakladano w
metodologi szacowania tego wskaznika czasu realizacji projektéw w P 1b. W]
metodologii szacowania zalozono na podstawie doswiadczeri poprzednie]
perspektywy, iz éredni czas trwania projektow wyniesie 1 rok, za w ramach|
rozstrzygnigtego naboru czas trwania projektéw wynosi ponad 2,5
roku.Ponadto w 2018 roku zaplanowane sq do ogtoszenia konkursy w ramach
Dziafania 1.2, 1.3 oraz 1.5 ktére przyczynia sig do wzrostu wartosci wskaznika.,

RPLU.02.00.00

wskaznik postepu
finansowego

Catkowita  kwota  certyfikowanych
wydatkéw kwalifikowanych

Priorytet inwestycyjny 2¢

RPLU.02.00.00

KEW

Liczba podpisanych uméw partnerskich
w zakresie tworzenia dostepu do
informacji sektora publicznego

RPLU.02.00.00

wskanik produktu

Liczba podmiotéw, ktdre udostepnity
on-line informacje sektora publicznego

EFRR

stabiej rozwinigty

849 550

0,00%

15981255

0,00%

Wysokos¢ wskaznikow finansowych osiagnieta na koniec roku 2017 byta
bezposrednio uzalezniona od wysokosci wydatkéw  przedstawionych do
rozliczenia w zlozonych przez Beneficjentéw wnioskach o platnosc.
Osiagniecie celu wyznaczonego dia Il Osi Priorytetowej nie bylo moliwe 2|
uwagi na fakt, iz Beneficjenci nie zlozyli wnioskow o platnos¢ w terminach

how gramach. 1Z Sredni poziom  ryzyka
2wigzany 2 realizacja posredniego celu finansowego na 2018 r. W zwiazku 2
tym w ramach renegocjacji RPO WL 2014-2020 IZ zawnioskowata do KE, of
zmniejszenie wartosci wskaznika finansowego dia celu posredniego. Ponadto
biorac pod uwage fakt, ze certyfikacja do korica 2018 . uzalezniona jest od
postepow realizacji projektu "e-geodezja” IZ podejmie dziafania polegajace nal
ciaglym monitorowaniu poziomu jego realizacji.

100,00%

100,00%

#DZIEL/O!

#DZIEL/O!

RPLU.03.00.00

wskaznik postepu
finansowego

Cafkowita  kwota  certyfikowanych
wydatkw kwalifikowanych

Priorytet inwestycyjny 3¢

RPLU.03.00.00

wskainik produktu

Liczba przedsigbiorstw objetych
wsparciem w celu wprowadzenia
produktow nowych dla firmy (€129)

EFRR

stabiej rozwinigty

29399 501,68

35930504

81,82%

61892 282

47,50%

Biorac pod uwage stan kontraktacji érodkéw, IZ nie widzi zagrozenia
wykonania wskaznika do Ram Wykonania na koniec 2018 1.

53

176,67%

25,12%

1Z RPO przewiduje zagrozenie nieosiagniecia wskainika produktu. W zwiazku
2 powyzszym w ramach programu i
zmniejszenia wartosci posredniej dla roku 2018. Nizszy niz zakladano poziom|
wskainika wynika z bladu w metodologii - przy planowaniu postepu
wdrazania I nie czasu dla pos 6

na portfela dla
wsparcia (pierwotnie zakladano, iz od momentu podpisania umowy 2
menagerem funduszy postep w realizacji wskainika bedzie przebiegal
kaidego roku w skali 8% wartosci, podczas gdy od momentu wybrania
menagera, do momentu wyboru posrednikow finansowych i stworzenia przez
nich portfela dla ostatecznych odbiorcéw minie ok. 2 lat).

RPLU.04.00.00

wskainik postepu
finansowego

Catkowita  kwota  certyfikowanych
wydatkow kwalifikowanych

EFRR

stabiei rozwiniety

4319 440,39

8487043

50,89%

38373437

11,26%

Procent realizacji celu w IV Osi Priorytetowej wynika z trudnoici
beneficjentow w realizacii projektow w zwiazku ze zmiang linii
interpretacyjnej Ministra Finansow w zakresie podstawy opodatkowania
instalacji OZE montowanej na budynkach mieszkalnych. Odmienne od
poprzedniej perspektywy finansowej podejicie aparatu skarbowego,
obcigzajace finansowana ze Srodkow UE czes¢ nakladéw na inwestycie,
wymaga od beneficjentow znacznie wiekszego wkladu finansowego. Z tegol
powodu wylanianie i tym samym
realizacj inwestycji. W konsekwencji taki stan rzeczy przeklada sig na
znaczne opGinienie w wydatkowaniu | certyfikacji $rodkéw. Na podstawiel
wnioskow o platnosé oraz zaktualizowanych harmonograméw IZ zauwaza
postep w realizacji projektow z zakresu OZE. W zwiazku z tym IZ nie widzi
zagrozeri w realizacji finansowego celu posredniego na 2018 .




Liczba  wybudowanych  jednostek

W wyniku rozstrzygniecia konkursu zostato wybranych do dofinansowania
126 projektéw na faczna kwote 398 040 840,08 PLN. Wskaznik produktu
przyjety do Ram Wykonania- Liczba jednostek

energii elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektow wybranych do}
dofinansowania realizowany bedzie na poziomie 1517 szt. W zdecydowane]
wigkszosci, projekty ktére spefnity wymagane kryteria i uzyskaly najwyzszal

Priorytet inwestycyjny 4a RPLU.04.00.00 wskasnikproduktu | elektrycane] s O szt 0 0 #DZIEL/O! 1863 0,00% liczbe_punktéw w ramach kryteriow trafnosci merytorycznej (projekty
wybrane do dofinansowania) zatoiyly realizacjie wskaznika: Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. W zwiazku 2|
powyzszym do renegocjaci zgloszono zmiany na liscie wskaznikow dla Pl 4a
zaproponowano  zmniejszenie  wartosci  posredniej i docelowe]
przedmiotowego wskaznika oraz dodanie drugiego wskaznika RW Liczbal
wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

12 identyfikuje éredni poziom ryzyka zwiazany z realizacia posredniego celu
finansowego na 2018 r. W zwiazku z tym w ramach renegocjacji RPO WL|
wskatnik postepu  |Cafkowita  kwota  certyfikowanych 2014-2020 12 zawnioskowata do KE, o zmnicjszenie wartosci wskatnika
RPLU.05.00.00 postep ! o i v EUR 0 0 #DZIEL/O! 54986 506 0,00% o -
finansowego wydatkow kwalifikowanych dia celu . 12 stale z
oraz podejmie dziafania polegajace na ciaglym monitorowaniu_poziomu
realizacji platnosci w V Osi Priorytetowej.
1Z RPO przewiduje zagrozenie nieosiagniecia wartosci KEW. Zaproponowane|
W renegocjacjach zmniejszenie wartoéci wynika z biedu w metodologii: W]
procesie doprecyzowywania warunkéw wsparcia przedsigbiorcow w tej Osi
na etapie tworzenia SZOOP zweryfikowano metodologie obliczania wartosci
przedmiotowego wskaznika. Na etapie przygotowywania Programu przyjeto,
iz wsparcie dla przedsigbiorcéw bedzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej
finansowej, —na ter oraz na irdfa
ZE i wkonsekwencji prayjgto dwa roine koszty jednostkowe dla wskaznika w
danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu wsparcia
termomodernizacja musi mie¢ charakter glebokiej termomodernizacji
Wartos¢ wskaznika Liczba obejmujacej réwniez w swoim zakresie irédla OZE, co zwigksza koszt]
RPLU.05.00.00 KEW mzedsr'gbmmwamymuﬂzcwh sat. 79 0 #DZIEL/O! 337 23,44% Jednos(kowyv wsparcia przedsigbiorstwa wobvec przwexegg w procesie]
wsparcie w zakontraktowanych praygotowania Programu a w konsekwencji zmniejsza wartosci docelowe dia
umowach o dofinansowanie celu posredniego i koricowego kainika.Biorac pod uwage|
Priorytet inwestycyjny 4b EFRR Stabie rozwiniety charakter Dziafania 5.1, przyjmowane tu kompleksowe podejécie do
nizacji, wartos dla projektéw ztozonych w tym|
Dziafaniu wyniesie ok 800 tys. PLN co przy dostepnej alokacji pozwoli
dofinansowaé ok. 250 projektéw. Z uwagi na powyisze, IZ RPO w toku
trwajacych renegcjacji zaproponowatam zmniejszenie wartosci KEW dla tegol
wskaznika w 2018 r. z 337 szt. na 150 szt.  Z szacunkéw wynika, ze po|
zakoficzeniu pierwszego naboru dla Dziafania 5.1 (poprawa é
j i ) zostanie 90 umoéw. Ponad tol
planowane jest ogtoszenie konkursu w marcu 2018 r. ktry przyczyni sig dol
warostu wskainika.
Liczbe dsiebiorstw otr h
RPLU.05.00.00 wskainik produktu | -/CZ0 Preedsiebiorstw ofrzymujacyct szt. 0 0 #DZIEL/O! 0 #DZIEL/O!
wsparcie (C1)
Wartosc¢ wskaznika Liczba
zmodernizowanych energetycznie
RPLU.05.00.00 KEW " 4 gets sat. 299 294 101,70% 121 247,11%
budynkéw w zakontraktowanych
Priorytet inwestycyjny 4c umowach o dofinansowanie
. Liczba zmodernizowanych
RPLU.05.00.00 wskaznik produktu M szt 0 0 #DZIEL/O! 0 #DZIEL/O!
energetycznie budynkéw
kaznik post Catkowitc kwotc tyfike h P | I k 2017 1Z RPO zgfosita d
RPLU.06.00.00 wskaznik postepu atkowita kwota  certyfikowanyc R . sabiej rozwinigty 5736.805,60 5265378 165,93% 35037 501 20,00% omimo realizacji planu na rol RPO zgfosita do renegociaci programy
finansowego wydatkéw kwalifikowanych Zmniejszenie wartoéci posredniej wskaznika finansowego.
Wartosc wskaznika Liczba wspartych
RPLU.06.00.00 Kew 2akladéw zagospodarowania odpadéw szt 8 7 114,29% 8 100,00%
w zakontraktowanych umowach o
Priorytet jny 6a
RPLU.06.00.00 wskaznik produktu | HiEb® wspartych zakladéw szt 0 0 H#DZIEL/O! 0 #DZIEL/O!
2agospodarowania odpadéw
Wartosc wskaznika Dlugos¢
RPLU.06.00.00 Kew wybudowanej kanalizacji sanitarnej w km 136,82 141,59 96,63% 153 89,42%
z2akontraktowanych umowach o
dofinansowanie
L . Niezrealizowanie celu zaplanowanego do osiagnigcia w roku 2017 nie wplywal
5 Dh budc kanali
RPLU.06.00.00 wskaznik produktu ugosc wybudowanej kanalizacji km 11,38 21,24 53,58% 0 #DZIEL/O!  |na realizacje ustalonych celéw posrednich w OP 6 (zaplanowano zerows|

Priorytet inwestycyjny 6b

sanitarnej

wartosé wskaznika w projektach zakoriczonych).




Wartos¢ wskaznika Dlugos¢
wybudowanej sieci wodociqgowej w

RPLU.06.00.00 Kew km 160,74 184,82 86,97% 121 132,84%
zakontraktowanych umowach o
dofinansowanie
RPLU.06.00.00 wskadnik produkeu | P14995¢ wybudowanej seci km 2341 3,29 711,55% 0 #DZIEL/O!
wodociggowej
RPLU.07.00.00 wskainik postepu | Catkowita kwota  certyfikowanych R 1146 088,52 1116062 102,69% 15064 508 761% Biorac pod uwage stan kontraktacii érodkow, 12 nie widzi zagrotenia
finansowego wydatkow kwalifikowanych wykonania wskaznika do Ram Wykonania na koniec 2018 r.
Wartosc wskaznika Liczba obiektow
RPLU.07.00.00 KEW 2asobdw kultury objetych wsparciem w szt 62 60 103,33% 14 242,86%
2akontraktowanych umowach o
dofinansowanie
Liczba obiektéw zasobow kul
RPLU.07.00.00 wskainik produktu | /207 Oviektow zasobow kultury szt. EFRR stabiej rozwiniety 0 0 #DZIEL/O! 0 #DZIEL/O!
objetych wsparciem
Priorytet. 6¢c
Wartosc wskaznika Liczba wspartych
RPLU.07.00.00 KEW obiektow w miejscach dziedzictwa szt 17 10 170,00% 9 188,89%
naturalnego w zakontraktowanych
umowach o dofinansowanie
Liczba wspartych obiektow w ie celu d fa  roku 2017 nie wplywa
RPLU.07.00.00 wskaznik produktu czba Wsparty szt. 0 3 0,00% 0 #DZIEL/O!  [na realizacie ustalonych celéw posrednich w OP 7 (zaplanowano zerowal
miejscach dziedzictwa naturalnego zade | €
wartos¢ wskaznika w projektach zakoriczonych).
RPLU.08.00.00 wskainik postepu | Catkowita kwota  certyfikowanych R 16802 413,11 27776 726 168,64% 61452 456 76,230 |Pomime realizaci planu na rok 2017 12 RPO zgtosta o renegociaci programy
finansowego wydatkow kwalifikowanych Zmniejszenie wartosci posredniej wskaznika finansowego.
Wartos¢ wkaznika Calkowita dhugos¢
przebudowanych lub 1Z RPO nie stwierdza zagrozenia niezrealizowania KEW w roku 2018. Obecnie]
RPLU.08.00.00 6 ¥ o i j { td -
KEW zmodernizowanych drog w km o slabicj rozwinicty 117,49 114,87 102,28% 150 7833% |w trakcie oceny jest projekt strategiceny realizuiacy wskatnik
z2akontraktowanych umowach o umowy planowane jest na poczatek IV kwartatu 2018 .
Priorytet inwestycyjny 7b dofinansowanie
IZRPO nie stwierdza zagrozenia niezrealizowania wartosci posredniej w roku
. Catkowita dtugosé przebudowanych lub 2018. Zgodnie z danymi zawartymi w podpisanych umowach of
RPLU.08.00.00 ki k dukt ki !
wekaznik produktu - odernizowanych drdg (Ci14) m 0 o #DZIEL/O! 30 000% | yofinansowanie do korica roku 2018 zakoficza sie projekty realizuiacel
wskaznik na poziomie 63,68 km.
. X Pomimo niewykonania planu na rok 2017, biorac pod uwage stan kontraktacji
ki k it Kwoti datkéw EFS certyfike h
RPLU.09.00.00 wskatnik postepu | Kwota wydatkéw EFS certyfikowanyc EUR 38285 701,30 44 849 187,00 85,37% 42103 951 90,93%  |4rodkéw, IZ nie widzi zagrozenia wykonania wskaznika do Ram Wykonania na
finansowego do Komisji Europejskiej
koniec 2018 r.
Liczba 0s6b bezrobotnych (fgcznie z
Priorytet inwestycyjny 8i RPLU.09.00.00 wskatnik produktu | diugotrwale bezrobotnymi) obetych osoba - 7766 | 6454 14220 7243 | 4829 12072 107,22% | 133,65% 117,79% 5338 | 3558 8896 145,49% | 181,39% |  159,85%
wsparciem w programie EFS stabiej rozwinigty
Liczba 0s6b pozostajacych bez pracy, 1Z RPO nie stwierdza zagrozenia niezrealizowania wartosci posredniej
ktdre otraymaty bezzwrotne $rodki w roku 2018, Zgodnie z danymi zawartymi w podpisanych umowach
Priorytet inwestycyjny 8iii RPLU.09.00.00 wskaznik produktu re otrzymaly bezzwrotne Srodki na osoba 1313 949 138,36% 1768 74,26% & Vmi zawartymi w podpisanych umowa
podjecie dziatalnosci gospodarczej w o dofinansowanie w ramach Dziatania 9.3 i 9.6 wartos¢ wskaznika
programie wynosi 4 925.
RPLU.10.00.00 wskainik postepu | Kwota wydatkow EFS certyfikowanych . 374964757 3583755,00 104,63% 11866583 3160% |Pomimo realizaci planu na rok 2017 12 RPO zglosia do renegociac programy
finansowego do Komisji Europejskiej Zmniejszenie wartosci posredniej wskaznika finansowego.
W procesie renegocjacji RPO WL 2014-2020 1Z RPO zaproponowata
Priorytet inwestycyjny 8v RPLU.10.00.00 wskaznik produktu p w programie (iqcznie z osoba 53 107 160 3 2 5 1766,67% | 5350,00% 3200,00% 2888 | 2460 5348 1,84% | 435% 2,99% 8N ) v €0 wiaze siq 2 b
" uruchomieniu Bazy Ustug Rozwojowych. Jest to czynnik niezaleiny od IZ RPO -
pracujqcymi na wlasny rachunek) " "
bez aktow prawnych w powyzszym zakresie nie bylo mozliwosci ogtoszenial
konkursu.
Liczb 5b objetych 1Z RPO nie stwierdza zagrozenia niezrealizowania wartosci posredniej w roku|
jea rogramenm
Priorytet inwestycyjny 8vi RPLU.10.00.00 wskatnik produkty | 0% 00 OBIEIVCh programe osoba 1208 488 247,54% 17256 7,00%  |2018. Zgodnie z danymi zawartymi w podpisanych umowach ol

zdrowotnym dzieki EFS

dofinansowanie w ramach Dziatania 10.3 wartos¢ wskaznika wynosi 34 800.




1Z RPO widzi zagrozenie nieosiagniecia wartosci okreslonej na 2018 r., co
wiaze sig z opisanymi problemami dotyczacymi kontraktacji $rodkow w}
ramach Pl 9i (Dziafanie 11.1 RPO WL). W zwiazku z powyzszym w procesie
renegocjacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowata zmniejszenie wartoici
posredniej. Zmniejszenie wartosci posrednie] wskaznika finansowgo wynika

pr zwigzanych z ER
Problem z kontraktacja $rodkéw wynika z malego zainteresowania
Whioskodawcéw oglaszanymi konkursami. Przyczyn takiego stanu rzeczyl
moze by¢ np. zastosowanie trybu konkursowego wobec projektow
realizowanych przez osrodki pomocy spolecznej, na realizacje ktérych
przeznaczono ok 40% alokacji w ramach Pl 9i. Male zainteresowanie OPS
oglaszanymi konkursami moze wynika réwniez z obaw zwigzanych zel
spefnieniem czesci kryteriow wyboru projektéw w tym przede wszystkim
kryterium  efektywnoici  spofeczno-zatrudnieniowej, a takie brakiem

jacej liczby ikéw, ktora bytaby w realizacje|
projektu. Réwniez obowiazek by instrumenty aktywnej integracji of
RPLU.11.00.00 wskatnik postepu | Kwota wydatkow EFS certyfikowanych . 3590467,87 5315402,00 67,55% 38247036 9,39% " d byly wylacanie przez i
finansowego do Komisji Europejskiej jednostki stanowi utrudnienie we wdrazaniu Osi Priorytetowej. Ponadtol
whioskodawcy rezygnuja 2z podpisania umowy na etapie negocjacji lub w}
okresie je j Problemy 2 ieciem wysokiej §
zatrudnieniowej, w kontekicie grupy docelowej i jej stopnia oddalenia od
rynku pracy, zglaszane sa réwniez przez wnioskodawcow, spoza sektoral
jednostek pomocy spofecznej.
Dodatkowo, wplyw na mate zainteresowanie konkursami ma rownies]
ymag; o0séb (0soby zagrozone
spofecznym, osoby wykluczone spofecznie, osoby bezdomne, bezrobotni dial
ktérych praypisano IIl profil pomocy tj. najbardziej oddaleni od rynku pracy|
EFS stabiej rozwinigty itd). Powyzej wskazane problemy z kontraktowaniem $rodkéw maija
pos o jie na ich a tym samym certyfikacje. W|
2wigzku z powyzszym, analizujac obecny stan wdrazania osi priorytetowej 11,
w ktorej znaczna czes¢ érodkow (ponad 62%) przeznaczona jest na realizacjel
PI 9i (Dziatania 11.1 Aktywne wiaczenie i 11.4 Aktywne wiaczenie w ramach|
Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Lubelskiego  Obszaru
Funkcjonalnego).
Analizujgc tempo kontraktacji i wydatkowania $rodkéw w ramach Pl 9i
Liczba 0s6b zagrozonych ubéstwem lub (Dziatanie 11.1 RPO WL) IZ RPO dostrzegta zagrozenie wykonania wartosci|
Priorytet inwestycyjny 9i, v RPLU.11.00.00 wskainik produktu | wykluczeniem spofecznym objetych osoba 1776 3296 53,88% 12692 13,99%  |wskainikéw zatozonych pierwotnie dla 2018 r. W zwiazku z powyiszym w|
wsparciem w programie procesie renegocjacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowata zmniejszenie|
wartosci posredniej .
Priorytet inwestycyjny 9v RPLU.11.00.00 wskainik produkty | ic22 podmiotdw ekonomii spolecznej szt. 295 154 191,56% 292 101,03%
objetych wsparciem
RPLU.12.00.00 wskanik postepu | Kwota wydatkdw EFS certyfikowanych R 954530097 7972 684,00 119.73% 26390 282 36179  |Pomimo realizaci planu na rok 2017 2 RPO zglosia do renegociaci programu
finansowego do Komisji Europejskiej zmniejszenie wartoéci posredniej wskaznika finansowego.
Liczba dzieci objetych w ramach
Priorytet inwestycyjny 10i RPLU.12.00.00 wskatnik produkty | Pro9remy dodatkowymi zajeciami osoba 828 525 157,71% 780 106,15%
2wiekszajqcymi ich szanse edukacyjne
w edukacji przedszkolnej EFS stabiej rozwiniety
Liczba uczniéw szkét i placéwek . .
ksetatcenia zawodowego 1Z RPO nie stwierdza zagrozenia niezrealizowania wartosci posredniej w rokul
Priorytet inwestycyjny 10iv RPLU.12.00.00 wskaznik produktu osoba 1001 631 158,64% 6828 14,66%  |2018. Zgodnie z danymi zawartymi w podpisanych umowach o
uczestniczqeych w stazach i praktykach podpisa
dofinansowanie w ramach Dziatania 12.4 warto$¢ wskaznika wynosi 8 826.
u pracodawc
RPLU.13.00.00 wskaznik postepu cwkawrfa kwota  certyfikowanych FUR 13114712,23 608737 2154,41% 29808959 26,33% Pomimo realizacji p!anu na rok 2017 IZ’RPO zgtosita do renegocjacji programu
finansowego wydatkéw kwalifikowanych zmniejszenie wartosci posrednie] wskanika finansowego,
1ZRPO nie stwierdza zagrozenia niezrealizowania wartosci posredniej w roku|
Wartos¢ wskaznika Liczba wspartych 2018. Obecnie w trakcie oceny sa 2 nabory na projekty POZ oraz AOS, w}
RPLU.13.00.00 KEW \podmiotow leczniczych w zakontrak- szt 6 0 #DZIEL/O! 19 31,58% ktérych bedzie wskaznik. naboréw
towanych umowach o dofinansowanie jest na poczatek II kw. 2018 r. za¢ podpisanie umow do korica Il pétrocza 2018|
Priorytet inwestycyjny 9a r
EFRR stabiej rozwiniety




RPLU.13.00.00

wskainik produktu

Liczba wspartych podmiotéw
leczniczych

Priorytet inwestycyjny 9b

RPLU.13.00.00

KEW

Wartos¢ wskaznika Liczba obiektéw
infrastruktury zlokalizowanych na
zrewitalizowanych obszarach w
zakontraktowanych umowach o
dofinansowanie

RPLU.13.00.00

wskaznik produktu

Liczba obiektdw infrastruktury
zlokalizowanych na zrewitalizowanych
obszarach

0 #DZIEL/O! o #DZIEL/O!
27 1350,00% 17 158,82%
6 #DZIEL/O! o #DZIEL/O!

* Tabela przekazywana:

- w cyklu kwartalnym: w informacjach skfadanych w latach 2017-2018 oraz poczawszy od informacji za | kwartat 2022 1.
. w informacjach kwartalnych za Il i IV kwartat w latach 2019-2021

- w cyklu pétrocznym:

1/ Kluczowy etap wdrazania.

2/ Nalezy podac kod zgodny z L2014

3/ Celéw rocznych nie nalezy podawaé w informacjach kwartalnych w 2018 2023 .

4/ W kolumnie tej do korica 2018 r. nalezy podawat cel posredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za | kwartat 2019 r. nalezy podawat wartos¢ docelowa na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

5/ Nalezy wypetni¢ w

gaty j oceny

celéw rocznych, posrednich czy

lub tendencji zmiany

j opisa¢ przyczyne oraz podjgte $rodki zaradcze.




TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAZANIU ORAZ PODJETE LUB PLANOWANE DO PODJECIA SRODKI ZARADCZE

Problemy, trudnosci we
wdrazaniu, sytuacje

Na czym polegaja/ z czego wynikaja zidentyfikowane

Opis podjetych srodkéw zaradczych w okresie

Lp. opo;nlajqce I.u b . problemy/trudnosci/ sytuacje op6zniajgce /zaktécajace sprawozdawczym REgceloled veick piizansicee
zaktécajgce realizacje
programu
1 2 3 4 5
Na wniosek IP (LAWP), I1Z wyrazita zgode na
zwiekszenie alokacji dla naboru nr
RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17, co umozliwi
dofinansowanie wszystkich pozytywnie . . L -
. . . . . ) ; . |Kontynuacja pozyskiwania informacji ws.
Niewstarczajgca alokacja . . S L ocenionych projektéw oraz zabezpieczy $rodki . - ) . :
W wyniku oceny merytorycznej 217 projektéw uzyskato co najmniej 51 ; zainteresowania dofinansowaniem. Zmiana
dla naboru nr g . . e w przypaku zmian kursowych. LAWP rozpoczeta .
1 pkt. Dostepna alokacja (zgodnie z ogtoszeniem o naborze) umozliwita L . Zarzgdzenia nr 94/2017 Dyrektora LAWP
RPLU.04.02.00-1P.01-06- i fi N . o (zgodnie z instrukcjg wykonawcza) procedure . ;
001/17 wybor do dofinansowania jedynie 69 projektéw. wysylania zapytar do Wnioskodawcéw, ktérych z dn. 6.12.2017 r. - wybor do wsparcia w ramach
. . " konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 217.
projekty nie zostaty wybrane do wsparcia w
ramach konkursu nr RPLU.04.02.00-1P.01-06-
001/17 o dalsze zainteresowanie
uzyskaniem dofinansowania.
Opédznienia zwigzane z
weryfikacjg wnioskow o Problemem s3 liczne nieprawidtowos$ci zwigzane z przeprowadzonymi L .
o P S . - . S . . . |W przypadku pojawienia sie nowych problemoéw
ptatnos¢ wynikajace z postepowaniami. Wynika to gtéwnie z niewystarczajgcej wiedzy W listopadzie 2017 r.przeprowadzono szkolenie h R . ) o
. . L . i A T L . . zwigzanych z realizacjg i rozliczeniem projektow
2 |btednie przeprowadzonej |beneficjentow. Dodatkowo do wnioskéw o ptatnos¢ beneficjenci nie dla beneficjentow dotyczgce prawidowosci

przez beneficjentow
procedury z wyboru
najkorzystniejszej oferty.

dotaczajg wszystkich dokumentéw, co wydtuza czas weryfikacji
wnioskéw o ptatnosc.

przeprowadzenia postepowan ofertowych.

IP bedzie organizowata kolejne szkolenia i spotkania
informacyjne.




Trudnosci z rozliczaniem
projektéw w ramach
Dziatania 1.2 Badania
celowe.

W ramach Dziatania wystgpity problemy zwigzane z weryfikacjg
wnioskow o ptatnosé - gtéwnie zwigzane z rozliczaniem wynagrodzen,
amortyzacji oraz kosztéw posrednich. Ma to zwigzek z liczng
dokumentacja, ktorej weryfikacja pochfania duzo czasu.

IP, za zgodg 1Z, wprowadza metodologie doboru
proby dokumentéw. Szczedtowe] weryfikacji
bedzie podlegato 20% dokumentéw finansowych
zwigzanych z wynagrodzeniami, amortyzacjg
oraz kosztami posrednimi. Zmiany wprowadzane
sg aneksami do Umoéw o dofinansowanie.

W przypadku pojawienia sie problemoéw zwigzanych

z realizacjg i rozliczeniem projektow LAWP bedzie
organizowat kolejne szkolenia, spotkania
informacyjne. Na biezgco monitorowane sg procedury
i poszukiwane sg rozwigzania stuzace ich
optymalizacji i zmniejszenia obcigzen po stronie
beneficjentéw.

W ramach Dziatania 1.2
Badania celowe pojawity
sie trudnosci zwigzane z
ptynnoscig finansowag
projektow.

Zgodnie z dotychczas obowigzujgcymi zapisami umow o
dofinansowanie otrzymanie kolejnej zaliczki mogto nastapi¢ po
rozliczeniu 100% uprzednio otrzymanej zaliczki. Beneficjenci zmuszeni
byli do zaangazowania wiekszej puli Srodkéw wiasnych, co koliduje sie z
celem udzielania zaliczek.

W celu zapewnienia ptynnosci finansowe;j
beneficjentéow LAWP dokonata zmiany w
zakresie udzielania zaliczek. Otrzymanie kolejnej
zaliczki moze nastgpi¢ po rozliczeniu min. 70%
uprzednio otrzymanych zaliczek. Zmiany
wprowadzane sg aneksami do uméw o
dofinansowanie.

LAWP bedzie organizowat kolejne szkolenia,
spotkania informacyjne. Na biezgco monitorowane sg
procedury i poszukiwane sg rozwigzania stuzgce ich
optymalizacji i zmniejszenia obcigzen po stronie
beneficjentow.




Opdznienia w
przygotowaniu standardow
dostepnosci dla
Europejskiego Funduszu
strukturalnego i
Inwestycyjnego (EFSil)
ktore majg zostac
wprowadzone jako
zatgcznik do Wytycznych w
zakresie realizacji zasady
rownosci szans i
niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami
oraz zasady réwnosci
szans kobiet i
mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata
2014-2020. W
czerwcu 2017 r. MR
przygotowato projekty
pierwszych standardow:
szkoleniowego i
informacyjno-
promocyjnego,
edukacyjnego.

Nadal trwaja prace nad
opracowaniem standardéw
dostepnosci, ktére sg
koordynowane przez
Departament
Europejskiego Funduszu
Spotecznego w MR.

Opodznienia we wprowadzeniu systemowego rozwigzania w postaci
wspomnianego zatgcznika powodujg, ze nie sg zapewnione powszechne
rozwigzania gwarantujace, czy zwiekszajgce dostepnosc¢ produktow
projektow.

W listopadzie 2017 r. na spotkaniu grupy
roboczej ds. réwnosci szans i
niedyskryminacji omawiane byty projekty
standardow: szkoleniowego, informacyjno-
promocyjnego i edukacyjnego.
Poszczegdlne regiony zgtaszaty propozycje
zmian i ewentualne uwagi do projektu
dokumentu. I1Z RPO WL oczekuje na
przestanie ww. dokumentu, ktéry aktualnie jest
opracowywany przez MR wspélnie z
Srodowiskiem ekspertow. Pojawita sie propozycja
wigczenia przyktadow kryteriow dot. zasady
dostepnosci do Wytycznych w zakresie trybow
wyboru projektéw. Kwestia ta ma zosta¢
oméwiona  na kolejnym posiedzeniu Grupy
zaplanowanym na styczen 2018 r.

IZ RPO WL nie ma wptywu na zaistniate opdznienia.
Projekty standardéw majg by¢ przedmiotem
najblizszego spotkania grupy roboczej ds. réwnosci
szans i niedyskryminacji.




W dniu 7 lipca 2017 r.
zostata uchwalona ustawa
0 zmianie ustawy o
zasadach realizaciji
programow w zakresie
polityki spéjnosci
finansowanych w
perspektywie finansowej
2014-2020 oraz niektérych
innych ustaw. Wiekszosé
przepiséw ww. ustawy
weszta w zycie 2 wrzesnia
br. co miato przetozenie na
aktualizacje dokumentow
operacyjnych w DZ RPO.

Koniecznos$c¢ dostosowania systemu realizacji RPO WL do
znowelizowanej ,ustawy wdrozeniowej”.

Zgodnie ze znowelizowang ustawg opracowano
projekt zmian do Porozumienia
zawartego pomiedzy IZ RPO WL a LAWP oraz
do Regulaminu Organizacyjnego UMWL dla
komaérek zaangazowanych w realizacje
Programu. Ww. projekty dokumentow zostaty
dostosowane do zapiséw zmienionej ,ustawy
wdrozeniowej”.

W IV kwartale 2017 r. pomiedzy IZ RPO WL a LAWP
zostat podpisany aneks do Porozumienia z IP (LAWP)
oraz Regulamin Organizacyjny UMWL dla komérek
zaangazowanych w realizacje Programu.

Niewystarczajgca obsada
pracownicza (OOP)

Problemy z terminowoscig rozpatrywanych spraw w zakresie procedury
odwotawczej (wynikajgca z wprowadzenia skréconych terminéow
nowelizacjg ustawy) oraz postepowan administracyjnych w zakresie
zwrotu dofinansowania

Podjeto préby pozyskania pracownikéw w
ramach UMWL.

Zwiekszenie ilosci etatow oraz przeprowadzenie
naboru zewnetrznego pracownikow.

Trudnosci w osiggnieciu
zaktadanego na 2017 r.
poziomu certyfikacji

wnioskéw do KE (OOF)

W odniesiemu do certyfikacji stwierdzono opéznienia w realizacji
projektow, skutkujgce nieterminowym rozliczaniem wnioskow o
ptatnos$¢ badz rozliczaniem wnioskéw o wartosciach nizszych niz
zaktadaty harmonogramy, co ma istotny wplyw na wysokos¢ certyfikaciji
Srodkow.

Kierownictwo Departamentu Wdrazania EFRR
przeprowadzito cykl spotkan z Beneficjentami, w
celu indywidualnego omoéwienia realizowanych
przez Beneficjentéw projektéw pod katem: stanu
realizacji, napotkanych trudnosci i probleméw
oraz sposobu ich rozwigzania.

Przeprowadzenie kolejnych spotkan z Beneficjentami
celem zmobilizowania do sprawnej realizacji i
rozliczania projektow.




Ryzko opdznienia we

Opdznienie zwigzane z dtugotrwatym procesem zatwierdzania strategii

Opracowanie planu naprawczego dla wdrazania
instrumentu ZIT w wojewodztwie
lubelskim.

Monitoring przebiegu przygotowan do realizacji

9 wdrazaniu Dziatan ZIT . ZIT na pozm_me MR. SI.(UtkuJe to p'oznlejszym przygotowaniem W ramach planu naprawczego wdrozono projektéw w ramach ZIT.
dokumentacji przez wnioskodawcow wchodzgcych w skatd ZIT . . . - .
rozwigzania pozwalajgce na przy$pieszenie
sktadania wnioskow.
Nowelizacja ustawy o
zasadach realizaciji
programow w zakresie
?Ohtykl Spojnosct Nowelizacja ustawy wymaga zmiany /dostosowania dokumentow IZ RPO WL opracowuje zminany dokumentow i
inansowanych ~ w . o . . - . . o .
10 perspektywie finansowej programow_ych.’ Zmiany beda'dotyczy}y zapisow m.in. S_ZOOP, kry_tenow procedur niezbednych do prawidtowej realizacji |Nie dotyczy
2014-2020 (tzw. ,ustawa wyboru projektéw, regulaminéw konkurséw, umoéw o dofiannsowanie. Programu.
wdrozeniowa”). Ustawa
weszta  w zycie 02-09-
2017 r. (OOP)
W zwigzku z utratg mocy przez Wytyczne programowe z dniem 2
grudnia 2017 r. 1Z RPO WL zobligowana jest do stosowania
Utrata mocy Wytycznych |odpowiednich Wytycznych MR, w szczegdlnosci w obszarze
11 |programowych z dniem 2 |kwalifikowalnos$ci wydatkow. Nie dotyczy Nie dotyczy
grudnia 2017 r. (OOP) Beneficjent, ktéry podpisze umowe, bedzie zwigzany postanowieniami
wytgcznie wytycznych wydawanych przez Ministra Rozwoju i Finansow,
w Scisle wskazanym zakresie.
Zmlan_y W zaplsach W . |Zmiany w zapisach w Umowie Partnerskiej mogg mie¢ wptyw na
Umowie Partnerskiej, ktéra L ) . . . . .
12 |okresla zasady i proces realizacji Programu RPO WL 2014-2020, poniewaz bedzie Projekty zmian sukcesywnie przekazywane do IK Nie dotyczy

kierunki realizacji polityki
spéjnosci w Polsce. (OOP)

istniata konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentach sktadajgcych sie
na system realizacji programu m.in.zmian zapiséw RPO WL.

UP.




W ramach Dziatania 1.1
Regionalna Infrastruktuta
Badawczo-Rozwojowa

W ramach Dziatania 1.1 zidentyfikowano trudnosci zwigzane
skomplikowanym systemem wyboru jak i udzielenia wsparcia w
zakresie projektow badawczych. Wnioskodawca musi zagwarantowa¢ w
projekcie odpowiedni poziom wktadu pochodzgcego od przedsigbiorstw
jak réwniez okresli¢ w diuzszej perspektywie czasowej odpowiedni

ze

13 |zidentyfikowano trudnosci |poziom dochoddéw z dziatalnosci komercyjnej. Dodatkowo kazdy projekt |Nie dotyczy Nie dotyczy
zwigzane ze musi by¢ uzgodniony z MNiSW oraz MR i ujety w KT. Zasady
skomplikowanym zwigzane z wyborem jak rowniez spetnienie warunkéw KT w znaczny
systemem wyboru (OOP) |[sposéb utrudniajg wdrazanie dziatania i ograniczajg liczbe potencjalnych
wnioskodawcow do ilosci, ktora nie pozwala w petni wykorzystaé
dostepnej alokaciji.
Powodem niskiego zainteresowania wsparciem w ramach Dziatania 3.1
Tereny inwestycyjne byly zaostrzone kryteria dofinansowania natozone
na |Z przez KE w procesie negocjacji w poréwnaniu z perspektywa
Mate .ze.linte’resowanie 2007-'2013. Waruqkiem jest m..in. niepowielanig d.ostepn.ej !nfrastruktury W ramach renegocjacji RPO WL 2014-2020 IZ
beneficjentow terenéw inwestycyjnych (obowigzek przedstawienia analiz $wiadczacych RPO zaproponowata realokacje $rodkéw z
aplikowaniem o srodki |o wykorzystaniu przez beneficjenta dotychczas dostepnej na jego terenie Dziatania 3.1 na:
w ramach Dziatania 3.1 infrastruktury) oraz wymog maksymalnego wykorzystania tworzonych w |- Dziatanie 2 1 C.yfrowe Lubelskie
14 |Tereny inwestycyjne w |ramach konkursu terenéw inwestycyjnych. Ograniczono réwniez - Dziatanie 3'7 Wazrost konkurencyjnosci MSP Nie dotyczy
ramach konkursow mozliwo$¢ dofinansowania infrastruktury drogowej. Te ograniczenia i - Dziatanie 3'9 Udziat w targach i misjach
RPLU.03.01.00-1Z.00-06- |wymogi natozone na wnioskodawcow doprowadzity do praktycznego (nowe Dziafa.nie)
001/16 i RPLU.03.01.00- |braku zainteresowania ogtoszonymi konkursami.Na 2 konkursy - Dziatanie 8.3 Transport kolejowy
12.00-06-002/16 (OOP) ogtoszone w 2016 r., w ktorych alokacja tgcznie wynosita ’ '
136 851 755,55 PLN, zostaty ztozone zaledwie 2 projekty o
dofinansowanie o kwocie dofinansowania stanowigcej ok. 1,75%
ogfoszonej alokaciji.
W zwigzku ze zgtoszong na etapie renegocjacji Programu uwagg Komis;ji
Problemy w ogtoszeniu Europejskiej w zakresie trwajgcych obecnie rozméw pomiedzy KE a MR |W ramach renegocjacji RPO WL 2014-2020 1Z
15 konkursu w ramach co do legalnosci wsparcia IOB w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b  |RPO zaproponowata realokacje $rodkéw z Nie dotyczy

Dziatania 3.6 Marketing
gospodaczy (OOP)

wykresleno konkurs z Harmonogramu naboréw wnioskéw na 2017 rok .
Po ostatecznym rozstrzygnieciu przedmiotowej kwestii zostanie
podjeta decyzja o ewentualnym ogtoszeniu konkursu.

Dziatania 3.6 Marketing gospodarczy na
Dziatanie 3.7 Wzrost konkurencyjnoséci MSP .




Niewykorzystanie
dostepnej alokacji w
ramach Dziatania 6.2 Mata

Niskie zaintersowanie Beneficjentéw ogtoszonym konkursem
ramach Dziatania 6.2. W ramach ogtosoznego konkursu nr
RPLU.06.02.00-1Z.00-06-001/17 zostat ztozony 1 wniosek o

W ramach renegocjacji RPO WL 2014-2020 12
RPO zaproponowata realokacje srodkéw z
Dziatania 6.2 na:

- Dziatanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

16 . ) ) . . . - Dziatanie 7.3 Turystyka przyrodnicza Nie dotyczy
retenacja - konkursu nr |dofinansowanie, ktory nie przeszedt pozytywnej oceny formalnej. - Dziatanie 5.8 Efektywnosé eneraetvczna
RPLU.06.02.00-1Z.00-06- [Uchwatg ZWL NR CCXLIIl/4752/2018 z dnia 4.01.2018 anulowano ol e ST o Wge gzia,{anie)

001/17 (OOP) konkurs nr RPLU.06.02.00-1Z.00-06-001/17. ora p 9o dfa St/ e bziaal
- Dziatanie 5.9 Promocja niskoemisyjno$ci dla
SIT (nowe Dziatanie).
Problemy polegajace na
braku m(.)Z“WOSCI Utrudnienia dla uzytkownikéw systemu poprzez brak mozliwosci
logowania do systemu . . . . . . . .

17 . |sktadania dokumentéw w formie elektronicznej oraz dla 1Z co powoduje |Nie dotyczy Nie dotyczy
ePUAP oraz wykorzystaniu diuzenie poszczegdinych etapéw oceny projektow
profilu zaufanego. (OOP) wy P gomny P ¥ proj ’

Zgodnie z wytycznymi wnioski podlegajg najpierw weryfikacji wymogow
Wydtuzenia czasu formalnych a nastepnie ocenie pod katem spetniania kryteriow
poszczgdlnych etapéw formalnych i merytorycznych. Kazdy z etapéw oceny umozliwia
ocen poprzez liczbe wnioskodawcom ztozenie uzupetnien, wyjasnien do wniosku.
etapow oceny (3 etapy), Wezwanie wnioskodawcy do uzupetnienia wniosku zwigzane jest ze
18 ktorym podlegajg wnioski o [stosowaniem KPA w zakresie doreczen (art. 50 ustawy Nie dotyczy Przejscie na korespodencje eletroniczng w

dofinansowanie, do
zastosowania ktorych
zobowigzujg wytyczne
horyzontalne do trybu
wyboru. (OOP)

wdrozeniowej) przez I1Z, co dodatkowo wydtuza proces w kazdym z
etapow. Tak wiec kazdy etap to terminy przewidziane na
weryfikacje/ocene wniosku, wezwanie do zlozenia uzupetien,
doreczenie wezwania zgodnie z KPA, uzupetnienie wniosku przez
wnioskodawce i ponowng ocene po ztozonych
uzupenieniach/wyjasnieniach.

konkursach ogtaszanych po 02.09.2017 r.
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WUP w Lublinie
zidentyfikowat problemy w
roku sprawozdawczym dot.
niskiego zainteresowania
uprawnionych
beneficjentéw w
konkursach w ramach
Dziatania 11.1 Aktywne
wigczenie.

Problemy dotyczyty niskiego zainteresowania uprawnionych
beneficjentéw w konkursach w ramach Dziatania 11.1. Aktywne
wigczenie do aplikowania o $rodki (nabory wytgcznie dla OPS/MOPR).

Pozostatymi problemami z tego wynikajgcymi z tym dziataniem to:

- niska jako$¢ sktadanych projektéw na konkursy w ramach Dziatan 11.1
(jakos¢ nie jest wystarczajgca, aby przej$¢ pozytywnie wszystkie etapy
oceny), - bardzo
mata grupa instytucji ubiegajgcych sie o dofinansowanie,

- niski potencjat uprawnionych wnioskodawcéw (co réwniez wptywa na
stabg jako$¢ ztozonych wnioskow),

- rezygnacja wnioskodawcow na etapie negocjacji lub w okresie ich
poprzedzajgcym,

- niezadowolenie wnioskodawcéw wynikajgce gtdwnie z uwarunkowan
Programu w zakresie realizacji projektéw przez OPS (restrykcyjne
wymodgi, liczne obostrzenia).

Pomimo organizowanych konsultacji na miejscu
w siedzibie punktu kontaktowego RPO,
telefonicznych, e-mailowych, akcji w mediach
(np.: internet, prasa), itp. brak widocznej
poprawy w tym obszarze. Postulowane jest
szybkie doprowadzenie do zakonczenia
renegocjacji programu.

Dziatania proponowane do podjecia:

1. Zwiekszenie czestotliwosci ogtaszania konkurséw w
harmonogramie na 2018 r. (z duzymi alokacjami).

2. Wyadzielenie konkursu dla OPS lub NGO w
partnerstwie z OPS.

3. Zaangazowanie ROPS i OWES —temat 11.1 w
spotkaniach sieciujgcych, promocja Dziatania 11.1 w
gminach/powiatach — od poczatku 2018 roku.

4. Podejscie proporcjonalne do kryterium efektywnosci
spotecz-nej i efektywnosci zatrudnieniowej w
kryteriach wyboru projektow — zgodnie z decyzjg MR.
5. Wsparcie OPS/PCPR w przygotowaniu wnioskéw o
dofinansowanie i w realizacji projektow:

« zatrudnienie doradcow — mobilne punkty doradcze
(niezbed-ne beda dodatkowe $rodki z Pomocy
Technicznej na etaty dla doradcéw oraz na leasing
na samochdd lub inna forma wsparcia w zakresie
transportu doradcéw na spotkania) — od lutego 2018
r.,

« opracowanie i udostepnienie OPS przyktadowego
wniosku o dofinansowanie uwzgledniajacego zapisy i
wymogi wynika-jgce m.in. z wytycznych obszarowych
(z zastrzezeniem wyla-czenia doradcow i os6b
opracowujgcych wniosek z prac KOP) — do wdrozenia
od lutego 2018 r.,

* szkolenia dla OPS z zakresu zlecania zadan i
rozliczania zadan zleconych na podstawie ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie oraz z zakresu wyboru
Partnera na podstawie PZP — do wdrozenia na
biezaco w zaleznosci od potrzeb potencjalnych i
faktycznych beneficjentow.
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Opédznienia w wyborze
posrednika finansowego
dla | czesci przetargu w
ramach dziatania 3.7
Wzrost konkurencyjno$ci
MSP oraz opéznienia w
postepowaniu
przetargowym dla dziatania
3.2 Instrumenty
kapitatowe . Zgodnie z
RPD na rok 2017 wybér
PF w ramach Dziatania 3.7
(pozyczka) oraz
uruchomienie
postepowania
przetargowego w ramach
Dziatania 3.2 powinny
nastgpi¢ do konca Il
kwartatu 2017 r.

BGK po ogtoszeniu przetargu dla dziatania 3.7 (czg$¢ pierwsza) nie
wytonit wykonawcy. Skorzystat wiec z mozliwosci wyboru posrednika w
trybie z wolnej reki, ktére dotychczas nie zostato rozstrzygniete. Zgodnie
z informacjg z BGK z dnia 28.12.2017 r. w ramach prowadzonego w
trybie zamédwienia z wolnej reki postepowania, trwa ocena dokumentéw
przetargowych ztozonych przez oferenta.

W ramach dziatania 3.7 trudno$ci z wylonieniem posrednika i
przedtuzajgcym sie postepowaniem, zdaniem Menadzera Funduszu
Funduszy wynikajg z koniecznosci realizacji wysokiej warto$ci wskaznika
stanowigcego, ze kazde wsparcie w ramach instrumentéw finansowych
ma doprowadzi¢ do osiggniecia wskaznika Cl 29 Liczba przedsiebiorstw
objetych wsparciem, w kazdym przypadku zwigzana jest z wymogiem
wprowadzenia produktéw nowych dla firm.

na koniec IV kwartatu 2017 r. w ramach dziatania 3.7 zostaty zawarte
dwie Umowy Operacyjne z BARR S.A. dla czesci IV i z LFR dla czesci
I1l. Jednoczesnie jak wskazano powyzej, trwajg prace zwigzane z
kompletowaniem dokumentacji w celu podpisania Umowy Operacyjnej
dla czesci |l oraz ocena ztozonych dokumentéw przetargowych dla
czesci l.

W ramach dziatania 3.2 opdznienia sg spowodowane dtugim czasem
przygotowania dokumentéw przetargowych, ktére wynikaty z
rozbieznych stanowisk stron umowy o finansowaniu dotyczacych m.in.
zapewnienia ptynnosci finansowej dla instrumentu finansowego oraz
ustalenia zasad wdrazania produktu kapitatowego. LAWP w dniu
21.11.2017 r. przedstawit BGK ostateczne stanowisko dotyczgce zasad
wdrazania produktu finansowego. BGK wskazat jako utrudnienie we
wdrazaniu dziatania kwestie ptynnosci finansowej i zasugerowat
mozliwos$¢ jednorazowego przekazania BGK pozostatych srodkéw
wktadu programu (bez transzowania).

Biezacy monitoring postepu BGK  w realizac;ji
wyboru posrednikéw - stata wymiana
korespondencji, informacje telefoniczne.

Dziatanie 3.7:

Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej w zakresie
dostosowania zapisow Strategii Inwestycyjnej dla
Instrumentéw finansowych w RPO WL na lata 2014-
2020 dotyczacych wskaznika Cl29 do wartosci
okreslonej w RPO WL 2014-2020.

Dziatanie 3.2:

Wystgpienie przez LAWP w dniu 30.11.2017 r. z
wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju o zastosowanie
wyjatku od regut okreslonych w art. 41 rozporzadzenia
1303/2013, polegajgcego na udostepnieniu BGK catej
kwoty wktadu programu gwarantujgcej zachowaniu
ptynnosci finansowe;j




21

Opoznienia w wyborze
posrednika finansowego w
ramach Dziatan 9.3
Rozwdj przedsigbiorczosci
i 10.2. Programy typu
outplacement. Zgodnie z
RPD na rok 2017 wybor
PF powinien nastgpi¢ do
konca Il kwartatu 2017 r. a
pierwsze pozyczki powinny
zostac udzielone w
IV kwartale 2017 r. BGK
informowat IZ o ww.
problemach we wnioskach
o pfatnosc¢ oraz
sprawozdaniach z
postepu realizacji projektu.

Opoznienia wynikajg z przedtuzajgcego sie procesu uzgadniania
dokumentac;ji przetargowej na wyboér PF.

Intensyfikacja prac nad przyspieszeniem
procesu uzgadniania dokumentacji przetargowej
czego wynikiem jest akceptacja ww.
dokumentacji w dniu 30.11.2017 r. BGK ogtosit
przetarg na wybor PF w dniu 7.12.2017 r.

Staty monitoring postepu w procesie wyboru PF,
biezace reagowanie na zgtaszane przez BGK
problemy w tym zakresie.

Dot. dziatan realizowanych przez DW EFS.

Brak oséb chetnych do udziatu w projektach spowodowane duzg liczbg
rozpoczetych projektéw przez co beneficjenci majg trudnosci z
rekrutowaniem grupy docelowe;j.

Przedtuzenie okresu realizacji projektéw,
rozszerzenie akcji promocyjnej w celu
pozyskania uczesnikow.

Wydtuzenie okresu realizacji projektéw oraz
wzmozone dziatania beneficjentéw w celu pozyskania
uczestnikow.




Problemy z rekrutacjg
potencjalnych
uczestnikow/uczestniczek

22 Ll . N . Wydtuzenie etapu rekrutacji do czasu
projektow oraz liczne Dot. Dziatan realizowanych przez IP osiaaniecia wymadanedo poziomu bozvskania
rezygnacje z udziatu w |Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektow sg osoby z uc:legstneikéw\;\ijyczegtniczgekp ro'ekt(’)v‘; y
projektach. niskg motywacjg do podejmowania aktywnosci w obszarze aktywizacji rozSzerzenie obszaru realiga CJ'i ro'éktu
spotecznej i/lub zawodowej. Sg to m.in. osoby diugotrwale pozostajgce L -aizac! pro) o
o . . o Wydtuzanie okresu realizacji projektow,
bez zatrudnienia, wykluczone spotfecznie. Barierg do przystapienia do umozliwiaiace zrealizowanie zanlanowanveh
projektu stanowig réwniez nieprawidtowe nawyki, wyuczona bezradnos¢. dziatan orJ:lz osiaaniecie za Ian(fwan ch v
Problemem dla beneficjentow jest rowniez fak, iz rownolegle realizowane I~ agnie P Y
; ) . o . |wskaznikéw. Dziatania majgce na celu . ) . T . .
sg projekty skierowane do analogicznych grup uczestnikéw, co utrudnia Upowszechnianie informacii o proiekcie waréd Zintensyfikowanie dziatan informacyjno-promocyjnych.
zrekrutowanie zatozonej we wniosku o dofinansowanie liczby osob. gtenc'aln ch uczestnikévvjluczpesiniczek
Problem ten réwniez dotyczy nieprzeanaliowania na etapie planowania pro'ektju z)\;vi kszenie liczby dvstrvbuowanyeh
obszaru realizacji projektu, ilosci potencjanych uczestnikéw/uczestniczek Eloiek ’ s tﬁa ism do ins% th'iyomoc v
oraz roszczeniowa postawa i utrudniony kontakt z s o{ec’zvr\?e/' yurz %éw rac yW vJoPe Wo dz¥wie
uczestnikami/uczestniczkami projektéw (uczestnicy/uczestniczki nie Iupbelskim Ji’nst ?uc'i sgkolgnio 0:1 oaloszenia o
odbieraja telefonéw, nie informujg beneficjentéw o rezygnacji z udziatu w roiekcie w mi}é'scjach o élno\(;vgst ’ ng chi
projekcie, co znacznie utrudnia implementacje projektu). proJ . g 9 epny
portalach internetowych.
Opodznienia w realizacji poszczegdlnych form wsparcia wynikajg z
trudnosci z rekrutacjg uczestnikéw/uczestniczek projektéw. Niezgodnosé
N S . realizacji z zatozeniami harmonogramu wynika réwniez ze zmian Wydtuzanie okresu realizacji projektu, zmiany we . L . -
Realizacja projektéw . . . . ) . : . e “|Pouczenie beneficjentow o koniecznosci starannego
. . wprowadzanych do wniosku o dofiansnowanie polegajacych m.in. na wnioskach o dofinansowanie realizacji projektow. . S . . Y
23 |niezgodnie z planowania dziatan projektowych i realizacji projektow

harmonogramem projektu.

zmianie tematyki szkolen. Ponadto opdznienia wynikajag z
niedostosowania intensywnosci wsparcia  do mozliowsci uczestnikow
(np. w przypadku oséb niepetnosprawnych, wychowankéw placéwek
opiekunczo-wychowawczych).

Pouczenie beneficjentéow o koniecznosci
starannego planowania dziatan projektowych.

zgodnie z zatozeniami.
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Liczne btedy w sktadanych
whioskach o ptatnos¢, w
tym nieprawidtowos$ci w
przeprowadzonych
postepowaniach z
zastosowaniem zasady
konkurencyjno$ci,
skutkujgce wydatkami
niekwalifikowalnymi i
nieprawidtowosciami
stwierdzonymi na etapie
weryfikacji wnioskéw o
ptatno$c¢, prowadzacymi do
opdznienia wyptaty
kolejnych transz z tytutu
nierozliczenia
wymaganego minimum
70% otrzymanego
dofinasowania i zaburzenia
ptynnosci finansowej
projektow.

Beneficjenci czesto nie zapoznajg sie z dokumentami programowymi
oraz horyzontalnymi, co skutkuje licznymi bledami  w sktadanych
whnioskach.

Spotkanie informacyjne w siedzibie 1Z/ IP RPO
WL z beneficjentami realizujgcymi projekty:
omowienie najczesciej wystepujgcych
probleméw w trakcie realizacji projektu oraz
poprawnego uzupetniania wnioskoéw o ptatnosé.
Konsultacje telefoniczne i spotkania
indywidualne opiekunéw z beneficjentami
realizujacymi projekty.

Organizacja spotkan/szkolen z beneficjentami.
Indywidualne spotkania z opiekunami projektow oraz
konsultacje telefoniczne.




Problemy dotyczace
niskiego zainteresowania
uprawnionych
wnioskodawcow w

Niska jako$¢ sktadanych projektéw na konkursy w ramach Dziatan 11.1
nie jest wystarczajaca, aby przej$¢ pozytywnie wszystkie etapy oceny,
Bardzo mata grupa instytucji ubiegajgcych sie o dofinansowanie,

Niski potencjat uprawnionych wnioskodawcéw wptywa na stabg jakosé
ztozonych wnioskoéw,

Organizacja spotkan, konsultacji telefonicznych,
e-mailowych, akcji w mediach (np.: internet,
prasa).

Organizacja przez IP w IV kwartale (19
pazdzirnika, 9, 14, 16, 21, 23, 28 listopada oraz
7 grudnia 2017 r.) spotkan w Lublinie, Biatej

Dziatania proponowane do podjecia:

1. Zwiekszenie czestotliwosci ogtaszania konkurséw
w harmonogramie na 2018 r. (z duzymi alokacjami).
2. Wyadzielenie konkursu dla OPS lub NGO w
partnerstwie z OPS.

3. Zaangazowanie ROPS i OWES — temat 11.1

w spotkaniach sieciujgcych, promocja Dziatania 11.1
w gminach/powiatach — od poczatku roku.

4. Podejscie proporcjonalne do kryterium efektywnosci
spotecznej i efektywnosci zatrudnieniowej w kryteriach
wyboru projektéw — zgodnie z decyzja MR.

5. Wsparcie OPS/PCPR w przygotowaniu wnioskéw

o dofinansowanie i w realizacji projektéw:

a) zatrudnienie doradcéw — mobilne punkty doradcze
(niezbedne bedg dodatkowe $rodki z Pomocy

25 Ei?:{l;rnsizcr1 1 Ak\;v ra:;ach Whioskodawcy rezygnujg z podpisywania umoéw D9na etapie negocjacji |Podlaskiej, Chetmie oraz Zamosciu majacych Technicznej na etaty dla doradcéw oraz na leasing
Co YWNE iub w okressie ich poprzedajgcym, na celu przedstawienie informacji na temat na samochdd lub inna forma wsparcia w zakresie
wigczenie do aplikowania . . . . . A X . . . . . .
X . . |Niezadowolenie wnioskodawcédw wynika gtéwnie z uwarunkowan naboru wnioskéw w ramach Dziatania 11.1. W  [transportu doradcéw na spotkania)
o $rodki (nabory wytacznie . PR . . . S L S
Programu w zakresie realizacji projektéw przez OPS (restrykcyjne ramach powyzszych spotkan istniata mozliwo$¢ |b) opracowanie i udostepnienie OPS przykiadowego
dla OPS/MOPR) - . - - : ) - L :
wymodgi, liczne obostrzenia) konsultacji napotkanych kwestii problemowych w |wniosku o dofinansowanie uwzgledniajgcego zapisy
obszarze omawianego Dziatania. i wymogi wynikajgce m.in. z wytycznych obszarowych
(z zastrzezeniem wytgczenia doradcow i oséb
opracowujgcych wniosek z prac KOP)
c) szklenia dla OPS z zakresu zlecania zadan i
rozliczania zadan zleconych na podstawie ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie oraz z zakresu wyboru
Partnera na podstawie PZP — w zaleznosci od
potrzeb.
Problemy z terminowoscig PR P " .
. . o Cze$¢ wnioskodawcow nie przestrzega terminéw przy skfadaniu . . . . -
| prawidtowoscig maganych zatcznikéw niezbednych do podpisania umowy, ktére Pouczenia wnioskodawcow o koniecznosci Konsultacje telefoniczne i indywidualne spotkania z
26 |sktadanych zatgcznikéw do wymagany eany pocp WY, sktadania wszystkich zatgcznikéw w wymaganym ! W P

umow przez
whnioskodawcow

stanowig jej integralng cato$¢. Duza liczba sktadanych zatgcznikow jest
nieprawidtowa.

terminie.

wnioskodawcami.




Czes¢ ta zawiera przedstawienie najwazniejszych probleméw, ktére pojawity sie podczas wdrazania programu (np. zwigzane z wyborem projektow, kontraktacjg, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjetych srodkow
zaradczych. Nalezy ogdlnie opisaé ewentualne problemy, sytuacje zaktécajgce, bgdz opdzniajgce realizacje programu oraz podjete przez instytucje zarzgdzajgca, panstwo cztonkowskie, komitet monitorujgcy

srodki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano probleméw/ trudnosci /sytuacji opézniajgcych lub zakiécajacych realizacje programu, w nalezy w tabeli podac takg informacije.



Tabela 6. PROJEKTY DUZE'

P id P id Data przekazania Data d i KE Ewentualne

. . Catkowite koszty Warto$é Czy zostat ztozony Data podpisania rzewi vv.vam./. rzewi yv.vam./. do KE wniosku o @ a, EC‘/ZlJI ) problemy Przyczyny zmiany Czy w projekt
Kod dziatania/ . . . . 3 okres realizacji okres realizacji . . zatwierdzajacej ) 9 ) ) 4

. . Tytut projektu Nazwa beneficjenta kwalifikowane dofinansowania UE whniosek o umowy o N N potwierdzenie N zwigzane z terminu przekazania | wiaczony jest Uwagi
poddziatania . 5 - . projektu projektu wsparcie dla 3 5

(PLN) (PLN) dofinansowanie? (T/N) | dofinansowanie wktadu . przekazaniem whiosku do KE Jaspers? (T/N)
Data od Data do , 5 projektu .
wspodlnotowego whiosku do KE
1 2 3 1 B 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15

1/ Zgodhie z art. 100 w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 nalezy umiescic wszystkie projekty duze planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektéw duzych stanowiacej zatacznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duze, ktére wczesniej

nie byly zamieszczone na liscie.

2/ Nalezy poda¢ kod poziomu wdrazania zgodny z L2014

3/ lub przestania przez 1Z powiadomienia 0 wyborze duzego projektu

4/ Jesli KE wyda decyzje odmowna w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. nalezy poda¢ date wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020




7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

7a. Informacja o dziataniach podjetych w rai h kontroli systemowych _I
Nalezy przedstawi¢ informacje o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawiera¢ informacje dotyczace: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli
sprawdzajacych wdrozenie zalecen pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczegdlne rodzaje instytucii’; 2) nieprawidiowosci systemowych lub nieprawidiowosci podlegajacych
zgtoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. W przypadku gdy 1Z nie delegowaty swoich funkcji do IP, nalezy przedstawi¢ informacje na temat mechanizméw innych niz kontrole
systemowe, majgcych na celu zapewnienie prawidlowej realizacji proceséw w ramach PO.

Ad 1) Liczba kontroli systemowych: 3

1Z RPO w dniach 23-31 maja 2017 r. przeprowadzita kontrole systemowa w Instytucji Posredniczacej — Gminie Lublin (miescie Lublin) Biurze ZIT. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidtowosci.

1Z RPO w dniach 29 maja — 9 czerwca 2017 r. przeprowadzita kontrole systemowa w Instytucji Posredniczacej — Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsigbiorczosci w Lublinie. W trakcie kontroli nie stwierdzono
nieprawidtowosci.

1Z RPO (DW EFS) w dniach 23 marca — 17 maja 2017 r. przeprowadzita kontrole systemowg w Instytucji Posredniczgcej — Wojewddzkim Urzedzie Pracy w Lublinie. W trakcie kontroli nie stwierdzono
nieprawidtowosci.

Ad. 2) Nie stwierdzono nieprawidtowosci systemowych lub nieprawidtowosci podlegajacych zgtoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych.

7b. Informacja o dziataniach podjetych w ramach kontroli r ji projektow

Nalezy przedstawi¢ ogélng informacje o kontroli realizacji projektéw w podziale na nastepujace rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowigzkowym, inne niz wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowej i w nastepnych punktach czesci 8:

przyktadowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizméw kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrozeniowej wraz z wyszczegodlnieniem liczby kontroli
dokumentoéw (zza biurka) dotyczacych procedury udzielania zaméwien publicznych

kontrole w miejscu realizaciji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczegoélne rodzaje instytucji (1Z / IP / IW / podmiot zewnetrzny**, bez kontroli sprawdzajgcych wdrozenie zalecen pokontrolnych, bez kontroli trwatosci projektu
oraz bez kontroli na zakonczenie realizacji projektu, jesli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletnosci i zgodnosci z przepisami dokumentaciji projektowej)z;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwatosci projektu na miejscu (niezaleznie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadkéw naruszenia art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nie przeprowadzono kontroli IZ o charakterze nieobowigzkowym innych niz wymienione w art.. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowe;.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono tgcznie 274 kontrole* w ramach RPO WL, w tym 200 kontroli wiasnych instytucji (na miejscu) oraz 74 kontrole wiasne instytucji (na dokumentach).
*wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu. Data wprowadzenia kontroli do SL2014 od: 2017-01-01 do 2017-12-31.

Kontrole realizacji projektéw przeprowadzone w ramach Osi Priorytetowych wdrazanych w ramach EFRR: 147 kontroli.

Departament Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 80 kontroli (w tym 65 kontroli Prawa zaméwien publicznych — dalej: Pzp): sposréd tych kontroli 78 stanowity kontrole planowe, 2 - kontrole dorazne:
Os$ Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie — 1 kontrola:

Dziatanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie — 1 kontrola dorazna;

O$ Priorytetowa 4 Energia przyjazna $rodowisku — 11 kontroli:

Dziatanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE — 11 kontroli planowych, w tym 8 Pzp;

O$ Priorytetowa 6 Ochrona $rodowiska i efektywne wykorzystanie zasobéw — 27 kontroli:

Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami — 2 kontrole planowe,

Dziatanie 6.4 Gospodarka wodno-$ciekowa — 25 kontroli planowych, w tym 23 Pzp;

O$ Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego — 5 kontroli:

Dziatanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne — 5 kontroli planowych, w tym 3 Pzp;

O$ Priorytetowa 8 Mobilno$¢ regionalna i ekologiczny transport — 10 kontroli:

Dziatanie 8.1 Regionalny uktad transportowy — 10 kontroli planowych, w tym 7 Pzp;

O$ Priorytetowa 13 Infrastruktura spoteczna - 26 kontroli:

Dziatanie 13.2 Infrastruktura ustug spotecznych — 2 kontrole planowe Pzp,

Dziatanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna — 22 kontrole planowe, w tym 21 Pzp;

Dziatanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych — 2 (1 kontrola planowa i 1 kontrola dorazna), w tym 1 kontrola Pzp.
W ramach wymienionych kontroli: 74 byty kontrolami wtasnymi instytucji (na dokumentach):

Dziatanie 2.1 -1, Dziatanie 4.1 — 9, Dziatanie 6.3 — 2, Dziatanie 6.4 — 25, Dziatanie 7.1 — 5, Dziatanie 8.1. — 7, Dziatanie 13.2 — 2, Dziatanie 13.5 — 22, Dziatanie 13.8 — 1 oraz
6 byto kontrolami wtasnymi instytucji (na miejscu): Dziatanie 4.1 — 2, Dziatanie 8.1 — 3, Dziatanie 13.8 — 1.

Instytucja Posredniczaca — Lubelska Agencja Wspierania Przedsigbiorczo$ci w Lublinie:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 67 kontroli wtasnych instytucji na miejscu w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektéw (bez kontroli sprawdzajgcych wdrozenie zalecen pokontrolnych,
bez kontroli trwato$ci projektu oraz bez kontroli na zakonczenie realizacji projektu, jesli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletnosci i zgodnosci z przepisami dokumentaciji projektowe;).

Sposrod tych kontroli - 37 byty kontrolami planowymi zgodnie z obowigzujgcym Rocznym Planem Kontroli oraz 30 kontrolami doraznymi:

Os$ Priorytetowa 1 Badania i innowacje — 33 kontrole

Dziatanie 1.2 Badania celowe — 16 (w tym 14 planowych, 2 dorazne)

Dziatanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsigbiorstwach — 17 (w tym 12 planowych, 5 doraznych);

O$ Priorytetowa 3 Konkurencyjno$¢ przedsigbiorstw — 34 kontrole

Dziatanie 3.7 Wzrost konkurencyjnosci MSP — 34 (w tym 11 planowych, 23 dorazne).

Przeprowadzone kontrole nie obejmowaty kontroli Pzp.

Kontrole realizacji projektéw przeprowadzone w ramach Osi Priorytetowych wdrazanych w ramach EFS: 127 kontroli
Departament Wdrazania Europejskiego Funduszu Spotecznego:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 78 kontroli wtasnych instytucji na miejscu (w tym 2 kontrole Pzp);
sposréd tych kontroli: 62 - stanowity kontrole planowe, 16 - kontrole dorazne:

O$ Priorytetowa 9 Rynek pracy - 6 kontroli:

Dziatanie 9.3 Rozwdj przedsigbiorczosci — 5 kontroli planowych , w tym 1 pzp;

Dziatanie 9.4 Godzenie zycia zawodowego i prywatnego — 1 kontrola planowa;

Os$ Priorytetowa 10 Adaptacyjno$¢ przedsigbiorstw i pracownikéw do zmian — 23 kontrole:

Dziatanie 10.2 Programy typu outplacement — 23 kontrole (14 planowych i 9 doraznych);

Os$ Priorytetowa 11 Wtgczenie spoteczne — 5 kontroli:

Dziatanie 11.3 Ekonomia spoteczna — 5 kontroli planowych, w tym 1 pzp;

Os$ Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje — 44 kontrole:

Dziatanie 12.1 Edukacja przedszkolna — 2 kontrole planowe;

Dziatanie 12.2 Ksztatcenie ogélne — 6 kontroli planowych;

Dziatanie 12.3 Ksztatcenie ustawiczne w zakresie ICT i jezykéw obcych — 35 kontroli (28 kontroli planowych, 7 kontroli doraznych);
Dziatanie 12.4 Ksztatcenie zawodowe — 1 kontrola planowa.

Instytucja Posredniczgca — Wojewddzki Urzad Pracy w Lublinie:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 49 kontroli wtasnych instytucji na miejscu, (w tym 1 kontrole pzp); Sposréd tych kontroli 46 - stanowity kontrole planowe, 3 - kontrole dorazne:
Os$ Priorytetowa 9 Rynek pracy - 33 kontrole:

Dziatanie 9.1 Aktywizacja zawodowa — 27 kontroli (25 kontroli planowych, 2 kontrole dorazne);

Dziatanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP — 6 kontroli planowych;

O$ Priorytetowa 11 Wigczenie spoteczne — 16 kontroli:

Dziatanie 11.1 Aktywne wigczenie — 16 kontroli (15 planowych, 1 dorazna), w tym 1 Pzp.




tacznie 274 kontrole w podziale na Osie Priorytetowe:
O$ Priorytetowa 1 — 33 (LAWP);

Os$ Priorytetowa 2 — 1 (DW EFRRY);

O$ Priorytetowa 3 — 34 (LAWP);

Os$ Priorytetowa 4 — 11 (DW EFRR);

O$ Priorytetowa 6 — 27 (DW EFRR);

Os$ Priorytetowa 7 — 5 (DW EFRR);

O$ Priorytetowa 8 — 10 (DW EFRR)

O$ Priorytetowa 9 - 39: 6 (DW EFS) i 33 (WUP)
O$ Priorytetowa 10 - 23 (DW EFS)

O$ Priorytetowa 11 — 21: 5 (DW EFS) i 16 (WUP)
O$ Priorytetowa 12 — 44 (DW EFS)

Os$ Priorytetowa 13 — 26 (DW EFRR)

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 122 kontrole w ramach RPO WL na zakoriczenie realizacji projektu:

DW EFRR: 5 kontroli na dokumentach: 3 w Dziataniu 6.4 oraz 2 w Dziataniu 13.5; W wymienionych kontrolach na dokumentach w ramach Dziatania 13.5 celem byto dodatkowo sprawdzenie zastosowania
Pzp. Byty to kontrole: RPLU.13.05.00-06-0045/15-002 oraz RPLU.06.04.00-06-0061/15-001.

Do systemu wprowadzona jest réwniez kontrola RPLU.07.01.00-06-0023/16-001. Byta to kontrola zamoéwien poza PZP w zwigzku z powyzszym nie jest ujeta w zestawieniach. Byta to planowa kontrola na
dokumentach.

DW EFS: 46 kontroli:

41 na dokumentach (w tym 13 w ramach Dziatania 10.2, 1 w ramach Dziatania 11.3, 3 w ramach Dziatania 12.1, 1 w ramach Dziatania 12.2 i 23 w ramach Dziatania 12.3),

5 na miejscu (1 w ramach Dziatania 10.2, 1 w ramach Dziatania 11.3, 1 w ramach Dziatania 12.1 i 2 w ramach Dziatania 12.3).

14 O$ priorytetowa: Pomoc techniczna: 9 kontroli na dokumentach.

IP - WUP: 36 kontroli (wszystkie na dokumentach 11 w ramach Dziatania 11.1, 21 w ramach Dziatania 9.2 i 4 w ramach Dziatania 11.1). Nie przeprowadzano kontroli na zakoriczenie na miejscu.
IP - LAWP: 26 kontroli:

14 na dokumentach (9 w ramach Dziatania 1.3, 1 w ramach Dziatania 1.5, 4 w ramach Dziatania 3.7)’

12 na miejscu (8 w ramach Dziatania 1.3, 1 w Dziataniu 1.5, 3 w Dziataniu 3.7);

taczna liczba kontroli dla RPO WL na lata 2014 — 2020 wprowadzonych do SL2014 od: 2017-01-01 do 2017-12-31: 396 kontroli (wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji
projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu, na zakonczenie).

ad 2) W okresie sprawozdawczym nie prowadzono kontroli trwato$ci projektéw w ramach RPO WL.

7c. Informacja o kontrolach instrumentéw finansowych

Nalezy przedstawi¢:
1) liczbe kontroli uméw o finansowaniu (bez kontroli sprawdzajgcych wdrozenie zalecen pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach instrumentéw finansowych;

2) liczbe kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentéw finansowych u ostatecznych odbiorcéw pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wynikéw.

Ad 1). W okresie od dnia 24.10. 2017 r. do dnia 27.10. 2017 r. przeprowadzono kontrole dorazng w miejscu realizacji projektu nr RPLU.03.07.00-06-0481/16 w zakresie funkcjonowania Menadzera Funduszu
Funduszy w ramach powierzonych mu zadan. W toku kontroli stwierdzono nieistotne zastrzezenia, ktére zostaty wyjasnione przez BGK, a wyjasnienia zostaly przyjete przez zespét kontrolujgcy LAWP.

W dniu 10 maja 2017 r. DW EFS przeprowadzit dwie kontrole w ramach instrumentéw finansowych:
- Umowa nr RPLU.10.02.00-06-0002/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

- Umowa nr RPLU.09.03.00-06-0168/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Ad 2). W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono zadnej kontroli u ostatecznych odbiorcéw pomocy. Pierwsze umowy z ostatecznymi odbiorcami zostaty podpisane w grudniu 2017 r. (Dziatanie 3.7 -
umowa o finansowaniu RPLU.03.07.00-06-0481/16 ). W ramach Dziatan 3.2 (umowa o finansowaniu RPLU.03.02.00-06-0001/16) 9.3 (umowa o finansowaniu RPLU.09.03.00-06-0168/16) i 10.2 (umowa o
finansowaniu RPLU.10.02.00-06-0002/16) w okresie sprawozdawczym nie zostali wybrani posrednicy finansowi, w konsekwencji nie zostaty zawarte umowy z ostatecznymi odbiorcami.

Ponadto Instytucja Audytowa (Ministerstwo Finanséw - Departament Audytu Srodkéw Publicznych) przeprowadzita w okresie od dnia 18.04.2017 r. do dnia 11.07.2017 r. kontrole projektéw nr RPLU.09.03.00-
06-0168/16 i RPLU.10.02.00-06-0002/16 (upowaznienie nr MF/DAS/RPOWL/52/2017) oraz od dnia 21.04.2017 r. do dnia 11.07.2017 r. kontrole projektéw nr RPLU.03.02.00-06-0001/16, RPLU.03.07.00-06-
0481/16 (upowaznienie nr MF/DAS/RPOWL/54/2017), w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzgcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020. W toku czynnosci kontrolnych IA nie
stwierdzita uchybien.

7d. Informacja o dziataniach podjetych w ramach kontroli krzyzowej

Nalezy poda¢ informacje na temat kontroli krzyzowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialnosci 1Z, w tym:

1) krétki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyzowych programu;

2) krotki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyzowych horyzontalnych z PROW;

3) krétki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyzowych horyzontalnych z PO RYBY;

4) informacje na temat liczby przypadkéw podwdjnego finansowania wydatkéw i innych nieprawidtowos$ci, wykrytych w trakcie kontroli krzyzowych.

Ad 1)

Instytucja Zarzadzajgca RPO prowadzi kontrole krzyzowe Programu, ktérych celem jest wykrywanie i eliminowanie podwojnego finansowania wydatkéw w ramach RPO. W ramach kontroli krzyzowej Programu
1Z RPO prowadzi kontrolg krzyzowg wydatkéw wspétfinansowanych ze $rodkéw EFS, kontrole krzyzowg wydatkdéw wspétfinansowanych ze srodkéw EFRR oraz kontrole krzyzowg wydatkéw
wspotfinansowanych ze $rodkéw EFRR z wydatkami wspéffinansowanymi ze $rodkéw EFS.

Kontrolg krzyzowg Programu prowadzg pracownicy Oddziatu Monitoringu i Ewaluacji w DZ RPO z wykorzystaniem danych zawartych w SL2014 w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) beneficjenta
oraz NIP wystawcy dowodu ksiggowego, pod katem przedktadania wigcej niz jeden raz tego samego dowodu ksiggowego. Kontrola krzyzowa Programu prowadzona jest w trybie kwartalnym. Kontroli podlega
wybierana cyklicznie préba beneficientéw sposréd beneficientéw realizujgcych co najmniej 2 projekty w ramach RPO WL, ktérym zatwierdzono wniosek o ptatno$¢ (wniosek o refundacje $rodkéw lub wniosek
rozliczajacy zaliczkg) w danym kwartale. Wielko$¢ préby wynosi 10% beneficjentéw wybieranych raz w kazdym kwartale. Dobér préby beneficjentéw do kontroli odbywa sig na podstawie losowania. Kontroli
krzyzowej Programu podlegajg wszystkie wydatki beneficjentéw wytypowanych do kontroli realizujgcych projekty wspoétfinansowane w ramach RPO WL ze $rodkéw EFRR i EFS w odniesieniu do wszystkich
Dziatan, realizowanych przez 1Z RPO oraz Instytucje Posredniczace.

W 2017 r. przeprowadzono 4 kontrole krzyzowe Programu (za IV kw. 2016 r. oraz za |, Il i lll kw. 2017 r.) w ramach ktérych skontrolowano 50 beneficjentéw. W ramach kontroli krzyzowych Programu
przeprowadzonych w 2017 r. nie stwierdzono przypadkéw podwdjnego finansowania wydatkéw i innych nieprawidiowosci.

Ad 2) i Ad 3)

Kontrole krzyzowe horyzontalne z projektami PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020 dokonywane sg w oparciu o dane zgromadzone w aplikacji Centrum Kontroli Krzyzowych oraz Centralnym Systemem

Teleinformatycznym za posrednictwem Hurtowni danych SRHD na 100% wydatkéw wdrazanych przez DW EFRR w ramach RPO WL 2014-2020 z czestotliwoscig raz na kwartat. W kazdym kwartale danego
roku pracownik ORP w DW EFRR pobiera raport pogtebiony - z systeméw informatycznych SL2014, CKK oraz sprawdza, czy w ramach réznych projektdw beneficjent przedstawit do rozliczenia dokument o

tym samym numerze i wystawiony przez tego samego wystawce oraz czy zostat rozliczony w petnej wysokosci.

W IV kwartale 2017 r po uruchomieniu systemu CKK przeprowadzono kontrole horyzontalne z PROW | PO RYBY.

Wyniki kontroli krzyzowej horyzontalnej z projektami PROW i PO RYBY zostaty zarejestrowane w SL2014.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono wystgpienia podwojnego finansowania w ramach przeprowadzonych kontroli krzyzowych horyzontalnych z PROW i z PO RYBY.

Ad 4) W trakcie kontroli krzyzowych nie stwierdzono wystepowania przypadkéw podwdjnego finansowania wydatkéw oraz innych nieprawidtowosci.




7e. Informacja o dziataniach kontrolnych podjetych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Nalezy poda¢ informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niz I1Z lub IP/IW w tym:
a) liczba misji audytowych KE;

b) liczba misji audytowych ETO;

c) liczba kontroli postepowan o udzielenie zaméwienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;

d) liczba audytow IA;

e) liczba kontroli NIK

f) liczba kontroli RIO

Ad a) liczba misji audytowych KE — 0.

Ad b) liczba misji audytowych ETO — 1:

Kontrola Europejskiego Trybunatu Obrachunkowego

Zakres kontroli: Kontrola wykonania zadan dotyczgca dostgpu do sieci szerokopasmowe;j

Termin kontroli: maj 2017 r.

Najwazniejsze ustalenia:

ETO prowadzit kontrole w zakresie wykonania zadan dotyczacg celu czy panstwa cztonkowskie zmierzajg do osiggnigcia celu w zakresie dostepu szerokopasmowego, okreslonego w strategii ,Europa 2020”.
Wizyte kontrolng przeprowadzono w Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Cyfryzacji, Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Lubelskiego i Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego. Wizyta
audytowa w wojewddztwie lubelskim odbyta sie w dniach 22-23.05.2017 r. Koordynacje kontroli w Polsce prowadzit Departament Koordynacji Wdrazania Funduszy UE w Ministerstwie Rozwoju. We wrzesniu
2017 r. 1Z RPO otrzymata Podsumowanie stanu faktycznego, w ktorym zostaty sformutowane wstepne ustalenia audytorow ETO wraz z odpowiedziami poszczegdlnych instytucji biorgcych udziat wj
przedmiotowej kontroli.

Ad c) liczba kontroli postgpowan o udzielenie zamdwienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP - 0

Ad d) Instytucja Audytowa w okresie sprawozdawczym przeprowadzita audyt systemu, dotyczacy roku obrachunkowego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. obejmujgcy audyt:

- zestawienia wydatkéw za rok obrachunkowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku — termin audytu od listopada do grudnia 2017 r. ( |l etap audytu systemu);

- funkcjonowania systemu zarzadzania i kontroli w ramach audytu systemu w okresie od czerwca do grudnia 2017 roku (I etap audytu systemu) oraz w okresie od listopada do grudnia 2017 r (Il etap audytu
systemu);

- zgodnosci z prawem i prawidiowosci wydatkéw, o ktérych mowa zwrot wystgpiono do Komisji w odniesieniu do roku obrachunkowego (i ujetych w zestawieniu wydatkéw) — termin audytu od kwietnia do
grudnia 2017 roku:

(1 audyt operacji w ramach Dziatar wdrazanych w ramach EFS:

28 audytow operaciji (2 -DW EFS, 26 - WUP w Lublinie), w tym: Dziatanie 9.1 — 3, Dziatanie 9.2 — 22, Dziatanie 9.3 - 1, Dziatanie 10.2 — 1, Dziatanie 11.1 -1

1Z RPO - DW EFS:

1. Audyt operacji z dnia 18.04.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzgcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nr RPLU.09.03.00-06-0168/16,
realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W wyniku czynnosci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

2. Audyt operacji z dnia 18.04.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzgacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nr RPLU.10.02.00-06-0002/16,
realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W wyniku czynnosci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

IP - WUP w Lublinie

1. Audyt operacji nr UKSO06W3E.711.79.2016 z dnia 17.10.2016 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzgcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nr|
RPLU.09.02.00-06-0016/15, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Chetmie. W wyniku czynnos$ci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

2. Audyt operacji nr UKSO6W3E.711.80.2016 z dnia 17.10.2016 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nri
RPLU.09.02.00-06-0003/15, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w tukowie W wyniku czynnosci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

3. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.15 z dnia 21.07.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nri
RPLU.09.02.00-06-0019/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Opolu Lubelskim. W wyniku czynnos$ci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

4. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.20 z dnia 10.08.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nri
RPLU.09.02.00-06-0017/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Lubartowie. W wyniku czynnosci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

5. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.24 z dnia 31.07.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nri
RPLU.09.02.00-06-0012/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Putawach. W wyniku czynnos$ci audytowych Instytucja Audytowa zalecita wzmocnienie mechanizmu dotyczacego przypadkéw|
zaliczania do kosztéw kwalifikowanych podatku VAT, w celu wykluczenia mozliwosci uzyskania podwoéjnego finansowania wydatkéw projektu, w szczegdlnosci gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy sg czynnymi
podatnikami podatku VAT i majg prawo do odzyskania tego podatku. IP RPO WL przekazata pismo do Beneficjentéw dotyczace zalecen Instytucji Audytowej. Na spotkaniach informacyjno — promocyjnych, IP|
przekazata powyzsze zalecenia, celem unikniecia wydatkéw niekwalifikowalnych w projektach.

6. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.10 z dnia 11.10.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzgcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nr
RPLU.09.02.00-06-0013/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Zamos$ciu. W wyniku czynnosci audytowych Instytucja Audytowa zalecita wzmocnienie mechanizmu dotyczacego przypadkéw|
zaliczania do kosztéw kwalifikowanych podatku VAT, w celu wykluczenia mozliwosci uzyskania podwojnego finansowania wydatkéw projektu, w szczegélnosci gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy sg czynnymi
podatnikami podatku VAT i majg prawo do odzyskania tego podatku. IP RPO WL przekazata pismo do Beneficjentéw dotyczgce zalecen Instytucji Audytowej. Na spotkaniach informacyjno — promocyjnych, IP|
przekazata powyzsze zalecenia, celem uniknigcia wydatkéw niekwalifikowalnych w projektach.

7. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.45 z dnia 31.10.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nri
RPLU.09.02.00-06-0010/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Biatej Podlaskiej. W wyniku czynnos$ci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

8. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.28 z dnia 07.11.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nri
RPLU.09.02.00-06-0006/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Bitgoraju. W wyniku czynno$ci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

9. Audyt operacji nr WTA7.9011.10.2017 z dnia 21.11.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzgcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczgcy projektu nri
RPLU.09.01.00-06-0123/15, realizowanego przez Region Srodkowo-Wschodni NSZZ "Solidarno$¢”. W wyniku czynnosci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

10. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.53 z dnia 14.12.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzgcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nr|
RPLU.09.02.00-06-0007/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Krasniku. Instytucja Audytowa zalecita wzmocnienie mechanizmu dotyczacego przypadkéw zaliczania do kosztéw kwalifikowanych
podatku VAT, w celu wykluczenia mozliwosci uzyskania podwdjnego finansowania wydatkéw projektu, w szczegdlnosci gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy sg czynnymi podatnikami podatku VAT i majg prawo|
do odzyskania tego podatku. W zwigzku z tym zostaty wydane Powiatowemu Urzedowi Pracy w Krasniku zalecenia dotyczace konieczno$ci wzmocnienia mechanizmu weryfikacyjnego w celu wykluczenia
mozliwo$ci uzyskania podwdjnego finansowania wydatkéw projektu w przypadku przedsigbiorcow, ktérym przystuguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego zawartego
wykazywanych wydatkach, tj. ze $rodkéw unijnych (EFS) i z budzetu panstwa w postaci odzyskania podatku VAT. W powyzszych zaleceniach zobowigzano Beneficjenta do weryfikacji faktu odzyskania
podatku VAT na etapie podpisania umowy o refundacje ze $rodkéw FP kosztéw wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminach wynikajacych z Rozporzgdzenia z
dnia 14.07.2017 roku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztéw wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy oraz przyznawania $rodkéw
na podjecie dziatalno$ci gospodarczej, a takze dodatkowo na etapie koficowego rozliczenia umowy o refundacje kosztéw na doposazenie lub wyposazenie stanowiska pracy.

11. Audyt operacji nr WTA7.9011.17.2017 z dnia 15.12.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzgcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nr|
RPLU.09.02.00-06-0003/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w tukowie. W wyniku czynno$ci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

12. Audyt operacji nr WTA7.9011.14.2017 z dnia 18.12.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nr|
RPLU.11.01.00-06-0010/15, realizowanego przez firme Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED. W wyniku czynno$ci
audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

13. Audyt operacji nr WTA7.9011.30.2017 z dnia 18.12.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzgcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nr|
RPLU.09.01.00-06-0009/15, realizowanego przez Kontraktor Sp. z 0.0.. W wyniku czynnosci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

14. Audyt operacji nr WTA7.9011.22.2017 z dnia 18.12.2017 r. w zakresie gospodarowania srodkami pochodzgcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 , w zakresie korekt wnioskéw 0|
ptatnos¢ dotyczacy 10 projektow:

- projektu nr RPLU.09.01.00-06-0057/15, realizowanego przez NS KONSALTING;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0001/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Parczewie;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0006/15, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Bitgoraju;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0007/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Krasniku;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0008/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Tomaszowie Lubelskim;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0009/15, realizowanego przez Miejski Urzad Pracy w Lublinie;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0010/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Biatej Podlaskiej;

- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Rykach;
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- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0021/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Krasnymstawie;

W wyniku czynno$ci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

15. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017 .Wta7.7 z dnia 20.12.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nr|
RPLU.09.02.00-06-0009/15, realizowanego przez Miejski Urzad Pracy w Lublinie. W wyniku czynno$ci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

16. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.23 z dnia 22.12.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nr|
RPLU.09.02.00-06-0005/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Hrubieszowie. W wyniku czynnos$ci audytowych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

17. Audyt operaciji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.8 z dnia 22.12.2017 r. w zakresie gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczacy projektu nr|
RPLU.09.02.00-06-0016/16, realizowanego przez Powiatowy Urzad Pracy w Chetmie. W wyniku czynnos$ci audytowych stwierdzono nieprawidtowosci w obszarze kwalifikowalno$ci wydatkéw- do kosztowj
kwalifikowalnych zaliczony zostat podatek VAT odzyskany przez Ostatecznych Odbiorcéw Pomocy/ Instytucja Audytowa zalecita w zwigzku z zakoniczeniem audytu niezwtocznie poinformowaé Beneficjenta o)
ustaleniach i zaleceniach IA. Wojewddzki Urzad Pracy w Lublinie petnigcy funkcje Instytucji Posredniczacej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego (IP RPO WL), podjat dziatanial
zmierzajace do wykluczenia przypadkéw zaliczania do kosztéw kwalifikowalnych podatku VAT, gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy sg czynnymi podatnikami podatku VAT i majg prawo do odzyskania tego
podatku. W ramach ww. dziatan pismem z dnia 08.08.2017 r. znak: EFSW.1.42011-1-45/MPW/17, zostaty wydane Powiatowemu Urzedowi Pracy w Chetmie zalecenia dotyczgce koniecznosci wzmocnienia
mechanizmu weryfikacyjnego w celu wykluczenia mozliwosci uzyskania podwdjnego finansowania wydatkéw projektu w przypadku przedsigbiorcéw, ktérym przystuguje prawo do obnizenia kwoty podatkul
naleznego o kwote podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach, tj. ze $rodkéw unijnych (EFS) i z budzetu panstwa w postaci odzyskania podatku VAT. W powyzszych zaleceniach|
zobowigzano Beneficjenta do weryfikacji faktu odzyskania podatku VAT na etapie podpisania umowy o refundacje ze $rodkéw FP kosztéw wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego w terminach wynikajgcych z Rozporzadzenia z dnia 14.07.2017 roku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztéw wyposazenia lub)
doposazenia stanowiska pracy oraz przyznawania $rodkéw na podjecie dziatalnosci gospodarczej, a takze dodatkowo na etapie koncowego rozliczenia umowy o refundacje kosztéw na doposazenie lub
wyposazenie stanowiska pracy.

[1 Audyt operacji w ramach Dziatar wdrazanych w ramach EFRR:

1Z RPO - DW EFRR:

W 2017 r. Instytucja Audytowa - KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) rozpoczeta przeprowadzanie czynnosci audytowych (audyt operaciji/projektéw) w DW EFRR.

W 2017 r. zakoniczono 6 takich kontroli: Dziatanie 4.1. — 4 audyty; Dziatanie 8.1 — 2 audyty.

Zadna z kontroli nie stwierdzita nieprawidtowosci w realizacji projektow.

Kontrole te zostaty wprowadzone do systemu SL2014 w miesigcu styczniu 2018 r. niezwtocznie po otrzymaniu protokotéw z kontroli.

IP — LAWP w Lublinie:

W 2017 r. Instytucja Audytowa - KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) przeprowadzita 7 audytéw operacji/projektow:

1. W dniu 2 sierpnia 2017 r. Departament Audytu Srodkéw Publicznych Ministerstwa Finanséw rozpoczat czynnosci audytowe w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiebiorczoéci w Lublinie - audyt
operacji/projektow. Zakresem audytu objete jest gospodarowanie $rodkami pochodzgcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada
2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z pézn. zm.), w zwigzku z art. 127 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgcego wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spoéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz|
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszui
Spotecznego, Funduszu Spdéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie projektow:

1. RPLU.01.03.00-06-0024/16,

2. RPLU.01.03.00-06-0012/16;

Przewidywany termin zakonczenia audytu — 15 lutego 2018 r.

2. W dniu 27 wrzesnia 2017 r. Departament Audytu Srodkéw Publicznych Ministerstwa Finansow rozpoczat czynnosci audytowe w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiebiorczosci w Lublinie - audyt]
operacji/projektéw. Zakresem audytu objete jest gospodarowanie srodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego 2014-2020
(audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 127 ust. 1 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcego wspélne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdéjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszui
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spoéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie|
projektu: RPLU.14.01.00-06-L004/15.

Data zakonczenia audytu 23.11.2017 r.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. do LAWP w Lublinie nie wptyneto ostateczne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.

3. W dniu 27 pazdziernika 2017 r. Departament Audytu Srodkéw Publicznych Ministerstwa Finansow rozpoczat czynnosci audytowe w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiebiorczoéci w Lublinie - audyt]
operacji/projektéw. Zakresem audytu objete jest gospodarowanie srodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego 2014-2020
(audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 127 ust. 1 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcego wspélne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdéjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdélne dotyczace Europejskiego Funduszu|
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spoéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie|
projektow:

1. RPLU.01.03.00-06-0011/16,

2. RPLU.01.03.00-06-0016/16;

Przewidywany termin zakonczenia audytu — 15 lutego 2018 r.

4. Ponadto odbyty sie 2 audyty operaciji/projektéw w ramach Instrumentéw Finansowych. Krajowa Administracja Skarbowa - Departament Audytu Srodkéw Publicznych Ministerstwa Finanséw (upowaznienie nr|
MF/DAS/RPOWL/54/2017) przeprowadzita w okresie od 21.04.2017 r. do 11.07.2017 r. kontrole projektéw nr RPLU.03.02.00-06-0001/16 i RPLU.03.07.00-06-0481/16 w zakresie gospodarowania $rodkami
pochodzgcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020. W toku czynnosci kontrolnych IA nie stwierdzita uchybien. (zgodnie z informacja zawartg w pkt 7c tabeli).

Ad e) liczba kontroli NIK — 2:

1. Kontrola NIK

Zakres kontroli: Wykorzystanie przez przedsigbiorcéw $rodkéw publicznych na innowacije i prace badawczo-rozwojowe

Termin kontroli: maj 2017 r. — sierpief 2017 r.

Najwazniejsze ustalenia:

W ocenie NIK LAWP, jako instytucja posredniczgca, prawidiowo wykonywata zadania polegajgce na wsparciu przedsiewzie¢ inwestycyjnych, zwigzanych z unowoczesnieniem oferty produktowej
przedsiebiorstw, przyczyniajacych sie do poprawy ich konkurencyjnosci. Przestrzeganie zasad przyjetych przez 1Z RPO umozliwito wdrazanie projektéw innowacyjnych i wzmacniajgcych potencijal
przedsiebiorstw w zakresie dziatalnosci badawczo-rozwojowej. Merytoryczna weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie oraz stosowane do oceny kryteria zapewniaty ukierunkowanie wsparcia na podmioty|
wdrazajgce innowacje. Weryfikacja wnioskow o ptatno$¢ oraz system nadzoru nad realizacjg projektéw przyczyniaty sig do minimalizowania ryzyka wykorzystania $rodkéw publicznych na realizacje innych, niz
wyznaczone, celéw i nieuzyskania planowanych efektéw wsparcia. NIK zwrécit uwage na wplyw udzielonego wsparcia w odniesieniu do poprawy konkurencyjnos$ci przedsigbiorstw, zauwazajgc ze po|
zakoniczeniu realizacji projektow jedynie w trzech przypadkach na dziesie¢ objetych kontrolg, odnotowano poprawe konkurencyjnosci. Ponadto, 70% przedsigbiorcow osiagneto wyzsze przychody ze
sprzedazy, ale tylko w czterech przypadkach nastapit wzrost efektywnos$ci sprzedazy.

2. Kontrola NIK

Zakres kontroli: Zarzadzanie wykorzystywaniem $rodkéw UE na lata 2014 — 2020 w ramach Polityki Spdjnosci, w tym zarzgdzanie procesem planowania, realizacji i monitorowania wskaznikéw finansowych i
rzeczowych, a takze dziatania instytucji zarzadzajacej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wykorzystania alokacji i certyfikacji wydatkéw do KE.

Termin kontroli: lipiec 2017 r. — sierpien 2017 r.

Najwazniejsze ustalenia:

W ocenie NIK IZ RPO opracowata plany dziatan obejmujgce plany wdrazania osi priorytetowych na lata 2016 — 2018 i 2017 — 2019. Wskazane w planach warto$ci wskaznikéw finansowych i rzeczowych celéw
rocznych posrednich i koncowych zostaly oszacowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a harmonogram naboréw wnioskéw o dofinansowanie projektéw w ramach osi priorytetowych uwzglednial
pierwszenstwo istotnych z punktu widzenia realizacji wskaznikéw ram wykonania. Prawidiowo sporzadzono i terminowo przekazywano do Ministerstwa Rozwoju sprawozdania z kwartalnej oceny realizacji]
celéw, zawierajgce m.in. opis zagrozen i ryzyka nieosiaggniecia wartosci posredniej wskaznikéw ram wykonania dla poszczegdlnych osi priorytetowych.

1Z RPO realizowata ,Plan dziatan na rzecz zwigkszenia efektywnosci i przy$pieszenia realizacji programéw w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020". Skuteczno$¢ realizacji celéw w zakresie wdrazania RPO
WL przez 1Z RPO widoczna byta przede wszystkim w wiekszej niz zaktadano w Planie dziatania alokacji dofinansowania UE w umowach podpisanych z Beneficjentami w 2016 r., braku zagrozenia utraty|
czesci $rodkéw w zwigzku z nieosiggnigciem limitu wyliczonego zgodnie z zasadg n+3 oraz postgpie we wdrazaniu 9 sposréd 13 osi priorytetowych, zapewniajgcym wykonanie zaplanowanych dla tych osi
wskaznikéw finansowych i rzeczowych. Ponadto, IZ RPO zrealizowata zadanie wdrozenia instrumentéw finansowych i podjeta skuteczne dziatania w celu spetnienia wszystkich zidentyfikowanych jako|
niespetnione na poziomie regionalnym warunkéw ex-ante oraz przyspieszenia realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ad B il ot P~ A



AU 1) LICZDE KONU I KIV — U.

7f. Informacja o stwierdzonych nieprawid’{owos’ciach3

Nalezy wskazac:

1) liczbe i fgczng warto$¢ wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidtowosci, w tym warto$¢ wspotfinansowania UE. Ponadto wskaza¢ nalezy ilo$¢ nieprawidtowosci dotyczacych konkretnych|
typow, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fatszywe dokumenty, podwdjne finansowanie, korekta podatku VAT;

2) liczbe przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgtoszen nieprawidtowosci (inicjujacych)4 oraz faczng warto$¢ nieprawidtowosci, ktérych te raporty dotycza, w tym wartos$é
wspotfinansowania UE, z wyszczegolnieniem raportow dotyczgcych podejrzen naduzy¢ finansowych.

ad 1) W okresie sprawozdawczym w toku czynnosci kontrolnych zostaty zidentyfikowane tgcznie 23 przypadki nieprawidtowos$ci w ramach RPO WL z zarejestrowanymi w SL2014
wartosciami korekt finansowych (Raport 063) o tgcznej wartosci 1 264 792,35 PLN:

Nieprawidtowosci wykryte w ramach EFRR

IP — Lubelska Agencja Wspierania Przedsigbiorczosci w Lublinie:

7 przypadkdw nieprawidtowosci w projektach realizowanych w | i Il Osi Priorytetowej (3 przypadki w Dziataniu 1.3 oraz 4 przypadki w Dziataniu 3.7). Wszystkie wskazane nieprawidtowosci
dotyczyty naruszenia Pzp.

Wartos¢ korekt finansowych wynosita 523 041,45 PLN.

- Dziatanie 1.3 - Iaczna warto$¢ korekt finansowych: 34 854,90 PLN.
- Dziatanie 3.7 - faczna warto$¢ korekt finansowych: 488 186,55 PLN.

Nieprawidtowosci zostaty stwierdzone przed certyfikowaniem wydatkéow do KE. W zwigzku z powyzszym nieprawidtowosci te nie pociggaty za sobg koniecznosci utworzenia rejestru
obcigzen na projektach.

Departament Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

15 przypadkow nieprawidtowosci w projektach realizowanych w |1, VI, VII i XIIl Osi Priorytetowej (1 przypadek w Dziataniu 2.1; 8 przypadkéw w Dziataniu 6.4; 1 przypadek w Dziataniu 7.1 5
przypadkéw w Dziataniu 13.5), w tym naruszenie Pzp - 12 nieprawidtowosci, wydatki niekwalifikowalne - 3 nieprawidtowosci.

Warto$¢ korekt finansowych wynosita 740 863,69 PLN;

Dziatanie 2.1 - tgczna warto$¢ korekt finansowych: 20 643,34 PLN,

Dziatanie 6.4 - tgczna warto$¢ korekt finansowych: 413 597,42 PLN,

Dziatanie 7.1 — tgczna warto$¢ korekt finansowych: 8 075,00 PLN,

Dziatanie 13.5 - tgczna warto$¢ korekt finansowych: 298 547,93 PLN.

Nieprawidtowos$ci wykryte w ramach EFS

Departament Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Spotecznego:

Nie wykryto zadnych nieprawidtowosci.

IP — Wojewddzki Urzad Pracy w Lublinie:

1 przypadek nieprawidtowos$ci w ramach Osi Priorytetowej 9, Dziatanie 9.2.

Wskazana nieprawidtowos$¢ dotyczyta naruszenia zasady konkurencyjnosci polegajgcego na ustaleniu krétszego terminu sktadania ofert niz okreslono w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdéjnosci na lata 2014-2020.
Warto$¢ korekt finansowych wynosita 887.21 PLN.

Ad 2) W okresie sprawozdawczym nie przekazywano do MF zgtoszen nieprawidtowosci (inicjujgcych).

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostatych do odzyskania w zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami

Nalezy podac¢:
1) warto$¢ kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazacé, na jakie cele zostaty one przeznaczone;
2) warto$¢ kwot pozostatych do odzyskania.

W ramach RPO WL 2014-2020 nie zarejestrowano w SL2014 kwot do odzyskania oraz odzyskanych.
W SL2014 wystepuja jedynie kwoty wycofane.

Kwoty wycofane zarejestrowane w SL2014 (Raport 152) w okresie sprawozdawczym 1.01.2017 do 31.12.2017 na podstawie decyzji o zwrocie z tytutu nieprawidtowosci:

w ramach EFS:

IP — Wojewddzki Urzad Pracy w Lublinie:

O$ Priorytetowa 9 Rynek pracy Dziatanie 9.1 Aktywizacja zawodowa:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obcigzen)/ Wktad publiczny (z rejestru obcigzen): 5 923,48 PLN
Dofinansowanie (z rejestru obcigzen): 5 923,48 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 5 636,44 PLN

Os$ Priorytetowa 11 Wtgczenie spoteczne Dziatanie 11.1 Aktywne wigczenie:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obcigzen)/ Wktad publiczny (z rejestru obcigzen): 17 154,32 PLN
Dofinansowanie (z rejestru obcigzen): 17 154,32 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 16 657,30 PLN

1Z - DW EFS:

Os$ Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencije Dziatanie 12.3 Ksztatcenie ustawiczne w zakresie ICT i jezykdw obcych:
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obcigzen)/ Wktad publiczny (z rejestru obcigzen): 487,50 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obcigzen): 487,50 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 438,75 PLN

O$ Priorytetowa 14 Pomoc techniczna Dziatanie 14.1 Pomoc techniczna:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obcigzen)/ Wktad publiczny (z rejestru obcigzen): 4179,32 PLN
Dofinansowanie (z rejestru obcigzen): 3 552,42 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 3 552,42 PLN

L ACZNIE:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obcigzen)/ Wktad publiczny (z rejestru obcigzen): 27 744,62 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obcigzen): 27 117,72 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 26 284,91 PLN.

Wskazane kwoty wrécity do alokacji Programu w ramach poszczegélnych Osi Priorytetowych RPO WL.
KUMULATYWNIE Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obcigzen)/ Wkiad publiczny (z rejestru obcigzen): 28 631,83 PLN
Dofinansowanie (z rejestru obcigzen): 28 004,93 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 27 172,12 PLN.

Pozostato do odzyskania - 0 PLN.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budzetowy.
** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrazania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach ktérych zrealizowano czynnosci weryfikacyjne, sporzadzono informacje pokontrolng i przekazano jg instytucji kontrolowane;j.



2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.
*Wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu. Data wprowadzenia kontroli do SL2014 od:

2017-01-01 do 2017-12-31.

3 Nieprawidtowos$ci w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporzgdzenia nr 1303/2013.
4 Dotyczy raportéw do KE informujgcych po raz pierwszy o nieprawidtowosci.



TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABOROW WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

R . Elatobeny ::'::r"u””"““‘“ Planowany budzet naboru (w Data ogloszenia naboru Numer nabora Data rozpoczecia naboru Data rozstrzygniecia naboru
(R PLN) (RRRR-MM-DD) (RRRR-MIM-DD) (RRRR-MM-DD)
T 7 3 T 5 5 7

RPLU.01.01.00 2018-03-31 27883 013,43
RPLU.01.01.00 2016-08-31 44445 462,14 2016-07-29 RPLU.01.01.00-12.00-06-001/16 2016-08-29 2017-12-19
RPLU.01.02.00 2018-05-31 14851 200,00
RPLU.01.02.00 2017-05-31 28 862 952,80 2017-04-28 RPLU.01.02.00-1P.01-06-001/17 2017-05-30
RPLU.01.03.00 2018-03-31 55 161 600,00
RPLU.01.03.00 2017-01-31 45574138,77 2016-12-30 RPLU.01.03.00-1P.01-06-001/17 2017-01-31 2017-10-05
RPLU.01.04.00 2018-12-31 29323592,56
RPLU.01.05.00 2018-04-30 10 608 000,00
RPLU.01.05.00 2017-10-31 12 747 900,00 2017-09-27 RPLU.01.05.00-1P.01-06-001/17 2017-10-31
RPLU.02.01.00 2016-08-31 88800339,72 2016-07-29 RPLU.02.01.00-12.00-06-001/16 2016-08-30 2017-10-17
RPLU.02.01.00 2017-09-30 21246 500,00 2017-08-29 RPLU.02.01.00-12.00-06-001/17 2017-09-30
RPLU.03.03.00 2018-12-31 20216 187,00
RPLU.03.04.00 2018-11-30 57283 200,00
RPLU.03.05.00 2018-10-31 25767 290,26
RPLU.03.07.00 2016-06-30 281876 295,73 2016-05-30 RPLU.03.07.00-1P.01-06-001/16 2016-06-30 2017-10-04
RPLU.03.07.00 2017-01-31 185 463 634,97 2016-12-30 RPLU.03.07.00-1P.01-06-001/17 2017-01-31 2017-10-26
RPLU.04.01.00 2016-04-30 429 130 000,00 2016-03-31 RPLU.04.01.00-12.00-06-001/16 2016-04-29 2017-10-24.
RPLU.04.02.00 2017-02-28 90543 846,07 2016-12-30 RPLU.04.02.00-1P.01-06-001/17 2017-02-28 2017-12-06
RPLU.05.01.00 2018-04-30 112119011,34
RPLU.05.01.00 2016-11-30 119329 967,98 2016-10-18 RPLU.05.01.00-1P.01-06-001/16 2016-11-18 2017-10-05
RPLU.05.02.00 2016-09-30 221122283,84 2016-08-30 RPLU.05.02.00-12.00-06-001/16 2016-09-30 2017-11-30
RPLU.05.02.00 2017-09-30 180840 179,65 2017-08-29 RPLU.05.02.00-12.00-06-001/17 2017-09-30
RPLU.05.03.00 2016-12-31 56 236 067,96 2016-11-30 RPLU.05.03.00-12.00-06-001/16 2016-12-30 2017-10-31
RPLU.05.03.00 2017-10-31 46193 060,97 2017-09-01 RPLU.05.03.00-12.00-06-001/17 2017-10-16
RPLU.05.05.00 2016-11-30 53578 475,40 2016-10-28 RPLU.05.05.00-12.00-06-001/16 2016-11-29 2017-11-30
RPLU.06.02.00* 2017-01-31 68376 192,38 2016-12-30 RPLU.06.02.00-12.00-06-001/17 2017-01-30
RPLU.06.03.00 2017-03-31 43307 000,00 2017-02-22 RPLU.06.03.00-12.00-06-001/17 2017-03-27 2017-11-20
RPLU.06.04.00 2018-06-30 37885394,22
RPLU.06.04.00 2017-04-30 61136 806,79 2017-03-28 RPLU.06.04.00-12.00-06-001/17 2017-04-28
RPLU.07.01.00 2016.05-31 121800 756,92 2016-04-29 RPLU.07.01.00-12.00-06-001/16 2016-05-30 2017-10-10

2016-04-29 RPLU.07.01.00-12.00-06-002/16 2016-05-30 2017-10-10
RPLU.07.01.00 2017-07-31 12 736 800,00 2017-06-30 RPLU.07.01.00-12.00-06-002/17 2017-07-31
RPLU.07.02.00 2017-09-30 10036 060,47 2017-08-29 RPLU.07.02.00-12.00-06-001/17 2017-09-30
RPLU.07.03.00 2017-05-31 17403 655,18 2017-04-28 RPLU.07.03.00-12.00-06-001/17 2017-05-29
RPLU.09.01.00 2018-10-31 4031040,00
RPLU.09.01.00 2016-06-30 50000 000,00 2016-05-31 RPLU.09.01.00-1P.02-06-001/16 2016-06-30 2017-12-12
RPLU.09.03.00 2018-06-30 4837 248,00
RPLU.09.03.00 2016-05-31 100000 000,00 2016-04-29 RPLU.09.03.00-12.00-06-001/16 2016-05-30 2017-12-04
RPLU.09.04.00 2018-04-30 43959 552,00
RPLU.09.04.00 2017-05-31 99632 856,95 2017-04-27 RPLU.09.04.00-12.00-06-001/17 2017-05-30 2017-12-12
RPLU.09.06.00 2017-03-31 12100 486,82 2017-02-28 RPLU.09.06.00-12.00-06-001/17 2017-03-31 2017-10-31
RPLU.09.07.00 2018-04-30 12214 237,90
RPLU.10.01.00 2018-02-28 47030181,87 2017-12-20 RPLU.10.01.00-12.00-06-001/18 2018-02-01
RPLU.10.02.00 2017-06-30 35867827,81 2017-05-30 RPLU.10.02.00-12.00-06-001/17 2017-06-30
RPLU.10.03.00 2018-08-31 6110 208,00
RPLU.10.03.00 2017-04-30 1537 665,28 2017-03-23 RPLU.10.03.00-12.00-06-001/17 2017-04-24 2017-11-20
RPLU.10.03.00 2017-04-30 394214367 2017-03-28 RPLU.10.03.00-12.00-06-002/17 2017-04-28 2017-11-27
RPLU.10.03.00 2017-08-31 19 042 560,00 2017-07-26 RPLU.10.03.00-12.00-06-003/17 2017-08-28
RPLU.10.04.00 2018-05-31 9484799,50
RPLU.11.01.00 2018-03-31 50 069 760,00
RPLU.11.01.00 2018-04-30 150 209 280,00
RPLU.11.01.00 2018-08-31 40 310 400,00
RPLU.11.01.00 2018-10-31 76 589 760,00
RPLU.11.01.00 2016-07-31 70000 000,00 2016-06-28 RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16 2016-07-29 2017-10-10
RPLU.11.01.00 2017-02-28 30000001,81 2016-12-20 RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 2017-02-28
RPLU.11.01.00 2017-03-31 100000 003,14 2017-02-27 RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17 2017-03-30 2017-11-27
RPLU.11.01.00 2017-05-31 99632 856,95 2017-04-26 RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17 2017-05-31 2017-12-04
RPLU.11.01.00 2017-08-31 3857113541 2017-07-26 RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17 2017-08-30
RPLU.11.01.00 2017-10-31 39248162,28 2017-09-01 RPLU.11.01.00-IP.02-06-005/17 2017-10-16
RPLU.11.02.00 2018-04-30 29829 696,00
RPLU.11.02.00 2018-05-31 49 645 440,00
RPLU.11.02.00 2016-12-31 20000 000,00 2016-11-29 RPLU.11.02.00-12.00-06-002/16 2016-12-30 2017-10-24
RPLU.11.02.00 2017-07-31 1592 855,86 2017-06-28 RPLU.11.02.00-12.00-06-001/17 2017-07-31 2017-12-19
RPLU.11.02.00 2017-10-31 20184 175,00 2017-09-01 RPLU.11.02.00-12.00-06-002/17 2017-10-02
RPLU.11.02.00 2017-11-30 29436 120,65 2017-10-31 RPLU.11.02.00-12.00-06-003/17 2017-11-30
RPLU.11.02.00 2017-12-31 13 736 856,59 2017-11-28 RPLU.11.02.00-12.00-06-004/17 2017-12-29
RPLU.11.02.00 2018-01-31 17 566 848,00 2017-12-19 RPLU.11.02.00-12.00-06-001/18 2018-01-22
RPLU.11.03.00 2018-12-31 47099520,00
RPLU.11.04.00 2017-09-30 4749 217,40 2017-08-29 RPLU.11.04.00-1P.02-06-001/17 2017-09-29
RPLU.12.01.00 2018-03-31 27 580 800,00
RPLU.12.01.00 2017-03-31 36000 000,44 2017-02-28 RPLU.12.01.00-12.00-06-001/17 2017-03-31 2017-10-31
RPLU.12.02.00 2016-03-31 30000 000,00 2016-02-29 RPLU.12.02.00-12.00-06-001/16 2016-03-31 2017-10-24
RPLU.12.02.00 2017-01-31 10000 002,04 2016-12-29 RPLU.12.02.00-12.00-06-001/17 2017-01-30 2017-12-19
RPLU.12.04.00 2018-05-31 53464 320,00
RPLU.12.04.00 2018-10-31 31314816,00
RPLU.12.04.00 2017-09-30 117744 478,35 2017-08-29 RPLU.12.04.00-12.00-06-001/17 2017-09-29
RPLU.12.05.00 2018-03-31 3922672,92
RPLU.12.06.00 2017-10-31 14,606 403,59 2017-09-01 RPLU.12.06.00-12.00-06-001/17 2017-10-02
RPLU.13.01.00 2017-06-30 2290131014 2017-05-30 RPLU.13.01,00-12.00-06-001/17 2017.06:30

RPLU.13.01.00-12.00-06-002/17 2017-06-30

RPLU.13.01.00 2017-12-31 88471458,57 2017-11-29 RPLU.13.01.00-12.00-06-003/17 2017-12-29
RPLU.13.02.00 2016-07-31 118674 834,90 2016-06-29 RPLU.13.02.00-12.00-06-001/16 2016-07-29 2017-10-31
RPLU13.03.00 2017-09-30 21042448189 2017-08-29 RPLU.13.03.00-12.00-06-001/17 2017-09-30

2017-08-30 RPLU.13.03.00-12.00-06-002/17 2017-09-30
RPLU.13.04.00 2017-09-30 181966 044,43 2017-08-30 RPLU.13.04.00-12.00-06-001/17 2017-09-30
RPLU.13.06.00 2016-04-29 63827 096,84 2016-03-29 RPLU.13.06.00-12.00-06-001/16 2016-04-29 2017-11-07
RPLU.13.07.00 2016-07-31 23249541,58 2016-06-29 RPLU.13.07.00-12.00-06-001/16 2016-07-29 2017-10-31

Kolumny 1-3 powinny zostac wyp danymi z wersji naboréw aktualnej na koniec kwartatu, za ktéry spodzadzana jest informacja kwartalna.

W tabeli nalezy wykaza¢ wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, ktérego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, ktdre nie zostaly rozstrzygniete w roku poprzednim, a take konkursy z
harmonogramu na rok kolejny, jesli zostat juz zatwi . Oznacza to, ze pr winformacji za IV kwartat 2017 r. nalezy wykaza¢ konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 .,
natomiast w informacji kwartalnej za | kwartat 2018 1. nalezy wykazac konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., ktére w 2017 r. nie zostaly rozstrzygniete.

W kolumnie o numerze:

1/ Nalezy podac kod poziomu wdrazania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z doktadnoscia do miesiaca/kwartatu, przy czym zalecany format petnej daty musi by¢ utrzymany. Przykfadowo: jeéli wiadomo, ze nabér rozpocznie sig w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 nalezy wpisa¢ date:
2017-08-31 (czyli ostatni dzieri danego miesigca), natomiast jesli nabér rozpocznie sig w Il kwartale 2017 r. - w kol. 2 nalezy wpisac date: 2017-09-30 (czyli ostatni dzier danego kwartatu).

3/ nalezy podac budzet z harmonogramu naboru. Jesli w harmonogramie naboréw w danym RPO podaje sig tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji nalezy zastosowac kurs rozliczeniowy KE wiasciwy dla danego miesiaca, w
ktérym sporzadzana jest informacja.

4/ nalezy podat dzieri podania do wiadomosci publicznej informacji o naborze

5/ nalezy podaé numer naboru, tozsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naboréw zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole nalezy wypetnic tylko w przypadku, gdy nabr zostat juz zarejestrowany w 512014,

7/ Naleiy podac date uchwaly Zarzadu Wojewddztwa zatwierdzajacej liste projektow do ia, wraz z lista rezerwowg

*W naborze zostat zlozony 1 wniosek i zostat odrzucony. Uchwatg ZWL NR CCXLII/4752/2018 z dnia 4.01.2018 anulowano konkurs nr RPLU.06.02.00-12.00-06-001/17.

Wartosci w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naboréw tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.




TABELA 9. PROJEKTY — TRYB POZAKONKURSOWY

Kod dziatania/
poddzia'ania1

Projekty znajdujace si na wykazie

projektow zidentyfikowanych?

Postep w pr

ia umowy

Wezwanie do zlozenia wniosku o

dofinansowanie *

Ztozone wnioski o

Projekty objete wsparciem w przygotowaniu

ji (project pipeline)” - przed

podpisaniem umowy

Projekty objete o

i3
dofinansowaniu

Whioski o ptatnosé

pr:jcelli?iw SZBCOWE"SE“E:‘::C' kady prSjcel:tao'w BEEZLE “;i':’::é ke UE prSjcel:tao'w Warto$c wktadu UE (PLN) pr:}::t:’aw Szceany v‘;i?::é kidly pr::;CeZlZZw Wartos¢ wktadu UE (PLN) % realizacji Wartos¢ wktadu UE (PLN) % realizacji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=11/3*100 13 14=13/3*100

2.1 3 165 865 600,00 2 165 240 000,00 1 159 375 000,00 - - 1 159 375 000,00 96,09% 0,00 0,00%
2.2 1 3662 521,80 1 3662 519,95 1 3616 716,19 - - 1 3616 716,19 98,75% 0,00 0,00%
3.1 3 48 862 978,84 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
3.2 1 49 803 050,00 1 49 803 050,00 1 49 803 050,00 - - 1 49 803 050,00 100,00% 12 450 762,50 25,00%
3.6 1 42 420 100,00 1 42 420 100,00 1 42 420 100,00 - - 1 42 420 100,00 100,00% 2049 217,48 4,83%
3.7 1 294169 293,55 1 294169 293,55 1 294 169 293,55 - - 1 294169 293,55 100,00% 73542323,39 25,00%
5.4 4 46 731 221,91 4 46731221,91 2 24323 261,71 - - 2 24323 261,71 52,05% 0,00 0,00%
5.5 1 918 354,79 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
5.6 4 269 587 522,00 1 77 484 810,24 1 76 515 749,20 - - 1 76 515 749,20 28,38% 0,00 0,00%
6.1 1 18 153 914,40 1 18 153 914,40 1 19176 732,24 - - 1 19176 732,24 105,63% 12777 929,39 70,39%
6.2 1 89999 900,00 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
6.3 1 83 443 160,77 1 83 443 160,77 1 83 365 529,04 - - 1 83 365 529,04 99,91% 0,00 0,00%
7.1 5 57 422 448,80 2 26 375 296,78 1 14 670 634,82 - - 1 14 670 634,82 25,55% 0,00 0,00%
7.2 1 9989 700,00 1 9 989 700,00 1 9 989 700,00 - - 1 9 989 700,00 100,00% 0,00 0,00%
7.3 1 12 524 784,00 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
7.4 2 33838221,44 2 33838 221,35 2 33415024,88 - - 2 33415024,88 98,75% 0,00 0,00%
8.1 12 795711 329,58 7 614 652 432,11 7 614 652 432,11 - - 7 569 714 216,42 71,60% 168 045 578,33 21,12%
8.2 1 120 000 000,00 1 119 999 999,99 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
8.3 2 174 075 369,37 1 105 711 236,62 1 104 492 448,25 - - 1 104 492 448,25 60,03% 0,00 0,00%
8.4 1 17 015 200,00 1 17 000 000,00 1 16 802 400,00 - - 1 16 802 400,00 98,75% 0,00 0,00%
9.2 63 308 674 732,88 63 131 136 666,00 63 100517 637,28 - - 63 98 461 652,81 31,90% 68 744 502,22 22,27%
9.3 1 15703 118,20 1 15703 118,20 1 15703 118,20 - - 1 15703 118,20 100,00% 3925779,55 25,00%
10.2 1 2303 932,40 1 2303 932,40 1 2303 932,40 - - 1 2303 932,40 100,00% 575 983,10 25,00%
11.1 213 25 500 000,00 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0,00% 0,00 0,00%
11.3 2 4750391,81 2 4750 391,81 2 3098 131,25 - - 2 2873728,06 60,49% 704 211,42 14,82%
12.2 2 3928 700,00 2 3928 700,00 2 3864 780,00 - - 2 3 864 780,00 98,37% 1937 150,00 49,31%
12,4 1 2550 000,00 1 2550 000,00 1 2547 535,00 - - 1 2547 535,00 99,90% 847 965,06 33,25%
13.1 2 126 862 000,00 2 126 862 000,00 2 126 862 000,00 - - 1 96 862 000,00 76,35% 0,00 0,00%
13.3 2 35634 129,00 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
13,6 1 4489 343,85 0 0,00 0 0,00 - - 0 0,00 0 0,00 0,00%
13,8 2 71183 785,50 2 71123 535,98 2 69 392 542,99 - - 2 70 234 029,40 98,67% 35012 875,42 49,19%
*szacowana wartos¢ wktadu UE - kwoty dla Inych dziatan zostaly okreslone na podstawie zawartych preuméw/przyjetych zobowigzan. W przypadku odstgpienia od preumowy/przyjecia zobowigzania kwoty wynikajg z zat. nr 5 SZOOP.

1/ Nalezy podac kod poziomu wdrazania zgodny z SL2014
2/ Zrédtem danych powinien byé najaktualniejszy wykaz projektéw zidentyfikowanych zataczony do SZOOP
3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w L2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu fi

5/ Projekty, dla ktdrych

umowy o

yzje o

i wpr

z

pomocy

do 512014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

j programu czy tez w innej formie przewidzianej przez 1Z




Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Wymé St
. Numer i nazwa . yrpog" Data planowanej I . an .
Rozporzadzenie . . Dziedzina Podstawa prawna notyfikacji L Data notyfikacji Data decyzji KE zaawansowania
dziatania PO . notyfikacji
(Tak/Nie) prac/Dz.U.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

*Okresem sprawozdawczym jest | pdtrocze oraz Il pétrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020




Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujace cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektéw ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok ....

Dane dot tkich typd jektd D
ane dotyczgce wszys‘ ich typéw projektéow ane Dane projektu komplementarnego
ponadregionalnych partnera
g 2 ~
@ 0 @ I
Typ projektu £ 'GO—J' = = g © © g > =
3 ] e} s & @ = 9] IS 3 o
1 . 2 ] 2 s = 2 < 3] g 1S £ 2
Strategia ponadregionalnego ; = ) 2 2 e~ > ; < s S O = )
4= = j= 4=
[lista zdefiniowana] o o) Q o3 o) % = © = c & o) o
1S = ~N O - 25 o — = o c
S [ g = 3 s c & p © 5> S [ g
- = 3o |23 8 3 E % 3 2
2 2 © @ ° o Yo =] N v = B ©
> 2 O ™ o ° o N > 2
= N o 3 N o = Q c © = N
© n 2= © ) S ©
= ) = 3 z
= S =z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SRPW / Ponadregionalne 3
SRPP / partnerstwo
SRPZ / inna [Ponadregionalna 4 5
komplementarnosé
Ponadregionalny 6
zasieg terytorialny
7
Inne
! Nazwe strategii nalezy wybrac z uwzgednieniem zasiegu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).
Nazwa strategii Wojewddztwa objete strategia
SRPW - Strategia Rozwoju Spoteczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 lubelskie, podkarpackie, podlaskie, Swietokrzyskie, warmirisko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Potudniowej do roku 2020 matopolskie, Slaskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 dolnoslaskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywa 2030 mazowieckie, tddzkie
inna - Jedli w zycie wejdzie strategia ponadregionalna inna niz wymienione wyzej, nalezy
ja uwzgledni¢, wpisujac do kolumny 1 przyjety skrot.
2Typy projektow powinny zosta¢ przpisane wg nastepujgcych kryteriéw
Typ projektu ponadregionalnego  |Opis
Ponadregionalne partnerstwo Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w

perspektywie finansowej 2014-2020.

Ponadregionalny zasieg terytorialny  |Projekt realizowany w przynajmniej dwéch wojewddztwach, objetych jedng strategig ponadregionalng, a w przypadku RPO - takze
projekt, ktérego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Ponadregionalna komplementarnosé¢ |Projekt komplementarny z innym projektem wynikajacym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego
wojewddztwa objetego dang strategig ponadregionalng, razem stanowigce element wiekszego przedsiewziecia realizujgcego cele
strategii ponadregionalnej.

Inne Inne projekty, ktére zgodnie z obowigzujgcymi w programie zasadami lub przyjetymi przez Instytucje Zarzadzajaca
mechanizmami/rozwigzaniami powinny zosta¢ zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujgce cele strategii
ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkurséw, projekty definiowane jako przedsiewziecia wynikajace ze
strategii, itp.)

3 Opis powinien zawiera¢ przynajmniej informacje o podstawie partnerstwa (umowa dorazna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

4 Nalezy zamiesci¢ informacje, na czym polega komplementarno$¢ z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

® Jezeli dane s3 dostepne, nalezy wpisa¢ w pierwszej kolejnosci numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywaé nazwy programu.

& Nalezy wpisa¢ miejsca realizacji projektu (wojewddztwa).

” Nalezy okresli¢ ceche kwalifikujaca przedsiewziecie jako projekt ponadregionalny realizujacy strategie

* Formularz stuzy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujacych strategie ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i
regionalnych programéw operacyjnych, dla ktérych umowa o dofinansowanie zostata podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektéw tego samego typu nalezy
wpisa¢ w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypetnianiu tabeli nalezy korzystac z Instrukcji do tabeli 18 (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programoéw Regionalnych MIIR (przestanej
pismem z znak DPP.VI1.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020




